招标控制价

招　标　人：扬州中远海运重工有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司

（单位盖章）

2026年01月06日

绿色智能造船提升工程及配套设施建设项目二标段 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 366994785.49

(大写): 叁亿陆仟陆佰玖拾玖万肆仟柒佰捌拾伍元肆角玖分

招 标 人: 扬州中远海运重工有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 郭小棠
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 仲晓峰
(签字或盖章)

编 制 人: 顾华琴、张巍
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 孙文霞
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年01月06日

复核时间:2026年01月06日

绿色智能造船提升工程及配套设施建设
项目二标段 工程

招 标 控 制 价

招标控制价（小写）：366994785.49

（大写）：叁亿陆仟陆佰玖拾玖万肆仟柒佰捌拾伍元肆角玖分

招 标 人：扬州中远海运重工有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：江苏嘉加诚工程投资咨询有限公司
（单位资质专用章）

法定代表人
或其授权人：郭小棠
（签字或盖章）

法定代表人
或其授权人：仲晓峰
（签字或盖章）

编 制 人：顾华琴
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：孙文霞
（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026年01月06日

复核时间：2026年01月06日

建设项目招标控制价表

工程名称：绿色智能造船提升工程及配套设施建设项目二标段

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	耗材仓库	3260182.61		68836.04	96658.97
2	三供车间	5267200.61		108281.85	152514.45
3	内业部材车间	20962003.66		412743.38	575212.46
4	3#分段预舾装工场	29911795.98	80000	625771.72	922666.71
5	舾装单元模块车间	38786056.3	80000	808564.29	1156051.79
6	管舾件涂装工场	34346013.32	150000	848640.22	998378.88
7	研发中心	36772856.61	170000	752589.47	1021403.55
8	食堂及培训中心	167418198.38	46584445.4	2634260.04	4972989.9
9	实训中心	28472373.97	4348564.6	542116.79	820865.96
10	绿色智能造船提升工程及配套设施建设项目-道路	1798104.05		34177.09	39292.4
合计		366994785.49	51413010	6835980.89	10756035.07

单项工程招标控制价表

工程名称：绿色智能造船提升工程及配套设施建设项目二标段

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	耗材仓库-桩基工程	420724.84		6981.45	6228.03
2	耗材仓库-土建工程	792520.11		27145.86	26144.98
3	耗材仓库-钢结构工程	1660168.2		29120.13	56182.56
4	耗材仓库-安装工程	386769.46		5588.6	8103.4
5	三供车间-桩基工程	491039.83		8148.25	7268.91
6	三供车间-土建工程	1187248.49		40627.16	40178.25
7	三供车间-钢结构工程	2758511.05		51426.92	93352.11
8	三供车间-安装工程	830401.24		8079.52	11715.18
9	内业部材车间-桩基工程	979276.15		16249.97	14496.32
10	内业部材车间-土方工程	232723.6		3884.81	3445.03
11	内业部材车间-土建工程	6314377		196711.41	213687.9
12	内业部材车间-钢结构工程	8241572.72		151292.49	278907.06
13	内业部材车间-安装工程	5194054.19		44604.7	64676.15
14	3#分段预舾装工场-桩基工程	1030288.34		17096.46	15251.46
15	3#分段预舾装工场-土方工程	401046.35		6694.58	5936.73
16	3#分段预舾装工场-土建工程	8284692.26		256389.21	280366.29
17	3#分段预舾装工场-钢结构工程	15424766.65		278791.33	521997.02
18	3#分段预舾装工场-安装工程	4771002.38	80000	66800.14	99115.21
19	舾装单元模块车间-桩基工程	1988497.3		32996.85	29435.93
20	舾装单元模块车间-土方工程	586496.23		9790.26	8681.96
21	舾装单元模块车间-土建工程	11578139.98		357471.25	391821.46
22	舾装单元模块车间-钢结构工程	18626467.57		343816.23	630347.34
23	舾装单元模块车间-安装工程	6006455.22	80000	64489.7	95765.1
24	管舾件涂装工场a桩基工程	1832122.04		30401.99	27121.08
25	管舾件涂装工场a-土方工程	161547.98		2696.69	2391.41
26	管舾件涂装工场a土建工程	11688639.74		399980.43	395560.94
27	管舾件涂装工场a钢结构工程	5867771.78		119171.45	198574.11
28	管舾件涂装工场b桩基工程	654793.57		10865.56	9692.98
29	管舾件涂装工场b土建工程	3951391.29		135214.98	133720.96
30	管舾件涂装工场b钢结构工程	2080890.2		42261.81	70420.41
31	管舾件涂装工场安装工程	8108856.72	150000	108047.31	160896.99
32	研发中心桩基工程	1166009.94		19348.62	17260.56
33	研发中心土建工程	5612378.76	20000	191278.73	189931.23
34	研发中心标识牌	12803.38		256.36	322.16

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
35	研发中心室内装修工程	8483718.14		155304.87	220822.24
36	研发中心幕墙工程	4833330.51		96683.12	125806.5
37	研发中心钢结构工程	9775582.69		198537.09	330820.24
38	研发中心安装工程	6889033.19	150000	91180.68	136440.62
39	3#食堂及培训中心桩基工程	7403315.99		122849.63	109592.03
40	3#食堂及培训中心土方工程	1214077.88		20266.35	17972.12
41	3#食堂及培训中心基坑支护	7354961.39		152637.91	108876.23
42	3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩	424732.79		7049.66	6287.36
43	3#食堂及培训中心人防土建工程	17575958.43		542328.12	594796.55
44	3#食堂及培训中心地下室土建工程	7768550.43		265336.55	262899.29
45	3#食堂及培训中心地上土建工程	92629870.05	46230221.4	1088896.47	3134732.43
46	3#食堂及培训中心景观工程	695531.89	4224	7278.09	24247.29
47	3#食堂及培训中心绿化工程	260865.97		2729.71	9094.18
48	3#食堂及培训中心工程钢结构	5014199.34		101835.83	169687.95
49	3#食堂及培训中心安装工程	25029587.8	350000	295890.28	495306.48
50	3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程	2046546.42		27161.44	39497.99
51	实训中心桩基工程	1587603.97		26344.49	23501.47
52	实训中心土建工程	18324089.11	4348564.6	400540.05	620114.41
53	实训中心钢结构工程	2313902.57		46994.18	78305.9
54	实训中心安装工程	6246778.32		68238.07	98944.18
55	3#分段预舾装工场引道	1524547.19		28977.52	33314.6
56	3#食堂及培训中心引道及消防场地	273556.86		5199.57	5977.8
合计		366994785.49	51413010	6835980.89	10756035.07

福信网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	344787	
1.1	人工费	19454.66	
1.2	材料费	258380.87	
1.3	施工机具使用费	55039.7	
1.4	企业管理费	8194.42	
1.5	利润	3717.35	
2	措施项目费	34971.06	
2.1	单价措施项目费	20734.02	
2.2	总价措施项目费	14237.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6981.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6228.03	
5	税金	34738.75	
6	工程造价	420724.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长30.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-10S、10、10N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-1.5M	m	1575.6	208.88	329111.33	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长31.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、10、10N，详见图集20G361 6、工程试桩，桩顶相对标高-0.5M	m	62.6	250.41	15675.67	
		分部分项合计					344787	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场内转运	项	1	20734.02	20734.02	
		单价措施合计					20734.02	
合计							365521.02	

综合单价分析表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1575.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1184.75	146	19.38	8.81	3.7	145.13	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.007479	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.18	0.13	0.89	0.12	0.05
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.066007	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.62	12.48	13.81	2.36	1.07
综合人工工日		小计							11.5	157.74	32.59	4.85	2.2
0.0989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									208.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.005759	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000207	1730.06	0.36		
	角钢	t	0.002904	3620.45	10.51		
	垫铁	kg	0.007261	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.264028	6.87	1.81		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	157.74	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	62.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	52.39	1184.75	256.56	33.98	15.45	6.42	145.13	31.43	4.16	1.89
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.003327	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.16	0.06	0.79	0.11	0.05
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.063898	230.86	189.14	418.52	71.43	32.47	14.75	12.09	26.74	4.56	2.07
综合人工工日		小计							21.33	157.28	58.96	8.83	4.01
0.1833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													250.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、10、10N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.002562	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000174	1730.06	0.3		
	角钢	t	0.002812	3620.45	10.18		
	垫铁	kg	0.007029	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.255592	6.87	1.76		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	157.28	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34*0.75	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	3240	3317.75	14176.27			3240	3317.75	14176.27		
综合人工工日		小计							3240	3317.75	14176.27		
27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20734.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3317.75	--	

细	材料费小计	--	3317.75	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6981.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5482.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1096.56			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	402.07			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	182.76			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	456.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	91.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6031.1			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	73.1			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	420.35			
合计					14237.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6228.03		6228.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379758.06	1.3	4936.85
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379758.06	0.24	911.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	379758.06	0.1	379.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	385986.09	9	34738.75
合计					40966.78

福信网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：耗材仓库-桩基工程(0101)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	621735.38	
1.1	人工费	114637.21	
1.2	材料费	416166.44	
1.3	施工机具使用费	34328.23	
1.4	企业管理费	38737.29	
1.5	利润	17866.21	
2	措施项目费	79202.31	
2.1	单价措施项目费	38747.72	
2.2	总价措施项目费	40454.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27145.86	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	26144.98	
5	税金	65437.44	
6	工程造价	792520.11	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	798.85	1.01	806.84	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	575.64	20.93	12048.15	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	72.72	21.25	1545.3	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	157.33	21.52	3385.74	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	142.26	22.28	3169.55	
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	663.43	20.57	13646.76	
		分部小计					34602.34	
		桩基工程						
7	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	52	102.2	5314.4	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	2	69.59	139.18	
		分部小计					5453.58	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	21.85	647.42	14146.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	25.26	460.81	11640.06	
11	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	16.03	481.73	7722.13	
		分部小计					33508.32	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m3	14.71	469.43	6905.32	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	47.92	465.47	22305.32	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m3	0.35	550.78	192.77	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6M以内	m3	6.36	551.05	3504.68	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内	m3	0.82	551.05	451.86	
17	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.66	698.78	3256.31	
18	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	25.09	476.83	11963.66	
19	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	7.46	593.26	4425.72	
20	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	95.86	128.13	12282.54	
21	010507001001	坡道	1、密封固化剂 2、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 5、原土压实,压实系数≥0.94处理, 6、注1：坡道做法同车间地坪做法。	m2	12.9	453.22	5846.54	
22	010507001003	坡道	1、人行坡道(仅指人行小门处)参见12J003-A5-A,-A7-1A。	m2	9.45	229.01	2164.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010507007001	其他构件	1、C40细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	0.29	750.5	217.65	
24	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	2.398	4967.34	11911.68	
25	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	3.501	4877.22	17075.15	
26	010515001005	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm	t	0.202	4162.7	840.87	
27	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	0.05	4145.26	207.26	
28	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	0.428	4136.54	1770.44	
29	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	3.828	4149.13	15882.87	
30	010515001009	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm	t	4.185	4155.92	17392.53	
31	010515001010	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm	t	0.419	4162.7	1744.17	
32	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.178	7356.11	1309.39	
33	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	0.189	11529.33	2179.04	
		分部小计					143829.91	
		金属结构工程						
34	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	145.22	23.19	3367.65	
		分部小计					3367.65	
		楼地面装饰工程						
35	011101003006	细石混凝土楼地面	1、密封固化剂 2、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 5、原土压实,压实系数≥0.94处理	m2	763.69	453.25	346142.49	
36	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	1.15	993.22	1142.2	
37	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚 DP M20水泥砂浆抹光 2、12厚 DP M15水泥砂浆打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	167.9	14.03	2355.64	
		分部小计					349640.33	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位：内墙1	m2	301.24	36.69	11052.5	
39	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、专用界面剂一道 6、外墙面	m2	194.48	59.28	11528.77	
		分部小计					22581.27	
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙1	m2	301.24	27.49	8281.09	
41	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底二度面层(颜色待定) 2、满刮抗裂柔性耐水腻子	m2	194.48	37.63	7318.28	
		分部小计					15599.37	
		其他装饰工程						
42	030411001002	配管	1、预埋热镀锌钢管SC100	m	12.8	112.8	1443.84	
43	030411001001	配管	1、预埋热镀锌钢管SC150	m	12.8	157.52	2016.26	
44	040504002001	混凝土井	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	座	1	4606.54	4606.54	
45	040504002002	混凝土井	1、电缆井1200*1200*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	座	1	5085.97	5085.97	
		分部小计					13152.61	
		分部分项合计					621735.38	
1	011701002001	外脚手架	1、层高3.65M 2、内墙脚手架	m2	69.9	15.21	1063.18	
2	011701003002	里脚手架	1、层高3.65M 2、内墙抹灰、涂料脚手架	m2	69.9	11.82	826.22	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m2	46.01	74.07	3407.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	116.72	64.87	7571.63	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6M以内	m2	34.94	65.55	2290.32	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m2	4.55	65.6	298.48	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	50.29	78.9	3967.88	
9	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	166.58	48.78	8125.77	
10	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	64.56	65.86	4251.92	
11	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	14.49	74.09	1073.56	
12	01B001	井垫层模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	1.24	75.07	93.09	
13	01B002	井底模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	1.68	50.82	85.38	
14	01B003	井壁模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	20	48.57	971.4	
		单价措施合计					38747.72	
合计							660483.1	

综合单价分析表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	798.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001349	99.9		441.79	140.84	65	0.13		0.6	0.19	0.09
综合人工工日		小计							0.13		0.6	0.19	0.09
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	575.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.3		2.81	0.81	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.3	0.04	9.84	3.94	1.81
0.0477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	72.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000899	373.63		3336.94	964.75	445.27	0.34		3	0.87	0.4
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.34	0.04	10.03	4	1.84
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	157.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	396.7		3535.97	1022.49	471.92	0.36		3.18	0.92	0.42
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.36	0.04	10.21	4.05	1.86
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	142.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			6822.61	1773.88	818.71			6.82	1.77	0.82
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	599.4		1673.95	591.07	272.8	0.48		1.34	0.47	0.22
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	20.88		0.98	5.68	2.62	4.18		0.2	1.14	0.52
综合人工工日		小计							4.96		11.19	4.19	1.94
0.0446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	663.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.04	11.43	2.97	1.37
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.33		3.12	0.9	0.41
综合人工工日		小计							0.33	0.04	14.55	3.87	1.78
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015783	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.53	2.76	3.82	1.76

5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006394	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.73	3.88	5.37	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20						t	0.016099	2960.2	47.66			
	电焊条J422						kg	0.994417	6.87	6.83			
	水						m3	0.002883	4.57	0.01			
	三级钢直径18						t	0.006522	2947.85	19.23			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	73.73		--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	105.55	48.71	26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			22.34	10.31	8.59			2.23	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	12.79	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	1.72		--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	21.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.143405	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	9.94	23.89	0.04	2.59	1.2
综合人工工日		小计							130.68	466.55	0.39	34.07	15.73
1.0982工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							647.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.052701	452.63	23.85		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	466.55	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	25.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
综合人工工日		小计							122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
1.0271工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							460.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	343.35	57.68		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	291.96	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							481.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	14.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							469.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	47.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							465.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	405.99	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									550.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	4.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	25.09

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													476.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	393.15		401.01				
	塑料薄膜				m2	1.05	0.69		0.72				
	水				m3	1.46	4.57		6.67				
	其他材料费						--		0.22			--	
	材料费小计						--		408.62			--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	7.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	132.8	409.99		34.53	15.94	132.8	409.99		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3	1.02	382.07		389.71				
	塑料薄膜				m2	9.13	0.69		6.3				
	水				m3	3.06	4.57		13.98				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		409.99			--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	95.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	4.56	22.89	0.06	1.2	0.55

13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝　建筑油膏	10m	0.121657	58.91	45.47		15.32	7.07	7.17	5.53		1.86	0.86
综合人工工日		小计							30.63	85.43	0.32	8.04	3.71
0.2579工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1157	4.57	0.53		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	372.84	22.71		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.226303	3	3.68		
	木柴	kg	0.656948	0.94	0.62		
	煤	kg	1.313896	0.94	1.24		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	85.43	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土 路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.011837	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.69	37.52	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm以内	t	0.008225	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.51	26.77	0.66	2.65	1.22
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							70.33	336.34	14.36	22.03	10.16
0.5907工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								453.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60		t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.1015	372.84	37.84		
	水		m3	0.260802	4.57	1.19		
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜		m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材		m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉		kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级		kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12		t	0.012074	3036.2	36.66		
	镀锌铁丝22#		kg	0.137425	8.79	1.21		
	电焊条J422		kg	0.037315	6.87	0.26		
	三级钢直径10		t	0.0083 9	3118.85	26.17		
	固化剂		kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂		kg	0.3	8.58	2.57		
	其他材料费				--	1.6	--	
	材料费小计				--	336.34	--	

项目编码	010507001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	9.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							44.02	167.43	0.61	11.6	5.35
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.01
材料	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					

费明细	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.226	4.57	1.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	167.43	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件 C40柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	432.73		59.87	27.63	230.27	432.73		59.87	27.63
综合人工工日		小计							230.27	432.73		59.87	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.73	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.398

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4967.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		

	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4877.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.202

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4162.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4145.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.428

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4136.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.828

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4149.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4155.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.419

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径25			t	1.02	2973.5	3032.97						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3116.75		--				

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.178

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7356.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径6			t	1.02	3375.35	3442.86						
	镀锌铁丝22#			kg	7	8.79	61.53						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3504.39		--				

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.189

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4
5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1260.23	581.64

32.5864工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							11529.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	145.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	763.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92

12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.011184	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.53	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm以内	t	0.008227	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.52	26.77	0.66	2.65	1.22
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							70.35	336.35	14.36	22.03	10.16
0.5908工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													453.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.260803	4.57	1.19		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.137459	8.79	1.21		
	电焊条J422	kg	0.037325	6.87	0.26		
	三级钢直径10	t	0.008392	3118.85	26.17		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	336.35	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	0.078783	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	91.13	256.85	6.33	25.34	11.7

综合人工工日	小计			242.14	647.87	8.11	65.07	30.03
2.0348工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								993.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59			
	水	m3	1.783151	4.57	8.15			
	三级钢直径8	t	0.080359	3124.55	251.09			
	镀锌铁丝22#	kg	0.539664	8.79	4.74			
	电焊条J422	kg	0.146536	6.87	1.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	647.87		--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	167.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	12.51	5.77	4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							7.38	3.83	0.01	1.92	0.89
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	301.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	42.32	19.53	16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
综合人工工日		小计							16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
0.1365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.036925	378.84	13.99			
	水						m3	0.008508	4.57	0.04			
	水泥32.5级						kg	0.6068	0.279	0.17			
	901胶						kg	0.0084	2.14	0.02			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	14.24		--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	194.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.31	115.02	0.24	48.24	22.27	18.53	11.5	0.02	4.82	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							33.09	12.73	0.64	8.77	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂						kg	1.714	0.71	1.22			
	水						m3	0.0515	4.57	0.24			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.011288	378.84	4.28			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)						t	0.017719	371.74	6.59			
	普通木成材						m3	0.0002	1951.87	0.39			
	聚合物防水砂浆						m3	0.01025	0.87	0.01			
	水泥32.5级						kg		0.279				
	901胶						kg		2.14				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	12.73	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	301.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		40.93	18.89	15.74	7.23		4.09	1.89
17-168+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	99.63	16.46		25.9	11.96	-9.96	-1.65		-2.59	-1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							11.43	11.72		2.97	1.37
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg		2.14			
	石膏粉325目	kg		0.36			
	大白粉	kg		0.73			
	白水泥	kg		1.082			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	194.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								37.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉		kg	-0.064	0.73	-0.05		
	白水泥		kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶		kg	-0.105	2.14	-0.22		
	石膏粉325目		kg	-0.064	0.36	-0.02		
	高渗透性表面底漆		kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)		kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)		kg	0.2	16.23	3.25		
	砂纸		张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料		kg	0.2	16.23	3.25		
	柔性耐水腻子		kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费				--	0.24	--	
	材料费小计				--	25.43	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内(预拌)	100m	0.01	3487.82	904.71	44.74	918.47	423.91	34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
综合人工工日		小计							34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
0.2931工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													112.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	14.99	0.76		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内(预拌)	100m	0.01	4072.58	874.82	134.23	1093.77	504.82	40.73	8.75	1.34	10.94	5.05
综合人工工日		小计							40.73	8.75	1.34	10.94	5.05
0.3422工日		未计价材料费											90.71
清单项目综合单价													157.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径150mm	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	14.99	1.1		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	99.46	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0067	329.67		2428.52	717.13	330.98	2.21		16.27	4.8	2.22
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	3.8835	27.97		0.98	7.53	3.47	108.62		3.81	29.24	13.48
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0029	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.96		9.04	2.6	1.2

1-263备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.0029		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.11	33.14	8.62	3.98
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.2132	9.99		0.89	2.83	1.31	2.13		0.19	0.6	0.28
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.6395	59.94	209.57	1.04	15.85	7.32	38.33	134.02	0.67	10.14	4.68
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.2132	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	10.96	81.64	2.4	3.47	1.6
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
10-118	刷高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.767	78.18	422.96		20.33	9.38	59.96	324.41		15.59	7.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.767	14.99	37.16		3.9	1.8	-11.5	-28.5		-2.99	-1.38
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.2535	51.41	418.03	27.27	20.46	9.44	13.03	105.97	6.91	5.19	2.39
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	170.16	161.86	0.3	44.32	20.46	17.02	16.19	0.03	4.43	2.05
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.4	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	68.06	65.76	0.12	17.73	8.18
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	0.69	95.32	420.61	28.18	32.11	14.82	65.77	290.22	19.44	22.16	10.23
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	109.76	91.48	0.19	28.58	13.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.02	-0.93
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	109.76	91.48	0.19	28.58	13.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.02	-0.93
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.349	1156.68	3242.77	80.37	321.63	148.45	403.68	1131.73	28.05	112.25	51.81
5-27	铁件制作	t	0.0475	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	142.44	216.01	30.28	44.91	20.73
5-28	铁件安装	t	0.0475	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	120.01	13.91	15.76	35.3	16.29
12-28	成品混凝土板安装(预拌)	m3	0.0882	87.58	438.57	0.06	22.79	10.52	7.72	38.68	0.01	2.01	0.93
综合人工工日		小计							1275.62	2616.53	166.42	374.93	173.04
10.8117工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								4606.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水	m3	1.292746	4.57	5.91			
	碎石5～40mm	t	1.055175	118.4	124.93			
	碎石5～16mm	t	0.07674	118.4	9.09			
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.216398	374.69	81.08			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.119483	380.61	45.48			
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	23.01	12.86	295.91			
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	8.7438	3.26	28.5			
	玻璃纤维网格布	m2	-8.7438	3.26	-28.5			
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.96582	405.14	391.29			
	塑料薄膜	m2	0.585975	0.69	0.4			
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	451.74	16.13			
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1428	458.84	65.52			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.462553	378.84	175.23			
	普通木成材	m3	0.002392	1951.87	4.67			
	一级钢直径8	t	0.35598	3107.45	1106.19			
	镀锌铁丝22#	kg	2.39065	8.79	21.01			
	电焊条J422	kg	3.79839	6.87	26.09			
	型钢	t	0.050374	3715.45	187.16			
	氧气	m3	2.086913	2.83	5.91			
	乙炔气	m3	0.906728	14.05	12.74			
	防锈漆	kg	0.1161	13.96	1.62			
	油漆溶剂油	kg	0.011994	12.01	0.14			
	预制混凝土盖板C30	m3	0.089082	407.27	36.28			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.006328	378.84	2.4			
	水泥32.5级	kg		0.279				
	901胶	kg		2.14				
	其他材料费			--	1.35	--		
	材料费小计			--	2616.53	--		

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0081	329.67		2428.52	717.13	330.98	2.67		19.67	5.81	2.68
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	4.4037	27.97		0.98	7.53	3.47	123.17		4.32	33.16	15.28
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0037	329.67		3116.97	896.13	413.6	1.22		11.53	3.32	1.53
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.0037		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.15	42.29	10.99	5.07
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.2756	9.99		0.89	2.83	1.31	2.75		0.25	0.78	0.36
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.8267	59.94	209.57	1.04	15.85	7.32	49.55	173.25	0.86	13.1	6.05
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.2756	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	14.17	105.54	3.1	4.49	2.07
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.225	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	14.69	30.4	0.07	3.84	1.77
10-118	刷高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.915	78.18	422.96		20.33	9.38	71.53	387.01		18.6	8.58
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.915	14.99	37.16		3.9	1.8	-13.72	-34		-3.57	-1.65
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.225	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	14.69	30.4	0.07	3.84	1.77
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.3375	51.41	418.03	27.27	20.46	9.44	17.35	141.09	9.2	6.91	3.19
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.144	170.16	161.86	0.3	44.32	20.46	24.5	23.31	0.04	6.38	2.95
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.48	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	81.68	78.91	0.14	21.27	9.82
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	0.81	95.32	420.61	28.18	32.11	14.82	77.21	340.69	22.83	26.01	12
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.69	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	126.64	105.56	0.22	32.98	15.22
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.69	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-8.87	-1.3	-0.1	-2.33	-1.08
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.69	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	126.64	105.56	0.22	32.98	15.22

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.69	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-8.87	-1.3	-0.1	-2.33	-1.08
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.349	1156.68	3242.77	80.37	321.63	148.45	403.68	1131.73	28.05	112.25	51.81
5-27	铁件制作	t	0.0475	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	142.44	216.01	30.28	44.91	20.73
5-28	铁件安装	t	0.0475	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	120.01	13.91	15.76	35.3	16.29
12-28	成品混凝土板安装(预拌)	m3	0.125	87.58	438.57	0.06	22.79	10.52	10.95	54.82	0.01	2.85	1.32
综合人工工日		小计							1394.08	2901.74	188.71	411.54	189.9
11.8239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5085.97

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
水	m3	1.569178	4.57	7.17		
碎石5～40mm	t	1.364055	118.4	161.5		
碎石5～16mm	t	0.099204	118.4	11.75		
预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.279734	374.69	104.81		
水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.159075	380.61	60.55		
高聚物改性沥青防水涂膜	kg	27.45	12.86	353.01		
耐碱玻璃纤维网格布	m2	10.431	3.26	34.01		
玻璃纤维网格布	m2	-10.431	3.26	-34.01		
预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	1.1745	405.14	475.84		
塑料薄膜	m2	0.737775	0.69	0.51		
防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.051408	451.74	23.22		
防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.17136	458.84	78.63		
水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.533715	378.84	202.19		
普通木成材	m3	0.00276	1951.87	5.39		
一级钢直径8	t	0.3559 8	3107.45	1106.19		
镀锌铁丝22#	kg	2.39065	8.79	21.01		
电焊条J422	kg	3.79839	6.87	26.09		
型钢	t	0.050374	3715.45	187.16		
氧气	m3	2.086913	2.83	5.91		

	乙炔气	m3	0.906728	14.05	12.74		
	防锈漆	kg	0.1161	13.96	1.62		
	油漆溶剂油	kg	0.011994	12.01	0.14		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.12625	407.27	51.42		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.008969	378.84	3.4		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	2901.74	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	69.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-10	砌墙脚手架 外架子 单排 高12m以内	10m2	0.1	63.78	55.09	6.49	18.27	8.43	6.38	5.51	0.65	1.83	0.84
综合人工工日		小计							6.38	5.51	0.65	1.83	0.84
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0007	1730.06	1.21		
	脚手钢管	kg	0.397	4.507	1.79		
	底座	个	0.001	4.12			
	脚手架扣件	个	0.063	6.83	0.43		
	镀锌铁丝8#	kg	0.146	7.12	1.04		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	5.51	--	

项目编码	011701003002	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	69.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-24	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	55.22	18.71	9.09	16.72	7.72	5.52	1.87	0.91	1.67	0.77

20-24备注1	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在5m以内	10m2	0.1	5.52	1.86	0.91	1.67	0.77	0.55	0.19	0.09	0.17	0.08
综合人工工日		小计							6.07	2.06	1	1.84	0.85
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.132	4.507	0.59		
	周转木材	m3	0.00011	1730.06	0.19		
	底座	个	0.00066	4.12			
	脚手架扣件	个	0.02244	6.83	0.15		
	镀锌铁丝8#	kg	0.1023	7.12	0.73		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	2.06	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4720.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	46.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.099991	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	34.87	24.61	0.97	9.32	4.3
综合人工工日		小计							34.87	24.61	0.97	9.32	4.3
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.21998				42.99	9.46			
	周转木材			m3	0.006599				1730.06	11.42			
	卡具			kg	0.013999				4.35	0.06			
	钢管支撑			kg	0.148987				4.08	0.61			
	铁钉			kg	0.33257				7.26	2.41			
	镀锌铁丝22#			kg	0.013999				8.79	0.12			
	其他材料费								--	0.53		--	
	材料费小计								--	24.61		--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	116.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	243.47	14.32	76.35	35.24	27.93	24.35	1.43	7.64	3.52
综合人工工日		小计							27.93	24.35	1.43	7.64	3.52
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.22				42.99	9.46			
	周转木材			m3	0.0056				1730.06	9.69			
	卡具			kg	0.026				4.35	0.11			
	钢管支撑			kg	0.253				4.08	1.03			
	铁钉			kg	0.3416				7.26	2.48			
	镀锌铁丝8#			kg	0.059				7.12	0.42			
	镀锌铁丝22#			kg	0.011				8.79	0.1			
	塑料卡			个	3				0.17	0.51			

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	24.35	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	34.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.017001	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	5.13	3.7	0.26	1.4	0.65
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.082994	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	25.06	18.06	1.28	6.85	3.16
综合人工工日		小计							30.19	21.76	1.54	8.25	3.81
0.2536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.55				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
复合木模板18mm	m2	0.219989	42.99	9.46		
周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
卡具	kg	0.176991	4.35	0.77		
钢管支撑	kg	0.356982	4.08	1.46		
铁钉	kg	0.20339	7.26	1.48		
镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
塑料卡	个	2.999985	0.17	0.51		
对拉螺栓(止水螺栓)	kg		5.66			
其他材料费			--	0.96	--	
材料费小计			--	21.76	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	4.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100044	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	30.2	21.78	1.55	8.26	3.81
综合人工工日		小计							30.2	21.78	1.55	8.26	3.81
0.2538工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220097	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.004102	1730.06	7.1		
	卡具	kg	0.177078	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357157	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.203489	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003001	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00132	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.78	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	50.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	381.7	248.08	10.25	101.91	47.03	38.17	24.81	1.03	10.19	4.7
综合人工工日		小计							38.17	24.81	1.03	10.19	4.7
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.2572	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.102	4.08	0.42		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.81	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	166.58

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件　基础梁 复合木模板	10m2	0.1	199.53	197.07	11.11	54.77	25.28	19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
综合人工工日		小计							19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
0.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		42.99	9.46			
	卡具				kg		0.117		4.35	0.51			
	钢管支撑				kg		0.22		4.08	0.9			
	周转木材				m3		0.0039		1730.06	6.75			
	铁钉				kg		0.138		7.26	1			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	19.71		--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	64.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件　压顶 复合木模板	10m2	0.1	292.35	233.17	15.87	80.14	36.99	29.24	23.32	1.59	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.24	23.32	1.59	8.01	3.7
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.22		42.99	9.46			
	卡具				kg		0.115		4.35	0.5			
	钢管支撑				kg		0.386		4.08	1.57			
	周转木材				m3		0.005		1730.06	8.65			
	铁钉				kg		0.226		7.26	1.64			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3		0.17	0.51			
	其他材料费								--	0.96		--	
	材料费小计								--	23.32		--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	14.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.007246	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	2.53	1.78	0.07	0.68	0.31
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.007867	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	2.74	1.94	0.08	0.73	0.34
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.0849	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	29.61	20.9	0.82	7.91	3.65
综合人工工日		小计							34.88	24.62	0.97	9.32	4.3
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220029	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.006601	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014002	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149019	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.332643	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014002	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	01B001	项目名称	井垫层模板	计量单位	m2	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.053548	348.74	251.27	9.67	93.19	43.01	18.67	13.46	0.52	4.99	2.3
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.047097	348.74	251.27	9.67	93.19	43.01	16.42	11.83	0.46	4.39	2.03
综合人工工日		小计							35.09	25.29	0.98	9.38	4.33
0.2949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.221419	42.99	9.52		

	周转木材	m3	0.006643	1730.06	11.49		
	卡具	kg	0.01409	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149961	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.334745	7.26	2.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01409	8.79	0.12		
	塑料卡	个	3.01935	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	25.29	--	

项目编码	01B002	项目名称	井底模板	计量单位	m2	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.053571	270.66	100.88	24.55	76.75	35.43	14.5	5.4	1.32	4.11	1.9
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.046429	270.66	100.88	24.55	76.75	35.43	12.57	4.68	1.14	3.56	1.64
综合人工工日		小计							27.07	10.08	2.46	7.67	3.54
0.2274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.541	4.29	2.32		
	卡具	kg	0.111	4.35	0.48		
	钢管支撑	kg	0.237	4.08	0.97		
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	铁钉	kg	0.037	7.26	0.27		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	10.08	--	

项目编码	01B003	项目名称	井壁模板	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-251	构筑物工程　钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.054	227.29	145.64	19.08	64.06	29.56	12.27	7.86	1.03	3.46	1.6
21-251	构筑物工程　钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.046	227.29	145.64	19.08	64.06	29.56	10.46	6.7	0.88	2.95	1.36
综合人工工日		小计							22.73	14.56	1.91	6.41	2.96
0.191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.514	4.29	2.21		
	卡具	kg	0.227	4.35	0.99		
	钢管支撑	kg	0.218	4.08	0.89		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.039	7.26	0.28		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	14.56	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			27145.86			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	20474.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	4623.38			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	2047.5			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	330.24			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	825.6			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	165.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	10897.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	330.24			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	759.56			
合计					40454.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	26144.98		26144.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	700937.69	3.2	22430.01
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	700937.69	0.53	3714.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	700937.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	727082.67	9	65437.44
合计					91582.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：耗材仓库-土建工程(0102)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1183114.41	
1.1	人工费	224571.1	
1.2	材料费	783476.38	
1.3	施工机具使用费	65000.53	
1.4	企业管理费	75293.76	
1.5	利润	34772.64	
2	措施项目费	83793.12	
2.1	单价措施项目费	30224.22	
2.2	总价措施项目费	53568.9	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	29120.13	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额	200000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	56182.56	
5	税金	137078.11	
6	工程造价	1660168.2	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板、地脚锚栓	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	1.493	11623.34	17353.65	
2	010603001001	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	27.997	7258.07	203204.19	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	8.916	7214.58	64325.2	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	9.64	6974	67229.36	
5	010606002004	钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	8.909	6043.49	53841.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	7.04	5367.38	37786.36	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	3.624	7043.81	25526.77	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	3.97	8785.76	34879.47	
9	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	7.235	8735.43	63200.84	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	3.173	10738.74	34074.02	
		分部小计					601421.31	
		屋面及墙面彩钢板工程						
11	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49㎜厚纺粘聚乙烯膜防水透气层; 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层; 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50㎜*50㎜） 6、屋面及雨棚	m2	734.83	157.98	116088.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010902007002	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	98.2	194.16	19066.51	
13	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	1005.23	71.39	71763.37	
14	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	602.84	33.49	20189.11	
		分部小计					227107.43	
		门窗工程						
15	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器(双扇门)等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	4.05	528.66	2141.07	
16	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：3600*3500、3000*3000 2、成品-专业厂家制作 3、含电机装置	m2	21.6	389.42	8411.47	
17	010807001002	金属平开窗(LC-1)	1、90系列铝合金窗（玻璃为6厚钢化中空玻璃） 2、参见02J603-1 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件及封边条等一切相关费用 5、所有门窗表面氟碳漆喷涂	m2	2.25	500	1125	
18	010802001001	金属门联窗(MLC-1、MLC-2)	1、100系列铝合金门联窗(6厚磨砂钢化玻璃) 2、参见02J603-1 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件及封边条等一切相关费用 5、所有门窗表面氟碳漆喷涂	m2	194.4	480	93312	
19	010807001003	金属上悬窗（GC-1）	1、窗代号及洞口尺寸：34800*1500 2、玻璃品种、厚度：6厚磨砂钢化玻璃 3、增设两套手电一体开窗机2套	m2	104.4	515.96	53866.22	
		分部小计					158855.76	
		油漆、涂料工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	1575.52	11.08	17456.76	
21	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ，室外7oum ；	m2	1575.52	5.76	9075	
22	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ，室外100um ；漆膜总厚度室内220um ，室外为260	m2	1575.52	12.96	20418.74	
23	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：柱，柱间支撑 2、防火等级要求：2小时（厚型防火涂料）	m2	743.15	66.38	49330.3	
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	524.21	59.43	31153.8	
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	1714.67	39.83	68295.31	
		分部小计					195729.91	
		分部分项合计					1183114.41	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25837.08	25837.08	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	4387.14	4387.14	
		单价措施合计					30224.22	
合计							1213338.63	

综合单价分析表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	1.493

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2399.04	4547.61	318.77	706.63	326.14	2399.04	4547.61	318.77	706.63	326.14
5-28	铁件安装	t	1	2027.95	292.8	169.41	571.31	263.68	2027.95	292.8	169.41	571.31	263.68
综合人工工日		小计							4426.99	4840.41	488.18	1277.94	589.82
37.2016工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11623.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	27.997

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	400.04	184.63	971.4	4341.34	567.21	400.04	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	118.36	54.63	305.24	68.2	149.99	118.36	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	535.33	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7258.07				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	8.916

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	513.36	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7214.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台	计量单位	t	工程量	9.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	14.74	6.8	11.98	8.53	44.7	14.74	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	88.35	40.78	207.77	76.95	132.05	88.35	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	469.97	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6974

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	8.909

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	141.37	65.25	414.48	4684.26	129.26	141.37	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	254.13	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6043.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	计量单位	t	工程量	7.04

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	141.37	65.25	414.48	4008.15	129.26	141.37	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	254.13	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5367.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	3.624

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	457.96	211.37	1573.3	3482.14	188.09	457.96	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	189.33	87.38	513.01	8.56	215.18	189.33	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	668.68	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7043.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	3.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	573.19	264.55	1650.52	4174.23	554.06	573.19	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	810.3	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8785.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	7.235

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	554.27	255.82	1579.73	4224.32	552.08	554.27	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	791.38	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8735.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	3.173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	666	307.38	1952.43	5000.64	609.1	666	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1067.05	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10738.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	734.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		31.47	14.52	12.1	61.75		3.15	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		22.83	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.39	0.64	0.54	10.26		0.14	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		42.33	19.53	16.28	22.46		4.23	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	9.43	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		

	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	010902007002	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	98.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		17.26	7.97	6.64	184.99		1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.73	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	1005.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		33.42	15.42	12.85	53.66		3.34	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.34	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.7	0.26	0.18			
	镀铝锌压型钢板0.6mm						m2	1.06	50	53			
	玻璃胶						L	0.0066	34.3	0.23			
	自攻螺钉						十个	0.42	0.51	0.21			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	53.66		--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	602.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		12.53	5.78	4.82	26.84		1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.25	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板						m2	0.52	43.48	22.61			
	铝拉铆钉LD-1						十个	1.5	0.26	0.39			
	玻璃胶300mL						支	0.364	10.55	3.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.84		--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质甲级防火平开门	计量单位	m2	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质甲级防火平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	126.63	58.44	47.38	461.46	1.32	12.66	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	12.66	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													528.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火平开门	m2	0.97	443.61	430.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-23	彩钢卷帘门	10m2	0.1	598.89	1332.38	11.89	158.8	73.29	59.89	133.24	1.19	15.88	7.33
16-29	电动卷帘门附件安装 电动装置	套	0.092593	200.37	1573.75	4.38	53.24	24.57	18.55	145.72	0.41	4.93	2.28
综合人工工日		小计							78.44	278.96	1.6	20.81	9.61
0.6377工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													389.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩钢卷帘门	m2	1.01	128.63	129.92		
	电焊条J422	kg	0.060259	6.87	0.41		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.1	0.86	1.81		
	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.093519	1543.59	144.35		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.740744	0.51	0.38		
	其他材料费			--	2.09	--	
	材料费小计			--	278.96	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属平开窗(LC-1)	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗	10m2	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗 平开窗	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属门联窗(MLC-1、MLC-2)	计量单位	m2	工程量	194.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	100系列铝合金门联窗	10m2	0.1		4800					480			
综合人工工日		小计								480			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100系列铝合金门联窗	m2	1	480	480		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	480	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属上悬窗（GC-1）	计量单位	m2	工程量	104.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 上悬窗	10m2	0.1			18.48	4.8	2.22			1.85	0.48	0.22
D00001	手电一体开窗机	套	0.038314		350					13.41			
综合人工工日		小计								13.41	1.85	0.48	0.22
工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													515.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗 上悬窗	m2	1	500	500		
	手电一体开窗机	套	0.038314	350	13.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.41	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	1575.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		5.96	2.75	2.29	2.15		0.6	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.22	2.87	2.39	2.46		0.62	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.22	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	1575.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.22	2.87	2.39	2.46		0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.62	0.29
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆	kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	1575.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.22	2.87	2.39	3.45		0.62	0.29

17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		5.96	2.75	2.29	3.04		0.6	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.22	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆	kg	0.23	23.64	5.44		
	聚氨酯漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	6.49	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	743.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	0.1	250.07	291.3	19.81	70.17	32.39	25.01	29.13	1.98	7.02	3.24
综合人工工日		小计							25.01	29.13	1.98	7.02	3.24
0.2033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	6.75	4.29	28.96		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	29.13	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	524.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	47.34	21.85	14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1714.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	36.22	16.72	10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1259.19	581.16	1800	1247.39	3043.02	1259.19	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	819.02	378.01	1500	73.26	1650.06	819.02	378.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1358.82	627.15	1800	1379.82	3426.22	1358.82	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	908.25	419.19	1500	73.26	1993.26	908.25	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	4345.28	2005.51
55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25837.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2773.73	--	
	材料费小计			--	2773.73	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	73	9.52	1.38	1.73	2.93	1.35	694.96	100.74	126.29	213.89	98.55
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	100.5	19.99	1.39	1.73	5.65	2.61	2009	139.7	173.87	567.83	262.31
综合人工工日		小计							2703.96	240.44	300.16	781.72	360.86
22.724工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4387.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	5.48	4.507	24.7		
	脚手架扣件	个	2.2195	6.83	15.16		
	型钢	kg	1.46	3.72	5.43		
	工具式金属脚手	kg	1.095	4.08	4.47		
	其他材料费			--	190.68	--	
	材料费小计			--	240.44	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			29120.13			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	19413.42			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	8493.37			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1213.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	606.67			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1516.67			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	303.33			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	20020.09			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	606.67			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1395.34			
合计					53568.9			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		200000	
合计			200000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	56182.56		56182.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1466907.53	3.2	46941.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1466907.53	0.53	7774.61
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1466907.53	0.1	1466.91
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1523090.09	9	137078.11
合计					193260.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：耗材仓库-钢结构工程(0103)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	333879.44	
1.1	人工费	83756.36	
1.2	材料费	197838.49	
1.3	施工机具使用费	5909.41	
1.4	企业管理费	34662.26	
1.5	利润	11712.92	
2	措施项目费	12851.53	
2.1	单价措施项目费	3537.2	
2.2	总价措施项目费	9314.33	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5588.6	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8103.4	
5	税金	31935.09	
6	工程造价	386769.46	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN20 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	2.63	9.66	25.41	
2	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	1.65	55.63	91.79	
3	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.01	1997.16	19.97	
4	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	0.51	62.51	31.88	
5	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN32 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	34.06	34.06	
6	031003001001	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.31	44.31	
7	031003001002	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.61	44.61	
8	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	464.42	464.42	
9	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	103.59	103.59	
10	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.97	70.69	68.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	0.97	45.07	43.72	
		分部小计					972.33	
		排水工程						
12	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	9.27	54.42	504.47	
13	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	58.04	58.04	
14	031004004001	洗涤盆	1、材质：污水盆 2、组装形式：参照09S304-24 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	1	296.06	296.06	
15	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.37	70.69	96.85	
16	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.37	45.07	61.75	
		分部小计					1017.17	
		雨水工程						
17	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑钢管 DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、87型雨水斗 DN100	m	89.2	179.18	15982.86	
18	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道调和漆	m2	31.95	10.64	339.95	
19	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	82.88	663.04	
		分部小计					16985.85	
		消防水工程						
20	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	22.21	74.73	1659.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	150.19	170.69	25635.93	
22	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	239.18	17.14	4099.55	
23	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	239.18	2.77	662.53	
24	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	81.33	68.16	5543.45	
25	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	31.84	23.04	733.59	
26	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.38	1717.62	652.7	
27	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板	m2	3.56	63.82	227.2	
28	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	10	59.11	591.1	
29	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 3、附件材质、规格：1800X700X160， 其中含SN65-个,QZ19直流水枪一个,φ65衬胶消防水龙带25米一条,消防按钮一只,SN25消防卷盘一只,QZ6直流水枪一支,DN19衬胶水带30M,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3两具.详见15S202-21	套	5	1233.74	6168.7	
30	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	5	406.3	2031.5	
31	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	3	1095.93	3287.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3*2（带灭火器箱）	组	1	167.88	167.88	
33	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下	点	1	1618.16	1618.16	
34	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌圆形立式闸阀井 φ1200 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层厚100mm、C25钢筋砼底板厚200mm，详见图集05S502-P16、21 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 4、勾缝、抹面要求：井内外侧水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：C25预制钢筋砼盖板厚150mm 7、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、盖座	座	3	2668.52	8005.56	
35	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	95.81	72.53	6949.1	
36	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	95.81	46.22	4428.34	
		分部小计					72462.83	
		动力照明工程						
37	030411003001	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：200*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	57.66	126.47	7292.26	
38	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	80.02	27.08	2166.94	
39	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	860.15	32.28	27765.64	
40	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	18.28	45.38	829.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	24	14.99	359.76	
42	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	3.06	26.63	81.49	
43	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-8*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	79.77	21.41	1707.88	
44	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm² 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	15.72	3.27	51.4	
45	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	1629.75	4.38	7138.31	
46	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm² 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	705.12	4.38	3088.43	
47	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	套	2	355.22	710.44	
48	030412002001	工厂灯	1、名称：广照型LED工矿灯 2、规格：100W 3、安装形式：悬挂安装 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	套	12	406.04	4872.48	
49	030407001001	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-6/25A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	48.68	473.11	23030.99	
50	030404017001	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：AP 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、安装方式：落地安装	台	1	8745.82	8745.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017002	配电箱	1、名称：多种电源箱(工业插座设于柜面) 2、规格：元器配件详见图纸系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、安装方式：落地安装	台	3	6031.45	18094.35	
52	030404017003	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：Q1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	4826.62	4826.62	
53	030404017004	配电箱	1、名称：充电电源箱 2、型号：AP-cd 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	5129.18	5129.18	
54	030404017005	配电箱	1、名称：应急照明集中电源配电箱 2、型号：YJ 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4356.01	4356.01	
55	030404017006	配电箱	1、名称：车间照明照明配电箱 2、型号：AL 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4606.85	4606.85	
56	030404016001	控制箱	1、名称：现场按钮控制箱	台	2	791.24	1582.48	
57	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	789.19	27.09	21379.16	
58	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	38.6	39.03	1506.56	
59	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	38.8	20.26	786.09	
60	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	17.39	27.45	477.36	
61	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	48.96	32.18	1575.53	
62	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	12.37	44.87	555.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	107.12	52.1	5580.95	
64	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	67	8.35	559.45	
65	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2	8.55	17.1	
66	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-4*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	27.86	142.66	3974.51	
67	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-4*35+1*16mm²	个	2	158.51	317.02	
68	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-3*25+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	101.62	116.14	11802.15	
69	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-3*25+2*16mm²	个	6	158.51	951.06	
70	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	5.91	76.62	452.82	
71	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-5*16mm²	个	2	47.14	94.28	
72	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	28.38	51.07	1449.37	
73	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-5*10mm²	个	2	47.14	94.28	
74	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZAN-YJV-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	6.45	32.92	212.33	
75	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZAN-YJV-5*6mm²	个	2	26	52	
76	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	8.4	25.31	212.6	
77	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*6mm²	个	2	20.79	41.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-8*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	15.17	19.52	296.12	
79	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：ZB-KYJV-8*1.5mm²	个	2	178.7	357.4	
80	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm²	m	28.4	2.87	81.51	
81	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	113.28	3.78	428.2	
82	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	118.23	3.96	468.19	
83	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	1672.5	3.96	6623.1	
84	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	397.89	3.53	1404.55	
85	030412004001	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯（大型） 2、型号：1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	3	89.09	267.27	
86	030412004002	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	13	89.09	1158.17	
87	030412004003	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：壁装	套	16	119.39	1910.24	
88	030412004004	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	3	120.3	360.9	
89	030412005001	荧光灯	1、名称：单管荧光灯 2、规格：LED 18W 3、安装形式：吸顶安装	套	9	81.12	730.08	
90	030412001002	普通灯具	1、名称：壁灯(低温型) 2、规格：LED-75W	套	19	151.75	2883.25	
91	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格： 250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	16.6	16.6	
92	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格： 250V,10A 3、安装方式：暗装	个	1	20.11	20.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.94	70.69	66.45	
94	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	0.94	45.07	42.37	
		分部小计					195642.63	
		防雷及接地						
95	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢φ10 2、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	227.79	18.14	4132.11	
96	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	142.13	8.25	1172.57	
97	030409004001	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	129.6	8.75	1134	
98	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	3	68.16	204.48	
99	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	4	69.88	279.52	
100	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150 详15D502	台(块)	1	371.12	371.12	
101	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：150*75*50 详15D502	台(块)	1	39.43	39.43	
102	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	264.07	27.39	7232.88	
103	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					15527.27	
		弱电系统						
104	030411005001	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	716.82	716.82	
		分部小计					716.82	
		压缩空气管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	030411005002	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（二接头 入口DN50）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	787.16	2361.48	
106	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	13.75	45.59	626.86	
107	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫 5.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 6.详见图纸设计规范要求。	m	102.37	55.3	5661.06	
108	031209001001	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	26.9	29.55	794.9	
109	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	246.88	17.84	4404.34	
110	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	246.88	2.77	683.86	
111	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	103.85	103.85	
112	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN65x65x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	103.85	311.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	60.49	362.94	
114	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	11	86.93	956.23	
115	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL65-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	126.85	253.7	
116	031003003003	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	242.31	726.93	
117	031003003004	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	352.57	352.57	
118	031003003005	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN65 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	662.57	662.57	
119	031003003006	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：10-1000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4351.51	4351.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	138.71	416.13	
121	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL65（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	158.8	476.4	
122	030601002001	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	141.97	425.91	
123	030601002002	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	987.07	2961.21	
124	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	39	93.86	3660.54	
		分部小计					30554.54	
		分部分项合计					333879.44	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	3537.2	3537.2	
		单价措施合计					3537.2	
合计							337416.64	

综合单价分析表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价									9.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN20	m	1.015	2.95	2.99		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN20	个	0.192	1.6	0.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	3.62	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费							18.94				
清单项目综合单价									55.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		

	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费											1165.21
清单项目综合单价													1997.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.2
清单项目综合单价													62.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ0.5						m2	1.2	21	25.2			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.47		--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	51.51	18.11	70.38	24.63	17.6	5.15	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.15	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32						m	0.305	12.92	3.94			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.15		--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费							23.13				
清单项目综合单价									44.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN20	个	1.01	22.9	23.13		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.29	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	40.28	17.39		16.11	5.64	40.28	17.39		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	17.39		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											385
清单项目综合单价													464.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN20					只	1	385	385				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20					个	1.01	16.62	16.79				
	橡胶板δ1～15					kg	0.05	7.72	0.39				
	厚漆					kg	0.01	8.58	0.09				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	钢锯条					根	0.13	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	402.39			--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.36
清单项目综合单价													103.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15					个	1	32.5	32.5				
	镀锌管箍DN15					个	2.02	0.94	1.9				
	镀锌弯头DN15					个	1.01	1.18	1.19				
	镀锌丝堵DN15					个	1.01	0.93	0.94				
	精制六角螺母M8					十个	0.206	0.6	0.12				
	钢垫圈M8.5					十个	0.206	0.01					
	等边角钢∟60×5					kg	0.65	3.4	2.21				
	圆钢φ8～14					kg	0.21	3.42	0.72				
	水泥32.5级					kg	0.5	0.27	0.14				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				

	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.16	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.27

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94	
0.198工日		未计价材料费											19.39	
清单项目综合单价													54.42	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	承插塑料排水管dn75			m	0.963	12.87	12.39							
	承插塑料排水管件dn75			个	1.076	6.5	6.99							
	聚氯乙烯热熔密封胶			kg	0.019	10.72	0.2							
	丙酮			kg	0.028	5.15	0.14							
	钢锯条			根	0.187	0.21	0.04							
	透气帽(铅丝球)DN75			个	0.05	2.38	0.12							
	铁砂布2#			张	0.07	0.86	0.06							
	棉纱头			kg	0.029	5.57	0.16							
	膨胀螺栓M12×200			套	0.316	3	0.95							
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50			套	0.54	0.33	0.18							
	扁钢＜-59			kg	0.076	3.64	0.28							
	水			m3	0.022	4.57	0.1							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.002	3.77	0.01							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.008	5.15	0.04							
	电			kW·h	0.176	0.76	0.13							
	其他材料费					--	0.14		--					
	材料费小计					--	21.93		--					

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73	
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73	
0.251工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													58.04	
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				

费明细							
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											228.26
清单项目综合单价													296.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水盆	只	1.01	226	228.26		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	235.99	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	89.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.008969	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	2.03	7.64	0.07	0.81	0.28
综合人工工日		小计							26.73	8.09	1.57	10.69	3.74
0.2522工日		未计价材料费											128.36
清单项目综合单价													179.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌内涂塑钢管DN100	m	1.022	111.17	113.62		
	热镀锌内涂塑沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.028292	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	铸铁落水斗φ100	只	0.090587	79.75	7.22		
	型钢	t	0.000104	3498.8	0.36		

	电焊条J422	kg	0.00296	4.97	0.01		
	乙炔气	m3	0.001865	14.05	0.03		
	防锈漆	kg	0.000239	12.86			
	油漆溶剂油	kg	0.000025	12.01			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	136.45	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	31.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.76
清单项目综合单价													10.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.96	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		

	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	22.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													74.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	150.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											111.95
清单项目综合单价													170.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	239.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.12				
清单项目综合单价									17.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	239.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.59	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	81.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	31.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63

清单项目综合单价							23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日		未计价材料费											1144.21
清单项目综合单价													1717.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	3.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	21.42	25.7		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		

	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.97	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											1080
清单项目综合单价													1233.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型单栓带消防软管卷盘组合式消防柜1800X700X160， 其中含SN65-个,QZ19直流水枪一个,φ65衬胶消防水龙带25米一条,消防按钮一只,SN25消防卷盘一只,QZ6直流水枪一支,DN19衬胶水带30M,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3两具.详见15S202-21	套	1	1080	1080		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	1088.66	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-447	沟槽式阀门安装 公称直径65mm以内	个	1	19.08	2.57		8.4	2.67	19.08	2.57		8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	2.57		8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											373.58
清单项目综合单价													406.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式阀门公称直径65mm以内	个	1	321.58	321.58		
	沟槽式夹箍DN65	副	2	26	52		
	其他材料费			--	2.57	--	
	材料费小计			--	376.15	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		

	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											151.47
清单项目综合单价													167.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3-2	个	1	106.47	106.47		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	151.47	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1618.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033967	1549.72	2164.54	151.08	681.88	216.96	52.64	73.52	5.13	23.16	7.37
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.006533	1054.64	2568.22	46.5	464.04	147.65	6.89	16.78	0.3	3.03	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0555	1320.76	2669.84		581.13	184.91	73.3	148.18		32.25	10.26
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0118	2924.01	1258.76	72.91	1286.56	409.36	34.5	14.85	0.86	15.18	4.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	996.14	3587.49	125.78	438.3	139.46	60.76	218.84	7.67	26.74	8.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1444	1879.09	3279.81	103.41	826.8	263.07	271.34	473.6	14.93	119.39	37.99
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023633	2122.97	2751.02	151.08	934.11	297.22	50.17	65.01	3.57	22.08	7.02
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.023633	1161.23	1377.91	3.66	510.94	162.57	27.44	32.56	0.09	12.08	3.84
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.041	627.94	3584.76	145.93	276.29	87.91	25.75	146.98	5.98	11.33	3.6
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.0071	1137.67	480.37	224.3	500.57	159.27	8.08	3.41	1.59	3.55	1.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3957.67	0.46	205.16	65.28	46.63	395.77	0.05	20.52	6.53
综合人工工日		小计							657.5	1589.5	40.17	289.31	92.04
6.2028工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2668.52

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.346463	203.45	70.49		
电	kW·h	0.408805	0.76	0.31		
水	m3	1.632802	4.57	7.46		
镀锌铁丝18～22#	kg	0.287443	5.15	1.48		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.065088	250.42	16.3		
圆钉	kg	0.387772	4.97	1.93		
模板木材	m3	0.031037	1586.47	49.24		

	脱模剂	kg	0.188694	17.15	3.24		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.805975	251.51	202.71		
	草袋子	只	4.577265	0.86	3.94		
	复合木模板面板	m2	0.2478	30.3	7.51		
	钢支撑	kg	0.171218	4.1	0.7		
	零星卡具	kg	0.098294	4.18	0.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.10608	3395.9	360.24		
	电焊条	kg	0.80784	4.97	4.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.818495	178.18	145.84		
	机砖MU15	百块	7.481364	41.77	312.5		
	沥青漆	kg	0.943394	10.29	9.71		
	铸铁井盖井座D700	套	1	370.46	370.46		
	其他材料费			--	21.02	--	
	材料费小计			--	1589.5	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	95.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	95.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4

综合人工工日	小计			28.56		1.09	12.57	4
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	57.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017343	490.12			196.05	68.62	8.5			3.4	1.19
综合人工工日		小计							34.26	6.44	0.81	13.7	4.8
0.243工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													126.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架200*100	m	1.005	66.13	66.46		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	72.9	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	80.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012497	274.88			109.95	38.48	3.44			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.85	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	860.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001163	2894.47			1157.79	405.23	3.37			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.57	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.054705	75.26			30.1	10.54	4.12			1.65	0.58
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	6.64	2.33
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													45.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041667	51.21			20.48	7.17	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.69	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.326797	2.62			1.05	0.37	0.86			0.34	0.12
综合人工工日		小计							3.46	0.34	0.09	1.38	0.48
0.0245工日		未计价材料费											20.88
清单项目综合单价													26.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*6mm²	m	1.01	20.67	20.88		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.22	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	79.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	149.67	52.39	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012536	98.5			39.4	13.79	1.23			0.49	0.17
综合人工工日		小计							4.97	0.73	0.08	1.99	0.69
0.0353工日		未计价材料费											12.95
清单项目综合单价													21.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZB-KYJV-8*1.5	m	1.015	12.76	12.95		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		

	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.68	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.063613	4.13			1.65	0.58	0.26			0.1	0.04
综合人工工日		小计							1.06	0.13		0.42	0.15
0.0075工日		未计价材料费							1.51				
清单项目综合单价									3.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5mm²	m	1.16	1.3	1.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1629.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000614	438.97			175.59	61.46	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²						m	1.16	2.2	2.55			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.7		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	705.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001418	189.92			75.97	26.59	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²						m	1.16	2.2	2.55			
	钢丝 φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	

	材料费小计	--	2.7	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	13.29			5.32	1.86	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0833 33	66.32			26.53	9.28	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											368.65
清单项目综合单价													406.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广照型LED工矿灯 100W	套	1.01	365	368.65		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	371.73	--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	48.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020542	1563.19			625.28	218.85	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											256.18
清单项目综合单价													473.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-6/25A，铜质，四极	m	1.05	243.98	256.18		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	262.74	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							366.54	59.35	66.99	146.62	51.32
3.458工日		未计价材料费											8055
清单项目综合单价													8745.82

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
进线总配电柜 AP	只	1	7905.75	7905.75		
破布	kg	0.22	6	1.32		
铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	8114.35	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							382.34	69.46	66.99	152.94	53.54
3.607工日		未计价材料费							5306.18				
清单项目综合单价									6031.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源箱(工业插座设于柜面)	只	1	5156.93	5156.93		
	破布	kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.475	1.17	0.56		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5375.64	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							4186.42				
清单项目综合单价									4826.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 Q1	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4228.44	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							4488.98				
清单项目综合单价									5129.18				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	充电电源箱 AP-cd	只	1	4339.73	4339.73		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4531	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4356.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明集中电源配电箱 YJ	只	1	3992.8	3992.8		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4043.73	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							194.93	73.4		77.98	27.28
1.839工日		未计价材料费											4233.26
清单项目综合单价													4606.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间照明照明配电箱 AL	只	1	4233.26	4233.26		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4306.66	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											488.01
清单项目综合单价													791.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场按钮控制箱	台	1	488.01	488.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.22	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	789.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									39.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		

	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				

清单项目综合单价								32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61			
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29			
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21			
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03			
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14			
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28			
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44			
	水	m3	0.00123	4.57	0.01			
	其他材料费			--	0.04	--		
	材料费小计			--	18.3	--		

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													44.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33								
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35								
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06								
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11								
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03								

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.63	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	107.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							25.82				
清单项目综合单价									52.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头 φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	28.41	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											129.04
清单项目综合单价													142.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-4*35+1*16mm²	m	1.01	127.76	129.04		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	131.14	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		

	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	101.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							102.52				
清单项目综合单价									116.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-3*25+2*16mm²	m	1.01	101.5	102.52		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	104.62	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													76.62

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	铜芯电缆ZA-YJY-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61

综合人工工日	小计			4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日	未计价材料费							43.82
清单项目综合单价								51.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-5*10mm²	m	1.01	43.39	43.82			
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06			
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02			
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08			
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05			
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	44.27		--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													32.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZAN-YJV-5*6mm²	m	1.01	26.88	27.15		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.6	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.69	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费											20.88
清单项目综合单价													25.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*6mm²	m	1.01	20.67	20.88		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	21.22	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	15.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	149.67	52.39	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
0.0353工日		未计价材料费											12.95
清单项目综合单价													19.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZB-KYJV-8*1.5mm²	m	1.015	12.76	12.95		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.68	--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头14芯以下	个	1	67.84	51.12		27.14	9.5	67.84	51.12		27.14	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.12		27.14	9.5
0.64工日		未计价材料费											23.1
清单项目综合单价													178.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 14芯以下	个	1.05	22	23.1		
	破布	kg	0.3	6	1.8		

	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	74.22	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.51				
清单项目综合单价									2.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5mm²	m	1.16	1.3	1.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	113.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.37
清单项目综合单价													3.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BV-2.5mm²			m	1.16	2.04	2.37						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.52		--				

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	118.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ZC-BV-2.5mm²			m	1.16	2.2	2.55						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.7		--				

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1672.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	397.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									3.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.27	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面安全出口标志灯（大型）1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		

	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													119.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	89.02	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													120.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	89.93	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											52.52
清单项目综合单价													81.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管荧光灯 1x18W	套	1.01	52	52.52		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	54.02	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											125.24
清单项目综合单价													151.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(低温型) LED-75W	套	1.01	124	125.24		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		

	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	126.45	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	227.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											2.72
清单项目综合单价													18.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌圆钢φ10	m	1.05	2.59	2.72		

	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	142.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.016886	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	1.86	0.8	0.15	0.74	0.26
综合人工工日		小计							4.19	1.29	0.51	1.67	0.59
0.0396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002338	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005675	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001169	13.72	0.02		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.021754	3.73	0.08		
	钢锯条	根	0.016886	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.077507	4.55	0.35		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.172237	2.32	0.4		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.29	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	129.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4						kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							36.04	4.25	0.24	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*6)	个	1.02	8	8.16		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97

综合人工工日	小计			39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日	未计价材料费							3.79
清单项目综合单价								69.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04			
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27			
	接线盒面板	个	1.02	1.5	1.53			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	8.58		--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													371.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱			个	1	95	95						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费					--	0.8					--	
	材料费小计					--	135.08					--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													39.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20	20.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	264.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													716.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	550	550		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	555.7	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													787.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门	个	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	13.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													45.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#	m	0.957	24.98	23.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0109	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0035	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0199	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0046	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	102.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	35.97	11.45	8.18	0.56	1.69	3.6	1.15

8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	102.14	32.5	2.32	0.31	0.52	1.02	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							11.9	1.36	2.67	5.24	1.68
0.1081工日		未计价材料费											32.45
清单项目综合单价													55.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压碳钢管 φ76*4	m	0.957	33.9023	32.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0127	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0286	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	33.81	--	

项目编码	031209001001	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	26.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		

细	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	246.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	246.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									103.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4	
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4	
0.255工日		未计价材料费											28	
清单项目综合单价													103.85	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN65x65x50-Ⅱ-Sch40				个	1	28	28						
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.2076	3.77	0.78						
	氧气				m3	0.1984	2.83	0.56						
	乙炔气				kg	0.0661	15.44	1.02						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.0882	3.26	0.29						
	其他材料费						--	0.46				--		
	材料费小计						--	31.11				--		

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	99.55	31.67	22.62	1.32	17.26	9.96	3.17	
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.96	3.17	
0.202工日		未计价材料费											6.16	
清单项目综合单价													60.49	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40				个	1	6.16	6.16						
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.116	3.77	0.44						
	氧气				m3	0.0092	2.83	0.03						
	乙炔气				kg	0.003	15.44	0.05						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3				片	0.0569	3.26	0.19						
	尼龙砂轮片Φ500×25×4				片	0.026	10.55	0.27						
	其他材料费						--	0.34				--		
	材料费小计						--	7.48				--		

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费											11.08
清单项目综合单价													86.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													126.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL65-16 RF	个	1	51	51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	54.11	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							192.64				
清单项目综合单价									242.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	196.48	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							279				
清单项目综合单价									352.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa	个	1	279	279		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	283.24	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94

综合人工工日	小计			42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日	未计价材料费							589
清单项目综合单价								662.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN65 PN1.6MPa	个	1	589	589			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1			
	其他材料费			--	2.62		--	
	材料费小计			--	593.24		--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	29.68	2.98	1.63	13.06	4.16	29.68	2.98	1.63	13.06	4.16
综合人工工日	小计								29.68	2.98	1.63	13.06	4.16
0.28工日	未计价材料费												4300
清单项目综合单价													4351.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计 DN65 PN1.6MPa	个	1	4300	4300			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.063	11.06	0.7			
	其他材料费			--	1.84		--	
	材料费小计			--	4302.98		--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
综合人工工日	小计								36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
0.33工日	未计价材料费												60.96
清单项目综合单价													138.71

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF	片	2	30.48	60.96			

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.076	3.77	0.29		
	碳钢焊丝	kg	0.042	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.119	7.81	0.93		
	铈钨棒	g	0.234	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.094	3.26	0.31		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	64.59	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											66.18
清单项目综合单价													158.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL65（B）-16 RF	片	2	33.09	66.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.107	3.77	0.4		
	碳钢焊丝	kg	0.044	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.143	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	氩气	m3	0.123	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.245	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.166	3.26	0.54		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.077	11.06	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	71.73	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa			台		1		35	35				
	取源部件			套		1		6	6				
	仪表接头			套		1		6	6				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套		2		0.09	0.18				
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个		1		1.38	1.38				
	白布			m		0.05		3.43	0.17				
	位号牌			个		1		0.51	0.51				
	压力表表弯			个		1		15	15				
	调和漆			kg		0.01		11.15	0.11				
	棉纱头			kg		0.005		5.57	0.03				
	汽油			kg		0.005		9.12	0.05				
	其他材料费							--	0.64			--	
	材料费小计							--	65.07			--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件			套		1		6	6				
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA			台		1		468	468				
	仪表接头			套		1		6	6				
	U形螺栓M10×2″			套		1		1.06	1.06				
	白布			m		0.085		3.43	0.29				

	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									93.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	37.25	111.77		14.9	5.22	37.25	111.77		14.9	5.22

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.48	121.42		16.19	5.67	40.48	121.42		16.19	5.67
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	114.09	342.27		45.64	15.97	114.09	342.27		45.64	15.97
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	71.34	214.04		28.54	9.99	71.34	214.04		28.54	9.99
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.27	15.8		2.11	0.74	5.27	15.8		2.11	0.74
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	287.36	862.08		114.94	40.23	287.36	862.08		114.94	40.23
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	148.07	444.19		59.23	20.73	148.07	444.19		59.23	20.73
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	73.82	221.41		29.53	10.33	73.82	221.41		29.53	10.33
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.45	4.35		0.58	0.2	1.45	4.35		0.58	0.2
综合人工工日		小计							779.13	2337.33		311.66	109.08
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3537.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2337.33		--	
	材料费小计								--	2337.33		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			5588.6			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	4170.6			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	834.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	583.88			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	139.02			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	208.53			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	69.51			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	3058.44			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	83.41			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	166.82			
合计					9314.33			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8103.4		8103.4
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287354.61	2.4	6896.51
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287354.61	0.42	1206.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	287354.61		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	354834.37	9	31935.09
合计					40038.49

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：耗材仓库-安装工程(0104)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	405875.89	
1.1	人工费	24141.44	
1.2	材料费	305179.92	
1.3	施工机具使用费	64174.06	
1.4	企业管理费	7948.79	
1.5	利润	4431.68	
2	措施项目费	37350.46	
2.1	单价措施项目费	20734.02	
2.2	总价措施项目费	16616.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8148.25	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	7268.91	
5	税金	40544.57	
6	工程造价	491039.83	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长29.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361 6、桩身混凝土抗渗等级P12。 7、工程桩，桩顶相对标高-1.5M	m	1787.3	214.07	382607.31	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长30.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、10、9N，详见图集20G361 7、桩身混凝土抗渗等级P12。 8、工程试桩，桩顶相对标高-0.5M	m	90.9	255.98	23268.58	
		分部分项合计					405875.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场内转运	项	1	20734.02	20734.02	
		单价措施合计					20734.02	
合计							426609.91	

综合单价分析表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1787.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.007735	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.22	0.14	0.89	0.1	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	115.43	189.14	209.27	29.22	16.24	7.88	12.91	14.28	1.99	1.11
综合人工工日		小计							12.34	162.51	32.88	4.07	2.27
0.1064工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									214.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60　P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.005956	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000209	1730.06	0.36		
	角钢	t	0.003003	3620.45	10.87		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	162.51	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	90.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.122501	61.27	1220.08	253.64	28.34	15.75	7.51	149.46	31.07	3.47	1.93
3-19备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.003437	57.72	17.94	230.79	25.97	14.43	0.2	0.06	0.79	0.09	0.05
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.066007	230.86	189.14	418.52	58.44	32.47	15.24	12.48	27.63	3.86	2.14
综合人工工日		小计							22.95	162	59.49	7.42	4.12
0.1975工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													255.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123726	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.002646	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000174	1730.06	0.3		
	角钢	t	0.002904	3620.45	10.51		
	垫铁	kg	0.007261	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.264028	6.87	1.81		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	162	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34*0.75	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	3240	3317.75	14176.27			3240	3317.75	14176.27		
综合人工工日		小计							3240	3317.75	14176.27		
27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20734.02

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3317.75	--	

细	材料费小计	--	3317.75	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			8148.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6399.15			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1279.83			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	469.27			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	213.3			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	533.26			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	106.65			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	7039.06			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	85.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	490.6			
合计					16616.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	7268.91		7268.91
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	443226.35	1.3	5761.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	443226.35	0.24	1063.74
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	443226.35	0.1	443.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	450495.26	9	40544.57
合计					47813.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：三供车间-桩基工程(0201)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	914605.77	
1.1	人工费	158407.16	
1.2	材料费	629133.21	
1.3	施工机具使用费	48464.05	
1.4	企业管理费	53793.99	
1.5	利润	24807.36	
2	措施项目费	134434.78	
2.1	单价措施项目费	73889.44	
2.2	总价措施项目费	60545.34	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	40627.16	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	40178.25	
5	税金	98029.69	
6	工程造价	1187248.49	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	1138.94	0.95	1081.99	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	801.15	20.93	16768.07	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	161.69	21.25	3435.91	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	251.85	21.52	5419.81	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	280.33	22.28	6245.75	
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	934.36	20.57	19219.79	
		分部小计					52171.32	
		桩基工程						
7	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	61	102.18	6232.98	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	3	69.59	208.77	
		分部小计					6441.75	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	23	646.86	14877.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	26.93	460.81	12409.61	
11	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	20.16	481.73	9711.68	
		分部小计					36999.07	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m3	21.04	469.43	9876.81	
13	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	54.74	465.47	25479.83	
14	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、水池、水箱等设备基础	m3	7.34	508.1	3729.45	
15	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6M以内	m3	8.08	551.05	4452.48	
16	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内	m3	0.83	551.05	457.37	
17	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m3	0.63	551.05	347.16	
18	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内 3、层高：4.8M	m3	3.89	551.05	2143.58	
19	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	4.77	698.78	3333.18	
20	010507007002	其他构件	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、门框柱	m3	0.32	580.23	185.67	
21	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	55.14	476.83	26292.41	
22	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁	m3	0.97	573.64	556.43	
23	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.16	630.85	100.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	2.54	559.17	1420.29	
25	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m3	16.68	503.34	8395.71	
26	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m3	0.67	281.18	188.39	
27	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	7.94	593.26	4710.48	
28	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	108.14	128.1	13852.73	
29	010507001001	坡道	1、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理, 5、注1：坡道做法同车间地坪做法。	m2	13.8	419.53	5789.51	
30	010507001003	坡道	1、人行坡道(仅指人行小门处)参见12J003-A5-A,-A7-1A。	m2	9.45	229.01	2164.14	
31	010507007001	其他构件	1、C40细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	0.66	750.5	495.33	
32	010515001027	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm	t	0.227	5223.16	1185.66	
33	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	2.34	4967.34	11623.58	
34	010515001028	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm	t	2.413	4961.53	11972.17	
35	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	2.378	4877.22	11598.03	
36	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	0.713	4145.26	2955.57	
37	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	1.43	4136.54	5915.25	
38	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	1.102	4149.13	4572.34	
39	010515001029	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E	t	1.216	4212.12	5121.94	
40	010515001030	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm+E	t	0.651	4171.42	2715.59	
41	010515001031	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm+E	t	2.181	4172.39	9099.98	
42	010515001032	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm+E	t	3.99	4173.36	16651.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
43	010515001033	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm+E	t	2.049	4181.11	8567.09	
44	010515001034	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm+E	t	1.509	4189.83	6322.45	
45	010515001035	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm 2、层高8M以内；	t	0.116	5271.05	611.44	
46	010515001036	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm 2、层高8M以内；	t	2.343	5015.23	11750.68	
47	010515001037	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm 2、层高8M以内；	t	0.44	5009.42	2204.14	
48	010515001038	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm 2、层高8M以内；	t	1.303	4925.11	6417.42	
49	010515001044	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E 2、层高8M以内；	t	0.185	4240.46	784.49	
50	010515001039	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm+E 2、层高8M以内；	t	0.175	4199.76	734.96	
51	010515001040	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm+E 2、层高8M以内；	t	0.266	4200.73	1117.39	
52	010515001041	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm+E 2、层高8M以内；	t	0.351	4201.7	1474.8	
53	010515001042	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm+E 2、层高8M以内；	t	0.923	4209.45	3885.32	
54	010515001043	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm+E 2、层高8M以内；	t	0.632	4218.17	2665.88	
55	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.249	7356.11	1831.67	
56	010516003001	机械连接	直螺纹接头 Φ25以内	个	24	10.28	246.72	
57	010516002001	预埋铁件	上屋面检修钢直梯,安全护笼离地1800 做法参见15J401-D3-WT2c-60	t	0.169	13803.07	2332.72	
58	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	0.14	11529.33	1614.11	
		分部小计					249944.99	
		金属结构工程						
59	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	211.18	23.19	4897.26	
		分部小计					4897.26	
		门窗工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010802003001	钢质门	1、钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	3.6	650	2340	
61	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金平开窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	9	580	5220	
62	010807003001	金属百叶窗	铝合金进风防雨百叶	m2	0.6	280	168	
		分部小计					7728	
		屋面及防水工程						
63	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材 2、3厚SBS改性沥青防水卷材 3、部位：不上人屋面	m2	61.88	89.28	5524.65	
64	010902002001	屋面涂膜防水	1、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 2、部位：不上人屋面	m2	61.88	35.69	2208.5	
65	010902003002	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、40厚C20细石混凝土 4、陶粒混凝土找坡2%,最低处厚30(砼容重1250kg/m)随捣随抹光	m2	52.95	140.18	7422.53	
66	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料 2、部位：雨棚	m2	4.43	56.09	248.48	
67	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP20防水预拌砂浆找坡层,i=1% 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、雨棚屋面	m2	3	30.76	92.28	
68	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	D50泄水管	根(个)	1	30	30	
69	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参见17J925-1-2-31	m	9.2	38.14	350.89	
70	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、做法参见14J936-1/AQ1(2/AQ1)	m	11.3	36.28	409.96	
71	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、4厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：消防水泵房地面	m2	54.13	56.37	3051.31	
72	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层(防水涂料用量,每平米不小于1.5Kg) 2、部位：消防水泵房地面	m2	45.4	32.43	1472.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
73	010903002001	墙面涂膜防水	1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层(防水涂料用量,每平米不小于1.5Kg) 2、部位：消防水泵房墙面	m2	121.34	32.43	3935.06	
		分部小计					24745.98	
		保温、隔热、防腐工程						
74	011001001001	保温隔热屋面	1、60厚挤塑聚苯板	m2	52.95	48.37	2561.19	
75	011001003001	保温隔热墙面	1、10厚建筑用真空绝热板II型 2、胶粘剂 3、部位：消防水泵房墙面	m2	121.34	20.12	2441.36	
		分部小计					5002.55	
		楼地面装饰工程						
76	011101003006	细石混凝土楼地面	1、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理	m2	1047.96	419.53	439650.66	
77	011101003007	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土随捣随抹光(内配C6@200双向钢筋)表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、150厚C15混凝土垫层 3、250厚级配砂石,压实系数大于等于0.95或中密 4、素土夯实	m2	45.4	232.12	10538.25	
78	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	1.58	993.27	1569.37	
79	011101003008	细石混凝土楼地面	1、50厚细石混凝土面层 2、部位：1#上设备平台钢梯	m2	9.88	27.77	274.37	
80	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚 DP M20水泥砂浆抹光 2、12厚 DP M15水泥砂浆打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	163.5	14.03	2293.91	
		分部小计					454326.56	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
81	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位：内墙1	m2	166.46	36.69	6107.42	
82	011201001004	墙面一般抹灰	1、5厚抹面胶浆内铺耐碱网布 2、部位：消防水泵房墙面	m2	121.34	25.52	3096.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
83	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、专用界面剂一道 6、外墙面	m2	303.09	59.28	17967.18	
84	011201001003	墙面一般抹灰	1、12厚DP M15水泥砂浆扫毛或拉出纹道 2、界面剂一道 4、外墙3（女儿墙内侧及设备基础）	m2	97.22	37.95	3689.5	
		分部小计					30860.7	
		天棚工程						
85	011301001001	天棚抹灰	1、现浇钢筋混凝土板 2、界面剂1道 3、8厚DP M10水泥石灰膏砂浆抹平	m2	82.09	27.74	2277.18	
		分部小计					2277.18	
		油漆、涂料、裱糊工程						
86	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、3厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙1	m2	287.8	27.49	7911.62	
87	011406001003	抹灰面油漆	1、3厚面层耐水腻子分遍找平 2、无机防霉防潮涂料一底二度饰面 3、天棚1	m2	82.09	35.18	2887.93	
88	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底二度面层(颜色待定) 2、满刮抗裂柔性耐水腻子	m2	326.23	37.63	12276.03	
		分部小计					23075.58	
		其他装饰工程						
89	030411001002	配管	1、预埋热镀锌钢管SC100	m	23.2	112.8	2616.96	
90	030411001001	配管	1、预埋无缝钢管Φ89mm	m	20.4	95.32	1944.53	
91	040504002001	混凝土井	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	座	1	4899.18	4899.18	
92	040504002002	混凝土井	1、弱电井1000*1000*1500 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	座	1	6674.16	6674.16	
		分部小计					16134.83	
		分部分项合计					914605.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以内 层高在5m内 2、浇捣脚手架	m2	56.58	69.68	3942.49	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m2	67.09	74.08	4970.03	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	141.44	64.86	9173.8	
5	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、水池、水箱等设备基础	m2	74.4	58.05	4318.92	
6	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6M以内	m2	54.31	65.56	3560.56	
7	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内 3、层高：4.8M	m2	32.6	78.2	2549.32	
8	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	51.45	78.89	4058.89	
9	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、门框柱	m2	6.26	83.95	525.53	
10	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	343.47	48.78	16754.47	
11	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁	m2	9.78	59.53	582.2	
12	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	2.52	77.44	195.15	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	42.31	49.6	2098.58	
14	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m2	126.65	70.94	8984.55	
15	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m2	3	120.66	361.98	
16	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	68.83	65.86	4533.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
17	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	17.22	74.09	1275.83	
18	01B001	井垫层模版	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	1.16	75.12	87.14	
19	01B002	井底板模版	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	1.56	50.82	79.28	
20	01B003	井壁模版	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-010(3) 3、地沟做法参02J331-13--R1012-2 4、钢筋混凝土盖板02J331-25--B10-2	m2	23	48.55	1116.65	
		单价措施合计					73889.44	
合计							988495.21	

综合单价分析表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1138.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001276	99.9		441.79	140.84	65	0.13		0.56	0.18	0.08
综合人工工日		小计							0.13		0.56	0.18	0.08
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	801.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.3		2.81	0.81	0.37
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.3	0.04	9.84	3.94	1.81
0.0477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	161.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	373.63		3336.94	964.75	445.27	0.34		3	0.87	0.4
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.34	0.04	10.03	4	1.84
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	251.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	396.7		3535.97	1022.49	471.92	0.36		3.18	0.92	0.42
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.36	0.04	10.21	4.05	1.86
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	280.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			6822.61	1773.88	818.71			6.82	1.77	0.82
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	599.4		1673.95	591.07	272.8	0.48		1.34	0.47	0.22
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	20.88		0.98	5.68	2.62	4.18		0.2	1.14	0.52
综合人工工日		小计							4.96		11.19	4.19	1.94
0.0446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	934.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.04	11.43	2.97	1.37
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.33		3.12	0.9	0.41
综合人工工日		小计							0.33	0.04	14.55	3.87	1.78
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015782	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.52	2.76	3.81	1.76

5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006393	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.72	3.88	5.36	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20					t	0.016098	2960.2	47.65				
	电焊条J422					kg	0.994327	6.87	6.83				
	水					m3	0.002883	4.57	0.01				
	三级钢直径18					t	0.006521	2947.85	19.22				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	73.72			--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	105.55	48.71	26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			22.34	10.31	8.59			2.23	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	12.79	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1.72			--	
	材料费小计							--	1.72			--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.141243	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	9.79	23.53	0.04	2.56	1.18
综合人工工日		小计							130.53	466.19	0.39	34.04	15.71
1.0969工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							646.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.051907	452.63	23.49		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	466.19	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	26.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
综合人工工日		小计							122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
1.0271工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							460.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	343.35	57.68		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	291.96	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	20.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							481.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							469.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	54.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							465.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	405.99	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	7.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C30设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	49.27	403.01	26.88	19.8	9.14	49.27	403.01	26.88	19.8	9.14
综合人工工日		小计							49.27	403.01	26.88	19.8	9.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													508.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	391.3	399.13		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	4.57	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	403.01	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	8.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	393.15	389.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	415.92		--				

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	393.15	389.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	415.92		--				

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	0.99	393.15	389.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.28	0.69	0.19			
	水						m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	415.92		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	4.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									698.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25						m3	0.99	382.07	378.25			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	404.48		--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							580.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.47	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	55.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							476.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	408.62	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							573.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	399.18	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
综合人工工日		小计							166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									630.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.23	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	2.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									559.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	16.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	393.15	401.01						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	413.98		--				

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.447761	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	42.68	202.89	14.05	14.75	6.81
综合人工工日		小计							42.68	202.89	14.05	14.75	6.81
0.3587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									281.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.499701	393.15	196.46						
	塑料薄膜			m2	2.462686	0.69	1.7						
	水			m3	1.01194	4.57	4.62						
	其他材料费					--	0.11		--				
	材料费小计					--	202.89		--				

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	7.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	132.8	409.99		34.53	15.94	132.8	409.99		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							593.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.99	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	108.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	4.56	22.89	0.06	1.2	0.55
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.12138	58.91	45.47		15.32	7.07	7.15	5.52		1.86	0.86
综合人工工日		小计							30.61	85.42	0.32	8.04	3.71
0.2578工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1157	4.57	0.53		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	372.84	22.71		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.22351	3	3.67		
	木柴	kg	0.655452	0.94	0.62		
	煤	kg	1.310904	0.94	1.23		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	85.42	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	13.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.011841	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.54	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm以内	t	0.008225	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.51	26.77	0.66	2.65	1.22
综合人工工日		小计							55.98	326.09	11.73	17.61	8.12
0.471工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													419.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.171803	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012078	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.137452	8.79	1.21		
	电焊条J422	kg	0.037323	6.87	0.26		
	三级钢直径10	t	0.00839	3118.85	26.17		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	326.09	--	

项目编码	010507001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	9.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							44.02	167.43	0.61	11.6	5.35
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.226	4.57	1.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	167.43	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件 C40柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	432.73		59.87	27.63	230.27	432.73		59.87	27.63
综合人工工日		小计							230.27	432.73		59.87	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	432.73	--	

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.227

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm，三级钢	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5223.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4967.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.413

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4961.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4877.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.713

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4145.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16				t		1.02		2956.4	3015.53			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3099.31		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4136.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18				t		1.02		2947.85	3006.81			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3090.59		--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.102

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4149.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm+E，三级钢	t	1	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4212.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.651

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm+E，三级钢	t	1	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95

5.751工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16+E	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001031	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.181

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4172.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径18+E			t	1.02	2983	3042.66						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3126.44				--		

项目编码	010515001032	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm+E，三级钢	t	1	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20+E	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.049

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm+E，三级钢	t	1	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4181.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.509

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4189.83

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm，三级钢	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5271.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.343

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5015.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		

	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5009.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.303

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4925.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3170.09	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm+E，三级钢	t	1	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4240.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm+E，三级钢	t	1	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4199.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16+E	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4200.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18+E	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.351

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm+E，三级钢	t	1	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4201.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20+E	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.923

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm+E，三级钢	t	1	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4209.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.632

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4218.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7356.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径6			t	1.02	3375.35	3442.86						
	镀锌铁丝22#			kg	7	8.79	61.53						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3504.39		--				

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	59.98	19.38	0.42	15.7	7.25	6	1.94	0.04	1.57	0.73
综合人工工日		小计							6	1.94	0.04	1.57	0.73
0.0504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头Φ25以内			个	1.02	3	3.06						
	电焊条J422			kg	-0.162	6.87	-1.11						
	水			m3	-0.002	4.57	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.94		--				

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.169

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13803.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4
5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1260.23	581.64
32.5864工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							11529.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	211.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88

综合人工工日	小计			6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								23.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	13.11		--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门			m2	1	650	650						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	650					--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗6+12A+6			m2	1	580	580						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	580					--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金进风防雨百叶	10m2	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金进风防雨百叶	m2	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	61.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		27.01	12.47	10.39	74.94		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材 δ 3mm	m2	2.35	30.17	70.9		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.94	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	61.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2厚高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	9.11	4.21	3.21	30.86	0.29	0.91	0.42

综合人工工日	小计			3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
0.027工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								35.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2厚高聚物改性沥青防水涂膜	kg	2.4	12.86	30.86			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	30.86		--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	52.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.095001	104.96	345.54		27.29	12.6	9.97	32.83		2.59	1.2
13-26	水泥砂浆 抹光 随捣随抹(预拌)	10m2	0.1	65.83			17.12	7.9	6.58			1.71	0.79
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.003467	1156.68	3311.57	80.37	321.63	148.45	4.01	11.48	0.28	1.12	0.51
综合人工工日		小计							43.91	79.04	0.39	11.52	5.32
0.369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土	m3	0.096901	332.23	32.19		
	水	m3	0.20129	4.57	0.92		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	一级钢直径6	t	0.003536	3174.9	11.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023749	8.79	0.21		

	电焊条J422	kg	0.006449	6.87	0.04		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	79.04	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	74.97	457.41		19.49	9	7.5	45.74		1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.5	45.74		1.95	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.374	12.87	17.68		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	12.87	27.4		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.74	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]*0.8	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 21.0mm厚 (预拌)	10m2	0.1	94.5	176.67	0.31	24.65	11.38	9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
综合人工工日		小计							9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
0.0794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.037135	458.84	17.04		
	水	m3	0.03852	4.57	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.67	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	9.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-184	盖缝　彩钢板盖面 平面	10m	0.1	49.27	313.33	0.11	12.84	5.93	4.93	31.33	0.01	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.93	31.33	0.01	1.28	0.59
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1厚镀锌钢板	m2	0.601	34.87	20.96		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	31.33	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	11.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝　铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	10.6	4.89	4.07	30.65	0.01	1.06	0.49

综合人工工日	小计			4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
0.0342工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								36.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81			
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	30.65		--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	54.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	455.83		20.33	9.38	7.82	45.58		2.03	0.94
综合人工工日		小计							7.82	45.58		2.03	0.94
0.0657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材一道δ4mm	m2	1.25	33.71	42.14			
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37			
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03			
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	45.58		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	45.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	9.11	4.21	3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	11.5	27.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.6		--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	121.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	9.11	4.21	3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料						kg	2.4	11.5	27.6			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	27.6		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	52.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚60mm)	10m2	0.1	85.68	365.39		22.28	10.28	8.57	36.54		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	36.54		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板						m3	0.0624	585.56	36.54			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	36.54		--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	121.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-37	墙体保温隔热 建筑用真空绝热板II型附墙铺贴	m3	0.01	571.91	1222.19		148.7	68.63	5.72	12.22		1.49	0.69
综合人工工日		小计							5.72	12.22		1.49	0.69
0.0481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	建筑用真空绝热板II型	m3	0.0102	385.9	3.94		
	石油沥青30#	kg	0.944	4.35	4.11		
	竹钉φ5×40mm	百个	0.0013	3.43			
	石棉粉	kg	0.048	1.72	0.08		
	木柴	kg	0.087	0.94	0.08		
	煤	kg	0.174	0.94	0.16		
	汽油	kg	0.472	8.15	3.85		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.22	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1047.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土 路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ12mm以内	t	0.01184	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.53	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ10mm以内	t	0.008227	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.52	26.77	0.66	2.65	1.22
综合人工工日		小计							55.99	326.08	11.73	17.61	8.12
0.4711工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								419.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60		t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20		m3	0.1015	372.84	37.84		
	水		m3	0.171803	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30		m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜		m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材		m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉		kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级		kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12		t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#		kg	0.137459	8.79	1.21		
	电焊条J422		kg	0.037325	6.87	0.26		
	三级钢直径10		t	0.008392	3118.85	26.17		
	其他材料费				--	0.73	--	
	材料费小计				--	326.08	--	

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*1.67	碎石底层 人机配合 厚度25cm	100m2	0.01	467.89	5929.7	302.12	200.2	92.4	4.68	59.3	3.02	2	0.92
13-13	C15预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.15	76.04	372.12	0.98	20.03	9.24	11.41	55.82	0.15	3	1.39
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	200.1	0.78	16.35	7.55	6.21	20.01	0.08	1.64	0.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm以内	t	0.002599	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	3.01	9.14	0.21	0.84	0.39
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							47.25	158.37	6.19	13.89	6.42
0.3967工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							232.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.498328	118.4	59		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.15225	363.61	55.36		
	水	m3	0.273604	4.57	1.25		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0506	391.3	19.8		
	三级钢直径6	t	0.002651	3375.35	8.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017803	8.79	0.16		
	电焊条J422	kg	0.004834	6.87	0.03		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	158.37	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ8mm，三级钢	t	0.078797	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	91.14	256.89	6.33	25.34	11.7
综合人工工日		小计							242.15	647.91	8.11	65.07	30.03
2.0349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													993.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.02	372.84	380.3						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.783152	4.57	8.15						
	三级钢直径8			t	0.080373	3124.55	251.13						
	镀锌铁丝22#			kg	0.539759	8.79	4.74						
	电焊条J422			kg	0.146562	6.87	1.01						
	其他材料费					--	-0.01				--		

	材料费小计	--	647.91	--	

项目编码	011101003008	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	9.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
综合人工工日		小计							6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
0.0522工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.046	4.57	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.08	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	163.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	12.51	5.77	4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							7.38	3.83	0.01	1.92	0.89
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	166.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	42.32	19.53	16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
综合人工工日		小计							16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
0.1365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	378.84	13.99		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.24	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	121.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		3.9	1.8	1.5	3.59		0.39	0.18
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	84.61	79.92	1.36	22.35	10.32	8.46	7.99	0.14	2.24	1.03
综合人工工日		小计							9.96	11.58	0.14	2.63	1.21
0.0837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1566	7.99		
	水	m3	0.001	4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.58	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	303.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.31	115.02	0.24	48.24	22.27	18.53	11.5	0.02	4.82	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							33.09	12.73	0.64	8.77	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	378.84	4.28		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017719	371.74	6.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	97.22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	186.3	94.17	0.2	48.49	22.38	18.63	9.42	0.02	4.85	2.24
综合人工工日		小计							19.91	10.47		5.18	2.39
0.1674工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.023625	371.74	8.78		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	10.47	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	82.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	142.99	52.03	0.12	37.21	17.17	14.3	5.2	0.01	3.72	1.72
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							15.58	6.25	-0.01	4.05	1.87
0.131工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							27.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	M10水泥石灰膏砂(干拌（混）砂浆)	t	0.014525	342.46	4.97		
	水	m3	0.0116	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	287.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		40.93	18.89	15.74	7.23		4.09	1.89
17-168+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	99.63	16.46		25.9	11.96	-9.96	-1.65		-2.59	-1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							11.43	11.72		2.97	1.37
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆					kg		0.463	12	5.56			
	901胶					kg			2.14				
	石膏粉325目					kg			0.36				
	大白粉					kg			0.73				
	白水泥					kg			1.082				
	柔性耐水腻子					kg		1.236	4.72	5.83			
	其他材料费								--	0.33		--	
	材料费小计								--	11.72		--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	82.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		27.64	12.76	10.63	6.57		2.76	1.28
综合人工工日		小计							16.28	12.71		4.23	1.96
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子					kg		1.236	4.72	5.83			
	高效内墙防霉涂料					kg		0.45	14.6	6.57			
	其他材料费								--	0.31		--	
	材料费小计								--	12.71		--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	326.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内(预拌)	100m	0.01	3487.82	904.71	44.74	918.47	423.91	34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
综合人工工日		小计							34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
0.2931工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													112.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌钢管公称直径100mm	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	14.99	0.76		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径80mm以内(预拌)	100m	0.01	3288.08	705.47	44.52	866.48	399.91	32.88	7.05	0.45	8.66	4
综合人工工日		小计							32.88	7.05	0.45	8.66	4
0.2763工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													95.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管公称直径80mm	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	14.99	0.59		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.012775	364.64	4.66		

	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.33	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0067	329.67		2428.52	717.13	330.98	2.21		16.27	4.8	2.22
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	3.8835	27.97		0.98	7.53	3.47	108.62		3.81	29.24	13.48
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0029	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.96		9.04	2.6	1.2
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.0029		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.11	33.14	8.62	3.98
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.2132	9.99		0.89	2.83	1.31	2.13		0.19	0.6	0.28
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.6395	59.94	209.57	1.04	15.85	7.32	38.33	134.02	0.67	10.14	4.68
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.2132	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	10.96	81.64	2.4	3.47	1.6
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
10-118	刷高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.767	78.18	422.96		20.33	9.38	59.96	324.41		15.59	7.19
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.767	14.99	37.16		3.9	1.8	-11.5	-28.5		-2.99	-1.38
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.2535	51.41	418.03	27.27	20.46	9.44	13.03	105.97	6.91	5.19	2.39
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	170.16	161.86	0.3	44.32	20.46	17.02	16.19	0.03	4.43	2.05
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.4	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	68.06	65.76	0.12	17.73	8.18
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	0.69	95.32	420.61	28.18	32.11	14.82	65.77	290.22	19.44	22.16	10.23
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	109.76	91.48	0.19	28.58	13.19

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.02	-0.93
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	109.76	91.48	0.19	28.58	13.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.02	-0.93
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm以内	t	0.349	1156.68	3242.77	80.37	321.63	148.45	403.68	1131.73	28.05	112.25	51.81
5-27	铁件制作	t	0.0687	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	206.02	312.42	43.8	64.95	29.98
5-28	铁件安装	t	0.0687	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	173.58	20.12	22.79	51.06	23.56
12-28	成品混凝土板安装(预拌)	m3	0.0882	87.58	438.57	0.06	22.79	10.52	7.72	38.68	0.01	2.01	0.93
综合人工工日		小计							1392.77	2719.15	186.97	410.73	189.56
11.796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4899.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.292746	4.57	5.91		
	碎石5～40mm	t	1.055175	118.4	124.93		
	碎石5～16mm	t	0.07674	118.4	9.09		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.216398	374.69	81.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.119483	380.61	45.48		
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	23.01	12.86	295.91		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	8.7438	3.26	28.5		
	玻璃纤维网格布	m2	-8.7438	3.26	-28.5		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.96582	405.14	391.29		
	塑料薄膜	m2	0.585975	0.69	0.4		
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	451.74	16.13		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1428	458.84	65.52		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.462553	378.84	175.23		
	普通木成材	m3	0.002392	1951.87	4.67		
	一级钢直径8	t	0.3558	3107.45	1106.19		
	镀锌铁丝22#	kg	2.39065	8.79	21.01		

	电焊条J422	kg	5.20395	6.87	35.75		
	型钢	t	0.072856	3715.45	270.69		
	氧气	m3	3.018335	2.83	8.54		
	乙炔气	m3	1.311414	14.05	18.43		
	防锈漆	kg	0.167917	13.96	2.34		
	油漆溶剂油	kg	0.017347	12.01	0.21		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.089082	407.27	36.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.006328	378.84	2.4		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	2719.15	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0089	329.67		2428.52	717.13	330.98	2.93		21.61	6.38	2.95
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	5.1603	27.97		0.98	7.53	3.47	144.33		5.06	38.86	17.91
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0037	329.67		3116.97	896.13	413.6	1.22		11.53	3.32	1.53
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.0037		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.15	42.29	10.99	5.07
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.2132	9.99		0.89	2.83	1.31	2.13		0.19	0.6	0.28
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.6395	59.94	209.57	1.04	15.85	7.32	38.33	134.02	0.67	10.14	4.68
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.2132	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	10.96	81.64	2.4	3.47	1.6
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
10-118	刷高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	1.027	78.18	422.96		20.33	9.38	80.29	434.38		20.88	9.63
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-1.027	14.99	37.16		3.9	1.8	-15.39	-38.16		-4.01	-1.85

13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	11.03	22.83	0.05	2.88	1.33
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.2535	51.41	418.03	27.27	20.46	9.44	13.03	105.97	6.91	5.19	2.39
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	170.16	161.86	0.3	44.32	20.46	17.02	16.19	0.03	4.43	2.05
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.6	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	102.1	98.64	0.18	26.59	12.28
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	1.035	95.32	420.61	28.18	32.11	14.82	98.66	435.33	29.17	33.23	15.34
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.858	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	157.48	131.26	0.27	41.01	18.93
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.858	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-11.03	-1.61	-0.13	-2.9	-1.34
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.858	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	157.48	131.26	0.27	41.01	18.93
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.858	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-11.03	-1.61	-0.13	-2.9	-1.34
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.599	1156.68	3242.77	80.37	321.63	148.45	692.85	1942.42	48.14	192.66	88.92
5-27	铁件制作	t	0.0581	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	174.23	264.22	37.04	54.93	25.35
5-28	铁件安装	t	0.0581	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	146.8	17.01	19.27	43.18	19.93
12-28	成品混凝土板安装(预拌)	m3	0.0882	87.58	438.57	0.06	22.79	10.52	7.72	38.68	0.01	2.01	0.93
综合人工工日		小计							1832.17	3835.45	224.88	534.83	246.83
15.5106工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6674.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.750776	4.57	8		
	碎石5～40mm	t	1.055175	118.4	124.93		
	碎石5～16mm	t	0.07674	118.4	9.09		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.216398	374.69	81.08		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.119483	380.61	45.48		
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	30.81	12.86	396.22		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	11.7078	3.26	38.17		

	玻璃纤维网格布	m2	-11.7078	3.26	-38.17		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	1.319445	405.14	534.56		
	塑料薄膜	m2	0.720525	0.69	0.5		
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	451.74	16.13		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.2142	458.84	98.28		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.663663	378.84	251.42		
	普通木成材	m3	0.003432	1951.87	6.7		
	一级钢直径8	t	0.61098	3107.45	1898.59		
	镀锌铁丝22#	kg	4.10315	8.79	36.07		
	电焊条J422	kg	4.96617	6.87	34.12		
	型钢	t	0.061615	3715.45	228.93		
	氧气	m3	2.552624	2.83	7.22		
	乙炔气	m3	1.109071	14.05	15.58		
	防锈漆	kg	0.142008	13.96	1.98		
	油漆溶剂油	kg	0.01467	12.01	0.18		
	预制混凝土盖板C30	m3	0.089082	407.27	36.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.006328	378.84	2.4		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	1.71	--	
	材料费小计			--	3835.45	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	56.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	8.24	3.8	2.86	0.85	0.31	0.82	0.38
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	28.56	20.27	3.46	8.33	3.84	28.56	20.27	3.46	8.33	3.84
综合人工工日		小计							31.42	21.12	3.77	9.15	4.22
0.264工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							69.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	1.5523	4.507	7		
	底座	个	0.0063	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.256	6.83	1.75		
	周转木材	m3	0.00215	1730.06	3.72		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4978	7.12	3.54		
	其他材料费			--	5.08	--	
	材料费小计			--	21.12	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4720.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	67.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础 混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.100001	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	34.87	24.62	0.97	9.32	4.3
综合人工工日		小计							34.87	24.62	0.97	9.32	4.3

0.2931工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							74.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149001	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.332603	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	141.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.099999	279.34	243.47	14.32	76.35	35.24	27.93	24.35	1.43	7.63	3.52
综合人工工日		小计							27.93	24.35	1.43	7.63	3.52
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.219998	42.99	9.46						
	周转木材			m3	0.0056	1730.06	9.69						
	卡具			kg	0.026	4.35	0.11						
	钢管支撑			kg	0.252997	4.08	1.03						
	铁钉			kg	0.341597	7.26	2.48						
	镀锌铁丝8#			kg	0.058999	7.12	0.42						
	镀锌铁丝22#			kg	0.011	8.79	0.1						
	塑料卡			个	2.99997	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.55			--			
	材料费小计					--	24.35			--			

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	74.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	223.82	252.59	13.75	61.77	28.51	22.38	25.26	1.38	6.18	2.85
综合人工工日		小计							22.38	25.26	1.38	6.18	2.85
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.083	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.17	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	7.26	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.26	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	54.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.012263	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	3.7	2.67	0.19	1.01	0.47
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.013589	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	4.1	2.96	0.21	1.12	0.52
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.074148	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	22.38	16.14	1.15	6.12	2.82
综合人工工日		小计							30.18	21.77	1.55	8.25	3.81
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.56

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		

细	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		5.66			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	32.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.099988	392.46	219.22	15.48	106.06	48.95	39.24	21.92	1.55	10.6	4.89
综合人工工日		小计							39.24	21.92	1.55	10.6	4.89
0.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219974	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.189367	4.35	0.82		
	钢管支撑	kg	0.381944	4.08	1.56		
	铁钉	kg	0.203376	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99964	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		5.66			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.92	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	51.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.099994	381.7	248.08	10.25	101.91	47.03	38.17	24.81	1.02	10.19	4.7
综合人工工日		小计							38.17	24.81	1.02	10.19	4.7
0.3207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.006625	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.219987	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.257185	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.041997	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.101994	4.08	0.42		
	塑料卡	个	2.99982	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.81	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	6.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件　门框 复合木模板	10m2	0.1	400.79	261.41	18.11	108.91	50.27	40.08	26.14	1.81	10.89	5.03
综合人工工日		小计							40.08	26.14	1.81	10.89	5.03
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.116	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.386	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.0067	1730.06	11.59		
	铁钉	kg	0.2092	7.26	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	343.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.099999	199.53	197.07	11.11	54.77	25.28	19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
综合人工工日		小计							19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
0.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.116999	4.35	0.51		
	钢管支撑	kg	0.219998	4.08	0.9		
	周转木材	m3	0.0039	1730.06	6.75		
	铁钉	kg	0.137999	7.26	1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	19.71	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	9.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	259.39	220.71	12.03	70.57	32.57	25.94	22.07	1.2	7.06	3.26
综合人工工日		小计							25.94	22.07	1.2	7.06	3.26
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		

	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.07	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	2.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	370.43	243.86	14.02	99.96	46.13	37.04	24.39	1.4	10	4.61
综合人工工日		小计							37.04	24.39	1.4	10	4.61
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.074	4.35	0.32		
	钢管支撑	kg	0.147	4.08	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1730.06	10.73		
	铁钉	kg	0.2556	7.26	1.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	24.39	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	42.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.099995	196.92	208.69	11.26	54.13	24.98	19.69	20.87	1.13	5.41	2.5
综合人工工日		小计							19.69	20.87	1.13	5.41	2.5
0.1655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219989	42.99	9.46		

	卡具	kg	0.126994	4.35	0.55		
	钢管支撑	kg	0.233988	4.08	0.95		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.171991	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.476976	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.40998	3.11	1.28		
	塑料卡	个	2.99985	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.87	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	126.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100003	329.31	225.78	21.11	91.11	42.05	32.93	22.58	2.11	9.11	4.21
综合人工工日		小计							32.93	22.58	2.11	9.11	4.21
0.2767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220007	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.193676	4.35	0.84		
	钢管支撑	kg	0.742602	4.08	3.03		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193006	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00009	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.58	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	575.16	365.91	33.97	158.37	73.1	57.52	36.59	3.4	15.84	7.31
综合人工工日		小计							57.52	36.59	3.4	15.84	7.31
0.4833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.374	42.99	16.08						
	卡具			kg	0.197	4.35	0.86						
	钢管支撑			kg	0.656	4.08	2.68						
	周转木材			m3	0.0067	1730.06	11.59						
	铁钉			kg	0.423	7.26	3.07						
	镀锌铁丝22#			kg	0.004	8.79	0.04						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.76		--				
	材料费小计					--	36.59		--				

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	68.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.100004	292.35	233.17	15.87	80.14	36.99	29.24	23.32	1.59	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.24	23.32	1.59	8.01	3.7
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.220009	42.99	9.46						
	卡具			kg	0.115005	4.35	0.5						
	钢管支撑			kg	0.386015	4.08	1.57						
	周转木材			m3	0.005	1730.06	8.65						
	铁钉			kg	0.226009	7.26	1.64						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03						
	塑料卡			个	3.00012	0.17	0.51						

	其他材料费	--	0.96	--	
	材料费小计	--	23.32	--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	17.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.006098	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	2.13	1.5	0.06	0.57	0.26
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.01029	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	3.59	2.53	0.1	0.96	0.44
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.083624	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	29.16	20.59	0.81	7.79	3.6
综合人工工日		小计							34.88	24.62	0.97	9.32	4.3
0.2932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220026	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.006601	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014002	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149018	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.33264	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014002	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	01B001	项目名称	井垫层模版	计量单位	m2	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.050345	348.74	251.27	9.67	93.19	43.01	17.56	12.65	0.49	4.69	2.17
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.050345	348.74	251.27	9.67	93.19	43.01	17.56	12.65	0.49	4.69	2.17
综合人工工日		小计							35.12	25.3	0.98	9.38	4.34
0.295工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							75.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.221518	42.99	9.52		
	周转木材	m3	0.006646	1730.06	11.5		
	卡具	kg	0.014097	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.150028	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.334895	7.26	2.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014097	8.79	0.12		
	塑料卡	个	3.0207	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	25.3	--	

项目编码	01B002	项目名称	井底板模版	计量单位	m2	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.05	270.66	100.88	24.55	76.75	35.43	13.53	5.04	1.23	3.84	1.77
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.05	270.66	100.88	24.55	76.75	35.43	13.53	5.04	1.23	3.84	1.77
综合人工工日		小计							27.06	10.08	2.46	7.68	3.54
0.2274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	组合钢模板			kg	0.541	4.29	2.32						
	卡具			kg	0.111	4.35	0.48						
	钢管支撑			kg	0.237	4.08	0.97						
	周转木材			m3	0.003	1730.06	5.19						
	铁钉			kg	0.037	7.26	0.27						
	其他材料费					--	0.85			--			
	材料费小计					--	10.08			--			

项目编码	01B003	项目名称	井壁模版	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.06	227.29	145.64	19.08	64.06	29.56	13.64	8.74	1.14	3.84	1.77	
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.04	227.29	145.64	19.08	64.06	29.56	9.09	5.83	0.76	2.56	1.18	
综合人工工日		小计							22.73	14.57	1.9	6.4	2.95	
0.191工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													48.55	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	组合钢模板			kg		0.514			4.29	2.21				
	卡具			kg		0.227			4.35	0.99				
	钢管支撑			kg		0.218			4.08	0.89				
	周转木材			m3		0.0054			1730.06	9.34				
	铁钉			kg		0.039			7.26	0.28				
	其他材料费								--	0.86		--		
	材料费小计								--	14.57		--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			40627.16			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	30643.35			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	6919.47			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	3064.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	494.25			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1235.62			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	247.12			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16310.17			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	494.25			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1136.77			
合计					60545.34			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	40178.25		40178.25
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1049040.55	3.2	33569.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1049040.55	0.53	5559.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1049040.55	0.1	1049.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1089218.8	9	98029.69
合计					138207.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：三供车间-土建工程(0202)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2111094.22	
1.1	人工费	451407.19	
1.2	材料费	1314122.47	
1.3	施工机具使用费	126003.17	
1.4	企业管理费	150148.62	
1.5	利润	69412.77	
2	措施项目费	126297.75	
2.1	单价措施项目费	31693.66	
2.2	总价措施项目费	94604.09	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	51426.92	
3	其他项目费	200000	
3.1	其中：暂列金额	200000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93352.11	
5	税金	227766.97	
6	工程造价	2758511.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板、地脚锚栓	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	1.117	11368.4	12698.5	
2	010603001001	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q355B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	42.38	7258.07	307597.01	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q355B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸	t	18.17	7214.58	131088.92	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q235B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	42.324	6974	295167.58	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价， 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行， 3、规格:见图纸设计， 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑， 6、构件规格:详见施工图纸	t	11.324	6043.49	68436.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	17.292	5367.38	92812.73	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	4.572	7043.81	32204.3	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	6.15	8785.76	54032.42	
9	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	6.144	8735.43	53670.48	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	6.383	10738.74	68545.38	
11	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	2.308	9405.83	21708.66	
		分部小计					1137962.46	
		屋面及墙面彩钢板工程						
12	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49㎜厚纺粘聚乙烯膜防水透气层; 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层; 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50㎜*50㎜） 6、屋面及雨棚	m2	1139.09	157.98	179953.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	82.82	101.26	8386.35	
14	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	64	8.61	551.04	
15	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	85.2	194.16	16542.43	
16	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	1330.28	71.39	94968.69	
17	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	756.5	33.49	25335.19	
18	010605001001	楼承板	1、钢材品种、规格：镀锌薄钢板 2、钢板厚度：1.0	m2	446.4	78.15	34886.16	
19	011702030001	楼承板边模	1、木制模版 2、高度120	m	132	8.82	1164.24	
		分部小计					361787.54	
		门窗工程						
20	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门材质：彩钢 2、启动装置品种、规格：手动	m2	12.6	217.53	2740.88	
21	010802001002	电动推拉门	1、门框、扇材质：铝合金 2、电动	m2	6	647.56	3885.36	
22	010802001003	金属门联窗	1、100系列铝合金门联窗(6厚磨砂钢化玻璃） 2、参见02J603-1 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件及封边条等一切相关费用 5、所有门窗表面氟碳漆喷涂	m2	176.7	500	88350	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	010802003001	钢质平开门	1、钢质平开门1500*2700 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件及封边条等一切相关费用	m2	4.05	528.66	2141.07	
		分部小计					97117.31	
		油漆、涂料工程						
24	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	6494.12	11.08	71954.85	
25	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ,室外7oum ；	m2	6494.12	5.76	37406.13	
26	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ,室外100um ;漆膜总厚度室内220um ,室外为260	m2	6494.12	12.96	84163.8	
27	011407005009	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢管砼柱钢管防火 2、防火等级要求：2.5小时（厚型防火涂料）	m2	1000.12	85.91	85920.31	
28	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	1536.64	59.43	91322.52	
29	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	3601.79	39.83	143459.3	
		分部小计					514226.91	
		分部分项合计					2111094.22	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	25837.08	25837.08	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	5856.58	5856.58	
		单价措施合计					31693.66	
合计							2142787.88	

综合单价分析表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	1.117

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2399.04	4547.61	354.19	715.84	330.39	2399.04	4547.61	354.19	715.84	330.39
5-28	铁件安装	t	1	1789.76	292.8	187.44	514.07	237.26	1789.76	292.8	187.44	514.07	237.26
综合人工工日		小计							4188.8	4840.41	541.63	1229.91	567.65
35.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11368.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001001	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	42.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	400.04	184.63	971.4	4341.34	567.21	400.04	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	118.36	54.63	305.24	68.2	149.99	118.36	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	535.33	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7258.07

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	18.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82	11.98	7.15	53.15	16.93	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	513.36	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7214.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台梁	计量单位	t	工程量	42.324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33	908.21	4394.06	502.87	366.88	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	14.74	6.8	11.98	8.53	44.7	14.74	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	88.35	40.78	207.77	76.95	132.05	88.35	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	469.97	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6974

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	11.324

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	141.37	65.25	414.48	4684.26	129.26	141.37	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	254.13	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6043.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	计量单位	t	工程量	17.292

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	141.37	65.25	414.48	4008.15	129.26	141.37	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	254.13	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5367.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	4.572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	457.96	211.37	1573.3	3482.14	188.09	457.96	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	189.33	87.38	513.01	8.56	215.18	189.33	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	668.68	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7043.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	6.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	573.19	264.55	1650.52	4174.23	554.06	573.19	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	810.3	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8785.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	6.144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	554.27	255.82	1579.73	4224.32	552.08	554.27	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56	451.96	306.74	377.74	215.72	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	791.38	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8735.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	6.383

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	666	307.38	1952.43	5000.64	609.1	666	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1067.05	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10738.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	2.308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	589.37	272.02	1720.03	4233.1	546.77	589.37	272.02
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	347.58	160.42	1304.1	82.21	32.74	347.58	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	958.34	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9405.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4319.27	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	1139.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		31.47	14.52	12.1	61.75		3.15	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		22.83	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.39	0.64	0.54	10.26		0.14	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		42.33	19.53	16.28	22.46		4.23	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	9.43	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													157.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		

	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	82.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		14.2	6.55	5.46	93.72		1.42	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.42	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		20.89	9.64	1.61	6.39		0.42	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.42	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ 2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		

	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	85.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		17.26	7.97	6.64	184.99		1.73	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.73	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	1330.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		33.42	15.42	12.85	53.66		3.34	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.34	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	756.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		12.53	5.78	4.82	26.84		1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.25	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	0.52	43.48	22.61		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	010605001001	项目名称	楼承板	计量单位	m2	工程量	446.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	金属构件 压型钢板楼板	10m2	0.1	149.94	560.09	10.51	41.72	19.25	14.99	56.01	1.05	4.17	1.93
综合人工工日		小计							14.99	56.01	1.05	4.17	1.93
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压型彩钢楼板0.5mm	m2	1.04	46	47.84		
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.01	--	

项目编码	011702030001	项目名称	楼承板边模	计量单位	m	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-68	现浇构件　后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期每增1个月	10m	0.1		88.15					8.82			
综合人工工日		小计								8.82			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢管支撑			kg	1.93	4.08	7.87						
	周转木材			m3	0.0004	1730.06	0.69						
	其他材料费					--	0.26		--				
	材料费小计					--	8.82		--				

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-23	彩钢卷帘门	10m2	0.1	598.89	1332.38	11.89	158.8	73.29	59.89	133.24	1.19	15.88	7.33
综合人工工日		小计							59.89	133.24	1.19	15.88	7.33
0.4869工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													217.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	彩钢卷帘门			m2	1.01	128.63	129.92						
	电焊条J422			kg	0.051	6.87	0.35						
	膨胀螺栓M12×110			套	2.1	0.86	1.81						
	其他材料费					--	1.16		--				
	材料费小计					--	133.24		--				

项目编码	010802001002	项目名称	电动推拉门	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 推拉门	10m2	0.1	473.8	3803.6	13.23	126.63	58.44	47.38	380.36	1.32	12.66	5.84
D00002	电动装置	套	0.166667		1200					200			
综合人工工日		小计							47.38	580.36	1.32	12.66	5.84

0.3852工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							647.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开门	m2	0.97	360	349.2		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	电动装置	套	0.166667	1200	200		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	580.36	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	176.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	100系列铝合金门联窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	100系列铝合金门联窗			m2	1	500	500						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	500				--		

项目编码	010802003001	项目名称	钢质平开门	计量单位	m2	工程量	4.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	126.63	58.44	47.38	461.46	1.32	12.66	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	12.66	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													528.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢质平开门			m2	0.97	443.61	430.3						
	硅酮密封胶			L	0.145	68.6	9.95						

	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	6494.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		5.96	2.75	2.29	2.15		0.6	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.22	2.87	2.39	2.46		0.62	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.22	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	6494.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.22	2.87	2.39	2.46		0.62	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.62	0.29
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆	kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	2.46	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	6494.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.22	2.87	2.39	3.45		0.62	0.29
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		5.96	2.75	2.29	3.04		0.6	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.22	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆	kg	0.23	23.64	5.44		
	聚氨酯漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	6.49	--	

项目编码	011407005009	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1000.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	311.84	387.82	29.71	88.8	40.99	31.18	38.78	2.97	8.88	4.1
综合人工工日		小计							31.18	38.78	2.97	8.88	4.1
0.2535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	4.29	38.61		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	38.78	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1536.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	47.34	21.85	14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料						kg	2.1	16.29	34.21			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	34.3		--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	3601.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	36.22	16.72	10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料						kg	1.26	16.29	20.53			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	20.61		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1259.19	581.16	1800	1247.39	3043.02	1259.19	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	819.02	378.01	1500	73.26	1650.06	819.02	378.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1358.82	627.15	1800	1379.82	3426.22	1358.82	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	908.25	419.19	1500	73.26	1993.26	908.25	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	4345.28	2005.51
55工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							25837.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2773.73	--	
	材料费小计			--	2773.73	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	133	9.52	1.38	1.73	2.93	1.35	1266.16	183.54	230.09	389.69	179.55
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	115	19.99	1.39	1.73	5.65	2.61	2298.85	159.85	198.95	649.75	300.15
综合人工工日		小计							3565.01	343.39	429.04	1039.44	479.7
29.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5856.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	7.26	4.507	32.72		
	脚手架扣件	个	2.886	6.83	19.71		
	型钢	kg	2.66	3.72	9.9		
	工具式金属脚手	kg	1.995	4.08	8.14		
	其他材料费			--	272.92	--	
	材料费小计			--	343.39	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			51426.92			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	34284.61			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	14999.52			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	2142.79			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1071.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2678.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	535.7			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	35356			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1071.39			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2464.21			
合计					94604.09			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	200000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		200000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		200000	
合计			200000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	93352.11		93352.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2437391.97	3.2	77996.54
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2437391.97	0.53	12918.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2437391.97	0.1	2437.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2530744.08	9	227766.97
合计					321119.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：三供车间-钢结构工程(0203)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	731805.33	
1.1	人工费	96507.54	
1.2	材料费	571331.14	
1.3	施工机具使用费	10542.58	
1.4	企业管理费	39926.59	
1.5	利润	13497.48	
2	措施项目费	18315.49	
2.1	单价措施项目费	4849.63	
2.2	总价措施项目费	13465.86	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8079.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11715.18	
5	税金	68565.24	
6	工程造价	830401.24	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN40 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	3.94	19.94	78.56	
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN150 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	3.83	62.34	238.76	
3	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	10.3	53.37	549.71	
4	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	18.16	55.63	1010.24	
5	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	53.92	70.73	3813.76	
6	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	42.44	82.89	3517.85	
7	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	14.5	93.54	1356.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN150 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	14.93	269.93	4030.05	
9	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	28.51	16.9	481.82	
10	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	28.51	8.98	256.02	
11	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.83	1997.16	1657.64	
12	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.28	1706.81	477.91	
13	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm不锈钢板保护层	m2	78.68	62.51	4918.29	
14	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	1.42	67.18	95.4	
15	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	43.45	43.45	
16	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	58.04	116.08	
17	031002003003	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	172.19	344.38	
18	031003001001	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.31	44.31	
19	031003001002	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	7	59.46	416.22	
20	031003001003	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	77.41	77.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	031003001004	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	3	115.12	345.36	
22	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	6	1090.25	6541.5	
23	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	1	216.68	216.68	
24	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1028.44	2056.88	
25	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：法兰连接	个	2	813.56	1627.12	
26	031003001005	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	142.68	142.68	
27	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：50X液压水位控制 2、规格、压力等级：DN40 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	1	496.25	496.25	
28	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：100X液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN150 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	2	1211.5	2423	
29	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	760.17	760.17	
30	031003013002	水表	1、型号、规格：法兰可拆卸水平螺翼干式远程电磁水表 DN150 2、连接形式：法兰连接	组(个)	2	1388.77	2777.54	
31	031003001006	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	1	103.59	103.59	
32	031003001007	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	7	168.95	1182.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：自救式消防软管卷盘箱 3、附件材质、规格：型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一;安装参见图集《15S202》49页	套	7	645.07	4515.49	
34	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3*3（带灭火器箱）	组	5	220.71	1103.55	
35	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	5.09	70.69	359.81	
36	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	5.09	45.07	229.41	
		分部小计					48405.87	
		排水工程						
37	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	3.63	54.42	197.54	
38	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	58.04	58.04	
39	031004003001	洗脸盆	1、名称：单柄水嘴立柱式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-39 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	1	564.23	564.23	
40	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.61	70.69	113.81	
41	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.61	45.07	72.56	
		分部小计					1006.18	
		雨水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑钢管 DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、87型雨水斗 DN100	m	111.95	177	19815.15	
43	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC抗紫外线排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、87型雨水斗 DN100	m	17.11	56.62	968.77	
44	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	6.02	67.18	404.42	
45	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	187.48	187.48	
46	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	13.01	70.69	919.68	
47	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	13.01	45.07	586.36	
		分部小计					22881.86	
		消防水工程						
48	031006015001	水箱	1、材质、类型：组合式不锈钢结构、带保温及保温外壳;尺寸为4*2*2.0(h)m; 2、型号、规格：有效水深不小于1.5米、有效容量不小于12立方米;	台	1	23965.06	23965.06	
49	031006015002	水箱	1、材质、类型：组合式不锈钢结构;尺寸为5*4*3.0(h)m 2、型号、规格：有效容量为V=50立方米;设条形基础，基础高0.7米，运行重70吨	台	1	84964.76	84964.76	
50	031006015003	水箱	1、材质、类型：消防稳压泵组 2、型号、规格：设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个;稳压泵参数Q=5.4m3/h,H=30m,N=1.5kW;气压罐有效容量为150升	台	1	11909.72	11909.72	
51	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、规格：Q=90m3/h H=67m N=30kw	台	2	11299.69	22599.38	
52	040501004003	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN150 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	5.65	62.61	353.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	7.72	60.79	469.3	
54	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	11.72	69.32	812.43	
55	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	4	74.73	298.92	
56	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	10.63	111.76	1188.01	
57	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	36.73	170.69	6269.44	
58	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	3.31	248.17	821.44	
59	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	186.26	17.14	3192.5	
60	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	186.26	2.77	515.94	
61	031201001001	管道刷油	1、结构类型：管道刷油 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	29.5	23.04	679.68	
62	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.45	2014.97	906.74	
63	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.47	1717.62	807.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
64	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤Φ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	1.81	1612.11	2917.92	
65	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	75.42	65.72	4956.6	
66	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	84.33	84.33	
67	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	112.65	112.65	
68	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	174.55	349.1	
69	031003001008	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	2	116.13	232.26	
70	031003001009	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	6	145.5	873	
71	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	528.11	1056.22	
72	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	3	718.59	2155.77	
73	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	9	1095.93	9863.37	
74	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	819.24	819.24	
75	031003001010	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	2	138.99	277.98	
76	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	767.16	767.16	
77	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	1034.12	2068.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN40 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	177.75	355.5	
79	031003010002	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	180.38	360.76	
80	031003010003	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	572.62	2290.48	
81	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：低压压力开关启泵压力:0.57MPa 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	889.59	889.59	
82	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 1.0Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	749.62	749.62	
83	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：超级泄压阀500X 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	881.47	881.47	
84	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：流量检测装置 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1069.79	1069.79	
85	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN50 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	272.83	272.83	
86	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	426.47	426.47	
87	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	619.59	1239.18	
88	030601002001	压力仪表	1、名称： 压力表 2、型号：Y-100 3、规格：(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 4、压力表弯材质、规格： 自带球阀及表弯	台	4	154.48	617.92	
89	030601002002	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、规格：真空表的最大量程宜为-0.1MPa 计量精度0.5级 3、压力表弯材质、规格： 自带球阀及表弯	台	4	189.85	759.4	
90	031003001011	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	171.78	171.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.19	72.53	158.84	
92	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.19	46.22	101.22	
		分部小计					196633.04	
		消防电工程						
93	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	34.19	40.29	1377.52	
94	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	68.38	3.63	248.22	
95	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	34.19	8.79	300.53	
96	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	
97	030404032001	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
98	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	30.1	34.16	1028.22	
99	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	17.12	27.79	475.76	
100	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	2	12.87	25.74	
101	030411001004	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	1	59.3	59.3	
102	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm²	m	62.2	3.33	207.13	
103	030411004004	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	31.1	8.44	262.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 隔爆型 ExdIICT6Gb级 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	1	285.58	285.58	
105	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	1	250.32	250.32	
106	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.71	72.53	196.56	
107	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.71	46.22	125.26	
		分部小计					8989.85	
		防排烟工程						
108	030108006001	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	1、名称：采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜) 2、规格：37.5米(长)x4米(宽)x0.6米(高);电源:500W/24V/70m/平时;全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m;抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50;	m2	150	532.33	79849.5	
		分部小计					79849.5	
		动力照明工程						
109	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	398.17	32.27	12848.95	
110	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1.13	55.78	63.03	
111	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	50	14.99	749.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1.16	85.95	99.7	
113	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1194.51	4.38	5231.95	
114	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	2	355.22	710.44	
115	030412002001	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M100 3、规格：~220V,配100W LED灯 4、安装形式：吊链安装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	37	709.04	26234.48	
116	030407001001	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-16,80A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	42.44	575.59	24428.04	
117	030404017001	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：AP 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、35mm² 7、安装方式：落地安装	台	1	8852.54	8852.54	
118	030404017002	配电箱	1、名称：消防泵房双电源切换配电柜 2、型号：xfb-EAPX(B1-EAPX) 带ATS IP55 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、3mm² 7、安装方式：落地安装	台	1	10868.34	10868.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030404017003	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：BX型 2kW220V单相插座2个 ，5kW380V三相插座2个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16mm² 7、安装方式：落地安装	台	5	5972.2	29861	
120	030404017004	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 2、型号：AX型 (250Ax2) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子50、95mm² 6、安装方式：落地安装	台	2	6614.46	13228.92	
121	030404017005	配电箱	1、名称：1#屋顶通风装置控制柜(1kW) 2、规格：由设备厂商自带 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	789.45	789.45	
122	030404017006	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APD1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3430.47	3430.47	
123	030404017007	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	2146.39	2146.39	
124	030404017008	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4770.3	4770.3	
125	030404016001	控制箱	1、名称：紧急切断阀控制箱 2、型号：APX-qdf 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3834.64	3834.64	
126	030411003001	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150	m	43.89	200.12	8783.27	
127	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	71.54	21.79	1558.86	
128	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	386.58	27.09	10472.45	
129	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	3.03	33.69	102.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	7.86	39.03	306.78	
131	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	11.14	48.01	534.83	
132	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	4.94	100.55	496.72	
133	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	340.61	20.26	6900.76	
134	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	16.14	27.45	443.04	
135	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	11.16	32.18	359.13	
136	030411001015	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	17.47	44.87	783.88	
137	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	66.87	52.1	3483.93	
138	030411001017	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	2.96	71.26	210.93	
139	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC125 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	2.45	141	345.45	
140	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	11	8.35	91.85	
141	030411006004	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	9	8.55	76.95	
142	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	59	12.61	743.99	
143	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	81.67	246.91	20165.14	
144	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*70+2*35mm²	个	4	265.78	1063.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*25+1*16mm²	m	14.37	83.05	1193.43	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
146	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*25+1*16mm²	个	4	158.51	634.04	
147	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10mm²	m	66.72	51.07	3407.39	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
148	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*10mm²	个	4	47.14	188.56	
149	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm²	m	133.32	2.87	382.63	
150	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-1.5mm²	m	58.02	3.02	175.22	
151	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZB-BV-2.5mm²	m	78.69	3.95	310.83	
152	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	1188.92	3.96	4708.12	
153	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	916.98	3.96	3631.24	
154	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZB-BV-10mm²	m	54.3	9.96	540.83	
155	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-BV-16mm²	m	117.44	15.64	1836.76	
156	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-16mm²	m	15.02	15.51	232.96	
157	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-25mm²	m	45.06	4.27	192.41	
158	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-BV-35mm²	m	176.16	37.48	6602.48	
159	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-50mm²	m	25.12	45.6	1145.47	
160	030411004017	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-95mm²	m	37.68	80.22	3022.69	
161	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-RVSP-3*1.5mm²	m	16.82	10.93	183.84	
162	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：ZB-BV-2.5mm²	m	138.45	3.53	488.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030412005001	荧光灯	1、名称：防水防尘单管荧光灯 2、规格：LED-28W 3、安装形式：吸顶安装	套	2	107.38	214.76	
164	030412005002	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：48W LED灯 3、安装形式：吸顶安装	套	39	117.78	4593.42	
165	030412002002	工厂灯	1、名称：配照型工厂投光灯 2、型号：JR-GK009-M80 3、规格：~220V,配50W LED灯 4、安装形式：壁装	套	10	548.26	5482.6	
166	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	1	16.6	16.6	
167	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	6	20.11	120.66	
168	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	2	24.6	49.2	
169	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	3	55.38	166.14	
170	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	2	121.89	243.78	
171	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3.99	70.69	282.05	
172	010103001006	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	3.99	45.07	179.83	
		分部小计					245297.97	
		防雷及接地						
173	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢φ10 2、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	350.67	18.14	6361.15	
174	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	187.9	7.81	1467.5	
175	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子 4、柱内主筋与基础钢筋焊接	m	28	30.75	861	
176	030409004001	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	171.58	8.75	1501.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	1	68.16	68.16	
178	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	6	69.88	419.28	
179	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150详15D502	台(块)	2	371.12	742.24	
180	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	45.4	25.08	1138.63	
181	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	199.76	27.39	5471.43	
182	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					18991.88	
		弱电系统						
183	030411003002	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：(50+50)*50 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	50.54	67.1	3391.23	
184	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	20.4	27.07	552.23	
185	030411005001	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	716.82	716.82	
186	030411003003	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：(50+50)*50	m	52.29	59.23	3097.14	
187	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	55.68	21.79	1213.27	
188	030411001019	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	57.86	27.09	1567.43	
189	030411001020	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	13.34	32.18	429.28	
190	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.84	70.69	130.07	
191	010103001007	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.84	45.07	82.93	
		分部小计					11180.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
192	030108001001	通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、规格：风量:2000m3/h;全压:125Pa,静压:113Pa;全压效率:61%;Ws:0.07;转速:1450r/min ;功率:0.25kW/380V;噪声≤61dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;	台	1	2424.66	2424.66	
		分部小计					2424.66	
		压缩空气管道工程						
193	030411005002	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（四接头 入口DN40）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	5087.16	25435.8	
194	030113014001	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN40型 PN1.6MPa 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	1027.94	1027.94	
195	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	136.88	38.04	5206.92	
196	031209001001	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	19.4	29.55	573.27	
197	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	155.26	17.84	2769.84	
198	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	155.26	2.77	430.07	
199	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	55.84	335.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	17	49.53	842.01	
201	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	79.84	159.68	
202	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	362.76	1813.8	
203	031003003021	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	475.26	1425.78	
204	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
205	031003003023	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：40-400m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
206	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	11	96.96	1066.56	
207	030601002003	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	141.97	425.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
208	030601002004	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	987.07	2961.21	
209	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	46	93.86	4317.56	
		分部小计					53274.08	
		二氧化碳管道工程						
210	030411005003	接线箱	1、名称：室内二氧化碳接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	5187.16	10374.32	
211	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	11.5	27.43	315.45	
212	030801001003	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	35.67	38.04	1356.89	
213	031209001002	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	6.06	29.55	179.07	
214	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	118.64	17.84	2116.54	
215	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	118.64	2.77	328.63	
216	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	55.84	111.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	33.89	101.67	
218	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	49.53	99.06	
219	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	79.84	79.84	
220	031003003024	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	228.59	457.18	
221	031003003025	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	312.76	312.76	
222	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
223	031003003027	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
224	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	64.81	129.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
225	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	96.96	290.88	
226	030601002005	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	141.97	283.94	
227	030601002006	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	987.07	1974.14	
228	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	16	93.86	1501.76	
		分部小计					24496.12	
		天然气管道工程						
229	030411005004	接线箱	1、名称：室内天然气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	552.16	552.16	
230	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	0.6	20.31	12.19	
231	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	15.29	30.1	460.23	
232	031209001003	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	1.58	29.55	46.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
233	030815001003	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	46.41	17.84	827.95	
234	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	46.41	2.77	128.56	
235	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	35.62	35.62	
236	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN25×25×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	36.12	36.12	
237	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	30.51	213.57	
238	031003003028	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	228.59	1142.95	
239	031003001012	螺纹阀门	1、材质：内螺纹截止阀 2、规格、压力等级：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	54.14	54.14	
240	031003003029	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	323.59	323.59	
241	031003003030	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	463.59	463.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	031003003031	焊接法兰阀门	1、材质：天然气紧急切断阀 2、规格、压力等级：MSV型 法兰接口DN25 关闭时间<1s 输入电压220V 最大工作压力0.1MPa 电闭型 可远程控制 防爆等级EEXM Ⅱ T4 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	638.59	638.59	
243	031003003032	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 1OW；本安防爆型 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1077.03	1077.03	
244	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	93.65	842.85	
245	030601002007	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、规格：0~0.25MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	161.97	161.97	
246	030601002008	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～2.5MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	1087.07	1087.07	
247	030816003003	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	6	93.86	563.16	
		分部小计					8668.03	
		氧气管道工程						
248	030411005005	接线箱	1、名称：室内氧气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	452.16	452.16	
249	030801001006	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	9.07	32.69	296.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	2	63.77	127.54	
251	031209001004	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	0.91	29.55	26.89	
252	030815001004	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	43.66	17.84	778.89	
253	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	43.66	2.77	120.94	
254	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	30.51	91.53	
255	031003003033	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀（氧气专用） 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	499.79	999.58	
256	031003003034	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀(防爆型) 2、规格、压力等级：介质：氧气 DN25 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	518.59	518.59	
257	031003003035	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3877.03	3877.03	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	93.65	374.6	
259	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	255.52	511.04	
260	030601002009	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	141.97	141.97	
261	030601002010	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	987.07	987.07	
262	030816003004	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	4	93.86	375.44	
263	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	26.12	26.12	
		分部小计					9705.89	
		分部分项合计					731805.33	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	4849.63	4849.63	
		单价措施合计					4849.63	
合计							736654.96	

综合单价分析表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											13.22
清单项目综合单价													19.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管 DN40	m	1.015	11.87	12.05		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN40	个	0.186	6.3	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	13.56	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	22.9	8.01	5.72	0.17	0.1	2.29	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	2.63	0.92
0.0621工日		未计价材料费											50.92
清单项目综合单价													62.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN150	m	1.015	47.4	48.11		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100	个	0.151	18.6	2.81		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		

	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	52.11	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	80.98	28.34	20.25	5.37	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									53.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	18.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	53.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	42.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	116.18	40.66	29.04	6.64	0.5	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													93.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	39.84	40.64		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		

	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	136.53	47.78	34.13	0.64	1.79	13.65	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		34.34	12.02	0.86	1.02		0.34	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	13.99	4.9
0.3301工日		未计价材料费											212.6
清单项目综合单价													269.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN150	m	1.022	186.55	190.65		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	214.26	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	28.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													16.9

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.0048	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	28.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.115223	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	2.44	0.32	0.91	0.98	0.34
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.35	0.38	1.23	1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									8.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143159	13.96	2		
	汽油	kg	0.038867	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				

清单项目综合单价							1997.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		108.12	37.84	270.3	146.34		108.12	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		108.12	37.84
2.55工日		未计价材料费											1144.21
清单项目综合单价													1706.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	78.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.2
清单项目综合单价													62.51

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.5	m2	1.2	21	25.2		

细	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													67.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		

	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54

清单项目综合单价							59.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.51	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.5
清单项目综合单价													77.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN32	个	1.01	44.06	44.5		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.55	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													115.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40			个		1.01			62.37	62.99			
	镀锌活接头DN40			个		1.01			12.07	12.19			
	厚漆			kg		0.017			8.58	0.15			
	机油			kg		0.016			7.72	0.12			
	线麻			kg		0.002			10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15			kg		0.008			7.72	0.06			
	棉纱头			kg		0.024			5.57	0.13			
	砂纸			张		0.24			0.94	0.23			
	钢锯条			根		0.23			0.21	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.94		--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1090.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN150			个		1			671.34	671.34			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片		2			66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套		16.48			2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.55			5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.88			3.77	3.32			
	乙炔气			kg		0.037			15.44	0.57			
	氧气			m3		0.11			2.83	0.31			
	厚漆			kg		0.28			8.58	2.4			
	清油			kg		0.03			13.72	0.41			

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													216.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN40	个	1	85	85		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.83	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费											609.53
清单项目综合单价													1028.44

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN150	个	1	609.53	609.53		

细							
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	787.02	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89	142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	56.82	19.89
1.34工日		未计价材料费											394.65
清单项目综合单价													813.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN150	个	1	394.65	394.65		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	572.14	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													142.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN20	个	1.01	120	121.2		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.36	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-508	法兰液压式水位控制阀 公称直径50mm以内	个	1	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费											306.4
清单项目综合单价													496.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN40 液压式	个	1	306.4	306.4		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	焊接钢管DN50	m	0.8	20.14	16.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.31	3.77	1.17		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	392.99	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-511	法兰液压式水位控制阀 公称直径150mm以内	个	1	135.68	252.75	34	54.27	19	135.68	252.75	34	54.27	19
综合人工工日		小计							135.68	252.75	34	54.27	19
1.28工日		未计价材料费							715.8				
清单项目综合单价									1211.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN150 液压式	个	1	715.8	715.8		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	焊接钢管DN150	m	1	72.88	72.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.32	3.77	4.98		
	乙炔气	kg	0.067	15.44	1.03		
	氧气	m3	0.2	2.83	0.57		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	968.55	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	44.06		27.56	9.65	68.9	44.06		27.56	9.65

综合人工工日	小计			68.9	44.06		27.56	9.65
0.65工日	未计价材料费							610
清单项目综合单价								760.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN40	只	1	610	610			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73			
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	654.06		--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-643	低压法兰式水表公称直径150mm以内	个	1	93.28	166.45	22.67	37.31	13.06	93.28	166.45	22.67	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	166.45	22.67	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											1056
清单项目综合单价													1388.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN150	个	1	1056	1056			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1222.45		--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.36
清单项目综合单价													103.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	32.5	32.5		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.16	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63

综合人工工日	小计			39.22	20.02		15.68	5.49
0.37工日	未计价材料费							88.54
清单项目综合单价								168.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25	个	1	55	55			
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢Φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33			
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31			
	机油	kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04			
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54			
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49			
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03			
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	108.56		--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													645.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	自救式消防软管卷盘箱型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;Φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一			套	1	520	520						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						

	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	527.22	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							204.71				
清单项目综合单价									220.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3-3	个	1	159.71	159.71		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.71	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	5.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	3.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.39
清单项目综合单价													54.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											358.55
清单项目综合单价													564.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	265	267.65		
	立式单柄水嘴DN15	个	2.02	45	90.9		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	366.71	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	111.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ100	10只	0.007146	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	1.62	6.09	0.06	0.65	0.23

综合人工工日	小计	26.32	6.54	1.56	10.53	3.69
0.2483工日	未计价材料费					128.36
清单项目综合单价						177

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌内涂塑钢管DN100	m	1.022	111.17	113.62		
	热镀锌内涂塑沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027419	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	铸铁落水斗φ100	只	0.072175	79.75	5.76		
	型钢	t	0.000083	3498.8	0.29		
	电焊条J422	kg	0.002358	4.97	0.01		
	乙炔气	m3	0.001486	14.05	0.02		
	防锈漆	kg	0.00019	12.86			
	油漆溶剂油	kg	0.00002	12.01			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	134.9	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.011689	0.4	106.63		0.16	0.06		1.25			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.011689	193.98	216.54		77.59	27.16	2.27	2.53		0.91	0.32
综合人工工日		小计							13.4	6.78	0.16	5.36	1.88
0.1264工日		未计价材料费											29.04
清单项目综合单价													56.62

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料抗紫外线排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		

细	承插塑料抗紫外线排水管件dn110	个	0.385	13.5	5.2		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	87型雨水斗DN100	只	0.119228	35	4.17		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	0.119228	4.29	0.51		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.119228	5.88	0.7		
	胶水	kg	0.003156	10.72	0.03		
	铸铁落水口(带罩)Φ100	套	0.118059	21.44	2.53		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	35.82	--	

项目编码	031202008002	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	6.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													67.18
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费							125				
清单项目综合单价									187.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN100	个	1	125	125		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.7	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	13.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	13.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71
综合人工工日		小计							1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71
10.56工日		未计价材料费							21293.08				
清单项目综合单价									23965.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式不锈钢结构、带保温及保温外壳;尺寸为4*2*2.0(h)m;有效水深不小于1.5米、有效容量不小于12立方米;	台	1	21293.08	21293.08		
	水	m3	24	4.57	109.68		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	3.77	18.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	11.15	98.12		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		

	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	21660.83	--	

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-305	水箱安装 容积50m3	台	1	2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2	2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2
综合人工工日		小计							2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2
19.69工日		未计价材料费							79849.04				
清单项目综合单价									84964.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式不锈钢结构;尺寸为5*4*3.0(h)m有效容量为V=50立方米;设条形基础，基础高0.7米，运行重70吨	台	1	79849.04	79849.04		
	水	m3	60	4.57	274.2		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	kg	5.7	15.44	88.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	8	3.77	30.16		
	碳钢气焊条	kg	0.35	12.86	4.5		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	12	3.57	42.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	8	5.15	41.2		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	5	5.57	27.85		
	调和漆	kg	16	11.15	178.4		
	松香水	kg	1.28	4.72	6.04		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	17.01	--	
	材料费小计			--	80609.71	--	

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	2	301.04	57.14	45.83	132.46	42.15	602.08	114.28	91.66	264.92	84.3

9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐)公称直径800mm以内	台	1	720.8	11.69	101.93	317.15	100.91	720.8	11.69	101.93	317.15	100.91
综合人工工日		小计							1322.88	125.97	193.59	582.07	185.21
12.48工日		未计价材料费							9500				
清单项目综合单价									11909.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.2	3.73	0.75		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.32	9.12	2.92		
	煤油	kg	1.12	4.29	4.8		
	机油	kg	0.82	7.72	6.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.3	6.86	2.06		
	氧气	m3	0.266	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.09	15.44	1.39		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	77	0.27	20.79		
	黄砂	m3	0.11	120.46	13.25		
	碎石	m3	0.124	99.09	12.29		
	棉纱头	kg	0.213	5.57	1.19		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	消防稳压泵组设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个;稳压泵参数Q=5.4m3/h,H=30m,N=1.5kW;气压罐有效容量为150升	台	1	9500	9500		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	4.62	--	
	材料费小计			--	9625.97	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32	1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32
综合人工工日		小计							1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32
9.59工日		未计价材料费											9450
清单项目综合单价													11299.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓泵 立式消防泵，Q=90m3/h H=67m N=30kw	台	1	9450	9450		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.153	9.12	1.4		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	0.98	7.72	7.57		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	99.09	13.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	其他材料费			--	4.42	--	
	材料费小计			--	9601.89	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	25.19	8.01	5.72	0.17	0.1	2.52	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12

综合人工工日	小计			6.58	1.19	0.1	2.9	0.92
0.0621工日	未计价材料费							50.92
清单项目综合单价								62.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN150	m	1.015	47.4	48.11			
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100	个	0.151	18.6	2.81			
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01			
	水	m3	0.22	4.57	1.01			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	52.11		--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日	小计								20.77	1.11	0.57	9.14	2.9
0.1959工日	未计价材料费												26.3
清单项目综合单价													60.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	19.74	20.13		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.41	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	11.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							21.61	1.12	0.52	9.51	3.02
0.2039工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													69.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN50				m	1.02	25.07	25.57					
	镀锌钢管接头零件DN50				个	0.933	8.54	7.97					
	棉纱头				kg	0.0082	5.57	0.05					
	破布				kg	0.022	6	0.13					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0077	5.15	0.04					
	机油				kg	0.0087	7.72	0.07					
	砂轮片 φ400				片	0.0243	11.58	0.28					
	水				m3	0.066	4.57	0.3					
	聚四氟乙烯生料带宽20				m	0.8219	0.3	0.25					
	漂白粉				kg	0.0009	3.43						
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	34.66			--		

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													74.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN65				m	1.022	32.65	33.37					
	沟槽配件DN65				个	0.425	30	12.75					
	砂轮片 φ200				片	0.001	11.15	0.01					

	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											69.32
清单项目综合单价													111.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	70.14	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	36.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78

10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											111.95
清单项目综合单价													170.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	3.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.75	17.08	5.43
0.3661工日		未计价材料费											181.21
清单项目综合单价													248.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200	m	1.022	155.84	159.27		
	沟槽配件DN200	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	4.57	1.22		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	183.1	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	186.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	186.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	29.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									23.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.47		--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		195.89	62.33	445.2	146.34		195.89	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		195.89	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									2014.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑						m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)						卷	16.5	5	82.5			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	9.4	15.44	145.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1311.55		--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日		未计价材料费							1144.21				
清单项目综合单价									1717.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	146.34		98.88	31.46
2.12工日		未计价材料费											1110.71
清单项目综合单价													1612.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	5.6	5	28		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1257.05	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	75.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													65.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.6	m2	1.2	23	27.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		

	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.87	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		

	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													116.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40	个	1.01	62.37	62.99		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													145.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58

清单项目综合单价							528.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.22	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											437.12
清单项目综合单价													718.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	铜芯闸阀DN100	个	1	437.12	437.12								
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34								
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25								
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22								
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37								
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2								
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29								
	清油	kg	0.02	13.72	0.27								
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33								
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	550.81	--							

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											394.65
清单项目综合单价													819.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN150	个	1	394.65	394.65		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	572.14	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													138.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN40	个	1.01	85	85.85		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.8	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06

综合人工工日	小计			93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日	未计价材料费							485.69
清单项目综合单价								767.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀DN100	个	1	485.69	485.69			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	599.38		--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日	小计			142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日	未计价材料费							609.53
清单项目综合单价								1034.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN150 1.6Mpa	个	1	609.53	609.53			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	787.02	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											69.69
清单项目综合单价													177.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	69.69	69.69		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.12	3.77	0.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	133.35	--	

项目编码	031003010002	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.5
清单项目综合单价													180.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.5	76.5		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	135.98	--	

项目编码	031003010003	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 公称直径150mm以内	个	1	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费							325.07				
清单项目综合单价									572.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN150	个	1	325.07	325.07		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	514.23	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							465				
清单项目综合单价									889.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压压力开关 启泵压力:0.57MPaDN150	个	1	465	465		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		

	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	642.49	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							468.15				
清单项目综合单价									749.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100 1.0Mpa	个	1	468.15	468.15		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	581.84	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							600				

清单项目综合单价							881.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超级泄压阀 500XDN100 1.6Mpa	个	1	600	600		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	713.69	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											645.2
清单项目综合单价													1069.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	流量检测装置DN150 1.6Mpa			个	1	645.2	645.2						
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	66.54	133.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48	2.02	33.29						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55	5.57	3.06						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.88	3.77	3.32						
	乙炔气			kg	0.037	15.44	0.57						
	氧气			m3	0.11	2.83	0.31						
	厚漆			kg	0.28	8.58	2.4						
	清油			kg	0.03	13.72	0.41						
	棉纱头			kg	0.07	5.57	0.39						
	砂纸			张	0.7	0.94	0.66						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	822.69			--			

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													272.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN50 1.6Mpa	个	1	115	115		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.3	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											145
清单项目综合单价													426.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN100 1.6Mpa	个	1	145	145		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		

	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.69	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											195
清单项目综合单价													619.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN150 1.6Mpa	个	1	195	195		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.49	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33

6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											62.92
清单项目综合单价													154.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯	套	1	31.06	31.06		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	71.87	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							59	7.35	0.42	25.96	8.26
0.534工日		未计价材料费											88.86
清单项目综合单价													189.85

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	真空压力表 真空表的最大量程宜为-0.1MPa 计量精度0.5级 自带球阀及表弯	台	1	45	45		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	96.21	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费							89.79				
清单项目综合单价									171.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			

	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.81	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.029248	132.51			58.3	18.55	3.88			1.71	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													40.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	68.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.014624	12.92			5.68	1.81	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²			m	1.05				2.2042	2.31			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.12	0.05			
	焊锡			kg	0.0011				36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.007				1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.43		--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.029248	7.65			3.37	1.07	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²			m	1.08				6.68	7.21			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.0022				5.57	0.01			
	汽油			kg	0.0055				9.12	0.05			

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													3501.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													34.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		

	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒（铁质）					只	1.02		2.22	2.26				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50					套	2.06		0.09	0.19				
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.206		0.86	0.18				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.64		--		

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													59.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	金属软管DN15					m	1.03		2.2	2.27				
	镀锌管卡DN15					个	4.12		1.1	4.53				
	镀锌管接头(金属软管用)DN15					个	2.06		0.41	0.84				
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15					个	4.16		0.38	1.58				
	金属软管尼龙接头dn15					个	2.06		0.43	0.89				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50					十个	0.816		0.13	0.11				
	其他材料费								--	0.34		--		
	材料费小计								--	10.56		--		

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	62.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²						m	1.05	2.2042	2.31			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.43		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	31.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²						m	1.08	6.68	7.21			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	
0.7工日		未计价材料费											165	
清单项目综合单价													285.58	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	编码型火灾声光报警器 隔爆型ExdIICT6Gb级			个	1	165	165							
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03							
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08							
	冲击钻头φ6～8			根	0.1	1.72	0.17							
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49							
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1							
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21							
	白布			m	0.02	3.43	0.07							
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16							
	焊锡			kg	0.02	36.87	0.74							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51							
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09							
	异型塑料管dn5			m	0.05	1.17	0.06							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	167.71		--					

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	
0.34工日		未计价材料费											185	
清单项目综合单价													250.32	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气 自带防爆声光警报器			个	1	185	185							
	丙烷			kg	1	4.55	4.55							
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B			m2	0.01	87.01	0.87							
	白布			m	0.02	3.43	0.07							

	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108006001	项目名称	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	计量单位	m2	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	m2	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							532.33				
清单项目综合单价									532.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	m2	1	532.33	532.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	532.33	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	398.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002511	1339.87			535.95	187.58	3.36			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									32.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.884956	5.7			2.28	0.8	5.04			2.02	0.71
综合人工工日		小计							20.34	3.79	0.33	8.14	2.85
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													55.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头Φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		

	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.02	106.69			42.68	14.94	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.862069	2.18			0.87	0.31	1.88			0.75	0.27
综合人工工日		小计							7.58	1.61	0.08	3.03	1.07
0.0538工日		未计价材料费											72.58
清单项目综合单价													85.95

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆YJV-3*25+1*16mm²	m	1.01	71.86	72.58		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	74.19	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1194.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000837	321.74			128.7	45.04	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	13.29			5.32	1.86	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.027027	204.49			81.8	28.63	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											671.65
清单项目综合单价													709.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯(防震) JR-GK009-M100~220V,配100W LED灯	套	1.01	665	671.65		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	674.73	--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	42.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.023563	1362.82			545.13	190.79	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											358.66
清单项目综合单价													575.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-16, 80A，铜质，四极	m	1.05	341.58	358.66		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.22	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.6	54.06	52.84		21.62	7.57	32.44	31.7		12.97	4.54
综合人工工日		小计							408	102.22	66.99	163.2	57.13
3.849工日		未计价材料费											8055
清单项目综合单价													8852.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 AP	只	1	7905.75	7905.75		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.076	17.15	1.3		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.32	0.21	0.28		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.651	17.15	11.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	汽油	kg	0.26	9.12	2.37		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		

	铜接线端子DT-25mm2	个	3.048	4.23	12.89		
	铜接线端子DT-35mm2	个	3.048	4.78	14.57		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8157.22	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.21	2.52	59.47	47.65		23.79	8.32
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.6	54.06	52.84		21.62	7.57	32.44	31.7		12.97	4.54
综合人工工日		小计							444.04	129.12	66.99	177.61	62.17
4.189工日		未计价材料费							9988.41				
清单项目综合单价									10868.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防泵房双电源切换配电柜 xfb-EAPX(B1-EAPX)	只	1	9839.16	9839.16		
	破布	kg	0.58	6	3.48		
	铁砂布2#	张	5.1	0.86	4.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.072	17.15	1.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.32	0.21	0.28		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		

	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.151	17.15	36.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	汽油	kg	0.22	9.12	2.01		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	铜接线端子DT-25mm2	个	3.048	4.23	12.89		
	铜接线端子DT-35mm2	个	3.048	4.78	14.57		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	10117.53	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							391.78	83.51	66.99	156.72	54.86
3.696工日		未计价材料费											5218.34
清单项目综合单价													5972.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) BX型 2kW220V单相插座2个，5kW380V三相插座2个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	5069.09	5069.09		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.058	17.15	0.99		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		

	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.158	17.15	19.86		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5301.85	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-426	压铜接线端子 导线截面 70mm2以内	10个	0.4	107.06	87.17		42.82	14.99	42.82	34.87		17.13	6
4-427	压铜接线端子 导线截面 120mm2以内	10个	0.6	214.12	151.34		85.65	29.98	128.47	90.8		51.39	17.99
综合人工工日		小计							516.21	167.69	66.99	206.49	72.29
4.87工日		未计价材料费											5584.79
清单项目综合单价													6614.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊机接头箱AX型 (250Ax2)	只	1	5435.54	5435.54		
	破布	kg	0.68	6	4.08		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.112	17.15	1.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.48	0.21	0.31		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	汽油	kg	0.38	9.12	3.47		
	铜接线端子DT-50mm2	个	2.032	6.34	12.88		
	铜接线端子DT-70mm2	个	2.032	8.99	18.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.152	17.15	2.61		
	铜接线端子DT-95mm2	个	3.048	11.56	35.23		
	铜接线端子DT-120mm2	个	3.048	15.02	45.78		
	黑胶布	卷	0.3	1.72	0.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5752.48	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											149.25
清单项目综合单价													789.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		

	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.27	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3105.24
清单项目综合单价													3430.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APD1	只	1	3105.24	3105.24		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.17	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							194.93	73.4		77.98	27.28
1.839工日		未计价材料费											1772.8
清单项目综合单价													2146.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 AL1						只	1	1772.8	1772.8			
	破布						kg	0.37	6	2.22			
	铁砂布2#						张	3.5	0.86	3.01			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	裸铜线10mm2						kg	0.2	56.42	11.28			
	塑料软管						kg	0.15	15.78	2.37			
	焊锡丝						kg	0.07	42.88	3			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.1	12.43	1.24			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	2.7	1.89	5.1			
	黄漆布带20mm×40m						卷	1.701	17.15	29.17			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.675	1.17	0.79			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	1846.2		--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							178.72	60.4		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费											4434.67
清单项目综合单价													4770.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 AL2						只	1	4434.67	4434.67			
	破布						kg	0.28	6	1.68			
	铁砂布2#						张	2.6	0.86	2.24			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4495.07	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							3531.41				
清单项目综合单价									3834.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急切断阀控制箱 APX-qdf	台	1	3531.41	3531.41		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3560.62	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
0.362工日		未计价材料费											132.79
清单项目综合单价													200.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	71.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	386.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		

	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													39.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
0.3195工日		未计价材料费							42.28				
清单项目综合单价									100.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	340.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	9.52	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24

0.0836工日	未计价材料费						16.61
清单项目综合单价							32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	17.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99

0.1342工日	未计价材料费						20.33
清单项目综合单价							44.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.63	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	66.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													52.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	28.41	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	328	46.41	880.22	308.08	22.01	3.28	0.46	8.8	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.28	0.46	8.8	3.08
0.2076工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头Φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	36.91	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1149	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3828.72	408.19	131.55	1531.49	536.02	38.29	4.08	1.32	15.31	5.36

综合人工工日	小计			38.29	4.08	1.32	15.31	5.36
0.3612工日	未计价材料费							76.64
清单项目综合单价								141
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN125	m	1.03	74.41	76.64			
	镀锌电线管接头φ125×10	个	0.0824	11.59	0.96			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0625	12.86	0.8			
	溶剂汽油	kg	0.0156	7.89	0.12			
	沥青清漆	kg	0.0158	6	0.09			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24			
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6			
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95			
	水	m3	0.00264	4.57	0.01			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	80.72		--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05					--	
	材料费小计					--	2.8					--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	81.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											222.25
清单项目综合单价													246.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*70+2*35mm²	m	1.01	220.05	222.25		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	225.66	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费							72.58				
清单项目综合单价									83.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*25+1*16mm²	m	1.01	71.86	72.58		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	74.19	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	66.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10mm²	m	1.01	43.39	43.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.27	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	133.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.51
清单项目综合单价													2.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5mm²	m	1.16	1.3	1.51		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	58.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.66				
清单项目综合单价									3.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-1.5mm²	m	1.16	1.4352	1.66		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.79	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	78.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日	未计价材料费							2.54
清单项目综合单价								3.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZB-BV-2.5mm²	m	1.16	2.193	2.54			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	2.69		--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	1188.92
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	ZC-BV-2.5mm²			m	1.16	2.2	2.55						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	2.7				--		

项目编码	030411004010	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	916.98
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²						m	1.16	2.2	2.55			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.7		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	54.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费											8.59
清单项目综合单价													9.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZB-BV-10mm²						m	1.05	8.1795	8.59			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	8.77		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	117.44

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12	
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12	
0.0084工日		未计价材料费											14.09	
清单项目综合单价													15.64	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	ZBN-BV-16mm²			m	1.05	13.419	14.09							
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01							
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02							
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06							
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01							
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.011	1.8	0.02							
	其他材料费					--	0.01		--					
	材料费小计					--	14.27		--					

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12	
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12	
0.0084工日		未计价材料费											13.96	
清单项目综合单价													15.51	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	ZCN-BV-16mm²			m	1.05	13.2912	13.96							
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01							
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02							
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06							
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01							
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.011	1.8	0.02							
	其他材料费					--	0.01		--					

	材料费小计	--	14.14	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	111.3	20.51		44.52	15.58	1.11	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费											2.34
清单项目综合单价													4.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-25mm²	m	1.05	2.2256	2.34		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	176.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.09		47.06	16.47	1.18	0.21		0.47	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.47	0.16
0.0111工日		未计价材料费											35.46
清单项目综合单价													37.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZBN-BV-35mm²	m	1.05	33.768	35.46		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.013	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.67	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	25.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.33		92.01	32.2	2.3	0.24		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		0.92	0.32
0.0217工日		未计价材料费											41.82
清单项目综合单价													45.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-50mm²	m	1.05	39.83	41.82		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.06	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1394	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面95mm2以内	100m单线	0.01	290.44	28.51		116.18	40.66	2.9	0.29		1.16	0.41
综合人工工日		小计							2.9	0.29		1.16	0.41
0.0274工日		未计价材料费											75.46
清单项目综合单价													80.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-95mm²	m	1.05	71.865	75.46		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0025	6	0.02		

	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	焊锡	kg	0.0019	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0006	51.45	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.016	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.75	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		32.22	11.28	0.81	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费							9.51				
清单项目综合单价									10.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-RVSP-3*1.5mm²	m	1.08	8.8084	9.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.69	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	138.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.24				
清单项目综合单价									3.53				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	ZB-BV-2.5mm²	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.27	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											78.78
清单项目综合单价													107.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水防尘单管荧光灯 LED-28W	套	1.01	78	78.78		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	80.28	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											82.82
清单项目综合单价													117.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 48W LED灯	套	1.01	82	82.82		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		

	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	90.68	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	220.74	26.97	100.49	35.17	25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											484.8
清单项目综合单价													548.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂投光灯 JR-GK009-M80~220V,配50W LED灯	套	1.01	480	484.8		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	506.87	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费							8.45				
清单项目综合单价									20.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.3				
清单项目综合单价									24.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													55.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													121.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	8.5	3.47		
	金属软管Φ40	m	0.25	8.5	2.13		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	350.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23

0.083工日	未计价材料费				2.72		
清单项目综合单价					18.14		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌圆钢φ10	m	1.05	2.59	2.72		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	187.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.014902	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	1.64	0.71	0.13	0.66	0.23
综合人工工日		小计							3.97	1.2	0.49	1.59	0.56
0.0375工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002298	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005596	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001149	13.72	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.020961	3.73	0.08		
	钢锯条	根	0.014902	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.0684	4.55	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.152	2.32	0.35		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.2	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.014286	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	4.19	0.33	0.58	1.68	0.59
综合人工工日		小计							17.23	0.79	3.41	6.9	2.42
0.1626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.043572	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.028572	3.77	0.11		
	圆钢φ10～14	kg	0.064287	3.42	0.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.79	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	171.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							36.04	4.25	0.24	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													68.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*6)			个	1.02	8	8.16						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	12.41		--				

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费											3.79
清单项目综合单价													69.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	接线盒（铁质）			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	接线盒面板			个	1.02	1.5	1.53						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	8.58	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									371.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	45.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									25.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		

	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	199.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.25				
清单项目综合单价									27.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	50.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.019786	258.11			103.24	36.14	5.11			2.04	0.72
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.89
0.146工日		未计价材料费											28.64
清单项目综合单价													67.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架(50+50)*50	m	1.005	28.5	28.64		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	34.97	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.04902	70.07			28.03	9.81	3.43			1.37	0.48

综合人工工日	小计	13.84	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日	未计价材料费					3.97
清单项目综合单价						27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													716.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	550	550		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	555.7	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	52.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											28.64
清单项目综合单价													59.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架(50+50)*50	m	1.005	28.5	28.64		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	34.97	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	55.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		

	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		

	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030108001001	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		70.81	24.78	177.02	2.05		70.81	24.78
综合人工工日		小计							177.02	2.05		70.81	24.78
1.67工日		未计价材料费											2150
清单项目综合单价													2424.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低噪声壁式轴流风机 风量:2000m3/h;全压:125Pa,静压:113Pa;全压效率:61%;Ws:0.07;转速:1450r/min ;功率:0.25kW/380V;噪声≤61dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;						台	1	2150	2150			
	水泥32.5级						kg	2.62	0.27	0.71			
	中砂						t	0.00863	67.39	0.58			

	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2152.05	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											5050
清单项目综合单价													5087.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（四接头 入口DN40）带入口阀门	个	10	505	5050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5050	--	

项目编码	030113014001	项目名称	分离器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1333	氨油分离器安装 设备直径325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
2.87工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													1027.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式油水分离器DN40型 PN1.6MPa	台	1	450	450		
	平垫铁Q235 2#	kg	2.904	4.29	12.46		
	斜垫铁Q235 2#	kg	2.782	5.15	14.33		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.1	5.15	5.67		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
	木枕	m3	0.027	1071.94	28.94		

	煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	水泥32.5级	kg	8.05	0.27	2.17		
	黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
	碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	537.28	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	136.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费											18.98
清单项目综合单价													38.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001001	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	19.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	155.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95

0.0641工日	未计价材料费						4.18
清单项目综合单价							17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	155.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16

0.0106工日	未计价材料费						0.5
清单项目综合单价							2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.59	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-ê-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									49.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-ê-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													79.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													362.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	320	320		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	323.64	--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											432.5
清单项目综合单价													475.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	432.5	432.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	436.14	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													492.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa						个	1	3960	3960			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1155	3.77	0.44			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.042	11.06	0.46			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	3962.55		--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													96.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF						片	2	20	40			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.069	3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.018	10.55	0.19			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.051	11.06	0.56			
	其他材料费								--	0.68		--	
	材料费小计								--	42.83		--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		

	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											5150
清单项目综合单价													5187.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											10.35
清单项目综合单价													27.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.31	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	35.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费							18.98				
清单项目综合单价									38.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001002	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	6.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							6.15				
清单项目综合单价									29.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	118.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	118.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	6.61	97.81	58.64	18.66	13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
0.119工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									33.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	3.77	0.22		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									49.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.3	--	
	材料费小计	--	5.69	--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													79.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	193.08	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							270				
清单项目综合单价									312.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	270	270		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	273.64	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									492.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa						个	1	3960	3960			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.1155	3.77	0.44			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.042	11.06	0.46			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	3962.55		--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													64.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF						片	2	11.18	22.36			
	碳钢焊丝						kg	0.028	4.29	0.12			
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	铈钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.047	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.012	10.55	0.13			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.034	11.06	0.38			
	其他材料费								--	0.59		--	
	材料费小计								--	24.4		--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													96.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	42.83	--	

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		

	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003002	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		

细	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							515				
清单项目综合单价									552.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内天然气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	515	515		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	515	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	15.28	4.86	3.47	0.12	0.24	1.53	0.49
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53

综合人工工日	小计			8.4	0.9	0.91	3.7	1.18
0.0775工日	未计价材料费							5.22
清单项目综合单价								20.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ18*3	m	0.972	5.3711	5.22			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02			
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01			
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01			
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02			
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03			
	铈钨棒	g	0.0066	0.33				
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0013	3.26				
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0004	10.55				
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11			
	水	m3	0.0082	4.57	0.04			
	其他材料费			--	0.66		--	
	材料费小计			--	6.12		--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	15.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	1	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											12.98
清单项目综合单价													30.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管φ32*4			m	0.972	13.3552	12.98						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0041	3.77	0.02						
	碳钢焊丝			kg	0.0024	4.29	0.01						
	氧气			m3	0.0046	2.83	0.01						
	乙炔气			kg	0.0016	15.44	0.02						
	氩气			m3	0.0067	7.81	0.05						

	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	031209001003	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	46.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95

综合人工工日	小计			6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日	未计价材料费							4.18
清单项目综合单价								17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47			
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	5.41		--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	46.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0211	13.96	0.29						
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07						
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	0.59	--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									35.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40	个	1	7.5	7.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							8				
清单项目综合单价									36.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN25×25×15-ê-Sch40	个	1	8	8		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									30.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa						个	1	190	190			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	193.08		--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							33.12				
清单项目综合单价									54.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa						个	1.01	32.79	33.12			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.01	5.57	0.06			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	37.4		--	

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											285
清单项目综合单价													323.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回火防止器DN25 PN1.6MPa						个	1	285	285			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	288.08		--	

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											425
清单项目综合单价													463.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN25 PN1.6MPa						个	1	425	425			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	428.08		--	

项目编码	031003003031	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													638.59
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	天然气紧急切断阀DN25 PN1.6MPa	个	1	600	600		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	603.08	--	

项目编码	031003003032	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	14.84	2.17	1.41	6.53	2.08	14.84	2.17	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	2.17	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1077.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN25 PN1.6MPa 本安防爆型	个	1	1050	1050		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.028	11.06	0.31		
	其他材料费			--	1.42	--	
	材料费小计			--	1052.17	--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											82
清单项目综合单价													161.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气压力表	台	1	55	55		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03

2.489工日	未计价材料费						628.8
清单项目综合单价							1087.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～2.5MPa 4~20mA	台	1	568	568		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	633.98	--	

项目编码	030816003003	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											415
清单项目综合单价													452.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	415	415		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	415	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	9.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.08	1.09	1.64	4.44	1.4
0.0928工日		未计价材料费											14.04
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-131	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	59.36	3.01	4.48	26.12	8.31	5.94	0.3	0.45	2.61	0.83
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							11.43	1.26	1.71	5.03	1.59
0.1048工日		未计价材料费											42.75
清单项目综合单价													63.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ32*4	m	0.984	40.05	39.41		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0019	38.59	0.07		
	氩气	m3	0.0053	7.81	0.04		
	铈钨棒	g	0.0101	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0047	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1	--	

	材料费小计	--	44.01	--	

项目编码	031209001004	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	0.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 Φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001004	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	43.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	43.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80			个	1	2.39	2.39						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0014	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.0282	4.29	0.12						
	氧气			m3	0.0001	2.83							
	乙炔气			kg	0.0001	15.44							
	氩气			m3	0.079	7.81	0.62						
	铈钨棒			g	0.158	0.33	0.05						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.033	3.26	0.11						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0124	10.55	0.13						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	3.64		--				

项目编码	031003003033	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											461.2
清单项目综合单价													499.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa			个	1	461.2	461.2						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44						
	其他材料费					--	2.02		--				
	材料费小计					--	464.28		--				

项目编码	031003003034	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	
0.2工日		未计价材料费											480	
清单项目综合单价													518.59	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	电动开关阀(防爆型) DN25 PN1.6MPa			个	1	480	480							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44							
	其他材料费					--	2.02		--					
	材料费小计					--	483.08		--					

项目编码	031003003035	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1272备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	14.84	2.17	1.41	6.53	2.08	14.84	2.17	1.41	6.53	2.08	
综合人工工日		小计							14.84	2.17	1.41	6.53	2.08	
0.14工日		未计价材料费											3850	
清单项目综合单价													3877.03	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	热式气体质量流量计DN25 PN1.6MPa			个	1	3850	3850							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.1155	3.77	0.44							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.028	11.06	0.31							
	其他材料费					--	1.42		--					
	材料费小计					--	3852.17		--					

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	

0.21工日	未计价材料费					51.2	
清单项目综合单价						93.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1697	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	22.4	3.5	7.12	9.86	3.14	22.4	3.5	7.12	9.86	3.14
综合人工工日		小计							22.4	3.5	7.12	9.86	3.14
0.2工日		未计价材料费							209.5				
清单项目综合单价									255.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF			片	2	104.75	209.5						
	不锈钢电焊条			kg	0.04	53.17	2.13						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.019	10.55	0.2						
	耐酸石棉橡胶板			kg	0.034	30.01	1.02						
	其他材料费					--	0.15				--		
	材料费小计					--	213				--		

项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27

6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa						台	1	35	35			
	取源部件						套	1	6	6			
	仪表接头						套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	65.07		--	

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件						套	1	6	6			
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA						台	1	468	468			
	仪表接头						套	1	6	6			
	U形螺栓M10×2″						套	1	1.06	1.06			
	白布						m	0.085	3.43	0.29			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	防爆挠性管(带接头)						根	1	48.8	48.8			
	其他材料费								--	3.32		--	

	材料费小计	--	533.98	--	

项目编码	030816003004	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.75	17.26		2.3	0.81	5.75	17.26		2.3	0.81
综合人工工日		小计							5.75	17.26		2.3	0.81
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.12

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--	17.26	--	
	材料费小计	--	17.26	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	149.64	448.94		59.86	20.95	149.64	448.94		59.86	20.95
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	91.69	275.06		36.68	12.84	91.69	275.06		36.68	12.84
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5.94	17.8		2.38	0.83	5.94	17.8		2.38	0.83
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	48.81	146.19		19.52	6.83	48.81	146.19		19.52	6.83
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	140.62	421.86		56.25	19.69	140.62	421.86		56.25	19.69
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	80.16	240.49		32.06	11.22	80.16	240.49		32.06	11.22
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.99	20.97		2.8	0.98	6.99	20.97		2.8	0.98
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	257.22	771.73		102.89	36.01	257.22	771.73		102.89	36.01

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	172.81	518.55		69.12	24.19	172.81	518.55		69.12	24.19
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1.33	3.98		0.53	0.19	1.33	3.98		0.53	0.19
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	113.01	339		45.2	15.82	113.01	339		45.2	15.82
综合人工工日		小计							1068.22	3204.57		427.29	149.55
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4849.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费							--	3204.57		--		
	材料费小计							--	3204.57		--		

福鼎网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8079.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	6029.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1205.9			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	844.13			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	200.98			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	301.47			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	100.49			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	4421.63			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	120.59			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	241.18			
合计					13465.86			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	11715.18		11715.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415432.11	2.4	9970.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415432.11	0.42	1744.81
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	415432.11		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	761836	9	68565.24
合计					80280.42

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：三供车间-安装工程(0204)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	828958.84	
1.1	人工费	50384.99	
1.2	材料费	619599.35	
1.3	施工机具使用费	133216.72	
1.4	企业管理费	16565.21	
1.5	利润	9192.57	
2	措施项目费	54963.33	
2.1	单价措施项目费	21825.29	
2.2	总价措施项目费	33138.04	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	16249.97	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14496.32	
5	税金	80857.66	
6	工程造价	979276.15	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长28.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-10S、9、9N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-1.7M	m	2490.4	211.32	526271.33	
2	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长27.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-9S、9、9N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-1.7M	m	81.9	212.83	17430.78	
3	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长28.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-10S、9、9N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-1.5M	m	1245.2	211.15	262923.98	
4	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长29.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、9、9N，详见图集20G361 6、工程试桩，桩顶相对标高-0.7M	m	87.9	254.07	22332.75	
		分部分项合计					828958.84	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场内转运	项	1	21825.29	21825.29	
		单价措施合计					21825.29	
合计							850784.13	

综合单价分析表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	2490.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1184.75	144.54	16.13	8.96	4.24	145.13	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.008874	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.26	0.16	1.02	0.12	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	189.14	209.27	29.22	16.24	8.16	13.37	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.66	158.66	33.52	4.17	2.31
0.1091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									211.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、9、9N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.006833	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000218	1730.06	0.38		
	角钢	t	0.00311	3620.45	11.26		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	158.66	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	81.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.122501	34.63	1184.75	144.54	16.13	8.96	4.24	145.13	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.009199	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.27	0.17	1.06	0.12	0.07
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.07326	115.43	189.14	209.27	29.22	16.24	8.46	13.86	15.33	2.14	1.19
综合人工工日		小计							12.97	159.16	34.1	4.24	2.36
0.1117工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													212.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-9S、9、9N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123726	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.007083	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000221	1730.06	0.38		
	角钢	t	0.003223	3620.45	11.67		
	垫铁	kg	0.008059	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.29304	6.87	2.01		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	159.16	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1245.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1184.75	144.54	16.13	8.96	4.24	145.13	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.008008	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.23	0.14	0.92	0.1	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	189.14	209.27	29.22	16.24	8.16	13.37	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.63	158.64	33.42	4.15	2.31
0.1089工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、9、9N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.006166	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000211	1730.06	0.37		
	角钢	t	0.00311	3620.45	11.26		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	158.64	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	87.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.122501	61.27	1184.75	253.64	28.34	15.75	7.51	145.13	31.07	3.47	1.93
3-19备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.00439	57.72	17.94	230.79	25.97	14.43	0.25	0.08	1.01	0.11	0.06
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	230.86	189.14	418.52	58.44	32.47	15.76	12.91	28.57	3.99	2.22
综合人工工日		小计							23.52	158.12	60.65	7.57	4.21
0.2023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									254.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、9、9N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123726	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.00338	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000182	1730.06	0.31		

	角钢	t	0.003003	3620.45	10.87		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	158.12	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34*0.75	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	3240	4409.02	14176.27			3240	4409.02	14176.27		
综合人工工日		小计							3240	4409.02	14176.27		
27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21825.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4409.02	--	
	材料费小计			--	4409.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			16249.97			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	12761.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2552.35			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	935.86			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	425.39			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1063.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	212.7			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14037.94			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	170.16			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	978.4			
合计					33138.04			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	14496.32		14496.32
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	883922.17	1.3	11490.99
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	883922.17	0.24	2121.41
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	883922.17	0.1	883.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	898418.49	9	80857.66
合计					95353.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：内业部材车间-桩基工程(0301)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	197612.77	
1.1	人工费	36115.47	
1.2	材料费	401.26	
1.3	施工机具使用费	141503.17	
1.4	企业管理费	12465.74	
1.5	利润	7127.13	
2	措施项目费	12450.09	
2.1	单价措施项目费	4720.93	
2.2	总价措施项目费	7729.16	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3884.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3445.03	
5	税金	19215.71	
6	工程造价	232723.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	5663.94	0.75	4247.96	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	4405.28	18.35	80836.89	
3	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	225.48	18.61	4196.18	
4	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	650.78	18.83	12254.19	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	531.49	19.9	10576.65	
6	010103002002	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	4750.05	18	85500.9	
		分部小计					197612.77	
		分部分项合计					197612.77	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
		单价措施合计					4720.93	
合计							202333.7	

综合单价分析表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	5663.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001116	111		490.88	42.13	24.08	0.12		0.55	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.55	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4405.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	333		3148.46	243.7	139.26	0.3		2.83	0.22	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.64	1.16	0.66
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	225.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3370.65	262.36	149.92	0.34		3.03	0.24	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.84	1.18	0.66
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	650.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3571.68	278.07	158.9	0.36		3.21	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.02	1.19	0.67
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	531.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			7580.67	530.65	303.23			7.58	0.53	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1859.94	176.82	101.04	0.53		1.49	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.44	1.25	0.71
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4750.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12698.46	888.89	507.94		0.04	12.7	0.89	0.51
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
综合人工工日		小计							0.33	0.04	15.85	1.13	0.65
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4720.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1730.06	138.4			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	橡胶板δ3						m2	0.39	15.44	6.02			
	其他材料费								--	944.19		--	
	材料费小计								--	1141.31		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3884.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3035.01			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	849.8			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	101.17			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	252.92			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	50.58			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3338.51			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	40.47			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	60.7			
合计					7729.16			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3445.03		3445.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210062.86	1.3	2730.82
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210062.86	0.24	504.15
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	210062.86	0.1	210.06
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	213507.89	9	19215.71
合计					22660.74

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：内业部材车间-土方工程(0302)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4546568.07	
1.1	人工费	835993.96	
1.2	材料费	3178116.48	
1.3	施工机具使用费	155658.3	
1.4	企业管理费	257833.73	
1.5	利润	118965.6	
2	措施项目费	532750.45	
2.1	单价措施项目费	239597.8	
2.2	总价措施项目费	293152.65	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	196711.41	
3	其他项目费	500000	
3.1	其中：暂列金额	500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	213687.9	
5	税金	521370.58	
6	工程造价	6314377	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	135	102.18	13794.3	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	3	69.59	208.77	
		分部小计					14003.07	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	40.01	653.39	26142.13	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	61.15	460.81	28178.53	
5	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	64.64	481.73	31139.03	
6	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	24.07	481.73	11595.24	
7	010402002001	砌块柱	1、砌块品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、部位：电缆沟	m3	0.32	724.77	231.93	
		分部小计					97286.86	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
8	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m3	57.11	469.43	26809.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：排水沟、电缆沟、设备基础	m3	45.7	469.43	21452.95	
10	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 2、部位：排水沟、电缆沟、设备基础	m3	287.51	167.49	48155.05	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	201.66	479.59	96714.12	
12	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、有梁式	m3	14.54	480.82	6991.12	
13	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	23.47	522.21	12256.27	
14	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：5M以内	m3	15.71	564.75	8872.22	
15	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：3.6M以内	m3	3.46	564.75	1954.04	
16	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m3	5.35	551.05	2948.12	
17	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内	m3	0.29	551.05	159.8	
18	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内 3、层高：4.8M	m3	1.54	551.05	848.62	
19	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内 4、层高：8M以内	m3	7.64	551.05	4210.02	
20	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：2.5M以内 4、层高：8M以内	m3	2.75	551.05	1515.39	
21	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	12.71	698.78	8881.49	
22	010507007002	其他构件	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、门框柱	m3	0.79	580.23	458.38	
23	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	146.58	490.95	71963.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	4.72	515.88	2434.95	
25	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：电缆沟梁	m3	0.46	573.64	263.87	
26	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：腰梁	m3	2.74	573.64	1571.77	
27	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	0.74	630.85	466.83	
28	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	8.32	559.17	4652.29	
29	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m3	33.82	503.34	17022.96	
30	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：8M以内	m3	20.69	503.34	10414.1	
31	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m3	2.15	417.67	897.99	
32	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	12.04	593.26	7142.85	
33	010507003001	地沟	1、沟截面净空尺寸：300*300 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8 4、排水沟	m3	93.94	552.97	51946	
34	010507003002	电缆	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：电缆沟	m3	17.25	515.31	8889.1	
35	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	184.46	127.87	23586.9	
36	010507001001	坡道	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理, 5、注1：坡道做法同车间地坪做法。	m2	132	443.63	58559.16	
37	010507001003	坡道	1、人行坡道(仅指人行小门处)参见12J003-A5-A,-A7-1A。	m2	43.38	229.01	9934.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	010507004001	台阶	1、台阶做法参见12J003-5A/B2	m2	12.24	455.28	5572.63	
39	010507007001	其他构件	1、C40细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	2.35	750.5	1763.68	
40	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、基础梁	m3	0.72	575.8	414.58	
41	010515001027	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm	t	0.009	5223.16	47.01	
42	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	4.711	4967.34	23401.14	
43	010515001028	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm	t	5.875	4961.53	29148.99	
44	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	1.659	4877.22	8091.31	
45	010515001044	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm	t	0.961	4162.7	4000.35	
46	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	0.316	4145.26	1309.9	
47	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	1.153	4136.54	4769.43	
48	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	7.251	4149.13	30085.34	
49	010515001045	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm	t	2.003	4155.92	8324.31	
50	010515001029	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E	t	2.785	4212.12	11730.75	
51	010515001031	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm+E	t	5.342	4172.39	22288.91	
52	010515001032	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm+E	t	6.938	4173.36	28954.77	
53	010515001033	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm+E	t	7.968	4181.11	33315.08	
54	010515001034	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm+E	t	4.947	4189.83	20727.09	
55	010515001035	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm 2、层高8M以内；	t	0.478	5271.05	2519.56	
56	010515001036	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm 2、层高8M以内；	t	10.183	5015.23	51070.09	
57	010515001037	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm 2、层高8M以内；	t	8.46	5009.42	42379.69	
58	010515001038	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm 2、层高8M以内；	t	3.289	4925.11	16198.69	
59	010515001046	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E 2、层高8M以内；	t	0.108	4240.46	457.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010515001039	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋三级钢 直径Φ16mm+E 2、层高8M以内；	t	0.107	4199.76	449.37	
61	010515001040	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋三级钢 直径Φ18mm+E 2、层高8M以内；	t	0.797	4200.73	3347.98	
62	010515001041	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋三级钢 直径Φ20mm+E 2、层高8M以内；	t	5.05	4201.7	21218.59	
63	010515001042	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋三级钢 直径Φ22mm+E 2、层高8M以内；	t	0.969	4209.45	4078.96	
64	010515001043	现浇构件钢筋	1、现浇混凝土构件钢筋三级钢 直径Φ25mm+E 2、层高8M以内；	t	2.103	4218.17	8870.81	
65	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.703	7356.11	5171.35	
66	010516003001	机械连接	直螺纹接头 Φ25以内	个	108	10.28	1110.24	
67	010516002001	预埋铁件	1、上屋面检修钢直梯 2、90° 钢梯,参15J401-WT2c-72	t	0.539	13803.07	7439.85	
68	010516002002	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	47.08	11529.33	542800.86	
69	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢盖板 2、钢材品种、规格：钢盖板采用Q235B钢材 3、所有钢构件表面应进行除锈处理,喷砂除锈等级要求达到Sa2.5;	t	41.639	7514.7	312904.59	
		分部小计					1765937.28	
		金属结构工程						
70	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	510.08	23.19	11828.76	
		分部小计					11828.76	
		门窗工程						
71	010802003001	钢质门	1、钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	11.12	600	6672	
72	010802003002	钢质门	1、钢质平开围墙门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	11.2	600	6720	
73	010802003003	钢质防火门	1、丙级钢质隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	14.45	438.42	6335.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：铝合金平开窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	7.92	500	3960	
75	010807003001	金属百叶窗	铝合金进风防雨百叶	m2	24	200	4800	
		分部小计					28487.17	
		屋面及防水工程						
76	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材 2、3厚SBS改性沥青防水卷材 3、部位：不上人屋面	m2	276.9	89.28	24721.63	
77	010902002001	屋面涂膜防水	1、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 2、部位：不上人屋面	m2	276.9	35.69	9882.56	
78	010902003002	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、40厚C20细石混凝土 4、陶粒混凝土找坡2%,最低处厚30(砼容重1250kg/m)随捣随抹光	m2	249.45	143.65	35833.49	
79	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料 2、部位：雨棚	m2	19.99	56.09	1121.24	
80	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP20防水预拌砂浆找坡层,i=1% 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、雨棚屋面	m2	14.3	30.76	439.87	
81	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	D50泄水管	根(个)	5	30	150	
82	010902004001	屋面排水管	不锈钢成品水斗	只	1	125.8	125.8	
83	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、做法参见14J936-1/AQ1(2/AQ1)	m	17.2	36.28	624.02	
84	010902008001	屋面变形缝	屋面变形缝参见14J936-AW1-1A	m	28.2	78.41	2211.16	
85	010903001001	墙面卷材防水	1、20厚DP20水泥砂浆保护层 2、1.5厚SBS弹性沥青防水卷材 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、电缆沟外墙	m2	60.29	118.19	7125.68	
86	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、20厚DP20水泥砂浆保护层 2、1.5厚SBS弹性沥青防水卷材 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、电缆沟底板	m2	37.27	86.75	3233.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010903002001	墙面涂膜防水	门窗洞口四周增设一道1.5厚聚合物水泥防水涂料	m2	119.1	47.3	5633.43	
		分部小计					91102.05	
		保温、隔热、防腐工程						
88	011001001001	保温隔热屋面	1、60厚挤塑聚苯板	m2	249.45	48.37	12065.9	
		分部小计					12065.9	
		楼地面装饰工程						
89	011101003006	细石混凝土楼地面	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理,	m2	5001.64	443.63	2218877.55	
90	011101003009	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土随捣随光 (内配钢筋C 8@200双层双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理,	m2	115.62	316.49	36592.57	
91	011101003007	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土(内配C6@200双向钢筋)表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配砂石,压实系数大于等于0.95或中密 4、素土夯实	m2	71.37	309.48	22087.59	
92	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	3.12	993.83	3100.75	
93	010904004002	楼（地）面变形缝	1、地坪伸缩缝 2、聚苯乙烯泡沫塑料，弹性聚氨脂密封胶	m	941.91	54.79	51607.25	
94	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20预拌砂浆粉光(踢脚与墙面齐平) 2、10厚DP20预拌砂浆括糙 3、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	107.2	9.28	994.82	
		分部小计					2333260.53	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
95	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、界面剂一道刷毛 4、部位：内墙1	m2	736.67	39.48	29083.73	
96	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆粉光 2、10厚DP20预拌砂浆括糙 4、部位：1.2m墙裙	m2	449.17	33.36	14984.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、专用界面剂一道 6、外墙面	m2	737.87	59.28	43740.93	
98	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟、电缆沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	289.69	27.83	8062.07	
99	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟、电缆沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	431.95	34.59	14941.15	
		分部小计					110812.19	
		天棚工程						
100	011301001001	天棚抹灰	钢筋混凝土顶板 刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5厚DP15水泥石灰膏砂浆打底	m2	162.97	23.5	3829.8	
		分部小计					3829.8	
		油漆、涂料、裱糊工程						
101	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙1	m2	1185.84	27.49	32598.74	
102	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子	m2	737.87	37.63	27766.05	
103	011406001004	抹灰面油漆	1、5厚底基防裂腻子分遍找平 2、2厚面层耐水腻子刮平 3、白色无机涂料三度饰面 4、天棚1	m2	162.97	45.49	7413.51	
104	011406001003	抹灰面油漆	1、2厚面层耐水腻子分遍找平 2、白色无机涂料三度饰面 3、天棚2	m2	123.76	31.32	3876.16	
		分部小计					71654.46	
		其他装饰工程						
105	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、围墙栏杆H=1500MM 2、做法详见图纸	m	18	350	6300	
		分部小计					6300	
		分部分项合计					4546568.07	
1	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以内 层高在5m内 2、浇捣脚手架	m2	165.6	69.68	11539.01	
2	011701001002	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以内 层高在8m内 2、浇捣脚手架	m2	93.84	91.93	8626.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
3	011701002001	外脚手架	斜道 高12m以内	座	1	1923.64	1923.64	
4	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m2	246.37	74.07	18248.63	
5	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	417.69	64.86	27091.37	
6	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、有梁式	m2	37.73	60.01	2264.18	
7	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	66.93	58.04	3884.62	
8	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：5M以内	m2	65.21	69.79	4551.01	
9	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：3.6M以内	m2	74.78	65.56	4902.58	
10	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内 3、层高：4.8M	m2	14.39	78.23	1125.73	
11	011702002004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内 4、层高：8M以内	m2	94.54	90.89	8592.74	
12	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	142.24	78.9	11222.74	
13	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、门框柱	m2	15.04	83.95	1262.61	
14	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	655.55	48.78	31977.73	
15	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	53.72	72.4	3889.33	
16	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：电缆沟梁	m2	34.37	59.54	2046.39	
17	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	11.57	77.41	895.63	
18	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	135.55	49.6	6723.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m2	268.14	70.94	19021.85	
20	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：8M以内	m2	162.46	81.72	13276.23	
21	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m2	14.3	120.66	1725.44	
22	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	104.96	65.85	6911.62	
23	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：300*300 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8 4、排水沟	m2	721.92	61.29	44246.48	
24	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集12J003 1B/A1	m2	41.38	74.07	3065.02	
25	011702027001	台阶	1、台阶做法参见12J003-5A/B2	m2	1.15	74.08	85.19	
26	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、基础梁	m2	5.88	60.2	353.98	
27	011702030002	后浇带	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、基础梁	m2	5.88	24.5	144.06	
		单价措施合计					239597.8	
合计							4786165.87	

综合单价分析表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015782	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.52	2.76	3.81	1.76
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006393	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.72	3.88	5.36	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	0.016098	2960.2	47.65		
	电焊条J422	kg	0.994327	6.87	6.83		
	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006521	2947.85	19.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.72	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	105.55	48.71	26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			22.34	10.31	8.59			2.23	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	12.79	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	40.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.166098	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	11.51	27.68	0.05	3	1.39
综合人工工日		小计							132.25	470.34	0.4	34.48	15.92
1.1114工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.061041	452.63	27.63		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	470.34	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	61.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68	122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
综合人工工日		小计							122.22	291.96	0.14	31.81	14.68
1.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	343.35	57.68		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	291.96	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	64.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	24.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27	110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													481.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402002001	项目名称	砌块柱	计量单位	m3	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-3	M10砖柱 方形(预拌)	m3	1	199.28	449.31	0.33	51.9	23.95	199.28	449.31	0.33	51.9	23.95
综合人工工日		小计							199.28	449.31	0.33	51.9	23.95
1.6746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													724.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.46	56	305.76		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.40425	353.11	142.74		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	449.31	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	57.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	45.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							469.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	287.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
综合人工工日		小计							11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
0.0942工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							167.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	142.03	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	201.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	420.11	10.97	11.21	5.17	32.13	420.11	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	420.11	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							479.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	420.11	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	14.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C35现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	32.13	421.34	10.97	11.21	5.17	32.13	421.34	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	421.34	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.47	0.69	1.01		
	水	m3	1.09	4.57	4.98		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	421.34	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	23.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C35设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	49.27	417.12	26.88	19.8	9.14	49.27	417.12	26.88	19.8	9.14
综合人工工日		小计							49.27	417.12	26.88	19.8	9.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	4.57	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	417.12	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	15.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	429.62	17.32	25.46	11.75	80.6	429.62	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	429.62	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	406.99	402.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	429.62	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	429.62	17.32	25.46	11.75	80.6	429.62	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	429.62	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	406.99	402.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	429.62	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	5.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75

0.6773工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							551.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	393.15	389.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25				--		
	材料费小计					--	415.92				--		

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													551.05
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001008	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75	80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
综合人工工日		小计							80.6	415.92	17.32	25.46	11.75
0.6773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									551.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	12.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.47	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	146.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	422.74	17.3	12.85	5.93	32.13	422.74	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	422.74	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													490.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	422.74	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	4.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
综合人工工日		小计							59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													515.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	399.18	1.11	32.87	15.17

1.053工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							573.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.18	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													573.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	382.07	389.71						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	4.57	7.95						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	399.18				--		

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C25过梁	m3	1	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
综合人工工日		小计							166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	382.07	389.71						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.97	4.57	9						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	400.23	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	8.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	20.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									503.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	393.15	401.01						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	413.98		--				

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	2.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.665116	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	63.4	301.38	20.87	21.91	10.11
综合人工工日		小计							63.4	301.38	20.87	21.91	10.11
0.5328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									417.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.742269	393.15	291.82						
	塑料薄膜			m2	3.658138	0.69	2.52						
	水			m3	1.503162	4.57	6.87						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	301.38		--				

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	12.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	132.8	409.99		34.53	15.94	132.8	409.99		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							593.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.99	--	

项目编码	010507003001	项目名称	地沟	计量单位	m3	工程量	93.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-221	泵送现浇构件 C30现浇地沟	m3	1	55.69	437.09	28.28	21.83	10.08	55.69	437.09	28.28	21.83	10.08
综合人工工日		小计							55.69	437.09	28.28	21.83	10.08
0.468工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							552.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.02	420.83	429.25		
	塑料薄膜	m2	1.18	0.69	0.81		
	水	m3	1.49	4.57	6.81		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	437.09	--	

项目编码	010507003002	项目名称	电缆	计量单位	m3	工程量	17.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-221	泵送现浇构件 C25现浇地沟	m3	1	55.69	399.43	28.28	21.83	10.08	55.69	399.43	28.28	21.83	10.08
综合人工工日		小计							55.69	399.43	28.28	21.83	10.08
0.468工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							515.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	383.91	391.59		
	塑料薄膜	m2	1.18	0.69	0.81		
	水	m3	1.49	4.57	6.81		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	399.43	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	184.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	4.56	22.89	0.06	1.2	0.55
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.119539	58.91	45.47		15.32	7.07	7.04	5.44		1.83	0.85
综合人工工日		小计							30.5	85.34	0.32	8.01	3.7
0.2569工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1157	4.57	0.53		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	372.84	22.71		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.204953	3	3.61		
	木柴	kg	0.645511	0.94	0.61		
	煤	kg	1.291021	0.94	1.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	85.34	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	132

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92

12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土 路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	48.3	22.29	15.1	101.66	3.48	4.83	2.23
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.011184	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.53	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ10mm以内	t	0.008227	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.52	26.77	0.66	2.65	1.22
综合人工工日		小计							58.13	346.14	12.52	18.37	8.47
0.4891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.171803	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.137459	8.79	1.21		
	电焊条J422	kg	0.037325	6.87	0.26		
	三级钢直径10	t	0.008392	3118.85	26.17		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	346.14	--	

项目编码	010507001003	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	43.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送 细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76

13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							44.02	167.43	0.61	11.6	5.35
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.226	4.57	1.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	167.43	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	12.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	4.56	22.89	0.06	1.2	0.55
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.161658	515.76	1052	6.09	135.68	62.62	83.38	170.06	0.98	21.93	10.12
综合人工工日		小计							111.57	299.32	1.46	29.38	13.55
0.9154工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													455.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.158072	4.57	0.72		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	372.84	22.71		
	石材块料面板台阶	m2	1.648912	79.88	131.72		
	水泥32.5级	kg	9.88377	0.279	2.76		

	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.085719	380.61	32.63		
	白水泥	kg	0.161658	1.082	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.018752	68.6	1.29		
	锯(木)屑	m3	0.009699	47.17	0.46		
	棉纱头	kg	0.016166	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	299.32	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件C40柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	432.73		59.87	27.63	230.27	432.73		59.87	27.63
综合人工工日		小计							230.27	432.73		59.87	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													750.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.73	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	95.32	442.27	1.44	25.16	11.61	95.32	442.27	1.44	25.16	11.61
综合人工工日		小计							95.32	442.27	1.44	25.16	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		

	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.27	--	

项目编码	010515001027	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.009

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm，三级钢	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5223.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.711

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4967.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3260.21	--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4961.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.659

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4877.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.961

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.316

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4145.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.153

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4136.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18				t		1.02		2947.85	3006.81			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3090.59		--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.251

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4149.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20				t		1.02		2960.2	3019.4			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3103.18		--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.003

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4155.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3109.97		--	

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.785

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm+E，三级钢	t	1	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4212.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E			t	1.02	3021.95	3082.39						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3166.17					--	

项目编码	010515001031	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.342

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95

5.751工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4172.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18+E	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001032	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.938

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm+E，三级钢	t	1	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径20+E			t	1.02	2983.95	3043.63						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3127.41		--				

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.968

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm+E，三级钢	t	1	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4181.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.947

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4189.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm，三级钢	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5271.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5015.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5009.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		

	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4925.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm+E，三级钢	t	1	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4240.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3166.17	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm+E，三级钢	t	1	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4199.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16+E	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.797

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4200.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18+E	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ20mm+E，三级钢	t	1	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4201.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20+E	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ22mm+E，三级钢	t	1	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4209.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4218.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7356.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3504.39	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	59.98	19.38	0.42	15.7	7.25	6	1.94	0.04	1.57	0.73
综合人工工日		小计							6	1.94	0.04	1.57	0.73
0.0504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内						个	1.02	3	3.06			
	电焊条J422						kg	-0.162	6.87	-1.11			
	水						m3	-0.002	4.57	-0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1.94		--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件				计量单位	t	工程量	0.539	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13803.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.0605	3715.45	3940.23			
	电焊条J422						kg	66.3	6.87	455.48			
	氧气						m3	43.935	2.83	124.34			
	乙炔气						m3	19.089	14.05	268.2			
	防锈漆						kg	2.4442	13.96	34.12			
	油漆溶剂油						kg	0.2525	12.01	3.03			
	其他材料费								--	15.01		--	
	材料费小计								--	4840.41		--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件				计量单位	t	工程量	47.08	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4

5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1260.23	581.64
32.5864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11529.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	41.639

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
7-56	钢盖板制、安	t	1	1713.6	4306.03	393.46	547.84	252.85	1713.6	4306.03	393.46	547.84	252.85
综合人工工日		小计							1816.42	4392.52	446.02	588.24	271.5
15.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7514.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	型钢Q235B	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	15	6.87	103.05		
	防锈漆	kg	6.05	13.96	84.46		
	氧气	m3	22	2.83	62.26		
	油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气	m3	9.5	14.05	133.48		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	4392.52	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	510.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	11.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1		6000					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	11.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开围墙门	10m2	0.1		6000					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									600				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开围墙门	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	丙级钢质隔热防火门	10m2	0.1	336.29	3920.13		87.44	40.35	33.63	392.01		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	392.01		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙级钢质隔热防火门	m2	1	390.37	390.37		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	392.01	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金平开窗6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807003001	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-6	铝合金进风防雨百叶	10m2	0.1		2000					200			

综合人工工日	小计		200			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金进风防雨百叶	m2	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	276.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		27.01	12.47	10.39	74.94		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材 δ3mm	m2	2.35	30.17	70.9		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.94	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	276.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	2厚高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	9.11	4.21	3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.69

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2厚高聚物改性沥青防水涂膜	kg	2.4	12.86	30.86		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	30.86	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	249.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.095	104.96	345.54		27.29	12.6	9.97	32.83		2.59	1.2
13-26	水泥砂浆 抹光 随捣随抹(预拌)	10m2	0.1	65.83			17.12	7.9	6.58			1.71	0.79
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003467	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	6.53	11.59	0.19	1.75	0.81
综合人工工日		小计							46.43	79.15	0.3	12.15	5.62
0.3902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													143.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土	m3	0.0969	332.23	32.19		
	水	m3	0.20115	4.57	0.92		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003536	3174.9	11.23		
	镀锌铁丝22#	kg	0.041257	8.79	0.36		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	79.15	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	19.99

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	74.97	457.41		19.49	9	7.5	45.74		1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.5	45.74		1.95	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料				kg	1.374	12.87		17.68				
	聚氨酯乙料				kg	2.129	12.87		27.4				
	二甲苯				kg	0.13	5.06		0.66				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		45.74			--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]*0.8	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 21.0mm厚(预拌)	10m2	0.1	94.5	176.67	0.31	24.65	11.38	9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
综合人工工日		小计							9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
0.0794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.037135	458.84		17.04				
	水				m3	0.03852	4.57		0.18				
	水泥32.5级				kg	1.517	0.279		0.42				
	其他材料费						--		0.03			--	
	材料费小计						--		17.67			--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	只	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-218	铸铁管排水 不锈钢落水斗	10只	0.1	40.7	1201.81		10.58	4.88	4.07	120.18		1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.07	120.18		1.06	0.49
0.0342工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							125.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢落水斗Φ100	只	1.01	118.34	119.52		
	水泥32.5级	kg	1.1	0.279	0.31		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	120.18	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	17.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	10.6	4.89	4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
0.0342工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	30.65	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	49.27	715.95	0.11	12.84	5.93	4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	101.57	61.04		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	71.6	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	60.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	300.58		20.33	9.38	7.82	30.06		2.03	0.94
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
综合人工工日		小计							41.94	60.28	0.02	10.91	5.04
0.3525工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.07735	378.84	29.3		
	普通木成材	m3	0.0004	1951.87	0.78		
	水	m3	0.017	4.57	0.08		
	SBS弹性沥青防水卷材δ1.5mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	60.28	--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	37.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	17.05	7.87	6.53	13.89	0.03	1.71	0.79
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	17.05	7.87	6.53	13.89	0.03	1.71	0.79
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	300.58		20.33	9.38	7.82	30.06		2.03	0.94
综合人工工日		小计							20.88	57.84	0.06	5.45	2.52
0.1755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	SBS弹性沥青防水卷材δ1.5mm	m2	1.25	21.29	26.61		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		

	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	57.84	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	119.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	78.18	422.96		20.33	9.38	7.82	42.3		2.03	0.94
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	14.99	37.16		3.9	1.8	-1.5	-3.72		-0.39	-0.18
综合人工工日		小计							6.32	38.58		1.64	0.76
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.14	3.26	-3.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.58	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	249.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚60mm)	10m2	0.1	85.68	365.39		22.28	10.28	8.57	36.54		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	36.54		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.0624	585.56	36.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36.54	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	5001.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土 路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	48.3	22.29	15.1	101.66	3.48	4.83	2.23
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01184	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.53	0.95	3.81	1.76
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ10mm以内	t	0.008227	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	9.52	26.77	0.66	2.65	1.22
综合人工工日		小计							58.13	346.14	12.52	18.37	8.47
0.4891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.171803	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.137459	8.79	1.21		
	电焊条J422	kg	0.037325	6.87	0.26		
	三级钢直径10	t	0.008392	3118.85	26.17		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	346.14	--	

项目编码	011101003009	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	115.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*5	C30泵送混凝土 路面面层 15cm厚	10m2	0.1	108.17	615.4	19.04	33.07	15.27	10.82	61.54	1.9	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.00395	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	4.57	12.88	0.32	1.27	0.59
综合人工工日		小计							35.2	254.6	9.65	11.66	5.38
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									316.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.171158	4.57	0.78		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1525	393.15	59.96		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径8	t	0.004029	3124.55	12.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		
	电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	254.6	--	

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	71.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21

13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	200.1	0.78	16.35	7.55	6.21	20.01	0.08	1.64	0.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm以内	t	0.002601	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	3.01	9.15	0.21	0.84	0.39
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							51.58	223.97	10.38	16.11	7.44
0.4331工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													309.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.253624	4.57	1.16		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0506	391.3	19.8		
	三级钢直径6	t	0.002653	3375.35	8.95		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017817	8.79	0.16		
	电焊条J422	kg	0.004838	6.87	0.03		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	1.6	--	
	材料费小计			--	223.97	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	3.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm，三级钢	t	0.07891	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	91.27	257.26	6.34	25.38	11.71
综合人工工日		小计							242.28	648.28	8.12	65.11	30.04
2.036工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													993.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	3.75	0.69	2.59			
	水						m3	1.783156	4.57	8.15			
	三级钢直径8						t	0.080488	3124.55	251.49			
	镀锌铁丝22#						kg	0.540534	8.79	4.75			
	电焊条J422						kg	0.146773	6.87	1.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	648.28		--	

项目编码	010904004002	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	941.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.48	23.41	30.84	22.44	10.36	5.55	2.34	3.08	2.24	1.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.1	20.35	300.96		5.29	2.44	2.04	30.1		0.53	0.24
10-190	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内硬塑料板5厚	10m	0.1	49.27	8.26		12.81	5.91	4.93	0.83		1.28	0.59
综合人工工日		小计							12.52	33.27	3.08	4.05	1.87
0.1051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片						片	0.0065	360.17	2.34			
	聚氨酯建筑密封胶双组分						kg	0.9	33.44	30.1			
	聚苯乙烯泡沫塑料5MM						m2	0.147	4.88	0.72			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	33.27		--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	107.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	26.34	0.06	12.51	5.77	4.81	2.63	0.01	1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.81	2.63	0.01	1.25	0.58
0.0404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.00665			391.26	2.6			
	水				m3	0.006			4.57	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2.63		--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	736.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	42.32	19.53	16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							17.52	15.29	0.01	4.56	2.1
0.1473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)				t	0.036925			378.84	13.99			
	水				m3	0.0133			4.57	0.06			
	界面剂				kg	1.714			0.71	1.22			
	水泥32.5级				kg				0.279				
	901胶				kg				2.14				
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	15.29		--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	449.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	163.13	128.14	0.27	42.48	19.61	16.31	12.81	0.03	4.25	1.96
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							15.02	12.62	0.01	3.91	1.8
0.1263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.033163	378.84	12.56		
	水	m3	0.0083	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.62	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	737.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.31	115.02	0.24	48.24	22.27	18.53	11.5	0.02	4.82	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							33.09	12.73	0.64	8.77	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	378.84	4.28		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017719	371.74	6.59		

	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	289.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	21.5	9.92	8.24	16.42	0.03	2.15	0.99
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.15	0.99
0.0693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	431.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	32.85	15.16	12.6	17.15	0.03	3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	3.29	1.52
0.1059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.15	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	162.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	143.99	36.08	0.08	37.46	17.29	14.4	3.61	0.01	3.75	1.73
综合人工工日		小计							14.4	3.61	0.01	3.75	1.73
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0091	371.74	3.38		
	水	m3	0.006808	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.61	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1185.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		40.93	18.89	15.74	7.23		4.09	1.89
17-168+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	99.63	16.46		25.9	11.96	-9.96	-1.65		-2.59	-1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							11.43	11.72		2.97	1.37
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg		2.14			
	石膏粉325目	kg		0.36			
	大白粉	kg		0.73			
	白水泥	kg		1.082			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		

	其他材料费	--	0.33	--	
	材料费小计	--	11.72	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	737.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	162.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168备注1+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	106.4	16.46		27.66	12.77	-10.64	-1.65		-2.77	-1.28

17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	173.16	72.31		45.02	20.78	17.32	7.23		4.5	2.08
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
17-195-[17-196]	外墙批抗裂腻子二遍	10m2	0.1	57.79	87.91		15.03	6.93	5.78	8.79		1.5	0.69
综合人工工日		小计							18.11	20.51		4.7	2.17
0.1472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg		0.73			
	白水泥	kg		1.082			
	901胶	kg		2.14			
	石膏粉325目	kg		0.36			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	外墙抗裂腻子粉	kg	1.2	7.29	8.75		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	20.51	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	123.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168备注1	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	74.52	12.88		19.38	8.94	-7.45	-1.29		-1.94	-0.89
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		40.93	18.89	15.74	7.23		4.09	1.89
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							13.94	12.08		3.62	1.68
0.1133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	0.019	0.73	0.01		
	白水泥	kg	0.159	1.082	0.17		
	901胶	kg	0.077	2.14	0.16		

	石膏粉325目	kg	0.019	0.36	0.01		
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	围墙栏杆 H=1500MM	m	1		350					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	围墙栏杆H=1500MM	m	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	165.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	8.24	3.8	2.86	0.85	0.31	0.82	0.38
20-2	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	28.56	20.27	3.46	8.33	3.84	28.56	20.27	3.46	8.33	3.84
综合人工工日		小计							31.42	21.12	3.77	9.15	4.22
0.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	1.5523	4.507	7		
	底座	个	0.0063	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.256	6.83	1.75		
	周转木材	m3	0.00215	1730.06	3.72		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4978	7.12	3.54		
	其他材料费			--	5.08	--	

	材料费小计	--	21.12	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	93.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	35.99	10.53	3.9	10.37	4.79	3.6	1.05	0.39	1.04	0.48
20-3	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	37.13	27.56	4.76	10.89	5.03	37.13	27.56	4.76	10.89	5.03
综合人工工日		小计							40.73	28.61	5.15	11.93	5.51
0.3422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									91.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	2.0628	4.507	9.3		
	底座	个	0.0106	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.3375	6.83	2.31		
	周转木材	m3	0.00318	1730.06	5.5		
	镀锌铁丝8#	kg	0.6699	7.12	4.77		
	其他材料费			--	6.69	--	
	材料费小计			--	28.61	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-18	斜道 高12m以内	座	1	582.62	886.71	168.78	195.36	90.17	582.62	886.71	168.78	195.36	90.17
综合人工工日		小计							582.62	886.71	168.78	195.36	90.17
4.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1923.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	83.22	4.507	375.07		
	底座	个	0.33	4.12	1.36		
	脚手架扣件	个	16.46	6.83	112.42		
	竹笆片	m2	15.68	6.89	108.04		
	镀锌铁丝8#	kg	1.06	7.12	7.55		
	其他材料费			--	282.27	--	
	材料费小计			--	886.71	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	246.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.037139	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	12.95	9.14	0.36	3.46	1.6
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.062861	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	21.92	15.47	0.61	5.86	2.7
综合人工工日		小计							34.87	24.61	0.97	9.32	4.3
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	24.61	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	417.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.099999	279.34	243.47	14.32	76.35	35.24	27.93	24.35	1.43	7.63	3.52
综合人工工日		小计							27.93	24.35	1.43	7.63	3.52
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0056	1730.06	9.69		
	卡具	kg	0.026	4.35	0.11		
	钢管支撑	kg	0.252997	4.08	1.03		

	铁钉	kg	0.341597	7.26	2.48		
	镀锌铁丝8#	kg	0.058999	7.12	0.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.011	8.79	0.1		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	24.35	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	37.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6备注1	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099989	214.27	285.25	13.97	59.34	27.39	21.42	28.52	1.4	5.93	2.74
综合人工工日		小计							21.42	28.52	1.4	5.93	2.74
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219976	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.006099	1730.06	10.55		
	卡具	kg	0.110988	4.35	0.48		
	钢管支撑	kg	0.232974	4.08	0.95		
	铁钉	kg	0.345562	7.26	2.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.391957	5.66	2.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.005999	8.79	0.05		
	塑料管dn20	m	0.399956	3.11	1.24		
	塑料卡	个	2.99967	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	28.52	--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	66.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-14备注1	现浇构件　块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.099996	223.82	252.59	13.75	61.77	28.51	22.38	25.26	1.37	6.18	2.85
综合人工工日		小计							22.38	25.26	1.37	6.18	2.85
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219991	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.082997	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.169993	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.345586	7.26	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.308988	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.459982	3.11	1.43		
	塑料卡	个	2.99988	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	25.26	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	65.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注6	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.099992	301.89	259.88	15.48	82.52	38.08	30.19	25.99	1.55	8.25	3.81
综合人工工日		小计							30.19	25.99	1.55	8.25	3.81
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219982	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.176986	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.356971	4.08	1.46		

	铁钉	kg	0.203384	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.74594	5.66	4.22		
	塑料卡	个	2.99976	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	25.99	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	74.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.003637	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	1.1	0.79	0.06	0.3	0.14
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.074339	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	22.44	16.18	1.15	6.13	2.83
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.022025	301.89	217.66	15.48	82.52	38.08	6.65	4.79	0.34	1.82	0.84
综合人工工日		小计							30.19	21.76	1.55	8.25	3.81
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.177002	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357004	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.203402	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		5.66			
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	21.76	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	14.39

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.100007	392.46	219.22	15.48	106.06	48.95	39.25	21.92	1.55	10.61	4.9
综合人工工日		小计							39.25	21.92	1.55	10.61	4.9
0.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.220015		42.99	9.46			
	周转木材				m3		0.0041		1730.06	7.09			
	卡具				kg		0.189403		4.35	0.82			
	钢管支撑				kg		0.382017		4.08	1.56			
	铁钉				kg		0.203414		7.26	1.48			
	镀锌铁丝22#				kg		0.003		8.79	0.03			
	塑料卡				个		3.00021		0.17	0.51			
	对拉螺栓(止水螺栓)				kg				5.66				
	其他材料费								--	0.97		--	
	材料费小计								--	21.92		--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	94.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.025782	483.03	220.99	15.48	129.61	59.82	12.45	5.7	0.4	3.34	1.54
21-27备注5备注4	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.074213	483.03	220.99	15.48	129.61	59.82	35.85	16.4	1.15	9.62	4.44
综合人工工日		小计							48.3	22.1	1.55	12.96	5.98
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													90.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.219989		42.99	9.46			
	周转木材				m3		0.0041		1730.06	7.09			
	卡具				kg		0.20354		4.35	0.89			
	钢管支撑				kg		0.410529		4.08	1.67			

	铁钉	kg	0.203339	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99985	0.17	0.51		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg		5.66			
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	22.1	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	142.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100001	381.7	248.08	10.25	101.91	47.03	38.17	24.81	1.03	10.19	4.7
综合人工工日		小计							38.17	24.81	1.03	10.19	4.7
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.220002	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.257203	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.102001	4.08	0.42		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.81	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	15.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.100013	400.79	261.41	18.11	108.91	50.27	40.08	26.14	1.81	10.89	5.03
综合人工工日		小计							40.08	26.14	1.81	10.89	5.03
0.3368工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							83.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220029	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.116015	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.38605	4.08	1.58		
	周转木材	m3	0.006701	1730.06	11.59		
	铁钉	kg	0.209227	7.26	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00039	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	655.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	199.53	197.07	11.11	54.77	25.28	19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
综合人工工日		小计							19.95	19.71	1.11	5.48	2.53
0.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.22	42.99	9.46						
	卡具			kg	0.117	4.35	0.51						
	钢管支撑			kg	0.22	4.08	0.9						
	周转木材			m3	0.0039	1730.06	6.75						
	铁钉			kg	0.138	7.26	1						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03						
	塑料卡			个	3	0.17	0.51						
	其他材料费					--	0.55		--				
	材料费小计					--	19.71		--				

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	53.72

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件　挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.100002	312.3	263.84	21.23	86.72	40.02	31.23	26.38	2.12	8.67	4
综合人工工日		小计							31.23	26.38	2.12	8.67	4
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.220004	42.99	9.46						
	卡具			kg	0.166003	4.35	0.72						
	钢管支撑			kg	0.653013	4.08	2.66						
	周转木材			m3	0.0058	1730.06	10.03						
	铁钉			kg	0.270605	7.26	1.96						
	镀锌铁丝22#			kg	0.003	8.79	0.03						
	塑料卡			个	3.00006	0.17	0.51						
	其他材料费					--	1.01		--				
	材料费小计					--	26.38		--				

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	34.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.082578	259.39	220.71	12.03	70.57	32.57	21.42	18.23	0.99	5.83	2.69
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.017428	259.39	220.71	12.03	70.57	32.57	4.52	3.85	0.21	1.23	0.57
综合人工工日		小计							25.94	22.08	1.2	7.06	3.26
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220013	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.058003	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.16901	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		

	铁钉	kg	0.117607	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3.00018	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	22.08	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	11.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.099965	370.43	243.86	14.02	99.96	46.13	37.03	24.38	1.4	9.99	4.61
综合人工工日		小计							37.03	24.38	1.4	9.99	4.61
0.3112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219923	42.99	9.45		
	卡具	kg	0.073974	4.35	0.32		
	钢管支撑	kg	0.146949	4.08	0.6		
	周转木材	m3	0.006198	1730.06	10.72		
	铁钉	kg	0.255511	7.26	1.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002999	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99895	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	24.38	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	135.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.099999	196.92	208.69	11.26	54.13	24.98	19.69	20.87	1.13	5.41	2.5
综合人工工日		小计							19.69	20.87	1.13	5.41	2.5
0.1655工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								49.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm		m2	0.219998	42.99	9.46		
	卡具		kg	0.126999	4.35	0.55		
	钢管支撑		kg	0.233998	4.08	0.95		
	周转木材		m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉		kg	0.171998	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#		kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)		kg	0.476995	5.66	2.7		
	塑料管dn20		m	0.409996	3.11	1.28		
	塑料卡		个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费				--	1.03	--	
	材料费小计				--	20.87	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	268.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100001	329.31	225.78	21.11	91.11	42.05	32.93	22.58	2.11	9.11	4.21
综合人工工日		小计							32.93	22.58	2.11	9.11	4.21
0.2767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220002	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.193672	4.35	0.84		
	钢管支撑	kg	0.742587	4.08	3.03		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193002	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00003	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	

	材料费小计	--	22.58	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	162.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注4	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.099999	405.3	228.67	21.11	110.87	51.17	40.53	22.87	2.11	11.09	5.12
综合人工工日		小计							40.53	22.87	2.11	11.09	5.12
0.3406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.208148	4.35	0.91		
	钢管支撑	kg	0.798092	4.08	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.192998	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	22.87	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	575.16	365.91	33.97	158.37	73.1	57.52	36.59	3.4	15.84	7.31
综合人工工日		小计							57.52	36.59	3.4	15.84	7.31
0.4833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									120.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.374	42.99	16.08		
	卡具	kg	0.197	4.35	0.86		
	钢管支撑	kg	0.656	4.08	2.68		

	周转木材	m3	0.0067	1730.06	11.59		
	铁钉	kg	0.423	7.26	3.07		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	36.59	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	104.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.099996	292.35	233.17	15.87	80.14	36.99	29.23	23.32	1.59	8.01	3.7
综合人工工日		小计							29.23	23.32	1.59	8.01	3.7
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219991	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.114995	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.385985	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	铁钉	kg	0.225991	7.26	1.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99988	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	23.32	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	721.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.019636	268.06	206.81	26.24	76.52	35.32	5.26	4.06	0.52	1.5	0.69
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.080363	268.06	206.81	26.24	76.52	35.32	21.54	16.62	2.11	6.15	2.84

综合人工工日	小计	26.8	20.68	2.63	7.65	3.53
0.2252工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						61.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0039	1730.06	6.75		
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.124999	7.26	0.91		
	卡具	kg	0.114999	4.35	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.385996	4.08	1.57		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	20.68	--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	41.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.010271	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	3.58	2.53	0.1	0.96	0.44
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.033494	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	11.68	8.25	0.32	3.12	1.44
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.056223	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	19.61	13.84	0.54	5.24	2.42
综合人工工日		小计							34.87	24.62	0.96	9.32	4.3
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219974	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.006599	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.013998	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.148982	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.33256	7.26	2.41		

	镀锌铁丝22#	kg	0.013998	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	348.74	246.17	9.67	93.19	43.01	34.87	24.62	0.97	9.32	4.3
综合人工工日		小计							34.87	24.62	0.97	9.32	4.3
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	卡具	kg	0.014	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.149	4.08	0.61		
	铁钉	kg	0.3326	7.26	2.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.014	8.79	0.12		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	24.62	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	253.31	223.25	21.11	71.35	32.93	25.33	22.33	2.11	7.14	3.29
综合人工工日		小计							25.33	22.33	2.11	7.14	3.29
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.694	4.08	2.83		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		

	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	22.33	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	5.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-69	现浇构件　整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网	10m2	0.1	76.34	139.58		19.85	9.16	7.63	13.96		1.99	0.92
综合人工工日		小计							7.63	13.96		1.99	0.92
0.0642工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	其他材料费			--	1.88	--	
	材料费小计			--	13.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			196711.41			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	148371.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	33503.16			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	14837.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2393.08			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5982.71			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1196.54			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	78971.74			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2393.08			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	5504.09			
合计					293152.65			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		500000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		500000	
合计			500000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	213687.9		213687.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5579318.52	3.2	178538.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5579318.52	0.53	29570.39
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5579318.52	0.1	5579.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5793006.42	9	521370.58
合计					735058.48

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：内业部材车间-土建工程(0303)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6254067.33	
1.1	人工费	1286365.98	
1.2	材料费	3913425.54	
1.3	施工机具使用费	373631.24	
1.4	企业管理费	481237.06	
1.5	利润	199407.51	
2	措施项目费	328101.5	
2.1	单价措施项目费	49786.35	
2.2	总价措施项目费	278315.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	151292.49	
3	其他项目费	700000	
3.1	其中：暂列金额	700000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	278907.06	
5	税金	680496.83	
6	工程造价	8241572.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	锚板、地脚锚栓	1、锚板、地脚锚栓件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	3.767	11469.99	43207.45	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	112.014	7319.85	819925.68	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	84.35	7273.81	613545.87	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	63.745	7028.23	448014.52	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	49.152	6072.81	298490.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、角钢檩条、高频H型钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	55.852	5396.7	301416.49	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	18.933	7120.97	134821.33	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	18.321	8879.26	162676.92	
9	010606007001	钢走道、钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	53.71	8826.74	474084.21	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	5.66	10861.86	61478.13	
11	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	7.831	9516.4	74522.93	
		分部小计					3432184.29	
		屋面及墙面彩钢板工程						
12	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49㎜厚纺粘聚乙烯膜防水透气层; 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层; 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50㎜*50㎜） 6、屋面及雨棚	m2	4745.46	159.07	754860.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	501.02	101.42	50813.45	
14	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	173	8.66	1498.18	
15	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	432	194.36	83963.52	
16	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	3846.99	71.78	276136.94	
17	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	1380.52	33.64	46440.69	
		分部小计					1213713.1	
		油漆、涂料工程						
18	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	12823.97	11.21	143756.7	
19	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ,室外7oum ；	m2	12823.97	5.83	74763.75	
20	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ,室外100um ;漆膜总厚度室内220um ,室外为260	m2	12823.97	13.09	167865.77	
21	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：柱，柱间支撑 2、防火等级要求：2小时（厚型防火涂料）	m2	2485.9	67.19	167027.62	
22	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	3432.17	59.98	205861.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	11865.69	40.25	477594.02	
		分部小计					1236869.42	
		门窗工程						
24	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器(双扇门)等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	13.86	530.12	7347.46	
25	010802001002	电动推拉门	1、门框、扇材质：彩钢板 2、电动	m2	480	361.67	173601.6	
26	010802001001	金属门联窗	1、100系列铝合金门联窗(6厚磨砂钢化玻璃） 2、参见02J603-1 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件及封边条等一切相关费用 5、所有门窗表面氟碳漆喷涂	m2	264.6	500	132300	
27	010807001003	金属上悬窗（GC-1）	1、窗代号及洞口尺寸：32800*1500 2、玻璃品种、厚度：6厚磨砂钢化玻璃 3、增设两套手电一体开窗机2套	m2	115.5	502.61	58051.46	
		分部小计					371300.52	
		分部分项合计					6254067.33	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	26338.45	26338.45	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	23447.9	23447.9	
		单价措施合计					49786.35	
合计							6303853.68	

综合单价分析表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

项目编码	010516002001	项目名称	锚板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	3.767

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1363.53	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11469.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	112.014

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	597.11	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7319.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	84.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	572.59	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7273.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台梁	计量单位	t	工程量	63.745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	524.2	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7028.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	49.152

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6072.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、角钢檩条、高频H型钢檩条	计量单位	t	工程量	55.852

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5396.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	18.933

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	745.84	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7120.97
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	18.321

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	903.8	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8879.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道、钢平台	计量单位	t	工程量	53.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	882.69	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8826.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	5.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1190.17	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10861.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	7.831

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1068.91	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9516.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4319.27	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	4745.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		35.1	14.52	12.1	61.75		3.51	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		25.47	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.55	0.64	0.54	10.26		0.16	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		47.21	19.53	16.28	22.46		4.72	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	10.52	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		

	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	501.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		15.84	6.55	5.46	93.72		1.58	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.58	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	173

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		23.3	9.64	1.61	6.39		0.47	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.47	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ 2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		

	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		19.26	7.97	6.64	184.99		1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.93	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	3846.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		37.27	15.42	12.85	53.66		3.73	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.73	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	1380.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		13.98	5.78	4.82	26.84		1.4	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.4	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	0.52	43.48	22.61		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	12823.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		6.64	2.75	2.29	2.15		0.66	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	12823.97

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29	
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.69	0.29	
0.0194工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													5.83	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	环氧云铁中间漆					kg	0.121		15.44	1.87				
	环氧云铁稀释剂X6					kg	0.031		12.86	0.4				
	砂纸					张	0.102		0.94	0.1				
	白布					m2	0.002		3.43	0.01				
	其他材料费								--	0.08		--		
	材料费小计								--	2.46		--		

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	12823.97

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.93	2.87	2.39	3.45		0.69	0.29	
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		6.64	2.75	2.29	3.04		0.66	0.28	
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.35	0.57	
0.038工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													13.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚氨酯漆面漆					kg	0.23		23.64	5.44				
	聚氨酯漆稀释剂X6					kg	0.06		12.86	0.77				
	砂纸					张	0.102		0.94	0.1				
	白布					m2	0.003		3.43	0.01				
	其他材料费								--	0.17		--		
	材料费小计								--	6.49		--		

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	2485.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	0.1	250.07	291.3	19.81	78.27	32.39	25.01	29.13	1.98	7.83	3.24	

综合人工工日	小计			25.01	29.13	1.98	7.83	3.24
0.2033工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								67.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	6.75	4.29	28.96			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	29.13		--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	3432.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	52.8	21.85	14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	11865.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	40.4	16.72	10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质甲级防火平开门	计量单位	m2	工程量	13.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质甲级防火平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	141.24	58.44	47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火平开门	m2	0.97	443.61	430.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	010802001002	项目名称	电动推拉门	计量单位	m2	工程量	480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	彩板门	10m2	0.1	431.73	2148.21	4.4	126.48	52.34	43.17	214.82	0.44	12.65	5.23
16-29	电动门附件安装电动装置	套	0.045833	200.37	1573.75	4.38	59.38	24.57	9.18	72.13	0.2	2.72	1.13
综合人工工日		小计							52.35	286.95	0.64	15.37	6.36
0.4257工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									361.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩板门	m2	0.94	180.09	169.28		
	平板玻璃6mm	m2	0.98	38.59	37.82		
	膨胀螺栓M8×80	套	5.466664	0.51	2.79		
	钻头φ6～13	根	0.0319	4.03	0.13		
	塑料帽塞	个	5.25	0.09	0.47		
	密封油膏	kg	0.45	5.57	2.51		
	卷帘门电动装置300kg提升力	套	0.046291	1543.59	71.45		
	电焊条J422	kg	0.004583	6.87	0.03		
	其他材料费			--	2.47	--	
	材料费小计			--	286.95	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属门联窗	计量单位	m2	工程量	264.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	100系列铝合金门联窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	100系列铝合金门联窗	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属上悬窗（GC-1）	计量单位	m2	工程量	115.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 上悬窗	10m2	0.1			18.48	5.36	2.22			1.85	0.54	0.22
综合人工工日		小计									1.85	0.54	0.22
工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													502.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金窗 上悬窗	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01

25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	4846.65	2005.51
55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26338.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2773.73		--	
	材料费小计								--	2773.73		--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	385	9.52	1.38	1.73	3.26	1.35	3665.2	531.3	666.05	1255.1	519.75
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	525	19.99	1.39	1.73	6.3	2.61	10494.75	729.75	908.25	3307.5	1370.25
综合人工工日		小计							14159.95	1261.05	1574.3	4562.6	1890
119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23447.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管						kg	28.7	4.507	129.35			
	脚手架扣件						个	11.62	6.83	79.36			
	型钢						kg	7.7	3.72	28.64			
	工具式金属脚手						kg	5.775	4.08	23.56			
	其他材料费								--	1000.14		--	
	材料费小计								--	1261.05		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			151292.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	100861.66			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	44126.98			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	6303.85			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3151.93			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	7879.82			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1575.96			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	104013.59			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3151.93			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7249.43			
合计					278315.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	700000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		700000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		700000	
合计			700000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	278907.06		278907.06
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7282168.83	3.2	233029.4
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7282168.83	0.53	38595.49
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7282168.83	0.1	7282.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7561075.89	9	680496.83
合计					959403.89

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：内业部材车间-钢结构工程(0304)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4601666.68	
1.1	人工费	512516.18	
1.2	材料费	3732449.11	
1.3	施工机具使用费	71817.4	
1.4	企业管理费	213156.05	
1.5	利润	71727.94	
2	措施项目费	98844.5	
2.1	单价措施项目费	24503.35	
2.2	总价措施项目费	74341.15	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	44604.7	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	64676.15	
5	税金	428866.86	
6	工程造价	5194054.19	

鑫信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040501004008	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN20 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	15.51	9.66	149.83	
2	040501004011	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN25 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	51.14	11.8	603.45	
3	040501004009	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN32 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	56.36	14.95	842.58	
4	040501004012	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN40 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	87.31	19.94	1740.96	
5	040501004013	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN100 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	24.15	48.79	1178.28	
6	031001007044	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	6.4	53.37	341.57	
7	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	77.96	55.63	4336.91	
8	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	175.98	70.73	12447.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	37.39	82.89	3099.26	
10	031001007027	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	14.1	169.79	2394.04	
11	031002001080	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	63.66	16.9	1075.85	
12	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	63.66	8.98	571.67	
13	031208002054	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	1.85	1997.16	3694.75	
14	031208002035	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.2	1706.81	341.36	
15	031208007028	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	105.6	64.91	6854.5	
16	031002003205	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	12	34.98	419.76	
17	031002003133	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	36.26	72.52	
18	031002003210	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	110.59	221.18	
19	031003001065	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	11	44.31	487.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031003001103	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	12	59.46	713.52	
21	031003001107	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	77.41	154.82	
22	031003001073	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	2	115.12	230.24	
23	031003003146	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	714.86	4289.16	
24	031003003145	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	2	216.68	433.36	
25	031003003191	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	2	546.93	1093.86	
26	031003003192	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、材质：碳钢 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	562.17	1124.34	
27	031003003140	焊接法兰阀门	1、类型：100X液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN100 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	2	803.92	1607.84	
28	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	2	760.17	1520.34	
29	031003013016	水表	1、型号、规格：法兰可拆卸水平螺翼干式远程电磁水表 DN100 2、连接形式：法兰连接	组(个)	2	1058.77	2117.54	
30	031003001109	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	103.59	207.18	
31	031003001111	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	10	168.95	1689.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030901010014	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：自救式消防软管卷盘箱 3、附件材质、规格：型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一;安装参见图集《15S202》49页	套	10	645.07	6450.7	
33	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3*3（带灭火器箱）	组	3	220.71	662.13	
34	030901013008	灭火器	1、形式：手提式二氧化碳灭火器及箱 2、规格、型号：每箱装2具7Kg磷酸铵盐干粉灭火器 不得选用装有金属喇叭喷筒的形式（带灭火器箱）	组	1	341	341	
35	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	156.73	70.69	11079.24	
36	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	156.73	45.07	7063.82	
		分部小计					81651.54	
		排水工程						
37	031001006067	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	4.72	54.42	256.86	
38	031001006086	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	20.67	72.92	1507.26	
39	031002003152	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	58.04	58.04	
40	031002003208	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	144.45	866.7	
41	031004014044	给、排水附（配）件	1、材质：镀铬防反溢网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个	6	187.48	1124.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
42	031004003005	洗脸盆	1、名称：单柄水嘴立柱式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-39 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	1	564.23	564.23	
43	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	12.71	70.69	898.47	
44	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	12.71	45.07	572.84	
		分部小计					5849.28	
		雨水工程						
45	031001006089	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力雨水排水斗:Q=12L/s DN100	m	142.2	191.45	27224.19	
46	031001006090	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125 4、连接形式：电熔连接	m	156	177.97	27763.32	
47	031001006091	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150 4、连接形式：电熔连接	m	249.15	230.32	57384.23	
48	031001006092	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200 4、连接形式：电熔连接	m	15.36	334.14	5132.39	
49	031001006111	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC抗紫外线排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、87型雨水斗 DN100	m	27.09	59.63	1615.38	
50	031002003221	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	170.17	1021.02	
51	010101002017	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	7.37	70.69	520.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	010103001020	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	7.37	45.07	332.17	
		分部小计					120993.69	
		消防水工程						
53	031006015008	水箱	1、材质、类型：组合式不锈钢结构;尺寸为5*4*3.0(h)m 2、型号、规格：有效容量为V=50立方米;设条形基础，基础高0.7米，运行重70吨	台	1	84964.76	84964.76	
54	031006015006	水箱	1、材质、类型：消防稳压泵组 2、型号、规格：设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个;稳压泵参数Q=5.4m3/h,H=54m,N=3.0kW;气压罐有效容量为150升	台	1	13909.72	13909.72	
55	030109001001	离心式泵	1、名称：消火栓泵 2、规格：Q=54m3/h H=67m N=30kw	台	2	10699.69	21399.38	
56	030901002018	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	8.32	60.79	505.77	
57	030901002023	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	10.04	69.32	695.97	
58	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	4	74.73	298.92	
59	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	42.56	170.69	7264.57	
60	030901002019	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN200 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	3.31	248.17	821.44	
61	031002001011	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	171.48	17.14	2939.17	
62	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	171.48	2.77	475	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	031201001010	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	28.49	23.04	656.41	
64	031208002055	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.3	2014.97	604.49	
65	031208002052	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.34	1717.62	583.99	
66	031208002045	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤Φ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.99	1612.11	1595.99	
67	031208007026	防潮层、保护层	1、材料：管道道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	49.04	65.72	3222.91	
68	031002003167	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	174.55	349.1	
69	031003001115	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	2	116.13	232.26	
70	031003001116	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	5	145.5	727.5	
71	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	528.11	1056.22	
72	031003003045	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	9	1095.93	9863.37	
73	031003003193	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	819.24	819.24	
74	031003001117	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	2	138.99	277.98	
75	031003003153	焊接法兰阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	1034.12	2068.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	031003010032	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN40 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	177.75	355.5	
77	031003010033	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	2	180.38	360.76	
78	031003010031	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个(组)	4	572.62	2290.48	
79	031003003166	焊接法兰阀门	1、类型：低压压力开关启泵压力:0.57MPa 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	889.59	889.59	
80	031003003168	焊接法兰阀门	1、类型：超级泄压阀500X 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	881.47	881.47	
81	031003003167	焊接法兰阀门	1、类型：流量检测装置 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1069.79	1069.79	
82	031003003172	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN50 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	272.83	272.83	
83	031003003157	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	619.59	1239.18	
84	030601002019	压力仪表	1、名称： 压力表 2、型号：Y-100 3、规格：(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 4、压力表弯材质、规格： 自带球阀及表弯	台	4	154.48	617.92	
85	030601002020	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、规格：真空表的最大量程宜为-0.1MPa 计量精度0.5级 3、压力表弯材质、规格： 自带球阀及表弯	台	4	189.85	759.4	
		分部小计					164069.32	
		消防电工程						
86	030411001293	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	431.34	40.29	17378.69	
87	030411004311	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	862.68	3.63	3131.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030411004326	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	431.34	8.79	3791.48	
89	030904011005	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	
90	030404032007	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
91	030411001294	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	697.2	34.16	23816.35	
92	030411001221	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	11.02	27.79	306.25	
93	030411006027	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	30	12.87	386.1	
94	030411001047	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	14	59.3	830.2	
95	030411004314	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm²	m	1414.4	3.33	4709.95	
96	030411004327	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	707.2	8.44	5968.77	
97	030904005003	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 隔爆型 ExdIICT6Gb级 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	5	285.58	1427.9	
98	030904001020	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	23	250.32	5757.36	
99	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.43	72.53	103.72	
100	010103001008	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.43	46.22	66.09	
		分部小计					71821.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防排烟工程						
101	030108006001	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	1、名称：采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜) 2、规格：67米(长)x6米(宽)x0.6米(高);电源:500W/24V/70m/平时;全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m;抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50;	m2	1206	532.33	641989.98	
		分部小计					641989.98	
		动力照明工程						
102	030411003138	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：60*40 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	178.23	61.37	10937.98	
103	030411003126	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	14.77	123.02	1817.01	
104	030411003139	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	76.02	219.61	16694.75	
105	030411003140	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：600*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	22.94	283.89	6512.44	
106	030413001037	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	117.85	27.07	3190.2	
107	030411001259	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1602.05	32.27	51698.15	
108	030411001249	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	56.7	45.38	2573.05	
109	030411001242	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	36.94	55.79	2060.88	
110	030411001243	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1.32	64.55	85.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	030411001276	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	7.88	117.76	927.95	
112	030411006029	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	240	14.99	3597.6	
113	030408001273	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	150	37.59	5638.5	
114	030408001302	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	162.78	608.06	98980.01	
115	030408001304	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	463.01	337.13	156094.56	
116	030408006263	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50mm² 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	20	310.39	6207.8	
117	030408001306	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	56.89	146.43	8330.4	
118	030408001303	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1.35	90.44	122.09	
119	030408001285	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	29.67	78.89	2340.67	
120	030408001307	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	58.52	53.26	3116.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	030408001305	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	2.77	62.84	174.07	
122	030408001301	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	152.92	11.56	1767.76	
123	030411004203	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	4811.9	4.38	21076.12	
124	030411004328	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	4255.08	3.76	15999.1	
125	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	6	355.22	2131.32	
126	030412002011	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M200 3、规格：~220V,配240W LED灯 4、安装形式：吊链安装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	63	895.89	56441.07	
127	030412002010	工厂灯	1、名称：配照型工矿灯 2、规格：~220V,配80W LED灯 3、安装形式：吊链安装 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	4	305.05	1220.2	
128	030412002007	工厂灯	1、名称：配照型工厂投光灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M150 3、规格：~220V,配150W LED灯 4、安装形式：壁装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	96	747.04	71715.84	
129	030407001003	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-16,35A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	141.74	496.4	70359.74	
130	030407001004	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-25,60A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	70.87	547.64	38811.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	030402017015	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、型号：1AH1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	46607.37	46607.37	
132	030402017013	高压成套配电柜	1、名称：10kV高压开关柜 2、型号：2AH1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	43511.89	43511.89	
133	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV干式电力变压器 2、容量（KV·A）：SCB14-1250/10,1250kVA,IP30;10kV±2x2.5%/0.4~0.23kV; Uk=6% Dyn11;工频耐压:35kV;带温控装置 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	2	131915.21	263830.42	
134	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 2、型号：GCK型 1LV1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33645.87	33645.87	
135	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 2、型号：GCK型 2LV1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33645.87	33645.87	
136	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV5 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24951.19	24951.19	
137	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV6 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
138	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV7 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
139	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV5 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	28875.33	28875.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
140	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV6 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
141	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关联络柜 2、型号：GCK型 1LV4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	28675.71	28675.71	
142	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关联络柜 2、型号：GCK型 2LV4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	28675.71	28675.71	
143	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 1LV2 250kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	37451.12	37451.12	
144	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 1LV3 250kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	37451.12	37451.12	
145	030404004016	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 2LV2 250kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	37451.12	37451.12	
146	030404004017	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 2LV3 250kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	37451.12	37451.12	
147	030404017650	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APX1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	10834.46	10834.46	
148	030404017651	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APX2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9854	9854	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030404017649	配电箱	1、名称：消防泵房双电源切换配电柜 2、型号：EAPX-bf 带ATS IP55 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子16、25mm² 7、安装方式：落地安装	台	1	9671.97	9671.97	
150	030404017658	配电箱	1、名称：空压站动力配电柜 2、型号：APX6(APX7) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	5236.55	10473.1	
151	030404017652	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：AX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个，0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子50、95mm² 7、安装方式：落地安装	台	9	6631.34	59682.06	
152	030404017653	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子50、95mm² 7、安装方式：落地安装	台	4	6315.51	25262.04	
153	030404017654	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：CX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子50、95mm² 7、安装方式：落地安装	台	2	6183.7	12367.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	030404017646	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 2、型号：AX型(40kVAx6) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	15	6096.33	91444.95	
155	030404017637	配电箱	1、名称：车间一般配电柜 2、型号：APX3 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16mm² 7、安装方式：落地安装	台	1	5375.4	5375.4	
156	030404017668	配电箱	1、名称：1~3#屋顶通风装置控制柜(1kW) 2、规格：由设备厂商自带 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	3	789.45	2368.35	
157	030404017655	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APX-q1~APX-q2 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	4256.46	8512.92	
158	030404017656	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APX-q3 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	4060.39	4060.39	
159	030404017657	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APX-q4 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3324.89	3324.89	
160	030404017659	配电箱	1、名称：空压站动力配电箱 2、型号：APX8 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16mm²	台	1	3438.17	3438.17	
161	030404017660	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：APX1/1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	6212.42	6212.42	
162	030404017661	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：APX2/1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	6510.72	6510.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030404017662	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：APX4 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	7195.16	7195.16	
164	030404017663	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：APX5 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	6905.75	6905.75	
165	030404017664	配电箱	1、名称：站房双电源切换配电箱 2、型号：EAPX-dz 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	8354.68	8354.68	
166	030404017667	配电箱	1、名称：屋顶通风器双电源切换配电箱 2、型号：EAPX-tf 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	8297.77	8297.77	
167	030404017665	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALX1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	3269.52	3269.52	
168	030404017666	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：ALX2(ALX3) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	2412.17	4824.34	
169	030404016021	控制箱	1、名称：排风机控制箱 2、型号：APX-fj 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	5200.2	5200.2	
170	030404016022	控制箱	1、名称：紧急切断阀控制箱 2、型号：APX-qdf 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3834.64	3834.64	
171	030404018003	插座箱	1、名称：动力站插座箱 2、型号：挂墙式,IP55 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	530.1	530.1	
172	030404017669	配电箱	1、名称：母线槽始端箱 2、型号：400A 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	5	3409.56	17047.8	
173	030404017670	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带63A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	5	1085.75	5428.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
174	030404017673	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带100A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	1632.02	1632.02	
175	030404017672	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带125A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	1768.96	1768.96	
176	030404017671	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带315A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	15	2109.68	31645.2	
177	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：1250A，铜质4P，IP54	m	16.25	1740.44	28282.15	
178	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：400A，铜质4P，IP54	m	280.73	616.96	173199.18	
179	030411003135	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100	m	32.25	110.79	3572.98	
180	030411003141	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150	m	15.32	200.12	3065.84	
181	030411003142	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：600*150	m	21.62	257.82	5574.07	
182	030413001040	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	90.44	21.79	1970.69	
183	030411001240	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	761.1	27.09	20618.2	
184	030411001248	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	127.59	33.69	4298.51	
185	030411001241	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	25.38	39.03	990.58	
186	030411001279	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	91.61	48.01	4398.2	
187	030411001280	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	16.51	56.3	929.51	
188	030411001281	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	20.85	76.3	1590.86	
189	030411001277	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	73.57	119.16	8766.6	
190	030411001182	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	169.23	20.26	3428.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030411001164	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	155.5	27.45	4268.48	
192	030411001208	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	51	44.87	2288.37	
193	030411001183	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	15.68	52.1	816.93	
194	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	52	8.35	434.2	
195	030411006022	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	35	8.55	299.25	
196	030408001317	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15kV-3*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	33.49	291.27	9754.63	
197	030408006268	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-8.7/15kV-3*95mm²	个	2	265.78	531.56	
198	030408001246	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-3*35+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	90.62	126.45	11458.9	
199	030408006229	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTTWY-3*35+2*16mm²	个	4	132.07	528.28	
200	030408001250	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	32.59	37.59	1225.06	
201	030408006233	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTTWY-5*6mm²	个	4	132.07	528.28	
202	030408001308	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	354.51	598.5	212174.24	
203	030408006258	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm²	个	42	372.18	15631.56	
204	030408001309	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*50+2*25mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	20.22	183.91	3718.66	
205	030408006259	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*50+2*25mm²	个	4	265.78	1063.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	030408001310	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	11.64	142.66	1660.56	
207	030408006260	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*35+1*16mm²	个	2	158.51	317.02	
208	030408001311	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	16.73	90.68	1517.08	
209	030408006261	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*25+1*16mm²	个	6	158.51	951.06	
210	030408001300	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	48.89	76.62	3745.95	
211	030408006257	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*16mm²	个	6	47.14	282.84	
212	030408001314	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	32.3	61.1	1973.53	
213	030408006265	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*16mm²	个	8	37.71	301.68	
214	030408001312	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	124.33	51.07	6349.53	
215	030408006262	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*10mm²	个	8	47.14	377.12	
216	030408001313	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	34.14	51.07	1743.53	
217	030408006264	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZBN-YJV-5*10mm²	个	4	47.14	188.56	
218	030408001315	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	4.98	18.86	93.92	
219	030408006266	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*4mm²	个	2	20.79	41.58	
220	030408001316	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	36.92	10.71	395.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030408006267	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm²	个	10	12.66	126.6	
222	030408002028	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KYJV-3*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	6.6	10.95	72.27	
223	030408002029	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KYJV-16*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	7.35	38.13	280.26	
224	030411004183	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm²	m	468.24	2.87	1343.85	
225	030411004332	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-1.5mm²	m	36.6	3.02	110.53	
226	030411004182	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	1877.09	3.78	7095.4	
227	030411004293	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-2.5mm²	m	449.25	4.58	2057.57	
228	030411004333	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	1877.09	3.78	7095.4	
229	030411004294	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	304	3.96	1203.84	
230	030411004180	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4mm²	m	284.86	4.63	1318.9	
231	030411004181	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-6mm²	m	45.68	6.3	287.78	
232	030411004329	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-10mm²	m	52.23	10.07	525.96	
233	030411004291	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm²	m	270.92	15.2	4117.98	
234	030411004334	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-16mm²	m	13.93	15.51	216.05	
235	030411004335	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-25mm²	m	41.79	4.27	178.44	
236	030411004330	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-50mm²	m	185.7	45.6	8467.92	
237	030411004331	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-95mm²	m	278.55	80.22	22345.28	
238	030411004233	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-RVSP-3*1.5mm²	m	8.31	10.93	90.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
239	030407001005	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-16,15A，四极 3、材质：铜质	m	9.4	405.03	3807.28	
240	030412005043	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：led光源 1x18w色温4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	10	83.31	833.1	
241	030412005042	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格： led光源2x18w 色温4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	5	150.92	754.6	
242	030412002013	工厂灯	1、名称：工厂罩防水防尘灯 2、规格：~220V,配28W LED灯 3、安装形式：壁装	套	2	82.06	164.12	
243	030412002012	工厂灯	1、名称：配照型工厂防水弯管灯 2、规格：~220V,配50W LED灯　IP54 3、安装形式：壁装	套	2	215.35	430.7	
244	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格： 250V,10A	个	7	16.6	116.2	
245	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格： 250V,10A	个	25	20.11	502.75	
246	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格： 250V,10A	个	3	24.6	73.8	
247	030404035002	插座	1、名称：暗装安全型2+3插座 2、规格： ～220V，10A	个	3	25.74	77.22	
248	030404035011	插座	1、名称：安全型三相四孔插座 2、规格：380V 25A	个	3	52.03	156.09	
249	030406006007	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	29	55.38	1606.02	
250	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	2	121.89	243.78	
251	030404001002	控制屏	1、名称：变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	套	1	60670.5	60670.5	
252	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器调试 2、容量(KV·A)：2000以下	系统	2	6654.98	13309.96	
253	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV	组	2	1189.13	2378.26	
254	030414002001	送配电装置系统	1、名称：交流送配电调试　负荷开关 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	1960.57	3921.14	
255	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、类型：断路器	系统	2	3854.72	7709.44	
256	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	28	886.31	24816.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030414010001	电容器	1、名称：电容器 2、电压等级（kV）：1KV	组	4	512.92	2051.68	
258	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试1KV	段	4	430.7	1722.8	
259	030414008002	母线	1、名称：母线系统调试10kV以下	段	2	1544.31	3088.62	
		分部小计					2527204.64	
		防雷及接地						
260	030409005001	避雷网	1、名称：镀锌圆钢φ10 2、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	1269.2	18.14	23023.29	
261	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	325.4	7.5	2440.5	
262	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子 4、柱内主筋与基础钢筋焊接	m	44.8	30.28	1356.54	
263	030409004003	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	646.49	8.75	5656.79	
264	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	15	68.16	1022.4	
265	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	6	69.88	419.28	
266	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150详15D502	台(块)	1	371.12	371.12	
267	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	86.51	25.08	2169.67	
268	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	670.35	27.39	18360.89	
269	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-100*5 4、安装部位：户内	m	36.7	40.57	1488.92	
270	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					57270.56	
		弱电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030411005013	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	716.82	716.82	
272	030411003137	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：60*40	m	231.82	53.5	12402.37	
273	030413001039	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	kg	231.88	21.79	5052.67	
274	030411001261	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	493.2	27.09	13360.79	
275	030411001262	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	11.36	32.18	365.56	
276	030411006031	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	11	11.71	128.81	
277	010101002018	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.42	70.69	100.38	
278	010103001021	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.42	45.07	64	
		分部小计					32191.4	
		通风工程						
279	030108001039	通风机	1、名称：岗位式送风机 2、规格：风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A) ； 3、质量：重量：100KG 4、减振底座形式、数量：减震垫由设备自带 5、设备支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	台	24	2982.73	71585.52	
280	030108001083	通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、规格：风量:2000m3/h;全压:125Pa,静压:113Pa;全压效率:61%;Ws:0.07;转速:1450r/min ;功率:0.25kW/380V;噪声≤61dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;	台	1	2431.74	2431.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030108001084	通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、规格：风量:9500m3/h;全压:146Pa,静压:120Pa;全压效率:69%;Ws:0.07;转速:960r/min ;功率:0.75kW/380V;噪声≤69dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;	台	2	4568.93	9137.86	
		分部小计					83155.12	
		压缩空气管道工程						
282	030411005014	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	787.16	27550.6	
283	030113014003	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN65型 PN1.6MPa 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	1237.94	1237.94	
284	030801001049	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	1.2	23.56	28.27	
285	030801001010	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10	30.1	301	
286	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	187	45.59	8525.33	
287	030801001048	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	445.62	57.37	25565.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
288	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ108*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	90	80.31	7227.9	
289	030801001047	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ237*7 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	13.24	267.21	3537.86	
290	030801001043	低压碳钢管	1、材质：焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 2、规格：DN15 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	24.02	20.32	488.09	
291	030801001044	低压碳钢管	1、材质：焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 2、规格：DN20 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	17.35	22.52	390.72	
292	030801001045	低压碳钢管	1、材质：焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 2、规格：DN32 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	5.76	31.21	179.77	
293	030801001046	低压碳钢管	1、材质：焊接钢管 Q235B GB/T3091-2015 2、规格：DN50 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	20.23	38.92	787.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	031209001007	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	162.38	29.55	4798.33	
295	030815001008	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1353.64	17.84	24148.94	
296	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1353.64	2.77	3749.58	
297	030804001071	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	67.33	471.31	
298	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	103.85	311.55	
299	030804001084	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN250-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	685.36	685.36	
300	030804001073	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN65x65x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	103.85	415.4	
301	030804001018	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN65x65x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	28	103.85	2907.8	
302	030804001085	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN250x250x100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	685.36	1370.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
303	030804001014	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	62	60.49	3750.38	
304	030804001015	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	86.93	3042.55	
305	030804001016	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	26	153.28	3985.28	
306	030804001082	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN250-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	577.36	1732.08	
307	030804001074	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×25-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	94.8	758.4	
308	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL65-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	126.85	507.4	
309	030804001083	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL250-16 RF 3、连接方式：电弧焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	540.36	1080.72	
310	031003001118	螺纹阀门	1、材质：内螺纹球阀 2、规格、压力等级：Q11F-16C型 PN1.6MPa DN15 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	44.15	264.9	
311	031003001119	螺纹阀门	1、材质：内螺纹球阀 2、规格、压力等级：Q11F-16C型 PN1.6MPa DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	55.02	440.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
312	031003007001	疏水器	1、材质：自动疏水器 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接	组	6	641.24	3847.44	
313	031003007002	疏水器	1、材质：自动疏水器 2、规格、压力等级：DN20 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接	组	4	693.05	2772.2	
314	031003003047	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	228.33	913.32	
315	031003003005	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	242.31	8480.85	
316	031003003203	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	582.2	1746.6	
317	031003003006	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	352.57	1762.85	
318	031003003049	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	10	909.08	9090.8	
319	031003003205	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN250 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	1592.39	3184.78	
320	031003003206	焊接法兰阀门	1、材质：法兰止回阀 2、规格、压力等级：H41H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	692.13	1384.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	031003003046	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN65 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	662.57	662.57	
322	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：10-1000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4351.51	4351.51	
323	031003003204	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN250 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：180-18000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	8108.13	8108.13	
324	031003003195	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：29-1034m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	2683.59	10734.36	
325	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	50.31	201.24	
326	030810002030	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	64.81	259.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030810002031	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL32（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	85.46	256.38	
328	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	35	138.71	4854.85	
329	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL65（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：电弧焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	8	158.8	1270.4	
330	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	12	236.31	2835.72	
331	030810002032	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL250（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	615.96	1847.88	
332	030601002003	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	15	141.97	2129.55	
333	030601002004	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	987.07	3948.28	
334	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	198	93.86	18584.28	
		分部小计					223468.4	
		二氧化碳管道工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
335	030411005016	接线箱	1、名称：室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	15	5187.16	77807.4	
336	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	1.2	23.56	28.27	
337	030801001006	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	88.94	27.43	2439.62	
338	030801001007	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	370.81	38.04	14105.61	
339	031209001008	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	61.45	29.55	1815.85	
340	030815001009	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1185.6	17.84	21151.1	
341	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1185.6	2.77	3284.11	
342	030804001069	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	39	117	
343	030804001070	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	55.84	167.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
344	030804001047	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	55.84	223.36	
345	030804001049	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	12	55.84	670.08	
346	030804001051	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	26	33.89	881.14	
347	030804001050	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	34	49.53	1684.02	
348	030804001052	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	53.44	427.52	
349	030804001053	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	79.84	319.36	
350	031003003122	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	228.33	913.32	
351	031003003194	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	15	228.59	3428.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
352	031003003121	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	312.76	1563.8	
353	031003003125	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
354	031003003124	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
355	031003003126	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：11-143m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	671.72	2686.88	
356	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL15（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	41.66	166.64	
357	030810002019	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	50.31	201.24	
358	030810002022	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	15	64.81	972.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	030810002020	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	96.96	678.72	
360	030601002014	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	5	141.97	709.85	
361	030601002015	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	987.07	3948.28	
362	030816003003	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	154	93.86	14454.44	
		分部小计					159328.82	
		天然气管道工程						
363	030411005019	接线箱	1、名称：室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	20	652.16	13043.2	
364	030801001008	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	3	24.85	74.55	
365	030801001050	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	21.2	23.37	495.44	
366	030801001051	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	93.77	30.1	2822.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	030801001011	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	176.22	33.66	5931.57	
368	030801001052	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	435.07	42.39	18442.62	
369	031209001010	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	92.25	29.55	2725.99	
370	030815001011	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1284.63	17.84	22917.8	
371	031201003014	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1284.63	2.77	3558.43	
372	030804001075	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	35.62	142.48	
373	030804001055	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	42.93	128.79	
374	030804001054	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	51.3	153.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
375	030804001056	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	43.93	219.65	
376	030804001076	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN32x32x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	43.93	131.79	
377	030804001077	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	51.3	205.2	
378	030804001043	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	12	51.3	615.6	
379	030804001058	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	51.3	102.6	
380	030804001061	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	26	30.51	793.26	
381	030804001060	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	25	36.98	924.5	
382	030804001059	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	48	44.99	2159.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
383	030804001080	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN32×25-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	39.1	117.3	
384	030804001078	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	48.9	391.2	
385	030804001079	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×25-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	48.9	195.6	
386	031003003128	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	228.33	913.32	
387	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	20	228.59	4571.8	
388	031003003127	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	282.2	1411	
389	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	362.76	2176.56	
390	031003001010	螺纹阀门	1、材质：内螺纹截止阀 2、规格、压力等级：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	54.14	270.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
391	031003003129	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	667.76	667.76	
392	031003003130	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	677.2	1354.4	
393	031003003134	焊接法兰阀门	1、材质：天然气紧急切断阀 2、规格、压力等级：MSV型 法兰接口DN40 关闭时间<1s 输入电压220V 最大工作压力0.1MPa 电闭型 可远程控制 防爆等级EEXM Ⅱ T4 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	792.76	792.76	
394	031003003131	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
395	031003003133	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：11-96m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	671.72	2686.88	
396	030810002029	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	62.86	251.44	
397	030810002028	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	78.31	313.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
398	030810002013	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	20	93.65	1873	
399	030810002027	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN32（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	126.22	883.54	
400	030810002012	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	139.36	1254.24	
401	030601002006	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、规格：0~0.25MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	5	161.97	809.85	
402	030601002016	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～2.5MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	1087.07	4348.28	
403	030816003005	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	236	93.86	22150.96	
		分部小计					127013.13	
		氧气管道工程						
404	030411005020	接线箱	1、名称：室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	20	5187.16	103743.2	
405	030801001053	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	1.2	25.96	31.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
406	030801001054	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	111.26	32.69	3637.09	
407	030801001055	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	392.9	42.84	16831.84	
408	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ18*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10	37.96	379.6	
409	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10	85.11	851.1	
410	031209001009	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	69.3	29.55	2047.82	
411	030815001010	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1212.09	17.84	21623.69	
412	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1212.09	2.77	3357.49	
413	030804001081	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	35.62	142.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
414	030804001064	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	51.3	153.9	
415	030804001065	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	51.3	205.2	
416	030804001066	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	16	51.3	820.8	
417	030804001067	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	50.5	404	
418	030804001068	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	34	30.51	1037.34	
419	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	44.99	1574.65	
420	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	75.3	301.2	
421	031003003136	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	408.33	1633.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
422	031003003135	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	20	499.79	9995.8	
423	031003003118	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	452.76	2263.8	
424	031003003137	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀(防爆型) 2、规格、压力等级：介质：氧气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	621.76	621.76	
425	031003003138	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
426	031003003139	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：13-334m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口本安防爆型 配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	671.72	2686.88	
427	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	62.86	251.44	
428	030810004007	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	78.31	313.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	030810004008	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	20	93.65	1873	
430	030810004009	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	139.36	975.52	
431	030810004011	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	339.06	1356.24	
432	030601002017	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	5	141.97	709.85	
433	030601002018	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	987.07	3948.28	
434	030816003004	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	176	93.86	16519.36	
		分部小计					204280.97	
		氩气管道工程						
435	030411005021	接线箱	1、名称：不锈钢室内氩气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	9	5187.16	46684.44	
436	030801006006	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ25*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	0.6	46.67	28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
437	030801006008	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：Φ32*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	49.14	54.06	2656.51	
438	030801006007	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：Φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	182.16	80.57	14676.63	
439	031209001006	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	29.54	29.55	872.91	
440	030815001007	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	190.19	17.84	3392.99	
441	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	190.19	2.77	526.83	
442	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	51.47	154.41	
443	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	94.61	94.61	
444	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR SF304-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	84.61	169.22	
445	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR SF304-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	84.61	507.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
446	030804003006	低压不锈钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	41.63	582.82	
447	030804003007	低压不锈钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	17	65.58	1114.86	
448	030804003008	低压不锈钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	65.81	263.24	
449	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：法兰盖 06Cr19Ni10 HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	91.61	183.22	
450	031003003196	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16P型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	428.33	856.66	
451	031003003197	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	9	499.79	4498.11	
452	031003003198	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	376.4	1882	
453	031003003202	焊接法兰阀门	1、材质：低温不锈钢焊接截止阀 2、规格、压力等级：KDJ61F-40P型 DN40 PN4.0MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	689.4	689.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
454	031003003199	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：氩气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	556.4	556.4	
455	031003003201	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	621.76	1243.52	
456	031003003200	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氩气；测量范围：11-143m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	671.72	1343.44	
457	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	191.81	383.62	
458	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	218.3	436.6	
459	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	255.52	2299.68	
460	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	369.64	3326.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
461	030601002021	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	141.97	567.88	
462	030601002022	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	987.07	2961.21	
463	030601001001	温度仪表	1、名称：带热电阻温度变送器的双金属温度计 2、规格：WSS-302型 -40~+80℃ 4~20mA	支	1	240.6	240.6	
464	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	75	93.86	7039.5	
		分部小计					100233.73	
		通风工程检测、调试						
465	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	1144.48	1144.48	
		分部小计					1144.48	
		分部分项合计					4601666.68	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	24503.35	24503.35	
		单价措施合计					24503.35	
合计							4626170.03	

综合单价分析表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

项目编码	040501004008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价									9.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN20	m	1.015	2.95	2.99		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN20	个	0.192	1.6	0.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	3.62	--	

项目编码	040501004011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	51.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							5.44				
清单项目综合单价									11.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN25	m	1.015	4.87	4.94		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN25	个	0.192	2.6	0.5		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	040501004009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.27	13.57	4.75	3.39	0.11	0.03	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.34	0.03	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											8.55
清单项目综合单价													14.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN32	m	1.015	7.67	7.79		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN32	个	0.192	4	0.77		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	8.89	--	

项目编码	040501004012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-69	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											13.22
清单项目综合单价													19.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管 DN40	m	1.015	11.87	12.05		

细	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN40	个	0.186	6.3	1.17		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	13.56	--	

项目编码	040501004013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	24.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-73	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	53	1.29	1.03	21.2	7.42	5.3	0.13	0.1	2.12	0.74
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.99	0.5	0.1	2.4	0.84
0.0565工日		未计价材料费											38.96
清单项目综合单价													48.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN100	m	1.015	35.4	35.93		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100	个	0.163	18.6	3.03		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	39.46	--	

项目编码	031001007044	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径 15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	80.98	28.34	20.25	5.37	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													53.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	77.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		

	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	175.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		

	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 ϕ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007027	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	10.16	3.56
0.2395工日		未计价材料费											128.36
清单项目综合单价													169.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN100	m	1.022	111.17	113.62		
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	129.18	--	

项目编码	031002001080	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	63.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													16.9

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	63.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.11522	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	2.44	0.32	0.91	0.98	0.34

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.35	0.38	1.23	1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费							2.21				
清单项目综合单价									8.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143155	13.96	2		
	汽油	kg	0.038866	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	031208002054	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									1997.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002035	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		108.12	37.84	270.3	146.34		108.12	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		108.12	37.84
2.55工日		未计价材料费											1144.21
清单项目综合单价													1706.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑					m3	1.03		1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)					卷	12.3		5	61.5			
	粘结剂					kg	9.4		15.44	145.14			
	破布					kg	0.2		6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1290.55		--	

项目编码	031208007028	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	105.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													64.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.6					m2	1.2		23	27.6			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35					十个	1.74		0.59	1.03			
	钻头 φ3					根	0.2		1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.87		--	

项目编码	031002003205	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	70.38	24.63	17.6	6.07	1.81	7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	6.07	1.81	7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86			
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	6.07		--	

项目编码	031002003133	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	70.38	24.63	17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	7.35		--	

项目编码	031002003210	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031003001065	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001103	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25						个	1.01	33.21	33.54			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.51		--	

项目编码	031003001107	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.5
清单项目综合单价													77.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN32						个	1.01	44.06	44.5			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.006	7.72	0.05			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.55		--	

项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													115.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40	个	1.01	62.37	62.99		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	031003003146	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											437.12
清单项目综合单价													714.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN100	个	1	437.12	437.12		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		

	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.81	--	

项目编码	031003003145	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													216.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN40	个	1	85	85		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.83	--	

项目编码	031003003191	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06

0.88工日	未计价材料费					269.19	
清单项目综合单价						546.93	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN100	个	1	269.19	269.19		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	382.88	--	

项目编码	031003003192	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费											284.43
清单项目综合单价													562.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	Y型过滤器DN100			个	1	284.43	284.43						
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2	42.17	84.34						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35	5.57	1.95						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59	3.77	2.22						
	乙炔气			kg	0.024	15.44	0.37						
	氧气			m3	0.07	2.83	0.2						
	厚漆			kg	0.15	8.58	1.29						
	清油			kg	0.02	13.72	0.27						
	棉纱头			kg	0.06	5.57	0.33						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--				--			

	材料费小计	--	398.12	--	

项目编码	031003003140	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-510	法兰液压式水位控制阀 公称直径100mm以内	个	1	106	150.1	30.98	42.4	14.84	106	150.1	30.98	42.4	14.84
综合人工工日		小计							106	150.1	30.98	42.4	14.84
1工日		未计价材料费							459.6				
清单项目综合单价									803.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN100 液压式	个	1	459.6	459.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	0.8	43.42	34.74		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.89	3.77	3.36		
	乙炔气	kg	0.044	15.44	0.68		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	钢锯条	根	0.25	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	609.7	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	44.06		27.56	9.65	68.9	44.06		27.56	9.65
综合人工工日		小计							68.9	44.06		27.56	9.65
0.65工日		未计价材料费							610				
清单项目综合单价									760.17				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN40	只	1	610	610		

细	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	654.06	--	

项目编码	031003013016	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-641	低压法兰式水表 公称直径 100mm以内	个	1	61.48	113.69	20.4	24.59	8.61	61.48	113.69	20.4	24.59	8.61
综合人工工日		小计							61.48	113.69	20.4	24.59	8.61
0.58工日		未计价材料费											830
清单项目综合单价													1058.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN100	个	1	830	830		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	943.69	--	

项目编码	031003001109	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37

10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.36
清单项目综合单价													103.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15						个	1	32.5	32.5			
	镀锌管箍DN15						个	2.02	0.94	1.9			
	镀锌弯头DN15						个	1.01	1.18	1.19			
	镀锌丝堵DN15						个	1.01	0.93	0.94			
	精制六角螺母M8						十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5						十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5						kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢 φ8～14						kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	棉纱头						kg	0.03	5.57	0.17			
	机油						kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.11	0.21	0.02			
	黄铜截止阀DN15						个	1.01	16.69	16.86			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	61.16		--	

项目编码	031003001111	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		15.68	5.49
0.37工日		未计价材料费											88.54
清单项目综合单价													168.95
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25						个	1	55	55			

细	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	108.56	--	

项目编码	030901010014	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													645.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自救式消防软管卷盘箱型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一	套	1	520	520		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	527.22	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							204.71				
清单项目综合单价									220.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3-3	个	1	159.71	159.71		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.71	--	

项目编码	030901013008	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							325				
清单项目综合单价									341				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式二氧化碳灭火器及箱 每箱装2具7Kg磷酸铵盐干粉灭火器 不得选用装有金属喇叭喷筒的形式	个	1	280	280		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	156.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43

综合人工工日	小计			45.9			18.36	6.43
0.45工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	156.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006067	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.39
清单项目综合单价													54.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		

	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031001006086	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											33.4
清单项目综合单价													72.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.5	14.23		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.84	--	

项目编码	031002003152	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003208	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031004014044	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													187.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN100					个	1	125	125				
	焊接钢管DN100					m	0.1	43.42	4.34				
	水泥32.5级					kg	0.7	0.27	0.19				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	129.7			--	

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											358.55
清单项目综合单价													564.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆					套	1.01	265	267.65				
	立式单柄水嘴DN15					个	2.02	45	90.9				
	橡胶板 δ1～15					kg	0.015	7.72	0.12				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.01	7.72	0.08				
	油灰					kg	0.15	1.29	0.19				
	膨胀螺栓M8					套	2.06	0.3	0.62				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	366.71			--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	12.71
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	12.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001006089	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	142.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补21	室内塑料排水管(电熔连接) DN100	10m	0.1	333.9	201.86	5.57	133.56	46.75	33.39	20.19	0.56	13.36	4.68
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.025316	0.4	359.89		0.16	0.06	0.01	9.11			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.025316	193.98	216.54		77.59	27.16	4.91	5.48		1.96	0.69
综合人工工日		小计							38.31	34.78	0.56	15.32	5.37
0.3614工日		未计价材料费											97.11
清单项目综合单价													191.45
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.852	48.8	41.58		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	1.138	48.8	55.53		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.7	14.69	10.28		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.7	2.44	1.71		
	管卡子（不锈钢）	个	0.7	10.78	7.55		
	钢锯条	根	0.3723	0.21	0.08		
	水	m3	0.0264	4.57	0.12		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.258223	35	9.04		
	胶水	kg	0.006835	10.72	0.07		
	铸铁落水口(带罩)φ100	套	0.255692	21.44	5.48		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	131.89	--	

项目编码	031001006090	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN125	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											79.84
清单项目综合单价													177.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.947	48.8	46.21		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	0.689	48.8	33.62		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	99.28	--	

项目编码	031001006091	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	249.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN150	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											132.19
清单项目综合单价													230.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150						m	0.947	80.8	76.52			
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN150						个	0.689	80.8	55.67			
	G1/2安装片（不锈钢）						个	0.67	14.69	9.84			
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm						个	0.67	2.44	1.63			
	管卡子（不锈钢）						个	0.67	10.78	7.22			
	钢锯条						根	0.2992	0.21	0.06			
	水						m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费								--	0.51		--	
	材料费小计								--	151.63		--	

项目编码	031001006092	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补23	室内塑料排水管(电熔连接) DN200	10m	0.1	610.56	61.46	2.52	244.22	85.48	61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费											233.71
清单项目综合单价													334.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200						m	0.947	144.8	137.13			
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN200						个	0.667	144.8	96.58			
	G1/2安装片（不锈钢）						个	0.2	14.69	2.94			
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm						个	0.2	2.44	0.49			
	管卡子（不锈钢）						个	0.2	10.78	2.16			
	钢锯条						根	0.2405	0.21	0.05			
	水						m3	0.0485	4.57	0.22			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	239.86		--	

项目编码	031001006111	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.014766	0.4	106.63		0.16	0.06	0.01	1.57			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) φ100	10只	0.014766	193.98	216.54		77.59	27.16	2.86	3.2		1.15	0.4
综合人工工日		小计							14	7.77	0.16	5.6	1.96
0.1321工日		未计价材料费											30.14
清单项目综合单价													59.63

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料抗紫外线排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
承插塑料抗紫外线排水管件dn110	个	0.385	13.5	5.2		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
扁钢<-59	kg	0.136	3.64	0.5		
水	m3	0.026	4.57	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
87型雨水斗DN100	只	0.150613	35	5.27		
PVC塑料抱箍 φ110	副	0.150613	4.29	0.65		
PVC塑料管束节dn110	个	0.150613	5.88	0.89		
胶水	kg	0.003987	10.72	0.04		
铸铁落水口(带罩) φ100	套	0.149137	21.44	3.2		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	37.91	--	

项目编码	031002003221	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	175.54	61.44	43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	无缝钢管φ325×8			m	0.305	312.77	95.39						
	石棉绒			kg	0.612	2.4	1.47						
	油浸麻丝			kg	0.292	8.4	2.45						
	水泥32.5级			kg	1.416	0.27	0.38						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	99.7		--				

项目编码	010101002017	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	010103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	7.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031006015008	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-305	水箱安装 容积50m3	台	1	2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2	2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2
综合人工工日		小计							2087.14	760.67	1057.37	918.34	292.2
19.69工日		未计价材料费							79849.04				
清单项目综合单价									84964.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合式不锈钢结构;尺寸为5*4*3.0(h)m有效容量为V=50立方米;设条形基础，基础高0.7米，运行重70吨	台	1	79849.04	79849.04		
	水	m3	60	4.57	274.2		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	kg	5.7	15.44	88.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	8	3.77	30.16		
	碳钢气焊条	kg	0.35	12.86	4.5		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	12	3.57	42.84		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	8	5.15	41.2		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	7	0.86	6.02		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	5	5.57	27.85		
	调和漆	kg	16	11.15	178.4		
	松香水	kg	1.28	4.72	6.04		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	17.01	--	
	材料费小计			--	80609.71	--	

项目编码	031006015006	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	2	301.04	57.14	45.83	132.46	42.15	602.08	114.28	91.66	264.92	84.3
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐)公称直径800mm以内	台	1	720.8	11.69	101.93	317.15	100.91	720.8	11.69	101.93	317.15	100.91
综合人工工日		小计							1322.88	125.97	193.59	582.07	185.21
12.48工日		未计价材料费							11500				
清单项目综合单价									13909.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	3.6	4.29	15.44		
	斜垫铁Q235 1#	kg	2.4	5.15	12.36		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	电焊条J422 φ4	kg	0.2	3.73	0.75		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	汽油	kg	0.32	9.12	2.92		
	煤油	kg	1.12	4.29	4.8		
	机油	kg	0.82	7.72	6.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.3	6.86	2.06		
	氧气	m3	0.266	2.83	0.75		
	乙炔气	kg	0.09	15.44	1.39		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	77	0.27	20.79		
	黄砂	m3	0.11	120.46	13.25		
	碎石	m3	0.124	99.09	12.29		
	棉纱头	kg	0.213	5.57	1.19		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	消防稳压泵组设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个;稳压泵参数Q=5.4m3/h,H=54m,N=3.0kW;气压罐有效容量为150升	台	1	11500	11500		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	高纯氮气40L	m3	2.5	2.14	5.35		
	其他材料费			--	4.62	--	
	材料费小计			--	11625.97	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32	1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32
综合人工工日		小计							1016.54	151.89	91.66	447.28	142.32
9.59工日		未计价材料费							8850				
清单项目综合单价									10699.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓泵 立式消防泵，Q=54m3/h H=67m N=30kw	台	1	8850	8850		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	汽油	kg	0.153	9.12	1.4		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	0.98	7.72	7.57		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	黄砂	m3	0.122	120.46	14.7		
	碎石	m3	0.135	99.09	13.38		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	其他材料费			--	4.42	--	
	材料费小计			--	9001.89	--	

项目编码	030901002018	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	8.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	1.11	0.57	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费											26.3
清单项目综合单价													60.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40						m	1.02	19.74	20.13			
	镀锌钢管接头零件DN40						个	1.223	5.04	6.16			
	棉纱头						kg	0.0062	5.57	0.03			
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0077	5.15	0.04			
	机油						kg	0.0105	7.72	0.08			
	砂轮片 φ400						片	0.0257	11.58	0.3			
	水						m3	0.063	4.57	0.29			
	聚四氟乙烯生料带宽20						m	0.7958	0.3	0.24			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.41		--	

项目编码	030901002023	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							21.61	1.12	0.52	9.51	3.02
0.2039工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													69.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50						m	1.02	25.07	25.57			
	镀锌钢管接头零件DN50						个	0.933	8.54	7.97			
	棉纱头						kg	0.0082	5.57	0.05			
	破布						kg	0.022	6	0.13			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0077	5.15	0.04			
	机油						kg	0.0087	7.72	0.07			
	砂轮片 φ400						片	0.0243	11.58	0.28			
	水						m3	0.066	4.57	0.3			

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.66	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													74.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75		
	砂轮片 Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030901002014	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	42.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											111.95

清单项目综合单价							170.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	030901002019	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	3.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.47	166.97	53.13	37.95	0.87	3.75	16.7	5.31
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.75	17.08	5.43
0.3661工日		未计价材料费											181.21
清单项目综合单价													248.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN200	m	1.022	155.84	159.27		
	沟槽配件DN200	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	4.57	1.22		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	183.1	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	171.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	171.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	28.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63

清单项目综合单价							23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002055	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		195.89	62.33	445.2	146.34		195.89	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		195.89	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									2014.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002052	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日		未计价材料费							1144.21				
清单项目综合单价									1717.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		

	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208002045	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	146.34		98.88	31.46
2.12工日		未计价材料费											1110.71
清单项目综合单价													1612.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	5.6	5	28		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1257.05	--	

项目编码	031208007026	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	49.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													65.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.6	m2	1.2	23	27.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 Φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.87	--	

项目编码	031002003167	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031003001115	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													116.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40	个	1.01	62.37	62.99		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		

	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	031003001116	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													145.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		

细							
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.22	--	

项目编码	031003003045	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	031003003193	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											394.65
清单项目综合单价													819.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN150			个	1				394.65	394.65			
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2				66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	16.48				2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.55				5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.88				3.77	3.32			
	乙炔气			kg	0.037				15.44	0.57			
	氧气			m3	0.11				2.83	0.31			
	厚漆			kg	0.28				8.58	2.4			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.07				5.57	0.39			
	砂纸			张	0.7				0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	572.14		--	

项目编码	031003001117	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		11.19	3.56	25.44	12.95		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													138.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN40			个	1.01				85	85.85			
	镀锌活接头DN40			个	1.01				12.07	12.19			
	厚漆			kg	0.017				8.58	0.15			
	机油			kg	0.016				7.72	0.12			
	线麻			kg	0.002				10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15			kg	0.008				7.72	0.06			
	棉纱头			kg	0.024				5.57	0.13			

	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.8	--	

项目编码	031003003153	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											609.53
清单项目综合单价													1034.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN150 1.6Mpa	个	1	609.53	609.53		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	787.02	--	

项目编码	031003010032	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-569	可曲挠橡胶接头安装 公称直径40mm以内	个	1	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26	23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	63.66	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											69.69
清单项目综合单价													177.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN40	个	1	69.69	69.69		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.12	3.77	0.45		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	133.35	--	

项目编码	031003010033	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.5
清单项目综合单价													180.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.5	76.5		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	135.98	--	

项目编码	031003010031	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-575	可曲挠橡胶接头安装 公称直径150mm以内	个	1	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3	30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	189.16	9.82	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费											325.07
清单项目综合单价													572.62

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN150	个	1	325.07	325.07		

细	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M27×120～140	套	16.5	2.57	42.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.57	3.77	2.15		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	7.53	--	
	材料费小计			--	514.23	--	

项目编码	031003003166	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											465
清单项目综合单价													889.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压压力开关 启泵压力:0.57MPaDN150	个	1	465	465		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	642.49	--	

项目编码	031003003168	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06

综合人工工日	小计			93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日	未计价材料费							600
清单项目综合单价								881.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超级泄压阀 500XDN100 1.6Mpa	个	1	600	600			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	713.69		--	

项目编码	031003003167	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日	小计			142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日	未计价材料费							645.2
清单项目综合单价								1069.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量检测装置DN150 1.6Mpa	个	1	645.2	645.2			
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4			
	清油	kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	822.69	--	

项目编码	031003003172	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							115				
清单项目综合单价									272.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN50 1.6Mpa	个	1	115	115		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.3	--	

项目编码	031003003157	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							195				
清单项目综合单价									619.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN150 1.6Mpa	个	1	195	195		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.49	--	

项目编码	030601002019	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											62.92
清单项目综合单价													154.48

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯	套	1	31.06	31.06		
精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
医用胶管	m	1	1.72	1.72		
位号牌	个	1	0.51	0.51		
压力表表弯	个	1	15	15		
调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
机油	kg	0.012	7.72	0.09		
线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		

	其他材料费	--	0.5	--	
	材料费小计	--	71.87	--	

项目编码	030601002020	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							59	7.35	0.42	25.96	8.26
0.534工日		未计价材料费											88.86
清单项目综合单价													189.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空压力表 真空表的最大量程宜为-0.1MPa 计量精度0.5级 自带球阀及表弯	台	1	45	45		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	96.21	--	

项目编码	030411001293	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	431.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002318	1671.78			735.58	234.05	3.88			1.71	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													40.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411004311	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	862.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001159	162.95			71.7	22.81	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	030411004326	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	431.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002318	96.56			42.49	13.52	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	1.08	6.68	7.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030904011005	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													3501.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032007	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		

	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411001294	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	697.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													34.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001221	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411006027	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）				只		1.02	2.22	2.26				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50				套		2.06	0.09	0.19				
	塑料膨胀管φ8×50				十个		0.206	0.86	0.18				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	2.64			--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													59.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15				m		1.03	2.2	2.27				
	镀锌管卡DN15				个		4.12	1.1	4.53				
	镀锌管接头(金属软管用)DN15				个		2.06	0.41	0.84				
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15				个		4.16	0.38	1.58				
	金属软管尼龙接头dn15				个		2.06	0.43	0.89				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50				十个		0.816	0.13	0.11				
	其他材料费							--	0.34			--	
	材料费小计							--	10.56			--	

项目编码	030411004314	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1414.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08

综合人工工日	小计			0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日	未计价材料费							2.31
清单项目综合单价								3.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	2.43		--	

项目编码	030411004327	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	707.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²			m	1.08	6.68	7.21						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	7.36				--		

项目编码	030904005003	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											165
清单项目综合单价													285.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器 隔爆型ExdIICT6Gb级	个	1	165	165		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.71	--	

项目编码	030904001020	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													250.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气 自带防爆声光警报器	个	1	185	185		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	010101002008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108006001	项目名称	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	计量单位	m2	工程量	1206

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
D00001	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	m2	1											
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费							532.33					
清单项目综合单价									532.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)			m2		1			532.33	532.33				
	其他材料费								--				--	
	材料费小计								--	532.33			--	

项目编码	030411003138	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	178.23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17	
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.005611	910.24			364.1	127.43	5.11			2.04	0.72	
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.89	
0.146工日		未计价材料费							22.91					
清单项目综合单价									61.37					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架60*40			m		1.005			22.8	22.91				
	汽油			kg		0.008			9.12	0.07				
	砂轮片 φ100			片		0.001			1.29					
	砂轮片 φ400			片		0.001			11.58	0.01				
	酚醛防锈漆			kg		0.01			12.86	0.13				
	棉纱头			kg		0.003			5.57	0.02				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m		0.225			7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2			个		1.05			3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套		1.05			0.58	0.61				
	电			kW·h		0.07			0.76	0.05				
	其他材料费								--	0.23			--	
	材料费小计								--	29.24			--	

项目编码	030411003126	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	14.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.067705	117.28			46.91	16.42	7.94			3.18	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	12.81	4.48
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100	m	1.005	66.13	66.46		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	72.92	--	

项目编码	030411003139	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	76.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.013154	962.62			385.05	134.77	12.66			5.06	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.6	20.41	7.14
0.362工日		未计价材料费											132.79
清单项目综合单价													219.61

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		

细	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030411003140	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	28.91	205.22	71.83	51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.043592	388.38			155.35	54.37	16.93			6.77	2.37
综合人工工日		小计							68.23	6.85	2.89	27.29	9.55
0.484工日		未计价材料费											169.08
清单项目综合单价													283.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)600*150	m	1.005	168.24	169.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.013	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	175.93	--	

项目编码	030413001037	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	117.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008485	404.82			161.93	56.67	3.43			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001259	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1602.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000624	5391.02			2156.41	754.74	3.36			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20			m		1.03		8.42	8.67				
	镀锌电线管接头φ20×5			个		0.1648		0.83	0.14				
	镀锌锁紧螺母3×20			个		0.1545		0.13	0.02				
	塑料护口(钢管用)dn20			个		0.1545		0.1	0.02				
	镀锌管卡DN20			个		1.236		1.16	1.43				
	自攻螺钉M4×65			十个		0.2496		0.27	0.07				
	圆钢φ5.5～9			kg		0.0073		3.42	0.02				
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0069		3.77	0.03				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0066		5.15	0.03				
	锯条			根		0.03		0.19	0.01				
	醇酸防锈漆C53-1			kg		0.0233		12.86	0.3				
	溶剂汽油			kg		0.0057		7.89	0.04				
	厚漆			kg		0.0071		8.58	0.06				
	清油			kg		0.0033		13.72	0.05				
	塑料膨胀管φ8×50			十个		0.252		0.86	0.22				
	冲击钻头φ6～12			根		0.0166		2.57	0.04				
	其他材料费							--	0.07			--	
	材料费小计							--	11.22			--	

项目编码	030411001249	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	56.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017637	233.44			93.38	32.68	4.12			1.65	0.58
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	6.64	2.33
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													45.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001242	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	36.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.027071	186.46			74.58	26.1	5.05			2.02	0.71
综合人工工日		小计							20.35	3.79	0.33	8.14	2.85
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													55.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001243	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.757576	7.08			2.83	0.99	5.36			2.14	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	8.64	3.02
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001276	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.126904	88.07			35.23	12.33	11.18			4.47	1.56
综合人工工日		小计							45.05	5.63	0.48	18.02	6.3
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													117.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头 φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		

	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411006029	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	240

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004167	512.11			204.84	71.7	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030408001273	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													37.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTWY-5*6mm²	m	1.01	31.5	31.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.27	--	

项目编码	030408001302	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	162.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006143	1011.26			404.5	141.58	6.21			2.48	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.01	3.51
0.1776工日		未计价材料费											561.36
清单项目综合单价													608.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	555.8	561.36		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	566	--	

项目编码	030408001304	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	463.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00216	2040.71			816.28	285.7	4.41			1.76	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.1	2.49
0.126工日		未计价材料费											305.68
清单项目综合单价													337.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+2*50mm²	m	1.01	302.65	305.68		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	309.09	--	

项目编码	030408006263	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.05	579.28			231.71	81.1	28.96			11.59	4.06
综合人工工日		小计							116.73	130.61		46.7	16.35
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													310.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.6	6	3.6			
	汽油						kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm2						kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80						个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2						个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm2						个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m						kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套						副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝						kg	0.12	42.88	5.15			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.024	51.45	1.23			
	电力复合脂						kg	0.06	17.15	1.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.96	12.43	11.93			
	铝接线端子95mm2						个	4.512	2.57	11.6			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	4.8	1.1	5.28			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6	1.17	7.02			
	其他材料费								--	2.42		--	
	材料费小计								--	130.61		--	

项目编码	030408001306	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	56.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017578	139.1			55.64	19.47	2.45			0.98	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	3.94	1.38
0.0699工日		未计价材料费											129.04
清单项目综合单价													146.43
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	铜芯电缆ZB-YJV-4*35+1*16mm²	m	1.01	127.76	129.04		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	131.14	--	

项目编码	030408001303	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.740741	2.54			1.02	0.36	1.88			0.76	0.27
综合人工工日		小计							7.58	1.61	0.08	3.04	1.07
0.0538工日		未计价材料费											77.06
清单项目综合单价													90.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*25+1*16mm²	m	1.01	76.3	77.06		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	78.67	--	

项目编码	030408001285	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.033704	43.49			17.4	6.09	1.47			0.59	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													78.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408001307	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	58.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017088	83.72			33.49	11.72	1.43			0.57	0.2
综合人工工日		小计							5.77	0.45	0.12	2.3	0.81
0.0409工日		未计价材料费											43.81
清单项目综合单价													53.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10mm²	m	1.01	43.38	43.81		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.26	--	

项目编码	030408001305	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.69	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.361011	3.13			1.25	0.44	1.13			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.55	0.36	0.09	1.82	0.64
0.0323工日		未计价材料费											55.38
清单项目综合单价													62.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*16mm²	m	1.01	54.83	55.38		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.74	--	

项目编码	030408001301	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	152.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006539	84.52			33.81	11.83	0.55			0.22	0.08
综合人工工日		小计							2.22	0.34	0.09	0.89	0.31
0.0158工日		未计价材料费											7.71
清单项目综合单价													11.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	7.63	7.71		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030411004203	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4811.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000208	1296.07			518.43	181.45	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004328	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4255.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000235	1146.09			458.44	160.45	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.03		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.05
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.0072	2.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		

	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.166667	39.88			15.95	5.58	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030412002011	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015873	348.19			139.28	48.75	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12

0.158工日	未计价材料费						858.5
清单项目综合单价							895.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯(防震) JR-GK009-M200~220V,配240W LED灯	套	1.01	850	858.5		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	861.58	--	

项目编码	030412002010	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.25	22.11			8.84	3.1	5.53			2.21	0.78
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.13
0.158工日	未计价材料费								267.65				
清单项目综合单价									305.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工矿灯 ~220V,配80W LED灯	套	1.01	265	267.65		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	270.73	--	

项目编码	030412002007	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		66.99	23.45	16.75	2.7		6.7	2.35

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.010417	530.58			212.23	74.28	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											710.03
清单项目综合单价													747.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂投光灯(防震) JR-GK009-M150~220V,配150W LED灯			套	1.01			703	710.03				
	圆木台63～138×22			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	2.341			0.97	2.27				
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2.04			0.09	0.18				
	自攻螺钉M4×40			十个	0.52			0.25	0.13				
	其他材料费							--	0.12			--	
	材料费小计							--	712.73			--	

项目编码	030407001003	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	141.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007055	4551.51			1820.6	637.21	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											279.47
清单项目综合单价													496.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-16, 35A，铜质，四极			m	1.05			266.16	279.47				
	乙炔气			kg	0.0522			15.44	0.81				
	氧气			m3	0.12			2.83	0.34				
	破布			kg	0.01			6	0.06				
	铁砂布2#			张	0.1			0.86	0.09				
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.04			3.77	0.15				
	汽油			kg	0.01			9.12	0.09				
	无光调和漆			kg	0.06			12.86	0.77				
	钢锯条			根	0.05			0.21	0.01				
	型钢			kg	0.08			3.5	0.28				
	铜接线端子DT-185mm2			个	0.025			21.95	0.55				

	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	286.03	--	

项目编码	030407001004	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	70.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.01411	2275.75			910.3	318.61	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											330.71
清单项目综合单价													547.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
安全型滑触线：DHG-4-25，60A，铜质，四极	m	1.05	314.96	330.71		
乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
破布	kg	0.01	6	0.06		
铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	337.27	--	

项目编码	030402017015	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							45397.04				
清单项目综合单价									46607.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV高压开关柜 1AH1	台	1	45247.79	45247.79		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	45444.17	--	

项目编码	030402017013	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							42301.56				

清单项目综合单价								43511.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV高压开关柜 2AH1		台	1	42152.31	42152.31		
	变压器油		kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头		kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#		张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油		kg	0.2	9.12	1.82		
	白布		m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆		kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板		kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条		根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝		kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂		kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫		套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#		m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9		kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235		kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	42348.69	--	

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	369.79	532.97	186.54	1332.42	145.3	369.79	532.97	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							1382.66	155.21	373.3	553.07	193.58
13.044工日		未计价材料费											129257.39
清单项目综合单价													131915.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器 SCB14-1250/10,1250kVA,IP30;10kV±2x2.5%/0.4~0.23kV; Uk=6% Dyn11;工频耐压:35kV;带温控装置	台	1	128645.67	128645.67		
	BV-240mm²	m	1.5	181.91	272.87		

	DT240铜线鼻	个	4	43.24	172.96		
	热缩套管Φ35	m	1.5	11.09	16.64		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2.5	0.67	1.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.498	3.77	1.88		
	汽油	kg	1.5	9.12	13.68		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.65	5.15	13.65		
	无光调和漆	kg	3.03	12.86	38.97		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1	12.86	12.86		
	钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
	钢锯条	根	2.2	0.21	0.46		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.211	4.55	23.71		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129412.6	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32887.36				
清单项目综合单价									33645.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 1LV1	台	1	32738.11	32738.11		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		

	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32944.86	--	

项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32887.36				
清单项目综合单价									33645.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 2LV1	台	1	32738.11	32738.11		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		

	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32944.86	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							24192.68				
清单项目综合单价									24951.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV5	台	1	24043.43	24043.43		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24250.18	--	

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV6	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV7	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							28116.82				

清单项目综合单价							28875.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV5	台	1	27967.57	27967.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28174.32	--	

项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV6	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		

	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004012	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							27917.2				
清单项目综合单价									28675.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关联络柜 1LV4	台	1	27767.95	27767.95		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27974.7	--	

项目编码	030404004013	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							27917.2				
清单项目综合单价									28675.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关联络柜 2LV4	台	1	27767.95	27767.95		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27974.7	--	

项目编码	030404004014	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							36692.61				
清单项目综合单价									37451.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 1LV2 250kvar	台	1	36543.36	36543.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36750.11	--	

项目编码	030404004015	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							36692.61				
清单项目综合单价									37451.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 1LV3 250kvar	台	1	36543.36	36543.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36750.11	--	

项目编码	030404004016	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							36692.61				
清单项目综合单价									37451.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 2LV2 250kvar	台	1	36543.36	36543.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36750.11	--	

项目编码	030404004017	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							36692.61				
清单项目综合单价									37451.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 2LV3 250kvar	台	1	36543.36	36543.36		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	36750.11	--	

项目编码	030404017650	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							10194.26				
清单项目综合单价									10834.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APX1	只	1	10045.01	10045.01		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		

	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10236.28	--	

项目编码	030404017651	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											9213.8
清单项目综合单价													9854

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APX2	只	1	9064.55	9064.55		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9255.82	--	

项目编码	030404017649	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.6	54.06	52.84		21.62	7.57	32.44	31.7		12.97	4.54
综合人工工日		小计							409.8	101.69	66.99	163.91	57.38
3.866工日		未计价材料费											8872.2
清单项目综合单价													9671.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防泵房双电源切换配电柜 EAPX-bf 带ATS IP55	只	1	8722.95	8722.95		
	破布	kg	0.39	6	2.34		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.072	17.15	1.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.32	0.21	0.28		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.954	17.15	16.36		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	汽油	kg	0.22	9.12	2.01		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	铜接线端子DT-25mm2	个	3.048	4.23	12.89		
	铜接线端子DT-35mm2	个	3.048	4.78	14.57		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8973.89	--	

项目编码	030404017658	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							4596.35				
清单项目综合单价									5236.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空压站动力配电柜 APX6(APX7)	只	1	4447.1	4447.1		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		

	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4638.37	--	

项目编码	030404017652	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
4-426	压铜接线端子 导线截面 70mm2以内	10个	0.4	107.06	87.17		42.82	14.99	42.82	34.87		17.13	6
4-427	压铜接线端子 导线截面 120mm2以内	10个	0.6	214.12	151.34		85.65	29.98	128.47	90.8		51.39	17.99
综合人工工日		小计							523.42	173.47	66.99	209.37	73.3
4.938工日		未计价材料费							5584.79				
清单项目综合单价									6631.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) AX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个，0.5kW220V单相插座2个	只	1	5435.54	5435.54		
	破布	kg	0.72	6	4.32		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.112	17.15	1.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.48	0.21	0.31		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.404	17.15	6.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	汽油	kg	0.38	9.12	3.47		
	铜接线端子DT-50mm2	个	2.032	6.34	12.88		
	铜接线端子DT-70mm2	个	2.032	8.99	18.27		
	铜接线端子DT-95mm2	个	3.048	11.56	35.23		
	铜接线端子DT-120mm2	个	3.048	15.02	45.78		
	黑胶布	卷	0.3	1.72	0.52		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5758.26	--	

项目编码	030404017653	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.21	2.52	28.83	23.1		11.54	4.03
4-426	压铜接线端子 导线截面 70mm2以内	10个	0.4	107.06	87.17		42.82	14.99	42.82	34.87		17.13	6
4-427	压铜接线端子 导线截面 120mm2以内	10个	0.6	214.12	151.34		85.65	29.98	128.47	90.8		51.39	17.99
综合人工工日		小计							545.04	190.79	66.99	218.03	76.32
5.142工日		未计价材料费											5218.34
清单项目综合单价													6315.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	5069.09	5069.09		
	破布	kg	0.84	6	5.04		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		

	电力复合脂	kg	0.112	17.15	1.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.48	0.21	0.31		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.16	17.15	19.89		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	汽油	kg	0.38	9.12	3.47		
	铜接线端子DT-50mm2	个	2.032	6.34	12.88		
	铜接线端子DT-70mm2	个	2.032	8.99	18.27		
	铜接线端子DT-95mm2	个	3.048	11.56	35.23		
	铜接线端子DT-120mm2	个	3.048	15.02	45.78		
	黑胶布	卷	0.3	1.72	0.52		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5409.13	--	

项目编码	030404017654	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-426	压铜接线端子 导线截面 70mm2以内	10个	0.4	107.06	87.17		42.82	14.99	42.82	34.87		17.13	6
4-427	压铜接线端子 导线截面 120mm2以内	10个	0.6	214.12	151.34		85.65	29.98	128.47	90.8		51.39	17.99
综合人工工日		小计							527.02	176.35	66.99	210.82	73.8
4.972工日		未计价材料费							5128.72				
清单项目综合单价									6183.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) CX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	4979.47	4979.47		
	破布	kg	0.74	6	4.44		

	铁砂布2#	张	4.3	0.86	3.7		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.112	17.15	1.92		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.48	0.21	0.31		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.53	17.15	9.09		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.38	9.12	3.47		
	铜接线端子DT-50mm2	个	2.032	6.34	12.88		
	铜接线端子DT-70mm2	个	2.032	8.99	18.27		
	铜接线端子DT-95mm2	个	3.048	11.56	35.23		
	铜接线端子DT-120mm2	个	3.048	15.02	45.78		
	黑胶布	卷	0.3	1.72	0.52		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5305.07	--	

项目编码	030404017646	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							5456.13				
清单项目综合单价									6096.33				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	电焊机接头箱AX型 (40kVAx6)	只	1	5306.88	5306.88		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5498.15	--	

项目编码	030404017637	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.9	24.38	14.44		9.75	3.41	21.94	13		8.78	3.07
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1	36.04	38.75		14.42	5.05	36.04	38.75		14.42	5.05
综合人工工日		小计							413.71	102.43	66.99	165.5	57.93
3.903工日		未计价材料费							4568.84				
清单项目综合单价									5375.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般配电柜 APX3	只	1	4419.59	4419.59		
	破布	kg	0.4	6	2.4		

	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.07	17.15	1.2		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.005	17.15	17.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	铜接线端子DT-16mm2	个	10.15	3.33	33.8		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4671.27	--	

项目编码	030404017668	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							149.25				
清单项目综合单价									789.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		

	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.27	--	

项目编码	030404017655	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3931.23
清单项目综合单价													4256.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APX-q1~APX-q2	只	1	3931.23	3931.23		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3969.16	--	

项目编码	030404017656	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3735.16				
清单项目综合单价									4060.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APX-q3	只	1	3735.16	3735.16		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3773.09	--	

项目编码	030404017657	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							2999.66				
清单项目综合单价									3324.89				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	起重机电源箱 APX-q4	只	1	2999.66	2999.66		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3037.59	--	

项目编码	030404017659	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	1.5	36.04	38.75		14.42	5.05	54.06	58.13		21.63	7.58
综合人工工日		小计							252.81	103.28		101.13	35.41
2.385工日		未计价材料费											2945.54
清单项目综合单价													3438.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空压站动力配电箱 APX8	只	1	2945.54	2945.54		
	破布	kg	0.375	6	2.25		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.44	17.15	7.55		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.405	17.15	6.95		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	铜接线端子DT-16mm2	个	15.225	3.33	50.7		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3048.82	--	

项目编码	030404017660	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		87.6	30.66
2.066工日		未计价材料费							5811.24				
清单项目综合单价									6212.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 APX1/1	只	1	5811.24	5811.24		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5875.16	--	

项目编码	030404017661	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	18.02	14.44		7.21	2.52	30.63	24.55		12.26	4.28
综合人工工日		小计							217.19	62.48		86.88	30.4
2.049工日		未计价材料费											6113.77
清单项目综合单价													6510.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 APX2/1	只	1	6113.77	6113.77		
	破布	kg	0.27	6	1.62		
	铁砂布2#	张	2.7	0.86	2.32		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.7	1.89	3.21		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.071	17.15	18.37		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.425	1.17	0.5		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6176.25	--	

项目编码	030404017662	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.7	18.02	14.44		7.21	2.52	12.61	10.11		5.05	1.76
综合人工工日		小计							199.17	48.04		79.67	27.88
1.879工日		未计价材料费							6840.4				
清单项目综合单价									7195.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 APX4	只	1	6840.4	6840.4		
	破布	kg	0.17	6	1.02		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.7	1.89	1.32		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.441	17.15	7.56		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.175	1.17	0.2		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6888.44	--	

项目编码	030404017663	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.6	18.02	14.44		7.21	2.52	28.83	23.1		11.54	4.03
综合人工工日		小计							215.39	61.03		86.16	30.15
2.032工日		未计价材料费							6513.02				
清单项目综合单价									6905.75				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	车间一般动力配电箱 APX5	只	1	6513.02	6513.02		
	破布	kg	0.26	6	1.56		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	6574.05	--	

项目编码	030404017664	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.7	18.02	14.44		7.21	2.52	30.63	24.55		12.26	4.28
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
综合人工工日		小计							241.57	76.92		96.63	33.81
2.279工日		未计价材料费							7905.75				
清单项目综合单价									8354.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	站房双电源切换配电箱 EAPX-dz,带ATS装置	只	1	7905.75	7905.75		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7982.67	--	

项目编码	030404017667	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											7959.88
清单项目综合单价													8297.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶通风器双电源切换配电箱 EAPX-tf,带ATS装置	只	1	7959.88	7959.88		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	8002.14	--	

项目编码	030404017665	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计							211.15	86.39		84.47	29.55
1.992工日		未计价材料费							2857.96				
清单项目综合单价									3269.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 ALX1	只	1	2857.96	2857.96		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2944.35	--	

项目编码	030404017666	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.21	2.52	59.47	47.65		23.79	8.32
综合人工工日		小计							205.75	82.06		82.3	28.8
1.941工日		未计价材料费							2013.26				
清单项目综合单价									2412.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 ALX2(ALX3)	只	1	2013.26	2013.26		
	破布	kg	0.43	6	2.58		
	铁砂布2#	张	4.1	0.86	3.53		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2095.32	--	

项目编码	030404016021	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							159.85	34.99	38.95	63.94	22.38
1.508工日		未计价材料费							4880.09				
清单项目综合单价									5200.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排风机控制箱 APX-fj	台	1	4880.09	4880.09		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5.1	1.17	5.97		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4915.08	--	

项目编码	030404016022	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											3531.41
清单项目综合单价													3834.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急切断阀控制箱 APX-qdf	台	1	3531.41	3531.41		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3560.62	--	

项目编码	030404018003	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									530.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力站插座箱 ,IP55	套	1	450	450		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	464.8	--	

项目编码	030404017669	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							3149.88				
清单项目综合单价									3409.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽始端箱400A	只	1	3149.88	3149.88		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3184.29	--	

项目编码	030404017670	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费											826.07
清单项目综合单价													1085.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带63A塑壳开关	只	1	826.07	826.07		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860.48	--	

项目编码	030404017673	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费											1372.34
清单项目综合单价													1632.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带100A塑壳开关	只	1	1372.34	1372.34		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1406.75	--	

项目编码	030404017672	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费							1509.28				
清单项目综合单价									1768.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带125A塑壳开关	只	1	1509.28	1509.28		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1543.69	--	

项目编码	030404017671	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费											1850
清单项目综合单价													2109.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带315A塑壳开关	只	1	1850	1850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1884.41	--	

项目编码	030403006004	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-200	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流1250A以下	10m	0.1	381.6	186.67	102.36	152.64	53.42	38.16	18.67	10.24	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	18.67	10.24	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											1652.77
清单项目综合单价													1740.44

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三相五线密集型封闭母线槽1250A，铜质4P，IP54	m	1.023	1615.61	1652.77		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	铁砂布2#	张	0.25	0.86	0.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	汽油	kg	0.052	9.12	0.47		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.035	8.66	0.3		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.015	17.15	0.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.2	4.55	5.46		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1671.44	--	

项目编码	030403006005	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	280.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-198	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流400A以下	10m	0.1	228.96	141.07	66.68	91.58	32.05	22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
0.216工日		未计价材料费							560.91				
清单项目综合单价									616.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五线密集型封闭母线槽400A，铜质4P，IP54	m	1.023	548.3	560.91		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	汽油	kg	0.043	9.12	0.39		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.01	8.66	0.09		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.33	4.55	1.5		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	575.02	--	

项目编码	030411003135	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													110.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100	m	1.005	66.13	66.46		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	72.92	--	

项目编码	030411003141	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
0.362工日		未计价材料费											132.79
清单项目综合单价													200.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片 φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030411003142	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	21.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	28.91	205.22	71.83	51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
综合人工工日		小计							51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
0.484工日		未计价材料费											169.08
清单项目综合单价													257.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)600*150	m	1.005	168.24	169.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.013	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	175.93	--	

项目编码	030413001040	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14						kg	0.08	3.28	0.26			
	角钢						kg	0.75	3.811	2.86			
	扁钢-30×4～50×5						kg	0.22	3.878	0.85			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.02304	3.77	0.09			
	破布						kg	0.00288	6	0.02			
	铁砂布2#						张	0.036	0.86	0.03			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.49536	1.1	0.54			
	溶剂汽油						kg	0.00389	7.89	0.03			
	无光调和漆						kg	0.01152	12.86	0.15			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0149	12.86	0.19			
	钢锯条						根	0.0216	0.21				
	松香水						kg	0.0036	4.72	0.02			
	清油						kg	0.00432	13.72	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.1		--	

项目编码	030411001240	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	761.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.42	8.67			
	镀锌电线管接头Φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用)dn20						个	0.1545	0.1	0.02			

	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001248	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	127.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		

	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001241	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									39.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001279	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	91.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001280	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27

0.1532工日	未计价材料费	25.82
清单项目综合单价		56.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001281	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													76.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		

	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001277	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	73.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
0.3393工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													119.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头 Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		

	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	030411001182	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	169.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001164	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	155.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001208	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	569.01	199.15	14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	5.69	1.99
0.1342工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													44.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		

	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.63	--	

项目编码	030411001183	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	15.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													52.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		

	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030408001317	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	33.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							266.61				
清单项目综合单价									291.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3*95mm²	m	1.01	263.97	266.61		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	270.02	--	

项目编码	030408006268	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001246	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	90.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											112.83
清单项目综合单价													126.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTWY-3*35+2*16mm²	m	1.01	111.71	112.83		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		

	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	114.93	--	

项目编码	030408006229	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030408001250	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											31.82
清单项目综合单价													37.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTTWY-5*6mm²	m	1.01	31.5	31.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.27	--	

项目编码	030408006233	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													132.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		

	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030408001308	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	354.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							561.36				
清单项目综合单价									598.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	555.8	561.36		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	566	--	

项目编码	030408006258	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001309	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											159.25
清单项目综合单价													183.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*50+2*25mm²	m	1.01	157.67	159.25		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	162.66	--	

项目编码	030408006259	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001310	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											129.04
清单项目综合单价													142.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*35+1*16mm²	m	1.01	127.76	129.04		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	131.14	--	

项目编码	030408006260	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48

综合人工工日	小计			53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								158.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16			
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62			
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88			
	其他材料费			--	2.02		--	
	材料费小计			--	76.24		--	

项目编码	030408001311	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											77.06
清单项目综合单价													90.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	铜芯电缆ZB-YJV-3*25+1*16mm²		m	1.01	76.3	77.06							
	破布		kg	0.0065	6	0.04							
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0042	5.15	0.02							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.3042	1.46	0.44							
	标志牌		个	0.078	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0133	8.58	0.11							
	沥青绝缘漆		kg	0.0013	15.44	0.02							

	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	79.16	--	

项目编码	030408006261	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001300	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.89

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													76.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²			m		1.01		68.5	69.19				
	汽油			kg		0.0098		9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0231		5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.0402		1.46	0.06				
	标志牌			个		0.0689		0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0052		8.58	0.04				
	沥青绝缘漆			kg		0.0049		15.44	0.08				
	硬酯酸一级			kg		0.0003		10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套		0.0796		0.69	0.05				
	橡胶垫 δ 2			m2		0.0012		14.58	0.02				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	69.66			--	

项目编码	030408006257	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg		0.075		6	0.45				
	铁砂布2#			张		0.5		0.86	0.43				
	汽油			kg		0.1		9.12	0.91				
	铜接线端子DT-16mm2			个		5.075		3.33	16.9				
	电力复合脂			kg		0.01		17.15	0.17				
	黄漆布带20mm×40m			卷		0.03		17.15	0.51				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	19.38			--	

项目编码	030408001314	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.69	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日		未计价材料费											55.38
清单项目综合单价													61.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*16mm²	m	1.01	54.83	55.38		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.74	--	

项目编码	030408006265	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		

	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408001312	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	124.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10mm²	m	1.01	43.39	43.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.27	--	

项目编码	030408006262	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001313	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	34.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯电缆ZBN-YJV-5*10mm²			m	1.01	43.39	43.82						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0023	8.58	0.02						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0002	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	44.27			--			

项目编码	030408006264	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布						kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	汽油						kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2						个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂						kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	19.38		--	

项目编码	030408001315	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费											15.32
清单项目综合单价													18.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*4mm²						m	1.01	15.17	15.32			
	汽油						kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌						个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.00088	8.58	0.01			
	沥青绝缘漆						kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级						kg	0.0001	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫						套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫 δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15.66		--	

项目编码	030408006266	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001316	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	36.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											7.71
清单项目综合单价													10.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	7.63	7.71		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030408006267	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408002028	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											5.08
清单项目综合单价													10.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NH-KYJV-3*1.5mm²	m	1.015	5	5.08		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	030408002029	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	7.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-802	一般电缆 电缆24芯以下	100m	0.01	392.2	74.74	7.52	156.88	54.91	3.92	0.75	0.08	1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.75	0.08	1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											31.26
清单项目综合单价													38.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆NH-KYJV-16*1.5mm²	m	1.015	30.8	31.26		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0003	5.15			
	破布	kg	0.004	6	0.02		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.011	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	030411004183	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	468.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.51
清单项目综合单价													2.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	BV-1.5mm²	m	1.16	1.3	1.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030411004332	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	36.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							1.66				
清单项目综合单价									3.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-1.5mm²	m	1.16	1.4352	1.66		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.79	--	

项目编码	030411004182	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1877.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				

清单项目综合单价							3.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²	m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411004293	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	449.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							3.17				
清单项目综合单价									4.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	BVV-2.5mm²			m	1.16	2.73	3.17						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	3.32		--				

项目编码	030411004333	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1877.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.37
清单项目综合单价													3.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码	030411004294	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²						m	1.16	2.2	2.55			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.7		--	

项目编码	030411004180	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	284.86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价									4.63				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	BV-4mm²			m	1.1	3.27	3.6						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.002	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	3.75		--				

项目编码	030411004181	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费							5.15				
清单项目综合单价									6.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	BV-6mm²			m	1.05	4.9	5.15						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.009	1.8	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	5.3		--				

项目编码	030411004329	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	52.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		30.95	10.83	0.77	0.18		0.31	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.31	0.11
0.0073工日		未计价材料费							8.7				
清单项目综合单价									10.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-10mm²	m	1.05	8.29	8.7		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.01	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.88	--	

项目编码	030411004291	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	270.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价									15.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16mm²	m	1.05	13	13.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	030411004334	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.96
清单项目综合单价													15.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-16mm²	m	1.05	13.2912	13.96		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.14	--	

项目编码	030411004335	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	41.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	111.3	20.51		44.52	15.58	1.11	0.21		0.45	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.45	0.16
0.0105工日		未计价材料费											2.34
清单项目综合单价													4.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-25mm²	m	1.05	2.2256	2.34		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		

	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.55	--	

项目编码	030411004330	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	185.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.33		92.01	32.2	2.3	0.24		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		0.92	0.32
0.0217工日		未计价材料费											41.82
清单项目综合单价													45.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-50mm²	m	1.05	39.83	41.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.06	--	

项目编码	030411004331	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	278.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1394	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面95mm2以内	100m单线	0.01	290.44	28.51		116.18	40.66	2.9	0.29		1.16	0.41
综合人工工日		小计							2.9	0.29		1.16	0.41
0.0274工日		未计价材料费											75.46
清单项目综合单价													80.22

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	BV-95mm²	m	1.05	71.865	75.46		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0025	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	焊锡	kg	0.0019	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0006	51.45	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.016	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.75	--	

项目编码	030411004233	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		32.22	11.28	0.81	0.18		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.32	0.11
0.0076工日		未计价材料费											9.51
清单项目综合单价													10.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-RVSP-3*1.5mm²	m	1.08	8.8084	9.51		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0024	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0066	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.015	3.14	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9.69	--	

项目编码	030407001005	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	9.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
综合人工工日		小计							97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
0.918工日		未计价材料费											237.55
清单项目综合单价													405.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-16, 15A，铜质，四极	m	1.05	226.24	237.55		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	244.11	--	

项目编码	030412005043	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		70.38	24.63	17.6	3.69		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							52.52				
清单项目综合单价									83.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯 led光源 1x18w 色温4000K	套	1.01	52	52.52		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	56.21	--	

项目编码	030412005042	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		88.62	31.02	22.15	3.69		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											113.12
清单项目综合单价													150.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管T5支架灯 led光源 2x18w 色温4000K			套		1.01			112	113.12			
	圆木台63～138×22			块		2.1							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m		2.749			0.97	2.67			
	伞形螺栓M6～8×150			套		2.04			0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40			十个		0.624			0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	116.81		--	

项目编码	030412002013	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													82.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂罩防水防尘灯 ~220V,配28W LED灯			套		1.01			55	55.55			
	圆木台150～250			块		1.05							
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m		0.305			0.97	0.3			
	自攻螺钉M4×40			十个		0.832			0.25	0.21			
	塑料膨胀管Φ8×50			十个		0.421			0.86	0.36			
	冲击钻头Φ6～12			根		0.028			2.57	0.07			
	其他材料费								--	0.27		--	
	材料费小计								--	56.76		--	

项目编码	030412002012	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		66.99	23.45	16.75	2.7		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	2.7		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费											186.85
清单项目综合单价													215.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂防水弯管灯 ~220V,配50W LED灯 IP54						套	1.01	185	186.85			
	圆木台63～138×22						块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	189.55		--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.3
清单项目综合单价													24.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3插座 250V 10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.32		38.16	13.36	9.54	1.63		3.82	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		3.82	1.34
0.09工日		未计价材料费											35.7
清单项目综合单价													52.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型三相四孔插座 380V 25A	套	1.02	35	35.7		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.61	2.4	1.46		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	37.33	--	

项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													55.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		

	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费							5.6				
清单项目综合单价									121.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	8.5	3.47		
	金属软管Φ40	m	0.25	8.5	2.13		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	030404001002	项目名称	控制屏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	台	1	361.46	50.38	63.48	144.58	50.6	361.46	50.38	63.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	50.38	63.48	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费							60000				

清单项目综合单价							60670.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	台	1	60000	60000		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.2	15.78	18.94		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	10	0.54	5.4		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60050.38	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
33.024工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6654.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.4	--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	10KV高压成套配电柜（电压互感器、避雷器柜）调试	系统	1	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	258.05	90.32

5.76工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1189.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.78	--	
	材料费小计			--	4.78	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1120	9.96	225.81	448	156.8	1120	9.96	225.81	448	156.8
综合人工工日		小计							1120	9.96	225.81	448	156.8

10工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1960.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06

19.2工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							3854.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电（综合）	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	3.98		--	
	材料费小计								--	3.98		--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									512.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1.99		--	
	材料费小计								--	1.99		--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
综合人工工日		小计							210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
1.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									430.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	2.39		--	
	材料费小计								--	2.39		--	

项目编码	030414008002	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
综合人工工日		小计							734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
6.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1544.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1269.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											2.72
清单项目综合单价													18.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌圆钢Φ10	m	1.05	2.59	2.72		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	325.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.013522	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	1.49	0.64	0.12	0.6	0.21
综合人工工日		小计							3.82	1.13	0.48	1.53	0.54

0.0361工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.00227	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005541	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001135	13.72	0.02		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.020409	3.73	0.08		
	钢锯条	根	0.013522	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.062066	4.55	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.137924	2.32	0.32		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	44.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.013393	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	3.93	0.31	0.54	1.57	0.55
综合人工工日		小计							16.97	0.77	3.37	6.79	2.38
0.1601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.041786	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.026786	3.77	0.1		
	圆钢Φ10～14	kg	0.060269	3.42	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.77	--	

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	646.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							36.04	4.25	0.24	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*6)	个	1.02	8	8.16		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费							3.79				
清单项目综合单价									69.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	接线盒面板	个	1.02	1.5	1.53		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.58	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									371.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	86.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													25.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	670.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ф40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	36.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							19.43				
清单项目综合单价									40.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-100*5	m	1.05	18.5	19.43		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ф40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.13	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	

细	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030411005013	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													716.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	550	550		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	555.7	--	

项目编码	030411003137	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	231.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											22.91
清单项目综合单价													53.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架60*40	m	1.005	22.8	22.91		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	030413001039	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	231.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
破布	kg	0.00288	6	0.02		
铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
钢锯条	根	0.0216	0.21			
松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001261	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	493.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43

0.0962工日	未计价材料费						8.67
清单项目综合单价							27.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001262	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24

0.0836工日	未计价材料费						16.61
清单项目综合单价							32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411006031	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							1.36				
清单项目综合单价									11.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	010101002018	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108001039	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	390.08	94.34	45.83	171.64	54.61	390.08	94.34	45.83	171.64	54.61
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.16965	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	96.57	7.16	6.29	42.49	13.52
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.16965	92.22	0.86	2	40.58	12.91	15.65	0.15	0.34	6.88	2.19
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.16965	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	5.22	0.35	1.34	2.3	0.73
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.16965	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	3.6	0.43	1.34	1.58	0.5
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	3.42	0.39	1.34	1.5	0.48
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.16965	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	3.42	0.14	1.34	1.5	0.48
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	3.42	0.12	1.34	1.5	0.48
综合人工工日		小计							674.02	129.64	61.08	296.55	94.35
6.3583工日		未计价材料费							1727.09				
清单项目综合单价									2982.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岗位式送风机 风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A) ；	台	1	1650	1650		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.250215	2.83	3.54		
	乙炔气	kg	0.421771	15.44	6.51		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.27	12.92		
	黄砂	m3	0.082	120.46	9.88		
	碎石	m3	0.092	99.09	9.12		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.235448	6	1.41		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.158755	9.12	1.45		
	型钢	kg	17.6436	3.94	69.52		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.322335	3.73	1.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.48529	0.67	2.34		
	砂轮片Φ400	片	0.16015	11.58	1.85		
	钢丝刷子	把	0.025448	1.54	0.04		
	铁砂布2#	张	0.184919	0.86	0.16		
	酚醛防锈漆	kg	0.288405	13.96	4.03		
	调和漆	kg	0.254475	13.92	3.54		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	1856.73	--	

项目编码	030108001083	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78
综合人工工日		小计							177.02	2.05		77.89	24.78
1.67工日		未计价材料费							2150				
清单项目综合单价									2431.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	低噪声壁式轴流风机 风量:2000m3/h;全压:125Pa,静压:113Pa;全压效率:61%;Ws:0.07;转速:1450r/min ;功率:0.25kW/380V;噪声≤61dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;			台	1	2150	2150						
	水泥32.5级			kg	2.62	0.27	0.71						
	中砂			t	0.00863	67.39	0.58						
	碎石5～40mm			t	0.01254	60.23	0.76						
	水			m3	0.0018	4.57	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2152.05		--				

项目编码	030108001084	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		254.19	80.88	577.7	6.16		254.19	80.88
综合人工工日		小计							577.7	6.16		254.19	80.88
5.45工日		未计价材料费							3650				
清单项目综合单价									4568.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	低噪声壁式轴流风机 风量:9500m3/h;全压:146Pa,静压:120Pa;全压效率:69%;Ws:0.07;转速:960r/min ;功率:0.75kW/380V;噪声≤69dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;			台	1	3650	3650						
	水泥32.5级			kg	7.86	0.27	2.12						
	中砂			t	0.02589	67.39	1.74						
	碎石5～40mm			t	0.03762	60.23	2.27						
	水			m3	0.0054	4.57	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	3656.16		--				

项目编码	030411005014	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29	
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29	
0.21工日		未计价材料费							750					
清单项目综合单价									787.16					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门			个	1	750	750							
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--	750		--					

项目编码	030113014003	项目名称	分离器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-1333	氨油分离器安装 设备直径 325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	
2.87工日		未计价材料费							660					
清单项目综合单价									1237.94					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	直通式油水分离器DN65型 PN1.6MPa			台	1	660	660							
	平垫铁Q235 2#			kg	2.904	4.29	12.46							
	斜垫铁Q235 2#			kg	2.782	5.15	14.33							
	钢板δ1.6～1.9 Q235			kg	0.4	3.57	1.43							
	镀锌铁丝8#～12#			kg	1.1	5.15	5.67							
	电焊条J422 Φ4			kg	0.21	3.73	0.78							
	木板材			m3	0.001	1543.59	1.54							
	木枕			m3	0.027	1071.94	28.94							
	煤油			kg	0.5	4.29	2.15							
	机油			kg	0.202	7.72	1.56							
	黄油(钙基脂)			kg	0.202	6.86	1.39							
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.3	5.57	1.67							
	水泥32.5级			kg	8.05	0.27	2.17							
	黄砂			m3	0.014	120.46	1.69							
	碎石			m3	0.014	99.09	1.39							

	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	747.28	--	

项目编码	030801001049	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费											7.9
清单项目综合单价													23.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气） φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001010	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	1	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											12.98
清单项目综合单价													30.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*3	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	187

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16

综合人工工日	小计			11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日	未计价材料费							24.14
清单项目综合单价								45.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#	m	0.957	24.98	23.91			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0109	3.77	0.04			
	碳钢焊丝	kg	0.0035	4.29	0.02			
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01			
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03			
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08			
	铈钨棒	g	0.0199	0.33	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0046	3.26	0.01			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01			
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11			
	其他材料费			--	0.76		--	
	材料费小计			--	25.22		--	

项目编码	030801001048	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	445.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	35.97	11.45	8.18	0.56	1.69	3.6	1.15
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							13.33	1.45	2.4	5.87	1.88
0.1216工日		未计价材料费											32.44
清单项目综合单价													57.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	无缝钢管 20# φ76*4			m	0.957	33.9	32.44						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0127	3.77	0.05						
	碳钢焊丝			kg	0.0037	4.29	0.02						
	氧气			m3	0.0286	2.83	0.08						
	乙炔气			kg	0.0096	15.44	0.15						
	氩气			m3	0.0104	7.81	0.08						

	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	51.25	16.31	11.65	0.87	4.35	5.13	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径 100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	7.4	2.36
0.1526工日		未计价材料费							46.97				
清单项目综合单价									80.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#	m	0.957	48.836	46.74		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0305	3.77	0.11		
	碳钢焊丝	kg	0.0056	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0441	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0147	15.44	0.23		
	氩气	m3	0.0157	7.81	0.12		
	铈钨棒	g	0.0314	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0146	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.69	--	

项目编码	030801001047	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	13.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-55	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径250mm以内	10m	0.1	201.6	24.1	175.04	88.7	28.22	20.16	2.41	17.5	8.87	2.82
8-2430	低中压管道液压试验 公称直径300mm以内	100m	0.01	622.22	122	29.6	273.78	87.11	6.22	1.22	0.3	2.74	0.87
8-2484	管道系统空气吹扫 公称直径300mm以内	100m	0.01	205.64	128.23	51.22	90.48	28.79	2.06	1.28	0.51	0.9	0.29
综合人工工日		小计							28.44	4.91	18.31	12.51	3.98
0.2581工日		未计价材料费											199.06
清单项目综合单价													267.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	无缝钢管 φ273*7			m	0.936	212.6665	199.06						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1544	3.77	0.58						
	碳钢焊丝			kg	0.0136	4.29	0.06						
	氧气			m3	0.1311	2.83	0.37						
	乙炔气			kg	0.0437	15.44	0.67						
	氩气			m3	0.0382	7.81	0.3						
	铈钨棒			g	0.0764	0.33	0.03						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0365	3.26	0.12						
	水			m3	0.0731	4.57	0.33						
	钢板 δ12～20 Q235			kg	0.2324	3.57	0.83						
	其他材料费					--	1.62		--				
	材料费小计					--	203.97		--				

项目编码	030801001043	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	24.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	15.28	4.86	3.47	0.12	0.24	1.53	0.49
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.4	0.9	0.91	3.7	1.18
0.0775工日		未计价材料费											5.23
清单项目综合单价													20.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 Q235B GB/T8163-2018 DN15	m	0.972	5.38	5.23		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0013	3.26			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	6.13	--	

项目编码	030801001044	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	17.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.93	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费											6.82
清单项目综合单价													22.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 Q235B GB/T8163-2018 DN20	m	0.972	7.02	6.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		

	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	7.75	--	

项目编码	030801001045	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	22.67	7.21	5.15	0.26	0.47	2.27	0.72
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.08	1.04	1.14	4.44	1.41
0.0925工日		未计价材料费											13.1
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 Q235B GB/T8163-2018 DN32	m	0.972	13.48	13.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	铈钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	14.14	--	

项目编码	030801001046	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	20.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.06	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费							19.82				
清单项目综合单价									38.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管 Q235B GB/T8163-2018 DN50	m	0.957	20.71	19.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20.88	--	

项目编码	031209001007	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	162.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							6.15				
清单项目综合单价									29.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001008	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1353.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1353.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001071	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	99.55	31.67	22.62	1.32	17.26	9.96	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.96	3.17
0.202工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									67.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN50-Ⅱ-Sch40	个	1	13	13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	14.32	--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									103.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	030804001084	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	1158.08	179.37	1344.43	509.56	162.13	115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
1.034工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									685.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN250-Ⅱ-Sch40	个	1	350	350		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.1668	3.77	8.17		
	氧气	m3	0.9513	2.83	2.69		
	乙炔气	kg	0.3172	15.44	4.9		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4326	3.26	1.41		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	367.94	--	

项目编码	030804001073	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									103.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN65x65x20-Ⅱ-Sch80	个	1	28	28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	030804001018	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									103.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN65x65x50-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.11	--	

项目编码	030804001085	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	1158.08	179.37	1344.43	509.56	162.13	115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
1.034工日		未计价材料费							350				
清单项目综合单价									685.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN250x250x100-Ⅱ-Sch40	个	1	350	350		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.1668	3.77	8.17		
	氧气	m3	0.9513	2.83	2.69		
	乙炔气	kg	0.3172	15.44	4.9		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4326	3.26	1.41		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	367.94	--	

项目编码	030804001014	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	99.55	31.67	22.62	1.32	17.26	9.96	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.96	3.17
0.202工日		未计价材料费							6.16				
清单项目综合单价									60.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40	个	1	6.16	6.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	

	材料费小计	--	7.48	--	

项目编码	030804001015	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费											11.08
清单项目综合单价													86.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	030804001016	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	181.35	57.7	41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
0.368工日		未计价材料费											35.68
清单项目综合单价													153.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40	个	1	35.68	35.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4572	3.77	1.72		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.1124	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1743	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	

	材料费小计	--	41.34	--	

项目编码	030804001082	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	1158.08	179.37	1344.43	509.56	162.13	115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
1.034工日		未计价材料费							242				
清单项目综合单价									577.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN250-Ⅱ-Sch40	个	1	242	242		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.1668	3.77	8.17		
	氧气	m3	0.9513	2.83	2.69		
	乙炔气	kg	0.3172	15.44	4.9		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4326	3.26	1.41		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	259.94	--	

项目编码	030804001074	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费							18.95				
清单项目综合单价									94.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×25-ê-Sch40	个	1	18.95	18.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	

	材料费小计	--	22.06	--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-647	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	285.6	31.09	276.09	125.66	39.98	28.56	3.11	27.61	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56	3.11	27.61	12.57	4
0.255工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													126.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL65-16 RF	个	1	51	51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2076	3.77	0.78		
	氧气	m3	0.1984	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0661	15.44	1.02		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0882	3.26	0.29		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	54.11	--	

项目编码	030804001083	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-653	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径250mm以内	10个	0.1	1158.08	179.37	1344.43	509.56	162.13	115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
综合人工工日		小计							115.81	17.94	134.44	50.96	16.21
1.034工日		未计价材料费											205
清单项目综合单价													540.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL250-16 RF	个	1	205	205		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.1668	3.77	8.17		
	氧气	m3	0.9513	2.83	2.69		
	乙炔气	kg	0.3172	15.44	4.9		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4326	3.26	1.41		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	222.94	--	

项目编码	031003001118	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											23.13
清单项目综合单价													44.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹球阀Q11F-16C型 PN1.6MPa DN15	个	1.01	22.9	23.13		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.41	--	

项目编码	031003001119	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.66	1.48	10.6	5.16		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											33.12
清单项目综合单价													55.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹球阀Q11F-16C型 PN1.6MPa DN20	个	1.01	32.79	33.12		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.28	--	

项目编码	031003007001	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-529	疏水器(螺纹连接) 公称直径20mm以内	组	1	75.26	157.97		33.11	10.54	75.26	157.97		33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	157.97		33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											364.36
清单项目综合单价													641.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动疏水器 DN15 PN1.6MPa	个	1	364.36	364.36		
	焊接钢管DN15	m	1.56	5.23	8.16		
	焊接钢管DN20	m	0.86	6.73	5.79		
	螺纹截止阀J11T-16 DN15	个	1.01	12.78	12.91		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	2.02	16.19	32.7		
	螺纹旋塞阀(灰铸铁)X13T-10 DN15	个	2.02	36.59	73.91		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌三通DN20	个	4.04	2.52	10.18		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	镀锌管箍DN20	个	1.01	1.23	1.24		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	厚漆	kg	0.11	8.58	0.94		
	机油	kg	0.1	7.72	0.77		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	522.33	--	

项目编码	031003007002	项目名称	疏水器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-529	疏水器(螺纹连接) 公称直径20mm以内	组	1	75.26	157.97		33.11	10.54	75.26	157.97		33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	157.97		33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											416.17
清单项目综合单价													693.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动疏水器 DN20 PN1.6MPa						个	1	416.17	416.17			
	焊接钢管DN15						m	1.56	5.23	8.16			
	焊接钢管DN20						m	0.86	6.73	5.79			
	螺纹截止阀J11T-16 DN15						个	1.01	12.78	12.91			
	螺纹截止阀J11T-16 DN20						个	2.02	16.19	32.7			
	螺纹旋塞阀(灰铸铁)X13T-10 DN15						个	2.02	36.59	73.91			
	镀锌弯头DN15						个	2.02	1.18	2.38			
	镀锌三通DN20						个	4.04	2.52	10.18			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	镀锌管箍DN20						个	1.01	1.23	1.24			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	厚漆						kg	0.11	8.58	0.94			
	机油						kg	0.1	7.72	0.77			
	钢锯条						根	1	0.21	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	574.14		--	

项目编码	031003003047	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa						个	1	190	190			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.02	11.06	0.22			
	其他材料费								--	1.98		--	
	材料费小计								--	192.82		--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							192.64				
清单项目综合单价									242.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	196.48	--	

项目编码	031003003203	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1273	低压阀门 法兰阀门 公称直径32mm以内	个	1	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							540				
清单项目综合单价									582.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN32 PN1.6MPa	个	1	540	540		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	543.35	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							279				
清单项目综合单价									352.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa			个	1	279	279						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.09	11.06	1						
	其他材料费					--	2.62		--				
	材料费小计					--	283.24		--				

项目编码	031003003049	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							791.5				
清单项目综合单价									909.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa			个	1	791.5	791.5						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.17	11.06	1.88						
	其他材料费					--	3.69		--				
	材料费小计					--	797.69		--				

项目编码	031003003205	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	232.14	14.89	24.22	102.14	32.5	232.14	14.89	24.22	102.14	32.5
综合人工工日		小计							232.14	14.89	24.22	102.14	32.5
2.19工日		未计价材料费							1186.5				
清单项目综合单价									1592.39				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN250 PN1.6MPa	个	1	1186.5	1186.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.37	11.06	4.09		
	其他材料费			--	10.18	--	
	材料费小计			--	1201.39	--	

项目编码	031003003206	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							574.55				
清单项目综合单价									692.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀H41H-16C型 DN100 PN1.6MPa	个	1	574.55	574.55		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	580.74	--	

项目编码	031003003046	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							589				
清单项目综合单价									662.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN65 PN1.6MPa	个	1	589	589		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	593.24	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	29.68	2.98	1.63	13.06	4.16	29.68	2.98	1.63	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.98	1.63	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							4300				
清单项目综合单价									4351.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计 DN65 PN1.6MPa	个	1	4300	4300		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.063	11.06	0.7		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	4302.98	--	

项目编码	031003003204	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1282备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径250mm以内	个	1	162.5	10.42	16.96	71.5	22.75	162.5	10.42	16.96	71.5	22.75
综合人工工日		小计							162.5	10.42	16.96	71.5	22.75
1.533工日		未计价材料费							7824				
清单项目综合单价									8108.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN250 PN1.6MPa	个	1	7824	7824		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.259	11.06	2.86		
	其他材料费			--	7.12	--	
	材料费小计			--	7834.42	--	

项目编码	031003003195	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97

综合人工工日	小计			21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日	未计价材料费							2645
清单项目综合单价								2683.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN25 PN1.6MPa	个	1	2645	2645			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费			--	2.02		--	
	材料费小计			--	2648.08		--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													50.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002030	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29

0.21工日	未计价材料费						22.36
清单项目综合单价							64.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	24.4	--	

项目编码	030810002031	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1680	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径32mm以内	副	1	28	2.41	3.97	12.32	3.92	28	2.41	3.97	12.32	3.92
综合人工工日		小计							28	2.41	3.97	12.32	3.92
0.25工日		未计价材料费											34.84
清单项目综合单价													85.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL32（B）-16 RF	片	2	17.42	34.84		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.007	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.059	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	37.25	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
0.33工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													138.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF			片	2	30.48	60.96						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.076	3.77	0.29						
	碳钢焊丝			kg	0.042	4.29	0.18						
	氧气			m3	0.009	2.83	0.03						
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05						
	氩气			m3	0.119	7.81	0.93						
	铈钨棒			g	0.234	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.094	3.26	0.31						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.026	10.55	0.27						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	0.83				--		
	材料费小计					--	64.59				--		

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											66.18
清单项目综合单价													158.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL65（B）-16 RF			片	2	33.09	66.18						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.107	3.77	0.4						
	碳钢焊丝			kg	0.044	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.143	2.83	0.4						
	乙炔气			kg	0.047	15.44	0.73						
	氩气			m3	0.123	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.245	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.166	3.26	0.54						

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.077	11.06	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	71.73	--	

项目编码	030810002008	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1685	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径100mm以内	副	1	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
综合人工工日		小计							59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
0.53工日		未计价材料费											96.58
清单项目综合单价													236.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL100（B）-16 RF	片	2	48.29	96.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.291	3.77	1.1		
	碳钢焊丝	kg	0.059	4.29	0.25		
	氧气	m3	0.242	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.166	7.81	1.3		
	铈钨棒	g	0.333	0.33	0.11		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.229	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.06	10.55	0.63		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.145	11.06	1.6		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	106	--	

项目编码	030810002032	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1689	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径250mm以内	副	1	125.44	27.43	136.72	55.19	17.56	125.44	27.43	136.72	55.19	17.56
综合人工工日		小计							125.44	27.43	136.72	55.19	17.56
1.12工日		未计价材料费											253.62
清单项目综合单价													615.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL250（B）-16 RF	片	2	126.81	253.62		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.814	3.77	6.84		
	碳钢焊丝	kg	0.16	4.29	0.69		
	氧气	m3	0.889	2.83	2.52		
	乙炔气	kg	0.296	15.44	4.57		
	氩气	m3	0.449	7.81	3.51		
	铈钨棒	g	0.898	0.33	0.3		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	1.059	3.26	3.45		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.315	11.06	3.48		
	其他材料费			--	2.07	--	
	材料费小计			--	281.05	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003002	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		

	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005016	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							5150				
清单项目综合单价									5187.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费							7.9				
清单项目综合单价									23.56				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）Φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	88.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费							10.35				
清单项目综合单价									27.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	

	材料费小计	--	11.31	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	370.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费							18.98				
清单项目综合单价									38.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001008	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	61.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34

11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							6.15				
清单项目综合单价									29.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001009	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1185.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	5.41	--	

项目编码	031201003027	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1185.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001069	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	6.61	97.81	58.64	18.66	13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
0.119工日		未计价材料费											7.5
清单项目综合单价													39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	7.5	7.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	3.77	0.22		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	8.16	--	

项目编码	030804001070	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													55.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001047	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													55.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001049	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001051	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	6.61	97.81	58.64	18.66	13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.66	9.78	5.86	1.87

0.119工日	未计价材料费						2.39
清单项目综合单价							33.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	3.77	0.22		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	030804001050	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													49.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	030804001052	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							8.6				
清单项目综合单价									53.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	030804001053	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									79.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031003003122	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa			个	1	190	190						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.02	11.06	0.22						
	其他材料费					--	1.98				--		
	材料费小计					--	192.82				--		

项目编码	031003003194	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa			个	1	190	190						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44						
	其他材料费					--	2.02				--		
	材料费小计					--	193.08				--		

项目编码	031003003121	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											270
清单项目综合单价													312.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	270	270		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	273.64	--	

项目编码	031003003125	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													492.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003124	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003126	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002023	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									41.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL15（B）-16 RF	片	2	6	12		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	13.21	--	

项目编码	030810002019	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													50.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002022	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													64.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	

	材料费小计	--	24.4	--	

项目编码	030810002020	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费							40				
清单项目综合单价									96.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	42.83	--	

项目编码	030601002014	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									141.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		

	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002015	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003003	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005019	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											615
清单项目综合单价													652.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	615	615		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	615	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	15.28	4.86	3.47	0.12	0.24	1.53	0.49
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	107.27	34.13	2.44	0.21	0.48	1.07	0.34
综合人工工日		小计							10.84	1.11	1.39	4.77	1.52
0.1005工日		未计价材料费											5.22
清单项目综合单价													24.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ18*3				m		0.972		5.3711	5.22			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.0061		3.77	0.02			
	碳钢焊丝				kg		0.0012		4.29	0.01			
	氧气				m3		0.0061		2.83	0.02			
	乙炔气				kg		0.0021		15.44	0.03			
	氩气				m3		0.0033		7.81	0.03			
	铈钨棒				g		0.0066		0.33				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3				片		0.0013		3.26				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4				片		0.0004		10.55				
	钢板 δ12～20 Q235				kg		0.0367		3.57	0.13			
	水				m3		0.0082		4.57	0.04			
	肥皂				块		0.0015		1.54				
	其他材料费								--	0.83		--	
	材料费小计								--	6.33		--	

项目编码	030801001050	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	21.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.93	0.96	3.85	1.22

0.0805工日	未计价材料费						7.67
清单项目综合单价							23.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	030801001051	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	93.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	1	1.08	4.19	1.33

0.0875工日	未计价材料费						12.98
清单项目综合单价							30.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	030801001011	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	176.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	22.67	7.21	5.15	0.26	0.47	2.27	0.72
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							10.08	1.04	1.14	4.44	1.41
0.0925工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									33.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ38*4	m	0.972	15.9961	15.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	铈钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码	030801001052	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	435.07

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	107.27	34.13	2.44	0.21	0.48	1.07	0.34
综合人工工日		小计							13.08	1.27	1.71	5.75	1.83
0.1205工日		未计价材料费											18.75
清单项目综合单价													42.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0062	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0067	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0022	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0367	3.57	0.13		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	20.02	--	

项目编码	031209001010	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	92.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.005	1.54	0.01			
	砂轮片 φ200						片	0.005	11.15	0.06			
	电						kW·h	0.08	0.76	0.06			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	13.96	3.39			
	汽油						kg	0.096	9.12	0.88			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.28		--	

项目编码	030815001011	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1284.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.94	4.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.04608	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.41		--	

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1284.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001075	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											7.5
清单项目综合单价													35.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40	个	1	7.5	7.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		

	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030804001055	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									42.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	9	9		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	10.61	--	

项目编码	030804001054	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40						个	1	11	11			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	12.84		--	

项目编码	030804001056	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											10
清单项目综合单价													43.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80						个	1	10	10			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0018	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.035	4.29	0.15			
	氧气						m3	0.0074	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0024	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.098	7.81	0.77			
	铈钨棒						g	0.196	0.33	0.06			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0409	3.26	0.13			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0156	10.55	0.16			

	其他材料费	--	0.27	--	
	材料费小计	--	11.61	--	

项目编码	030804001076	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费							10				
清单项目综合单价									43.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN32x32x25-Ⅱ-Sch80	个	1	10	10		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	030804001077	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001043	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001058	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80						个	1	11	11			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	12.84		--	

项目编码	030804001061	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80						个	1	2.39	2.39			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0014	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.0282	4.29	0.12			
	氧气						m3	0.0001	2.83				
	乙炔气						kg	0.0001	15.44				
	氩气						m3	0.079	7.81	0.62			
	铈钨棒						g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.033	3.26	0.11			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4						片	0.0124	10.55	0.13			

	其他材料费	--	0.21	--	
	材料费小计	--	3.64	--	

项目编码	030804001060	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费							3.05				
清单项目综合单价									36.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	3.05	3.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030804001059	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									44.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001080	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											5.17
清单项目综合单价													39.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN32×25-ê-Sch80	个	1	5.17	5.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	6.78	--	

项目编码	030804001078	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch80	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030804001079	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×25-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	10.44	--	

项目编码	031003003128	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	193.08	--	

项目编码	031003003127	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1273	低压阀门 法兰阀门 公称直径32mm以内	个	1	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									282.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰截止阀J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa			个	1	240	240						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44						
	其他材料费					--	2.29		--				
	材料费小计					--	243.35		--				

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									362.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa			个	1	320	320						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	323.64		--				

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							33.12				
清单项目综合单价									54.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa	个	1.01	32.79	33.12		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.4	--	

项目编码	031003003129	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							625				
清单项目综合单价									667.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回火防止器DN40 PN1.6MPa	个	1	625	625		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	628.64	--	

项目编码	031003003130	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1273	低压阀门 法兰阀门 公称直径32mm以内	个	1	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							635				
清单项目综合单价									677.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN32 PN1.6MPa	个	1	635	635		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	638.35	--	

项目编码	031003003134	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									792.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气紧急切断阀DN40 PN1.6MPa	个	1	750	750		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	753.64	--	

项目编码	031003003131	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									3989.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003133	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002029	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810002028	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									78.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	45.81	--	

项目编码	030810002013	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		

	其他材料费	--	0.59	--	
	材料费小计	--	53.24	--	

项目编码	030810002027	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1680	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径32mm以内	副	1	28	2.41	3.97	12.32	3.92	28	2.41	3.97	12.32	3.92
综合人工工日		小计							28	2.41	3.97	12.32	3.92
0.25工日		未计价材料费											75.6
清单项目综合单价													126.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN32（B）-16 RF	片	2	37.8	75.6		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.007	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.059	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	78.01	--	

项目编码	030810002012	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											82.4
清单项目综合单价													139.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		

	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费							82				
清单项目综合单价									161.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气压力表	台	1	55	55		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	030601002016	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											628.8
清单项目综合单价													1087.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	取源部件			套	1	6	6						
	压力变送器(带取压针形阀) 0～2.5MPa 4~20mA			台	1	568	568						
	仪表接头			套	1	6	6						
	U形螺栓M10×2″			套	1	1.06	1.06						
	白布			m	0.085	3.43	0.29						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	防爆挠性管(带接头)			根	1	48.8	48.8						
	其他材料费					--	3.32		--				
	材料费小计					--	633.98		--				

项目编码	030816003005	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	236

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	X射线胶片80×150			张	1.2	5.15	6.18						
	米吐尔			g	0.089	0.09	0.01						
	无水亚硫酸钠			g	3.804	0.02	0.08						
	对苯二酚			g	0.354	0.01							
	无水碳酸钠			g	1.932	0.02	0.04						
	溴化钾			g	0.161	0.06	0.01						
	硫代硫酸钠			g	14.49	0.03	0.43						
	冰醋酸98%			mL	1.509	0.07	0.11						
	硼酸			g	0.453	0.06	0.03						

	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005020	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							5150				
清单项目综合单价									5187.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150	--	

项目编码	030801001053	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							9.3	1.02	1.52	4.1	1.29
0.0858工日		未计价材料费							8.73				
清单项目综合单价									25.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		

	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	9.75	--	

项目编码	030801001054	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	111.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.08	1.09	1.64	4.44	1.4
0.0928工日		未计价材料费											14.04
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	030801001055	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	392.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							11.2	1.24	1.82	4.93	1.56
0.1028工日		未计价材料费											22.09
清单项目综合单价													42.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0062	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		

	其他材料费	--	1	--	
	材料费小计	--	23.33	--	

项目编码	030801006005	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-129	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	47.04	1.74	3.04	20.7	6.59	4.7	0.17	0.3	2.07	0.66
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.19	1.13	1.56	4.49	1.42
0.0938工日		未计价材料费							19.17				
清单项目综合单价									37.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ18*3	m	0.984	16.09	15.83		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.001	38.59	0.04		
	氩气	m3	0.0028	7.81	0.02		
	铈钨棒	g	0.0053	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0029	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	20.3	--	

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	107.27	34.13	2.44	0.21	0.48	1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.53	1.6	3.45	6.39	2.02
0.1325工日		未计价材料费											57.12
清单项目综合单价													85.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	不锈钢无缝钢管 Φ45*4			m	0.974	58.64	57.12						
	不锈钢电焊条			kg	0.0067	53.17	0.36						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.0031	38.59	0.12						
	氩气			m3	0.0086	7.81	0.07						
	铈钨棒			g	0.016	0.33	0.01						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.0097	3.26	0.03						
	尼龙砂轮片Φ500×25×4			片	0.0014	10.55	0.01						
	钢板δ12～20 Q235			kg	0.0183	3.57	0.07						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.006	3.77	0.02						
	氧气			m3	0.0045	2.83	0.01						
	乙炔气			kg	0.0015	15.44	0.02						
	肥皂			块	0.003	1.54							
	其他材料费					--	0.88		--				
	材料费小计					--	58.72		--				

项目编码	031209001009	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	69.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.005	1.54	0.01			
	砂轮片 φ200						片	0.005	11.15	0.06			
	电						kW·h	0.08	0.76	0.06			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	13.96	3.39			
	汽油						kg	0.096	9.12	0.88			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.28		--	

项目编码	030815001010	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1212.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.94	4.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.04608	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.41		--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1212.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001081	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											7.5
清单项目综合单价													35.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	7.5	7.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		

	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030804001064	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001065	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001066	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	12.84	--	

项目编码	030804001067	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													50.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-ê-Sch80	个	1	10.2	10.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	030804001068	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001034	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001036	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													75.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF						个	1	35	35			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	36.84		--	

项目编码	031003003136	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											370
清单项目综合单价													408.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa						个	1	370	370			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.02	11.06	0.22			
	其他材料费								--	1.98		--	
	材料费小计								--	372.82		--	

项目编码	031003003135	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							461.2				
清单项目综合单价									499.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa						个	1	461.2	461.2			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	464.28		--	

项目编码	031003003118	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价									452.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa						个	1	410	410			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	413.64		--	

项目编码	031003003137	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							579				
清单项目综合单价									621.76				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电动开关阀(防爆型) DN40 PN1.6MPa	个	1	579	579		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	582.64	--	

项目编码	031003003138	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									3989.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003139	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810004006	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810004007	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									78.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		

	其他材料费	--	0.53	--	
	材料费小计	--	45.81	--	

项目编码	030810004008	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810004009	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费							82.4				
清单项目综合单价									139.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		

	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030810004011	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											282.1
清单项目综合单价													339.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	141.05	282.1		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	284.93	--	

项目编码	030601002017	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27

6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa						台	1	35	35			
	取源部件						套	1	6	6			
	仪表接头						套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5						个	1	1.38	1.38			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯						个	1	15	15			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	其他材料费								--	0.64		--	
	材料费小计								--	65.07		--	

项目编码	030601002018	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件						套	1	6	6			
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA						台	1	468	468			
	仪表接头						套	1	6	6			
	U形螺栓M10×2″						套	1	1.06	1.06			
	白布						m	0.085	3.43	0.29			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	防爆挠性管(带接头)						根	1	48.8	48.8			
	其他材料费								--	3.32		--	

	材料费小计	--	533.98	--	

项目编码	030816003004	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	176

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005021	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											5150
清单项目综合单价													5187.16

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢室内氩气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	5150	--	

项目编码	030801006006	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊)公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
综合人工工日		小计							12.09	1.39	2.97	5.32	1.68
0.1095工日		未计价材料费											23.22
清单项目综合单价													46.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ25*3	m	0.984	23.6	23.22		
	不锈钢电焊条	kg	0.0067	53.17	0.36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0031	38.59	0.12		
	氩气	m3	0.0086	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.016	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0097	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	24.61	--	

项目编码	030801006008	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	49.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊)公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25

8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							12.09	1.39	2.97	5.32	1.68
0.1095工日		未计价材料费											30.61
清单项目综合单价													54.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ32*3	m	0.984	31.11	30.61		
	不锈钢电焊条	kg	0.0067	53.17	0.36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0031	38.59	0.12		
	氩气	m3	0.0086	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.016	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0097	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	32	--	

项目编码	030801006007	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	182.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							12.09	1.39	2.97	5.32	1.68
0.1095工日		未计价材料费											57.12
清单项目综合单价													80.57

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ45*4	m	0.974	58.64	57.12		

细	不锈钢电焊条	kg	0.0067	53.17	0.36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0031	38.59	0.12		
	氩气	m3	0.0086	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.016	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0097	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.003	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	58.51	--	

项目编码	031209001006	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	29.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001007	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	190.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	190.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-747	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	172.48	22.23	49.94	75.89	24.15	17.25	2.22	4.99	7.59	2.42
综合人工工日		小计							17.25	2.22	4.99	7.59	2.42
0.154工日		未计价材料费							17				
清单项目综合单价									51.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S	个	1	17	17		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0228	38.59	0.88		
	氩气	m3	0.0638	7.81	0.5		
	铈钨棒	g	0.1188	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0446	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0208	10.55	0.22		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	19.22	--	

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日		未计价材料费							39				

清单项目综合单价							94.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S	个	1	39	39		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	42.69	--	

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日		未计价材料费							29				
清单项目综合单价									84.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR SF304-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80S	个	1	29	29		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	32.69	--	

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76

综合人工工日	小计			26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日	未计价材料费							29
清单项目综合单价								84.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR SF304-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80S	个	1	29	29			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61			
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91			
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23			
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29			
	其他材料费			--	0.58		--	
	材料费小计			--	32.69		--	

项目编码	030804003006	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-747	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	172.48	22.23	49.94	75.89	24.15	17.25	2.22	4.99	7.59	2.42
综合人工工日		小计							17.25	2.22	4.99	7.59	2.42
0.154工日		未计价材料费											7.16
清单项目综合单价													41.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S			个	1	7.16	7.16						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.0228	38.59	0.88						
	氩气			m3	0.0638	7.81	0.5						
	铈钨棒			g	0.1188	0.33	0.04						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.0446	3.26	0.15						
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片	0.0208	10.55	0.22						
	其他材料费					--	0.43				--		
	材料费小计					--	9.38				--		

项目编码	030804003007	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日		未计价材料费							9.97				
清单项目综合单价									65.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S	个	1	9.97	9.97		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	13.66	--	

项目编码	030804003008	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									65.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-ê-Sch80S	个	1	10.2	10.2		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	13.89	--	

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	118.27	37.63	26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	11.83	3.76
0.24工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									91.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰盖 06Cr19Ni10 HG/T20592-2009BL40-16 RF			个	1	36	36						
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg	0.0416	38.59	1.61						
	氩气			m3	0.1166	7.81	0.91						
	铈钨棒			g	0.2208	0.33	0.07						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.0694	3.26	0.23						
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片	0.0277	10.55	0.29						
	其他材料费					--	0.58		--				
	材料费小计					--	39.69		--				

项目编码	031003003196	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							390				
清单项目综合单价									428.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰球阀Q41F-16P型 DN20 PN1.6MPa			个	1	390	390						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.02	11.06	0.22						
	其他材料费					--	1.98		--				
	材料费小计					--	392.82		--				

项目编码	031003003197	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											461.2
清单项目综合单价													499.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16P型 DN25 PN1.6MPa						个	1	461.2	461.2			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	464.28		--	

项目编码	031003003198	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
综合人工工日		小计							63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
0.6工日		未计价材料费											270
清单项目综合单价													376.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.06	11.06	0.66			
	法兰球阀Q41F-16P型 DN40 PN1.6MPa						个	1	270	270			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	273.64		--	

项目编码	031003003202	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
综合人工工日		小计							63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
0.6工日		未计价材料费											583
清单项目综合单价													689.4
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	低温不锈钢焊接截止阀 KDJ61F-40P型 DN40 PN4.0MPa	个	1	583	583		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	586.64	--	

项目编码	031003003199	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9	63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
综合人工工日		小计							63.6	3.64	2.28	27.98	8.9
0.6工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									556.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003201	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							579				
清单项目综合单价									621.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀(防爆型) DN40 PN1.6MPa	个	1	579	579		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	582.64	--	

项目编码	031003003200	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1695	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径15mm以内	副	1	19.04	1.96	4.34	8.38	2.67	19.04	1.96	4.34	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.96	4.34	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							155.42				
清单项目综合单价									191.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	77.71	155.42		
	不锈钢电焊条	kg	0.024	53.17	1.28		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.007	10.55	0.07		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.017	30.01	0.51		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	157.38	--	

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1696	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm以内	副	1	21.28	2.33	5.17	9.36	2.98	21.28	2.33	5.17	9.36	2.98
综合人工工日		小计							21.28	2.33	5.17	9.36	2.98
0.19工日		未计价材料费											177.18
清单项目综合单价													218.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF			片		2			88.59	177.18			
	不锈钢电焊条			kg		0.03			53.17	1.6			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.009			10.55	0.09			
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.017			30.01	0.51			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	179.51		--	

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1697	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	22.4	3.5	7.12	9.86	3.14	22.4	3.5	7.12	9.86	3.14
综合人工工日		小计							22.4	3.5	7.12	9.86	3.14
0.2工日		未计价材料费											209.5
清单项目综合单价													255.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF			片		2			104.75	209.5			
	不锈钢电焊条			kg		0.04			53.17	2.13			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.019			10.55	0.2			
	耐酸石棉橡胶板			kg		0.034			30.01	1.02			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	213		--	

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1699	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	40.32	6.82	17.02	17.74	5.64	40.32	6.82	17.02	17.74	5.64

综合人工工日	小计			40.32	6.82	17.02	17.74	5.64
0.36工日	未计价材料费							282.1
清单项目综合单价								369.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	141.05	282.1			
	不锈钢电焊条	kg	0.084	53.17	4.47			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28			
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.028	10.55	0.3			
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.051	30.01	1.53			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	288.92		--	

项目编码	030601002021	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002022	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
6-2	温度仪表 膨胀式温度计 双金属温度计	支	1	41.44	1.53	0.66	18.23	5.8	41.44	1.53	0.66	18.23	5.8
6-676	取源部件制作安装 温度计套管安装 不锈钢	个	1	28.62	4.28	3.56	12.59	4.01	28.62	4.28	3.56	12.59	4.01
综合人工工日		小计							83.39	5.83	4.22	36.68	11.68
0.759工日		未计价材料费											98.8
清单项目综合单价													240.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	白布	m	0.105	3.43	0.36		
	带热电阻温度变送器的双金属温度计 WSS-302型 -40~+80℃ 4~20mA	套	1	35	35		
	垫片	片	1	0.33	0.33		

	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	温度计不锈钢套管	个	1	15	15		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.05	38.59	1.93		
	氩气	m3	0.13	7.81	1.02		
	铈钨棒	g	0.22	0.33	0.07		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	104.63	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	119.06	357.18		52.39	16.67	119.06	357.18		52.39	16.67
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	130.82	392.49		57.56	18.31	130.82	392.49		57.56	18.31
综合人工工日		小计							249.88	749.67		109.95	34.98
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1144.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	749.67		--	
	材料费小计								--	749.67		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	600.71	1802.05		240.28	84.1	600.71	1802.05		240.28	84.1
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	70.39	211.12		28.16	9.85	70.39	211.12		28.16	9.85
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	71.26	213.8		28.5	9.98	71.26	213.8		28.5	9.98
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	498.55	1495.6		199.42	69.8	498.55	1495.6		199.42	69.8
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	221.18	663.55		88.47	30.97	221.18	663.55		88.47	30.97
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	52.18	156.54		20.87	7.31	52.18	156.54		20.87	7.31

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	20.74	62.28		8.3	2.9	20.74	62.28		8.3	2.9
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1273.59	3820.83		509.44	178.3	1273.59	3820.83		509.44	178.3
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1063.87	3191.93		425.55	148.94	1063.87	3191.93		425.55	148.94
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.2	90.58		12.08	4.23	30.2	90.58		12.08	4.23
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1494.47	4483.46		597.79	209.23	1494.47	4483.46		597.79	209.23
综合人工工日		小计							5397.14	16191.74		2158.86	755.61
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24503.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	16191.74		--	
	材料费小计								--	16191.74		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			44604.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	33287.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	6657.42			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	4660.19			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1109.57			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1664.35			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	554.78			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	24410.53			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	665.74			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1331.48			
合计					74341.15			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	64676.15		64676.15
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2293480.6	2.4	55043.53
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2293480.6	0.42	9632.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2293480.6		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4765187.33	9	428866.86
合计					493543.01

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：内业部材车间-安装工程(0305)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	873277.65	
1.1	人工费	47307.33	
1.2	材料费	659057.5	
1.3	施工机具使用费	137367.26	
1.4	企业管理费	20289.57	
1.5	利润	9255.99	
2	措施项目费	56689.55	
2.1	单价措施项目费	21825.29	
2.2	总价措施项目费	34864.26	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	17096.46	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15251.46	
5	税金	85069.68	
6	工程造价	1030288.34	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-2.95M	m	1776.5	207.53	368677.05	
2	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-2.7M	m	1033.6	207.49	214461.66	
3	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-3.25M	m	193.8	207.73	40258.07	
4	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长34.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-12S、11、11N，详见图集20G361 6、工程桩，桩顶相对标高-2.7M	m	1097.6	205.18	225205.57	
5	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长33.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、11N，详见图集20G361 6、工程试桩，桩顶相对标高-0.7M	m	99.9	247	24675.3	
		分部分项合计					873277.65	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场内转运	项	1	21825.29	21825.29	
		单价措施合计					21825.29	
合计							895102.94	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1776.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1184.75	146	19.38	8.81	3.7	145.13	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.012516	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.31	0.22	1.5	0.2	0.09
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.16	157.06	32.35	4.78	2.18
0.0962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									207.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.009637	5.32	0.05		
	周转木材	m3	0.000247	1730.06	0.43		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	157.06	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1033.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1184.75	146	19.38	8.81	3.7	145.13	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.012331	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.3	0.22	1.47	0.2	0.09
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.15	157.06	32.32	4.78	2.18
0.0961工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													207.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.009495	5.32	0.05		
	周转木材	m3	0.000246	1730.06	0.43		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	157.06	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	193.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1184.75	146	19.38	8.81	3.7	145.13	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.013653	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.33	0.24	1.63	0.22	0.1
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.18	157.08	32.48	4.8	2.19
0.0964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													207.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.010513	5.32	0.06		
	周转木材	m3	0.000256	1730.06	0.44		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	157.08	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1097.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1184.75	146	19.38	8.81	3.7	145.13	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.010893	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.27	0.2	1.3	0.17	0.08
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.058309	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	6.73	11.03	12.2	2.08	0.95
综合人工工日		小计							10.7	156.36	31.39	4.62	2.11
0.0923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									205.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-12S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123725	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.008388	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000234	1730.06	0.4		

	角钢	t	0.002566	3620.45	9.29		
	垫铁	kg	0.006414	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.233236	6.87	1.6		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	156.36	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	99.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.122501	52.39	1184.75	256.56	33.98	15.45	6.42	145.13	31.43	4.16	1.89
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.003863	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.19	0.07	0.92	0.12	0.06
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06006	230.86	189.14	418.52	71.43	32.47	13.87	11.36	25.14	4.29	1.95
综合人工工日		小计							20.48	156.56	57.49	8.57	3.9
0.176工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													247

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.123726	1152	142.53		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.002975	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000178	1730.06	0.31		
	角钢	t	0.002643	3620.45	9.57		
	垫铁	kg	0.006607	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24024	6.87	1.65		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		

	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	156.56	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34*0.75	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	3240	4409.02	14176.27			3240	4409.02	14176.27		
综合人工工日		小计							3240	4409.02	14176.27		
27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21825.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4409.02	--	
	材料费小计			--	4409.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			17096.46			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	13426.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	2685.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	984.61			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	447.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1118.88			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	223.78			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	14769.2			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	179.02			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1029.37			
合计					34864.26			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	15251.46		15251.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929967.2	1.3	12089.57
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929967.2	0.24	2231.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	929967.2	0.1	929.97
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	945218.66	9	85069.68
合计					100321.14

福信网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场-桩基工程(0401)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	343955.33	
1.1	人工费	64303.2	
1.2	材料费	687.88	
1.3	施工机具使用费	244868.6	
1.4	企业管理费	21697.16	
1.5	利润	12398.49	
2	措施项目费	18040.37	
2.1	单价措施项目费	4720.93	
2.2	总价措施项目费	13319.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	6694.58	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5936.73	
5	税金	33113.92	
6	工程造价	401046.35	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	8197.08	0.74	6065.84	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	7331.42	18.35	134531.56	
3	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	209.09	18.61	3891.16	
4	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	1667.68	18.83	31402.41	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	1219.44	19.9	24266.86	
6	010103002002	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	7988.75	18	143797.5	
		分部小计					343955.33	
		分部分项合计					343955.33	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
		单价措施合计					4720.93	
合计							348676.26	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	8197.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001107	111		490.88	42.13	24.08	0.12		0.54	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.54	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	7331.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	333		3148.46	243.7	139.26	0.3		2.83	0.22	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.64	1.16	0.66
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	209.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3370.65	262.36	149.92	0.34		3.03	0.24	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.84	1.18	0.66
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1667.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3571.68	278.07	158.9	0.36		3.21	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.02	1.19	0.67
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1219.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			7580.67	530.65	303.23			7.58	0.53	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1859.94	176.82	101.04	0.53		1.49	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.44	1.25	0.71
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	7988.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12698.46	888.89	507.94		0.04	12.7	0.89	0.51
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
综合人工工日		小计							0.33	0.04	15.85	1.13	0.65
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4720.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1730.06	138.4			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	橡胶板δ3						m2	0.39	15.44	6.02			
	其他材料费								--	944.19		--	
	材料费小计								--	1141.31		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			6694.58			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5230.14			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	1464.44			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	174.34			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	435.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	87.17			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	5753.16			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	69.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	104.6			
合计					13319.44			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5936.73		5936.73
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361995.7	1.3	4705.94
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361995.7	0.24	868.79
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	361995.7	0.1	362
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	367932.43	9	33113.92
合计					39050.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场-土方工程(0402)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6087778.9	
1.1	人工费	967627.09	
1.2	材料费	4405849.76	
1.3	施工机具使用费	200321.54	
1.4	企业管理费	373811.05	
1.5	利润	140169.46	
2	措施项目费	532489.91	
2.1	单价措施项目费	150401.36	
2.2	总价措施项目费	382088.55	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	256389.21	
3	其他项目费	700000	
3.1	其中：暂列金额	700000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	280366.29	
5	税金	684057.16	
6	工程造价	8284692.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	125	103.42	12927.5	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	3	72.54	217.62	
		分部小计					13145.12	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	25.78	651.73	16801.6	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	28.42	468.16	13305.11	
		分部小计					30106.71	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
5	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m3	48.4	473.19	22902.4	
6	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：排水沟	m3	31.43	473.19	14872.36	
7	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 2、部位：排水沟	m3	188.59	168.59	31794.39	
8	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	525.41	468.05	245918.15	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m3	0.88	556.64	489.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	5.97	711.57	4248.07	
11	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	66.13	479.8	31729.17	
12	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	8.3	601.23	4990.21	
13	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：300*390 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8	m3	93.9	558.01	52397.14	
14	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J909 1/1-19，采用砾石垫层。	m2	87.68	139.81	12258.54	
15	010507001001	坡道	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 5、素土夯实 6、注1：坡道做法同车间地坪做法。	m2	967.2	477.14	461489.81	
16	010507007001	其他构件	1、C40细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	54.81	764.32	41892.38	
17	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	7.431	5041.57	37463.91	
18	010515001028	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm	t	8.764	5035.76	44133.4	
19	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	14.852	4951.45	73538.94	
20	010515001035	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm	t	11.112	4208.18	46761.3	
21	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	0.28	4190.74	1173.41	
22	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	5.649	4182.02	23624.23	
23	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	4.197	4194.61	17604.78	
24	010515001036	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm	t	13.733	4208.18	57790.94	
25	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.072	7523.57	541.7	
26	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	40.874	11820.15	483136.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：钢盖板 2、钢材品种、规格：钢盖板采用Q235B钢材 3、所有钢构件表面应进行除锈处理,喷砂除锈等级要求达到Sa2.5;	t	39.357	7650.44	301098.37	
		分部小计					2011850.25	
		金属结构工程						
28	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	151.5	23.63	3579.95	
		分部小计					3579.95	
		屋面及防水工程						
29	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、做法参见14J936-1/AQ1(2/AQ1)	m	2.8	36.53	102.28	
30	010903004003	墙面变形缝	1、内墙面变形缝参见14J936-AN1-1	m	2.98	36.53	108.86	
		分部小计					211.14	
		楼地面装饰工程						
31	011101003006	细石混凝土楼地面	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 2、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 5、素土夯实	m2	7919.1	477.14	3778519.37	
32	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	8.25	1009.11	8325.16	
33	010904004001	楼（地）面变形缝	1、地坪伸缩缝 2、聚苯乙烯泡沫塑料，弹性聚氨脂密封胶 3、三级钢，直径20，L=1000@500一端浇在混凝土中,另一端涂牛油用油纸包裹浇在混凝土中 4、通长20宽*3厚铜片	m	287.4	171.34	49243.12	
34	010904004002	楼（地）面变形缝	1、地坪伸缩缝 2、聚苯乙烯泡沫塑料，弹性聚氨脂密封胶	m	864	55.73	48150.72	
35	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20预拌砂浆粉光 2、10厚DP20预拌砂浆括糙 3、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 4、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	132.24	14.51	1918.8	
		分部小计					3886157.17	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
36	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、界面剂一道刷毛 4、部位：内墙1	m2	187.09	40.53	7582.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、专用界面剂一道 6、外墙面	m2	225.28	61.3	13809.66	
38	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	244.47	28.33	6925.84	
39	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	274.05	35.34	9684.93	
		分部小计					38003.19	
		油漆、涂料、裱糊工程						
40	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机内墙涂料饰面一底两度 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙1	m2	187.09	28.18	5272.2	
41	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底二度面层(颜色详立面) 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙	m2	225.28	38.16	8596.68	
42	011405001001	金属面油漆	露面部分,面漆二度。底漆与面漆应匹配。所用面漆为调和漆干漆膜总厚度室内不小于125μm。	t	71.868	1081.9	77753.99	
		分部小计					91622.87	
		其他装饰工程						
43	030411001002	配管	1、预埋热镀锌钢管SC100	m	11.6	114.92	1333.07	
44	030411001003	配管	1、预埋热镀锌钢管SC150	m	6.7	160.04	1072.27	
45	040504002001	混凝土井	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-009(3) 3、地沟做法参24J331-3-1-R1010-1 4、钢盖板做法参24J331-5-6-GB10-1	座	1	4513.05	4513.05	
46	040504002002	混凝土井	1、电缆井1200*1200*1200 2、做法详见建筑图JZ-009(3) 3、地沟做法参24J331-3-1-R1010-1 4、钢盖板做法参24J331-5-6-GB10-1	座	1	6184.11	6184.11	
		分部小计					13102.5	
		分部分项合计					6087778.9	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m2	189.36	63.23	11973.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	1332.66	53.43	71204.02	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m2	11.46	55.47	635.69	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	65.12	68.11	4435.32	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	443.96	39.38	17483.14	
6	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	71.95	54.9	3950.06	
7	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：300*390 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8	m2	688.89	50.83	35016.28	
8	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J909 1/1-19，采用砾石垫层。	m2	73.22	63.21	4628.24	
9	01B001	电缆井垫层模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-009(3) 3、地沟做法参24J331-3-1-R1010-1 4、钢盖板做法参24J331-5-6-GB10-1	m2	1.28	63.48	81.25	
10	01B002	电缆井底板模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-009(3) 3、地沟做法参24J331-3-1-R1010-1 4、钢盖板做法参24J331-5-6-GB10-1	m2	1.68	45.79	76.93	
11	01B003	电缆井侧壁模板	1、电缆井1000*1000*1000 2、做法详见建筑图JZ-009(3) 3、地沟做法参24J331-3-1-R1010-1 4、钢盖板做法参24J331-5-6-GB10-1	m2	22.16	41.39	917.2	
		单价措施合计					150401.36	
合计							6238180.26	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	125

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015782	755.06	3328.04	174.66	297.51	111.57	11.92	52.52	2.76	4.7	1.76
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006394	755.06	3315.45	174.66	297.51	111.57	4.83	21.2	1.12	1.9	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.72	3.88	6.6	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	0.016098	2960.2	47.65		
	电焊条J422	kg	0.994372	6.87	6.83		
	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006522	2947.85	19.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.72	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	129.9	48.71	26.67	1.72	13.92	12.99	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			27.49	10.31	8.59			2.75	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	15.74	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	25.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	38.75	14.53	120.74	442.66	0.35	38.75	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.13	69.29	166.62	0.3	22.27	8.35	9.01	21.66	0.04	2.9	1.09
综合人工工日		小计							129.75	464.32	0.39	41.65	15.62
1.0904工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													651.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.047775	452.63	21.62		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	464.32	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	28.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	291.96	0.14	39.16	14.68	122.22	291.96	0.14	39.16	14.68
综合人工工日		小计							122.22	291.96	0.14	39.16	14.68
1.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	343.35	57.68		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	291.96	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	48.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	31.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	188.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
综合人工工日		小计							11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
0.0942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	142.03	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	525.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	13.79	5.17	32.13	405.99	10.97	13.79	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	13.79	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									468.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.99	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	31.27	11.73	80.4	415.92	17.32	31.27	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	31.27	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									556.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	5.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	68.24	25.59	212.13	404.48	1.13	68.24	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	68.24	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													711.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	66.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	15.82	5.93	32.13	408.62	17.3	15.82	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	15.82	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	408.62	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	8.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	132.8	409.99		42.5	15.94	132.8	409.99		42.5	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		42.5	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									601.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	382.07	389.71						
	塑料薄膜			m2	9.13	0.69	6.3						
	水			m3	3.06	4.57	13.98						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	409.99		--				

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m3	工程量	93.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-221	泵送现浇构件 C30现浇地沟	m3	1	55.69	437.09	28.28	26.87	10.08	55.69	437.09	28.28	26.87	10.08
综合人工工日		小计							55.69	437.09	28.28	26.87	10.08
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									558.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30			m3	1.02	420.83	429.25						
	塑料薄膜			m2	1.18	0.69	0.81						
	水			m3	1.49	4.57	6.81						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	437.09		--				

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	87.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	24.49	9.18	11.32	53.18	0.16	3.67	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	6.08	30.52	0.08	1.97	0.74

13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	21.09	7.91	6.58	3.83	0.01	2.11	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.12135	58.91	45.47		18.85	7.07	7.15	5.52		2.29	0.86
综合人工工日		小计							32.13	93.05	0.34	10.39	3.9
0.2706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1291	4.57	0.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.223208	3	3.67		
	木柴	kg	0.65529	0.94	0.62		
	煤	kg	1.31058	0.94	1.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.05	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	967.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	7.6	38.15	0.1	2.47	0.92
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	5.19	1.95	1.61	0.53	0.02	0.52	0.2
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土 路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	59.45	22.29	15.1	101.66	3.48	5.95	2.23
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01184	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	13.7	37.53	0.95	4.69	1.76
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ14mm以内	t	0.01611	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	11.03	50.21	1.19	3.91	1.47
综合人工工日		小计							61.25	370.11	13.07	23.79	8.92
0.5152工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							477.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.186927	4.57	0.85		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.517	0.279	0.7		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.112519	8.79	0.99		
	电焊条J422	kg	0.177001	6.87	1.22		
	三级钢直径14	t	0.016432	2973.5	48.86		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	370.11	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	54.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件C40柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	432.73		73.69	27.63	230.27	432.73		73.69	27.63
综合人工工日		小计							230.27	432.73		73.69	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)			合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40			m3	1.02	418.99			427.37				
	塑料薄膜			m2	0.08	0.69			0.06				
	水			m3	1.16	4.57			5.3				
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--			432.73			--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.431

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5041.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径8				t	1.02	3124.55	3187.04					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3260.21			--		

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.764

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45	1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5035.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径10				t	1.02	3118.85	3181.23					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3254.4			--		

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.852

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4951.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12				t	1.02	3036.2	3096.92					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3170.09				--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4208.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14				t	1.02	2973.5	3032.97					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422				kg	9.62	6.87	66.09					
	水				m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3116.75				--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95	684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4190.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3099.31		--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.649

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95	684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95
5.751工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4182.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18			t	1.02	2947.85	3006.81						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3090.59					--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95	684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95
5.751工日	未计价材料费												

清单项目综合单价							
							4194.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.733

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4208.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.072

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93	2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7523.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		

	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3504.39	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	40.874

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	875.74	328.4	2099.16	4547.61	637.54	875.74	328.4
5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	675.31	253.24	1778.62	292.8	331.73	675.31	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1551.05	581.64
32.5864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11820.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	39.357

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65
7-56	钢盖板制、安	t	1	1713.6	4306.03	393.46	674.26	252.85	1713.6	4306.03	393.46	674.26	252.85
综合人工工日		小计							1816.42	4392.52	446.02	723.98	271.5
15.264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7650.44				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		

细	型钢Q235B	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	15	6.87	103.05		
	防锈漆	kg	6.05	13.96	84.46		
	氧气	m3	22	2.83	62.26		
	油漆溶剂油	kg	0.62	12.01	7.45		
	乙炔气	m3	9.5	14.05	133.48		
	其他材料费			--	14.11	--	
	材料费小计			--	4392.52	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	151.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	23.36	8.76	6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	13.05	4.89	4.07	30.65	0.01	1.31	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.31	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		

	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.65	--	

项目编码	010903004003	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	2.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	13.05	4.89	4.07	30.65	0.01	1.31	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.31	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.65	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	7919.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	7.6	38.15	0.1	2.47	0.92
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	5.19	1.95	1.61	0.53	0.02	0.52	0.2

12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	59.45	22.29	15.1	101.66	3.48	5.95	2.23
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.011844	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	13.7	37.53	0.95	4.69	1.76
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm以内	t	0.016111	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	11.03	50.21	1.19	3.91	1.47
综合人工工日		小计							61.25	370.11	13.07	23.79	8.92
0.5152工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													477.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.186927	4.57	0.85		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	2.517	0.279	0.7		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.112519	8.79	0.99		
	电焊条J422	kg	0.177001	6.87	1.22		
	三级钢直径14	t	0.016432	2973.5	48.86		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	370.11	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	8.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	48.89	18.33	151.01	391.02	1.78	48.89	18.33
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm，三级钢	t	0.078958	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45	91.33	257.42	6.35	31.26	11.72
综合人工工日		小计							242.34	648.44	8.13	80.15	30.05
2.0365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1009.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.783158	4.57	8.15		
	三级钢直径8	t	0.080537	3124.55	251.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.540862	8.79	4.75		
	电焊条J422	kg	0.146862	6.87	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	648.44	--	

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	287.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.48	23.41	30.84	27.62	10.36	5.55	2.34	3.08	2.76	1.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.1	20.35	300.96		6.51	2.44	2.04	30.1		0.65	0.24
10-190	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内 硬塑料板5厚	10m	0.1	49.27	8.26		15.77	5.91	4.93	0.83		1.58	0.59
2-352	水泥混凝土路面钢筋 构造筋	t	0.004932	1297.84	3094.31	17.34	420.86	157.82	6.4	15.26	0.09	2.08	0.78
10-194	地下室底板、墙止水带 铜片	10m	0.1	309.52	456.82	5.18	100.7	37.76	30.95	45.68	0.52	10.07	3.78
综合人工工日		小计							49.87	94.21	3.69	17.14	6.43
0.419工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	0.9	33.44	30.1		
	聚苯乙烯泡沫塑料5MM	m2	0.147	4.88	0.72		
	三级钢直径20	t	0.00508	2960.2	15.04		
	电焊条	kg	0.00254	6.87	0.02		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.014796	8.79	0.13		
	铜板δ3	kg	0.5805	55.74	32.36		
	铜焊条铜107 φ3.2	kg	0.143	68.6	9.81		
	氧气	m3	0.393	2.83	1.11		

	乙炔气	m3	0.171	14.05	2.4		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	94.21	--	

项目编码	010904004002	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	864

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.48	23.41	30.84	27.62	10.36	5.55	2.34	3.08	2.76	1.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.1	20.35	300.96		6.51	2.44	2.04	30.1		0.65	0.24
10-190	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内硬塑料板5厚	10m	0.1	49.27	8.26		15.77	5.91	4.93	0.83		1.58	0.59
综合人工工日		小计							12.52	33.27	3.08	4.99	1.87
0.1051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	0.9	33.44	30.1		
	聚苯乙烯泡沫塑料5MM	m2	0.147	4.88	0.72		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	132.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	26.34	0.06	15.4	5.77	4.81	2.63	0.01	1.54	0.58
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		8.22	3.08	2.57	1.24		0.82	0.31
综合人工工日		小计							7.38	3.87	0.01	2.36	0.89
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	391.26	2.6		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3.87	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	187.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.42	-0.16
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		8.22	3.08	2.57	1.24		0.82	0.31
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	52.08	19.53	16.24	14.24	0.03	5.21	1.95
综合人工工日		小计							17.52	15.29	0.01	5.61	2.1
0.1473工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0133	4.57	0.06		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	378.84	13.99		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	15.29	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	225.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		8.22	3.08	2.57	1.24		0.82	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.42	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.31	115.02	0.24	59.38	22.27	18.53	11.5	0.02	5.94	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	44.53	16.7	13.28	0.18	0.64	4.45	1.67
综合人工工日		小计							33.09	12.73	0.64	10.79	4.05
0.2781工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							61.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	378.84	4.28		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017719	371.74	6.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	244.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	26.46	9.92	8.24	16.42	0.03	2.65	0.99
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.65	0.99
0.0693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	274.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	40.43	15.16	12.6	17.15	0.03	4.04	1.52
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	4.04	1.52
0.1059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.15	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	187.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		50.37	18.89	15.74	7.23		5.04	1.89
17-168+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	99.63	16.46		31.88	11.96	-9.96	-1.65		-3.19	-1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		18.07	6.78	5.65	6.14		1.81	0.68
综合人工工日		小计							11.43	11.72		3.66	1.37
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg		2.14			
	石膏粉325目	kg		0.36			
	大白粉	kg		0.73			
	白水泥	kg		1.082			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	225.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		21.68	8.13	-6.78	-1.29		-2.17	-0.81
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		31.88	11.96	9.96	20.58		3.19	1.2

13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		18.07	6.78	5.65	6.14		1.81	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.83	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	71.868

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-554	环氧银粉漆 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	10	32.13	18.01	7.11	12.56	4.71	321.3	180.1	71.1	125.6	47.1
综合人工工日		小计							321.3	180.1	71.1	125.6	47.1
2.7工日		未计价材料费											336.7
清单项目综合单价													1081.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧树脂	kg	15.5	21.72	336.66		
	丙酮	kg	4.5	5.15	23.18		
	邻苯二甲酸二丁酯	kg	1.6	10.72	17.15		
	银粉漆	kg	3.8	13.72	52.14		
	乙二胺	kg	1.3	12.86	16.72		
	汽油	kg	8.7	8.15	70.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	516.8	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内(预拌)	100m	0.01	3487.82	904.71	44.74	1130.42	423.91	34.88	9.05	0.45	11.3	4.24
综合人工工日		小计							34.88	9.05	0.45	11.3	4.24
0.2931工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													114.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	14.99	0.76		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内(预拌)	100m	0.01	4072.58	874.82	134.23	1346.18	504.82	40.73	8.75	1.34	13.46	5.05
综合人工工日		小计							40.73	8.75	1.34	13.46	5.05
0.3422工日		未计价材料费											90.71
清单项目综合单价													160.04

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌钢管公称直径150mm	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	14.99	1.1		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	99.46	--	

项目编码	040504002001	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0071	329.67		2428.52	882.62	330.98	2.34		17.24	6.27	2.35
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	3.3706	27.97		0.98	9.26	3.47	94.28		3.3	31.21	11.7
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0038	329.67		3116.97	1102.92	413.6	1.25		11.84	4.19	1.57
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.0038		39.3	11428.61	3657.16	1371.43		0.15	43.43	13.9	5.21
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.225	9.99		0.89	3.48	1.31	2.25		0.2	0.78	0.29
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.675	59.94	209.57	1.04	19.51	7.32	40.46	141.46	0.7	13.17	4.94
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.3375	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	17.35	129.25	3.8	6.77	2.54
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	138.85	0.29	20.98	7.87	11.03	23.47	0.05	3.55	1.33
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.767	80.33	330.48		25.71	9.64	61.61	253.48		19.72	7.39
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.767	80.33	330.48		25.71	9.64	61.61	253.48		19.72	7.39
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.169	65.27	138.85	0.29	20.98	7.87	11.03	23.47	0.05	3.55	1.33
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.2535	51.41	422.74	27.27	25.18	9.44	13.03	107.16	6.91	6.38	2.39

12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.5	170.16	164.4	0.3	54.55	20.46	85.08	82.2	0.15	27.28	10.23
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	0.69	95.32	420.61	28.18	39.52	14.82	65.77	290.22	19.44	27.27	10.23
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	152.98	0.32	58.84	22.06	109.76	91.48	0.19	35.19	13.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.49	-0.93
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.598	183.54	150.23	0.32	58.84	22.06	109.76	89.84	0.19	35.19	13.19
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.598	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-7.68	-1.12	-0.09	-2.49	-0.93
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	0.7838	120.74	434.4	0.35	38.75	14.53	94.64	340.48	0.27	30.37	11.39
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.0402	1156.68	3242.77	80.37	395.86	148.45	46.5	130.36	3.23	15.91	5.97
5-27	铁件制作	t	0.051	2998.8	4547.61	637.54	1163.63	436.36	152.94	231.93	32.51	59.35	22.25
5-28	铁件安装	t	0.051	2526.61	292.8	331.73	914.67	343	128.86	14.93	16.92	46.65	17.49
12-30	钢纤维井盖及井座安装(预拌)	套	1	33.95	456.64	0.01	10.87	4.08	33.95	456.64	0.01	10.87	4.08
综合人工工日		小计							1128.14	2657.76	160.25	412.31	154.59
9.5651工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4513.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.435528	4.57	6.56		
	碎石5～40mm	t	1.11375	118.4	131.87		
	碎石5～16mm	t	0.081	118.4	9.59		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.342563	374.69	128.35		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.119483	391.26	46.75		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)δ3mm	m2	19.175	23.95	459.24		
	改性沥青粘结剂	kg	5.4457	6.77	36.87		
	SBS封口油膏	kg	0.95108	6	5.71		
	钢压条	kg	0.79768	4.29	3.42		
	钢钉	kg	0.04602	8.77	0.4		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型) C25	m3	0.25857	409.75	105.95		

	塑料薄膜	m2	0.585975	0.69	0.4		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.1785	458.84	81.9		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.70725	405.14	286.54		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.231277	378.84	87.62		
	普通木成材	m3	0.002392	1951.87	4.67		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.231277	371.74	85.97		
	标准砖240×115×53	百块	4.091436	56	229.12		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.331939	333.59	110.73		
	一级钢直径8	t	0.041004	3107.45	127.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.27537	8.79	2.42		
	电焊条J422	kg	3.456072	6.87	23.74		
	型钢	t	0.054086	3715.45	200.95		
	氧气	m3	2.240685	2.83	6.34		
	乙炔气	m3	0.973539	14.05	13.68		
	防锈漆	kg	0.124654	13.96	1.74		
	油漆溶剂油	kg	0.012878	12.01	0.15		
	钢盖板1000*1000	套	1	450	450		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	378.84	6.63		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	3.03	--	
	材料费小计			--	2657.76	--	

项目编码	040504002002	项目名称	混凝土井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-205备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.0096	329.67		2428.52	882.62	330.98	3.16		23.31	8.47	3.18
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	4.195	27.97		0.98	9.26	3.47	117.33		4.11	38.85	14.56
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0054	329.67		3116.97	1102.92	413.6	1.78		16.83	5.96	2.23

1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.0054		39.3	11428.61	3657.16	1371.43		0.21	61.71	19.75	7.41
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.289	9.99		0.89	3.48	1.31	2.89		0.26	1.01	0.38
4-99	基础垫层 碎石干铺	m3	0.867	59.94	209.57	1.04	19.51	7.32	51.97	181.7	0.9	16.92	6.35
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.4335	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	22.29	166.01	4.88	8.69	3.26
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.225	65.27	138.85	0.29	20.98	7.87	14.69	31.24	0.07	4.72	1.77
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	1.035	80.33	330.48		25.71	9.64	83.14	342.05		26.61	9.98
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	1.035	80.33	330.48		25.71	9.64	83.14	342.05		26.61	9.98
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.225	65.27	138.85	0.29	20.98	7.87	14.69	31.24	0.07	4.72	1.77
6-434	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟底	m3	0.3375	51.41	422.74	27.27	25.18	9.44	17.35	142.67	9.2	8.5	3.19
12-35	井、池壁抹灰防水砂浆(预拌)	10m2	0.72	170.16	164.4	0.3	54.55	20.46	122.52	118.37	0.22	39.28	14.73
6-435	非泵送构筑物C25混凝土、钢筋混凝土地沟壁	m3	0.972	95.32	420.61	28.18	39.52	14.82	92.65	408.83	27.39	38.41	14.41
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.81	183.54	152.98	0.32	58.84	22.06	148.67	123.91	0.26	47.66	17.87
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.81	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-10.41	-1.52	-0.12	-3.37	-1.26
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.81	183.54	150.23	0.32	58.84	22.06	148.67	121.69	0.26	47.66	17.87
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.81	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-10.41	-1.52	-0.12	-3.37	-1.26
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	1.0498	120.74	434.4	0.35	38.75	14.53	126.75	456.03	0.37	40.68	15.25
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm以内	t	0.0534	1156.68	3242.77	80.37	395.86	148.45	61.77	173.16	4.29	21.14	7.93
5-27	铁件制作	t	0.0738	2998.8	4547.61	637.54	1163.63	436.36	221.31	335.61	47.05	85.88	32.2
5-28	铁件安装	t	0.0738	2526.61	292.8	331.73	914.67	343	186.46	21.61	24.48	67.5	25.31
12-30	钢纤维井盖及井座安装(预拌)	套	1	33.95	656.64	0.01	10.87	4.08	33.95	656.64	0.01	10.87	4.08
综合人工工日		小计							1534.36	3649.98	225.43	563.15	211.19
13.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6184.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	1.97178	4.57	9.01		
	碎石5～40mm	t	1.43055	118.4	169.38		
	碎石5～16mm	t	0.10404	118.4	12.32		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.440003	374.69	164.86		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.159075	391.26	62.24		
	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)δ3mm	m2	25.875	23.95	619.71		
	改性沥青粘结剂	kg	7.3485	6.77	49.75		
	SBS封口油膏	kg	1.2834	6	7.7		
	钢压条	kg	1.0764	4.29	4.62		
	钢钉	kg	0.0621	8.77	0.54		
	预拌防水混凝土P8(非泵送型) C25	m3	0.34425	409.75	141.06		
	塑料薄膜	m2	0.800955	0.69	0.55		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.25704	458.84	117.94		
	预拌防水混凝土P6(非泵送型) C25	m3	0.9963	405.14	403.64		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.313268	378.84	118.68		
	普通木成材	m3	0.00324	1951.87	6.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.313268	371.74	116.45		
	标准砖240×115×53	百块	5.479956	56	306.88		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.44459	333.59	148.31		
	一级钢直径8	t	0.054468	3107.45	169.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.36579	8.79	3.22		
	电焊条J422	kg	4.992264	6.87	34.3		
	型钢	t	0.078265	3715.45	290.79		
	氧气	m3	3.242403	2.83	9.18		
	乙炔气	m3	1.408768	14.05	19.79		
	防锈漆	kg	0.180382	13.96	2.52		
	油漆溶剂油	kg	0.018635	12.01	0.22		
	钢盖板1200*1200	套	1	650	650		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	378.84	6.63		

	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	3649.98	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	189.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.037552	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	13.1	4.62	0.18	4.25	1.59
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.06245	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	21.78	7.69	0.3	7.07	2.65
综合人工工日		小计							34.88	12.31	0.48	11.32	4.24
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110002	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074501	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.166303	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1332.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	121.73	7.15	91.68	34.38	27.93	12.17	0.72	9.17	3.44
综合人工工日		小计							27.93	12.17	0.72	9.17	3.44
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.43

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0028	1730.06	4.84		
	卡具	kg	0.013	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.1265	4.08	0.52		
	铁钉	kg	0.1708	7.26	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0295	7.12	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0055	8.79	0.05		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	12.17	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	301.89	108.83	7.74	99.08	37.16	30.19	10.88	0.77	9.91	3.72
综合人工工日		小计							30.19	10.88	0.77	9.91	3.72
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.0885	4.35	0.38		
	钢管支撑	kg	0.1785	4.08	0.73		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	10.88	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	65.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.100006	381.7	124.05	5.12	123.78	46.42	38.17	12.41	0.51	12.38	4.64
综合人工工日		小计							38.17	12.41	0.51	12.38	4.64

0.3208工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		68.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	复合木模板18mm	m2	0.110007	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.128608	7.26	0.93		
	卡具	kg	0.021001	4.35	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.051003	4.08	0.21		
	塑料卡	个	1.50009	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	443.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.1	199.53	98.53	5.55	65.63	24.61	19.95	9.85	0.56	6.56	2.46
综合人工工日		小计							19.95	9.85	0.56	6.56	2.46

0.1677工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		39.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.0585	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.11	4.08	0.45		
	周转木材	m3	0.00195	1730.06	3.37		
	铁钉	kg	0.069	7.26	0.5		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.85	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	71.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件　压顶复合木模板	10m2	0.100003	292.35	116.58	7.94	96.09	36.03	29.24	11.66	0.79	9.61	3.6
综合人工工日		小计							29.24	11.66	0.79	9.61	3.6
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.110003				42.99	4.73			
	卡具			kg	0.057502				4.35	0.25			
	钢管支撑			kg	0.193006				4.08	0.79			
	周转木材			m3	0.0025				1730.06	4.33			
	铁钉			kg	0.113003				7.26	0.82			
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015				8.79	0.01			
	塑料卡			个	1.500045				0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	11.66		--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	688.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件　地沟复合木模板	10m2	0.1	268.06	103.41	13.12	89.98	33.74	26.81	10.34	1.31	9	3.37
综合人工工日		小计							26.81	10.34	1.31	9	3.37
0.2253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.00195				1730.06	3.37			
	复合木模板18mm			m2	0.11				42.99	4.73			
	铁钉			kg	0.0625				7.26	0.45			
	卡具			kg	0.0575				4.35	0.25			
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015				8.79	0.01			
	钢管支撑			kg	0.193				4.08	0.79			
	塑料卡			个	1.5				0.17	0.26			

	其他材料费	--	0.48	--	
	材料费小计	--	10.34	--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	73.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.084594	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	29.5	10.41	0.41	9.57	3.59
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.015406	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	5.37	1.9	0.07	1.74	0.65
综合人工工日		小计							34.87	12.31	0.48	11.31	4.24
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.0745	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.1663	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	01B001	项目名称	电缆井垫层模板	计量单位	m2	工程量	1.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.053125	348.74	125.63	4.83	113.14	42.43	18.53	6.67	0.26	6.01	2.25
21-2备注1	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.046875	348.74	125.63	4.83	113.14	42.43	16.35	5.89	0.23	5.3	1.99
综合人工工日		小计							34.88	12.56	0.49	11.31	4.24
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.48

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		

细	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.0745	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.1663	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	12.56	--	

项目编码	01B002	项目名称	电缆井底板模板	计量单位	m2	工程量	1.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.053571	270.66	50.42	12.28	90.54	33.95	14.5	2.7	0.66	4.85	1.82
21-250	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟底	10m2	0.046429	270.66	50.42	12.28	90.54	33.95	12.57	2.34	0.57	4.2	1.58
综合人工工日		小计							27.07	5.04	1.23	9.05	3.4
0.2274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.2705	4.29	1.16		
	卡具	kg	0.0555	4.35	0.24		
	钢管支撑	kg	0.1185	4.08	0.48		
	周转木材	m3	0.0015	1730.06	2.6		
	铁钉	kg	0.0185	7.26	0.13		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	5.04	--	

项目编码	01B003	项目名称	电缆井侧壁模板	计量单位	m2	工程量	22.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.058484	227.29	72.84	9.54	75.79	28.42	13.29	4.26	0.56	4.43	1.66

21-251	构筑物工程 钢筋混凝土支架及地沟 混凝土、钢筋混凝土地沟壁	10m2	0.041516	227.29	72.84	9.54	75.79	28.42	9.44	3.02	0.4	3.15	1.18
综合人工工日		小计							22.73	7.28	0.96	7.58	2.84
0.191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板						kg	0.257	4.29	1.1			
	卡具						kg	0.1135	4.35	0.49			
	钢管支撑						kg	0.109	4.08	0.44			
	周转木材						m3	0.0027	1730.06	4.67			
	铁钉						kg	0.0195	7.26	0.14			
	其他材料费								--	0.44		--	
	材料费小计								--	7.28		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			256389.21			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	193383.59			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	43667.26			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	19338.36			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3119.09			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	7797.73			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1559.55			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	102929.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3119.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7173.91			
合计					382088.55			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	700000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		700000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		700000	
合计			700000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	280366.29		280366.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7320268.81	3.2	234248.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7320268.81	0.53	38797.42
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7320268.81	0.1	7320.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7600635.1	9	684057.16
合计					964423.45

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场-土建工程(0403)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11555985.02	
1.1	人工费	2478555.52	
1.2	材料费	6839745.32	
1.3	施工机具使用费	796093.61	
1.4	企业管理费	1048202.04	
1.5	利润	393388.53	
2	措施项目费	573180.02	
2.1	单价措施项目费	60320.14	
2.2	总价措施项目费	512859.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	278791.33	
3	其他项目费	1500000	
3.1	其中：暂列金额	1500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	521997.02	
5	税金	1273604.59	
6	工程造价	15424766.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	0.304	11611.05	3529.76	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	303.265	7381.61	2238583.96	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	163.295	7333.05	1197450.4	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	94.808	7082.46	671473.87	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	66.997	6102.14	408825.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、方管檩条、高频H型钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	95.797	5426.03	519797.4	
7	010602003001	钢桁架	1、钢材品种、规格:Q235B 2、单榀质量:9253.73KG、 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	111.045	8874.76	985497.72	
8	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	48.443	7198.12	348698.53	
9	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	28.06	8972.76	251775.65	
10	010606007001	钢走道、钢平台	1、钢材品种、规格:Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	49.951	8918.06	445466.02	
11	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	16.054	10984.98	176352.87	
12	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	13.727	9626.99	132149.69	
		分部小计					7379600.94	
		屋面及墙面彩钢板工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、屋面及雨棚	m2	7637.85	160.15	1223201.68	
14	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	796.52	101.59	80918.47	
15	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	258	8.7	2244.6	
16	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	590.4	194.56	114868.22	
17	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	4921.44	72.16	355131.11	
18	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	1963.9	33.78	66340.54	
		分部小计					1842704.62	
		油漆、涂料工程						
19	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	24186.22	11.36	274755.46	
20	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ，室外7oum ；	m2	24186.22	5.91	142940.56	
21	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ，室外100um ；漆膜总厚度室内220um ，室外为260	m2	24186.22	13.24	320225.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：柱，柱间支撑 2、防火等级要求：2小时（厚型防火涂料）	m2	5893.33	68	400746.44	
23	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	8983.76	60.53	543786.99	
24	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	15990.56	40.67	650336.08	
		分部小计					2332791.08	
		门窗工程						
25	010802002001	彩板检修门	1、彩钢板门	m2	3.2	277.62	888.38	
		分部小计					888.38	
		分部分项合计					11555985.02	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	26839.82	26839.82	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	33480.32	33480.32	
		单价措施合计					60320.14	
合计							11616305.16	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板	计量单位	t	工程量	0.304

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1504.59	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11611.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	303.265

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	658.87	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7381.61				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	163.295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	631.83	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7333.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台梁	计量单位	t	工程量	94.808

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	18.14	6.8	11.98	8.53	44.7	18.14	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	108.74	40.78	207.77	76.95	132.05	108.74	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	578.43	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7082.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	66.997

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	174	65.25	414.48	4684.26	129.26	174	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	312.78	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6102.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、方管檩条、高频H型钢檩条	计量单位	t	工程量	95.797

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	174	65.25	414.48	4008.15	129.26	174	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	312.78	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5426.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B	t	1.05	3715.45	3901.22		
	防锈漆	kg	6.2	13.96	86.55		
	油漆溶剂油	kg	0.64	12.01	7.69		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	12.68	--	
	材料费小计			--	4018.53	--	

项目编码	010602003001	项目名称	钢桁架	计量单位	t	工程量	111.045

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-17	钢托架、钢桁架制作 每榀质量在5t以上	t	1	1399.8	4232.75	480.65	601.74	225.65	1399.8	4232.75	480.65	601.74	225.65
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							1972.56	4629.94	975.24	943.29	353.73
16.587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8874.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	52.7	6.87	362.05		
	碳钢埋弧焊丝	kg	13.52	7.72	104.37		
	焊剂	kg	5.21	3.43	17.87		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	13.87	--	
	材料费小计			--	4629.94	--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	48.443

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	822.99	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7198.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3116	3271.8		
	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		

	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	28.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	705.47	264.55	1650.52	4174.23	554.06	705.47	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	997.3	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8972.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道、钢平台	计量单位	t	工程量	49.951

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	974.01	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8918.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3715.45	3901.22			
	电焊条J422						kg	72.56	6.87	498.49			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg	3.3	13.96	46.07			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	钢丝绳						kg	0.04	5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#						kg	0.23	7.12	1.64			
	圆木						m3	0.004	1951.87	7.81			
	其他材料费								--	11.76		--	
	材料费小计								--	4535.02		--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	16.054

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23
综合人工工日		小计							3355.21	5075.18	748.82	1313.29	492.48
28.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10984.98
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌						t	1.05	4461.2	4684.26			

细	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	13.727

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	725.38	272.02	1720.03	4233.1	546.77	725.38	272.02
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	427.79	160.42	1304.1	82.21	32.74	427.79	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1179.5	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9626.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		
	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		

	其他材料费	--	11.89	--	
	材料费小计	--	4319.27	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	7637.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		38.73	14.52	12.1	61.75		3.87	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		28.1	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.72	0.64	0.54	10.26		0.17	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		52.09	19.53	16.28	22.46		5.21	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	23.36	8.76	6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	11.6	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	796.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		17.48	6.55	5.46	93.72		1.75	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.75	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		25.71	9.64	1.61	6.39		0.51	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.51	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		
	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	590.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		21.25	7.97	6.64	184.99		2.13	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		2.13	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	4921.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		41.13	15.42	12.85	53.66		4.11	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		4.11	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	1963.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		15.42	5.78	4.82	26.84		1.54	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.54	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板						m2	0.52	43.48	22.61			
	铝拉铆钉LD-1						十个	1.5	0.26	0.39			
	玻璃胶300mL						支	0.364	10.55	3.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.84		--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	24186.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		7.33	2.75	2.29	2.15		0.73	0.28
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		7.65	2.87	2.39	2.46		0.77	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.5	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	24186.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		7.65	2.87	2.39	2.46		0.77	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.77	0.29
0.0194工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								5.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆		kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6		kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸		张	0.102	0.94	0.1		
	白布		m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费				--	0.08	--	
	材料费小计				--	2.46	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	24186.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		7.65	2.87	2.39	3.45		0.77	0.29
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		7.33	2.75	2.29	3.04		0.73	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.5	0.57
0.038工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								13.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆		kg	0.23	23.64	5.44		
	聚氨酯漆稀释剂X6		kg	0.06	12.86	0.77		
	砂纸		张	0.102	0.94	0.1		
	白布		m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费				--	0.17	--	
	材料费小计				--	6.49	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	5893.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	0.1	250.07	291.3	19.81	86.36	32.39	25.01	29.13	1.98	8.64	3.24
综合人工工日		小计							25.01	29.13	1.98	8.64	3.24
0.2033工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								68
材料费明	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)		kg	6.75	4.29	28.96		

细	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	29.13	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	8983.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	58.27	21.85	14.25	34.3	3.96	5.83	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.83	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	15990.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	44.58	16.72	10.96	20.61	2.97	4.46	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.46	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010802002001	项目名称	彩板检修门	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	彩板门	10m2	0.1	431.73	2148.21	4.4	139.56	52.34	43.17	214.82	0.44	13.96	5.23
综合人工工日		小计							43.17	214.82	0.44	13.96	5.23
0.351工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							277.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	彩板门	m2	0.94	180.09	169.28		
	平板玻璃6mm	m2	0.98	38.59	37.82		
	膨胀螺栓M8×80	套	5.1	0.51	2.6		
	钻头φ6～13	根	0.0319	4.03	0.13		
	塑料帽塞	个	5.25	0.09	0.47		
	密封油膏	kg	0.45	5.57	2.51		
	其他材料费			--	2.01	--	
	材料费小计			--	214.82	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1549.77	581.16	1800	1247.39	3043.02	1549.77	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	1008.02	378.01	1500	73.26	1650.06	1008.02	378.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1672.39	627.15	1800	1379.82	3426.22	1672.39	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	1117.84	419.19	1500	73.26	1993.26	1117.84	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	5348.02	2005.51
55工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							26839.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2773.73	--	
	材料费小计			--	2773.73	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	492.1	9.52	1.38	1.73	3.6	1.35	4684.79	679.1	851.33	1771.56	664.34
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	760	19.99	1.39	1.73	6.95	2.61	15192.4	1056.4	1314.8	5282	1983.6

综合人工工日	小计			19877.19	1735.5	2166.13	7053.56	2647.94
167.048工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								33480.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	40.242	4.507	181.37			
	脚手架扣件	个	16.3647	6.83	111.77			
	型钢	kg	9.842	3.72	36.61			
	工具式金属脚手	kg	7.3815	4.08	30.12			
	其他材料费			--	1375.63		--	
	材料费小计			--	1735.5		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			278791.33			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	185860.88			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	81314.14			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	11616.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5808.15			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	14520.38			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2904.08			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	191669.04			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5808.15			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	13358.75			
合计					512859.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500000		

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1500000	
合计			1500000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	521997.02		521997.02
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13629165.04	3.2	436133.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13629165.04	0.53	72234.57
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	13629165.04	0.1	13629.17
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	14151162.06	9	1273604.59
合计					1795601.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场-钢结构工程(0404)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4059864.98	
1.1	人工费	686984.33	
1.2	材料费	2925611.06	
1.3	施工机具使用费	67757.64	
1.4	企业管理费	283355.77	
1.5	利润	96156.18	
2	措施项目费	138086.21	
2.1	单价措施项目费	26752.64	
2.2	总价措施项目费	111333.57	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	66800.14	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	80000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	99115.21	
5	税金	393935.98	
6	工程造价	4771002.38	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		动力照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：母线槽始端箱 2、型号：400A 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	7	3348.76	23441.32	
2	030404017002	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带160A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	6	1430.61	8583.66	
3	030404017003	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带400A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	21	2226.44	46755.24	
4	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：400A，铜质4P，IP54 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	356	628.6	223781.6	
5	030411003001	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	118.15	123.02	14534.81	
6	030411003002	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：300*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	117.41	195.87	22997.1	
7	030411003003	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：500*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	55.2	267.63	14773.18	
8	030411003004	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：700*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	65.97	334.42	22061.69	
9	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	910.5	27.07	24647.24	
10	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	3962.2	32.26	127820.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	339.33	55.79	18931.22	
12	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	13.55	64.55	874.65	
13	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	16.68	88.59	1477.68	
14	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	12.58	117.76	1481.42	
15	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	13.48	186.05	2507.95	
16	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	144	14.99	2158.56	
17	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*240+2*120mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	63.82	809.96	51691.65	
18	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-3*120+2*70 mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1534.71	428.9	658237.12	
19	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	32.65	253.7	8283.31	
20	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*50+1*25mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	16.85	159.93	2694.82	
21	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	553.44	78.89	43660.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-12*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	296.56	28.86	8558.72	
23	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	13676.6	4.38	59903.51	
24	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	12	355.22	4262.64	
25	030412002001	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M300 3、规格：~220V,配300W LED灯 4、安装形式：吊链安装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	84	946.39	79496.76	
26	030412002002	工厂灯	1、名称：配照型工厂投光灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M200 3、规格：~220V,配200W LED灯 4、安装形式：壁装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	60	925.81	55548.6	
27	030407001001	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-50,125A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	288	519.69	149670.72	
28	030404017004	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、安装方式：落地安装	台	1	12456.89	12456.89	
29	030404017005	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APA-1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	13653.38	13653.38	
30	030404017006	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APB 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	13653.38	13653.38	
31	030404017007	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APB-1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	13653.38	13653.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030404017008	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 6、安装方式：落地安装	台	21	6283.13	131945.73	
33	030404017009	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：Q3-1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	6	4826.62	28959.72	
34	030404017010	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 2、型号：AX型(40kVAx6) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	21	6096.33	128022.93	
35	030404017011	配电箱	1、名称：车间照明照明配电箱 2、型号：AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4373.69	4373.69	
36	030404017012	配电箱	1、名称：车间照明照明配电箱 2、型号：AL2~AL6 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	5	3113.5	15567.5	
37	030404016001	控制箱	1、名称：现场按钮控制箱	台	6	791.24	4747.44	
38	030411003005	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100	m	12.26	110.79	1358.29	
39	030411003006	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：700*150	m	23.08	302.2	6974.78	
40	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	kg	130.61	21.79	2845.99	
41	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	1341.9	27.09	36352.07	
42	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	230.84	33.69	7777	
43	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	213.6	48.01	10254.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	108.33	56.3	6098.98	
45	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	81	76.3	6180.3	
46	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	33	100.55	3318.15	
47	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：明配	m	115.5	164.73	19026.32	
48	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	101.89	20.26	2064.29	
49	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	60	8.55	513	
50	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*240+2*120mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	337.84	800.4	270407.14	
51	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*240+2*120mm²	个	42	372.18	15631.56	
52	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-3*120+2*70 mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	209.49	422.11	88427.82	
53	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-3*120+2*70 mm²	个	28	265.78	7441.84	
54	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	154.85	246.91	38234.01	
55	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*70+2*35mm²	个	24	265.78	6378.72	
56	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJY-4*70+1*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	83.49	277.92	23203.54	
57	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJY-4*70+1*35mm²	个	10	265.78	2657.8	
58	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*50+1*25mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	157.8	154.71	24413.24	
59	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*50+1*25mm²	个	12	265.78	3189.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	85.89	76.62	6580.89	
61	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*16mm²	个	10	47.14	471.4	
62	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZB-KYJV-12*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	231.24	26.97	6236.54	
63	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	1412.96	3.78	5340.99	
64	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	2283.8	3.96	9043.85	
65	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	326.07	3.96	1291.24	
66	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm²	m	139.13	15.2	2114.78	
67	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-35mm²	m	556.52	32	17808.64	
68	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A 3、安装方式：明装	个	60	16.5	990	
69	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	36	55.38	1993.68	
		分部小计					2680491.81	
		防雷及接地						
70	030409005001	避雷网	1、材质：热镀锌扁钢 2、规格：-25-4 3、安装形式：　接闪带(优先利用金属屋面)。屋面四周接闪带利用女儿墙上金属压顶,接闪带连接线利用屋面金属板板下金属檩条;屋面接闪器利用屋面金属板。屋顶通风器、光伏组件支架等金属部分与接闪带可靠电气连通。	m	1376.47	19.36	26648.46	
71	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	572	4.87	2785.64	
72	030409004001	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	288	8.75	2520	
73	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上、接地电阻测试等位置预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	46	512.72	23585.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150 详15D502	台(块)	3	371.12	1113.36	
75	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：150*75*50 详15D502	台(块)	4	39.43	157.72	
76	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	500	27.39	13695	
77	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：无梁处埋地	m	1103.71	54.47	60119.08	
78	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					131585.54	
		弱电系统						
79	030411003007	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：(50+50)*50 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	396.56	67.1	26609.18	
80	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	300.3	27.08	8132.12	
81	030411001015	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	95.6	32.27	3085.01	
82	030411005001	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	716.82	716.82	
83	030411003008	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：(50+50)*50	m	17.8	59.23	1054.29	
84	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	kg	18.95	21.79	412.92	
85	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	680.8	27.09	18442.87	
86	030411001017	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	8.85	32.18	284.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.24	70.69	87.66	
88	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.24	45.07	55.89	
		分部小计					58881.55	
		消防电工程						
89	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	567.54	40.29	22866.19	
90	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1137.08	3.63	4127.6	
91	030411004008	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVS-2*1.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	568.54	5.96	3388.5	
92	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	
93	030404032001	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
94	030411001019	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	1730	34.16	59096.8	
95	030411001020	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	30.14	27.79	837.59	
96	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	74	12.87	952.38	
97	030411001021	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	37	59.3	2194.1	
98	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm²	m	3464	3.33	11535.12	
99	030411004010	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVS-2*1.5mm²	m	1732	5.61	9716.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	18	195.58	3520.44	
101	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：参考型号 JBF-171K　带载点≤32个 3、类型：吸顶安装 4、输出形式：总线制	个(台)	4	262.74	1050.96	
102	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	56	250.32	14017.92	
103	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.25	72.53	90.66	
104	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.25	46.22	57.78	
		分部小计					137599.79	
		通风工程						
105	030108001001	通风机	1、名称：岗位式送风机 2、规格：风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A)； 3、质量：重量：100KG 4、减振底座形式、数量：减震垫由设备自带 5、设备支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	台	36	2955.78	106408.08	
		分部小计					106408.08	
		给水工程						
106	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN50 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	334.13	22.38	7477.83	
107	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN32 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	184.93	14.95	2764.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	24.42	55.63	1358.48	
109	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	15.05	70.73	1064.49	
110	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	16.1	82.89	1334.53	
111	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.65	1997.16	1298.15	
112	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	18.24	64.91	1183.96	
113	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	14	36.26	507.64	
114	031003001001	螺纹阀门	1、类型：不锈钢球阀Q11F-16P 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	28	49.26	1379.28	
115	031003001002	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	14	59.46	832.44	
116	031003001003	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	14	77.41	1083.74	
117	031003001004	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	144.49	288.98	
118	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	295.82	591.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	2	836.13	1672.26	
120	031003001005	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	14	103.59	1450.26	
121	031003001006	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	28	194.91	5457.48	
122	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：自救式消防软管卷盘箱 3、附件材质、规格：型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一;安装参见图集《15S202》49页	套	14	645.07	9030.98	
123	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC3*3（带灭火器箱）	组	28	220.71	6179.88	
124	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	303.03	70.69	21421.19	
125	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	303.03	45.07	13657.56	
		分部小计					80035.47	
		排水工程						
126	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	29.54	118.37	3496.65	
127	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	7	144.45	1011.15	
128	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：镀铬防反溢网框式地漏 2、型号、规格：DN150	个	7	283.64	1985.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	15.62	70.69	1104.18	
130	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	15.62	45.07	703.99	
		分部小计					8301.45	
		雨水工程						
131	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力雨水排水斗 :Q=12L/s DN100	m	268.8	252.59	67896.19	
132	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125 4、连接形式：电熔连接	m	228	177.97	40577.16	
133	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150 4、连接形式：电熔连接	m	381.39	230.32	87841.74	
134	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200 4、连接形式：电熔连接	m	40.5	334.14	13532.67	
135	031002001001	管道支架	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	300	17.45	5235	
136	031002001002	管道支架【超高】	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	300	17.45	5235	
137	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	12	82.88	994.56	
138	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	21.79	70.69	1540.34	
139	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	21.79	45.07	982.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					223834.74	
		压缩空气管道工程						
140	030411005002	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	787.16	27550.6	
141	030113014001	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN100型 PN1.6MPa 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	1397.94	1397.94	
142	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	2.1	38.04	79.88	
143	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	234.8	45.59	10704.53	
144	030801001003	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	466.49	75.02	34996.08	
145	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ108*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	185.6	80.31	14905.54	
146	030801001025	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	566.81	57.37	32517.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	031209001001	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	227.23	29.55	6714.65	
148	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1045.93	17.84	18659.39	
149	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1045.93	2.77	2897.23	
150	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	170.32	170.32	
151	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN80x80x20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	119.59	837.13	
152	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN80x80x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	119.59	4185.65	
153	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN100x100x80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	172.32	861.6	
154	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	70	52.67	3686.9	
155	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	104.78	2200.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	153.28	1226.24	
157	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN80×40-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	105.34	1474.76	
158	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN100×80-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	139	278	
159	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL80-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	143.14	1001.98	
160	031003003002	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	228.33	1598.31	
161	031003003003	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	242.31	8480.85	
162	031003003004	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	413.4	2893.8	
163	031003003005	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	909.08	1818.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
164	031003003006	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN100 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	825.58	825.58	
165	031003003007	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：20-2000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	5132.31	5132.31	
166	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：62-2468m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	1274.93	8924.51	
167	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	50.31	352.17	
168	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	96.96	678.72	
169	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	35	138.71	4854.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
170	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	176.06	1232.42	
171	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	236.31	945.24	
172	030601002001	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	8	141.97	1135.76	
173	030601002002	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	7	987.07	6909.49	
174	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	186	93.86	17457.96	
		分部小计					229586.82	
		二氧化碳管道工程						
175	030411005003	接线箱	1、名称：室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	552.16	11595.36	
176	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	1.8	23.56	42.41	
177	030801001006	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	142.98	27.43	3921.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030801001007	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	651.19	38.04	24771.27	
179	031209001002	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	99.53	29.55	2941.11	
180	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1300.42	17.84	23199.49	
181	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1300.42	2.77	3602.16	
182	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	55.84	335.04	
183	030804001012	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	55.84	335.04	
184	030804001013	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	20	55.84	1116.8	
185	030804001014	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	55.84	55.84	
186	030804001015	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	41	33.89	1389.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030804001016	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	26	49.53	1287.78	
188	030804001017	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	53.44	748.16	
189	030804001018	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	79.84	558.88	
190	031003003009	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	228.33	1369.98	
191	031003003010	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	228.59	4800.39	
192	031003003011	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	312.76	2502.08	
193	031003003012	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
194	031003003013	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
195	031003003014	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：11-143m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	671.72	4702.04	
196	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL15（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	41.66	291.62	
197	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	50.31	301.86	
198	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	21	64.81	1361.01	
199	030810002009	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	10	96.96	969.6	
200	030601002003	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	8	141.97	1135.76	
201	030601002004	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	7	987.07	6909.49	
202	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	248	93.86	23277.28	
		分部小计					128004.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		天然气管道工程						
203	030411005004	接线箱	1、名称：室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	652.16	9130.24	
204	030801001008	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	14.8	20.31	300.59	
205	030801001039	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	22.1	23.37	516.48	
206	030801001010	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	103.6	30.1	3118.36	
207	030801001011	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	464.71	33.66	15642.14	
208	030801001035	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	563.53	37.85	21329.61	
209	031209001003	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	146	29.55	4314.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	030815001003	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1056.92	17.84	18855.45	
211	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1056.92	2.77	2927.67	
212	030804001019	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	42.93	257.58	
213	030804001020	低压碳钢管件	1、材质：等径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	51.3	307.8	
214	030804001021	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	43.93	351.44	
215	030804001022	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN32x32x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	43.93	307.51	
216	030804001023	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	51.3	718.2	
217	030804001024	低压碳钢管件	1、材质：异径三通GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	51.3	51.3	
218	030804001025	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	28	30.51	854.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
219	030804001026	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	29	36.98	1072.42	
220	030804001027	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	29	44.99	1304.71	
221	030804001028	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	50.5	707	
222	030804001029	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×32-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	50.5	353.5	
223	031003003015	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	228.33	1598.31	
224	031003003016	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	228.59	3200.26	
225	031003003017	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	282.2	2257.6	
226	031003003018	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	9	362.76	3264.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
227	031003001007	螺纹阀门	1、材质：内螺纹截止阀 2、规格、压力等级：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	54.14	433.12	
228	031003003019	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	667.76	667.76	
229	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	677.2	1354.4	
230	031003003021	焊接法兰阀门	1、材质：天然气紧急切断阀 2、规格、压力等级：MSV型 法兰接口DN40 关闭时间<1s 输入电压220V 最大工作压力0.1MPa 电闭型 可远程控制 防爆等级EEXM Ⅱ T4 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	792.76	792.76	
231	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：天然气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
232	031003003023	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
233	031003003024	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：11-96m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	671.72	4702.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030810002010	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	62.86	440.02	
235	030810002011	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	78.31	548.17	
236	030810002012	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	14	93.65	1311.1	
237	030810002013	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN32（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	10	126.22	1262.2	
238	030810002014	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	13	139.36	1811.68	
239	030601002005	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、规格：0~0.25MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	8	161.97	1295.76	
240	030601002006	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～2.5MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	7	1087.07	7609.49	
241	030816003003	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	378	93.86	35479.08	
		分部小计					154931.86	
		氧气管道工程						
242	030411005005	接线箱	1、名称：室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	552.16	7730.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	030801001030	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	1.8	25.96	46.73	
244	030801001042	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	81.2	32.69	2654.43	
245	030801001031	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	524.45	42.84	22467.44	
246	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ18*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	20	35.56	711.2	
247	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	20	88.37	1767.4	
248	031209001004	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	87.28	29.55	2579.12	
249	030815001004	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	961.38	17.84	17151.02	
250	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	961.38	2.77	2663.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
251	030804001030	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	51.3	307.8	
252	030804001031	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	51.3	307.8	
253	030804001032	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	51.3	718.2	
254	030804001033	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	50.5	707	
255	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	28	30.51	854.28	
256	030804001035	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	27	44.99	1214.73	
257	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	75.3	527.1	
258	031003003025	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	408.33	2449.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
259	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	499.79	6997.06	
260	031003003027	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	452.76	3622.08	
261	031003003028	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀(防爆型) 2、规格、压力等级：介质：氧气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	621.76	621.76	
262	031003003029	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
263	031003003030	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：13-334m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口本安防爆型 配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	671.72	4702.04	
264	030810002015	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	7	62.86	440.02	
265	030810002016	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	78.31	469.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030810002017	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	14	93.65	1311.1	
267	030810002018	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	139.36	139.36	
268	030810002019	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	369.64	3326.76	
269	030601002007	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	8	141.97	1135.76	
270	030601002008	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	7	987.07	6909.49	
271	030816003004	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	216	93.86	20273.76	
		分部小计					118796.47	
		通风工程检测、调试						
272	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	1406.83	1406.83	
		分部小计					1406.83	
		分部分项合计					4059864.98	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	26752.64	26752.64	
		单价措施合计					26752.64	
合计							4086617.62	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		44.1	15.43	110.24	29.39		44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	29.39		44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							3149.6				
清单项目综合单价									3348.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽始端箱400A	台	1	3149.6	3149.6		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3178.99	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		44.1	15.43	110.24	29.39		44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	29.39		44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							1231.45				
清单项目综合单价									1430.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带160A塑壳开关	台	1	1231.45	1231.45		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		

	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1260.84	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		44.1	15.43	110.24	29.39		44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	29.39		44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							2027.28				
清单项目综合单价									2226.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带400A塑壳开关	台	1	2027.28	2027.28		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2056.67	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-198	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流400A以下	10m	0.1	228.96	141.07	66.68	91.58	32.05	22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002809	2689.82			1075.93	376.57	7.56			3.02	1.06
综合人工工日		小计							30.46	14.11	6.67	12.18	4.27
0.216工日		未计价材料费							560.91				
清单项目综合单价									628.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五线密集型封闭母线槽400A，铜质4P，IP54	m	1.023	548.3	560.91		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	汽油	kg	0.043	9.12	0.39		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.01	8.66	0.09		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.33	4.55	1.5		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	575.02	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	118.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008464	938.17			375.27	131.34	7.94			3.18	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	12.81	4.48
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100	m	1.005	66.13	66.46		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		

	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	72.92	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	117.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008517	1486.74			594.7	208.14	12.66			5.07	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.6	20.42	7.14
0.362工日		未计价材料费							109.04				
清单项目综合单价									195.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)300*150	m	1.005	108.5	109.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	115.68	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	55.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	28.91	205.22	71.83	51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.018116	934.55			373.82	130.84	16.93			6.77	2.37
综合人工工日		小计							68.23	6.85	2.89	27.29	9.55

0.484工日	未计价材料费						152.82
清单项目综合单价							267.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)500*150	m	1.005	152.06	152.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.013	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	159.67	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	65.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1323	钢制托盘式桥架宽+高1000mm以下	10m	0.1	633.88	70.76	42.78	253.55	88.74	63.39	7.08	4.28	25.36	8.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015158	1379.96			551.98	193.19	20.92			8.37	2.93
综合人工工日		小计							84.31	7.08	4.28	33.73	11.8
0.598工日	未计价材料费												193.22
清单项目综合单价													334.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)700*150	m	1.005	192.26	193.22								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08								
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36								
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29									
	砂轮片φ400	片	0.03	11.58	0.35								
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43								
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5								

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.28	0.76	0.21		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	200.3	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	910.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001098	3127.6			1251.04	437.86	3.43			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3962.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000252	13333.11			5333.24	1866.64	3.36			1.34	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.42	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	339.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002947	1712.81			685.12	239.79	5.05			2.02	0.71
综合人工工日		小计							20.35	3.79	0.33	8.14	2.85
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													55.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.073801	72.61			29.04	10.17	5.36			2.14	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	8.64	3.02

0.1532工日	未计价材料费						25.82
清单项目综合单价							64.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.059952	133.09			53.24	18.63	7.98			3.19	1.12
综合人工工日		小计							32.16	4.97	0.46	12.86	4.51
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													88.59
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70			m	1.03	32.65	33.63						

细	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.079491	140.6			56.24	19.68	11.18			4.47	1.56
综合人工工日		小计							45.05	5.63	0.48	18.02	6.3
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													117.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		

	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1139	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4193.36	793.93	150.92	1677.34	587.07	41.93	7.94	1.51	16.77	5.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.074184	186.54			74.62	26.12	13.84			5.54	1.94
综合人工工日		小计							55.77	7.94	1.51	22.31	7.81
0.3956工日		未计价材料费											90.71
清单项目综合单价													186.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	镀锌管卡DN150	个	0.2884	9.68	2.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1574	12.86	2.02		
	溶剂汽油	kg	0.0384	7.89	0.3		
	厚漆	kg	0.0443	8.58	0.38		
	清油	kg	0.0204	13.72	0.28		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0544	2.57	0.14		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	膨胀螺栓M6	套	0.816	0.43	0.35		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	98.65	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006944	307.26			122.9	43.02	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	63.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.015669	396.48			158.59	55.51	6.21			2.48	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.01	3.51
0.1776工日		未计价材料费											763.26
清单项目综合单价													809.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*240+2*120mm²	m	1.01	755.7	763.26		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		

	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	767.9	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1534.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000652	6764.2			2705.68	946.99	4.41			1.76	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.1	2.49
0.126工日		未计价材料费											397.45
清单项目综合单价													428.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-3*120+2*70 mm²	m	1.01	393.51	397.45		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	400.86	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.030628	143.9			57.56	20.15	4.41			1.76	0.62
综合人工工日		小计							17.77	3.41	0.68	7.1	2.49
0.126工日		未计价材料费											222.25
清单项目综合单价													253.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*70+2*35mm²	m	1.01	220.05	222.25		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	225.66	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.059347	57.11			22.84	8	3.39			1.36	0.47
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.52	5.47	1.91
0.0969工日		未计价材料费											135.75
清单项目综合单价													159.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*50+1*25mm²	m	1.01	134.41	135.75		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	138.37	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	553.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001807	811.16			324.46	113.56	1.47			0.59	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													78.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	296.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	149.67	52.39	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003372	366.19			146.48	51.27	1.23			0.49	0.17
综合人工工日		小计							4.97	0.73	0.08	1.99	0.69
0.0353工日		未计价材料费							20.4				
清单项目综合单价									28.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZB-KYJV-12*1.5mm²	m	1.015	20.1	20.4		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.13	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13676.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000073	3683.74			1473.5	515.72	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	79.75			31.9	11.17	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011905	464.25			185.7	65	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							909				
清单项目综合单价									946.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯(防震) JR-GK009-M300~220V,配300W LED灯	套	1.01	900	909		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	912.08	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		66.99	23.45	16.75	2.7		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.016667	331.61			132.64	46.43	5.53			2.21	0.77

综合人工工日	小计			22.28	2.7		8.91	3.12
0.158工日	未计价材料费							888.8
清单项目综合单价								925.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂投光灯(防震) JR-GK009-M200~220V,配200W LED灯	套	1.01	880	888.8			
	圆木台63～138×22	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	891.5		--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003472	9248.15			3699.26	1294.74	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											302.76
清单项目综合单价													519.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-50, 125A，铜质，四极	m	1.05	288.34	302.76		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	309.32	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							355.73	50.68	66.99	142.3	49.81
3.356工日		未计价材料费							11791.38				
清单项目综合单价									12456.89				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
进线总配电柜 APA	只	1	11642.13	11642.13		
破布	kg	0.16	6	0.96		
铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	11842.06	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							13013.18				
清单项目综合单价									13653.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APA-1	只	1	12863.93	12863.93		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13055.2	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							13013.18				
清单项目综合单价									13653.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APB	只	1	12863.93	12863.93		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13055.2	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							13013.18				
清单项目综合单价									13653.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APB-1	只	1	12863.93	12863.93		

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13055.2	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.21	2.52	25.23	20.22		10.09	3.53
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							420.61	112.26	66.99	168.24	58.9
3.968工日		未计价材料费											5456.13
清单项目综合单价													6283.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个	只	1	5306.88	5306.88		
	破布	kg	0.43	6	2.58		

	铁砂布2#	张	3.4	0.86	2.92		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.078	17.15	1.34		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.36	0.21	0.29		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.974	17.15	16.7		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	汽油	kg	0.28	9.12	2.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5568.39	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							4186.42				
清单项目综合单价									4826.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 Q3-1	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		

	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4228.44	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							5456.13				
清单项目综合单价									6096.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊机接头箱AX型 (40kVAx6)	只	1	5306.88	5306.88		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5498.15	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.21	2.52	32.44	25.99		12.98	4.54
综合人工工日		小计							178.72	60.4		71.49	25.02
1.686工日		未计价材料费							4038.06				
清单项目综合单价									4373.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间照明照明配电箱 AL1	只	1	4038.06	4038.06		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		

	其他材料费	--	-0.02	--	
	材料费小计	--	4098.46	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
综合人工工日		小计							173.31	56.07		69.33	24.26
1.635工日		未计价材料费											2790.53
清单项目综合单价													3113.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间照明照明配电箱 AL2~AL6	只	1	2790.53	2790.53		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2846.6	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37

1.44工日	未计价材料费						488.01
清单项目综合单价							791.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场按钮控制箱	台	1	488.01	488.01		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	517.22	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	12.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													110.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100			m	1.005	66.13	66.46						
	汽油			kg	0.008	9.12	0.07						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.01	11.58	0.12						
	酚醛防锈漆			kg	0.005	12.86	0.06						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						
	精制带母镀锌螺栓M8×30			套	1.05	0.58	0.61						
	电			kW·h	0.09	0.76	0.07						
	其他材料费					--	0.24			--			

	材料费小计	--	72.92	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	23.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1323	钢制托盘式桥架宽+高1000mm以下	10m	0.1	633.88	70.76	42.78	253.55	88.74	63.39	7.08	4.28	25.36	8.87
综合人工工日		小计							63.39	7.08	4.28	25.36	8.87
0.598工日		未计价材料费							193.22				
清单项目综合单价									302.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)700*150	m	1.005	192.26	193.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.03	11.58	0.35		
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.28	0.76	0.21		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	200.3	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	130.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.97				
清单项目综合单价									21.79				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		

细	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1341.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		

	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	230.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									33.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	213.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	108.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27

0.1532工日	未计价材料费						25.82
清单项目综合单价							56.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													76.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70			m	1.03	32.65	33.63						
	镀锌电线管接头φ70×8			个	0.1545	3.98	0.61						
	镀锌锁紧螺母3×70			个	0.1545	1.47	0.23						
	塑料护口(钢管用)dn70			个	0.1545	0.61	0.09						

	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													100.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头 φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		

	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	115.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1139	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4193.36	793.93	150.92	1677.34	587.07	41.93	7.94	1.51	16.77	5.87
综合人工工日		小计							41.93	7.94	1.51	16.77	5.87
0.3956工日		未计价材料费							90.71				
清单项目综合单价									164.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	镀锌管卡DN150	个	0.2884	9.68	2.79		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1574	12.86	2.02		
	溶剂汽油	kg	0.0384	7.89	0.3		
	厚漆	kg	0.0443	8.58	0.38		
	清油	kg	0.0204	13.72	0.28		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0544	2.57	0.14		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	膨胀螺栓M6	套	0.816	0.43	0.35		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	98.65	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	101.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96

0.0648工日	未计价材料费							8.67
清单项目综合单价								20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20		m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5		个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20		个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20		个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油		kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级		kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂		t	0.002898	67.39	0.2		
	水		m3	0.00054	4.57			
	其他材料费				--	0.01	--	
	材料费小计				--	9.52	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	接线盒（铁质）			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	1.03	0.1	0.1						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	1.03	0.12	0.12						
	其他材料费					--	0.03			--			
	材料费小计					--	2.51			--			

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	337.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费											763.26
清单项目综合单价													800.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*240+2*120mm²			m	1.01				755.7	763.26			
	破布			kg	0.0104				6	0.06			
	汽油			kg	0.0135				9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0062				5.15	0.03			
	标志牌			个	0.078				0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.2782				9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0263				8.58	0.23			
	沥青绝缘漆			kg	0.0026				15.44	0.04			
	硬酯酸一级			kg	0.0013				10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.5564				1.1	0.61			
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009				14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100			套	0.0807				9.86	0.8			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	767.9		--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg	0.96				6	5.76			
	汽油			kg	0.48				9.12	4.38			
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.42				58.91	24.74			
	固定卡子3×80			个	2.472				2.49	6.16			

	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	209.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											397.45
清单项目综合单价													422.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-3*120+2*70 mm²	m	1.01	393.51	397.45		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		

	其他材料费	--	0.1	--	
	材料费小计	--	400.86	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	154.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87

综合人工工日	小计			13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日	未计价材料费							222.25
清单项目综合单价								246.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*70+2*35mm²	m	1.01	220.05	222.25			
	破布	kg	0.0078	6	0.05			
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17			
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03			
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13			
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.1		--	
	材料费小计			--	225.66		--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg	0.6	6	3.6						
	汽油			kg	0.42	9.12	3.83						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.3	58.91	17.67						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2			个	4.512	8.58	38.71						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18						

	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	83.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							253.26				
清单项目综合单价									277.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJY-4*70+1*35mm²	m	1.01	250.75	253.26		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	256.67	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	157.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							135.75				

清单项目综合单价								154.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆YJV-3*50+1*25mm²	m	1.01	134.41	135.75			
	破布	kg	0.006	6	0.04			
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13			
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1			
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.06	--		
	材料费小计			--	138.37	--		

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								265.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布	kg	0.6	6	3.6			
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15			

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	85.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													76.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53

综合人工工日	小计			18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45			
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43			
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91			
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9			
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	19.38		--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	231.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	149.67	52.39	3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.5	0.52
0.0353工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													26.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制电缆ZB-KYJV-12*1.5mm²			m	1.015	20.1	20.4						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0002	5.15							
	破布			kg	0.003	6	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	21.13				--		

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1412.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.37
清单项目综合单价													3.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²						m	1.16	2.04	2.37			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2283.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²						m	1.16	2.2	2.55			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.0025	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.7		--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	326.07

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	139.13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.65				
清单项目综合单价									15.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16mm²	m	1.05	13	13.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	556.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.09		47.06	16.47	1.18	0.21		0.47	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.47	0.16
0.0111工日		未计价材料费							29.98				
清单项目综合单价									32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-35mm²	m	1.05	28.55	29.98		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.013	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.19	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	扳把开关 明装	10套	0.1	67.84	4.92		27.14	9.5	6.78	0.49		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.49		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									16.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													55.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1376.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													19.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		

	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	572

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.001923	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	0.21	0.09	0.02	0.08	0.03
综合人工工日		小计							2.54	0.58	0.38	1.01	0.36
0.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002038	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005077	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001019	13.72	0.01		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.015769	3.73	0.06		
	钢锯条	根	0.001923	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.008827	4.55	0.04		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.019615	2.32	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.58	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71

综合人工工日	小计			5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								8.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	0.12		--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.017391	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	5.07	0.73	0.04	2.03	0.71
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.017391	36.04	5.44		14.42	5.05	0.63	0.09		0.25	0.09
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.017391	68.9	0.52		27.56	9.65	1.2	0.01		0.48	0.17
综合人工工日		小计							313.24	12.36	6.8	125.3	43.86
2.955工日		未计价材料费											11.16
清单项目综合单价													512.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌连接钢板(100*100*6)	块	1.05	10	10.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.6	3.77	2.26		
	汽油	kg	1	9.12	9.12		
	钢锯条	根	0.017391	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.081738	4.55	0.37		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	0.358255	0.99	0.35		
	接线盒（铁质）	只	0.177388	2.22	0.39		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.38695	0.1	0.04		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.38695	0.12	0.05		
	接线盒面板	个	0.177388	1.5	0.27		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.036173	0.25	0.01		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													371.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29
0.087工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													39.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20	20.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1103.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											15.5
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢-40*4	m	1.05	14.76	15.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	15.6	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	396.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002522	2025.26			810.1	283.54	5.11			2.04	0.72
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.89
0.146工日		未计价材料费											28.64
清单项目综合单价													67.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架(50+50)*50	m	1.005	28.5	28.64		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	34.97	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	300.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00333	1031.54			412.62	144.42	3.44			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.85	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	95.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.01046	321.7			128.68	45.04	3.36			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													716.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	550	550		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	555.7	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	17.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											28.64
清单项目综合单价													59.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架(50+50)*50	m	1.005	28.5	28.64		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	34.97	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	18.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	680.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	567.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001762	2199.66			967.85	307.95	3.88			1.71	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18

0.1108工日	未计价材料费	12.89
清单项目综合单价		40.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1137.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000879	214.78			94.5	30.07	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		

	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	568.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001759	127.28			56	17.82	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费											4.38
清单项目综合单价													5.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVS-2*1.5mm²	m	1.08	4.0578	4.38		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.53	--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650

清单项目综合单价							3501.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	357.06	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1730

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									34.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	30.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	2.64	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													59.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15	m	1.03	2.2	2.27		
	镀锌管卡DN15	个	4.12	1.1	4.53		
	镀锌管接头(金属软管用)DN15	个	2.06	0.41	0.84		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15	个	4.16	0.38	1.58		
	金属软管尼龙接头dn15	个	2.06	0.43	0.89		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	10.56	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3464

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1732

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.38
清单项目综合单价													5.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVS-2*1.5mm²	m	1.08	4.0578	4.38		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.53	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											75
清单项目综合单价													195.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器	个	1	75	75		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头 φ6~8	根	0.1	1.72	0.17		

	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.71	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											82
清单项目综合单价													262.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器 JBF-171K 带载点≤32个	个	1	82	82		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.25	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													250.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气 自带防爆声光警报器			个	1				185	185			
	丙烷			kg	1				4.55	4.55			
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B			m2	0.01				87.01	0.87			
	白布			m	0.02				3.43	0.07			
	塑料膨胀管 φ6×50			十个	0.04				0.69	0.03			
	焊锡			kg	0.02				36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01				51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65			十个	0.3				0.27	0.08			
	汽油			kg	0.03				9.12	0.27			
	冲击钻头 φ6～8			根	0.02				1.72	0.03			
	胶合板2440×1220×6			m2	0.02				10.29	0.21			
	防火涂料A60-1			kg	0.05				16.29	0.81			
	901胶			kg	0.01				2.14	0.02			
	异型塑料管dn5			m	0.05				1.17	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	193.25		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108001001	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	390.08	94.34	45.83	156.03	54.61	390.08	94.34	45.83	156.03	54.61
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	15.26	5.34	152.64	26.56	1.92	61.04	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.16965	569.22	42.21	37.08	227.69	79.69	96.57	7.16	6.29	38.63	13.52
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.16965	92.22	0.86	2	36.89	12.91	15.65	0.15	0.34	6.26	2.19
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.16965	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	5.22	0.35	1.34	2.09	0.73
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.16965	21.2	2.55	7.9	8.48	2.97	3.6	0.43	1.34	1.44	0.5
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	2.28	7.9	8.06	2.82	3.42	0.39	1.34	1.37	0.48
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.16965	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	3.42	0.14	1.34	1.37	0.48
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	3.42	0.12	1.34	1.37	0.48
综合人工工日		小计							674.02	129.64	61.08	269.6	94.35
6.3583工日		未计价材料费											1727.09
清单项目综合单价									2955.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岗位式送风机 风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A) ；	台	1	1650	1650		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		

	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.250215	2.83	3.54		
	乙炔气	kg	0.421771	15.44	6.51		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.27	12.92		
	黄砂	m3	0.082	120.46	9.88		
	碎石	m3	0.092	99.09	9.12		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.235448	6	1.41		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.158755	9.12	1.45		
	型钢	kg	17.6436	3.94	69.52		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.322335	3.73	1.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.48529	0.67	2.34		
	砂轮片Φ400	片	0.16015	11.58	1.85		
	钢丝刷子	把	0.025448	1.54	0.04		
	铁砂布2#	张	0.184919	0.86	0.16		
	酚醛防锈漆	kg	0.288405	13.96	4.03		
	调和漆	kg	0.254475	13.92	3.54		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	1856.73	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	334.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													22.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN50						m	1.015	14.01	14.22			
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN50						个	0.185	7.8	1.44			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	16		--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	184.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.27	13.57	4.75	3.39	0.11	0.03	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.34	0.03	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											8.55
清单项目综合单价													14.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN32						m	1.015	7.67	7.79			
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN32						个	0.192	4	0.77			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	水						m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	8.89		--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	24.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48

0.2349工日	未计价材料费	26.17
清单项目综合单价		70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	16.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		

	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									1997.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	18.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													64.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢板δ0.6			m2	1.2	23	27.6						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	1.74	0.59	1.03						
	钻头φ3			根	0.2	1.2	0.24						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	28.87				--		

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	70.38	24.63	17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN50			m	0.305	20.14	6.14						
	石棉绒			kg	0.171	2.4	0.41						
	油浸麻丝			kg	0.082	8.4	0.69						
	水泥32.5级			kg	0.41	0.27	0.11						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	7.35				--		

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48

0.1工日	未计价材料费					27.78	
清单项目综合单价						49.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢球阀 Q11F-16PDN20	个	1.01	27.5	27.78		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	32.94	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.51	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.5
清单项目综合单价													77.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN32				个	1.01	44.06	44.5					
	镀锌活接头DN32				个	1.01	9.36	9.45					
	厚漆				kg	0.014	8.58	0.12					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板δ1～15				kg	0.006	7.72	0.05					
	棉纱头				kg	0.019	5.57	0.11					
	砂纸				张	0.19	0.94	0.18					
	钢锯条				根	0.16	0.21	0.03					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	54.55				--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													144.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50				个	1.01	84.76	85.61					
	镀锌活接头DN50				个	1.01	18.6	18.79					
	厚漆				kg	0.02	8.58	0.17					
	机油				kg	0.016	7.72	0.12					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	橡胶板δ1～15				kg	0.01	7.72	0.08					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸				张	0.3	0.94	0.28					

	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											139.98
清单项目综合单价													295.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN50	个	1	139.98	139.98		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.28	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													836.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN50	只	1	645	645		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		

	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.07	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.36
清单项目综合单价													103.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	32.5	32.5		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.16	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86
10-420备注4	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	23.32	15.97		9.33	3.26	23.32	15.97		9.33	3.26
综合人工工日		小计							50.88	28.02		20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											88.54
清单项目综合单价													194.91

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25	个	1	55	55		
镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
厚漆	kg	0.051	8.58	0.44		
棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
机油	kg	0.033	7.72	0.25		
线麻	kg	0.004	10.29	0.04		
钢锯条	根	0.3	0.21	0.06		
黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
镀锌活接头DN25	个	2.02	7.42	14.99		
橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	116.56	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68

综合人工工日	小计			76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日	未计价材料费							520
清单项目综合单价								645.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自救式消防软管卷盘箱型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一	套	1	520	520			
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56			
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63			
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5			
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39			
	其他材料费			--	0.7		--	
	材料费小计			--	527.22		--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费											204.71
清单项目综合单价													220.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC3-3			个	1	159.71	159.71						
	灭火器放置箱			个	1	45	45						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	204.71					--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	303.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	303.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费											64.22
清单项目综合单价													118.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	48.28	45.72		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	26.5	18.5		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	67.43	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	77.06		236.17	82.66	59.04	7.71		23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	7.71		23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													283.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN150	个	1	185	185		
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29		
	水泥32.5级	kg	0.75	0.27	0.2		

	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	192.71	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	15.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	268.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补21	室内塑料排水管(电熔连接) DN100	10m	0.1	333.9	201.86	5.57	133.56	46.75	33.39	20.19	0.56	13.36	4.68
通10-补71	虹吸雨水斗安装 DN100	个	0.178571	39.22	0.24	1.01	15.69	5.49	7	0.04	0.18	2.8	0.98

10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.017857	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	4.05	15.22	0.14	1.62	0.57
综合人工工日		小计							44.44	35.45	0.88	17.78	6.23
0.4193工日		未计价材料费											147.81
清单项目综合单价													252.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.852	48.8	41.58		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	1.138	48.8	55.53		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.7	14.69	10.28		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.7	2.44	1.71		
	管卡子（不锈钢）	个	0.7	10.78	7.55		
	钢锯条	根	0.3723	0.21	0.08		
	水	m3	0.0264	4.57	0.12		
	虹吸雨水斗	个	0.178571	283.91	50.7		
	铸铁落水斗φ100	只	0.180356	79.75	14.38		
	型钢	t	0.000206	3498.8	0.72		
	电焊条J422	kg	0.005893	4.97	0.03		
	氧气	m3	0.008545	2.83	0.02		
	乙炔气	m3	0.003712	14.05	0.05		
	防锈漆	kg	0.000475	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000049	12.01			
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	183.26	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN125	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											79.84
清单项目综合单价													177.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.947	48.8	46.21		

细	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	0.689	48.8	33.62		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	99.28	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	381.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN150	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费							132.19				
清单项目综合单价									230.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150	m	0.947	80.8	76.52		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN150	个	0.689	80.8	55.67		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	151.63	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补23	室内塑料排水管(电熔连接) DN200	10m	0.1	610.56	61.46	2.52	244.22	85.48	61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费							233.71				
清单项目综合单价									334.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200	m	0.947	144.8	137.13		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN200	个	0.667	144.8	96.58		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.2	14.69	2.94		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.2	2.44	0.49		
	管卡子（不锈钢）	个	0.2	10.78	2.16		
	钢锯条	根	0.2405	0.21	0.05		
	水	m3	0.0485	4.57	0.22		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	239.86	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		

	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架【超高】	计量单位	Kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			

	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	21.79

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													787.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门						个	1	750	750			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	750		--	

项目编码	030113014001	项目名称	分离器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1333	氨油分离器安装 设备直径 325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
2.87工日		未计价材料费							820				
清单项目综合单价									1397.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式油水分离器DN100型 PN1.6MPa	台	1	820	820		
	平垫铁Q235 2#	kg	2.904	4.29	12.46		
	斜垫铁Q235 2#	kg	2.782	5.15	14.33		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.1	5.15	5.67		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
	木枕	m3	0.027	1071.94	28.94		
	煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	水泥32.5级	kg	8.05	0.27	2.17		
	黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
	碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	907.28	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费											18.98
清单项目综合单价													38.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4			m		0.972		19.2909	18.75				
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0042		3.77	0.02				
	碳钢焊丝			kg		0.0034		4.29	0.01				
	氧气			m3		0.0052		2.83	0.01				
	乙炔气			kg		0.0017		15.44	0.03				
	氩气			m3		0.0095		7.81	0.07				
	铈钨棒			g		0.019		0.33	0.01				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.003		3.26	0.01				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.0009		10.55	0.01				
	水洁净水			m3		0.0082		28.17	0.23				
	钢板 δ12～20 Q235			kg		0.0306		3.57	0.11				
	其他材料费							--	0.74			--	
	材料费小计							--	20			--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	234.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													45.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#	m	0.957	24.98	23.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0109	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0035	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0199	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0046	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	466.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	42.38	13.48	9.63	0.64	1.96	4.24	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.53	2.67	6.51	2.08
0.1346工日		未计价材料费											47.45
清单项目综合单价													75.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ89*5	m	0.957	49.58	47.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0144	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	铈钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		

	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	185.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	51.25	16.31	11.65	0.87	4.35	5.13	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	7.4	2.36
0.1526工日		未计价材料费											46.97
清单项目综合单价													80.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#	m	0.957	48.836	46.74		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0305	3.77	0.11		
	碳钢焊丝	kg	0.0056	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0441	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0147	15.44	0.23		
	氩气	m3	0.0157	7.81	0.12		
	铈钨棒	g	0.0314	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0146	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.69	--	

项目编码	030801001025	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	566.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	35.97	11.45	8.18	0.56	1.69	3.6	1.15
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							13.33	1.45	2.4	5.87	1.88
0.1216工日		未计价材料费							32.44				
清单项目综合单价									57.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*4	m	0.957	33.9	32.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0127	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0286	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	031209001001	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	227.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							6.15				
清单项目综合单价									29.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1045.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1045.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	201.06	63.97	45.7	6.81	40.3	20.11	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	20.11	6.4
0.408工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									170.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN100-Ⅱ-Sch40	个	1	51	51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2912	3.77	1.1		
	碳钢焊丝	kg	0.066	4.29	0.28		
	氧气	m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.1848	7.81	1.44		
	铈钨棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1731	3.26	0.56		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	57.81	--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											36
清单项目综合单价													119.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN80x80x20-Ⅱ-Sch40	个	1	36	36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											36
清单项目综合单价													119.59

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN80x80x50-Ⅱ-Sch40	个	1	36	36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-667	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	456.96	68.11	403.03	201.06	63.97	45.7	6.81	40.3	20.11	6.4
综合人工工日		小计							45.7	6.81	40.3	20.11	6.4
0.408工日		未计价材料费							53				
清单项目综合单价									172.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN100x100x80-Ⅱ-Sch40	个	1	53	53		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2912	3.77	1.1		
	碳钢焊丝	kg	0.066	4.29	0.28		
	氧气	m3	0.2416	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.0806	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.1848	7.81	1.44		
	铈钨棒	g	0.3696	0.33	0.12		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1731	3.26	0.56		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0665	10.55	0.7		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	59.81	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	70

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	103.98	33.08	23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
0.211工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													52.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40			个	1	6.16	6.16						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.003	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.0424	4.29	0.18						
	氧气			m3	0.0092	2.83	0.03						
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05						
	氩气			m3	0.12	7.81	0.94						
	铈钨棒			g	0.2404	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0673	3.26	0.22						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.026	10.55	0.27						
	其他材料费					--	0.35					--	
	材料费小计					--	8.29					--	

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	324.8	35.95	322.15	142.91	45.47	32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
综合人工工日		小计							32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
0.29工日		未计价材料费											17.64
清单项目综合单价													104.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40			个	1	17.64	17.64						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2456	3.77	0.93						
	氧气			m3	0.2248	2.83	0.64						
	乙炔气			kg	0.0751	15.44	1.16						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1037	3.26	0.34						
	其他材料费					--	0.53					--	
	材料费小计					--	21.24					--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	181.35	57.7	41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
0.368工日		未计价材料费											35.68
清单项目综合单价													153.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40	个	1	35.68	35.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4572	3.77	1.72		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.1124	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1743	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	41.34	--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	324.8	35.95	322.15	142.91	45.47	32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
综合人工工日		小计							32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
0.29工日		未计价材料费											18.2
清单项目综合单价													105.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN80×40-ê-Sch40	个	1	18.2	18.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2456	3.77	0.93		
	氧气	m3	0.2248	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.0751	15.44	1.16		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1037	3.26	0.34		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.8	--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	181.35	57.7	41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	18.14	5.77
0.368工日		未计价材料费											21.4
清单项目综合单价													139

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN100×80-ê-Sch40	个	1	21.4	21.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4572	3.77	1.72		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.1124	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1743	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	27.06	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	324.8	35.95	322.15	142.91	45.47	32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
综合人工工日		小计							32.48	3.6	32.22	14.29	4.55
0.29工日		未计价材料费											56
清单项目综合单价													143.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL80-16 RF	个	1	56	56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2456	3.77	0.93		
	氧气	m3	0.2248	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.0751	15.44	1.16		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1037	3.26	0.34		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	59.6	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							192.64				
清单项目综合单价									242.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	196.48	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							324				
清单项目综合单价									413.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa			个	1	324	324						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	328.92					--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							791.5				
清单项目综合单价									909.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN100 PN1.6MPa			个	1	791.5	791.5						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.17	11.06	1.88						
	其他材料费					--	3.69					--	
	材料费小计					--	797.69					--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							708				
清单项目综合单价									825.58				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电动开关阀DN100 PN1.6MPa	个	1	708	708		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	714.19	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	48.23	4.34	1.77	21.22	6.75	48.23	4.34	1.77	21.22	6.75
综合人工工日		小计							48.23	4.34	1.77	21.22	6.75
0.455工日		未计价材料费							5050				
清单项目综合单价									5132.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN100 PN1.6MPa	个	1	5050	5050		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.119	11.06	1.32		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	5054.34	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							1245				
清单项目综合单价									1274.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	1245	1245		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	1247.55	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													50.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													96.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	42.83	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
0.33工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													138.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF	片	2	30.48	60.96		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.076	3.77	0.29		
	碳钢焊丝	kg	0.042	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.119	7.81	0.93		
	铈钨棒	g	0.234	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.094	3.26	0.31		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	64.59	--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费											71.8
清单项目综合单价													176.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL80（B）-16 RF	片	2	35.9	71.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.131	3.77	0.49		
	碳钢焊丝	kg	0.052	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.163	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.055	15.44	0.85		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.197	3.26	0.64		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.111	11.06	1.23		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	78.71	--	

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1685	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径100mm以内	副	1	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
综合人工工日		小计							59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
0.53工日		未计价材料费							96.58				
清单项目综合单价									236.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL100（B）-16 RF	片	2	48.29	96.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.291	3.77	1.1		
	碳钢焊丝	kg	0.059	4.29	0.25		
	氧气	m3	0.242	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.166	7.81	1.3		
	铈钨棒	g	0.333	0.33	0.11		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.229	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.06	10.55	0.63		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.145	11.06	1.6		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	106	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		

	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29

0.21工日	未计价材料费					515
清单项目综合单价						552.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	515	515		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	515	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22

0.0805工日	未计价材料费					7.9
清单项目综合单价						23.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	142.98

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											10.35
清单项目综合单价													27.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.31	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	651.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费											18.98
清单项目综合单价													38.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001002	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	99.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	7.28	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1300.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1300.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				

清单项目综合单价							2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001012	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65

0.169工日	未计价材料费						11
清单项目综合单价							55.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001013	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													55.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001014	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001015	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	6.61	97.81	58.64	18.66	13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.66	9.78	5.86	1.87
0.119工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									33.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	3.77	0.22		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	030804001016	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													49.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40			个	1	4.69	4.69						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0838	3.77	0.32						
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.0026	15.44	0.04						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0397	3.26	0.13						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0182	10.55	0.19						
	其他材料费					--	0.3		--				
	材料费小计					--	5.69		--				

项目编码	030804001017	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													53.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch40			个	1	8.6	8.6						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0838	3.77	0.32						
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.0026	15.44	0.04						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0397	3.26	0.13						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0182	10.55	0.19						
	其他材料费					--	0.3		--				
	材料费小计					--	9.6		--				

项目编码	030804001018	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	83.28	26.5	18.93	1	13.93	8.33	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	8.33	2.65
0.169工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													79.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa			个	1	190	190						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44						
	其他材料费					--	2.02		--				
	材料费小计					--	193.08		--				

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							270				
清单项目综合单价									312.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa			个	1	270	270						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	273.64		--				

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									492.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													671.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002006	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							12				
清单项目综合单价									41.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL15（B）-16 RF	片	2	6	12		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	13.21	--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							16.4				
清单项目综合单价									50.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002008	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													64.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	24.4	--	

项目编码	030810002009	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													96.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		

	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	42.83	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件						套	1	6	6			
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA						台	1	468	468			
	仪表接头						套	1	6	6			
	U形螺栓M10×2″						套	1	1.06	1.06			
	白布						m	0.085	3.43	0.29			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	防爆挠性管(带接头)						根	1	48.8	48.8			
	其他材料费								--	3.32		--	
	材料费小计								--	533.98		--	

项目编码	030816003002	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	248

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			

	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											615
清单项目综合单价													652.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	615	615		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	615	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	15.28	4.86	3.47	0.12	0.24	1.53	0.49
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							8.4	0.9	0.91	3.7	1.18
0.0775工日		未计价材料费											5.22
清单项目综合单价													20.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ18*3	m	0.972	5.3711	5.22		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		

	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0013	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	030801001039	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	22.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.93	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费							7.67				
清单项目综合单价									23.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	030801001010	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	103.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	1	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											12.98
清单项目综合单价													30.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4			m		0.972			13.3552	12.98			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0041			3.77	0.02			
	碳钢焊丝			kg		0.0024			4.29	0.01			
	氧气			m3		0.0046			2.83	0.01			
	乙炔气			kg		0.0016			15.44	0.02			
	氩气			m3		0.0067			7.81	0.05			
	铈钨棒			g		0.0134			0.33				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.0021			3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.0006			10.55	0.01			
	水			m3		0.0082			4.57	0.04			
	钢板 δ12～20 Q235			kg		0.0306			3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.72		--	
	材料费小计								--	13.98		--	

项目编码	030801001011	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	464.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	22.67	7.21	5.15	0.26	0.47	2.27	0.72
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							10.08	1.04	1.14	4.44	1.41
0.0925工日		未计价材料费											15.55

清单项目综合单价							33.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ38*4	m	0.972	15.9961	15.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0051	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	铈钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	16.59	--	

项目编码	030801001035	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	563.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							10.64	1.06	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费											18.75
清单项目综合单价													37.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	无缝钢管φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02								
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01								
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01								
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03								
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07								
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01								

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	19.81	--	

项目编码	031209001003	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	146

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1056.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95

0.0641工日	未计价材料费						4.18
清单项目综合单价							17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1056.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16

0.0106工日	未计价材料费						0.5
清单项目综合单价							2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.59	--	

项目编码	030804001019	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											9
清单项目综合单价													42.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	9	9		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	10.61	--	

项目编码	030804001020	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		

	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001021	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											10
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80	个	1	10	10		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	030804001022	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											10
清单项目综合单价													43.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN32x32x20-Ⅱ-Sch80	个	1	10	10		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	030804001023	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	12.84	--	

项目编码	030804001024	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001025	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001026	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	74.41	23.68	16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	7.44	2.37
0.151工日		未计价材料费											3.05
清单项目综合单价													36.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	3.05	3.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030804001027	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40						个	1	4.69	4.69			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	6.53		--	

项目编码	030804001028	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													50.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-ê-Sch80						个	1	10.2	10.2			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	12.04	--	

项目编码	030804001029	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													50.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×32-ê-Sch80	个	1	10.2	10.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	193.08	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1273	低压阀门 法兰阀门 公称直径32mm以内	个	1	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							240				
清单项目综合单价									282.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa	个	1	240	240		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.29	--	
	材料费小计			--	243.35	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							320				
清单项目综合单价									362.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa			个	1	320	320						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	323.64		--				

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费							33.12				
清单项目综合单价									54.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa			个	1.01	32.79	33.12						
	镀锌活接头DN15			个	1.01	3.89	3.93						
	厚漆			kg	0.008	8.58	0.07						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.002	7.72	0.02						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	砂纸			张	0.1	0.94	0.09						
	钢锯条			根	0.07	0.21	0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	37.4		--				

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							625				
清单项目综合单价									667.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	回火防止器DN40 PN1.6MPa			个	1	625	625						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	628.64		--				

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1273	低压阀门 法兰阀门 公称直径32mm以内	个	1	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26	23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.35	2.01	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							635				
清单项目综合单价									677.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	放散阻火器DN32 PN1.6MPa			个	1	635	635						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44						
	其他材料费					--	2.29		--				
	材料费小计					--	638.35		--				

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							750				

清单项目综合单价							792.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气紧急切断阀DN40 PN1.6MPa	个	1	750	750		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	753.64	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													492.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	

	材料费小计	--	3962.55	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002010	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810002011	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									78.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	45.81	--	

项目编码	030810002012	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810002013	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1680	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径32mm以内	副	1	28	2.41	3.97	12.32	3.92	28	2.41	3.97	12.32	3.92
综合人工工日		小计							28	2.41	3.97	12.32	3.92
0.25工日		未计价材料费											75.6
清单项目综合单价													126.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN32（B）-16 RF	片	2	37.8	75.6		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.007	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.059	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	78.01	--	

项目编码	030810002014	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											82.4
清单项目综合单价													139.36

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											82
清单项目综合单价													161.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气压力表	台	1	55	55		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											628.8
清单项目综合单价													1087.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～2.5MPa 4~20mA	台	1	568	568		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	633.98	--	

项目编码	030816003003	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	378

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		

	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							515				
清单项目综合单价									552.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	515	515		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	515	--	

项目编码	030801001030	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							9.3	1.02	1.52	4.1	1.29
0.0858工日		未计价材料费							8.73				
清单项目综合单价									25.96				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	9.75	--	

项目编码	030801001042	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	81.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.08	1.09	1.64	4.44	1.4
0.0928工日		未计价材料费											14.04
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		

	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	030801001031	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	524.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							11.2	1.24	1.82	4.93	1.56
0.1028工日		未计价材料费											22.09
清单项目综合单价													42.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0062	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		

	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-129	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	47.04	1.74	3.04	20.7	6.59	4.7	0.17	0.3	2.07	0.66
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.19	1.04	1.53	4.49	1.42
0.0938工日		未计价材料费							16.89				
清单项目综合单价									35.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ18*3	m	0.984	16.09	15.83		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.001	38.59	0.04		
	氩气	m3	0.0028	7.81	0.02		
	铈钨棒	g	0.0053	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0029	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	17.93	--	

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							14.45	1.76	3.33	6.36	2.01
0.1318工日		未计价材料费											60.46
清单项目综合单价													88.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ45*4			m		0.974			58.64	57.12			
	不锈钢电焊条			kg		0.0067			53.17	0.36			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti			kg		0.0031			38.59	0.12			
	氩气			m3		0.0086			7.81	0.07			
	铈钨棒			g		0.016			0.33	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片		0.0097			3.26	0.03			
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片		0.0014			10.55	0.01			
	钢板δ12～20 Q235			kg		0.0183			3.57	0.07			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.006			3.77	0.02			
	氧气			m3		0.0045			2.83	0.01			
	乙炔气			kg		0.0015			15.44	0.02			
	肥皂			块		0.0015			1.54				
	金属清洗剂EMC			kg		0.2305			14.46	3.33			
	水			m3		0.00196			4.57	0.01			
	其他材料费								--	1.04		--	
	材料费小计								--	62.22		--	

项目编码	031209001004	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	87.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59

11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001004	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	961.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	5.41	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	961.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001030	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001031	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001032	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001033	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							10.2				
清单项目综合单价									50.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-e-Sch80	个	1	10.2	10.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	030804001034	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001035	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.99

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001036	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									75.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	36.84	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							370				
清单项目综合单价									408.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa	个	1	370	370		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	372.82	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							461.2				
清单项目综合单价									499.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa	个	1	461.2	461.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	464.28	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价									452.76				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa	个	1	410	410		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	413.64	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							579				
清单项目综合单价									621.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀(防爆型) DN40 PN1.6MPa	个	1	579	579		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	582.64	--	

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									3989.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002015	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810002016	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									78.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF			片	2	22.2	44.4						
	碳钢焊丝			kg	0.018	4.29	0.08						
	氩气			m3	0.049	7.81	0.38						
	铈钨棒			g	0.098	0.33	0.03						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.038	3.26	0.12						
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片	0.008	10.55	0.08						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.017	11.06	0.19						
	其他材料费					--	0.53		--				
	材料费小计					--	45.81		--				

项目编码	030810002017	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF			片	2	25.6	51.2						
	碳钢焊丝			kg	0.028	4.29	0.12						
	氩气			m3	0.079	7.81	0.62						
	铈钨棒			g	0.158	0.33	0.05						
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片	0.047	3.26	0.15						
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片	0.012	10.55	0.13						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.034	11.06	0.38						
	其他材料费					--	0.59		--				

	材料费小计	--	53.24	--	

项目编码	030810002018	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费							82.4				
清单项目综合单价									139.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030810002019	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1699	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	40.32	6.82	17.02	17.74	5.64	40.32	6.82	17.02	17.74	5.64
综合人工工日		小计							40.32	6.82	17.02	17.74	5.64
0.36工日		未计价材料费							282.1				
清单项目综合单价									369.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	141.05	282.1		
	不锈钢电焊条	kg	0.084	53.17	4.47		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.028	10.55	0.3		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.051	30.01	1.53		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	288.92	--	

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87

综合人工工日	小计			278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日	未计价材料费							528.8
清单项目综合单价								987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6			
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468			
	仪表接头	套	1	6	6			
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06			
	白布	m	0.085	3.43	0.29			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8			
	其他材料费			--	3.32		--	
	材料费小计			--	533.98		--	

项目编码	030816003004	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	178.59	535.77		71.44	25	178.59	535.77		71.44	25
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	131.28	393.86		52.51	18.38	131.28	393.86		52.51	18.38
综合人工工日		小计							309.87	929.63		123.95	43.38
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1406.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	929.63	--	
	材料费小计			--	929.63	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	681.05	2043.07		272.42	95.35	681.05	2043.07		272.42	95.35
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	32.74	98.22		13.1	4.58	32.74	98.22		13.1	4.58
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	71.08	213.2		28.43	9.95	71.08	213.2		28.43	9.95
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1744.61	5233.83		697.84	244.25	1744.61	5233.83		697.84	244.25

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1212.86	3638.69		485.14	169.8	1212.86	3638.69		485.14	169.8
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	30.29	90.89		12.12	4.24	30.29	90.89		12.12	4.24
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	78.08	234.23		31.23	10.93	78.08	234.23		31.23	10.93
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	543.51	1630.51		217.4	76.09	543.51	1630.51		217.4	76.09
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1482.96	4448.88		593.18	207.61	1482.96	4448.88		593.18	207.61
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15.48	46.44		6.19	2.17	15.48	46.44		6.19	2.17
综合人工工日		小计							5892.66	17677.96		2357.05	824.97
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26752.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	17677.96	--	
	材料费小计			--	17677.96	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			66800.14			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	49850.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	9970.17			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6979.12			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1661.7			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2492.54			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	830.85			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	36557.29			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	997.02			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1994.03			
合计					111333.57			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	80000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	80000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		80000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		80000			
合计			80000			

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	99115.21		99115.21
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3514723.9	2.4	84353.37
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3514723.9	0.42	14761.84
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3514723.9		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4377066.4	9	393935.98
合计					493051.19

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场-安装工程(0405)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1698483.74	
1.1	人工费	88971.47	
1.2	材料费	1294221.27	
1.3	施工机具使用费	259558.23	
1.4	企业管理费	38289.49	
1.5	利润	17443.28	
2	措施项目费	96389.78	
2.1	单价措施项目费	29100.38	
2.2	总价措施项目费	67289.4	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	32996.85	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	29435.93	
5	税金	164187.85	
6	工程造价	1988497.3	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：艏装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩2，桩顶相对标高-2.95M	m	646	211.85	136855.1	
2	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、10N，详见图集20G361 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩1，桩顶相对标高-2.35M	m	5426.4	211.42	1147249.49	
3	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长33.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、11N，详见图集20G361 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、工程桩2，桩顶相对标高-2.95M	m	233.1	210.74	49123.49	
4	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长33.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-11S、11、11N，详见图集20G361 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩1，桩顶相对标高-2.35M	m	1132.2	210.33	238135.63	
5	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长34.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、YZH-350 A-12S、11、11N，详见图集20G361 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程试桩1，桩顶相对标高-0.35M	m	102.9	249.19	25641.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长26m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 400 AB 95 10+8+8，图集号23G409 6、工程桩3，桩顶相对标高-1.4m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	208	211.93	44081.44	
7	010301002003	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长26m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 400 AB 95 10+8+8，图集号23G409 6、工程桩4，桩顶相对标高-1m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	208	211.3	43950.4	
8	010301002004	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 400 AB 95 11+8+8，图集号23G409 6、桩顶相对标高-0.4m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑 9、工程试桩2	m	54	249.01	13446.54	
		分部分项合计					1698483.74	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN	项	1	29100.38	29100.38	
		单价措施合计					29100.38	
合计							1727584.12	

综合单价分析表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	646

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	3.7	149.46	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.012515	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.31	0.22	1.49	0.2	0.09
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.16	161.39	32.34	4.78	2.18
0.0962工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									211.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.009637	5.32	0.05		
	周转木材	m3	0.000247	1730.06	0.43		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	161.39	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	5426.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	3.7	149.46	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.01024	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.25	0.18	1.22	0.16	0.07
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.1	161.35	32.07	4.74	2.16
0.0957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、10N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.007885	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000229	1730.06	0.4		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	161.35	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	233.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	3.7	149.46	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.01214	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.3	0.22	1.45	0.19	0.09
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06006	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	6.93	11.36	12.57	2.15	0.98
综合人工工日		小计							10.93	161.04	31.91	4.71	2.15
0.0943工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.009348	5.32	0.05		
	周转木材	m3	0.000244	1730.06	0.42		
	角钢	t	0.002643	3620.45	9.57		
	垫铁	kg	0.006607	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24024	6.87	1.65		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	161.04	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1132.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	3.7	149.46	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.009932	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.24	0.18	1.19	0.16	0.07
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.06006	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	6.93	11.36	12.57	2.15	0.98
综合人工工日		小计							10.87	161	31.65	4.68	2.13
0.0938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									210.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-11S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.007648	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000226	1730.06	0.39		

	角钢	t	0.002643	3620.45	9.57		
	垫铁	kg	0.006607	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24024	6.87	1.65		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	161	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	102.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.1225	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	6.42	149.46	31.43	4.16	1.89
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.0025	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.12	0.04	0.6	0.08	0.04
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.058309	230.86	189.14	418.52	71.43	32.47	13.46	11.03	24.4	4.17	1.89
综合人工工日		小计							20	160.53	56.43	8.41	3.82
0.172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													249.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-12S、11、11N预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.001925	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000167	1730.06	0.29		
	角钢	t	0.002566	3620.45	9.29		
	垫铁	kg	0.006414	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.233236	6.87	1.6		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		

	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	160.53	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	4.67	164.22	22.25	2.96	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006124	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.39	0.11	1.88	0.25	0.11
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.076923	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	3.94	0.08	6.35	1.13	0.51
D00001	桩尖	个	0.038462		45					1.73			
综合人工工日		小计							9	166.14	30.48	4.34	1.97
0.0786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 400 AB 95 10+8+8P12	m3	0.091892	1766.11	162.29		
	普通木成材	m3	0.000819	1951.87	1.6		
	周转木材	m3	0.000158	1730.06	0.27		
	送桩器摊销	kg	0.004715	5.32	0.03		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.008462	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg		6.87			
	桩尖	个	0.038462	45	1.73		
	钢丝绳	kg	0.001638	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	166.14	--	

项目编码	010301002003	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090982	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	4.67	164.22	22.25	2.96	1.35
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.004724	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.3	0.08	1.45	0.19	0.09
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.076923	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	3.94	0.08	6.35	1.13	0.51
D00001	桩尖	个	0.038462		45					1.73			
综合人工工日		小计							8.91	166.11	30.05	4.28	1.95
0.0778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													211.3

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
PHC 400 AB 95 10+8+8P12	m3	0.091892	1766.11	162.29		
普通木成材	m3	0.000819	1951.87	1.6		
周转木材	m3	0.000147	1730.06	0.25		
送桩器摊销	kg	0.003637	5.32	0.02		
型钢	t		3715.45			
垫铁	kg	0.008462	4.29	0.04		
电焊条J422	kg		6.87			
桩尖	个	0.038462	45	1.73		
钢丝绳	kg	0.001638	5.46	0.01		
镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	166.11	--	

项目编码	010301002004	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.090981	94.57	1805	453.61	60.3	27.41	8.6	164.22	41.27	5.49	2.49
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.002528	126.54	17.94	615.23	81.59	37.09	0.32	0.05	1.56	0.21	0.09
3-27备注1备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.074074	102.34	0.98	164.98	29.41	13.37	7.58	0.07	12.22	2.18	0.99
D00001	桩尖	个	0.037037		45					1.67			
综合人工工日		小计							16.5	166.01	55.05	7.88	3.57
0.1441工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									249.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 400 AB 95 11+8+8P12	m3	0.091891	1766.11	162.29		
	普通木成材	m3	0.000819	1951.87	1.6		
	周转木材	m3	0.000129	1730.06	0.22		
	送桩器摊销	kg	0.001947	5.32	0.01		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.008148	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	桩尖	个	0.037037	45	1.67		
	钢丝绳	kg	0.001638	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.013101	7.12	0.09		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.011464	3.57	0.04		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	166.01	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-34	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	4320	5878.69	18901.69			4320	5878.69	18901.69		
综合人工工日		小计							4320	5878.69	18901.69		
36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29100.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5878.69		--	
	材料费小计								--	5878.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			32996.85			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	25913.76			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	5182.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1900.34			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	863.79			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2159.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	431.9			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	28505.14			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	345.52			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1986.72			
合计					67289.4			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：艏装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	29435.93		29435.93
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1794873.52	1.3	23333.36
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1794873.52	0.24	4307.7
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1794873.52	0.1	1794.87
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1824309.45	9	164187.85
合计					193623.78

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：舾装单元模块车间-桩基工程(0501)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	505188.51	
1.1	人工费	92305.3	
1.2	材料费	1028.15	
1.3	施工机具使用费	361758.45	
1.4	企业管理费	31873.32	
1.5	利润	18223.29	
2	措施项目费	24199.47	
2.1	单价措施项目费	4720.93	
2.2	总价措施项目费	19478.54	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9790.26	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	8681.96	
5	税金	48426.29	
6	工程造价	586496.23	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001002	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	13521.15	0.74	10005.65	
2	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	11366.64	18.35	208577.84	
3	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	396.8	18.61	7384.45	
4	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	1762.62	18.83	33190.13	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	1348.18	19.9	26828.78	
6	010103002002	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	12177.87	18	219201.66	
		分部小计					505188.51	
		分部分项合计					505188.51	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
		单价措施合计					4720.93	
合计							509909.44	

舾装网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

项目编码	010101001002	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	13521.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.00109	111		490.88	42.13	24.08	0.12		0.54	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.54	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	11366.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	333		3148.46	243.7	139.26	0.3		2.83	0.22	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.85	0.04	10.64	1.16	0.66
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	396.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	377.4		3370.65	262.36	149.92	0.34		3.03	0.24	0.13
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.89	0.04	10.84	1.18	0.66
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1762.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3571.68	278.07	158.9	0.36		3.21	0.25	0.14
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7808.08	546.57	312.32		0.04	7.81	0.55	0.31
综合人工工日		小计							5.91	0.04	11.02	1.19	0.67
0.0532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1348.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			7580.67	530.65	303.23			7.58	0.53	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1859.94	176.82	101.04	0.53		1.49	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.44	1.25	0.71
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	12177.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12698.46	888.89	507.94		0.04	12.7	0.89	0.51
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
综合人工工日		小计							0.33	0.04	15.85	1.13	0.65
0.003工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		

25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4720.93				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕						m3	0.08	1730.06	138.4			
	镀锌铁丝8#						kg	5	7.12	35.6			
	草袋子						只	10	1.71	17.1			
	橡胶板δ3						m2	0.39	15.44	6.02			
	其他材料费								--	944.19		--	
	材料费小计								--	1141.31		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			9790.26			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	7648.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	2141.62			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	254.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	637.39			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	127.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	8413.51			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	101.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	152.97			
合计					19478.54			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：艏装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	8681.96		8681.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529387.98	1.3	6882.04
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529387.98	0.24	1270.53
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	529387.98	0.1	529.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	538069.94	9	48426.29
合计					57108.25

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：舾装单元模块车间-土方工程(0502)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8510471.59	
1.1	人工费	1346748.7	
1.2	材料费	6174801.6	
1.3	施工机具使用费	275266.72	
1.4	企业管理费	519086.02	
1.5	利润	194568.55	
2	措施项目费	719853.72	
2.1	单价措施项目费	187125.87	
2.2	总价措施项目费	532727.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	357471.25	
3	其他项目费	1000000	
3.1	其中：暂列金额	1000000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	391821.46	
5	税金	955993.21	
6	工程造价	11578139.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	229	103.43	23685.47	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	3	72.54	217.62	
3	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：管桩 2、桩头截面：Φ400(95) 3、自行运出厂外	根	2	60.17	120.34	
4	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：Φ400(95) 2、填芯高度：2m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 4、其它：灌芯前，先将管桩内壁浮浆清理干净，内壁涂刷水泥净浆 5、做法：详见10G409第41、42页	根	18	181.72	3270.96	
		分部小计					27294.39	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	61.71	652.39	40258.99	
6	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：MU7.5混凝土小型空心砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	73.12	468.16	34231.86	
		分部小计					74490.85	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m3	73.44	473.19	34751.07	
8	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：排水沟	m3	41.51	473.19	19642.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 2、部位：排水沟	m3	249.08	168.59	41992.4	
10	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	663.52	468.05	310560.54	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m3	0.82	556.64	456.44	
12	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	8.89	711.57	6325.86	
13	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	151.59	479.8	72732.88	
14	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	21.17	601.23	12728.04	
15	010507003001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：250*200/442mm 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8 4、排水沟	m3	125.98	558.01	70298.1	
16	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J909 1/1-19，采用砾石垫层。	m2	215.44	140.58	30286.56	
17	010507001001	坡道	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、素土夯实 5、注1：坡道做法同车间地坪做法。	m2	334.8	474.26	158782.25	
18	010507007001	其他构件	1、C40细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	48.46	764.32	37038.95	
19	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟算子 2、做法参照24J306-5/3-31	m3	10.19	972.74	9912.22	
20	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	9.251	5041.57	46639.56	
21	010515001028	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm	t	13.362	5035.76	67287.83	
22	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	19.301	4951.45	95567.94	
23	010515001035	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm	t	3.041	4208.18	12797.08	
24	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	0.159	4190.74	666.33	
25	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	5.683	4182.02	23766.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	24.508	4194.61	102801.5	
27	010515001037	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm	t	4.946	4201.4	20780.12	
28	010515001036	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm	t	2.875	4208.18	12098.52	
29	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.183	7523.57	1376.81	
30	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	73.374	11820.15	867291.69	
		分部小计					2056581.23	
		金属结构工程						
31	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	611.22	23.63	14443.13	
		分部小计					14443.13	
		楼地面装饰工程						
32	011101003007	细石混凝土楼地面，地面1	1、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋10@150双向,下层钢筋12@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、原土压实,压实系数≥0.94处理	m2	5529.6	429.57	2375350.27	
33	011101003006	细石混凝土楼地面，地面2	1、250厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、素土夯实	m2	7593.1	487.93	3704901.28	
34	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	10.62	1009.32	10718.98	
35	010904004002	楼（地）面变形缝	1、地坪伸缩缝 2、聚苯乙烯泡沫塑料，弹性聚氨脂密封胶	m	1480	55.73	82480.4	
36	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、8厚 DP M20水泥砂浆抹光 2、12厚 DP M15水泥砂浆打底并划出纹道 3、界面剂1道 4、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	341.22	14.47	4937.45	
		分部小计					6178388.38	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
37	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、12厚DP20预拌砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、部位：内墙1	m2	450.24	37.67	16960.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、专用界面剂一道 6、外墙面	m2	538.42	61.3	33005.15	
39	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	121.2	28.33	3433.6	
40	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	506.71	35.34	17907.13	
		分部小计					71306.42	
		油漆、涂料、裱糊工程						
41	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、3厚面层耐水腻子分遍找平 3、内墙1	m2	450.24	28.18	12687.76	
42	011406001002	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底二度面层(颜色详立面) 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙	m2	538.42	38.16	20546.11	
43	011405001001	金属面油漆	露面部分,面漆二度。底漆与面漆应匹配。所用面漆为调和漆干漆膜总厚度室内不小于125μm。	t	50.59	1081.9	54733.32	
		分部小计					87967.19	
		分部分项合计					8510471.59	
1	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁	m2	253.93	63.22	16053.45	
2	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	1437.62	53.43	76812.04	
3	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内	m2	10.14	55.47	562.47	
4	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	90.53	68.1	6165.09	
5	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	824.65	39.38	32474.72	
6	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	181.13	54.9	9944.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
7	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：250*200/442mm 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30P8 4、排水沟	m2	822.85	50.83	41825.47	
8	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J9091/1-19，采用砾石垫层。	m2	52.01	63.23	3288.59	
		单价措施合计					187125.87	
合计							8697597.46	

综合单价分析表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	229

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015783	755.06	3328.04	174.66	297.51	111.57	11.92	52.53	2.76	4.7	1.76
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006393	755.06	3315.45	174.66	297.51	111.57	4.83	21.2	1.12	1.9	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.73	3.88	6.6	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	0.016099	2960.2	47.66		
	电焊条J422	kg	0.994372	6.87	6.83		
	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006521	2947.85	19.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.73	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	129.9	48.71	26.67	1.72	13.92	12.99	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			27.49	10.31	8.59			2.75	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	15.74	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301004002	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	129.9	48.71	26.67	1.72	13.92	12.99	4.87
综合人工工日		小计							26.67	1.72	13.92	12.99	4.87
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通3-补9	预制混凝土管桩填芯 填混凝土	10m3	0.006922	1285.2	4442.52	344.56	521.52	195.57	8.9	30.75	2.39	3.61	1.35
5-6	现浇构件 钢筋笼（一级钢，直径6）	t	0.001544	755.06	3547.04	174.66	297.51	111.57	1.17	5.48	0.27	0.46	0.17
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径8）	t	0.000317	755.06	3495.68	174.66	297.51	111.57	0.24	1.11	0.06	0.09	0.04
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.026633	755.06	3328.04	174.66	297.51	111.57	20.11	88.64	4.65	7.92	2.97
14-79	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷素水泥浆	10m2	0.065939	12.85	1.7	0.15	4.16	1.56	0.85	0.11	0.01	0.27	0.1
综合人工工日		小计							31.27	126.09	7.38	12.35	4.63
0.2627工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													181.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.042916	4.46	0.19		
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀	m3	0.070604	432.83	30.56		
	一级钢直径6	t	0.001575	3174.9	5		
	电焊条J422	kg	1.277671	6.87	8.78		
	水	m3	0.003841	4.57	0.02		
	三级钢直径8	t	0.000323	3124.55	1.01		

	三级钢直径20	t	0.027166	2960.2	80.42		
	水泥32.5级	kg	0.400118	0.279	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	126.09	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	61.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	38.75	14.53	120.74	442.66	0.35	38.75	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.13252	69.29	166.62	0.3	22.27	8.35	9.18	22.08	0.04	2.95	1.11
综合人工工日		小计							129.92	464.74	0.39	41.7	15.64
1.0919工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													652.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.048701	452.63	22.04		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	464.74	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	73.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M7.5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	291.96	0.14	39.16	14.68	122.22	291.96	0.14	39.16	14.68
综合人工工日		小计							122.22	291.96	0.14	39.16	14.68
1.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		

	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	343.35	57.68		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	291.96	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	73.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	41.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52	51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	20.05	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	1.015	374.69	380.31		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	382.95	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	249.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
综合人工工日		小计							11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
0.0942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													168.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60						t	1.1936	118.4	141.32			
	其他材料费								--	0.71		--	
	材料费小计								--	142.03		--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	663.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	13.79	5.17	32.13	405.99	10.97	13.79	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	13.79	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.99	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	31.27	11.73	80.4	415.92	17.32	31.27	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	31.27	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		

	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	68.24	25.59	212.13	404.48	1.13	68.24	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	68.24	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													711.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	151.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件C30现浇基础梁地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	15.82	5.93	32.13	408.62	17.3	15.82	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	15.82	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	408.62	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	21.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C25压顶	m3	1	132.8	409.99		42.5	15.94	132.8	409.99		42.5	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		42.5	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													601.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.99	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m3	工程量	125.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-221	泵送现浇构件C30现浇地沟	m3	1	55.69	437.09	28.28	26.87	10.08	55.69	437.09	28.28	26.87	10.08
综合人工工日		小计							55.69	437.09	28.28	26.87	10.08
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.02	420.83	429.25		
	塑料薄膜	m2	1.18	0.69	0.81		
	水	m3	1.49	4.57	6.81		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	437.09	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	215.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13

13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	24.49	9.18	11.32	53.18	0.16	3.67	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	6.08	30.52	0.08	1.97	0.74
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	21.09	7.91	6.58	3.83	0.01	2.11	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.127228	58.91	45.47		18.85	7.07	7.5	5.79		2.4	0.9
综合人工工日		小计							32.48	93.32	0.34	10.5	3.94
0.2735工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1291	4.57	0.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.282458	3	3.85		
	木柴	kg	0.687031	0.94	0.65		
	煤	kg	1.374062	0.94	1.29		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	93.32	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	334.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	7.6	38.15	0.1	2.47	0.92
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土 路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	59.45	22.29	15.1	101.66	3.48	5.95	2.23
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01184	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	13.7	37.53	0.95	4.69	1.76
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ14mm以内	t	0.01611	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	11.03	50.21	1.19	3.91	1.47

综合人工工日	小计	59.64	369.58	13.05	23.27	8.72
0.5017工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						474.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.173407	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.112519	8.79	0.99		
	电焊条J422	kg	0.177001	6.87	1.22		
	三级钢直径14	t	0.016432	2973.5	48.86		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	369.58	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	48.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件C40柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	432.73		73.69	27.63	230.27	432.73		73.69	27.63
综合人工工日		小计							230.27	432.73		73.69	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													764.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	432.73	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	10.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-103	C30加工厂预制沟盖板(商品砼)(非泵送)	m3	1	128.36	425.35	45.07	55.5	20.81	128.36	425.35	45.07	55.5	20.81
5-11	加工厂预制混凝土构件钢筋 直径φ6mm以内	t	0.055996	1310.9	3324.12	71.91	442.5	165.94	73.41	186.14	4.03	24.78	9.29
综合人工工日		小计							201.77	611.49	49.1	80.28	30.1
1.6956工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									972.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)	m3	1.02	391.3	399.13		
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	塑料薄膜	m2	5.9	0.69	4.07		
	水	m3	2.96336	4.57	13.54		
	一级钢直径6	t	0.057116	3174.9	181.34		
	镀锌铁丝22#	kg	0.41829	8.79	3.68		
	电焊条J422	kg	0.161268	6.87	1.11		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	611.49	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.251

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5041.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45	1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5035.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.301

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4951.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.041

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4208.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95	684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4190.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.683

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95	684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4182.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径18			t	1.02	2947.85	3006.81						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3090.59		--				

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	24.508

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95	684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4194.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径20			t	1.02	2960.2	3019.4						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3103.18		--				

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.946

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	242.54	90.95	684.37	3109.97	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4201.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4208.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93	2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	893.15	334.93

22.923工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7523.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3504.39	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	73.374

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	875.74	328.4	2099.16	4547.61	637.54	875.74	328.4
5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	675.31	253.24	1778.62	292.8	331.73	675.31	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1551.05	581.64
32.5864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11820.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	611.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	23.36	8.76	6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面，地面1	计量单位	m2	工程量	5529.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	7.6	38.15	0.1	2.47	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土 路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	50.08	18.78	12.96	81.6	2.69	5.01	1.88
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.012533	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	14.5	39.73	1.01	4.96	1.86
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ10mm以内	t	0.008729	1156.68	3254.4	80.37	395.86	148.45	10.1	28.41	0.7	3.46	1.3
综合人工工日		小计							57.37	329.92	11.83	22.15	8.3
0.4826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.17185	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012784	3036.2	38.81		

	镀锌铁丝22#	kg	0.145645	8.79	1.28		
	电焊条J422	kg	0.039547	6.87	0.27		
	三级钢直径10	t	0.008904	3118.85	27.77		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	329.92	--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面，地面2	计量单位	m2	工程量	7593.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.48	1.31	1		0.09	0.35	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	590.19	221.32	11.21	142.03	7.24	5.9	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	24.65	9.24	7.6	38.15	0.1	2.47	0.92
12-20+[12-21]*15	C30泵送混凝土 路面面层 25cm厚	10m2	0.1	151.01	1016.58	34.77	59.45	22.29	15.1	101.66	3.48	5.95	2.23
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.013043	1156.68	3170.09	80.37	395.86	148.45	15.09	41.35	1.05	5.16	1.94
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ14mm以内	t	0.017949	684.37	3116.75	73.57	242.54	90.95	12.28	55.94	1.32	4.35	1.63
综合人工工日		小计							62.28	379.13	13.28	24.18	9.06
0.524工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													487.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.173676	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2545	393.15	100.06		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.013304	3036.2	40.39		
	镀锌铁丝22#	kg	0.124345	8.79	1.09		

	电焊条J422	kg	0.196929	6.87	1.35		
	三级钢直径14	t	0.018308	2973.5	54.44		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	379.13	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	10.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	48.89	18.33	151.01	391.02	1.78	48.89	18.33
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ8mm，三级钢	t	0.079002	1156.68	3260.21	80.37	395.86	148.45	91.38	257.56	6.35	31.27	11.73
综合人工工日		小计							242.39	648.58	8.13	80.16	30.06
2.0369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1009.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78316	4.57	8.15		
	三级钢直径8	t	0.080582	3124.55	251.78		
	镀锌铁丝22#	kg	0.541164	8.79	4.76		
	电焊条J422	kg	0.146944	6.87	1.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	648.58	--	

项目编码	010904004002	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	1480

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.1	55.48	23.41	30.84	27.62	10.36	5.55	2.34	3.08	2.76	1.04
10-174	伸缩缝 聚氨酯建筑密封胶 位移能力±20%	10m	0.1	20.35	300.96		6.51	2.44	2.04	30.1		0.65	0.24
10-190	盖缝 地面变形缝缝宽50mm内硬塑料板5厚	10m	0.1	49.27	8.26		15.77	5.91	4.93	0.83		1.58	0.59
综合人工工日		小计							12.52	33.27	3.08	4.99	1.87

0.1051工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							55.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯片	片	0.0065	360.17	2.34		
	聚氨酯建筑密封胶双组分	kg	0.9	33.44	30.1		
	聚苯乙烯泡沫塑料5MM	m2	0.147	4.88	0.72		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	33.27	--	

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	341.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	15.4	5.77	4.81	2.59	0.01	1.54	0.58
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		8.22	3.08	2.57	1.24		0.82	0.31
综合人工工日		小计							7.38	3.83	0.01	2.36	0.89
0.062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	450.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	52.08	19.53	16.24	14.24	0.03	5.21	1.95
综合人工工日		小计							16.24	14.24	0.03	5.21	1.95
0.1365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	378.84	13.99		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.24	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	538.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		8.22	3.08	2.57	1.24		0.82	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	4.16	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.42	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.31	115.02	0.24	59.38	22.27	18.53	11.5	0.02	5.94	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	44.53	16.7	13.28	0.18	0.64	4.45	1.67
综合人工工日		小计							33.09	12.73	0.64	10.79	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011288	378.84	4.28		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017719	371.74	6.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	121.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	26.46	9.92	8.24	16.42	0.03	2.65	0.99	
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.65	0.99	
0.0693工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													28.33	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.03535	458.84	16.22						
	水				m3	0.038	4.57	0.17						
	其他材料费						--	0.03				--		
	材料费小计						--	16.42				--		

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	506.71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	40.43	15.16	12.6	17.15	0.03	4.04	1.52	
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	4.04	1.52	
0.1059工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													35.34	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.036925	458.84	16.94						
	水				m3	0.038	4.57	0.17						
	其他材料费						--	0.04				--		
	材料费小计						--	17.15				--		

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	450.24

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		50.37	18.89	15.74	7.23		5.04	1.89	
17-168+[17-169]	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 三遍	10m2	-0.1	99.63	16.46		31.88	11.96	-9.96	-1.65		-3.19	-1.2	

13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		18.07	6.78	5.65	6.14		1.81	0.68
综合人工工日		小计							11.43	11.72		3.66	1.37
0.0929工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg		2.14			
	石膏粉325目	kg		0.36			
	大白粉	kg		0.73			
	白水泥	kg		1.082			
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	538.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		21.68	8.13	-6.78	-1.29		-2.17	-0.81
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		31.88	11.96	9.96	20.58		3.19	1.2
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		18.07	6.78	5.65	6.14		1.81	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.83	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		

	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	50.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-554	环氧银粉漆 一般钢结构 面漆 两遍	100kg	10	32.13	18.01	7.11	12.56	4.71	321.3	180.1	71.1	125.6	47.1
综合人工工日		小计							321.3	180.1	71.1	125.6	47.1
2.7工日		未计价材料费											336.7
清单项目综合单价													1081.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧树脂	kg	15.5	21.72	336.66		
	丙酮	kg	4.5	5.15	23.18		
	邻苯二甲酸二丁酯	kg	1.6	10.72	17.15		
	银粉漆	kg	3.8	13.72	52.14		
	乙二胺	kg	1.3	12.86	16.72		
	汽油	kg	8.7	8.15	70.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	516.8	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	253.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.038868	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	13.55	4.78	0.19	4.4	1.65
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.061131	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	21.32	7.52	0.3	6.92	2.59
综合人工工日		小计							34.87	12.3	0.49	11.32	4.24
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		

	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074499	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.166298	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	12.3	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	1437.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	121.73	7.15	91.68	34.38	27.93	12.17	0.72	9.17	3.44
综合人工工日		小计							27.93	12.17	0.72	9.17	3.44
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0028	1730.06	4.84		
	卡具	kg	0.013	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.1265	4.08	0.52		
	铁钉	kg	0.1708	7.26	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0295	7.12	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0055	8.79	0.05		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	12.17	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	10.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	301.89	108.83	7.74	99.08	37.16	30.19	10.88	0.77	9.91	3.72
综合人工工日		小计							30.19	10.88	0.77	9.91	3.72
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.0885	4.35	0.38		
	钢管支撑	kg	0.1785	4.08	0.73		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	10.88	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	90.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099998	381.7	124.05	5.12	123.78	46.42	38.17	12.4	0.51	12.38	4.64
综合人工工日		小计							38.17	12.4	0.51	12.38	4.64
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	复合木模板18mm	m2	0.109998	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.128597	7.26	0.93		
	卡具	kg	0.021	4.35	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.050999	4.08	0.21		
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	12.4	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	824.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-34备注5	现浇构件　基础梁　复合木模板	10m2	0.1	199.53	98.53	5.55	65.63	24.61	19.95	9.85	0.56	6.56	2.46
综合人工工日		小计							19.95	9.85	0.56	6.56	2.46
0.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.11	42.99	4.73			
	卡具						kg	0.0585	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.11	4.08	0.45			
	周转木材						m3	0.00195	1730.06	3.37			
	铁钉						kg	0.069	7.26	0.5			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料卡						个	1.5	0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	9.85		--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	181.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件　压顶　复合木模板	10m2	0.100002	292.35	116.58	7.94	96.09	36.03	29.24	11.66	0.79	9.61	3.6
综合人工工日		小计							29.24	11.66	0.79	9.61	3.6
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.110002	42.99	4.73			
	卡具						kg	0.057501	4.35	0.25			
	钢管支撑						kg	0.193004	4.08	0.79			
	周转木材						m3	0.0025	1730.06	4.33			
	铁钉						kg	0.113002	7.26	0.82			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料卡						个	1.50003	0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	11.66		--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	822.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.1	268.06	103.41	13.12	89.98	33.74	26.81	10.34	1.31	9	3.37
综合人工工日		小计							26.81	10.34	1.31	9	3.37
0.2253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00195	1730.06	3.37		
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.0625	7.26	0.45		
	卡具	kg	0.0575	4.35	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.193	4.08	0.79		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	10.34	--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	52.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.047299	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	16.5	5.82	0.23	5.35	2.01
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.052701	348.74	123.08	4.83	113.14	42.43	18.38	6.49	0.25	5.96	2.24
综合人工工日		小计							34.88	12.31	0.48	11.31	4.25
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.0745	4.08	0.3		

	铁钉	kg	0.1663	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			357471.25			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	269625.52			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	60883.18			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	26962.55			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4348.8			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	10872			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2174.4			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	143510.36			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4348.8			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	10002.24			
合计					532727.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1000000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1000000		

暂列金额明细表

工程名称：艏装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1000000	
合计			1000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	391821.46		391821.46
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10230325.31	3.2	327370.41
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10230325.31	0.53	54220.72
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10230325.31	0.1	10230.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10622146.77	9	955993.21
合计					1347814.67

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：舾装单元模块车间-土建工程(0503)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	14269631.23	
1.1	人工费	2897215.79	
1.2	材料费	8732044.71	
1.3	施工机具使用费	947558.12	
1.4	企业管理费	1230751.59	
1.5	利润	462061.02	
2	措施项目费	688523.79	
2.1	单价措施项目费	56045.17	
2.2	总价措施项目费	632478.62	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	343816.23	
3	其他项目费	1500000	
3.1	其中：暂列金额	1500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	630347.34	
5	税金	1537965.21	
6	工程造价	18626467.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	锚板	1、锚板铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	0.344	11611.05	3994.2	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q355B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	366.459	7381.61	2705057.42	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q355B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸	t	121.655	7333.05	892102.2	
4	010604002001	钢吊车梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q235B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	222.344	7082.46	1574742.49	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价， 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行， 3、规格:见图纸设计， 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑， 6、构件规格:详见施工图纸	t	78.086	6102.14	476491.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、方管檩条、高频H型钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	198.612	5426.03	1077674.67	
7	010602003001	抗风桁架	1、钢材品种、规格：Q235B 2、单榀质量：9253.73KG、 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	27.915	9042.34	252416.92	
8	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	52.503	7198.12	377922.89	
9	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	50.934	8972.76	457018.56	
10	010606007001	钢走道、钢平台	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	75.237	8918.06	670968.08	
11	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	18.658	10984.98	204957.76	
12	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	16.717	9626.99	160934.39	
		分部小计					8854281.28	
		屋面及墙面彩钢板工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、屋面及雨棚	m2	4944.35	160.15	791837.65	
14	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	937.25	101.59	95215.23	
15	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	312	8.7	2714.4	
16	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	720	194.56	140083.2	
17	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	6206.42	72.16	447855.27	
18	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	5638.14	33.78	190456.37	
		分部小计					1668162.12	
		油漆、涂料工程						
19	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	33282	11.36	378083.52	
20	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ，室外7oum ；	m2	33282	5.91	196696.62	
21	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ，室外100um ；漆膜总厚度室内220um ，室外为260	m2	33282	13.24	440653.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：柱，柱间支撑 2、防火等级要求：2小时（厚型防火涂料）	m2	8436.94	68	573711.92	
23	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	17148.19	60.53	1037979.94	
24	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	14718.66	40.67	598607.9	
		分部小计					3225733.58	
		门窗工程						
25	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器(双扇门)等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	3.68	531.59	1956.25	
26	010807001001	90系列铝合金固定窗	1、窗代号及洞口尺寸：58800*1200*4、58800*1500*1 2、框、扇材质：铝合金氟碳喷涂 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	370.44	450	166698	
27	010807001002	90系列平开窗	1、窗代号及洞口尺寸：58800*3000*4 2、框、扇材质：铝合金氟碳喷涂 3、玻璃品种、厚度：6+12A+6	m2	705.6	500	352800	
		分部小计					521454.25	
		分部分项合计					14269631.23	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	26839.82	26839.82	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	29205.35	29205.35	
		单价措施合计					56045.17	
合计							14325676.4	

综合单价分析表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

项目编码	010516002001	项目名称	锚板	计量单位	t	工程量	0.344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1504.59	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11611.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	366.459

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	658.87	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7381.61				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	121.655

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	631.83	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7333.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁	计量单位	t	工程量	222.344

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	18.14	6.8	11.98	8.53	44.7	18.14	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	108.74	40.78	207.77	76.95	132.05	108.74	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	578.43	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7082.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	78.086

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	174	65.25	414.48	4684.26	129.26	174	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	312.78	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6102.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、方管檩条、高频H型钢檩条	计量单位	t	工程量	198.612

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	174	65.25	414.48	4008.15	129.26	174	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17	194.92	6.42	156.5	112.45	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	312.78	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5426.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05	3715.45	3901.22				
	防锈漆				kg		6.2	13.96	86.55				
	油漆溶剂油				kg		0.64	12.01	7.69				
	周转木材				m3		0.004	1730.06	6.92				
	钢丝绳				kg		0.04	5.46	0.22				
	镀锌铁丝8#				kg		0.13	7.12	0.93				
	圆木				m3		0.001	1951.87	1.95				
	螺栓M12				套		0.56	0.14	0.08				
	麻绳				kg		0.05	5.75	0.29				
	其他材料费							--	12.68			--	
	材料费小计							--	4018.53			--	

项目编码	010602003001	项目名称	抗风桁架	计量单位	t	工程量	27.915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-17	钢托架、钢桁架制作 每榀质量在5t以上	t	1	1399.8	4400.33	480.65	601.74	225.65	1399.8	4400.33	480.65	601.74	225.65
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65	102.82	86.49	52.56	49.72	18.65
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							1972.56	4797.52	975.24	943.29	353.73
16.587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9042.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗风桁架	t	1.05	3875.05	4068.8		
	电焊条J422	kg	52.7	6.87	362.05		
	碳钢埋弧焊丝	kg	13.52	7.72	104.37		
	焊剂	kg	5.21	3.43	17.87		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	13.87	--	
	材料费小计			--	4797.52	--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	52.503

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	822.99	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7198.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3116	3271.8		
	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		

	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	50.934

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	705.47	264.55	1650.52	4174.23	554.06	705.47	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	997.3	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8972.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道、钢平台	计量单位	t	工程量	75.237

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	974.01	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8918.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3715.45	3901.22			
	电焊条J422						kg	72.56	6.87	498.49			
	氧气						m3	6.16	2.83	17.43			
	乙炔气						m3	2.68	14.05	37.65			
	防锈漆						kg	3.3	13.96	46.07			
	油漆溶剂油						kg	0.34	12.01	4.08			
	周转木材						m3	0.005	1730.06	8.65			
	钢丝绳						kg	0.04	5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#						kg	0.23	7.12	1.64			
	圆木						m3	0.004	1951.87	7.81			
	其他材料费								--	11.76		--	
	材料费小计								--	4535.02		--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	18.658

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23
综合人工工日		小计							3355.21	5075.18	748.82	1313.29	492.48
28.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10984.98
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌						t	1.05	4461.2	4684.26			

细	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	16.717

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	725.38	272.02	1720.03	4233.1	546.77	725.38	272.02
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	427.79	160.42	1304.1	82.21	32.74	427.79	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1179.5	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9626.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		
	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		

	其他材料费	--	11.89	--	
	材料费小计	--	4319.27	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	4944.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		38.73	14.52	12.1	61.75		3.87	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		28.1	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.72	0.64	0.54	10.26		0.17	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		52.09	19.53	16.28	22.46		5.21	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	23.36	8.76	6.96	13.11	0.34	2.34	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	11.6	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.15

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		
超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	937.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		17.48	6.55	5.46	93.72		1.75	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.75	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		25.71	9.64	1.61	6.39		0.51	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.51	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		
	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	720

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		21.25	7.97	6.64	184.99		2.13	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		2.13	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	6206.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		41.13	15.42	12.85	53.66		4.11	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		4.11	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	5638.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		15.42	5.78	4.82	26.84		1.54	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.54	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板						m2	0.52	43.48	22.61			
	铝拉铆钉LD-1						十个	1.5	0.26	0.39			
	玻璃胶300mL						支	0.364	10.55	3.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.84		--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	33282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		7.33	2.75	2.29	2.15		0.73	0.28
17-142	水性无机锌底漆第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		7.65	2.87	2.39	2.46		0.77	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.5	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	33282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		7.65	2.87	2.39	2.46		0.77	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.77	0.29
0.0194工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆	kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	33282

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		7.65	2.87	2.39	3.45		0.77	0.29
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		7.33	2.75	2.29	3.04		0.73	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.5	0.57
0.038工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							13.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆	kg	0.23	23.64	5.44		
	聚氨酯漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	6.49	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	8436.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-148	金属面防火涂料 厚型 2小时	10m2	0.1	250.07	291.3	19.81	86.36	32.39	25.01	29.13	1.98	8.64	3.24
综合人工工日		小计							25.01	29.13	1.98	8.64	3.24
0.2033工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							68
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	6.75	4.29	28.96		

细	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	29.13	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	17148.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	58.27	21.85	14.25	34.3	3.96	5.83	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.83	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	14718.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	44.58	16.72	10.96	20.61	2.97	4.46	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.46	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质甲级防火平开门	计量单位	m2	工程量	3.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质甲级防火平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	155.85	58.44	47.38	461.46	1.32	15.59	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	15.59	5.84
0.3852工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							531.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火平开门	m2	0.97	443.61	430.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	010807001001	项目名称	90系列铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	370.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		4500					450			
综合人工工日		小计								450			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													450
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗			m2	1	450	450						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	450					--	

项目编码	010807001002	项目名称	90系列平开窗	计量单位	m2	工程量	705.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金全玻平开窗			m2	1	500	500						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	500					--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1549.77	581.16	1800	1247.39	3043.02	1549.77	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	1008.02	378.01	1500	73.26	1650.06	1008.02	378.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1672.39	627.15	1800	1379.82	3426.22	1672.39	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	1117.84	419.19	1500	73.26	1993.26	1117.84	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	5348.02	2005.51
55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26839.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2773.73	--	
	材料费小计			--	2773.73	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	620.6	9.52	1.38	1.73	3.6	1.35	5908.11	856.43	1073.64	2234.16	837.81
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	560	19.99	1.39	1.73	6.95	2.61	11194.4	778.4	968.8	3892	1461.6
综合人工工日		小计							17102.51	1634.83	2042.44	6126.16	2299.41
143.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29205.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	34.812	4.507	156.9		
	脚手架扣件	个	13.8642	6.83	94.69		
	型钢	kg	12.412	3.72	46.17		
	工具式金属脚手	kg	9.309	4.08	37.98		
	其他材料费			--	1299.09	--	
	材料费小计			--	1634.83	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			343816.23			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	229210.82			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	100279.73			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	14325.68			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7162.84			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	17907.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3581.42			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	236373.66			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7162.84			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	16474.53			
合计					632478.62			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500000		

暂列金额明细表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1500000	
合计			1500000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：艏装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	630347.34		630347.34
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16458155.02	3.2	526660.96
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16458155.02	0.53	87228.22
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16458155.02	0.1	16458.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	17088502.36	9	1537965.21
合计					2168312.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：艏装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：舾装单元模块车间-钢结构工程(0504)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5191427.25	
1.1	人工费	779449.67	
1.2	材料费	3902884.56	
1.3	施工机具使用费	77429.45	
1.4	企业管理费	322579.02	
1.5	利润	109084.55	
2	措施项目费	143317.03	
2.1	单价措施项目费	35834.2	
2.2	总价措施项目费	107482.83	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	64489.7	
3	其他项目费	80000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	80000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	95765.1	
5	税金	495945.84	
6	工程造价	6006455.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		动力照明工程						
1	030404017618	配电箱	1、名称：母线槽始端箱 2、型号：400A 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	台	6	3348.76	20092.56	
2	030404017681	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带315A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	台	21	2028.74	42603.54	
3	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1、名称：铝合金外壳三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：400A，铜质4P，IP54 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	380.78	628.6	239358.31	
4	030411003145	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*100 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	655.47	96.69	63377.39	
5	030411003126	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	46	123.02	5658.92	
6	030411003139	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	120.62	219.61	26489.36	
7	030413001037	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	kg	1410.55	27.08	38197.69	
8	030411001259	配管	1、　　：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	4387.1	32.28	141615.59	
9	030411001263	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	385.03	39.66	15270.29	
10	030411001249	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	6.43	45.38	291.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	030411001243	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	45.67	64.55	2948	
12	030411001202	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	3.53	88.59	312.72	
13	030411001298	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	77.61	137.44	10666.72	
14	030411006029	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	218	14.99	3267.82	
15	030408001320	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	58.31	639.17	37270	
16	030408001302	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	296.76	608.07	180450.85	
17	030408001322	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+1*50mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	67.9	291.21	19773.16	
18	030408001321	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	180.64	113.54	20509.87	
19	030408001285	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	13.55	78.89	1068.96	
20	030408001262	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	328.84	24.95	8204.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
21	030408001301	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	123.28	11.56	1425.12	
22	030411004203	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	13041.39	4.38	57121.29	
23	030411004328	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	8045.82	3.76	30252.28	
24	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	8	355.22	2841.76	
25	030412002008	工厂灯	1、名称：深照型工厂灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M300 3、规格：~220V,配300W LED灯 4、安装形式：吊链安装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	84	946.39	79496.76	
26	030412002016	工厂灯	1、名称：户外配照型工厂投光灯 2、型号：JR-GK009-M100-W 3、规格：IP67~220V,配100W LED灯 4、安装形式：壁装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	14	425.86	5962.04	
27	030412002007	工厂灯	1、名称：配照型工厂投光灯(防震) 2、型号：JR-GK009-M150 3、规格：~220V,配150W LED灯 4、安装形式：壁装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	120	747.04	89644.8	
28	030407001007	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-25,125A，四极 室外防水型 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	142.8	417.23	59580.44	
29	030407001008	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-95,270A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	357.6	640.78	229142.93	
30	030404017682	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APa 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	12032.3	12032.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	030404017683	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：APb 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	12229.28	12229.28	
32	030404017653	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子50、95mm² 7、安装方式：落地安装	台	21	6290.2	132094.2	
33	030404017646	配电箱	1、名称：电焊机接头箱 2、型号：AX型(40kVAx6) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	21	6096.33	128022.93	
34	030404017689	配电箱	1、名称：1~4#屋顶通风装置控制柜(1kW) 2、规格：由设备厂商自带 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	4	789.45	3157.8	
35	030404017684	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APF1 3、规格：250A IP55 元器配件详见图纸系统图	台	1	4317.68	4317.68	
36	030404017687	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APF2 3、规格：250A IP55 元器配件详见图纸系统图	台	1	4317.68	4317.68	
37	030404017686	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APF3 3、规格：250A IP55 元器配件详见图纸系统图	台	1	4317.68	4317.68	
38	030404017685	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APF4 3、规格：250A IP55 元器配件详见图纸系统图	台	1	4317.68	4317.68	
39	030404017688	配电箱	1、名称：消防双电源切换配电箱 2、型号：1ATPE1 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	6141.65	6141.65	
40	030404017678	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	2310.93	2310.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404017679	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4972.8	4972.8	
42	030404016022	控制箱	1、名称：紧急切断阀控制箱 2、型号：APX-qdf 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3834.64	3834.64	
43	030411003141	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150	m	33.2	200.12	6643.98	
44	030413001040	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢	kg	54.12	21.79	1179.27	
45	030411001240	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	409.34	27.09	11089.02	
46	030411001248	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	321	33.69	10814.49	
47	030411001241	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	35.6	39.03	1389.47	
48	030411001280	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	50.2	56.3	2826.26	
49	030411001281	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	94.56	76.3	7214.93	
50	030411001277	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	198.37	119.16	23637.77	
51	030411001182	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	125.85	20.26	2549.72	
52	030411001164	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	49.24	27.45	1351.64	
53	030411001125	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	42.34	32.18	1362.5	
54	030411001183	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	14.08	52.1	733.57	
55	030411001295	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	32.41	113.9	3691.5	
56	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	12	12.61	151.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030411006022	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	64	12.61	807.04	
58	030408001327	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTRWY-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	50.67	30.15	1527.7	
59	030408006274	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTRWY-5*4mm²	个	4	132.07	528.28	
60	030408001323	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	396.87	629.6	249869.35	
61	030408006270	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*185+2*95mm²	个	42	372.18	15631.56	
62	030408001308	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	92.59	598.5	55415.12	
63	030408006258	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm²	个	12	372.18	4466.16	
64	030408001325	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+1*50mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	111.82	285.99	31979.4	
65	030408006272	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*95+1*50mm²	个	8	265.78	2126.24	
66	030408001324	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	60.28	110.65	6669.98	
67	030408006271	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*35+1*16mm²	个	8	158.51	1268.08	
68	030408001300	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	81.69	76.62	6259.09	
69	030408006257	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*16mm²	个	4	47.14	188.56	
70	030408001326	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	99.42	23.61	2347.31	
71	030408006273	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*4mm²	个	8	26	208	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030408001316	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	102.9	10.71	1102.06	
73	030408006267	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZBN-YJV-3*2.5mm²	个	8	12.66	101.28	
74	030411004183	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm²	m	271	2.87	777.77	
75	030411004182	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	1301.6	3.78	4920.05	
76	030411004337	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	1140.8	3.96	4517.57	
77	030411004294	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	30.27	3.96	119.87	
78	030411004330	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-50mm²	m	295.32	45.6	13466.59	
79	030411004331	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-95mm²	m	440.28	80.22	35319.26	
80	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A 3、安装方式：明装	个	8	16.5	132	
81	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：　250V,10A 3、安装方式：明装	个	56	19.38	1085.28	
82	030406006007	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	28	55.38	1550.64	
83	030406006005	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	89.49	89.49	
84	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	121.89	121.89	
85	010101002016	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.77	70.69	195.81	
86	010103001019	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.77	45.07	124.84	
		分部小计					2272514.48	
		防雷及接地						
87	030409005001	避雷网	1、名称：热镀锌扁钢 2、规格：-25*4 3、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	312	19.36	6040.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	782	6.42	5020.44	
89	030409004003	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	498.4	8.75	4361	
90	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上、接地电阻测试等位置预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	20	570.44	11408.8	
91	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150详15D502	台(块)	2	371.12	742.24	
92	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	78	25.08	1956.24	
93	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	551	27.39	15091.89	
94	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：无梁处埋地	m	1280.32	54.47	69739.03	
95	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					115321.12	
		弱电系统						
96	030411003144	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	407.47	96.69	39398.27	
97	030413001038	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	220.68	27.07	5973.81	
98	030411005013	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	716.82	716.82	
99	030411001261	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	508.42	27.09	13773.1	
100	030411001262	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	16.74	32.18	538.69	
101	030411006031	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	32	11.71	374.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010101002018	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.38	70.69	97.55	
103	010103001021	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.38	45.07	62.2	
		分部小计					60935.16	
		通风工程						
104	030108001039	通风机	1、名称：岗位式送风机 2、规格：风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A)； 3、质量：重量：100KG 4、减振底座形式、数量：减震垫由设备自带 5、设备支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	台	28	2982.73	83516.44	
		分部小计					83516.44	
		消防电工程						
105	030411001286	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1364.24	32.82	44774.36	
106	030411006030	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	28	16.24	454.72	
107	030411004342	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	2915.63	3.66	10671.21	
108	030904001021	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	28	256.01	7168.28	
109	030904011005	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	030404032007	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
111	030411001252	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	3070.2	27.5	84430.5	
112	030411001297	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	5.4	98.1	529.74	
113	030411006027	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	48	12.87	617.76	
114	030411004343	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	6610.27	3.36	22210.51	
115	030904005003	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 隔爆型 ExdIICT6Gb级 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	21	285.58	5997.18	
116	030904001020	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	48	250.32	12015.36	
117	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：100点以内 2、线制：总线制	系统	1	6997.84	6997.84	
118	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2	72.53	145.06	
119	010103001008	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2	46.22	92.44	
		分部小计					200252.19	
		防排烟工程						
120	030108006003	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	1、名称：采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜) 2、规格：160米(长)x6米(宽)x0.6米(高);电源:500W/24V/70m/平时;全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m;抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50;	m2	1920	532.33	1022073.6	
		分部小计					1022073.6	
		给水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
121	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN50 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	129.7	22.38	2902.69	
122	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	37.2	55.63	2069.44	
123	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	127.2	70.73	8996.86	
124	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	481.76	112.77	54328.08	
125	031002001080	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	465.31	16.9	7863.74	
126	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	465.31	8.98	4178.48	
127	031208002054	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	5.27	1997.16	10525.03	
128	031208007028	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	379.13	62.51	23699.42	
129	031002003135	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	43.45	260.7	
130	031003001065	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	24	44.31	1063.44	
131	031003001074	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	8	144.49	1155.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	295.82	591.64	
133	031003010022	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管(不锈钢) 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹法兰连接	个(组)	6	231.42	1388.52	
134	031003013012	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	2	836.13	1672.26	
135	031003001109	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	6	125.89	755.34	
136	031003001111	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	36	223.45	8044.2	
137	030901010014	室内消火栓	1、安装方式：明装 2、型号、规格：轻便消防水龙箱，箱体尺寸700*550*160 3、附件材质、规格：箱内有 DN25阀门 、DN25快速接口，长30米DN25轻便消防水龙(∅6直流喷雾水枪)等	套	18	645.07	11611.26	
138	030901013009	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5*2（带灭火器箱）	组	36	238.46	8584.56	
139	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	77.82	70.69	5501.1	
140	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	77.82	45.07	3507.35	
		分部小计					158700.03	
		排水工程						
141	031001006088	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	36	118.37	4261.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031002003208	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	144.45	866.7	
143	031004014045	给、排水附（配）件	1、材质：镀铬防反溢网框式地漏 2、型号、规格：DN150	个	6	283.64	1701.84	
144	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	15.84	70.69	1119.73	
145	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	15.84	45.07	713.91	
		分部小计					8663.5	
		雨水工程						
146	031001006089	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力雨水排水斗:Q=12L/s DN100	m	210.6	364.22	76704.73	
147	031001006090	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN125 4、连接形式：电熔连接	m	75.6	177.97	13454.53	
148	031001006091	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN150 4、连接形式：电熔连接	m	216	230.32	49749.12	
149	031001006092	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN200 4、连接形式：电熔连接	m	327.7	334.14	109497.68	
150	031001006112	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN250 4、连接形式：电熔连接	m	341.1	464.26	158359.09	
151	031001006113	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管DN300 4、连接形式：电熔连接	m	23.71	616.68	14621.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
152	031001007042	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑钢管 DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍连接	m	54.58	168.35	9188.54	
153	031002001004	管道支架	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	300	17.45	5235	
154	031002001005	管道支架【超高】	1、材质：管道支吊架 2、管架形式：综合考虑 3、参数：详见设计图纸	Kg	300	17.45	5235	
155	031202008018	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	7.62	67.18	511.91	
156	031002003158	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	82.88	497.28	
157	031002003221	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	170.17	340.34	
158	031002003222	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN400 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	176.94	1415.52	
159	010101002017	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	21.6	70.69	1526.9	
160	010103001020	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	21.6	45.07	973.51	
		分部小计					447310.63	
		压缩空气管道工程						
161	030411005014	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	42	787.16	33060.72	
162	030113014005	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN80型 PN1.6MPa 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	1317.94	1317.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030801001023	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	0.3	23.56	7.07	
164	030801001024	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	542.9	45.59	24750.81	
165	030801001025	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	566.81	57.37	32517.89	
166	030801001027	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	55.64	75.02	4174.11	
167	031209001007	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	248.13	29.55	7332.24	
168	030815001008	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1350.69	17.84	24096.31	
169	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1350.69	2.77	3741.41	
170	030804001091	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN80-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	117.59	117.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030804001073	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN65x65x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	100.56	100.56	
172	030804001018	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN65x65x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	41	100.56	4122.96	
173	030804001019	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN80x80x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	119.59	119.59	
174	030804001092	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN80x80x65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	119.59	119.59	
175	030804001014	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	82	52.67	4318.94	
176	030804001015	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	29	83.64	2425.56	
177	030804001021	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	101.23	506.15	
178	030804001093	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×50-ê-Sch40 3、连接方式：电弧焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	85.96	515.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030804001094	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN80×65-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	100.94	201.88	
180	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL65-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	123.56	370.68	
181	031003003047	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	228.33	228.33	
182	031003003005	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	42	242.31	10177.02	
183	031003003006	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	352.57	1057.71	
184	031003003048	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	413.4	413.4	
185	031003003221	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN80 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	617.4	617.4	
186	031003003222	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：20-2000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4746.6	4746.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	031003003223	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：102-4088m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	3218.57	9655.71	
188	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	50.31	50.31	
189	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	42	138.71	5825.82	
190	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL65（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	158.8	952.8	
191	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	176.06	704.24	
192	030601002003	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	141.97	141.97	
193	030601002004	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	917.19	2751.57	
194	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	389	93.86	36511.54	
		分部小计					217752.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二氧化碳管道工程						
195	030411005016	接线箱	1、名称：室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	5187.16	108930.36	
196	030801001028	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	0.3	23.56	7.07	
197	030801001037	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	274.27	27.43	7523.23	
198	030801001038	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	566.82	38.04	21561.83	
199	031209001008	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	107.76	29.55	3184.31	
200	030815001009	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1239.55	17.84	22113.57	
201	031201003027	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1239.55	2.77	3433.55	
202	030804001070	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	51.3	102.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	030804001047	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	51.3	51.3	
204	030804001049	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	51.3	1077.3	
205	030804001051	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	40	30.51	1220.4	
206	030804001050	低压碳钢管件	1、材质：90°弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	26	44.99	1169.74	
207	030804001052	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	48.9	293.4	
208	030804001053	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	75.3	225.9	
209	031003003122	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	228.33	228.33	
210	031003003123	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	228.59	4800.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	031003003121	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	312.76	1251.04	
212	031003003125	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	492.76	492.76	
213	031003003124	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
214	031003003126	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：11-143m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	671.72	2015.16	
215	030810002023	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL15（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	41.66	124.98	
216	030810002019	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	50.31	50.31	
217	030810002022	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	21	64.81	1361.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	030810002020	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	96.96	581.76	
219	030601002014	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	141.97	567.88	
220	030601002015	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	987.07	2961.21	
221	030816003003	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	280	93.86	26280.8	
		分部小计					215600.12	
		天然气管道工程						
222	030411005019	接线箱	1、名称：室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	652.16	13695.36	
223	030801001033	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	12.4	20.31	251.84	
224	030801001039	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10.3	23.37	240.71	
225	030801001040	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ28*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	469.55	30.1	14133.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	030801001035	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	620.58	37.85	23488.95	
227	031209001010	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	134.9	29.55	3986.3	
228	030815001011	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1480.63	17.84	26414.44	
229	031201003014	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1480.63	2.77	4101.35	
230	030804001075	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	35.62	71.24	
231	030804001054	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	51.3	102.6	
232	030804001086	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN25×25×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	36.12	108.36	
233	030804001090	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40×40×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	51.3	51.3	
234	030804001077	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	51.3	51.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030804001043	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	22	51.3	1128.6	
236	030804001061	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	60	30.51	1830.6	
237	030804001059	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	35	44.99	1574.65	
238	030804001078	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	48.9	293.4	
239	030804001079	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×25-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	48.9	146.7	
240	031003003128	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	228.33	228.33	
241	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	25	228.59	5714.75	
242	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	362.76	2176.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	031003001010	螺纹阀门	1、材质：内螺纹截止阀 2、规格、压力等级：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：螺纹连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	66.46	265.84	
244	031003003129	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器 2、规格、压力等级：DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	667.76	667.76	
245	031003003024	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	463.59	927.18	
246	031003003134	焊接法兰阀门	1、材质：天然气紧急切断阀 2、规格、压力等级：MSV型 法兰接口DN40 关闭时间<1s 输入电压220V 最大工作压力0.1MPa 电闭型 可远程控制 防爆等级EEXM Ⅱ T4 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	792.76	792.76	
247	031003003131	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
248	031003003133	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：11-96m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	671.72	2015.16	
249	030810002029	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	62.86	188.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030810002028	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	78.31	78.31	
251	030810002013	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	27	93.65	2528.55	
252	030810002012	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	139.36	1254.24	
253	030601002006	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、规格：0~0.25MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	161.97	647.88	
254	030601002016	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～2.5MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	1087.07	3261.21	
255	030816003005	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	365	93.86	34258.9	
		分部小计					150667.1	
		氧气管道工程						
256	030411005020	接线箱	1、名称：室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	5187.16	108930.36	
257	030801001030	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10.3	25.96	267.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030801001042	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	263.2	32.69	8604.01	
259	030801001031	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	616.38	42.84	26405.72	
260	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 20# GB/T14976-2012 2、规格：Φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、脱脂设计要求：详见设计要求	m	10	88.37	883.7	
261	031209001009	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	113.61	29.55	3357.18	
262	030815001010	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1355.21	17.84	24176.95	
263	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1355.21	2.77	3753.93	
264	030804001064	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	51.3	102.6	
265	030804001065	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	51.3	51.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
266	030804001066	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	51.3	1077.3	
267	030804001067	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	50.5	303	
268	030804001068	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	39	30.51	1189.89	
269	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	32	44.99	1439.68	
270	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	75.3	225.9	
271	031003003136	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀（氧气专用） 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	408.33	408.33	
272	031003003135	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀（氧气专用） 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	21	499.79	10495.59	
273	031003003118	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀（氧气专用） 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	452.76	1811.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	031003003137	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀(防爆型) 2、规格、压力等级：介质：氧气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	621.76	621.76	
275	031003003138	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3989.93	3989.93	
276	031003003139	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：13-334m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口本安防爆型 配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	671.72	2015.16	
277	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	62.86	188.58	
278	030810004007	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	78.31	78.31	
279	030810004008	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	21	93.65	1966.65	
280	030810004009	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	139.36	836.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
281	030810004011	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	8	339.06	2712.48	
282	030601002017	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	141.97	567.88	
283	030601002018	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	987.07	2961.21	
284	030816003004	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	294	93.86	27594.84	
285	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	1103.87	1103.87	
		分部小计					238120.7	
		分部分项合计					5191427.25	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	35834.2	35834.2	
		单价措施合计					35834.2	
合计							5227261.45	

综合单价分析表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

项目编码	030404017618	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-205	分线箱 电流630A以下	台	1	110.24	29.39		44.1	15.43	110.24	29.39		44.1	15.43
综合人工工日		小计							110.24	29.39		44.1	15.43
1.04工日		未计价材料费							3149.6				
清单项目综合单价									3348.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽始端箱400A	台	1	3149.6	3149.6		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.5	0.21	0.32		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3178.99	--	

项目编码	030404017681	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-204	分线箱 电流315A以下	台	1	97.52	28.56		39.01	13.65	97.52	28.56		39.01	13.65
综合人工工日		小计							97.52	28.56		39.01	13.65
0.92工日		未计价材料费							1850				
清单项目综合单价									2028.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带315A塑壳开关	只	1	1850	1850		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	钢锯条	根	1.05	0.21	0.22		
	铜接线端子DT-35mm2	个	2.04	4.78	9.75		

	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1878.56	--	

项目编码	030403006003	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	380.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-198	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流400A以下	10m	0.1	228.96	141.07	66.68	91.58	32.05	22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002626	2877.05			1150.82	402.79	7.56			3.02	1.06
综合人工工日		小计							30.46	14.11	6.67	12.18	4.27
0.216工日		未计价材料费											560.91
清单项目综合单价													628.6

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
三相五线密集型封闭母线槽400A，铜质4P，IP54	m	1.023	548.3	560.91		
棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
汽油	kg	0.043	9.12	0.39		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
无光调和漆	kg	0.013	12.86	0.17		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.01	8.66	0.09		
铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.33	4.55	1.5		
BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	575.02	--	

项目编码	030411003145	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	655.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.001526	5571.59			2228.64	780.02	8.5			3.4	1.19
综合人工工日		小计							34.26	6.44	0.81	13.7	4.8
0.243工日		未计价材料费											36.68
清单项目综合单价													96.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*100						m	1.005	36.5	36.68			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.012	12.86	0.15			
	棉纱头						kg	0.005	5.57	0.03			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.14	0.76	0.11			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	43.12		--	

项目编码	030411003126	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.021739	365.26			146.1	51.14	7.94			3.18	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	12.81	4.48
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													123.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100						m	1.005	66.13	66.46			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片Φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片Φ400						片	0.01	11.58	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			

	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	72.92	--	

项目编码	030411003139	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	120.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00829	1527.38			610.95	213.83	12.66			5.06	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.6	20.41	7.14
0.362工日		未计价材料费											132.79
清单项目综合单价													219.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030413001037	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1410.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88

4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000709	4845.29			1938.12	678.34	3.44			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.85	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001259	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4387.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000228	14762.93			5905.17	2066.81	3.37			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.57	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001263	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	385.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002597	1492.29			596.92	208.92	3.88			1.55	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.25	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													39.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001249	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.155521	26.47			10.59	3.71	4.12			1.65	0.58
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	6.64	2.33
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													45.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001243	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.021896	244.74			97.9	34.26	5.36			2.14	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	8.64	3.02
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001202	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.283286	28.17			11.27	3.94	7.98			3.19	1.12
综合人工工日		小计							32.16	4.97	0.46	12.86	4.51
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													88.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001298	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012885	921.13			368.45	128.96	11.87			4.75	1.66
综合人工工日		小计							47.84	8.28	0.48	19.14	6.7
0.3393工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													137.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	030411006029	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	218

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004587	465.16			186.06	65.12	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒						只	1.02	1.33	1.36			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管Φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	1.74		--	

项目编码	030408001320	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	58.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.01715	362.25			144.9	50.72	6.21			2.49	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费											592.46
清单项目综合单价													639.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+2*95mm²						m	1.01	586.59	592.46			
	破布						kg	0.0104	6	0.06			
	汽油						kg	0.0135	9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0062	5.15	0.03			
	标志牌						个	0.078	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100						个	0.2782	9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0263	8.58	0.23			
	沥青绝缘漆						kg	0.0026	15.44	0.04			
	硬酯酸一级						kg	0.0013	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	0.5564	1.1	0.61			
	橡胶垫δ2						m2	0.0009	14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100						套	0.0807	9.86	0.8			

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	597.1	--	

项目编码	030408001302	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	296.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00337	1843.61			737.44	258.11	6.21			2.49	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费											561.36
清单项目综合单价													608.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	555.8	561.36		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	566	--	

项目编码	030408001322	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.014728	230.15			92.06	32.22	3.39			1.36	0.47
综合人工工日		小计							13.66	2.62	0.52	5.47	1.91
0.0969工日		未计价材料费											267.03
清单项目综合单价													291.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+1*50mm²						m	1.01	264.39	267.03			
	破布						kg	0.006	6	0.04			
	汽油						kg	0.0095	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0045	5.15	0.02			
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×35						个	0.223	5.77	1.29			
	封铅含铅65%含锡35%						kg	0.0155	8.58	0.13			
	沥青绝缘漆						kg	0.0015	15.44	0.02			
	硬酯酸一级						kg	0.0008	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	橡胶垫δ2						m2	0.0007	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10						套	0.14	0.69	0.1			
	电缆吊挂3×50						套	0.067	8.45	0.57			
	合金钢钻头Φ8mm～10mm						根	0.0014	6.86	0.01			
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	269.65		--	

项目编码	030408001321	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	180.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.005536	339.95			135.98	47.59	1.88			0.75	0.26
综合人工工日		小计							7.58	1.61	0.08	3.03	1.06
0.0538工日		未计价材料费											100.18
清单项目综合单价													113.54
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*35+1*16mm²						m	1.01	99.19	100.18			

细	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	101.79	--	

项目编码	030408001285	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.073801	19.86			7.94	2.78	1.47			0.59	0.21
综合人工工日		小计							5.91	0.47	0.12	2.37	0.83
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													78.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	69.66	--	

项目编码	030408001262	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	328.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003041	285.27			114.11	39.94	0.87			0.35	0.12
综合人工工日		小计							3.5	0.44	0.12	1.4	0.49
0.0248工日		未计价材料费											19
清单项目综合单价													24.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*4mm²	m	1.01	18.81	19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.44	--	

项目编码	030408001301	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008112	68.14			27.26	9.54	0.55			0.22	0.08

综合人工工日	小计	2.22	0.34	0.09	0.89	0.31
0.0158工日	未计价材料费					7.71
清单项目综合单价						11.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	7.63	7.71		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030411004203	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	13041.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000077	3512.65			1405.06	491.77	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2.7	--	

项目编码	030411004328	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8045.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000124	2167.11			866.84	303.4	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.03		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.05
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.0072	2.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.125	53.17			21.27	7.44	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030412002008	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011905	464.25			185.7	65	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费							909				
清单项目综合单价									946.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工厂灯(防震) JR-GK009-M300~220V,配300W LED灯	套	1.01	900	909		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	912.08	--	

项目编码	030412002016	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		66.99	23.45	16.75	2.7		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.071429	77.38			30.95	10.83	5.53			2.21	0.77

综合人工工日	小计			22.28	2.7		8.91	3.12
0.158工日	未计价材料费							388.85
清单项目综合单价								425.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户外配照型工厂投光灯 JR-GK009-M100-W IP67~220V,配100W LED灯	套	1.01	385	388.85			
	圆木台63～138×22	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	391.55		--	

项目编码	030412002007	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1573	工厂罩灯安装 弯杆式	10套	0.1	167.48	26.98		66.99	23.45	16.75	2.7		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008333	663.22			265.29	92.85	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	2.7		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											710.03
清单项目综合单价													747.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂投光灯(防震) JR-GK009-M150~220V,配150W LED灯	套	1.01	703	710.03			
	圆木台63～138×22	块	1.05					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.52	0.25	0.13			
	其他材料费			--	0.12		--	
	材料费小计			--	712.73		--	

项目编码	030407001007	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	142.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007003	4585.54			1834.22	641.98	32.11			12.85	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.77	18.12
0.918工日		未计价材料费							200.29				
清单项目综合单价									417.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-25，125A，铜质，四极 室外防水型	m	1.05	190.75	200.29		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.85	--	

项目编码	030407001008	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	357.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002796	11483.12			4593.25	1607.64	32.11			12.84	4.49
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.11
0.918工日		未计价材料费							423.86				
清单项目综合单价									640.78				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-95，270A，铜质，四极	m	1.05	403.68	423.86		

细	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	430.42	--	

项目编码	030404017682	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							11392.1				
清单项目综合单价									12032.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APa	只	1	11242.85	11242.85		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11434.12	--	

项目编码	030404017683	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							11589.08				
清单项目综合单价									12229.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 APb	只	1	11439.83	11439.83		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	11631.1	--	

项目编码	030404017653	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.02	14.44		7.21	2.52	18.02	14.44		7.21	2.52
4-426	压铜接线端子 导线截面 70mm2以内	10个	0.4	107.06	87.17		42.82	14.99	42.82	34.87		17.13	6
4-427	压铜接线端子 导线截面 120mm2以内	10个	0.6	214.12	151.34		85.65	29.98	128.47	90.8		51.39	17.99
综合人工工日		小计							534.23	182.13	66.99	213.7	74.81
5.04工日		未计价材料费							5218.34				
清单项目综合单价									6290.2				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
多种电源接头箱(工业插座设于柜面) BX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	5069.09	5069.09		
破布	kg	0.78	6	4.68		
铁砂布2#	张	4.7	0.86	4.04		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.112	17.15	1.92		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.48	0.21	0.31		
钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.782	17.15	13.41		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		

	汽油	kg	0.38	9.12	3.47		
	铜接线端子DT-50mm2	个	2.032	6.34	12.88		
	铜接线端子DT-70mm2	个	2.032	8.99	18.27		
	铜接线端子DT-95mm2	个	3.048	11.56	35.23		
	铜接线端子DT-120mm2	个	3.048	15.02	45.78		
	黑胶布	卷	0.3	1.72	0.52		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5400.47	--	

项目编码	030404017646	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							5456.13				
清单项目综合单价									6096.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊机接头箱AX型 (40kVAx6)	只	1	5306.88	5306.88		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5498.15	--	

项目编码	030404017689	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											149.25
清单项目综合单价													789.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	191.27	--	

项目编码	030404017684	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12

综合人工工日	小计			186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日	未计价材料费							3992.45
清单项目综合单价								4317.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APF1250A IP55	只	1	3992.45	3992.45			
	破布	kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4030.38		--	

项目编码	030404017687	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3992.45
清单项目综合单价													4317.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APF2250A IP55			只	1	3992.45	3992.45						
	破布			kg	0.1	6	0.6						
	铁砂布2#			张	1	0.86	0.86						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4030.38	--	

项目编码	030404017686	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3992.45				
清单项目综合单价									4317.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APF3250A IP55	只	1	3992.45	3992.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4030.38	--	

项目编码	030404017685	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							3992.45				
清单项目综合单价									4317.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APF4250A IP55	只	1	3992.45	3992.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4030.38	--	

项目编码	030404017688	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费							5803.76				
清单项目综合单价									6141.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源切换配电箱 1ATPE1,带ATS装置	只	1	5803.76	5803.76		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5846.02	--	

项目编码	030404017678	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6.6	18.02	14.44		7.21	2.52	118.93	95.3		47.59	16.63
综合人工工日		小计							265.21	129.71		106.1	37.11
2.502工日		未计价材料费											1772.8
清单项目综合单价													2310.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 AL1	只	1	1772.8	1772.8		
	破布	kg	0.76	6	4.56		
	铁砂布2#	张	7.4	0.86	6.36		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.6	1.89	12.47		

	黄漆布带20mm×40m	卷	4.158	17.15	71.31		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.65	1.17	1.93		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	1902.51	--	

项目编码	030404017679	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6.6	18.02	14.44		7.21	2.52	118.93	95.3		47.59	16.63
综合人工工日		小计							265.21	129.71		106.1	37.11
2.502工日		未计价材料费											4434.67
清单项目综合单价													4972.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 AL2	只	1	4434.67	4434.67		
	破布	kg	0.76	6	4.56		
	铁砂布2#	张	7.4	0.86	6.36		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.6	1.89	12.47		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.158	17.15	71.31		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.65	1.17	1.93		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	4564.38	--	

项目编码	030404016022	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费							3531.41				
清单项目综合单价									3834.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急切断阀控制箱 APX-qdf	台	1	3531.41	3531.41		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3560.62	--	

项目编码	030411003141	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	33.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
0.362工日		未计价材料费							132.79				
清单项目综合单价									200.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		

	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030413001040	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	54.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001240	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	409.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001248	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	321

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		

	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001241	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	35.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													39.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		

	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001280	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													56.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头Φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	30.96	--	

项目编码	030411001281	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	94.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
0.2281工日		未计价材料费							33.63				
清单项目综合单价									76.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001277	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	198.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.28	0.48	14.39	5.04

0.3393工日	未计价材料费						55
清单项目综合单价							119.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	030411001182	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	125.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN20			m	1.03	8.42	8.67						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001164	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	49.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	14.38	--	

项目编码	030411001125	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	42.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.02	0.19			
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
水	m3	0.00123	4.57	0.01		
其他材料费			--	0.04	--	
材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411001183	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12

0.1431工日	未计价材料费						25.82
清单项目综合单价							52.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411001295	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	32.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									113.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	镀锌钢管DN100			m	1.03	53.4	55						
	镀锌电线管接头φ100×10			个	0.1545	9.12	1.41						
	塑料护口(钢管用)dn100			个	0.1545	0.98	0.15						
	镀锌锁紧螺母3×100			个	0.1545	2	0.31						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0431	3.42	0.15						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0136	3.77	0.05						

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									12.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁质接线盒	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									12.61				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铁质接线盒	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030408001327	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							25.54				
清单项目综合单价									30.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-5*4mm²	m	1.01	25.29	25.54		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.98	--	

项目编码	030408006274	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							132.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.2	58.91	11.78		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	3.76	2.14	8.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.14	2.14	0.3		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.6	12.43	7.46		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	9	1.1	9.9		
	其他材料费			--	1.68	--	
	材料费小计			--	63.51	--	

项目编码	030408001323	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	396.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费											592.46
清单项目综合单价													629.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	586.59	592.46		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	597.1	--	

项目编码	030408006270	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001308	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	92.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费											561.36
清单项目综合单价													598.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	555.8	561.36		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	566	--	

项目编码	030408006258	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		

	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001325	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	111.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.15	410.86	143.8	10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.11	1.44
0.0969工日		未计价材料费							267.03				
清单项目综合单价									285.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+1*50mm²	m	1.01	264.39	267.03		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	269.65	--	

项目编码	030408006272	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001324	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费											100.18

清单项目综合单价							110.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*35+1*16mm²	m	1.01	99.19	100.18		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	101.79	--	

项目编码	030408006271	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							158.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001300	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	81.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													76.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408006257	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001326	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	99.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费							19				
清单项目综合单价									23.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*4mm²	m	1.01	18.81	19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.44	--	

项目编码	030408006273	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001316	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	102.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											7.71
清单项目综合单价													10.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	7.63	7.71		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.05	--	

项目编码	030408006267	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030411004183	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	271

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.51
清单项目综合单价													2.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5mm²	m	1.16	1.3	1.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.64	--	

项目编码	030411004182	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1301.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²	m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411004337	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1140.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.7	--	

项目编码	030411004294	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	30.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													3.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004330	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	295.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.33		92.01	32.2	2.3	0.24		0.92	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		0.92	0.32
0.0217工日		未计价材料费											41.82
清单项目综合单价													45.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-50mm²	m	1.05	39.83	41.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	42.06	--	

项目编码	030411004331	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	440.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1394	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面95mm2以内	100m单线	0.01	290.44	28.51		116.18	40.66	2.9	0.29		1.16	0.41
综合人工工日		小计							2.9	0.29		1.16	0.41
0.0274工日		未计价材料费							75.46				
清单项目综合单价									80.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-95mm²	m	1.05	71.865	75.46		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0025	6	0.02		
	棉纱头	kg	0.007	5.57	0.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	焊锡	kg	0.0019	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0006	51.45	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.016	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.75	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	扳把开关 明装	10套	0.1	67.84	4.92		27.14	9.5	6.78	0.49		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.49		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									16.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		

	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.06	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-338	扳把开关 明装	10套	0.1	67.84	4.92		27.14	9.5	6.78	0.49		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.49		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													19.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.94	--	

项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													55.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		

	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006005	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	16.62	5.82	41.55	8.49	3.45	16.62	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.49	3.45	16.62	5.82
0.392工日		未计价材料费							13.56				
清单项目综合单价									89.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	1.2	0.76	0.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.042	9.12	0.38		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费							5.6				

清单项目综合单价							121.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ40	套	0.408	8.5	3.47		
	金属软管φ40	m	0.25	8.5	2.13		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	010101002016	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001019	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													19.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	782

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.008743	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	0.96	0.42	0.08	0.39	0.13
综合人工工日		小计							3.29	0.91	0.44	1.32	0.46
0.0311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002175	8.58	0.02		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00535	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001087	13.72	0.01		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.018497	3.73	0.07		
	钢锯条	根	0.008743	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.04013	4.55	0.18		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.089179	2.32	0.21		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.91	--	

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	498.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							345.98	16.32	7	138.4	48.45
3.264工日		未计价材料费											14.29

清单项目综合单价							570.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	热镀锌连接钢板(100*100*6)	块	1.05	10	10.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.6	3.77	2.26		
	汽油	kg	1	9.12	9.12		
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	接线盒面板	个	1.02	1.5	1.53		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	30.61	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													371.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	总等电位联结端子箱			个	1	95	95						
	钢锯条			根	1	0.21	0.21						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2			m	1.5	11.51	17.27						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	铁砂布2#			张	0.5	0.86	0.43						
	镀锌半圆头螺钉M10×100			十个	0.41	0.34	0.14						
	角钢			kg	2	3.4	6.8						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.5	4.55	6.83						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	4.1	1.1	4.51						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.5	3.77	1.89						
	其他材料费					--	0.8		--				
	材料费小计					--	135.08		--				

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													25.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	551

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		

	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	1280.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											15.5
清单项目综合单价													54.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢-40*4	m	1.05	14.76	15.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													961.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411003144	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	407.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002454	3463.55			1385.42	484.9	8.5			3.4	1.19
综合人工工日		小计							34.26	6.44	0.81	13.7	4.8
0.243工日		未计价材料费											36.68
清单项目综合单价													96.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*100	m	1.005	36.5	36.68		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	43.12	--	

项目编码	030413001038	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	220.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004531	758.04			303.22	106.13	3.43			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411005013	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											550
清单项目综合单价													716.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	550	550		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	555.7	--	

项目编码	030411001261	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	508.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43

0.0962工日	未计价材料费						8.67
清单项目综合单价							27.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001262	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24

0.0836工日	未计价材料费						16.61
清单项目综合单价							32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411006031	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													11.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	010101002018	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108001039	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-684	轴流通风机 设备重量0.2t以内	台	1	390.08	94.34	45.83	171.64	54.61	390.08	94.34	45.83	171.64	54.61
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.16965	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	96.57	7.16	6.29	42.49	13.52
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.16965	92.22	0.86	2	40.58	12.91	15.65	0.15	0.34	6.88	2.19
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.16965	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	5.22	0.35	1.34	2.3	0.73
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.16965	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	3.6	0.43	1.34	1.58	0.5
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	3.42	0.39	1.34	1.5	0.48
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.16965	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	3.42	0.14	1.34	1.5	0.48
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.16965	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	3.42	0.12	1.34	1.5	0.48
综合人工工日		小计							674.02	129.64	61.08	296.55	94.35
6.3583工日		未计价材料费							1727.09				
清单项目综合单价									2982.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岗位式送风机 风量：10000m3/h；全压：200Pa 全压效率：85.3%；Ws:0.08；转速:960rpm；功率：0.75KW/380V；噪声≤70dB(A) ；	台	1	1650	1650		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.05	4.29	4.5		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.250215	2.83	3.54		
	乙炔气	kg	0.421771	15.44	6.51		
	水泥32.5级	kg	47.85	0.27	12.92		
	黄砂	m3	0.082	120.46	9.88		
	碎石	m3	0.092	99.09	9.12		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.235448	6	1.41		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.158755	9.12	1.45		
	型钢	kg	17.6436	3.94	69.52		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.322335	3.73	1.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.48529	0.67	2.34		
	砂轮片Φ400	片	0.16015	11.58	1.85		
	钢丝刷子	把	0.025448	1.54	0.04		
	铁砂布2#	张	0.184919	0.86	0.16		
	酚醛防锈漆	kg	0.288405	13.96	4.03		
	调和漆	kg	0.254475	13.92	3.54		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	1856.73	--	

项目编码	030411001286	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1364.24

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	448.68	142.76	10.2	2.55	0.16	4.49	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000733	4590.77			2019.94	642.71	3.37			1.48	0.47
综合人工工日		小计							13.57	2.55	0.16	5.97	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411006030	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.035714	59.75			26.29	8.37	2.13			0.94	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.79	1.21

0.061工日	未计价材料费						2.26
清单项目综合单价							16.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411004342	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2915.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000343	550.74			242.33	77.1	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.34
清单项目综合单价													3.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ZCN-BV-2.5mm²			m	1.05	2.2256	2.34						
	钢丝Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.007	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.46		--				

项目编码	030904001021	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05

9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.035714	100.91			44.4	14.13	3.6			1.59	0.5
综合人工工日		小计							39.64	8.25	0.12	17.45	5.55
0.34工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													256.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级探测气体为天然气 自带防爆声光警报器	个	1	185	185		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	030904011005	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													3501.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		

	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032007	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411001252	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3070.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	448.68	142.76	10.2	2.55	0.16	4.49	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.49	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									27.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001297	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	355.33	48.29	1442.11	458.85	32.78	3.55	0.48	14.42	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.55	0.48	14.42	4.59
0.3092工日		未计价材料费							42.28				
清单项目综合单价									98.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		

	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	45.83	--	

项目编码	030411006027	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		28.45	9.05	6.47	0.38		2.85	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.85	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管 φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411004343	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6610.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08

0.0054工日	未计价材料费						2.34
清单项目综合单价							3.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2256	2.34		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	030904005003	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											165
清单项目综合单价													285.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器 隔爆型ExdIICT6Gb级	个	1	165	165		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.71	--	

项目编码	030904001020	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									250.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气 自带防爆声光警报器	个	1	185	185		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-221	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
综合人工工日		小计							4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
38.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6997.84				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	33.54	0.76	25.49		

细	工业酒精99.5%	kg	0.371	6.86	2.55		
	电池	节	24	2.14	51.36		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	6.84	3.14	21.48		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.114	91.76	10.46		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	123.44	--	

项目编码	010101002008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108006003	项目名称	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	计量单位	m2	工程量	1920

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	台	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											532.33
清单项目综合单价													532.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)			台	1	532.33	532.33						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	532.33		--				

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	129.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													22.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN50			m	1.015	14.01	14.22						
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN50			个	0.185	7.8	1.44						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.11		--				
	材料费小计					--	16		--				

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	127.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48

0.2349工日	未计价材料费						26.17
清单项目综合单价							70.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	481.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		

	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031002001080	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	465.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													16.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		

	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	465.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.115223	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	2.44	0.32	0.91	0.98	0.34
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.35	0.38	1.23	1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													8.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		

	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143159	13.96	2		
	汽油	kg	0.038867	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	031208002054	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	5.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									1997.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208007028	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	379.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费							25.2				
清单项目综合单价									62.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.5	m2	1.2	21	25.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	26.47	--	

项目编码	031002003135	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031003001065	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		

	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													144.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											139.98
清单项目综合单价													295.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN50	个	1	139.98	139.98		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.28	--	

项目编码	031003010022	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-432	螺纹法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	78.45		19.93	6.97	49.82	78.45		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	78.45		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											76.25
清单项目综合单价													231.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管(不锈钢)DN50	个	1	76.25	76.25		
	螺纹法兰0.6MPa DN50	片	2	32.28	64.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	厚漆	kg	0.11	8.58	0.94		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.7	--	

项目编码	031003013012	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28

综合人工工日	小计			80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日	未计价材料费							645
清单项目综合单价								836.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN50	只	1	645	645			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38			
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24			
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	712.07		--	

项目编码	031003001109	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		8.9	3.12	22.26	9.15		8.9	3.12
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							32.86	13.43		13.14	4.6
0.31工日		未计价材料费											61.86
清单项目综合单价													125.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	45	45			
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48			
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85			
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27			
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22			
	机油	kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03			

	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	75.29	--	

项目编码	031003001111	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487备注4	自动排气阀 25	个	1	55.12	24.1		22.05	7.72	55.12	24.1		22.05	7.72
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							66.78	32.07		26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											88.54
清单项目综合单价													223.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25	个	1	55	55		
	镀锌管箍DN25	个	4.04	1.93	7.8		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌丝堵DN25	个	2.02	1.66	3.35		
	精制六角螺母M8	十个	0.412	0.6	0.25		
	钢垫圈M8.5	十个	0.412	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	1.3	3.4	4.42		
	圆钢φ8～14	kg	0.42	3.42	1.44		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	厚漆	kg	0.066	8.58	0.57		
	棉纱头	kg	0.095	5.57	0.53		
	机油	kg	0.03	7.72	0.23		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.61	--	

项目编码	030901010014	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							520				
清单项目综合单价									645.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自救式消防软管卷盘箱型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一	套	1	520	520		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	527.22	--	

项目编码	030901013009	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			41.55	14.54	10.39			4.16	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.16	1.45
0.098工日		未计价材料费							222.46				
清单项目综合单价									238.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5-2	个	1	177.46	177.46		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	222.46	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	77.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	77.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006088	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费											64.22
清单项目综合单价													118.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160					m	0.947		48.28	45.72			
	承插塑料排水管件dn160					个	0.698		26.5	18.5			

	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	67.43	--	

项目编码	031002003208	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031004014045	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-752	地漏安装 150	10个	0.1	590.42	77.06		236.17	82.66	59.04	7.71		23.62	8.27

综合人工工日	小计			59.04	7.71		23.62	8.27
0.557工日	未计价材料费							185
清单项目综合单价								283.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN150	个	1	185	185			
	焊接钢管DN150	m	0.1	72.88	7.29			
	水泥32.5级	kg	0.75	0.27	0.2			
	厚漆	kg	0.025	8.58	0.21			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	192.71		--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031001006089	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	210.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补21	室内塑料排水管(电熔连接) DN100	10m	0.1	333.9	201.86	5.57	133.56	46.75	33.39	20.19	0.56	13.36	4.68
通10-补71	虹吸雨水斗安装 DN100	个	0.417854	39.22	0.24	1.01	15.69	5.49	16.39	0.1	0.42	6.56	2.29
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 Φ100	10只	0.041785	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	9.47	35.62	0.33	3.79	1.33
综合人工工日		小计							59.25	55.91	1.31	23.71	8.3
0.5589工日		未计价材料费							215.74				
清单项目综合单价									364.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.852	48.8	41.58		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	1.138	48.8	55.53		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.7	14.69	10.28		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.7	2.44	1.71		
	管卡子（不锈钢）	个	0.7	10.78	7.55		
	钢锯条	根	0.3723	0.21	0.08		
	水	m3	0.0264	4.57	0.12		
	虹吸雨水斗DN100	个	0.417854	283.91	118.63		
	铸铁落水斗Φ100	只	0.422029	79.75	33.66		
	型钢	t	0.000483	3498.8	1.69		
	电焊条J422	kg	0.013789	4.97	0.07		
	氧气	m3	0.019994	2.83	0.06		
	乙炔气	m3	0.008687	14.05	0.12		
	防锈漆	kg	0.001112	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000115	12.01			
	其他材料费			--	0.56	--	
	材料费小计			--	271.65	--	

项目编码	031001006090	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	75.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN125	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费							79.84				
清单项目综合单价									177.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.947	48.8	46.21		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	0.689	48.8	33.62		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	99.28	--	

项目编码	031001006091	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN150	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费							132.19				
清单项目综合单价									230.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150	m	0.947	80.8	76.52		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN150	个	0.689	80.8	55.67		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	151.63	--	

项目编码	031001006092	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	327.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补23	室内塑料排水管(电熔连接) DN200	10m	0.1	610.56	61.46	2.52	244.22	85.48	61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费							233.71				
清单项目综合单价									334.14				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200			m	0.947				144.8	137.13			
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN200			个	0.667				144.8	96.58			
	G1/2安装片（不锈钢）			个	0.2				14.69	2.94			
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm			个	0.2				2.44	0.49			
	管卡子（不锈钢）			个	0.2				10.78	2.16			
	钢锯条			根	0.2405				0.21	0.05			
	水			m3	0.0485				4.57	0.22			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	239.86		--	

项目编码	031001006112	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	341.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补24	室内塑料排水管(电熔连接) DN250	10m	0.1	733.52	60.16	2.52	293.41	102.69	73.35	6.02	0.25	29.34	10.27
综合人工工日		小计							73.35	6.02	0.25	29.34	10.27
0.692工日		未计价材料费							345.03				
清单项目综合单价									464.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN250			m	0.947				233.6	221.22			
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN250			个	0.53				233.6	123.81			
	G1/2安装片（不锈钢）			个	0.2				14.69	2.94			
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm			个	0.2				2.44	0.49			
	管卡子（不锈钢）			个	0.2				10.78	2.16			
	钢锯条			根	0.1924				0.21	0.04			
	水			m3	0.0485				4.57	0.22			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	351.05		--	

项目编码	031001006113	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	23.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补24	室内塑料排水管(电熔连接) DN300	10m	0.1	733.52	60.16	2.52	293.41	102.69	73.35	6.02	0.25	29.34	10.27
综合人工工日		小计							73.35	6.02	0.25	29.34	10.27
0.692工日		未计价材料费							497.45				
清单项目综合单价									616.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN300	m	0.947	336.8	318.95		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN300	个	0.53	336.8	178.5		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.2	14.69	2.94		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.2	2.44	0.49		
	管卡子（不锈钢）	个	0.2	10.78	2.16		
	钢锯条	根	0.1924	0.21	0.04		
	水	m3	0.0485	4.57	0.22		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	503.47	--	

项目编码	031001007042	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	54.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
综合人工工日		小计							24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
0.233工日		未计价材料费							128.36				
清单项目综合单价									168.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌内涂塑钢管DN100	m	1.022	111.17	113.62		
	热镀锌内涂塑沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	128.81	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.45

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架【超高】	计量单位	Kg	工程量	300

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	121.6	35.47	2.53	0.63	2.04	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031202008018	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	7.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													67.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031002003158	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08

综合人工工日	小计			36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003221	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	175.54	61.44	43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	031002003222	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径400mm以内	10个	0.1	482.72	996.99	28.97	193.09	67.58	48.27	99.7	2.9	19.31	6.76
综合人工工日		小计							48.27	99.7	2.9	19.31	6.76
0.4554工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ426×9	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	010101002017	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001020	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411005014	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							750				
清单项目综合单价									787.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门			个	1	750	750						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	750				--		

项目编码	030113014005	项目名称	分离器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1333	氨油分离器安装 设备直径325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59	304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	133.86	42.59
2.87工日		未计价材料费							740				
清单项目综合单价									1317.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式油水分离器DN80型 PN1.6MPa	台	1	740	740		
	平垫铁Q235 2#	kg	2.904	4.29	12.46		
	斜垫铁Q235 2#	kg	2.782	5.15	14.33		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.1	5.15	5.67		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
	木枕	m3	0.027	1071.94	28.94		
	煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		
	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	水泥32.5级	kg	8.05	0.27	2.17		
	黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
	碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		

	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	827.28	--	

项目编码	030801001023	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费							7.9				
清单项目综合单价									23.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001024	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	542.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													45.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#			m		0.957			24.98	23.91			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0109			3.77	0.04			
	碳钢焊丝			kg		0.0035			4.29	0.02			
	氧气			m3		0.0053			2.83	0.01			
	乙炔气			kg		0.0018			15.44	0.03			
	氩气			m3		0.0099			7.81	0.08			
	铈钨棒			g		0.0199			0.33	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.0046			3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.0013			10.55	0.01			
	水洁净水			m3		0.0082			28.17	0.23			
	钢板 δ12～20 Q235			kg		0.0306			3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.76		--	
	材料费小计								--	25.22		--	

项目编码	030801001025	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	566.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	35.97	11.45	8.18	0.56	1.69	3.6	1.15
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							13.33	1.45	2.4	5.87	1.88
0.1216工日		未计价材料费											32.44

清单项目综合单价							57.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*4	m	0.957	33.9	32.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0127	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0286	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	030801001027	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	55.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	42.38	13.48	9.63	0.64	1.96	4.24	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.53	2.67	6.51	2.08
0.1346工日		未计价材料费											47.45

清单项目综合单价							75.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ89*5	m	0.957	49.58	47.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0144	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	铈钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	031209001007	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	248.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001008	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1350.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18

清单项目综合单价								17.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢		kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气		m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气		kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4		片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级		kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓		kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母		kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费				--	0.22	--	
	材料费小计				--	5.41	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1350.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	钢丝刷子		把	0.0015	1.54								
	铁砂布2#		张	0.0109	0.86	0.01							
	破布		kg	0.0015	6	0.01							
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0211	13.96	0.29							
	汽油		kg	0.0073	9.12	0.07							
	调和漆		kg	0.015	13.92	0.21							
	其他材料费				--		--						
	材料费小计				--	0.59	--						

项目编码	030804001091	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费							34				
清单项目综合单价									117.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN80-ê-Sch40	个	1	34	34		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	38.63	--	

项目编码	030804001073	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									100.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN65x65x20-Ⅱ-Sch80	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		

	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001018	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													100.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN65x65x50-II-Sch80	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001019	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96

综合人工工日	小计			35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日	未计价材料费							36
清单项目综合单价								119.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN80x80x50-Ⅱ-Sch40	个	1	36	36			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46			
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22			
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46			
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84			
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13			
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47			
	其他材料费			--	0.55		--	
	材料费小计			--	40.63		--	

项目编码	030804001092	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日	小计								35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日	未计价材料费												36
清单项目综合单价													119.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN80x80x65-Ⅱ-Sch40	个	1	36	36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码	030804001014	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	103.98	33.08	23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
0.211工日		未计价材料费							6.16				
清单项目综合单价									52.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40	个	1	6.16	6.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0424	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	铈钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	8.29	--	

项目编码	030804001015	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日		未计价材料费							11.08				
清单项目综合单价									83.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		

	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	030804001021	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											17.64
清单项目综合单价													101.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40	个	1	17.64	17.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	030804001093	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33

综合人工工日	小计			30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日	未计价材料费							13.4
清单项目综合单价								85.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×50-ê-Sch40	个	1	13.4	13.4			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39			
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19			
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41			
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74			
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96			
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费			--	0.46		--	
	材料费小计			--	17.37		--	

项目编码	030804001094	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											17.35
清单项目综合单价													100.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN80×65-ê-Sch40		个	1	17.35	17.35							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.123	3.77	0.46							
	碳钢焊丝		kg	0.0518	4.29	0.22							
	氧气		m3	0.1628	2.83	0.46							
	乙炔气		kg	0.0544	15.44	0.84							
	氩气		m3	0.145	7.81	1.13							
	铈钨棒		g	0.29	0.33	0.1							
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.1235	3.26	0.4							
	尼龙砂轮片φ500×25×4		片	0.045	10.55	0.47							
	其他材料费				--	0.55		--					
	材料费小计				--	21.98		--					

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													123.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL65-16 RF	个	1	51	51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	54.97	--	

项目编码	031003003047	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							192.64				
清单项目综合单价									242.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	196.48	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							279				
清单项目综合单价									352.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN65 PN1.6MPa	个	1	279	279		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	283.24	--	

项目编码	031003003048	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											324
清单项目综合单价													413.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN80 PN1.6MPa			个	1	324	324						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	328.92					--	

项目编码	031003003221	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											528
清单项目综合单价													617.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN80 PN1.6MPa			个	1	528	528						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	532.92					--	

项目编码	031003003222	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	36.36	3.45	1.7	16	5.09	36.36	3.45	1.7	16	5.09
综合人工工日		小计							36.36	3.45	1.7	16	5.09
0.343工日		未计价材料费											4684
清单项目综合单价													4746.6
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热式气体质量流量计DN80 PN1.6MPa	个	1	4684	4684		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.091	11.06	1.01		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	4687.45	--	

项目编码	031003003223	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							3145				
清单项目综合单价									3218.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN65 PN1.6MPa	个	1	3145	3145		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	3149.24	--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							16.4				
清单项目综合单价									50.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
综合人工工日		小计							36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
0.33工日		未计价材料费											60.96
清单项目综合单价													138.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF	片	2	30.48	60.96		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.076	3.77	0.29		
	碳钢焊丝	kg	0.042	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.119	7.81	0.93		
	铈钨棒	g	0.234	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.094	3.26	0.31		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	64.59	--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											66.18
清单项目综合单价													158.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL65（B）-16 RF	片	2	33.09	66.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.107	3.77	0.4		
	碳钢焊丝	kg	0.044	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.143	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	氩气	m3	0.123	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.245	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.166	3.26	0.54		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.077	11.06	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	71.73	--	

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费							71.8				
清单项目综合单价									176.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL80（B）-16 RF	片	2	35.9	71.8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.131	3.77	0.49		
	碳钢焊丝	kg	0.052	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.163	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.055	15.44	0.85		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.197	3.26	0.64		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.111	11.06	1.23		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	78.71	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
综合人工工日		小计							265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
2.37工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													917.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.08	3.43	0.27		

	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	485.16	--	

项目编码	030816003002	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	389

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005016	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											5150
清单项目综合单价													5187.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150	--	

项目编码	030801001028	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费											7.9
清单项目综合单价													23.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）Φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001037	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	274.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费							10.35				
清单项目综合单价									27.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.31	--	

项目编码	030801001038	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	566.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费							18.98				
清单项目综合单价									38.04				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	无缝钢管φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001008	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	107.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001009	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1239.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003027	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1239.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001070	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001047	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001049	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	12.84	--	

项目编码	030804001051	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									30.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001050	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							4.69				
清单项目综合单价									44.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001052	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							8.6				
清单项目综合单价									48.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030804001053	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													75.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF				个	1	35	35					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0024	3.77	0.01					
	碳钢焊丝				kg	0.04	4.29	0.17					
	氧气				m3	0.008	2.83	0.02					
	乙炔气				kg	0.0026	15.44	0.04					
	氩气				m3	0.112	7.81	0.87					
	铈钨棒				g	0.224	0.33	0.07					
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片	0.0469	3.26	0.15					
	尼龙砂轮片 φ500×25×4				片	0.0182	10.55	0.19					
	其他材料费						--	0.32	--				
	材料费小计						--	36.84	--				

项目编码	031003003122	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													228.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa				个	1	190	190					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.165	3.77	0.62					
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg	0.02	11.06	0.22					
	其他材料费						--	1.98	--				
	材料费小计						--	192.82	--				

项目编码	031003003123	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa						个	1	190	190			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.04	11.06	0.44			
	其他材料费								--	2.02		--	
	材料费小计								--	193.08		--	

项目编码	031003003121	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							270				
清单项目综合单价									312.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa						个	1	270	270			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6						kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费								--	2.36		--	
	材料费小计								--	273.64		--	

项目编码	031003003125	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									492.76				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	453.64	--	

项目编码	031003003124	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									3989.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003126	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002023	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价													41.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL15（B）-16 RF	片	2	6	12		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	13.21	--	

项目编码	030810002019	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													50.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	

	材料费小计	--	17.81	--	

项目编码	030810002022	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													64.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	24.4	--	

项目编码	030810002020	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													96.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		

	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	42.83	--	

项目编码	030601002014	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002015	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16

6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件						套	1	6	6			
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA						台	1	468	468			
	仪表接头						套	1	6	6			
	U形螺栓M10×2″						套	1	1.06	1.06			
	白布						m	0.085	3.43	0.29			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	防爆挠性管(带接头)						根	1	48.8	48.8			
	其他材料费								--	3.32		--	
	材料费小计								--	533.98		--	

项目编码	030816003003	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1			
	其他材料费								--	5.71		--	

	材料费小计	--	13.24	--	

项目编码	030411005019	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							615				
清单项目综合单价									652.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内天然气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	615	615		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	615	--	

项目编码	030801001033	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	15.28	4.86	3.47	0.12	0.24	1.53	0.49
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							8.4	0.9	0.91	3.7	1.18
0.0775工日		未计价材料费							5.22				
清单项目综合单价									20.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ18*3	m	0.972	5.3711	5.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0013	3.26			

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	6.12	--	

项目编码	030801001039	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.93	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费											7.67
清单项目综合单价													23.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.6	--	

项目编码	030801001040	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	469.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	1	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费							12.98				
清单项目综合单价									30.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	13.98	--	

项目编码	030801001035	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	620.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
综合人工工日		小计							10.64	1.06	1.23	4.68	1.49
0.0975工日		未计价材料费							18.75				
清单项目综合单价									37.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	无缝钢管φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	19.81	--	

项目编码	031209001010	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	134.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001011	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1480.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1480.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001075	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							7.5				
清单项目综合单价									35.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN25-Ⅱ-Sch40	个	1	7.5	7.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	8.75	--	

项目编码	030804001054	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001086	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											8
清单项目综合单价													36.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN25×25×15-ê-Sch40	个	1	8	8		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		

	其他材料费	--	0.21	--	
	材料费小计	--	9.25	--	

项目编码	030804001090	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40×40×15-ê-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001077	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001043	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001061	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001059	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		

	其他材料费	--	0.32	--	
	材料费小计	--	6.53	--	

项目编码	030804001078	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch80	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030804001079	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×25-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	031003003128	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	192.82	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									228.59				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	190	190		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	193.08	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											320
清单项目综合单价													362.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	320	320		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	323.64	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1258	低压阀门 螺纹阀门 公称直径15mm以内	个	1	18.02	2.84	2.03	7.93	2.52	18.02	2.84	2.03	7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	2.84	2.03	7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费											33.12
清单项目综合单价													66.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa	个	1.01	32.79	33.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	031003003129	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							625				
清单项目综合单价									667.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回火防止器DN40 PN1.6MPa	个	1	625	625		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	2.36	--	
	材料费小计			--	628.64	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费							425				
清单项目综合单价									463.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN25 PN1.6MPa	个	1	425	425		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	428.08	--	

项目编码	031003003134	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26

综合人工工日	小计			23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日	未计价材料费							750
清单项目综合单价								792.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气紧急切断阀DN40 PN1.6MPa	个	1	750	750			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费			--	2.36		--	
	材料费小计			--	753.64		--	

项目编码	031003003131	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													3989.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa			个	1	3960	3960						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1155	3.77	0.44						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.042	11.06	0.46						
	其他材料费					--	1.65				--		
	材料费小计					--	3962.55				--		

项目编码	031003003133	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													671.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa			个	1	645	645						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1155	3.77	0.44						

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810002029	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费											33.2
清单项目综合单价													62.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810002028	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费											44.4
清单项目综合单价													78.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		

	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	45.81	--	

项目编码	030810002013	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810002012	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费							82.4				
清单项目综合单价									139.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费							82				
清单项目综合单价									161.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气压力表	台	1	55	55		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	030601002016	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											628.8
清单项目综合单价													1087.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～2.5MPa 4~20mA	台	1	568	568		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	633.98	--	

项目编码	030816003005	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		

	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030411005020	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							5150				
清单项目综合单价									5187.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（六接头 入口DN25）带入口阀门	个	10	515	5150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5150	--	

项目编码	030801001030	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							9.3	1.02	1.52	4.1	1.29
0.0858工日		未计价材料费							8.73				
清单项目综合单价									25.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	9.75	--	

项目编码	030801001042	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	263.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2495	管道系统碱洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	236.38	28.2	33.06	104.01	33.09	2.36	0.28	0.33	1.04	0.33
综合人工工日		小计							10.08	1.09	1.64	4.44	1.4
0.0928工日		未计价材料费							14.04				
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0061	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0133	3.57	0.05		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.0729	14.46	1.05		
	水	m3	0.00062	4.57			
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	15.13	--	

项目编码	030801001031	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	616.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	25.13	8	5.71	0.28	0.56	2.51	0.8
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							11.2	1.24	1.82	4.93	1.56
0.1028工日		未计价材料费											22.09
清单项目综合单价													42.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0062	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		

	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	23.33	--	

项目编码	030801006003	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-141	低压管道 不锈钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	89.6	7.97	20.73	39.42	12.54	8.96	0.8	2.07	3.94	1.25
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	85.82	27.31	1.95	0.21	0.48	0.86	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2496	管道系统碱洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	236.38	37.05	35.79	104.01	33.09	2.36	0.37	0.36	1.04	0.33
综合人工工日		小计							14.45	1.76	3.33	6.36	2.01
0.1318工日		未计价材料费											60.46
清单项目综合单价													88.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ45*4	m	0.974	58.64	57.12		
	不锈钢电焊条	kg	0.0067	53.17	0.36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0031	38.59	0.12		
	氩气	m3	0.0086	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.016	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0097	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0183	3.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.006	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.0045	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	肥皂	块	0.0015	1.54			
	金属清洗剂EMC	kg	0.2305	14.46	3.33		
	水	m3	0.00196	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	62.22	--	

项目编码	031209001009	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	113.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费							6.15				
清单项目综合单价									29.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001010	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1355.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		

	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1355.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001064	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001065	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									51.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001066	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													51.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001067	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													50.5

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-ê-Sch80	个	1	10.2	10.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	030804001068	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									30.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001034	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40			个	1	4.69	4.69						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0024	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.04	4.29	0.17						
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.0026	15.44	0.04						
	氩气			m3	0.112	7.81	0.87						
	铈钨棒			g	0.224	0.33	0.07						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0469	3.26	0.15						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0182	10.55	0.19						
	其他材料费					--	0.32					--	
	材料费小计					--	6.53					--	

项目编码	030804001036	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	88.7	28.22	20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.87	2.82
0.18工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													75.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF			个	1	35	35						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0024	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.04	4.29	0.17						
	氧气			m3	0.008	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.0026	15.44	0.04						
	氩气			m3	0.112	7.81	0.87						
	铈钨棒			g	0.224	0.33	0.07						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0469	3.26	0.15						

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	36.84	--	

项目编码	031003003136	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											370
清单项目综合单价													408.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa	个	1	370	370		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	1.98	--	
	材料费小计			--	372.82	--	

项目编码	031003003135	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											461.2
清单项目综合单价													499.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀（氧气专用）Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa	个	1	461.2	461.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	464.28	--	

项目编码	031003003118	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							410				
清单项目综合单价									452.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa			个	1	410	410						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	413.64		--				

项目编码	031003003137	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26	23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.64	2.28	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							579				
清单项目综合单价									621.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电动开关阀(防爆型) DN40 PN1.6MPa			个	1	579	579						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.06	11.06	0.66						
	其他材料费					--	2.36		--				
	材料费小计					--	582.64		--				

项目编码	031003003138	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1274备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径40mm以内	个	1	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28	16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
综合人工工日		小计							16.32	2.55	1.6	7.18	2.28
0.154工日		未计价材料费							3960				

清单项目综合单价							3989.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.042	11.06	0.46		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	3962.55	--	

项目编码	031003003139	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1270备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径15mm以内	个	1	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08	14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	1.86	1.41	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									671.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.007	11.06	0.08		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	646.86	--	

项目编码	030810004006	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35	16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	7.39	2.35
0.15工日		未计价材料费							33.2				
清单项目综合单价									62.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		

	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810004007	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									78.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	45.81	--	

项目编码	030810004008	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									93.65				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810004009	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费							82.4				
清单项目综合单价									139.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030810004011	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39	31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	13.8	4.39
0.28工日		未计价材料费											282.1
清单项目综合单价													339.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF				片		2		141.05	282.1			
	碳钢焊丝				kg		0.04		4.29	0.17			
	氧气				m3		0.008		2.83	0.02			
	乙炔气				kg		0.003		15.44	0.05			
	氩气				m3		0.112		7.81	0.87			
	铈钨棒				g		0.224		0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3				片		0.069		3.26	0.22			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4				片		0.018		10.55	0.19			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6				kg		0.051		11.06	0.56			
	其他材料费								--	0.68		--	
	材料费小计								--	284.93		--	

项目编码	030601002017	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa			台		1			35	35			
	取源部件			套		1			6	6			
	仪表接头			套		1			6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套		2			0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个		1			1.38	1.38			
	白布			m		0.05			3.43	0.17			
	位号牌			个		1			0.51	0.51			
	压力表表弯			个		1			15	15			

	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002018	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003004	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝 X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		

细	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	138.9	416.71		61.12	19.45	138.9	416.71		61.12	19.45
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	102.12	306.34		44.93	14.3	102.12	306.34		44.93	14.3
综合人工工日		小计							241.02	723.05		106.05	33.75
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1103.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	723.05	--	
	材料费小计			--	723.05	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1253.79	3761.35		501.52	175.53	1253.79	3761.35		501.52	175.53

11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	90.38	271.17		36.15	12.65	90.38	271.17		36.15	12.65
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	650.05	1950.4		260.02	91.01	650.05	1950.4		260.02	91.01
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	499.99	1499.97		200	70	499.99	1499.97		200	70
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	99.04	297.14		39.62	13.87	99.04	297.14		39.62	13.87
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2105.58	6316.83		842.23	294.78	2105.58	6316.83		842.23	294.78
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1230.61	3691.81		492.24	172.29	1230.61	3691.81		492.24	172.29
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	23.57	70.7		9.43	3.3	23.57	70.7		9.43	3.3
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1933.61	5800.87		773.44	270.71	1933.61	5800.87		773.44	270.71
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	6.28	18.88		2.51	0.88	6.28	18.88		2.51	0.88
综合人工工日		小计							7892.9	23679.12		3157.16	1105.02
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35834.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	23679.12		--	
	材料费小计								--	23679.12		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			64489.7			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	48126.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	9625.33			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	6737.73			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1604.22			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2406.33			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	802.11			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	35292.87			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	962.53			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	1925.07			
合计					107482.83			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	80000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	80000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		80000		

暂列金额明细表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		80000			
合计			80000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	95765.1		95765.1
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3395925.53	2.4	81502.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3395925.53	0.42	14262.89
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3395925.53		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5510509.38	9	495945.84
合计					591710.94

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：艏装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：舾装单元模块车间-安装工程(0505)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管艄件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1546475.82	
1.1	人工费	91225.15	
1.2	材料费	1167075.39	
1.3	施工机具使用费	241494.42	
1.4	企业管理费	30017.11	
1.5	利润	16663.75	
2	措施项目费	107249.01	
2.1	单价措施项目费	45251.23	
2.2	总价措施项目费	61997.78	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	30401.99	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	27121.08	
5	税金	151276.13	
6	工程造价	1832122.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩1，桩顶相对标高-1.6	m	5037.4	215.85	1087322.79	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长29.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩2，桩顶相对标高-1.6	m	263.7	214.45	56550.47	
3	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩3，桩顶相对标高-2	m	226.4	216.16	48938.62	
4	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩4，桩顶相对标高-1.7	m	1358.4	215.94	293332.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长29.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩5，桩顶相对标高-0.9	m	175.8	213.9	37603.62	
6	010301001010	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长29.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、抗压试桩，桩顶相对标高-0.6	m	87.9	258.56	22727.42	
		分部分项合计					1546475.82	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场外运输及组装拆卸	项	1	45251.23	45251.23	
		单价措施合计					45251.23	
合计							1591727.05	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	5037.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.008441	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.24	0.15	0.97	0.11	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.64	163.27	33.47	4.16	2.31
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.0065	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000215	1730.06	0.37		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	163.27	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	263.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1

3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.008153	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.24	0.15	0.94	0.11	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	7.88	13.2	14.28	1.99	1.11
综合人工工日		小计							12.36	162.81	32.93	4.08	2.27
0.1065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													214.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.006278	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000212	1730.06	0.37		
	型钢	t	0.003003	3715.45	11.16		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	162.81	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	226.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.010172	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.29	0.18	1.17	0.13	0.07
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.69	163.3	33.67	4.18	2.32
0.1094工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.007832	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000228	1730.06	0.39		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	163.3	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1358.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.008874	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.26	0.16	1.02	0.12	0.06
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.66	163.28	33.52	4.17	2.31
0.1091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.006833	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000218	1730.06	0.38		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		

	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	163.28	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	175.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.005226	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.15	0.09	0.6	0.07	0.04
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	7.88	13.2	14.28	1.99	1.11
综合人工工日		小计							12.27	162.75	32.59	4.04	2.25
0.1058工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.004024	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000189	1730.06	0.33		
	型钢	t	0.003003	3715.45	11.16		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	162.75	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	87.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.122501	61.27	1220.08	253.64	28.34	15.75	7.51	149.46	31.07	3.47	1.93
3-19备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.003972	57.72	17.94	230.79	25.97	14.43	0.23	0.07	0.92	0.1	0.06
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.068259	230.86	193.32	418.52	58.44	32.47	15.76	13.2	28.57	3.99	2.22
综合人工工日		小计							23.5	162.73	60.56	7.56	4.21
0.2021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									258.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123726	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.003058	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000179	1730.06	0.31		
	型钢	t	0.003003	3715.45	11.16		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	162.73	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-34	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	4320	5878.69	18901.69			4320	5878.69	18901.69		
25-35	静力压桩机 3000kN 组装拆卸费	次	1	7200	324	8626.85			7200	324	8626.85		
综合人工工日		小计							11520	6202.69	27528.54		
96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45251.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液压油						kg	90	3.6	324			
	其他材料费								--	5878.69		--	
	材料费小计								--	6202.69		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			30401.99			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	23875.91			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4775.18			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1750.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	795.86			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1989.66			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	397.93			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	26263.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	318.35			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1830.49			
合计					61997.78			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管艉件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管艉件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管舾件涂装工场a桩基工程(0601)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管艉件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	27121.08		27121.08
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1653724.83	1.3	21498.42
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1653724.83	0.24	3968.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1653724.83	0.1	1653.72
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1680845.91	9	151276.13
合计					178397.21

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管艉件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艄件涂装工场a桩基工程(0601)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	135731.52	
1.1	人工费	35228.95	
1.2	材料费	187.29	
1.3	施工机具使用费	86844.42	
1.4	企业管理费	8566.87	
1.5	利润	4903.99	
2	措施项目费	10086.23	
2.1	单价措施项目费	4720.93	
2.2	总价措施项目费	5365.3	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2696.69	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2391.41	
5	税金	13338.82	
6	工程造价	161547.98	

船信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	5048.78	0.75	3786.59	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	4277.76	9.99	42734.82	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	215.13	10.28	2211.54	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	806.85	10.54	8504.2	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	617.37	19.9	12285.66	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运至甲方指定地点	m3	4682.37	14.14	66208.71	
		分部小计					135731.52	
		分部分项合计					135731.52	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
		单价措施合计					4720.93	
合计							140452.45	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	5048.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001116	111		490.88	42.13	24.08	0.12		0.55	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.12		0.55	0.05	0.03
0.0011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4277.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	366.3		3463.3	268.07	153.18	0.33		3.12	0.24	0.14
综合人工工日		小计							5.88		3.12	0.63	0.36
0.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	215.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22

1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	415.14		3707.71	288.6	164.91	0.37		3.34	0.26	0.15
综合人工工日		小计							5.92		3.34	0.65	0.37
0.0534工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	806.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	55.5			3.89	2.22	5.55			0.39	0.22
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	440.78		3928.85	305.87	174.79	0.4		3.54	0.28	0.16
综合人工工日		小计							5.95		3.54	0.67	0.38
0.0536工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	617.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			7580.67	530.65	303.23			7.58	0.53	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1859.94	176.82	101.04	0.53		1.49	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19

综合人工工日	小计			5.5		12.44	1.25	0.71
0.0496工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.57				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	4682.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12698.46	888.89	507.94		0.04	12.7	0.89	0.51
综合人工工日		小计								0.04	12.7	0.89	0.51
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.0086	4.57	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4720.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木枕			m3	0.08	1730.06	138.4						
	镀锌铁丝8#			kg	5	7.12	35.6						

	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			2696.69			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	2106.79			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	589.9			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	70.23			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	175.57			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	35.11			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	2317.47			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	28.09			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	42.14			
合计					5365.3			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管艋件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	2391.41		2391.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145817.75	1.3	1895.63
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145817.75	0.24	349.96
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	145817.75	0.1	145.82
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	148209.16	9	13338.82
合计					15730.23

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管舾件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艉件涂装工场a-土方工程(0602)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8330940.08	
1.1	人工费	1704686.44	
1.2	材料费	5777457.8	
1.3	施工机具使用费	145574.61	
1.4	企业管理费	481070.27	
1.5	利润	222150.96	
2	措施项目费	1997021.68	
2.1	单价措施项目费	1400943.8	
2.2	总价措施项目费	596077.88	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	399980.43	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	395560.94	
5	税金	965117.04	
6	工程造价	11688639.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		桩基工程						
1	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	249	102.18	25442.82	
2	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-350 A-10S、10、9N	根	3	38.77	116.31	
		分部小计					25559.13	
		砌筑工程						
3	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	76.82	650.81	49995.22	
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0B06蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	627.18	483.92	303504.95	
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0B06蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：防火墙 3、砂浆强度等级：Mb7.5混合砂浆	m3	412.14	483.92	199442.79	
		分部小计					552942.96	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	58.04	492.9	28607.92	
7	010501005001	桩承台基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	276.4	465.47	128655.91	
8	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础	m3	6.39	464.74	2969.69	
9	010502001001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内	m3	12.3	550.78	6774.59	
10	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长超过3.6m	m3	11.09	550.78	6108.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	010502001004	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，周长3.6m以内	m3	251.2	550.98	138406.18	
12	010502001005	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，周长3.6m以内	m3	11.81	550.78	6504.71	
13	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	96.15	689.85	66329.08	
14	010507007002	其他构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、门窗框	m3	6.87	570.82	3921.53	
15	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	75.15	476.83	35833.77	
16	010503002004	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度8m以内	m3	72.67	515.88	37489	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、腰梁、窗台梁、圈梁	m3	32.15	564.23	18139.99	
18	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、压顶	m3	6.89	583.85	4022.73	
19	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	5.11	621.44	3175.56	
20	010504001001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、厚度200mm，防爆墙	m3	5.01	559.42	2802.69	
21	010504001003	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、柔性大门部位回型墙	m3	147.01	559.42	82240.33	
22	010504001002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙、洞口边墙	m3	32.67	559.17	18268.08	
23	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m3	26.31	503.34	13242.88	
24	010505001003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m3	629.86	503.34	317033.73	
25	010505001004	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎	m3	1.49	503.34	749.98	
26	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土、 2、平板，板厚200mm以内	m3	0.25	513.93	128.48	
27	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、复式雨篷	m3	7.18	569.28	4087.43	
28	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、室外平台	m3	4.43	567.34	2513.32	
29	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、二层外挑60mm厚板	m3	2.35	581.92	1367.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	31.55	558.36	17616.26	
31	010507001001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集23J909-1-19-1	m2	96.1	135.77	13047.5	
32	010507001002	坡道	1、做法详见图集23J909-1-14-坡4，100mm厚混凝土垫层 2、采用不发火细石混凝土面层(用石灰石,白云石为骨料)	m2	141.56	229.01	32418.66	
33	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：屋面楼梯出入口 2、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	1.99	85.22	169.59	
34	010507003001	电缆沟、地沟	1、钢筋混凝土电缆沟,1000深做法参24J331-3-1-R1010-1 2、不发火钢筋混凝土盖板(用石灰石,白云石骨料)做法参24J331-4-4-B10-1 3、施工完成后,沟内填砂,防止易燃气体积聚	m	4.5	2173.25	9779.63	
35	010507007001	其他构件	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙线条	m3	0.88	593.01	521.85	
36	010508001001	后浇带	1、混凝土种类：梁板后浇带 2、混凝土强度等级：C35	m3	6.91	561.67	3881.14	
37	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢	t	0.135	5223.16	705.13	
38	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢	t	7.76	4967.34	38546.56	
39	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢	t	4.25	4961.53	21086.5	
40	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢	t	4.195	4877.22	20459.94	
41	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢	t	2.694	4162.7	11214.31	
42	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢	t	15.749	4145.26	65283.7	
43	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢	t	0.494	4136.54	2043.45	
44	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢	t	13.486	4149.13	55955.17	
45	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢	t	8.437	4155.92	35063.5	
46	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢	t	2.095	4162.7	8720.86	
47	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高8m以内	t	3.96	5271.05	20873.36	
48	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高8m以内	t	31.516	5015.23	158059.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高8m以内	t	80.258	5009.42	402046.03	
50	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高8m以内	t	4.403	4925.11	21685.26	
51	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢 2、层高8m以内	t	0.743	4191.04	3113.94	
52	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高8m以内	t	0.688	4173.6	2871.44	
53	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高8m以内	t	2.796	4164.88	11645	
54	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢 2、层高8m以内	t	12.19	4177.47	50923.36	
55	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢 2、层高8m以内	t	0.45	4184.26	1882.92	
56	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢 2、层高8m以内	t	1.679	4191.04	7036.76	
57	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E	t	1.394	4986.72	6951.49	
58	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E	t	0.906	4171.42	3779.31	
59	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E	t	6.145	4173.36	25645.3	
60	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E	t	4.998	4181.11	20897.19	
61	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E	t	10.111	4189.83	42363.37	
62	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢加E	t	2.28	4020.27	9166.22	
63	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，三级钢加E	t	1.188	4042.56	4802.56	
64	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.294	5034.61	1480.18	
65	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢加E 2、层高8m以内	t	7.417	4951.28	36723.64	
66	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.305	4240.46	1293.34	
67	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E 2、层高8m以内	t	3.656	4199.76	15354.32	
68	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢加E 2、层高8m以内	t	1.241	4200.73	5213.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E 2、层高8m以内	t	28.027	4201.7	117761.05	
70	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E 2、层高8m以内	t	12.608	4209.45	53072.75	
71	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E 2、层高8m以内	t	59.311	4218.17	250183.88	
72	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢加E 2、层高8m以内	t	3.662	4043.6	14807.66	
73	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，三级钢加E 2、层高8m以内	t	2.031	4065.89	8257.82	
74	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	4.431	7151.65	31688.96	
75	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	1910	15.33	29280.3	
76	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	1750	7.44	13020	
77	010516001001	螺栓	1、设备基础地脚螺栓	t	6.53	5128.06	33486.23	
78	010516002001	预埋铁件	1、预埋件	t	8.869	13803.07	122419.43	
		分部小计					2793673.16	
		金属结构工程						
79	010606008002	钢梯	1、2#上屋面直梯 2、钢梯形式：15J401-WT2b-36	t	0.414	10277.54	4254.9	
80	010606008005	钢梯	1、1#上屋面钢直梯 2、钢梯形式：15J401-WT2b-30	t	0.86	10277.54	8838.68	
81	010606009002	钢护栏	1、女儿墙栏杆，15J403-D20-PE1	t	1.217	10351.28	12597.51	
82	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：外墙不同砌体交接处钢丝网	m2	525.18	23.19	12178.92	
83	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：楼梯间满铺钢丝网	m2	680.38	23.19	15778.01	
		分部小计					53648.02	
		门窗工程						
84	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	29.28	496.1	14525.81	
85	010802003006	钢质防火门	1、钢质乙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	19.32	469.21	9065.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	010802001001	金属（塑钢）门	1、钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	46.69	728.86	34030.47	
87	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、钢质电动抗风卷帘门（含电机） 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	312.48	1000	312480	
88	010802001002	金属（塑钢）门	1、门框、扇材质：95系列铝合金连窗门(泄爆) 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	6.7	580	3886	
89	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：90系列铝合金平开窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	5.76	500	2880	
90	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：90系列铝合金固定窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	4.8	580	2784	
91	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：90系列铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	12	500	6000	
92	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：90系列铝合金上悬窗（消防窗） 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	7.2	580	4176	
93	010807003002	金属百叶窗	1、90系列铝合金进风防雨百叶 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	26.88	280	7526.4	
		分部小计					397353.82	
		屋面及防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层	m2	1690.84	89.28	150958.2	
95	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	m2	1725.4	27.98	48276.69	
96	010902002003	屋面涂膜防水	1、20厚DP15预拌砂浆找平找坡面层(加3~5%防水砂浆) 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、1.5厚聚氨脂防水涂料(两道) 4、雨蓬上表面	m2	65.82	103.91	6839.36	
97	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材，两层（另计） 4、40厚C20细石混凝土找平层内配筋∅6@200双向 5、120厚挤塑聚苯板（另计） 6、 20厚DP20预拌砂浆找平 7、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 8、屋面3	m2	1511.15	121.22	183181.6	
98	010902003002	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材，两层（另计） 4、40厚C20细石混凝土找平层内配筋∅6@200双向 5、120厚挤塑聚苯板（另计） 6、陶粒混凝土找坡2%,最低处厚30(砼容重1250kg/m)随捣随抹光 7、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 8、屋面4	m2	49.18	115.42	5676.36	
99	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP20预拌砂浆找平 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、屋面2	m2	69.39	25.83	1792.34	
100	010902003004	屋面刚性层	1、40厚C30细石混凝土(内配%%C6@200双向钢筋), 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、10厚石灰砂浆隔离层 3、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 4、室外平台	m2	28.8	93.19	2683.87	
101	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	D100泄水管	根(个)	4	30	120	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010902008002	屋面变形缝	1、屋面变形缝(高低跨)，节点1 2、做法参见17J925-1，2-28/A	m	156.6	78.62	12311.89	
103	010903004001	墙面变形缝	1、详见图集14J936 2/AQ1（外墙）	m	99.6	36.28	3613.49	
104	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨脂防水层1.5厚(两道),并沿墙上翻300	m2	52.88	77.98	4123.58	
		分部小计					419577.38	
		保温、隔热、防腐工程						
105	011001001001	保温隔热屋面	1、120厚挤塑聚苯板	m2	1560.33	84.91	132487.62	
		分部小计					132487.62	
		楼地面装饰工程						
106	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、300mm厚C30钢筋混凝土（石灰石，白云石骨料），配筋详见图纸 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、600mm厚级配碎石垫层,碾压密实(压实系数取0.94) 4、素土夯实 5、地面1(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	3779.64	514.47	1944511.39	
107	011101003001	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土钢筋C10@150双层双向 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面2(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	1414.25	414.93	586814.75	
108	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面3	m2	32.77	293.18	9607.51	
109	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面4	m2	42.79	280.97	12022.71	
110	011102003001	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定)600*600地砖 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、20厚DS20预拌砂浆找平层 4、地面4	m2	43.44	139.38	6054.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
111	011101003004	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光，(用石灰石,白云石骨料) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面5	m2	12.8	280.97	3596.42	
112	011101003005	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆一道（内参建筑胶） 3、楼面1	m2	1484.16	54.15	80367.26	
113	011102003003	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定)800*800玻化砖 2、20厚DS20预拌砂浆结合层兼找坡层i=1%坡向地漏(地沟)最薄处20厚抹平,表面撒水泥粉 3、聚氨脂防水层1.5厚(两道),并沿墙上翻300（另计） 4、20厚DS20预拌砂浆结合层 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 6、楼面3	m2	32.29	165.96	5358.85	
114	011102003004	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定)600*600地砖 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼面2（楼梯间入口平台）	m2	21.83	139.38	3042.67	
115	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼梯（地砖抽槽）	m2	190.13	230.27	43781.24	
116	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 2、10厚DP15水泥砂浆打底划出纹道 3、踢脚3	m	675.1	9.24	6237.92	
117	011105003001	块料踢脚线	1、8厚地砖贴面 (踢脚与墙面齐平)(地砖尺寸300*600) 2、10厚DP20预拌砂浆掺专用粘结剂贴地砖 3、踢脚2	m	37.54	26.97	1012.45	
		分部小计					2702407.84	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20水泥砂浆找平 2、12厚DP20水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂 5、内墙1	m2	9542.91	36.69	350129.37	
119	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、界面剂一道 6、外墙2(遇混凝土墙先刷界面处理剂)	m2	3094.45	59.3	183500.89	
120	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、20厚聚合物防水砂浆 3、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 4、外墙面3	m2	304.21	52.22	15885.85	
121	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、水泥砂浆独立柱抹灰	m2	185.76	46.23	8587.68	
		分部小计					558103.79	
		天棚工程						
122	011301001001	天棚抹灰	1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、5厚DP15水泥石灰膏砂浆打底 3、5厚底基防裂腻子分遍找平 4、顶1	m2	4550.09	33.34	151700	
123	011301001002	天棚抹灰	1、界面处理剂一道 2、顶棚2	m2	8.93	4.79	42.77	
124	011301001003	天棚抹灰	1、界面剂1道 2、8厚DPM15水泥砂浆抹平 3、室外平台天棚、雨蓬天棚	m2	134.52	30.08	4046.36	
		分部小计					155789.13	
		油漆、涂料、裱糊工程						
125	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙面	m2	9829.93	25.95	255086.68	
126	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、天棚1	m2	4550.09	27.37	124535.96	
127	011406001003	抹灰面油漆	1、3~5厚满批腻子(内掺建筑胶)两道,打光 2、白色无机内墙涂料饰面一底两度 3、天棚2	m2	8.89	31.13	276.75	
128	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙、外挑天棚	m2	3533.18	37.63	132953.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
129	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、裸露设备基础	m2	50.91	37.63	1915.74	
		分部小计					514768.69	
		其他装饰工程						
130	031004003001	洗脸盆	1、成品洗手盆	组	6	354.11	2124.66	
131	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	60.54	280	16951.2	
132	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	2.6	300	780	
133	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，H=1050mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	5.3	300	1590	
134	040402016001	沟道盖板	1、二层排水沟钢盖板	m2	2.16	268.2	579.31	
135	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：钢梯、栏杆 2、油漆品种、刷漆遍数：水性无机锌底漆两遍，环氧云铁中间漆一遍	t	1.217	274.48	334.04	
136	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯栏杆等 2、防火等级要求：1.5小时	t	1.273	1782.66	2269.33	
		分部小计					24628.54	
		分部分项合计					8330940.08	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高8m以内	m2	3225.96	94.03	303337.02	
2	011701001002	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高3.6m以内	m2	53.53	23.15	1239.22	
3	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：12.3m 2、包含了砌墙、抹灰、油漆脚手 3、部位1轴、7轴独立墙体	m2	1949.67	42.84	83523.86	
4	011701002003	外脚手架	1、回型独立柱浇捣脚手架	m2	1132.88	3.9	4418.23	
5	011703001001	垂直运输		项	1	177717.97	177717.97	
6	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、塔式起重机630kNm以内	台次	1	25999.5	25999.5	
7	011702030002	后浇带	1、后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	m	41.2	108.83	4483.8	
8	011702001001	基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	157.14	61.09	9599.68	
9	011702001002	基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	518.68	51.71	26820.94	
10	011702001003	基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础	m2	63.04	44.47	2803.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
11	011702002001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内	m2	222.12	53.62	11910.07	
12	011702002002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长超过3.6m	m2	47.88	55.72	2667.87	
13	011702002003	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，周长3.6m以内	m2	1632.17	78.77	128566.03	
14	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	988.57	65.79	65038.02	
15	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、门窗框	m2	110.25	69.64	7677.81	
16	011702005001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	491.03	47.67	23407.4	
17	011702006001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度8m以内	m2	612.22	83.87	51346.89	
18	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、腰梁、窗台梁、圈梁	m2	261.29	47.67	12455.69	
19	011702028001	扶手	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、压顶	m2	57.46	53.09	3050.55	
20	011702009001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	68.13	64.28	4379.4	
21	011702011001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、厚度200mm，防爆墙	m2	1821.61	38.37	69895.18	
22	011702014001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m2	228.29	47.58	10862.04	
23	011702014002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m2	4828.65	68.83	332355.98	
24	011702014003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎	m2	14.54	41.48	603.12	
25	011702016001	平板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土、 2、平板，板厚200mm以内	m2	2.74	44.99	123.27	
26	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、复式雨篷	m2	85	100.03	8502.55	
27	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、二层外挑60mm厚板	m2	39.15	82.21	3218.52	
28	011702024001	楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	123.28	145.59	17948.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011702027001	台阶	1、踏步高、宽：屋面楼梯出入口 2、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	1.99	24.69	49.13	
30	011702026001	电缆沟、地沟	1、钢筋混凝土电缆沟,1000深做法参24J331-3-1-R1010-1 2、不发火钢筋混凝土盖板(用石灰石,白云石骨料)做法参24J331-4-4-B10-1 3、施工完成后,沟内填砂,防止易燃气体积聚	m2	1.66	61.25	101.68	
31	011702026002	电缆沟、地沟	1、钢筋混凝土电缆沟,1000深做法参24J331-3-1-R1010-1 2、不发火钢筋混凝土盖板(用石灰石,白云石骨料)做法参24J331-4-4-B10-1 3、施工完成后,沟内填砂,防止易燃气体积聚	m2	1.83	81.59	149.31	
32	011702026003	电缆沟、地沟	1、钢筋混凝土电缆沟,1000深做法参24J331-3-1-R1010-1 2、不发火钢筋混凝土盖板(用石灰石,白云石骨料)做法参24J331-4-4-B10-1 3、施工完成后,沟内填砂,防止易燃气体积聚	m2	23.2	47.78	1108.5	
33	011702025002	其他现浇构件	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙线条	m2	25.67	59.61	1530.19	
34	011702030001	后浇带	1、混凝土种类：梁板后浇带 2、混凝土强度等级：C35	m2	56.24	72.06	4052.65	
		单价措施合计					1400943.8	
合计							9731883.88	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径20）	t	0.015782	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.52	2.76	3.81	1.76
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径18）	t	0.006394	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.72	3.88	5.36	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	0.016098	2960.2	47.65		
	电焊条J422	kg	0.994372	6.87	6.83		
	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006522	2947.85	19.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.72	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	279.72	1.72		72.73	33.57	27.97	0.17		7.27	3.36
综合人工工日		小计							27.97	0.17		7.27	3.36
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.156259	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	10.83	26.04	0.05	2.83	1.3
综合人工工日		小计							131.57	468.7	0.4	34.31	15.83
1.1057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53			百块	5.22	56	292.32						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.4235	353.11	149.54						
	水			m3	0.104	4.57	0.48						
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.057425	452.63	25.99						
	其他材料费					--	0.37		--				
	材料费小计					--	468.7		--				

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	627.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
综合人工工日		小计							97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	标准砖240×115×53			百块	0.5	56	28						
	A5.0B06蒸压加气混凝土砌块600×240×150			m3	0.861	281.47	242.35						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.2205	353.11	77.86						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	348.84		--				

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	412.14

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
综合人工工日		小计							97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	标准砖240×115×53			百块	0.5	56	28						
	A5.0B06蒸压加气混凝土砌块（防火墙）600×240×150			m3	0.861	281.47	242.35						
	水			m3	0.1	4.57	0.46						
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.2205	353.11	77.86						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	348.84		--				

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	58.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	80.33	380.72	0.96	21.14	9.75	80.33	380.72	0.96	21.14	9.75
综合人工工日		小计							80.33	380.72	0.96	21.14	9.75
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													492.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	1.015	372.84	378.43						
	水			m3	0.5	4.57	2.29						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	380.72		--				

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	276.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							465.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.99	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	6.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							464.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.25	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							550.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		

	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	251.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
综合人工工日		小计							80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
0.6769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	96.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	212.28	395.34	1.13	55.49	25.61	212.28	395.34	1.13	55.49	25.61
综合人工工日		小计							212.28	395.34	1.13	55.49	25.61
1.7839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	372.84	369.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	395.34	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	6.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20				m3	1.02	372.84		380.3				
	塑料薄膜				m2	0.71	0.69		0.49				
	水				m3	1.59	4.57		7.27				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		388.06			--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	75.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													476.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3	1.02	393.15		401.01				
	塑料薄膜				m2	1.05	0.69		0.72				
	水				m3	1.46	4.57		6.67				
	其他材料费						--		0.22			--	
	材料费小计						--		408.62			--	

项目编码	010503002004	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	72.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
综合人工工日		小计							59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													515.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	32.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	6.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	132.8	400.58		34.53	15.94	132.8	400.58		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	400.58		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.58	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	5.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05
综合人工工日		小计							166.01	390.82	1.11	43.45	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													621.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	390.82	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	5.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
综合人工工日		小计							72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
0.6057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	147.01

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
综合人工工日		小计							72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
0.6057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3		0.992		393.15	390			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05075		378.84	19.23			
	塑料薄膜				m2		0.61		0.69	0.42			
	水				m3		2.41		4.57	11.01			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	420.91		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	32.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30				m3		0.992		393.15	390			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05075		378.84	19.23			
	塑料薄膜				m2		0.61		0.69	0.42			
	水				m3		2.41		4.57	11.01			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	420.91		--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	26.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	413.98		--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	629.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	413.98		--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			

细	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
综合人工工日		小计							53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	415.7	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	7.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.141476	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	11.82	55.93	4	4.11	1.9
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.78273	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	74.61	354.67	24.56	25.78	11.9
综合人工工日		小计							86.43	410.6	28.56	29.89	13.8
0.7263工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.01571	393.15	399.33		
	塑料薄膜	m2	4.305015	0.69	2.97		
	水	m3	1.76897	4.57	8.08		

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	410.6	--	

项目编码	010505008003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	4.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.289481	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	24.18	114.44	8.18	8.42	3.88
6-216	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.650113	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	61.97	294.58	20.4	21.41	9.88
综合人工工日		小计							86.15	409.02	28.58	29.83	13.76
0.7239工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									567.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.016455	393.15	399.62		
	塑料薄膜	m2	3.575622	0.69	2.47		
	水	m3	1.469255	4.57	6.71		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.02	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.516	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	-43.11	-204	-14.58	-15	-6.92
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1.665957	78.18	374.9	26.63	27.25	12.58	130.24	624.57	44.36	45.4	20.96
综合人工工日		小计							87.13	420.57	29.78	30.4	14.04
0.7323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									581.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.012434	393.15	398.04		

	塑料薄膜	m2	9.162764	0.69	6.32		
	水	m3	3.49851	4.57	15.99		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	420.57	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	31.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.206158	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	17.22	81.5	5.82	5.99	2.76
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.390745	164.93	831.27	58.08	57.98	26.76	64.45	324.81	22.69	22.66	10.46
综合人工工日		小计							81.67	406.31	28.51	28.65	13.22
0.6863工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.016031	393.15	399.45		
	塑料薄膜	m2	2.149098	0.69	1.48		
	水	m3	1.129253	4.57	5.16		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	406.31	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	96.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	6.08	30.52	0.08	1.6	0.74
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.104917	58.91	45.47		15.32	7.07	6.18	4.77		1.61	0.74

综合人工工日	小计			31.16	92.3	0.34	8.19	3.78
0.2624工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								135.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31			
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67			
	水	m3	0.1291	4.57	0.59			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27			
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65			
	建筑油膏	kg	1.057563	3	3.17			
	木柴	kg	0.566552	0.94	0.53			
	煤	kg	1.133104	0.94	1.07			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	92.3		--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	141.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							44.02	167.43	0.61	11.6	5.35
0.3706工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													229.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0798	333.59	26.62						
	卵石杂色			t	0.495	160.29	79.34						
	水			m3	0.226	4.57	1.03						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	372.84	37.84						

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	167.43	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.72	625.04	2.89	42.8	19.75	16.17	62.5	0.29	4.28	1.98
综合人工工日		小计							16.17	62.5	0.29	4.28	1.98
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	372.84	61.07		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	62.5	--	

项目编码	010507003001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件 C20垫层	m3	0.229844	80.33	380.72	0.96	21.14	9.75	18.46	87.51	0.22	4.86	2.24
6-266	泵送构筑物 贮水(油)池 C30混凝土池底 平底	m3	0.208	64.26	438.61	27.38	23.83	11	13.37	91.23	5.7	4.96	2.29
6-273	泵送构筑物 贮水(油)池 C30钢筋混凝土池壁 矩形壁 壁厚15cm以内	m3	0.384956	74.97	438.77	27.62	26.67	12.31	28.86	168.91	10.63	10.27	4.74
4-33	M7.5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	0.325333	172.46	434.8	0.29	44.92	20.73	56.11	141.45	0.09	14.61	6.74
10-39	卷材屋面 APP改性沥青防水卷材 冷粘法 双层	10m2	0.409778	89.96	925.5		23.39	10.8	36.86	379.25		9.58	4.43
12-35	井、池壁抹灰外侧砂浆(预拌)	10m2	0.409778	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	69.73	67.37	0.12	18.16	8.38
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.344444	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	58.61	56.63	0.1	15.27	7.05

5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ10mm	t	0.027	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	31.23	87.87	2.17	8.68	4.01
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径Φ8mm	t	0.024533	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	28.38	79.98	1.97	7.89	3.64
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm	t	0.007733	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	8.94	24.51	0.62	2.49	1.15
6-77	C30现场预制平板隔断板	m3	0.100267	187.43	416.73	27.37	55.85	25.78	18.79	41.78	2.74	5.6	2.58
21-146备注1	现场预制构件 平板及地沟盖板 定型钢模板(预拌)	10m2	0.054089	212.61	302.09	6.76	57.04	26.32	11.5	16.34	0.37	3.09	1.42
5-9备注4	现场预制混凝土构件钢筋 直径 Φ8mm	t	0.0036	1511.4	3259.98	97.77	418.38	193.1	5.44	11.74	0.35	1.51	0.7
5-9备注4	现场预制混凝土构件钢筋 直径 Φ6mm	t	0.0012	1511.4	3515.8	97.77	418.38	193.1	1.81	4.22	0.12	0.5	0.23
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.100267	40.7	27.33	30.89	18.61	8.59	4.08	2.74	3.1	1.87	0.86
1-105	回填砂	m3	0.92	33.97	310.99	1.74	9.28	4.29	31.25	286.11	1.6	8.54	3.95
综合人工工日		小计							423.42	1547.64	29.9	117.88	54.41
3.5769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2173.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.233292	372.84	86.98		
	水	m3	1.688071	4.57	7.71		
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30	m3	0.60674	420.83	255.33		
	塑料薄膜	m2	1.347671	0.69	0.93		
	标准砖240×115×53	百块	1.821865	56	102.02		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.113297	343.35	38.9		
	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)	m2	9.629783	30.17	290.53		
	改性沥青粘结剂	kg	10.98205	6.77	74.35		
	APP及SBS基层处理剂	kg	1.454712	6.86	9.98		
	APP封口油膏	kg	0.450756	6.69	3.02		
	钢压条	kg	0.213085	4.29	0.91		
	钢钉	kg	0.012293	8.77	0.11		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.269257	458.84	123.55		

	三级钢直径10	t	0.02754	3118.85	85.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.405972	8.79	3.57		
	电焊条J422	kg	0.110235	6.87	0.76		
	三级钢直径8	t	0.028696	3124.55	89.66		
	三级钢直径12	t	0.007888	3036.2	23.95		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.102272	391.3	40.02		
	定型钢模板	kg	0.090329	4.29	0.39		
	周转木材	m3	0.000633	1730.06	1.1		
	铁钉	kg	0.004327	7.26	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027969	8.79	0.25		
	塑料卡	个	1.62267	0.17	0.28		
	电焊条J422	kg	0.02184	6.87	0.15		
	三级钢直径6	t	0.001224	3375.35	4.13		
	麻绳	kg	0.001003	5.75	0.01		
	中砂	t	1.705668	167	284.85		
	标准砖240×115×53	百块	0.127261	56	7.13		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.01048	378.84	3.97		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.009825	342.46	3.36		
	其他材料费			--	3.82	--	
	材料费小计			--	1547.64	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C30现浇小型构件	m3	1	102.82	412.09	28.28	34.09	15.73	102.82	412.09	28.28	34.09	15.73
综合人工工日		小计							102.82	412.09	28.28	34.09	15.73
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.01

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.81	4.57	8.27		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	412.09	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	6.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C35后浇板带	m3	1	95.32	428.14	1.44	25.16	11.61	95.32	428.14	1.44	25.16	11.61
综合人工工日		小计							95.32	428.14	1.44	25.16	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													561.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.14	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.135

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径φ6mm	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5223.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4967.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ10mm	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4961.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.195

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4877.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12					t	1.02	3036.2	3096.92				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3170.09			--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.694

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14					t	1.02	2973.5	3032.97				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3116.75			--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	15.749

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4145.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.494

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4136.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.486

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4149.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3103.18		--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.437

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4155.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22			t	1.02	2966.85	3026.19						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3109.97					--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.095

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费												

清单项目综合单价							
							4162.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5271.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	31.516

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5015.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	80.258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5009.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.403

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4925.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3170.09	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.743

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.688

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.796

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4164.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4177.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4184.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22				t		1.02		2966.85	3026.19			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3109.97		--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.679

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25				t		1.02		2973.5	3032.97			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3116.75		--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.394

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45	1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45

综合人工工日	小计			1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45
9.72工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4986.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10	t	1.02	3143.55	3206.42			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78			
	水	m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3279.59		--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.906
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95

定额编号	定额项目名称	合价				
		人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3125.47		--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	6.145
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95

定额编号	定额项目名称	合价				
		人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费							

清单项目综合单价							4173.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.998

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4181.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢加E直径22			t	1.02	2991.55	3051.38						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3135.16				--		

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4189.83
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	三级钢加E直径25	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75	563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4020.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径28	t	1.02	3021	3081.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3172.1	--	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	563.35	3194.39	51.27	159.8	73.75	563.35	3194.39	51.27	159.8	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3194.39	51.27	159.8	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4042.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径32	t	1.02	3042.85	3103.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		

	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3194.39	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.294

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61	1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5034.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10	t	1.02	3143.55	3206.42		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.59	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.417

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4951.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径12	t	1.02	3061.85	3123.09		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3196.26	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4240.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径14	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.656

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4199.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.241

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4200.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径18	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.027

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4201.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.608

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4209.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢加E直径22			t	1.02	2991.55	3051.38						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3135.16		--				

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	59.311

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4218.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢加E直径25			t	1.02	3000.1	3060.1						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3143.88		--				

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.662

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78	580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78

综合人工工日	小计			580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78
4.876工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4043.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径28	t	1.02	3021	3081.42			
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65			
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44			
	水	m3	0.13	4.57	0.59			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3172.1		--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.031

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78	580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78
综合人工工日	小计								580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78
4.876工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4065.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径32	t	1.02	3042.85	3103.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3194.39	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
综合人工工日	小计								2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
22.923工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													7151.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋	t	1.02	3174.9	3238.4		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3299.93	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	1910

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	23.67	10.92	8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1750

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.38	16.79	13	6	3.32	0.54	1.68	1.3	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.54	1.68	1.3	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	0.0001	2973.5	0.3		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	6.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 Φ25以上	t	1	780.76	3174.83	634.62	368	169.85	780.76	3174.83	634.62	368	169.85
综合人工工日		小计							780.76	3174.83	634.62	368	169.85
6.561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5128.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋Φ30，三级钢	t	1.05	3006.75	3157.09		
	电焊条J422	kg	1	6.87	6.87		
	其他材料费			--	10.87	--	
	材料费小计			--	3174.83	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	8.869

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13803.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
8-25	场内运输费	t	1	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23
综合人工工日		小计							3014.29	5066.59	761.76	981.77	453.13
25.335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10277.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢镀锌	t	1.05	4388.05	4607.45		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	13.96	77.9		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	5066.59	--	

项目编码	010606008005	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
8-25	场内运输费	t	1	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33

8-148	金属构件　踏步式扶梯	t	1	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23
综合人工工日		小计							3014.29	5066.59	761.76	981.77	453.13
25.335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10277.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢镀锌	t	1.05	4388.05	4607.45		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	13.96	77.9		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	5066.59	--	

项目编码	010606009002	项目名称	钢护栏	计量单位	t	工程量	1.217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
8-25	场内运输费	t	1	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4939.33	546.77	589.37	272.02	1720.03	4939.33	546.77	589.37	272.02
8-149	金属构件　钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	85.78	32.74	347.58	160.42	1304.1	85.78	32.74	347.58	160.42
综合人工工日		小计							3134.94	5118.75	656.74	985.84	455.01
26.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10351.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.027	1730.06	46.71		

	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	7.12	1.28		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢镀锌	t	1.055303	4388.05	4630.72		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		
	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	其他材料费			--	11.9	--	
	材料费小计			--	5118.75	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	525.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	680.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88

0.0585工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	29.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4496.89		87.44	40.35	33.63	449.69		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													496.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级隔热防火门	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	19.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		87.44	40.35	33.63	422.8		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级隔热防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	46.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1	473.8	6616.6	13.23	126.63	58.44	47.38	661.66	1.32	12.66	5.84
综合人工工日		小计							47.38	661.66	1.32	12.66	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													728.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门	m2	0.97	650	630.5		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	661.66	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	312.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	不锈钢管 卷帘门	10m2	0.1		10000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质电动抗风卷帘门	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							580
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	95系列铝合金连窗门(泄爆）6+12A+6	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金平开窗6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							580
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金固定窗6+12A+6	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金上悬窗6+12A+6						m2	1	500	500			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	500		--	

项目编码	010807001006	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金上悬窗（消防窗）6+12A+6	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	26.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金进风防雨百叶	m2	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1690.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		27.01	12.47	10.39	74.94		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材δ3mm	m2	2.35	30.17	70.9		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.94	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1725.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	32.13	231.48	2.92	9.11	4.21	3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	kg	1.8	12.86	23.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.15	--	

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	65.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-97+[10-98]*2	涂膜屋面 聚氨酯防水层 3.0mm厚(预拌)	10m2	0.1	141.31	815.94	0.29	36.82	16.99	14.13	81.59	0.03	3.68	1.7
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
综合人工工日		小计							15.74	82.12	0.05	4.1	1.9
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													103.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.012	12.87	25.89		
	聚氨酯乙料	kg	3.085	12.87	39.7		
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	451.74	15.97		
	水	m3	0.01352	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	82.12	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1511.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	17.05	7.87	6.53	13.89	0.03	1.71	0.79
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
综合人工工日		小计							39.63	65.93	0.42	10.42	4.82
0.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水	m3	0.0979	4.57	0.45		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		

	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.005281	3174.9	16.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.061606	8.79	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	65.93	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	49.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.035	104.96	345.54		27.29	12.6	3.67	12.09		0.96	0.44
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002956	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.88	0.16	1.49	0.69
综合人工工日		小计							36.77	64.12	0.39	9.67	4.47
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土	m3	0.0357	332.23	11.86		
	水	m3	0.13215	4.57	0.6		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.00528	3174.9	16.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.061594	8.79	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		

	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	64.12	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	69.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	74.91	134.46	0.29	19.55	9.02	7.49	13.45	0.03	1.96	0.9
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	1.29	0.19	0.02	0.34	0.16
综合人工工日		小计							8.78	13.64	0.05	2.3	1.06
0.0738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	378.84	13.39		
	水	m3	0.006208	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.64	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	28.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	159.92	0.63	14.09	6.5	5.36	15.99	0.06	1.41	0.65
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002219	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	26.78	60.06	0.14	7	3.23	2.68	6.01	0.01	0.7	0.32
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79

通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							33.16	43.52	2.83	9.36	4.32
0.2776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0404	391.3	15.81		
	水	m3	0.167	4.57	0.76		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002263	3174.9	7.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026406	8.79	0.23		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	342.46	5.99		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	43.52	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	156.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-28+[10-29]*10.5	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽1550.0mm	10m	0.1	48.2	719.66		12.53	5.78	4.82	71.97		1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.82	71.97		1.25	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板						m2	1.612	42.02	67.74			
	铝拉铆钉LD-1						十个	1.5	0.26	0.39			
	玻璃胶300mL						支	0.364	10.55	3.84			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	71.97		--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	99.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	10.6	4.89	4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm						m2	0.264	101.57	26.81			
	木砖与拉条						m3	0.0025	1286.32	3.22			
	铝拉铆钉LD-1						十个	0.2	0.26	0.05			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	玻璃胶300mL						支	0.023	10.55	0.24			
	防腐油						kg	0.034	5.15	0.18			
	其他材料费								--	0.12		--	
	材料费小计								--	30.65		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	52.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 3.0mm	10m2	0.1	74.97	676.25		19.49	9	7.5	67.63		1.95	0.9

综合人工工日	小计			7.5	67.63		1.95	0.9
0.063工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								77.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.061	12.87	26.53			
	聚氨酯乙料	kg	3.1935	12.87	41.1			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	67.63		--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1560.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚120mm)	10m2	0.1	85.68	730.78		22.28	10.28	8.57	73.08		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	73.08		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.1248	585.56	73.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	73.08		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	3779.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	180.92	338.42	156.19	11.21	142.03	1.81	3.38	1.56
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*52	C30预拌泵送细石砼找平层 厚300mm	10m2	0.1	88.89	1210.96	40.58	33.66	15.54	8.89	121.1	4.06	3.37	1.55
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.117192	46.05	3.96	34.46	20.93	9.66	5.4	0.46	4.04	2.45	1.13

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	0.013922	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	16.1	44.13	1.12	4.48	2.07
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	0.018303	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	12.53	57.05	1.35	3.61	1.66
综合人工工日		小计							67.02	403.24	13.6	20.95	9.66
0.5638工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.301472	4.57	1.38		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.3056	393.15	120.15		
	合金钢切割锯片	片	0.005977	68.6	0.41		
	钢筋Φ12，三级钢	t	0.0142	3036.2	43.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.131057	8.79	1.15		
	电焊条J422	kg	0.20197	6.87	1.39		
	钢筋Φ14，三级钢	t	0.018669	2973.5	55.51		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	403.24	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1414.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*22	C30预拌泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	56.76	605.07	20.3	20.04	9.25	5.68	60.51	2.03	2	0.93
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.024355	46.05	3.96	34.46	20.93	9.66	1.12	0.1	0.84	0.51	0.24
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	0.018102	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	20.94	58.91	1.45	5.82	2.69
综合人工工日		小计							71.28	302.59	10.13	21.15	9.78

0.5996工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							414.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.0828	118.4	9.8		
	碎石5～40mm	t	1.1385	118.4	134.8		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.20016	4.57	0.91		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1526	393.15	59.99		
	合金钢切割锯片	片	0.001242	68.6	0.09		
	钢筋Φ10，三级钢	t	0.018464	3118.85	57.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.123999	8.79	1.09		
	电焊条J422	kg	0.03367	6.87	0.23		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	302.59	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	32.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.1	16.07	4.85	0.15	4.22	1.95	1.61	0.49	0.02	0.42	0.2
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	35.34	201.14	6.78	10.95	5.05	3.53	20.11	0.68	1.1	0.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002218	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.41	0.12	1.12	0.52
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
综合人工工日		小计							52.86	211.08	6.63	15.46	7.15
0.4448工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													293.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	碎石5～16mm			t	0.0828	118.4	9.8						
	碎石5～40mm			t	1.1385	118.4	134.8						

	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.15052	4.57	0.69		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0506	393.15	19.89		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.002262	3174.9	7.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026394	8.79	0.23		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	211.08	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	42.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	35.34	201.14	6.78	10.95	5.05	3.53	20.11	0.68	1.1	0.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
综合人工工日		小计							44.5	210.43	6.61	13.29	6.14
0.3746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.0828	118.4	9.8		
	碎石5～40mm	t	1.1385	118.4	134.8		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0506	393.15	19.89		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.002264	3174.9	7.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026418	8.79	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	210.43	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	43.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	904.02	1.91	92.28	42.59	35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
0.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	90.4	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	12.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	35.34	201.14	6.78	10.95	5.05	3.53	20.11	0.68	1.1	0.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002219	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
综合人工工日		小计							44.5	210.43	6.61	13.29	6.14
0.3746工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280.97

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.0828	118.4	9.8		

细	碎石5～40mm	t	1.1385	118.4	134.8		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0506	393.15	19.89		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002263	3174.9	7.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026406	8.79	0.23		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	210.43	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1484.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	200.1	0.78	16.35	7.55	6.21	20.01	0.08	1.64	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.0022	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			17.54	8.1	6.75			1.75	0.81
综合人工工日		小计							18.75	27.96	0.22	4.93	2.29
0.1575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05952	4.57	0.27		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0506	391.3	19.8		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002264	3174.9	7.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026418	8.79	0.23		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27.96	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	32.29

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块 0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	345.25	1180.56	1.8	90.23	41.65	34.53	118.06	0.18	9.02	4.17
综合人工工日		小计							34.53	118.06	0.18	9.02	4.17
0.2807工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													165.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖玻化砖800X800				m2	1.02	87.08	88.82					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.0707	391.26	27.66					
	白水泥				kg	0.1	1.082	0.11					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.57	0.12					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.279	0.42					
	901胶				kg	0.021	2.14	0.04					
	其他材料费						--	0.38			--		
	材料费小计						--	118.06			--		

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	21.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	904.02	1.91	92.28	42.59	35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
0.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	同质地砖地砖600*600				m2	1.02	60	61.2					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.0707	391.26	27.66					
	白水泥				kg	0.1	1.082	0.11					
	合金钢切割锯片				片	0.0027	68.6	0.19					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.57	0.12					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.279	0.42					
	其他材料费						--	0.36			--		

	材料费小计	--	90.4	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	190.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	955.11	4.55	244.64	112.91	93.64	95.51	0.46	24.46	11.29
D00001	地砖抽槽	m	1.403461		3.5					4.91			
综合人工工日		小计							93.64	100.42	0.46	24.46	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖地砖600*600	m2	1.098	60	65.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026552	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.403461	3.5	4.91		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	100.42	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	675.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	12.51	5.77	4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
0.0404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	37.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	121.29	0.29	27.95	12.9	10.72	12.13	0.03	2.8	1.29
综合人工工日		小计							10.72	12.13	0.03	2.8	1.29
0.0872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖地砖尺寸300*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	391.26	2.6		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	9542.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	42.32	19.53	16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
综合人工工日		小计							16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
0.1365工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	378.84	5.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	378.84	8.55		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.24	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3094.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.3	115.19	0.24	48.24	22.26	18.53	11.52	0.02	4.82	2.23
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							33.09	12.75	0.64	8.77	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011375	378.84	4.31		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017675	371.74	6.57		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	12.75	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	304.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	180.65	244.27	0.45	47.09	21.73	18.07	24.43	0.05	4.71	2.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							19.35	25.48	0.03	5.04	2.32
0.1626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	378.84	5.7		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.039375	458.84	18.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.48	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	185.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	227.42	148.05	0.32	59.21	27.33	22.74	14.81	0.03	5.92	2.73
综合人工工日		小计							22.74	14.81	0.03	5.92	2.73
0.1911工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.23

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	378.84	5.7		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	水	m3	0.008708	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.81	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4550.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	157.94	115.3	0.07	41.08	18.96	15.79	11.53	0.01	4.11	1.9
综合人工工日		小计							15.79	11.53	0.01	4.11	1.9
0.1327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1566	7.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.008925	371.74	3.32		
	水	m3	0.006808	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	8.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							2.57	1.24		0.67	0.31
0.0216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.79

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.24	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	134.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	156.91	56.29	0.12	40.83	18.84	15.69	5.63	0.01	4.08	1.88
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							16.97	6.68	-0.01	4.41	2.03
0.1427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.014525	371.74	5.4		
	水	m3	0.0116	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.68	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	9829.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
17-176备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 刷乳胶漆三遍	10m2	0.1	45.83	56.86		11.92	5.5	4.58	5.69		1.19	0.55
综合人工工日		小计							10.23	11.83		2.66	1.23

0.0832工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							25.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4550.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.1	61.44		16.15	7.45	6.21	6.14		1.62	0.75
17-176备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 刷乳胶漆三遍	10m2	0.1	50.41	56.86		13.11	6.05	5.04	5.69		1.31	0.61
综合人工工日		小计							11.25	11.83		2.93	1.36

0.0915工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							27.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	8.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注4	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	173.16	72.31		45.02	20.78	17.32	7.23		4.5	2.08
综合人工工日		小计							17.32	7.23		4.5	2.08

0.1408工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							31.13
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	3533.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	50.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	高渗透性表面底漆			kg	0.12	30.01	3.6						
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)			kg	0.6	16.23	9.74						
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)			kg	0.2	16.23	3.25						
	白水泥			kg	-0.229	1.082	-0.25						
	901胶			kg	-0.105	2.14	-0.22						
	砂纸			张	0.06	0.94	0.06						
	外墙弹性乳胶涂料			kg	0.2	16.23	3.25						
	大白粉			kg	-0.064	0.73	-0.05						
	石膏粉325目			kg	-0.064	0.36	-0.02						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.72	5.83						
	弹性底漆			kg		17.15							
	其他材料费					--	0.24		--				
	材料费小计					--	25.43		--				

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	236.69	83.54		61.54	28.4	23.67	8.35		6.15	2.84
综合人工工日		小计							23.67	8.35		6.15	2.84
0.1989工日		未计价材料费											313.1
清单项目综合单价													354.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	洗手盆			只	1.01	230	232.3						
	水嘴			个	1.01	80	80.8						

	橡胶板δ1～15	kg	0.015	19.08	0.29		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	321.45	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	60.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=900mm	m	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯水平栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	300	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	5.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯水平栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	040402016001	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.83	2601.24	0.77	15.24	7.03	5.78	260.12	0.08	1.52	0.7
综合人工工日		小计							5.78	260.12	0.08	1.52	0.7
0.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04		
	不锈钢盖板（成品）	m2	1	260	260		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	260.12	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	1.217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面底漆	10m2	4	23.91	24.56		6.22	2.87	95.64	98.24		24.88	11.48

17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.4	22.91	21.45		5.96	2.75	9.16	8.58		2.38	1.1
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.4	23.91	24.56		6.22	2.87	9.56	9.82		2.49	1.15
综合人工工日		小计							114.36	116.64		29.75	13.73
0.9299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													274.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	5.276	15.44	81.46		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	1.356	12.86	17.44		
	砂纸	张	4.488	0.94	4.22		
	白布	m2	0.092	3.43	0.32		
	环氧云铁中间漆	kg	0.484	15.44	7.47		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.124	12.86	1.59		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	116.64	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	t	工程量	1.273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	3	142.47	342.95	39.61	47.34	21.85	427.41	1028.85	118.83	142.02	65.55
综合人工工日		小计							427.41	1028.85	118.83	142.02	65.55
3.4749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1782.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	63	16.29	1026.27		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	1028.85	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3225.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37
综合人工工日		小计							39.98	32.29	4.76	11.63	5.37
0.336工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							94.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	脚手钢管	kg	2.62	4.507	11.81		
	底座	个	0.01	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.43	6.83	2.94		
	镀锌铁丝8#	kg	0.66	7.12	4.7		
	其他材料费			--	7.61	--	
	材料费小计			--	32.29	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	53.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
综合人工工日		小计							8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
0.072工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.76	4.507	3.43		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.13	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	9.53	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1949.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	95.2	103.44	12.98	28.13	12.98	9.52	10.34	1.3	2.81	1.3
20-25备注2	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在13m以内	10m2	0.1	65.97	40.39	10.91	19.99	9.23	6.6	4.04	1.09	2	0.92

20-25备注1备注2	抹灰脚手架 抹灰脚手架 高超过3.60m,在12m以内	10m2	0.2	6.6	4.02	1.09	2	0.92	1.32	0.8	0.22	0.4	0.18
综合人工工日		小计							17.44	15.18	2.61	5.21	2.4
0.1465工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.000878	1730.06	1.52			
	脚手钢管						kg	1.28214	4.507	5.78			
	底座						个	0.00426	4.12	0.02			
	脚手架扣件						个	0.21766	6.83	1.49			
	镀锌铁丝8#						kg	0.4171	7.12	2.97			
	其他材料费								--	3.4		--	
	材料费小计								--	15.18		--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	1132.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	17.14	11.26	3.03	5.24	2.42	1.71	1.13	0.3	0.52	0.24
综合人工工日		小计							1.71	1.13	0.3	0.52	0.24
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0002	1730.06	0.35			
	脚手钢管						kg	0.071	4.507	0.32			
	脚手架扣件						个	0.008	6.83	0.05			
	镀锌铁丝8#						kg	0.01	7.12	0.07			
	其他材料费								--	0.34		--	
	材料费小计								--	1.13		--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

23-8备注1备注2备注3	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度20m以内(6层以内)	天	215			481.41	125.17	57.77			103503.15	26911.55	12420.55
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	1	11516.26	16806.53	1582.43	3405.66	1571.84	11516.26	16806.53	1582.43	3405.66	1571.84
综合人工工日		小计							11516.26	16806.53	105085.58	30317.21	13992.39
100.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177717.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	4.455	118.4	527.47		
	碎石5～16mm	t	0.324	118.4	38.36		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	30.45	391.3	11915.09		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	4.57	100.27		
	组合钢模板	kg	19.908	4.29	85.41		
	周转木材	m3	0.17517	1730.06	303.05		
	卡具	kg	5.292	4.35	23.02		
	钢管支撑	kg	6.48	4.08	26.44		
	铁钉	kg	2.4044	7.26	17.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	8.79	55.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3036.2	2787.23		
	电焊条J422	kg	10.311	6.87	70.84		
	型钢	t	0.188895	3715.45	701.83		
	氧气	m3	4.50239	2.83	12.74		
	乙炔气	m3	1.95653	14.05	27.49		
	防锈漆	kg	0.633828	13.96	8.85		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	12.01	0.79		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	371.74	6.7		
	其他材料费			--	33.12	--	
	材料费小计			--	16806.53	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	84.64	6528.82			7200	84.64	6528.82		
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03			1440	2507.01	8239.03		
综合人工工日		小计							8640	2591.65	14767.85		
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25999.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	15	7.12	106.8		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	其他材料费			--	2437.21	--	
	材料费小计			--	2591.65	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带	计量单位	m	工程量	41.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5备注6	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.1		946.91	102.45	26.64	12.29		94.69	10.25	2.66	1.23
综合人工工日		小计								94.69	10.25	2.66	1.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									108.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	1.562	42.99	67.15		
	钢管支撑	kg	5.163285	4.08	21.07		
	周转木材	m3	0.00095	1730.06	1.64		
	钢板网δ0.8	m2	0.2625	10.98	2.88		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	94.69	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	157.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.100002	348.74	123.08	4.83	91.93	42.43	34.87	12.31	0.48	9.19	4.24
综合人工工日		小计							34.87	12.31	0.48	9.19	4.24
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110002	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074501	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.166303	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	518.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	121.73	7.15	74.49	34.38	27.93	12.17	0.72	7.45	3.44
综合人工工日		小计							27.93	12.17	0.72	7.45	3.44
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									51.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0028	1730.06	4.84		
	卡具	kg	0.013	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.1265	4.08	0.52		
	铁钉	kg	0.1708	7.26	1.24		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0295	7.12	0.21		

	镀锌铁丝22#	kg	0.0055	8.79	0.05		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	12.17	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	63.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.100003	223.82	126.3	6.87	59.98	27.68	22.38	12.63	0.69	6	2.77
综合人工工日		小计							22.38	12.63	0.69	6	2.77
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									44.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110003	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00225	1730.06	3.89		
	卡具	kg	0.041501	4.35	0.18		
	钢管支撑	kg	0.085003	4.08	0.35		
	铁钉	kg	0.172805	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.154505	5.66	0.87		
	塑料管dn20	m	0.230007	3.11	0.72		
	塑料卡	个	1.500045	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	222.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.059162	301.89	108.83	7.74	80.5	37.16	17.86	6.44	0.46	4.76	2.2
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.040836	301.89	108.83	7.74	80.5	37.16	12.33	4.44	0.32	3.29	1.52

综合人工工日	小计			30.19	10.88	0.78	8.05	3.72
0.2537工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								53.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109998	42.99	4.73			
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55			
	卡具	kg	0.088498	4.35	0.38			
	钢管支撑	kg	0.178496	4.08	0.73			
	铁钉	kg	0.101698	7.26	0.74			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25			
	其他材料费			--	0.49		--	
	材料费小计			--	10.88		--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	47.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注6	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	301.89	129.94	7.74	80.5	37.16	30.19	12.99	0.77	8.05	3.72
综合人工工日		小计							30.19	12.99	0.77	8.05	3.72
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	周转木材			m3	0.00205	1730.06	3.55						
	卡具			kg	0.0885	4.35	0.38						
	钢管支撑			kg	0.1785	4.08	0.73						
	铁钉			kg	0.1017	7.26	0.74						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.5	0.17	0.26						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.373	5.66	2.11						
	其他材料费					--	0.48				--		
	材料费小计					--	12.99				--		

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1632.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	483.03	110.51	7.74	127.6	58.89	48.3	11.05	0.77	12.76	5.89
综合人工工日		小计							48.3	11.05	0.77	12.76	5.89
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.101775	4.35	0.44		
	钢管支撑	kg	0.205275	4.08	0.84		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	11.05	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	988.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	381.7	124.05	5.12	100.57	46.42	38.17	12.41	0.51	10.06	4.64
综合人工工日		小计							38.17	12.41	0.51	10.06	4.64
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.1286	7.26	0.93		
	卡具	kg	0.021	4.35	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.051	4.08	0.21		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	12.41	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	110.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.099999	400.79	130.7	9.06	106.56	49.18	40.08	13.07	0.91	10.66	4.92
综合人工工日		小计							40.08	13.07	0.91	10.66	4.92
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.057999	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.192998	4.08	0.79		
	周转木材	m3	0.00335	1730.06	5.8		
	铁钉	kg	0.104599	7.26	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	13.07	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	491.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	259.39	110.37	6.02	69.01	31.85	25.94	11.04	0.6	6.9	3.19
综合人工工日		小计							25.94	11.04	0.6	6.9	3.19
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		

	钢管支撑	kg	0.0845	4.08	0.34		
	周转木材	m3	0.0027	1730.06	4.67		
	铁钉	kg	0.0588	7.26	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	8.79	0.02		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	612.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	499.69	134.46	10.61	132.68	61.24	49.97	13.45	1.06	13.27	6.12
综合人工工日		小计							49.97	13.45	1.06	13.27	6.12
0.4199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.09545	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.375475	4.08	1.53		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		
	铁钉	kg	0.1353	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	261.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.100001	259.39	110.37	6.02	69.01	31.85	25.94	11.04	0.6	6.9	3.19
综合人工工日		小计							25.94	11.04	0.6	6.9	3.19
0.218工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110001	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.084501	4.08	0.34		
	周转木材	m3	0.0027	1730.06	4.67		
	铁钉	kg	0.058801	7.26	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	8.79	0.02		
	塑料卡	个	1.500015	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	57.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.099993	292.35	116.58	7.94	78.08	36.03	29.23	11.66	0.79	7.81	3.6
综合人工工日		小计							29.23	11.66	0.79	7.81	3.6
0.2457工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							53.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109992	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.057496	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.192986	4.08	0.79		
	周转木材	m3	0.0025	1730.06	4.33		
	铁钉	kg	0.112992	7.26	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499895	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	11.66	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	68.13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.100006	370.43	121.93	7.01	98.13	45.29	37.05	12.19	0.7	9.81	4.53
综合人工工日		小计							37.05	12.19	0.7	9.81	4.53
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.110007	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.037002	4.35	0.16						
	钢管支撑			kg	0.073504	4.08	0.3						
	周转木材			m3	0.0031	1730.06	5.36						
	铁钉			kg	0.127808	7.26	0.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.50009	0.17	0.26						
	其他材料费					--	0.44		--				
	材料费小计					--	12.19		--				

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1821.61

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.030235	196.92	104.34	5.64	52.67	24.31	5.95	3.15	0.17	1.59	0.74
21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.06722	196.92	104.34	5.64	52.67	24.31	13.24	7.01	0.38	3.54	1.63
21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.002546	196.92	104.34	5.64	52.67	24.31	0.5	0.27	0.01	0.13	0.06
综合人工工日		小计							19.69	10.43	0.56	5.26	2.43
0.1654工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.110001	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.063501	4.35	0.28						

	钢管支撑	kg	0.117001	4.08	0.48		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086001	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.238502	5.66	1.35		
	塑料管dn20	m	0.205002	3.11	0.64		
	塑料卡	个	1.500015	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	10.43	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	228.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099998	253.31	111.64	10.56	68.61	31.66	25.33	11.16	1.06	6.86	3.17
综合人工工日		小计							25.33	11.16	1.06	6.86	3.17
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109998	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.090498	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.346993	4.08	1.42		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.096498	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.16	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	4828.65

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	405.3	114.35	10.56	108.12	49.9	40.53	11.44	1.06	10.81	4.99
综合人工工日		小计							40.53	11.44	1.06	10.81	4.99
0.3406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.11			42.99	4.73			
	卡具			kg		0.104075			4.35	0.45			
	钢管支撑			kg		0.39905			4.08	1.63			
	周转木材			m3		0.0018			1730.06	3.11			
	铁钉			kg		0.0965			7.26	0.7			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0015			8.79	0.01			
	塑料卡			个		1.5			0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	11.44		--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	14.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.099966	213.41	109.22	8.15	57.61	26.59	21.33	10.92	0.81	5.76	2.66
综合人工工日		小计							21.33	10.92	0.81	5.76	2.66
0.1793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.109963			42.99	4.73			
	卡具			kg		0.090469			4.35	0.39			
	钢管支撑			kg		0.289402			4.08	1.18			
	周转木材			m3		0.001799			1730.06	3.11			
	铁钉			kg		0.096467			7.26	0.7			
	镀锌铁丝22#			kg		0.001499			8.79	0.01			
	塑料卡			个		1.49949			0.17	0.25			

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	10.92	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	2.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-58备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 组合钢模板	10m2	0.1	258.52	68.36	17.9	71.87	33.17	25.85	6.84	1.79	7.19	3.32
综合人工工日		小计							25.85	6.84	1.79	7.19	3.32
0.2172工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	组合钢模板	kg	0.304	4.29	1.3		
	卡具	kg	0.181	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.347	4.08	1.42		
	周转木材	m3	0.00135	1730.06	2.34		
	铁钉	kg	0.0125	7.26	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	6.84	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.033882	575.16	182.96	16.99	153.96	71.06	19.49	6.2	0.58	5.22	2.41
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.066118	575.16	182.96	16.99	153.96	71.06	38.03	12.1	1.12	10.18	4.7
综合人工工日		小计							57.52	18.3	1.7	15.4	7.11
0.4834工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.187	42.99	8.04		
	卡具	kg	0.0985	4.35	0.43		
	钢管支撑	kg	0.328	4.08	1.34		

	周转木材	m3	0.00335	1730.06	5.8		
	铁钉	kg	0.2115	7.26	1.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	8.79	0.02		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	39.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	502.29	112.41	12.02	133.72	61.72	50.23	11.24	1.2	13.37	6.17
综合人工工日		小计							50.23	11.24	1.2	13.37	6.17
0.4221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.132	42.99	5.67		
	卡具	kg	0.0695	4.35	0.3		
	钢管支撑	kg	0.2315	4.08	0.94		
	周转木材	m3	0.00135	1730.06	2.34		
	铁钉	kg	0.15	7.26	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	11.24	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	123.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	848.42	241.97	31.15	228.69	105.55	84.84	24.2	3.12	22.87	10.56
综合人工工日		小计							84.84	24.2	3.12	22.87	10.56
0.713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.59

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.2695	42.99	11.59		
	卡具	kg	0.142	4.35	0.62		
	钢管支撑	kg	0.474	4.08	1.93		
	周转木材	m3	0.0039	1730.06	6.75		
	铁钉	kg	0.2415	7.26	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	24.2	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	150.95	34.2	3.1	40.05	18.49	15.1	3.42	0.31	4.01	1.85
综合人工工日		小计							15.1	3.42	0.31	4.01	1.85
0.1269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.0445	4.08	0.18		
	周转木材	m3	0.00125	1730.06	2.16		
	组合钢模板	kg	0.1625	4.29	0.7		
	铁钉	kg	0.016	7.26	0.12		
	卡具	kg	0.008	4.35	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	1.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.100241	348.74	123.08	4.83	91.93	42.43	34.96	12.34	0.48	9.22	4.25
综合人工工日		小计							34.96	12.34	0.48	9.22	4.25
0.2938工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110265	42.99	4.74		
	周转木材	m3	0.003308	1730.06	5.72		
	卡具	kg	0.007017	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.07468	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.166701	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007017	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	011702026002	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-225	构筑物工程 贮水(油)池 混凝土池底 平底	10m2	0.1	393.78	260.96	8.29	104.54	48.25	39.38	26.1	0.83	10.45	4.83
综合人工工日		小计							39.38	26.1	0.83	10.45	4.83
0.3309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0149	1730.06	25.78		
	型钢	t	0.000053	3715.45	0.2		
	电焊条J422	kg	0.0015	6.87	0.01		
	氧气	m3	0.002175	2.83	0.01		
	乙炔气	m3	0.000945	14.05	0.01		
	防锈漆	kg	0.000121	13.96			
	油漆溶剂油	kg	0.000013	12.01			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	26.1	--	

项目编码	011702026003	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	23.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-229	构筑物工程 贮水(油)池 钢筋混凝土池壁 矩形壁	10m2	0.1	250.71	102.11	21.51	70.78	32.67	25.07	10.21	2.15	7.08	3.27
综合人工工日		小计							25.07	10.21	2.15	7.08	3.27
0.2107工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3		0.00175		1730.06	3.03				
	铁钉			kg		0.013		7.26	0.09				
	组合钢模板			kg		0.2945		4.29	1.26				
	镀锌铁丝8#			kg		0.0045		7.12	0.03				
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg		0.811		5.66	4.59				
	卡具			kg		0.13		4.35	0.57				
	钢管支撑			kg		0.1255		4.08	0.51				
	其他材料费							--	0.13			--	
	材料费小计							--	10.21			--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	25.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.099981	319.24	146.14	6.87	84.79	39.13	31.92	14.61	0.69	8.48	3.91
综合人工工日		小计							31.92	14.61	0.69	8.48	3.91
0.2682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3		0.007299		1730.06	12.63				
	铁钉			kg		0.173967		7.26	1.26				
	镀锌铁丝22#			kg		0.0015		8.79	0.01				
	塑料卡			个		1.499715		0.17	0.25				
	其他材料费							--	0.46			--	
	材料费小计							--	14.61			--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	56.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	428.72	114.35	10.56	114.21	52.71	42.87	11.44	1.06	11.42	5.27
综合人工工日		小计							42.87	11.44	1.06	11.42	5.27
0.3603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.06				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2		0.11			42.99	4.73			
	卡具			kg		0.104075			4.35	0.45			
	钢管支撑			kg		0.39905			4.08	1.63			
	周转木材			m3		0.0018			1730.06	3.11			
	铁钉			kg		0.0965			7.26	0.7			
	镀锌铁丝22#			kg		0.0015			8.79	0.01			
	塑料卡			个		1.5			0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.55		--	
	材料费小计								--	11.44		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			399980.43			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	301688.4			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	68123.19			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30168.84			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4865.94			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	12164.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2432.97			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	160576.08			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4865.94			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11191.67			
合计					596077.88			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管艉件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管艋件涂装工场a土建工程(0603)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场a土建工程(0603)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	395560.94		395560.94
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10327961.76	3.2	330494.78
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10327961.76	0.53	54738.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	10327961.76	0.1	10327.96
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	10723522.7	9	965117.04
合计					1360677.98

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管舾件涂装工场a土建工程(0603)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

新点网上招投标系统

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艄件涂装工场a土建工程(0603)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4937849.21	
1.1	人工费	837922.53	
1.2	材料费	3410251.61	
1.3	施工机具使用费	245460.64	
1.4	企业管理费	314145.7	
1.5	利润	130068.73	
2	措施项目费	246853.54	
2.1	单价措施项目费	27627.72	
2.2	总价措施项目费	219225.82	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	119171.45	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	198574.11	
5	税金	484494.92	
6	工程造价	5867771.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板、地脚锚栓	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	10.604	11469.99	121627.77	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	98.256	7319.85	719219.18	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	49.831	7273.81	362461.23	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	29.97	7028.23	210636.05	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	25.189	6072.81	152968.01	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、方管檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	8.344	5396.7	45030.06	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	11.131	7120.97	79263.52	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	11.592	8879.26	102928.38	
9	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	16.318	8826.74	144034.74	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	6.526	10861.86	70884.5	
11	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	11.553	9516.4	109942.97	
12	010606012001	柔性大门钢支架	1、钢支架，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	40.276	9682.6	389976.4	
13	030201006001	屋面格栅走道制作安装	1、钢格栅走道制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	m2	156.1	165.57	25845.48	
		分部小计					2534818.29	
		屋面及墙面彩钢板工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、屋面及雨棚	m2	3057.53	159.07	486361.3	
15	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	466.28	101.42	47290.12	
16	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	168	8.66	1454.88	
17	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	244.6	194.36	47540.46	
18	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	1886.2	71.78	135391.44	
19	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	1165.8	33.64	39217.51	
		分部小计					757255.71	
		油漆、涂料工程						
20	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	4249.23	11.21	47633.87	
21	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ，室外7oum ；	m2	4249.23	5.83	24773.01	
22	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ，室外100um ；漆膜总厚度室内220um ，室外为260	m2	4249.23	13.09	55622.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407005009	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢管砼柱钢管防火 2、防火等级要求：2.5小时（厚型防火涂料）	m2	1181.42	86.94	102712.65	
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	1828.5	59.98	109673.43	
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	2567.06	40.25	103324.17	
		分部小计					443739.55	
		门窗工程						
26	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器(双扇门)等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	3.84	530.12	2035.66	
27	010802001005	柔性升降门	1、门代号及洞口尺寸：柔性升降门 2、成品,由专业厂家制作	m2	800	1500	1200000	
		分部小计					1202035.66	
		分部分项合计					4937849.21	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	13169.25	13169.25	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	14458.47	14458.47	
		单价措施合计					27627.72	
合计							4965476.93	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	10.604

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1363.53	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11469.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	98.256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	597.11	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7319.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	49.831

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	572.59	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7273.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台梁	计量单位	t	工程量	29.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	524.2	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7028.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	25.189

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6072.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、方管檩条	计量单位	t	工程量	8.344

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5396.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	11.131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	745.84	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7120.97
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	11.592

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	903.8	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8879.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	16.318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	882.69	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8826.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	6.526

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1190.17	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10861.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	11.553

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1068.91	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9516.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4319.27	--	

项目编码	010606012001	项目名称	柔性大门钢支架	计量单位	t	工程量	40.276

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-36	墙挡风架制作	t	1	1669.69	4299.82	487.07	625.46	258.81	1669.69	4299.82	487.07	625.46	258.81
7-62	喷砂除锈	t	1	85.68	72.07	43.8	37.55	15.54	85.68	72.07	43.8	37.55	15.54
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件　钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3077.45	4458.06	627.9	1074.55	444.64
25.8718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9682.6

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
电焊条J422	kg	41.7315	6.87	286.7		
防锈漆	kg	4.202221	13.96	58.66		
氧气	m3	6.379675	2.83	18.05		
油漆溶剂油	kg	0.431263	12.01	5.18		
乙炔气	m3	2.775445	14.05	39		
钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
其他材料费			--	11.99	--	
材料费小计			--	4458.06	--	

项目编码	030201006001	项目名称	屋面格栅走道制作安装	计量单位	m2	工程量	156.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2121	格栅板式平台制作安装 每组重量10t以内	t	0.021	856.8	416.48	1646.29	725.9	300.37	17.99	8.75	34.57	15.24	6.31
综合人工工日		小计							17.99	8.75	34.57	15.24	6.31
0.1512工日		未计价材料费											82.71
清单项目综合单价													165.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.02226	3715.45	82.71		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.56742	3.77	2.14		
	氧气	m3	0.42609	2.83	1.21		
	乙炔气	kg	0.14196	15.44	2.19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03465	3.26	0.11		
	木枕	m3	0.00021	1071.94	0.23		
	木方材	m3	0.00021	1951.87	0.41		
	钢垫板	kg	0.273	3.77	1.03		
	粗制六角带母螺栓≤M20×50	kg	0.168	6.73	1.13		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	3057.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		35.1	14.52	12.1	61.75		3.51	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		25.47	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.55	0.64	0.54	10.26		0.16	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		47.21	19.53	16.28	22.46		4.72	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88

综合人工工日	小计			35.91	107.96	0.34	10.52	4.34
0.3018工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								159.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2			
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15			
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08			
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11			
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13			
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13			
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32			
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26				
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11			
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15			
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22			
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08			
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44			
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25			
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	107.96		--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	466.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		15.84	6.55	5.46	93.72		1.58	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.58	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.323	0.26	0.08						
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm			m2	1.05	79.86	83.85						
	采光板收口条			m	1.056	4.29	4.53						
	耐候胶			L	0.0765	68.6	5.25						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		23.3	9.64	1.61	6.39		0.47	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.47	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材δ2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		
	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	244.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		19.26	7.97	6.64	184.99		1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.93	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	1886.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		37.27	15.42	12.85	53.66		3.73	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.73	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	1165.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		13.98	5.78	4.82	26.84		1.4	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.4	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	0.52	43.48	22.61		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	4249.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		6.64	2.75	2.29	2.15		0.66	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆				kg		0.23		15.44	3.55			
	水性无机锌底漆稀释剂X6				kg		0.06		12.86	0.77			
	白布				m2		0.003		3.43	0.01			
	砂纸				张		0.102		0.94	0.1			
	其他材料费								--	0.18		--	
	材料费小计								--	4.61		--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	4249.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.69	0.29
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆				kg		0.121		15.44	1.87			
	环氧云铁稀释剂X6				kg		0.031		12.86	0.4			
	砂纸				张		0.102		0.94	0.1			
	白布				m2		0.002		3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	2.46		--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	4249.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.93	2.87	2.39	3.45		0.69	0.29
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		6.64	2.75	2.29	3.04		0.66	0.28

综合人工工日	小计			4.68	6.49		1.35	0.57
0.038工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								13.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆	kg	0.23	23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77			
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1			
	白布	m2	0.003	3.43	0.01			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	6.49		--	

项目编码	011407005009	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1181.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	311.84	387.82	29.71	99.05	40.99	31.18	38.78	2.97	9.91	4.1
综合人工工日		小计							31.18	38.78	2.97	9.91	4.1
0.2535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	4.29	38.61			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	38.78		--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1828.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	52.8	21.85	14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21			
	其他材料费			--	0.09		--	
	材料费小计			--	34.3		--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	2567.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	40.4	16.72	10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质甲级防火平开门	计量单位	m2	工程量	3.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质甲级防火平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	141.24	58.44	47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火平开门	m2	0.97	443.61	430.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	010802001005	项目名称	柔性升降门	计量单位	m2	工程量	800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	柔性升降门	m2	1		1500					1500			
综合人工工日		小计								1500			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	0.5	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16	900	623.7	1521.51	702.24	290.58
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	0.5	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01	750	36.63	825.03	456.76	189.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	0.5	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15	900	689.91	1713.11	757.8	313.58
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	0.5	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19	750	36.63	996.63	506.53	209.6
综合人工工日		小计							3300	1386.87	5056.28	2423.33	1002.77
27.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13169.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1386.87				--		
	材料费小计					--	1386.87				--		

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	188.6	9.52	1.38	1.73	3.26	1.35	1795.47	260.27	326.28	614.84	254.61
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	350	19.99	1.39	1.73	6.3	2.61	6996.5	486.5	605.5	2205	913.5
综合人工工日		小计							8791.97	746.77	931.78	2819.84	1168.11
73.888工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14458.47
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	脚手钢管	kg	17.772	4.507	80.1		
	脚手架扣件	个	7.2702	6.83	49.66		
	型钢	kg	3.772	3.72	14.03		
	工具式金属脚手	kg	2.829	4.08	11.54		
	其他材料费			--	591.44	--	
	材料费小计			--	746.77	--	

新点网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管艋件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			119171.45			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	79447.63			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	34758.34			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4965.48			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2482.74			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	6206.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1241.37			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	81930.37			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2482.74			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	5710.3			
合计					219225.82			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管艉件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管艉件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管栖件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	198574.11		198574.11
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5184702.75	3.2	165910.49
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5184702.75	0.53	27478.92
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5184702.75	0.1	5184.7
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5383276.86	9	484494.92
合计					683069.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管舾件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艄件涂装工场a钢结构工程(0604)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管艄件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	568877.28	
1.1	人工费	34251.83	
1.2	材料费	426623.7	
1.3	施工机具使用费	90502.36	
1.4	企业管理费	11252.06	
1.5	利润	6247.33	
2	措施项目费	22157.79	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	22157.79	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	10865.56	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9692.98	
5	税金	54065.52	
6	工程造价	654793.57	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩1，桩顶相对标高-1.6	m	1358.4	215.85	293210.64	
2	010301001011	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361 ，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩2(门柱基础桩)，桩顶相对标高-1.7	m	650.9	215.94	140555.35	
3	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长29.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361， 桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩2(储气罐基础桩)，桩顶相对标高-0.85	m	87.9	213.87	18799.17	
4	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长25.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-9S、8、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩3，桩顶相对标高-4.8	m	177.1	223.57	39594.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301001012	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长26.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-9S、9、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩4，桩顶相对标高-3.5	m	78.9	220.6	17405.34	
6	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长28.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩5，桩顶相对标高-1.1	m	169.8	215.46	36585.11	
7	010301001010	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度：详见图纸 3、桩长：桩长29.3m（含桩尖） 4、工程桩采用混凝土一体化桩尖 5、桩身接头数2个，做法详见图集20G361-67页 6、桩型号：YZH-350 A-10S、10、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 7、抗压试桩，桩顶相对标高-0.6	m	87.9	258.56	22727.42	
		分部分项合计					568877.28	
		单价措施合计						
合计							568877.28	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场b桩基工程(0605)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	1358.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.008441	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.24	0.15	0.97	0.11	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.64	163.27	33.47	4.16	2.31
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.0065	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000215	1730.06	0.37		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	163.27	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	650.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1

3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.008874	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.26	0.16	1.02	0.12	0.06
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.66	163.28	33.52	4.17	2.31
0.1091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													215.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.006833	5.32	0.04		
	周转木材	m3	0.000218	1730.06	0.38		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	163.28	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	87.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.122501	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.005017	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.14	0.09	0.58	0.07	0.04
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	7.88	13.2	14.28	1.99	1.11
综合人工工日		小计							12.26	162.75	32.57	4.04	2.25
0.1057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													213.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123726	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.003863	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000187	1730.06	0.32		
	型钢	t	0.003003	3715.45	11.16		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	162.75	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	177.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.024936	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.72	0.45	2.88	0.32	0.18
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.079051	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	9.12	15.28	16.54	2.31	1.28
综合人工工日		小计							14.08	165.19	37.13	4.61	2.56
0.1214工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													223.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-9S、8、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.019201	5.32	0.1		
	周转木材	m3	0.000346	1730.06	0.6		
	型钢	t	0.003478	3715.45	12.92		

	垫铁	kg	0.008696	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.316204	6.87	2.17		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	165.19	--	

项目编码	010301001012	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	78.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.122501	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.017933	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.52	0.32	2.07	0.23	0.13
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.076046	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.78	14.7	15.91	2.22	1.23
综合人工工日		小计							13.54	164.48	35.69	4.43	2.46
0.1167工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													220.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-9S、9、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123726	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.013808	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.00029	1730.06	0.5		
	型钢	t	0.003346	3715.45	12.43		
	垫铁	kg	0.008365	4.29	0.04		
	电焊条J422	kg	0.304184	6.87	2.09		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	164.48	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	169.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.1225	34.63	1220.08	144.54	16.13	8.96	4.24	149.46	17.71	1.98	1.1
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.006277	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.18	0.11	0.72	0.08	0.05
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.070671	115.43	193.32	209.27	29.22	16.24	8.16	13.66	14.79	2.07	1.15
综合人工工日		小计							12.58	163.23	33.22	4.13	2.3
0.1084工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									215.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123725	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.004833	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000197	1730.06	0.34		
	型钢	t	0.00311	3715.45	11.56		
	垫铁	kg	0.007774	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.282684	6.87	1.94		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	163.23	--	

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	87.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.122501	61.27	1220.08	253.64	28.34	15.75	7.51	149.46	31.07	3.47	1.93

3-19备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.003972	57.72	17.94	230.79	25.97	14.43	0.23	0.07	0.92	0.1	0.06
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.068259	230.86	193.32	418.52	58.44	32.47	15.76	13.2	28.57	3.99	2.22
综合人工工日		小计							23.5	162.73	60.56	7.56	4.21
0.2021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													258.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-350 A-10S、10、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.123726	1186.98	146.86		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.003058	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000179	1730.06	0.31		
	型钢	t	0.003003	3715.45	11.16		
	垫铁	kg	0.007508	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.273036	6.87	1.88		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	162.73	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管艋件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			10865.56			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	8533.16			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1706.63			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	625.77			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	284.44			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	711.1			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	142.22			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	9386.48			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	113.78			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	654.21			
合计					22157.79			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管舾件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管艋件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管舾件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9692.98		9692.98
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	591035.07	1.3	7683.46
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	591035.07	0.24	1418.48
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	591035.07	0.1	591.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	600728.05	9	54065.52
合计					63758.5

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艉件涂装工场b桩基工程(0605)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管艄件涂装工场b土建工程(0606)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	2974445.3	
1.1	人工费	649195.58	
1.2	材料费	1963141.7	
1.3	施工机具使用费	83675.62	
1.4	企业管理费	190480.46	
1.5	利润	87951.94	
2	措施项目费	516963.36	
2.1	单价措施项目费	315456.84	
2.2	总价措施项目费	201506.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	135214.98	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	133720.96	
5	税金	326261.67	
6	工程造价	3951391.29	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管艋件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	1058.71	0.96	1016.36	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	838.08	11.19	9378.12	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	43.07	11.52	496.17	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、弃土运距：投标人自行考虑 4、清单量取定额量	m3	694.81	11.78	8184.86	
5	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	430.17	22.28	9584.19	
6	010103002001	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运至甲方指定地点	m3	1145.79	15.81	18114.94	
		分部小计					46774.64	
		桩基工程						
7	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	90	102.18	9196.2	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、桩类型：YZH-350 A-11S、11、8N	根	3	38.77	116.31	
		分部小计					9312.51	
		砌筑工程						
9	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：Mb10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷	m3	20.54	651.23	13376.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0B06蒸压加气混凝土砌块240mm厚 2、墙体类型：外墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	274.35	483.92	132763.45	
11	010401003001	实心砖墙	1、砖品种、规格、强度等级：混凝土实心砖 2、墙体类型：120mm厚砖砌护墙	m3	11.75	673.2	7910.1	
		分部小计					154049.81	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
12	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	22.62	492.9	11149.4	
13	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m3	34.99	486.75	17031.38	
14	010501005001	桩承台基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	76.99	465.47	35836.54	
15	010501006002	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	30.27	464.74	14067.68	
16	010501006001	设备基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础	m3	2.73	464.74	1268.74	
17	010502001001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内	m3	3.47	550.78	1911.21	
18	010502001002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长超过3.6m	m3	1.98	550.78	1090.54	
19	010502001004	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，周长3.6m以内	m3	60.64	550.98	33411.43	
20	010502001006	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，周长3.6m以内	m3	4.04	550.98	2225.96	
21	010502001005	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，周长3.6m以内	m3	4.46	550.78	2456.48	
22	010502002001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	18.38	689.85	12679.44	
23	010507007002	其他构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、门窗框	m3	3.89	570.82	2220.49	
24	010503001001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	15.93	476.83	7595.9	
25	010503002004	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度8m以内	m3	22.93	515.88	11829.13	
26	010503004001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、腰梁、窗台梁、圈梁	m3	8.73	564.23	4925.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
27	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、压顶	m3	1.09	583.85	636.4	
28	010503005001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	2.02	621.44	1255.31	
29	010504004001	挡土墙	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土	m3	36.75	535.89	19693.96	
30	010504001003	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、柔性大门部位回型墙	m3	74.94	559.42	41922.93	
31	010504001002	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙、洞口边墙	m3	15.56	559.17	8700.69	
32	010505001001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m3	5.8	503.34	2919.37	
33	010505001005	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚200mm以内	m3	39.09	503.34	19675.56	
34	010505001003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m3	113.72	503.34	57239.82	
35	010505001004	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎	m3	0.18	503.34	90.6	
36	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土、 2、平板，板厚200mm以内	m3	0.1	513.93	51.39	
37	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、复式雨篷	m3	3.13	569.35	1782.07	
38	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、室外平台	m3	1.39	566.52	787.46	
39	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、二层外挑60mm厚板	m3	0.36	582.21	209.6	
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m3	17.36	558.41	9694	
41	010507001001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集23J909-1-19-1	m2	66.79	135.1	9023.33	
42	010507001002	坡道	1、做法详见图集23J909-1-14-坡4，100mm厚混凝土垫层	m2	20.4	229.01	4671.8	
43	010507004002	台阶	1、做法详见图集23J909-1-6-1	m2	14.07	237.69	3344.3	
44	010507004001	台阶	1、踏步高、宽：屋面楼梯出入口 2、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m3	1.31	85.22	111.64	
45	010507007001	其他构件	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、零星线条	m3	0.39	593.01	231.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢	t	0.142	5223.16	741.69	
47	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢	t	2.387	4967.34	11857.04	
48	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢	t	1.539	4961.53	7635.79	
49	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢	t	1.36	4877.22	6633.02	
50	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢	t	4.056	4162.7	16883.91	
51	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢	t	8.506	4145.26	35259.58	
52	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢	t	3.112	4136.54	12872.91	
53	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢	t	2.11	4149.13	8754.66	
54	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢	t	2.06	4155.92	8561.2	
55	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢	t	1.659	4162.7	6905.92	
56	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高8m以内	t	0.926	5271.05	4880.99	
57	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高8m以内	t	14.124	5015.23	70835.11	
58	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高8m以内	t	14.326	5009.42	71764.95	
59	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高8m以内	t	0.57	4925.11	2807.31	
60	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢 2、层高8m以内	t	0.358	4191.04	1500.39	
61	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高8m以内	t	0.415	4173.6	1732.04	
62	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高8m以内	t	0.507	4164.88	2111.59	
63	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢 2、层高8m以内	t	2.531	4177.47	10573.18	
64	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢 2、层高8m以内	t	0.288	4184.26	1205.07	
65	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢 2、层高8m以内	t	1.255	4191.04	5259.76	
66	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E	t	0.249	4986.72	1241.69	
67	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢加E	t	0.056	4212.12	235.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E	t	0.464	4171.42	1935.54	
69	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E	t	2.277	4173.36	9502.74	
70	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E	t	0.625	4181.11	2613.19	
71	010515001030	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E	t	4.555	4189.83	19084.68	
72	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.154	5034.61	775.33	
73	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢加E 2、层高8m以内	t	1.54	4951.28	7624.97	
74	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.273	4240.46	1157.65	
75	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E 2、层高8m以内	t	1.356	4199.76	5694.87	
76	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢加E 2、层高8m以内	t	1.077	4200.73	4524.19	
77	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E 2、层高8m以内	t	10.128	4201.7	42554.82	
78	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E 2、层高8m以内	t	3.761	4209.45	15831.74	
79	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E 2、层高8m以内	t	14.016	4218.17	59121.87	
80	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	1.312	7151.65	9382.96	
81	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	460	15.33	7051.8	
82	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	991	7.44	7373.04	
83	010516001001	螺栓	1、设备基础地脚螺栓	t	1.076	5128.06	5517.79	
84	010516002001	预埋铁件	1、预埋件	t	21.208	13803.07	292735.51	
		分部小计					1124477.92	
		金属结构工程						
85	010605001001	钢板楼板	1、地面6，12厚钢板铺地	m2	621.45	385.31	239450.9	
86	010606002001	钢檩条	1、墙龙骨14槽钢、喷砂除锈 2、油漆品种、刷漆遍数：水性无机锌底漆两遍，环氧云铁中间漆一遍（另计） 3、运距自行考虑	t	9.222	7942.81	73248.59	
87	010605002002	钢板墙板	1、内墙3，3厚钢板	m2	540	190.52	102880.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	010606008002	钢梯	1、15J401-T4B06a-4.1，详见图集 2、15J401-E8-ZP-1，详见图集 3、15J401-WT2c-72，详见图集	t	0.884	10277.54	9085.35	
89	010606009002	钢护栏	1、活动栏杆高1100，15J401-B25-LG11	t	0.284	10351.28	2939.76	
90	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：不同砌体交接处钢丝网	m2	719.75	23.19	16691	
91	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、材料品种、规格：楼梯间满铺钢丝网	m2	287.77	23.19	6673.39	
		分部小计					450969.79	
		门窗工程						
92	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	2.76	496.1	1369.24	
93	010802003006	钢质防火门	1、钢质乙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	11.5	469.21	5395.92	
94	010802003004	钢质丙级隔热防火门	1、钢质丙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	9.36	442.33	4140.21	
95	010802001001	金属（塑钢）门	1、钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	18.16	583.36	10593.82	
96	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、钢质电动抗风卷帘门（含电机） 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	40.32	1000	40320	
97	010802003002	船用钢质水密门	1、船用钢质水密门1.1*2.3m SMM4-1 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	樘	1	3000	3000	
98	010807001002	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：90系列铝合金推拉窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	44.64	500	22320	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	010807001010	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：90系列铝合金隔声推拉窗，隔声量≥30dB 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	13.68	500	6840	
100	010807001007	铝合金固定窗	1、框、扇材质：90系列铝合金固定窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	22.08	500	11040	
101	010807001011	铝合金推拉窗	1、框、扇材质：90系列铝合金隔声固定窗，隔声量≥30dB 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	4.56	500	2280	
102	010807001004	铝合金推拉窗（消防救援窗）	1、框、扇材质：90系列铝合金固定窗（消防救援窗） 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	7.2	500	3600	
103	010807001008	铝合金平开窗	1、框、扇材质：90系列铝合金平开窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	1.8	500	900	
104	010807001009	铝合金固定窗	1、框、扇材质：铝合金固定窗90系列 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6（夹丝玻璃） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	11.88	500	5940	
105	010807001005	铝合金推拉下悬	1、框、扇材质：90系列铝合金上悬窗（电动） 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	3.6	500	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
106	010807001012	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：90系列铝合金上悬窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	1.2	500	600	
107	010807003002	金属百叶窗	1、90系列铝合金进风防雨百叶 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	9.6	330	3168	
		分部小计					123307.19	
		屋面及防水工程						
108	010902001001	屋面卷材防水	1、卷材品种、规格、厚度：3厚SBS改性沥青防水卷材 2、防水层数：2层	m2	436.78	89.28	38995.72	
109	010902002001	屋面涂膜防水	1、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	m2	436.78	27.98	12221.1	
110	010902002002	屋面涂膜防水	1、3厚高聚物改性沥青防水涂膜	m2	9.9	51.13	506.19	
111	010902002003	屋面涂膜防水	1、20厚DP15预拌砂浆找平找坡面层(加3~5%防水砂浆) 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、1.5厚聚氨脂防水涂料(两道) 4、雨蓬上表面	m2	26.92	104.76	2820.14	
112	010902003001	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材，两层（另计） 4、40厚C20细石混凝土找平层内配筋∅6@200双向 5、50厚挤塑聚苯板（另计） 6、 20厚DP20预拌砂浆找平 7、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 8、屋面3	m2	363.83	121.22	44103.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010902003002	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3厚SBS改性沥青防水卷材，两层（另计） 4、40厚C20细石混凝土找平层内配筋∅6@200双向 5、50厚挤塑聚苯板（另计） 6、陶粒混凝土找坡2%,最低处厚30(砼容重1250kg/m)随捣随抹光 7、1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 8、屋面4	m2	21.5	115.43	2481.75	
114	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP20预拌砂浆找平 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、屋面2	m2	53.58	25.83	1383.97	
115	010902003004	屋面刚性层	1、40厚C30细石混凝土(内配%%C6@200双向钢筋), 表面撒1:1水泥砂子随打随抹光,表面涂密封固化剂 2、10厚石灰砂浆隔离层 3、3厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 4、室外平台	m2	8.25	93.18	768.74	
116	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	D100泄水管	根(个)	2	30	60	
117	010902008003	屋面变形缝	1、止水钢板 2、基坑剪力墙	m	28.2	83.4	2351.88	
118	010902008002	屋面变形缝	1、屋面变形缝(高低跨),节点1 2、做法参见17J925-1，2-28/A	m	24.3	78.62	1910.47	
119	010903001001	墙面卷材防水	1、20厚DP20水泥砂浆保护层 2、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)（两层） 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、地坑外侧防水	m2	93.88	128.26	12041.05	
120	010904001002	楼（地）面卷材防水	1、20厚DP20水泥砂浆保护层 2、3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)（两层） 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、地坑底板防水	m2	79.12	139.33	11023.79	
		分部小计					130668.27	
		保温、隔热、防腐工程						
121	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚挤塑聚苯板	m2	385.33	42.28	16291.75	
		分部小计					16291.75	
		楼地面装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	011101001001	水泥砂浆楼地面	1、300mm厚C30钢筋混凝土，配筋详见图纸 2、100mm厚C20混凝土垫层 3、600mm厚级配碎石垫层,碾压密实(压实系数取0.94) 4、素土夯实 5、地面1(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	707.45	519.24	367336.34	
123	011101003001	细石混凝土楼地面	1、150厚C30混凝土钢筋C10@150双层双向 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面2(地面砼垫层，设计纵缩缝间距3-6米、横缩缝间距6-12米	m2	189.42	412.05	78050.51	
124	011101003007	细石混凝土楼地面	1、400mm厚C30钢筋混凝土，配筋详见图纸 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、设备基础	m2	13.26	589.32	7814.38	
125	011101003002	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚碎石垫层 5、素土夯实 6、地面3	m2	54.25	270.68	14684.39	
126	011101003003	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚碎石垫层 4、素土夯实 5、地面4	m2	17.12	247.73	4241.14	
127	011102003001	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定)600*600地砖 2、20厚DS20预拌砂浆结合层 3、20厚DS20预拌砂浆找平层 4、地面4	m2	17.24	139.38	2402.91	
128	011101001003	水泥砂浆楼地面	1、20厚DP20水泥砂浆(加3%防水粉) 2、坑内壁及地面	m2	119.97	39.97	4795.2	
129	011101003005	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光 2、素水泥浆一道（内参建筑胶） 3、楼面1	m2	202.42	54.15	10961.04	
130	011101003006	细石混凝土楼地面	1、50厚C30细石混凝土面层内配 C6@200单层双向钢筋,压浆抹光，(用石灰石,白云石骨料) 2、素水泥浆一道（内参建筑胶） 3、楼面3	m2	16.33	54.17	884.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
131	011102003004	块料楼地面	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定)600*600地砖 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼面2（楼梯间入口平台）	m2	12.69	139.38	1768.73	
132	011106002001	块料楼梯面层	1、10厚(防滑)同质地砖面层,干水泥擦缝(颜色业主定) 2、20厚DP20干硬性水泥砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、20厚DP20干硬性水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 5、楼梯（地砖抽槽）	m2	105.95	259.29	27471.78	
133	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、8厚DP20水泥砂浆抹面压实赶光 2、10厚DP15水泥砂浆打底划出纹道 3、踢脚2	m	178.8	9.24	1652.11	
134	011105003001	块料踢脚线	1、8厚地砖贴面 (踢脚与墙面齐平)(地砖尺寸300*600) 2、10厚DP20预拌砂浆掺专用粘结剂贴地砖 3、踢脚1	m	63.6	26.97	1715.29	
		分部小计					523778.42	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
135	011201001001	墙面一般抹灰	1、8厚DP20水泥砂浆找平 2、12厚DP20水泥砂浆打底 3、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 4、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂 5、内墙1	m2	1672.28	36.69	61355.95	
136	011201001002	墙面一般抹灰	1、6厚DP20砂浆压实抹平 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、9厚DP M15水泥砂浆找平 5、界面剂一道 6、外墙2(遇混凝土墙先刷界面处理剂)	m2	1268.15	59.3	75201.3	
137	011201001003	墙面一般抹灰	1、8厚DP20预拌砂浆找平 2、20厚聚合物防水砂浆 3、基层墙体(遇混凝土墙先刷界面处理剂) 4、外墙面3	m2	134.23	52.22	7009.49	
		分部小计					143566.74	
		天棚工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
138	011301001001	天棚抹灰	1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 2、5厚DP15水泥石灰膏砂浆打底 3、5厚底基防裂腻子分遍找平 4、顶1	m2	976.79	33.34	32566.18	
139	011301001003	天棚抹灰	1、界面剂1道 2、8厚DPM15水泥砂浆抹平 3、室外平台天棚、雨蓬天棚	m2	49.76	30.08	1496.78	
		分部小计					34062.96	
		油漆、涂料、裱糊工程						
140	011406001001	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、内墙面	m2	1672.28	25.95	43395.67	
141	011406001002	抹灰面油漆	1、白色无机涂料三度饰面 2、2厚面层耐水腻子分遍刮平 3、天棚1	m2	976.79	27.37	26734.74	
142	011407001001	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、外墙、外挑天棚	m2	1452.14	37.63	54644.03	
143	011407001002	墙面喷刷涂料	1、外墙涂料一底二度面层 2、满刮抗裂柔性耐水腻子 3、裸露设备基础	m2	26.69	37.63	1004.34	
		分部小计					125778.78	
		其他装饰工程						
144	031004003001	洗脸盆	1、成品洗手盆	组	2	354.11	708.22	
145	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	33.39	280	9349.2	
146	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	1.34	300	402	
147	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、护窗栏杆，H=1050mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	4.6	300	1380	
148	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：钢板墙上龙骨 2、油漆品种、刷漆遍数：水性无机锌底漆两遍，环氧云铁中间漆一遍	t	9.222	274.48	2531.25	
149	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯栏杆等 2、防火等级要求：1.5小时	t	1.168	1782.66	2082.15	
		分部小计					16452.82	
		电缆沟						
150	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：-1.03m	m3	35.31	62.05	2190.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	010103001002	回填方	1、密实度要求：符合设计要求 2、填方来源、运距：现场多余土方	m3	8.87	39.95	354.36	
152	010103002002	余方弃置	1、废弃料品种：多余土方 2、运距：运至甲方指定地点	m3	26.44	12.71	336.05	
153	010501001002	垫层	1、混凝土强度等级：C10非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板垫层	m3	5.29	474.17	2508.36	
154	010501004002	满堂基础	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟底板	m3	9.06	514.52	4661.55	
155	010504004002	挡土墙	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟侧墙	m3	10.31	572.21	5899.49	
156	010503004002	圈梁	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土 2、电缆沟圈梁	m3	0.62	597.17	370.25	
157	010502002002	构造柱	1、混凝土强度等级：C25P6非泵送商品混凝土	m3	0.92	721.62	663.89	
158	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢	t	1.694	4967.34	8414.67	
159	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢	t	0.165	4961.53	818.65	
160	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢	t	0.391	4877.22	1906.99	
161	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢	t	1.927	4162.7	8021.52	
162	011203001001	零星项目一般抹灰	1、电缆沟内零星抹灰 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	124.05	39.97	4958.28	
163	010903001003	墙面卷材防水	1、20厚DP20砂浆保护层 2、1.5厚SBS弹性沥青防水卷材 3、20厚DP20砂浆找平	m2	82.07	110.78	9091.71	
164	010904001001	楼（地）面卷材防水	1、20厚DP20砂浆保护层 2、1.5厚SBS弹性沥青防水卷材 3、20厚DP20砂浆找平	m2	60.4	89.85	5426.94	
165	010516002003	预埋铁件	1、预埋铁件	t	0.739	13803.07	10200.47	
166	040402016002	沟道盖板	1、钢盖板	m2	34.04	268.2	9129.53	
		分部小计					74953.7	
		分部分项合计					2974445.3	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高8m以内	m2	563.76	94.03	53010.35	
2	011701001003	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高5m以内	m2	122.03	70.6	8615.32	
3	011701001002	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高3.6m以内	m2	23.59	23.15	546.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
4	011701002001	外脚手架	1、搭设高度：12.9m 2、包含了砌墙脚手架 3、部位E轴独立墙体	m2	352.35	25.27	8903.88	
5	011701002004	外脚手架	1、搭设高度：详见图纸 2、包含砌墙、抹灰 3、砖砌维护墙	m2	99.55	2.18	217.02	
6	011701003001	里脚手架	1、地坑内墙面抹灰脚手架	m2	91.48	0.4	36.59	
7	011701002003	外脚手架	1、回型独立柱浇捣脚手架	m2	578.2	3.9	2254.98	
8	011702001001	基础	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	50.2	61.11	3067.72	
9	011702001002	基础	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土 2、报价含模板等费用	m2	38.61	41.19	1590.35	
10	011702001003	基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	150.45	51.71	7779.77	
11	011702001004	基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	31.36	43.94	1377.96	
12	011702001005	基础	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、屋面设备基础	m2	25.88	44.47	1150.88	
13	011702002001	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长3.6m以内	m2	80.2	53.6	4298.72	
14	011702002002	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、基础层，周长超过3.6m	m2	8.55	55.72	476.41	
15	011702002003	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，周长3.6m以内	m2	430.44	78.77	33905.76	
16	011702002004	矩形柱	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，周长3.6m以内	m2	33.5	66.17	2216.7	
17	011702003001	构造柱	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	216.44	65.79	14239.59	
18	011702025001	其他现浇构件	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、门窗框	m2	63.31	69.64	4408.91	
19	011702005001	基础梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	106.37	47.66	5069.59	
20	011702006001	矩形梁	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、高度8m以内	m2	202.75	83.87	17004.64	
21	011702008001	圈梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、腰梁、窗台梁、圈梁	m2	79.62	47.67	3795.49	
22	011702028001	扶手	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土 2、压顶	m2	9.05	53.09	480.46	
23	011702009001	过梁	1、混凝土强度等级：C20非泵送商品混凝土	m2	27.36	64.27	1758.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	01B001	补充清单	1、混凝土强度等级：C30P8泵送商品混凝土	m2	230.63	48.03	11077.16	
25	011702011001	直形墙	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、柔性大门部位回型墙	m2	881.35	38.38	33826.21	
26	011702014001	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m2	49.46	47.58	2353.31	
27	011702014002	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚200mm以内	m2	312.46	58.2	18185.17	
28	011702014003	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m2	847.33	68.83	58321.72	
29	011702014004	有梁板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、止水坎	m2	2.35	41.48	97.48	
30	011702016001	平板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土、 2、平板，板厚200mm以内	m2	0.49	47.41	23.23	
31	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、复式雨篷	m2	32.9	100.01	3290.33	
32	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、二层外挑60mm厚板	m2	6.08	82.15	499.47	
33	011702024001	楼梯	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土	m2	71.37	145.59	10390.76	
34	011702027001	台阶	1、做法详见图集23J909-1-6-1	m2	15.38	24.68	379.58	
35	011702025002	其他现浇构件	1、混凝土强度等级：C30泵送商品混凝土 2、零星线条	m2	13.53	59.63	806.79	
		单价措施合计					315456.84	
合计							3289902.14	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	1058.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001284	99.9		441.79	140.84	65	0.13		0.57	0.18	0.08
综合人工工日		小计							0.13		0.57	0.18	0.08
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	838.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-204备注3	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	329.67		3116.97	896.13	413.6	0.3		2.81	0.81	0.37
综合人工工日		小计							5.3		2.81	2.11	0.97
0.0477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	43.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6

1-216备注1	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000901	373.63		3336.94	964.75	445.27	0.34		3.01	0.87	0.4
综合人工工日		小计							5.34		3.01	2.17	1
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	694.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-224备注1	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	396.7		3535.97	1022.49	471.92	0.36		3.18	0.92	0.42
综合人工工日		小计							5.36		3.18	2.22	1.02
0.0482工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	430.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			6822.61	1773.88	818.71			6.82	1.77	0.82
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	599.4		1673.95	591.07	272.8	0.48		1.34	0.47	0.22
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	0.2	20.88		0.98	5.68	2.62	4.18		0.2	1.14	0.52

综合人工工日	小计			4.96		11.19	4.19	1.94
0.0446工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								22.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.57				
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1145.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.04	11.43	2.97	1.37
综合人工工日		小计								0.04	11.43	2.97	1.37
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.0086	4.57	0.04						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径20）	t	0.015782	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.52	2.76	3.81	1.76
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径18）	t	0.006393	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.72	3.88	5.36	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径20			t	0.016098	2960.2	47.65						
	电焊条J422			kg	0.994327	6.87	6.83						

	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006521	2947.85	19.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.72	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-93	人工凿预留桩头预制桩	10根	0.1	279.72	1.72		72.73	33.57	27.97	0.17		7.27	3.36
综合人工工日		小计							27.97	0.17		7.27	3.36
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	0.17	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	20.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.157868	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	10.94	26.3	0.05	2.86	1.32
综合人工工日		小计							131.68	468.96	0.4	34.34	15.85
1.1066工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													651.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.058016	452.63	26.26		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	468.96	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	274.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
综合人工工日		小计							97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	56	28		
	A5.0B06蒸压加气混凝土砌块600×240×150	m3	0.861	281.47	242.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	353.11	77.86		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	348.84	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	11.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-33	M7.5 1/2砖外墙 标准砖(预拌)	m3	1	172.46	434.8	0.29	44.92	20.73	172.46	434.8	0.29	44.92	20.73
综合人工工日		小计							172.46	434.8	0.29	44.92	20.73
1.4493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													673.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.6	56	313.6		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.34825	343.35	119.57		
	水	m3	0.112	4.57	0.51		
	其他材料费			--	1.12	--	
	材料费小计			--	434.8	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	22.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-301	非泵送现浇构件C20垫层	m3	1	80.33	380.72	0.96	21.14	9.75	80.33	380.72	0.96	21.14	9.75
综合人工工日		小计							80.33	380.72	0.96	21.14	9.75
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													492.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.015	372.84	378.43			
	水						m3	0.5	4.57	2.29			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	380.72		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	34.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
综合人工工日		小计							25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													486.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30	m3	1.02	420.83	429.25		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	436.15	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	76.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C30现浇桩承台独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													465.47
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			

细	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.99	--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	30.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									464.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.25	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									464.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.25	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	60.64

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
综合人工工日		小计							80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
0.6769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		0.99			393.15	389.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			378.84	20.55			
	塑料薄膜			m2		0.28			0.69	0.19			
	水			m3		1.25			4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	415.92		--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74	80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
综合人工工日		小计							80.55	415.92	17.32	25.45	11.74
0.6769工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		0.99			393.15	389.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			378.84	20.55			
	塑料薄膜			m2		0.28			0.69	0.19			
	水			m3		1.25			4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	415.92		--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	4.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C30现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73

综合人工工日	小计			80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								550.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19			
	水	m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费			--	0.25		--	
	材料费小计			--	415.92		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	18.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	212.28	395.34	1.13	55.49	25.61	212.28	395.34	1.13	55.49	25.61
综合人工工日		小计							212.28	395.34	1.13	55.49	25.61
1.7839工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													689.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	372.84	369.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	395.34	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	3.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C20门框	m3	1	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.06	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	15.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													476.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	408.62	--	

项目编码	010503002004	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	22.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27	59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
综合人工工日		小计							59.98	409.24	17.3	20.09	9.27
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													515.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	8.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件C20压顶	m3	1	132.8	400.58		34.53	15.94	132.8	400.58		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	400.58		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.58	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	2.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05

综合人工工日	小计			166.01	390.82	1.11	43.45	20.05
1.395工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								621.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52			
	水	m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	390.82		--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	36.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	442.32	17.32	17.63	8.14	50.48	442.32	17.32	17.63	8.14
综合人工工日		小计							50.48	442.32	17.32	17.63	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													535.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C30	m3	0.992	420.83	417.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	442.32	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	74.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04	72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
综合人工工日		小计							72.08	420.91	28.29	26.1	12.04
0.6057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	15.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	5.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		

细	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	39.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	113.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	0.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	393.15	401.01						
	塑料薄膜			m2	5.03	0.69	3.47						
	水			m3	2.03	4.57	9.28						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	413.98				--		

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
综合人工工日		小计							53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	393.15	401.01						
	塑料薄膜			m2	5.94	0.69	4.1						
	水			m3	2.27	4.57	10.37						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	415.7				--		

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	3.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.136102	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	11.37	53.81	3.84	3.96	1.83
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.78754	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	75.07	356.85	24.71	25.94	11.97

综合人工工日	小计	86.44	410.66	28.55	29.9	13.8
0.7263工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						569.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.015677	393.15	399.31		
	塑料薄膜	m2	4.33147	0.69	2.99		
	水	m3	1.77984	4.57	8.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	410.66	--	

项目编码	010505008003	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	1.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.352662	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	29.46	139.42	9.96	10.25	4.73
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.593525	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	56.57	268.94	18.62	19.55	9.02
综合人工工日		小计							86.03	408.36	28.58	29.8	13.75
0.723工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													566.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.016799	393.15	399.75		
	塑料薄膜	m2	3.264388	0.69	2.25		
	水	m3	1.341367	4.57	6.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	408.36	--	

项目编码	010505008002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	-0.535833	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	-44.76	-211.84	-15.14	-15.58	-7.19

6-215	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	1.6875	78.18	374.9	26.63	27.25	12.58	131.93	632.64	44.94	45.98	21.23
综合人工工日		小计							87.17	420.8	29.8	30.4	14.04
0.7325工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													582.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.0123	393.15	397.99			
	塑料薄膜						m2	9.28125	0.69	6.4			
	水						m3	3.54375	4.57	16.19			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	420.8		--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	17.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.163986	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	13.7	64.83	4.63	4.77	2.2
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.411118	164.93	831.27	58.08	57.98	26.76	67.81	341.75	23.88	23.84	11
综合人工工日		小计							81.51	406.58	28.51	28.61	13.2
0.6849工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													558.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.01582	393.15	399.37			
	塑料薄膜						m2	2.261149	0.69	1.56			
	水						m3	1.188131	4.57	5.43			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	406.58		--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	66.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13

13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	6.08	30.52	0.08	1.6	0.74
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.099716	58.91	45.47		15.32	7.07	5.87	4.53		1.53	0.7
综合人工工日		小计							30.85	92.06	0.34	8.11	3.74
0.2599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													135.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1291	4.57	0.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	1.005137	3	3.02		
	木柴	kg	0.538466	0.94	0.51		
	煤	kg	1.076933	0.94	1.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	92.06	--	

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	20.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	190.76	0.78	16.35	7.55	6.21	19.08	0.08	1.64	0.76
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							44.02	167.43	0.61	11.6	5.35
0.3706工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							229.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.226	4.57	1.03		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	167.43	--	

项目编码	010507004002	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	14.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件 C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.72	625.04	2.89	42.8	19.75	16.17	62.5	0.29	4.28	1.98
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
综合人工工日		小计							46.38	172.7	0.72	12.24	5.65
0.3904工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							237.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	372.84	61.07		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	水	m3	0.333	4.57	1.52		
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	172.7	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m3	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.72	625.04	2.89	42.8	19.75	16.17	62.5	0.29	4.28	1.98
综合人工工日		小计							16.17	62.5	0.29	4.28	1.98
0.1359工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									85.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1638	372.84	61.07						
	塑料薄膜			m2	0.62	0.69	0.43						
	水			m3	0.22	4.57	1.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	62.5		--				

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件C30现浇小型构件	m3	1	102.82	412.09	28.28	34.09	15.73	102.82	412.09	28.28	34.09	15.73
综合人工工日		小计							102.82	412.09	28.28	34.09	15.73
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									593.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	1.02	393.15	401.01						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	4.57	8.27						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	412.09		--				

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							5223.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.387

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4967.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径8			t	1.02	3124.55	3187.04						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	3260.21				--		

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.539

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4961.53				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4877.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.506

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4145.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4136.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4149.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4155.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.659

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径φ25mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25					t	1.02	2973.5	3032.97				
	镀锌铁丝22#					kg	1.95	8.79	17.14				
	电焊条J422					kg	9.62	6.87	66.09				
	水					m3	0.12	4.57	0.55				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3116.75			--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.926

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ6mm	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5271.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6					t	1.02	3375.35	3442.86				
	镀锌铁丝22#					kg	6.85	8.79	60.21				
	电焊条J422					kg	1.86	6.87	12.78				
	水					m3	0.04	4.57	0.18				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3516.03			--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.124

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5015.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.326

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ10mm	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5009.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ12mm	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61

综合人工工日	小计			1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4925.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78			
	水	m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3170.09		--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.358

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3116.75		--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.415

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.507

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4164.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.531

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4177.47

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		

细	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.288

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4184.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3116.75	--	

项目编码	010515001023	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.249

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45	1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3279.59	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4986.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10	t	1.02	3143.55	3206.42		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.59	--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.056

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4212.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径14	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.464

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.277

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001029	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95	684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3135.16	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4181.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径22	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001030	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.555

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4189.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径25	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.154

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61	1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3279.59	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5034.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10				t		1.02		3143.55	3206.42			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		8.79	60.21			
	电焊条J422				kg		1.86		6.87	12.78			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3279.59		--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4951.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径12				t		1.02		3061.85	3123.09			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		8.79	60.21			
	电焊条J422				kg		1.86		6.87	12.78			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3196.26		--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.273

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4240.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径14	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.356

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4199.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.077

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42

综合人工工日	小计	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
5.9235工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4200.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径18	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4201.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.761

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42	704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4209.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径22	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4218.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径25	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.312

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							7151.65
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋	t	1.02	3174.9	3238.4		

细	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3299.93	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	460

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	23.67	10.92	8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	991

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.38	16.79	13	6	3.32	0.54	1.68	1.3	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.54	1.68	1.3	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	0.0001	2973.5	0.3		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010516001001	项目名称	螺栓	计量单位	t	工程量	1.076

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-30	地脚螺栓制作 φ25以上	t	1	780.76	3174.83	634.62	368	169.85	780.76	3174.83	634.62	368	169.85
综合人工工日		小计							780.76	3174.83	634.62	368	169.85
6.561工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5128.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ30，三级钢	t	1.05	3006.75	3157.09		
	电焊条J422	kg	1	6.87	6.87		
	其他材料费			--	10.87	--	
	材料费小计			--	3174.83	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	21.208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13803.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010605001001	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2	工程量	621.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	金属构件　屋架、柱间钢支撑　压型钢板楼板	10m2	0.1	149.94	3631.68	10.51	41.72	19.25	14.99	363.17	1.05	4.17	1.93
综合人工工日		小计							14.99	363.17	1.05	4.17	1.93
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									385.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢板12mm				m2	1.04	349.2	363.17					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	363.17			--		

项目编码	010606002001	项目名称	钢檩条	计量单位	t	工程量	9.222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-34	型钢檩条制作	t	1	1089.21	4982.11	476.21	407.01	187.85	1089.21	4982.11	476.21	407.01	187.85
8-135	金属构件　钢檩条 每根构件重量在0.3t以上	t	1	96.39	93.6	112.6	54.34	25.08	96.39	93.6	112.6	54.34	25.08
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87	17.98	3.96	64.29	21.39	9.87
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
综合人工工日		小计							1306.4	5166.16	705.66	523.14	241.45
10.989工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7942.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢镀锌				t	1.05	4388.05	4607.45					
	电焊条J422				kg	46	6.87	316.02					
	防锈漆				kg	4.65	13.96	64.91					
	氧气				m3	6.16	2.83	17.43					
	油漆溶剂油				kg	0.48	12.01	5.76					
	乙炔气				m3	2.68	14.05	37.65					
	周转木材				m3	0.003	1730.06	5.19					
	圆木				m3	0.001	1730.06	1.73					
	镀锌铁丝8#				kg	0.08	7.12	0.57					
	垫铁				kg	2.5	4.29	10.73					

	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	5166.16	--	

项目编码	010605002002	项目名称	钢板墙板	计量单位	m2	工程量	540

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-224	墙面3厚钢板	10m2	0.1	699.36	940.05		181.83	83.92	69.94	94.01		18.18	8.39
综合人工工日		小计							69.94	94.01		18.18	8.39
0.5877工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													190.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚钢板	m2	1.06	85.6	90.74		
	圆头螺栓(带垫圈) φ6×35mm	套	0.2	0.26	0.05		
	玻璃胶	L	0.087	34.3	2.98		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	94.01	--	

项目编码	010606008002	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.884

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
8-25	场内运输费	t	1	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33	1518.68	4903.26	609.1	553.22	255.33
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23	1384.8	69.69	75.43	379.66	175.23
综合人工工日		小计							3014.29	5066.59	761.76	981.77	453.13
25.335工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10277.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		

	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢镀锌	t	1.05	4388.05	4607.45		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	13.96	77.9		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	5066.59	--	

项目编码	010606009002	项目名称	钢护栏	计量单位	t	工程量	0.284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65	102.82	86.49	52.56	40.4	18.65
8-25	场内运输费	t	1	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92	7.99	7.15	24.67	8.49	3.92
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4939.33	546.77	589.37	272.02	1720.03	4939.33	546.77	589.37	272.02
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	85.78	32.74	347.58	160.42	1304.1	85.78	32.74	347.58	160.42
综合人工工日		小计							3134.94	5118.75	656.74	985.84	455.01
26.3488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10351.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢砂	kg	20.16	4.29	86.49		
	周转木材	m3	0.027	1730.06	46.71		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.18	7.12	1.28		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢镀锌	t	1.055303	4388.05	4630.72		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	其他材料费			--	11.9	--	
	材料费小计			--	5118.75	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	719.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	287.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	13.11	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4496.89		87.44	40.35	33.63	449.69		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													496.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级隔热防火门	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003006	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	11.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		87.44	40.35	33.63	422.8		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级隔热防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质丙级隔热防火门	计量单位	m2	工程量	9.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质丙级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	3959.17		87.44	40.35	33.63	395.92		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	395.92		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级隔热防火门	m2	1.01	390.37	394.27		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	395.92	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	18.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1	473.8	5161.6	13.23	126.63	58.44	47.38	516.16	1.32	12.66	5.84
综合人工工日		小计							47.38	516.16	1.32	12.66	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门	m2	0.97	500	485		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	516.16	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	不锈钢管 卷帘门	10m2	0.1		10000					1000			
综合人工工日		小计								1000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1000

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质电动抗风卷帘门	m2	1	1000	1000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1000	--	

项目编码	010802003002	项目名称	船用钢质水密门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	船用钢质水密门	樘	1		3000					3000			
综合人工工日		小计								3000			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3000
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	船用钢质水密门					樘	1	3000	3000				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	3000			--	

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	44.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金推拉窗6+12A+6					m2	1	500	500				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	500			--	

项目编码	010807001010	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	13.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	90系列铝合金隔声推拉窗，隔声量≥30dB	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金隔声推拉窗，隔声量≥30dB6+12A+6					m2	1	500	500				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	500			--	

项目编码	010807001007	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	22.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金固定窗6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001011	项目名称	铝合金推拉窗	计量单位	m2	工程量	4.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	90系列铝合金隔声推拉窗，隔声量≥30dB	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金隔声固定窗，隔声量≥30dB6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001004	项目名称	铝合金推拉窗（消防救援窗）	计量单位	m2	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	90系列铝合金固定窗（消防救援窗）	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金固定窗（消防救援窗）6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001008	项目名称	铝合金平开窗	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	铝合金窗 平开窗/悬窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金平开窗6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001009	项目名称	铝合金固定窗	计量单位	m2	工程量	11.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	铝合金窗 固定窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金固定窗6+12A+6（夹丝玻璃）	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001005	项目名称	铝合金推拉下悬	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	90系列铝合金上悬窗（电动）	10m2	0.1		5000					500			

综合人工工日	小计		500			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金上悬窗（电动）6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807001012	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-3	铝合金窗 推拉窗	10m2	0.1		5000					500			
综合人工工日		小计								500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金上悬窗6+12A+6	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		3300					330			
综合人工工日		小计								330			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90系列铝合金进风防雨百叶	m2	1	330	330		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	436.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		27.01	12.47	10.39	74.94		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材 δ3mm	m2	2.35	30.17	70.9		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.94	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	436.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	32.13	231.48	2.92	9.11	4.21	3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚高聚物改性沥青防水涂膜	kg	1.8	12.86	23.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.15	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	9.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	3厚高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	32.13	462.96	2.92	9.11	4.21	3.21	46.3	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	46.3	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							51.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚高聚物改性沥青防水涂膜	kg	3.6	12.86	46.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	26.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-97+[10-98]*2	涂膜屋面 聚氨酯防水层 3.0mm厚(预拌)	10m2	0.1	141.31	824.41	0.29	36.82	16.99	14.13	82.44	0.03	3.68	1.7
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
综合人工工日		小计							15.74	82.97	0.05	4.1	1.9
0.1323工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							104.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.012	12.87	25.89		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	聚氨酯乙料	kg	3.085	12.87	39.7		
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	451.74	15.97		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	水	m3	0.01352	4.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	82.97	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	363.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	17.05	7.87	6.53	13.89	0.03	1.71	0.79
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.00295 7	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
综合人工工日		小计							39.63	65.93	0.42	10.42	4.82
0.333工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													121.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水	m3	0.0979	4.57	0.45		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.005281	3174.9	16.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.061606	8.79	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	65.93	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	21.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	0.035	104.96	345.54		27.29	12.6	3.67	12.09		0.96	0.44
13-18-2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚40mm	10m2	0.1	53.55	152.46	0.63	14.09	6.5	5.36	15.25	0.06	1.41	0.65
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002219	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
10-83	刚性防水屋面 C20非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	179.93	194.78	0.5	46.91	21.65	17.99	19.48	0.05	4.69	2.17
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002958	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
综合人工工日		小计							36.77	64.13	0.39	9.67	4.47

0.309工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							115.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	B05泡沫混凝土	m3	0.0357	332.23	11.86		
	水	m3	0.132155	4.57	0.6		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0404	372.84	15.06		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.005281	3174.9	16.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.061606	8.79	0.54		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0406	372.84	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	64.13	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	53.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-87	刚性防水屋面 水泥砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	74.91	134.46	0.29	19.55	9.02	7.49	13.45	0.03	1.96	0.9
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	1.29	0.19	0.02	0.34	0.16
综合人工工日		小计							8.78	13.64	0.05	2.3	1.06
0.0738工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.03535	378.84	13.39						
	水			m3	0.006208	4.57	0.03						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.279	0.17						
	901胶			kg	0.0084	2.14	0.02						
	其他材料费					--	0.03			--			
	材料费小计					--	13.64			--			

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	8.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	53.55	159.92	0.63	14.09	6.5	5.36	15.99	0.06	1.41	0.65
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002218	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.41	0.12	1.12	0.52
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 10mm(预拌)	10m2	0.1	26.78	60.06	0.14	7	3.23	2.68	6.01	0.01	0.7	0.32
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	44.18	20.39	14.36	10.27	2.63	4.42	2.04
综合人工工日		小计							33.16	43.51	2.83	9.36	4.32
0.2776工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0404	391.3	15.81		
	水	m3	0.167	4.57	0.76		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.002262	3174.9	7.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026394	8.79	0.23		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.0175	342.46	5.99		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	其他材料费			--	0.89	--	
	材料费小计			--	43.51	--	

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	计量单位	根(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1		30					30			
综合人工工日		小计								30			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							30
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	根(个)	1	30	30		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30	--	

项目编码	010902008003	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	309.52	394.71	8.83	82.77	38.2	30.95	39.47	0.88	8.28	3.82
综合人工工日		小计							30.95	39.47	0.88	8.28	3.82
0.2601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止水钢板	m	1.015	37.92	38.49		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.47	--	

项目编码	010902008002	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	24.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28+[10-29]*10.5	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽1550.0mm	10m	0.1	48.2	719.66		12.53	5.78	4.82	71.97		1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.82	71.97		1.25	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	1.612	42.02	67.74		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.97	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	93.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.054266	149.46	143.15	0.31	38.94	17.97	8.11	7.77	0.02	2.11	0.98
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.054266	149.46	143.15	0.31	38.94	17.97	8.11	7.77	0.02	2.11	0.98
10-31	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 双层	10m2	0.1	89.96	778.57		23.39	10.8	9	77.86		2.34	1.08
综合人工工日		小计							25.22	93.4	0.04	6.56	3.04
0.212工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													128.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.040835	378.84	15.47		
	水	m3	0.007923	4.57	0.04		
	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型) δ3mm	m2	2.35	23.95	56.28		
	改性沥青粘结剂	kg	2.68	6.77	18.14		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	93.4	--	

项目编码	010904001002	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	79.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	140.32	0.29	23.45	10.82	8.99	14.03	0.03	2.35	1.08
10-31	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 冷粘法 双层	10m2	0.1	89.96	778.57		23.39	10.8	9	77.86		2.34	1.08
综合人工工日		小计							24.52	105.4	0.06	6.4	2.95
0.2061工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							139.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	3厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎基Ⅱ型)δ3mm	m2	2.35	23.95	56.28		
	改性沥青粘结剂	kg	2.68	6.77	18.14		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	105.4	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	385.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚50mm)	10m2	0.1	85.68	304.49		22.28	10.28	8.57	30.45		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	30.45		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							42.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.052	585.56	30.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.45	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	707.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	180.92	338.42	156.19	11.21	142.03	1.81	3.38	1.56
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75

13-18-2+[13-19-2]*52	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚300mm	10m2	0.1	276.32	1204.78	4.56	73.03	33.71	27.63	120.48	0.46	7.3	3.37
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
12-37	道路伸缩缝 锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.024994	46.05	3.96	34.46	20.93	9.66	1.15	0.1	0.86	0.52	0.24
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	0.013565	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	15.69	43	1.09	4.36	2.01
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	0.017549	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	12.01	54.7	1.29	3.46	1.6
综合人工工日		小计							80.58	398.78	6.73	22.68	10.47
0.6778工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.292148	4.57	1.34		
	C30预拌非泵送细石砼	m3	0.3056	391.3	119.58		
	合金钢切割锯片	片	0.001275	68.6	0.09		
	三级钢直径12	t	0.013836	3036.2	42.01		
	镀锌铁丝22#	kg	0.127141	8.79	1.12		
	电焊条J422	kg	0.194052	6.87	1.33		
	三级钢直径14	t	0.0179	2973.5	53.23		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	398.78	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	189.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*22	C30预拌泵送细石砼找平层 厚150mm	10m2	0.1	56.76	605.07	20.3	20.04	9.25	5.68	60.51	2.03	2	0.93
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81

12-37	道路伸缩缝　锯缝机锯缝深度在50mm	10m	0.030314	46.05	3.96	34.46	20.93	9.66	1.4	0.12	1.04	0.63	0.29
5-1	现浇混凝土构件钢筋　直径Φ10mm	t	0.017385	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	20.11	56.58	1.4	5.59	2.58
综合人工工日		小计							70.73	300.28	10.28	21.04	9.72
0.5949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													412.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.0828	118.4	9.8		
	碎石5～40mm	t	1.1385	118.4	134.8		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.200727	4.57	0.92		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1526	393.15	59.99		
	合金钢切割锯片	片	0.001546	68.6	0.11		
	三级钢直径10	t	0.017733	3118.85	55.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.119087	8.79	1.05		
	电焊条J422	kg	0.032336	6.87	0.22		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	300.28	--	

项目编码	011101003007	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	13.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9备注1	垫层　碎石 干铺	m3	0.6	51.09	241	7.65	15.27	7.05	30.65	144.6	4.59	9.16	4.23
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*72	C30预拌泵送细石砼找平层 厚400mm	10m2	0.1	110.31	1614.89	54.11	42.75	19.73	11.03	161.49	5.41	4.28	1.97
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	0.036991	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	25.32	115.29	2.72	7.29	3.36
综合人工工日		小计							79.89	459.85	13.94	24.39	11.25
0.6719工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													589.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.0828	118.4	9.8		
	碎石5～40mm	t	1.1385	118.4	134.8		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.351439	4.57	1.61		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.4076	393.15	160.25		
	三级钢直径14	t	0.037731	2973.5	112.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.072132	8.79	0.63		
	电焊条J422	kg	0.355853	6.87	2.44		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	459.85	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	54.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-9	垫层 碎石 干铺	m3	0.6	56.76	209.57	0.87	14.98	6.92	34.06	125.74	0.52	8.99	4.15
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	35.34	201.14	6.78	10.95	5.05	3.53	20.11	0.68	1.1	0.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002219	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47	1.74		17.54	8.1	6.75	0.17		1.75	0.81
综合人工工日		小计							54.66	191.74	2.54	14.87	6.87
0.4599工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													270.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.072	118.4	8.52		
	碎石5～40mm	t	0.99	118.4	117.22		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.137	4.57	0.63		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0506	393.15	19.89		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002263	3174.9	7.18		

	镀锌铁丝22#	kg	0.026406	8.79	0.23		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	191.74	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	17.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	180.92	338.42	156.19	11.21	142.03	1.81	3.38	1.56
6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	0.1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	5.14	38.3	1.13	1.63	0.75
13-18-1+[13-19-1]*2	C30预拌泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	35.34	201.14	6.78	10.95	5.05	3.53	20.11	0.68	1.1	0.51
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52
综合人工工日		小计							25.06	207.86	3.83	7.51	3.47
0.2112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													247.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.1015	374.69	38.03		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.0506	393.15	19.89		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.002264	3174.9	7.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026418	8.79	0.23		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	207.86	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	17.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	904.02	1.91	92.28	42.59	35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
0.287工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							139.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	90.4	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	119.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	17.02	16.44	0.03	4.43	2.05
综合人工工日		小计							17.02	16.44	0.03	4.43	2.05
0.143工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	458.84	16.38		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.44	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	202.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	200.1	0.78	16.35	7.55	6.21	20.01	0.08	1.64	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00222	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.18	7.42	0.12	1.12	0.52

13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			17.54	8.1	6.75			1.75	0.81
综合人工工日		小计							18.75	27.96	0.22	4.93	2.29
0.1575工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.05952	4.57	0.27			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0506	391.3	19.8			
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢						t	0.002264	3174.9	7.19			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026418	8.79	0.23			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.279	0.42			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	27.96		--	

项目编码	011101003006	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	16.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	200.1	0.78	16.35	7.55	6.21	20.01	0.08	1.64	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002223	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	4.19	7.43	0.12	1.12	0.52
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			17.54	8.1	6.75			1.75	0.81
综合人工工日		小计							18.76	27.97	0.22	4.93	2.29
0.1576工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.05952	4.57	0.27			
	预拌混凝土(非泵送型) C30						m3	0.0506	391.3	19.8			
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢						t	0.002267	3174.9	7.2			
	镀锌铁丝22#						kg	0.026454	8.79	0.23			
	水泥32.5级						kg	1.517	0.279	0.42			
	901胶						kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	27.97	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	904.02	1.91	92.28	42.59	35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.4	0.19	9.23	4.26
0.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													139.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026552	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	90.4	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	105.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	1252.45	4.55	244.64	112.91	93.64	125.25	0.46	24.46	11.29
D00001	地砖抽槽	m	1.197027		3.5					4.19			
综合人工工日		小计							93.64	129.44	0.46	24.46	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													259.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖玻化砖800X800	m2	1.098	87.08	95.61		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	391.26	27.66		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		

	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.197027	3.5	4.19		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	129.44	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	178.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	12.51	5.77	4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
综合人工工日		小计							4.81	2.59	0.01	1.25	0.58
0.0404工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	63.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	121.29	0.29	27.95	12.9	10.72	12.13	0.03	2.8	1.29
综合人工工日		小计							10.72	12.13	0.03	2.8	1.29
0.0872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.97

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	同质地砖地砖尺寸300*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00665	391.26	2.6		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.004208	4.57	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	12.13	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1672.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	142.42	0.31	42.32	19.53	16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
综合人工工日		小计							16.24	14.24	0.03	4.23	1.95
0.1365工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01435	378.84	5.44		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.022575	378.84	8.55		
	水	m3	0.008508	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	14.24	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1268.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.3	115.19	0.24	48.24	22.26	18.53	11.52	0.02	4.82	2.23

10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							33.09	12.75	0.64	8.77	4.05
0.2781工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.011375	378.84	4.31		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017675	371.74	6.57		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0515	4.57	0.24		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.75	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	134.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	180.65	244.27	0.45	47.09	21.73	18.07	24.43	0.05	4.71	2.17
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-32	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
综合人工工日		小计							19.35	25.48	0.03	5.04	2.32
0.1626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.22

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01505	378.84	5.7		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.039375	458.84	18.07		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0135	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	25.48	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	976.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	157.94	115.3	0.07	41.08	18.96	15.79	11.53	0.01	4.11	1.9
综合人工工日		小计							15.79	11.53	0.01	4.11	1.9
0.1327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1566	7.99		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.008925	371.74	3.32		
	水	m3	0.006808	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.53	--	

项目编码	011301001003	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	49.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	156.91	56.29	0.12	40.83	18.84	15.69	5.63	0.01	4.08	1.88
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31

14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							16.97	6.68	-0.01	4.41	2.03
0.1427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.014525	371.74	5.4		
	水	m3	0.0116	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6.68	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	1672.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
17-176备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 刷乳胶漆三遍	10m2	0.1	45.83	56.86		11.92	5.5	4.58	5.69		1.19	0.55
综合人工工日		小计							10.23	11.83		2.66	1.23
0.0832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	976.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.1	61.44		16.15	7.45	6.21	6.14		1.62	0.75
17-176备注1*-3	内墙面 在抹灰面上 刷乳胶漆 三遍	10m2	0.1	50.41	56.86		13.11	6.05	5.04	5.69		1.31	0.61
综合人工工日		小计							11.25	11.83		2.93	1.36
0.0915工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1452.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		

	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	26.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197+[17-198]	外墙弹性涂料 三遍	10m2	0.1	99.63	205.76		25.9	11.96	9.96	20.58		2.59	1.2
17-168	901胶白水泥满批腻子 抹灰面、石膏板面 二遍	10m2	-0.1	67.75	12.88		17.62	8.13	-6.78	-1.29		-1.76	-0.81
省补13-28备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							8.83	25.43		2.3	1.07
0.0718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	白水泥	kg	-0.229	1.082	-0.25		
	901胶	kg	-0.105	2.14	-0.22		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	外墙弹性乳胶涂料	kg	0.2	16.23	3.25		
	大白粉	kg	-0.064	0.73	-0.05		
	石膏粉325目	kg	-0.064	0.36	-0.02		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底漆	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	25.43	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	236.69	83.54		61.54	28.4	23.67	8.35		6.15	2.84

综合人工工日	小计			23.67	8.35		6.15	2.84
0.1989工日	未计价材料费							313.1
清单项目综合单价								354.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	只	1.01	230	232.3			
	水嘴	个	1.01	80	80.8			
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	19.08	0.29			
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17			
	机油	kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13			
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29			
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32			
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1			
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	321.45		--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	33.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日	小计									280			
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	楼梯栏杆，H=900mm	m	1	280	280								
	其他材料费			--			--						
	材料费小计			--	280		--						

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			

综合人工工日	小计		300			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯水平栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯水平栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			

综合人工工日	小计		300			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯水平栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	9.222

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面底漆	10m2	4	23.91	24.56		6.22	2.87	95.64	98.24		24.88	11.48
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.4	22.91	21.45		5.96	2.75	9.16	8.58		2.38	1.1
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.4	23.91	24.56		6.22	2.87	9.56	9.82		2.49	1.15
综合人工工日		小计							114.36	116.64		29.75	13.73
0.9299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													274.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	5.276	15.44	81.46		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	1.356	12.86	17.44		
	砂纸	张	4.488	0.94	4.22		

	白布	m2	0.092	3.43	0.32		
	环氧云铁中间漆	kg	0.484	15.44	7.47		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.124	12.86	1.59		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	116.64	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	t	工程量	1.168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	3	142.47	342.95	39.61	47.34	21.85	427.41	1028.85	118.83	142.02	65.55
综合人工工日		小计							427.41	1028.85	118.83	142.02	65.55
3.4749工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1782.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	63	16.29	1026.27		
	其他材料费			--	2.58	--	
	材料费小计			--	1028.85	--	

项目编码	010101004002	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	35.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	44.96			11.69	5.4	44.96			11.69	5.4
综合人工工日		小计							44.96			11.69	5.4
0.405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	27.97		0.98	7.53	3.47	27.97		0.98	7.53	3.47
综合人工工日		小计							27.97		0.98	7.53	3.47
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	26.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.000998		39.3	11428.61	800	457.14		0.04	11.41	0.8	0.46
综合人工工日		小计								0.04	11.41	0.8	0.46
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.008583	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C10垫层	m3	1	80.33	361.99	0.96	21.14	9.75	80.33	361.99	0.96	21.14	9.75
综合人工工日		小计							80.33	361.99	0.96	21.14	9.75
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													474.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C10	m3	1.015	354.38	359.7		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	361.99	--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	9.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件C25满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	41.77	419.79	26.87	17.85	8.24	41.77	419.79	26.87	17.85	8.24
综合人工工日		小计							41.77	419.79	26.87	17.85	8.24
0.351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.79	--	

项目编码	010504004002	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	10.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件C25挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	78.32	426.41	27.33	27.47	12.68	78.32	426.41	27.33	27.47	12.68
综合人工工日		小计							78.32	426.41	27.33	27.47	12.68
0.6582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													572.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25	m3	0.992	405.14	401.9		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	426.41	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	125.31	422.71	1.11	32.87	15.17	125.31	422.71	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	422.71	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									597.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	1.02	405.14	413.24			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	422.71		--	

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	427.32	1.13	55.45	25.59	212.13	427.32	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	427.32	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									721.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P6(非泵送型)C25						m3	0.99	405.14	401.09			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)						t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜						m2	0.23	0.69	0.16			
	水						m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	427.32		--	

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.694

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4967.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.165

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4961.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.391

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4877.22				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		

细	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.927

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	124.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-35	井、池壁抹灰 防水砂浆(预拌)	10m2	0.1	170.16	164.4	0.3	44.32	20.46	17.02	16.44	0.03	4.43	2.05
综合人工工日		小计							17.02	16.44	0.03	4.43	2.05
0.143工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.0357	458.84	16.38		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.44	--	

项目编码	010903001003	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	82.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	149.46	143.15	0.31	38.94	17.97	14.95	14.32	0.03	3.89	1.8
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	149.46	143.15	0.31	38.94	17.97	14.95	14.32	0.03	3.89	1.8
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	80.33	297.23		20.89	9.64	8.03	29.72		2.09	0.96
综合人工工日		小计							37.93	58.36	0.06	9.87	4.56
0.3187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.07525	378.84	28.51		
	水	m3	0.0146	4.57	0.07		
	1.5厚SBS弹性沥青防水卷材	m2	1.25	21.29	26.61		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	58.36	--	

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	60.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	140.32	0.29	23.45	10.82	8.99	14.03	0.03	2.35	1.08
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	80.33	297.23		20.89	9.64	8.03	29.72		2.09	0.96
综合人工工日		小计							23.55	57.26	0.06	6.15	2.83
0.198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.85

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	1.5厚SBS弹性沥青防水卷材	m2	1.25	21.29	26.61		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	57.26	--	

项目编码	010516002003	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.739

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13803.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	040402016002	项目名称	沟道盖板	计量单位	m2	工程量	34.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.83	2601.24	0.77	15.24	7.03	5.78	260.12	0.08	1.52	0.7

综合人工工日	小计			5.78	260.12	0.08	1.52	0.7
0.0486工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								268.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04			
	不锈钢盖板（成品）	m2	1	260	260			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	260.12		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	563.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37
综合人工工日		小计							39.98	32.29	4.76	11.63	5.37
0.336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													94.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.003	1730.06	5.19		
	脚手钢管	kg	2.62	4.507	11.81		
	底座	个	0.01	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.43	6.83	2.94		
	镀锌铁丝8#	kg	0.66	7.12	4.7		
	其他材料费			--	7.61	--	
	材料费小计			--	32.29	--	

项目编码	011701001003	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	122.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07
综合人工工日		小计							30.46	23.79	3.46	8.82	4.07
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	脚手钢管	kg	1.97	4.507	8.88		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.32	6.83	2.19		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	7.12	3.49		
	其他材料费			--	5.75	--	
	材料费小计			--	23.79	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	23.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
综合人工工日		小计							8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.76	4.507	3.43		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.13	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	9.53	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	352.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-12	砌墙脚手架 外架子 双排 高20m以内	10m2	0.1	95.2	103.44	12.98	28.13	12.98	9.52	10.34	1.3	2.81	1.3
综合人工工日		小计							9.52	10.34	1.3	2.81	1.3
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.27

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.87		
	脚手钢管	kg	0.981	4.507	4.42		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.166	6.83	1.13		
	镀锌铁丝8#	kg	0.184	7.12	1.31		
	其他材料费			--	2.6	--	
	材料费小计			--	10.34	--	

项目编码	011701002004	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	99.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-9	砌墙脚手架 里架子 高3.60m以内	10m2	0.1	9.52	3.44	0.87	2.7	1.25	0.95	0.34	0.09	0.27	0.13
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.95	1.37	0.87	0.47	0.22	0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							1.05	0.48	0.18	0.32	0.15
0.0088工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00014	1730.06	0.24		
	工具式金属脚手	kg	0.0457	4.08	0.19		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.48	--	

项目编码	011701003001	项目名称	里脚手架	计量单位	m2	工程量	91.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-23	抹灰脚手架 高在3.60m内	10m2	0.1	0.95	1.37	0.87	0.47	0.22	0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.1	0.14	0.09	0.05	0.02
0.0008工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工具式金属脚手	kg	0.0167	4.08	0.07		
	周转木材	m3	0.00004	1730.06	0.07		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	0.14	--	

项目编码	011701002003	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	578.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-26	高在3.6m以上单独柱、梁、墙、油(水)池壁混凝土浇捣脚手架	10m2	0.1	17.14	11.26	3.03	5.24	2.42	1.71	1.13	0.3	0.52	0.24
综合人工工日		小计							1.71	1.13	0.3	0.52	0.24
0.0144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	脚手钢管	kg	0.071	4.507	0.32		
	脚手架扣件	个	0.008	6.83	0.05		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01	7.12	0.07		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	1.13	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	50.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.013008	348.74	123.08	4.83	91.93	42.43	4.54	1.6	0.06	1.2	0.55
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.086996	348.74	123.08	4.83	91.93	42.43	30.34	10.71	0.42	8	3.69
综合人工工日		小计							34.88	12.31	0.48	9.2	4.24
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.014309	42.99	0.62		
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074503	4.08	0.3		

	铁钉	kg	0.166307	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000911	8.79	0.01		
	复合木模板18mm	m2	0.095696	42.99	4.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00609	8.79	0.05		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	38.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.031313	205.6	118.55	6.96	55.27	25.51	6.44	3.71	0.22	1.73	0.8
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.068689	205.6	118.55	6.96	55.27	25.51	14.12	8.14	0.48	3.8	1.75
综合人工工日		小计							20.56	11.85	0.7	5.53	2.55
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.034444	42.99	1.48		
	周转木材	m3	0.0028	1730.06	4.84		
	卡具	kg	0.0145	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.077002	4.08	0.31		
	铁钉	kg	0.171803	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004854	8.79	0.04		
	塑料卡	个	1.50003	0.17	0.26		
	复合木模板18mm	m2	0.075558	42.99	3.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.010647	8.79	0.09		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.85	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	150.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件　基础　各种柱基、桩承台　复合木模板	10m2	0.100002	279.34	121.73	7.15	74.49	34.38	27.93	12.17	0.72	7.45	3.44
综合人工工日		小计							27.93	12.17	0.72	7.45	3.44
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.110002	42.99	4.73						
	周转木材			m3	0.0028	1730.06	4.84						
	卡具			kg	0.013	4.35	0.06						
	钢管支撑			kg	0.126503	4.08	0.52						
	铁钉			kg	0.170803	7.26	1.24						
	镀锌铁丝8#			kg	0.029501	7.12	0.21						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0055	8.79	0.05						
	塑料卡			个	1.50003	0.17	0.26						
	其他材料费					--	0.26		--				
	材料费小计					--	12.17		--				

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	31.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-16备注1	现浇构件　块体设备基础　单体20m3以外　复合木模板	10m2	0.099997	226.42	117.42	6.88	60.66	28	22.64	11.74	0.69	6.07	2.8
综合人工工日		小计							22.64	11.74	0.69	6.07	2.8
0.1903工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.109997	42.99	4.73						
	周转木材			m3	0.00215	1730.06	3.72						
	卡具			kg	0.036499	4.35	0.16						
	钢管支撑			kg	0.089997	4.08	0.37						

	铁钉	kg	0.175295	7.26	1.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.079998	5.66	0.45		
	塑料管dn20	m	0.129996	3.11	0.4		
	塑料卡	个	1.499955	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	11.74	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	25.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.099988	223.82	126.3	6.87	59.98	27.68	22.38	12.63	0.69	6	2.77
综合人工工日		小计							22.38	12.63	0.69	6	2.77
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109987	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00225	1730.06	3.89		
	卡具	kg	0.041495	4.35	0.18		
	钢管支撑	kg	0.08499	4.08	0.35		
	铁钉	kg	0.172779	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.154481	5.66	0.87		
	塑料管dn20	m	0.229972	3.11	0.72		
	塑料卡	个	1.49982	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	12.63	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	80.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.065965	301.89	108.83	7.74	80.5	37.16	19.91	7.18	0.51	5.31	2.45
21-27备注5	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.03404	301.89	108.83	7.74	80.5	37.16	10.28	3.7	0.26	2.74	1.26
综合人工工日		小计							30.19	10.88	0.77	8.05	3.71
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.110006	42.99	4.73						
	周转木材			m3	0.00205	1730.06	3.55						
	卡具			kg	0.088504	4.35	0.38						
	钢管支撑			kg	0.178509	4.08	0.73						
	铁钉			kg	0.101705	7.26	0.74						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.500075	0.17	0.26						
	其他材料费					--	0.48		--				
	材料费小计					--	10.88		--				

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	8.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注6	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	301.89	129.94	7.74	80.5	37.16	30.19	12.99	0.77	8.05	3.72
综合人工工日		小计							30.19	12.99	0.77	8.05	3.72
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	周转木材			m3	0.00205	1730.06	3.55						
	卡具			kg	0.0885	4.35	0.38						
	钢管支撑			kg	0.1785	4.08	0.73						
	铁钉			kg	0.1017	7.26	0.74						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						

	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.373	5.66	2.11		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	12.99	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	430.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	483.03	110.51	7.74	127.6	58.89	48.3	11.05	0.77	12.76	5.89
综合人工工日		小计							48.3	11.05	0.77	12.76	5.89
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.101775	4.35	0.44		
	钢管支撑	kg	0.205275	4.08	0.84		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	11.05	--	

项目编码	011702002004	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	33.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.099985	392.46	109.61	7.74	104.05	48.02	39.24	10.96	0.77	10.4	4.8
综合人工工日		小计							39.24	10.96	0.77	10.4	4.8
0.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109984	42.99	4.73		

	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.094681	4.35	0.41		
	钢管支撑	kg	0.190966	4.08	0.78		
	铁钉	kg	0.101685	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499775	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	10.96	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	216.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.008139	381.7	124.05	5.12	100.57	46.42	3.11	1.01	0.04	0.82	0.38
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.091859	381.7	124.05	5.12	100.57	46.42	35.06	11.4	0.47	9.24	4.26
综合人工工日		小计							38.17	12.41	0.51	10.06	4.64
0.3207工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	复合木模板18mm	m2	0.109998	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.128597	7.26	0.93		
	卡具	kg	0.021	4.35	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.050999	4.08	0.21		
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	63.31

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件　门框复合木模板	10m2	0.099992	400.79	130.7	9.06	106.56	49.18	40.08	13.07	0.91	10.66	4.92
综合人工工日		小计							40.08	13.07	0.91	10.66	4.92
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm				m2	0.109991	42.99	4.73					
	卡具				kg	0.057995	4.35	0.25					
	钢管支撑				kg	0.192985	4.08	0.79					
	周转木材				m3	0.00335	1730.06	5.8					
	铁钉				kg	0.104592	7.26	0.76					
	镀锌铁丝22#				kg	0.0015	8.79	0.01					
	塑料卡				个	1.49988	0.17	0.25					
	其他材料费						--	0.48			--		
	材料费小计						--	13.07			--		

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	106.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件　圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.099999	259.39	110.37	6.02	69.01	31.85	25.94	11.04	0.6	6.9	3.18
综合人工工日		小计							25.94	11.04	0.6	6.9	3.18
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm				m2	0.109999	42.99	4.73					
	卡具				kg	0.029	4.35	0.13					
	钢管支撑				kg	0.084499	4.08	0.34					
	周转木材				m3	0.0027	1730.06	4.67					
	铁钉				kg	0.058799	7.26	0.43					
	镀锌铁丝22#				kg	0.002	8.79	0.02					
	塑料卡				个	1.499985	0.17	0.25					

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	11.04	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	202.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5备注4	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099999	499.69	134.46	10.61	132.68	61.24	49.97	13.45	1.06	13.27	6.12
综合人工工日		小计							49.97	13.45	1.06	13.27	6.12
0.4199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.095449	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.375471	4.08	1.53		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		
	铁钉	kg	0.135299	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	79.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.009596	259.39	110.37	6.02	69.01	31.85	2.49	1.06	0.06	0.66	0.31
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.090402	259.39	110.37	6.02	69.01	31.85	23.45	9.98	0.54	6.24	2.88
综合人工工日		小计							25.94	11.04	0.6	6.9	3.19
0.2179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.67

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	复合木模板18mm	m2	0.010556	42.99	0.45		
	卡具	kg	0.028999	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.084498	4.08	0.34		
	周转木材	m3	0.0027	1730.06	4.67		
	铁钉	kg	0.058799	7.26	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.000192	8.79			
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25		
	复合木模板18mm	m2	0.099442	42.99	4.28		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001808	8.79	0.02		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	9.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.099978	292.35	116.58	7.94	78.08	36.03	29.23	11.66	0.79	7.81	3.6
综合人工工日		小计							29.23	11.66	0.79	7.81	3.6
0.2456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109976	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.057487	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.192958	4.08	0.79		
	周转木材	m3	0.002499	1730.06	4.32		
	铁钉	kg	0.112975	7.26	0.82		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.49967	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	11.66	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	27.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件　过梁　复合木模板	10m2	0.099985	370.43	121.93	7.01	98.13	45.29	37.04	12.19	0.7	9.81	4.53
综合人工工日		小计							37.04	12.19	0.7	9.81	4.53
0.3112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													64.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109984	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.036994	4.35	0.16		
	钢管支撑	kg	0.073489	4.08	0.3		
	周转木材	m3	0.0031	1730.06	5.36		
	铁钉	kg	0.127781	7.26	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499775	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	12.19	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	230.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.056601	212.54	162.72	17.61	59.84	27.62	12.03	9.21	1	3.39	1.56
21-48备注5	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.043397	212.54	162.72	17.61	59.84	27.62	9.22	7.06	0.76	2.6	1.2
综合人工工日		小计							21.25	16.27	1.76	5.99	2.76
0.1786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109998	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.063499	4.35	0.28		

	钢管支撑	kg	0.117998	4.08	0.48		
	周转木材	m3	0.00115	1730.06	1.99		
	铁钉	kg	0.085498	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.313474	5.66	7.43		
	塑料卡	个	1.49997	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	16.27	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	881.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.029145	196.92	104.34	5.64	52.67	24.31	5.74	3.04	0.16	1.54	0.71
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.070855	196.92	104.34	5.64	52.67	24.31	13.95	7.39	0.4	3.73	1.72
综合人工工日		小计							19.69	10.43	0.56	5.27	2.43
0.1655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.0635	4.35	0.28		
	钢管支撑	kg	0.117	4.08	0.48		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.2385	5.66	1.35		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	10.43	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	49.46

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099998	253.31	111.64	10.56	68.61	31.66	25.33	11.16	1.06	6.86	3.17
综合人工工日		小计							25.33	11.16	1.06	6.86	3.17
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.109998	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.090498	4.35	0.39						
	钢管支撑			kg	0.346993	4.08	1.42						
	周转木材			m3	0.0018	1730.06	3.11						
	铁钉			kg	0.096498	7.26	0.7						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.49997	0.17	0.25						
	其他材料费					--	0.55				--		
	材料费小计					--	11.16				--		

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	312.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注2	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	329.31	112.9	10.56	88.37	40.78	32.93	11.29	1.06	8.84	4.08
综合人工工日		小计							32.93	11.29	1.06	8.84	4.08
0.2767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.096835	4.35	0.42						
	钢管支撑			kg	0.37129	4.08	1.51						
	周转木材			m3	0.0018	1730.06	3.11						
	铁钉			kg	0.0965	7.26	0.7						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.5	0.17	0.26						

	其他材料费	--	0.55	--	
	材料费小计	--	11.29	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	847.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	405.3	114.35	10.56	108.12	49.9	40.53	11.44	1.06	10.81	4.99
综合人工工日		小计							40.53	11.44	1.06	10.81	4.99
0.3406工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													68.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.104075	4.35	0.45		
	钢管支撑	kg	0.39905	4.08	1.63		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.44	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件　现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.099957	213.41	109.22	8.15	57.61	26.59	21.33	10.92	0.81	5.76	2.66
综合人工工日		小计							21.33	10.92	0.81	5.76	2.66
0.1793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109953	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.090461	4.35	0.39		

	钢管支撑	kg	0.289376	4.08	1.18		
	周转木材	m3	0.001799	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.096459	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001499	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499355	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	0.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.100204	253.31	109.09	10.56	68.61	31.66	25.38	10.93	1.06	6.87	3.17
综合人工工日		小计							25.38	10.93	1.06	6.87	3.17
0.2133工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110224	42.99	4.74		
	卡具	kg	0.090685	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.347708	4.08	1.42		
	周转木材	m3	0.001804	1730.06	3.12		
	铁钉	kg	0.096697	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001503	8.79	0.01		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	10.93	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	32.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.025076	575.16	182.96	16.99	153.96	71.06	14.42	4.59	0.43	3.86	1.78

21-78备注1	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.074924	575.16	182.96	16.99	153.96	71.06	43.09	13.71	1.27	11.54	5.32
综合人工工日		小计							57.51	18.3	1.7	15.4	7.1
0.4833工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									100.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.187	42.99	8.04		
	卡具	kg	0.0985	4.35	0.43		
	钢管支撑	kg	0.328	4.08	1.34		
	周转木材	m3	0.00335	1730.06	5.8		
	铁钉	kg	0.2115	7.26	1.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	8.79	0.02		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	011702023002	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	6.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1备注2	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.099918	502.29	112.41	12.02	133.72	61.72	50.19	11.23	1.2	13.36	6.17
综合人工工日		小计							50.19	11.23	1.2	13.36	6.17
0.4217工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.131892	42.99	5.67		
	卡具	kg	0.069443	4.35	0.3		
	钢管支撑	kg	0.23131	4.08	0.94		
	周转木材	m3	0.001349	1730.06	2.33		
	铁钉	kg	0.149877	7.26	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001499	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.49877	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	11.23	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	71.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	848.42	241.97	31.15	228.69	105.55	84.84	24.2	3.12	22.87	10.56
综合人工工日		小计							84.84	24.2	3.12	22.87	10.56
0.713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.2695	42.99	11.59		
	卡具	kg	0.142	4.35	0.62		
	钢管支撑	kg	0.474	4.08	1.93		
	周转木材	m3	0.0039	1730.06	6.75		
	铁钉	kg	0.2415	7.26	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	24.2	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	15.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.008518	150.95	34.2	3.1	40.05	18.49	1.29	0.29	0.03	0.34	0.16
21-82	现浇构件　台阶	10m2水平投影面积	0.091482	150.95	34.2	3.1	40.05	18.49	13.81	3.13	0.28	3.66	1.69
综合人工工日		小计							15.1	3.42	0.31	4	1.85
0.1268工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.0445	4.08	0.18		
	周转木材	m3	0.00125	1730.06	2.16		
	组合钢模板	kg	0.1625	4.29	0.7		
	铁钉	kg	0.016	7.26	0.12		

	卡具	kg	0.008	4.35	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	13.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.100022	319.24	146.14	6.87	84.79	39.13	31.93	14.62	0.69	8.48	3.91
综合人工工日		小计							31.93	14.62	0.69	8.48	3.91
0.2683工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.007302	1730.06	12.63		
	铁钉	kg	0.174038	7.26	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.50033	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	14.62	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管艉件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			135214.98			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	101986.97			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	23029.31			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	10198.7			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1644.95			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	4112.38			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	822.48			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	54283.39			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1644.95			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	3783.39			
合计					201506.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管艋件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管艋件涂装工场b土建工程(0606)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管艄件涂装工场b土建工程(0606)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	133720.96		133720.96
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3491408.66	3.2	111725.08
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3491408.66	0.53	18504.47
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3491408.66	0.1	3491.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	3625129.62	9	326261.67
合计					459982.63

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管舾件涂装工场b土建工程(0606)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艄件涂装工场b土建工程(0606)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1744340.89	
1.1	人工费	276127.94	
1.2	材料费	1259756.04	
1.3	施工机具使用费	67537.57	
1.4	企业管理费	99630.62	
1.5	利润	41288.72	
2	措施项目费	94312.28	
2.1	单价措施项目费	16568.15	
2.2	总价措施项目费	77744.13	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	42261.81	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	70420.41	
5	税金	171816.62	
6	工程造价	2080890.2	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板、地脚锚栓	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	3.959	11469.99	45409.69	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	18.262	7319.85	133675.1	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	9.52	7273.81	69246.67	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台梁	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	4.415	7028.23	31029.64	
5	010606002004	C、Z型钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	7.412	6072.81	45011.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、方管檩条、H型钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	10.772	5396.7	58133.25	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	5.637	7120.97	40140.91	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	3.247	8879.26	28830.96	
9	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	2.51	8826.74	22155.12	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	0.16	10861.86	1737.9	
11	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	1.935	9516.4	18414.23	
12	010606012001	柔性大门钢支架	1、钢支架，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	20.138	9682.6	194988.2	
13	030201006001	屋面格栅走道制作安装	1、钢格栅走道制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	m2	30.73	165.56	5087.66	
		分部小计					693861	
		屋面及墙面彩钢板工程						

吉网上招标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层； 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层； 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50mm*50mm） 6、屋面及雨棚	m2	541.56	159.07	86145.95	
15	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	72.1	101.42	7312.38	
16	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	32	8.66	277.12	
17	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	67.6	194.36	13138.74	
18	011207001001	墙面彩钢板	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	944.19	71.78	67773.96	
19	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	503	33.64	16920.92	
		分部小计					191569.07	
		油漆、涂料工程						
20	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	2497	11.21	27991.37	
21	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ，室外7oum ；	m2	2497	5.83	14557.51	
22	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ，室外100um ；漆膜总厚度室内220um ，室外为260	m2	2497	13.09	32685.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407005009	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢管砼柱钢管防火 2、防火等级要求：2.5小时（厚型防火涂料）	m2	531.68	86.94	46224.26	
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	1283.67	59.98	76994.53	
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	1476.76	40.25	59439.59	
		分部小计					257892.99	
		门窗工程						
26	010802003002	钢质甲级防火平开门	1、门代号及洞口尺寸：钢质甲级防火平开门 2、含不锈钢合页（不少于3个）、锁、闭门器、顺序器(双扇门)等所有五金件，在门侧墙上设置标志牌 3、做法：详见设计图，并符合相关规范要求	m2	1.92	530.12	1017.83	
27	010802001005	柔性升降门	1、门代号及洞口尺寸：柔性升降门 2、成品,由专业厂家制作	m2	400	1500	600000	
		分部小计					601017.83	
		分部分项合计					1744340.89	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	13169.25	13169.25	
2	011701001001	脚手架	1、各脚手架使用材质：承插型盘扣式脚手架 2、费用由投标人自行考虑	项	1	3398.9	3398.9	
		单价措施合计					16568.15	
合计							1760909.04	

综合单价分析表

工程名称：管艄件涂装工场b钢结构工程(0607)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	3.959

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1363.53	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11469.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	18.262

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	597.11	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7319.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	9.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	572.59	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7273.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台梁	计量单位	t	工程量	4.415

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	524.2	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7028.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z型钢檩条	计量单位	t	工程量	7.412

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6072.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、方管檩条、H型钢檩条	计量单位	t	工程量	10.772

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5396.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	5.637

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	745.84	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7120.97
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	3.247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	903.8	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8879.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	2.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	882.69	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8826.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1190.17	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10861.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	1.935

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1068.91	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9516.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4319.27	--	

项目编码	010606012001	项目名称	柔性大门钢支架	计量单位	t	工程量	20.138

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-36	墙挡风架制作	t	1	1669.69	4299.82	487.07	625.46	258.81	1669.69	4299.82	487.07	625.46	258.81
7-62	喷砂除锈	t	1	85.68	72.07	43.8	37.55	15.54	85.68	72.07	43.8	37.55	15.54
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件　钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3077.45	4458.06	627.9	1074.55	444.64
25.8718工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									9682.6				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
电焊条J422	kg	41.7315	6.87	286.7		
防锈漆	kg	4.202221	13.96	58.66		
氧气	m3	6.379675	2.83	18.05		
油漆溶剂油	kg	0.431263	12.01	5.18		
乙炔气	m3	2.775445	14.05	39		
钢砂	kg	16.8	4.29	72.07		
周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
其他材料费			--	11.99	--	
材料费小计			--	4458.06	--	

项目编码	030201006001	项目名称	屋面格栅走道制作安装	计量单位	m2	工程量	30.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-2121	格栅板式平台制作安装 每组重量10t以内	t	0.020999	856.8	416.48	1646.29	725.9	300.37	17.99	8.75	34.57	15.24	6.31
综合人工工日		小计							17.99	8.75	34.57	15.24	6.31
0.1512工日		未计价材料费							82.7				
清单项目综合单价									165.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	0.022259	3715.45	82.7		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.567393	3.77	2.14		
	氧气	m3	0.42607	2.83	1.21		
	乙炔气	kg	0.141953	15.44	2.19		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.034648	3.26	0.11		
	木枕	m3	0.00021	1071.94	0.23		
	木方材	m3	0.00021	1951.87	0.41		
	钢垫板	kg	0.272987	3.77	1.03		
	粗制六角带母螺栓≤M20×50	kg	0.167992	6.73	1.13		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	91.45	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	541.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		35.1	14.52	12.1	61.75		3.51	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		25.47	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.55	0.64	0.54	10.26		0.16	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		47.21	19.53	16.28	22.46		4.72	1.95

14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	10.52	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	72.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		15.84	6.55	5.46	93.72		1.58	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.58	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		

	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		23.3	9.64	1.61	6.39		0.47	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.47	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		
	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	67.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		19.26	7.97	6.64	184.99		1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.93	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板	计量单位	m2	工程量	944.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		37.27	15.42	12.85	53.66		3.73	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.73	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	503

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		13.98	5.78	4.82	26.84		1.4	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.4	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	0.52	43.48	22.61		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	2497

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		6.64	2.75	2.29	2.15		0.66	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	2497

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.69	0.29
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆	kg	0.121	15.44	1.87		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.031	12.86	0.4		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	白布	m2	0.002	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.46	--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	2497

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.93	2.87	2.39	3.45		0.69	0.29

17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		6.64	2.75	2.29	3.04		0.66	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆						kg	0.23	23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6						kg	0.06	12.86	0.77			
	砂纸						张	0.102	0.94	0.1			
	白布						m2	0.003	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码	011407005009	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	531.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	311.84	387.82	29.71	99.05	40.99	31.18	38.78	2.97	9.91	4.1
综合人工工日		小计							31.18	38.78	2.97	9.91	4.1
0.2535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	4.29	38.61		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	38.78	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1283.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	52.8	21.85	14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	

	材料费小计	--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1476.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	40.4	16.72	10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质甲级防火平开门	计量单位	m2	工程量	1.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质甲级防火平开门	10m2	0.1	473.8	4614.62	13.23	141.24	58.44	47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
综合人工工日		小计							47.38	461.46	1.32	14.12	5.84
0.3852工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									530.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火平开门	m2	0.97	443.61	430.3		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	镀锌铁脚	个	7.3	1.46	10.66		
	塑料胀管螺钉	套	14.6	0.09	1.31		
	其他材料费			--	2.49	--	
	材料费小计			--	461.46	--	

项目编码	010802001005	项目名称	柔性升降门	计量单位	m2	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	柔性升降门	m2	1		1500					1500			

综合人工工日	小计		1500			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	0.5	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16	900	623.7	1521.51	702.24	290.58
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	0.5	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01	750	36.63	825.03	456.76	189.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	0.5	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15	900	689.91	1713.11	757.8	313.58
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	0.5	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19	750	36.63	996.63	506.53	209.6
综合人工工日		小计							3300	1386.87	5056.28	2423.33	1002.77
27.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13169.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1386.87	--	
	材料费小计			--	1386.87	--	

项目编码	011701001001	项目名称	脚手架	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-31	单层轻钢厂房脚手架 墙板、门窗、雨篷等其它安装 单层墙板	10m2	95	9.52	1.38	1.73	3.26	1.35	904.4	131.1	164.35	309.7	128.25
20-29	单层轻钢厂房脚手架 柱梁安装	10m2	55	19.99	1.39	1.73	6.3	2.61	1099.45	76.45	95.15	346.5	143.55
综合人工工日		小计							2003.85	207.55	259.5	656.2	271.8
16.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3398.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	4.1	4.507	18.48		
	脚手架扣件	个	1.6	6.83	10.93		
	型钢	kg	1.9	3.72	7.07		
	工具式金属脚手	kg	1.425	4.08	5.81		
	其他材料费			--	165.26	--	
	材料费小计			--	207.55	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管艋件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			42261.81			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	28174.54			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	12326.36			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1760.91			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	880.45			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2201.14			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	440.23			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	29055			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	880.45			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2025.05			
合计					77744.13			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管艉件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：管舾件涂装工场b钢结构工程(0607)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管艉件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	70420.41		70420.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1838653.17	3.2	58836.9
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1838653.17	0.53	9744.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1838653.17	0.1	1838.65
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1909073.58	9	171816.62
合计					242237.03

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管艉件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艉件涂装工场b钢结构工程(0607)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6913380.29	
1.1	人工费	690736.93	
1.2	材料费	5772625.95	
1.3	施工机具使用费	70472.25	
1.4	企业管理费	282905.24	
1.5	利润	96639.92	
2	措施项目费	215040.81	
2.1	单价措施项目费	34961.96	
2.2	总价措施项目费	180078.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	108047.31	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	160896.99	
5	税金	669538.63	
6	工程造价	8108856.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：管艏件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		动力照明工程						
1	030404017001	配电箱	1、名称：电源装置 防爆型 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	2	3786.46	7572.92	
2	030411003001	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：75*50 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	12.3	64.08	788.18	
3	030411003002	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*50 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	149.3	71.11	10616.72	
4	030411003003	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：100*50 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	200.6	69.25	13891.55	
5	030411003004	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：300*150 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	42.6	195.86	8343.64	
6	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1699.07	32.28	54845.98	
7	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	78.38	39.66	3108.55	
8	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	47.7	45.38	2164.63	
9	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	12.4	55.79	691.8	
10	030411001005	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	1.77	64.55	114.25	
11	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	79	14.99	1184.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	031002003001	套管	1、名称、类型：防隔爆隔离密封处理 2、规格：DN25 3、填料材质：隔离密封说明见12D401-3、2-3~2-4页.及相关规范要求 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	12	69.03	828.36	
13	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	32.74	119.91	3925.85	
14	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	12.71	62.84	798.7	
15	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	116.94	34.65	4051.97	
16	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	136.14	17.57	2391.98	
17	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	4996.81	4.38	21886.03	
18	030411004002	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	332.58	4.38	1456.7	
19	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	3461.52	3.76	13015.32	
20	030412002001	工厂灯	1、名称：防爆型工矿灯 2、规格：LED光源200w色温4000K ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：吊链安装 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	56	623.19	34898.64	
21	030412002002	工厂灯	1、名称：深照型工矿灯 2、规格：led 200w 4000K 3、安装形式：吊链安装 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	10	404.02	4040.2	
22	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	套	2	355.22	710.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030407001001	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-16,80A，四极 3、材质：铜质 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	23.87	575.59	13739.33	
24	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：内业 1#变压器开关柜 2、型号：2AH3 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	41727.7	41727.7	
25	030402017002	高压成套配电柜	1、名称：内业 2#变压器开关柜 2、型号：2AH4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	41727.7	41727.7	
26	030402017003	高压成套配电柜	1、名称：微机过电压抑制开关柜 2、型号：1AH2 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	31807.79	31807.79	
27	030402017004	高压成套配电柜	1、名称：微机过电压抑制开关柜 2、型号：2AH2 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	31711.09	31711.09	
28	030402017005	高压成套配电柜	1、名称：10kV电源进线总开关柜 2、型号：1AH1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	42623.79	42623.79	
29	030402017006	高压成套配电柜	1、名称：10kV电源进线总开关柜 2、型号：2AH1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	50252.92	50252.92	
30	030402017007	高压成套配电柜	1、名称：1#变压器开关柜 2、型号：1AH3 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	39963.04	39963.04	
31	030402017008	高压成套配电柜	1、名称：2#变压器开关柜 2、型号：1AH4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	41833.28	41833.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV干式电力变压器 2、容量（KV·A）：SCB14-2000/10,2000kVA,IP30;10kV±2x2.5%/0.4~0.23kV; Uk=6% Dyn11;工频耐压:35kV;带温控装置 3、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	2	167403.67	334807.34	
33	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 2、型号：GCK型 1LV1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33645.87	33645.87	
34	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 2、型号：GCK型 1LV8 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33645.87	33645.87	
35	030404004003	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关进线柜 2、型号：GCK型 2LV1 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	35429.16	35429.16	
36	030404004004	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24596.31	24596.31	
37	030404004005	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV5 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24951.19	24951.19	
38	030404004006	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV6 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
39	030404004007	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 1LV7 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
40	030404004008	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV3 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24596.31	24596.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	030404004009	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV4 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24951.19	24951.19	
42	030404004010	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV5 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	28875.33	28875.33	
43	030404004011	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV6 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	26104.57	26104.57	
44	030404004012	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关馈电柜 2、型号：GCK型 2LV7 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	24951.19	24951.19	
45	030404004013	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关联络柜 2、型号：GCK型 1LV3 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	28675.71	28675.71	
46	030404004014	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 1LV2 200kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33557.14	33557.14	
47	030404004015	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关电容补偿柜 2、型号：GCK型 2LV2 200kvar 3、规格：元器配件详见系统图 4、基础型钢形式、规格：槽钢基础	台	1	33557.14	33557.14	
48	030404017002	配电箱	1、名称：进线总配电柜（防尘型） 2、型号：1F-APX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、35mm² 7、安装方式：落地安装	台	1	8608.28	8608.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	030404017003	配电箱	1、名称：进线总配电柜(防尘型) 2、型号：2F-APX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6983.62	6983.62	
50	030404017004	配电箱	1、名称：进线总配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：1F-APX1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9769.71	9769.71	
51	030404017005	配电箱	1、名称：进线总配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：1F-APX2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9769.71	9769.71	
52	030404017006	配电箱	1、名称：进线总配电柜(户外型) 2、型号：RF-APX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6227.65	6227.65	
53	030404017007	配电箱	1、名称：进线总配电柜(防爆型) ExdIIAT1Gb 2、型号：1#-APX1~4#-APX1/1#-APX2~4#-APX2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	8	9939.18	79513.44	
54	030404017008	配电箱	1、名称：进线总配电柜(防爆型) ExdIIAT1Gb 2、型号：1#-APX3~4#-APX3 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	4	9645.49	38581.96	
55	030404017009	配电箱	1、名称：进线总配电柜 2、型号：2F-APX1~2F-APX4 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	4	7885.99	31543.96	
56	030404017010	配电箱	1、名称：照明配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：1F-ALX1/1F-ALX2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、安装方式：落地安装	台	2	8677.96	17355.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	030404017011	配电箱	1、名称：起重机动力配电箱(防尘型) 2、型号：APX-q1 3、规格：250A IP55 元器配件详见图纸系统图	台	1	4317.68	4317.68	
58	030404017012	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：1F-APX3/1F-APX4 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	6979.32	13958.64	
59	030404017013	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：2F-APX5/2F-APX6 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	7148.77	14297.54	
60	030404017014	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱(防尘型) 2、型号：1F-JDX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	8771.04	8771.04	
61	030404017015	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱(防尘型) 2、型号：2F-JDX 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	6261.56	6261.56	
62	030404017016	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：1F-JDX1/1F-JDX4 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	9028.33	18056.66	
63	030404017017	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：1F-JDX2/1F-JDX3 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	9019.9	18039.8	
64	030404017018	配电箱	1、名称：车间一般动力配电箱 2、型号：2F-JDX1/2F-JDX2 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	7573.75	15147.5	
65	030404017019	配电箱	1、名称：滑触线动力配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：APX-q1/APX-q2 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	8221.41	16442.82	
66	030404017020	配电箱	1、名称：站房双电源切换配电箱 2、型号：EAPX-dz 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm²	台	1	8362.46	8362.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	030404017021	配电箱	1、名称：控制室双电源切换配电箱 2、型号：EALX 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm²	台	1	6132.68	6132.68	
68	030404017022	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 2、型号：EALX1(EALX2)挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm²	台	2	4974.56	9949.12	
69	030404017023	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱 2、型号：EALX3 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm²	台	1	5220.48	5220.48	
70	030404017024	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：YJZM TY-D-1.0KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4396.16	4396.16	
71	030404017025	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：TY-D-0.1KVA，连续供电时间应≥60min 挂墙式,带蓄电池 IP33 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4617.98	4617.98	
72	030404017026	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min 挂墙式,带蓄电池（防爆型）ExdIIAT1Gb 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	4618.87	9237.74	
73	030404017027	配电箱	1、名称：照明配电箱(防尘型) 2、型号：1F-ALX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	3563.21	3563.21	
74	030404017028	配电箱	1、名称：照明配电箱(防尘型) 2、型号：2F-ALX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	3218.9	3218.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404017029	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2F-ALX 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	2289.84	2289.84	
76	030404016001	控制箱	1、名称：控制箱N01(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
77	030404016002	控制箱	1、名称：控制箱N02(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
78	030404016003	控制箱	1、名称：控制箱N11(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
79	030404016004	控制箱	1、名称：控制箱N21(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
80	030404016005	控制箱	1、名称：除湿机成套控制箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
81	030404016006	控制箱	1、名称：喷砂缸及附件成套控制箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
82	030404016007	控制箱	1、名称：1#热泵式可调温湿度机组成套电控箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
83	030404016008	控制箱	1、名称：2#热泵式可调温湿度机组成套电控箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
84	030404016009	控制箱	1、名称：3#热泵式可调温湿度机组成套电控箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
85	030404016010	控制箱	1、名称：4#热泵式可调温湿度机组成套电控箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
86	030404016011	控制箱	1、名称：柔性大门成套控制箱(由设备厂家提供)	台	2	303.23	606.46	
87	030404016012	控制箱	1、名称：柔性大门成套控制箱(防爆型)(由设备厂家提供)	台	4	303.23	1212.92	
88	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱(防尘型) 2、型号：JXZ 挂墙式,IP50 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	730.1	1460.2	
89	030404018002	插座箱	1、名称：吊车受电装置防爆型	台	2	630.1	1260.2	
90	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：2000A，铜质4P，IP54	m	5.85	3493.12	20434.75	
91	030411003005	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*50	m	39	63.24	2466.36	
92	030411003006	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：300*100	m	78.87	135.23	10665.59	
93	030411003007	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*100	m	63.51	188.8	11990.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
94	030411003008	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：400*150	m	22.8	200.12	4562.74	
95	030411003009	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：600*150	m	153.4	257.82	39549.59	
96	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢	kg	451.26	21.79	9832.96	
97	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	1570.73	27.09	42551.08	
98	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	72.35	33.69	2437.47	
99	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	204.22	39.03	7970.71	
100	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	57.43	48.01	2757.21	
101	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	146.91	56.3	8271.03	
102	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	18.73	100.55	1883.3	
103	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC125 3、配置形式：明配	m	64	145.86	9335.04	
104	030411001013	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	3546.71	20.26	71856.34	
105	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	144.68	27.45	3971.47	
106	030411001015	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	8.06	52.1	419.93	
107	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	5.61	96.79	542.99	
108	030411001017	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC125 3、配置形式：埋地敷设	m	1602.24	108.98	174612.12	
109	031002003015	套管	1、名称、类型：防隔爆隔离密封处理 2、规格：DN25 3、填料材质：隔离密封说明见12D401-3、2-3~2-4页.及相关规范要求 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	24	63.98	1535.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	130.08	9.77	1270.88	
111	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	123.58	45.07	5569.75	
112	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	307	8.35	2563.45	
113	030411006003	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	20	8.55	171	
114	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	343	12.61	4325.23	
115	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-8.7/15kV-3*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	93.49	291.27	27230.83	
116	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-8.7/15kV-3*95mm²	个	4	265.78	1063.12	
117	030408001006	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTRWY-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	424.89	30.15	12810.43	
118	030408006002	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTRWY-5*4mm²	个	12	132.07	1584.84	
119	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*240+2*120mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	1227.21	798.97	980503.97	
120	030408006003	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*240+2*120mm²	个	48	372.18	17864.64	
121	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	3306.8	598.5	1979119.8	
122	030408006004	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*185+2*95mm²	个	78	372.18	29030.04	
123	030408001009	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*120+2*70mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	141.94	422.11	59914.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	030408006005	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*120+2*70mm²	个	18	265.78	4784.04	
125	030408001010	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	41.1	330.34	13576.97	
126	030408006006	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*95+2*50mm²	个	2	265.78	531.56	
127	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*70+2*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	79.59	250.67	19950.83	
128	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*70+2*35mm²	个	4	265.78	1063.12	
129	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*35+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	233.88	142.19	33255.4	
130	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*35+2*16mm²	个	12	158.51	1902.12	
131	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*25+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	47.85	116.14	5557.3	
132	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*25+2*16mm²	个	12	158.51	1902.12	
133	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	358.6	76.62	27475.93	
134	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*16mm²	个	10	47.14	471.4	
135	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	13.32	61.1	813.85	
136	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*16mm²	个	4	37.71	150.84	
137	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	476.79	51.07	24349.67	
138	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*10mm²	个	18	47.14	848.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	31.3	51.07	1598.49	
140	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZBN-YJV-5*10mm²	个	4	47.14	188.56	
141	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	121.29	32.92	3992.87	
142	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*6mm²	个	10	26	260	
143	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	8.23	26.65	219.33	
144	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*6mm²	个	2	20.79	41.58	
145	030408001020	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-2*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	48.95	11.6	567.82	
146	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-2*4mm²	个	2	20.79	41.58	
147	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-5*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	629.37	16.46	10359.43	
148	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-5*2.5mm²	个	32	21.1	675.2	
149	030408001022	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：NH-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	28.31	10.26	290.46	
150	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：NH-YJV-3*2.5mm²	个	2	12.66	25.32	
151	030408001023	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-2*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	78.3	8.46	662.42	
152	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-2*2.5mm²	个	4	12.66	50.64	
153	030408001024	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YC-3*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	39.69	83.05	3296.25	
154	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BVV-1.5mm²	m	96.3	3.44	331.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
155	030411004005	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	692.89	3.78	2619.12	
156	030411004006	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	9762.69	3.96	38660.25	
157	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	3721.05	3.96	14735.36	
158	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-4mm²	m	135.75	4.63	628.52	
159	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-4mm²	m	86.64	4.81	416.74	
160	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-16mm²	m	16.52	15.2	251.1	
161	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-35mm²	m	24.78	32	792.96	
162	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：BVV-1.5mm²	m	57.04	3.12	177.96	
163	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	1339.38	3.53	4728.01	
164	030412004001	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯(大型) 2、型号：1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	4	89.09	356.36	
165	030412004002	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯(大型)(防水防尘型) 2、型号：1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	2	99.19	198.38	
166	030412004003	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯(大型)(防爆型)ExdIIAT1 Gb 2、型号：1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	12	179.99	2159.88	
167	030412004004	装饰灯	1、名称： A型单面疏散出口标志灯（大型） 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	10	89.09	890.9	
168	030412004005	装饰灯	1、名称： A型单面疏散出口标志灯（大型）(防水防尘型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	1	99.19	99.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	030412004006	装饰灯	1、名称： A型单面疏散出口标志灯（大型）(防爆型)ExdIIAT1 Gb 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	6	179.99	1079.94	
170	030412004007	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	10	89.09	890.9	
171	030412004008	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) (防水防尘型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	5	99.19	495.95	
172	030412004009	装饰灯	1、名称：楼层显示灯(A型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	9	89.09	801.81	
173	030412004010	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	45	89.09	4009.05	
174	030412004011	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：吊装	套	36	96.44	3471.84	
175	030412004012	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	21	120.3	2526.3	
176	030412004013	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 12W 3、安装形式：壁装	套	3	139.59	418.77	
177	030412004014	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 12W 3、安装形式：吸顶安装	套	28	140.5	3934	
178	030412004015	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) (防爆型)ExdIIAT1 Gb 2、型号：LED 12W 3、安装形式：吸顶安装	套	6	221.3	1327.8	
179	030412005001	荧光灯	1、名称：LED荧光灯 2、规格：led 1x28w 4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	4	103.51	414.04	
180	030412005002	荧光灯	1、名称：LED荧光灯 2、规格：led 2x28w 4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	2	154.96	309.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030412005003	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：led光源 1x18w 色温4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	12	83.31	999.72	
182	030412005004	荧光灯	1、名称：双管T5支架灯 2、规格： led光源 2x18w 色温4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	6	150.92	905.52	
183	030412001002	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、规格：1X30W LED	套	6	84.36	506.16	
184	030412001003	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯(带声控装置) 2、规格：1X15W LED	套	28	79.31	2220.68	
185	030412001004	普通灯具	1、名称：壁灯 2、规格：LED光源100w 色温4000K	套	68	270.93	18423.24	
186	030412001005	普通灯具	1、名称：壁灯(带声控装置) 2、规格：LED光源15w 色温4000K	套	3	92.16	276.48	
187	030412002003	工厂灯	1、名称：配照型工厂投光灯 2、规格：~220V,配150W LED灯 3、安装形式：壁装	套	20	517.96	10359.2	
188	030412002004	工厂灯	1、名称：工厂罩灯 2、规格：led 30w 4000K 3、安装形式：吊链安装	套	9	74.33	668.97	
189	030412002005	工厂灯	1、名称：防爆双管led荧光灯 2、规格：2x28w ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：吸顶安装	套	1	292.58	292.58	
190	030412002006	工厂灯	1、名称：防爆型吸顶灯 2、规格：LED光源30w 色温4000K ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：吸顶安装	套	12	299.65	3595.8	
191	030412002007	工厂灯	1、名称：防爆型壁灯 2、规格：LED光源100w 色温4000K ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：壁装	套	52	524.85	27292.2	
192	030412002008	工厂灯	1、名称：防爆型投光灯 2、规格：LED光源150w 色温4000K ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：壁装	套	112	720.79	80728.48	
193	030412002009	工厂灯	1、名称：防爆型工厂罩灯 2、规格：LED光源30w 色温4000K ExdIIAT1 Gb 3、安装形式：吊装	套	78	410.75	32038.5	
194	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格： 250V,10A 3、安装方式：暗装	个	3	16.6	49.8	
195	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格： 250V,10A 3、安装方式：暗装	个	5	20.11	100.55	
196	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格： 250V,10A 3、安装方式：暗装	个	2	24.6	49.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：　250V,10A 3、安装方式：暗装	个	4	17.68	70.72	
198	030404034005	照明开关	1、名称：防爆照明开关 2、规格：BZM-10 220V,10A 防爆等级不得小于Ex db IIBT4 Gb 3、安装方式：暗装	个	9	123.07	1107.63	
199	030404035001	插座	1、名称：安全型2+3插座 2、规格：　～220V，10A 3、安装方式：暗装	个	9	25.74	231.66	
200	030404035002	插座	1、名称：暗装安全型单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格：　～220V，16A 3、安装方式：暗装	个	1	29.6	29.6	
201	030404035003	插座	1、名称：安全型三相四孔插座 2、规格：380V 25A 3、安装方式：暗装	个	3	52.03	156.09	
202	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	3	55.38	166.14	
203	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	4	121.89	487.56	
204	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率100kW以下	台	5	188.42	942.1	
205	030404001001	控制屏	1、名称：变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	套	1	60670.5	60670.5	
206	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器调试 2、容量(KV·A)：2000以下	系统	2	6654.98	13309.96	
207	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV	组	6	1189.13	7134.78	
208	030414002001	送配电装置系统	1、名称：交流送配电调试　负荷开关 2、电压等级（kV）：10KV	系统	2	1960.57	3921.14	
209	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、类型：断路器	系统	2	3854.72	7709.44	
210	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	41	886.31	36338.71	
211	030414010001	电容器	1、名称：电容器 2、电压等级（kV）：1KV	组	2	512.92	1025.84	
212	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试1KV	段	2	430.7	861.4	
213	030414008002	母线	1、名称：母线系统调试10kV以下	段	2	1544.31	3088.62	
214	030404001002	安全专用工具	1、名称：变电所内专用柜、绝缘手套、靴等安全专用工具	项	1	13308.17	13308.17	
		分部小计					5804841.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		防雷及接地						
215	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	726.49	19.36	14064.85	
216	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	490.2	7.77	3808.85	
217	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子 4、柱内主筋与基础钢筋焊接	m	170.9	26.69	4561.32	
218	030409004001	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	483.8	8.75	4233.25	
219	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：人体静电消除装置	台(块)	4	244.52	978.08	
220	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上、接地电阻测试等位置预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	63	516.07	32512.41	
221	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	11	69.88	768.68	
222	030409008004	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150详15D502	台(块)	3	371.12	1113.36	
223	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	769	25.08	19286.52	
224	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	858.48	27.39	23513.77	
225	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：无梁处埋地	m	571.71	54.47	31141.04	
226	030409002004	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-100*5 4、安装部位：埋地	m	17.63	40.57	715.25	
227	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					137658.54	
		弱电系统						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
228	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	95.19	32.27	3071.78	
229	031002003002	套管	1、名称、类型：防隔爆隔离密封处理 2、规格：DN25 3、填料材质：隔离密封说明见12D401-3、2-3~2-4页.本工程爆炸危险区域 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	11	69.03	759.33	
230	030411005001	接线箱	1、名称：防爆型数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	2	1516.82	3033.64	
231	030411003010	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：60*40	m	88.66	53.5	4743.31	
232	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求 2、材质：型钢	kg	88.68	21.79	1932.34	
233	030411001019	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	221.5	27.09	6000.44	
234	030411001020	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	28	33.69	943.32	
235	030411001021	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	19.57	20.26	396.49	
236	030411001022	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	22.8	27.45	625.86	
237	030411001023	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	34.55	32.18	1111.82	
238	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	9	11.71	105.39	
239	030411006006	接线盒	1、名称：防爆接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	10	11.71	117.1	
240	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	4.16	70.69	294.07	
241	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	4.16	45.07	187.49	
		分部小计					23322.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
242	030108001001	通风机	1、名称：低噪声壁式轴流风机 2、规格：风量:9500m3/h;全压:146Pa,静压:120Pa;全压效率:69%;Ws:0.07;转速:960r/min ;功率:0.75kW/380V;噪声≤69dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;	台	3	4545.82	13637.46	
243	030701003001	空调器	1、名称：2匹分体挂壁式空调 2、规格：制冷量:5.1KW;制热量:6.3KW;功率:1.75KW/220V;APF≥4.50;1级能效 环保冷媒; 3、空调冷媒管及冷凝水管配管长度均能满足验收及使用要求 5、设备支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	台(组)	1	4013.75	4013.75	
		分部小计					17651.21	
		消防水工程						
244	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m	71.86	77.48	5567.71	
245	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m	1.31	115.77	151.66	
246	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m	347.71	176.22	61273.46	
247	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架 3、超高安装：（5.0m＜8.0m）	kg	1146.25	18.09	20735.66	
248	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	kg	1146.25	3.43	3931.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆 3、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m2	197.89	27.71	5483.53	
250	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m3	1.98	1845.74	3654.57	
251	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤φ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm 5、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m3	15.37	1718.63	26415.34	
252	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层 2、超高安装：（5.0m＜8.0m）	m2	458.68	76.77	35212.86	
253	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接 4、超高安装：（5.0m＜8.0m）	个	10	1118.37	11183.7	
254	031003001001	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、超高安装：（5.0m＜8.0m）	个	2	177.98	355.96	
255	031006015001	水箱	1、材质、类型：SUS304不锈钢高位消防水箱 2、型号、规格：4×2×2(h)m V有效=12m3(含保温、水位仪、爬梯、人孔、通气管、基础)	台	1	23965.06	23965.06	
256	031001006008	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN65 1.0MPA 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	25.88	29.43	761.65	
257	031001006009	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN150 1.0MPA 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	341.56	62.61	21385.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	1.26	69.32	87.34	
259	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	135.78	74.73	10146.84	
260	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	12.46	111.76	1392.53	
261	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	29.6	170.69	5052.42	
262	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	380.5	17.14	6521.77	
263	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	380.5	2.77	1053.99	
264	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	50.85	23.04	1171.58	
265	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	50.85	23.04	1171.58	
266	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、名称：埋地管道三油两布处理	m2	55.1	63.33	3489.48	
267	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：B1闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.33	2014.97	664.94	
268	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	3.9	1717.62	6698.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
269	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤Φ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	1.31	1612.11	2111.86	
270	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	157.96	65.72	10381.13	
271	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	59.11	472.88	
272	031002003004	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	146.21	1169.68	
273	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	112.65	112.65	
274	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240） 3、附件材质、规格：箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪Φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	6	1233.74	7402.44	
275	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：乙型稳压减压单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240） 3、附件材质、规格：箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,SN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪Φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	20	1183.74	23674.8	
276	030901010003	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：屋顶试验消火栓（自带压力表）DN65 3、附件材质、规格：（带箱体）,详国标15S202-54页	套	1	793.59	793.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
277	031003001002	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	145.5	145.5	
278	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	528.11	528.11	
279	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	718.59	1437.18	
280	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	7	1095.93	7671.51	
281	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	767.16	767.16	
282	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100 1.0Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	749.62	749.62	
283	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	470.68	470.68	
284	030601002001	压力仪表	1、名称：　压力表 2、型号：Y-100 3、规格：(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 4、压力表弯材质、规格：　自带球阀及表弯	台	1	154.48	154.48	
285	031003001003	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	171.78	171.78	
286	030901013001	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC5*2（带灭火器箱）	组	20	238.87	4777.4	
287	030901013002	灭火器	1、形式：推车式磷酸铵盐干粉灭火器 2、规格、型号：MFT/ABC50型	组	6	1211.41	7268.46	
288	030901013003	灭火器	1、形式：手提式二氧化碳灭火器及箱 2、规格、型号：每箱装2具7Kg磷酸铵盐干粉灭火器 不得选用装有金属喇叭喷筒的形式（带灭火器箱）	组	4	341.41	1365.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌圆形立式闸阀井 φ1200 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层厚100mm、C25钢筋砼底板厚200mm，详见图集05S502-P16、21 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 4、勾缝、抹面要求：井内外侧水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：C25预制钢筋砼盖板厚150mm 7、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、盖座	座	5	2668.38	13341.9	
290	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	252.22	72.53	18293.52	
291	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	252.22	46.22	11657.61	
		分部小计					372448.64	
		消防电工程						
292	030411001024	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	45.34	40.29	1826.75	
293	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	90.68	3.63	329.17	
294	030411004015	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	45.34	8.79	398.54	
295	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	
296	030404032001	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
297	031002003016	套管	1、名称、类型：防隔爆隔离密封处理 2、规格：DN25 3、填料材质：隔离密封说明见12D401-3、2-3~2-4页.及相关规范要求 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	个	8	65.29	522.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
298	030411001025	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	7.85	20.53	161.16	
299	030411001026	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	631.91	27.79	17560.78	
300	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	68	8.5	578	
301	030411001027	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	34	59.3	2016.2	
302	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm²	m	1090.54	3.33	3631.5	
303	030411004017	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	545.27	8.44	4602.08	
304	030411004018	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：RVSP-3*1.5mm²	m	8.85	9.07	80.27	
305	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：NH-KYJV-3*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	55.58	11.08	615.83	
306	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 隔爆型 ExdIICT6Gb级 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	15	285.58	4283.7	
307	030904001001	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	53	250.32	13266.96	
308	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：100点以内 2、线制：总线制	系统	1	6997.84	6997.84	
309	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	9.35	72.53	678.16	
310	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	9.35	46.22	432.16	
		分部小计					62128.65	
		给水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	122	56.57	6901.54	
312	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	27.15	58.83	1597.23	
313	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	49.56	74.57	3695.69	
314	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	13.54	86.73	1174.32	
315	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	24	98.09	2354.16	
316	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验 6、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m	22.14	117.42	2599.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm 5、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m3	1.58	2202.84	3480.49	
318	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层 2、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	m2	124.9	73.32	9157.67	
319	031003001004	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	个	2	61.27	122.54	
320	031003001005	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	个	2	295.11	590.22	
321	031003001006	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、超高安装：（3.6m＜H＜8.0m）	个	3	148.41	445.23	
322	031001006001	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	15.88	11.8	187.38	
323	031001006002	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN65 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	12.81	29.23	374.44	
324	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	50.75	53.37	2708.53	
325	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	0.2	55.63	11.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
326	031001007009	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	60.74	70.73	4296.14	
327	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	10.36	112.77	1168.3	
328	031001007011	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	15.3	134.35	2055.56	
329	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	69.56	16.9	1175.56	
330	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	69.56	8.98	624.65	
331	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.74	1997.16	1477.9	
332	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：B1级闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.16	1706.81	273.09	
333	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.6mm不锈钢板保护层	m2	73.53	64.91	4772.83	
334	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	34.98	69.96	
335	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	58.04	348.24	
336	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	82.88	165.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
337	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	110.59	110.59	
338	031003001007	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	5	59.46	297.3	
339	031003001008	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	144.49	288.98	
340	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	525.44	525.44	
341	031003001009	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	62.79	62.79	
342	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	378.53	378.53	
343	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	290.56	290.56	
344	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：50X液压水位控制 2、规格、压力等级：DN50 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	1	535.05	535.05	
345	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	464.42	464.42	
346	031003013002	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	836.13	836.13	
347	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰可拆卸水平螺翼干式远程电磁水表 DN65 3、连接形式：法兰连接	组(个)	1	844.58	844.58	
348	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	2	125.89	251.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	031003001011	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	7	223.45	1564.15	
350	030901010004	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：自救式消防软管卷盘箱 3、附件材质、规格：型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一;安装参见图集《15S202》49页	套	3	645.07	1935.21	
351	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	18.93	70.69	1338.16	
352	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	18.93	45.07	853.18	
		分部小计					62405.09	
		排水工程						
353	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	56.72	54.42	3086.7	
354	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接	m	308.31	72.92	22481.97	
355	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	58.04	232.16	
356	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	20	82.88	1657.6	
357	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	85.59	85.59	
358	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	5	110.59	552.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：镀铬防反溢网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个	9	187.48	1687.32	
360	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口（铜制面） 2、型号、规格：DN100	个(组)	12	74.16	889.92	
361	031004003001	洗脸盆	1、名称：单柄水嘴立柱式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-39 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	8	564.23	4513.84	
362	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	118.38	70.69	8368.28	
363	010103001006	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	118.38	45.07	5335.39	
		分部小计					48891.72	
		雨水工程						
364	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力雨水排水斗 :Q=12L/s DN100	m	16.8	502.49	8441.83	
365	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200 4、连接形式：电熔连接	m	217.24	334.14	72588.57	
366	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC抗紫外线排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、87型雨水斗 DN100	m	598.48	51.88	31049.14	
367	031002003014	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	170.17	680.68	
368	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	56.12	70.69	3967.12	
369	010103001007	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	56.12	45.07	2529.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					119256.67	
		压缩空气管道工程						
370	030817003001	空气分气筒制作安装	1、名称：室内压缩空气接头箱（成品） 2、规格：（六接头 入口DN50）带入口阀门	组	27	787.16	21253.32	
371	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	1.2	23.56	28.27	
372	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	61.3	27.43	1681.46	
373	030801001003	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	208.52	45.59	9506.43	
374	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	13.45	57.37	771.63	
375	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	22.49	75.02	1687.2	
376	030801001006	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ108*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	2.35	80.31	188.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	030801001007	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ133*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	358.92	103.22	37047.72	
378	030801001008	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ159*4.5 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	17.02	129.27	2200.18	
379	030801001009	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ219*6 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	81.43	211.71	17239.55	
380	031209001001	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	268.31	29.55	7928.56	
381	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1309.51	17.84	23361.66	
382	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1309.51	2.77	3627.34	
383	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	100.56	100.56	
384	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN80-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	117.59	117.59	
385	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN150-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	286.04	286.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN200-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	476.41	476.41	
387	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN80x80x65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	119.59	239.18	
388	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN125x125x20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	205.96	823.84	
389	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN125x125x25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	205.96	823.84	
390	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN125x125x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	24	205.96	4943.04	
391	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	451.41	451.41	
392	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	451.41	451.41	
393	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x125-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	451.41	902.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
394	030804001012	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x150-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	451.41	902.82	
395	030804001013	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	30.51	244.08	
396	030804001014	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	50	52.67	2633.5	
397	030804001015	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	83.64	585.48	
398	030804001016	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	101.23	506.15	
399	030804001017	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN125-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	28	193.61	5421.08	
400	030804001018	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN150-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	270.59	2164.72	
401	030804001019	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN200-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	12	408.41	4900.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030804001020	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN80×50-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	100.94	403.76	
403	030804001021	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN125×100-ê-Sch40 3、连接方式：电弧焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	8	159.31	1274.48	
404	030804001022	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN150×100-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	225.19	450.38	
405	030804001023	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200×125-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	325.81	651.62	
406	030804001024	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL125-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	205.96	823.84	
407	031003003012	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	228.33	913.32	
408	031003003013	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	248.59	994.36	
409	031003003014	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	27	242.31	6542.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	031003003015	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	533.81	1067.62	
411	031003003016	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	635.49	635.49	
412	031003003017	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN150 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	894.6	1789.2	
413	031003003018	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN200 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1493.23	1493.23	
414	031003003019	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN125 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	654.61	2618.44	
415	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1178.33	1178.33	
416	031003003021	焊接法兰阀门	1、材质：法兰安全阀 2、规格、压力等级：A42H-16C型 DN65 PN1.6MPa 整定压力0.63MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	834.57	834.57	
417	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：法兰安全阀 2、规格、压力等级：A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa 整定压力0.63MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	5095.11	5095.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
418	031003003023	焊接法兰阀门	1、材质：法兰减压阀 2、规格、压力等级：Y43H-16C型 DN50 PN1.6MPa p1=1.0MPa p2=0.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1589.43	1589.43	
419	031003003024	焊接法兰阀门	1、材质：法兰减压阀 2、规格、压力等级：Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa p1=1.0MPa p2=0.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3039.17	3039.17	
420	031003003025	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：20-2000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4746.6	4746.6	
421	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：60-6000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	7004.28	14008.56	
422	031003003027	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN100 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：334-13775m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	3527.31	14109.24	
423	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	50.31	201.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	64.81	259.24	
425	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	28	138.71	3883.88	
426	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL65（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	158.8	476.4	
427	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	176.06	352.12	
428	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	5	236.31	1181.55	
429	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL125（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	281.64	1126.56	
430	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL150（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	355.17	1065.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
431	030810002009	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL200（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	489.18	1956.72	
432	030601002002	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	9	141.97	1277.73	
433	030601002003	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	7	987.07	6909.49	
434	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	256	93.86	24028.16	
435	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	33.82	72.53	2452.96	
436	010103001008	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	33.82	46.22	1563.16	
437	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	285.51	285.51	
		分部小计					264776.29	
		分部分项合计					6913380.29	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	34961.96	34961.96	
		单价措施合计					34961.96	
合计							6948342.25	

综合单价分析表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	96.54			38.62	13.52	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24
1.38工日		未计价材料费							3452.44				
清单项目综合单价									3786.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源装置 防爆型	只	1	3452.44	3452.44		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3486.85	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.081301	62.82			25.13	8.79	5.11			2.04	0.71
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.88
0.146工日		未计价材料费											25.63
清单项目综合单价													64.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架75*50						m	1.005	25.5	25.63			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2						m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2						个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30						套	1.05	0.58	0.61			
	电						kW·h	0.07	0.76	0.05			
	其他材料费								--	0.23		--	
	材料费小计								--	31.96		--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架				计量单位		m	工程量	149.3		
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006698	762.49			305	106.75	5.11			2.04	0.72
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.89
0.146工日		未计价材料费											32.65
清单项目综合单价													71.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*50						m	1.005	32.49	32.65			
	汽油						kg	0.008	9.12	0.07			
	砂轮片φ100						片	0.001	1.29				
	砂轮片φ400						片	0.001	11.58	0.01			
	酚醛防锈漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	38.98	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	200.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1319	钢制托盘式桥架宽+高150mm以下	10m	0.1	146.28	62.12	4.24	58.51	20.48	14.63	6.21	0.42	5.85	2.05
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.004985	968.35			387.34	135.57	4.83			1.93	0.68
综合人工工日		小计							19.46	6.21	0.42	7.78	2.73
0.138工日		未计价材料费											32.65
清单项目综合单价													69.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)100*50	m	1.005	32.49	32.65		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.05	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	38.86	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	42.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.023474	539.43			215.77	75.52	12.66			5.06	1.77
综合人工工日		小计							51.03	6.64	1.6	20.41	7.14
0.362工日		未计价材料费											109.04
清单项目综合单价													195.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)300*150	m	1.005	108.5	109.04		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	115.68	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1699.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000589	5717.5			2287	800.45	3.37			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.57	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012758	303.78			121.51	42.53	3.88			1.55	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.25	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													39.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		

	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	47.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020964	196.39			78.56	27.49	4.12			1.65	0.58
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	6.64	2.33
0.1177工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									45.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.172664	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		

	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.080645	62.59			25.04	8.76	5.05			2.02	0.71
综合人工工日		小计							20.35	3.79	0.33	8.14	2.85
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													55.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头Φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.564972	9.48			3.79	1.33	5.36			2.14	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	8.64	3.02
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012658	168.57			67.43	23.6	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	131.02	45.86	32.75	11.73	1.81	13.1	4.59
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.083333	39.31			15.72	5.5	3.28			1.31	0.46
综合人工工日		小计							36.03	11.73	1.81	14.41	5.05
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.030544	80.05			32.02	11.21	2.45			0.98	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	3.94	1.38
0.0699工日		未计价材料费											102.52
清单项目综合单价													119.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*25+2*16mm²	m	1.01	101.5	102.52		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	104.62	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.69	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.078678	14.36			5.74	2.01	1.13			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.55	0.36	0.09	1.82	0.64
0.0323工日		未计价材料费											55.38
清单项目综合单价													62.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*16mm²	m	1.01	54.83	55.38		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.004002	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	55.74	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	116.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008551	130.49			52.2	18.27	1.12			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.5	0.45	0.12	1.8	0.63
0.0319工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													34.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*6mm²	m	1.01	26.88	27.15		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.6	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	136.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.59	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007345	98.1			39.24	13.73	0.72			0.29	0.1
综合人工工日		小计							2.9	0.44	0.12	1.16	0.41
0.0206工日		未计价材料费											12.54
清单项目综合单价													17.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*2.5mm²	m	1.01	12.42	12.54		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.98	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	4996.81

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0002	1345.87			538.35	188.42	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	332.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003007	89.58			35.83	12.54	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3461.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000289	932.35			372.94	130.53	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.03		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.05
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.0072	2.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.017857	309.5			123.8	43.33	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											585.8
清单项目综合单价													623.19

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型工矿灯 LED光源200w 色温4000K ExdIIAT1 Gb	套	1.01	580	585.8		

细	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	588.88	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.1	55.27			22.11	7.74	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											366.63
清单项目综合单价													404.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深照型工矿灯 led 200w 4000K	套	1.01	363	366.63		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	369.71	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	13.29			5.32	1.86	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	23.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041894	766.5			306.6	107.31	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											358.66
清单项目综合单价													575.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-16, 80A，铜质，四极	m	1.05	341.58	358.66		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	365.22	--	

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							40517.37				
清单项目综合单价									41727.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内业 1#变压器开关柜 2AH3KYN28A-12	台	1	40368.12	40368.12		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40564.5	--	

项目编码	030402017002	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							40517.37				
清单项目综合单价									41727.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内业 2#变压器开关柜 2AH4KYN28A-12	台	1	40368.12	40368.12		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40564.5	--	

项目编码	030402017003	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							30597.46				
清单项目综合单价									31807.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微机过电压抑制开关柜 1AH2KYN28A-12						台	1	30448.21	30448.21			
	变压器油						kg	0.43	12.86	5.53			
	棉纱头						kg	0.2	5.57	1.11			
	铁砂布2#						张	0.5	0.86	0.43			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	白布						m	0.3	3.43	1.03			
	无光调和漆						kg	0.13	12.86	1.67			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1	12.86	1.29			
	钢垫板						kg	0.5	3.77	1.89			
	钢锯条						根	1.7	0.21	0.36			
	焊锡丝						kg	0.25	42.88	10.72			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.05	51.45	2.57			
	电力复合脂						kg	0.1	17.15	1.72			
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫						套	6.1	1.17	7.14			
	镀锌槽钢10#						m	3.15	47.38	149.25			
	圆钢Φ5.5～9						kg	1.233	3.42	4.22			
	钢板δ2.0～2.5 Q235						kg	0.3	3.57	1.07			
	镀锌扁钢-40×4						kg	0.711	4.55	3.24			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	30644.59		--	

项目编码	030402017004	项目名称	高压成套配电柜				计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							30500.76				
清单项目综合单价									31711.09				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	微机过电压抑制开关柜 2AH2KYN28A-12	台	1	30351.51	30351.51		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	30547.89	--	

项目编码	030402017005	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							41413.46				
清单项目综合单价									42623.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV电源进线总开关柜 1AH1KYN28A-12	台	1	41264.21	41264.21		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		

	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	41460.59	--	

项目编码	030402017006	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							49042.59				
清单项目综合单价									50252.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	10kV电源进线总开关柜 2AH1KYN28A-12	台	1	48893.34	48893.34		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		

	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	49089.72	--	

项目编码	030402017007	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							38752.71				
清单项目综合单价									39963.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1#变压器开关柜 1AH3KYN28A-12	台	1	38603.46	38603.46		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	38799.84	--	

项目编码	030402017008	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82	648.72	37.22	83.28	259.49	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							698.96	47.13	86.79	279.59	97.86
6.594工日		未计价材料费							40622.95				
清单项目综合单价									41833.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2#变压器开关柜 1AH4KYN28A-12	台	1	40473.7	40473.7		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.13	12.86	1.67		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.7	0.21	0.36		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	40670.08	--	

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	145.3	369.79	532.97	186.54	1332.42	145.3	369.79	532.97	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							1382.66	155.21	373.3	553.07	193.58
13.044工日		未计价材料费							164745.85				
清单项目综合单价									167403.67				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
干式变压器 SCB14-2000/10,2000kVA,IP30;10kV±2x2.5%/0.4~0.23kV; Uk=6% Dyn11;工频耐压:35kV;带温控装置	台	1	164134.13	164134.13		
BV-240mm²	m	1.5	181.91	272.87		
DT240铜线鼻	个	4	43.24	172.96		
热缩套管Φ35	m	1.5	11.09	16.64		
棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
塑料布	m2	2.5	0.67	1.68		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.498	3.77	1.88		
汽油	kg	1.5	9.12	13.68		
镀锌铁丝13#～17#	kg	2.65	5.15	13.65		
无光调和漆	kg	3.03	12.86	38.97		
醇酸防锈漆C53-1	kg	1	12.86	12.86		
钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
钢锯条	根	2.2	0.21	0.46		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
镀锌扁钢-40×4	kg	5.211	4.55	23.71		
精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	164901.06	--	

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32887.36				
清单项目综合单价									33645.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 1LV1	台	1	32738.11	32738.11		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32944.86	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32887.36				
清单项目综合单价									33645.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 1LV8	台	1	32738.11	32738.11		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32944.86	--	

项目编码	030404004003	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							34670.65				
清单项目综合单价									35429.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关进线柜 2LV1	台	1	34521.4	34521.4		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		

	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34728.15	--	

项目编码	030404004004	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							23837.8				
清单项目综合单价									24596.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV4	台	1	23688.55	23688.55		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	23895.3	--	

项目编码	030404004005	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							24192.68				
清单项目综合单价									24951.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV5	台	1	24043.43	24043.43		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		

	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24250.18	--	

项目编码	030404004006	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV6	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004007	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 1LV7	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004008	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04

综合人工工日	小计			411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日	未计价材料费							23837.8
清单项目综合单价								24596.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV3	台	1	23688.55	23688.55			
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03			
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75			
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89			
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64			
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06			
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24			
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24			
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06			
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71			
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25			
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22			
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25			
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	23895.3		--	

项目编码	030404004009	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费											24192.68
清单项目综合单价													24951.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV4			台	1	24043.43	24043.43						

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	24250.18	--	

项目编码	030404004010	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费											28116.82
清单项目综合单价													28875.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV5	台	1	27967.57	27967.57		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		

	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28174.32	--	

项目编码	030404004011	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							25346.06				
清单项目综合单价									26104.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV6	台	1	25196.81	25196.81		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		

	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25403.56	--	

项目编码	030404004012	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							24192.68				
清单项目综合单价									24951.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关馈电柜 2LV7	台	1	24043.43	24043.43		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	24250.18	--	

项目编码	030404004013	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							27917.2				
清单项目综合单价									28675.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关联络柜 1LV3	台	1	27767.95	27767.95		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	27974.7	--	

项目编码	030404004014	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32798.63				
清单项目综合单价									33557.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 1LV2 200kvar	台	1	32649.38	32649.38		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32856.13	--	

项目编码	030404004015	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6	361.46	47.59	63.48	144.58	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							411.7	57.5	66.99	164.68	57.64
3.884工日		未计价材料费							32798.63				
清单项目综合单价									33557.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关电容补偿柜 2LV2 200kvar	台	1	32649.38	32649.38		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.211	4.55	10.06		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	32856.13	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.3	54.06	52.84		21.62	7.57	16.22	15.85		6.49	2.27
综合人工工日		小计							377.36	72.84	66.99	150.95	52.84
3.56工日		未计价材料费											7887.3
清单项目综合单价													8608.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防尘型) 1F-APX	只	1	7738.05	7738.05		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.063	17.15	1.08		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.26	0.21	0.26		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.357	17.15	6.12		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	汽油	kg	0.13	9.12	1.19		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.524	4.23	6.45		
	铜接线端子DT-35mm2	个	1.524	4.78	7.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7960.14	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6343.42				
清单项目综合单价									6983.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防尘型) 2F-APX	只	1	6194.17	6194.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6385.44	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9129.51				
清单项目综合单价									9769.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb 1F-APX1	只	1	8980.26	8980.26		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9171.53	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											9129.51
清单项目综合单价													9769.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb 1F-APX2	只	1	8980.26	8980.26		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9171.53	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											5587.45
清单项目综合单价													6227.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(户外型) RF-APX	只	1	5438.2	5438.2		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5629.47	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9298.98				
清单项目综合单价									9939.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防爆型) ExdIIAT1Gb 1#-APX1~4#-APX1/1#-APX2~4#-APX2	只	1	9149.73	9149.73		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9341	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26

4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9005.29				
清单项目综合单价									9645.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜(防爆型) ExdIIAT1Gb 1#-APX3~4#-APX3	只	1	8856.04	8856.04		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9047.31	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							7245.79				
清单项目综合单价									7885.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进线总配电柜 2F-APX1~2F-APX4	只	1	7096.54	7096.54		

	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7287.81	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	6.3	18.02	14.44		7.21	2.52	113.53	90.97		45.42	15.88
综合人工工日		小计							458.45	132.99	66.99	183.39	64.18
4.325工日		未计价材料费											7771.96
清单项目综合单价													8677.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电柜(防爆型)ExdIIAT1Gb1F-ALX1/1F-ALX2	只	1	7622.71	7622.71		
	破布	kg	0.73	6	4.38		
	铁砂布2#	张	7.3	0.86	6.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		

	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	6.3	1.89	11.91		
	黄漆布带20mm×40m	卷	3.969	17.15	68.07		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.575	1.17	1.84		
	其他材料费			--	-0.05	--	
	材料费小计			--	7904.95	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3992.45
清单项目综合单价													4317.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机动力配电箱(防尘型) APX-q1250A IP55	只	1	3992.45	3992.45		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4030.38	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											6654.09
清单项目综合单价													6979.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 1F-APX3/1F-APX4	只	1	6654.09	6654.09		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6692.02	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											6823.54

清单项目综合单价							7148.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 2F-APX5/2F-APX6	只	1	6823.54	6823.54		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6861.47	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
综合人工工日		小计							190.16	40.82		76.06	26.62
1.794工日		未计价材料费											8437.38
清单项目综合单价													8771.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱(防尘型) 1F-JDX	只	1	8437.38	8437.38		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8478.2	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											5936.33
清单项目综合单价													6261.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱(防尘型) 2F-JDX	只	1	5936.33	5936.33		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5974.26	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
综合人工工日		小计							190.16	40.82		76.06	26.62
1.794工日		未计价材料费							8694.67				
清单项目综合单价									9028.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 1F-JDX1/1F-JDX4	只	1	8694.67	8694.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8735.49	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							8694.67				
清单项目综合单价									9019.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱(防爆型)ExdIIAT1Gb 1F-JDX2/1F-JDX3	只	1	8694.67	8694.67		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8732.6	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											7248.52
清单项目综合单价													7573.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	车间一般动力配电箱 2F-JDX1/2F-JDX2	只	1	7248.52	7248.52		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7286.45	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											7896.18
清单项目综合单价													8221.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	滑触线动力配电箱 APX-q1/APX-q2 (防爆型)ExdIIAT1Gb	只	1	7896.18	7896.18		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7934.11	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.44		7.21	2.52	45.05	36.1		18.03	6.3

4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							243.8	81.25		97.53	34.13
2.3工日		未计价材料费							7905.75				
清单项目综合单价									8362.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	站房双电源切换配电箱 EAPX-dz,带ATS装置	只	1	7905.75	7905.75		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	7987	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.6	24.38	14.44		9.75	3.41	14.63	8.66		5.85	2.05
综合人工工日		小计							201.19	46.59		80.47	28.17
1.898工日		未计价材料费							5776.26				
清单项目综合单价									6132.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制室双电源切换配电箱 EALX,带ATS装置	只	1	5776.26	5776.26		
	破布	kg	0.16	6	0.96		

	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5822.85	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							210.09	55.26		84.04	29.41
1.982工日		未计价材料费											4595.76
清单项目综合单价													4974.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源切换配电箱 EALX1(EALX2)挂墙式,带ATS装置(防爆型)ExdIIAT1Gb	只	1	4595.76	4595.76		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4651.02	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							193.87	42.26		77.55	27.14
1.829工日		未计价材料费											4879.66
清单项目综合单价													5220.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源切换配电箱 EALX3 挂墙式,带ATS装置	只	1	4879.66	4879.66		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4921.92	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费											4037.17
清单项目综合单价													4396.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 YJZM TY-D-1.0KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	4037.17	4037.17		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4086.65	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费											4258.99
清单项目综合单价													4617.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 TY-D-0.1KVA，连续供电时间应≥60min 挂墙式,带蓄电池 IP33	只	1	4258.99	4258.99		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4308.47	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.21	2.52	14.42	11.55		5.77	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		80.39	28.14
1.896工日		未计价材料费											4259.88
清单项目综合单价													4618.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min 挂墙式,带蓄电池（防爆型）ExdIIAT1Gb	只	1	4259.88	4259.88		
	破布	kg	0.18	6	1.08		

	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4309.36	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计							211.15	86.39		84.47	29.55
1.992工日		未计价材料费							3151.65				
清单项目综合单价									3563.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱(防尘型) 1F-ALX	只	1	3151.65	3151.65		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.4	0.86	3.78		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3238.04	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.4	18.02	14.44		7.21	2.52	43.25	34.66		17.3	6.05
综合人工工日		小计							189.53	69.07		75.81	26.53
1.788工日		未计价材料费											2857.96
清单项目综合单价													3218.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱(防尘型) 2F-ALX	只	1	2857.96	2857.96		
	破布	kg	0.34	6	2.04		
	铁砂布2#	张	3.2	0.86	2.75		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.4	1.89	4.54		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.512	17.15	25.93		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.6	1.17	0.7		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2927.03	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							167.9	51.74		67.16	23.5
1.584工日		未计价材料费							1979.54				
清单项目综合单价									2289.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 2F-ALX	只	1	1979.54	1979.54		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2031.28	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.23				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016002	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016003	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.1	3.77	0.38					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.1	3.77	0.38					
	镀锌扁钢-60×6				kg	1	4.55	4.55					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	塑料软管				kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m				kg	0.3	2.14	0.64					
	胶木线夹				个	8	0.54	4.32					
	异型塑料管dn2.5～5				m	5	1.17	5.85					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	29.21			--		

项目编码	030404016004	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.1	3.77	0.38					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.1	3.77	0.38					
	镀锌扁钢-60×6				kg	1	4.55	4.55					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	塑料软管				kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m				kg	0.3	2.14	0.64					
	胶木线夹				个	8	0.54	4.32					

	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016005	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016006	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.23				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

细	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016007	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016008	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.1	3.77	0.38					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.1	3.77	0.38					
	镀锌扁钢-60×6				kg	1	4.55	4.55					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	塑料软管				kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m				kg	0.3	2.14	0.64					
	胶木线夹				个	8	0.54	4.32					
	异型塑料管dn2.5～5				m	5	1.17	5.85					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套	4.1	1.1	4.51					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	29.21			--		

项目编码	030404016009	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									303.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.1	3.77	0.38					
	无光调和漆				kg	0.03	12.86	0.39					
	钢垫板				kg	0.1	3.77	0.38					
	镀锌扁钢-60×6				kg	1	4.55	4.55					
	酚醛磁漆				kg	0.01	12.86	0.13					
	塑料软管				kg	0.5	15.78	7.89					
	塑料带20mm×40m				kg	0.3	2.14	0.64					
	胶木线夹				个	8	0.54	4.32					
	异型塑料管dn2.5～5				m	5	1.17	5.85					

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016010	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016011	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016012	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									730.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱(防尘型)JXZ ,IP50						套	1	650	650			
	裸铜线6mm2						kg	0.17	56.42	9.59			
	铜接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49			
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	664.8		--	

项目编码	030404018002	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							550				
清单项目综合单价									630.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊车受电装置 防爆型						套	1	550	550			
	裸铜线6mm2						kg	0.17	56.42	9.59			
	铜接线端子DT-6mm2						个	2.03	1.72	3.49			
	其他材料费								--	1.72		--	
	材料费小计								--	564.8		--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	5.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.42	228.96	80.14	57.24	23.14	10.94	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	23.14	10.94	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费							3370.89				
清单项目综合单价									3493.12				
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五线密集型封闭母线槽2000A，铜质4P，IP54						m	1.023	3295.1	3370.89			

细	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.22	3.77	0.83		
	汽油	kg	0.052	9.12	0.47		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.045	8.66	0.39		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.015	17.15	0.26		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.1	4.55	9.56		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3394.03	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											32.65
清单项目综合单价													63.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*50	m	1.005	32.49	32.65		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	38.98	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	78.87

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
0.227工日		未计价材料费							90.9				
清单项目综合单价									135.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)300*100	m	1.005	90.45	90.9		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	97.36	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	63.51

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
0.362工日		未计价材料费							121.47				
清单项目综合单价									188.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*100	m	1.005	120.87	121.47		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	128.11	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	15.96	153.49	53.72	38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	15.35	5.37
0.362工日		未计价材料费											132.79
清单项目综合单价													200.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)400*150	m	1.005	132.13	132.79		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	139.43	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	153.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	28.91	205.22	71.83	51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
综合人工工日		小计							51.3	6.85	2.89	20.52	7.18
0.484工日		未计价材料费											169.08
清单项目综合单价													257.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)600*150	m	1.005	168.24	169.08		

细							
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.013	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	175.93	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	451.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费							3.97				
清单项目综合单价									21.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		

	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1570.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	72.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													33.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25						m	1.03	12.51	12.89			
	镀锌电线管接头φ25×6						个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25						个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用)dn25						个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25						个	0.8549	1.39	1.19			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.17264	0.27	0.05			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.009	3.42	0.03			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.009	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.02	0.19				
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0297	12.86	0.38			
	溶剂汽油						kg	0.0074	7.89	0.06			
	厚漆						kg	0.0102	8.58	0.09			
	清油						kg	0.0042	13.72	0.06			
	塑料膨胀管φ8×50						十个	0.1743	0.86	0.15			
	冲击钻头φ6～12						根	0.0115	2.57	0.03			
	沥青清漆						kg	0.0053	6	0.03			
	其他材料费								--	0.07		--	
	材料费小计								--	15.37		--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	204.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													39.03
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32						m	1.03	16.13	16.61			

细	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	57.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	146.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													56.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		

	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													100.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1138	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径125mm以内	100m	0.01	3955.92	697.95	131.55	1582.37	553.83	39.56	6.98	1.32	15.82	5.54
综合人工工日		小计							39.56	6.98	1.32	15.82	5.54
0.3732工日		未计价材料费											76.64
清单项目综合单价													145.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN125						m	1.03	74.41	76.64			
	镀锌电线管接头φ125×10						个	0.0824	11.59	0.96			
	镀锌管卡DN125						个	0.2884	8.76	2.53			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0431	3.42	0.15			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0136	3.77	0.05			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.1337	12.86	1.72			
	溶剂汽油						kg	0.0327	7.89	0.26			
	厚漆						kg	0.0376	8.58	0.32			
	清油						kg	0.0173	13.72	0.24			
	冲击钻头φ6～12						根	0.0544	2.57	0.14			
	沥青清漆						kg	0.0158	6	0.09			
	膨胀螺栓M6						套	0.816	0.43	0.35			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	83.62		--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3546.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.42	8.67			
	镀锌电线管接头φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	144.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头 φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	14.38	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费							25.82				
清单项目综合单价									52.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3277.52	355.33	48.29	1311.01	458.85	32.78	3.55	0.48	13.11	4.59
综合人工工日		小计							32.78	3.55	0.48	13.11	4.59

0.3092工日	未计价材料费						42.28
清单项目综合单价							96.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	12.86	0.51		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	45.83	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1602.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通4-补18	镀锌钢管埋地敷设管径150mm以内	100m	0.01	1836.98	337.43	68.15	734.79	257.18	18.37	3.37	0.68	7.35	2.57
综合人工工日		小计							18.37	3.37	0.68	7.35	2.57
0.1733工日		未计价材料费											76.64
清单项目综合单价													108.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热镀锌钢管DN125			m	1.03	74.41	76.64						
	精制带母镀锌螺栓M12×50			套	0.13824	1	0.14						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.01175	3.77	0.04						
	镀锌铁丝16#			kg	0.0057	5.15	0.03						
	钢锯条			根	0.03888	0.21	0.01						

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.03905	12.86	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00977	7.89	0.08		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.13488	2	0.27		
	裸铜线16mm2	m	0.06912	12.73	0.88		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.13349	0.98	0.13		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.13349	9.12	1.22		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	80.01	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	131.02	45.86	32.75	11.73	1.81	13.1	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	13.1	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													63.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	130.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	45.9			18.36	6.43	4.59			1.84	0.64
1-201	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.0009	306		2524.72	122.4	42.84	0.28		2.27	0.11	0.04
综合人工工日		小计							4.87		2.27	1.95	0.68
0.0477工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	123.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）						只	1.02	2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15						个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3						个	2.225	0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	

	材料费小计	--	2.8	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	343

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	93.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											266.61
清单项目综合单价													291.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3*95mm²	m	1.01	263.97	266.61		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	270.02	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		

	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	424.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											25.54
清单项目综合单价													30.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-5*4mm²	m	1.01	25.29	25.54		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.98	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-828	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	44.52	63.51		17.81	6.23	44.52	63.51		17.81	6.23	
综合人工工日		小计							44.52	63.51		17.81	6.23	
0.42工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													132.07	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	破布			kg	0.3	6	1.8							
	汽油			kg	0.3	9.12	2.74							
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.2	58.91	11.78							
	固定卡子3×80			个	2.06	2.49	5.13							
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2			个	3.76	2.14	8.05							
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.02	4.23	4.31							
	塑料带20mm×40m			kg	0.14	2.14	0.3							
	塑料手套			副	2.1	3.43	7.2							
	焊锡丝			kg	0.05	42.88	2.14							
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.01	51.45	0.51							
	电力复合脂			kg	0.03	17.15	0.51							
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.6	12.43	7.46							
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	9	1.1	9.9							
	其他材料费					--	1.68		--					
	材料费小计					--	63.51		--					

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	1227.21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64	
0.1776工日		未计价材料费											761.83	
清单项目综合单价													798.97	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	铜芯电缆ZB-YJV-3*240+2*120mm²			m	1.01	754.29	761.83							
	破布			kg	0.0104	6	0.06							

	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	766.47	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		

	其他材料费	--	3.81	--	
	材料费小计	--	195.88	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	3306.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费							561.36				
清单项目综合单价									598.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*185+2*95mm²	m	1.01	555.8	561.36		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	566	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	141.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											397.45
清单项目综合单价													422.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJY-3*120+2*70mm²	m	1.01	393.51	397.45		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	400.86	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	41.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87	
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87	
0.126工日		未计价材料费											305.68	
清单项目综合单价													330.34	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	铜芯电缆ZB-YJV-3*95+2*50mm²			m	1.01	302.65	305.68							
	破布			kg	0.0078	6	0.05							
	汽油			kg	0.0124	9.12	0.11							
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0059	5.15	0.03							
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01							
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67							
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17							
	沥青绝缘漆			kg	0.002	15.44	0.03							
	硬酯酸一级			kg	0.001	10.29	0.01							
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.3978	0.86	0.34							
	橡胶垫δ2			m2	0.0009	14.58	0.01							
	膨胀螺栓M10			套	0.182	0.69	0.13							
	电缆吊挂3×50			套	0.0871	8.45	0.74							
	合金钢钻头Φ8mm～10mm			根	0.00182	6.86	0.01							
	其他材料费					--	0.1		--					
	材料费小计					--	309.09		--					

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29	
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29	
0.828工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													265.78	
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	破布			kg	0.6	6	3.6							

细	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	79.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							226.01				
清单项目综合单价									250.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*70+2*35mm²	m	1.01	223.77	226.01		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		

	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	229.42	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	233.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											128.57
清单项目综合单价													142.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*35+2*16mm²	m	1.01	127.3	128.57		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	130.67	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		

	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							102.52				
清单项目综合单价									116.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJY-3*25+2*16mm²	m	1.01	101.5	102.52		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	104.62	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	358.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											69.19
清单项目综合单价													76.62

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆ZB-YJV-5*16mm²	m	1.01	68.5	69.19		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	69.66	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面 16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.69	136.95	47.93	3.42	0.36	0.09	1.37	0.48

综合人工工日	小计			3.42	0.36	0.09	1.37	0.48
0.0323工日	未计价材料费							55.38
清单项目综合单价								61.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*16mm²	m	1.01	54.83	55.38			
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05			
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03			
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06			
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	55.74		--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

青岛国土招投标系统

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	476.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*10mm²	m	1.01	43.39	43.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.27	--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	31.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-5*10mm²	m	1.01	43.39	43.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.27	--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	121.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											27.15
清单项目综合单价													32.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*6mm²	m	1.01	26.88	27.15		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.6	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.69	103.88	36.36	2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.04	0.36
0.0245工日		未计价材料费											22.22
清单项目综合单价													26.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*6mm²	m	1.01	22	22.22		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	22.56	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布				kg		0.04		6	0.24			
	铁砂布2#				张		0.4		0.86	0.34			
	塑料软管dn6				m		0.4		1.89	0.76			
	黄漆布带20mm×40m				卷		0.252		17.15	4.32			
	异型塑料管dn2.5～5				m		0.1		1.17	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.78		--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费											8.06
清单项目综合单价													11.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-2*4mm²				m		1.01		7.98	8.06			
	汽油				kg		0.0075		9.12	0.07			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.01778		5.15	0.09			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0309		1.46	0.05			
	标志牌				个		0.053		0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%				kg		0.00088		8.58	0.01			
	沥青绝缘漆				kg		0.0038		15.44	0.06			
	硬酯酸一级				kg		0.0001		10.29				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套		0.0612		0.69	0.04			
	橡胶垫δ2				m2		0.0009		14.58	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	8.4		--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		9.75	3.41	9.75	5.78		3.9	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		3.9	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	629.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.59	87.34	30.57	2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.87	0.31
0.0206工日		未计价材料费											12.54
清单项目综合单价													16.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-5*2.5mm²	m	1.01	12.42	12.54		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.98	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.21	2.52	9.01	7.22		3.61	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.61	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											7.26
清单项目综合单价													10.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆NH-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	7.19	7.26		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.6	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	78.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											5.46
清单项目综合单价													8.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-2*2.5mm²	m	1.01	5.41	5.46		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.8	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费											72.58
清单项目综合单价													83.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YC-3*25+1*16mm²	m	1.01	71.86	72.58		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	74.19	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	96.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费							2.08				
清单项目综合单价									3.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-1.5mm²	m	1.16	1.79	2.08		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2.21	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	692.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.37				
清单项目综合单价									3.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²	m	1.16	2.04	2.37		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.52	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9762.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.7	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3721.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	135.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价									4.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-4mm²	m	1.1	3.27	3.6		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		

	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.75	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	86.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													4.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-4mm²	m	1.1	3.432	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	16.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.65
清单项目综合单价													15.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-16mm²	m	1.05	13	13.65		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		

	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	24.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.09		47.06	16.47	1.18	0.21		0.47	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.47	0.16
0.0111工日		未计价材料费							29.98				
清单项目综合单价									32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-35mm²	m	1.05	28.55	29.98		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.013	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.19	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	57.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							1.83				
清单项目综合单价									3.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVV-1.5mm²	m	1.02	1.79	1.83		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			

	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.86	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1339.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													3.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.27	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面安全出口标志灯（大型）1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									99.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面安全出口标志灯（大型）(防水防尘型) 1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	65	65.65		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	68.82	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							146.45				
清单项目综合单价									179.99				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	A型单面安全出口标志灯（大型）(防爆型)ExdIIAT1 Gb 1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	145	146.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	149.62	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面疏散出口标志灯（大型）1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76

综合人工工日	小计			19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费							65.65
清单项目综合单价								99.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面疏散出口标志灯（大型）(防水防尘型) 1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1			
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	68.82		--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											146.45
清单项目综合单价													179.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面疏散出口标志灯（大型）(防爆型)ExdIIAT1 Gb 1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min			套	1.01	145	146.45						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06					--	
	材料费小计					--	149.62					--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min				套	1.01	55	55.55					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6～12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06			--		
	材料费小计						--	58.72			--		

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													99.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	A型疏散方向标志灯(大型) (防水防尘型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min				套	1.01	65	65.65					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m	0.509	1.65	0.84					
	铜接线端子DT-4mm2				个	1.015	1.29	1.31					
	瓷接头双路				个	1.03	0.24	0.25					
	塑料膨胀管φ8×50				十个	0.408	0.86	0.35					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.408	0.25	0.1					
	冲击钻头φ6～12				根	0.102	2.57	0.26					
	其他材料费						--	0.06			--		

	材料费小计	--	68.82	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示灯(A型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		

	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													96.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	圆木台150～250	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	60.85	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													120.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	89.93	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							106.05				
清单项目综合单价									139.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 12W	套	1.01	105	106.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	109.22	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76

综合人工工日	小计			19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日	未计价材料费							106.05
清单项目综合单价								140.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 12W	套	1.01	105	106.05			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	110.13		--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											186.85
清单项目综合单价													221.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 12W (防爆型)ExdIIAT1 Gb			套	1.01				185	186.85			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509				1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015				1.29	1.31			
	瓷接头双路			个	1.03				0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10			套	2.04				0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12			根	0.051				2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	190.93		--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		70.38	24.63	17.6	3.69		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											72.72
清单项目综合单价													103.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED荧光灯 led 1x28w 4000K						套	1.01	72	72.72			
	圆木台63～138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	76.41		--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		88.62	31.02	22.15	3.69		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											117.16
清单项目综合单价													154.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED荧光灯 led 2x28w 4000K						套	1.01	116	117.16			
	圆木台63～138×22						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6～8×150						套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	120.85		--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		70.38	24.63	17.6	3.69		7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	3.69		7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							52.52
清单项目综合单价								83.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯 led光源 1x18w 色温4000K	套	1.01	52	52.52			
	圆木台63～138×22	块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67			
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	56.21		--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1795	荧光灯安装 成套型 吊管式 双管式	10套	0.1	221.54	36.93		88.62	31.02	22.15	3.69		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	3.69		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											113.12
清单项目综合单价													150.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双管T5支架灯 led光源 2x18w 色温4000K			套	1.01	112	113.12						
	圆木台63～138×22			块	2.1								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	2.749	0.97	2.67						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.624	0.25	0.16						
	其他材料费					--	0.17				--		
	材料费小计					--	116.81				--		

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											55.55

清单项目综合单价							84.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯 LED-30W	套	1.01	55	55.55		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.42	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													79.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯(带声控装置) LED-15W	套	1.01	50	50.5		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	52.37	--	

项目编码	030412001004	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											244.42
清单项目综合单价													270.93

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯 LED光源100w 色温4000K	套	1.01	242	244.42		

细	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	245.63	--	

项目编码	030412001005	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3
0.155工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													92.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁灯(带声控装置) LED光源15w 色温4000K	套	1.01	65	65.65		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030412002003	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	220.74	26.97	100.49	35.17	25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											454.5
清单项目综合单价													517.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配照型工厂投光灯 ~220V,配150W LED灯	套	1.01	450	454.5		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		

	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	476.57	--	

项目编码	030412002004	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
综合人工工日		小计							16.75	3.08		6.7	2.35
0.158工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													74.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	工厂罩灯 led 30w 4000K	套	1.01	45	45.45		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	48.53	--	

项目编码	030412002005	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		137.38	48.08	34.34	9.41		13.74	4.81
综合人工工日		小计							34.34	9.41		13.74	4.81
0.324工日		未计价材料费											230.28
清单项目综合单价													292.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆双管led荧光灯 2x28w ExdIIAT1 Gb	套	1.01	228	230.28		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.749	2.25	6.19		
	地脚螺栓M6～8×100	套	4.08	0.69	2.82		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	239.69	--	

项目编码	030412002006	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		137.38	48.08	34.34	9.41		13.74	4.81
综合人工工日		小计							34.34	9.41		13.74	4.81
0.324工日		未计价材料费							237.35				
清单项目综合单价									299.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型吸顶灯 LED光源30w 色温4000K ExdIIAT1 Gb	套	1.01	235	237.35		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.749	2.25	6.19		
	地脚螺栓M6～8×100	套	4.08	0.69	2.82		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	246.76	--	

项目编码	030412002007	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1590	防爆灯 弯杆式	10套	0.1	343.44	114.04		137.38	48.08	34.34	11.4		13.74	4.81
综合人工工日		小计							34.34	11.4		13.74	4.81
0.324工日		未计价材料费							460.56				
清单项目综合单价									524.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型壁灯 LED光源100w 色温4000K ExdIIAT1 Gb	套	1.01	456	460.56		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.341	2.25	5.27		
	地脚螺栓M6～8×100	套	2.04	0.69	1.41		
	扁钢＜-59	kg	0.916	3.64	3.33		
	扁钢＞-60	kg	0.27	3.64	0.98		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.204	0.13	0.03		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	471.96	--	

项目编码	030412002008	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1590	防爆灯 弯杆式	10套	0.1	343.44	114.04		137.38	48.08	34.34	11.4		13.74	4.81

综合人工工日	小计			34.34	11.4		13.74	4.81
0.324工日	未计价材料费							656.5
清单项目综合单价								720.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型投光灯 LED光源150w 色温4000K ExdIIAT1 Gb	套	1.01	650	656.5			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.341	2.25	5.27			
	地脚螺栓M6～8×100	套	2.04	0.69	1.41			
	扁钢＜-59	kg	0.916	3.64	3.33			
	扁钢＞-60	kg	0.27	3.64	0.98			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.204	0.13	0.03			
	其他材料费			--	0.38		--	
	材料费小计			--	667.9		--	

项目编码	030412002009	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1589	防爆灯 直杆式	10套	0.1	343.44	94.12		137.38	48.08	34.34	9.41		13.74	4.81
综合人工工日		小计							34.34	9.41		13.74	4.81
0.324工日		未计价材料费											348.45
清单项目综合单价													410.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型吊装工厂罩灯 LED光源30w 色温4000K ExdIIAT1 Gb	套	1.01	345	348.45			
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.749	2.25	6.19			
	地脚螺栓M6～8×100	套	4.08	0.69	2.82			
	其他材料费			--	0.4		--	
	材料费小计			--	357.86		--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.11

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.3
清单项目综合单价													24.6

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	13.01	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		27.56	9.65	6.89	0.51		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											6.55
清单项目综合单价													17.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	6.42	6.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.06	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-310	按钮安装 防爆型	个	1	40.28	11.77	0.47	16.11	5.64	40.28	11.77	0.47	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	11.77	0.47	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													123.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆照明开关 BZM-10 220V,10A 防爆等级不得小于Ex db IIBT4 Gb	个	1	48.8	48.8		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.57	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3插座 250V 10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	87.98	12.64		35.19	12.32	8.8	1.26		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.26		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											14.79
清单项目综合单价													29.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装安全型单相三孔带开关挂式空调插座 250V 16A	套	1.02	14.5	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	2.4	1.1		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.05	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-384	三相暗插座30A 4孔	10套	0.1	95.4	16.32		38.16	13.36	9.54	1.63		3.82	1.34
综合人工工日		小计							9.54	1.63		3.82	1.34
0.09工日		未计价材料费											35.7
清单项目综合单价													52.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型三相四孔插座 380V 25A			套		1.02			35	35.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2			m		0.61			2.4	1.46			
	自攻螺钉M4×40			十个		0.208			0.25	0.05			
	自攻螺钉M4×60			十个		0.208			0.26	0.05			
	镀锌铁丝22#			kg		0.01			4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	37.33		--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													55.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25			套		2.04			4.5	9.18			
	金属软管Φ25			m		1.25			3.5	4.38			
	电			kW·h		0.4			0.76	0.3			
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.008			3.77	0.03			
	汽油			kg		0.024			9.12	0.22			
	焊锡丝			kg		0.016			42.88	0.69			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.004			51.45	0.21			
	电力复合脂			kg		0.004			17.15	0.07			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.06			12.43	0.75			
	镀锌扁钢-25×4			kg		0.3			4.55	1.37			
	黄腊带20mm×10m			卷		0.16			7.86	1.26			
	其他材料费								--	0.1		--	
	材料费小计								--	18.56		--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													121.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	8.5	3.47		
	金属软管Φ40	m	0.25	8.5	2.13		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-540*0.2	交流异步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	103.88	16.15	4.57	41.55	14.54	103.88	16.15	4.57	41.55	14.54
综合人工工日		小计							103.88	16.15	4.57	41.55	14.54
0.98工日		未计价材料费											7.73
清单项目综合单价													188.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ50	套	0.408	12.5	5.1		
	金属软管Φ50	m	0.25	10.5	2.63		
	电	kW·h	6	0.76	4.56		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	23.88	--	

项目编码	030404001001	项目名称	控制屏	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-240	变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	台	1	361.46	50.38	63.48	144.58	50.6	361.46	50.38	63.48	144.58	50.6
综合人工工日		小计							361.46	50.38	63.48	144.58	50.6
3.41工日		未计价材料费											60000
清单项目综合单价													60670.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	台	1	60000	60000		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.1	12.86	1.29		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	1.2	15.78	18.94		
	塑料带20mm×40m	kg	0.5	2.14	1.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	10	0.54	5.4		
	镀锌扁钢-40×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60050.38	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
综合人工工日		小计							3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6654.98				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	27.4				--	
	材料费小计						--	27.4				--	

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	6
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	10KV高压成套配电柜（电压互感器、避雷器柜）调试	系统	1	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	190.86	258.05	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1189.13				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	4.78				--	
	材料费小计						--	4.78				--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1120	9.96	225.81	448	156.8	1120	9.96	225.81	448	156.8
综合人工工日		小计							1120	9.96	225.81	448	156.8
10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1960.57				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--	9.96				--	
	材料费小计						--	9.96				--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3854.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									512.92				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	1.99	--	
	材料费小计	--	1.99	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
综合人工工日		小计							210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
1.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									430.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414008002	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
综合人工工日		小计							734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
6.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1544.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	030404001002	项目名称	安全专用工具	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	变电所内专用柜、绝缘手套、靴等安全专用工具	项	1		13308.17					13308.17			
综合人工工日		小计								13308.17			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13308.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变电所内专用柜、绝缘手套、靴等安全专用工具	项	1	13308.17	13308.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13308.17	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	726.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									19.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	490.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设 利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.014657	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	1.62	0.7	0.13	0.65	0.23
综合人工工日		小计							3.95	1.19	0.49	1.58	0.56
0.0372工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7.77				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	厚漆	kg	0.002293	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005586	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001147	13.72	0.02		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.020863	3.73	0.08		
	钢锯条	根	0.014657	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.067276	4.55	0.31		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.149501	2.32	0.35		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.19	--	

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	170.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.006421	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	1.89	0.15	0.26	0.75	0.26
综合人工工日		小计							14.93	0.61	3.09	5.97	2.09
0.1408工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.027842	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.012842	3.77	0.05		
	圆钢Φ10～14	kg	0.028895	3.42	0.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.61	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	483.8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4					kg	0.0325	3.73	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	0.12			--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											195.19
清单项目综合单价													244.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人体静电消除装置	套	1	195.19	195.19		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	199.39	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.022222	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	6.48	0.93	0.05	2.59	0.91
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.022222	36.04	5.44		14.42	5.05	0.8	0.12		0.32	0.11
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.022222	68.9	0.52		27.56	9.65	1.53	0.01		0.61	0.21
4-904	接地极板 钢板	块	1	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89	306.34	11.53	6.76	122.54	42.89
综合人工工日		小计							315.15	12.59	6.81	126.06	44.12

2.9731工日	未计价材料费							11.34
清单项目综合单价								516.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条		根	0.022222	0.21			
	镀锌扁钢-60×6		kg	0.104443	4.55	0.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫		套	0.457773	0.99	0.45		
	接线盒（铁质）		只	0.226664	2.22	0.5		
	塑料护口(钢管用)dn15		个	0.49444	0.1	0.05		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3		个	0.49444	0.12	0.06		
	接线盒面板		个	0.226664	1.5	0.34		
	自攻螺钉M4×40		十个	0.046222	0.25	0.01		
	热镀锌连接钢板(100*100*6)		块	1.05	10	10.5		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.6	3.77	2.26		
	汽油		kg	1	9.12	9.12		
	其他材料费				--	0.16	--	
	材料费小计				--	23.93	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费											3.79
清单项目综合单价													69.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	接线盒（铁质）			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						

	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	接线盒面板	个	1.02	1.5	1.53		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	8.58	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									371.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	769

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									25.08				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	858.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	571.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	100.49	35.17	25.12	0.1	0.18	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	10.05	3.52

0.237工日	未计价材料费						15.5
清单项目综合单价							54.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢扁钢-40*4	m	1.05	14.76	15.5		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	15.6	--	

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	17.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日	未计价材料费												19.43
清单项目综合单价													40.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	镀锌扁钢-100*5	m	1.05	18.5	19.43								
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01								
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08								
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26								
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02								
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32								
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23								
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76								
	其他材料费			--	0.02	--							
	材料费小计			--	21.13	--							

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日	未计价材料费												

清单项目综合单价							961.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	95.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.010505	320.32			128.13	44.84	3.36			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	131.02	45.86	32.75	11.73	1.81	13.1	4.59
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.090909	36.03			14.41	5.04	3.28			1.31	0.46
综合人工工日		小计							36.03	11.73	1.81	14.41	5.05
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											1350
清单项目综合单价													1516.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆型数据采集器箱（壁挂式）	个	1	1350	1350		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	1355.7	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	88.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
0.146工日		未计价材料费											22.91
清单项目综合单价													53.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架60*40	m	1.005	22.8	22.91		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	88.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢 φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	221.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									27.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		

	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													33.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	19.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	22.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		

	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		

	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													11.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													11.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108001001	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		231.08	80.88	577.7	6.16		231.08	80.88
综合人工工日		小计							577.7	6.16		231.08	80.88
5.45工日		未计价材料费											3650
清单项目综合单价													4545.82

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	低噪声壁式轴流风机 风量:9500m3/h;全压:146Pa,静压:120Pa;全压效率:69%;Ws:0.07;转速:960r/min ;功率:0.75kW/380V;噪声≤69dB(A);出风口自带防雨弯头及防虫网;	台	1	3650	3650		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3656.16	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-15	空调器安装 墙上式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		58.94	20.63	147.34	2.79		58.94	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.0823	569.22	42.21	37.08	227.69	79.69	46.85	3.47	3.05	18.74	6.56
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.0823	92.22	0.86	2	36.89	12.91	7.59	0.07	0.16	3.04	1.06
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0823	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	2.53	0.17	0.65	1.01	0.35
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0823	21.2	2.55	7.9	8.48	2.97	1.74	0.21	0.65	0.7	0.24
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	2.28	7.9	8.06	2.82	1.66	0.19	0.65	0.66	0.23
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0823	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	1.66	0.07	0.65	0.66	0.23
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	1.66	0.06	0.65	0.66	0.23
综合人工工日		小计							211.03	7.03	6.46	84.41	29.53
1.9908工日		未计价材料费							3675.29				
清单项目综合单价									4013.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2匹分体挂壁式空调（配套室外机） 制冷量:5.1KW;制热量:6.3KW;功率:1.75KW/220V;APF≥4.50;1级能效 环保冷媒;冷媒配管长7.00m;	台	1	3637.89	3637.89		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	8.5592	3.94	33.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.15637	3.73	0.58		
	乙炔气	kg	0.039669	15.44	0.61		
	氧气	m3	0.111681	2.83	0.32		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.690771	0.67	1.13		
	砂轮片φ400	片	0.077691	11.58	0.9		
	钢丝刷子	把	0.012345	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.089707	0.86	0.08		
	破布	kg	0.012345	6	0.07		
	酚醛防锈漆	kg	0.13991	13.96	1.95		
	汽油	kg	0.05761	9.12	0.53		
	调和漆	kg	0.12345	13.92	1.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3682.32	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	71.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.013916	4.95			2.18	0.69	0.07			0.03	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.013916	120.35			52.95	16.85	1.67			0.74	0.23
综合人工工日		小计							19.18	0.68	0.37	8.44	2.69
0.1645工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													77.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.763359	0.09			0.04	0.01	0.07			0.03	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.763359	3.24			1.43	0.45	2.47			1.09	0.34
综合人工工日		小计							27.93	0.82	1.5	12.29	3.91
0.2395工日		未计价材料费											69.32
清单项目综合单价													115.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	70.14	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	347.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002876	29.85			13.13	4.18	0.09			0.04	0.01
9-F2	第九册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002876	1186.8			522.19	166.15	3.41			1.5	0.48
综合人工工日		小计							38.49	1.66	1.79	16.94	5.39
0.3301工日		未计价材料费											111.95
清单项目综合单价													176.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1146.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.000872	691.35			304.19	96.79	0.6			0.27	0.08
综合人工工日		小计							6.63	0.85	2.65	2.92	0.92
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													18.09

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1146.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.000872	386.39		135.85	170.01	54.09	0.34		0.12	0.15	0.05
综合人工工日		小计							1.46	0.09	0.52	0.65	0.21
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													3.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	197.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.005053	585.25			257.51	81.94	2.96			1.3	0.41
综合人工工日		小计							12.82	0.84		5.63	1.79
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													27.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.505051	160.56			70.65	22.48	81.09			35.68	11.35
综合人工工日		小计							351.39	146.34		154.61	49.19
2.55工日		未计价材料费											1144.21
清单项目综合单价													1845.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	15.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.065062	1036.19			455.92	145.07	67.42			29.66	9.44
综合人工工日		小计							292.14	146.34		128.54	40.9
2.12工日		未计价材料费											1110.71
清单项目综合单价													1718.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	5.6	5	28		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1257.05	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	458.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.00218	2756.76		714.17	1212.97	385.95	6.01		1.56	2.64	0.84
综合人工工日		小计							26.04	1.27	6.75	11.46	3.65
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													76.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢铁皮δ0.6	m2	1.2	23	27.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.87	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.1	142.04			62.5	19.89	14.2			6.25	1.99
综合人工工日		小计							156.24	177.49	22.67	68.75	21.88
1.34工日		未计价材料费											671.34

清单项目综合单价								1118.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150		个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150		片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100		套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6		kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气		kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气		m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆		kg	0.28	8.58	2.4		
	清油		kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头		kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸		张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	848.83	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	7.84			3.45	1.1	3.92			1.73	0.55
综合人工工日		小计							43.14	20.02		18.99	6.04
0.37工日		未计价材料费											89.79
清单项目综合单价													177.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	自动排气阀DN25		个	1	56.25	56.25							
	镀锌管箍DN25		个	2.02	1.93	3.9							
	镀锌弯头DN25		个	1.01	2.7	2.73							
	镀锌丝堵DN25		个	1.01	1.66	1.68							
	精制六角螺母M8		十个	0.206	0.6	0.12							
	钢垫圈M8.5		十个	0.206	0.01								
	等边角钢∟60×5		kg	0.65	3.4	2.21							
	圆钢φ8～14		kg	0.21	3.42	0.72							
	水泥32.5级		kg	0.5	0.27	0.14							

	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.81	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71
综合人工工日		小计							1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71
10.56工日		未计价材料费							21293.08				
清单项目综合单价									23965.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SUS304不锈钢高位消防水箱 4×2×2(h)m V有效=12m3(含保温、水位仪、爬梯、人孔、通气管、基础)	台	1	21293.08	21293.08		
	水	m3	24	4.57	109.68		
	氧气	m3	6	2.83	16.98		
	乙炔气	kg	2.28	15.44	35.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	5	3.77	18.85		
	碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
	调和漆	kg	8.8	11.15	98.12		
	松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	其他材料费			--	8.88	--	
	材料费小计			--	21660.83	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	25.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.77	20.52	6.53	4.66	0.13	0.08	2.05	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.5	0.08	2.35	0.75
0.0505工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													29.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN65	m	1.015	18.43	18.71		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN65	个	0.176	9.6	1.69		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	20.9	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	341.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	25.19	8.01	5.72	0.17	0.1	2.52	0.8
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	2.9	0.92
0.0621工日		未计价材料费											50.92
清单项目综合单价													62.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN150	m	1.015	47.4	48.11		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100	个	0.151	18.6	2.81		

	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	52.11	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							21.61	1.12	0.52	9.51	3.02
0.2039工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													69.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	8.54	7.97		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.66	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	135.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											46.12

清单项目综合单价							74.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	46.8	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	12.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											69.32
清单项目综合单价													111.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	70.14	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	29.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											111.95
清单项目综合单价													170.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	380.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		

	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	380.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5

清单项目综合单价							2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	50.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.277	13.96	3.87						
	汽油			kg	0.092	9.12	0.84						
	调和漆			kg	0.198	13.92	2.76						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	7.47					--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	50.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34

11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费							6.63				
清单项目综合单价									23.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	55.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-325	环氧煤沥青防腐一底	10m2	0.1	36.04	8.68		15.86	5.05	3.6	0.87		1.59	0.51
11-326*2	环氧煤沥青防腐一油	10m2	0.1	86.92	21.33		38.24	12.17	8.69	2.13		3.82	1.22
11-327*2	环氧煤沥青防腐一布	10m2	0.1	110.24	136.14		48.51	15.43	11.02	13.61		4.85	1.54
综合人工工日		小计							23.31	16.61		10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费							9.88				
清单项目综合单价									63.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧煤沥青底漆	kg	0.25	18.63	4.66		
	煤油	kg	0.018	4.29	0.08		
	环氧固化剂	kg	0.228	25.73	5.87		
	稀释剂	kg	0.058	12.01	0.7		
	环氧煤沥青面漆	kg	0.28	18.63	5.22		
	玻璃布 δ0.2	m2	2.62	3.6	9.43		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	26.49	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		195.89	62.33	445.2	146.34		195.89	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		195.89	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									2014.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑						m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)						卷	16.5	5	82.5			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	9.4	15.44	145.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1311.55		--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日		未计价材料费							1144.21				
清单项目综合单价									1717.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑						m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)						卷	12.3	5	61.5			
	粘结剂						kg	9.4	15.44	145.14			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1290.55		--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	146.34		98.88	31.46

2.12工日	未计价材料费						1110.71
清单项目综合单价							1612.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	5.6	5	28		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1257.05	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	157.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											27.6
清单项目综合单价													65.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢铁皮δ0.6	m2	1.2	23	27.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.87	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		

细	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											1080
清单项目综合单价													1233.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	1	1080	1080		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	1088.66	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											1030
清单项目综合单价													1183.74

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	乙型稳压减压单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,SN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪Φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	1	1030	1030		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片Φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	1038.66	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费							665.47				
清单项目综合单价									793.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶试验消火栓（自带压力表） DN65 （带箱体）国标15S202/54	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片Φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	672.69	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56

0.24工日	未计价材料费				85.61		
清单项目综合单价					145.5		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	铜芯闸阀DN65			个	1	321.58	321.58						
	平焊法兰1.6MPa DN65			片	2	33.94	67.88						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.42	3.77	1.58						
	乙炔气			kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆			kg	0.09	8.58	0.77						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	405.22			--			

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											437.12
清单项目综合单价													718.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN100	个	1	437.12	437.12		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.81	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		

	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											485.69
清单项目综合单价													767.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀DN100	个	1	485.69	485.69		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	599.38	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06

综合人工工日	小计			93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日	未计价材料费							468.15
清单项目综合单价								749.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100 1.0Mpa	个	1	468.15	468.15			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	581.84		--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438备注5	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438备注5	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	121.26	113.69	20.4	53.35	16.98
综合人工工日	小计			121.26	113.69	20.4	53.35	16.98
1.144工日	未计价材料费							145
清单项目综合单价								470.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN100 1.6Mpa	个	1	145	145			
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29			
	清油	kg	0.02	13.72	0.27			
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	258.69	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											62.92
清单项目综合单价													154.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯	套	1	31.06	31.06		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	71.87	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											89.79
清单项目综合单价													171.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.81	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											222.46
清单项目综合单价													238.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC5-2	个	1	177.46	177.46		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	222.46	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							1195				
清单项目综合单价									1211.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	推车式磷酸铵盐干粉灭火器 MFT/ABC50型	个	1	1195	1195		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1195	--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							325				
清单项目综合单价									341.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手提式二氧化碳灭火器及箱 每箱装2具7Kg磷酸铵盐干粉灭火器 不得选用装有金属喇叭喷筒的形式	个	1	280	280		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	325	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.03396	1549.72	2164.54	151.08	681.88	216.96	52.63	73.51	5.13	23.16	7.37

6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.00654	1054.64	2568.22	46.5	464.04	147.65	6.9	16.8	0.3	3.03	0.97
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0555	1320.76	2669.84		581.13	184.91	73.3	148.18		32.25	10.26
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0118	2924.01	1258.76	72.91	1286.56	409.36	34.5	14.85	0.86	15.18	4.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	996.14	3587.49	125.78	438.3	139.46	60.76	218.84	7.67	26.74	8.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1444	1879.09	3279.81	103.41	826.8	263.07	271.34	473.6	14.93	119.39	37.99
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.02362	2122.97	2751.02	151.08	934.11	297.22	50.14	64.98	3.57	22.06	7.02
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.02362	1161.23	1377.91	3.66	510.94	162.57	27.43	32.55	0.09	12.07	3.84
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.041	627.94	3584.76	145.93	276.29	87.91	25.75	146.98	5.98	11.33	3.6
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.00708	1137.67	480.37	224.3	500.57	159.27	8.05	3.4	1.59	3.54	1.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3957.67	0.46	205.16	65.28	46.63	395.77	0.05	20.52	6.53
综合人工工日		小计							657.43	1589.46	40.17	289.27	92.05
6.2023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2668.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.346392	203.45	70.47		
	电	kW·h	0.408724	0.76	0.31		
	水	m3	1.632523	4.57	7.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.287433	5.15	1.48		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.06505	250.42	16.29		
	圆钉	kg	0.387879	4.97	1.93		
	模板木材	m3	0.031036	1586.47	49.24		
	脱模剂	kg	0.188696	17.15	3.24		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.805843	251.51	202.68		
	草袋子	只	4.576259	0.86	3.94		
	复合木模板面板	m2	0.2478	30.3	7.51		

	钢支撑	kg	0.171218	4.1	0.7		
	零星卡具	kg	0.098294	4.18	0.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.10608	3395.9	360.24		
	电焊条	kg	0.80784	4.97	4.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.818495	178.18	145.84		
	机砖MU15	百块	7.481364	41.77	312.5		
	沥青漆	kg	0.943394	10.29	9.71		
	铸铁井盖井座D700	套	1	370.46	370.46		
	其他材料费			--	21.04	--	
	材料费小计			--	1589.46	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	252.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	252.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	45.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.022056	175.73			77.32	24.6	3.88			1.71	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.88	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													40.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	90.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011028	17.13			7.54	2.4	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ZDN-BV-2.5mm²			m	1.05	2.2042	2.31						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.007	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.43		--				

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	45.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.022056	10.15			4.47	1.42	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²			m	1.08	6.68	7.21						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						

	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													3501.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	631.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		

	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32

综合人工工日	小计			30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日	未计价材料费							2.27
清单项目综合单价								59.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15	m	1.03	2.2	2.27			
	镀锌管卡DN15	个	4.12	1.1	4.53			
	镀锌管接头(金属软管用)DN15	个	2.06	0.41	0.84			
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15	个	4.16	0.38	1.58			
	金属软管尼龙接头dn15	个	2.06	0.43	0.89			
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11			
	其他材料费			--	0.34		--	
	材料费小计			--	10.56		--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	1090.54
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日	小计			0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日	未计价材料费							2.31
清单项目综合单价								3.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31			
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	2.43		--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	545.27
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									8.44				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²						m	1.08	6.68	7.21			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	8.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		35.45	11.28	0.81	0.18		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费							7.62				
清单项目综合单价									9.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	RVSP-3*1.5mm²						m	1.08	7.058	7.62			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	7.8		--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	55.58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							5.08				
清单项目综合单价									11.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	控制电缆NH-KYJV-3*1.5mm²			m	1.015	5	5.08						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	5.76		--				

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							165				
清单项目综合单价									285.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	编码型火灾声光报警器 隔爆型ExdIICT6Gb级			个	1	165	165						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6～8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						

	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.71	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													250.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气 自带防爆声光警报器	个	1	185	185		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-221	自动报警系统装置调试 128点以下	系统	1	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88	4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
综合人工工日		小计							4270.56	123.44	126.91	1879.05	597.88
38.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6997.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电			kW·h	33.54	0.76	25.49						
	工业酒精99.5%			kg	0.371	6.86	2.55						
	电池			节	24	2.14	51.36						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m			卷	6.84	3.14	21.48						
	光盘			张	1	2.06	2.06						
	打印纸132行(381-1)			箱	0.114	91.76	10.46						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	123.44		--				

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	9.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	9.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	80.98	28.34	20.25	5.37	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008197	253.34			101.34	35.47	2.08			0.83	0.29
综合人工工日		小计							22.85	5.6	0.13	9.14	3.19
0.1959工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													56.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	21.26	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	27.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.036832	56.38			22.55	7.89	2.08			0.83	0.29
综合人工工日		小计							22.85	4.58	0.13	9.14	3.19
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													58.83

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
氧气	m3	0.001	2.83			
乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
水	m3	0.056	4.57	0.26		
防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	49.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.020178	123.4			49.36	17.28	2.49			1	0.35
综合人工工日		小计							27.39	6	0.22	10.96	3.83
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													74.57

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
水	m3	0.058	4.57	0.27		
防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
机油	kg	0.017	7.72	0.13		
线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.14	--	
材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	13.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.073855	33.71			13.48	4.72	2.49			1	0.35
综合人工工日		小计							27.39	6.56	0.41	10.96	3.83
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													86.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	116.18	40.66	29.04	6.64	0.5	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.041667	70.96			28.38	9.93	2.96			1.18	0.41
综合人工工日		小计							32.52	6.87	0.5	13.01	4.55
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													98.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	39.84	40.64		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	22.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.045167	66.86			26.74	9.36	3.02			1.21	0.42
综合人工工日		小计							33.22	9.84	0.62	13.29	4.65
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													117.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.632911	211.03			84.41	29.54	133.56			53.42	18.7
综合人工工日		小计							578.76	146.34		231.5	81.03

4.2工日	未计价材料费				1165.21		
清单项目综合单价					2202.84		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	124.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
11-F2	第十一册 施工超高增加费，取人工费和机械费的100%,其中人工30%,材料0%,机械30%。	项	0.008006	750.68		194.47	300.27	105.1	6.01		1.56	2.4	0.84
综合人工工日		小计							26.04	1.27	6.75	10.41	3.65
0.189工日		未计价材料费											25.2
清单项目综合单价													73.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ0.5	m2	1.2	21	25.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	2.33			0.93	0.33	1.17			0.47	0.17

综合人工工日	小计	12.83	7.97		5.13	1.8
0.11工日	未计价材料费					33.54
清单项目综合单价						61.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.51	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	5.09			2.04	0.71	2.55			1.02	0.36
综合人工工日		小计							27.99	19.7		11.2	3.92
0.24工日		未计价材料费											232.3
清单项目综合单价													295.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN50	个	1.01	230	232.3		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	252	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
10-F2	第十册 施工超高增加费，取人工费的10%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.333333	7.63			3.05	1.07	2.54			1.02	0.36
综合人工工日		小计							27.98	19.7		11.2	3.92
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													148.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	15.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费											5.44

清单项目综合单价							11.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN25	m	1.015	4.87	4.94		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN25	个	0.192	2.6	0.5		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.77	18.66	6.53	4.66	0.13	0.08	1.87	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.5	0.08	2.15	0.75
0.0505工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													29.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN65	m	1.015	18.43	18.71								
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN65	个	0.176	9.6	1.69								
	漂白粉	kg	0.0014	3.43									
	水	m3	0.08	4.57	0.37								
	其他材料费			--	0.13	--							
	材料费小计			--	20.9	--							

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	50.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	80.98	28.34	20.25	5.37	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07

综合人工工日	小计	20.77	5.6	0.13	8.31	2.9
0.1959工日	未计价材料费					15.66
清单项目综合单价						53.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		

	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	60.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		

	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007011	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													134.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN65	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	69.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													16.9

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	4.97	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	69.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.115223	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	2.44	0.32	0.91	0.98	0.34
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							3.35	0.38	1.23	1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													8.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143159	13.96	2		
	汽油	kg	0.038867	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费											1165.21
清单项目综合单价													1997.16

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		108.12	37.84	270.3	146.34		108.12	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		108.12	37.84
2.55工日		未计价材料费							1144.21				
清单项目综合单价									1706.81				

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1290.55	--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	73.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费							27.6				
清单项目综合单价									64.91				

材料费明细							
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板δ0.6	m2	1.2	23	27.6		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头Φ3	根	0.2	1.2	0.24		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	28.87	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	70.38	24.63	17.6	6.07	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.07	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.51	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													144.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													525.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.22	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											36.87
清单项目综合单价													62.79

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	消声止回阀DN25	个	1.01	36.5	36.87		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.84	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费							174.67				
清单项目综合单价									378.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN65	个	1	174.67	174.67		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	258.31	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											134.72
清单项目综合单价													290.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN50					个	1	134.72	134.72				
	平焊法兰1.6MPa DN50					片	2	27.54	55.08				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.14	5.57	0.78				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.21	3.77	0.79				
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.04	5.57	0.22				
	砂纸					张	0.4	0.94	0.38				
	钢锯条					根	0.16	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	204.02			--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-508	法兰液压式水位控制阀 公称直径50mm以内	个	1	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费											345.2
清单项目综合单价													535.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN50 液压式					个	1	345.2	345.2				
	平焊法兰1.6MPa DN50					片	2	27.54	55.08				
	焊接钢管DN50					m	0.8	20.14	16.11				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.14	5.57	0.78				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.31	3.77	1.17				
	乙炔气					kg	0.034	15.44	0.52				
	氧气					m3	0.1	2.83	0.28				
	厚漆					kg	0.08	8.58	0.69				

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	431.79	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	40.28	17.39		16.11	5.64	40.28	17.39		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	17.39		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											385
清单项目综合单价													464.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN20	只	1	385	385		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20	个	1.01	16.62	16.79		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	402.39	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													836.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN50	只	1	645	645		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		

	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.07	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	44.52	83.64	17.38	17.81	6.23	44.52	83.64	17.38	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	83.64	17.38	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费							675				
清单项目综合单价									844.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN65	个	1	675	675		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	758.64	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		8.9	3.12	22.26	9.15		8.9	3.12
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48

综合人工工日	小计			32.86	13.43		13.14	4.6
0.31工日	未计价材料费							61.86
清单项目综合单价								125.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	45	45			
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48			
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85			
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27			
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22			
	机油	kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03			
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86			
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	75.29		--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487备注4	自动排气阀 25	个	1	55.12	24.1		22.05	7.72	55.12	24.1		22.05	7.72
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							66.78	32.07		26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											88.54
清单项目综合单价													223.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25	个	1	55	55			
	镀锌管箍DN25	个	4.04	1.93	7.8			

	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌丝堵DN25	个	2.02	1.66	3.35		
	精制六角螺母M8	十个	0.412	0.6	0.25		
	钢垫圈M8.5	十个	0.412	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	1.3	3.4	4.42		
	圆钢φ8～14	kg	0.42	3.42	1.44		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	厚漆	kg	0.066	8.58	0.57		
	棉纱头	kg	0.095	5.57	0.53		
	机油	kg	0.03	7.72	0.23		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.24	0.21	0.05		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.61	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68	76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费							520				
清单项目综合单价									645.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自救式消防软管卷盘箱型号:SG24AZ;消防软管卷盘JPS1.0-19,消防软管内径不小于Φ19,长度宜为30m;φ6直流喷雾喷枪,消防按钮各一	套	1	520	520		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	527.22	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	18.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.39
清单项目综合单价													54.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	308.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
0.22工日		未计价材料费											33.4
清单项目综合单价													72.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.5	14.23		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	36.84	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.59

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		

细	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													187.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN100	个	1	125	125		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.7	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											59
清单项目综合单价													74.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口（铜制面） DN100	个	1	59	59		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	59.14	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											358.55
清单项目综合单价													564.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	265	267.65		
	立式单柄水嘴DN15	个	2.02	45	90.9		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.71	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	118.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	118.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补21	室内塑料排水管(电熔连接) DN100	10m	0.1	333.9	201.86	5.57	133.56	46.75	33.39	20.19	0.56	13.36	4.68
通10-补71	虹吸雨水斗安装 DN100	个	0.714286	39.22	0.24	1.01	15.69	5.49	28.01	0.17	0.72	11.21	3.92
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.071429	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	16.19	60.88	0.56	6.48	2.27
综合人工工日		小计							77.59	81.24	1.84	31.05	10.87
0.732工日		未计价材料费											299.9
清单项目综合单价													502.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.852	48.8	41.58		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	1.138	48.8	55.53		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.7	14.69	10.28		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.7	2.44	1.71		
	管卡子（不锈钢）	个	0.7	10.78	7.55		
	钢锯条	根	0.3723	0.21	0.08		
	水	m3	0.0264	4.57	0.12		
	虹吸雨水斗DN100	个	0.714286	283.91	202.79		
	铸铁落水斗φ100	只	0.721433	79.75	57.53		
	型钢	t	0.000825	3498.8	2.89		

	电焊条J422	kg	0.023572	4.97	0.12		
	氧气	m3	0.034179	2.83	0.1		
	乙炔气	m3	0.01485	14.05	0.21		
	防锈漆	kg	0.001901	12.86	0.02		
	油漆溶剂油	kg	0.000196	12.01			
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	381.14	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	217.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补23	室内塑料排水管(电熔连接) DN200	10m	0.1	610.56	61.46	2.52	244.22	85.48	61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费											233.71
清单项目综合单价													334.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200	m	0.947	144.8	137.13		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN200	个	0.667	144.8	96.58		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.2	14.69	2.94		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.2	2.44	0.49		
	管卡子（不锈钢）	个	0.2	10.78	2.16		
	钢锯条	根	0.2405	0.21	0.05		
	水	m3	0.0485	4.57	0.22		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	239.86	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	598.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56

10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.006851	0.4	106.63		0.16	0.06		0.73			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) Φ100	10只	0.006851	193.98	216.54		77.59	27.16	1.33	1.48		0.53	0.19
综合人工工日		小计							12.46	5.21	0.16	4.98	1.75
0.1175工日		未计价材料费											27.32
清单项目综合单价													51.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料抗紫外线排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
	承插塑料抗紫外线排水管件dn110	个	0.385	13.5	5.2		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	87型雨水斗DN100	只	0.06988	35	2.45		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	0.06988	4.29	0.3		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.06988	5.88	0.41		
	胶水	kg	0.00185	10.72	0.02		
	铸铁落水口(带罩)Φ100	套	0.069195	21.44	1.48		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	32.53	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	175.54	61.44	43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	17.55	6.14

0.414工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							170.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	56.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	56.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--						--	

项目编码	030817003001	项目名称	空气分气筒制作安装	计量单位	组	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2901	集气罐安装 公称直径150mm以内	个	1	23.52			10.35	3.29	23.52			10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52			10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费											750
清单项目综合单价													787.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（六接头 入口DN50）带入口阀门	个	1	750	750		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	750	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	16.76	5.33	3.81	0.15	0.29	1.68	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.85	1.22
0.0805工日		未计价材料费											7.9
清单项目综合单价													23.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气） φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	61.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	20.2	6.43	4.59	0.22	0.41	2.02	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	4.19	1.33
0.0875工日		未计价材料费											10.35
清单项目综合单价													27.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.31	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	208.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	29.08	9.25	6.61	0.34	1.46	2.91	0.93

8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	5.08	1.62
0.1055工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													45.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#	m	0.957	24.98	23.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0109	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0035	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0199	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0046	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	13.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	35.97	11.45	8.18	0.56	1.69	3.6	1.15
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							13.33	1.45	2.4	5.87	1.88
0.1216工日		未计价材料费											32.44
清单项目综合单价													57.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ76*4	m	0.957	33.9	32.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0127	3.77	0.05		

	碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0286	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.81	--	
	材料费小计			--	33.89	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	22.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	42.38	13.48	9.63	0.64	1.96	4.24	1.35
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	165.11	52.53	3.75	0.4	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.53	2.67	6.51	2.08
0.1346工日		未计价材料费											47.45
清单项目综合单价													75.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# Φ89*5	m	0.957	49.58	47.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0144	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	铈钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	51.25	16.31	11.65	0.87	4.35	5.13	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径 100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	165.11	52.53	3.75	0.36	0.25	1.65	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径 100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	61.56	19.59	1.4	0.49	0.46	0.62	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	7.4	2.36
0.1526工日		未计价材料费											46.97
清单项目综合单价													80.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#	m	0.957	48.836	46.74		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0305	3.77	0.11		
	碳钢焊丝	kg	0.0056	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0441	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0147	15.44	0.23		
	氩气	m3	0.0157	7.81	0.12		
	铈钨棒	g	0.0314	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0146	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.69	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	358.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-52	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 125mm以内	10m	0.1	126.56	9.29	53.67	55.69	17.72	12.66	0.93	5.37	5.57	1.77
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	75.78	28.33	201.95	64.26	4.59	0.76	0.28	2.02	0.64

8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	75.56	24.04	1.72	0.94	0.5	0.76	0.24
综合人工工日		小计							18.97	2.63	6.15	8.35	2.65
0.1725工日		未计价材料费											64.47
清单项目综合单价													103.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ133*4	m	0.941	68.51	64.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.036	3.77	0.14		
	碳钢焊丝	kg	0.0067	4.29	0.03		
	氧气	m3	0.0478	2.83	0.14		
	乙炔气	kg	0.0158	15.44	0.24		
	氩气	m3	0.0187	7.81	0.15		
	铈钨棒	g	0.0373	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0149	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0035	10.55	0.04		
	水	m3	0.0324	4.57	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	17.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-53	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径150mm以内	10m	0.1	138.88	10.94	79.7	61.11	19.44	13.89	1.09	7.97	6.11	1.94
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	201.95	64.26	4.59	0.61	0.28	2.02	0.64
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	75.56	24.04	1.72	0.94	0.5	0.76	0.24
综合人工工日		小计							20.2	2.64	8.75	8.89	2.82
0.1835工日		未计价材料费											85.97
清单项目综合单价													129.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ159x4.5 20#	m	0.941	90.394	85.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0415	3.77	0.16		
	碳钢焊丝	kg	0.008	4.29	0.03		
	氧气	m3	0.0633	2.83	0.18		

	乙炔气	kg	0.021	15.44	0.32		
	氩气	m3	0.0223	7.81	0.17		
	铈钨棒	g	0.0446	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0167	3.26	0.05		
	水洁净水	m3	0.0324	28.17	0.91		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	88.61	--	

项目编码	030801001009	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	81.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.41	70.47	22.42	16.02	1.62	11.74	7.05	2.24
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	201.95	64.26	4.59	0.61	0.28	2.02	0.64
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	75.56	24.04	1.72	0.94	0.5	0.76	0.24
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.52	9.83	3.12
0.2025工日		未计价材料费											160.74
清单项目综合单价													211.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219x6 20#	m	0.941	169.85	159.83		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.073	3.77	0.28		
	碳钢焊丝	kg	0.011	4.29	0.05		
	氧气	m3	0.0908	2.83	0.26		
	乙炔气	kg	0.0302	15.44	0.47		
	氩气	m3	0.0308	7.81	0.24		
	铈钨棒	g	0.0617	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0211	3.26	0.07		
	水洁净水	m3	0.0324	28.17	0.91		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	163.91	--	

项目编码	031209001001	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	268.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		18.66	5.94	4.24	0.25		1.87	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		10.73	3.41	2.44	0.36		1.07	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		10.73	3.41	2.44	0.32		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		6.2	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1309.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		

	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1309.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33

综合人工工日	小计			30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日	未计价材料费							28
清单项目综合单价								100.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39			
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19			
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41			
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74			
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96			
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费			--	0.46		--	
	材料费小计			--	31.97		--	

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											34
清单项目综合单价													117.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.123	3.77	0.46						
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN80-ê-Sch40			个	1	34	34						
	碳钢焊丝			kg	0.0518	4.29	0.22						
	氧气			m3	0.1628	2.83	0.46						
	乙炔气			kg	0.0544	15.44	0.84						
	氩气			m3	0.145	7.81	1.13						
	铈钨棒			g	0.29	0.33	0.1						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.1235	3.26	0.4						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.045	10.55	0.47						
	其他材料费					--	0.55					--	
	材料费小计					--	38.63					--	

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费											105
清单项目综合单价													286.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN150-Ⅱ-Sch40	个	1	105	105		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4656	3.77	1.76		
	碳钢焊丝	kg	0.0938	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.4358	2.83	1.23		
	乙炔气	kg	0.1451	15.44	2.24		
	氩气	m3	0.2626	7.81	2.05		
	铈钨棒	g	0.5252	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	113.84	--	

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费											225
清单项目综合单价													476.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN200-Ⅱ-Sch40	个	1	225	225		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		

	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	238.79	--	

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									119.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN80x80x65-Ⅱ-Sch40	个	1	36	36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	40.63	--	

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费							78				

清单项目综合单价							205.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN125x125x20-Ⅱ-Sch40	个	1	78	78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.79	--	

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													205.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN125x125x25-Ⅱ-Sch40	个	1	78	78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.79	--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													205.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN125x125x50-Ⅱ-Sch40	个	1	78	78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	84.79	--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													451.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x50-Ⅱ-Sch40	个	1	200	200		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		

	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	213.79	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									451.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x65-Ⅱ-Sch40	个	1	200	200		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	213.79	--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									451.41				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x125-Ⅱ-Sch40	个	1	200	200		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	213.79	--	

项目编码	030804001012	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									451.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x150-Ⅱ-Sch40	个	1	200	200		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	213.79	--	

项目编码	030804001013	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	62.09	19.76	14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	6.21	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													30.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch40	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0014	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0282	4.29	0.12		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.033	3.26	0.11		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	3.64	--	

项目编码	030804001014	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-664	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	236.32	21.33	70.38	103.98	33.08	23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
综合人工工日		小计							23.63	2.13	7.04	10.4	3.31
0.211工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													52.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40	个	1	6.16	6.16		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.0424	4.29	0.18		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.12	7.81	0.94		
	铈钨棒	g	0.2404	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0673	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	8.29	--	

项目编码	030804001015	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	136.01	43.28	30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	13.6	4.33
0.276工日		未计价材料费											11.08
清单项目综合单价													83.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	030804001016	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											17.64
清单项目综合单价													101.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40	个	1	17.64	17.64		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	22.27	--	

项目编码	030804001017	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													193.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN125-Ⅱ-Sch40	个	1	65.65	65.65		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		
	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	72.44	--	

项目编码	030804001018	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费											89.55
清单项目综合单价													270.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN150-Ⅱ-Sch40	个	1	89.55	89.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.4656	3.77	1.76		
	碳钢焊丝	kg	0.0938	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.4358	2.83	1.23		
	乙炔气	kg	0.1451	15.44	2.24		
	氩气	m3	0.2626	7.81	2.05		
	铈钨棒	g	0.5252	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	98.39	--	

项目编码	030804001019	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
0.795工日		未计价材料费											157
清单项目综合单价													408.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN200-Ⅱ-Sch40	个	1	157	157		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	170.79	--	

项目编码	030804001020	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-666	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	353.92	46.32	230.37	155.72	49.55	35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
综合人工工日		小计							35.39	4.63	23.04	15.57	4.96
0.316工日		未计价材料费											17.35
清单项目综合单价													100.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN80×50-ê-Sch40	个	1	17.35	17.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.123	3.77	0.46		
	碳钢焊丝	kg	0.0518	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.1628	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.0544	15.44	0.84		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1235	3.26	0.4		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	21.98	--	

项目编码	030804001021	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费											31.35
清单项目综合单价													159.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN125×100-ê-Sch40	个	1	31.35	31.35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.3098	3.77	1.17		
	碳钢焊丝	kg	0.0784	4.29	0.34		

	氧气	m3	0.2456	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.0818	15.44	1.26		
	氩气	m3	0.2196	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.4392	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.1781	3.26	0.58		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0705	10.55	0.74		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.14	--	

项目编码	030804001022	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-669	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 150mm以内	10个	0.1	674.24	88.4	656.65	296.67	94.39	67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
综合人工工日		小计							67.42	8.84	65.67	29.67	9.44
0.602工日		未计价材料费											44.15
清单项目综合单价													225.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN150×100-ê-Sch40	个	1	44.15	44.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4656	3.77	1.76		
	碳钢焊丝	kg	0.0938	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.4358	2.83	1.23		
	乙炔气	kg	0.1451	15.44	2.24		
	氩气	m3	0.2626	7.81	2.05		
	铈钨棒	g	0.5252	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.2437	3.26	0.79		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	52.99	--	

项目编码	030804001023	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-670	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	890.4	137.94	969.25	391.78	124.66	89.04	13.79	96.93	39.18	12.47
综合人工工日		小计							89.04	13.79	96.93	39.18	12.47

0.795工日	未计价材料费						74.4
清单项目综合单价							325.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN200×125-ê-Sch40	个	1	74.4	74.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.8116	3.77	3.06		
	碳钢焊丝	kg	0.1296	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.3628	7.81	2.83		
	铈钨棒	g	0.7256	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.4137	3.26	1.35		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	88.19	--	

项目编码	030804001024	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-668	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径125mm以内	10个	0.1	498.4	67.93	424.18	219.3	69.78	49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
综合人工工日		小计							49.84	6.79	42.42	21.93	6.98
0.445工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													205.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL125-16 RF			个	1	78	78						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.3098	3.77	1.17						
	碳钢焊丝			kg	0.0784	4.29	0.34						
	氧气			m3	0.2456	2.83	0.7						
	乙炔气			kg	0.0818	15.44	1.26						
	氩气			m3	0.2196	7.81	1.72						
	铈钨棒			g	0.4392	0.33	0.14						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.1781	3.26	0.58						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0705	10.55	0.74						
	其他材料费					--	0.14			--			
	材料费小计					--	84.79			--			

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1271	低压阀门 法兰阀门 公称直径20mm以内	个	1	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	
综合人工工日		小计							21.2	2.82	2.01	9.33	2.97	
0.2工日		未计价材料费							190					
清单项目综合单价									228.33					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa			个	1	190	190							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.02	11.06	0.22							
	其他材料费					--	1.98		--					
	材料费小计					--	192.82		--					

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1272	低压阀门 法兰阀门 公称直径25mm以内	个	1	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	
综合人工工日		小计							21.2	3.08	2.01	9.33	2.97	
0.2工日		未计价材料费							210					
清单项目综合单价									248.59					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa			个	1	210	210							
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.04	11.06	0.44							
	其他材料费					--	2.02		--					
	材料费小计					--	213.08		--					

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	

0.26工日	未计价材料费					192.64	
清单项目综合单价						242.31	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	196.48	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											460.24
清单项目综合单价													533.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN65 PN1.6MPa			个	1	460.24	460.24						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.09	11.06	1						
	其他材料费					--	2.62				--		
	材料费小计					--	464.48				--		

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27	51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.42	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											546.09
清单项目综合单价													635.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa			个	1	546.09	546.09						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						

	其他材料费	--	2.86	--	
	材料费小计	--	551.01	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95	99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.84	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费							723.98				
清单项目综合单价									894.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN150 PN1.6MPa	个	1	723.98	723.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	733.33	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							1221.4				
清单项目综合单价									1493.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN200 PN1.6MPa	个	1	1221.4	1221.4		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	1232.86	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	7.6	3.18	38.24	12.17	86.92	7.6	3.18	38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	7.6	3.18	38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							506.5				
清单项目综合单价									654.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN125 PN1.6MPa			个	1	506.5	506.5						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.23	11.06	2.54						
	其他材料费					--	4.44				--		
	材料费小计					--	514.1				--		

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81	155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.18	68.56	21.81
1.47工日		未计价材料费							906.5				
清单项目综合单价									1178.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa			个	1	906.5	906.5						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.33	11.06	3.65						
	其他材料费					--	7.19				--		
	材料费小计					--	917.96				--		

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							761				
清单项目综合单价									834.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰安全阀A42H-16C型 DN65 PN1.6MPa 整定压力0.63MPa	个	1	761	761		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	765.24	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1279	低压阀门 法兰阀门 公称直径125mm以内	个	1	86.92	7.6	3.18	38.24	12.17	86.92	7.6	3.18	38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	7.6	3.18	38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							4947				
清单项目综合单价									5095.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰安全阀A42H-16C型 DN150 PN1.6MPa 整定压力0.63MPa	个	1	4947	4947		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.23	11.06	2.54		
	其他材料费			--	4.44	--	
	材料费小计			--	4954.6	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							1539.76				
清单项目综合单价									1589.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰减压阀Y43H-16C型 DN50 PN1.6MPa p1=1.0MPa p2=0.6MPa	个	1	1539.76	1539.76		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	

	材料费小计	--	1543.6	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65	68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.52	30.32	9.65
0.65工日		未计价材料费							2921.59				
清单项目综合单价									3039.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰减压阀Y43H-16C型 DN100 PN1.6MPa p1=1.0MPa p2=0.6MPa	个	1	2921.59	2921.59		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	2927.78	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	36.36	3.45	1.7	16	5.09	36.36	3.45	1.7	16	5.09
综合人工工日		小计							36.36	3.45	1.7	16	5.09
0.343工日		未计价材料费							4684				
清单项目综合单价									4746.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN80 PN1.6MPa	个	1	4684	4684		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1155	3.77	0.44		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.091	11.06	1.01		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	4687.45	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	109.07	8.02	9.93	47.99	15.27	109.07	8.02	9.93	47.99	15.27
综合人工工日		小计							109.07	8.02	9.93	47.99	15.27
1.029工日		未计价材料费							6814				
清单项目综合单价									7004.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	热式气体质量流量计DN200 PN1.6MPa			个	1	6814	6814						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.1155	3.77	0.44						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.231	11.06	2.55						
	其他材料费					--	5.03		--				
	材料费小计					--	6822.02		--				

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278备注1	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	48.23	4.34	1.77	21.22	6.75	48.23	4.34	1.77	21.22	6.75
综合人工工日		小计							48.23	4.34	1.77	21.22	6.75
0.455工日		未计价材料费							3445				
清单项目综合单价									3527.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	涡街流量计DN100 PN1.6MPa			个	1	3445	3445						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.1155	3.77	0.44						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.119	11.06	1.32						
	其他材料费					--	2.58		--				
	材料费小计					--	3449.34		--				

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67	19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	8.38	2.67
0.17工日		未计价材料费							16.4				
清单项目综合单价									50.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	17.81	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29	23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	10.35	3.29
0.21工日		未计价材料费							22.36				
清单项目综合单价									64.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	24.4	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1682	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径50mm以内	副	1	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17	36.96	3.63	15.73	16.26	5.17

综合人工工日	小计			36.96	3.63	15.73	16.26	5.17
0.33工日	未计价材料费							60.96
清单项目综合单价								138.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF	片	2	30.48	60.96			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.076	3.77	0.29			
	碳钢焊丝	kg	0.042	4.29	0.18			
	氧气	m3	0.009	2.83	0.03			
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05			
	氩气	m3	0.119	7.81	0.93			
	铈钨棒	g	0.234	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.094	3.26	0.31			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66			
	其他材料费			--	0.83		--	
	材料费小计			--	64.59		--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96	42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	18.73	5.96
0.38工日		未计价材料费											66.18
清单项目综合单价													158.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)						暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL65（B）-16 RF		片	2	33.09	66.18							
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.107	3.77	0.4							
	碳钢焊丝		kg	0.044	4.29	0.19							
	氧气		m3	0.143	2.83	0.4							
	乙炔气		kg	0.047	15.44	0.73							
	氩气		m3	0.123	7.81	0.96							
	铈钨棒		g	0.245	0.33	0.08							
	尼龙砂轮片φ100×16×3		片	0.166	3.26	0.54							
	尼龙砂轮片φ500×25×4		片	0.038	10.55	0.4							
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6		kg	0.077	11.06	0.85							
	其他材料费				--	1						--	

	材料费小计	--	71.73	--	

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1684	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径80mm以内	副	1	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59	47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
综合人工工日		小计							47.04	6.91	23.02	20.7	6.59
0.42工日		未计价材料费											71.8
清单项目综合单价													176.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL80（B）-16 RF	片	2	35.9	71.8		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.131	3.77	0.49		
	碳钢焊丝	kg	0.052	4.29	0.22		
	氧气	m3	0.163	2.83	0.46		
	乙炔气	kg	0.055	15.44	0.85		
	氩气	m3	0.145	7.81	1.13		
	铈钨棒	g	0.29	0.33	0.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.197	3.26	0.64		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.045	10.55	0.47		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.111	11.06	1.23		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	78.71	--	

项目编码	030810002006	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1685	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径100mm以内	副	1	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31	59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
综合人工工日		小计							59.36	9.42	36.52	26.12	8.31
0.53工日		未计价材料费											96.58
清单项目综合单价													236.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL100（B）-16 RF	片	2	48.29	96.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.291	3.77	1.1		

	碳钢焊丝	kg	0.059	4.29	0.25		
	氧气	m3	0.242	2.83	0.68		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	氩气	m3	0.166	7.81	1.3		
	铈钨棒	g	0.333	0.33	0.11		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.229	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.06	10.55	0.63		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.145	11.06	1.6		
	其他材料费			--	1.76	--	
	材料费小计			--	106	--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1686	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径125mm以内	副	1	69.44	10.91	42.48	30.55	9.72	69.44	10.91	42.48	30.55	9.72
综合人工工日		小计							69.44	10.91	42.48	30.55	9.72
0.62工日		未计价材料费											118.54
清单项目综合单价													281.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL125（B）-16 RF	片	2	59.27	118.54		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.328	3.77	1.24		
	碳钢焊丝	kg	0.078	4.29	0.33		
	氧气	m3	0.246	2.83	0.7		
	乙炔气	kg	0.082	15.44	1.27		
	氩气	m3	0.22	7.81	1.72		
	铈钨棒	g	0.439	0.33	0.14		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.231	3.26	0.75		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.071	10.55	0.75		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.196	11.06	2.17		
	其他材料费			--	1.84	--	
	材料费小计			--	129.45	--	

项目编码	030810002008	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1687	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径150mm以内	副	1	84	13.37	64.4	36.96	11.76	84	13.37	64.4	36.96	11.76
综合人工工日		小计							84	13.37	64.4	36.96	11.76
0.75工日		未计价材料费							144.68				
清单项目综合单价									355.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL150（B）-16 RF	片	2	72.34	144.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.465	3.77	1.75		
	碳钢焊丝	kg	0.094	4.29	0.4		
	氧气	m3	0.42	2.83	1.19		
	乙炔气	kg	0.14	15.44	2.16		
	氩气	m3	0.263	7.81	2.05		
	铈钨棒	g	0.525	0.33	0.17		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.326	3.26	1.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.238	11.06	2.63		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	158.05	--	

项目编码	030810002009	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1688	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径200mm以内	副	1	115.36	19.14	98.75	50.76	16.15	115.36	19.14	98.75	50.76	16.15
综合人工工日		小计							115.36	19.14	98.75	50.76	16.15
1.03工日		未计价材料费							189.02				
清单项目综合单价									489.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL200（B）-16 RF	片	2	94.51	189.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.893	3.77	3.37		
	碳钢焊丝	kg	0.13	4.29	0.56		
	氧气	m3	0.639	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.213	15.44	3.29		
	氩气	m3	0.363	7.81	2.84		
	铈钨棒	g	0.726	0.33	0.24		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.586	3.26	1.91		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.281	11.06	3.11		

	其他材料费	--	2.01	--	
	材料费小计	--	208.16	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	21.3	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													141.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-40	变送单元仪表 压力变送器	台	1	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16	265.44	5.16	12.64	116.79	37.16
6-739	金属挠性管安装 防爆型	10根	0.1	133.28	0.18		58.64	18.66	13.33	0.02		5.86	1.87
综合人工工日		小计							278.77	5.18	12.64	122.65	39.03
2.489工日		未计价材料费											528.8
清单项目综合单价													987.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	取源部件	套	1	6	6		
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	仪表接头	套	1	6	6		
	U形螺栓M10×2″	套	1	1.06	1.06		
	白布	m	0.085	3.43	0.29		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	防爆挠性管(带接头)	根	1	48.8	48.8		
	其他材料费			--	3.32	--	
	材料费小计			--	533.98	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	256

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	173.47	55.19	39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	17.35	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	010101002008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	33.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	62.89	188.66		25.16	8.8	62.89	188.66		25.16	8.8
综合人工工日		小计							62.89	188.66		25.16	8.8
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													285.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	188.66		--	
	材料费小计								--	188.66		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2266.68	6800.12		906.67	317.34	2266.68	6800.12		906.67	317.34
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1949.4	5848.13		779.76	272.92	1949.4	5848.13		779.76	272.92
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	758.88	2276.68		303.55	106.24	758.88	2276.68		303.55	106.24
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.52	43.53		5.81	2.03	14.52	43.53		5.81	2.03
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	40.67	122		16.27	5.69	40.67	122		16.27	5.69
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	350.99	1053.03		140.4	49.14	350.99	1053.03		140.4	49.14
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	344.32	1032.97		137.73	48.2	344.32	1032.97		137.73	48.2
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1144.5	3433.5		457.8	160.23	1144.5	3433.5		457.8	160.23
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.98	83.95		11.19	3.92	27.98	83.95		11.19	3.92

6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.77	14.32		1.91	0.67	4.77	14.32		1.91	0.67
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	798.16	2394.39		319.26	111.74	798.16	2394.39		319.26	111.74
综合人工工日		小计							7700.87	23102.62		3080.35	1078.12
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34961.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	23102.62		--	
	材料费小计								--	23102.62		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：管艋件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			108047.31			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	80632.32			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	16126.46			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	11288.53			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2687.74			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	4031.62			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1343.87			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	59130.37			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1612.65			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	3225.29			
合计					180078.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	150000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

暂列金额明细表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：管艏件涂装工场安装工程(0608)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：管栖件涂装工场安装工程(0608)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		150000			
合计			150000			

计日工表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：管艉件涂装工场安装工程(0608)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	160896.99		160896.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5705567.17	2.4	136933.61
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5705567.17	0.42	23963.38
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	5705567.17		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7439318.09	9	669538.63
合计					830435.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：管舾件涂装工场安装工程(0608)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：管艄件涂装工场安装工程(0608)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	972673.42	
1.1	人工费	33561.53	
1.2	材料费	797895.39	
1.3	施工机具使用费	119756.21	
1.4	企业管理费	13825.81	
1.5	利润	7634.48	
2	措施项目费	79799.91	
2.1	单价措施项目费	40342.92	
2.2	总价措施项目费	39456.99	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	19348.62	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17260.56	
5	税金	96276.05	
6	工程造价	1166009.94	

福信网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、桩型号:YZH-400B-14S、14N 2、打桩、送桩、接桩 3、混凝土：C60 4、桩长：28.6M(含桩尖) 5、室外标高-0.15M,桩顶标高-2.65M。 6、数量：153根	m	4204.2	225.98	950065.12	
2	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、桩型号:YZH-400B-14S、14N 2、打桩、送桩、接桩 3、混凝土：C60 4、桩长：28.6M(含桩尖) 5、室外标高-0.15M,桩顶标高-2.65M。 6、数量：3根 7、工程试桩	m	85.8	263.5	22608.3	
		分部分项合计					972673.42	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	静力压桩机场外运输费用及组装拆卸费	项	1	40342.92	40342.92	
		单价措施合计					40342.92	
合计							1013016.34	

综合单价分析表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	4204.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.156643	34.63	1184.75	144.54	16.13	8.96	5.42	185.58	22.64	2.53	1.4
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.016783	28.86	17.94	115.39	12.98	7.21	0.48	0.3	1.94	0.22	0.12
3-27备注7	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.034965	51.17	0.98	82.49	12.03	6.68	1.79	0.03	2.88	0.42	0.23
综合人工工日		小计							7.69	185.91	27.46	3.17	1.75
0.0683工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									225.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-400B预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.158209	1152	182.26		
	普通木成材	m3	0.00141	1951.87	2.75		
	送桩器摊销	kg	0.012923	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.000322	1730.06	0.56		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.003846	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		6.87			
	钢丝绳	kg	0.00282	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.022557	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.019737	3.57	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.91	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	85.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.16	61.27	1184.75	253.64	28.34	15.75	9.8	189.56	40.58	4.53	2.52

3-19备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.016783	57.72	17.94	230.79	25.97	14.43	0.97	0.3	3.87	0.44	0.24
3-27备注7备注1	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.034965	102.34	0.98	164.98	24.06	13.37	3.58	0.03	5.77	0.84	0.47
综合人工工日		小计							14.35	189.89	50.22	5.81	3.23
0.1271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													263.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-400B预应力钢筋混凝土方桩C60	m3	0.1616	1152	186.16		
	普通木成材	m3	0.00144	1951.87	2.81		
	送桩器摊销	kg	0.012923	5.32	0.07		
	周转木材	m3	0.000326	1730.06	0.56		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.003846	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		6.87			
	钢丝绳	kg	0.00288	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.02304	7.12	0.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.02016	3.57	0.07		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	189.89	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-32	静力压桩机 2000kN 场外运输费用	次	1	4320	5401.38	16936.51			4320	5401.38	16936.51		
25-33	静力压桩机 2000kN 组装拆卸费	次	1	5760	324	7601.03			5760	324	7601.03		
综合人工工日		小计							10080	5725.38	24537.54		
84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40342.92

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		

细	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	液压油	kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	5331.58	--	
	材料费小计			--	5725.38	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			19348.62			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15195.25			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	3039.05			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1114.32			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	506.51			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1266.27			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	253.25			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	16714.77			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	202.6			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1164.97			
合计					39456.99			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17260.56		17260.56
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1052473.33	1.3	13682.15
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1052473.33	0.24	2525.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1052473.33	0.1	1052.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1069733.89	9	96276.05
合计					113536.61

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心桩基工程(0701)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	3599986.96	
1.1	人工费	736328.8	
1.2	材料费	2399572.58	
1.3	施工机具使用费	133526.86	
1.4	企业管理费	226151.44	
1.5	利润	104407.28	
2	措施项目费	1339053.15	
2.1	单价措施项目费	1053996.65	
2.2	总价措施项目费	285056.5	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	191278.73	
3	其他项目费	20000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	20000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	189931.23	
5	税金	463407.42	
6	工程造价	5612378.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、清单量取定额量	m3	4251.23	20.53	87277.75	
2	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	3160.62	22.28	70418.61	
3	010103002001	余方弃置	1、余方外运 2、运距：3km，运至甲方指定区域	m3	1090.61	15.49	16893.55	
		分部小计					174589.91	
		桩基工程						
4	010515001001	现浇构件钢筋	1、实心方桩可按图集20SG361中第73页桩与承台连接图(一)机械连接法施工;	t	5.574	4151.21	23138.84	
		分部小计					23138.84	
		砌筑工程						
5	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 2、基础类型：条形 3、砂浆强度等级：MB10.0水泥砂浆	m3	79.09	641.08	50703.02	
6	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：无水房间 3、砂浆强度等级：DM5.0砌筑砂浆砌筑	m3	775.41	480.11	372282.1	
7	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：有水房间 3、砂浆强度等级：DM5.0砌筑砂浆砌筑	m3	332.32	478.97	159171.31	
8	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：100厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：有水房间 3、砂浆强度等级：DM5.0砌筑砂浆砌筑	m3	29.08	510.02	14831.38	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU20混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：DM5.0砌筑砂浆砌筑	m2	8.46	261.52	2212.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					599200.27	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
10	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C15	m3	55.71	460.06	25629.94	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	310.12	479.59	148730.45	
12	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35P8	m3	5.04	486.75	2453.22	
13	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：5M以内	m3	14.4	564.48	8128.51	
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	166.61	698.78	116423.74	
15	010507007001	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C25	m3	19.16	580.23	11117.21	
16	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	73.82	490.95	36241.93	
17	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	31.34	573.64	17977.88	
18	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、止水坎	m3	46.3	564.23	26123.85	
19	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m3	6.68	630.85	4214.08	
20	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m3	110.21	522.16	57547.25	
21	010504004002	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35P8 3、电梯井壁	m3	7.66	522.16	3999.75	
22	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	27.85	559.17	15572.88	
23	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：5M以内	m3	792.75	513.93	407418.01	
24	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨棚	m3	0.77	570.96	439.64	
25	010507001001	散水、坡道	1、室外散水 2、做法详见23J909散10-1/21	m2	117.6	82.18	9664.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010507007002	其他构件	1、构件的类型：设备基础 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C25	m3	12.75	498.68	6358.17	
27	010507007003	其他构件	1、水簸箕 2、做法 400x400x50,C20内配c6@200细石混凝土	m3	0.14	866.76	121.35	
28	010507007004	其他构件	C35混凝土包封	m3	1.2	634.81	761.77	
29	010507007005	其他构件	钢柱内部灌C35自密实混凝土	m3	12.6	736.37	9278.26	
30	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，一级钢 2、层高：3.6M以内	t	0.468	5018.7	2348.75	
31	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	0.522	5223.16	2726.49	
32	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	5.465	4967.34	27146.51	
33	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	7.995	4961.53	39667.43	
34	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	22.741	4877.22	110912.86	
35	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	0.689	4145.26	2856.08	
36	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	8.847	4136.54	36595.97	
37	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	8.066	4149.13	33466.88	
38	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	6.099	4155.92	25346.96	
39	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢 2、层高：3.6M以内	t	28.871	4162.7	120181.31	
40	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，一级钢 2、层高：5M以内	t	3.284	5066.59	16638.68	
41	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高：5M以内	t	0.48	5271.05	2530.1	
42	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高：5M以内	t	26.276	5015.23	131780.18	
43	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高：5M以内	t	11.853	5009.42	59376.66	
44	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高：5M以内	t	35.296	4925.11	173836.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
45	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高：5M以内	t	3.745	4173.6	15630.13	
46	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高：5M以内	t	4.74	4164.88	19741.53	
47	010515001020	现浇构件钢筋	砌体加固钢筋	t	5.507	7151.65	39384.14	
48	010516003001	机械连接	直螺纹接头 Φ25以内	个	277	10.28	2847.56	
49	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	电渣压力焊	个	1760	7.45	13112	
50	010516002001	预埋铁件	钢爬梯 详图集15J401D3-2	t	0.045	13803.07	621.14	
		分部小计					1784950.3	
		金属结构工程						
51	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同墙体交界处钢丝网	m2	3941.99	23.19	91414.75	
		分部小计					91414.75	
		屋面及防水工程						
52	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 2、3.0厚高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 3、部位：研发中心主体屋面、研发中心机房层屋面	m2	1604.58	74.66	119797.94	
53	010902002001	屋面涂膜防水	1、2.0厚高聚物改性沥青防水涂料 2、部位：研发中心主体屋面、研发中心机房层屋面	m2	1604.58	35.69	57267.46	
54	010902001002	屋面卷材防水	1、1.2厚高分子自粘胶膜防水卷材 2、混凝土垫层随打随抹 3、部位：电梯基坑底板，侧墙	m2	67.74	39.19	2654.73	
55	010902002002	屋面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型 2、部位：混凝土雨棚板	m2	5.5	25.53	140.42	
56	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型 2、部位：外墙	m2	636.4	25.53	16247.29	

福昌网上招投标系统

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	010902003001	屋面刚性层	1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、20厚DSM15砂浆结合层,表面撒水泥粉 3、50厚C30细石混凝土保护层,内配4@100单层双向钢筋网片,设分格缝缝宽20,纵横间距≤4m。缝内填设聚苯乙烯泡沫塑料,并用硅酮耐候密封胶嵌填封闭。 4、20厚DSM15水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)隔离层 5、20厚DSM15（1:3水泥砂浆)砂浆找平层 6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 7、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平) 8、部位：研发中心主体屋面	m2	1200.03	320.34	384417.61	
58	010902003002	屋面刚性层	1、丙烯酸屋面反射涂料一底两度(颜色另定) 2、20厚DSM15找平层 3、50厚C30细石混凝土保护层,内配4@100单层双向钢筋网片,设分格缝缝宽20,内填DSM15砂浆(1:3水泥砂浆),纵横间距≤4m 4、20厚DSM15水泥砂浆(1:2.5水泥砂浆)隔离层 5、20厚DSM15（1:3水泥砂浆)砂浆找平层 6、最薄处30厚LC5.0轻骨料混凝土找2%坡 7、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平) 8、部位：研发中心机房层屋面	m2	297.65	230.25	68533.91	
59	010902003003	屋面刚性层	1、5厚聚合物抗裂砂浆内嵌玻纤网格布 2、20厚DSM15砂浆(掺5%防水剂),向外找2%坡 3、钢筋混凝土屋面板 4、部位：混凝土雨棚板	m2	5.5	60.98	335.39	
		分部小计					649394.75	
		保温、隔热、防腐工程						
60	011001001001	保温隔热屋面	1、125厚挤塑聚苯乙烯泡沫板(B1级,带表皮)保温层 2、部位：研发中心主体屋面、研发中心机房层屋面	m2	1497.68	87.95	131720.96	
61	011001001002	保温隔热屋面	1、20厚无机轻集料保温砂浆 2、部位：混凝土雨棚板	m2	5.5	31.38	172.59	
62	011001003001	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道 2、80厚岩棉保温板	m2	636.4	105.09	66879.28	
		分部小计					198772.83	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	011201001001	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、9厚DPM15砂浆压实抹平 3、专用界面剂一道 4、网格布一道 5、外墙	m2	636.4	45.62	29032.57	
		分部小计					29032.57	
		油漆、涂料、裱糊工程						
64	011406001001	抹灰面油漆	1、米白色真石漆 3、部位：外墙、雨棚	m2	649	76.26	49492.74	
		分部小计					49492.74	
		分部分项合计					3599986.96	
1	011701001001	综合脚手架	综合脚手架　檐高在12m以上 层高在3.6m内	m2	314.27	23.15	7275.35	
2	011701001002	综合脚手架	综合脚手架　檐高在12m以上 层高在5m内	m2	6357.4	70.6	448832.44	
3	011701006001	满堂脚手架	高5m以内浇捣脚手架	m2	6357.4	5.22	33185.63	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
5	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	塔式起重场外运输费用及组装拆卸费	项	1	25999.5	25999.5	
6	011703001001	垂直运输	塔式起重机施工， 檐口高度40m以内	项	1	237891.8	237891.8	
7	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C15	m2	130.86	54.6	7144.96	
8	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	377.58	45.14	17043.96	
9	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级 ：C35P8	m2	4.69	34.79	163.17	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35 3、周长：5M以内	m2	100.8	48.7	4908.96	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	2146.82	59.23	127156.15	
12	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C25	m2	351.9	62.47	21983.19	
13	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	535.7	41.73	22354.76	
14	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	866.63	41.72	36155.8	
15	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25	m2	111.28	57.7	6420.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	01B001	补充清单	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C35	m2	753.66	38.69	29159.11	
17	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	292.85	32.78	9599.62	
18	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、层高：5M以内	m2	211.66	55.06	11654	
19	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：板式雨棚	m2	5.5	72.54	398.97	
20	011702025002	其他现浇构件	1、构件的类型：设备基础 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C25	m2	10.38	48.98	508.41	
21	011702025003	其他现浇构件	1、水篾箕 2、做法 400x400x50,C20内配c6@200细石混凝土	m2	27.76	51.84	1439.08	
		单价措施合计					1053996.65	
合计							4653983.61	

综合单价分析表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4251.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	299.7		2833.6	814.66	376	0.27		2.55	0.73	0.34
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
综合人工工日		小计							5.27	0.04	9.58	3.86	1.78
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3160.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			6822.61	1773.88	818.71			6.82	1.77	0.82
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	599.4		1673.95	591.07	272.8	0.48		1.34	0.47	0.22
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土 夯填	m3	0.2	20.88		0.98	5.68	2.62	4.18		0.2	1.14	0.52
综合人工工日		小计							4.96		11.19	4.19	1.94
0.0446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.57			
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--		--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1090.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通1-补13	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（3km以内）	1000m3	0.001			11223.72	2918.17	1346.85			11.22	2.92	1.35
综合人工工日		小计									11.22	2.92	1.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3		4.57			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.574

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	0.741981	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	507.79	2307.54	54.59	146.21	67.48
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	0.258091	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	176.63	797.65	18.99	50.86	23.47
综合人工工日		小计							684.42	3105.19	73.58	197.07	90.95
5.7514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4151.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	0.756821	2966.85	2245.37		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95014	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.620693	6.87	66.09		
	水	m3	0.120009	4.57	0.55		
	三级钢直径18	t	0.263253	2947.85	776.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3105.19	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	79.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	473.98	0.35	31.48	14.53	120.74	473.98	0.35	31.48	14.53
综合人工工日		小计							120.74	473.98	0.35	31.48	14.53
1.0147工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													641.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20混凝土实心砖240×115×53	百块	5.22	62	323.64		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	353.11	149.54		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	473.98	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	775.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	327.47	0.14	28.76	13.27	110.47	327.47	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	327.47	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	200厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	333.59	55.46		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	327.47	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	332.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-10	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.79	325.91	0.12	28.84	13.31	110.79	325.91	0.12	28.84	13.31
综合人工工日		小计							110.79	325.91	0.12	28.84	13.31
0.9311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	200厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.967	281.47	272.18		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	333.59	49.62		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	325.91	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	29.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-9	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于多水房间、底有混凝土坎台)(预拌)	m3	1	133.29	325.91	0.12	34.69	16.01	133.29	325.91	0.12	34.69	16.01
综合人工工日		小计							133.29	325.91	0.12	34.69	16.01
1.1201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													510.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.013	272	3.54		
	100厚A5.0(B06级)蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.967	281.47	272.18		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.14875	333.59	49.62		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	325.91	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	8.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	498.29	1925.58	1.39	129.92	59.96	49.83	192.56	0.14	12.99	6
综合人工工日		小计							49.83	192.56	0.14	12.99	6
0.4187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													261.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU20混凝土实心砖240×115×53	百块	2.2	62	136.4		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	333.59	55.93		
	水	m3	0.023	4.57	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	192.56	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	55.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C15现浇垫层	m3	1	51.41	373.58	11.26	16.29	7.52	51.41	373.58	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	373.58	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C15	m3	1.015	365.46	370.94		
	水	m3	0.53	4.57	2.42		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	373.58	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	310.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件C35现浇桩承台独立柱基	m3	1	32.13	420.11	10.97	11.21	5.17	32.13	420.11	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	420.11	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													479.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	420.11	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
综合人工工日		小计							25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									486.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型)C35	m3	1.02	420.83	429.25		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	436.15	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	429.62	17.32	25.41	11.73	80.4	429.62	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	429.62	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									564.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	406.99	402.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	429.62	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	166.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	19.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C25门框	m3	1	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89	130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	397.47	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	397.47	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	73.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	422.74	17.3	12.85	5.93	32.13	422.74	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	422.74	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									490.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	406.99	415.13						
	塑料薄膜			m2	1.05	0.69	0.72						
	水			m3	1.46	4.57	6.67						
	其他材料费					--	0.22		--				
	材料费小计					--	422.74		--				

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	31.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C25圈梁	m3	1	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	1.02	382.07	389.71						
	塑料薄膜			m2	2.2	0.69	1.52						
	水			m3	1.74	4.57	7.95						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	399.18		--				

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	46.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									564.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	6.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05	166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
综合人工工日		小计							166.01	400.23	1.11	43.45	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													630.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.23	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	110.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	428.59	17.32	17.63	8.14	50.48	428.59	17.32	17.63	8.14
综合人工工日		小计							50.48	428.59	17.32	17.63	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	406.99	403.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	428.59	--	

项目编码	010504004002	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	7.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	428.59	17.32	17.63	8.14	50.48	428.59	17.32	17.63	8.14
综合人工工日		小计							50.48	428.59	17.32	17.63	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													522.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	406.99	403.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	428.59	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	27.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件 C30现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	792.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
综合人工工日		小计							53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	415.7	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-215	泵送现浇构件C30现浇水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.714286	78.18	374.9	26.63	27.25	12.58	55.84	267.79	19.02	19.46	8.99
6-218	泵送现浇构件C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.363636	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	30.38	143.76	10.27	10.57	4.88
综合人工工日		小计							86.22	411.55	29.29	30.03	13.87
0.7246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.021883	393.15	401.75		
	塑料薄膜	m2	3.928573	0.69	2.71		
	水	m3	1.500001	4.57	6.86		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	411.55	--	

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	117.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-1	垫层 灰土3:7	m3	0.15	78.18	168.64	0.87	20.55	9.49	11.73	25.3	0.13	3.08	1.42
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	6.08	30.52	0.08	1.6	0.74
综合人工工日		小计							18.81	55.82	0.3	4.96	2.29
0.1587工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.1139	4.57	0.52		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27		
	生石灰	t	0.036663	544	19.94		
	黏土	m3	0.174225	29.14	5.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	55.82	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	12.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-311	非泵送现浇构件 C25设备基础 混凝土块体20m3以内	m3	1	49.27	393.59	26.88	19.8	9.14	49.27	393.59	26.88	19.8	9.14
综合人工工日		小计							49.27	393.59	26.88	19.8	9.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													498.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.79	4.57	3.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	393.59	--	

项目编码	010507007003	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.050714	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	58.66	178.31	4.08	16.31	7.53
综合人工工日		小计							209.67	569.33	5.86	56.04	25.86
1.7619工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													866.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.782029	4.57	8.14		
	三级钢直径6	t	0.051728	3375.35	174.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.347391	8.79	3.05		
	电焊条J422	kg	0.094328	6.87	0.65		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	569.33	--	

项目编码	010507007004	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件C35小型构件	m3	1	151.01	423.96	1.78	39.73	18.33	151.01	423.96	1.78	39.73	18.33
综合人工工日		小计							151.01	423.96	1.78	39.73	18.33
1.269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													634.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.78	4.57	8.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	423.96	--	

项目编码	010507007005	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	12.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件C35柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	418.6		59.87	27.63	230.27	418.6		59.87	27.63
综合人工工日		小计							230.27	418.6		59.87	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													736.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C35自密实混凝土				m3	1.02	405.14		413.24				
	塑料薄膜				m2	0.08	0.69		0.06				
	水				m3	1.16	4.57		5.3				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		418.6			--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.468

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径6，一级钢	t	1	1156.68	3311.57	80.37	321.63	148.45	1156.68	3311.57	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3311.57	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5018.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢直径6				t	1.02	3174.9		3238.4				
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79		60.21				
	电焊条J422				kg	1.86	6.87		12.78				
	水				m3	0.04	4.57		0.18				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		3311.57			--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.522

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径6，三级钢	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45

综合人工工日	小计			1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								5223.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78			
	水	m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3516.03		--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	5.465
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径8，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径8，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日	小计			1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4967.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04			
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21			
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78			
	水	m3	0.04	4.57	0.18			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3260.21		--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	7.995
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径10，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径10，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日	小计			1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日	未计价材料费							

清单项目综合单价							
							4961.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	22.741

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径12，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							4877.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.689

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径16，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							
							4145.26
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.847

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径18，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4136.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.066

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径20，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4149.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.099

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径22，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4155.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.871

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径25，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.284

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径6，一级钢	t	1	1191.38	3311.57	80.37	330.66	152.61	1191.38	3311.57	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3311.57	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5066.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢直径6	t	1.02	3174.9	3238.4		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3311.57	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径6，三级钢	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5271.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	26.276

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径8，三级钢	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5015.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径8				t	1.02	3124.55	3187.04					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3260.21			--		

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.853

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径10，三级钢	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5009.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径10				t	1.02	3118.85	3181.23					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3254.4			--		

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	35.296

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径12，三级钢	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4925.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12				t		1.02		3036.2	3096.92			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		8.79	60.21			
	电焊条J422				kg		1.86		6.87	12.78			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3170.09		--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径16，三级钢	t	1	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4173.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16				t		1.02		2956.4	3015.53			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3099.31		--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径18，三级钢	t	1	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42

综合人工工日	小计			704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
5.9235工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4164.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3090.59		--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.507

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93	2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3299.93	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7151.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢直径6	t	1.02	3174.9	3238.4		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3299.93	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	277

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	59.98	19.38	0.42	15.7	7.25	6	1.94	0.04	1.57	0.73
综合人工工日		小计							6	1.94	0.04	1.57	0.73
0.0504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.28

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以内	个	1.02	3	3.06		

细	电焊条J422	kg	-0.162	6.87	-1.11		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.94	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	1760

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.45	16.79	13	6	3.32	0.55	1.68	1.3	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.55	1.68	1.3	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.0001	3036.2	0.3		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.045

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13803.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		

	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	3941.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1604.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	603.19		27.01	12.47	10.39	60.32		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	60.32		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水卷材(PY)聚酯胎 δ 3mm	m2	2.35	23.95	56.28		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		

	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	60.32	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1604.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷高聚物改性沥青防水涂料(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	9.11	4.21	3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水涂料	kg	2.4	12.86	30.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	67.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面　自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	80.33	281.1		20.89	9.64	8.03	28.11		2.09	0.96
综合人工工日		小计							8.03	28.11		2.09	0.96
0.0675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高分子自粘胶膜防水卷材δ1.2mm	m2	1.25	20	25		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	28.11	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥基防水涂料(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	207	2.92	9.11	4.21	3.21	20.7	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	20.7	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物水泥基防水涂料			kg	1.8	11.5	20.7						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	20.7		--				

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	636.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷聚合物水泥基防水涂料(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	207	2.92	9.11	4.21	3.21	20.7	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	20.7	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	聚合物水泥基防水涂料			kg	1.8	11.5	20.7						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	20.7		--				

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1200.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	水泥砂浆 抹光 随捣随抹	10m2	0.1	67.47			17.54	8.1	6.75			1.75	0.81
9-B15	屋面、楼地面保温隔热现浇LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.13	107.1	357		27.85	12.85	13.92	46.41		3.62	1.67
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	81.84	173.84	0.37	21.37	9.87	8.18	17.38	0.04	2.14	0.99

10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	194.92	270.01	0.63	50.84	23.47	19.49	27	0.06	5.08	2.35
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	3.73	6.62	0.11	1	0.46
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	350.27	796.54	1.58	91.48	42.22	35.03	79.65	0.16	9.15	4.22
综合人工工日		小计							93.63	190.57	0.4	24.45	11.29
0.7773工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.1326	350	46.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	380.61	26.91		
	水	m3	0.09042	4.57	0.41		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	391.26	17.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	391.3	19.88		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3174.9	6.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	8.79	0.21		
	同质地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	190.57	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	297.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-26	水泥砂浆 抹光 随捣随抹	10m2	0.1	67.47			17.54	8.1	6.75			1.75	0.81
9-B15	屋面、楼地面保温隔热现浇 LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.118	107.1	357		27.85	12.85	12.64	42.13		3.29	1.52
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	81.84	173.84	0.37	21.37	9.87	8.18	17.38	0.04	2.14	0.99
10-83+[10-85]*2	刚性防水屋面 C30非泵送预拌细石混凝土 有分格缝 50mm厚	10m2	0.1	194.92	270.01	0.63	50.84	23.47	19.49	27	0.06	5.08	2.35
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00198	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	3.73	6.62	0.11	1	0.46
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
6-3	反射隔热涂料（覆盖） 外墙涂料面基层 光面	10m2	0.1	10.71	190.26	7.91	4.84	2.23	1.07	19.03	0.79	0.48	0.22
综合人工工日		小计							64.92	139.18	1.06	17.16	7.93
0.5456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LC5.0轻骨料混凝土	m3	0.12036	350	42.13		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	380.61	26.91		
	水	m3	0.0699	4.57	0.32		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	391.26	17.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0508	391.3	19.88		
	石油沥青油毡350#	m2	1.05	3.34	3.51		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	冷轧带肋钢筋	t	0.00202	3174.9	6.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.023562	8.79	0.21		
	反射隔热涂料	kg	0.378	50	18.9		
	遮蔽保护膜42m2 / 卷	卷	0.009	11.06	0.1		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	139.18	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*2	找平层 水泥砂浆(厚30mm) 混凝土或硬基层上 (预拌)	10m2	0.1	89.84	245.72	0.44	23.47	10.83	8.98	24.57	0.04	2.35	1.08
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		3.9	1.8	1.5	3.59		0.39	0.18
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	84.61	64.26	1.36	22.35	10.32	8.46	6.43	0.14	2.24	1.03
综合人工工日		小计							18.94	34.59	0.18	4.98	2.29
0.1592工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0532	460.61	24.5		
	水	m3	0.007	4.57	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0041	1566	6.42		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	34.59	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	1497.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚125mm)	10m2	0.1	85.68	761.23		22.28	10.28	8.57	76.12		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	76.12		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.13	585.56	76.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	76.12	--	

项目编码	011001001002	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-50-[11-51]	屋面聚苯颗粒保温砂浆(厚20mm)砖墙面、混凝土及砌块墙面	10m2	0.1	133.88	119.78	6.67	36.54	16.87	13.39	11.98	0.67	3.65	1.69
综合人工工日		小计							13.39	11.98	0.67	3.65	1.69
0.1125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚苯颗粒保温砂浆	m3	0.0223	534.29	11.91		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	636.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]*11	外墙外保温 岩棉保温板 厚度80mm 混凝土墙面	10m2	0.1	338.44	573.53	7.53	89.95	41.52	33.84	57.35	0.75	9	4.15
综合人工工日		小计							33.84	57.35	0.75	9	4.15
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													105.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉保温板	m3	0.081	430	34.83		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.51	3.26	4.92		
	专用界面剂	kg	0.08	0.71	0.06		
	专用粘结剂	kg	4	0.71	2.84		
	聚合物砂浆	kg	4	0.87	3.48		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.35	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	636.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.66	115.41	0.22	48.33	22.31	18.57	11.54	0.02	4.83	2.23
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		7.24	3.34	2.79	0.93		0.72	0.33
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		3.9	1.8	1.5	3.59		0.39	0.18
综合人工工日		小计							21.57	15.87		5.6	2.58
0.1812工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.009406	458.84	4.32		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017719	371.74	6.59		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0125	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.87	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	649

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	76.72	632.21	17.8	24.58	11.34	7.67	63.22	1.78	2.46	1.13
综合人工工日		小计							7.67	63.22	1.78	2.46	1.13
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.6	47.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		

	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	14.99	5.25		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	63.22	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	314.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
综合人工工日		小计							8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.76	4.507	3.43		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.13	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	9.53	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	6357.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07
综合人工工日		小计							30.46	23.79	3.46	8.82	4.07
0.256工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		

	脚手钢管	kg	1.97	4.507	8.88		
	底座	个	0.006	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.32	6.83	2.19		
	镀锌铁丝8#	kg	0.49	7.12	3.49		
	其他材料费			--	5.75	--	
	材料费小计			--	23.79	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	6357.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	8.24	3.8	2.86	0.85	0.31	0.82	0.38
综合人工工日		小计							2.86	0.85	0.31	0.82	0.38
0.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.0423	4.507	0.19		
	底座	个	0.0003	4.12			
	脚手架扣件	个	0.006	6.83	0.04		
	周转木材	m3	0.00015	1730.06	0.26		
	镀锌铁丝8#	kg	0.0078	7.12	0.06		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	0.85	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4720.93

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1	1440	2507.01	8239.03			1440	2507.01	8239.03		
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1	7200	84.64	6528.82			7200	84.64	6528.82		
综合人工工日		小计							8640	2591.65	14767.85		
72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25999.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	15	7.12	106.8		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	其他材料费			--	2437.21	--	
	材料费小计			--	2591.65	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-9备注3备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	280.5			524.45	136.36	62.93			147108.23	38248.98	17651.87
23-52	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(商品砼)(非泵送)(预拌)	台	1	11516.26	16806.53	1582.43	3405.66	1571.84	11516.26	16806.53	1582.43	3405.66	1571.84
综合人工工日		小计							11516.26	16806.53	148690.66	41654.64	19223.71

100.5661工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							237891.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～40mm	t	4.455	118.4	527.47		
	碎石5～16mm	t	0.324	118.4	38.36		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	30.45	391.3	11915.09		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	4.57	100.27		
	组合钢模板	kg	19.908	4.29	85.41		
	周转木材	m3	0.17517	1730.06	303.05		
	卡具	kg	5.292	4.35	23.02		
	钢管支撑	kg	6.48	4.08	26.44		
	铁钉	kg	2.4044	7.26	17.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	8.79	55.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3036.2	2787.23		
	电焊条J422	kg	10.311	6.87	70.84		
	型钢	t	0.188895	3715.45	701.83		
	氧气	m3	4.50239	2.83	12.74		
	乙炔气	m3	1.95653	14.05	27.49		
	防锈漆	kg	0.633828	13.96	8.85		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	12.01	0.79		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	371.74	6.7		
	其他材料费			--	33.12	--	
	材料费小计			--	16806.53	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	130.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.1	348.74	61.54	2.42	91.3	42.14	34.87	6.15	0.24	9.13	4.21
综合人工工日		小计							34.87	6.15	0.24	9.13	4.21
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.00165	1730.06	2.85		
	卡具	kg	0.0035	4.35	0.02		
	钢管支撑	kg	0.03725	4.08	0.15		
	铁钉	kg	0.08315	7.26	0.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0035	8.79	0.03		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.15	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	377.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	60.86	3.58	73.56	33.95	27.93	6.09	0.36	7.36	3.4
综合人工工日		小计							27.93	6.09	0.36	7.36	3.4
0.2347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.0014	1730.06	2.42		
	卡具	kg	0.0065	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.06325	4.08	0.26		
	铁钉	kg	0.0854	7.26	0.62		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01475	7.12	0.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00275	8.79	0.02		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	4.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-8备注1	现浇构件　无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	205.6	59.28	3.48	54.36	25.09	20.56	5.93	0.35	5.44	2.51
综合人工工日		小计							20.56	5.93	0.35	5.44	2.51
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.055	42.99	2.36			
	周转木材						m3	0.0014	1730.06	2.42			
	卡具						kg	0.00725	4.35	0.03			
	钢管支撑						kg	0.0385	4.08	0.16			
	铁钉						kg	0.0859	7.26	0.62			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00775	8.79	0.07			
	塑料卡						个	0.75	0.17	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	5.93		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	100.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注6	现浇构件　矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	301.89	64.97	3.87	79.5	36.69	30.19	6.5	0.39	7.95	3.67
综合人工工日		小计							30.19	6.5	0.39	7.95	3.67
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.055	42.99	2.36			
	周转木材						m3	0.001025	1730.06	1.77			
	卡具						kg	0.04425	4.35	0.19			
	钢管支撑						kg	0.08925	4.08	0.36			
	铁钉						kg	0.05085	7.26	0.37			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00075	8.79	0.01			
	塑料卡						个	0.75	0.17	0.13			
	对拉螺栓(止水螺栓)						kg	0.1865	5.66	1.06			

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	6.5	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	2146.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.1	381.7	62.04	2.56	99.91	46.11	38.17	6.2	0.26	9.99	4.61
综合人工工日		小计							38.17	6.2	0.26	9.99	4.61
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00165	1730.06	2.85		
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	铁钉	kg	0.0643	7.26	0.47		
	卡具	kg	0.0105	4.35	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.0255	4.08	0.1		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	351.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	400.79	65.37	4.52	105.38	48.64	40.08	6.54	0.45	10.54	4.86
综合人工工日		小计							40.08	6.54	0.45	10.54	4.86
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.0965	4.08	0.39		
	周转木材	m3	0.001675	1730.06	2.9		

	铁钉	kg	0.0523	7.26	0.38		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	535.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.1	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	25.94	5.52	0.3	6.82	3.15
综合人工工日		小计							25.94	5.52	0.3	6.82	3.15
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.0145	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.04225	4.08	0.17		
	周转木材	m3	0.00135	1730.06	2.34		
	铁钉	kg	0.0294	7.26	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	866.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.061972	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	16.07	3.42	0.19	4.23	1.95
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁复合木模板	10m2	0.038028	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	9.86	2.1	0.11	2.59	1.2
综合人工工日		小计							25.93	5.52	0.3	6.82	3.15
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.0145	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.04225	4.08	0.17		
	周转木材	m3	0.00135	1730.06	2.34		
	铁钉	kg	0.0294	7.26	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	111.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	370.43	60.97	3.5	97.22	44.87	37.04	6.1	0.35	9.72	4.49
综合人工工日		小计							37.04	6.1	0.35	9.72	4.49
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.0185	4.35	0.08		
	钢管支撑	kg	0.03675	4.08	0.15		
	周转木材	m3	0.00155	1730.06	2.68		
	铁钉	kg	0.0639	7.26	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	753.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-48备注5	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.007003	212.54	81.36	8.79	57.55	26.56	1.49	0.57	0.06	0.4	0.19
21-48备注5	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.092997	212.54	81.36	8.79	57.55	26.56	19.77	7.57	0.82	5.35	2.47
综合人工工日		小计							21.26	8.14	0.88	5.75	2.66
0.1786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.03175	4.35	0.14		
	钢管支撑	kg	0.059	4.08	0.24		
	周转木材	m3	0.000575	1730.06	0.99		
	铁钉	kg	0.04275	7.26	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.65675	5.66	3.72		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	8.14	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	292.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.100001	196.92	52.18	2.81	51.93	23.97	19.69	5.22	0.28	5.19	2.4
综合人工工日		小计							19.69	5.22	0.28	5.19	2.4
0.1655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055001	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.03175	4.35	0.14		
	钢管支撑	kg	0.058501	4.08	0.24		
	周转木材	m3	0.0005	1730.06	0.78		
	铁钉	kg	0.043	7.26	0.31		

	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.119251	5.66	0.67		
	塑料管dn20	m	0.102501	3.11	0.32		
	塑料卡	个	0.750008	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	211.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注6备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	352.73	56.45	5.28	93.08	42.96	35.27	5.65	0.53	9.31	4.3
综合人工工日		小计							35.27	5.65	0.53	9.31	4.3
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									55.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.048418	4.35	0.21		
	钢管支撑	kg	0.185645	4.08	0.76		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.04825	7.26	0.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	5.65	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1	现浇构件 水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	478.87	56.21	6.01	126.07	58.19	47.89	5.62	0.6	12.61	5.82
综合人工工日		小计							47.89	5.62	0.6	12.61	5.82

0.4024工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							72.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.066	42.99	2.84		
	卡具	kg	0.03475	4.35	0.15		
	钢管支撑	kg	0.11575	4.08	0.47		
	周转木材	m3	0.000675	1730.06	1.17		
	铁钉	kg	0.075	7.26	0.54		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	10.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-18备注1	现浇构件 框架设备基础 底板、墩、柱 复合木模板	10m2	0.1	309.7	57.42	3.56	81.45	37.59	30.97	5.74	0.36	8.15	3.76
综合人工工日		小计							30.97	5.74	0.36	8.15	3.76
0.2603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.055	42.99	2.36						
	周转木材			m3	0.001225	1730.06	2.12						
	卡具			kg	0.02975	4.35	0.13						
	钢管支撑			kg	0.0565	4.08	0.23						
	铁钉			kg	0.0764	7.26	0.55						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						
	塑料卡			个	0.75	0.17	0.13						
	其他材料费					--	0.21		--				
	材料费小计					--	5.74		--				

项目编码	011702025003	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	27.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	0.095101	319.24	73.09	3.43	83.89	38.72	30.36	6.95	0.33	7.98	3.68
21-89备注1	现浇构件　檐沟小型构件 木模板	10m2	0.004899	319.24	73.09	3.43	83.89	38.72	1.56	0.36	0.02	0.41	0.19
综合人工工日		小计							31.92	7.31	0.35	8.39	3.87
0.2682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	周转木材			m3	0.00365	1730.06	6.31						
	铁钉			kg	0.087	7.26	0.63						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						
	塑料卡			个	0.75	0.17	0.13						
	其他材料费					--	0.23		--				
	材料费小计					--	7.31		--				

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			191278.73			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	144273.49			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	32577.89			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	14427.35			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2326.99			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5817.48			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1163.5			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	76790.73			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2326.99			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	5352.08			
合计					285056.5			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	20000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	20000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		20000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	拆除工程	拆除及垃圾外运	20000			
合计			20000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	189931.23		189931.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4959040.11	3.2	158689.28
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4959040.11	0.53	26282.91
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4959040.11	0.1	4959.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5148971.34	9	463407.42
合计					653338.65

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心土建工程(0702)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	11050	
1.1	人工费		
1.2	材料费	11050	
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费		
1.5	利润		
2	措施项目费	374.06	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	374.06	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	256.36	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	322.16	
5	税金	1057.16	
6	工程造价	12803.38	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011508001001	标识标牌样式一	1、材质：PVC材质 2、安装方式：胶粘	个	5	650	3250	
2	011508001002	标识标牌样式二	1、材质：PVC材质 2、安装方式：胶粘	个	53	120	6360	
3	011508001003	标识标牌样式三	1、材质：PVC材质 2、安装方式：胶粘	个	4	360	1440	
		分部分项合计					11050	
		单价措施合计						
合计							11050	

综合单价分析表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

项目编码	011508001001	项目名称	标识标牌样式一	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	标识标牌样式一	个	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识标牌样式一	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011508001002	项目名称	标识标牌样式二	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	标识标牌样式二	个	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标识标牌样式二	个	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	011508001003	项目名称	标识标牌样式三	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	标识标牌样式三	个	1		360					360			
综合人工工日		小计								360			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													360

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	标识标牌样式三	个	1	360	360		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	360	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			256.36			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	187.85			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	44.2			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	24.31			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.53			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	8.29			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	5.53			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	88.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	3.32			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	6.63			
合计					374.06			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	322.16		322.16
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11424.06	2.4	274.18
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11424.06	0.42	47.98
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	11424.06		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	11746.22	9	1057.16
合计					1379.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心标识牌(0703)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6621990.83	
1.1	人工费	1648232.55	
1.2	材料费	4002082.96	
1.3	施工机具使用费	9932.24	
1.4	企业管理费	713033.82	
1.5	利润	248709.26	
2	措施项目费	290414.58	
2.1	单价措施项目费	72184.46	
2.2	总价措施项目费	218230.12	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	155304.87	
3	其他项目费	650000	
3.1	其中：暂列金额	650000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	220822.24	
5	税金	700490.49	
6	工程造价	8483718.14	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		会议室装饰工程（小）						
1	011104001001	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	45.3	171.42	7765.33	
2	011101003021	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	45.3	38.24	1732.27	
3	011108001023	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.45	449.71	202.37	
4	011105006001	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	26.26	39.86	1046.72	
5	011207001001	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	21.3	618.37	13171.28	
6	011207001002	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	43.34	345.84	14988.71	
7	011207001010	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	2.27	345.84	785.06	
8	011207001003	墙面黑色镀钛不锈钢	1、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m2	4.77	348.05	1660.2	
9	011302001001	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	34.26	226.02	7743.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011302001002	软膜吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：单层纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：SF软膜灯片 5、压条材料种类、规格：四周镀钛黑色不锈钢50*20收边	m2	20.1	320.37	6439.44	
11	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.75	74.18	352.36	
12	010801002002	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	1	2800	2800	
		分部小计					58687.19	
		会议室装饰工程（中）						
13	011104001056	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	50.05	171.42	8579.57	
14	011101003019	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	50.05	38.24	1913.91	
15	011108001022	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.45	449.71	202.37	
16	011105006002	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	27.26	39.86	1086.58	
17	011207001004	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	21.3	618.37	13171.28	
18	011207001005	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	45.95	345.84	15891.35	
19	011207001011	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	1.14	345.84	394.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	011207001006	墙面黑色镀钛不锈钢	1、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m2	2.39	348.05	831.84	
21	011302001003	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	39.26	226.02	8873.55	
22	011302001004	软膜吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：单层纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：SF软膜灯片 5、压条材料种类、规格：四周镀钛黑色不锈钢50*20收边	m2	20.8	320.38	6663.9	
23	010810002002	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	5.21	74.18	386.48	
24	010801002001	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	1	2800	2800	
		分部小计					60795.09	
		会议室装饰工程（大）						
25	011104001057	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	86.74	171.42	14868.97	
26	011101003018	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	86.74	38.24	3316.94	
27	011108001021	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
28	011105006003	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	34.29	39.86	1366.8	
29	011207001007	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	25.56	618.37	15805.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	011207001008	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	64.39	345.84	22268.64	
31	011207001012	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	1.14	345.84	394.26	
32	011207001009	墙面黑色镀钛不锈钢	1、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m2	2.39	348.05	831.84	
33	011302001005	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	75.83	226.02	17139.1	
34	011302001006	软膜吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：单层纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：SF软膜灯片 5、压条材料种类、规格：四周镀钛黑色不锈钢50*20收边	m2	28.26	320.38	9053.94	
35	010810002003	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	9.31	74.18	690.62	
36	010801002003	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	2	2800	5600	
		分部小计					91741.39	
		办公区、协议区装饰工程						
37	011104001058	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	677.8	171.42	116188.48	
38	011101003017	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	677.8	38.24	25919.07	
39	011108001020	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	1.8	449.71	809.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	011105006004	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	148.29	39.86	5910.84	
41	011302001009	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：白色冲孔铝扣板600*1200*1.2	m2	677.8	191.12	129541.14	
42	010810002004	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	72.6	74.18	5385.47	
43	011208001001	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	110.98	210.39	23349.08	
44	011406001002	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	110.98	52.87	5867.51	
45	010801002004	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	4	2800	11200	
46	011406001003	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	386	39.24	15146.64	
		分部小计					339317.71	
		资料室装饰工程						
47	011102003049	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	35.84	171.43	6144.05	
48	011101003029	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	35.84	38.24	1370.52	
49	011108001019	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	011105006005	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	22.64	39.86	902.43	
51	011302001010	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	35.84	152	5447.68	
52	011406001006	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	35.84	59.81	2143.59	
53	010810002005	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.12	74.18	305.62	
54	011208001002	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	8.37	210.39	1760.96	
55	011406001004	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	8.37	52.87	442.52	
56	010801002005	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
57	011406001005	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	67.92	39.24	2665.18	
		分部小计					23503.97	
		值班室、更衣室（女）装饰工程						
58	011102003050	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	33.32	171.43	5712.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	011101003030	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	33.32	53.15	1770.96	
60	011108001018	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.54	449.71	242.84	
61	011105006006	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	30.72	39.86	1224.5	
62	011302001011	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	33.32	151.99	5064.31	
63	011406001007	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	33.32	59.81	1992.87	
64	010810002006	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	3.83	74.18	284.11	
65	011208001003	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	5.58	210.39	1173.98	
66	011406001008	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	5.58	52.87	295.01	
67	010801002006	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	2	2200	4400	
68	011406001009	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	92.16	39.24	3616.36	
69	011501003001	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	14.63	860	12581.8	
		分部小计					38358.79	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		暗室（干、湿）装饰工程						
70	011102003051	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	45.94	171.43	7875.49	
71	011101003031	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	45.94	53.15	2441.71	
72	011108001017	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.54	449.71	242.84	
73	011105006007	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	36.52	39.86	1455.69	
74	011302001012	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	45.94	151.99	6982.42	
75	011406001010	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	45.94	59.81	2747.67	
76	010810002007	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	5.28	74.19	391.72	
77	011208001004	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	5.58	210.39	1173.98	
78	011406001011	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	5.58	52.87	295.01	
79	010801002007	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	2	2200	4400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
80	011406001012	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	109.56	39.24	4299.13	
81	011501003002	柜子	1、成品定制 2、高度2200	m2	15.4	900	13860	
		分部小计					46165.66	
		更衣室（男）装饰工程						
82	011102003052	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	80.01	171.43	13716.11	
83	011101003032	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	80.01	53.15	4252.53	
84	011108001016	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
85	011105006008	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	39.07	39.86	1557.33	
86	011302001013	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	80.01	151.99	12160.72	
87	011406001013	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	80.01	59.81	4785.4	
88	010810002008	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	10.65	74.19	790.12	
89	011208001005	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	16.74	210.39	3521.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011406001014	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	16.74	52.87	885.04	
91	010801002008	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
92	011406001015	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	117.21	39.24	4599.32	
93	011501003003	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	98.58	860	84778.8	
		分部小计					133368.72	
		备件间（丙二类）装饰工程						
94	011102003053	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	16.05	171.43	2751.45	
95	011101003033	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	16.05	53.15	853.06	
96	011108001015	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
97	011105006010	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	16.24	39.86	647.33	
98	011302001015	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	16.05	189.18	3036.34	
99	011406001019	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	16.05	59.81	959.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
100	010810002010	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	5.52	74.19	409.53	
101	011208001007	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	2.79	210.39	586.99	
102	011406001020	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	2.79	52.87	147.51	
103	010801002010	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
104	011406001021	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	44.82	39.24	1758.74	
105	011501003006	柜子	1、成品定制 2、高度2200	m2	9.68	900	8712	
		分部小计					22184.32	
		设备库房（丙二类）装饰工程						
106	011102003054	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	27.93	171.43	4788.04	
107	011101003034	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	27.93	53.15	1484.48	
108	011105006011	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	22.68	39.86	904.02	
109	011302001016	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	27.93	151.99	4245.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
110	011406001022	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	27.93	59.81	1670.49	
111	010810002011	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	1.78	74.18	132.04	
112	011208001008	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	1.09	210.39	229.33	
113	011406001023	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	1.09	52.87	57.63	
114	011406001024	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	44.82	39.24	1758.74	
115	010801002011	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	1	2800	2800	
116	011108001014	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.45	449.71	202.37	
		分部小计					18272.22	
		茶水、更衣、淋浴、卫生间装饰工程						
117	011102003055	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	19.36	171.43	3318.88	
118	011101003056	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	19.36	147.06	2847.08	
119	010903002003	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	28.62	73.85	2113.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
120	011302001018	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	19.36	115.25	2231.24	
121	011406001028	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	19.36	59.81	1157.92	
122	010810002013	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	1.65	74.19	122.41	
123	011208001010	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	1.3	210.39	273.51	
124	011406001029	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	1.3	52.87	68.73	
125	011204003001	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	87.52	202.86	17754.31	
126	011501009001	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	2.16	1280	2764.8	
127	011501010001	茶水间吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	1.96	760	1489.6	
128	011501003007	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	14.19	860	12203.4	
129	010801002012	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	1	1650	1650	
130	010801002013	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：DK1123	樘	1	2050	2050	
131	010805005001	玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	m2	3.78	1300	4914	
132	011108001013	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.6	449.71	269.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
133	010807001005	金属（断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：800*2350 2、玻璃品种、厚度：6+6中空玻璃（需做遮光处理）	樘	1	1195.51	1195.51	
134	011102003056	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	45.68	171.43	7830.92	
135	011101003035	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	45.68	147.06	6717.7	
136	010903002002	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	63.6	73.85	4696.86	
137	011204003003	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	143.1	202.86	29029.27	
138	011505001002	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、长度2.7米+1.9米	m2	4.6	862.32	3966.67	
139	011505010002	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-01银镜 2、框材质、断面尺寸：四周拉丝不锈钢收边	m2	5.21	235.69	1227.94	
140	011210005003	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	7	1261.72	8832.04	
141	011108001002	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
142	011302001020	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	45.68	151.99	6942.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
143	011406001030	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	45.68	59.81	2732.12	
144	010810002015	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.24	74.19	314.57	
145	011505005025	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	160	160	
146	011505005026	残疾马桶扶背	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	650	650	
147	011505005027	残疾卫生间多功能平台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架（表面皮质软包）	个	1	860	860	
148	010801002014	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	
149	010801002063	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	1、门代号及洞口尺寸：TLM1022 2、天轨吊装 3、木纹色钢制门 4、五金：执手锁1把	樘	1	1320	1320	
150	011210005002	小便器成品隔板	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	4	120	480	
151	010401012001	蹲便器处抬高150	1、零星砌砖名称、部位：地面抬高 2、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.19	918.08	1092.52	
		分部小计					136983.06	
		茶水间装饰工程（大会议隔壁额）						
152	011102003057	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	20.44	171.43	3504.03	
153	011101003037	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	20.44	147.06	3005.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011302001021	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	20.44	151.99	3106.68	
155	010903002004	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	26.23	73.85	1937.09	
156	011406001031	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	20.44	59.81	1222.52	
157	010810002016	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	2.04	74.2	151.37	
158	011208001011	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	3.88	210.39	816.31	
159	011406001032	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	3.88	52.87	205.14	
160	011204003004	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	58.56	202.86	11879.48	
161	011501009002	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	2.16	1280	2764.8	
162	010801002015	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	1	1650	1650	
163	011108001012	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.3	449.71	134.91	
		分部小计					30378.24	
		强弱电间装饰工程						
164	011101003058	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	8	53.15	425.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
165	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆	m	14.6	12.7	185.42	
166	011108001047	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.48	449.71	215.86	
167	011406001109	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	54.96	39.24	2156.63	
168	011406001110	顶面无机涂料	、基层类型：抹灰面（顶面） 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	8	46.18	369.44	
169	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲0823 2、含配套五金	樘	2	816.28	1632.56	
		分部小计					4985.11	
		走廊、大堂装饰工程						
170	011102003063	1000*1000浅灰色地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	207.55	226.68	47047.43	
171	011101003036	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、5厚隔声减震垫 3、50厚C25细石混凝土找平	m2	19.36	96.33	1864.95	
172	011105006012	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	110.08	39.86	4387.79	
173	011406001033	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	297.22	39.24	11662.91	
174	011302001022	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	137.61	151.99	20915.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011406001034	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	137.61	59.81	8230.45	
176	011302001040	轻钢龙骨造型顶（大堂）	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板	m2	91.48	170.91	15634.85	
177	011406001062	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：深灰色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	91.48	59.81	5471.42	
178	011304001001	灯槽	1、灯带型式、尺寸：100+200+100 2、12厘阻燃板+单层9.5纸面石膏板 3、深灰色乳胶漆	m	49.86	97.35	4853.87	
179	011207001013	白色烤漆玻璃墙面	1、龙骨材料种类、规格、中距：50附墙龙骨 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：10厚背漆钢化玻璃、留缝3MM、不锈钢金属钉固定 4、金属格栅LOGO	m2	24.93	636.79	15875.17	
180	011208001012	梁面白色铝板装饰	1、龙骨材料种类、规格、中距：30*40镀锌方管骨架 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-01白色铝板2.0厚	m2	26.01	432.37	11245.94	
181	011204001001	人造石材墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：钢骨架上干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造大理石 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝 5、含4套管井门	m2	105.54	629.44	66431.1	
182	011204004001	干挂石材钢骨架	1、150**150*10镀锌埋板、膨胀螺栓固定 2、40*40*3镀锌方管主龙骨、5#镀锌角钢次龙骨	t	2.216	9853.1	21834.47	
183	010808004001	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1050*3000、1050*2850 2、门窗套展开宽度：200+50 3、基层材料种类：12厘阻燃板 4、面层材料品种、规格：MT-04原色拉丝不锈 5、做法见图纸	樘	4	934.87	3739.48	
184	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板（大堂）	1、GL-01钢化玻璃扶手	m	21	654.79	13750.59	
		分部小计					252945.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		办公室（11间）装饰工程						
185	011104001059	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	860.94	171.42	147582.33	
186	011101003022	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	860.94	38.24	32922.35	
187	011105006016	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	365.74	39.86	14578.4	
188	011302001074	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：白色冲孔铝扣板600*1200*1.2	m2	860.94	191.12	164542.85	
189	010810002020	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	96.58	74.18	7164.3	
190	011208001013	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	195.3	210.39	41089.17	
191	011406001035	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	195.3	52.87	10325.51	
192	010801002019	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	6	2800	16800	
193	010801002030	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	6	1650	9900	
194	011108001004	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	4.5	449.71	2023.7	
195	011406001036	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	923.38	39.24	36233.43	
196	011501003013	资料柜子	1、成品定制 2、高度2200	组	97	680	65960	
		分部小计					549122.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		茶水、更衣、淋浴、卫生间装饰工程（11套）						
197	011102003059	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	212.96	171.43	36507.73	
198	011101003038	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	212.96	147.06	31317.9	
199	010903002005	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	314.82	73.85	23249.46	
200	011302001036	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	212.96	151.99	32367.79	
201	011406001055	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	212.96	59.81	12737.14	
202	010810002027	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	18.15	74.19	1346.55	
203	011208001020	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	14.3	210.39	3008.58	
204	011406001056	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	14.3	52.87	756.04	
205	011204003005	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	962.68	202.86	195289.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
206	011501009003	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	23.76	1280	30412.8	
207	011501010002	茶水间吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	21.56	760	16385.6	
208	011501003012	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	96.8	860	83248	
209	010801002026	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	11	1650	18150	
210	010801002027	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：DK1123	樘	11	2050	22550	
211	010805005002	玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	m2	41.58	1300	54054	
212	011108001011	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	6.6	449.71	2968.09	
213	010807001003	金属（断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：800*2350 2、玻璃品种、厚度：6+6中空玻璃（需做遮光处理）	樘	11	1195.51	13150.61	
214	011102003060	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	45.68	171.43	7830.92	
215	011101003039	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	45.68	147.06	6717.7	
216	010903002006	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	63.6	73.85	4696.86	
217	011204003006	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	143.1	202.86	29029.27	
218	011505001003	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、长度2.7米+1.9米	m2	4.6	862.32	3966.67	
219	011505010003	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-01银镜 2、框材质、断面尺寸：四周拉丝不锈钢收边	m2	5.21	235.69	1227.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	011210005004	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	6	1261.72	7570.32	
221	011108001003	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
222	011302001037	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	45.68	151.99	6942.9	
223	011406001057	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	45.68	59.81	2732.12	
224	010810002028	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.24	74.19	314.57	
225	011505005028	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	160	160	
226	011505005029	残疾马桶扶背	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	650	650	
227	011505005030	残疾卫生间多功能平台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架（表面皮质软包）	个	1	860	860	
228	010801002064	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	
229	010801002065	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	1、门代号及洞口尺寸：TLM1022 2、天轨吊装 3、木纹色钢制门 4、五金：执手锁1把	樘	1	1320	1320	
230	011210005005	小便器成品隔板	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	4	120	480	
231	010401012002	蹲便器处抬高150	1、零星砌砖名称、部位：地面抬高 2、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.19	918.08	1092.52	
		分部小计					656796.08	
		强弱电间装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	011101003060	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C25 50厚 3、5厚隔声减震垫（B1级）	m2	8	53.15	425.2	
233	011105001003	水泥砂浆踢脚线	1、踢脚线高度：100mm 2、面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆	m	14.6	12.7	185.42	
234	011108001049	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.48	449.71	215.86	
235	011406001113	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	54.96	39.24	2156.63	
236	011406001114	顶面无机涂料	、基层类型：抹灰面（顶面） 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	8	46.18	369.44	
237	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲0823 2、含配套五金	樘	2	816.28	1632.56	
		分部小计					4985.11	
		走廊装饰工程						
238	011102003064	1000*1000浅灰色地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	183.91	226.68	41688.72	
239	011101003040	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、5厚隔声减震垫 3、50厚C25细石混凝土找平	m2	183.91	96.33	17716.05	
240	011105006023	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	148.6	39.86	5923.2	
241	011406001060	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	362.34	39.24	14218.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	011302001039	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	183.91	151.99	27952.48	
243	011406001061	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	183.91	59.81	10999.66	
		分部小计					118498.33	
		办公室（10间）装饰工程						
244	011104001060	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	774.07	171.42	132691.08	
245	011101003023	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	774.07	38.24	29600.44	
246	011108001024	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	3.45	449.71	1551.5	
247	011105006024	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	330.62	39.86	13178.51	
248	011302001075	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：白色冲孔铝扣板600*1200*1.2	m2	774.07	191.12	147940.26	
249	010810002029	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	86.98	74.18	6452.18	
250	011208001021	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	172.98	210.39	36393.26	
251	011406001063	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	172.98	52.87	9145.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
252	010801002031	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	3	2800	8400	
253	010801002032	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	7	1650	11550	
254	011108001005	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	3.45	449.71	1551.5	
255	011406001064	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	818.02	39.24	32099.1	
256	011501003014	资料柜子	1、成品定制 2、高度2200	组	93	680	63240	
		分部小计					493793.28	
		茶水、更衣、淋浴、卫生间装饰工程（10套）						
257	011102003062	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	193.6	171.43	33188.85	
258	011101003041	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	193.6	147.06	28470.82	
259	010903002007	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	286.2	73.85	21135.87	
260	011302001042	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	193.6	151.99	29425.26	
261	011406001065	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	193.6	59.81	11579.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	010810002030	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	16.5	74.19	1224.14	
263	011208001022	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	13	210.39	2735.07	
264	011406001066	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	13	52.87	687.31	
265	011204003007	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	875.16	202.86	177534.96	
266	011501009004	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	21.6	1280	27648	
267	011501010003	茶水间吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	19.6	760	14896	
268	011501003015	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	78.1	860	67166	
269	010801002033	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	10	1650	16500	
270	010801002034	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：DK1123	樘	10	2050	20500	
271	010805005003	玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	m2	37.8	1300	49140	
272	011108001009	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	6	449.71	2698.26	
273	010807001002	金属（断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：800*2350 2、玻璃品种、厚度：6+6中空玻璃（需做遮光处理）	樘	10	1195.51	11955.1	
274	011102003034	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	45.68	171.43	7830.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
275	011101003042	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	45.68	147.06	6717.7	
276	010903002008	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	63.6	73.85	4696.86	
277	011204003008	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	143.1	202.86	29029.27	
278	011505001004	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、长度2.7米+1.9米	m2	4.6	862.32	3966.67	
279	011505010004	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-01银镜 2、框材质、断面尺寸：四周拉丝不锈钢收边	m2	5.21	235.69	1227.94	
280	011210005006	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	6	1261.72	7570.32	
281	011108001006	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
282	011302001043	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	45.68	151.99	6942.9	
283	011406001067	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	45.68	59.81	2732.12	
284	010810002031	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.24	74.19	314.57	
285	011505005031	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	160	160	
286	011505005032	残疾马桶扶背	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	650	650	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	011505005033	残疾卫生间多功能平台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架（表面皮质软包）	个	1	860	860	
288	010801002066	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	
289	010801002067	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	1、门代号及洞口尺寸：TLM1022 2、天轨吊装 3、木纹色钢制门 4、五金：执手锁1把	樘	1	1320	1320	
290	011210005007	小便器成品隔板	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	4	120	480	
291	010401012003	蹲便器处抬高150	1、零星砌砖名称、部位：地面抬高 2、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.19	918.08	1092.52	
		分部小计					595781.39	
		商务中心装饰工程						
292	011104001061	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	86.87	171.42	14891.26	
293	011101003024	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	86.87	38.24	3321.91	
294	011108001025	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
295	011105006026	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	34.58	39.86	1378.36	
296	011207001015	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	76.33	345.84	26397.97	
297	011502001001	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m	47.2	20.15	951.08	
298	011302001045	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	44.51	226.02	10060.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	011302002001	原木色铝格栅吊顶	1、龙骨材料种类、规格、中距：卡式龙骨 2、面层材料品种、规格、：MT-08　原木色U型方通	m2	42.8	203.16	8695.25	
300	010810002032	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	19.94	74.19	1479.35	
301	010805005004	全玻自由门	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、框材质：阻燃板上包黑钛不锈钢 3、玻璃品种、厚度：12厚钢化玻璃 4、具体做法见图纸	m2	8.7	1210.34	10529.96	
302	011210002001	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	1、隔板材料品种、规格、颜色：MT-02灰色镀钛金属格栅 2、部位：商务中心	m2	18.42	380	6999.6	
303	011501014001	吧台	1、详见图纸	m	3.2	1050	3360	
304	011501010004	吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	2.85	760	2166	
		分部小计					90635.63	
		强弱电间装饰工程						
305	011102003069	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	8	171.43	1371.44	
306	011101003062	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	8	38.24	305.92	
307	011108001051	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.24	449.71	107.93	
308	011105006048	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	14.58	39.86	581.16	
309	011406001111	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	54.96	39.24	2156.63	
310	011406001112	顶面无机涂料	、基层类型：抹灰面（顶面） 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	8	46.18	369.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
311	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲0823 2、含配套五金	樘	2	816.28	1632.56	
		分部小计					6525.08	
		走廊、电梯厅装饰工程						
312	011102003035	1000*1000浅灰色地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	218.83	226.68	49604.38	
313	011101003043	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、5厚隔声减震垫 3、50厚C25细石混凝土找平	m2	218.83	96.33	21079.89	
314	011105006025	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	181.18	39.86	7221.83	
315	011406001068	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	450.31	39.24	17670.16	
316	011302001044	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	218.83	151.99	33259.97	
317	011406001069	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	218.83	59.81	13088.22	
318	011304001002	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：150+80 2、阻燃板+单层石膏板 3、白色无机涂料	m2	27.4	72.27	1980.2	
319	011204001002	人造石材墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：钢骨架上干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造大理石 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝 5、含4套管井门	m2	29.74	659.38	19609.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
320	011204004002	干挂石材钢骨架	1、150**150*10镀锌埋板、膨胀螺栓固定 2、40*40*3镀锌方管主龙骨、5#镀锌角钢次龙骨	t	0.625	9853.1	6158.19	
321	010808004002	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1050*3000、1050*2850 2、门窗套展开宽度：200+50 3、基层材料种类：12厘阻燃板 4、面层材料品种、规格：MT-04原色拉丝不锈 5、做法见图纸	樘	2	935	1870	
322	011210002002	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	1、隔板材料品种、规格、颜色：MT-02灰色镀钛金属格栅 2、部位：商务中心	m2	16.8	380	6384	
		分部小计					177926.8	
		办公室（8间）装饰工程						
323	011104001062	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	680.09	171.42	116581.03	
324	011101003025	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	680.09	38.24	26006.64	
325	011108001026	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	3.75	449.71	1686.41	
326	011105006027	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	283	39.86	11280.38	
327	011302001076	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：白色冲孔铝扣板600*1200*1.2	m2	680.09	191.12	129978.8	
328	010810002033	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	72.83	74.18	5402.53	
329	011208001023	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	92.75	210.39	19513.67	
330	011406001070	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	92.75	52.87	4903.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
331	010801002036	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	7	2800	19600	
332	010801002037	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	
333	011406001071	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	714	39.24	28017.36	
334	011501003016	资料柜子	1、成品定制 2、高度2200	组	66	680	44880	
		分部小计					411150.51	
		茶水、更衣、淋浴、卫生间装饰工程（7套）						
335	011102003036	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥擦缝	m2	135.52	171.43	23232.19	
336	011101003046	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	135.52	147.06	19929.57	
337	011108001027	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	4.2	449.71	1888.78	
338	010903002009	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	200.34	73.85	14795.11	
339	011302001047	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	135.52	151.99	20597.68	
340	011406001072	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	135.52	59.81	8105.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
341	010810002034	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	11.55	74.19	856.89	
342	011208001024	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	9.1	210.39	1914.55	
343	011406001073	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	9.1	52.87	481.12	
344	011204003009	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	612.61	202.86	124274.06	
345	011501009005	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	15.12	1280	19353.6	
346	011501010005	茶水间吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	13.72	760	10427.2	
347	011501003017	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	55	860	47300	
348	010801002038	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	7	1650	11550	
349	010801002039	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：DK1123	樘	7	2050	14350	
350	010805005005	玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	m2	26.46	1300	34398	
351	010807001004	金属（断桥）窗	1、窗代号及洞口尺寸：800*2350 2、玻璃品种、厚度：6+6中空玻璃（需做遮光处理）	樘	7	1195.51	8368.57	
352	011102003037	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	45.68	171.43	7830.92	
353	011101003047	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	193.6	147.06	28470.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
354	010903002010	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	63.6	73.85	4696.86	
355	011204003010	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	143.1	202.86	29029.27	
356	011505001005	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、长度2.7米+1.9米	m2	4.6	862.32	3966.67	
357	011505010005	镜面玻璃	1、镜面玻璃品种、规格：GL-01银镜 2、框材质、断面尺寸：四周拉丝不锈钢收边	m2	5.21	235.69	1227.94	
358	011210005008	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	6	1261.72	7570.32	
359	011108001008	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	
360	011302001048	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	45.68	151.99	6942.9	
361	011406001074	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	45.68	59.81	2732.12	
362	010810002035	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.24	74.19	314.57	
363	011505005034	卫生间扶手	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	160	160	
364	011505005035	残疾马桶扶背	1、材料品种、规格、颜色：不锈钢	个	1	650	650	
365	011505005036	残疾卫生间多功能平台	1、材料品种、规格、颜色：钢骨架（表面皮质软包）	个	1	860	860	
366	010801002068	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	010801002069	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	1、门代号及洞口尺寸：TLM1022 2、天轨吊装 3、木纹色钢制门 4、五金：执手锁1把	樘	1	1320	1320	
368	011210005009	小便器成品隔板	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。：本色不锈钢	间	4	120	480	
369	010401012004	蹲便器处抬高150	1、零星砌砖名称、部位：地面抬高 2、砖品种、规格、强度等级：粘土砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m3	1.19	918.08	1092.52	
		分部小计					462872.42	
		贵宾室装饰工程						
370	011104001063	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	47.74	171.42	8183.59	
371	011101003026	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	47.74	38.24	1825.58	
372	011105006028	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚古铜色不锈钢	m	27.07	39.86	1079.01	
373	011207001016	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	42.85	345.84	14819.24	
374	011207001017	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	6.33	618.37	3914.28	
375	011207001019	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	9	345.84	3112.56	
376	011502001002	金属装饰线	1、线条材料品种、规格、颜色：MT-03古铜色不锈钢	m	45	21.83	982.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
377	011302001049	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	54.9	226.02	12408.5	
378	011304001004	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：150+80 2、阻燃板+单层石膏板 3、白色无机涂料	m2	32.12	72.27	2321.31	
379	010801002041	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	1	2800	2800	
380	010810002036	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	12.9	74.19	957.05	
		分部小计					52403.47	
		茶水、淋浴、卫生间（贵宾室）装饰工程						
381	011102003048	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	22.17	171.43	3800.6	
382	011101003048	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	22.17	147.06	3260.32	
383	011108001046	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.3	449.71	134.91	
384	010903002012	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	27.65	73.85	2041.95	
385	011302001073	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	22.17	151.99	3369.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
386	011406001108	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	22.17	59.81	1325.99	
387	010810002047	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	1.65	74.19	122.41	
388	011204003012	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	74.19	202.86	15050.18	
389	011501009007	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	2.16	1280	2764.8	
390	011501010006	茶水间吊柜	1、成品定制 2、按图纸要求	m	1.96	760	1489.6	
391	011501003021	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	3.3	860	2838	
392	010801002061	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	2	1650	3300	
393	010801002062	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：DK1123	樘	1	2050	2050	
394	010805005007	玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	m2	5.33	1300	6929	
		分部小计					48477.38	
		12人会议室装饰工程						
395	011104001064	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	67.5	171.42	11570.85	
396	011101003027	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	67.5	38.24	2581.2	
397	011108001030	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.45	449.71	202.37	
398	011105006032	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	31.5	39.86	1255.59	
399	011207001028	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	23.8	618.37	14717.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
400	011207001029	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	56.3	345.84	19470.79	
401	011207001030	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	2.42	345.84	836.93	
402	011207001031	墙面黑色镀钛不锈钢	1、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m2	2.39	348.05	831.84	
403	011302001055	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	54.2	226.02	12250.28	
404	011302001056	软膜吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：单层纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：SF软膜灯片 5、压条材料种类、规格：四周镀钛黑色不锈钢50*20收边	m2	24.8	320.37	7945.18	
405	010810002039	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	10.78	74.18	799.66	
406	010801002044	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	1	2800	2800	
		分部小计					75261.9	
		20人会议室装饰工程						
407	011104001065	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	97.43	171.42	16701.45	
408	011101003028	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	97.43	38.24	3725.72	
409	011108001031	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.9	449.71	404.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
410	011105006033	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	36.66	39.86	1461.27	
411	011207001032	胡桃木墙面装饰板	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：WD-04 胡桃木木饰面	m2	26.28	618.37	16250.76	
412	011207001033	墙面米灰色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-01米灰色软包	m2	76.82	345.84	26567.43	
413	011207001034	墙面深蓝色软包	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨30*40 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：UP-02深蓝色软包	m2	1.14	345.84	394.26	
414	011207001035	墙面黑色镀钛不锈钢	1、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 2、面层材料品种、规格、颜色：MT-03黑色镀钛不锈钢	m2	2.39	348.05	831.84	
415	011302001057	吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	84.66	226.02	19134.85	
416	011302001058	软膜吊顶天棚	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、基层材料种类、规格：单层纸面石膏板 4、面层材料品种、规格、：SF软膜灯片 5、压条材料种类、规格：四周镀钛黑色不锈钢50*20收边	m2	32.26	320.37	10335.14	
417	010810002040	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	11.59	74.18	859.75	
418	010801002045	木质对开门带套	1、门代号及洞口尺寸：1500*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、对开门	樘	2	2800	5600	
		分部小计					102267.21	
		男女更衣室装饰工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
419	011102003039	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	21.07	171.43	3612.03	
420	011101003049	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	21.07	147.06	3098.55	
421	011108001032	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.54	449.71	242.84	
422	011105006034	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	26.8	39.86	1068.25	
423	011302001059	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机防水涂料	m2	21.07	151.99	3202.43	
424	011406001077	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	21.07	62.73	1321.72	
425	010810002041	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	2.25	74.19	166.93	
426	011208001025	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	5.58	210.39	1173.98	
427	011406001078	柱面白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	5.58	52.87	295.01	
428	010801002046	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	2	2200	4400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
429	011406001079	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	72.36	39.24	2839.41	
430	011501003018	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	19.8	860	17028	
		分部小计					38449.15	
		备件间（丙二类）、工具间、茶水间装饰工程						
431	011102003040	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	46.8	171.43	8022.92	
432	011101003050	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	46.8	38.24	1789.63	
433	011108001033	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	1.62	449.71	728.53	
434	011105006035	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	27.17	39.86	1083	
435	011302001060	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机防水涂料	m2	46.8	151.99	7113.13	
436	011406001080	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色防水无机涂料 5、部位：顶棚	m2	46.8	62.73	2935.76	
437	010810002042	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	4.87	74.19	361.31	
438	010801002047	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	5	2200	11000	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
439	011406001082	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	121	39.24	4748.04	
440	011501009006	茶水间低柜	1、按设计图纸要求 2、成品定制 33、微晶石台面	m	5.72	1280	7321.6	
441	011501003022	更衣被服柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	9.33	860	8023.8	
		分部小计					53127.72	
		强弱电间装饰工程						
442	011102003070	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	8	171.43	1371.44	
443	011101003063	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	8	38.24	305.92	
444	011108001052	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.24	449.71	107.93	
445	011105006049	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	14.58	39.86	581.16	
446	011406001115	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	54.96	39.24	2156.63	
447	011406001116	顶面无机涂料	、基层类型：抹灰面（顶面） 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料三遍	m2	8	46.18	369.44	
448	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲0823 2、含配套五金	樘	2	816.28	1632.56	
		分部小计					6525.08	
		走廊、电梯厅装饰工程						
449	011102003038	1000*1000浅灰色地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	218.83	226.68	49604.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	011101003044	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、5厚隔声减震垫 3、50厚C25细石混凝土找平	m2	218.83	96.33	21079.89	
451	011105006029	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	181.18	39.86	7221.83	
452	011406001075	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	450.31	39.24	17670.16	
453	011302001050	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	218.83	151.99	33259.97	
454	011406001076	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	218.83	59.81	13088.22	
455	011304001003	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：150+80 2、阻燃板+单层石膏板 3、白色无机涂料	m2	27.4	72.27	1980.2	
456	011204001003	人造石材墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：钢骨架上干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造大理石 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝 5、含4套管井门	m2	29.74	659.38	19609.96	
457	011204004003	干挂石材钢骨架	1、150**150*10镀锌埋板、膨胀螺栓固定 2、40*40*3镀锌方管主龙骨、5#镀锌角钢次龙骨	t	0.625	9853.1	6158.19	
458	010808004003	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1050*3000、1050*2850 2、门窗套展开宽度：200+50 3、基层材料种类：12厘阻燃板 4、面层材料品种、规格：MT-04原色拉丝不锈 5、做法见图纸	樘	2	935	1870	
459	011210002004	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	1、隔板材料品种、规格、颜色：MT-02灰色镀钛金属格栅 2、部位：商务中心	m2	16.8	380	6384	
		分部小计					177926.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		淋浴、更衣间装饰工程						
460	011102003041	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：水泥砂浆擦缝	m2	33.32	171.43	5712.05	
461	011101003051	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料 2、40厚C25细石混凝土找平，找1%坡，坡向地漏，地漏四周及管更根部用DS　M5砂浆抹小八字角	m2	33.32	147.06	4900.04	
462	011108001035	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.6	449.71	269.83	
463	010903002011	墙面涂膜防水	1、防水膜品种：聚氨酯 2、涂膜厚度、遍数：二遍 3、高度1200	m2	35.75	73.85	2640.14	
464	011302001062	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	33.32	151.99	5064.31	
465	011406001085	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	33.32	59.81	1992.87	
466	011204003011	300*600块料墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：粘贴 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-01浅灰色瓷砖 4、缝宽、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	79.58	202.86	16143.6	
467	011501003020	更衣柜	1、成品定制 2、高度2200	m2	5.5	860	4730	
468	011505001007	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造石 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、长度1.8 4、含柜体	m2	1.8	1312.66	2362.79	
469	010801002050	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	1	1650	1650	
470	010805005006	淋浴玻璃隔断门	1、成品定制 2、根据设计图纸要求 3、含五金件	套	10	1350	13500	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
471	010808004005	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1000*2300 2、面层材料品种、规格：MT-03黑色镀钛不锈钢	樘	1	1074.71	1074.71	
		分部小计					60040.34	
		乒乓球室装饰工程						
472	011104001066	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	96.4	171.42	16524.89	
473	011101003052	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	96.4	38.24	3686.34	
474	011105006037	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚古铜色不锈钢	m	28.76	39.86	1146.37	
475	011406001095	墙面灰色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：灰色无机涂料	m2	72.36	39.24	2839.41	
476	011302001072	穿孔铝板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：造型顶 2、龙骨材料种类、规格、中距：铝合金专用龙骨 3、面层材料品种、规格、：MT-06、MT-07蓝、白穿孔铝板1.0厚	m2	96.4	277.45	26746.18	
477	011210002006	金属隔断	1、骨架、边框材料种类、规格：铝合金 2、隔板材料品种、规格、颜色：双层中空钢化玻璃 3、成品购置 4、含一樘对开门	m2	22.87	460	10520.2	
478	010810002046	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：木工板+纸面石膏板150*200 2、防护材料种类：无机涂料	m	21.6	74.19	1602.5	
479	011208001029	石膏板包柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：木龙骨24*30 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃板 3、面层材料品种、规格、颜色：9.5纸面石膏板	m2	15.12	210.39	3181.1	
480	011406001096	柱面灰色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、防护材料种类：灰色无机涂料	m2	15.12	52.87	799.39	
481	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：胶泥 2、窗台板材质、规格、颜色：ST-08黑色人造石	m	10.92	35	382.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
482	010802001002	进户门	1、单扇 2、成品购置	樘	1	1850	1850	
		分部小计					69278.58	
		强电间装饰工程						
483	011102003065	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	4.62	171.43	792.01	
484	011101003053	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	4.62	38.24	176.67	
485	011108001040	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
486	011105006041	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	7.78	39.86	310.11	
487	011406001097	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	4.62	46.18	213.35	
488	010801002057	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
489	011406001092	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	33.02	39.24	1295.7	
		分部小计					5109.26	
		电梯机房装饰工程						
490	011102003066	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	6	171.43	1028.58	
491	011101003054	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	6	38.24	229.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
492	011108001041	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
493	011105006043	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	8.8	39.86	350.77	
494	011406001098	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	6	46.18	277.08	
495	010801002058	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
496	011406001099	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	37.1	39.24	1455.8	
		分部小计					5663.09	
		弱电间装饰工程						
497	011102003067	600*600地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-03浅灰色600*600地砖 4、嵌缝材料种类：黑水泥擦缝	m2	3.55	171.43	608.58	
498	011101003055	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：界面剂一道 2、面层厚度、混凝土强度等级：C20　40厚	m2	3.55	38.24	135.75	
499	011108001042	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
500	011105006044	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	6.85	39.86	273.04	
501	011406001100	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	3.55	46.18	163.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
502	010801002059	木质乙级防火单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：900*2900 2、黑色镀钛不锈钢门套 3、含门楣头板及所有五金件 4、单开门	樘	1	2200	2200	
503	011406001101	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	29.3	39.24	1149.73	
		分部小计					4652.46	
		管理用房装饰工程						
504	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：40厚	m2	12.21	51.27	626.01	
505	011108001043	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	0.27	449.71	121.42	
506	011105006045	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	14.2	39.86	566.01	
507	011406001102	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	12.21	46.18	563.86	
508	011406001103	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	58.74	39.24	2304.96	
509	010801002060	木质单开门带套	1、门代号及洞口尺寸：M0923	樘	1	1650	1650	
		分部小计					5832.26	
		风机房装饰工程						
510	011104001067	地胶楼地面	1、面层材料品种、规格、颜色：FL-01 600*600*5 仿地毯地胶板 2、粘结材料种类：地胶专用粘接剂	m2	40.43	171.42	6930.51	
511	011101001027	细石混领土找平楼地面	1、5厚隔声减震垫（B1级） 2、45厚C25细石混领土找平	m2	40.43	42.89	1734.04	
512	011108001044	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	2.23	449.71	1002.85	
513	011105006046	金属踢脚线	1、踢脚线高度：50高 2、基层材料种类、规格：12厘阻燃版 3、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚黑色镀钛不锈钢	m	28.33	39.86	1129.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
514	011406001104	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	40.43	46.18	1867.06	
515	011406001105	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	111.32	39.24	4368.2	
516	010802001001	进户门	1、单扇 2、成品购置	樘	1	1850	1850	
		分部小计					18881.89	
		电梯厅装饰工程						
517	011102003045	1000*1000浅灰色地砖楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆30厚 2、结合层厚度、砂浆配合比：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色地砖 4、嵌缝材料种类：美缝剂	m2	23.85	226.68	5406.32	
518	011101003045	细石混凝土楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：80厚C20混凝土垫层 2、5厚隔声减震垫 3、50厚C25细石混凝土找平	m2	23.85	96.33	2297.47	
519	011302001071	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	1、吊顶形式、吊杆规格、高度：平面 2、龙骨材料种类、规格、中距：50系列轻钢龙骨 3、面层材料品种、规格、：9.5双层防水纸面石膏板 4、防护材料种类：白色无机涂料	m2	23.85	151.99	3624.96	
520	011406001094	天棚石膏板刷白色无机涂料	1、基层类型：纸面石膏板 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：三遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机防水涂料 5、部位：顶棚	m2	23.85	59.81	1426.47	
521	011304001006	灯带（槽）	1、灯带型式、尺寸：150+80 2、阻燃板+单层石膏板 3、白色无机涂料	m2	12.6	72.27	910.6	
522	011204001004	人造石材墙面	1、墙体类型：内墙 2、安装方式：钢骨架上干挂 3、面层材料品种、规格、颜色：ST-01白色人造大理石 4、缝宽、嵌缝材料种类：密缝 5、含4套管井门	m2	29.65	659.59	19556.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
523	011204004004	干挂石材钢骨架	1、150**150*10镀锌埋板、膨胀螺栓固定 2、40*40*3镀锌方管主龙骨、5#镀锌角钢次龙骨	t	0.623	9853.1	6138.48	
524	010808004004	金属门窗套	1、窗代号及洞口尺寸：1050*3000、1050*2850 2、门窗套展开宽度：200+50 3、基层材料种类：12厘阻燃板 4、面层材料品种、规格：MT-04原色拉丝不锈 5、做法见图纸	樘	2	935	1870	
525	011108001045	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：ST-02浅灰色石材	m2	2.23	449.71	1002.85	
526	011106002001	块料楼梯面层	1、找平层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆 2、粘结层厚度、材料种类：素水泥浆 3、面层材料品种、规格、颜色：CT-02 1000*1000浅灰色瓷砖（外水刀加工） 4、5MM抽防滑槽二道 5、刷界面剂	m2	228.83	269.74	61724.6	
527	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、扶手材料种类、规格：直径63　304不锈钢扶手 2、栏杆材料种类、规格：立柱直径53 3、栏板材料种类、规格、颜色：直径25圆管 4、固定配件种类：膨胀螺栓	m	74.15	330.26	24488.78	
528	011406001106	原顶刷白色无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料 5、部位：顶棚	m2	211.88	780.47	165365.98	
529	011406001107	墙面无机涂料	1、基层类型：抹灰面 2、腻子种类：老粉+901胶腻子 3、刮腻子遍数：二遍 4、油漆品种、刷漆遍数：白色无机涂料	m2	718.12	39.24	28179.03	
530	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙体类型：蒸压加气混凝土砌块墙 2、底层厚度、砂浆配合比：用修补砂浆局部修补墙面，DP砂浆勾实接缝并拉毛，接缝处粘贴玻纤网格布，罩面剂一道 3、面层厚度、砂浆配合比：6厚DP M5砂浆罩面	m2	10232.21	73.33	750327.96	
		分部小计					1072320.34	
		分部分项合计					6621990.83	
1	011703001001	垂直运输		项	1	72184.46	72184.46	
		单价措施合计					72184.46	
合计							6694175.29	

综合单价分析表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

项目编码	011104001001	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	45.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003021	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001023	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	26.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001001	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	21.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	7.26	0.76		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	WD-04 胡桃木木饰面	m2	1.01	320	323.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001002	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	43.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		

	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001010	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面深蓝色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001003	项目名称	墙面黑色镀钛不锈钢	计量单位	m2	工程量	4.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2236.54		98.65	34.41	22.94	223.65		9.87	3.44

综合人工工日	小计			39.9	284.97	0.02	17.17	5.99
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								348.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03			
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25			
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.2	m2	1.02	213	217.26			
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4			
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	284.97		--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	34.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.576191	5.15	2.97						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	纤维网格布			m	1.53	3.26	4.99						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	2.3	9.65	22.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	8.28	0.26	2.15						

	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302001002	项目名称	软膜吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	270.75	370	2.91	117.67	41.05	27.08	37	0.29	11.77	4.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182*0.6	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	114.66	37.62		49.3	17.2	11.47	3.76		4.93	1.72
15-73	软膜	10m2	0.1	146.78	1224		63.12	22.02	14.68	122.4		6.31	2.2

18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.00796	433.2	1294.43	17.09	193.62	67.54	3.45	10.3	0.14	1.54	0.54
综合人工工日		小计							78.84	194.69	0.71	34.2	11.93
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									320.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.24	12	2.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0192	2.14	0.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.066	4.29	0.28		
	大白粉	kg	0.657	0.73	0.48		
	SF-01软膜	m2	1.02	120	122.4		
	镀钛黑色不锈钢50*10	m	0.8358	12	10.03		
	万能胶	kg	0.007005	17.15	0.12		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	194.69	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035011	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1

综合人工工日	小计			22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								74.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64			
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46			
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56			
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45			
	内墙乳胶漆	kg	0.140044	12	1.68			
	羧甲基纤维素	kg	0.011204	2.14	0.02			
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038512	4.29	0.17			
	大白粉	kg	0.38337	0.73	0.28			
	其他材料费			--	1.96		--	
	材料费小计			--	38.22		--	

项目编码	010801002002	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套			樘	1	2800	2800						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	2800					--	

项目编码	011104001056	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	50.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003019	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	50.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							38.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001022	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							449.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006002	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	27.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001004	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	21.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	7.26	0.76		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	WD-04 胡桃木木饰面	m2	1.01	320	323.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001005	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	45.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									345.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001011	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3	0.0111				1951.87	21.67			
	防腐油			kg	0.03				5.15	0.15			
	铁钉70mm			kg	0.092				7.26	0.67			
	细木工板δ18mm			m2	1.05				58.12	61.03			
	墙面深蓝色软包			m2	1				130	130			
	万能胶			kg	0.22				17.15	3.77			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	217.34		--	

项目编码	011207001006	项目名称	墙面黑色镀钛不锈钢	计量单位	m2	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-199	不锈钢镜面板 墙面	10m2	0.1	229.43	2236.54		98.65	34.41	22.94	223.65		9.87	3.44
综合人工工日		小计							39.9	284.97	0.02	17.17	5.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm			m2	1.05				58.12	61.03			
	铁钉70mm			kg	0.034				7.26	0.25			
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.2			m2	1.02				213	217.26			
	万能胶			kg	0.14				17.15	2.4			
	玻璃胶			L	0.1164				34.3	3.99			
	其他材料费								--	0.04		--	

	材料费小计	--	284.97	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	39.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.65	22.2		
自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		

	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302001004	项目名称	软膜吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	20.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	270.75	370	2.91	117.67	41.05	27.08	37	0.29	11.77	4.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182*0.6	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	114.66	37.62		49.3	17.2	11.47	3.76		4.93	1.72
15-73	软膜	10m2	0.1	146.78	1224		63.12	22.02	14.68	122.4		6.31	2.2
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.007962	433.2	1294.43	17.09	193.62	67.54	3.45	10.31	0.14	1.54	0.54
综合人工工日		小计							78.84	194.7	0.71	34.2	11.93
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		

	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.24	12	2.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0192	2.14	0.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.066	4.29	0.28		
	大白粉	kg	0.657	0.73	0.48		
	SF-01软膜	m2	1.02	120	122.4		
	镀钛黑色不锈钢50*10	m	0.836001	12	10.03		
	万能胶	kg	0.007007	17.15	0.12		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	194.7	--	

项目编码	010810002002	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	5.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03501	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		

	内墙乳胶漆	kg	0.14004	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011203	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038511	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.38336	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	011104001057	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	86.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003018	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	86.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001021	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	34.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.0002	1951.87	0.39					
	阻燃板δ12mm				m2	0.105	41.73	4.38					
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm				m2	0.105	185	19.43					
	万能胶				kg	0.0032	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	7.26	0.09					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其他材料费						--	0.24			--		
	材料费小计						--	24.77			--		

项目编码	011207001007	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	25.56

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.0111	1951.87	21.67					
	防腐油				kg	0.03	5.15	0.15					
	铁钉70mm				kg	0.105	7.26	0.76					
	细木工板δ18mm				m2	1.05	58.12	61.03					
	WD-04 胡桃木木饰面				m2	1.01	320	323.2					
	自攻螺钉M5×25～30				十个	0.66	0.48	0.32					

	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001008	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	64.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001012	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98

综合人工工日	小计	80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日	未计价材料费					130
清单项目综合单价						345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面深蓝色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001009	项目名称	墙面黑色镀钛不锈钢	计量单位	m2	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2236.54		98.65	34.41	22.94	223.65		9.87	3.44
综合人工工日		小计							39.9	284.97	0.02	17.17	5.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.2	m2	1.02	213	217.26		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	284.97	--	

项目编码	011302001005	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	75.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04

15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.199995	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.299943	9.65	22.19		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.279793	0.26	2.15		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302001006	项目名称	软膜吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	28.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm简单	10m2	0.1	270.75	370	2.91	117.67	41.05	27.08	37	0.29	11.77	4.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182*0.6	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	114.66	37.62		49.3	17.2	11.47	3.76		4.93	1.72
15-73	软膜	10m2	0.1	146.78	1224		63.12	22.02	14.68	122.4		6.31	2.2
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.007962	433.2	1294.43	17.09	193.62	67.54	3.45	10.31	0.14	1.54	0.54
综合人工工日		小计							78.84	194.7	0.71	34.2	11.93
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		

	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.24	12	2.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0192	2.14	0.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.066	4.29	0.28		
	大白粉	kg	0.657	0.73	0.48		
	SF-01软膜	m2	1.02	120	122.4		
	镀钛黑色不锈钢50*10	m	0.83601	12	10.03		
	万能胶	kg	0.007007	17.15	0.12		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	194.7	--	

项目编码	010810002003	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	9.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035005	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14002	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011202	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038506	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383305	0.73	0.28		

	其他材料费	--	1.96	--	
	材料费小计	--	38.22	--	

项目编码	010801002003	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	011104001058	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	677.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003017	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	677.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56

综合人工工日	小计			13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								38.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06			
	水	m3	0.044	4.57	0.2			
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	16.18		--	

项目编码	011108001020	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006004	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	148.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001009	项目名称	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	677.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	1097.25		52.7	18.38	12.26	109.73		5.27	1.84
15-30	铝合金轻型方板龙骨 面层规格600mm×1200mm	10m2	0.1	228	211.83	1.45	98.66	34.42	22.8	21.18	0.15	9.87	3.44
综合人工工日		小计							35.06	135.05	0.43	15.26	5.32
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金冲孔扣板600*1200*1.2	m2	1.05	104.5	109.73		
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	135.05	--	

项目编码	010810002004	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	72.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035006	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140024	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011202	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038507	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383316	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001001	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	110.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001002	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	110.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002004	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	011406001003	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	386

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011102003049	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	35.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003029	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	35.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001019	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006005	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	22.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001010	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	35.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.200022	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.03		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.33	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.200242	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.900759	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	58.33	--	

项目编码	011406001006	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	35.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002005	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0008 4	1951.87	1.64		

	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.0112	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0385	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.38325	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001002	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	8.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001004	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	8.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48

17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.134994	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆						kg	0.02	14.99	0.3			
	酚醛清漆						kg	0.091	13.29	1.21			
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23			
	自粘胶带						m	1.376939	0.1286	0.18			
	密封油膏						kg	0.00945	5.57	0.05			
	白色无机涂料						kg	0.463	12	5.56			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥						kg	0.688	1.082	0.74			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	9.35		--	

项目编码	010801002005	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套						樘	1	2200	2200			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2200		--	

项目编码	011406001005	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	67.92

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料				kg	0.463	12	5.56					
	901胶				kg	0.332	2.14	0.71					
	石膏粉325目				kg	0.083	0.36	0.03					
	大白粉				kg	0.083	0.73	0.06					
	白水泥				kg	0.688	1.082	0.74					
	其他材料费						--	0.13				--	
	材料费小计						--	7.23				--	

项目编码	011102003050	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600				m2	1.02	79.86	81.46					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.008925	391.26	3.49					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.03535	380.61	13.45					
	白水泥				kg	0.1	1.082	0.11					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.57	0.12					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.279	0.42					
	其他材料费						--	0.35				--	

	材料费小计	--	99.91	--	

项目编码	011101003030	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011108001018	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006006	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	30.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001011	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.200006	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.200066	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.900207	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001007	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		

	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002006	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	3.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035013	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140052	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011204	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038514	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383392	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001003	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001008	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		

	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002006	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001009	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	92.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	7.23	--	

项目编码	011501003001	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	14.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	011102003051	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	45.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003031	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011108001017	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	36.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001012	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	45.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001010	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	45.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		

	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002007	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	5.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035019	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140076	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011206	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038521	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383458	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001004	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78

14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001011	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		

	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002007	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001012	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	109.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003002	项目名称	柜子	计量单位	m2	工程量	15.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	柜子	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柜子	m2	1	900	900		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011102003052	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	80.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003032	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	80.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011108001016	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	334.47	--	

项目编码	011105006008	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	39.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001013	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	80.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001013	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	80.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135016	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377163	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		

	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002008	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	10.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035014	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140056	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011204	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038515	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383403	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001005	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001014	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	16.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		

	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002008	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001015	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	117.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003003	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	98.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	011102003053	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003033	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011108001015	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006010	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	16.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001015	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.2	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	53.58	62.31	0.58	23.29	8.12
综合人工工日		小计							69.54	77.96	0.86	30.27	10.55
0.488工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													189.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		

	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	5.01	3.43	17.18		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	2.736	5.57	15.24		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.8	0.6	1.08		
	中龙骨横撑	m	5.122	3	15.37		
	中龙骨垂直吊件	只	6.16	0.39	2.4		
	中龙骨平面连接件	只	19.4	0.43	8.34		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	3.2	0.43	1.38		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	77.96	--	

项目编码	011406001019	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	16.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135016	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377163	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		

	其他材料费	--	0.29	--	
	材料费小计	--	9.79	--	

项目编码	010810002010	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	5.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035018	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140072	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011206	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03852	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383447	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001007	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39

综合人工工日	小计			72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03			
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31			
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49			
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	94.67		--	

项目编码	011406001020	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	2.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135018	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	红丹防锈漆			kg	0.02	14.99	0.3						
	酚醛清漆			kg	0.091	13.29	1.21						
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23						
	自粘胶带			m	1.377184	0.1286	0.18						
	密封油膏			kg	0.009451	5.57	0.05						
	白色无机涂料			kg	0.463	12	5.56						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06						

	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002010	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001021	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	44.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003006	项目名称	柜子	计量单位	m2	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00004	柜子	m2	1		900					900			
综合人工工日		小计								900			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													900
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	柜子			m2	1	900	900						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	900				--		

项目编码	011102003054	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	27.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003034	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	27.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	22.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001016	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	27.93

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)		合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆			kg		0.55		5.15		2.83			
	胀头、胀管			套		1.326		0.43		0.57			
	双螺母双垫片Φ8			副		1.326		0.51		0.68			
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2		2.2		9.65		21.23			
	自攻螺钉M4×15			十个		6.9		0.26		1.79			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m		2.505		3.43		8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m		1.368		5.57		7.62			
	轻钢龙骨主接件			只		0.5		0.51		0.26			
	轻钢龙骨次接件			只		0.9		0.6		0.54			
	中龙骨横撑			m		2.561		3		7.68			
	中龙骨垂直吊件			只		3.08		0.39		1.2			
	中龙骨平面连接件			只		9.7		0.43		4.17			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45			只		1.6		0.43		0.69			
	其他材料费							--		0.47		--	
	材料费小计							--		58.32		--	

项目编码	011406001022	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	27.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135016	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66

综合人工工日	小计			31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3			
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21			
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23			
	自粘胶带	m	1.377163	0.1286	0.18			
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05			
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83			
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78			
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03			
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07			
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82			
	其他材料费			--	0.29		--	
	材料费小计			--	9.79		--	

项目编码	010810002011	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	1.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日	小计								22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.0112	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.0385	4.29	0.17		

	大白粉	kg	0.38325	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001008	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001023	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135046	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04

综合人工工日	小计			27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377469	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009453	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	011406001024	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	44.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	010801002011	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	木质对开门带套			樘	1	2800	2800						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	2800				--		

项目编码	011108001014	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	ST-05灰色花岗石			m2	1.177	248.44	292.41						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0392	380.61	14.92						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.11	1.082	0.12						
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	水			m3	0.029	4.57	0.13						
	其他材料费					--	0.47				--		
	材料费小计					--	334.47				--		

项目编码	011102003055	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块 0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79

综合人工工日	小计			45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	99.91		--	

项目编码	011101003056	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0808	363.61	29.38						
	水			m3	0.0996	4.57	0.46						
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0506	382.07	19.33						
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	3	12.86	38.58						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14	3.26	3.72						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	91.46				--		

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	28.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011302001018	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							42.75	46.81	0.57	18.63	6.49
0.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片 φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	46.81	--	

项目编码	011406001028	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002013	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03503	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14012	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038533	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383579	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001010	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001029	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135077	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	红丹防锈漆			kg	0.02	14.99	0.3						
	酚醛清漆			kg	0.091	13.29	1.21						
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23						
	自粘胶带			m	1.377785	0.1286	0.18						
	密封油膏			kg	0.009455	5.57	0.05						
	白色无机涂料			kg	0.463	12	5.56						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06						
	白水泥			kg	0.688	1.082	0.74						
	其他材料费					--	0.28	--					

	材料费小计	--	9.35	--	

项目编码	011204003001	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	87.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501009001	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1280				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501010001	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间吊柜	m	1	760	760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760	--	

项目编码	011501003007	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	14.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002012	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002013	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	木质单开门带套	樘	1		2050					2050			
综合人工工日		小计								2050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套DK1123	樘	1	2050	2050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2050	--	

项目编码	010805005001	项目名称	玻璃隔断门	计量单位	m2	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	玻璃隔断门	m2	1		1300					1300			
综合人工工日		小计								1300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断门	m2	1	1300	1300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1300	--	

项目编码	011108001013	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	010807001005	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-44	平开窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.188	1342.35	4183.73	34.48	592.04	206.52	252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
综合人工工日		小计							252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
1.771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1195.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	16.58912	27	447.91		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	1.786	137.07	244.81		
	密封胶条	m	17.3336	1.72	29.81		
	PU发泡剂	L	0.4935	25.73	12.7		
	硅酮密封胶	L	0.2726	68.6	18.7		
	镀锌铁脚	个	14.664	1.46	21.41		
	塑料胀管螺钉	套	29.328	0.09	2.64		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.3472	0.26	2.17		
	其他材料费			--	6.39	--	
	材料费小计			--	786.54	--	

项目编码	011102003056	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79

综合人工工日	小计			45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	99.91		--	

项目编码	011101003035	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0808	363.61	29.38						
	水			m3	0.0996	4.57	0.46						
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0506	382.07	19.33						
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	3	12.86	38.58						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14	3.26	3.72						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	91.46				--		

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011204003003	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	143.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	95.12	--	

项目编码	011505001002	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4655.41	182.16	767.67	267.79	160.31	465.54	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.108696	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	9.29	0.22	0.09	4.03	1.41
18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.256696	213.75	29.69	13.17	97.58	34.04	54.87	7.62	3.38	25.05	8.74
综合人工工日		小计							224.47	473.38	21.69	105.85	36.93
1.5752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													862.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色人造石	m2	1.05	337.17	354.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	热镀锌角钢	kg	23.4	4.29	100.39		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003261	68.6	0.22		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.36819	5.57	7.62		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	473.38	--	

项目编码	011505010002	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	5.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	1259.83	4.27	112.13	39.12	25.65	125.98	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.024914	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	12.78	47.64	0.43	5.68	1.98
综合人工工日		小计							38.43	173.62	0.86	16.89	5.89
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀银镜面玻璃(成品)GL-01　6mm	m2	1.05	119.78	125.77		
	万能胶	kg	0.003986	17.15	0.07		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	2.61597	18	47.09		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	173.62	--	

项目编码	011210005003	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12102.47	5.13	140.08	48.86	32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1261.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断（木纹抗倍特板）	间	1.01	1197.84	1209.82		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	1210.25	--	

项目编码	011108001002	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011302001020	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001030	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆			kg	0.02				14.99	0.3			
	酚醛清漆			kg	0.091				13.29	1.21			
	油漆溶剂油			kg	0.019				12.01	0.23			
	自粘胶带			m	1.377153				0.1286	0.18			
	密封油膏			kg	0.009451				5.57	0.05			
	白色无机防水涂料			kg	0.486				12	5.83			
	901胶			kg	0.365				2.14	0.78			
	石膏粉325目			kg	0.091				0.36	0.03			
	大白粉			kg	0.091				0.73	0.07			
	白水泥			kg	0.757				1.082	0.82			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	9.79		--	

项目编码	010810002015	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035024	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140096	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011208	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038526	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383513	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011505005025	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间扶手	个	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手	个	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505005026	项目名称	残疾马桶扶背	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	残疾马桶扶背	个	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾马桶扶背	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011505005027	项目名称	残疾卫生间多功能平台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	残疾卫生间多功能平台	个	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾卫生间多功能平台	个	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002014	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002063	项目名称	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	TLM1022	10m2	0.22		6000					1320			
综合人工工日		小计								1320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1320

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	TLM1022	m2	2.2	600	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	011210005002	项目名称	小便器成品隔板	计量单位	间	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	小便器成品隔板	间	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器成品隔板	间	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010401012001	项目名称	蹲便器处抬高150	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	56	305.76		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	333.59	123.18		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	429.72	--	

项目编码	011102003057	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	20.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003037	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	20.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	91.46	--	

项目编码	011302001021	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	20.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	010903002004	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	26.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.47	12.87	18.92			
	聚氨酯乙料						kg	2.278	12.87	29.32			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	49.08		--	

项目编码	011406001031	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	20.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆						kg	0.02	14.99	0.3			
	酚醛清漆						kg	0.091	13.29	1.21			
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23			
	自粘胶带						m	1.377153	0.1286	0.18			
	密封油膏						kg	0.009451	5.57	0.05			
	白色无机防水涂料						kg	0.486	12	5.83			
	901胶						kg	0.365	2.14	0.78			
	石膏粉325目						kg	0.091	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.091	0.73	0.07			

	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002016	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035049	191.09	62.69		82.17	28.66	6.7	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.73	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140196	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011216	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038554	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383787	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001011	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	3.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm						m2	1.05	58.12	61.03			
	防腐油						kg	0.06	5.15	0.31			
	铁钉70mm						kg	0.068	7.26	0.49			
	普通木成材						m3	0.0109	1951.87	21.28			
	纸面石膏板1200×3000×9.5						m2	1.1	9.65	10.62			
	自攻螺钉M4×15						十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	94.67		--	

项目编码	011406001032	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	3.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135077	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆						kg	0.02	14.99	0.3			
	酚醛清漆						kg	0.091	13.29	1.21			
	油漆溶剂油						kg	0.019	12.01	0.23			
	自粘胶带						m	1.377785	0.1286	0.18			
	密封油膏						kg	0.009455	5.57	0.05			
	白色无机涂料						kg	0.463	12	5.56			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			

	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	011204003004	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	58.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501009002	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1280

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	1280	--	

项目编码	010801002015	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	011108001012	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011101003058	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	63.93	25.91	0.06	27.52	9.6	6.39	2.59	0.01	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.39	2.59	0.01	2.75	0.96
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	011108001047	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									449.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011406001109	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	54.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011406001110	项目名称	顶面无机涂料	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	甲级防火门 制作安装	10m2	0.184										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											816.28
清单项目综合单价													816.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门 制作安装	m2	1.84	443.63	816.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	816.28	--	

项目编码	011102003063	项目名称	1000*1000浅灰色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	207.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1451.58	1.75	194.63	67.89	45.09	145.16	0.18	19.46	6.79

D00014	地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							45.09	155.16	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-02 1000*1000浅灰色地砖1000*1000	m2	1.02	124.22	126.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	011101003036	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	19.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
综合人工工日		小计							24.61	57.16	0.18	10.66	3.72
0.1727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	57.16	--	

项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	110.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001033	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	297.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011302001022	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	137.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001034	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	137.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48

17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011302001040	项目名称	轻钢龙骨造型顶（大堂）	计量单位	m2	工程量	91.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-8	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 复杂	10m2	0.1	299.25	339.03	2.91	129.93	45.32	29.93	33.9	0.29	12.99	4.53
综合人工工日		小计							68.12	62.39	0.57	29.53	10.3
0.478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.91

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		

细	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.65	22.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.136	3.43	7.33		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.2	0.6	0.72		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	3.3	0.39	1.29		
	中龙骨平面连接件	只	5.81	0.43	2.5		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	62.39	--	

项目编码	011406001062	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	91.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		

	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011304001001	项目名称	灯槽	计量单位	m	工程量	49.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	359.57	4.56	98.78	34.46	22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.04	32.06	3.07		13.79	4.81	1.28	0.12		0.55	0.19
17-174	清油封底	10m2	0.04	32.06	14.44		13.79	4.81	1.28	0.58		0.55	0.19
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.1	6.41	2.73		2.76	0.96	0.64	0.27		0.28	0.1
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.04	243.68	91.32		104.78	36.55	9.75	3.65		4.19	1.46
综合人工工日		小计							35.47	40.58	0.46	15.45	5.39
0.2489工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	0.512	58.12	29.76		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.65	4.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	红丹防锈漆	kg	0.008	14.99	0.12		
	酚醛清漆	kg	0.0364	13.29	0.48		
	油漆溶剂油	kg	0.0076	12.01	0.09		
	自粘胶带	m	1.02	0.1286	0.13		
	密封油膏	kg	0.007	5.57	0.04		
	深灰色无机涂料	kg	0.1944	15	2.92		
	901胶	kg	0.146	2.14	0.31		
	石膏粉325目	kg	0.0364	0.36	0.01		
	大白粉	kg	0.0364	0.73	0.03		
	白水泥	kg	0.3028	1.082	0.33		

	其他材料费	--	0.52	--	
	材料费小计	--	40.58	--	

项目编码	011207001013	项目名称	白色烤漆玻璃墙面	计量单位	m2	工程量	24.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	118.28	548.2	6.46	53.64	18.71	11.83	54.82	0.65	5.36	1.87
14-185	墙面12厘阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	441.15	0.21	73.01	25.47	16.96	44.12	0.02	7.3	2.55
14-211	白色烤漆玻璃粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	366.23	2414.49		157.48	54.93	36.62	241.45		15.75	5.49
D00015	金属格栅LOGO	套	0.04		4800					192			
综合人工工日		小计							65.41	532.39	0.67	28.41	9.91
0.459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													636.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.72	1.21		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	阻燃板δ12mm	m2	1.05	41.73	43.82		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	GL-02白色烤漆钢化玻璃10mm	m2	1.18	195.2	230.34		
	玻璃胶	L	0.324	34.3	11.11		
	金属格栅LOGO	套	0.04	4800	192		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	532.39	--	

项目编码	011208001012	项目名称	梁面白色铝板装饰	计量单位	m2	工程量	26.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	0.016002	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	15.6	2.71	0.76	7.03	2.45

7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.016002	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	30.33	75.55	3.57	14.57	5.08
14-200	白色板 柱、梁	10m2	0.1	252.23	2348.74		108.46	37.83	25.22	234.87		10.85	3.78
综合人工工日		小计							71.15	313.13	4.33	32.45	11.31
0.4993工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													432.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	0.326441	6.87	2.24		
	膨胀螺栓M12×110	套	2.848356	0.86	2.45		
	国标40*30镀锌方管	t	0.016802	4219.9	70.9		
	氧气	m3	0.24003	2.83	0.68		
	乙炔气	m3	0.048006	14.05	0.67		
	防锈漆	kg	0.074409	13.96	1.04		
	油漆溶剂油	kg	0.007681	12.01	0.09		
	MT-01白色铝单板2.0厚	m2	1.02	224	228.48		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	313.13	--	

项目编码	011204001001	项目名称	人造石材墙面	计量单位	m2	工程量	105.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1228.35	3932.05	21.95	537.63	187.55	122.84	393.21	2.2	53.76	18.76
D00016	管井门五金及制作安装	套	0.0379		1020.3					38.67			
综合人工工日		小计							122.84	431.88	2.2	53.76	18.76
0.862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-01人造大理石	m2	1.02	337.17	343.91		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		

	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	管井门五金及制作安装甲级防火门	套	0.0379	1020.303	38.67		
	其他材料费			--	4.29	--	
	材料费小计			--	431.88	--	

项目编码	011204004001	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	2.216

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72
综合人工工日		小计							2869.95	4891.14	270.53	1350.41	471.07
20.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9853.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	国标40*30镀锌方管	t	1.05	4219.9	4430.9		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4891.14	--	

项目编码	010808004001	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.200375	983.25	3094.22	11.32	427.67	149.19	197.02	620	2.27	85.69	29.89
综合人工工日		小计							197.02	620	2.27	85.69	29.89
1.3826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													934.87

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0	m2	2.206129	179	394.9		
	细木工板δ18mm	m2	2.059855	58.12	119.72		
	普通木成材	m3	0.035867	1951.87	70.01		
	膨胀螺栓M8×80	套	14.82775	0.51	7.56		
	玻璃胶	L	0.340638	34.3	11.68		
	铁钉70mm	kg	0.310581	7.26	2.25		
	镀锌铁脚	个	7.413875	1.46	10.82		
	其他材料费			--	3.06	--	
	材料费小计			--	620	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板（大堂）	计量单位	m	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-144	钢化玻璃护栏	10m	0.1	1460.63		25.35	638.97	222.9	146.06		2.54	63.9	22.29
综合人工工日		小计							146.06		2.54	63.9	22.29
1.025工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													654.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化玻璃护栏	m	1	420	420		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420	--	

项目编码	011104001059	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	860.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	140.8	--	

项目编码	011101003022	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	860.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	365.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	

	材料费小计	--	24.77	--	

项目编码	011302001074	项目名称	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	860.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	1097.25		52.7	18.38	12.26	109.73		5.27	1.84
15-30	铝合金轻型方板龙骨 面层规格600mm×1200mm	10m2	0.1	228	211.83	1.45	98.66	34.42	22.8	21.18	0.15	9.87	3.44
综合人工工日		小计							35.06	135.05	0.43	15.26	5.32
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									191.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金冲孔扣板600*1200*1.2	m2	1.05	104.5	109.73		
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	135.05	--	

项目编码	010810002020	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	96.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035004	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41

0.1594工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							74.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140016	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011201	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038504	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383294	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001013	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	195.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03								
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31								
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49								
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28								
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62								
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9								
	其他材料费			--	0.04	--							
	材料费小计			--	94.67	--							

项目编码	011406001035	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	195.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002019	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	010801002030	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	011108001004	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011406001036	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	923.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									39.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003013	项目名称	资料柜子	计量单位	组	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	资料柜子	组	1		680					680			
综合人工工日		小计								680			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									680				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	资料柜子	组	1	680	680		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	680	--	

项目编码	011102003059	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	212.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79

0.3164工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003038	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	212.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0808	363.61	29.38						
	水			m3	0.0996	4.57	0.46						
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0506	382.07	19.33						
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	3	12.86	38.58						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14	3.26	3.72						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	91.46		--				

项目编码	010903002005	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	314.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011302001036	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	212.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		

	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001055	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	212.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002027	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03503	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									74.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14012	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038533	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383579	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001020	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001056	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135077	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	红丹防锈漆			kg	0.02	14.99	0.3						
	酚醛清漆			kg	0.091	13.29	1.21						
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23						
	自粘胶带			m	1.377785	0.1286	0.18						
	密封油膏			kg	0.009455	5.57	0.05						
	白色无机涂料			kg	0.463	12	5.56						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06						
	白水泥			kg	0.688	1.082	0.74						
	其他材料费					--	0.28			--			

	材料费小计	--	9.35	--	

项目编码	011204003005	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	962.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖 砂浆粘贴 墙面 (预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501009003	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1280				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501010002	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	21.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间吊柜	m	1	760	760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760	--	

项目编码	011501003012	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	96.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002026	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002027	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	木质单开门带套	樘	1		2050					2050			
综合人工工日		小计								2050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套DK1123	樘	1	2050	2050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2050	--	

项目编码	010805005002	项目名称	玻璃隔断门	计量单位	m2	工程量	41.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	玻璃隔断门	m2	1		1300					1300			
综合人工工日		小计								1300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断门	m2	1	1300	1300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1300	--	

项目编码	011108001011	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	樘	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-44	平开窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.188	1342.35	4183.73	34.48	592.04	206.52	252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
综合人工工日		小计							252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
1.771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1195.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	16.58912	27	447.91		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	1.786	137.07	244.81		
	密封胶条	m	17.3336	1.72	29.81		
	PU发泡剂	L	0.4935	25.73	12.7		
	硅酮密封胶	L	0.2726	68.6	18.7		
	镀锌铁脚	个	14.664	1.46	21.41		
	塑料胀管螺钉	套	29.328	0.09	2.64		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.3472	0.26	2.17		
	其他材料费			--	6.39	--	
	材料费小计			--	786.54	--	

项目编码	011102003060	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79

综合人工工日	小计			45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42			
	其他材料费			--	0.35		--	
	材料费小计			--	99.91		--	

项目编码	011101003039	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0808	363.61	29.38						
	水			m3	0.0996	4.57	0.46						
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)			m3	0.0506	382.07	19.33						
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型			kg	3	12.86	38.58						
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14	3.26	3.72						
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	91.46				--		

项目编码	010903002006	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011204003006	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	143.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积 0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	95.12	--	

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4655.41	182.16	767.67	267.79	160.31	465.54	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.108696	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	9.29	0.22	0.09	4.03	1.41
18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.256696	213.75	29.69	13.17	97.58	34.04	54.87	7.62	3.38	25.05	8.74
综合人工工日		小计							224.47	473.38	21.69	105.85	36.93
1.5752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													862.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色人造石	m2	1.05	337.17	354.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	热镀锌角钢	kg	23.4	4.29	100.39		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003261	68.6	0.22		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.36819	5.57	7.62		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	473.38	--	

项目编码	011505010003	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	5.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	1259.83	4.27	112.13	39.12	25.65	125.98	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.024914	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	12.78	47.64	0.43	5.68	1.98
综合人工工日		小计							38.43	173.62	0.86	16.89	5.89
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀银镜面玻璃(成品)GL-01　6mm	m2	1.05	119.78	125.77		
	万能胶	kg	0.003986	17.15	0.07		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	2.61597	18	47.09		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	173.62	--	

项目编码	011210005004	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12102.47	5.13	140.08	48.86	32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1261.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断（木纹抗倍特板）	间	1.01	1197.84	1209.82		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	1210.25	--	

项目编码	011108001003	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		

	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011302001037	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001057	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆			kg	0.02				14.99	0.3			
	酚醛清漆			kg	0.091				13.29	1.21			
	油漆溶剂油			kg	0.019				12.01	0.23			
	自粘胶带			m	1.377153				0.1286	0.18			
	密封油膏			kg	0.009451				5.57	0.05			
	白色无机防水涂料			kg	0.486				12	5.83			
	901胶			kg	0.365				2.14	0.78			
	石膏粉325目			kg	0.091				0.36	0.03			
	大白粉			kg	0.091				0.73	0.07			
	白水泥			kg	0.757				1.082	0.82			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	9.79		--	

项目编码	010810002028	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035024	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140096	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011208	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038526	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383513	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011505005028	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间扶手	个	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手	个	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505005029	项目名称	残疾马桶扶背	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	残疾马桶扶背	个	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾马桶扶背	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011505005030	项目名称	残疾卫生间多功能平台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	残疾卫生间多功能平台	个	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾卫生间多功能平台	个	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002064	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002065	项目名称	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	TLM1022	10m2	0.22		6000					1320			
综合人工工日		小计								1320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1320

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	TLM1022	m2	2.2	600	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	011210005005	项目名称	小便器成品隔板	计量单位	间	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	小便器成品隔板	间	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器成品隔板	间	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010401012002	项目名称	蹲便器处抬高150	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	56	305.76		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	333.59	123.18		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	429.72	--	

项目编码	011101003060	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	190.76	0.87	52.46	18.3	12.11	19.08	0.09	5.25	1.83
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
综合人工工日		小计							15.82	28.01	0.09	6.84	2.39
0.111工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	372.84	18.87		
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	28.01	--	

项目编码	011105001003	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	14.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	63.93	25.91	0.06	27.52	9.6	6.39	2.59	0.01	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.39	2.59	0.01	2.75	0.96
0.0449工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	011108001049	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94

综合人工工日	小计			72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								449.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92			
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74			
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29			
	水	m3	0.029	4.57	0.13			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	334.47		--	

项目编码	011406001113	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	54.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料			kg	0.463	12	5.56						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06						
	白水泥			kg	0.688	1.082	0.74						
	其他材料费					--	0.13					--	
	材料费小计					--	7.23					--	

项目编码	011406001114	项目名称	顶面无机涂料	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	甲级防火门 制作安装	10m2	0.184										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											816.28
清单项目综合单价													816.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门 制作安装	m2	1.84	443.63	816.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	816.28	--	

项目编码	011102003064	项目名称	1000*1000浅灰色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	183.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1451.58	1.75	194.63	67.89	45.09	145.16	0.18	19.46	6.79
D00014	地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							45.09	155.16	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-02 1000*1000浅灰色地砖1000*1000	m2	1.02	124.22	126.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	011101003040	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	183.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]*2	C20细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
综合人工工日		小计							24.61	57.16	0.18	10.66	3.72
0.1727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	57.16	--	

项目编码	011105006023	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	148.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001060	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	362.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011302001039	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	183.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001061	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	183.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13

17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011104001060	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	774.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003023	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	774.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001024	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006024	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	330.62

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	普通木成材				m3	0.0002	1951.87	0.39					
	阻燃板δ12mm				m2	0.105	41.73	4.38					
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm				m2	0.105	185	19.43					
	万能胶				kg	0.0032	17.15	0.05					
	铁钉70mm				kg	0.012	7.26	0.09					
	防腐油				kg	0.037	5.15	0.19					
	其他材料费						--	0.24			--		
	材料费小计						--	24.77			--		

项目编码	011302001075	项目名称	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	774.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	1097.25		52.7	18.38	12.26	109.73		5.27	1.84
15-30	铝合金轻型方板龙骨 面层规格600mm×1200mm	10m2	0.1	228	211.83	1.45	98.66	34.42	22.8	21.18	0.15	9.87	3.44
综合人工工日		小计							35.06	135.05	0.43	15.26	5.32
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌丝杆				kg	0.55	5.15	2.83					
	胀头、胀管				套	1.326	0.43	0.57					
	双螺母双垫片φ8				副	1.326	0.51	0.68					
	铝合金冲孔扣板600*1200*1.2				m2	1.05	104.5	109.73					
	角铝∟25×25×1				m	0.651	5.15	3.35					
	铝合金T型主龙骨				m	1.867	4.72	8.81					
	铝合金T型副龙骨				m	1.894	3.86	7.31					
	铝合金T型龙骨次接件				只	0.2	0.64	0.13					
	铝合金T型龙骨挂件				个	2.3	0.51	1.17					

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	135.05	--	

项目编码	010810002029	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	86.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035005	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14002	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011202	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038506	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383305	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	011208001021	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	172.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39

综合人工工日	小计			72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03			
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31			
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49			
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62			
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	94.67		--	

项目编码	011406001063	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	172.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		

	其他材料费	--	0.28	--	
	材料费小计	--	9.35	--	

项目编码	010801002031	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	010801002032	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	011108001005	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011406001064	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	818.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003014	项目名称	资料柜子	计量单位	组	工程量	93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	资料柜子	组	1		680					680			
综合人工工日		小计								680			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													680

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	资料柜子	组	1	680	680		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	680	--	

项目编码	011102003062	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.026652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003041	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83

10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0808	363.61	29.38			
	水						m3	0.0996	4.57	0.46			
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)						m3	0.0506	382.07	19.33			
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型						kg	3	12.86	38.58			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.14	3.26	3.72			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	91.46		--	

项目编码	010903002007	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	286.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料						kg	1.47	12.87	18.92			
	聚氨酯乙料						kg	2.278	12.87	29.32			
	无纺布						m2	0.245	0.77	0.19			
	二甲苯						kg	0.13	5.06	0.66			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	49.08		--	

项目编码	011302001042	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04

15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001065	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							59.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002030	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	16.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03503	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14012	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038533	4.29	0.17		

	大白粉	kg	0.383579	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001022	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001066	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135077	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04

综合人工工日	小计			27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								52.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3			
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21			
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23			
	自粘胶带	m	1.377785	0.1286	0.18			
	密封油膏	kg	0.009455	5.57	0.05			
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56			
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06			
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74			
	其他材料费			--	0.28		--	
	材料费小计			--	9.35		--	

项目编码	011204003007	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	875.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	CT-01浅灰色瓷砖300×600			m2	1.025	79.86	81.86						
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.010675	378.84	4.04						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.0238	371.74	8.85						
	白水泥			kg	0.15	1.082	0.16						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.008204	4.57	0.04						
	水泥32.5级			kg	0.3034	0.279	0.08						
	901胶			kg	0.0042	2.14	0.01						
	其他材料费					--	0.02				--		

	材料费小计	--	95.12	--	

项目编码	011501009004	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501010003	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	19.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间吊柜	m	1	760	760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760	--	

项目编码	011501003015	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	78.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002033	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002034	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	木质单开门带套	樘	1		2050					2050			
综合人工工日		小计								2050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套DK1123	樘	1	2050	2050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2050	--	

项目编码	010805005003	项目名称	玻璃隔断门	计量单位	m2	工程量	37.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	玻璃隔断门	m2	1		1300					1300			
综合人工工日		小计								1300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断门	m2	1	1300	1300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1300	--	

项目编码	011108001009	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	010807001002	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	樘	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-44	平开窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.188	1342.35	4183.73	34.48	592.04	206.52	252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
综合人工工日		小计							252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
1.771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1195.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材	kg	16.58912	27	447.91		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	1.786	137.07	244.81		

	密封胶条	m	17.3336	1.72	29.81		
	PU发泡剂	L	0.4935	25.73	12.7		
	硅酮密封胶	L	0.2726	68.6	18.7		
	镀锌铁脚	个	14.664	1.46	21.41		
	塑料胀管螺钉	套	29.328	0.09	2.64		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.3472	0.26	2.17		
	其他材料费			--	6.39	--	
	材料费小计			--	786.54	--	

项目编码	011102003034	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003042	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89

13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	010903002008	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011204003008	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	143.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													202.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4655.41	182.16	767.67	267.79	160.31	465.54	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.108696	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	9.29	0.22	0.09	4.03	1.41
18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.256696	213.75	29.69	13.17	97.58	34.04	54.87	7.62	3.38	25.05	8.74
综合人工工日		小计							224.47	473.38	21.69	105.85	36.93
1.5752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													862.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色人造石	m2	1.05	337.17	354.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	热镀锌角钢	kg	23.4	4.29	100.39		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003261	68.6	0.22		

	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.36819	5.57	7.62		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	473.38	--	

项目编码	011505010004	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	5.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	1259.83	4.27	112.13	39.12	25.65	125.98	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.024914	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	12.78	47.64	0.43	5.68	1.98
综合人工工日		小计							38.43	173.62	0.86	16.89	5.89
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)GL-01 6mm	m2	1.05	119.78	125.77		
	万能胶	kg	0.003986	17.15	0.07		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	2.61597	18	47.09		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	173.62	--	

项目编码	011210005006	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12102.47	5.13	140.08	48.86	32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
综合人工工日		小计							32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
0.225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1261.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断（木纹抗倍特板）	间	1.01	1197.84	1209.82		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	1210.25	--	

项目编码	011108001006	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011302001043	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		

	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001067	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		

	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002031	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035024	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
内墙乳胶漆	kg	0.140096	12	1.68		
羧甲基纤维素	kg	0.011208	2.14	0.02		
聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038526	4.29	0.17		
大白粉	kg	0.383513	0.73	0.28		
其他材料费			--	1.97	--	
材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011505005031	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间扶手	个	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手	个	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505005032	项目名称	残疾马桶扶背	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	残疾马桶扶背	个	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾马桶扶背	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011505005033	项目名称	残疾卫生间多功能平台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	残疾卫生间多功能平台	个	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾卫生间多功能平台	个	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002066	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002067	项目名称	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	TLM1022	10m2	0.22		6000					1320			
综合人工工日		小计								1320			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1320
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TLM1022	m2	2.2	600	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	011210005007	项目名称	小便器成品隔板	计量单位	间	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	小便器成品隔板	间	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器成品隔板	间	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010401012003	项目名称	蹲便器处抬高150	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													918.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53						百块	5.46	56	305.76			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.36925	333.59	123.18			
	水						m3	0.109	4.57	0.5			
	其他材料费								--	0.28		--	
	材料费小计								--	429.72		--	

项目编码	011104001061	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	86.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5						m2	1.1	128	140.8			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	140.8		--	

项目编码	011101003024	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	86.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001025	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006026	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	34.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		

	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001015	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	76.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011502001001	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	47.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	889.2	582.82	17.09	389.7	135.94	8.89	5.83	0.17	3.9	1.36
综合人工工日		小计							8.89	5.83	0.17	3.9	1.36

0.0624工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	黑色镀钛金属装饰条2×15	m	1.05	5.2	5.46		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	5.83	--	

项目编码	011302001045	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	44.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	镀锌丝杆			kg	0.576191	5.15	2.97						
	胀头、胀管			套	1.326	0.43	0.57						
	双螺母双垫片Φ8			副	1.326	0.51	0.68						
	纤维网格布			m	1.53	3.26	4.99						
	纸面石膏板1200×3000×9.5			m2	2.3	9.65	22.2						
	自攻螺钉M4×15			十个	8.28	0.26	2.15						
	普通木成材			m3	0.0007	1951.87	1.37						
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5			m	0.34	2.23	0.76						
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5			m	2.67	3.43	9.16						
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2			m	1.864	5.57	10.38						

	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302002001	项目名称	原木色铝格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-71	原木色方通吊顶天棚	10m2	0.1	309.23			132.97	46.38	30.92			13.3	4.64
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-32	铝合金条板龙骨天棚 轻型	10m2	0.1	263.63	177.74	1.91	114.18	39.83	26.36	17.77	0.19	11.42	3.98
综合人工工日		小计							57.28	21.91	0.47	24.84	8.66
0.402工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													203.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	原木色铝格栅吊顶	m2	0.1	900	90		
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金条板龙骨	m	0.944	12.86	12.14		
	铝合金条板龙骨垂直吊件	只	1.418	0.47	0.67		
	铝合金条板龙骨L形周边	m	0.4	10.29	4.12		
	其他材料费			--	0.9	--	
	材料费小计			--	111.91	--	

项目编码	010810002032	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	19.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035015	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14006	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011205	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038517	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383414	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	010805005004	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	0.45977	42.75	177.35	0.19	18.46	6.44	19.66	81.54	0.09	8.49	2.96
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	0.45977	19.95	288.49	0.85	8.94	3.12	9.17	132.64	0.39	4.11	1.43
16-50	无框玻璃门扇 开启门 钢化玻璃	10m2	0.1	1769.85	1894.62	6.15	763.68	266.4	176.99	189.46	0.62	76.37	26.64
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 阻燃板基层 木龙骨	10m2	0.1	983.25	3226.34	11.32	427.67	149.19	98.33	322.63	1.13	42.77	14.92
综合人工工日		小计							304.15	726.27	2.23	131.74	45.95
2.1343工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1210.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地弹簧	个	0.464368	171.51	79.64		
	膨胀螺栓M10×110	套	0.91954	0.69	0.63		
	不锈钢管拉手φ38×600	套	0.464368	283.93	131.85		
	钢化玻璃12mm	m2	1.03	112.27	115.64		
	门夹(下夹、顶夹)	m	0.929	56.6	52.58		
	玻璃胶	L	0.397	34.3	13.62		
	橡胶垫条	m	0.956	8.58	8.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.25	0.26	0.07		
	普通木成材	m3	0.0199	1951.87	38.84		
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.0	m2	1.101	191	210.29		
	阻燃板δ18mm	m2	1.028	58.12	59.75		
	膨胀螺栓M8×80	套	7.4	0.51	3.77		
	铁钉70mm	kg	0.155	7.26	1.13		
	镀锌铁脚	个	3.7	1.46	5.4		
	其他材料费			--	4.86	--	
	材料费小计			--	726.27	--	

项目编码	011210002001	项目名称	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	计量单位	m2	工程量	18.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	m2	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	m2	1	380	380		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	380	--	

项目编码	011501014001	项目名称	吧台	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00019	吧台	m	1		1050					1050			
综合人工工日		小计								1050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吧台						m	1	1050	1050			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1050		--	

项目编码	011501010004	项目名称	吊柜	计量单位	m	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊柜						m	1	760	760			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	760		--	

项目编码	011102003069	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600						m2	1.02	79.86	81.46			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.008925	391.26	3.49			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥						kg	0.1	1.082	0.11			

	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003062	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001051	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		

	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006048	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	14.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001111	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	54.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011406001112	项目名称	顶面无机涂料	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	甲级防火门 制作安装	10m2	0.184										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											816.28
清单项目综合单价													816.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门 制作安装	m2	1.84	443.63	816.28		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	816.28	--	

项目编码	011102003035	项目名称	1000*1000浅灰色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1451.58	1.75	194.63	67.89	45.09	145.16	0.18	19.46	6.79
D00014	地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							45.09	155.16	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-02 1000*1000浅灰色地砖1000*1000	m2	1.02	124.22	126.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	011101003043	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
综合人工工日		小计							24.61	57.16	0.18	10.66	3.72

0.1727工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							96.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	57.16	--	

项目编码	011105006025	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	181.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001068	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	450.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011302001044	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	58.32	--	

项目编码	011406001069	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	27.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	359.57	4.56	98.78	34.46	22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
综合人工工日		小计							22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
0.158工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							72.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.512	58.12	29.76		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.65	4.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	011204001002	项目名称	人造石材墙面	计量单位	m2	工程量	29.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1228.35	3932.05	21.95	537.63	187.55	122.84	393.21	2.2	53.76	18.76
D00016	管井门五金及制作安装	套	0.067249		1020.3					68.61			
综合人工工日		小计							122.84	461.82	2.2	53.76	18.76
0.862工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							659.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-01人造大理石	m2	1.02	337.17	343.91		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	管井门五金及制作安装甲级防火门	套	0.067249	1020.303	68.61		
	其他材料费			--	4.29	--	
	材料费小计			--	461.82	--	

项目编码	011204004002	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	0.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72
综合人工工日		小计							2869.95	4891.14	270.53	1350.41	471.07

20.14工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9853.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	国标40*30镀锌方管	t	1.05	4219.9	4430.9		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4891.14	--	

项目编码	010808004002	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.2004	983.25	3094.22	11.32	427.67	149.19	197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
综合人工工日		小计							197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
1.3828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													935
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0			m2	2.206404	179	394.95						
	细木工板δ18mm			m2	2.060112	58.12	119.73						
	普通木成材			m3	0.035872	1951.87	70.02						
	膨胀螺栓M8×80			套	14.8296	0.51	7.56						
	玻璃胶			L	0.34068	34.3	11.69						
	铁钉70mm			kg	0.31062	7.26	2.26						
	镀锌铁脚			个	7.4148	1.46	10.83						
	其他材料费					--	3.04			--			
	材料费小计					--	620.08			--			

项目编码	011210002002	项目名称	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	m2	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面			m2	1	380	380							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	380				--			

项目编码	011104001062	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	680.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	仿地毯地胶板600*600*5			m2	1.1	128	140.8							
	其他材料费					--					--			
	材料费小计					--	140.8				--			

项目编码	011101003025	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	680.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细							
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001026	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	3.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006027	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		

	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001076	项目名称	白色冲孔铝扣板600*1200吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	680.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层平板	10m2	0.1	122.55	1097.25		52.7	18.38	12.26	109.73		5.27	1.84
15-30	铝合金轻型方板龙骨 面层规格600mm×1200mm	10m2	0.1	228	211.83	1.45	98.66	34.42	22.8	21.18	0.15	9.87	3.44
综合人工工日		小计							35.06	135.05	0.43	15.26	5.32
0.246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													191.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金冲孔扣板600*1200*1.2	m2	1.05	104.5	109.73		
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	135.05	--	

项目编码	010810002033	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	72.83

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035005	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	普通木成材			m3	0.00084	1951.87	1.64						
	细木工板δ18mm			m2	0.4725	58.12	27.46						
	纸面石膏板			m2	0.4725	9.65	4.56						
	自攻螺钉M4×15			十个	1.725	0.26	0.45						
	内墙乳胶漆			kg	0.14002	12	1.68						
	羧甲基纤维素			kg	0.011202	2.14	0.02						
	聚醋酸乙烯乳液			kg	0.038506	4.29	0.17						
	大白粉			kg	0.383305	0.73	0.28						
	其他材料费					--	1.96		--				
	材料费小计					--	38.22		--				

项目编码	011208001023	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	92.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	细木工板δ18mm			m2	1.05	58.12	61.03						
	防腐油			kg	0.06	5.15	0.31						
	铁钉70mm			kg	0.068	7.26	0.49						

	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001070	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	92.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135001	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.37701	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002036	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套						樘	1	2800	2800			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2800		--	

项目编码	010801002037	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923						樘	1	1650	1650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1650		--	

项目编码	011406001071	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	714

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料						kg	0.463	12	5.56			
	901胶						kg	0.332	2.14	0.71			
	石膏粉325目						kg	0.083	0.36	0.03			
	大白粉						kg	0.083	0.73	0.06			

	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003016	项目名称	资料柜子	计量单位	组	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00017	资料柜子	组	1		680					680			
综合人工工日		小计								680			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													680

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	资料柜子	组	1	680	680		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	680	--	

项目编码	011102003036	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	135.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	

	材料费小计	--	99.91	--	

项目编码	011101003046	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	135.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	011108001027	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		

	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	010903002009	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	200.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011302001047	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	135.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001072	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	135.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		

	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002034	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	11.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03503	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14012	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038533	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383579	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001024	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001073	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	9.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135077	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377785	0.1286	0.18		

	密封油膏	kg	0.009455	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	011204003009	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	612.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501009005	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501010005	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	13.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	茶水间吊柜			m	1	760	760						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	760			--			

项目编码	011501003017	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	更衣柜			m2	1	860	860						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	860			--			

项目编码	010801002038	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			

综合人工工日	小计		1650			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套MO923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002039	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	木质单开门带套	樘	1		2050					2050			
综合人工工日		小计								2050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2050

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套DK1123	樘	1	2050	2050		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2050	--	

项目编码	010805005005	项目名称	玻璃隔断门	计量单位	m2	工程量	26.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	玻璃隔断门	m2	1		1300					1300			
综合人工工日		小计								1300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断门	m2	1	1300	1300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1300	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（断桥）窗	计量单位	樘	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-44	平开窗 断桥隔热铝型材	10m2	0.188	1342.35	4183.73	34.48	592.04	206.52	252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
综合人工工日		小计							252.36	786.54	6.48	111.3	38.83
1.771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1195.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断桥隔热铝合金型材				kg	16.58912	27	447.91					
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻				m2	1.786	137.07	244.81					
	密封胶条				m	17.3336	1.72	29.81					
	PU发泡剂				L	0.4935	25.73	12.7					
	硅酮密封胶				L	0.2726	68.6	18.7					
	镀锌铁脚				个	14.664	1.46	21.41					
	塑料胀管螺钉				套	29.328	0.09	2.64					
	自攻螺钉M4×15				十个	8.3472	0.26	2.17					
	其他材料费						--	6.39	--				
	材料费小计						--	786.54	--				

项目编码	011102003037	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600				m2	1.02	79.86	81.46					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.008925	391.26	3.49					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)				t	0.03535	380.61	13.45					
	白水泥				kg	0.1	1.082	0.11					
	合金钢切割锯片				片	0.0025	68.6	0.17					
	锯(木)屑				m3	0.006	47.17	0.28					
	棉纱头				kg	0.01	5.57	0.06					
	水				m3	0.02652	4.57	0.12					
	水泥32.5级				kg	1.517	0.279	0.42					

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	99.91	--	

项目编码	011101003047	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	193.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	010903002010	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	63.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		

	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011204003010	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	143.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4655.41	182.16	767.67	267.79	160.31	465.54	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.108696	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	9.29	0.22	0.09	4.03	1.41
18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.256696	213.75	29.69	13.17	97.58	34.04	54.87	7.62	3.38	25.05	8.74
综合人工工日		小计							224.47	473.38	21.69	105.85	36.93
1.5752工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									862.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色人造石	m2	1.05	337.17	354.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	热镀锌角钢	kg	23.4	4.29	100.39		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003261	68.6	0.22		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.36819	5.57	7.62		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	473.38	--	

项目编码	011505010005	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	5.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	256.5	1259.83	4.27	112.13	39.12	25.65	125.98	0.43	11.21	3.91
18-17	金属装饰条安装 成品不锈钢板线条(展宽50mm)	100m	0.024914	513	1912.08	17.09	227.94	79.51	12.78	47.64	0.43	5.68	1.98
综合人工工日		小计							38.43	173.62	0.86	16.89	5.89
0.2697工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													235.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)GL-01 6mm	m2	1.05	119.78	125.77		
	万能胶	kg	0.003986	17.15	0.07		
	成品不锈钢板线条(展宽50mm) δ1.0mm	m	2.61597	18	47.09		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	173.62	--	

项目编码	011210005008	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	320.63	12102.47	5.13	140.08	48.86	32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89

综合人工工日	小计			32.06	1210.25	0.51	14.01	4.89
0.225工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								1261.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断（木纹抗倍特板）	间	1.01	1197.84	1209.82			
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	1210.25		--	

项目编码	011108001008	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011302001048	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001074	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	45.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002035	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035024	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140096	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011208	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038526	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383513	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	

	材料费小计	--	38.23	--	

项目编码	011505005034	项目名称	卫生间扶手	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00011	卫生间扶手	个	1		160					160			
综合人工工日		小计								160			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间扶手	个	1	160	160		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	160	--	

项目编码	011505005035	项目名称	残疾马桶扶背	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00012	残疾马桶扶背	个	1		650					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	残疾马桶扶背	个	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	011505005036	项目名称	残疾卫生间多功能平台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00013	残疾卫生间多功能平台	个	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	残疾卫生间多功能平台	个	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002068	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010801002069	项目名称	钢质单扇推拉门带套（无障碍卫生间）	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	TLM1022	10m2	0.22		6000					1320			
综合人工工日		小计								1320			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1320

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TLM1022	m2	2.2	600	1320		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1320	--	

项目编码	011210005009	项目名称	小便器成品隔板	计量单位	间	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	小便器成品隔板	间	1		120					120			
综合人工工日		小计								120			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	小便器成品隔板	间	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010401012004	项目名称	蹲便器处抬高150	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-57	M5零星砌砖 标准砖(预拌)	m3	1	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36	308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
综合人工工日		小计							308.75	429.72	0.34	132.91	46.36
2.1667工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									918.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.46	56	305.76		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.36925	333.59	123.18		
	水	m3	0.109	4.57	0.5		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	429.72	--	

项目编码	011104001063	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	47.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003026	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	47.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011105006028	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	27.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001016	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	42.85

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3		0.0111		1951.87	21.67				
	防腐油			kg		0.03		5.15	0.15				
	铁钉70mm			kg		0.092		7.26	0.67				
	细木工板δ18mm			m2		1.05		58.12	61.03				
	墙面米灰色软包			m2		1		130	130				
	万能胶			kg		0.22		17.15	3.77				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	217.34			--	

项目编码	011207001017	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	6.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材			m3		0.0111		1951.87	21.67				
	防腐油			kg		0.03		5.15	0.15				
	铁钉70mm			kg		0.105		7.26	0.76				
	细木工板δ18mm			m2		1.05		58.12	61.03				

	WD-04 胡桃木木饰面	m2	1.01	320	323.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001019	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面深蓝色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011502001002	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-18	金属装饰条安装 墙面嵌金属装饰条	100m	0.01	889.2	750.82	17.09	389.7	135.94	8.89	7.51	0.17	3.9	1.36
综合人工工日		小计							8.89	7.51	0.17	3.9	1.36
0.0624工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							21.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	万能胶	kg	0.0006	17.15	0.01		
	古铜色金属装饰条2×15	m	1.05	6.8	7.14		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	7.51	--	

项目编码	011302001049	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	54.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.65	22.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		

	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011304001004	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	32.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	359.57	4.56	98.78	34.46	22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
综合人工工日		小计							22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.512	58.12	29.76		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.65	4.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	010801002041	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							2800
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	010810002036	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035016	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140064	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011205	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038518	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383425	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011102003048	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	22.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79

0.3164工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003048	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	22.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													147.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38								
	水	m3	0.0996	4.57	0.46								
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33								
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58								
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72								
	其他材料费			--	-0.01	--							
	材料费小计			--	91.46	--							

项目编码	011108001046	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	010903002012	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	27.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011302001073	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	22.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001108	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	22.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48

17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135016	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377163	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	010810002047	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.03503	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		

	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.14012	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038533	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383579	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011204003012	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	74.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501009007	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	2.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			

综合人工工日	小计		1280			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						1280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501010006	项目名称	茶水间吊柜	计量单位	m	工程量	1.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00006	茶水间吊柜	m	1		760					760			
综合人工工日		小计								760			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													760

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间吊柜	m	1	760	760		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	760	--	

项目编码	011501003021	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	010801002061	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923						樘	1	1650	1650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1650		--	

项目编码	010801002062	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00008	木质单开门带套	樘	1		2050					2050			
综合人工工日		小计								2050			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2050
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套DK1123						樘	1	2050	2050			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	2050		--	

项目编码	010805005007	项目名称	玻璃隔断门	计量单位	m2	工程量	5.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00009	玻璃隔断门	m2	1		1300					1300			
综合人工工日		小计								1300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃隔断门						m2	1	1300	1300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1300		--	

项目编码	011104001064	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	67.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5					m2	1.1	128	140.8				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	140.8			--	

项目编码	011101003027	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	67.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.0404	372.84	15.06				
	水					m3	0.044	4.57	0.2				
	界面剂					kg	1.29	0.71	0.92				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	16.18			--	

项目编码	011108001030	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							449.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006032	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	31.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001028	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	23.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67

14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.105	7.26	0.76		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	WD-04 胡桃木木饰面	m2	1.01	320	323.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001029	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	56.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面24×30间距300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		

	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001030	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	2.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面深蓝色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001031	项目名称	墙面黑色镀钛不锈钢	计量单位	m2	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2236.54		98.65	34.41	22.94	223.65		9.87	3.44
综合人工工日		小计							39.9	284.97	0.02	17.17	5.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.05

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.2	m2	1.02	213	217.26		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	284.97	--	

项目编码	011302001055	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	54.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.2	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.3	9.65	22.2		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.28	0.26	2.15		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		

	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.73	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302001056	项目名称	软膜吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	24.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	270.75	370	2.91	117.67	41.05	27.08	37	0.29	11.77	4.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182*0.6	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	114.66	37.62		49.3	17.2	11.47	3.76		4.93	1.72
15-73	软膜	10m2	0.1	146.78	1224		63.12	22.02	14.68	122.4		6.31	2.2
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.00796	433.2	1294.43	17.09	193.62	67.54	3.45	10.3	0.14	1.54	0.54
综合人工工日		小计							78.84	194.69	0.71	34.2	11.93
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.24	12	2.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0192	2.14	0.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.066	4.29	0.28		
	大白粉	kg	0.657	0.73	0.48		
	SF-01软膜	m2	1.02	120	122.4		
	镀钛黑色不锈钢50*10	m	0.8358	12	10.03		
	万能胶	kg	0.007005	17.15	0.12		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	194.69	--	

项目编码	010810002039	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	10.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035009	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140036	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011203	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.03851	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383349	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	010801002044	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	011104001065	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	97.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	140.8	--	

项目编码	011101003028	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	97.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001031	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		

	其他材料费	--	0.47	--	
	材料费小计	--	334.47	--	

项目编码	011105006033	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	36.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011207001032	项目名称	胡桃木墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	26.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-197	胡桃木色成品多层木质饰面板 安装墙面	10m2	0.1	803.7	3309.1	6.49	348.38	121.53	80.37	330.91	0.65	34.84	12.15
综合人工工日		小计							127.83	414.32	1.32	55.53	19.37
0.897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													618.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		

	铁钉70mm	kg	0.105	7.26	0.76		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	WD-04 胡桃木木饰面	m2	1.01	320	323.2		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.66	0.48	0.32		
	成品装饰板配套挂件	只	6.6	0.47	3.1		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	414.32	--	

项目编码	011207001033	项目名称	墙面米灰色软包	计量单位	m2	工程量	76.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67
14-185	墙面阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	米灰色软包粘贴在 夹板基层上 墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费											130
清单项目综合单价													345.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面米灰色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001034	项目名称	墙面深蓝色软包	计量单位	m2	工程量	1.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-168	木龙骨基层 墙面 断面 24×30间距 300×300	10m2	0.1	304.95	220.9	6.49	133.92	46.72	30.5	22.09	0.65	13.39	4.67

14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-207	深蓝色软包粘贴在 夹板基层上墙面	10m2	0.1	332.03	39.25		142.77	49.8	33.2	3.93		14.28	4.98
综合人工工日		小计							80.66	87.34	0.67	34.97	12.2
0.566工日		未计价材料费							130				
清单项目综合单价									345.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0111	1951.87	21.67		
	防腐油	kg	0.03	5.15	0.15		
	铁钉70mm	kg	0.092	7.26	0.67		
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	墙面深蓝色软包	m2	1	130	130		
	万能胶	kg	0.22	17.15	3.77		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	217.34	--	

项目编码	011207001035	项目名称	墙面黑色镀钛不锈钢	计量单位	m2	工程量	2.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-185	墙面阻燃板基层钉在龙骨上	10m2	0.1	169.58	613.24	0.21	73.01	25.47	16.96	61.32	0.02	7.3	2.55
14-199	不锈钢镜面板墙面	10m2	0.1	229.43	2236.54		98.65	34.41	22.94	223.65		9.87	3.44
综合人工工日		小计							39.9	284.97	0.02	17.17	5.99
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									348.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	铁钉70mm	kg	0.034	7.26	0.25		
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.2	m2	1.02	213	217.26		
	万能胶	kg	0.14	17.15	2.4		
	玻璃胶	L	0.1164	34.3	3.99		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	284.97	--	

项目编码	011302001057	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	84.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-46	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 凹凸	10m2	0.199991	190.95	121.74		82.11	28.64	38.19	24.35		16.42	5.73
15-6	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm复杂	10m2	0.1	303.53	364.83	2.91	131.77	45.97	30.35	36.48	0.29	13.18	4.6
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	191.09	62.69		82.17	28.66	19.11	6.27		8.22	2.87
综合人工工日		小计							93.85	76.82	0.57	40.61	14.17
0.6586工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.299897	9.65	22.19		
	自攻螺钉M4×15	十个	8.279627	0.26	2.15		
	普通木成材	m3	0.0007	1951.87	1.37		
	轻钢龙骨(小)25×20×0.5	m	0.34	2.23	0.76		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.67	3.43	9.16		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.864	5.57	10.38		
	轻钢龙骨主接件	只	1	0.51	0.51		
	轻钢龙骨次接件	只	1.26	0.6	0.76		
	轻钢龙骨小接件	只	0.13	0.26	0.03		
	小龙骨垂直吊件	只	1.25	0.34	0.43		
	小龙骨平面连接件	只	1.25	0.51	0.64		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	中龙骨垂直吊件	只	4.125	0.39	1.61		
	中龙骨平面连接件	只	6.716	0.43	2.89		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	2	0.43	0.86		
	边龙骨横撑	m	0.202	2.57	0.52		

	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.032	2.14	0.07		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.11	4.29	0.47		
	大白粉	kg	1.095	0.73	0.8		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	76.82	--	

项目编码	011302001058	项目名称	软膜吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	32.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39+[15-39A]	全丝杆天棚吊筋 H=1100mm 8	10m2	0.1		42.7	2.81	1.21	0.42		4.27	0.28	0.12	0.04
15-93	板底网格纤维布贴缝	10m	0.15	19.95	34.28		8.58	2.99	2.99	5.14		1.29	0.45
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
15-5	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格300mm×600mm 简单	10m2	0.1	270.75	370	2.91	117.67	41.05	27.08	37	0.29	11.77	4.11
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-182*0.6	夹板面 批腻子、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	114.66	37.62		49.3	17.2	11.47	3.76		4.93	1.72
15-73	软膜	10m2	0.1	146.78	1224		63.12	22.02	14.68	122.4		6.31	2.2
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.00796	433.2	1294.43	17.09	193.62	67.54	3.45	10.3	0.14	1.54	0.54
综合人工工日		小计							78.84	194.69	0.71	34.2	11.93
0.5532工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													320.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.576191	5.15	2.97		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纤维网格布	m	1.53	3.26	4.99		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	3.06	3.43	10.5		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		

	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.95	0.6	0.57		
	中龙骨横撑	m	3.329	3	9.99		
	中龙骨垂直吊件	只	4	0.39	1.56		
	中龙骨平面连接件	只	12.6	0.43	5.42		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	白色无机涂料	kg	0.24	12	2.88		
	羧甲基纤维素	kg	0.0192	2.14	0.04		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.066	4.29	0.28		
	大白粉	kg	0.657	0.73	0.48		
	SF-01软膜	m2	1.02	120	122.4		
	镀钛黑色不锈钢50*10	m	0.8358	12	10.03		
	万能胶	kg	0.007005	17.15	0.12		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	194.69	--	

项目编码	010810002040	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	11.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035004	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.19		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.22	0.04	9.79	3.41
0.1594工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140016	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011201	2.14	0.02		

	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038504	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383294	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.96	--	
	材料费小计			--	38.22	--	

项目编码	010801002045	项目名称	木质对开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	木质对开门带套	樘	1		2800					2800			
综合人工工日		小计								2800			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2800

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质对开门带套	樘	1	2800	2800		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2800	--	

项目编码	011102003039	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	21.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		

	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003049	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	21.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	011108001032	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		

	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006034	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001059	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	21.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79

15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001077	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	21.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135017	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	105.9		104.78	36.55	24.37	10.59		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	12.71		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.73

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377173	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	无机防水涂料	kg	0.486	18	8.75		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	010810002041	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035022	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140088	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011207	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038524	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383491	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	

	材料费小计	--	38.23	--	

项目编码	011208001025	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001078	项目名称	柱面白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	5.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

项目编码	010801002046	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001079	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	72.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011501003018	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	011102003040	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003050	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001033	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	1.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		

	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006035	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	27.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011302001060	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06

综合人工工日	小计			58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								151.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83			
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57			
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68			
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23			
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79			
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59			
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62			
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26			
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54			
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68			
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2			
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17			
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69			
	其他材料费			--	0.47		--	
	材料费小计			--	58.32		--	

项目编码	011406001080	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	46.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	105.9		104.78	36.55	24.37	10.59		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	12.71		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆			kg	0.02	14.99	0.3						
	酚醛清漆			kg	0.091	13.29	1.21						
	油漆溶剂油			kg	0.019	12.01	0.23						

	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	18	8.75		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	010810002042	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	4.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035031	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140124	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.01121	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038534	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383589	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	010801002047	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套					樘	1	2200	2200				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2200			--	

项目编码	011406001082	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	121

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料					kg	0.463	12	5.56				
	901胶					kg	0.332	2.14	0.71				
	石膏粉325目					kg	0.083	0.36	0.03				
	大白粉					kg	0.083	0.73	0.06				
	白水泥					kg	0.688	1.082	0.74				
	其他材料费							--	0.13			--	
	材料费小计							--	7.23			--	

项目编码	011501009006	项目名称	茶水间低柜	计量单位	m	工程量	5.72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00005	茶水间低柜	m	1		1280					1280			
综合人工工日		小计								1280			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1	1280	1280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1280	--	

项目编码	011501003022	项目名称	更衣被服柜	计量单位	m2	工程量	9.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00027	更衣被服柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													860
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	更衣被服柜			m2	1	860	860						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	860			--			

项目编码	011102003070	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003063	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001052	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006049	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	14.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001115	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	54.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		

	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011406001116	项目名称	顶面无机涂料	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-23	甲级防火门 制作安装	10m2	0.184										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											816.28
清单项目综合单价													816.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火门 制作安装	m2	1.84	443.63	816.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	816.28	--	

项目编码	011102003038	项目名称	1000*1000浅灰色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1451.58	1.75	194.63	67.89	45.09	145.16	0.18	19.46	6.79
D00014	地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							45.09	155.16	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-02 1000*1000浅灰色地砖1000*1000	m2	1.02	124.22	126.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	011101003044	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
综合人工工日		小计							24.61	57.16	0.18	10.66	3.72
0.1727工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													96.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	57.16	--	

项目编码	011105006029	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	181.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001075	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	450.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011302001050	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													151.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001076	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	218.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135014	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377143	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011304001003	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	27.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	359.57	4.56	98.78	34.46	22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
综合人工工日		小计							22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
0.158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.512	58.12	29.76		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.65	4.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	011204001003	项目名称	人造石材墙面	计量单位	m2	工程量	29.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1228.35	3932.05	21.95	537.63	187.55	122.84	393.21	2.2	53.76	18.76
D00016	管井门五金及制作安装	套	0.067249		1020.3					68.61			
综合人工工日		小计							122.84	461.82	2.2	53.76	18.76
0.862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													659.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-01人造大理石	m2	1.02	337.17	343.91		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	管井门五金及制作安装甲级防火门	套	0.067249	1020.303	68.61		
	其他材料费			--	4.29	--	
	材料费小计			--	461.82	--	

项目编码	011204004003	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	0.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72
综合人工工日		小计							2869.95	4891.14	270.53	1350.41	471.07
20.14工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9853.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	国标40*30镀锌方管	t	1.05	4219.9	4430.9		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4891.14	--	

项目编码	010808004003	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.2004	983.25	3094.22	11.32	427.67	149.19	197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
综合人工工日		小计							197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
1.3828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													935
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0			m2	2.206404	179	394.95						
	细木工板δ18mm			m2	2.060112	58.12	119.73						
	普通木成材			m3	0.035872	1951.87	70.02						
	膨胀螺栓M8×80			套	14.8296	0.51	7.56						
	玻璃胶			L	0.34068	34.3	11.69						
	铁钉70mm			kg	0.31062	7.26	2.26						
	镀锌铁脚			个	7.4148	1.46	10.83						
	其他材料费					--	3.04				--		
	材料费小计					--	620.08				--		

项目编码	011210002004	项目名称	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	计量单位	m2	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00018	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面	m2	1		380					380			
综合人工工日		小计								380			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													380
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	MT-02灰色镀钛金属格栅墙面			m2	1	380	380						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	380				--		

项目编码	011102003041	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600			m2	1.02	79.86	81.46						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.008925	391.26	3.49						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535	380.61	13.45						
	白水泥			kg	0.1	1.082	0.11						
	合金钢切割锯片			片	0.0025	68.6	0.17						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						
	水			m3	0.02652	4.57	0.12						
	水泥32.5级			kg	1.517	0.279	0.42						
	其他材料费					--	0.35				--		
	材料费小计					--	99.91				--		

项目编码	011101003051	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
10-118	刷聚合物水泥防水涂料 一布四涂	10m2	0.1	104.03	422.96		44.73	15.6	10.4	42.3		4.47	1.56
综合人工工日		小计							35.01	91.46	0.18	15.13	5.28
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	聚合物水泥防水涂料JS-Ⅱ型	kg	3	12.86	38.58		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	91.46	--	

项目编码	011108001035	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	334.47	--	

项目编码	010903002011	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	35.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	156.75	490.84		67.4	23.51	15.68	49.08		6.74	2.35
综合人工工日		小计							15.68	49.08		6.74	2.35
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									73.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.47	12.87	18.92		
	聚氨酯乙料	kg	2.278	12.87	29.32		
	无纺布	m2	0.245	0.77	0.19		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	49.08	--	

项目编码	011302001062	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									151.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		

	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	58.32	--	

项目编码	011406001085	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	33.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	

	材料费小计	--	9.79	--	

项目编码	011204003011	项目名称	300*600块料墙面	计量单位	m2	工程量	79.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-82	单块面积0.18m2以内墙砖砂浆粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	679.85	951.23	2.03	293.21	102.28	67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
综合人工工日		小计							67.99	95.12	0.2	29.32	10.23
0.4771工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									202.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-01浅灰色瓷砖300×600	m2	1.025	79.86	81.86		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.010675	378.84	4.04		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0238	371.74	8.85		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.008204	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.3034	0.279	0.08		
	901胶	kg	0.0042	2.14	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	95.12	--	

项目编码	011501003020	项目名称	更衣柜	计量单位	m2	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	更衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									860				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	更衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	011505001007	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件　石材洗漱台	10m2	0.1	1603.13	4655.41	182.16	767.67	267.79	160.31	465.54	18.22	76.77	26.78
18-36	石材面开孔	10个	0.111111	85.5	2.06	0.81	37.11	12.95	9.5	0.23	0.09	4.12	1.44
18-33	石材磨边加工指甲圆	10m	0.256722	213.75	29.69	13.17	97.58	34.04	54.87	7.62	3.38	25.05	8.74
D00020	柜体	m	1		450					450			
综合人工工日		小计							224.68	923.39	21.69	105.94	36.96
1.5768工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1312.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色人造石	m2	1.05	337.17	354.03		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	热镀锌角钢	kg	23.4	4.29	100.39		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003333	68.6	0.23		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	1.368328	5.57	7.62		
	柜体	m	1	450	450		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	923.39	--	

项目编码	010801002050	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	010805005006	项目名称	淋浴玻璃隔断门	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00021	淋浴玻璃隔断门	套	1		1350					1350			
综合人工工日		小计								1350			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴玻璃隔断门	套	1	1350	1350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1350	--	

项目编码	010808004005	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.224	983.25	3226.34	11.32	427.67	149.19	220.25	722.7	2.54	95.8	33.42
综合人工工日		小计							220.25	722.7	2.54	95.8	33.42
1.5456工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1074.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MT-03黑色镀钛不锈钢1219×3048×1.0	m2	2.46624	191	471.05		
	细木工板δ18mm	m2	2.30272	58.12	133.83		
	普通木成材	m3	0.040096	1951.87	78.26		
	膨胀螺栓M8×80	套	16.576	0.51	8.45		
	玻璃胶	L	0.3808	34.3	13.06		
	铁钉70mm	kg	0.3472	7.26	2.52		
	镀锌铁脚	个	8.288	1.46	12.1		
	其他材料费			--	3.43	--	
	材料费小计			--	722.7	--	

项目编码	011104001066	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	96.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91
综合人工工日		小计							19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.8	--	

项目编码	011101003052	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	96.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011105006037	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	28.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001095	项目名称	墙面灰色无机涂料	计量单位	m2	工程量	72.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灰色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011302001072	项目名称	穿孔铝板吊顶	计量单位	m2	工程量	96.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-60	铝合金穿孔板天棚面层 钉在龙骨上	10m2	0.1	145.35	1667.97		62.5	21.8	14.54	166.8		6.25	2.18

15-16	装配式T型(上人型)铝合金龙骨面层规格600mm×600mm复杂	10m2	0.1	287.85	371.61	2.91	125.03	43.61	28.79	37.16	0.29	12.5	4.36
综合人工工日		小计							43.33	208.1	0.57	18.87	6.58
0.304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	蓝、白穿孔铝板600×600×1.0	m2	1.05	158	165.9		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	普通木成材	m3	0.0005	1951.87	0.98		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	2.112	5.57	11.76		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.67	0.43	0.72		
	角铝∟25×25×1	m	0.661	5.15	3.4		
	铝合金T型主龙骨	m	2.186	4.72	10.32		
	铝合金T型副龙骨	m	1.977	3.86	7.63		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.33	0.51	1.19		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	208.1	--	

项目编码	011210002006	项目名称	金属隔断	计量单位	m2	工程量	22.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00022	金属隔断	m2	1		460					460			
综合人工工日		小计								460			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													460

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属隔断	m2	1	460	460		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	460	--	

项目编码	010810002046	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1603.13	3602.74	3.91	691.03	241.06	16.03	36.03	0.04	6.91	2.41
17-182	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.035014	191.09	62.69		82.17	28.66	6.69	2.2		2.88	1
综合人工工日		小计							22.72	38.23	0.04	9.79	3.41
0.1595工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													74.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	内墙乳胶漆	kg	0.140056	12	1.68		
	羧甲基纤维素	kg	0.011204	2.14	0.02		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.038515	4.29	0.17		
	大白粉	kg	0.383403	0.73	0.28		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	38.23	--	

项目编码	011208001029	项目名称	石膏板包柱	计量单位	m2	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-187	阻燃板基层 钉在龙骨上	10m2	0.1	185.25	614.79	0.35	79.81	27.84	18.53	61.48	0.04	7.98	2.78
14-169	木龙骨基层 断面24×30方形柱梁面	10m2	0.1	380.48	216.77	6.68	166.48	58.07	38.05	21.68	0.67	16.65	5.81
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在龙骨上 平面	10m2	0.1	159.6	115.12		68.63	23.94	15.96	11.51		6.86	2.39
综合人工工日		小计							72.54	94.67	0.71	31.49	10.98
0.509工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													210.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	细木工板δ18mm	m2	1.05	58.12	61.03		
	防腐油	kg	0.06	5.15	0.31		
	铁钉70mm	kg	0.068	7.26	0.49		
	普通木成材	m3	0.0109	1951.87	21.28		
	纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	1.1	9.65	10.62		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	94.67	--	

项目编码	011406001096	项目名称	柱面灰色无机涂料	计量单位	m2	工程量	15.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷白色无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							27.55	9.35		11.84	4.13
0.1933工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.00945	5.57	0.05		
	灰色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.28	--	
	材料费小计			--	9.35	--	

桐昌网上招投标系统

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	10.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00023	石材窗台板	m	1		35					35			
综合人工工日		小计								35			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材窗台板	m	1	35	35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35	--	

项目编码	010802001002	项目名称	进户门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	进户门	樘	1		1850					1850			
综合人工工日		小计								1850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进户门	樘	1	1850	1850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1850	--	

项目编码	011102003065	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		

细	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003053	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001040	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							449.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006041	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	7.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001097	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66

综合人工工日	小计			24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010801002057	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001092	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	33.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		

	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011102003066	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									171.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003054	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1

0.0974工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							38.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001041	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006043	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	8.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001098	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010801002058	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001099	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	37.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011102003067	项目名称	600*600地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	3.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	999.11	1.75	194.63	67.89	45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
综合人工工日		小计							45.09	99.91	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-03浅灰色防滑地砖600*600	m2	1.02	79.86	81.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035335	380.61	13.45		

	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	99.91	--	

项目编码	011101003055	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	3.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18	C20细石混凝土找平层 厚40mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	101.75	152.46	0.7	44.05	15.37	10.18	15.25	0.07	4.41	1.54
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							13.89	16.18	0.07	6	2.1
0.0974工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0404	372.84	15.06		
	水	m3	0.044	4.57	0.2		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.18	--	

项目编码	011108001042	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		

细	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006044	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	6.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001100	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	3.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	010801002059	项目名称	木质乙级防火单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00002	木质乙级防火单开门带套	樘	1		2200					2200			
综合人工工日		小计								2200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质乙级防火单开门带套	樘	1	2200	2200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2200	--	

项目编码	011406001101	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	29.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		

	其他材料费	--	0.13	--	
	材料费小计	--	7.23	--	

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	12.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15+[13-17]*4	找平层 水泥砂浆(厚40mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	152.22	271.24	0.65	65.73	22.93	15.22	27.12	0.07	6.57	2.29
综合人工工日		小计							15.22	27.12	0.07	6.57	2.29
0.1068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.07105	380.61	27.04		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	27.12	--	

项目编码	011108001043	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	0.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	334.47	--	

项目编码	011105006045	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	14.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001102	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	12.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	011406001103	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	58.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	010801002060	项目名称	木质单开门带套	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00007	木质单开门带套	樘	1		1650					1650			
综合人工工日		小计								1650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1650

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质单开门带套M0923	樘	1	1650	1650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1650	--	

项目编码	011104001067	项目名称	地胶楼地面	计量单位	m2	工程量	40.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-138	600*600 仿地毯地胶板	10m2	0.1	193.8	1408		83.33	29.07	19.38	140.8		8.33	2.91

综合人工工日	小计			19.38	140.8		8.33	2.91
0.136工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								171.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿地毯地胶板600*600*5	m2	1.1	128	140.8			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	140.8		--	

项目编码	011101001027	项目名称	细石混领土找平楼地面	计量单位	m2	工程量	40.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]	C20细石混凝土找平层 厚45mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	111.44	171.61	0.78	48.25	16.83	11.14	17.16	0.08	4.83	1.68
综合人工工日	小计								11.14	25.16	0.08	4.83	1.68
0.0782工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													42.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C20粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0455	372.84	16.96		
	水	m3	0.043	4.57	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.16	--	

项目编码	011108001044	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日	小计								72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													449.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		

	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011105006046	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	28.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品黑色镀钛不锈钢踢脚线	10m	0.1	92.63	247.67	2.86	41.06	14.32	9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
综合人工工日		小计							9.26	24.77	0.29	4.11	1.43
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	阻燃板δ12mm	m2	0.105	41.73	4.38		
	不锈钢踢脚线(成品)δ1mm	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.77	--	

项目编码	011406001104	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	40.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							24.37	7.67		10.48	3.66
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.18

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	白色无机涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.67	--	

项目编码	011406001105	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	111.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	010802001001	项目名称	进户门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00024	进户门	樘	1		1850					1850			
综合人工工日		小计								1850			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1850

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	进户门	樘	1	1850	1850		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1850	--	

项目编码	011102003045	项目名称	1000*1000浅灰色地砖楼地面	计量单位	m2	工程量	23.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	450.88	1451.58	1.75	194.63	67.89	45.09	145.16	0.18	19.46	6.79
D00014	地砖美缝	m2	1		10					10			
综合人工工日		小计							45.09	155.16	0.18	19.46	6.79
0.3164工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													226.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CT-02 1000*1000浅灰色地砖1000*1000	m2	1.02	124.22	126.7		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖美缝	m2	1	10	10		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	155.16	--	

项目编码	011101003045	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	23.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-11	C20现浇混凝土不分格垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.08	156.25	370.31	1.09	67.66	23.6	12.5	29.62	0.09	5.41	1.89
D00028	5厚抗震垫	m2	1		8					8			
13-18+[13-19]*2	C25细石混凝土找平层 厚50mm(商品砼)(非泵送)	10m2	0.1	121.13	195.43	0.87	52.46	18.3	12.11	19.54	0.09	5.25	1.83
综合人工工日		小计							24.61	57.16	0.18	10.66	3.72
0.1727工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							96.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0808	363.61	29.38		
	水	m3	0.0996	4.57	0.46		
	5厚抗震垫	m2	1	8	8		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.0506	382.07	19.33		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	57.16	--	

项目编码	011302001071	项目名称	50系列轻钢龙骨纸面石膏板吊顶	计量单位	m2	工程量	23.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.81	1.21	0.42		4.14	0.28	0.12	0.04
15-45	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.2	159.6	115.12		68.63	23.94	31.92	23.02		13.73	4.79
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	267.9	311.56	2.91	116.45	40.62	26.79	31.16	0.29	11.65	4.06
综合人工工日		小计							58.71	58.32	0.57	25.5	8.89
0.412工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							151.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	防水纸面石膏板1200×3000×9.5	m2	2.2	9.65	21.23		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.47	--	

	材料费小计	--	58.32	--	

项目编码	011406001094	项目名称	天棚石膏板刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	23.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	32.06	3.07		13.79	4.81	3.21	0.31		1.38	0.48
17-174	清油封底	10m2	0.1	32.06	14.44		13.79	4.81	3.21	1.44		1.38	0.48
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.135015	6.41	2.73		2.76	0.96	0.87	0.37		0.37	0.13
17-179	天棚面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机防水涂料各三遍	10m2	0.1	243.68	76.74		104.78	36.55	24.37	7.67		10.48	3.66
综合人工工日		小计							31.66	9.79		13.61	4.75
0.2221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.091	13.29	1.21		
	油漆溶剂油	kg	0.019	12.01	0.23		
	自粘胶带	m	1.377153	0.1286	0.18		
	密封油膏	kg	0.009451	5.57	0.05		
	白色无机防水涂料	kg	0.486	12	5.83		
	901胶	kg	0.365	2.14	0.78		
	石膏粉325目	kg	0.091	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.091	0.73	0.07		
	白水泥	kg	0.757	1.082	0.82		
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011304001006	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m2	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-65	回光灯槽	10m	0.1	225.15	359.57	4.56	98.78	34.46	22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
综合人工工日		小计							22.52	35.96	0.46	9.88	3.45
0.158工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							72.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	0.512	58.12	29.76		
	纸面石膏板	m2	0.512	9.65	4.94		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.45	0.26	0.9		
	其他材料费			--	0.36	--	
	材料费小计			--	35.96	--	

项目编码	011204001004	项目名称	人造石材墙面	计量单位	m2	工程量	29.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-136	钢骨架上干挂石材块料面板 墙面 密缝	10m2	0.1	1228.35	3932.05	21.95	537.63	187.55	122.84	393.21	2.2	53.76	18.76
D00016	管井门五金及制作安装	套	0.067454		1020.3					68.82			
综合人工工日		小计							122.84	462.03	2.2	53.76	18.76
0.862工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							659.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-01人造大理石	m2	1.02	337.17	343.91		
	不锈钢连接件	套	4.5	3.86	17.37		
	合金钢切割锯片	片	0.026	68.6	1.78		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	不锈钢六角螺栓M10×40	套	4.5	1.63	7.34		
	干挂云石胶(AB胶)	kg	0.024	9.86	0.24		
	管井门五金及制作安装甲级防火门	套	0.067454	1020.303	68.82		
	其他材料费			--	4.29	--	
	材料费小计			--	462.03	--	

项目编码	011204004004	项目名称	干挂石材钢骨架	计量单位	t	工程量	0.623

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-183	钢骨架安装	t	1	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35
7-61	龙骨钢骨架制作	t	1	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72
综合人工工日		小计							2869.95	4891.14	270.53	1350.41	471.07

20.14工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		9853.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422	kg	20.4	6.87	140.15		
	膨胀螺栓M12×110	套	178	0.86	153.08		
	国标40*30镀锌方管	t	1.05	4219.9	4430.9		
	氧气	m3	15	2.83	42.45		
	乙炔气	m3	3	14.05	42.15		
	防锈漆	kg	4.65	13.96	64.91		
	油漆溶剂油	kg	0.48	12.01	5.76		
	其他材料费			--	11.74	--	
	材料费小计			--	4891.14	--	

项目编码	010808004004	项目名称	金属门窗套	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-53	门窗框包不锈钢板 门框 细木工板基层 木龙骨	10m2	0.2004	983.25	3094.22	11.32	427.67	149.19	197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
综合人工工日		小计							197.04	620.08	2.27	85.71	29.9
1.3828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													935

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	8K不锈钢镜面板1219×3048×1.0	m2	2.206404	179	394.95		
	细木工板δ18mm	m2	2.060112	58.12	119.73		
	普通木成材	m3	0.035872	1951.87	70.02		
	膨胀螺栓M8×80	套	14.8296	0.51	7.56		
	玻璃胶	L	0.34068	34.3	11.69		
	铁钉70mm	kg	0.31062	7.26	2.26		
	镀锌铁脚	个	7.4148	1.46	10.83		
	其他材料费			--	3.04	--	
	材料费小计			--	620.08	--	

项目编码	011108001045	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	2.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	727.15	3344.67	2.24	313.64	109.41	72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
综合人工工日		小计							72.72	334.47	0.22	31.36	10.94
0.5103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									449.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ST-05灰色花岗石			m2	1.177	248.44	292.41						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.0392	380.61	14.92						
	干粉型粘结剂			kg	6	4.29	25.74						
	白水泥			kg	0.11	1.082	0.12						
	棉纱头			kg	0.02	5.57	0.11						
	锯(木)屑			m3	0.006	47.17	0.28						
	合金钢切割锯片			片	0.0042	68.6	0.29						
	水			m3	0.029	4.57	0.13						
	其他材料费					--	0.47		--				
	材料费小计					--	334.47		--				

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	228.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-68	瓷砖楼梯不勾缝 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	553.48	1530.49	5.11	240.19	83.79	55.35	153.05	0.51	24.02	8.38
D00025	抽防滑槽	m	1.896255		3.5					6.64			
D00026	水刀加工费	m2	1		15					15			
14-31	刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	37.05	9.34		15.93	5.56	3.71	0.93		1.59	0.56
综合人工工日		小计							59.06	175.62	0.51	25.61	8.94
0.4144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									269.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	CT-021000*1000浅灰色瓷砖152×152			m2	1.079	124.22	134.03						
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.008925	409	3.65						
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.03535	380.61	13.45						
	水泥32.5级			kg	1.617	0.279	0.45						
	棉纱头			kg	0.01	5.57	0.06						

	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0089	68.6	0.61		
	水	m3	0.030552	4.57	0.14		
	抽防滑槽	m	1.896255	3.5	6.64		
	水刀加工费	m2	1	15	15		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	175.62	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	74.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	不锈钢管栏杆 不锈钢管扶手	10m	0.1	939.08	1638.41	114.18	452.9	157.99	93.91	163.84	11.42	45.29	15.8
综合人工工日		小计							93.91	163.84	11.42	45.29	15.8
0.659工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													330.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	4.2	15	63		
	镜面不锈钢管φ63.5×1.5	m	1.06	30	31.8		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.143	38.59	5.52		
	氩气	m3	0.403	7.81	3.15		
	钨棒精制	kg	0.058	557.41	32.33		
	不锈钢盖φ63	只	5.771	4.29	24.76		
	环氧树脂618	kg	0.15	21.92	3.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	163.84	--	

项目编码	011406001106	项目名称	原顶刷白色无机涂料	计量单位	m2	工程量	211.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-179	天棚复杂面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各二遍	10m2	1.690237	243.68	76.74		104.78	36.55	411.88	129.71		177.1	61.78
综合人工工日		小计							411.88	129.71		177.1	61.78
2.8903工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								780.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白色无机涂料		kg	8.214552	12	98.57		
	901胶		kg	6.169365	2.14	13.2		
	石膏粉325目		kg	1.538116	0.36	0.55		
	大白粉		kg	1.538116	0.73	1.12		
	白水泥		kg	12.795094	1.082	13.84		
	其他材料费				--	2.43	--	
	材料费小计				--	129.71	--	

项目编码	011406001107	项目名称	墙面无机涂料	计量单位	m2	工程量	718.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷无机涂料各三遍	10m2	0.1	202.64	72.31		87.14	30.4	20.26	7.23		8.71	3.04
综合人工工日		小计							20.26	7.23		8.71	3.04
0.1422工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	白色无机涂料			kg	0.463	12	5.56						
	901胶			kg	0.332	2.14	0.71						
	石膏粉325目			kg	0.083	0.36	0.03						
	大白粉			kg	0.083	0.73	0.06						
	白水泥			kg	0.688	1.082	0.74						
	其他材料费					--	0.13	--					
	材料费小计					--	7.23	--					

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	10232.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-12	抹水泥砂浆 轻质墙(预拌)	10m2	0.1	196.51	179.85	0.43	84.68	29.54	19.65	17.99	0.04	8.47	2.95

14-28	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布　一层	10m2	0.03	19.95	35.86		8.58	2.99	0.6	1.08		0.26	0.09
14-58	水泥砂浆勾缝　砖墙加浆勾平缝(预拌)	10m2	0.1	96.05	13.47	0.03	41.31	14.41	9.61	1.35		4.13	1.44
14-33	保温砂浆及抗裂基层　专用界面砂浆　混凝土墙面	10m2	0.1	29.93	9.41		12.87	4.49	2.99	0.94		1.29	0.45
综合人工工日		小计							32.85	21.36	0.04	14.15	4.93
0.2305工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.01785	378.84	6.76		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0294	371.74	10.93		
	水	m3	0.017768	4.57	0.08		
	玻璃纤维网格布	m2	0.33	3.26	1.08		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.0035	378.84	1.33		
	水泥42.5级	kg	1.018	0.319	0.32		
	细砂	t	0.001	128	0.13		
	界面剂	kg	0.662	0.71	0.47		
	水泥32.5级	kg	0.2088	0.279	0.06		
	901胶	kg	0.0728	2.14	0.16		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	21.36	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输　卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	1198.48			38.12	16.39	5.72			45686.06	19643.09	6855.31
综合人工工日		小计									45686.06	19643.09	6855.31
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72184.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			155304.87			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	113800.98			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	26776.7			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	14727.19			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3347.09			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	53553.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	2008.25			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	4016.51			
合计					218230.12			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	650000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		650000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		650000	
合计			650000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	220822.24		220822.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7562405.41	2.4	181497.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7562405.41	0.42	31762.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	7562405.41	0.1	7562.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7783227.65	9	700490.49
合计					921312.73

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心室内装修工程(0704)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4134509.75	
1.1	人工费	781117.87	
1.2	材料费	2761263.63	
1.3	施工机具使用费	88037.46	
1.4	企业管理费	373721.54	
1.5	利润	130369.25	
2	措施项目费	173931.92	
2.1	单价措施项目费	32866.24	
2.2	总价措施项目费	141065.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	96683.12	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	125806.5	
5	税金	399082.34	
6	工程造价	4833330.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209001001	铝单板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：120*60*5镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：3MM厚浅灰色铝板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：铝合金角码固定 4、隔离带、框边封闭材料品种、规格：内填100厚保温岩棉 5、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶	m2	2188.99	778.85	1704894.86	
2	011209001002	穿孔铝单板幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：120*60*5镀锌方管 2、面层材料品种、规格、颜色：中远蓝3MM穿孔铝板（氟碳喷涂） 3、面层固定方式：铝合金角码固定 4、嵌缝、塞口材料种类：硅酮密封胶	m2	140.11	683.6	95779.2	
3	011209001005	带骨架玻璃幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：立柱采用185系列铝合金隔热型材，横梁采用铝合金型材， 2、面层材料品种、规格、颜色：8LOW-E+12Ar+8+12Ar+8中空钢化玻璃 3、面层固定方式：铝合金角码固定 4、嵌缝、塞口材料种类：EODM胶条、中性硅酮耐候密封胶	m2	43.54	1052.88	45842.4	
4	011209001006	带骨架玻璃幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：立柱采用185系列铝合金隔热型材，横梁采用铝合金型材， 2、面层材料品种、规格、颜色：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化玻璃 3、面层固定方式：铝合金角码固定 4、嵌缝、塞口材料种类：EODM胶条、中性硅酮耐候密封胶 5、消防救援窗	m2	1105.08	972.02	1074159.86	
5	011209001007	带骨架玻璃幕墙	1、骨架材料种类、规格、中距：立柱采用185系列铝合金隔热型材，横梁采用铝合金型材， 2、面层材料品种、规格、颜色：6LOW-E+12Ar+6+12Ar+6中空钢化玻璃+2MM厚铝背板 3、面层固定方式：铝合金角码固定 4、嵌缝、塞口材料种类：EODM胶条、中性硅酮耐候密封胶 5、消防救援窗	m2	904.16	1227.98	1110290.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010807003001	铝合金防雨百叶窗	1、框、扇材质：铝合金	m2	11.2	383.08	4290.5	
7	011503008001	玻璃栏板	1、栏杆玻璃的种类、规格、颜色 ：8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃 2、固定方式：采用铝合金角码连接，螺钉固定 3、70*40*5钢立柱，铝合金型材	m	27	593.29	16018.83	
8	011209001004	防火封堵	1、1.5MM厚镀锌钢板（满涂防火密封漆） 2、200MM厚防火岩棉（填实）	m	764	83.5	63794	
9	010802001001	金属门	1、门代号及洞口尺寸 ：1300*2700*4、1600*2400*2 2、门框、扇材质：铝合金 3、玻璃品种、厚度：同幕墙玻璃	樘	6	3239.95	19439.7	
		分部分项合计					4134509.75	
1	011703001001	垂直运输		项	1	32866.24	32866.24	
		单价措施合计					32866.24	
合计							4167375.99	

综合单价分析表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

项目编码	011209001001	项目名称	铝单板幕墙	计量单位	m2	工程量	2188.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-162	铝板幕墙 铝单板 钢龙骨	10m2	0.1	795.15	3353.51	153.07	407.73	142.23	79.52	335.35	15.31	40.77	14.22
7-61	龙骨钢骨架制作	t	0.0185	1895.25	4721.57	222.89	910.8	317.72	35.06	87.35	4.12	16.85	5.88
14-183	钢骨架安装	t	0.0185	974.7	169.57	47.64	439.61	153.35	18.03	3.14	0.88	8.13	2.84
11-37	墙体保温隔热 100厚岩棉附墙铺贴	m2	1.000001	42.75	43.86		18.38	6.41	42.75	43.86		18.38	6.41
综合人工工日		小计							175.36	469.7	20.31	84.13	29.35
1.2306工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													778.85

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	1.02	275	280.5		
带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
铝合金型材	kg	0.26	27	7.02		
硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
岩棉	m2	0.091	85.18	7.75		
自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
120*60*镀锌方管	t	0.019425	4219.9	81.97		
电焊条J422	kg	0.3774	6.87	2.59		
氧气	m3	0.2775	2.83	0.79		
乙炔气	m3	0.0555	14.05	0.78		
防锈漆	kg	0.086025	13.96	1.2		
油漆溶剂油	kg	0.00888	12.01	0.11		
膨胀螺栓M12×110	套	3.293	0.86	2.83		
保温岩棉100厚	m2	1.020001	43	43.86		
其他材料费			--	0.71	--	
材料费小计			--	469.7	--	

项目编码	011209001002	项目名称	穿孔铝单板幕墙	计量单位	m2	工程量	140.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-161	穿孔铝板幕墙 铝单板 铝龙骨	10m2	0.1	1017.45	4986.47	153.07	503.32	175.58	101.75	498.65	15.31	50.33	17.56
综合人工工日		小计							101.75	498.65	15.31	50.33	17.56
0.714工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													683.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	中远蓝穿孔铝单板（氟碳喷涂）3mm	m2	1.02	275	280.5		
	带母不锈钢螺栓M12×45	套	1.3286	1.97	2.62		
	不锈钢螺栓M12×110	套	1.3286	1.96	2.6		
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.03	14.31		
	铝合金型材	kg	6.308	27	170.32		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	1.29	3.28		
	岩棉	m2	0.091	85.18	7.75		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	2.25	0.48	1.08		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	498.65	--	

项目编码	011209001005	项目名称	带骨架玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	43.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1731.38	7480.18	198.09	829.67	289.42	173.14	748.02	19.81	82.97	28.94
综合人工工日		小计							173.14	748.02	19.81	82.97	28.94
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1052.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	12.05	26	313.3		
	中空Low-E玻璃8Low-E+12Ar+8+12Ar+8	m2	1.03	360	370.8		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		

	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	748.02	--	

项目编码	011209001006	项目名称	带骨架玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	1105.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1731.38	6656.18	198.09	829.67	289.42	173.14	665.62	19.81	82.97	28.94
D00001	消防救援窗增加费	樘	0.005909		260					1.54			
综合人工工日		小计							173.14	667.16	19.81	82.97	28.94
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									972.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	12.05	26	313.3		
	中空Low-E玻璃6Low-E+12Ar+6+12Ar+6	m2	1.03	280	288.4		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	消防救援窗增加费	樘	0.005909	260	1.54		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	667.16	--	

项目编码	011209001007	项目名称	带骨架玻璃幕墙	计量单位	m2	工程量	904.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-154	铝合金明框 玻璃幕墙制安	10m2	0.1	1731.38	9231.18	198.09	829.67	289.42	173.14	923.12	19.81	82.97	28.94
综合人工工日		小计							173.14	923.12	19.81	82.97	28.94
1.215工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1227.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	幕墙铝型材	kg	12.05	26	313.3		
	中空Low-E玻璃（增2厚铝背板）6Low-E+12Ar+6+12Ar+6	m2	1.03	530	545.9		
	不锈钢对拉螺栓M6×100	套	3.148	0.94	2.96		
	不锈钢对拉螺栓M14×120	套	0.55	2.23	1.23		
	不锈钢螺栓M12×35	套	0.55	1.63	0.9		
	不锈钢螺钉M6×20	十个	1.31	0.69	0.9		
	镀锌连接铁件	kg	2.6	7.03	18.28		
	硅酮密封胶	L	0.419	68.6	28.74		
	泡沫条	m	2.037	1.29	2.63		
	幕墙双面不干胶条8×16	m	3.646	2.14	7.8		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	923.12	--	

项目编码	010807003001	项目名称	铝合金防雨百叶窗	计量单位	m2	工程量	11.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1	856.43	2449.98	17.52	375.8	131.09	85.64	245	1.75	37.58	13.11
综合人工工日		小计							85.64	245	1.75	37.58	13.11
0.601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													383.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金型材	kg	7.836	27	211.57		
	PU发泡剂	L	0.2625	25.73	6.75		
	硅酮密封胶	L	0.145	68.6	9.95		
	镀锌铁脚	个	7.8	1.46	11.39		
	塑料胀管螺钉	套	15.6	0.09	1.4		
	自攻螺钉M4×15	十个	2.27	0.26	0.59		
	其他材料费			--	3.35	--	
	材料费小计			--	245	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-148	不锈钢管扶手全玻栏板	10m	0.1	1453.5	3399.96	149.58	689.32	240.46	145.35	340	14.96	68.93	24.05

综合人工工日	小计			145.35	340	14.96	68.93	24.05
1.02工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								593.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镜面不锈钢管φ31.8×1.2	m	1.029	25.55	26.29			
	镜面不锈钢管φ76.2×1.5	m	1.06	70.75	75			
	不锈钢玻璃夹	只	3.498	1.29	4.51			
	8+1.52PVB+8夹胶钢化玻璃	m2	0.924	230.7	213.17			
	不锈钢六角螺栓M6×35	套	3.498	0.77	2.69			
	硅酮密封胶	L	0.1071	68.6	7.35			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.053	38.59	2.05			
	氩气	m3	0.149	7.81	1.16			
	钨棒精制	kg	0.003	557.41	1.67			
	不锈钢盖φ63	只	1.154	4.29	4.95			
	环氧树脂618	kg	0.03	21.92	0.66			
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	340		--	

项目编码	011209001004	项目名称	防火封堵	计量单位	m	工程量	764

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-165	幕墙与建筑物的防火封边 自然层连接	10m	0.1	243.68	445.49	2.82	106	36.98	24.37	44.55	0.28	10.6	3.7
综合人工工日		小计							24.37	44.55	0.28	10.6	3.7
0.171工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5 Q235B	m2	0.577	52.33	30.19		
	防火岩棉200MM	m3	0.026	430	11.18		
	膨胀螺栓M8×80	套	1.6	0.51	0.82		
	防火胶泥	kg	0.5	3.86	1.93		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	44.55	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属门	计量单位	樘	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-319	门窗特殊五金 全金属管子拉手	副	1	19.95	288.49	0.85	8.94	3.12	19.95	288.49	0.85	8.94	3.12
16-308	门窗特殊五金 地弹簧安装	只	2	42.75	177.35	0.19	18.46	6.44	85.5	354.7	0.38	36.92	12.88
8-45	门窗 运输距离在10km以内	100m2	0.0362	195.23		365.85	241.26	84.16	7.07		13.24	8.73	3.05
16-36	地弹门 断桥隔热铝型材	10m2	0.362	1567.5	4110.37	20.34	682.77	238.18	567.44	1487.95	7.36	247.16	86.22
综合人工工日		小计							679.96	2131.14	21.83	301.75	105.27
4.7716工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3239.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢管拉手φ38×600	套	1.01	283.93	286.77		
	地弹簧	个	2.02	171.51	346.45		
	膨胀螺栓M10×110	套	4	0.69	2.76		
	断桥隔热铝合金型材	kg	33.40536	27	901.94		
	中空玻璃(成品)5+6A+5白玻	m2	3.439	137.07	471.38		
	密封毛条	m	5.524112	1.72	9.5		
	PU发泡剂	L	0.95025	25.73	24.45		
	硅酮密封胶	L	0.5249	68.6	36.01		
	塑料胀管螺钉	套	42.716	0.09	3.84		
	自攻螺钉M4×15	十个	3.7648	0.26	0.98		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.1086	0.26	0.03		
	镀锌铁脚	个	21.358	1.46	31.18		
	其他材料费			--	15.85	--	
	材料费小计			--	2131.14	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-30	单独装饰工程垂直运输 卷扬机垂直运输高度20m以内(6层)	10工日	545.679			38.12	16.39	5.72			20801.28	8943.68	3121.28
综合人工工日		小计									20801.28	8943.68	3121.28

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价				32866.24			
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			96683.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.7	70845.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	16669.5			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.22	9168.23			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2083.69			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3125.53			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2083.69			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.8	33339.01			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1250.21			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2500.43			
合计					141065.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	125806.5		125806.5
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4308441.67	2.4	103402.6
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4308441.67	0.42	18095.46
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4308441.67	0.1	4308.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4434248.17	9	399082.34
合计					524888.84

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心幕墙工程(0705)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8272378.73	
1.1	人工费	1476661.69	
1.2	材料费	4967923.71	
1.3	施工机具使用费	917581.99	
1.4	企业管理费	622609.18	
1.5	利润	287602.16	
2	措施项目费	365225.52	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	365225.52	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	198537.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	330820.24	
5	税金	807158.2	
6	工程造价	9775582.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010603003001	钢管柱	1.钢管柱工厂制作、运输、现场安装； 2.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)； 3.材质Q355B； 4.焊缝应符按设计及规范要求。	t	282.34	8067.37	2277741.25	
2	010604001001	钢梁	1.钢梁工厂制作、运输、现场安装（单根重≤1t）； 2.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)； 3.材质Q355B； 4.焊缝应符按设计及规范要求。	t	177.52	8519.47	1512376.31	
3	010604001002	钢梁	1.钢梁工厂制作、运输、现场安装（1t＜单根重≤3t）； 2.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)； 3.材质Q355B； 4.焊缝应符按设计及规范要求。	t	229.85	8011.59	1841463.96	
4	010605001001	钢板楼板	TD3-90楼承板安装	m2	5786	108.31	626681.66	
5	010605001002	钢板楼板	TD3-120楼承板安装	m2	523	123.91	64804.93	
6	010605001003	钢板楼板	TD3-130楼承板安装	m2	24	129.11	3098.64	
7	010605001005	钢板楼板	2mm热镀锌边模板制作、运输、安装	m2	220	76.54	16838.8	
8	010605001004	钢板楼板	M19栓钉安装	套	39500	4.97	196315	
9	010606008001	钢梯	1.踏步式钢梯子制作、运输、安装； 2.抛丸除锈(设计要求Sa2.5级)； 3.材质Q355B。	t	19.91	10847.16	215966.96	
10	010516001002	螺栓	高强度螺栓M20	套	1210	3.5	4235	
11	010516001005	螺栓	高强度螺栓M22	套	5650	6.5	36725	
12	010516001004	螺栓	高强度螺栓M24	套	11800	9.5	112100	
13	010516001003	螺栓	M24地脚螺栓制作、安装	套	160	59.8	9568	
14	011405001001	金属面油漆	柱梁表面： 1.环氧富锌漆2遍； 2.环氧云铁中间漆3道。	m2	10536.06	46.11	485817.73	
15	011405001002	金属面油漆	钢柱、梁聚硅氧烷面漆3道	m2	10536.06	23.11	243488.35	
16	011407005003	金属构件刷防火涂料	钢楼梯防火涂料 薄型1小时	m2	608.5	39.83	24236.56	
17	011407005001	金属构件刷防火涂料	钢梁防火涂料 薄型1.5小时	m2	6501.62	59.43	386391.28	
18	011407005002	金属构件刷防火涂料	钢柱面防火涂料 厚型2.5小时	m2	2497.14	85.91	214529.3	
		分部分项合计					8272378.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		单价措施合计						
合计							8272378.73	

综合单价分析表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

项目编码	010603003001	项目名称	钢管柱	计量单位	t	工程量	282.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	钢管柱制作	t	1	541.93	4348.25	1350.47	492.02	227.09	541.93	4348.25	1350.47	492.02	227.09
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42
8-112备注5	金属构件　钢柱每根重量4t以内	t	1	195.99	171.8	147.01	89.18	41.16	195.99	171.8	147.01	89.18	41.16
8-29+[8-30]*5	Ⅰ类金属构件运输距离在25km以内	t	1	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86
综合人工工日		小计							810.31	4599.78	1702.44	653.31	301.53
6.822工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8067.37

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢Q345B	t	1.05	3722.1	3908.21		
电焊条J422	kg	21.34	6.87	146.61		
碳钢埋弧焊丝	kg	22.46	7.72	173.39		
焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
周转木材	m3	0.009	1730.06	15.57		
垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53		
麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
其他材料费			--	14.23	--	
材料费小计			--	4599.78	--	

项目编码	010604001001	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	177.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在1t以内	t	1	1264.1	4784.98	544.46	470.23	217.03	1264.1	4784.98	544.46	470.23	217.03
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79
8-29+[8-30]*5	Ⅰ类金属构件运输距离在25km以内	t	1	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86
综合人工工日		小计							1692.06	4953.32	892.1	671.89	310.1
14.2317工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8519.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B	t	1.05	4007.1	4207.46		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	16.3	2.83	46.13		
	乙炔气	m3	7.08	14.05	99.47		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	14.68	--	
	材料费小计			--	4953.32	--	

项目编码	010604001002	项目名称	钢梁	计量单位	t	工程量	229.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22备注1	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	999.03	4700.3	502.87	390.49	180.23	999.03	4700.3	502.87	390.49	180.23
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79	355.57	88.61	142.68	129.55	59.79
8-29+[8-30]*5	Ⅰ类金属构件 运输距离在25km以内	t	1	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86	20.98	7.15	94.53	30.03	13.86
综合人工工日		小计							1426.99	4868.64	850.51	592.15	273.3
12.0042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8011.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B	t	1.05	4007.1	4207.46		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4868.64	--	

项目编码	010605001001	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2	工程量	5786

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	TD3-90楼承板安装	10m2	0.1	149.94	861.69	10.51	41.72	19.25	14.99	86.17	1.05	4.17	1.93

综合人工工日	小计			14.99	86.17	1.05	4.17	1.93
0.126工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								108.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TD3-90楼承板0.5mm镀锌底板	m2	1.04	75	78			
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06			
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1			
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12			
	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	86.17		--	

项目编码	010605001002	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2	工程量	523

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	TD3-120楼承板安装	10m2	0.1	149.94	1017.69	10.51	41.72	19.25	14.99	101.77	1.05	4.17	1.93
综合人工工日		小计							14.99	101.77	1.05	4.17	1.93
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													123.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TD3-120楼承板0.5mm镀锌底板	m2	1.04	90	93.6		
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	101.77	--	

项目编码	010605001003	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	TD3-130楼承板安装	10m2	0.1	149.94	1069.69	10.51	41.72	19.25	14.99	106.97	1.05	4.17	1.93
综合人工工日		小计							14.99	106.97	1.05	4.17	1.93
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													129.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	TD3-130楼承板0.5mm镀锌底板	m2	1.04	95	98.8		
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		
	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	106.97	--	

项目编码	010605001005	项目名称	钢板楼板	计量单位	m2	工程量	220

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	2mm热镀锌边模板制作	t	0.0129	414.48	4555.78	129.26	141.37	65.25	5.35	58.77	1.67	1.82	0.84
8-136	2mm热镀锌边模板安装	t	0.0129	194.92	6.42	156.5	91.37	42.17	2.51	0.08	2.02	1.18	0.54
8-35+[8-36]*5	Ⅱ类金属构件运输距离在25km以内	t	0.0129	20.98	8.53	72.37	24.27	11.2	0.27	0.11	0.93	0.31	0.14
综合人工工日		小计							8.13	58.96	4.62	3.31	1.52
0.0684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	2mm热镀锌边模板	t	0.013545	4237	57.39		
	防锈漆	kg	0.07998	13.96	1.12		
	油漆溶剂油	kg	0.008256	12.01	0.1		
	周转木材	m3	0.000077	1730.06	0.13		
	圆木	m3	0.000013	1951.87	0.03		
	镀锌铁丝8#	kg	0.00387	7.12	0.03		
	螺栓M8×80	套	0.007224	0.14			
	麻绳	kg	0.000645	5.75			
	钢丝绳	kg	0.000258	5.46			
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	58.96	--	

项目编码	010605001004	项目名称	钢板楼板	计量单位	套	工程量	39500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-146	金属构件　屋架、柱间钢支撑剪力栓钉	10套	0.1	6.43	32.87	5.74	3.16	1.46	0.64	3.29	0.57	0.32	0.15
综合人工工日		小计							0.64	3.29	0.57	0.32	0.15
0.0054工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栓钉	套	1.05	3	3.15		
	合金钢钻头一字型	根	0.02	6.86	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.29	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	19.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38备注1	钢梯子 踏步式制作	t	1	2147.68	4523.84	609.1	716.76	330.81	2147.68	4523.84	609.1	716.76	330.81
7-63备注2	抛丸除锈	t	1	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42	51.41	72.58	110.43	42.08	19.42
8-148	金属构件　踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23	1384.8	70.58	75.43	379.66	175.23
8-35+[8-36]*5	Ⅱ类金属构件运输距离在25km以内	t	1	20.98	8.53	72.37	24.27	11.2	20.98	8.53	72.37	24.27	11.2
综合人工工日		小计							3604.87	4675.53	867.33	1162.77	536.66
30.3057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10847.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q355B	t	1.05	4007.1	4207.46		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	钢丸	kg	17.616	4.12	72.58		
	周转木材	m3	0.024	1730.06	41.52		

	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	镀锌铁丝8#	kg	2.71	7.12	19.3		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4675.53	--	

项目编码	010516001002	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	1210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	高强度螺栓M20	套	1		3.5					3.5			
综合人工工日		小计								3.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强度螺栓M20	套	1	3.5	3.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.5	--	

项目编码	010516001005	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	5650

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	高强度螺栓M22	套	1		6.5					6.5			
综合人工工日		小计								6.5			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强度螺栓M22	套	1	6.5	6.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.5	--	

项目编码	010516001004	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	11800

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	高强度螺栓M24	套	1		9.5					9.5			

综合人工工日	小计		9.5			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						9.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高强度螺栓M24	套	1	9.5	9.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.5	--	

项目编码	010516001003	项目名称	螺栓	计量单位	套	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-29	M24地脚螺栓制作	t	0.005988	1557.23	3143.95	336.04	492.25	227.19	9.32	18.83	2.01	2.95	1.36
5-28	M24地脚螺栓安装	t	0.005988	2526.61	285.01	331.73	743.17	343	15.13	1.71	1.99	4.45	2.05
综合人工工日		小计							24.45	20.54	4	7.4	3.41
0.2055工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	0.006287	2966.85	18.65		
	电焊条J422	kg	0.232933	6.87	1.6		
	型钢	t	0.000063	2973.5	0.19		
	氧气	m3	0.002605	2.83	0.01		
	乙炔气	m3	0.001132	14.05	0.02		
	防锈漆	kg	0.000145	13.96			
	油漆溶剂油	kg	0.000015	12.01			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	20.54	--	

项目编码	011405001001	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	10536.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-158	环氧富锌漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	29.89	55.89		7.77	3.59	2.99	5.59		0.78	0.36

17-159	环氧富锌漆 第二遍 金属面	10m2	0.1	28.89	51.09		7.51	3.47	2.89	5.11		0.75	0.35
17-159	环氧云铁中间漆 3道	10m2	0.3	28.89	51.09		7.51	3.47	8.67	15.33		2.25	1.04
综合人工工日		小计							14.55	26.03		3.78	1.75
0.1183工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧富锌漆	kg	0.485	21.36	10.36		
	白布	m2	0.006	3.43	0.02		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	环氧云铁中间漆	kg	0.705	21.36	15.06		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	26.03	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	m2	工程量	10536.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-159	聚硅氧烷面漆 3道	10m2	0.3	28.89	37.17		7.51	3.47	8.67	11.15		2.25	1.04
综合人工工日		小计							8.67	11.15		2.25	1.04
0.0705工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚硅氧烷面漆	kg	0.705	15.44	10.89		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	11.15	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	608.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	36.22	16.72	10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	3.62	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.83

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011407005001	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	6501.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	47.34	21.85	14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	4.73	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	2497.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	311.84	387.82	29.71	88.8	40.99	31.18	38.78	2.97	8.88	4.1
综合人工工日		小计							31.18	38.78	2.97	8.88	4.1
0.2535工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	4.29	38.61		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	38.78	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			198537.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	132358.06			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	57906.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	8272.38			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4136.19			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	10340.47			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2068.09			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	136494.25			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4136.19			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	9513.24			
合计					365225.52			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	330820.24		330820.24
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8637604.25	3.2	276403.34
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8637604.25	0.53	45779.3
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	8637604.25	0.1	8637.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	8968424.49	9	807158.2
合计					1137978.44

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心钢结构工程(0706)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5810743.96	
1.1	人工费	1206398.49	
1.2	材料费	3844025.57	
1.3	施工机具使用费	80153.29	
1.4	企业管理费	511351.04	
1.5	利润	168815.57	
2	措施项目费	223029.36	
2.1	单价措施项目费	71061.55	
2.2	总价措施项目费	151967.81	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	91180.68	
3	其他项目费	150000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估	150000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	136440.62	
5	税金	568819.25	
6	工程造价	6889033.19	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程（冷、热水工程）						
1	031001006037	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	874.17	28.58	24983.78	
2	031001006036	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	47.97	29.9	1434.3	
3	031001006053	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	127.98	40.35	5163.99	
4	031001006054	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	190.98	49.81	9512.71	
5	031001006057	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	8.69	64.13	557.29	
6	031001006077	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De63 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	6.5	97.52	633.88	
7	031001006090	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De75 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	46.96	81.93	3847.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031001006096	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-R热水管De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	617.97	31.73	19608.19	
9	031001006094	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-R热水管De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	53.14	35.72	1898.16	
10	031001006095	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-R热水管De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	190.95	45.61	8709.23	
11	031001006097	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-R热水管De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	10.09	62.6	631.63	
12	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	9.22	55.63	512.91	
13	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	6.2	70.73	438.53	
14	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	176.18	82.89	14603.56	
15	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	23.05	93.54	2156.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	031001007039	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	202.15	112.77	22796.46	
17	031001007040	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	33.43	134.35	4491.32	
18	031001007033	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN80 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	44.45	145.31	6459.03	
19	031001007035	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	8.12	55.63	451.72	
20	031001007036	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	132.22	70.73	9351.92	
21	031001007037	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	179.79	82.89	14902.79	
22	031001007038	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	243.37	93.54	22764.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031001007025	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	287.01	112.77	32366.12	
24	031001007034	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（热水型）DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	20.04	134.35	2692.37	
25	031002001080	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	689.06	16.96	11686.46	
26	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	689.06	3.78	2604.65	
27	031208002034	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚10mm	m3	2.83	2299	6506.17	
28	031208002049	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.23	1685.8	387.73	
29	031208002057	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：10mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚10mm	m3	0.39	1988.09	775.36	
30	031208002055	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	49.93	1544.09	77096.41	
31	031208007020	防潮层、保护层	1、材料：铝箔胶带缠绕保护	m2	1066.57	35.81	38193.87	
32	031208007026	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板保护层	m2	7.31	63.01	460.6	
33	031202008015	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	9.59	67.18	644.26	
34	031002003133	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	36.26	36.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	031002003203	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	98	43.45	4258.1	
36	031002003135	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	3	43.45	130.35	
37	031002003136	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	58.04	232.16	
38	031002003146	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	48	82.88	3978.24	
39	031002003032	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	99	82.88	8205.12	
40	031002003147	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	25	117.33	2933.25	
41	031002003209	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	5	144.45	722.25	
42	031002003162	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	85.59	85.59	
43	031003001065	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.31	44.31	
44	031003001103	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.29	118.58	
45	031003001107	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	4	77.41	309.64	
46	031003001073	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	3	115.12	345.36	
47	031003001074	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	4	144.16	576.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003003085	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	8	524.32	4194.56	
49	031003001127	螺纹阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.95	44.95	
50	031003003144	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	67.41	67.41	
51	031003010036	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管(不锈钢) 2、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	3	69.99	209.97	
52	031003010025	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管(不锈钢) 2、规格：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	3	90.01	270.03	
53	031003010037	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管(不锈钢) 2、规格：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	8	122.19	977.52	
54	031003010038	软接头（软管）	1、材质：金属波纹管(不锈钢) 2、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个(组)	8	135.84	1086.72	
55	031003001128	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	1	194.51	194.51	
56	031003001129	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	255.83	511.66	
57	031003012005	倒流防止器	1、材质：低阻力型倒流防止器 2、型号、规格：DN20 3、连接形式：螺纹连接	套	1	137.63	137.63	
58	031003012007	倒流防止器	1、材质：低阻力型倒流防止器 2、型号、规格：DN25 3、连接形式：螺纹连接	套	1	172.37	172.37	
59	031003012006	倒流防止器	1、材质：低阻力型倒流防止器 2、型号、规格：DN50 3、连接形式：螺纹连接	套	2	439.65	879.3	
60	031003003066	焊接法兰阀门	1、类型：50X液压水位控制 2、规格、压力等级：DN50 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	1	969.85	969.85	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
61	031003013018	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式水表 DN20 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	3	137.41	412.23	
62	031003013019	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式水表 DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	67	223.95	15004.65	
63	031003013012	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式水表 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	352.73	352.73	
64	031003013011	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：法兰可拆卸水平螺翼湿式水表 DN65 3、连接形式：法兰连接	组(个)	4	382.18	1528.72	
65	031004014033	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN25	个(组)	1	31.06	31.06	
66	031003001109	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	7	103.54	724.78	
67	010101002019	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	18.11	70.69	1280.2	
68	010103001022	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	18.11	45.07	816.22	
		分部小计					401166.68	
		排水工程						
69	031001006066	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	477.53	36.57	17463.27	
70	031001006067	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	187.35	54.42	10195.59	
71	031001006088	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接	m	2.46	118.37	291.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	031001006068	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、阻火圈设计要求：阻火圈 DN100	m	680.29	76.05	51736.05	
73	031002003040	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	14	110.59	1548.26	
74	031002003164	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	28	43.45	1216.6	
75	031002003139	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	59	43.45	2563.55	
76	031002003152	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	53	58.04	3076.12	
77	031002003029	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	174	82.88	14421.12	
78	031002003208	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	144.45	144.45	
79	031004014031	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机专用地漏 2、型号、规格：DN50	个	2	62.08	124.16	
80	031004014018	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个	2	187.48	374.96	
81	031004014036	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢无水封直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	122	59.08	7207.76	
82	031004014011	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢无水封直通地漏 2、型号、规格：DN75	个	4	126.45	505.8	
83	031004014022	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口（铜制面） 2、型号、规格：DN50	个(组)	30	24.2	726	
84	031004014019	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口（铜制面） 2、型号、规格：DN75	个(组)	1	37.42	37.42	
85	031004014010	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口（铜制面） 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	50.16	50.16	
86	031004004011	洗涤盆	1、材质：单柄水嘴单槽洗涤盆 2、组装形式：参照09S304-30	组	2	510.26	1020.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	031004003003	洗脸盆	1、名称：感应水嘴洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-53	组	90	887.07	79836.3	
88	031004006009	大便器	1、材质：液压脚踏冲洗阀蹲式大便器 2、组装形式：参照09S304-89	组	25	1387.03	34675.75	
89	031004006010	大便器	1、材质：连体式下排水坐便器（普通连接） 2、组装形式：参照09S304-72	组	34	991.08	33696.72	
90	031004007007	小便器	1、材质：感应式冲洗阀壁挂式小便器 2、组装形式：参照09S304-105	组	16	1101.79	17628.64	
91	031004004001	洗涤盆	1、材质：污水盆 2、组装形式：参照09S304-24	组	8	296.06	2368.48	
92	031004010002	淋浴器	1、材质、规格：埋入式单柄混水阀淋浴器 2、组装形式：参见09S304-128	套	69	904.55	62413.95	
93	010101002020	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	65.23	70.69	4611.11	
94	010103001023	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	65.23	45.07	2939.92	
		分部小计					350873.85	
		雨水工程						
95	031001006101	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC抗紫外线排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、侧入式雨水斗 DN100	m	20.86	86.64	1807.31	
96	031001006117	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE抗紫外线聚乙烯排水管 DN100 4、连接形式：承插热熔连接 5、87型雨水斗 DN100	m	242	55.8	13503.6	
97	031001006115	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE抗紫外线聚乙烯排水管 DN75 4、连接形式：承插热熔连接	m	20.79	36.57	760.29	
98	031004014034	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢无水封直通地漏 2、型号、规格：DN75	个	6	126.45	758.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031004014035	给、排水附（配）件	1、型号、规格：阻火圈DN100	个(组)	43	37.47	1611.21	
100	031002003158	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	54	82.88	4475.52	
101	010101002012	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	11.46	70.69	810.11	
102	010103001015	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	11.46	45.07	516.5	
		分部小计					24243.24	
		动力照明工程						
103	030404017244	配电箱	1、名称：总配电柜 2、型号：1APZ1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9641.4	9641.4	
104	030404017461	配电箱	1、名称：总配电柜 2、型号：1APZ2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	10086.82	10086.82	
105	030404017219	配电箱	1、名称：屋顶空调动力配电箱 2、型号：RFAPkt1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	11211.31	11211.31	
106	030404017462	配电箱	1、名称：屋顶空调动力配电箱 2、型号：RFAPkt2 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	11211.31	11211.31	
107	030404017396	配电箱	1、名称：楼层动力配电箱 2、型号：1AP1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2914.46	2914.46	
108	030404017463	配电箱	1、名称：楼层动力配电箱 2、型号：2/4AP1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	2704.21	5408.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030404017464	配电箱	1、名称：楼层动力配电箱 2、型号：3AP1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2704.21	2704.21	
110	030404017465	配电箱	1、名称：楼层动力配电箱 2、型号：RFAP1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2094.72	2094.72	
111	030404017466	配电箱	1、名称：光伏动力配电箱 2、型号：RFAP-gf1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3696.93	3696.93	
112	030404017413	配电箱	1、名称：楼层弱电双电源切换配电箱 2、型号：1（2~RF）ATrd1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	5	8242.98	41214.9	
113	030404017467	配电箱	1、名称：排烟风机双电源切换配电箱 2、型号：RFAPS-py1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	12371.31	12371.31	
114	030404017468	配电箱	1、名称：稳压泵双电源切换配电箱 2、型号：RFAPS-wyb 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	14020.55	14020.55	
115	030404017469	配电箱	1、名称：电梯双电源切换配电箱 2、型号：RFATdt1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm2	台	1	9927.62	9927.62	
116	030404017470	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱 2、型号：1ALE1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	6849.3	6849.3	
117	030404017471	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱 2、型号：2~4ALE1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	6823.98	20471.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030404017432	配电箱	1、名称：楼层照明配电箱 2、型号：1AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm2	台	1	5437.86	5437.86	
119	030404017438	配电箱	1、名称：楼层照明配电箱 2、型号：2AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4573.09	4573.09	
120	030404017472	配电箱	1、名称：楼层照明配电箱 2、型号：3AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4560.42	4560.42	
121	030404017473	配电箱	1、名称：楼层照明配电箱 2、型号：4AL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4560.42	4560.42	
122	030404017474	配电箱	1、名称：楼层照明配电箱 2、型号：RFAL1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3035.84	3035.84	
123	030404017437	配电箱	1、名称：泛光照明配电箱 2、型号：RFAL-fg1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3631.38	3631.38	
124	030404017362	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：1CPS-A1 TY-D-0.75KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3656.69	3656.69	
125	030404017391	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2~4CPS-A1 TY-D-0.75KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	3639.81	10919.43	
126	030404016021	控制箱	1、名称：SAF-R-1控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
127	030404016022	控制箱	1、名称：SAF-R-2控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	030404016023	控制箱	1、名称：VRF-R-1控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
129	030404016018	控制箱	1、名称：VRF-R-2控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
130	030404016019	控制箱	1、名称：VRF-R-3控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
131	030404016020	控制箱	1、名称：VRF-R-4控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
132	030404016026	控制箱	1、名称：VRF-R-5控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
133	030404016025	控制箱	1、名称：VRF-R-6控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
134	030404016024	控制箱	1、名称：VRF-R-7控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
135	030404016027	控制箱	1、名称：VRF-R-8控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	1	303.23	303.23	
136	030404016028	控制箱	1、名称：电梯控制箱 2、规格：设备自带（不计主材）	台	2	303.23	606.46	
137	030411003046	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架（含防雨） 2、规格：200*100	m	394.6	114.74	45276.4	
138	030411003072	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架（含防雨） 2、规格：300*100	m	101.36	137.82	13969.44	
139	030411003054	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：300*200	m	15.8	195.67	3091.59	
140	030411003106	桥架	1、名称：槽式防火桥架 2、规格：100*100	m	11.45	77.2	883.94	
141	030411003086	桥架	1、名称：槽式防火桥架 2、规格：200*100	m	17.24	107.48	1852.96	
142	030413001035	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	568.41	21.79	12385.65	
143	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 盘柜下	处	10	170.88	1708.8	
144	030411001217	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	5145.45	20.26	104246.82	
145	030411001271	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	31.02	27.45	851.5	
146	030411001241	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	8.26	39.03	322.39	
147	030411001242	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	29.6	48.01	1421.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	030411001202	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：明配	m	6.07	76.3	463.14	
149	030411001276	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配	m	25.04	100.55	2517.77	
150	030411001277	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	5.04	119.16	600.57	
151	030411001182	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	4050.06	20.26	82054.22	
152	030411001164	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	34.04	27.45	934.4	
153	030411001125	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	46.72	32.18	1503.45	
154	030411001183	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	13.32	53.87	717.55	
155	030411001128	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC65 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	63	71.26	4489.38	
156	030411001192	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	34.32	159.18	5463.06	
157	030411001165	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	31.46	10.22	321.52	
158	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	2674	8.35	22327.9	
159	030411006022	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	22	8.55	188.1	
160	030404034031	照明开关	1、名称：面板(盖板) 2、材质：铁质	个	322	12.2	3928.4	
161	030413001041	铁构件	1、名称：吊顶内配管支架制作、安装 2、材质：镀锌钢材	kg	1076.16	21.79	23449.53	
162	031002003177	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	145.05	870.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
163	030408001311	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	14.96	871.98	13044.82	
164	030408006300	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*185+1*95	个	2	372.18	744.36	
165	030408006301	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*185+1*95	个	3	315.87	947.61	
166	030408001312	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*95+1*50 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	23.1	467.29	10794.4	
167	030408006302	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*95+1*50	个	2	265.78	531.56	
168	030408006303	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*95+1*50	个	3	190.56	571.68	
169	030408001318	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-4*70+1*35 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	28.99	317.81	9213.31	
170	030408001314	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	23.1	122.11	2820.74	
171	030408006304	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*16	个	5	90.05	450.25	
172	030408001315	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	54.91	92.83	5097.3	
173	030408006306	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*10	个	4	47.14	188.56	
174	030408006305	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*10	个	10	90.05	900.5	
175	030408001316	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	20.15	36.45	734.47	
176	030408001317	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZA-YJY-5*4 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	172.73	25.37	4382.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
177	030408001319	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	63.91	705.22	45070.61	
178	030408006307	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*185+1*95	个	4	372.18	1488.72	
179	030408001320	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	50.11	200.31	10037.53	
180	030408006308	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*50+1*25	个	2	265.78	531.56	
181	030408001321	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	323.81	147.35	47713.4	
182	030408006309	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*35+1*16	个	14	158.51	2219.14	
183	030408001322	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	67.84	115	7801.6	
184	030408006310	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16	个	4	158.51	634.04	
185	030408001323	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	46.61	78.8	3672.87	
186	030408006311	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*16	个	4	47.14	188.56	
187	030408001324	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	12.83	51.07	655.23	
188	030408006312	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*10	个	4	47.14	188.56	
189	030408001325	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	123.5	32.03	3955.71	
190	030408006313	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-5*6	个	4	26	104	
191	030408001327	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-4*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	7.17	39.46	282.93	
192	030408006315	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-4*10	个	2	37.71	75.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
193	030408001326	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-4*2.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	37.31	13.3	496.22	
194	030408006314	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-4*2.5	个	8	16.88	135.04	
195	030408001328	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：FD-RTTZ-5*10 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	39.87	66.29	2642.98	
196	030408006316	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：FD-RTTZ-5*10	个	4	100.96	403.84	
197	030408006317	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-RTTZ-5*10	个	8	107.22	857.76	
198	030408001329	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：FD-RTTZ-5*4 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	61.74	25.38	1566.96	
199	030408001330	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	106.7	90.29	9633.94	
200	030408006318	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：RTTZ-5*16	个	4	102.98	411.92	
201	030408001331	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：RTTZ-5*6 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	96.99	41.2	3995.99	
202	030408006319	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：RTTZ-5*6	个	4	97.93	391.72	
203	030408002036	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	5.4	9.79	52.87	
204	030408007013	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZN-KYJY-2*1.5	个	2	109.65	219.3	
205	030411004244	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m	1242.63	5.9	7331.52	
206	030411004086	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	12619.53	3.95	49847.14	
207	030411004096	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4mm2	m	10999.2	4.57	50266.34	
208	030411004098	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm2	m	12223.32	3.53	43148.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
209	030411004129	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZ-BYJ-4mm2	m	21614.28	4.85	104829.26	
210	030411004092	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm2	m	472.2	3.95	1865.19	
211	030412004017	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯（大型） 2、型号：3W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	6	109.71	658.26	
212	030412004072	装饰灯	1、名称： A型单面疏散出口标志灯（大型） 2、型号：LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	3	109.71	329.13	
213	030412004020	装饰灯	1、名称：楼层显示灯(A型) 2、型号：LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	10	109.71	1097.1	
214	030412004074	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、型号：LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	40	109.71	4388.4	
215	030412004073	装饰灯	1、名称：A型疏散双面方向标志灯(大型) 2、型号：LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：吊装	套	9	117.06	1053.54	
216	030412004022	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：壁装	套	6	112.4	674.4	
217	030412004076	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 2*5W 3、安装形式：壁装	套	19	115.99	2203.81	
218	030412004033	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	57	113.31	6458.67	
219	030412005007	荧光灯	1、名称：应急照明单管荧光灯 2、规格：LED 18W 连续供电时间不应少于180min 3、安装形式：吸顶安装	套	2	125.56	251.12	
220	030412005010	荧光灯	1、名称：应急照明单管荧光灯 2、规格：LED 18W 连续供电时间不应少于180min 3、安装形式：壁装	套	5	125.56	627.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
221	030412005014	荧光灯	1、名称：应急照明双管荧光灯 2、规格：LED 2X18W 连续供电时间不应少于180min 3、安装形式：吸顶安装	套	10	168.93	1689.3	
222	030412005020	荧光灯	1、名称：双管荧光灯 2、规格：LED 2X18W 3、安装形式：吸顶安装	套	1	121.46	121.46	
223	030412001038	普通灯具	1、名称：声光控红外感应自熄灯（带自熄开关） 2、规格：LED 15W,~220V 3、类型：吸顶安装	套	17	84.28	1432.76	
224	030412001010	普通灯具	1、名称：电梯井道壁灯 2、规格：35W 壁装LED型	套	10	92.16	921.6	
225	030412004047	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：LED ~220V 15W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	305	75.1	22905.5	
226	030412001040	普通灯具	1、名称：LED筒灯 2、规格：LED ~220V 35W 3、类型：吊装	套	36	105.34	3792.24	
227	030412004044	装饰灯	1、名称：LED防潮筒灯 2、规格：LED ~220V 10W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	443	83.18	36848.74	
228	030412004050	装饰灯	1、名称：双头LED筒灯 2、规格：LED ~220V 2*15W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	8	119.41	955.28	
229	030412004049	装饰灯	1、名称：LED发光灯带 2、型号：连接配件配套提供 3、规格：4W/m 恒流源 4、安装形式：吊顶内安装	m	286.55	22.2	6361.41	
230	030412005056	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：100*900 LED ~220V 20W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	2	100.61	201.22	
231	030412005055	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：100*1500 LED ~220V 20W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	13	115.76	1504.88	
232	030412005026	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1200 LED ~220V 20W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	407	123.84	50402.88	
233	030412005052	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1800 LED ~220V 15W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	119	133.94	15938.86	
234	030412005054	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：400*1600 LED ~220V 20W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	6	144.04	864.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
235	030404034032	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	16	16.6	265.6	
236	030404034033	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	1	20.11	20.11	
237	030404034034	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	1	24.6	24.6	
238	030404034013	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：　250V,10A	个	4	17.68	70.72	
239	030404035021	插座	1、名称：暗装安全型2+3插座 2、规格：　～220V，10A	个	1322	25.74	34028.28	
240	030404035013	插座	1、名称：暗装安全型单相三孔带开关挂式空调插座 2、规格：　～220V，16A	个	1	29.6	29.6	
241	030404035009	插座	1、名称：单相五孔电梯井道插座 2、规格：250V,10A	个	4	25.74	102.96	
242	030404035020	插座	1、名称：暗装安全型2+3防溅插座 2、规格：　～220V，10A	个	137	27.78	3805.86	
243	030404035012	插座	1、名称：安全型单相二三孔地面插座 2、规格：`250V 10A	个	33	218.2	7200.6	
244	030404034017	照明开关	1、名称：紧急求助按钮	个	4	59.59	238.36	
245	030904004001	消防警铃	1、名称：求救警铃 自带220/36v变压器	个	4	225.94	903.76	
246	030404036002	其他电器	1、名称：照明排气一体机（浴霸） 2、规格：40W 3、安装方式：嵌吊顶安装	个(套、台)	67	661.64	44329.88	
247	030406006007	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	4	55.38	221.52	
248	030406006008	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	121.89	121.89	
249	030406006006	低压交流异步电动机	1、名称：风机盘管检查接线	台	266	34.89	9280.74	
250	010101002016	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.02	70.69	142.79	
251	010103001019	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.02	45.07	91.04	
		分部小计					1259377.79	
		防雷及接地						
252	030409005002	避雷网	1、名称：镀锌圆钢φ12 2、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	448.11	19.47	8724.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030409003003	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：柱内主筋与基础钢筋焊接	m	119.8	39.03	4675.79	
254	030409003004	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	254.8	8.79	2239.69	
255	030409004003	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	1240.94	8.75	10858.23	
256	030409008006	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	4	69.88	279.52	
257	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：预留接地钢板 2、材质：-100x100x10热镀锌钢板做预埋连接板 3、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台(块)	33	67.08	2213.64	
258	030409008007	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150 详15D502	台(块)	1	371.12	371.12	
259	030409008008	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：150*75*50 详15D502	台(块)	23	39.43	906.89	
260	030409002006	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：不锈钢扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	37.45	40.99	1535.08	
261	030409002007	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	150.71	27.39	4127.95	
262	030409002005	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-50*5 4、安装部位：户内	m	3.95	30.91	122.09	
263	030414011002	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					37015.86	
		弱电系统						
264	030411003100	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*100	m	362.44	80.89	29317.77	
265	030411003099	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：200*100	m	32.94	114.74	3779.54	
266	030411003102	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：300*100	m	139.57	137.82	19235.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
267	030411003101	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：300*150	m	308.55	182.98	56458.48	
268	030413001040	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装、除锈刷油按设计及规范要求	kg	935.09	21.79	20375.61	
269	030408008006	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 盘柜下	处	5	170.88	854.4	
270	030411001270	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	68.82	113.9	7838.6	
271	031002003231	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	110.59	663.54	
272	010101002018	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	4.82	70.69	340.73	
273	010103001021	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	4.82	45.07	217.24	
		分部小计					139081.45	
		消防水工程						
274	031006015008	水箱	1、材质、类型：WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组 2、型号、规格：消火栓系统稳压泵组（配稳压罐150L）,一用一备(Q=1L/s，H=20m；P=0.75kw);自动喷淋系统稳压泵组（配稳压罐150L）,一用一备(Q=1L/s，H=20m；P=0.75kw);参见图集《17S205消防给水稳压设备选用与安装》P28页.	台	1	30419.46	30419.46	
275	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	58.74	77.54	4554.7	
276	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	295.37	116.48	34404.7	
277	031002001011	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	285.88	17.2	4917.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
278	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	285.88	2.77	791.89	
279	031202008012	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	1.08	68.16	73.61	
280	031201001010	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	118.75	23.04	2736	
281	031208002038	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm＜φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.33	1552.36	512.28	
282	031208007030	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板	m2	12.69	63.82	809.88	
283	031002003144	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	11	59.11	650.21	
284	031002003143	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	37	84.33	3120.21	
285	031002003154	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	112.65	112.65	
286	030901010022	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240） 3、附件材质、规格：箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	21	1108.12	23270.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
287	030901010023	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：乙型稳压减压单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240） 3、附件材质、规格：箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,SN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	6	1158.12	6948.72	
288	030901010024	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）(屋顶试验消火栓自带压力表) 3、附件材质、规格：箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	1	1228.12	1228.12	
289	031003003067	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	17	716.83	12186.11	
290	031003003154	焊接法兰阀门	1、类型：明杆铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	6	716.83	4300.98	
291	031003003178	焊接法兰阀门	1、类型：消音止回阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	764.88	764.88	
292	031003003068	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 动作流量 1.8L/S 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	862.47	862.47	
293	030901013009	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4*2（带灭火器箱）	组	10	221.41	2214.1	
294	031003001099	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	1	171.61	171.61	
295	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下	点	1	1618.16	1618.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
296	010101002013	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	1.8	72.53	130.55	
297	010103001016	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	1.8	46.22	83.2	
298	030901001094	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接	m	296.16	216.89	64234.14	
299	030901001095	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接	m	121.87	135.57	16521.92	
300	030901001096	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接	m	175.81	117.02	20573.29	
301	030901001097	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接	m	120.15	95.52	11476.73	
302	030901001098	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接	m	286.65	72.99	20922.58	
303	030901001099	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接	m	206.43	64.4	13294.09	
304	030901001100	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接	m	559.8	53.63	30022.07	
305	030901001101	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接	m	2191.63	47.33	103729.85	
306	031001006122	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN80 4、连接形式：承插连接	m	2.8	55.26	154.73	
307	031001006119	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污、废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插连接 5、阻火圈设计要求：阻火圈 DN100	m	27.58	80.73	2226.53	
308	031002001082	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	2316.65	17.2	39846.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	2316.65	2.77	6417.12	
310	031201001017	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	666.7	23.04	15360.77	
311	031202008017	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	2.81	68.16	191.53	
312	031208002044	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：50mm 3、管道外径：57mm＜Φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	0.28	1552.36	434.66	
313	031208007031	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板	m2	7.41	63.82	472.91	
314	031002003172	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	78	35.68	2783.04	
315	031002003171	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	33	36.96	1219.68	
316	031002003182	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	13	44.23	574.99	
317	031002003170	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	30	44.23	1326.9	
318	031002003169	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	14	59.11	827.54	
319	031002003160	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	31	84.33	2614.23	
320	031002003159	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	21	84.33	1770.93	
321	031002003173	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	16	146.21	2339.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	031002003227	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	112.65	225.3	
323	031003003070	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 动作流量 1.3L/S 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	862.47	862.47	
324	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置 2、型号、规格：ZSFZ150 参见04S206　9页	组	2	3976.31	7952.62	
325	030807003049	低压法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	12	690.03	8280.36	
326	030901006004	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器 ZSJZ150 2、连接形式：法兰连接	个	5	976.43	4882.15	
327	030807003065	低压法兰阀门	1、名称：减压孔板 2、材质：不锈钢 3、型号、规格：DN150（厚度为3mm，58mm）减压0.30MPa 4、连接形式：法兰连接	个	1	381.55	381.55	
328	031003003155	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	5	526.99	2634.95	
329	031003003069	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	4	716.83	2867.32	
330	031003003096	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	2	1092.74	2185.48	
331	031003003187	焊接法兰阀门	1、类型：DRVZ静音式止回阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	764.88	764.88	
332	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25 1.6Mpa 2、组装形式：参见标集04S206-76	组	5	585.54	2927.7	
333	031003003118	焊接法兰阀门	1、类型：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	3224.59	3224.59	
334	030901003008	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：无吊顶 2、材质、型号、规格：闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80 参考图集04S206 3、连接形式：螺纹连接	个	75	32.53	2439.75	
335	030901003011	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：有吊顶 2、材质、型号、规格：装饰型吊顶玻璃球喷头 ZSTZ15/68 K=80 参考图集04S206 3、连接形式：螺纹连接	个	729	56.71	41341.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
336	031003001078	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	171.61	343.22	
337	030601002016	压力仪表	1、名称：压力表 2、型号：Y-100 3、规格：(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 4、压力表弯材质、规格：　自带球阀及表弯	台	1	152.74	152.74	
338	010101002015	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	6.6	72.53	478.7	
339	010103001018	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	6.6	46.22	305.05	
		分部小计					578468.54	
		火灾自动报警工程						
340	030404032006	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱	台	5	645.98	3229.9	
341	030404032007	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块3个I/O、2个I）	台	3	730.27	2190.81	
342	030404032004	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块5个I/O、2个I）	台	1	863.37	863.37	
343	030404032003	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块7个I/O、2个I）	台	1	996.46	996.46	
344	030411003107	桥架	1、名称：槽式金属桥架 2、规格：（200+100）*100 3、材质：钢制 6.未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	m	36.4	131.39	4782.6	
345	030413001003	铁构件	1、名称：电气支架（桥架） 2、材质：各类型钢	kg	30.5	22.4	683.2	
346	030408008004	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、材质：防火泥、堵料防火包 3、部位：桥架穿楼层	处	4	354.08	1416.32	
347	030411001157	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	644.8	10.35	6673.68	
348	030411001169	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	90.44	15.08	1363.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
349	030411001256	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	23.84	17.46	416.25	
350	030411001254	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG20 3、配置形式：吊顶内敷设	m	3613.81	12.13	43835.52	
351	030411001255	配管	1、名称：紧定式镀锌电线管 2、规格：JDG25 3、配置形式：吊顶内敷设	m	127.48	14.89	1898.18	
352	030411006010	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	383	8.5	3255.5	
353	030413001032	铁构件	1、名称：吊顶内配管支架制作、安装 2、材质：镀锌钢材	kg	777.79	22.22	17282.49	
354	030411001047	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	14	59.3	830.2	
355	030411004211	配线	1、名称：WDZN-BYJ-2.5mm2 2、配线形式：管内穿线	m	1885.44	3.32	6259.66	
356	030411004195	配线	1、名称：WDZN-BYJ-4mm2 2、配线形式：管内穿线	m	63.68	4.66	296.75	
357	030411004196	配线	1、名称：WDZN-RYJS-2*1.5mm2 2、配线形式：管内穿线	m	3624.97	5.61	20336.08	
358	030411004197	配线	1、名称：WDZN-BYJ-4mm2 2、配线形式：桥架穿线	m	33.6	14.42	484.51	
359	030411004198	配线	1、名称：WDZN-RYJS-2*1.5mm2 2、配线形式：桥架穿线	m	92.4	5.72	528.53	
360	030408002008	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-7*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	73.84	17.89	1321	
361	030408007011	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：14芯以下	个	5	181.41	907.05	
362	030904005002	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器	个	26	196	5096	
363	030904003001	按钮	1、名称：手动报警按钮（带电话插孔）	个	13	154.26	2005.38	
364	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：总线式电话分机 2、安装方式： 壁装	个(部)	4	132.01	528.04	
365	030904003002	按钮	1、名称：编码式消火栓启泵按钮	个	28	145.38	4070.64	
366	030904001011	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	198	127.42	25229.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
367	030904001012	点型探测器	1、名称：点型差定温探测器 2、线制：总线制 3、类型：吸顶安装	个	61	131.78	8038.58	
368	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶安装	个	22	72.85	1602.7	
369	030904007004	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率：3W 3、安装方式：壁装	个	10	62.81	628.1	
370	030904008024	模块（模块箱）	1、名称：单输入/输出模块 2、输出形式：总线制	个(台)	16	247.29	3956.64	
371	030904008025	模块（模块箱）	1、名称：单输入模块 2、输出形式：总线制	个(台)	10	242.85	2428.5	
372	030904008022	模块（模块箱）	1、名称：广播控制模块	个(台)	6	256.16	1536.96	
373	030904008026	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、类型：吸顶安装 3、输出形式：总线制	个(台)	16	251.72	4027.52	
374	030904008018	模块（模块箱）	1、名称：火灾报警显示盘 2、输出形式：总线制	个(台)	5	1900.91	9504.55	
375	030603002001	调节阀	1、名称：检查接线 2、水流指示器、防火阀、信号蝶阀接线	台	15	113.79	1706.85	
376	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：通信、广播调试	个(部)	49	20.35	997.15	
377	030905001002	自动报警系统调试	1、点数：自动报警系统装置调试 500点以下 2、只配合检测、验收	系统	1	6105.33	6105.33	
		分部小计					197314	
		防排烟工程						
378	030108001039	通风机	1、名称：高温消防排烟轴流风机 2、规格：风量:16000m3/h;全压:770Pa;电功率:15.0KW(380V);转速:800r/min;噪声值:<71dB(A);280℃下连续运行30min以上 3、质量：重量:445(kg) 4、减振底座形式、数量：减震器由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	1	13113.26	13113.26	
379	030703019014	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1.12	443.89	497.16	
380	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	62.54	126.28	7897.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
381	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	46.03	135.19	6222.8	
382	031201003018	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	410.51	2.72	1116.59	
383	031208003005	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔防潮层的离心玻璃棉毡 2、绝热厚度：50mm 3、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	2.04	1269.7	2590.19	
384	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：风管外刷防火涂料 2、耐火极限（h）：0.5h以内 3、耐火厚度（mm）：2.0mm	m2	40.81	38.32	1563.84	
385	030703001789	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位 2、型号：800*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	768.22	3072.88	
386	030703001791	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位 2、型号：1000*400 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	916.46	916.46	
387	030703001790	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位 2、型号：1250*400 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	1025.83	1025.83	
388	030703001646	碳钢阀门	1、名称：280℃防烟防火阀（BEC） 常闭，输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作 2、型号：800*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	768.22	3072.88	
389	030703007124	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：700*700	个	4	359.84	1439.36	
390	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：1500*1000	个	1	887.64	887.64	
391	011210005001	成品隔断	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、规格：含挡烟垂壁布、底帘、电机、备电型控制箱、按钮盒等；满足消防验收3C要求	m2	178.85	401.94	71886.97	
		分部小计					115303.41	
		室外						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
392	031001005001	铸铁管	1、安装部位：室外 2、介质：消防给水 3、材质、规格：球墨铸铁DN150 K9 4、连接形式：橡胶O型密封柔性承插连接 5、含管件	m	277.36	178.89	49616.93	
393	031003003188	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：铸铁铜芯 3、规格、压力等级：DN150,1MPa 4、连接形式：法兰连接	个	4	1097.97	4391.88	
394	040504001002	砌筑井	1、名称：阀门井DN100 2、阀门井参见详见图集05S502第36页,水表井参见国集05S502第136页。	座	6	2204.18	13225.08	
395	030901011001	室外消火栓	1、安装方式：地上式 2、型号、规格：SS150/65-1.0 3、附件材质、规格：带闸阀及全套附件	套	2	1067.03	2134.06	
396	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：SQS150-A 3、附件材质、规格：带全套阀门附件	套	3	2189.46	6568.38	
397	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：DN150以内 3、挖沟深度：1m以内	m3	137.48	3.32	456.43	
398	010103001024	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：原土夯填	m3	130.61	46.22	6036.79	
		分部小计					82429.55	
		通风工程						
399	030108001015	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、型号：GF-500 3、规格：风量:500m3/h;静压:200Pa;功率:0.06KW/220V;噪音:31dB(A); 4、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	4	1169.81	4679.24	
400	030108001027	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、型号：GF-650 3、规格：风量:650m3/h;静压:139Pa;功率:0.10KW/220V;噪音:31.5dB(A); 4、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	1	1347.35	1347.35	
401	030108001028	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、型号：GF-1800 3、规格：风量:1800m3/h;静压:200Pa;功率:0.45KW/220V;噪音:43dB(A); 4、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	4	1965.06	7860.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030108006006	其他风机	1、名称：壁式自动风帘换气扇 2、型号：EF15 3、规格：风量:288m3/h;功率:0.016KW/220V;噪声值:≤31dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1	132.1	132.1	
403	030108006027	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：PQ150 3、规格：风量:150m3/h;静压:100Pa;功率:0.017KW/220V;噪声值:≤31dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	89	106.1	9442.9	
404	030108006019	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：PQ200 3、规格：风量:200m3/h;静压:100Pa;功率:0.023KW/220V;噪声值:≤36dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	11	112.1	1233.1	
405	030108006020	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：PQ250 3、规格：风量:250m3/h;静压:100Pa;功率:0.026KW/220V;噪声值:≤33dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	3	120.1	360.3	
406	030108006021	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：PQ400 3、规格：风量:400m3/h;静压:100Pa;功率:0.048KW/220V;噪声值:≤39dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	2	188.1	376.2	
407	030703019018	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：涂覆玻璃纤维布	m2	4.9	432.39	2118.71	
408	030702001038	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	76.13	182.02	13857.18	
409	030702001027	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	211.04	135.67	28631.8	
410	030702001036	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	74.58	139.5	10403.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
411	030702001039	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	441.77	145.37	64220.1	
412	030702001040	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	12.89	116.52	1501.94	
413	030702001124	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	1.6	126.28	202.05	
414	031201003020	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	3225.26	2.72	8772.71	
415	030703001838	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：200*160	个	12	211	2532	
416	030703001840	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：320*160	个	1	227.86	227.86	
417	030703001839	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：320*200	个	4	240.28	961.12	
418	030703001687	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*120	个	16	166.01	2656.16	
419	030703001841	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*160	个	4	182.87	731.48	
420	030703001819	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀（N.R.D） 2、规格：320*200	个	4	176.12	704.48	
421	030703001718	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀（N.R.D） 2、规格：600*200 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	294.15	1176.6	
422	030703021015	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格：1400*800*600 3、支架形式、材质：型钢支吊架	个	1	2053.68	2053.68	
423	030703007161	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：200*160	个	13	87.39	1136.07	
424	030703007147	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：200*200	个	16	90.05	1440.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
425	030703007162	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：300*300	个	12	116.96	1403.52	
426	030703007163	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：320*250	个	2	112.52	225.04	
427	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：400*300	个	5	164.8	824	
428	030703011095	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：600*400	个	3	248.8	746.4	
429	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：800*200	个	1	213.31	213.31	
430	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：800*400	个	9	283.41	2550.69	
431	030703007164	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：1200*500	个	1	457.92	457.92	
		分部小计					175180.96	
		空调工程						
432	030108001059	通风机	1、名称：低噪声柜式离心风机（变频） 2、规格：风量:14000m3/h;全压:478Pa;静压:350Pa;电功率:5.5KW(380V);转速:750rpm;噪声:64dB(A); 3、减振底座形式、数量：减震器由设备自带 4、设备支架制作、安装	台	2	11134.7	22269.4	
433	030702001035	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	111.89	182.02	20366.22	
434	030702001034	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	366.8	135.67	49763.76	
435	030702001033	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	119.98	139.5	16737.21	
436	030702001024	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	379.04	145.37	55101.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
437	030702001043	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	103.3	116.52	12036.52	
438	030702001045	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	44.31	126.28	5595.47	
439	031201003021	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	4425.4	2.72	12037.09	
440	031208003008	通风管道绝热	1、绝热材料品种：不燃A级夹筋铝箔复合面离心玻璃棉 2、绝热厚度：35mm 3、软木品种：防腐垫木，厚35mm	m3	39.39	1365.87	53801.62	
441	030703019019	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：涂覆玻璃纤维布	m2	2.68	432.39	1158.81	
442	030703019020	柔性接口	1、名称：软接头（与风口连接处） 2、材质：涂覆玻璃纤维布	m2	13.71	109.29	1498.37	
443	030703020035	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：500*1250*1600（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架	个	2	3888.83	7777.66	
444	030703001842	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：200*160	个	1	211	211	
445	030703001843	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：400*160	个	1	240.28	240.28	
446	030703001844	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	6	391.64	2349.84	
447	030703001845	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：1000*600 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	957.5	1915	
448	030703001846	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：160*120	个	5	160.69	803.45	
449	030703001847	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：200*160	个	3	166.9	500.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
450	030703001830	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*160	个	67	171.34	11479.78	
451	030703001831	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*160	个	9	176.57	1589.13	
452	030703001681	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	5	291.64	1458.2	
453	030703001848	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	312	312	
454	030703007165	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2 2、规格：1000*600	个	2	401.55	803.1	
455	030701003128	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机（热泵型） 2、规格：28匹冷暖型;制冷量:78.5kw;制热量:87.5kw;配电功率:21.4KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤63dB(A);机组重量:503KG;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	43542.88	43542.88	
456	030701003129	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机（热泵型） 2、规格：46匹冷暖型;制冷量:128.9kw;制热量:144.0kw;配电功率:38.0KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤66dB(A);机组重量:796KG;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	4	53096.9	212387.6	
457	030701003130	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机（热泵型） 2、规格：50匹冷暖型;制冷量:140.0kw;制热量:156.5kw;配电功率:41.6KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤66dB(A);机组重量:825KG;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	56808.9	113617.8	
458	030701003131	空调器	1、名称：变频多联式空调室外机（热泵型） 2、规格：54匹冷暖型;制冷量:151.0kw;制热量:169.5kw;配电功率:47.4KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤67dB(A);机组重量:837KG;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	60832.88	60832.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	030701003132	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F22 3、规格：风量:522m3/h;制冷量:2.2KW;制热量:2.5KW;噪声:≤31dB(A);静压:30Pa;电功率:72W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	73	2952.33	215520.09	
460	030701003133	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F28 3、规格：风量:540m3/h;制冷量:2.8KW;制热量:3.2KW;噪声:≤32dB(A);静压:30Pa;电功率:75W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	7	3148.4	22038.8	
461	030701003134	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F36 3、规格：风量:552m3/h;制冷量:3.6KW;制热量:4.0KW;噪声:≤32dB(A);静压:30Pa;电功率:78W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	2	3514.44	7028.88	
462	030701003135	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F50 3、规格：风量:900m3/h;制冷量:5.0KW;制热量:5.6KW;噪声:≤35dB(A);静压:50Pa;电功率:180W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	6	3591.34	21548.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
463	030701003136	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F63 3、规格：风量:1140m3/h;制冷量:6.3KW;制热量:7.1KW;噪声:≤36dB(A);静压:50Pa;电功率:196W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	28	3854.33	107921.24	
464	030701003137	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F71 3、规格：风量:1140m3/h;制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW;噪声:≤36dB(A);静压:50Pa;电功率:196W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	96	3834.33	368095.68	
465	030701003138	空调器	1、名称：超薄轻巧风管式室内机 2、型号：F80 3、规格：风量:1140m3/h;制冷量:8.0KW;制热量:9.0KW;噪声:≤38dB(A);静压:40Pa;电功率:140W/220V;带冷凝水提升泵; 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	6	3725.34	22352.04	
466	030701003125	空调器	1、名称：挂壁式分体空调（含室外机） 2、型号：　KFR-7.2L 3、规格：制冷量：3.75KW，功率：1.1KW，商用空调冷媒管配管长度均能保证大于等于40m 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	3400.2	3400.2	
467	030702001128	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	62.4	139.5	8704.8	
468	030702001118	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	298.96	145.37	43459.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
469	030702001046	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	1418.43	116.52	165275.46	
470	030702001047	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	205.15	126.28	25906.34	
471	030702001131	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	143.64	135.19	19418.69	
472	031201003024	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	8090.98	2.72	22007.47	
473	031208003009	通风管道绝热	1、绝热材料品种：不燃A级夹筋铝箔复合面离心玻璃棉 2、绝热厚度：35mm 3、软木品种：防腐垫木，厚35mm	m3	74.5	1365.87	101757.32	
474	030703019004	柔性接口	1、名称：B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	189.2	120.79	22853.47	
475	030703007171	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝形风口（铝合金） 2、规格：700*150	个	6	169.24	1015.44	
476	030703007172	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝形风口（铝合金） 2、规格：1000*150	个	78	243.48	18991.44	
477	030703007173	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝形风口（铝合金） 2、规格：1200*150	个	9	302.17	2719.53	
478	030703007174	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝形风口（铝合金） 2、规格：1400*150	个	116	331.45	38448.2	
479	030703007175	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：条缝形风口（铝合金） 2、规格：1500*150	个	8	345.65	2765.2	
480	030703007166	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：400*400	个	78	194.09	15139.02	
481	030703007167	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：700*150	个	6	171.02	1026.12	
482	030703007168	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：600*400	个	124	258.56	32061.44	
483	030703007169	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：1200*150	个	3	262.24	786.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
484	030703007170	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：1500*150	个	6	281.76	1690.56	
485	030802005012	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ9.5*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	1236.5	35.53	43932.85	
486	030802005013	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ12.7*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	90.41	42.71	3861.41	
487	030802005014	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ15.9*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	1244.33	56.12	69831.8	
488	030802005015	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ19.05*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	410.69	64.68	26563.43	
489	030802005016	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ22.2*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	53.81	76.38	4110.01	
490	030802005017	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ25.4*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	30.28	85.02	2574.41	
491	030802005018	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ28.6*1.5mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	167.79	111.27	18669.99	
492	030802005019	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ31.8*1.5mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	325.09	124.96	40623.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
493	030802005020	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ38.1*2.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求）	m	39.58	174.97	6925.31	
494	030805005010	中压铜及铜合金管件	1、材质：分歧管 2、规格：综合 3、焊接方法：氧乙炔焊局部充氮保护	个	208	205.31	42704.48	
495	030901013010	空调冷媒	1、形式：R410 2、规格、型号：10KG/罐	罐	73	574.13	41911.49	
496	030411003038	桥架	1、名称：镀锌槽式桥架 2、规格：100*100	m	13.24	81.92	1084.62	
497	030411003036	桥架	1、名称：镀锌槽式桥架 2、规格：200*100	m	59.31	115.77	6866.32	
498	031208002063	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：厚度20mm 3、管道外径：≤DN50 4、软木品种：防腐垫木，厚20mm	m3	8.23	2265.88	18648.19	
499	031208007019	防潮层、保护层	1、材料：外缠防火绝缘包扎带	m2	636.23	10.95	6966.72	
500	031002001010	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	731.29	18.1	13236.35	
501	031201003016	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	731.29	2.72	1989.11	
502	031001006121	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PV硬塑料管DN15 4、连接形式：粘接连接	m	880.17	26.26	23113.26	
503	031001006120	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PV硬塑料管DN20 4、连接形式：粘接连接	m	180.73	26.65	4816.45	
504	031001006075	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PV硬塑料管DN25 4、连接形式：粘接连接	m	260.96	31.82	8303.75	
505	031001006076	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PV硬塑料管DN32 4、连接形式：粘接连接	m	72.13	34.95	2520.94	
506	031208002019	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温（难燃B1） 2、绝热厚度：15mm 3、管道外径：φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木DN≤50 厚15mm	m3	2.56	2318.03	5934.16	
507	031208007032	防潮层、保护层	1、材料：外缠防火绝缘包扎带	m2	236.18	10.95	2586.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
508	031001006123	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：绿化给水 3、材质、规格：PE给水管 DN32 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	29.29	15.11	442.57	
509	031001006124	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：绿化给水 3、材质、规格：PE给水管 DN25 1.0MPa 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：水压试验、消毒、冲洗	m	101.46	11.77	1194.18	
510	031003001130	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、材质：球墨铸铁铜芯 3、规格、压力等级：DN25,1.0MPa 4、连接形式：丝扣	个	2	59.93	119.86	
511	031003013020	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：DN32 3、连接形式：丝扣 4、附件配置：带截止阀1个	组(个)	1	229.96	229.96	
512	040504001003	砌筑井	1、名称：阀门井DN25 2、阀门井参见详见图集05S502第36页,水表井参见国集05S502第136页。	座	2	1159.46	2318.92	
513	010101007003	管沟土方	1、土壤类别：三类土 2、管外径：DN150以内 3、挖沟深度：1m以内	m3	65.38	3.32	217.06	
514	010103001025	回填方	1、密实度要求：0.96上 2、填方材料品种：原土夯填	m3	62.11	46.22	2870.72	
515	030704001003	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	43002.07	43002.07	
		分部小计					2450288.63	
		分部分项合计					5810743.96	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	71061.55	71061.55	
		单价措施合计					71061.55	
合计							5881805.51	

综合单价分析表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	874.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													28.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15	m	1.02	5.8	5.92		
	PP-R给水管件DN15	个	1.637	1.96	3.21		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.45
清单项目综合单价													29.9

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	1.02	6.92	7.06		

细	PP-R给水管件DN20	个	1.152	2.94	3.39		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	031001006053	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	127.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											18.69
清单项目综合单价													40.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	13.89	14.17		
	PP-R给水管件DN25	个	0.978	4.62	4.52		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.24	--	

项目编码	031001006054	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	190.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82

0.1229工日	未计价材料费						28.01
清单项目综合单价							49.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN32	m	1.02	21.45	21.88		
	PP-R给水管件DN32	个	0.803	7.64	6.13		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	29.65	--	

项目编码	031001006057	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											38.56
清单项目综合单价													64.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	26.11	26.63		
	PP-R给水管件DN40	个	0.716	16.66	11.93		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	40.37	--	

项目编码	031001006077	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.49	59.36	20.78	14.84	1.63	0.15	5.94	2.08
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							15.53	2	0.15	6.22	2.18
0.1465工日		未计价材料费											71.44
清单项目综合单价													97.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN50	m	1.02	52.68	53.73		
	PP-R给水管件DN50	个	0.651	27.2	17.71		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	73.44	--	

项目编码	031001006090	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	46.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-239	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径65/75mm	10m	0.1	119.78	19.63	3.35	47.91	16.77	11.98	1.96	0.34	4.79	1.68
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							12.67	2.33	0.34	5.07	1.78
0.1195工日		未计价材料费											59.74
清单项目综合单价													81.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN65	m	1.02	43.23	44.09		
	PP-R给水管件DN65	个	0.425	36.8	15.64		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.595	3	1.79		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	62.07	--	

项目编码	031001006096	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	617.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.28
清单项目综合单价													31.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管DN15	m	1.02	7.22	7.36		
	PP-R热水管件DN15	个	1.637	3	4.91		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.91	--	

项目编码	031001006094	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	53.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											16.27
清单项目综合单价													35.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管DN20	m	1.02	10.87	11.09		
	PP-R热水管件DN20	个	1.152	4.5	5.18		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	17.9	--	

项目编码	031001006095	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	190.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											23.95
清单项目综合单价													45.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管DN25	m	1.02	13.89	14.17		
	PP-R热水管件DN25	个	0.978	10	9.78		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	25.5	--	

项目编码	031001006097	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											40.8
清单项目综合单价													62.6

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R热水管DN32	m	1.02	28.82	29.4		
	PP-R热水管件DN32	个	0.803	14.2	11.4		
	管子托钩DN32	个	0.831	1.54	1.28		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	42.44	--	

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	9.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	23.52	--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	6.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	176.18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	23.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	116.18	40.66	29.04	6.64	0.5	11.62	4.07

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													93.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40						m	1.02	39.84	40.64			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40						个	0.716	6.89	4.93			
	铅油						kg	0.014	14.58	0.2			
	型钢						kg	0.12	3.5	0.42			
	膨胀螺栓M10						套	0.525	0.69	0.36			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.01	3.77	0.04			
	氧气						m3	0.005	2.83	0.01			
	乙炔气						kg	0.002	15.44	0.03			
	水						m3	0.063	4.57	0.29			
	防锈漆						kg	0.005	12.86	0.06			
	调和漆						kg	0.003	11.15	0.03			
	尼龙砂轮片φ400						片	0.005	8.66	0.04			
	汽油						kg	0.002	9.12	0.02			
	机油						kg	0.02	7.72	0.15			
	线麻						kg	0.0014	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.267	0.21	0.06			
	漂白粉						kg	0.0009	3.43				
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	47.51		--	

项目编码	031001007039	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	202.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.77
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007040	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	33.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费							74.7				
清单项目综合单价									134.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN65	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		

	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码	031001007033	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	44.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	77.17	27.01	19.29	0.34	0.2	7.72	2.7
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							19.98	0.71	0.2	8	2.8
0.1885工日		未计价材料费											113.62
清单项目综合单价													145.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN80	m	1.022	86.31	88.21		
	钢塑复合沟槽配件DN100	个	0.391	65	25.42		
	砂轮片 Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	114.33	--	

项目编码	031001007035	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	8.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007036	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	132.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													70.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007037	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	179.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007038	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	243.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	116.18	40.66	29.04	6.64	0.5	11.62	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	11.83	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													93.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	39.84	40.64		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		

	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007025	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	287.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		

	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007034	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	20.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.56	121.26	42.44	30.32	10.56	0.96	12.13	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		27.56	9.65	0.69	0.37		0.28	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	12.41	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													134.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN65	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			

	其他材料费	--	0.35	--	
	材料费小计	--	85.63	--	

项目编码	031002001080	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	689.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									16.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		

	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003025	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	689.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.02805	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.59	0.08	0.22	0.24	0.08
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.5	0.14	0.54	0.6	0.21
0.0142工日		未计价材料费											0.79
清单项目综合单价													3.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.042038	13.96	0.59		
	汽油	kg	0.012715	9.12	0.12		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.93	--	

项目编码	031208002034	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	475.94	286.84		190.38	66.63	475.94	286.84		190.38	66.63

综合人工工日	小计			475.94	286.84		190.38	66.63
4.49工日	未计价材料费							1279.21
清单项目综合单价								2299
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	5	196.5			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1566.05		--	

项目编码	031208002049	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2254	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度50mm	m3	1	294.68	109.28		117.87	41.26	294.68	109.28		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	109.28		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费											1122.71
清单项目综合单价													1685.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)	卷	8	5	40			
	粘结剂	kg	7	15.44	108.08			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1231.99		--	

项目编码	031208002057	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2255	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度15mm	m3	1	332.84	285.3		133.14	46.6	332.84	285.3		133.14	46.6
综合人工工日		小计							332.84	285.3		133.14	46.6
3.14工日		未计价材料费											1190.21
清单项目综合单价													1988.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	21.5	5	107.5		
	粘结剂	kg	18.4	15.44	284.1		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1475.51	--	

项目编码	031208002055	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	49.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		82.68	28.94	206.7	101.56		82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费											1124.21
清单项目综合单价													1544.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	5	41.5		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1225.77	--	

项目编码	031208007020	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	1066.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.19		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	18.02	--	

项目编码	031208007026	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	7.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费							25.7				
清单项目综合单价									63.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	21.42	25.7		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.97	--	

项目编码	031202008015	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	9.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费							25.85				
清单项目综合单价									67.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		

	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031002003133	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	70.38	24.63	17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	031002003203	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	11.61	--	

项目编码	031002003135	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003136	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003146	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003032	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003147	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.35	159.42	55.8	39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6				m		0.305		163.32	49.81			
	石棉绒				kg		0.511		2.4	1.23			
	油浸麻丝				kg		0.244		8.4	2.05			
	水泥32.5级				kg		1.19		0.27	0.32			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	53.41		--	

项目编码	031002003209	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7				m		0.305		229.64	70.04			
	石棉绒				kg		0.612		2.4	1.47			
	油浸麻丝				kg		0.292		8.4	2.45			
	水泥32.5级				kg		1.416		0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	031002003162	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83

综合人工工日	小计			41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
0.393工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								85.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24			
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68			
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14			
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18			
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	19.63		--	

项目编码	031003001065	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001103	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费							33.37				
清单项目综合单价									59.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	黄铜截止阀DN25			个	1.01	33.04	33.37						
	镀锌活接头DN25			个	1.01	7.42	7.49						
	厚漆			kg	0.012	8.58	0.1						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.004	7.72	0.03						
	棉纱头			kg	0.015	5.57	0.08						
	砂纸			张	0.15	0.94	0.14						
	钢锯条			根	0.12	0.21	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	41.34		--				

项目编码	031003001107	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							44.5				
清单项目综合单价									77.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	黄铜截止阀DN32			个	1.01	44.06	44.5						
	镀锌活接头DN32			个	1.01	9.36	9.45						
	厚漆			kg	0.014	8.58	0.12						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.002	10.29	0.02						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.006	7.72	0.05						
	棉纱头			kg	0.019	5.57	0.11						
	砂纸			张	0.19	0.94	0.18						

	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.55	--	

项目编码	031003001073	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													115.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40	个	1.01	62.37	62.99		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.28
清单项目综合单价													144.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.44	85.28		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		

	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	104.98	--	

项目编码	031003003085	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											320.46
清单项目综合单价													524.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	320.46	320.46		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.1	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											23.47
清单项目综合单价													44.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN20						个	1.01	23.24	23.47			
	镀锌活接头DN20						个	1.01	4.7	4.75			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.003	7.72	0.02			
	棉纱头						kg	0.012	5.57	0.07			
	砂纸						张	0.12	0.94	0.11			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	28.63		--	

项目编码	031003003144	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											41.49
清单项目综合单价													67.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN25						个	1.01	41.08	41.49			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	49.46		--	

项目编码	031003010036	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											44.07
清单项目综合单价													69.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管(不锈钢)DN25	个	1.01	43.63	44.07		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	52.04	--	

项目编码	031003010025	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											57.1
清单项目综合单价													90.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管(不锈钢)DN32	个	1.01	56.53	57.1		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.15	--	

项目编码	031003010037	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							70.06				
清单项目综合单价									122.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管(不锈钢)DN40	个	1.01	69.37	70.06		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.01	--	

项目编码	031003010038	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费							76.96				
清单项目综合单价									135.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属波纹管(不锈钢)DN50	个	1.01	76.2	76.96		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.66	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费							161.6				
清单项目综合单价									194.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN32	个	1.01	160	161.6		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.65	--	

项目编码	031003001129	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											196.95
清单项目综合单价													255.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN50			个		1.01			195	196.95			
	镀锌活接头DN50			个		1.01			18.6	18.79			
	厚漆			kg		0.02			8.58	0.17			
	机油			kg		0.016			7.72	0.12			
	线麻			kg		0.002			10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15			kg		0.01			7.72	0.08			
	棉纱头			kg		0.03			5.57	0.17			
	砂纸			张		0.3			0.94	0.28			
	钢锯条			根		0.32			0.21	0.07			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	216.65		--	

项目编码	031003012005	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											116.15
清单项目综合单价													137.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低阻力型倒流防止器DN20			个		1.01			115	116.15			
	镀锌活接头DN20			个		1.01			4.7	4.75			
	厚漆			kg		0.01			8.58	0.09			
	机油			kg		0.012			7.72	0.09			
	线麻			kg		0.001			10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15			kg		0.003			7.72	0.02			
	棉纱头			kg		0.012			5.57	0.07			
	砂纸			张		0.12			0.94	0.11			
	钢锯条			根		0.1			0.21	0.02			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	121.31	--	

项目编码	031003012007	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											146.45
清单项目综合单价													172.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低阻力型倒流防止器DN25	个	1.01	145	146.45		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	154.42	--	

项目编码	031003012006	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											380.77
清单项目综合单价													439.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低阻力型倒流防止器DN50	个	1.01	377	380.77		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.47	--	

项目编码	031003003066	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-508	法兰液压式水位控制阀 公称直径50mm以内	个	1	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01	57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
综合人工工日		小计							57.24	86.59	15.11	22.9	8.01
0.54工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													969.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN50 液压式	个	1	780	780		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	焊接钢管DN50	m	0.8	20.14	16.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.31	3.77	1.17		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	866.59	--	

项目编码	031003013018	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-627	螺纹水表 公称直径20mm以内	组	1	40.28	17.39		16.11	5.64	40.28	17.39		16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	17.39		16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											57.99
清单项目综合单价													137.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN20						只	1	57.99	57.99			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN20						个	1.01	16.62	16.79			
	橡胶板δ1～15						kg	0.05	7.72	0.39			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	钢锯条						根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	75.38		--	

项目编码	031003013019	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		22.47	7.87	56.18	34.39		22.47	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		22.47	7.87
0.53工日		未计价材料费											103.04
清单项目综合单价													223.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32						只	1	103.04	103.04			
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32						个	1.01	33.11	33.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.09	7.72	0.69			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	钢锯条						根	0.17	0.21	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	137.43		--	

项目编码	031003013012	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											161.6
清单项目综合单价													352.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN50					只	1	161.6	161.6				
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50					个	1.01	64.73	65.38				
	橡胶板δ1～15					kg	0.16	7.72	1.24				
	厚漆					kg	0.03	8.58	0.26				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.003	10.29	0.03				
	钢锯条					根	0.34	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	228.67			--	

项目编码	031003013011	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表公称直径65mm以内	个	1	44.52	83.64	17.38	17.81	6.23	44.52	83.64	17.38	17.81	6.23
综合人工工日		小计							44.52	83.64	17.38	17.81	6.23
0.42工日		未计价材料费											212.6
清单项目综合单价													382.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰可拆卸水平螺翼湿式水表DN65					个	1	212.6	212.6				
	平焊法兰1.6MPa DN65					片	2	33.94	67.88				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80					套	8.24	1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6					kg	0.18	5.57	1				
	电焊条J422 φ3.2					kg	0.42	3.77	1.58				
	乙炔气					kg	0.014	15.44	0.22				
	氧气					m3	0.04	2.83	0.11				
	厚漆					kg	0.09	8.58	0.77				
	清油					kg	0.015	13.72	0.21				
	棉纱头					kg	0.05	5.57	0.28				
	砂纸					张	0.5	0.94	0.47				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	296.24	--	

项目编码	031004014033	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-740	水龙头安装 公称直径25mm以内	10个	0.1	37.1	0.96		14.84	5.19	3.71	0.1		1.48	0.52
综合人工工日		小计							3.71	0.1		1.48	0.52
0.035工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													31.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机水龙头 DN25	个	1.01	25	25.25		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.35	--	

项目编码	031003001109	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.31
清单项目综合单价													103.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	32.5	32.5		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.64	16.81		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.11	--	

项目编码	010101002019	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	18.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001022	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006066	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	477.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费							10.74				
清单项目综合单价									36.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.74	--	

项目编码	031001006067	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	187.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							19.39				
清单项目综合单价									54.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031001006088	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
0.311工日		未计价材料费											64.22
清单项目综合单价													118.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	48.28	45.72		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	26.5	18.5		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		

	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	67.43	--	

项目编码	031001006068	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	680.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.008379	131.44	7.33		52.58	18.4	1.1	0.06		0.44	0.15
综合人工工日		小计							24.42	3.5	0.16	9.77	3.42
0.2304工日		未计价材料费											34.78
清单项目综合单价													76.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.5	14.23		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	阻火圈DN100	个	0.083779	16.5	1.38		

	自攻螺钉M6×100	十个	0.034521	0.81	0.03		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.034521	0.11			
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.034521	0.86	0.03		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	38.28	--	

项目编码	031002003040	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									110.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003164	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									43.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003139	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	78.02	27.31	19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	7.8	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003152	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		

	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	174

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003208	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	74.34	--	

项目编码	031004014031	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													62.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.26	--	

项目编码	031004014018	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													187.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏DN100	个	1	125	125		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.7	--	

项目编码	031004014036	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价													59.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无水封直通地漏DN50						个	1	32	32			
	焊接钢管DN50						m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级						kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆						kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	34.26		--	

项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													126.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无水封直通地漏DN80						个	1	65	65			
	焊接钢管DN80						m	0.1	33.67	3.37			
	水泥32.5级						kg	0.65	0.27	0.18			
	厚漆						kg	0.015	8.58	0.13			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	68.67		--	

项目编码	031004014022	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-753	地面扫除口安装 50	10个	0.1	75.26	1.08		30.1	10.54	7.53	0.11		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.11		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.5
清单项目综合单价													24.2
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	清扫口（铜制面） DN50	个	1	12.5	12.5		
	水泥32.5级	kg	0.4	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.61	--	

项目编码	031004014019	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-754	地面扫除口安装80	10个	0.1	95.4	1.22		38.16	13.36	9.54	0.12		3.82	1.34
综合人工工日		小计							9.54	0.12		3.82	1.34
0.09工日		未计价材料费											22.6
清单项目综合单价													37.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口（铜制面） DN75	个	1	22.6	22.6		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	22.72	--	

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													50.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口（铜制面） DN100	个	1	35	35		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.14	--	

项目编码	031004004011	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-693	不锈钢洗槽(单槽) 混合龙头	10组	0.1	521.52	77.68		208.61	73.01	52.15	7.77		20.86	7.3
综合人工工日		小计							52.15	7.77		20.86	7.3
0.492工日		未计价材料费											422.18
清单项目综合单价													510.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单槽洗涤盆						套	1.01	280	282.8			
	混合龙头						套	1.01	138	139.38			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	橡胶板δ1～15						kg	0.02	7.72	0.15			
	厚漆						kg	0.04	8.58	0.34			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	线麻						kg	0.015	10.29	0.15			
	钢锯条						根	0.3	0.21	0.06			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	429.95		--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											680.25
清单项目综合单价													887.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆						套	1.01	208.51	210.6			
	感应水嘴（洗脸盆）						套	1.01	465	469.65			
	橡胶板δ1～15						kg	0.015	7.72	0.12			
	等边角钢∟60×5						kg	0.269	3.4	0.91			
	机油						kg	0.01	7.72	0.08			
	钢锯条						根	0.1	0.21	0.02			
	硅酮密封胶						L	0.1	68.6	6.86			
	油灰						kg	0.15	1.29	0.19			
	棉纱头						kg	0.0187	5.57	0.1			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	铅油						kg	0.02	14.58	0.29			
	膨胀螺栓M8						套	2.06	0.3	0.62			
	其他材料费								--	0.01		--	

	材料费小计	--	689.55	--	

项目编码	031004006009	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-700	蹲式大便器 自闭式冲洗 25	10套	0.1	649.78	282.33		259.91	90.97	64.98	28.23		25.99	9.1
综合人工工日		小计							64.98	28.23		25.99	9.1
0.613工日		未计价材料费											1258.73
清单项目综合单价													1387.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	958.27	967.85		
	液压脚踏冲洗阀	套	1.01	288	290.88		
	大便器密封圈	个	1.1	12.43	13.67		
	标准砖240×115×53	百块	0.16	40.8	6.53		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1286.96	--	

项目编码	031004006010	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费											888.8
清单项目综合单价													991.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器	套	1.01	880	888.8		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		

	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	896.89	--	

项目编码	031004007007	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	挂式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		354.04	123.91	88.51	13.58		35.4	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		35.4	12.39
0.835工日		未计价材料费							951.91				
清单项目综合单价									1101.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式小便器	套	1.01	288	290.88		
	感应式冲洗阀	组	1	661.03	661.03		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	965.49	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											228.26
清单项目综合单价													296.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水盆					只	1.01	226	228.26				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	厚漆					kg	0.028	8.58	0.24				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	油灰					kg	0.15	1.29	0.19				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	235.99			--	

项目编码	031004010002	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	589.37		237.44	83.1	59.36	58.94		23.74	8.31
综合人工工日		小计							59.36	58.94		23.74	8.31
0.56工日		未计价材料费											754.2
清单项目综合单价													904.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋入式单柄混水阀淋浴器					套	1	754.2	754.2				
	热镀锌钢管DN15					m	2.5	6.11	15.28				
	镀锌弯头DN15					个	3.03	1.18	3.58				
	镀锌活接头DN15					个	1.01	3.89	3.93				
	镀锌三通DN15					个	1.01	1.71	1.73				
	单管卡子DN25					个	1.05	0.68	0.71				
	螺纹截止阀J11T-16 DN15					个	2.02	12.78	25.82				
	厚漆					kg	0.06	8.58	0.51				
	机油					kg	0.04	7.72	0.31				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	线麻					kg	0.015	10.29	0.15				
	钢锯条					根	0.3	0.21	0.06				

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	813.14	--	

项目编码	010101002020	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	65.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001023	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	65.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006101	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56

10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.028763	0.4	106.63		0.16	0.06	0.01	3.07			
10-219	铸铁管排水 女儿墙铸铁弯头落水口	10只	0.028763	193.98	562.97		77.59	27.16	5.58	16.19		2.23	0.78
综合人工工日		小计							16.72	22.26	0.16	6.68	2.34
0.1577工日		未计价材料费											38.48
清单项目综合单价													86.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料抗紫外线排水管dn110	m	0.951	24.2	23.01		
	承插塑料抗紫外线排水管件dn110	个	0.385	13.5	5.2		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	PVC侧入式雨水斗DN100	只	0.293383	35	10.27		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	0.293383	4.29	1.26		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.293383	5.88	1.73		
	胶水	kg	0.007766	10.72	0.08		
	铸铁弯头出水口	套	0.290506	55.74	16.19		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	60.74	--	

项目编码	031001006117	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	242

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56

10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.004545	0.4	106.63		0.16	0.06		0.48			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) Φ100	10只	0.004545	193.98	216.54		77.59	27.16	0.88	0.98		0.35	0.12
综合人工工日		小计							12.01	4.46	0.16	4.8	1.68
0.1133工日		未计价材料费											32.69
清单项目综合单价													55.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE抗紫外线聚乙烯排水管dn110	m	0.951	26.8	25.49		
	HDPE抗紫外线聚乙烯排水管件dn110	个	0.385	14.5	5.58		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	87型雨水斗DN100	只	0.046359	35	1.62		
	PVC塑料抱箍Φ110	副	0.046359	4.29	0.2		
	PVC塑料管束节dn110	个	0.046359	5.88	0.27		
	胶水	kg	0.001227	10.72	0.01		
	铸铁落水口(带罩)Φ100	套	0.045905	21.44	0.98		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	37.15	--	

项目编码	031001006115	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	20.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	22.3	1.59	40.28	14.1	10.07	2.23	0.16	4.03	1.41

综合人工工日	小计			10.07	2.23	0.16	4.03	1.41
0.095工日	未计价材料费							18.67
清单项目综合单价								36.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE抗紫外线聚乙烯排水管dn75	m	0.982	14.9	14.63			
	HDPE抗紫外线聚乙烯排水管件dn75	个	0.538	7.5	4.04			
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2			
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14			
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03			
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06			
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14			
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95			
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.64	0.24			
	水	m3	0.019	4.57	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04			
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	20.9		--	

项目编码	031004014034	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		150.1	52.53	37.52	3.67		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											65
清单项目综合单价													126.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无水封直通地漏DN80			个	1	65	65						
	焊接钢管DN80			m	0.1	33.67	3.37						
	水泥32.5级			kg	0.65	0.27	0.18						
	厚漆			kg	0.015	8.58	0.13						
	其他材料费					--	-0.01					--	
	材料费小计					--	68.67					--	

项目编码	031004014035	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	43

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-413	排水管阻火圈 公称直径 (50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		52.58	18.4	13.14	0.73		5.26	1.84	
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.26	1.84	
0.124工日		未计价材料费											16.5	
清单项目综合单价													37.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	阻火圈DN100					个	1	16.5	16.5					
	自攻螺钉M6×100					十个	0.412	0.81	0.33					
	镀锌平垫圈M6					十个	0.412	0.11	0.05					
	塑料膨胀管φ8×50					十个	0.412	0.86	0.35					
	其他材料费							--				--		
	材料费小计							--	17.23			--		

项目编码	031002003158	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08	
0.342工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													82.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150					m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒					kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝					kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级					kg	1	0.27	0.27					
	其他材料费							--	0.01			--		
	材料费小计							--	25.24			--		

项目编码	010101002012	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	11.46

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001015	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	11.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030404017244	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											9001.2
清单项目综合单价													9641.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总配电柜 1APZ1						只	1	8851.6	8851.6			
	破布						kg	0.1	6	0.6			
	铁砂布2#						张	1	0.86	0.86			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.348	3.77	1.31			
	无光调和漆						kg	0.08	12.86	1.03			

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.49	149.59		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9043.22	--	

项目编码	030404017461	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9446.62				
清单项目综合单价									10086.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总配电柜 1APZ2	只	1	9297.02	9297.02		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.49	149.59		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9488.64	--	

项目编码	030404017219	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											10886.08
清单项目综合单价													11211.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶空调动力配电箱 RFAPkt1	只	1	10886.08	10886.08		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10924.01	--	

项目编码	030404017462	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							10886.08				
清单项目综合单价									11211.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶空调动力配电箱 RFAPkt2			只		1			10886.08	10886.08			
	破布			kg		0.1			6	0.6			
	铁砂布2#			张		1			0.86	0.86			
	无光调和漆			kg		0.03			12.86	0.39			
	钢垫板			kg		0.15			3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03			2.43	4.93			
	酚醛磁漆			kg		0.01			12.86	0.13			
	裸铜线10mm2			kg		0.23			56.42	12.98			
	塑料软管			kg		0.18			15.78	2.84			
	焊锡丝			kg		0.08			42.88	3.43			
	电力复合脂			kg		0.41			17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.15			12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1			1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	10924.01		--	

项目编码	030404017396	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.3	18.02	14.44		7.21	2.52	59.47	47.65		23.79	8.32
综合人工工日		小计							246.03	85.58		98.41	34.44
2.321工日		未计价材料费							2450				
清单项目综合单价									2914.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层动力配电箱 1AP1			只		1			2450	2450			
	破布			kg		0.43			6	2.58			
	铁砂布2#			张		4.3			0.86	3.7			
	无光调和漆			kg		0.03			12.86	0.39			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.3	1.89	6.24		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.079	17.15	35.65		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.825	1.17	0.97		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2535.58	--	

项目编码	030404017463	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计							251.43	89.91		100.58	35.19
2.372工日		未计价材料费											2227.1
清单项目综合单价													2704.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层动力配电箱 2/4AP1	只	1	2227.1	2227.1		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2317.01	--	

项目编码	030404017464	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
综合人工工日		小计							251.43	89.91		100.58	35.19
2.372工日		未计价材料费											2227.1
清单项目综合单价													2704.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层动力配电箱 3AP1	只	1	2227.1	2227.1		
	破布	kg	0.46	6	2.76		
	铁砂布2#	张	4.6	0.86	3.96		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3.6	1.89	6.8		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.268	17.15	38.9		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	2317.01	--	

项目编码	030404017465	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											1756.83
清单项目综合单价													2094.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	楼层动力配电箱 RFAP1			只	1	1756.83	1756.83						
	破布			kg	0.13	6	0.78						
	铁砂布2#			张	1.3	0.86	1.12						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						
	酚醛磁漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	裸铜线10mm2			kg	0.23	56.42	12.98						
	塑料软管			kg	0.18	15.78	2.84						
	焊锡丝			kg	0.08	42.88	3.43						
	电力复合脂			kg	0.41	17.15	7.03						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.15	12.43	1.86						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	2.1	1.1	2.31						
	塑料软管dn6			m	0.3	1.89	0.57						
	黄漆布带20mm×40m			卷	0.189	17.15	3.24						
	异型塑料管dn2.5～5			m	0.075	1.17	0.09						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	1799.09		--				

项目编码	030404017466	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											3371.7
清单项目综合单价													3696.93
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			

费明细							
	光伏动力配电箱 RFAP-gf1	只	1	3371.7	3371.7		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3409.63	--	

项目编码	030404017413	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							7892.44				
清单项目综合单价									8242.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层弱电双电源切换配电箱 1（2~RF）ATrd1	只	1	7892.44	7892.44		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7939.03	--	

项目编码	030404017467	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											12033.42
清单项目综合单价													12371.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机双电源切换配电箱 RFAPS-py1	只	1	12033.42	12033.42		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12075.68	--	

项目编码	030404017468	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							13695.32				
清单项目综合单价									14020.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳压泵双电源切换配电箱 RFAPS-wyb	只	1	13695.32	13695.32		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13733.25	--	

项目编码	030404017469	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	1.5	24.38	14.44		9.75	3.41	36.57	21.66		14.63	5.12
综合人工工日		小计							228.54	63.92		91.41	32
2.156工日		未计价材料费							9511.75				
清单项目综合单价									9927.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯双电源切换配电箱 RFATdt1	只	1	9511.75	9511.75		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	9575.67	--	

项目编码	030404017470	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		81.11	28.39
1.913工日		未计价材料费							6486.09				
清单项目综合单价									6849.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源切换配电箱 1ALE1	只	1	6486.09	6486.09		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6537.02	--	

项目编码	030404017471	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											6486.09
清单项目综合单价													6823.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源切换配电箱 2~4ALE1	只	1	6486.09	6486.09		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6528.35	--	

项目编码	030404017432	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							202.24	77.73		80.91	28.3
1.908工日		未计价材料费							5048.68				
清单项目综合单价									5437.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层照明配电箱 1AL1	只	1	5048.68	5048.68		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	3.8	0.86	3.27		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	5126.41	--	

项目编码	030404017438	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.21	2.52	27.03	21.66		10.82	3.78
综合人工工日		小计							173.31	56.07		69.33	24.26
1.635工日		未计价材料费											4250.12
清单项目综合单价													4573.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层照明配电箱 2AL1	只	1	4250.12	4250.12		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.3	0.86	1.98		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4306.19	--	

项目编码	030404017472	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							167.9	51.74		67.16	23.5
1.584工日		未计价材料费											4250.12
清单项目综合单价													4560.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层照明配电箱 3AL1	只	1	4250.12	4250.12		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4301.86	--	

项目编码	030404017473	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.21	2.52	21.62	17.33		8.65	3.02
综合人工工日		小计							167.9	51.74		67.16	23.5
1.584工日		未计价材料费							4250.12				
清单项目综合单价									4560.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层照明配电箱 4AL1	只	1	4250.12	4250.12		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		

	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4301.86	--	

项目编码	030404017474	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
综合人工工日		小计							162.5	47.41		65	22.75
1.533工日		未计价材料费							2738.18				
清单项目综合单价									3035.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层照明配电箱 RFAL1	只	1	2738.18	2738.18		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	2785.59	--	

项目编码	030404017437	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		58.51	20.48
1.38工日		未计价材料费											3371.7
清单项目综合单价													3631.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泛光照明配电箱 RFAL-fg1	只	1	3371.7	3371.7		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3406.11	--	

项目编码	030404017362	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							157.09	43.07		62.84	21.99
1.482工日		未计价材料费											3371.7
清单项目综合单价													3656.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	A型应急照明集中电源 1CPS-A1 TY-D-0.75KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	3371.7	3371.7		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3414.77	--	

项目编码	030404017391	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
综合人工工日		小计							149.88	37.3		59.95	20.98
1.414工日		未计价材料费											3371.7
清单项目综合单价													3639.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 2~4CPS-A1 TY-D-0.75KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	3371.7	3371.7		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3409	--	

项目编码	030404016021	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016022	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016023	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016018	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016019	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016020	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016026	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016025	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016024	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016027	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404016028	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030411003046	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	394.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61

0.243工日	未计价材料费					67.82	
清单项目综合单价						114.74	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架200*100	m	1.005	67.48	67.82		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	74.26	--	

项目编码	030411003072	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	101.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											90.9
清单项目综合单价													137.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架300*100	m	1.005	90.45	90.9		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	97.34	--	

项目编码	030411003054	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	15.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费											123.98
清单项目综合单价													195.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架300*200	m	1.005	123.36	123.98		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	130.66	--	

项目编码	030411003106	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	11.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											30.28
清单项目综合单价													77.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架100*100	m	1.005	30.13	30.28		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	36.72	--	

项目编码	030411003086	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	17.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											60.56
清单项目综合单价													107.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架200*100	m	1.005	60.26	60.56		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	67	--	

项目编码	030413001035	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	568.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97

清单项目综合单价								21.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14		kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢		kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5		kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布		kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#		张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油		kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆		kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条		根	0.0216	0.21			
	松香水		kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油		kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.1	--	

项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													170.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火堵洞 盘柜下			处	1	50	50						
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.4	9.12	3.65						
	钢锯条			根	1.03	0.21	0.22						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.05	4.55	4.78						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	12.2	0.86	10.49						
	其他材料费					--	0.37		--				
	材料费小计					--	71.31		--				

项目编码	030411001217	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5145.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
水	m3	0.00054	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001271	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	31.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001241	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													39.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001242	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费							20.33				
清单项目综合单价									48.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		

	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001202	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.41	967.14	338.5	24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.46	9.67	3.39
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													76.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001276	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	25.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.63	0.48	13.55	4.74
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													100.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001277	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
0.3393工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													119.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		

	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	030411001182	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4050.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径 20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001164	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.0012	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001125	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	46.72

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													32.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411001183	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	13.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											27.59
清单项目综合单价													53.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	26.79	27.59		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		

	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	30.18	--	

项目编码	030411001128	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1146	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2200.56	328	46.41	880.22	308.08	22.01	3.28	0.46	8.8	3.08
综合人工工日		小计							22.01	3.28	0.46	8.8	3.08
0.2076工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													71.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头 φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0335	12.86	0.43		
	溶剂汽油	kg	0.0086	7.89	0.07		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		

	水泥32.5级	kg	1.8469	0.27	0.5		
	中砂	t	0.011753	67.39	0.79		
	水	m3	0.00219	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	36.91	--	

项目编码	030411001192	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	34.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1150	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4058.74	448.22	147.71	1623.5	568.22	40.59	4.48	1.48	16.24	5.68
综合人工工日		小计							40.59	4.48	1.48	16.24	5.68
0.3829工日		未计价材料费							90.71				
清单项目综合单价									159.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头Φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0736	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0184	7.89	0.15		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	95.19	--	

项目编码	030411001165	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	31.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		133.98	46.89	3.35	0.91		1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.34	0.47
0.0316工日		未计价材料费											4.15
清单项目综合单价													10.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.03	4.15		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	2674

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒（铁质）				只	1.02	2.22	2.26					
	塑料护口(钢管用)dn15				个	1.03	0.1	0.1					
	镀锌锁紧螺母M15～20×3				个	1.03	0.12	0.12					
	其他材料费						--	0.03			--		
	材料费小计						--	2.51			--		

项目编码	030404034031	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.05		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											1.53
清单项目综合单价													12.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	接线盒面板				个	1.02	1.5	1.53					
	自攻螺钉M4×40				十个	0.208	0.25	0.05					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	1.58			--		

项目编码	030413001041	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1076.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	031002003177	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	577.87	25.35	220.06	77.02	55.01	57.79	2.54	22.01	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.79	2.54	22.01	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													145.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	57.79	--	

项目编码	030408001311	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-798	预分支主干电缆竖井内敷设 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	5427.2	506.35	617.69	2170.88	759.81	54.27	5.06	6.18	21.71	7.6
综合人工工日		小计							54.27	5.06	6.18	21.71	7.6
0.512工日		未计价材料费							777.16				
清单项目综合单价									871.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-4*185+1*95	m	1.01	769.461	777.16		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.036	5.15	0.19		
	镀锌电缆卡子2×35	个	1.71	1.46	2.5		
	橡胶垫δ2	m2	0.0032	14.58	0.05		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.6	0.86	2.24		
	汽油90#	kg	0.0104	8.58	0.09		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	782.22	--	

项目编码	030408006300	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		

	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408006301	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-876备注1	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面240mm2	套	1	76.32	6.11	10.43	30.53	10.68	76.32	6.11	10.43	30.53	10.68
综合人工工日		小计							76.32	6.11	10.43	30.53	10.68
0.72工日		未计价材料费											181.8
清单项目综合单价													315.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆绝缘穿刺线夹FD-WDZA-YJY-4*185+1*95	套	1.01	180	181.8		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	187.91	--	

项目编码	030408001312	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-797	预分支主干电缆竖井内敷设 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	3985.6	377.78	224.15	1594.24	557.98	39.86	3.78	2.24	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	3.78	2.24	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											399.89
清单项目综合单价													467.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-4*95+1*50	m	1.01	395.934	399.89		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.034	5.15	0.18		
	镀锌电缆卡子2×35	个	1.71	1.46	2.5		
	橡胶垫δ2	m2	0.0026	14.58	0.04		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.02	0.86	0.88		
	汽油90#	kg	0.0095	8.58	0.08		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	403.67	--	

项目编码	030408006302	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	

	材料费小计	--	130.61	--	

项目编码	030408006303	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-875备注1	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面120mm2	套	1	58.51	4.18	10.43	23.4	8.19	58.51	4.18	10.43	23.4	8.19
综合人工工日		小计							58.51	4.18	10.43	23.4	8.19
0.552工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													190.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆绝缘穿刺线夹FD-WDZA-YJY-4*95+1*50	套	1.01	85	85.85		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	其他材料费			--	3.15	--	
	材料费小计			--	90.03	--	

项目编码	030408001318	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	28.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											293.15
清单项目综合单价													317.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-4*70+1*35	m	1.01	290.2515	293.15		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	296.56	--	

项目编码	030408001314	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-796	预分支主干电缆 竖井内敷设 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	2556.72	371.99	49.55	1022.69	357.94	25.57	3.72	0.5	10.23	3.58
综合人工工日		小计							25.57	3.72	0.5	10.23	3.58
0.2412工日		未计价材料费							78.51				
清单项目综合单价									122.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-5*16	m	1.01	77.7315	78.51		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	1.71	1.46	2.5		
	橡胶垫δ2	m2	0.0015	14.58	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.02	0.86	0.88		
	汽油90#	kg	0.0075	8.58	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	82.23	--	

项目编码	030408006304	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							33.33				
清单项目综合单价									90.05				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	电缆绝缘穿刺线夹FD-WDZA-YJY-5*16	套	1.01	33	33.33		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	35.65	--	

项目编码	030408001315	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-796	预分支主干电缆 竖井内敷设 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	2556.72	371.99	49.55	1022.69	357.94	25.57	3.72	0.5	10.23	3.58
综合人工工日		小计							25.57	3.72	0.5	10.23	3.58
0.2412工日		未计价材料费											49.23
清单项目综合单价													92.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-5*10	m	1.01	48.741	49.23		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	1.71	1.46	2.5		
	橡胶垫δ2	m2	0.0015	14.58	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.02	0.86	0.88		
	汽油90#	kg	0.0075	8.58	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	52.95	--	

项目编码	030408006306	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		

	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408006305	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											33.33
清单项目综合单价													90.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆绝缘穿刺线夹FD-WDZA-YJY-5*10	套	1.01	33	33.33		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	35.65	--	

项目编码	030408001316	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											30.68
清单项目综合单价													36.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-5*6	m	1.01	30.3765	30.68		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.13	--	

项目编码	030408001317	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	172.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.76
清单项目综合单价													25.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZA-YJY-5*4	m	1.01	20.559	20.76		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.2	--	

项目编码	030408001319	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	63.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费											668.08

清单项目综合单价							705.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-4*185+1*95	m	1.01	661.47	668.08		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	672.72	--	

项目编码	030408006307	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.96	6	5.76						
	汽油			kg	0.48	9.12	4.38						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.42	58.91	24.74						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2			个	4.512	15.44	69.67						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m			kg	0.84	2.14	1.8						
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝			kg	0.24	42.88	10.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.048	51.45	2.47						
	电力复合脂			kg	0.096	17.15	1.65						

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001320	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	50.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							175.65				
清单项目综合单价									200.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-4*50+1*25	m	1.01	173.91	175.65		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	179.06	--	

项目编码	030408006308	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001321	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	323.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											133.73
清单项目综合单价													147.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-4*35+1*16	m	1.01	132.405	133.73		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	135.83	--	

项目编码	030408006309	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	

	材料费小计	--	76.24	--	

项目编码	030408001322	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	67.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							101.38				
清单项目综合单价									115				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-4*25+1*16	m	1.01	100.38	101.38		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	103.48	--	

项目编码	030408006310	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								158.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布		kg	0.36	6	2.16		
	汽油		kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80		个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m		kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套		副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝		kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂		kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费				--	2.02	--	
	材料费小计				--	76.24	--	

项目编码	030408001323	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	46.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											71.37
清单项目综合单价													78.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZA-YJY-5*16			m	1.01	70.665	71.37						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0231	5.15	0.12						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.0402	1.46	0.06						
	标志牌			个	0.0689	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0052	8.58	0.04						
	沥青绝缘漆			kg	0.0049	15.44	0.08						
	硬酯酸一级			kg	0.0003	10.29							
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套	0.0796	0.69	0.05						
	橡胶垫δ2			m2	0.0012	14.58	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	71.84	--	

项目编码	030408006311	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001324	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											43.82
清单项目综合单价													51.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-5*10	m	1.01	43.39	43.82		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		

	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.27	--	

项目编码	030408006312	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001325	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面 6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											26.26
清单项目综合单价													32.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJY-5*6	m	1.01	26	26.26		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.71	--	

项目编码	030408006313	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001327	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.69	133.56	46.75	3.34	0.34	0.09	1.34	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.34	0.47
0.0315工日		未计价材料费											33.88
清单项目综合单价													39.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZAN-YJY-4*10	m	1.01	33.54	33.88		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	34.22	--	

项目编码	030408006315	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		14.42	5.05	14.42	15.5		5.77	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		5.77	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408001326	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											10.3
清单项目综合单价													13.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZAN-YJY-4*2.5			m		1.01		10.2	10.3				
	汽油			kg		0.0075		9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.01778		5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.0309		1.46	0.05				
	标志牌			个		0.053		0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.00088		8.58	0.01				
	沥青绝缘漆			kg		0.0038		15.44	0.06				
	硬酯酸一级			kg		0.0001		10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套		0.0612		0.69	0.04				
	橡胶垫 δ2			m2		0.0009		14.58	0.01				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	10.64			--	

项目编码	030408006314	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布			kg		0.04		6	0.24				
	铁砂布2#			张		0.4		0.86	0.34				
	塑料软管dn6			m		0.4		1.89	0.76				
	黄漆布带20mm×40m			卷		0.252		17.15	4.32				
	异型塑料管dn2.5～5			m		0.1		1.17	0.12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	5.78			--	

项目编码	030408001328	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	39.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											59.04
清单项目综合单价													66.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-RTTZ-5*10	m	1.01	58.454	59.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.49	--	

项目编码	030408006316	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											28.28
清单项目综合单价													100.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头FD-RTTZ-5*10	套	1.01	28	28.28		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		

	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	68.31	--	

项目编码	030408006317	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											50.5
清单项目综合单价													107.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆绝缘穿刺线夹FD-RTTZ-5*10	套	1.01	50	50.5		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	52.82	--	

项目编码	030408001329	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	61.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.77
清单项目综合单价													25.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-RTTZ-5*4	m	1.01	20.56	20.77		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.21	--	

项目编码	030408001330	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	106.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											82.86
清单项目综合单价													90.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆RTTZ-5*16	m	1.01	82.04	82.86		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.33	--	

项目编码	030408006318	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											30.3
清单项目综合单价													102.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头RTTZ-5*16			套		1.01		30	30.3				
	羊毛刷			把		0.5		1.72	0.86				
	相色带20mm×20m			卷		0.1		2.4	0.24				
	标志牌塑料扁形			个		1		0.16	0.16				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		2.02		0.86	1.74				
	汽油90#			kg		0.05		8.58	0.43				
	硬酯酸一级			kg		0.1		10.29	1.03				
	酒精			kg		0.5		9	4.5				
	硅胶			kg		0.01		222.96	2.23				
	裸铜线16mm2			m		0.5		12.73	6.37				
	铜接线端子DT-25mm2			个		4.04		4.23	17.09				
	矿物绝缘电缆固定卡子			个		1.03		3.47	3.57				
	其他材料费							--	1.81			--	
	材料费小计							--	70.33			--	

项目编码	030408001331	项目名称	电力电缆			计量单位	m	工程量	96.99				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											35.43
清单项目综合单价													41.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆RTTZ-5*6			m		1.01		35.08	35.43				
	汽油			kg		0.0098		9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0231		5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.0402		1.46	0.06				
	标志牌			个		0.0689		0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0023		8.58	0.02				
	沥青绝缘漆			kg		0.0049		15.44	0.08				

	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.88	--	

项目编码	030408006319	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费							25.25				
清单项目综合单价									97.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTTRZ-5*6	套	1.01	25	25.25		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	65.28	--	

项目编码	030408002036	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费							3.92				

清单项目综合单价							9.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZN-KYJY-2*1.5	m	1.015	3.864	3.92		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.6	--	

项目编码	030408007013	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		16.96	5.94	42.4	38.05		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											6.3
清单项目综合单价													109.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	6	6.3		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		

	其他材料费	--	0.77	--	
	材料费小计	--	44.35	--	

项目编码	030411004244	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1242.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.7				
清单项目综合单价									5.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*2.5mm2	m	1.08	4.35	4.7		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.0105	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	030411004086	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12619.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.54				
清单项目综合单价									3.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.193	2.54		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.69	--	

项目编码	030411004096	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10999.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.54
清单项目综合单价													4.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4mm2	m	1.1	3.219	3.54		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.69	--	

项目编码	030411004098	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12223.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.24
清单项目综合单价													3.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5mm2	m	1.02	2.2	2.24		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		

	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.27	--	

项目编码	030411004129	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	21614.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.28
清单项目综合单价													4.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-4mm2	m	1.02	3.219	3.28		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.31	--	

项目编码	030411004092	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	472.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.54
清单项目综合单价													3.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.193	2.54		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	2.69	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													109.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面安全出口标志灯（大型）3W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.34	--	

项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													109.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面疏散出口标志灯（大型）LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		

	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.34	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													109.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示灯(A型) LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.34	--	

项目编码	030412004074	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													109.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.34	--	

项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													117.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散双面方向标志灯(大型) LED 3W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	75.42	76.17		
	圆木台150～250	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	81.47	--	

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							78.86				
清单项目综合单价									112.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	78.08	78.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	82.03	--	

项目编码	030412004076	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							82.45				
清单项目综合单价									115.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 2*5W	套	1.01	81.63	82.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	85.62	--	

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											78.86
清单项目综合单价													113.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	78.08	78.86		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	82.94	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											96.96
清单项目综合单价													125.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明单管荧光灯 LED 18W 吸顶 连续供电时间不应少于180min	套	1.01	96	96.96		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	98.46	--	

项目编码	030412005010	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		70.38	24.63	17.6	1.5		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费							96.96				
清单项目综合单价									125.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明单管荧光灯 LED 18W 吸顶 连续供电时间不应少于180min	套	1.01	96	96.96		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	98.46	--	

项目编码	030412005014	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费							133.32				
清单项目综合单价									168.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双管荧光灯 LED 2x18W 吸顶 连续供电时间不应少于180min	套	1.01	132	133.32		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	134.82	--	

项目编码	030412005020	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		88.62	31.02	22.15	1.5		8.86	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		8.86	3.1
0.209工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													121.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	双管荧光灯 2x18W			套	1.01	85	85.85						
	圆木台63～138×22			块	2.1								
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	其他材料费					--	0.12		--				
	材料费小计					--	87.35		--				

项目编码	030412001038	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		69.96	24.49	17.49	1.79		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													84.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	声光控红外感应自熄灯（带自熄开关） LED 15W			套	1.01	55	55.55						
	圆木台150～250			块	1.05								
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2			m	0.713	0.97	0.69						
	伞形螺栓M6～8×150			套	2.04	0.34	0.69						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.416	0.25	0.1						
	其他材料费					--	0.31		--				
	材料费小计					--	57.34		--				

项目编码	030412001010	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1566	一般壁灯	10套	0.1	164.3	12.07		65.72	23	16.43	1.21		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	1.21		6.57	2.3

0.155工日	未计价材料费						65.65
清单项目综合单价							92.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯井道壁灯 35W LED型	套	1.01	65	65.65		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.832	0.25	0.21		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.421	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.028	2.57	0.07		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030412004047	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													75.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	LED筒灯 LED ~220V 15W			套	1.01	32	32.32						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2			m	2.646	1.09	2.88						
	钢接线盒			个	1.02	2.32	2.37						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	金属软管接头φ15～20			个	2.06	1.37	2.82						
	金属软管CP15			m	1.03	2	2.06						
	其他材料费					--	0.32			--			
	材料费小计					--	44.08			--			

项目编码	030412001040	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1563	吊链灯	10套	0.1	164.3	42.93		65.72	23	16.43	4.29		6.57	2.3
综合人工工日		小计							16.43	4.29		6.57	2.3

0.155工日	未计价材料费						75.75
清单项目综合单价							105.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED筒灯 LED ~220V 35W	套	1.01	75	75.75		
	塑料圆台	个	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	花线2×23/0.15	m	1.527	2.26	3.45		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.312	0.25	0.08		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.02	0.34	0.35		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	80.04	--	

项目编码	030412004044	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	443

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													83.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED防潮筒灯 LED ~220V 10W	套	1.01	40	40.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	52.16	--	

项目编码	030412004050	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1753	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ200)[示意图号]179、180、181	10套	0.1	226.84	117.58		90.74	31.76	22.68	11.76		9.07	3.18
综合人工工日		小计							22.68	11.76		9.07	3.18
0.214工日		未计价材料费							72.72				
清单项目综合单价									119.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双头LED筒灯 2*15W						套	1.01	72	72.72			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2						m	2.646	1.09	2.88			
	钢接线盒						个	1.02	2.32	2.37			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	金属软管接头φ15～20						个	2.06	1.37	2.82			
	金属软管CP15						m	1.03	2	2.06			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	84.48		--	

项目编码	030412004049	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	286.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1781	歌舞厅灯具 蛇光管 [示意图号]213	10m	0.1	74.2	6.68		29.68	10.39	7.42	0.67		2.97	1.04
综合人工工日		小计							7.42	0.67		2.97	1.04
0.07工日		未计价材料费							10.1				
清单项目综合单价									22.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED发光灯带 4W/m 恒流源						套	1.01	10	10.1			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.061	1.65	0.1			
	尼龙卡带4×50						个	3.09	0.18	0.56			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	10.77		--	

项目编码	030412005056	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							65.65
清单项目综合单价								100.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 100*900 LED ~220V 20W	套	1.01	65	65.65			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57			
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	73.51		--	

项目编码	030412005055	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	13
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	17.6	7.86		7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日	未计价材料费							80.8
清单项目综合单价								115.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 100*1500 LED ~220V 20W	套	1.01	80	80.8			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27			
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57			
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09			
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06			
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	88.66		--	

项目编码	030412005026	项目名称	荧光灯		计量单位	套	工程量	407
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	17.6	7.86		7.04	2.46

综合人工工日	小计			17.6	7.86		7.04	2.46

0.166工日	未计价材料费						88.88
清单项目综合单价							123.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 300*1200 LED ~220V 20W	套	1.01	88	88.88		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	96.74	--	

项目编码	030412005052	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	119

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											98.98
清单项目综合单价													133.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 300*1800 LED ~220V 15W	套	1.01	98	98.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	106.84	--	

项目编码	030412005054	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											109.08

清单项目综合单价							144.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED平板灯 400*1600 LED ~220V 20W	套	1.01	108	109.08		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	116.94	--	

项目编码	030404034032	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034033	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034034	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.3
清单项目综合单价													24.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		27.56	9.65	6.89	0.51		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											6.55
清单项目综合单价													17.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	6.42	6.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.06	--	

项目编码	030404035021	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1322

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3插座 250V 10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-382	单相暗插座30A 3孔	10套	0.1	87.98	12.64		35.19	12.32	8.8	1.26		3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.26		3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											14.79
清单项目综合单价													29.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	暗装安全型单相三孔带开关挂式空调插座 250V 16A	套	1.02	14.5	14.79		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V4mm2	m	0.458	2.4	1.1		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.05	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单相五孔电梯井道插座 250V,10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404035020	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	137

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											12.75
清单项目综合单价													27.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3防溅插座 250V 10A	套	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.07	--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-385	地面插座	10套	0.1	186.56	7.71		74.62	26.12	18.66	0.77		7.46	2.61

综合人工工日	小计			18.66	0.77		7.46	2.61
0.176工日	未计价材料费							188.7
清单项目综合单价								218.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型单相二三孔地面插座 ~250V 10A	套	1.02	185	188.7			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.305	1.5	0.46			
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	189.47		--	

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	照明开关 一般按钮 暗装	10套	0.1	67.84	3.53		27.14	9.5	6.78	0.35		2.71	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		2.71	0.95
0.064工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													59.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急求助按钮	套	1	48.8	48.8			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	49.15		--	

项目编码	030904004001	项目名称	消防警铃	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-203	警报装置安装 警铃	个	1	38.16	2.56	0.47	15.26	5.34	38.16	2.56	0.47	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	2.56	0.47	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											164.15
清单项目综合单价													225.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求救警铃 自带220/36v变压器	个	1	164.15	164.15			
	自攻螺钉M4×30	十个	0.12	0.25	0.03			

	自攻螺钉M4×60	十个	0.21	0.26	0.05		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.21	0.69	0.14		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.71	--	

项目编码	030404036002	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-400	红外线浴霸 光源个数四个	套	1	48.76	0.75		19.5	6.83	48.76	0.75		19.5	6.83
综合人工工日		小计							48.76	0.75		19.5	6.83
0.46工日		未计价材料费							585.8				
清单项目综合单价									661.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明排气一体机（浴霸） 40W	套	1.01	580	585.8		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.42	0.25	0.11		
	冲击钻头φ6～12	根	0.11	2.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	586.55	--	

项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	8.74	3.06	21.84	5	3.18	8.74	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	8.74	3.06
0.206工日		未计价材料费							13.56				

清单项目综合单价							55.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006008	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													121.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	金属软管活接头Φ40			套	0.408	8.5	3.47						
	金属软管Φ40			m	0.25	8.5	2.13						
	电			kW·h	2.4	0.76	1.82						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.02	3.77	0.08						
	汽油			kg	0.06	9.12	0.55						
	焊锡丝			kg	0.04	42.88	1.72						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.008	51.45	0.41						
	电力复合脂			kg	0.008	17.15	0.14						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	镀锌扁钢-25×4			kg	0.48	4.55	2.18						
	黄腊带20mm×10m			卷	0.4	7.86	3.14						
	其他材料费					--	0.22			--			
	材料费小计					--	17.1			--			

项目编码	030406006006	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	266

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-417	风机盘管检查接线	台	1	20.14	3.87		8.06	2.82	20.14	3.87		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	3.87		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	1	1.09	1.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	焊锡	kg	0.01	36.87	0.37		
	塑料软管dn8	m	0.8	2.27	1.82		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	010101002016	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001019	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4

综合人工工日	小计			28.56		1.09	11.42	4
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030409005002	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	448.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
0.083工日		未计价材料费											4.05
清单项目综合单价													19.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌圆钢Φ12	m	1.05	3.86	4.05		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.33	--	

项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	119.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.030303	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	8.9	0.71	1.23	3.56	1.25
综合人工工日		小计							21.94	1.17	4.06	8.78	3.08
0.2069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.075606	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.060606	3.77	0.23		
	圆钢φ10～14	kg	0.136364	3.42	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1.17	--	

项目编码	030409003004	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	254.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.019231	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	2.12	0.91	0.17	0.85	0.3
综合人工工日		小计							4.45	1.4	0.53	1.78	0.63
0.042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚漆	kg	0.002385	8.58	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.005769	12.86	0.07		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.052	6.17	0.32		
	清油	kg	0.001192	13.72	0.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.022692	3.73	0.08		
	钢锯条	根	0.019231	0.21			
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.08827	4.55	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.196156	2.32	0.46		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	1.4	--	

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	1240.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4					kg	0.0325		3.73	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.12		--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费											3.79
清单项目综合单价													69.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条					根	0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6					kg	0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫					套	2.06		0.99	2.04			
	接线盒（铁质）					只	1.02		2.22	2.26			
	塑料护口(钢管用)dn15					个	2.225		0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	2.225		0.12	0.27			
	接线盒面板					个	1.02		1.5	1.53			
	自攻螺钉M4×40					十个	0.208		0.25	0.05			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	8.58		--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
0.275工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													67.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	-100x100x10热镀锌钢板做预埋连接板				套		1		17.75	17.75			
	钢锯条				根		0.1		0.21	0.02			
	镀锌扁钢-60×6				kg		0.47		4.55	2.14			
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫				套		2.06		0.99	2.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.95		--	

项目编码	030409008007	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													371.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱				个		1		95	95			
	钢锯条				根		1		0.21	0.21			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2				m		1.5		11.51	17.27			
	破布				kg		0.2		6	1.2			
	铁砂布2#				张		0.5		0.86	0.43			
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个		0.41		0.34	0.14			
	角钢				kg		2		3.4	6.8			
	镀锌扁钢-25×4				kg		1.5		4.55	6.83			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		4.1		1.1	4.51			
	电焊条J422 φ3.2				kg		0.5		3.77	1.89			
	其他材料费								--	0.8		--	
	材料费小计								--	135.08		--	

项目编码	030409008008	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		36.89	12.91	9.22	4.83		3.69	1.29	
综合人工工日		小计							9.22	4.83		3.69	1.29	
0.087工日		未计价材料费											20.4	
清单项目综合单价													39.43	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	分等电位联结端子箱				个	1.02	20	20.4						
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2				m	0.75	4.47	3.35						
	镀锌半圆头螺钉M10×100				十个	0.41	0.34	0.14						
	镀锌扁钢-25×4				kg	0.252	4.55	1.15						
	其他材料费						--	0.17				--		
	材料费小计						--	25.23				--		

项目编码	030409002006	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	37.45

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72	
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72	
0.116工日		未计价材料费											19.85	
清单项目综合单价													40.99	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不锈钢扁钢-40*4				m	1.05	18.9	19.85						
	棉纱头				kg	0.001	5.57	0.01						
	电焊条J422 Φ3.2				kg	0.021	3.77	0.08						
	无光调和漆				kg	0.02	12.86	0.26						
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6				kg	0.071	4.55	0.32						
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫				套	0.1	2.32	0.23						
	钢管保护管Φ40×400				根	0.1	7.55	0.76						
	其他材料费						--	0.02				--		
	材料费小计						--	21.55				--		

项目编码	030409002007	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	150.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.25				
清单项目综合单价									27.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030409002005	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	3.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							9.77				
清单项目综合单价									30.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-50*5	m	1.05	9.3	9.77		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	11.47	--	

项目编码	030414011002	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030411003100	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	362.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											33.97
清单项目综合单价													80.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*100	m	1.005	33.8	33.97		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	40.41	--	

项目编码	030411003099	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	32.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											67.82
清单项目综合单价													114.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架200*100	m	1.005	67.48	67.82		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	74.26	--	

项目编码	030411003102	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	139.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											90.9
清单项目综合单价													137.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架300*100	m	1.005	90.45	90.9		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		

	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	97.34	--	

项目编码	030411003101	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	308.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费											111.29
清单项目综合单价													182.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架300*150	m	1.005	110.74	111.29		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	117.97	--	

项目编码	030413001040	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	935.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97

清单项目综合单价								21.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14		kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢		kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5		kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布		kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#		张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油		kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆		kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条		根	0.0216	0.21			
	松香水		kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油		kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	5.1	--	

项目编码	030408008006	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		25.86	9.05	64.66	21.31		25.86	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		25.86	9.05
0.61工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													170.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火堵洞 盘柜下			处	1	50	50						
	破布			kg	0.3	6	1.8						
	汽油			kg	0.4	9.12	3.65						
	钢锯条			根	1.03	0.21	0.22						
	镀锌扁钢-25×4			kg	1.05	4.55	4.78						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	12.2	0.86	10.49						
	其他材料费					--	0.37		--				
	材料费小计					--	71.31		--				

项目编码	030411001270	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	68.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									113.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	031002003231	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							110.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	010101002018	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	010103001021	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	

细	材料费小计	--		--	

项目编码	031006015008	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-303	水箱安装 容积20m3	台	1	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71	1119.36	367.75	535.64	492.52	156.71
1-790	单级离心泵及离心式耐腐蚀泵设备重量0.2t以内	台	4	301.04	57.14	45.83	132.46	42.15	1204.16	228.56	183.32	529.84	168.6
9-84	隔膜式气压水罐安装(气压罐)公称直径800mm以内	台	2	720.8	11.69	101.93	317.15	100.91	1441.6	23.38	203.86	634.3	201.82
综合人工工日		小计							3765.12	619.69	922.82	1656.66	527.13
35.52工日		未计价材料费							22928.04				
清单项目综合单价									30419.46				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
WXB-18箱泵一体化消防稳压供水机组 消火栓系统稳压泵组（配稳压罐150L），一用一备(Q=1L/s，H=20m；P=0.75kw)；自动喷淋系统稳压泵组（配稳压罐150L），一用一备(Q=1L/s，H=20m；P=0.75kw)	台	1	22928.04	22928.04		
水	m3	24	4.57	109.68		
氧气	m3	6.532	2.83	18.49		
乙炔气	kg	2.46	15.44	37.98		
电焊条J422 Φ3.2	kg	5.442	3.77	20.52		
碳钢气焊条	kg	0.3	12.86	3.86		
钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	7	3.57	24.99		
镀锌铁丝13#～17#	kg	5	5.15	25.75		
破布	kg	0.58	6	3.48		
铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	3	5.57	16.71		
调和漆	kg	8.8	11.15	98.12		
松香水	kg	0.7	4.72	3.3		
聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
钢锯条	根	3	0.21	0.63		
平垫铁Q235 1#	kg	7.2	4.29	30.89		
斜垫铁Q235 1#	kg	4.8	5.15	24.72		
钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.8	3.57	2.86		
电焊条J422 Φ4	kg	0.4	3.73	1.49		
木板材	m3	0.012	1543.59	18.52		

	汽油	kg	0.64	9.12	5.84		
	煤油	kg	2.24	4.29	9.61		
	机油	kg	1.64	7.72	12.66		
	黄油(钙基脂)	kg	0.6	6.86	4.12		
	油浸石棉盘根 φ6～10 250℃	kg	1	9.86	9.86		
	水泥32.5级	kg	154	0.27	41.58		
	黄砂	m3	0.22	120.46	26.5		
	碎石	m3	0.248	99.09	24.57		
	棉纱头	kg	0.426	5.57	2.37		
	清油	kg	0.04	13.72	0.55		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.346	11.06	3.83		
	砂轮片 φ100	片	0.132	1.29	0.17		
	砂轮片 φ400	片	0.114	11.58	1.32		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	高纯氮气40L	m3	5	2.14	10.7		
	其他材料费			--	18.1	--	
	材料费小计			--	23547.73	--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	58.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											48.93
清单项目综合单价													77.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	35.4	36.18		
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	49.61	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	295.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											74.04
清单项目综合单价													116.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	58.02	59.3		
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	74.86	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	285.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		

	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	285.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031202008012	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	1.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费							25.85				
清单项目综合单价									68.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	

	材料费小计	--	29.31	--	

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	118.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002038	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94
综合人工工日		小计							206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日		未计价材料费											1124.21
清单项目综合单价													1552.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	5	41.5		
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1225.77	--	

项目编码	031208007030	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	12.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	21.42	25.7		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.97	--	

项目编码	031002003144	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003143	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150				m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.27	0.27					
	其他材料费						--	0.01				--	
	材料费小计						--	25.24				--	

项目编码	031002003154	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150				m	0.305	72.88	22.23					
	石棉绒				kg	0.427	2.4	1.02					
	油浸麻丝				kg	0.204	8.4	1.71					
	水泥32.5级				kg	1	0.27	0.27					
	钢板 δ3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43					
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73					
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72					
	电焊条				kg	0.1	4.97	0.5					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	29.61				--	

项目编码	030901010022	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费											980
清单项目综合单价													1108.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19			套		1			980	980			
	棉纱头			kg		0.1			5.57	0.56			
	木方材			m3		0.003			1543.59	4.63			
	砂轮片φ400			片		0.038			11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		1.68			0.3	0.5			
	水泥32.5级			kg		1.43			0.27	0.39			
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	987.22		--	

项目编码	030901010023	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费											1030
清单项目综合单价													1158.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型稳压减压单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,SN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19			套		1			1030	1030			
	棉纱头			kg		0.1			5.57	0.56			
	木方材			m3		0.003			1543.59	4.63			
	砂轮片φ400			片		0.038			11.58	0.44			
	聚四氟乙烯生料带宽20			m		1.68			0.3	0.5			
	水泥32.5级			kg		1.43			0.27	0.39			
	其他材料费								--	0.7		--	

	材料费小计	--	1037.22	--	

项目编码	030901010024	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费											1100
清单项目综合单价													1228.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓带灭火器箱组合式消防柜 SG24E65Z-J（1800*700*240）(屋顶试验消火栓自带压力表) 箱体为钢制,箱门采用铝合金材质,内设DN65型单阀单出口消火栓一只,DN65衬胶水龙带L=25米一条,水枪φ6(直流/水雾两用型),消防报警按钮一个;JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘一套;MF/ABC5*2.详见15S202-19	套	1	1100	1100		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	1107.22	--	

项目编码	031003003067	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											435.36
清单项目综合单价													716.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN100	个	1	435.36	435.36		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	549.05	--	

项目编码	031003003154	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											435.36
清单项目综合单价													716.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN100	个	1	435.36	435.36		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	549.05	--	

项目编码	031003003178	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											483.41
清单项目综合单价													764.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀DN100	个	1	483.41	483.41		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.1	--	

项目编码	031003003068	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											581
清单项目综合单价													862.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关 动作流量 1.8L/SDN100	个	1	581	581		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	694.69	--	

项目编码	030901013009	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费							205				
清单项目综合单价									221.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4-2	个	1	160	160		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	205	--	

项目编码	031003001099	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费							89.62				
清单项目综合单价									171.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		

	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.04	33.37		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.64	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1618.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	010101002013	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							72.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001016	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901001094	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	296.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											150.1
清单项目综合单价									216.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	98.42	100.59		
	沟槽配件DN150	个	0.519	95.4	49.51		
	砂轮片 Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	156.22	--	

项目编码	030901001095	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	121.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											87.84
清单项目综合单价													135.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	58.02	59.3		
	沟槽配件DN100	个	0.519	55	28.55		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	90.99	--	

项目编码	030901001096	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	175.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											80.11
清单项目综合单价													117.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	44.6	45.58		
	沟槽配件DN80	个	0.826	41.8	34.53		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	82.3	--	

项目编码	030901001097	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	120.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											62.91
清单项目综合单价													95.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	35.4	36.18		
	沟槽配件DN65	个	0.891	30	26.73		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	64.64	--	

项目编码	030901001098	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	286.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											33.6
清单项目综合单价													72.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	热镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	8.6	8.02		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	030901001099	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	206.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											26.3
清单项目综合单价													64.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	19.74	20.13		
	热镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		

	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	28.16	--	

项目编码	030901001100	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	559.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.83
清单项目综合单价													53.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	16.13	16.45		
	热镀锌钢管管头零件DN32	个	0.807	4.19	3.38		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.42	--	

项目编码	030901001101	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2191.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.8
清单项目综合单价													47.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.51	12.76		
	热镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			

	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.28	--	

项目编码	031001006122	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.39
清单项目综合单价													55.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031001006119	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	27.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	102.61	32.65	23.32	3.44	0.16	10.26	3.27
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.018129	131.44	7.33		57.83	18.4	2.38	0.13		1.05	0.33
综合人工工日		小计							25.7	3.57	0.16	11.31	3.6
0.2425工日		未计价材料费											36.39
清单项目综合单价													80.73

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.5	14.23		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
水	m3	0.031	4.57	0.14		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
阻火圈DN100	个	0.18129	16.5	2.99		
自攻螺钉M6×100	十个	0.074691	0.81	0.06		
镀锌平垫圈M6	十个	0.074691	0.11	0.01		
塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.074691	0.86	0.06		
其他材料费			--	0.17	--	
材料费小计			--	39.96	--	

项目编码	031002001082	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	2316.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2316.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001017	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	666.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63

清单项目综合单价							23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031202008017	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031208002044	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2259	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度50mm	m3	1	206.7	101.56		90.95	28.94	206.7	101.56		90.95	28.94

综合人工工日	小计			206.7	101.56		90.95	28.94
1.95工日	未计价材料费							1124.21
清单项目综合单价								1552.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)	卷	8.3	5	41.5			
	粘结剂	kg	6.5	15.44	100.36			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1225.77		--	

项目编码	031208007031	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	7.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	21.42	25.7			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	26.97		--	

项目编码	031002003172	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	77.42	24.63	17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.68
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.07	--	

项目编码	031002003171	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	031002003182	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		

	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003170	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003169	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003160	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003159	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003173	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7					m	0.305		229.64	70.04			
	石棉绒					kg	0.612		2.4	1.47			
	油浸麻丝					kg	0.292		8.4	2.45			
	水泥32.5级					kg	1.416		0.27	0.38			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	74.34		--	

项目编码	031002003227	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150					m	0.305		72.88	22.23			
	石棉绒					kg	0.427		2.4	1.02			
	油浸麻丝					kg	0.204		8.4	1.71			
	水泥32.5级					kg	1		0.27	0.27			
	钢板δ3.0 Q235					kg	0.4		3.57	1.43			
	氧气					m3	0.257		2.83	0.73			
	乙炔气					kg	0.1117		15.44	1.72			
	电焊条					kg	0.1		4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	031003003070	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											581
清单项目综合单价													862.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关 动作流量 1.3L/SDN100			个	1				581	581			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2				42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48				1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35				5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59				3.77	2.22			
	乙炔气			kg	0.024				15.44	0.37			
	氧气			m3	0.07				2.83	0.2			
	厚漆			kg	0.15				8.58	1.29			
	清油			kg	0.02				13.72	0.27			
	棉纱头			kg	0.06				5.57	0.33			
	砂纸			张	0.5				0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	694.69		--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费											2409.15
清单项目综合单价													3976.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置 ZSFZ150			套	1				2250	2250			
	平焊法兰DN150			片	2.2				72.34	159.15			
	热镀锌钢管DN80			m	2				39.07	78.14			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.687				3.77	2.59			
	棉纱头			kg	0.175				5.57	0.97			
	破布			kg	0.12				6	0.72			
	电			kW·h	0.215				0.76	0.16			

	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2758.65	--	

项目编码	030807003049	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		10.26	3.26	23.32	5.57		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											647.62
清单项目综合单价													690.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀 DN150	个	1	585.62	585.62		
	沟槽式夹箍DN150	个	2	31	62		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	653.19	--	

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											636
清单项目综合单价													976.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器ZSJZ150	套	1	460	460		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	80	176		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	685.87	--	

项目编码	030807003065	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16	58.3	46.65	17.79	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.79	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											225
清单项目综合单价													381.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN150（不锈钢材质，厚度为3mm，58mm）减压0.30MPa	个	1	65	65		
	沟槽法兰DN150	片	2	80	160		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		

	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	271.65	--	

项目编码	031003003155	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											320.46
清单项目综合单价													526.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	320.46	320.46		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	404.1	--	

项目编码	031003003069	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											435.36
清单项目综合单价													716.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN100	个	1	435.36	435.36		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	549.05	--	

项目编码	031003003096	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											668.15
清单项目综合单价													1092.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	668.15	668.15		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		

	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	845.64	--	

项目编码	031003003187	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											483.41
清单项目综合单价													764.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音止回阀DN100	个	1	483.41	483.41		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	597.1	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											349.46
清单项目综合单价													585.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25	个	2.02	173	349.46		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门JQZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	390.06	--	

项目编码	031003003118	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3224.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN150	个	1	2800	2800		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2977.49	--	

项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									32.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80	个	1.01	9.5	9.6		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.06	--	

项目编码	030901003011	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	729

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.83	69.03	21.96	15.69	4.27	0.38	6.9	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.38	6.9	2.2
0.148工日		未计价材料费							27.27				
清单项目综合单价									56.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰型吊顶玻璃球喷头 ZSTZ15/68 K=80	个	1.01	27	27.27		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		

	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	31.54	--	

项目编码	031003001078	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											89.62
清单项目综合单价													171.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.04	33.37		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.64	--	

项目编码	030601002016	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											61.18
清单项目综合单价													152.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯						套	1	31.06	31.06			
	精制螺栓M10×20～50						套	4	0.3	1.2			
	棉纱头						kg	0.115	5.57	0.64			
	医用胶管						m	1	1.72	1.72			
	位号牌						个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯						个	1	13.31	13.31			
	调和漆						kg	0.01	11.15	0.11			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	旋塞阀DN15						个	1.01	16.64	16.81			
	镀锌活接头DN15						个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆						kg	0.008	8.58	0.07			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板 δ1～15						kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸						张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条						根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费								--	0.5		--	
	材料费小计								--	70.13		--	

项目编码	010101002015	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001018	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030404032006	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警接线端子箱	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	357.06	--	

项目编码	030404032007	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块3个I/O、2个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											408.15
清单项目综合单价													730.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块3个I/O、2个I）	台	1	408.15	408.15		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	441.35	--	

项目编码	030404032004	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块5个I/O、2个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											541.25
清单项目综合单价													863.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块5个I/O、2个I）	台	1	541.25	541.25		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	574.45	--	

项目编码	030404032003	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块7个I/O、2个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费							674.34				
清单项目综合单价									996.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块7个I/O、2个I）	台	1	674.34	674.34		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	707.54	--	

项目编码	030411003107	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	36.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											83.44
清单项目综合单价													131.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制槽式桥架（200+100）*100	m	1.005	83.02	83.44		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	89.88	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7备注2	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	6.15	0.42	7.9	2.71	0.86	0.06		0.08	0.03	0.01
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.47	1.13	0.75	4.62	1.46
0.0988工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0003	1.54			
	铁砂布2#	张	0.03818	0.86	0.03		
	破布	kg	0.00318	6	0.02		
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030408008004	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-888	防火堵洞 电缆隧道	处	1	195.04	19.29		85.82	27.31	195.04	19.29		85.82	27.31
综合人工工日		小计							195.04	19.29		85.82	27.31
1.84工日		未计价材料费											26.62
清单项目综合单价													354.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞	处	1	26.62	26.62		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.45	9.12	4.1		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.52	4.55	2.37		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	45.91	--	

项目编码	030411001157	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	644.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									10.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG20	m	1.03	4.03	4.15		
	紧定式直管接头φ20	个	0.1751	1.54	0.27		
	紧定式锁母φ20	个	0.1854	0.9	0.17		
	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	030411001169	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	90.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		215.01	68.41	4.89	1.43		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.93				
清单项目综合单价									15.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG25	m	1.03	5.76	5.93		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		

	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030411001256	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1082	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径32mm以内	100m	0.01	521.52	176.01		229.47	73.01	5.22	1.76		2.29	0.73
综合人工工日		小计							5.22	1.76		2.29	0.73
0.0492工日		未计价材料费							7.46				
清单项目综合单价									17.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管JDG32	m	1.03	7.24	7.46		
	紧定式直管接头φ32	个	0.1532	2.96	0.45		
	紧定式弯管接头φ32	个	0.0235	4.36	0.1		
	紧定式锁母φ32	个	0.1545	1.82	0.28		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0035	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0013	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.22	--	

项目编码	030411001254	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3613.81

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1096	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	462.16	68.4		203.35	64.7	4.62	0.68		2.03	0.65	
综合人工工日		小计							4.62	0.68		2.03	0.65	
0.0436工日		未计价材料费											4.15	
清单项目综合单价													12.13	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管JDG20				m	1.03	4.03	4.15						
	紧定式直管接头φ20				个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20				个	0.1545	0.9	0.14						
	管卡(紧定管用)DN20				个	1.2978	0.15	0.19						
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50				十个	0.2622	0.13	0.03						
	锯条				根	0.025	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0025	5.15	0.01						
	电力复合脂				kg	0.0009	17.15	0.02						
	其他材料费						--	0.02			--			
	材料费小计						--	4.83			--			

项目编码	030411001255	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	127.48

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1097	吊顶内配管 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	519.4	74.93		228.54	72.72	5.19	0.75		2.29	0.73	
综合人工工日		小计							5.19	0.75		2.29	0.73	
0.049工日		未计价材料费											5.93	
清单项目综合单价													14.89	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	紧定式镀锌电线管JDG25				m	1.03	5.76	5.93						
	紧定式直管接头φ25				个	0.1532	2.06	0.32						
	紧定式锁母φ25				个	0.1545	1.29	0.2						
	管卡(紧定管用)DN25				个	0.7694	0.22	0.17						
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50				十个	0.1554	0.13	0.02						
	锯条				根	0.022	0.19							
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0025	5.15	0.01						
	电力复合脂				kg	0.001	17.15	0.02						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	6.68	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	383

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030413001032	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	777.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		

	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													59.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15	m	1.03	2.2	2.27		
	镀锌管卡DN15	个	4.12	1.1	4.53		
	镀锌管接头(金属软管用)DN15	个	2.06	0.41	0.84		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15	个	4.16	0.38	1.58		
	金属软管尼龙接头dn15	个	2.06	0.43	0.89		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	10.56	--	

项目编码	030411004211	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1885.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.3

清单项目综合单价							3.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5mm2	m	1.05	2.193	2.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.42	--	

项目编码	030411004195	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	63.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.56				
清单项目综合单价									4.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-BYJ-4mm2			m	1.05	3.392	3.56						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.001	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.006	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0012	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.008	1.8	0.01						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	3.71				--		

项目编码	030411004196	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3624.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1

综合人工工日	小计			0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日	未计价材料费							4.38
清单项目综合单价								5.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5mm2	m	1.08	4.0578	4.38			
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	4.53		--	

项目编码	030411004197	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	33.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		43.84	13.95	1	0.03		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.44	0.14
0.0094工日		未计价材料费											12.81
清单项目综合单价													14.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZN-RYJS-4*1.5mm2			m	1.02	12.556	12.81						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0006	5.15							
	标志牌塑料扁形			个	0.06	0.16	0.01						
	棉纱头			kg	0.0025	5.57	0.01						
	其他材料费					--	0.01				--		
	材料费小计					--	12.84				--		

项目编码	030411004198	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	92.4
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注1	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	97.94	3.28		43.09	13.71	0.98	0.03		0.43	0.14
综合人工工日		小计							0.98	0.03		0.43	0.14
0.0092工日		未计价材料费											4.14

清单项目综合单价							5.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5mm2	m	1.02	4.0578	4.14		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00072	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.17	--	

项目编码	030408002008	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	73.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											11.17
清单项目综合单价													17.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制电缆WDZN-KYJY-7*1.5			m	1.015	11	11.17						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0002	5.15							
	破布			kg	0.003	6	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	11.9				--		

项目编码	030408007011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头14芯以下	个	1	67.84	51.12		29.85	9.5	67.84	51.12		29.85	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.12		29.85	9.5

0.64工日	未计价材料费				23.1		
清单项目综合单价					181.41		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 14芯以下	个	1.05	22	23.1		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	74.22	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							75.42				
清单项目综合单价									196				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	编址型声光报警器			个	1	75.42	75.42						
	自攻螺钉M4×30			十个	0.1	0.25	0.03						
	自攻螺钉M4×60			十个	0.3	0.26	0.08						
	冲击钻头φ6～8			根	0.1	1.72	0.17						
	防火涂料A60-1			kg	0.03	16.29	0.49						
	胶合板2440×1220×6			m2	0.01	10.29	0.1						
	塑料膨胀管φ6×50			十个	0.3	0.69	0.21						
	白布			m	0.02	3.43	0.07						

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.13	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							66.55				
清单项目综合单价									154.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动报警按钮（带电话插孔）	个	1	66.55	66.55		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.37	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费											105
清单项目综合单价													132.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线式电话分机						部	1	105	105			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.2	0.69	0.14			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2	2.43	4.86			
	冲击钻头φ6～8						根	0.07	1.72	0.12			
	自攻螺钉M6×30						十个	0.2	0.58	0.12			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	110.24		--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	编码式消火栓启泵按钮	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													145.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码式消火栓启泵按钮						个	1	57.67	57.67			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	0.32	0.59	0.19			
	白布						m	0.05	3.43	0.17			
	钻头φ3						根	0.02	1.2	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.17	0.69	0.12			
	焊锡						kg	0.05	36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	镀锌自攻螺钉M6×100						十个	0.04	0.48	0.02			
	汽油						kg	0.03	9.12	0.27			
	冲击钻头φ6～8						根	0.06	1.72	0.1			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81			
	异型塑料管dn5						m	0.13	1.17	0.15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	62.49		--	

项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	198

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型光电感烟探测器	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											66.55
清单项目综合单价													127.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型光电感烟探测器	个	1	66.55	66.55		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	70.25	--	

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型差定温探测器	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													131.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型差定温探测器	个	1	70.98	70.98		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		

	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.71	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价													72.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播扬声器(阻燃材料制作) 3W	个	1	32	32		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.54	--	

项目编码	030904007004	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-211	火灾事故广播安装 壁挂式音箱	个	1	18.02	1.87	0.47	7.93	2.52	18.02	1.87	0.47	7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	1.87	0.47	7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									62.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播扬声器(阻燃材料制作) 3W	个	1	32	32		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.2	0.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.87	--	

项目编码	030904008024	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入/输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							66.55				
清单项目综合单价									247.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入/输出模块	个	1	66.55	66.55		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		

	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.8	--	

项目编码	030904008025	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	单输入模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											62.11
清单项目综合单价													242.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入模块	个	1	62.11	62.11		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.36	--	

项目编码	030904008022	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	广播控制模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											75.42
清单项目综合单价													256.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播控制模块	个	1	75.42	75.42		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.67	--	

项目编码	030904008026	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											70.98
清单项目综合单价													251.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器	个	1	70.98	70.98		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	76.23	--	

项目编码	030904008018	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费											341.61
清单项目综合单价													1900.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警显示盘	台	1	341.61	341.61		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	370.92	--	

项目编码	030603002001	项目名称	调节阀	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-282	阀门检查接线 电动蝶阀	台	1	63.84	9.19	3.73	28.09	8.94	63.84	9.19	3.73	28.09	8.94
综合人工工日		小计							63.84	9.19	3.73	28.09	8.94
0.57工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	其他材料费			--	1.57	--	

	材料费小计	--	9.19	--	

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.84	26.38	31.97	40.41	12.86	9.18	2.64	3.2	4.04	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.64	3.2	4.04	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.76	0.58		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030905001002	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-223备注2	自动报警系统装置调试 500点以下	系统	1	3724.56	114.89	105.63	1638.81	521.44	3724.56	114.89	105.63	1638.81	521.44
综合人工工日		小计							3724.56	114.89	105.63	1638.81	521.44
33.255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6105.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	41.04	0.76	31.19		
	工业酒精99.5%	kg	0.1596	6.86	1.09		
	电池	节	28.8	2.14	61.63		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	4.3662	0.69	3.01		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	2.8587	3.14	8.98		
	光盘	张	0.3	2.06	0.62		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.0912	91.76	8.37		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	114.89	--	

项目编码	030108001039	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	轴流通风机 设备重量0.5t以内	台	1	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3859	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	219.66	16.29	14.31	96.65	30.75
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3859	92.22	0.86	2	40.58	12.91	35.59	0.33	0.77	15.66	4.98
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.3859	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	11.86	0.8	3.05	5.22	1.66
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3859	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	8.18	0.98	3.05	3.6	1.15
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.3859	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	7.77	0.88	3.05	3.42	1.09
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3859	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	7.77	0.32	3.05	3.42	1.09
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.3859	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	7.77	0.28	3.05	3.42	1.09
综合人工工日		小计							1027.88	144.67	78.08	452.27	143.9
9.697工日		未计价材料费							11266.46				
清单项目综合单价									13113.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高温消防排烟轴流风机风量:16000m3/h;全压:770Pa;电功率:15.0KW(380V);转速:800r/min;噪声值:<71dB(A);重量:445(kg);减震器(厂家配套),280℃下连续运行30min以上	台	1	11091.12	11091.12		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.543666	2.83	4.37		
	乙炔气	kg	0.526004	15.44	8.12		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	99.09	9.41		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		

	破布	kg	0.267885	6	1.61		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.31013	9.12	2.83		
	型钢	kg	40.1336	3.94	158.13		
	电焊条J422 φ4	kg	0.73321	3.73	2.73		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	7.92793	0.67	5.31		
	砂轮片φ400	片	0.36429	11.58	4.22		
	钢丝刷子	把	0.057885	1.54	0.09		
	铁砂布2#	张	0.420631	0.86	0.36		
	酚醛防锈漆	kg	0.65603	13.96	9.16		
	调和漆	kg	0.57885	13.92	8.06		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	11411.13	--	

项目编码	030703019014	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													443.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢＜-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1.15	35	40.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.57	--	

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	62.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	46.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													135.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2						m2	1.138	42.17	47.99			
	等边角钢∟60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板δ1～15						kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12						套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气						kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气						m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费								--	0.01	--		
	材料费小计								--	65.17	--		

项目编码	031201003018	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	410.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				

细	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1897	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度50mm	m3	1	191.86	64.76		84.42	26.86	191.86	64.76		84.42	26.86
综合人工工日		小计							191.86	64.76		84.42	26.86
1.81工日		未计价材料费											901.8
清单项目综合单价													1269.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带铝箔防潮层的离心玻璃棉毡	m3	1.03	860	885.8		
	铝箔胶带	m2	3.2	5	16		
	保温钉	个	420	0.13	54.6		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.55	16.29	8.96		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	966.56	--	

项目编码	031202005002	项目名称	防火涂料	计量单位	m2	工程量	40.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2217	防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(管道) 耐火极限/厚度 0.5h以内/2.0mm	10m2	0.1	32.86	1.65	105.97	14.46	4.6	3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
0.031工日		未计价材料费											22.35
清单项目综合单价													38.32

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料BA101-1	kg	1.679	13.31	22.35		

细	其他材料费	--	0.17	--	
	材料费小计	--	22.52	--	

项目编码	030703001789	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05005	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.49	2.11	1.86	12.54	3.99
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05005	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.62	0.04	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							134.87	18.91	1.96	59.34	18.89
1.2723工日		未计价材料费											534.25
清单项目综合单价													768.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位800*320	个	1	513.74	513.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	5.2052	3.94	20.51		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.095095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.024124	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.067918	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.028227	0.67	0.69		
	砂轮片Φ400	片	0.047247	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	553.16	--	

项目编码	030703001791	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0576	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	32.79	2.43	2.14	14.43	4.59

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0576	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.31	0.05	0.12	2.34	0.74
综合人工工日		小计							139.86	19.24	2.26	61.54	19.58
1.3194工日		未计价材料费							673.98				
清单项目综合单价									916.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位1000*400	个	1	650.38	650.38		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	5.9904	3.94	23.6		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.10944	3.73	0.41		
	乙炔气	kg	0.027763	15.44	0.43		
	氧气	m3	0.078163	2.83	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.183334	0.67	0.79		
	砂轮片Φ400	片	0.054374	11.58	0.63		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	693.22	--	

项目编码	030703001790	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.067	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	38.14	2.83	2.48	16.78	5.34
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.067	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.18	0.06	0.13	2.72	0.86
综合人工工日		小计							146.08	19.65	2.61	64.27	20.45
1.3781工日		未计价材料费							772.77				
清单项目综合单价									1025.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火调节阀（FVDH） 常开，280℃熔断关闭，手动复位1250*400	个	1	745.32	745.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.968	3.94	27.45		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1273	3.73	0.47		

	乙炔气	kg	0.032294	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.090919	2.83	0.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.376448	0.67	0.92		
	砂轮片 φ400	片	0.063248	11.58	0.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	792.42	--	

项目编码	030703001646	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05005	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.49	2.11	1.86	12.54	3.99
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05005	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.62	0.04	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							134.87	18.91	1.96	59.34	18.89
1.2723工日		未计价材料费							534.25				
清单项目综合单价									768.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃防烟防火阀（BEC） 常闭，输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作800*320	个	1	513.74	513.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	5.2052	3.94	20.51		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.024124	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.067918	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.028227	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.047247	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	553.16	--	

项目编码	030703007124	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							231.58				
清单项目综合单价									359.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金）700*700	个	1	231.58	231.58		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.34	--	

项目编码	030703011083	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							703.62				
清单项目综合单价									887.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 1500*1000	个	1	703.62	703.62		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	717.39	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	178.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-84	铝合金板隔断板条	10m2	0.1	1.12	17.54	0.12	0.49	0.16	0.11	1.75	0.01	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.11	1.75	0.01	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费							400				

清单项目综合单价							401.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活动式挡烟垂壁	m2	1	400	400		
	铝合金扣板0.5mm	m2	0.00982	68.6	0.67		
	铝合金角线20×25×2	m	0.028	3.26	0.09		
	铝合金槽线30×15×1.5	m	0.0634	3.6	0.23		
	膨胀螺栓M8×80	套	0.026	0.51	0.01		
	自攻螺钉M4×15	十个	0.0526	0.26	0.01		
	铝合金型材	kg	0.0397	18.44	0.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	401.75	--	

项目编码	031001005001	项目名称	铸铁管	计量单位	m	工程量	277.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-108	室外给排水、采暖管道 承插铸铁给水管(胶圈接口) 公称直径150mm以内	10m	0.1	167.48	36.55	0.41	73.69	23.45	16.75	3.66	0.04	7.37	2.35
D00001	球墨铸铁管件 DN150 K9	个	0.151										
10-378	管道压力试验 公称直径200mm以内	100m	0.01	570.28	77.43	16.47	250.92	79.84	5.7	0.77	0.16	2.51	0.8
综合人工工日		小计							22.45	4.43	0.2	9.88	3.15
0.2118工日		未计价材料费											138.78
清单项目综合单价													178.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插铸铁给水管K9DN150	m	1	118.01	118.01		
	橡胶圈(给水)DN150	个	0.296	11.58	3.43		
	水	m3	0.0624	4.57	0.29		
	破布	kg	0.015	6	0.09		
	球墨铸铁管件DN150 K9	个	0.151	137.53	20.77		
	钢板 δ8.0～15 Q235	kg	0.0738	3.57	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0015	15.44	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.009	7.72	0.07		
	精制六角螺栓	kg	0.007	4.82	0.03		
	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.002	16.19	0.03		

	焊接钢管DN20	m	0.008	6.73	0.05		
	橡胶软管Φ20	m	0.006	11.75	0.07		
	弹簧压力表Y-100 0-1.6MPa	只	0.001	53.17	0.05		
	压力表弯管DN15	个	0.001	5.9	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	143.21	--	

项目编码	031003003188	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费							673.38				
清单项目综合单价									1097.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN150	个	1	673.38	673.38		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	850.87	--	

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深1.5m	座	1	746.88	1186.7	11.53	328.63	104.56	746.88	1186.7	11.53	328.63	104.56

5-422	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-1	64.55	72.13		28.4	9.04	-64.55	-72.13		-28.4	-9.04
综合人工工日		小计							682.33	1114.57	11.53	300.23	95.52
6.437工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2204.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	9.72	41.77	406		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.674	10.29	6.94		
	草袋子	只	2.018	0.86	1.74		
	电	kW·h	0.36	0.76	0.27		
	水	m3	1.10524	4.57	5.05		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	4.979	4.5	22.41		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	259.354	0.27	70.03		
	中(粗)砂	t	1.289072	67.39	86.87		
	碎石5～16	t	0.309008	66.06	20.41		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1114.57	--	

项目编码	030901011001	项目名称	室外消火栓	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-63	室外地上式消火栓 1.0MPa 浅150型	套	1	98.58	4.68		43.38	13.8	98.58	4.68		43.38	13.8
综合人工工日		小计							98.58	4.68		43.38	13.8
0.93工日		未计价材料费											906.59
清单项目综合单价													1067.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	地上式消火栓SS150/65-1.0	套	1	906.59	906.59		
	氧气	m3	0.172	2.83	0.49		
	乙炔气	kg	0.057	15.44	0.88		

	石棉绒	kg	0.182	2.4	0.44		
	油浸麻丝	kg	0.17	8.4	1.43		
	水泥42.5级	kg	0.68	0.3	0.2		
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	911.27	--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-72	消防水泵接合器安装 地上式 150	套	1	197.16	206.14	10.67	86.75	27.6	197.16	206.14	10.67	86.75	27.6
综合人工工日		小计							197.16	206.14	10.67	86.75	27.6
1.86工日		未计价材料费							1661.14				
清单项目综合单价									2189.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式150	套	1	1661.14	1661.14		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M20×85～100	套	24.72	4.52	111.73		
	砂轮片φ100	片	0.097	1.29	0.13		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	1	66.54	66.54		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.29	3.77	1.09		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.1	11.06	12.17		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	1867.28	--	

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	137.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 不装车	1000m3	0.001	336.6		2777.19	148.1	47.12	0.34		2.78	0.15	0.05
综合人工工日		小计							0.34		2.78	0.15	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001024	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	130.61
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计						
0.28工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计		28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108001015	项目名称	通风机		计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024675	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024675	92.22	0.86	2	40.58	12.91
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024675	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024675	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024675	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024675	14.05	1.04	0.91	6.18	1.97
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024675	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024675	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024675	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024675	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024675	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.25	19.84	59.53		7.94	2.78	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							299.67	44.76	3.83	131.65	41.95
2.7802工日		未计价材料费											647.95
清单项目综合单价													1169.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超静音管道风机 GF-500风量:500m3/h;静压:200Pa;功率:0.06KW/220V;噪音:31dB(A);配减震吊钩	台	1	576.74	576.74		
	减震吊钩（小型）	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057273	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5662	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046883	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011893	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033484	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.506923	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023293	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003701	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026896	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003701	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041948	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037013	13.92	0.52		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	16.04	--	
	材料费小计			--	692.71	--	

项目编码	030108001027	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.96	14.88		1.98	0.69	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							299.68	44.76	3.89	131.65	41.94
2.7803工日		未计价材料费											825.43
清单项目综合单价													1347.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超静音管道风机 GF-650风量:650m3/h;静压:139Pa;功率:0.10KW/220V;噪音:31.5dB(A);配减震吊钩	台	1	754.2	754.2		
	减震吊钩（小型）	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片 Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		

	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	16.04	--	
	材料费小计			--	870.19	--	

项目编码	030108001028	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		77.89	24.78	177.02	2.05		77.89	24.78
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024675	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.91	6.18	1.97
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024675	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024675	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024675	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024675	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.25	19.84	59.53		7.94	2.78	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							353.73	44.76	3.83	155.44	49.52
3.2902工日		未计价材料费							1357.78				
清单项目综合单价									1965.06				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	超静音管道风机 GF-1800 风量:1800m3/h;静压:200Pa;功率:0.45KW/220V;噪音:43dB(A);配减震吊钩	台	1	1286.57	1286.57		
	减震吊钩（小型）	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057273	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5662	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046883	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011893	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033484	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.506923	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023293	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003701	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026896	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003701	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041948	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037013	13.92	0.52		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	16.04	--	
	材料费小计			--	1402.54	--	

项目编码	030108006006	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							112				
清单项目综合单价									132.1				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	自动风帘换气扇 EF15 风量:288m3/h;功率:0.016KW/220V;噪声值:≤31dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1	112	112		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112	--	

项目编码	030108006027	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费											86
清单项目综合单价													106.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 PQ150 风量:150m3/h;静压:100Pa;功率:0.017KW/220V;噪声值:≤31dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1	86	86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	86	--	

项目编码	030108006019	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费											92
清单项目综合单价													112.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 PQ200 风量:200m3/h;静压:100Pa;功率:0.023KW/220V;噪声值:≤36dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)	台	1	92	92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92	--	

项目编码	030108006020	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									120.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 PQ250 风量:250m3/h;静压:100Pa;功率:0.026KW/220V;噪声值:≤33dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)						台	1	100	100			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	030108006021	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							168				
清单项目综合单价									188.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 PQ400 风量:400m3/h;静压:100Pa;功率:0.048KW/220V;噪声值:≤39dB(A)出风口带密闭止回阀(防逆流阀)						台	1	168	168			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	168		--	

项目编码	030703019018	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	涂覆玻璃纤维布软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费							28.75				
清单项目综合单价									432.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5						kg	18.33	3.4	62.32			
	扁钢<-59						kg	8.32	3.64	30.28			
	涂覆玻璃纤维布软接头						m2	1.15	25	28.75			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.07	--	

项目编码	030702001038	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	76.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	196.35	62.48	44.63	26.19	16.36	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	131.06	41.7	29.79	1.38	0.88	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	47.19	--	

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	211.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													135.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001036	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	74.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.45
清单项目综合单价													139.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.6	m2	1.138	20.61	23.45		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001039	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	441.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		

	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001040	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	12.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													116.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	030702001124	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	031201003020	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	3225.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45

清单项目综合单价							2.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030703001838	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							171.25				
清单项目综合单价									211				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭200*160	个	1	171.25	171.25		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.21	--	

项目编码	030703001840	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							188.11				
清单项目综合单价									227.86				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭320*160	个	1	188.11	188.11		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	201.07	--	

项目编码	030703001839	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											200.53
清单项目综合单价													240.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭320*200	个	1	200.53	200.53		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	213.49	--	

项目编码	030703001687	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											94.05
清单项目综合单价													166.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀250*120	个	1	94.05	94.05		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.4	--	

项目编码	030703001841	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									182.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀400*160	个	1	110.91	110.91		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	124.26	--	

项目编码	030703001819	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-310	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长1200mm以内	个	1	23.32	7.96		10.26	3.26	23.32	7.96		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	7.96		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							131.32				
清单项目综合单价									176.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀（N.R.D）320*200	个	1	131.32	131.32		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	12	0.56	6.72		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.28	--	

项目编码	030703001718	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-311	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长2000mm以内	个	1	34.98	12.96		15.39	4.9	34.98	12.96		15.39	4.9
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0425	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.19	1.79	1.58	10.64	3.39
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0425	92.22	0.86	2	40.58	12.91	3.92	0.04	0.09	1.72	0.55
综合人工工日		小计							63.09	14.79	1.67	27.75	8.84
0.5952工日		未计价材料费											178.01
清单项目综合单价													294.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀（N.R.D）600*200	个	1	160.6	160.6		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	型钢	kg	4.42	3.94	17.41		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08075	3.73	0.3		
	乙炔气	kg	0.020485	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.057673	2.83	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.87312	0.67	0.58		
	砂轮片 Φ400	片	0.04012	11.58	0.46		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	192.8	--	

项目编码	030703021015	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-557	静压箱 安装	10m2	0.488	398.56	23.23	1.49	175.37	55.8	194.5	11.34	0.73	85.58	27.23
7-556	消声静压箱 1400*800*600	个	1	0.06			0.03	0.01	0.06			0.03	0.01
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.17	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	96.77	7.18	6.3	42.58	13.55
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.17	92.22	0.86	2	40.58	12.91	15.68	0.15	0.34	6.9	2.19
综合人工工日		小计							307.01	18.67	7.37	135.09	42.98
2.8963工日		未计价材料费											1542.56
清单项目综合单价													2053.68

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	1.5372	3.4	5.23		

细	镀锌铆钉M4	kg	0.00732	5.64	0.04		
	密封胶KS型	kg	0.19032	12.86	2.45		
	洗涤剂	kg	0.569008	5.83	3.32		
	白布	m	0.01464	3.43	0.05		
	白绸	m2	0.01464	13.72	0.2		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.00488	7.72	0.04		
	打包带	kg	0.00732	2.14	0.02		
	消声静压箱 1400*800*600	m2	1	1472.9	1472.9		
	型钢	kg	17.68	3.94	69.66		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.323	3.73	1.2		
	乙炔气	kg	0.08194	15.44	1.27		
	氧气	m3	0.23069	2.83	0.65		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	3.49248	0.67	2.34		
	砂轮片Φ400	片	0.16048	11.58	1.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1561.23	--	

项目编码	030703007161	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							56.79				
清单项目综合单价									87.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金） 200*160	个	1	56.79	56.79		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.33	--	

项目编码	030703007147	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							59.45				
清单项目综合单价									90.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金） 200*200	个	1	59.45	59.45		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.99	--	

项目编码	030703007162	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							78.97				
清单项目综合单价									116.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金）300*300	个	1	78.97	78.97		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.2	--	

项目编码	030703007163	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费							74.53				
清单项目综合单价									112.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金）320*250	个	1	74.53	74.53		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.76	--	

项目编码	030703011094	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							96.71				
清单项目综合单价									164.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 400*300	个	1	96.71	96.71		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.58	--	

项目编码	030703011095	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							149.95				
清单项目综合单价									248.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 600*400	个	1	149.95	149.95		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	158.1	--	

项目编码	030703011078	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											114.46
清单项目综合单价													213.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 800*200	个	1	114.46	114.46		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	122.61	--	

项目编码	030703011089	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											184.56
清单项目综合单价													283.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 800*400	个	1	184.56	184.56		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	192.71	--	

项目编码	030703007164	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							307.89				
清单项目综合单价									457.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金）1200*500	个	1	307.89	307.89		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	318.65	--	

项目编码	030108001059	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	轴流通风机 设备重量0.5t以内	台	1	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.48	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	273.23	20.26	17.8	120.22	38.25
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.48	92.22	0.86	2	40.58	12.91	44.27	0.41	0.96	19.48	6.2
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.48	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	14.76	0.99	3.79	6.49	2.06
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.48	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	10.18	1.22	3.79	4.48	1.43
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.48	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	9.67	1.09	3.79	4.25	1.35
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.48	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	9.67	0.39	3.79	4.25	1.35
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.48	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	9.67	0.35	3.79	4.25	1.35

10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.5	9.92	29.76		3.97	1.39	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							1105.69	164.38	85.46	486.29	154.78
10.384工日		未计价材料费							9138.1				
清单项目综合单价									11134.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低噪声柜式离心风机（变频）风量:14000m3/h;全压:478Pa;静压:350Pa;电功率:5.5KW(380V);转速:750rpm;噪声:64dB(A);重量:252kg;配套减震器	台	1	8920	8920		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.67136	2.83	4.73		
	乙炔气	kg	0.57136	15.44	8.82		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	99.09	9.41		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.282	6	1.69		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.376	9.12	3.43		
	型钢	kg	49.92	3.94	196.68		
	电焊条J422 φ4	kg	0.912	3.73	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	9.86112	0.67	6.61		
	砂轮片φ400	片	0.45312	11.58	5.25		
	钢丝刷子	把	0.072	1.54	0.11		
	铁砂布2#	张	0.5232	0.86	0.45		
	酚醛防锈漆	kg	0.816	13.96	11.39		
	调和漆	kg	0.72	13.92	10.02		
	其他材料费			--	18.77	--	
	材料费小计			--	9302.48	--	

项目编码	030702001035	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	111.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	196.35	62.48	44.63	26.19	16.36	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	131.06	41.7	29.79	1.38	0.88	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	47.19	--	

项目编码	030702001034	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	366.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59

0.511工日	未计价材料费						19.62
清单项目综合单价							135.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001033	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	119.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.45
清单项目综合单价													139.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	热镀锌钢板δ0.6			m2	1.138	20.61	23.45						
	等边角钢∟60×5			kg	3.566	3.4	12.12						
	扁钢<-59			kg	0.1331	3.64	0.48						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.1931	3.42	0.66						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.106	3.77	0.4						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	9.05	0.64	5.79						
	铁铆钉			kg	0.024	5.15	0.12						

	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	379.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001043	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	103.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													116.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板 δ0.75			m2		1.138	25.76	29.31					
	等边角钢∟60×5			kg		3.504	3.4	11.91					
	等边角钢∟63×5			kg		0.016	3.4	0.05					
	扁钢＜-59			kg		0.112	3.64	0.41					
	圆钢 φ5.5～9			kg		0.1491	3.42	0.51					
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0491	3.77	0.19					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		4.3	0.64	2.75					
	铁铆钉			kg		0.022	5.15	0.11					
	橡胶板 δ1～15			kg		0.092	7.72	0.71					
	膨胀螺栓M12			套		0.15	1.03	0.15					
	乙炔气			kg		0.016	15.44	0.25					
	氧气			m3		0.0451	2.83	0.13					
	其他材料费						--	0.02			--		
	材料费小计						--	46.5			--		

项目编码	030702001045	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	44.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08

清单项目综合单价							126.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	031201003021	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	4425.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.017	13.96	0.24						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.54	--	

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	39.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1896	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度40mm	m3	1	240.62	80.04		105.87	33.69	240.62	80.04		105.87	33.69
综合人工工日		小计							240.62	80.04		105.87	33.69
2.27工日		未计价材料费							905.65				
清单项目综合单价									1365.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板材外贴夹筋铝箔	m3	1.03	860	885.8		
	铝箔胶带	m2	3.97	5	19.85		
	保温钉	个	520	0.13	67.6		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.69	16.29	11.24		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	985.69	--	

项目编码	030703019019	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	2.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	涂覆玻璃纤维布软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费							28.75				
清单项目综合单价									432.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢＜-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	涂覆玻璃纤维布软接头	m2	1.15	25	28.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	146.07	--	

项目编码	030703019020	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	13.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	涂覆玻璃纤维布软接头	m2	1	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费							28.75				
清单项目综合单价									109.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	涂覆玻璃纤维布软接头	m2	1.15	25	28.75		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.24	--	

项目编码	030703020035	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	132.5	86.88	1.78	58.3	18.55	132.5	86.88	1.78	58.3	18.55
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.10215	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	58.15	4.31	3.79	25.58	8.14
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.10215	92.22	0.86	2	40.58	12.91	9.42	0.09	0.2	4.15	1.32
综合人工工日		小计							200.07	91.28	5.77	88.03	28.01
1.8874工日		未计价材料费							3475.67				
清单项目综合单价									3888.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100 500*1250*1600（L）	个	1	3433.81	3433.81		
	耐酸橡胶板 δ3	kg	1.15	55.74	64.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	型钢	kg	10.6236	3.94	41.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.194085	3.73	0.72		

	乙炔气	kg	0.049236	15.44	0.76		
	氧气	m3	0.138618	2.83	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.09857	0.67	1.41		
	砂轮片 φ400	片	0.09643	11.58	1.12		
	其他材料费			--	2.3	--	
	材料费小计			--	3566.95	--	

项目编码	030703001842	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											171.25
清单项目综合单价													211

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭200*160	个	1	171.25	171.25		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.21	--	

项目编码	030703001843	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											200.53
清单项目综合单价													240.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭400*160	个	1	200.53	200.53		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	213.49	--	

项目编码	030703001844	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.043633	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.84	1.84	1.62	10.93	3.48
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.043633	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.02	0.04	0.09	1.77	0.56
综合人工工日		小计							45.82	14.84	1.71	20.16	6.41
0.4323工日		未计价材料费											302.7
清单项目综合单价													391.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭630*250	个	1	284.82	284.82		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	型钢	kg	4.537832	3.94	17.88		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.082903	3.73	0.31		
	乙炔气	kg	0.021031	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.05921	2.83	0.17		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.896396	0.67	0.6		
	砂轮片Φ400	片	0.04119	11.58	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	317.54	--	

项目编码	030703001845	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.06005	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	34.18	2.53	2.23	15.04	4.79

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.06005	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.54	0.05	0.12	2.44	0.78
综合人工工日		小计							141.48	19.34	2.35	62.25	19.82
1.3347工日		未计价材料费							712.26				
清单项目综合单价									957.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭1000*600	个	1	687.65	687.65		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.2452	3.94	24.61		
	电焊条J422 φ4	kg	0.114095	3.73	0.43		
	乙炔气	kg	0.028944	15.44	0.45		
	氧气	m3	0.081488	2.83	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.233667	0.67	0.83		
	砂轮片φ400	片	0.056687	11.58	0.66		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	731.6	--	

项目编码	030703001846	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							88.73				
清单项目综合单价									160.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀160*120	个	1	88.73	88.73		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.08	--	

项目编码	030703001847	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							94.94				
清单项目综合单价									166.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	对开多叶调节阀200*160			个	1	94.94	94.94						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.32	7.72	2.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	108.29		--				

项目编码	030703001830	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							99.38				
清单项目综合单价									171.34				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	对开多叶调节阀250*160			个	1	99.38	99.38						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.32	7.72	2.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	112.73		--				

项目编码	030703001831	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							104.61				

清单项目综合单价							176.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀320*160	个	1	104.61	104.61		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	117.96	--	

项目编码	030703001681	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.04364	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.84	1.84	1.62	10.93	3.48
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.04364	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.02	0.04	0.09	1.77	0.56
综合人工工日		小计							65.96	15.23	1.71	29.02	9.23
0.6223工日		未计价材料费											170.49
清单项目综合单价													291.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	对开多叶调节阀600*250	个	1	152.61	152.61								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88								
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47								
	型钢	kg	4.53856	3.94	17.88								
	电焊条J422 Φ4	kg	0.082916	3.73	0.31								
	乙炔气	kg	0.021034	15.44	0.32								
	氧气	m3	0.059219	2.83	0.17								
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.89654	0.67	0.6								
	砂轮片Φ400	片	0.041196	11.58	0.48								
	其他材料费			--		--							
	材料费小计			--	185.72	--							

项目编码	030703001848	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0436	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.82	1.84	1.62	10.92	3.47
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0436	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.02	0.04	0.09	1.77	0.56
综合人工工日		小计							65.94	15.23	1.71	29.01	9.22
0.622工日		未计价材料费											190.89
清单项目综合单价													312

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀600*320	个	1	173.02	173.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	4.5344	3.94	17.87		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08284	3.73	0.31		
	乙炔气	kg	0.021015	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.059165	2.83	0.17		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.895718	0.67	0.6		
	砂轮片Φ400	片	0.041158	11.58	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	206.12	--	

项目编码	030703007165	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费											273.29
清单项目综合单价													401.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.21000*600	个	1	273.29	273.29		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.64	7.53		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	284.05	--	

项目编码	030701003128	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.34	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	193.53	14.35	12.61	85.16	27.09
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.34	92.22	0.86	2	40.58	12.91	31.35	0.29	0.68	13.8	4.39
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.34	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	10.45	0.7	2.69	4.6	1.46
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.34	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	7.21	0.87	2.69	3.17	1.01
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	6.85	0.78	2.69	3.01	0.96
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.34	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	6.85	0.28	2.69	3.01	0.96
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	6.85	0.25	2.69	3.01	0.96
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.96	14.88		1.98	0.69	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							1530.51	61.75	28.66	673.22	214.25
14.392工日		未计价材料费											41034.49
清单项目综合单价													43542.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频多联式空调室外机（热泵型）28匹冷暖型;制冷量:78.5kw;制热量:87.5kw;配电功率:21.4KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤63dB(A);机组重量:503KG;冷媒:R410A;	台	1	40880	40880		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.278	9.12	2.54		
	型钢	kg	35.36	3.94	139.32		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.646	3.73	2.41		
	乙炔气	kg	0.16388	15.44	2.53		

	氧气	m3	0.46138	2.83	1.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.98496	0.67	4.68		
	砂轮片φ400	片	0.32096	11.58	3.72		
	钢丝刷子	把	0.051	1.54	0.08		
	铁砂布2#	张	0.3706	0.86	0.32		
	破布	kg	0.051	6	0.31		
	酚醛防锈漆	kg	0.578	13.96	8.07		
	调和漆	kg	0.51	13.92	7.1		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	41096.24	--	

项目编码	030701003129	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.34	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	193.53	14.35	12.61	85.16	27.09
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.34	92.22	0.86	2	40.58	12.91	31.35	0.29	0.68	13.8	4.39
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.34	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	10.45	0.7	2.69	4.6	1.46
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.34	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	7.21	0.87	2.69	3.17	1.01
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	6.85	0.78	2.69	3.01	0.96
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.34	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	6.85	0.28	2.69	3.01	0.96
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	6.85	0.25	2.69	3.01	0.96
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.25	19.84	59.53		7.94	2.78	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							1530.51	61.75	28.66	673.23	214.26
14.392工日		未计价材料费							50588.49				
清单项目综合单价									53096.9				
材料	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	变频多联式空调室外机（热泵型）46匹冷暖型;制冷量:128.9kw;制热量:144.0kw;配电功率:38.0KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤66dB(A);机组重量:796KG;冷媒:R410A;	台	1	50434	50434		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.278	9.12	2.54		
	型钢	kg	35.36	3.94	139.32		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.646	3.73	2.41		
	乙炔气	kg	0.16388	15.44	2.53		
	氧气	m3	0.46138	2.83	1.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.98496	0.67	4.68		
	砂轮片Φ400	片	0.32096	11.58	3.72		
	钢丝刷子	把	0.051	1.54	0.08		
	铁砂布2#	张	0.3706	0.86	0.32		
	破布	kg	0.051	6	0.31		
	酚醛防锈漆	kg	0.578	13.96	8.07		
	调和漆	kg	0.51	13.92	7.1		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	50650.24	--	

项目编码	030701003130	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.34	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	193.53	14.35	12.61	85.16	27.09
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.34	92.22	0.86	2	40.58	12.91	31.35	0.29	0.68	13.8	4.39
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.34	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	10.45	0.7	2.69	4.6	1.46
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.34	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	7.21	0.87	2.69	3.17	1.01
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	6.85	0.78	2.69	3.01	0.96
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.34	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	6.85	0.28	2.69	3.01	0.96

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	6.85	0.25	2.69	3.01	0.96
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.5	9.92	29.76		3.97	1.39	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							1530.51	61.75	28.66	673.23	214.26
14.392工日		未计价材料费							54300.49				
清单项目综合单价									56808.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频多联式空调室外机（热泵型）50匹冷暖型;制冷量:140.0kw;制热量:156.5kw;配电功率:41.6KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤66dB(A);机组重量:825KG;冷媒:R410A;	台	1	54146	54146		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.278	9.12	2.54		
	型钢	kg	35.36	3.94	139.32		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.646	3.73	2.41		
	乙炔气	kg	0.16388	15.44	2.53		
	氧气	m3	0.46138	2.83	1.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.98496	0.67	4.68		
	砂轮片Φ400	片	0.32096	11.58	3.72		
	钢丝刷子	把	0.051	1.54	0.08		
	铁砂布2#	张	0.3706	0.86	0.32		
	破布	kg	0.051	6	0.31		
	酚醛防锈漆	kg	0.578	13.96	8.07		
	调和漆	kg	0.51	13.92	7.1		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	54362.24	--	

项目编码	030701003131	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36

7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.34	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	193.53	14.35	12.61	85.16	27.09
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.34	92.22	0.86	2	40.58	12.91	31.35	0.29	0.68	13.8	4.39
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.34	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	10.45	0.7	2.69	4.6	1.46
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.34	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	7.21	0.87	2.69	3.17	1.01
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	6.85	0.78	2.69	3.01	0.96
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.34	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	6.85	0.28	2.69	3.01	0.96
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.34	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	6.85	0.25	2.69	3.01	0.96
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.96	14.88		1.98	0.69	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							1530.51	61.75	28.66	673.22	214.25
14.392工日		未计价材料费							58324.49				
清单项目综合单价									60832.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频多联式空调室外机（热泵型）54匹冷暖型;制冷量:151.0kw;制热量:169.5kw;配电功率:47.4KW/380V;APF:≥4.20;噪声:≤67dB(A);机组重量:837KG;冷媒:R410A;	台	1	58170	58170		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.278	9.12	2.54		
	型钢	kg	35.36	3.94	139.32		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.646	3.73	2.41		
	乙炔气	kg	0.16388	15.44	2.53		
	氧气	m3	0.46138	2.83	1.31		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.98496	0.67	4.68		
	砂轮片Φ400	片	0.32096	11.58	3.72		
	钢丝刷子	把	0.051	1.54	0.08		
	铁砂布2#	张	0.3706	0.86	0.32		
	破布	kg	0.051	6	0.31		
	酚醛防锈漆	kg	0.578	13.96	8.07		
	调和漆	kg	0.51	13.92	7.1		
	其他材料费			--	16.03	--	
	材料费小计			--	58386.24	--	

项目编码	030701003132	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024679	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024679	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024679	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024679	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024679	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024679	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024679	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.013699	362.14	1086.42		144.86	50.7	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.84	142.37	45.36
3.0102工日		未计价材料费											2391.21
清单项目综合单价													2952.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F22 风量:522m3/h;制冷量:2.2KW;制热量:2.5KW;噪声:≤31dB(A);静压:30Pa;电功率:72W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	2380	2380		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057275	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.566616	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04689	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011895	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033489	2.83	0.09		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507005	0.67	0.34		
	砂轮片 φ400	片	0.023297	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0269	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041954	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037019	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	2436.71	--	

项目编码	030701003133	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024686	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024686	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024686	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024686	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024686	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024686	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024686	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.142857	34.73	104.18		13.89	4.86	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.89	142.37	45.36
3.0103工日		未计价材料费							2587.23				
清单项目综合单价									3148.4				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	超薄轻巧风管式室内机 F28风量:540m3/h;制冷量:2.8KW;制热量:3.2KW;噪声:≤32dB(A);静压:30Pa;电功率:75W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	2576	2576		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05728	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.567344	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046903	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011899	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033499	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507149	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023304	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003703	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026908	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003703	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041966	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037029	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.06	--	
	材料费小计			--	2632.73	--	

项目编码	030701003134	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07

11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.5	9.92	29.76		3.97	1.39	4.96	14.88		1.99	0.7
综合人工工日		小计							324.06	45.5	3.89	142.39	45.37
3.0103工日		未计价材料费							2953.23				
清单项目综合单价									3514.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F36风量:552m3/h;制冷量:3.6KW;制热量:4.0KW;噪声:≤32dB(A);静压:30Pa;电功率:78W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	2942	2942		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	2998.73	--	

项目编码	030701003135	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	6
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024683	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024683	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024683	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024683	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024683	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024683	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024683	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.166667	29.76	89.29		11.9	4.17	4.96	14.88		1.98	0.7
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.84	142.37	45.37
3.0102工日		未计价材料费											3030.21
清单项目综合单价													3591.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F50风量:900m3/h;制冷量:5.0KW;制热量:5.6KW;噪声:≤35dB(A);静压:50Pa;电功率:180W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	3019	3019		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057278	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.567032	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046898	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011897	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033495	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507088	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023301	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		

	铁砂布2#	张	0.026904	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041961	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037025	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	3075.71	--	

项目编码	030701003136	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024679	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024679	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024679	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024679	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024679	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024679	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024679	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.035714	138.9	416.71		55.56	19.45	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.84	142.37	45.36
3.0102工日		未计价材料费							3293.21				
清单项目综合单价									3854.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F63风量:1140m3/h;制冷量:6.3KW;制热量:7.1KW;噪声:≤36dB(A);静压:50Pa;电功率:196W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	3282	3282		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		

	汽油	kg	0.057275	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.566616	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04689	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011895	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033489	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507005	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023297	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.0269	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041954	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037019	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	3338.71	--	

项目编码	030701003137	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.02468	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.02468	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.02468	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.02468	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.02468	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.02468	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.02468	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07

10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.010417	476.24	1428.71		190.5	66.67	4.96	14.88		1.98	0.69
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.84	142.37	45.36
3.0102工日		未计价材料费							3273.21				
清单项目综合单价									3834.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F71风量:1140m3/h;制冷量:7.1KW;制热量:8.0KW;噪声:≤36dB(A);静压:50Pa;电功率:196W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	3262	3262		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057276	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.56672	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046892	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011896	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033491	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507026	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023298	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026901	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041956	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03702	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	3318.71	--	

项目编码	030701003138	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63

10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024683	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024683	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024683	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024683	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024683	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024683	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024683	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.166667	29.76	89.29		11.9	4.17	4.96	14.88		1.98	0.7
综合人工工日		小计							324.05	45.5	3.84	142.37	45.37
3.0102工日		未计价材料费											3164.21
清单项目综合单价													3725.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超薄轻巧风管式室内机 F80风量:1140m3/h;制冷量:8.0KW;制热量:9.0KW;噪声:≤38dB(A);静压:40Pa;电功率:140W/220V;带冷凝水提升泵;	台	1	3153	3153		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057278	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.567032	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046898	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011897	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033495	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507088	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023301	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026904	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		

	酚醛防锈漆	kg	0.041961	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037025	13.92	0.52		
	其他材料费			--	16.05	--	
	材料费小计			--	3209.71	--	

项目编码	030701003125	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-15	空调器安装 墙上式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.0823	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	46.85	3.47	3.05	20.61	6.56
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.0823	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.59	0.07	0.16	3.34	1.06
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0823	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	2.53	0.17	0.65	1.11	0.35
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0823	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	1.74	0.21	0.65	0.77	0.24
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	1.66	0.19	0.65	0.73	0.23
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0823	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	1.66	0.07	0.65	0.73	0.23
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	1.66	0.06	0.65	0.73	0.23
综合人工工日		小计							211.03	7.03	6.46	92.85	29.53
1.9908工日		未计价材料费							3053.3				
清单项目综合单价									3400.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	挂壁式分体空调制冷量：3.75KW，功率：1.1KW，商用空调冷媒管配管长度均能保证大于等于40m；含室外机	台	1	3015.9	3015.9		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	8.5592	3.94	33.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.15637	3.73	0.58		
	乙炔气	kg	0.039669	15.44	0.61		
	氧气	m3	0.111681	2.83	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.690771	0.67	1.13		
	砂轮片Φ400	片	0.077691	11.58	0.9		
	钢丝刷子	把	0.012345	1.54	0.02		

	铁砂布2#	张	0.089707	0.86	0.08		
	破布	kg	0.012345	6	0.07		
	酚醛防锈漆	kg	0.13991	13.96	1.95		
	汽油	kg	0.05761	9.12	0.53		
	调和漆	kg	0.12345	13.92	1.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3060.33	--	

项目编码	030702001128	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	62.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费							23.45				
清单项目综合单价									139.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.6	m2	1.138	20.61	23.45		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001118	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	298.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001046	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1418.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29

综合人工工日	小计			40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日	未计价材料费							29.32
清单项目综合单价								116.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31			
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	46.5		--	

项目编码	030702001047	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	205.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001131	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	143.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													135.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.17	--	

项目编码	031201003024	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	8090.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031208003009	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	74.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1896	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度40mm	m3	1	240.62	80.04		105.87	33.69	240.62	80.04		105.87	33.69
综合人工工日		小计							240.62	80.04		105.87	33.69
2.27工日		未计价材料费											905.65
清单项目综合单价													1365.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板材外贴夹筋铝箔	m3	1.03	860	885.8		
	铝箔胶带	m2	3.97	5	19.85		
	保温钉	个	520	0.13	67.6		

	氯丁胶粘合剂	kg	0.69	16.29	11.24		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	985.69	--	

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	189.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1.15	35	40.25		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.74	--	

项目编码	030703007171	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											101.15
清单项目综合单价													169.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条缝形风口（铝合金）700*150	个	1	101.15	101.15		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.02	--	

项目编码	030703007172	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							144.63				
清单项目综合单价									243.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条缝形风口（铝合金）1000*150	个	1	144.63	144.63		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.78	--	

项目编码	030703007173	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							173.91				
清单项目综合单价									302.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	条缝形风口（铝合金）1200*150	个	1	173.91	173.91		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.67	--	

项目编码	030703007174	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							203.19				
清单项目综合单价									331.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	条缝形风口（铝合金）1400*150			个	1	203.19	203.19						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	213.95		--				

项目编码	030703007175	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							217.39				
清单项目综合单价									345.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	条缝形风口（铝合金）1500*150			个	1	217.39	217.39						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	228.15		--				

项目编码	030703007166	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19

综合人工工日	小计			37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
0.35工日	未计价材料费							126
清单项目综合单价								194.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层格栅风口（铝合金）400*400	个	1	126	126			
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	131.87		--	

项目编码	030703007167	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
综合人工工日	小计								37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
0.35工日	未计价材料费												102.93
清单项目综合单价													171.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	双层格栅风口（铝合金）700*150			个	1	102.93	102.93						
	扁钢＜-59			kg	1.13	3.64	4.11						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	8	0.22	1.76						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	108.8				--		

项目编码	030703007168	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日	小计								55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日	未计价材料费												159.71
清单项目综合单价													258.56
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	双层格栅风口（铝合金）600*400	个	1	159.71	159.71		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.86	--	

项目编码	030703007169	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费											133.98
清单项目综合单价													262.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层格栅风口（铝合金）1200*150	个	1	133.98	133.98		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	144.74	--	

项目编码	030703007170	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费											153.5
清单项目综合单价													281.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层格栅风口（铝合金）1500*150	个	1	153.5	153.5		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	164.26	--	

项目编码	030802005012	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	1236.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											19.22
清单项目综合单价													35.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ9.5*1.0mm	m	1	19.22	19.22		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	20.14	--	

项目编码	030802005013	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	90.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23

0.0811工日	未计价材料费						26.4
清单项目综合单价							42.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ12.7*1.0mm	m	1	26.4	26.4		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	27.32	--	

项目编码	030802005014	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	1244.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											39.81
清单项目综合单价													56.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ15.9*1.2mm	m	1	39.81	39.81		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	

	材料费小计	--	40.73	--	

项目编码	030802005015	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	410.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											48.37
清单项目综合单价													64.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 Φ19.05*1.2mm	m	1	48.37	48.37		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	49.29	--	

项目编码	030802005016	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	53.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5

0.0981工日	未计价材料费						56.92
清单项目综合单价							76.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ22.2*1.2mm	m	1	56.92	56.92		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	57.98	--	

项目编码	030802005017	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	30.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5
0.0981工日		未计价材料费											65.56
清单项目综合单价													85.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ25.4*1.2mm	m	1	65.56	65.56		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	

	材料费小计	--	66.62	--	

项目编码	030802005018	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	167.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5
0.0981工日		未计价材料费											91.81
清单项目综合单价													111.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 Φ28.6*1.5mm	m	1	91.81	91.81		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	92.87	--	

项目编码	030802005019	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	325.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	36.96	11.76	8.4	0.69	0.01	3.7	1.18
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							12.44	1.27	1.41	5.48	1.74

0.1131工日	未计价材料费						102.62
清单项目综合单价							124.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ31.8*1.5mm	m	1	102.62	102.62		
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23		
	氧气	m3	0.0297	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	103.89	--	

项目编码	030802005020	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	39.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	36.96	11.76	8.4	0.69	0.01	3.7	1.18
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							12.44	1.27	1.41	5.48	1.74
0.1131工日		未计价材料费											152.63
清单项目综合单价													174.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ38.1*2.0mm	m	1	152.63	152.63		
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23		
	氧气	m3	0.0297	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.66	--	

	材料费小计	--	153.9	--	

项目编码	030805005010	项目名称	中压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	208

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1129	中压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10个	0.1	339.36	35.31	0.67	149.32	47.51	33.94	3.53	0.07	14.93	4.75
8-2848	管内局部充氮保护 公称直径50mm以内	10口	0.6	48.76	44.77		21.45	6.83	29.26	26.86		12.87	4.1
综合人工工日		小计							63.2	30.39	0.07	27.8	8.85
0.579工日		未计价材料费											75
清单项目综合单价													205.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧管综合	个	1	75	75		
	铜气焊丝	kg	0.042	34.3	1.44		
	氧气	m3	0.1964	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0755	15.44	1.17		
	硼砂	kg	0.0089	6.69	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0135	10.55	0.14		
	氮气	m3	0.48	7.81	3.75		
	其他材料费			--	23.17	--	
	材料费小计			--	105.39	--	

项目编码	030901013010	项目名称	空调冷媒	计量单位	罐	工程量	73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	罐	1	103.88			45.71	14.54	103.88			45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88			45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费											410
清单项目综合单价													574.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒10KG/罐	罐	1	410	410		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	410	--	

项目编码	030411003038	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											33.97
清单项目综合单价													81.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*100	m	1.005	33.8	33.97		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	40.41	--	

项目编码	030411003036	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	59.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											67.82
清单项目综合单价													115.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架200*100	m	1.005	67.48	67.82		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		

	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	74.26	--	

项目编码	031208002063	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	8.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		230.4	73.31
4.94工日		未计价材料费							1222.71				
清单项目综合单价									2265.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	28	5	140		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1438.53	--	

项目编码	031208007019	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	636.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.02		1.68	0.53
0.036工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									10.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料布	m2	1.4	3.5	4.9		
	镀锌铁丝20#	kg	0.003	5.15	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.92	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	731.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.001367	143.35	430.04		57.34	20.07	0.2	0.59		0.08	0.03
综合人工工日		小计							6.23	1.44	2.65	2.73	0.87
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													18.1

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			

	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.6	--	
	材料费小计			--	5.62	--	

项目编码	031201003016	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	731.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031001006121	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	880.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-224	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接)公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	120.84	20.77		53.17	16.92	12.08	2.08		5.32	1.69

10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.001136	345.67	1037.01		138.27	48.39	0.39	1.18		0.16	0.05
综合人工工日		小计							12.47	3.26		5.48	1.74
0.114工日		未计价材料费											3.31
清单项目综合单价													26.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬塑料管DN15	m	1.02	1.16	1.18		
	PVC-U塑料管件DN15	个	1.637	1.3	2.13		
	给水塑料管管夹dn15	个	1.68	1.16	1.95		
	粘结剂卫生级	kg	0.0026	15.44	0.04		
	丙酮清洗剂	kg	0.001	15.44	0.02		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	031001006120	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	180.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-225	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	120.84	18.84		53.17	16.92	12.08	1.88		5.32	1.69
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.005533	70.98	212.93		28.39	9.94	0.39	1.18		0.16	0.05
综合人工工日		小计							12.47	3.06		5.48	1.74
0.114工日		未计价材料费											3.9
清单项目综合单价													26.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬塑料管DN20	m	1.02	1.9	1.94		
	PVC-U塑料管件DN20	个	1.152	1.7	1.96		
	给水塑料管管夹dn20	个	1.345	1.29	1.74		
	粘结剂卫生级	kg	0.0034	15.44	0.05		
	丙酮清洗剂	kg	0.001	15.44	0.02		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	6.96	--	

项目编码	031001006075	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	260.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-226	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接)公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	137.8	23.49		60.63	19.29	13.78	2.35		6.06	1.93	
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.003832	116.87	350.61		46.75	16.36	0.45	1.34		0.18	0.06	
综合人工工日		小计							14.23	3.69		6.24	1.99	
0.13工日		未计价材料费											5.67	
清单项目综合单价													31.82	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U硬塑料管DN25				m	1.02	3.45	3.52						
	PVC-U塑料管件DN25				个	0.978	2.2	2.15						
	给水塑料管管夹dn25				个	1.099	1.97	2.17						
	粘结剂卫生级				kg	0.0043	15.44	0.07						
	丙酮清洗剂				kg	0.002	15.44	0.03						
	其他材料费						--	1.42				--		
	材料费小计						--	9.36				--		

项目编码	031001006076	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	72.13

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-227	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(粘接)公称直径/管外径 32/40mm	10m	0.1	137.8	33.16		60.63	19.29	13.78	3.32		6.06	1.93	
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	0.013864	32.3	96.91		12.92	4.52	0.45	1.34		0.18	0.06	
综合人工工日		小计							14.23	4.66		6.24	1.99	
0.13工日		未计价材料费											7.83	
清单项目综合单价													34.95	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	PVC-U硬塑料管DN32				m	1.02	5.16	5.26						
	PVC-U塑料管件DN32				个	0.803	3.2	2.57						
	给水塑料管管夹dn32				个	0.952	3.26	3.1						
	粘结剂卫生级				kg	0.0047	15.44	0.07						

	丙酮清洗剂	kg	0.002	15.44	0.03		
	其他材料费			--	1.46	--	
	材料费小计			--	12.49	--	

项目编码	031208002019	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	475.94	286.84		209.41	66.63	475.94	286.84		209.41	66.63
综合人工工日		小计							475.94	286.84		209.41	66.63
4.49工日		未计价材料费											1279.21
清单项目综合单价													2318.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	5	196.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1566.05	--	

项目编码	031208007032	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	236.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.02		1.68	0.53
0.036工日		未计价材料费											4.9
清单项目综合单价													10.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	外缠防火绝缘包扎带	m2	1.4	3.5	4.9		
	镀锌铁丝20#	kg	0.003	5.15	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.92	--	

项目编码	031001006123	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	29.29

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-68	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径32mm以内	10m	0.1	33.92	1.07	0.27	14.92	4.75	3.39	0.11	0.03	1.49	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.34	0.03	1.72	0.55
0.0369工日		未计价材料费							8.56				
清单项目综合单价									15.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管DN32	m	1.015	8.43	8.56		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	8.9	--	

项目编码	031001006124	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	101.46

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	14.92	4.75	3.39	0.09	0.01	1.49	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.72	0.55
0.0369工日		未计价材料费							5.26				
清单项目综合单价									11.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PE给水管 DN25DN25	m	1.015	5.18	5.26		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	031003001130	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25				个	1.01	33.21	33.54					
	镀锌活接头DN25				个	1.01	7.42	7.49					
	厚漆				kg	0.012	8.58	0.1					
	机油				kg	0.012	7.72	0.09					
	线麻				kg	0.001	10.29	0.01					
	橡胶板δ1～15				kg	0.004	7.72	0.03					
	棉纱头				kg	0.015	5.57	0.08					
	砂纸				张	0.15	0.94	0.14					
	钢锯条				根	0.12	0.21	0.03					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	41.51				--	

项目编码	031003013020	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-629	螺纹水表 公称直径32mm以内	组	1	56.18	34.39		24.72	7.87	56.18	34.39		24.72	7.87
综合人工工日		小计							56.18	34.39		24.72	7.87
0.53工日		未计价材料费											106.8
清单项目综合单价													229.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN32				只	1	106.8	106.8					
	螺纹闸阀Z15T-10K DN32				个	1.01	33.11	33.44					
	橡胶板δ1～15				kg	0.09	7.72	0.69					
	厚漆				kg	0.014	8.58	0.12					
	机油				kg	0.01	7.72	0.08					
	线麻				kg	0.002	10.29	0.02					
	钢锯条				根	0.17	0.21	0.04					
	其他材料费						--					--	

	材料费小计	--	141.19	--	

项目编码	040504001003	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-421	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深 1.5m	座	1	746.88	1186.7	11.53	328.63	104.56	746.88	1186.7	11.53	328.63	104.56
5-422	M7.5砖砌圆形阀门井(直筒式) 井内径 1.2m 深每增0.2m	座	-7	64.55	72.13		28.4	9.04	-451.85	-504.91		-198.8	-63.28
综合人工工日		小计							295.03	681.79	11.53	129.83	41.28
2.783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1159.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	机砖	百块	2.94	41.77	122.8		
	碎石10	t	0.23	77.72	17.88		
	沥青漆	kg	0.128	10.29	1.32		
	草袋子	只	2.018	0.86	1.74		
	电	kW·h	0.36	0.76	0.27		
	水	m3	0.97024	4.57	4.43		
	钢筋混凝土管Φ300	m	0.564	47.45	26.76		
	铸铁井盖井座Φ700 轻型	套	1	445.93	445.93		
	铸铁爬梯	kg	-9.991	4.5	-44.96		
	复合硅酸盐水泥32.5级	kg	159.004	0.27	42.93		
	中(粗)砂	t	0.564572	67.39	38.05		
	碎石5～16	t	0.309008	66.06	20.41		
	碎石5～40	t	0.071391	60.23	4.3		
	其他材料费			--	-0.07	--	
	材料费小计			--	681.79	--	

项目编码	010101007003	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	65.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-201备注3	挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内)反铲 不装车	1000m3	0.001	336.6		2777.19	148.1	47.12	0.34		2.78	0.15	0.05
综合人工工日		小计							0.34		2.78	0.15	0.05
0.0033工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001025	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	62.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	9471.81	28415.49		3788.72	1326.05	9471.81	28415.49		3788.72	1326.05
综合人工工日		小计							9471.81	28415.49		3788.72	1326.05
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43002.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	28415.49		--	
	材料费小计								--	28415.49		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3048.1	9144.14		1219.24	426.73	3048.1	9144.14		1219.24	426.73
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1896.65	5689.9		758.66	265.53	1896.65	5689.9		758.66	265.53
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	130.09	390.19		52.04	18.21	130.09	390.19		52.04	18.21
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1030.18	3090.2		412.07	144.23	1030.18	3090.2		412.07	144.23
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3087.65	9262.97		1235.06	432.27	3087.65	9262.97		1235.06	432.27
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	702.23	2106.49		280.89	98.31	702.23	2106.49		280.89	98.31
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2667.25	8001.78		1066.9	373.42	2667.25	8001.78		1066.9	373.42
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390)脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	27.98	83.95		11.19	3.92	27.98	83.95		11.19	3.92
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	10	29.98		4	1.4	10	29.98		4	1.4
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2233.52	6700.42		893.41	312.69	2233.52	6700.42		893.41	312.69

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	818.87	2456.65		327.55	114.64	818.87	2456.65		327.55	114.64
综合人工工日		小计							15652.52	46956.67		6261.01	2191.35
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									71061.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费						--		46956.67			--	
	材料费小计						--		46956.67			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			91180.68			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	68045.28			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	13609.06			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	9526.34			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2268.18			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	3402.26			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1134.09			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	49899.88			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1360.91			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2721.81			
合计					151967.81			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	150000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	150000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		150000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

新点网上招投标系统

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		150000			
合计			150000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	136440.62		136440.62
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4838320.1	2.4	116119.68
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4838320.1	0.42	20320.94
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4838320.1		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6320213.94	9	568819.25
合计					705259.87

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：研发中心安装工程(0707)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6386666.56	
1.1	人工费	259385.39	
1.2	材料费	5012470.95	
1.3	施工机具使用费	925254.51	
1.4	企业管理费	130351.35	
1.5	利润	59204.36	
2	措施项目费	295774.43	
2.1	单价措施项目费	45251.23	
2.2	总价措施项目费	250523.2	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	122849.63	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	109592.03	
5	税金	611282.97	
6	工程造价	7403315.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001001	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.6m	m	2950	393.25	1160087.5	
2	010301001037	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-12m	m	59	1334.05	78708.95	
3	010301001002	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	177	392.95	69552.15	
4	010301001003	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.7m	m	177	393.43	69637.11	
5	010301001004	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.9m	m	206.5	393.72	81303.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长29.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.1m	m	118	392.48	46312.64	
7	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	912	394.21	359519.52	
8	010301001007	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.7m	m	456	394.7	179983.2	
9	010301001008	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.9m	m	3220.5	395.03	1272194.12	
10	010301001009	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.1m	m	712.5	393.72	280525.5	
11	010301001010	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长28.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-12m	m	712.5	396.81	282727.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	010301001011	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、13N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-11.5m	m	313.5	395.99	124142.87	
13	010301001012	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、13N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-11.2m	m	940.5	395.51	371977.16	
14	010301001013	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长27.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、13N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-11.5	m	632.5	397.43	251374.48	
15	010301001014	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长30.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	122	390.86	47684.92	
16	010301001015	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长30.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.9m	m	244	391.61	95552.84	
17	010301001016	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长30.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.1m	m	183	390.4	71443.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	010301001017	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长30.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-12.3m	m	305	393.74	120090.7	
19	010301001018	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长31.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-11S、11、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	126	407.85	51389.1	
20	010301001019	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长31.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-12S、12、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	126	407.85	51389.1	
21	010301001020	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长31.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-12S、12、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.9m	m	945	408.58	386108.1	
22	010301001021	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长31.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-12S、12、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.1m	m	63	407.42	25667.46	
23	010301001022	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长33.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-13S、13、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-4.08m	m	134	396.05	53070.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	010301001023	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长33.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-13S、13、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-6.3m	m	335	399.1	133698.5	
25	010301001024	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-13S、13、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-2.73m	m	142	392.03	55668.26	
26	010301001025	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.4m	m	390.5	402.02	156988.81	
27	010301001026	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.9m	m	568	402.67	228716.56	
28	010301001027	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14、7N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-10.1m	m	71	401.62	28515.02	
29	010301001028	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长37.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-14S、14、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、桩顶相对标高-1.425m	m	150	388.52	58278	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010301001029	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、前试桩，桩顶相对标高-0.1	m	38.5	444.48	17112.48	
31	010301001033	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、后试桩，桩顶相对标高-0.3m	m	38.5	444.94	17130.19	
32	010301001034	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长38.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、8N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、后试桩，桩顶相对标高-0.5m	m	115.5	445.39	51442.55	
33	010301001030	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长39.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、前试桩、后试桩，桩顶相对标高-0.5	m	79	444.11	35084.69	
34	010301001035	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长39.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、9N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、后试桩，桩顶相对标高0.1m	m	39.5	442.77	17489.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010301001031	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长40.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、10N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、前试桩，桩顶相对标高-0.1	m	40.5	442.02	17901.81	
36	010301001032	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长41.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、11N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、前试桩，桩顶相对标高-0.1	m	41.5	440.89	18296.94	
37	010301001036	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长45.5m（含桩尖） 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，74页 5、YZH-500 B-15S、15、15N，详见图集20G361，桩身混凝土抗渗等级P12 6、前试桩，桩顶相对标高-0.4m	m	45.5	437.4	19901.7	
		分部分项合计					6386666.56	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场外运输及组装拆卸	项	1	45251.23	45251.23	
		单价措施合计					45251.23	
合计							6431917.79	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

项目编码	010301001001	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	2950

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.091525	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.64	1.64	10.56	1.45	0.66
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							15.21	313.21	53.79	7.59	3.45
0.1347工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									393.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.070474	5.32	0.37		
	周转木材	m3	0.001032	1730.06	1.79		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.21	--	

项目编码	010301001037	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24

3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	5.169492	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	149.19	92.74	596.51	82.04	37.27
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							161.76	404.31	639.74	88.18	40.06
1.455工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1334.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	3.980509	5.32	21.18		
	周转木材	m3	0.041656	1730.06	72.07		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	404.31	--	

项目编码	010301001002	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.089831	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.59	1.61	10.37	1.43	0.65
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							15.16	313.18	53.6	7.57	3.44
0.1343工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		

	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.06917	5.32	0.37		
	周转木材	m3	0.001019	1730.06	1.76		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.18	--	

项目编码	010301001003	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.092373	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.67	1.66	10.66	1.47	0.67
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							15.24	313.23	53.89	7.61	3.46
0.1349工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.071127	5.32	0.38		
	周转木材	m3	0.001039	1730.06	1.8		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		

	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.23	--	

项目编码	010301001004	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	206.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.094068	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.71	1.69	10.85	1.49	0.68
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							15.28	313.26	54.08	7.63	3.47
0.1354工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													393.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.072432	5.32	0.39		
	周转木材	m3	0.001053	1730.06	1.82		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.26	--	

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.087288	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.52	1.57	10.07	1.39	0.63
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.033898	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.91	6.55	7.09	1.21	0.55
综合人工工日		小计							15.09	313.14	53.3	7.53	3.42
0.1336工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.067212	5.32	0.36		
	周转木材	m3	0.000998	1730.06	1.73		
	型钢	t	0.001492	3715.45	5.54		
	垫铁	kg	0.003729	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.135592	6.87	0.93		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.14	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.092982	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.68	1.67	10.73	1.48	0.67
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.39	313.47	54.21	7.66	3.48
0.1362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.21

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	YZH-500 B-14S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.071596	5.32	0.38		
	周转木材	m3	0.001044	1730.06	1.81		
	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.00386	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.47	--	

项目编码	010301001007	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	456

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.095614	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.76	1.72	11.03	1.52	0.69
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.47	313.52	54.51	7.7	3.5
0.1369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													394.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.073623	5.32	0.39		
	周转木材	m3	0.001065	1730.06	1.84		
	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.00386	4.29	0.02		

	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	313.52	--	

项目编码	010301001008	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	3220.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.097368	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.81	1.75	11.24	1.55	0.7
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.52	313.55	54.72	7.73	3.51
0.1373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.074973	5.32	0.4		
	周转木材	m3	0.001079	1730.06	1.87		
	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.0386	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.55	--	

项目编码	010301001009	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	712.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.090351	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.61	1.62	10.43	1.43	0.65
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.32	313.42	53.91	7.61	3.46
0.1355工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									393.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	YZH-500 B-14S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12			m3	0.2525	1186.98	299.71						
	普通木成材			m3	0.00225	1951.87	4.39						
	送桩器摊销			kg	0.06957	5.32	0.37						
	周转木材			m3	0.001023	1730.06	1.77						
	型钢			t	0.001544	3715.45	5.74						
	垫铁			kg	0.00386	4.29	0.02						
	电焊条J422			kg	0.140352	6.87	0.96						
	钢丝绳			kg	0.0045	5.46	0.02						
	镀锌铁丝8#			kg	0.036	7.12	0.26						
	钢支架、平台及连接件			kg	0.0315	3.57	0.11						
	其他材料费					--	0.07		--				
	材料费小计					--	313.42		--				

项目编码	010301001010	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	712.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.107018	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	3.09	1.92	12.35	1.7	0.77
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.8	313.72	55.83	7.88	3.58

0.1398工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							396.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.082404	5.32	0.44		
	周转木材	m3	0.001156	1730.06	2		
	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.00386	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.72	--	

项目编码	010301001011	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	313.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以内	m3	0.102632	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.96	1.84	11.84	1.63	0.74
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.67	313.64	55.32	7.81	3.55
0.1387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												395.99	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	YZH-500 B-14S、13N预应力钢筋混凝土方桩C60P12			m3	0.2525	1186.98	299.71						
	普通木成材			m3	0.00225	1951.87	4.39						
	送桩器摊销			kg	0.079027	5.32	0.42						
	周转木材			m3	0.001121	1730.06	1.94						

	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.00386	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.64	--	

项目编码	010301001012	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	940.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以内	m3	0.1	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	2.89	1.79	11.54	1.59	0.72
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.035088	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.05	6.78	7.34	1.25	0.57
综合人工工日		小计							15.6	313.59	55.02	7.77	3.53
0.138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													395.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、13N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.077	5.32	0.41		
	周转木材	m3	0.0011	1730.06	1.9		
	型钢	t	0.001544	3715.45	5.74		
	垫铁	kg	0.00386	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.140352	6.87	0.96		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.59	--	

项目编码	010301001013	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	632.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-15	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以内	m3	0.25	34.63	1220.08	144.54	19.71	8.96	8.66	305.02	36.14	4.93	2.24
3-19	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以内	m3	0.106364	28.86	17.94	115.39	15.87	7.21	3.07	1.91	12.27	1.69	0.77
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.036364	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	4.2	7.03	7.61	1.3	0.59
综合人工工日		小计							15.93	313.96	56.02	7.92	3.6
0.141工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									397.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、13N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.0819	5.32	0.44		
	周转木材	m3	0.001151	1730.06	1.99		
	型钢	t	0.0016	3715.45	5.94		
	垫铁	kg	0.004	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.145456	6.87	1		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	313.96	--	

项目编码	010301001014	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	122

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.086885	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.12	1.56	10.38	1.38	0.62
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.032787	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.78	6.34	6.86	1.17	0.53

综合人工工日	小计			13.45	312.92	53.74	7.4	3.35
0.1189工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								390.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71			
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39			
	送桩器摊销	kg	0.066901	5.32	0.36			
	周转木材	m3	0.000995	1730.06	1.72			
	型钢	t	0.001443	3715.45	5.36			
	垫铁	kg	0.003607	4.29	0.02			
	电焊条J422	kg	0.131148	6.87	0.9			
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02			
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	312.92		--	

项目编码	010301001015	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.090984	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.22	1.63	10.87	1.44	0.65
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.032787	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.78	6.34	6.86	1.17	0.53
综合人工工日		小计							13.55	312.99	54.23	7.46	3.38
0.1198工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													391.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	YZH-500 B-15S、15N预应力钢筋混凝土方桩C60P12			m3	0.2525	1186.98	299.71						
	普通木成材			m3	0.00225	1951.87	4.39						
	送桩器摊销			kg	0.070058	5.32	0.37						

	周转木材	m3	0.001028	1730.06	1.78		
	型钢	t	0.001443	3715.45	5.36		
	垫铁	kg	0.003607	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.131148	6.87	0.9		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	312.99	--	

项目编码	010301001016	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	183

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.084426	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.06	1.51	10.08	1.34	0.61
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.032787	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.78	6.34	6.86	1.17	0.53
综合人工工日		小计							13.39	312.87	53.44	7.36	3.34
0.1184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.065008	5.32	0.35		
	周转木材	m3	0.000975	1730.06	1.69		
	型钢	t	0.001443	3715.45	5.36		
	垫铁	kg	0.003607	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.131148	6.87	0.9		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.06	--	

	材料费小计	--	312.87	--	

项目编码	010301001017	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	305

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.102459	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.5	1.84	12.24	1.62	0.74
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.032787	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	3.78	6.34	6.86	1.17	0.53
综合人工工日		小计							13.83	313.2	55.6	7.64	3.47
0.1223工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									393.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.078893	5.32	0.42		
	周转木材	m3	0.0012	1730.06	1.94		
	型钢	t	0.001443	3715.45	5.36		
	垫铁	kg	0.003607	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.131148	6.87	0.9		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	313.2	--	

项目编码	010301001018	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2

3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.084127	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.05	1.51	10.05	1.33	0.6
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.063492	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	7.33	12.27	13.29	2.27	1.03
综合人工工日		小计							16.93	318.8	59.84	8.45	3.83
0.1481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-11S、11、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.064778	5.32	0.34		
	周转木材	m3	0.000973	1730.06	1.68		
	型钢	t	0.002794	3715.45	10.38		
	垫铁	kg	0.006984	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.253968	6.87	1.74		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	318.8	--	

项目编码	010301001019	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.084127	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.05	1.51	10.05	1.33	0.6
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.063492	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	7.33	12.27	13.29	2.27	1.03
综合人工工日		小计							16.93	318.8	59.84	8.45	3.83
0.1481工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-12S、12、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		

	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.064778	5.32	0.34		
	周转木材	m3	0.000973	1730.06	1.68		
	型钢	t	0.002794	3715.45	10.38		
	垫铁	kg	0.006984	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.253968	6.87	1.74		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	318.8	--	

项目编码	010301001020	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.088095	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2.15	1.58	10.52	1.39	0.63
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.063492	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	7.33	12.27	13.29	2.27	1.03
综合人工工日		小计							17.03	318.87	60.31	8.51	3.86
0.149工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													408.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-12S、12、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.067833	5.32	0.36		
	周转木材	m3	0.001005	1730.06	1.74		
	型钢	t	0.002794	3715.45	10.38		
	垫铁	kg	0.006984	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.253968	6.87	1.74		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		

	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	318.87	--	

项目编码	010301001021	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.081746	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	2	1.47	9.76	1.29	0.59
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.063492	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	7.33	12.27	13.29	2.27	1.03
综合人工工日		小计							16.88	318.76	59.55	8.41	3.82
0.1476工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													407.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-12S、12、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.062944	5.32	0.33		
	周转木材	m3	0.000954	1730.06	1.65		
	型钢	t	0.002794	3715.45	10.38		
	垫铁	kg	0.006984	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.253968	6.87	1.74		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	318.76	--	

项目编码	010301001022	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.03194	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.78	0.57	3.82	0.51	0.23
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.059701	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.89	11.54	12.49	2.13	0.97
综合人工工日		小计							15.22	317.13	52.81	7.49	3.4
0.1329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-13S、13、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.024594	5.32	0.13		
	周转木材	m3	0.000556	1730.06	0.96		
	型钢	t	0.002627	3715.45	9.76		
	垫铁	kg	0.006567	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.238804	6.87	1.64		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	317.13	--	

项目编码	010301001023	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	335

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.048507	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	1.18	0.87	5.79	0.77	0.35
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.059701	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.89	11.54	12.49	2.13	0.97
综合人工工日		小计							15.62	317.43	54.78	7.75	3.52
0.1366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													399.1

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	YZH-500 B-13S、13、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.03735	5.32	0.2		
	周转木材	m3	0.000688	1730.06	1.19		
	型钢	t	0.002627	3715.45	9.76		
	垫铁	kg	0.006567	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.238804	6.87	1.64		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	317.43	--	

项目编码	010301001024	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	142

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.020634	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.5	0.37	2.46	0.33	0.15
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.056338	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.5	10.89	11.79	2.01	0.91
综合人工工日		小计							14.55	316.28	50.75	7.19	3.26
0.1271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													392.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-13S、13、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.015888	5.32	0.08		
	周转木材	m3	0.000465	1730.06	0.8		
	型钢	t	0.002479	3715.45	9.21		
	垫铁	kg	0.006197	4.29	0.03		

	电焊条J422	kg	0.225352	6.87	1.55		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	316.28	--	

项目编码	010301001025	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	390.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.074648	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	1.82	1.34	8.92	1.18	0.54
3-25	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.056338	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.5	10.89	11.79	2.01	0.91
综合人工工日		小计							15.87	317.25	57.21	8.04	3.65
0.139工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													402.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.057479	5.32	0.31		
	周转木材	m3	0.000897	1730.06	1.55		
	型钢	t	0.002479	3715.45	9.21		
	垫铁	kg	0.006197	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.225352	6.87	1.55		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	317.25	--	

项目编码	010301001026	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	568

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.078169	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	1.91	1.4	9.34	1.24	0.56
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.056338	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.5	10.89	11.79	2.01	0.91
综合人工工日		小计							15.96	317.31	57.63	8.1	3.67
0.1398工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									402.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12			m3		0.2525			1186.98	299.71			
	普通木成材			m3		0.00225			1951.87	4.39			
	送桩器摊销			kg		0.06019			5.32	0.32			
	周转木材			m3		0.000925			1730.06	1.6			
	型钢			t		0.002479			3715.45	9.21			
	垫铁			kg		0.006197			4.29	0.03			
	电焊条J422			kg		0.225352			6.87	1.55			
	钢丝绳			kg		0.0045			5.46	0.02			
	镀锌铁丝8#			kg		0.036			7.12	0.26			
	钢支架、平台及连接件			kg		0.0315			3.57	0.11			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	317.31		--	

项目编码	010301001027	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.072535	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	1.77	1.3	8.66	1.15	0.52
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.056338	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.5	10.89	11.79	2.01	0.91
综合人工工日		小计							15.82	317.21	56.95	8.01	3.63

0.1386工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							401.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-14S、14、7N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.055852	5.32	0.3		
	周转木材	m3	0.0008	1730.06	1.52		
	型钢	t	0.002479	3715.45	9.21		
	垫铁	kg	0.006197	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.225352	6.87	1.55		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	317.21	--	

项目编码	010301001028	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	150

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	30.19	1220.08	146	19.38	8.81	7.55	305.02	36.5	4.85	2.2
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.010833	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.26	0.19	1.29	0.17	0.08
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.053333	115.43	193.32	209.27	35.72	16.24	6.16	10.31	11.16	1.91	0.87
综合人工工日		小计							13.97	315.52	48.95	6.93	3.15
0.1221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													388.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	YZH-500 B-14S、14、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12			m3	0.2525	1186.98	299.71						
	普通木成材			m3	0.00225	1951.87	4.39						
	送桩器摊销			kg	0.008341	5.32	0.04						
	周转木材			m3	0.000387	1730.06	0.67						

	型钢	t	0.002347	3715.45	8.72		
	垫铁	kg	0.005867	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.213332	6.87	1.47		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	315.52	--	

项目编码	010301001029	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.001948	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.1	0.03	0.47	0.06	0.03
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.051948	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.99	10.04	21.74	3.71	1.69
综合人工工日		小计							25.19	315.09	86.35	12.27	5.58
0.2197工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.0015	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000316	1730.06	0.55		
	型钢	t	0.002286	3715.45	8.49		
	垫铁	kg	0.005714	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.207792	6.87	1.43		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	315.09	--	

项目编码	010301001033	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	38.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.003247	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.16	0.06	0.78	0.1	0.05
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.051948	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.99	10.04	21.74	3.71	1.69
综合人工工日		小计							25.25	315.12	86.66	12.31	5.6
0.2202工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									444.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.0025	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000326	1730.06	0.56		
	型钢	t	0.002286	3715.45	8.49		
	垫铁	kg	0.005714	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.207792	6.87	1.43		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	315.12	--	

项目编码	010301001034	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	115.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.004545	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.22	0.08	1.09	0.14	0.07

3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.051948	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.99	10.04	21.74	3.71	1.69
综合人工工日		小计							25.31	315.14	86.97	12.35	5.62
0.2208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													445.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、8N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.0035	5.32	0.02		
	周转木材	m3	0.000336	1730.06	0.58		
	型钢	t	0.002286	3715.45	8.49		
	垫铁	kg	0.005714	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.207792	6.87	1.43		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	315.14	--	

项目编码	010301001030	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.00443	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.22	0.08	1.06	0.14	0.06
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.050633	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.69	9.79	21.19	3.62	1.64
综合人工工日		小计							25.01	314.89	86.39	12.26	5.56
0.2181工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													444.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.003411	5.32	0.02		

	周转木材	m3	0.000335	1730.06	0.58		
	型钢	t	0.002228	3715.45	8.28		
	垫铁	kg	0.00557	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.202532	6.87	1.39		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	314.89	--	

项目编码	010301001035	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	39.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩 桩长在30m以上	m3	0.000633	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.03	0.01	0.15	0.02	0.01
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.050633	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.69	9.79	21.19	3.62	1.64
综合人工工日		小计							24.82	314.82	85.48	12.14	5.51
0.2165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、9N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.000487	5.32			
	周转木材	m3	0.000305	1730.06	0.53		
	型钢	t	0.002228	3715.45	8.28		
	垫铁	kg	0.00557	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.202532	6.87	1.39		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	

	材料费小计	--	314.82	--	

项目编码	010301001031	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	40.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.001852	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.09	0.03	0.44	0.06	0.03
3-25备注1	电焊接桩 方桩包角钢	个	0.049383	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.4	9.55	20.67	3.53	1.6
综合人工工日		小计							24.59	314.6	85.25	12.09	5.49
0.2146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									442.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、10N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.001426	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000315	1730.06	0.54		
	型钢	t	0.002173	3715.45	8.07		
	垫铁	kg	0.005432	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.197532	6.87	1.36		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	314.6	--	

项目编码	010301001032	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	41.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩 桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86

3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.001853	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.09	0.03	0.44	0.06	0.03
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.048193	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	11.13	9.32	20.17	3.44	1.56
综合人工工日		小计							24.32	314.37	84.75	12	5.45
0.2123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													440.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、11N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		
	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.001427	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000315	1730.06	0.54		
	型钢	t	0.0021 2	3715.45	7.88		
	垫铁	kg	0.005301	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.192772	6.87	1.32		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	314.37	--	

项目编码	010301001036	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	45.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.25	52.39	1220.08	256.56	33.98	15.45	13.1	305.02	64.14	8.5	3.86
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.003297	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.16	0.06	0.79	0.1	0.05
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.043956	230.86	193.32	418.52	71.43	32.47	10.15	8.5	18.4	3.14	1.43
综合人工工日		小计							23.41	313.58	83.33	11.74	5.34
0.2048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													437.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	YZH-500 B-15S、15、15N预应力钢筋混凝土方桩C60P12	m3	0.2525	1186.98	299.71		

	普通木成材	m3	0.00225	1951.87	4.39		
	送桩器摊销	kg	0.002539	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000326	1730.06	0.56		
	型钢	t	0.001934	3715.45	7.19		
	垫铁	kg	0.004835	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg	0.175824	6.87	1.21		
	钢丝绳	kg	0.0045	5.46	0.02		
	镀锌铁丝8#	kg	0.036	7.12	0.26		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.0315	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	313.58	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	4320	5878.69	18901.69			4320	5878.69	18901.69		
25-35	静力压桩机 3000kN 组装拆卸费	次	1	7200	324	8626.85			7200	324	8626.85		
综合人工工日		小计							11520	6202.69	27528.54		
96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45251.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液压油	kg	90	3.6	324		
	其他材料费			--	5878.69	--	
	材料费小计			--	6202.69	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			122849.63			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	96478.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	19295.75			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	7075.11			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3215.96			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	8039.9			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1607.98			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	106126.64			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1286.38			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7396.71			
合计					250523.2			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	109592.03		109592.03
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6682440.99	1.3	86871.73
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6682440.99	0.24	16037.86
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6682440.99	0.1	6682.44
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6792033.02	9	611282.97
合计					720875

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心桩基工程(0801)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1050818.28	
1.1	人工费	87562.64	
1.2	材料费	1683.85	
1.3	施工机具使用费	857475.1	
1.4	企业管理费	66265.26	
1.5	利润	37831.43	
2	措施项目费	45042.52	
2.1	单价措施项目费	4720.93	
2.2	总价措施项目费	40321.59	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	20266.35	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	17972.12	
5	税金	100244.96	
6	工程造价	1214077.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	3818.42	0.79	3016.55	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、清单量取定额量	m3	46904.1	3.64	170730.92	
3	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、挖土深度：详见图纸 3、清单量取定额量	m3	1737.25	7.29	12664.55	
4	010103001001	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	6545.17	19.9	130248.88	
5	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	42096.18	17.44	734157.38	
		分部小计					1050818.28	
		分部分项合计					1050818.28	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
		单价措施合计					4720.93	
合计							1055539.21	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	3818.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001178	111		490.88	42.13	24.08	0.13		0.58	0.05	0.03
综合人工工日		小计							0.13		0.58	0.05	0.03
0.0012工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									0.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	46904.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2备注1	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	0.0105	31.08			2.18	1.24	0.33			0.02	0.01
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.000989	333		2644.7	208.44	119.11	0.33		2.62	0.21	0.12
综合人工工日		小计							0.66		2.62	0.23	0.13
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	1737.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-55	底面积≤20m2的基坑人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	0.1	32.19			2.25	1.29	3.22			0.23	0.13

1-222	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量0.6m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	400.71		3319.47	260.41	148.81	0.36		2.99	0.23	0.13
综合人工工日		小计							3.58		2.99	0.46	0.26
0.0322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6545.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		3148.46	243.7	139.26	0.33		3.15	0.24	0.14
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车运距在（1km以内）	1000m3	0.001			7580.67	530.65	303.23			7.58	0.53	0.3
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	666		1859.94	176.82	101.04	0.53		1.49	0.14	0.08
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	23.2		1.09	1.7	0.97	4.64		0.22	0.34	0.19
综合人工工日		小计							5.5		12.44	1.25	0.71
0.0496工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	42096.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	12698.46	888.89	507.94		0.04	12.7	0.89	0.51
1-204备注1	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	333		2644.7	208.44	119.11	0.33		2.64	0.21	0.12
综合人工工日		小计							0.33	0.04	15.34	1.1	0.63

0.003工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							17.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		

9工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4720.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			20266.35			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	15833.09			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.42	4433.26			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	527.77			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1319.42			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	263.88			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	17416.4			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	211.11			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	316.66			
合计					40321.59			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	17972.12		17972.12
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1095860.8	1.3	14246.19
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1095860.8	0.24	2630.07
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1095860.8	0.1	1095.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1113832.92	9	100244.96
合计					118217.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心土方工程(0802)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	6178664.5	
1.1	人工费	884321.17	
1.2	材料费	3924021.5	
1.3	施工机具使用费	1010407.72	
1.4	企业管理费	227302.8	
1.5	利润	132611.31	
2	措施项目费	460130.27	
2.1	单价措施项目费	181248.09	
2.2	总价措施项目费	278882.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	152637.91	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	108876.23	
5	税金	607290.39	
6	工程造价	7354961.39	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010201009001	深层搅拌桩	1、三轴水泥搅拌桩 3Φ850@600 2、有效桩长L=25.15m 3、42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1.8~2.01，,水泥掺入量为20% 4、掺膨润土，每立方米土体不少于10Kg	m	6362.95	283.29	1802560.11	
2	010202005001	型钢桩	H700*300*13*24，桩长22、23、24、25、26米拔出	t	1594.866	821.35	1309943.19	
3	010201016001	注浆	型钢拔出后留下的空隙应及时注浆充填，具体要求详见图纸	m3	203.17	399.03	81070.93	
4	010302001001	泥浆护壁成孔立柱桩（钻土孔）	钻孔灌注桩 机械钻土孔Φ800 钻孔深度30m内	m3	290.99	417.59	121514.51	
5	010302001004	泥浆护壁成孔立柱桩	钻孔灌注桩Φ800 C30水下商品砼 有效桩长19m	m	380	280.85	106723	
6	010515001001	现浇构件钢筋	直径Φ8mm,HPB300	t	2.188	4584.61	10031.13	
7	010515001009	现浇构件钢筋	直径Φ10mm,HRB400	t	0.089	4596.24	409.07	
8	010515004001	钢筋笼	直径Φ14mm,HRB400	t	0.865	4447.98	3847.5	
9	010515004002	钢筋笼	直径Φ20mm,HRB400	t	7.293	4434.41	32340.15	
10	010603002001	空腹钢柱	1、柱类型：格构柱 2、钢材品种、规格：Q235B,460mm*460mm	t	45.547	7397.85	336949.87	
11	011611002001	钢柱拆除	拆除格构柱	根	20	88.72	1774.4	
12	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15	m3	22.41	468.08	10489.67	
13	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级：C35	m3	240.67	501.47	120688.78	
14	010202010002	钢筋混凝土支撑	1、部位：围檩、支撑 2、混凝土强度等级：C35	m3	1513.6	616.09	932513.82	
15	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	拆除围檩、支撑，外运，运距自行考虑	m3	1513.6	69.73	105543.33	
16	010505003001	平板	1、混凝土强度等级：C35	m3	57.65	808.63	46617.52	
17	010606013004	零星钢构件	1、构件名称：后浇带筏板内H400*400*13*21型钢换撑，Q235B	t	3.793	8662.98	32858.68	
18	010606013001	零星钢构件	1、构件名称：后浇带梁内H500*200*10*16型钢换撑，Q235B	t	0.711	8662.98	6159.38	
19	010606013002	零星钢构件	1、构件名称：后浇带板内[25C换撑,Q235B	t	1.186	8662.98	10274.29	
20	010606013003	零星钢构件	1、构件名称：汽车坡道处H400*400*13*21型钢换撑，Q235B	t	9.77	8662.98	84637.31	
21	060212010001	预埋件安装	1、预埋件材质：Q235B,见预埋件详图	t	0.478	12569.07	6008.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010606013005	零星钢构件	1、构件名称：型钢与围檩结合处焊接钢板-100*500*10	t	0.891	8662.98	7718.72	
23	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HPB300,∅10	t	54.725	4714.86	258020.71	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ12	t	4.328	4642.18	20091.36	
25	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ14	t	1.295	4018.7	5204.22	
26	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ20	t	4.093	4005.13	16393	
27	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ22	t	79.143	4004.26	316909.15	
28	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ25	t	65.963	4018.7	265085.51	
29	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：HRB400,Φ28	t	25.565	3888.96	99421.26	
30	010401003001	实心砖墙	240厚砖砌挡墙	m3	45.04	596.49	26865.91	
		分部分项合计					6178664.5	
1	011706001001	成井	疏干井,见构造详图 管径650，井深22m,实管和滤管D273的钢管，壁厚不小于4mm,滤料直径1-3cm砾石掺中粗砂	座	12	6740.81	80889.72	
2	081309002001	排水、降水	降水时间按30天	座	12	4207.2	50486.4	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.三轴搅拌桩机 场外运输费用 2.三轴搅拌桩机 组装拆卸费	台次	1	40976.74	40976.74	
4	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.转盘钻孔机(回转式工程钻机) 场外运输费用 2.转盘钻孔机(回转式工程钻机) 组装拆卸费	台次	1	8895.23	8895.23	
		单价措施合计					181248.09	
合计							6359912.59	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

项目编码	010201009001	项目名称	深层搅拌桩	计量单位	m	工程量	6362.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-12	三轴深层搅拌桩两搅一喷	m3	1.52462	15.98	127.36	33.14	5.89	3.44	24.36	194.18	50.53	8.98	5.24
综合人工工日		小计							24.36	194.18	50.53	8.98	5.24
0.2195工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									283.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	557.096148	0.319	177.71		
	膨润土	kg	15.2462	0.29	4.42		
	水	m3	1.52462	4.57	6.97		
	高压胶管	m	0.106723	47.56	5.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	194.18	--	

项目编码	010202005001	项目名称	型钢桩	计量单位	t	工程量	1594.866

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-13	三轴深层搅拌桩插拔型钢	t	1	124.88	349.68	271.48	47.56	27.75	124.88	349.68	271.48	47.56	27.75
综合人工工日		小计							124.88	349.68	271.48	47.56	27.75
1.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									821.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢H700*300*13*21	t	0.05	3715.45	185.77		
	减摩剂	kg	15	6.26	93.9		
	电焊条	kg	5.16	6.87	35.45		
	氧气	m3	2.58	2.83	7.3		
	乙炔气	m3	1.94	14.05	27.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	349.68	--	

项目编码	010201016001	项目名称	注浆	计量单位	m3	工程量	203.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-22	压密注浆　注浆	m3	1	39.96	336.4	12.67	6.32	3.68	39.96	336.4	12.67	6.32	3.68
综合人工工日		小计							39.96	336.4	12.67	6.32	3.68
0.36工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													399.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	1200	0.279	334.8		
	水	m3	0.35	4.57	1.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	336.4	--	

项目编码	010302001001	项目名称	泥浆护壁成孔立柱桩（钻土孔）	计量单位	m3	工程量	290.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-29	回旋钻机钻土孔直径Φ1000mm以内	m3	1	92.91	30.63	132.95	27.1	15.81	92.91	30.63	132.95	27.1	15.81
3-41+[3-42]*5	钻孔灌注桩混凝土 泥浆运输运距10km以内	m3	1	28.92	1.38	69.24	11.78	6.87	28.92	1.38	69.24	11.78	6.87
综合人工工日		小计							121.83	32.01	202.19	38.88	22.68
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													417.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	钻头摊销	个	0.002	3697	7.39		
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.54	4.46	2.41		
	高压胶管	m	0.07	47.56	3.33		
	水	m3	3	4.57	13.71		
	泥浆罐摊销	kg	0.4	3.46	1.38		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	32.01	--	

项目编码	010302001004	项目名称	泥浆护壁成孔立柱桩	计量单位	m	工程量	380

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-43	C30灌注桩使用预拌混凝土 土孔 泵送	m3	0.523554	34.27	481.62	11.78	5.53	3.22	17.94	252.15	6.17	2.9	1.69
综合人工工日		小计							17.94	252.15	6.17	2.9	1.69
0.1508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									280.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.64083	393.15	251.94		
	水	m3	0.015707	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	252.15	--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.188

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	755.06	3478.24	174.66	111.57	65.08	755.06	3478.24	174.66	111.57	65.08
综合人工工日		小计							755.06	3478.24	174.66	111.57	65.08
6.345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4584.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一级钢直径8	t	1.02	3107.45	3169.6		
	电焊条J422	kg	44.84	6.87	308.05		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3478.24	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.089

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼	t	1	755.06	3489.87	174.66	111.57	65.08	755.06	3489.87	174.66	111.57	65.08

综合人工工日	小计	755.06	3489.87	174.66	111.57	65.08
6.345工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4596.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋10HRB400,10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	电焊条J422	kg	44.84	6.87	308.05		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3489.87	--	

项目编码	010515004001	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	0.865

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	755.06	3341.61	174.66	111.57	65.08	755.06	3341.61	174.66	111.57	65.08
综合人工工日		小计							755.06	3341.61	174.66	111.57	65.08
6.345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4447.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋14HRB400,14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	电焊条J422	kg	44.84	6.87	308.05		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3341.61	--	

项目编码	010515004002	项目名称	钢筋笼	计量单位	t	工程量	7.293

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件　钢筋笼	t	1	755.06	3328.04	174.66	111.57	65.08	755.06	3328.04	174.66	111.57	65.08
综合人工工日		小计							755.06	3328.04	174.66	111.57	65.08
6.345工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4434.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋20HRB400,20	t	1.02	2960.2	3019.4		

细	电焊条J422	kg	44.84	6.87	308.05		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3328.04	--	

项目编码	010603002001	项目名称	空腹钢柱	计量单位	t	工程量	45.547

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-112备注1	金属构件 钢柱每根重量4t以内	t	1	400.55	171.8	158.33	67.07	39.12	400.55	171.8	158.33	67.07	39.12
8-25	Ⅰ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	6	7.15	24.67	3.68	2.15	6	7.15	24.67	3.68	2.15
7-6	箱型钢柱制作每根质量在7t以内	t	1	1164.18	4346.59	659.97	218.9	127.69	1164.18	4346.59	659.97	218.9	127.69
综合人工工日		小计							1570.73	4525.54	842.97	289.65	168.96
13.203工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7397.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.009	1730.06	15.57		
	电焊条J422	kg	4.49	6.87	30.85		
	垫铁	kg	28.54	4.29	122.44		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	金属校正器	kg	0.22	4.72	1.04		
	钢管支撑	kg	0.13	4.08	0.53		
	氧气	m3	14.48	2.83	40.98		
	乙炔气	m3	6.29	14.05	88.37		
	麻袋	条	0.1	4.29	0.43		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	碳钢焊丝CO2	kg	18.28	13.72	250.8		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	烧结焊剂	kg	3.13	3.43	10.74		
	其他材料费			--	14.35	--	
	材料费小计			--	4525.54	--	

项目编码	011611002001	项目名称	钢柱拆除	计量单位	根	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	钢柱拆除	根	1		88.72					88.72			
综合人工工日		小计								88.72			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢柱拆除	根	1	88.72	88.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.72	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	22.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	80.33	371.35	0.96	9.75	5.69	80.33	371.35	0.96	9.75	5.69
综合人工工日		小计							80.33	371.35	0.96	9.75	5.69
0.675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													468.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	363.61	369.06		
	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	240.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件C35满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	41.77	419.79	26.87	8.24	4.8	41.77	419.79	26.87	8.24	4.8
综合人工工日		小计							41.77	419.79	26.87	8.24	4.8
0.351工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													501.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.79	--	

项目编码	010202010002	项目名称	钢筋混凝土支撑	计量单位	m3	工程量	1513.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C35现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	422.74	17.3	5.93	3.46	32.13	422.74	17.3	5.93	3.46
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.31832	179.57	197.07	10	22.75	13.27	57.16	62.73	3.18	7.24	4.22
综合人工工日		小计							89.29	485.47	20.48	13.17	7.68
0.7503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													616.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	复合木模板18mm	m2	0.700304	42.99	30.11		
	卡具	kg	0.372434	4.35	1.62		
	钢管支撑	kg	0.700304	4.08	2.86		
	周转木材	m3	0.012414	1730.06	21.48		
	铁钉	kg	0.439282	7.26	3.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00955	8.79	0.08		
	塑料卡	个	9.5496	0.17	1.62		
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	485.47	--	

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	1513.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-414备注1	液压岩石破碎机破碎混凝土构筑物HB20G	1000m3	0.001	225.55	1473.34	27231.58	3294.86	1922	0.23	1.47	27.23	3.29	1.92
1-326	挖掘机挖碴 斗容量1.0m3 装车	1000m3	0.001	799.2		8553.38	1122.31	654.68	0.8		8.55	1.12	0.65
1-338	自卸汽车运碴(载重8t以内)运距5km以内	1000m3	0.001		39.3	20529.49	2463.54	1437.06		0.04	20.53	2.46	1.44
综合人工工日		小计							1.03	1.51	56.31	6.87	4.01
0.0091工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													69.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	合金钎头φ135					个	0.000537	2744.16	1.47				
	水					m3	0.0086	4.57	0.04				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1.51			--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板		计量单位	m3	工程量	57.65
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C35平板	m3	1	81.4	427.58	1.44	9.94	5.8	81.4	427.58	1.44	9.94	5.8
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.54621	227.98	223.25	19.01	29.64	17.29	124.52	121.94	10.38	16.19	9.44
综合人工工日		小计							205.92	549.52	11.82	26.13	15.24
1.7304工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													808.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35					m3	1.02	405.14	413.24				
	塑料薄膜					m2	5.94	0.69	4.1				
	水					m3	2.24	4.57	10.24				
	复合木模板18mm					m2	1.201662	42.99	51.66				
	卡具					kg	0.98864	4.35	4.3				
	钢管支撑					kg	3.790697	4.08	15.47				
	周转木材					m3	0.019664	1730.06	34.02				
	铁钉					kg	1.054185	7.26	7.65				
	镀锌铁丝22#					kg	0.016386	8.79	0.14				

	塑料卡	个	16.3863	0.17	2.79		
	其他材料费			--	5.91	--	
	材料费小计			--	549.52	--	

项目编码	010606013004	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	3.793

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	III类金属构件运输距离在1km以内	t	1	10	3.96	39.39	5.93	3.46	10	3.96	39.39	5.93	3.46
7-57	零星钢构件制作	t	1	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39
综合人工工日		小计							2786.03	4551.58	668.92	414.6	241.85
23.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8662.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	30	6.87	206.1		
	防锈漆	kg	2.42	13.96	33.78		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	4551.58	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.711

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	III类金属构件运输距离在1km以内	t	1	10	3.96	39.39	5.93	3.46	10	3.96	39.39	5.93	3.46
7-57	零星钢构件制作	t	1	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39
综合人工工日		小计							2786.03	4551.58	668.92	414.6	241.85

23.418工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							8662.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	30	6.87	206.1		
	防锈漆	kg	2.42	13.96	33.78		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	4551.58	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	1.186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	III类金属构件运输距离在1km以内	t	1	10	3.96	39.39	5.93	3.46	10	3.96	39.39	5.93	3.46
7-57	零星钢构件制作	t	1	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39
综合人工工日		小计							2786.03	4551.58	668.92	414.6	241.85
23.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8662.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	30	6.87	206.1		
	防锈漆	kg	2.42	13.96	33.78		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	

	材料费小计	--	4551.58	--	

项目编码	010606013003	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	9.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	Ⅲ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	10	3.96	39.39	5.93	3.46	10	3.96	39.39	5.93	3.46
7-57	零星钢构件制作	t	1	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39
综合人工工日		小计							2786.03	4551.58	668.92	414.6	241.85
23.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8662.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	30	6.87	206.1		
	防锈漆	kg	2.42	13.96	33.78		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	4551.58	--	

项目编码	060212010001	项目名称	预埋件安装	计量单位	t	工程量	0.478

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	436.36	254.54	2998.8	4547.61	637.54	436.36	254.54
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	343	200.08	2526.61	292.8	331.73	343	200.08
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	779.36	454.62
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12569.07				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010606013005	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-37	III类金属构件运输距离在1km以内	t	1	10	3.96	39.39	5.93	3.46	10	3.96	39.39	5.93	3.46
7-57	零星钢构件制作	t	1	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39	2776.03	4547.62	629.53	408.67	238.39
综合人工工日		小计							2786.03	4551.58	668.92	414.6	241.85
23.418工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8662.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	30	6.87	206.1		
	防锈漆	kg	2.42	13.96	33.78		
	氧气	m3	43.5	2.83	123.11		
	油漆溶剂油	kg	0.25	12.01	3		
	乙炔气	m3	18.9	14.05	265.55		
	其他材料费			--	14.86	--	
	材料费小计			--	4551.58	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	54.725

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm以内	t	1	1156.68	3242.77	80.37	148.45	86.59	1156.68	3242.77	80.37	148.45	86.59
综合人工工日		小计							1156.68	3242.77	80.37	148.45	86.59
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4714.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HPB30010	t	1.02	3107.45	3169.6		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3242.77	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.328

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	1	1156.68	3170.09	80.37	148.45	86.59	1156.68	3170.09	80.37	148.45	86.59
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	148.45	86.59
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4642.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40012	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.295

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm以内	t	1	684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06	684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06

综合人工工日	小计			684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4018.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40014	t	1.02	2973.5	3032.97			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3116.75		--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.093

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	1	684.37	3103.18	73.57	90.95	53.06	684.37	3103.18	73.57	90.95	53.06
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	90.95	53.06
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4005.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40020			t	1.02	2960.2	3019.4						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	3103.18					--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	79.143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm以内	t	0.999783	684.37	3103.18	73.57	90.95	53.06	684.22	3102.51	73.55	90.93	53.05
综合人工工日		小计							684.22	3102.51	73.55	90.93	53.05
5.7498工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4004.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40020	t	1.019779	2960.2	3018.75		
	镀锌铁丝22#	kg	1.949577	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.617912	6.87	66.08		
	水	m3	0.119974	4.57	0.55		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3102.51	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	65.963

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以内	t	1	684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06	684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	90.95	53.06
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4018.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋HRB40025	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	25.565

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	563.35	3157.57	51.27	73.75	43.02	563.35	3157.57	51.27	73.75	43.02
综合人工工日		小计							563.35	3157.57	51.27	73.75	43.02
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3888.96

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢筋HRB40028	t	1.02	3006.75	3066.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3157.57	--	

项目编码	010401003001	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	45.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-41	M5 1砖内墙 标准砖(预拌)	m3	1	133.82	436.84	0.34	16.1	9.39	133.82	436.84	0.34	16.1	9.39
综合人工工日		小计							133.82	436.84	0.34	16.1	9.39
1.1246工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.32	56	297.92		
	水泥32.5级	kg	0.3	0.279	0.08		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.41125	333.59	137.19		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	436.84	--	

项目编码	011706001001	项目名称	成井	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-21*2	施工降水 深井管井降水拆除每增减1m	座	1	7.14		0.97	0.97	0.57	7.14		0.97	0.97	0.57
22-20	施工降水 深井管井降水拆除深20m	座	1	154.7		32.37	22.45	13.09	154.7		32.37	22.45	13.09
22-18*2	施工降水 深井管井降水安装每增减1m	座	1	183.26	357.52	59.07	29.08	16.96	183.26	357.52	59.07	29.08	16.96
22-17	施工降水 深井管井降水安装深20m	座	1	1587.46	3475.42	418.62	240.73	140.43	1587.46	3475.42	418.62	240.73	140.43
综合人工工日		小计							1932.56	3832.94	511.03	293.23	171.05
16.24工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6740.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管φ273*4	m	22.6	110	2486		
	中砂	t	5.863	167	979.12		
	水	m3	64.8	4.57	296.14		
	滤网	m	14.366	4.29	61.63		
	其他材料费			--	10.05	--	
	材料费小计			--	3832.94	--	

项目编码	081309002001	项目名称	排水、降水	计量单位	座	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-19	施工降水　深井管井降水使用	座天	30	65.45	4.76	48.4	13.66	7.97	1963.5	142.8	1452	409.8	239.1
综合人工工日		小计							1963.5	142.8	1452	409.8	239.1
16.5工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4207.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	142.8	--	
	材料费小计			--	142.8	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-79	三轴搅拌桩机场外运输费用	次	1	4760	4256.07	11977.17			4760	4256.07	11977.17		
25-80	三轴搅拌桩机组装拆卸费	次	1	9520	170.4	10293.1			9520	170.4	10293.1		
综合人工工日		小计							14280	4426.47	22270.27		
120工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							40976.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	25	7.12	178		
	草袋子	只	12.76	1.71	21.82		
	螺栓≥M30	套	50	0.56	28		
	其他材料费			--	4198.65	--	

	材料费小计	--	4426.47	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-58	转盘钻孔机(回转式工程钻机)场外运输费用	次	1	600	741.5	2252.06			600	741.5	2252.06		
25-59	转盘钻孔机(回转式工程钻机)组装拆卸费	次	1	3600	146.53	1555.14			3600	146.53	1555.14		
综合人工工日		小计							4200	888.03	3807.2		
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8895.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#	kg	2	7.12	14.24		
	草袋子	只	5	1.71	8.55		
	其他材料费			--	865.24	--	
	材料费小计			--	888.03	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			152637.91			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.8	114478.43			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	25439.65			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	12719.83			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3179.96			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	7949.89			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1589.98			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	104938.56			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	1271.98			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7313.9			
合计					278882.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	108876.23		108876.23
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6638794.77	1.3	86304.33
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6638794.77	0.24	15933.11
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6638794.77	0.1	6638.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	6747671	9	607290.39
合计					716166.62

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心基坑支护(0803)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	320090.76	
1.1	人工费	107254.48	
1.2	材料费	88547.57	
1.3	施工机具使用费	98579.94	
1.4	企业管理费	15128.84	
1.5	利润	10579.93	
2	措施项目费	63284.99	
2.1	单价措施项目费	49001.12	
2.2	总价措施项目费	14283.87	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7049.66	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6287.36	
5	税金	35069.68	
6	工程造价	424732.79	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010201012001	高压喷射注浆桩（钻孔）	高压旋喷桩Φ800 桩长，15m	m	90	35.38	3184.2	
2	010201012002	高压喷射注浆桩	高压旋喷桩Φ800,双重管法施工\使用42.5级普通硅酸盐水泥,水灰比1.0,,水泥掺入量为25%	m3	45.22	442.84	20025.22	
3	010507007001	其他构件	围檩高度范围内钢板桩C20细石砼填实	m3	9.79	672.21	6580.94	
4	010202006006	钢板桩	1、桩长：15M内 2、板桩厚度：Ⅳ小齿拉森钢板桩	t	206.307	846.5	174638.88	
5	010202006004	钢板桩	拉森Ⅳ钢板桩暂按20天计	t/天	4126.14	7	28882.98	
6	010202011005	钢支撑	H400*400双拼型钢围檩，H400*400型钢支撑	t	46.744	1490.06	69651.36	
7	010501001001	垫层	1、混凝土强度等级：C15	m3	5	478.82	2394.1	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土强度等级：C35	m3	20.01	510.55	10216.11	
9	010401001001	砖基础	500宽砖砌挡墙	m3	7.72	585.1	4516.97	
		分部分项合计					320090.76	
1	011706002001	排水、降水	轻型井点降水，	项	1	14356.25	14356.25	
2	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.深层搅拌机 场外运输费用 2.深层搅拌机 组装拆卸费	台次	1	10905.46	10905.46	
3	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.柴油打桩机5t以内 场外运输费用 2.柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	台次	1	23739.41	23739.41	
		单价措施合计					49001.12	
合计							369091.88	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

项目编码	010201012001	项目名称	高压喷射注浆桩（钻孔）	计量单位	m	工程量	90

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-15	高压旋喷桩　钻孔	m	1	14.43	0.54	14.85	3.51	2.05	14.43	0.54	14.85	3.51	2.05
综合人工工日		小计							14.43	0.54	14.85	3.51	2.05
0.13工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									35.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.119	4.57	0.54		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010201012002	项目名称	高压喷射注浆桩	计量单位	m3	工程量	45.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-17	双重管高压旋喷桩	m3	1	109.89	184.08	107.56	26.09	15.22	109.89	184.08	107.56	26.09	15.22
综合人工工日		小计							109.89	184.08	107.56	26.09	15.22
0.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									442.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥42.5级	kg	482.5	0.319	153.92		
	水	m3	6.6	4.57	30.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.08	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	9.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件C20柱接柱及框架柱接头	m3	1	255.85	385.66		17.91	12.79	255.85	385.66		17.91	12.79
综合人工工日		小计							255.85	385.66		17.91	12.79

2.15工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							672.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	385.66	--	

项目编码	010202006006	项目名称	钢板桩	计量单位	t	工程量	206.307

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-41	打钢板桩 桩长在15m以内	t	1	153.94	23	236.69	27.34	19.53	153.94	23	236.69	27.34	19.53
2-44	拔钢板桩 桩长在15以内	t	1	190.4	5.81	149.06	23.76	16.97	190.4	5.81	149.06	23.76	16.97
综合人工工日		小计							344.34	28.81	385.75	51.1	36.5
2.896工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													846.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢板桩			t		4716.52							
	硬木成材			m3	0.005	1951.87	9.76						
	周转木材			m3	0.0098	1730.06	16.95						
	铁钉			kg	0.06	7.26	0.44						
	镀锌铁丝8#			kg	0.128	7.12	0.91						
	钢丝绳			kg	0.072	5.46	0.39						
	钢支架、平台及连接件			kg	0.096	3.57	0.34						
	其他材料费					--	0.02			--			
	材料费小计					--	28.81			--			

项目编码	010202006004	项目名称	钢板桩	计量单位	t/天	工程量	4126.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	拉森Ⅳ钢板桩租赁费	t/天	1		7					7			
综合人工工日		小计								7			

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7	--	
	材料费小计			--	7	--	

项目编码	010202011005	项目名称	钢支撑	计量单位	t	工程量	46.744

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-35	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 制安	t	1	316.54	549.79	260.8	40.41	28.87	316.54	549.79	260.8	40.41	28.87
2-36	基坑钢管支撑日历天在四个月内有围檩 拆除	t	1	218.96	48.41		15.33	10.95	218.96	48.41		15.33	10.95
综合人工工日		小计							535.5	598.2	260.8	55.74	39.82
4.5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1490.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.002	1730.06	3.46		
	钢管支撑摊销费H400*400型钢	kg	90	5.66	509.4		
	氧气	m3	0.94	2.83	2.66		
	带母螺栓	kg	0.83	4.68	3.88		
	乙炔气	m3	0.39	14.05	5.48		
	电焊条J422	kg	3.75	6.87	25.76		
	其他材料费			--	47.56	--	
	材料费小计			--	598.2	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-301	非泵送现浇构件C15垫层	m3	1	89.25	371.35	1.06	10.84	6.32	89.25	371.35	1.06	10.84	6.32
综合人工工日		小计							89.25	371.35	1.06	10.84	6.32
0.75工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	1.015	363.61	369.06		

细	水	m3	0.5	4.57	2.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	371.35	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	20.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-306	非泵送现浇构件 C35满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	46.41	419.79	29.86	9.15	5.34	46.41	419.79	29.86	9.15	5.34
综合人工工日		小计							46.41	419.79	29.86	9.15	5.34
0.39工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													510.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	419.79	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	7.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M5砖基础 直形(预拌)	m3	1	134.16	434.4	0.39	9.42	6.73	134.16	434.4	0.39	9.42	6.73
综合人工工日		小计							134.16	434.4	0.39	9.42	6.73
1.1274工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													585.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	5.22	56	292.32		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.4235	333.59	141.28		
	水	m3	0.104	4.57	0.48		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	434.4	--	

项目编码	011706002001	项目名称	排水、降水	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
22-13	施工降水 轻型井点降水 使用	套天	20	214.2	13.92	101.79	22.12	15.8	4284	278.4	2035.8	442.4	316
22-11	施工降水 轻型井点降水 安装	10根	5.5	393.89	281.15	172.11	39.62	28.3	2166.4	1546.33	946.61	217.91	155.65
22-12	施工降水 轻型井点降水 拆除	10根	5.5	273.7		45.58	22.35	15.96	1505.35		250.69	122.93	87.78
综合人工工日		小计							7955.75	1824.73	3233.1	783.24	559.43
66.855工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14356.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻型井点总管Φ100	m	0.8605	40.94	35.23		
	轻型井点井管Φ40	m	17.81	13.21	235.27		
	中砂	t	5.665	167	946.06		
	橡胶水管Φ50	m	9.35	12.86	120.24		
	水	m3	99.99	4.57	456.95		
	其他材料费			--	30.98	--	
	材料费小计			--	1824.73	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-77	深层搅拌机 场外运输费用	次	1	595	942.17	2880.63	243.29	173.78	595	942.17	2880.63	243.29	173.78
25-78	深层搅拌机 组装拆卸费	次	1	3570	58.61	1797.84	375.75	268.39	3570	58.61	1797.84	375.75	268.39
综合人工工日		小计							4165	1000.78	4678.47	619.04	442.17
35工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10905.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1000.78	--	
	材料费小计			--	1000.78	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

25-21	柴油打桩机5t以内 场外运输费用	次	1	1428	2338.21	7575.83	630.27	450.19	1428	2338.21	7575.83	630.27	450.19
25-22	柴油打桩机5t以内 组装拆卸费	次	1	4760	59.6	5291.17	703.58	502.56	4760	59.6	5291.17	703.58	502.56
综合人工工日		小计							6188	2397.81	12867	1333.85	952.75
52工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23739.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝8#			kg		10			7.12	71.2			
	草袋子			只		20			1.71	34.2			
	螺栓M20×350			套		50			0.48	24			
	其他材料费								--	2268.41		--	
	材料费小计								--	2397.81		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7049.66			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	5536.38			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	1107.28			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	406			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	184.55			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	461.36			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	6090.02			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	73.82			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	424.46			
合计					14283.87			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	6287.36		6287.36
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383375.75	1.3	4983.88
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383375.75	0.24	920.1
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	383375.75	0.1	383.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	389663.11	9	35069.68
合计					41357.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心东侧汽车坡道钢板桩(0804)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

福鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	12075423.32	
1.1	人工费	1982372.61	
1.2	材料费	8990337.83	
1.3	施工机具使用费	205582.89	
1.4	企业管理费	634554.16	
1.5	利润	262575.83	
2	措施项目费	1954512.63	
2.1	单价措施项目费	1119907.92	
2.2	总价措施项目费	834604.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	542328.12	
3	其他项目费	1500000	
3.1	其中：暂列金额	1500000	
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	594796.55	
5	税金	1451225.93	
6	工程造价	17575958.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301004003	截（凿）桩头	1、桩类型：方桩 2、桩头截面：500*500 3、其它：桩头钢筋整理 3、自行运出厂外	根	9	71.06	639.54	
2	010301007002	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：YZH-500 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	532	221.81	118002.92	
3	010902001003	桩头防水	1、桩头水泥基渗透结晶型涂料防水层二遍 2、20厚1:2聚合物水泥砂浆防水层 3、参照图集10J301-59页	根	532	15.78	8394.96	
		砌筑工程						
4	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：200厚加气混凝土砌块 B06A5.0 2、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	118.44	483.43	57257.45	
5	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：300厚加气混凝土砌块 B06A5.0 2、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	7.68	482.56	3706.06	
6	010402001003	砌块墙	1、150mm厚混凝土砌块保护层 2、地下室外墙	m3	163.39	462.84	75623.43	
		分部小计					136586.94	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
7	010501001001	垫层	1、混凝土种类：C20泵送商品混凝土	m3	438.12	471.31	206490.34	
8	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：C35P10泵送商品混凝土	m3	4104.97	506.68	2079906.2	
9	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道B底板	m3	213.7	511.85	109382.35	
10	010501004003	满堂基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、电缆井底板	m3	1.65	473.73	781.65	
11	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道A	m3	16.8	480.88	8078.78	
12	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m3	101.39	626.79	63550.24	
13	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道1	m3	11.03	567.41	6258.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m3	6.76	705.18	4767.02	
15	010507007001	其他构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m3	2.95	584.21	1723.42	
16	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	32.1	532.32	17087.47	
17	010503005001	过梁	1、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m3	1.34	635.86	852.05	
18	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：C55 P10泵送商品混凝土	m3	445.87	615.74	274539.99	
19	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井内墙	m3	59.77	701.21	41911.32	
20	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m3	345.6	606.39	209568.38	
21	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚200mm以内	m3	33.47	519.4	17384.32	
22	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内	m3	785.78	519.4	408134.13	
23	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内，坡道板	m3	38.6	521.4	20126.04	
24	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚500mm以内	m3	325.98	519.4	169314.01	
25	010505003001	平板	1、混凝土种类：C35 泵送商品混凝土 2、风道底板	m3	6.27	530.18	3324.23	
26	010505003002	平板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、集水坑盖板	m3	1.41	530.18	747.55	
27	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	20.32	575.75	11699.24	
28	010508001001	后浇带	1、混凝土强度等级：C60 P10非泵送商品混凝土 2、后浇部位：剪力墙	m3	3.77	653.2	2462.56	
29	010508001002	后浇带	1、后浇部位：筏板 2、混凝土强度等级：C40 P10非泵送商品混凝土	m3	35.16	611.65	21505.61	
30	010508001003	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C40非泵送商品混凝土	m3	13.66	578.7	7905.04	
31	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢	t	0.025	5260.27	131.51	
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢	t	67.647	5004.45	338536.03	
33	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢	t	5.251	4998.64	26247.86	
34	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢	t	7.607	4914.33	37383.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢	t	19.017	4185.44	79594.51	
36	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢	t	129.813	4168	541060.58	
37	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢	t	189.097	4159.28	786507.37	
38	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢	t	131.501	4171.87	548605.08	
39	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢	t	26.47	4178.66	110609.13	
40	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢	t	113.091	4185.44	473335.6	
41	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，三级钢	t	0.832	3990.26	3319.9	
42	010515001067	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，四级钢	t	0.269	5289.34	1422.83	
43	010515001068	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，四级钢	t	0.441	4497.46	1983.38	
44	010515001069	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，四级钢	t	0.059	4497.46	265.35	
45	010515001070	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，四级钢	t	0.144	4497.46	647.63	
46	010515001071	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，四级钢	t	0.143	4497.46	643.14	
47	010515001072	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，四级钢	t	0.232	4497.46	1043.41	
48	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，四级钢	t	1.474	4497.46	6629.26	
49	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，四级钢	t	6.314	4383.67	27678.49	
50	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，四级钢	t	0.099	4383.67	433.98	
51	010515001065	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高5m以内	t	4.22	5309.2	22404.82	
52	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高5m以内	t	17.688	5053.38	89384.19	
53	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高5m以内	t	39.609	5047.57	199929.2	
54	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高5m以内	t	53.897	4963.26	267504.82	
55	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢 2、层高5m以内	t	117.042	4214.4	493261.8	
56	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高5m以内	t	49.881	4196.96	209348.56	
57	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高5m以内	t	23.011	4188.24	96375.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢 2、层高5m以内	t	23.228	4200.83	97576.88	
59	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢 2、层高5m以内	t	18.613	4207.62	78316.43	
60	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢 2、层高5m以内	t	55.065	4214.4	232065.94	
61	010515001054	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，三级钢 2、层高5m以内	t	1.091	4014.09	4379.37	
62	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，四级钢 2、层高5m以内	t	0.409	5338.27	2183.35	
63	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，四级钢 2、层高5m以内	t	0.432	4526.42	1955.41	
64	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，四级钢 2、层高5m以内	t	0.118	4526.42	534.12	
65	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，四级钢 2、层高5m以内	t	0.179	4526.42	810.23	
66	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，四级钢 2、层高5m以内	t	0.133	4526.42	602.01	
67	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，四级钢 2、层高5m以内	t	0.197	4526.42	891.7	
68	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，四级钢 2、层高5m以内	t	1.753	4526.42	7934.81	
69	010515001063	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，四级钢 2、层高5m以内	t	8.81	4407.5	38830.08	
70	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径32，四级钢 2、层高5m以内	t	0.094	4407.5	414.31	
71	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.736	7235.38	5325.24	
72	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	22414	15.6	349658.4	
73	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	2732	7.59	20735.88	
74	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.507	13997.91	7096.94	
		分部小计					8901098.9	
		门窗工程						
75	081004001022	人防门	1、人防门HM8000(6) 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	4	8100	32400	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	081004001023	人防门	1、人防门KDFM0822(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	4	6080	24320	
77	081004001024	人防门	1、人防门KDFM1222(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	3	7020	21060	
78	081004001025	人防门	1、人防门KDFM1222(G6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	1	12640	12640	
79	081004001026	人防门	1、人防门KDMM0822(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	5	6060	30300	
80	081004001027	人防门	1、人防门KKDMM1222(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	5	6500	32500	
81	081004001028	人防门	1、人防门WDFM1522(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	5	15220	76100	
82	081004001029	人防门	1、人防门WDMM1522(6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	5	15150	75750	
83	081004001030	人防门	1、人防门WSFM5522(G6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	2	80230	160460	
84	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲，甲级钢质防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	23.18	443.61	10282.88	
85	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙、FMB，钢质乙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	25.68	416.99	10708.3	
86	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMC，钢质丙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	3.96	390.37	1545.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FGM甲，甲级钢质防火门（隔声） 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	18.48	443.61	8197.91	
		分部小计					496264.96	
		屋面及防水工程						
88	010903001001	墙面卷材防水	人防外墙面 1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	1086.76	97.91	106404.67	
89	010903002001	墙面涂膜防水	人防外墙面 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层	m2	1086.76	32.54	35363.17	
90	010904001001	楼（地）面卷材防水	人防底板 1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	5039.89	97.91	493455.63	
91	010903002002	墙面涂膜防水	人防底板 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层	m2	4140.73	32.54	134739.35	
92	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：3厚300mm宽止水钢板 2、部位：外墙	m	265.03	83.97	22254.57	
93	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：3厚300mm宽止水钢板 2、部位：后浇带	m	254.8	83.97	21395.56	
94	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)	m2	41.41	28.09	1163.21	
95	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥基防水涂料	m2	3054.02	35.8	109333.92	
		分部小计					924110.08	
		楼地面装饰工程						
96	011101001001	水泥砂浆楼地面	水井、冷媒井楼面 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)（另计） 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	28.1	35.9	1008.79	
97	011101003001	细石混凝土楼地面	地下车库、口部用房、设备用房楼面 1、表面刷密封固化剂 2、100厚C30细石混凝土面层内配C8@200双层双向 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另计） 4、最薄处20厚C20细石混凝土找坡,抹平 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2767.72	172.21	476629.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	011101003002	细石混凝土楼地面	风机房、管井 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层,中配∅6@150双向钢筋网片设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫(聚氨酯) 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	167.98	83.87	14088.48	
99	011101003003	细石混凝土楼地面	人防底板 1、75mm厚C20混凝土保护层 2、聚乙烯薄膜(PE) 3、4.0厚SBS改性沥青防水卷材两道（另计） 4、20厚DP20水泥砂浆找平层	m2	5039.89	46.79	235816.45	
100	011101003004	细石混凝土楼地面	1#汽车坡道（-2层） 1、100厚C30混凝土面层留出横向凹槽,深15,内配C8@200双层双向 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、100厚C20混凝土 4、100厚粒径10~40卵石灌 ， M5混合砂浆,宽出面层300 6、回填素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	92.3	253.27	23376.82	
101	011101003005	细石混凝土楼地面	1#汽车坡道（-2层） 1、100厚C30混凝土面层留出横向凹槽,深15,内配c8@200双层双向 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板	m2	148.97	122.35	18226.48	
102	011102003001	块料楼地面	楼梯间、前室、公共部位楼面 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	203.16	140.11	28464.75	
103	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢脚1 1、10厚DP15水泥砂浆抹面赶光 2、8厚DP15砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、基层墙体	m	1107.27	10.12	11205.57	
104	011105003001	块料踢脚线	踢脚3 1、8厚地砖贴面,干水泥擦缝 2、10厚DP15水泥砂浆粘贴 3、界面剂一道	m	187.46	27.78	5207.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
105	011106002001	块料楼梯面层	楼梯楼面 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 楼梯踏步防滑条详见22J403-1 10/5-7	m2	121.43	232.69	28255.55	
		分部小计					842279.59	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
106	011201001001	墙面一般抹灰	内墙一 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子（另计） 2、20厚DS20水泥石灰砂浆粉刷 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	730.37	38.41	28053.51	
107	011201001002	墙面一般抹灰	内墙二 1、无机防霉防潮涂料（另计） 2、3厚耐水腻子分遍抹平（另计） 3、5厚DPM20砂浆压实抹平 4、10厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	3400.08	38.25	130053.06	
108	011201001003	墙面一般抹灰	内墙三，管道井内墙 1、10厚DPM5水泥砂浆罩面	m2	241.16	28.56	6887.53	
109	011201001004	墙面一般抹灰	内墙三，水井内墙 1、10厚聚合物防水砂浆	m2	177.31	30.19	5352.99	
110	011201001005	墙面一般抹灰	人防外墙 1、10厚DP20防水保护层	m2	1086.76	28.69	31179.14	
111	011201001006	墙面一般抹灰	1、不同砌体交界处网格布	m2	270.54	5.71	1544.78	
112	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、无机防霉防潮涂料（另计） 2、3厚耐水腻子分遍抹平（另计） 3、5厚DPM20砂浆压实抹平 4、10厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、刷界面处理剂	m2	230.31	48.06	11068.7	
113	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	2.15	28.08	60.37	
114	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	4.29	34.96	149.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	011207001001	墙面装饰板	风机房内墙面（暂定3.6m） 1、8厚FC穿孔吸音板(P=8%)(专用螺钉固定于竖龙骨上) 2、5厚无纺布包玻璃纤维(24kg/m3) 3、穿孔吸声板配套竖龙骨,间距500 4、穿孔吸声板配套专用轻钢龙骨,主龙骨间距1200; 5、专用U型卡件,膨胀螺栓固定于墙面	m2	447.74	194.32	87004.84	
		分部小计					301354.9	
		天棚工程						
116	011302001001	吊顶天棚	风机房天棚 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、U型承载龙骨,中距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨,中距600,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、T型横撑龙骨,中距600,用挂插件与次龙骨连接 6、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 7、3厚穿孔金属板	m2	127.39	341.23	43469.29	
		分部小计					43469.29	
		油漆、涂料、裱糊工程						
117	011406001001	抹灰面油漆	内墙1 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子	m2	730.37	24.47	17872.15	
118	011406001002	抹灰面油漆	内墙2及独立梁柱 1、无机防霉防潮涂料 2、3厚耐水腻子分遍抹平	m2	3796.49	34.3	130219.61	
119	011406001003	抹灰面油漆	天棚1、3 1、白色无机涂料一底二度面层,批嵌腻子 2、2厚防霉腻子分两道刮平 3、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	3834.64	32.81	125814.54	
120	011406001004	抹灰面油漆	天棚2 1、A级白色防霉防潮面漆喷涂	m2	42.03	21.56	906.17	
		分部小计					274812.47	
		其他装饰工程						
121	031004003001	洗脸盆	1、成品洗手盆	组	2	354.82	709.64	
122	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	35.68	280	9990.4	
123	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯A靠墙扶手 2、22J403-1 3/5-3	m	14.92	80	1193.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	070205001001	铸铁盖板	1、镀锌钢篦子500*350*40，详见详图65/2 2、汽车坡道排水沟	m2	2.5	268.38	670.95	
125	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、混凝土强度等级：100厚C25混凝土盖板内配Φ8@150钢筋 2、尺寸800*800*100	m2	0.32	80.58	25.79	
126	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、混凝土强度等级：150厚C25混凝土盖板内配Φ8@150钢筋 2、尺寸1340*1080*150 3、电梯井部位集水坑盖板，混凝土部位	块(套)	2	396.8	793.6	
127	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、混凝土强度等级：150厚C25混凝土盖板内配Φ8@150钢筋，详见详图64/1 2、集水坑	m3	0.71	1111.62	789.25	
128	070205001004	铸铁盖板	1、热镀锌扁钢格栅盖板，详见详图64/1 2、集水坑	m2	4.73	1000.81	4733.83	
129	010606013002	零星钢构件	1、部位：集水坑 2、做法钢爬梯苏J05-2006A/40	t	0.107	5215.18	558.02	
130	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	钢制车档05J927-1-（2-29）	个	148	50	7400	
131	011505009001	橡胶护角	橡胶护角	个	71	15	1065	
132	040205019001	减速垄	减速垄	m	7.15	66.95	478.69	
		分部小计					28408.77	
		分部分项合计					12075423.32	
1	011701001001	综合脚手架	1、层高5m以内综合脚手架 2、层高5m以内浇捣脚手架	m2	3783.18	38.01	143798.67	
2	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度35.4m，层高7层	项	1	204137.28	204137.28	
3	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、塔式起重机组装、拆卸及运输	项	1	25999.5	25999.5	
4	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	m	67.6	109.14	7377.86	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：C20泵送商品混凝土	m2	64.26	62.16	3994.4	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：C35P10泵送商品混凝土	m2	268.12	41.82	11212.78	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：C35P10泵送商品混凝土	m2	580.56	118.78	68958.92	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道B底板	m2	599.22	50.94	30524.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011702001005	基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道A	m2	37.9	52.57	1992.4	
10	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m2	433.86	67.38	29233.49	
11	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m2	71.24	66.94	4768.81	
12	011702025001	其他现浇构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m2	50.18	70.87	3556.26	
13	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	231.86	72.05	16705.51	
14	011702009001	过梁	1、混凝土种类：C25非泵送商品混凝土	m2	19.44	65.4	1271.38	
15	01B001	补充清单	1、混凝土种类：C55 P10泵送商品混凝土	m2	2187.52	58.84	128713.68	
16	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井内墙	m2	363.33	49.73	18068.4	
17	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m2	2148.73	47.38	101806.83	
18	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚200mm以内	m2	171.91	59.22	10180.51	
19	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内	m2	2869.65	66.39	190516.06	
20	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内，坡道板	m2	235.24	83.17	19564.91	
21	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚500mm以内	m2	963.79	79.33	76457.46	
22	011702016001	平板	1、混凝土种类：C35 泵送商品混凝土 2、风道底板	m2	48.28	48.36	2334.82	
23	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	83.31	148.23	12349.04	
24	011702030002	后浇带	1、混凝土强度等级：C60P10非泵送商品混凝土 2、后浇部位：剪力墙	m2	25.08	58.84	1475.71	
25	011702030003	后浇带	1、后浇部位：筏板后浇带两侧钢丝网	m2	88.55	17.74	1570.88	
26	011702030004	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C40非泵送商品混凝土	m2	50.28	66.39	3338.09	
		单价措施合计					1119907.92	
合计							13195331.24	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

项目编码	010301004003	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩 预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	117.73	48.71	26.67	1.72	13.92	11.77	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			24.91	10.31	8.59			2.49	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	14.26	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301007002	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接22）	t	0.047744	755.06	3334.83	174.66	269.62	111.57	36.05	159.22	8.34	12.87	5.33
综合人工工日		小计							36.05	159.22	8.34	12.87	5.33
0.3029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													221.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	0.048699	2966.85	144.48		
	电焊条J422	kg	2.140841	6.87	14.71		
	水	m3	0.006207	4.57	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	159.22	--	

项目编码	010902001003	项目名称	桩头防水	计量单位	根	工程量	532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.027	32.13	276	2.92	10.16	4.21	0.87	7.45	0.08	0.27	0.11
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.027	65.27	167.13	0.29	19.01	7.87	1.76	4.51	0.01	0.51	0.21
综合人工工日		小计							2.63	11.96	0.09	0.78	0.32
0.0221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料桩头防水	kg	0.648	11.5	7.45		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.009545	471.26	4.5		
	水	m3	0.00162	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	118.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	327.47	0.14	32.08	13.27	110.47	327.47	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	327.47	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	333.59	55.46		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	327.47	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	7.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-8	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	344.54	0.18	28.39	11.75	97.7	344.54	0.18	28.39	11.75
综合人工工日		小计							97.7	344.54	0.18	28.39	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													482.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	56	28		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×240×150	m3	0.861	281.47	242.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	水泥砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	333.59	73.56		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	344.54	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	163.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	290.32	0.14	35.48	14.68	122.22	290.32	0.14	35.48	14.68
综合人工工日		小计							122.22	290.32	0.14	35.48	14.68
1.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	333.59	56.04		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	290.32	--	

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	438.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-178	泵送现浇构件 C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	18.17	7.52	51.41	382.95	11.26	18.17	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	18.17	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													471.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	374.69	380.31			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	382.95		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	4104.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	25.7	454.98	10.97	10.63	4.4	25.7	454.98	10.97	10.63	4.4
综合人工工日		小计							25.7	454.98	10.97	10.63	4.4
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													506.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P10(泵送型)C35	m3	1.02	439.29	448.08		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	454.98	--	

项目编码	010501004002	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	213.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-184	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	29.99	454.09	10.97	11.88	4.92	29.99	454.09	10.97	11.88	4.92
综合人工工日		小计							29.99	454.09	10.97	11.88	4.92
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													511.85
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P10(泵送型)C35						m3	1.02	439.29	448.08			

细	塑料薄膜	m2	1.38	0.69	0.95		
	水	m3	1.06	4.57	4.84		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	454.09	--	

项目编码	010501004003	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	25.7	422.03	10.97	10.63	4.4	25.7	422.03	10.97	10.63	4.4
综合人工工日		小计							25.7	422.03	10.97	10.63	4.4
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													473.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	422.03	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	16.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C35现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	420.11	10.97	12.5	5.17	32.13	420.11	10.97	12.5	5.17
综合人工工日		小计							32.13	420.11	10.97	12.5	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	420.11	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	101.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C55现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	489	17.32	28.34	11.73	80.4	489	17.32	28.34	11.73
综合人工工日		小计							80.4	489	17.32	28.34	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.99	466.97	462.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	489	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	11.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	429.62	17.32	28.34	11.73	80.4	429.62	17.32	28.34	11.73
综合人工工日		小计							80.4	429.62	17.32	28.34	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													567.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	406.99	402.92		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	429.62	--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	6.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件 C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	61.85	25.59	212.13	404.48	1.13	61.85	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	61.85	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													705.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3		0.99		382.07	378.25			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05425		378.84	20.55			
	塑料薄膜				m2		0.23		0.69	0.16			
	水				m3		1.2		4.57	5.48			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	404.48		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	2.95
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C25门框	m3	1	130.66	397.47	1.78	38.41	15.89	130.66	397.47	1.78	38.41	15.89
综合人工工日		小计							130.66	397.47	1.78	38.41	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													584.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25				m3		1.02		382.07	389.71			
	塑料薄膜				m2		0.71		0.69	0.49			
	水				m3		1.59		4.57	7.27			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	397.47		--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	32.1
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	423.36	17.3	22.41	9.27	59.98	423.36	17.3	22.41	9.27
综合人工工日		小计							59.98	423.36	17.3	22.41	9.27
0.504工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							532.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	423.36	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C25过梁	m3	1	166.01	400.23	1.11	48.46	20.05	166.01	400.23	1.11	48.46	20.05
综合人工工日		小计							166.01	400.23	1.11	48.46	20.05
1.395工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							635.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400.23	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	445.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C55现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	520.14	17.32	19.66	8.14	50.48	520.14	17.32	19.66	8.14
综合人工工日		小计							50.48	520.14	17.32	19.66	8.14
0.4242工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							615.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P10(泵送型)C55	m3	0.992	499.27	495.28		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		

	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	520.14	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	59.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204	泵送现浇构件 C55现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	121.16	490.49	28.29	43.34	17.93	121.16	490.49	28.29	43.34	17.93
综合人工工日		小计							121.16	490.49	28.29	43.34	17.93
1.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													701.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.992	466.97	463.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	490.49	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	345.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件 C55现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(预拌)	m3	1	65.47	489.66	17.32	24.01	9.93	65.47	489.66	17.32	24.01	9.93
综合人工工日		小计							65.47	489.66	17.32	24.01	9.93
0.5502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													606.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.992	466.97	463.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.25	--	

	材料费小计	--	489.66	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	33.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
综合人工工日		小计							47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	428.1	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	785.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
综合人工工日		小计							47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	428.1	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	38.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207备注6	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	48.54	428.1	17.63	19.19	7.94	48.54	428.1	17.63	19.19	7.94
综合人工工日		小计							48.54	428.1	17.63	19.19	7.94
0.4079工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													521.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	406.99	415.13			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	428.1		--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	325.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件C35现浇有梁板	m3	1	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
综合人工工日		小计							47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	406.99	415.13			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	428.1		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	6.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件C35现浇平板	m3	1	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
综合人工工日		小计							53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.18
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35						m3	1.02	406.99	415.13			

细	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	429.82	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C35现浇平板	m3	1	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
综合人工工日		小计							53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	429.82	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	20.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.41	164.93	859.92	58.08	64.67	26.76	67.62	352.57	23.81	26.51	10.97
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.166299	83.54	409.24	28.25	32.42	13.41	13.89	68.06	4.7	5.39	2.23
综合人工工日		小计							81.51	420.63	28.51	31.9	13.2
0.685工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													575.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.01583	406.99	413.43		
	塑料薄膜	m2	2.255	0.69	1.56		
	水	m3	1.1849	4.57	5.41		
	其他材料费			--	0.23	--	

	材料费小计	--	420.63	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	3.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C60挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	78.32	504.23	27.33	30.64	12.68	78.32	504.23	27.33	30.64	12.68
综合人工工日		小计							78.32	504.23	27.33	30.64	12.68
0.6582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									653.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C60	m3	0.992	483.59	479.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	504.23	--	

项目编码	010508001002	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	35.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C40后浇板带	m3	1	95.32	475.22	1.44	28.06	11.61	95.32	475.22	1.44	28.06	11.61
综合人工工日		小计							95.32	475.22	1.44	28.06	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									611.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40 P10	m3	1.02	451.29	460.32		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	475.22	--	

项目编码	010508001003	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	13.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件C40后浇板带	m3	1	95.32	442.27	1.44	28.06	11.61	95.32	442.27	1.44	28.06	11.61
综合人工工日		小计							95.32	442.27	1.44	28.06	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									578.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40			m3		1.02			418.99	427.37			
	塑料薄膜			m2		5.03			0.69	3.47			
	水			m3		2.5			4.57	11.43			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	442.27		--	

项目编码	010515001073	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.025

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1156.68	3516.03	80.37	358.74	148.45	1156.68	3516.03	80.37	358.74	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	358.74	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5260.27				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6			t		1.02			3375.35	3442.86			
	镀锌铁丝22#			kg		6.85			8.79	60.21			
	电焊条J422			kg		1.86			6.87	12.78			
	水			m3		0.04			4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3516.03		--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	67.647

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45

9.72工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5004.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.251

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1156.68	3254.4	80.37	358.74	148.45	1156.68	3254.4	80.37	358.74	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	358.74	148.45

9.72工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4998.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.607

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1156.68	3170.09	80.37	358.74	148.45	1156.68	3170.09	80.37	358.74	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	358.74	148.45

9.72工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4914.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.017

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95	684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4185.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	129.813

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3099.31	73.57	219.8	90.95	684.37	3099.31	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4168

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		

	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	189.097

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	684.37	3090.59	73.57	219.8	90.95	684.37	3090.59	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4159.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	131.501

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3103.18	73.57	219.8	90.95	684.37	3103.18	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4171.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3103.18	--	

项目编码	010515001009	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	26.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3109.97	73.57	219.8	90.95	684.37	3109.97	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4178.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001010	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	113.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95	684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4185.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.832

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	563.35	3123.65	51.27	178.24	73.75	563.35	3123.65	51.27	178.24	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3123.65	51.27	178.24	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3990.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径32	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3123.65	--	

项目编码	010515001067	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.269

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1156.68	3545.1	80.37	358.74	148.45	1156.68	3545.1	80.37	358.74	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3545.1	80.37	358.74	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5289.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径12	t	1.02	3403.85	3471.93		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3545.1	--	

项目编码	010515001068	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.441

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4497.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径14				t		1.02		3279.4	3344.99			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3428.77		--	

项目编码	010515001069	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.059

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4497.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径16				t		1.02		3279.4	3344.99			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3428.77		--	

项目编码	010515001070	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.144

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95

综合人工工日	小计			684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4497.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径18	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001071	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4497.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径20	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001072	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.232

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
综合人工工日	小计								684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4497.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径22	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.474

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95	684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3428.77	73.57	219.8	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4497.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径25	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.314

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75	563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4383.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径28	t	1.02	3359.2	3426.38		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		

	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3517.06	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.099

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75	563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3517.06	51.27	178.24	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4383.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径32	t	1.02	3359.2	3426.38		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3517.06	--	

项目编码	010515001065	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5309.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3516.03	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	17.688

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5053.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	39.609

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5047.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	53.897

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4963.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	117.042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4214.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	49.881

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4196.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16				t		1.02		2956.4	3015.53			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3099.31		--	

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.011

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4188.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18				t		1.02		2947.85	3006.81			
	镀锌铁丝22#				kg		1.95		8.79	17.14			
	电焊条J422				kg		9.62		6.87	66.09			
	水				m3		0.12		4.57	0.55			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3090.59		--	

项目编码	010515001051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.228

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42

综合人工工日	小计			704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4200.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3103.18		--	

项目编码	010515001052	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	18.613

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
综合人工工日	小计								704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4207.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3109.97		--	

项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	55.065

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日	小计								704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费												

清单项目综合单价							4214.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001054	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	580.25	3123.65	51.27	183.14	75.78	580.25	3123.65	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3123.65	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4014.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径32	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3123.65	--	

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.409

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3545.1	80.37	368.81	152.61	1191.38	3545.1	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3545.1	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							5338.27
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	四级钢直径12	t	1.02	3403.85	3471.93		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3545.1	--	

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.432

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径14	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001058	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径16	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		

	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001059	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.179

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径18	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.133

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径20	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001061	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.197

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径22	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001062	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.753

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42	704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3428.77	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4526.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢直径25	t	1.02	3279.4	3344.99		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3428.77	--	

项目编码	010515001063	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78	580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4407.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	四级钢直径28				t	1.02	3359.2	3426.38					
	镀锌铁丝22#				kg	0.87	8.79	7.65					
	电焊条J422				kg	12	6.87	82.44					
	水				m3	0.13	4.57	0.59					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3517.06			--		

项目编码	010515001064	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.094

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ32mm	t	1	580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78	580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3517.06	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4407.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	四级钢直径32				t	1.02	3359.2	3426.38					
	镀锌铁丝22#				kg	0.87	8.79	7.65					
	电焊条J422				kg	12	6.87	82.44					
	水				m3	0.13	4.57	0.59					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3517.06			--		

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.736

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93

综合人工工日	小计	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93
22.923工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						7235.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋	t	1.02	3174.9	3238.4		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3299.93	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	22414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	26.4	10.92	8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	2732

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.38	16.79	14.5	6	3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	0.0001	2973.5	0.3		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		

	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.507

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	828.92	343	2526.61	292.8	331.73	828.92	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1883.46	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13997.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	081004001022	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 HM8000(6)	樘	1		8100					8100			
综合人工工日		小计								8100			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8100

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门HM8000(6)	樘	1	8100	8100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8100	--	

项目编码	081004001023	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 KDFM0822(6)-P-S	樘	1		6080					6080			
综合人工工日		小计								6080			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6080

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门KDFM0822(6)-P-S	樘	1	6080	6080		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6080	--	

项目编码	081004001024	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 KDFM1222(6)-P-S	樘	1		7020					7020			
综合人工工日		小计								7020			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7020

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门KDFM1222(6)-P-S	樘	1	7020	7020		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7020	--	

项目编码	081004001025	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 KDFM1222(G6)-P-S	樘	1		12640					12640			
综合人工工日		小计								12640			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12640

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门KDFM1222(G6)-P-S	樘	1	12640	12640		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12640	--	

项目编码	081004001026	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门KDMM0822(6)-P-S	樘	1		6060					6060			
综合人工工日		小计								6060			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6060

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门KDMM0822(6)-P-S	樘	1	6060	6060		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6060	--	

项目编码	081004001027	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门KKDMM1222(6)-P-S	樘	1		6500					6500			
综合人工工日		小计								6500			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6500

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门KKDMM1222(6)-P-S	樘	1	6500	6500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6500	--	

项目编码	081004001028	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-15	人防门 WDFM1522(6)-P-S	樘	1		15220					15220			
综合人工工日		小计								15220			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15220
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门WDFM1522(6)-P-S						樘	1	15220	15220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15220		--	

项目编码	081004001029	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 WDMM1522(6)-P-S	樘	1		15150					15150			
综合人工工日		小计								15150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15150
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门WDMM1522(6)-P-S						樘	1	15150	15150			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15150		--	

项目编码	081004001030	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 WSFM5522(G6)-P-S	樘	1		80230					80230			
综合人工工日		小计								80230			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80230
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门WSFM5522(G6)-P-S						樘	1	80230	80230			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	80230		--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	23.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门	10m2	0.1		4436.1					443.61			
综合人工工日		小计								443.61			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门	m2	1	443.61	443.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.61	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	25.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级防火门	10m2	0.1		4169.9					416.99			
综合人工工日		小计								416.99			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													416.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门	m2	1	416.99	416.99		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	416.99	--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质丙级防火门	10m2	0.1		3903.7					390.37			
综合人工工日		小计								390.37			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													390.37

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级防火门	m2	1	390.37	390.37		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	390.37	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	18.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	甲级钢质防火门（隔声）	10m2	0.1		4436.1					443.61			
综合人工工日		小计								443.61			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级钢质防火门（隔声）	m2	1	443.61	443.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	443.61	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	1086.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	832.55		30.13	12.47	10.39	83.26		3.01	1.25
综合人工工日		小计							10.39	83.26		3.01	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	2.35	33.71	79.22		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	83.26	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1086.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	10.16	4.21	3.21	27.6	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥基渗透结晶防水涂料			kg	2.4	11.5	27.6						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	27.6		--				

项目编码	010904001001	项目名称	楼（地）面卷材防水	计量单位	m2	工程量	5039.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	832.55		30.13	12.47	10.39	83.26		3.01	1.25
综合人工工日		小计							10.39	83.26		3.01	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									97.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材			m2	2.35	33.71	79.22						
	APP及SBS基层处理剂			kg	0.355	6.86	2.44						
	SBS封口油膏			kg	0.11	6	0.66						
	钢压条			kg	0.052	4.29	0.22						
	钢钉			kg	0.003	8.77	0.03						
	石油液化气			kg	0.104	5.83	0.61						
	其他材料费					--	0.08		--				
	材料费小计					--	83.26		--				

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4140.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	10.16	4.21	3.21	27.6	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	1.02	0.42

0.027工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							32.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	11.5	27.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.6	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	265.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	309.52	390.92	8.83	92.32	38.2	30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
综合人工工日		小计							30.95	39.09	0.88	9.23	3.82

0.2601工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚300mm宽止水钢板	m	1.005	37.92	38.11		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.09	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	254.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	309.52	390.92	8.83	92.32	38.2	30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
综合人工工日		小计							30.95	39.09	0.88	9.23	3.82

0.2601工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚300mm宽止水钢板	m	1.005	37.92	38.11		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.09	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	41.41

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	聚合物水泥基防水涂料(II型)(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	231.48	2.92	10.16	4.21	3.21	23.15	0.29	1.02	0.42	
综合人工工日		小计							3.21	23.15	0.29	1.02	0.42	
0.027工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													28.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥基防水涂料(II型)					kg	1.8		12.86	23.15				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	23.15		--		

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	3054.02

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
10-120	聚合物水泥基防水涂料(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	10.16	4.21	3.21	30.86	0.29	1.02	0.42	
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	1.02	0.42	
0.027工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													35.8	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	聚合物水泥基防水涂料(II型)					kg	2.4		12.86	30.86				
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--	30.86		--		

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	28.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81	
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	136.56	0.29	26.16	10.82	8.99	13.66	0.03	2.62	1.08	
综合人工工日		小计							15.74	13.66	0.03	4.58	1.89	
0.1323工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													35.9	
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.66	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	2767.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
13-18-2+[13-19-2]*11	C20预拌非泵送细石砼找平层厚95mm	10m2	0.1	100.67	363.13	1.46	29.62	12.26	10.07	36.31	0.15	2.96	1.23
13-18-2+[13-19-2]*12	C30预拌非泵送细石砼找平层厚100mm	10m2	0.1	104.96	401.05	1.54	30.89	12.78	10.5	40.11	0.15	3.09	1.28
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	49.27	20.39	14.36	10.27	2.63	4.93	2.04
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm	t	0.00395	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45	4.57	12.88	0.32	1.42	0.59
综合人工工日		小计							47.86	100.1	3.27	14.83	6.15
0.4011工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.251678	4.57	1.15		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0965	372.84	35.98		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1016	391.3	39.76		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	三级钢直径8	t	0.004029	3124.55	12.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		
	电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	100.1	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	167.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	16.98	7.02	5.78	17.58	0.07	1.7	0.7
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002959	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		39.3	16.26	13.55	10.13		3.93	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	7.76	3.22
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.056562	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋C6	t	0.003018	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035212	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	5039.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	19.01	7.87	6.53	13.89	0.03	1.9	0.79

13-18-1	C20预拌泵送细石砼找平层 厚40mm	10m2	0.1	33.2	153.29	5.43	11.2	4.64	3.32	15.33	0.54	1.12	0.46
14-28	聚乙烯薄膜(PE)一层	10m2	0.1	14.99	7.59		4.35	1.8	1.5	0.76		0.44	0.18
综合人工工日		小计							11.35	29.98	0.57	3.46	1.43
0.0954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水	m3	0.046	4.57	0.21		
	C20预拌泵送细石砼	m3	0.0404	374.69	15.14		
	塑料薄膜	m2	1.1	0.69	0.76		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	29.98	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	92.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	0.655	27.97		0.98	8.4	3.47	18.32		0.64	5.5	2.27
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.1	73.26	446.67	1.33	21.63	8.95	7.33	44.67	0.13	2.16	0.9
13-13	C20预拌混凝土非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	22.34	9.24	7.6	38.15	0.1	2.23	0.92
13-18-2+[13-19-2]*8	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	87.82	320.67	1.24	25.83	10.69	8.78	32.07	0.12	2.58	1.07
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	266.48	203.15	0.4	77.4	32.03	26.65	20.32	0.04	7.74	3.2
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00395	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45	4.57	12.88	0.32	1.42	0.59
综合人工工日		小计							73.25	148.09	1.35	21.63	8.95
0.6267工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													253.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卵石杂色	t	0.161	160.29	25.81		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.056	333.59	18.68		
	水	m3	0.200678	4.57	0.92		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		

	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0812	391.3	31.77		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.047775	391.26	18.69		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	草袋	m2	0.245	1.71	0.42		
	三级钢直径8	t	0.004029	3124.55	12.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		
	电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	148.09	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	148.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*8	C30预拌非泵送细石砼找平层厚80mm	10m2	0.1	87.82	320.67	1.24	25.83	10.69	8.78	32.07	0.12	2.58	1.07
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	266.48	203.15	0.4	77.4	32.03	26.65	20.32	0.04	7.74	3.2
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00395	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45	4.57	12.88	0.32	1.42	0.59
综合人工工日		小计							40	65.27	0.48	11.74	4.86
0.3361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0812	391.3	31.77		
	水	m3	0.103678	4.57	0.47		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.047775	391.26	18.69		
	周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
	草袋	m2	0.245	1.71	0.42		
	三级钢直径8	t	0.004029	3124.55	12.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		

	电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	65.27	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	203.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	900.71	1.91	102.92	42.59	35.3	90.07	0.19	10.29	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.07	0.19	10.29	4.26
0.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	90.07	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	1107.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	13.95	5.77	4.81	2.59	0.01	1.4	0.58
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05

综合人工工日	小计			5.23	2.73	0.01	1.52	0.63
0.0439工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								10.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53			
	水	m3	0.0066	4.57	0.03			
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.73		--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	187.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	118.94	0.29	31.18	12.9	10.72	11.89	0.03	3.12	1.29
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05
综合人工工日		小计							11.14	12.03	0.03	3.24	1.34
0.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	391.26	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	380.61	2		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.0046	4.57	0.02		
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	121.43

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	951.35	4.55	272.87	112.91	93.64	95.14	0.46	27.29	11.29
D00001	地砖抽槽	m	1.391145		3.5					4.87			
综合人工工日		小计							93.64	100.01	0.46	27.29	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													232.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.098	60	65.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.391145	3.5	4.87		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	100.01	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	730.37

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	150.63	143.09	0.31	43.77	18.11	15.06	14.31	0.03	4.38	1.81
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							16.56	15.05	0.01	4.81	1.98
0.1392工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							38.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	378.84	0.2		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	378.84	13.86		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3400.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	164.13	122.6	0.23	47.66	19.72	16.41	12.26	0.02	4.77	1.97
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							17.91	13		5.2	2.14
0.1505工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	378.84	3.38		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018813	458.84	8.63		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	241.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	71.96	0.16	48.12	19.91	16.58	7.2	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.01		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	371.74	6.96		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	177.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	88.27	0.16	48.12	19.91	16.58	8.83	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	8.64		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	458.84	8.59		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		

	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	8.64	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1086.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	73.29	0.16	48.12	19.91	16.58	7.33	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.14		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	378.84	7.09		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.14	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	270.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		4.35	1.8	1.5	3.59		0.44	0.18
综合人工工日		小计							1.5	3.59		0.44	0.18
0.0126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3.59	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	230.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	229.18	129.03	0.24	66.53	27.53	22.92	12.9	0.02	6.65	2.75
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							24.42	13.64		7.08	2.92
0.2052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00945	378.84	3.58		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.019775	458.84	9.07		
	水	m3	0.0125	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.64	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	23.98	9.92	8.24	16.42	0.03	2.4	0.99
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.4	0.99
0.0693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	36.64	15.16	12.6	17.15	0.03	3.66	1.52
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	3.66	1.52
0.1059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.15	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	447.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	91.88	548.2	5.81	28.33	11.72	9.19	54.82	0.58	2.83	1.17
14-217	墙、柱梁面各种面层 8厚FC穿孔吸音板	10m2	0.1	114.02	856.56		33.07	13.68	11.4	85.66		3.31	1.37
11-46	墙体保温隔热无纺布包玻璃纤维(24kg/m3)	10m2	0.1	86.75	117.52		25.16	10.41	8.68	11.75		2.52	1.04
综合人工工日		小计							29.27	152.23	0.58	8.66	3.58
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		

	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.72	1.21		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	8厚FC穿孔吸音板	m2	1.05	80	84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	无纺布包玻璃纤维(24kg/m3)厚5mm	m2	1.05	11.15	11.71		
	铁钉	kg	0.006	7.26	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	152.23	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	127.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋　吊筋规格Φ8mm H=750mm	10m2	0.1		38.61	8.19	2.38	0.98		3.86	0.82	0.24	0.1
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	208.12	311.56	2.62	61.11	25.29	20.81	31.16	0.26	6.11	2.53
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	488.61		47.21	19.53	16.28	48.86		4.72	1.95
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	102.95	1890		29.86	12.35	10.3	189		2.99	1.24
综合人工工日		小计							47.39	272.88	1.08	14.06	5.82
0.3897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													341.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.12	1.23		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.62	0.58		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250　Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		

	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	44	48.4		
	3mm穿孔金属板	m2	1.05	180	189		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	272.88	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	730.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	125.53	67.67		36.4	15.06	12.55	6.77		3.64	1.51
综合人工工日		小计							12.55	6.77		3.64	1.51
0.1021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													24.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.77	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	3796.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	96.64	65.7		28.03	11.6	9.66	6.57		2.8	1.16
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		16.37	6.78	5.65	6.14		1.64	0.68
综合人工工日		小计							15.31	12.71		4.44	1.84
0.1245工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		

	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	3834.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	17.14	1.88	0.15	5.01	2.07	1.71	0.19	0.02	0.5	0.21
17-177备注1*-3备注4	内墙面 刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	67.95	56.86		19.71	8.15	6.8	5.69		1.97	0.82
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.11	61.44		18.01	7.45	6.21	6.14		1.8	0.75
综合人工工日		小计							14.72	12.02	0.02	4.27	1.78
0.1201工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	水	m3	0.000208	4.57			
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	12.02	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	42.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		30.83	12.76	10.63	6.57		3.08	1.28
综合人工工日		小计							10.63	6.57		3.08	1.28
0.0864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.56

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-678	洗手盆安装 冷水	10组	0.1	236.69	83.54		68.64	28.4	23.67	8.35		6.86	2.84
综合人工工日		小计							23.67	8.35		6.86	2.84
0.1989工日		未计价材料费											313.1
清单项目综合单价													354.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗手盆	只	1.01	230	232.3		
	水嘴	个	1.01	80	80.8		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	19.08	0.29		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.416	0.69	0.29		
	自攻螺钉M6×50	十个	0.416	0.76	0.32		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	防腐油	kg	0.02	5.15	0.1		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	321.45	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	35.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	楼梯栏杆，H=900mm	m	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	14.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	靠墙扶手（木扶手）	10m	0.1		800					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠墙扶手（木扶手）	m	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	070205001001	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	2.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.83	2601.24	0.77	16.99	7.03	5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
综合人工工日		小计							5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
0.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04		
	镀锌钢篦子	m2	1	260	260		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	260.12	--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m2	工程量	0.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	0.064063	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59	2.61	1.75	1.98	1.33	0.55
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板 隔断板	m3	0.064063	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09	7.34	26.82	1.25	2.49	1.03
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	0.003125	1259.5	3259.98	81.47	388.88	160.92	3.94	10.19	0.25	1.22	0.5
21-141备注1	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.064063	101.07	127.43	0.53	29.46	12.19	6.47	8.16	0.03	1.89	0.78
综合人工工日		小计							20.36	46.92	3.51	6.93	2.86
0.1711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麻绳	kg	0.000641	5.75			
	周转木材	m3	0.002178	1730.06	3.77		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.065665	391.3	25.69		
	塑料薄膜	m2	0.377972	0.69	0.26		
	水	m3	0.189876	4.57	0.87		
	三级钢直径8	t	0.003188	3124.55	9.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.026219	8.79	0.23		
	电焊条J422	kg	0.014219	6.87	0.1		
	铁钉	kg	0.004484	7.26	0.03		
	塑料卡	个	1.92189	0.17	0.33		
	标准砖240×115×53	百块	0.032672	56	1.83		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.002691	378.84	1.02		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.002522	342.46	0.86		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	46.92	--	

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	块(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-89	混凝土构件　平板 履带式起重机	m3	0.2171	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59	8.84	5.93	6.71	4.51	1.86
6-369	现场非泵送预制构件　C30平板 隔断板	m3	0.2171	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09	24.88	90.9	4.23	8.44	3.49
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	0.0408	1259.5	3169.86	81.47	388.88	160.92	51.39	129.33	3.32	15.87	6.57
21-141备注1	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.1128	101.07	127.43	0.53	29.46	12.19	11.4	14.37	0.06	3.32	1.38
综合人工工日		小计							96.51	240.53	14.32	32.14	13.3
0.8109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													396.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麻绳	kg	0.002171	5.75	0.01		
	周转木材	m3	0.004044	1730.06	7		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.222528	391.3	87.08		
	塑料薄膜	m2	1.28089	0.69	0.88		
	水	m3	0.64588	4.57	2.95		
	三级钢直径12	t	0.041616	3036.2	126.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.212064	8.79	1.86		
	电焊条J422	kg	0.18564	6.87	1.28		
	铁钉	kg	0.007896	7.26	0.06		
	塑料卡	个	3.384	0.17	0.58		
	标准砖240×115×53	百块	0.057528	56	3.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.004738	378.84	1.79		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.004442	342.46	1.52		
	其他材料费			--	5.95	--	
	材料费小计			--	240.53	--	

项目编码	010512008003	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	0.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-89	混凝土构件　平板 履带式起重机	m3	1	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59

6-369	现场非泵送预制构件 C30平板隔断板	m3	1	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径Φ20mm以内	t	0.047324	1259.5	3169.86	81.47	388.88	160.92	59.6	150.01	3.86	18.4	7.62
21-141备注1	现场预制构件隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.502817	101.07	127.43	0.53	29.46	12.19	50.82	64.07	0.27	14.81	6.13
综合人工工日		小计							265.72	660.09	54.52	92.86	38.43
2.2329工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1111.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	麻绳	kg	0.01	5.75	0.06		
	周转木材	m3	0.01809	1730.06	31.3		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.025	391.3	401.08		
	塑料薄膜	m2	5.9	0.69	4.07		
	水	m3	2.963786	4.57	13.54		
	三级钢直径12	t	0.04827	3036.2	146.56		
	镀锌铁丝22#	kg	0.31293	8.79	2.75		
	电焊条J422	kg	0.215324	6.87	1.48		
	铁钉	kg	0.035197	7.26	0.26		
	塑料卡	个	15.08451	0.17	2.56		
	标准砖240×115×53	百块	0.256437	56	14.36		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.021118	378.84	8		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.019798	342.46	6.78		
	其他材料费			--	27.29	--	
	材料费小计			--	660.09	--	

项目编码	070205001004	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	4.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	0.122431	1713.6	5012.26	393.46	611.05	252.85	209.8	613.66	48.17	74.81	30.96
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							216.76	626.77	48.51	76.93	31.84

1.8215工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1000.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢热镀锌	t	0.128553	4388.05	564.1		
	电焊条J422	kg	1.836465	6.87	12.62		
	防锈漆	kg	0.740708	13.96	10.34		
	氧气	m3	2.693482	2.83	7.62		
	油漆溶剂油	kg	0.075907	12.01	0.91		
	乙炔气	m3	1.163095	14.05	16.34		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	626.77	--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.107

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1	1302.34	3323.97	38.95	388.97	160.95	1302.34	3323.97	38.95	388.97	160.95
综合人工工日		小计							1302.34	3323.97	38.95	388.97	160.95

10.944工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5215.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋一级钢，直径8	t	1.05	3107.45	3262.82		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	其他材料费			--	11	--	
	材料费小计			--	3323.97	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	个	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-11	钢制车档	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制车档						个	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	011505009001	项目名称	橡胶护角	计量单位	个	工程量	71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	橡胶护角	10个	0.1		150					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶护角						个	1	15	15			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	15		--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	7.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-50	减速垄	m	1	12.74	8.59		3.69	1.53	12.74	8.59		3.69	1.53
综合人工工日		小计							12.74	8.59		3.69	1.53
0.1071工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													66.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减速垄						m	1.01	40	40.4			
	膨胀螺栓M10						10套	0.204	8.83	1.8			
	环氧树脂						kg	0.255	25.73	6.56			
	电						kW·h	0.125	0.8	0.1			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	48.99		--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3783.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-2备注1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	14.28	10.12	1.73	4.64	1.92	14.28	10.12	1.73	4.64	1.92
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	9.19	3.8	2.86	0.85	0.31	0.92	0.38
综合人工工日		小计							17.14	10.97	2.04	5.56	2.3
0.144工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00115	1730.06	1.99		
	脚手钢管	kg	0.7973	4.507	3.59		
	底座	个	0.0033	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.131	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.2528	7.12	1.8		
	其他材料费			--	2.69	--	
	材料费小计			--	10.97	--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-10备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	170			702.58	203.75	84.31			119438.6	34637.5	14332.7
23-52备注1*2	施工塔吊、电梯基础、塔吊及电梯与建筑物连接件 自升式塔式起重机起重能力在630kN.m以内(预拌)(商品砼)(非泵送)	台	1	11516.26	17259.33	1582.43	3798.62	1571.84	11516.26	17259.33	1582.43	3798.62	1571.84
综合人工工日		小计							11516.26	17259.33	121021.03	38436.12	15904.54
100.5661工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													204137.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铁件	kg	80	5.66	452.8		
	碎石5~40mm	t	4.455	118.4	527.47		

	碎石5～16mm	t	0.324	118.4	38.36		
	C30粒径40砼42.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	30.45	391.3	11915.09		
	塑料薄膜	m2	5.1	0.69	3.52		
	水	m3	21.941	4.57	100.27		
	组合钢模板	kg	19.908	4.29	85.41		
	周转木材	m3	0.17517	1730.06	303.05		
	卡具	kg	5.292	4.35	23.02		
	钢管支撑	kg	6.48	4.08	26.44		
	铁钉	kg	2.4044	7.26	17.46		
	镀锌铁丝22#	kg	6.273	8.79	55.14		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	5.76	5.66	32.6		
	塑料管dn20	m	9.36	3.11	29.11		
	钢筋综合	t	0.918	3036.2	2787.23		
	电焊条J422	kg	10.311	6.87	70.84		
	型钢	t	0.188895	3715.45	701.83		
	氧气	m3	4.50239	2.83	12.74		
	乙炔气	m3	1.95653	14.05	27.49		
	防锈漆	kg	0.633828	13.96	8.85		
	油漆溶剂油	kg	0.065445	12.01	0.79		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.018025	371.74	6.7		
	其他材料费			--	33.12	--	
	材料费小计			--	17259.33	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-39	塔式起重机 630kNm以内 组装拆卸费	次	1		84.64	13728.82				84.64	13728.82		
25-38	塔式起重机 630kNm以内 场外运输费用	次	1		2507.01	9679.03				2507.01	9679.03		
综合人工工日		小计								2591.65	23407.85		
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25999.5

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌铁丝8#	kg	15	7.12	106.8		
	螺栓M20×350	套	28	0.48	13.44		
	草袋子	只	20	1.71	34.2		
	其他材料费			--	2437.21	--	
	材料费小计			--	2591.65	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m	工程量	67.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.1		946.91	102.45	29.71	12.29		94.69	10.25	2.97	1.23
综合人工工日		小计								94.69	10.25	2.97	1.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	1.562	42.99	67.15		
	钢管支撑	kg	5.163285	4.08	21.07		
	周转木材	m3	0.00095	1730.06	1.64		
	钢板网δ0.8	m2	0.2625	10.98	2.88		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	1.69	--	
	材料费小计			--	94.69	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	64.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.100005	348.74	123.08	4.83	102.54	42.43	34.88	12.31	0.48	10.25	4.24
综合人工工日		小计							34.88	12.31	0.48	10.25	4.24
0.2931工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110006	42.99	4.73		

	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	卡具	kg	0.007	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.074504	4.08	0.3		
	铁钉	kg	0.166308	7.26	1.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.007	8.79	0.06		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	12.31	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	268.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.003446	205.6	118.55	6.96	61.64	25.51	0.71	0.41	0.02	0.21	0.09
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.096554	205.6	118.55	6.96	61.64	25.51	19.85	11.45	0.67	5.95	2.46
综合人工工日		小计							20.56	11.86	0.69	6.16	2.55
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.0028	1730.06	4.84		
	卡具	kg	0.0145	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.077	4.08	0.31		
	铁钉	kg	0.1718	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0155	8.79	0.14		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.86	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	580.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-103	现浇构件 M5标准砖侧模(预拌)	m2	0.999993	42.34	58.99	0.06	12.3	5.09	42.34	58.99	0.06	12.3	5.09

综合人工工日	小计			42.34	58.99	0.06	12.3	5.09
0.3558工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								118.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.649995	56	36.4			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.018375	378.84	6.96			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.0455	342.46	15.58			
	其他材料费			--	0.05		--	
	材料费小计			--	58.99		--	

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	599.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-10备注1	现浇构件 有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.100001	255.05	141.31	5.97	75.7	31.32	25.51	14.13	0.6	7.57	3.13
综合人工工日	小计								25.51	14.13	0.6	7.57	3.13
0.2143工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													50.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110001	42.99	4.73			
	周转木材	m3	0.00225	1730.06	3.89			
	卡具	kg	0.041	4.35	0.18			
	钢管支撑	kg	0.066001	4.08	0.27			
	铁钉	kg	0.174302	7.26	1.27			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.244502	5.66	1.38			
	塑料管dn20	m	0.600006	3.11	1.87			
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03			
	塑料卡	个	1.500015	0.17	0.26			
	其他材料费			--	0.25		--	
	材料费小计			--	14.13		--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	37.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-12备注1	现浇构件　基础　各种柱基、桩承台　复合木模板	10m2	0.1	279.34	121.73	7.15	83.08	34.38	27.93	12.17	0.72	8.31	3.44	
综合人工工日		小计							27.93	12.17	0.72	8.31	3.44	
0.2347工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													52.57	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73							
	周转木材			m3	0.0028	1730.06	4.84							
	卡具			kg	0.013	4.35	0.06							
	钢管支撑			kg	0.1265	4.08	0.52							
	铁钉			kg	0.1708	7.26	1.24							
	镀锌铁丝8#			kg	0.0295	7.12	0.21							
	镀锌铁丝22#			kg	0.0055	8.79	0.05							
	塑料卡			个	1.5	0.17	0.26							
	其他材料费					--	0.26		--					
	材料费小计					--	12.17		--					

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	433.86

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
21-27备注2备注5	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.013796	392.46	109.61	7.74	116.06	48.02	5.41	1.51	0.11	1.6	0.66	
21-27备注2备注5	现浇构件　矩形柱　复合木模板	10m2	0.086203	392.46	109.61	7.74	116.06	48.02	33.83	9.45	0.67	10	4.14	
综合人工工日		小计							39.24	10.96	0.78	11.6	4.8	
0.3298工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													67.38	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.109999	42.99	4.73							
	周转木材			m3	0.00205	1730.06	3.55							
	卡具			kg	0.094694	4.35	0.41							
	钢管支撑			kg	0.190993	4.08	0.78							

	铁钉	kg	0.101699	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	10.96	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	71.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099997	381.7	124.05	5.12	112.18	46.42	38.17	12.4	0.51	11.22	4.64
综合人工工日		小计							38.17	12.4	0.51	11.22	4.64
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0033	1730.06	5.71		
	复合木模板18mm	m2	0.109997	42.99	4.73		
	铁钉	kg	0.128596	7.26	0.93		
	卡具	kg	0.020999	4.35	0.09		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	钢管支撑	kg	0.050998	4.08	0.21		
	塑料卡	个	1.499955	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	12.4	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	50.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.1	400.79	130.7	9.06	118.86	49.18	40.08	13.07	0.91	11.89	4.92
综合人工工日		小计							40.08	13.07	0.91	11.89	4.92
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.193	4.08	0.79		
	周转木材	m3	0.00335	1730.06	5.8		
	铁钉	kg	0.1046	7.26	0.76		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	13.07	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	231.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.100001	405.99	133.1	10.61	120.81	49.99	40.6	13.31	1.06	12.08	5
综合人工工日		小计							40.6	13.31	1.06	12.08	5
0.3412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110001	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.088811	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.349358	4.08	1.43		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		
	铁钉	kg	0.135301	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.500015	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	19.44

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件　过梁 复合木模板	10m2	0.09999	370.43	121.93	7.01	109.46	45.29	37.04	12.19	0.7	10.94	4.53
综合人工工日		小计							37.04	12.19	0.7	10.94	4.53
0.3112工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.109989	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.036996	4.35	0.16						
	钢管支撑			kg	0.073493	4.08	0.3						
	周转木材			m3	0.0031	1730.06	5.36						
	铁钉			kg	0.127787	7.26	0.93						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.49985	0.17	0.25						
	其他材料费					--	0.45				--		
	材料费小计					--	12.19				--		

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	2187.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5备注6*2	现浇构件　地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	276.3	174.02	17.61	85.23	35.27	27.63	17.4	1.76	8.52	3.53
综合人工工日		小计							27.63	17.4	1.76	8.52	3.53
0.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.067945	4.35	0.3						
	钢管支撑			kg	0.12626	4.08	0.52						
	周转木材			m3	0.00115	1730.06	1.99						
	铁钉			kg	0.0855	7.26	0.62						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	1.5035	5.66	8.51						

	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	17.4	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	363.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注2备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.099999	278.56	97.48	5	82.23	34.03	27.86	9.75	0.5	8.22	3.4
综合人工工日		小计							27.86	9.75	0.5	8.22	3.4
0.2341工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.058849	4.35	0.26		
	钢管支撑	kg	0.099509	4.08	0.41		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086499	7.26	0.63		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.196998	5.66	1.12		
	塑料管dn20	m	0.102499	3.11	0.32		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	9.75	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	2148.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注2备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	256	104.88	5.64	75.88	31.4	25.6	10.49	0.56	7.59	3.14
综合人工工日		小计							25.6	10.49	0.56	7.59	3.14
0.2151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.067945	4.35	0.3		
	钢管支撑	kg	0.12519	4.08	0.51		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.2385	5.66	1.35		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	10.49	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	171.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	329.31	112.9	10.56	98.56	40.78	32.93	11.29	1.06	9.86	4.08
综合人工工日		小计							32.93	11.29	1.06	9.86	4.08
0.2767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.37129	4.08	1.51		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	2869.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.1	375.55	117.75	11.72	112.31	46.47	37.56	11.78	1.17	11.23	4.65
综合人工工日		小计							37.56	11.78	1.17	11.23	4.65
0.3156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									66.39				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.096835	4.35	0.42						
	钢管支撑			kg	0.445655	4.08	1.82						
	周转木材			m3	0.0019	1730.06	3.29						
	铁钉			kg	0.0965	7.26	0.7						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.5	0.17	0.26						
	其他材料费					--	0.55		--				
	材料费小计					--	11.78		--				

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	235.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5备注7	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.1	488.21	126.84	11.72	144.98	59.99	48.82	12.68	1.17	14.5	6
综合人工工日		小计							48.82	12.68	1.17	14.5	6
0.4103工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									83.17				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	复合木模板18mm			m2	0.11	42.99	4.73						
	卡具			kg	0.096835	4.35	0.42						
	钢管支撑			kg	0.668483	4.08	2.73						
	周转木材			m3	0.0019	1730.06	3.29						
	铁钉			kg	0.0965	7.26	0.7						
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015	8.79	0.01						
	塑料卡			个	1.5	0.17	0.26						

	其他材料费	--	0.54	--	
	材料费小计	--	12.68	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	963.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-63备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度50cm以内 复合木模板	10m2	0.1	461.26	123.36	13.82	137.77	57.01	46.13	12.34	1.38	13.78	5.7
综合人工工日		小计							46.13	12.34	1.38	13.78	5.7
0.3876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.579405	4.08	2.36		
	周转木材	m3	0.0019	1730.06	3.29		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	12.34	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	48.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.033873	253.31	111.64	10.56	76.52	31.66	8.58	3.78	0.36	2.59	1.07
21-59备注5	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.066127	253.31	111.64	10.56	76.52	31.66	16.75	7.38	0.7	5.06	2.09
综合人工工日		小计							25.33	11.16	1.06	7.65	3.16
0.2129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.0905	4.35	0.39		

	钢管支撑	kg	0.347	4.08	1.42		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	11.16	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	83.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.100002	848.42	241.97	31.15	255.08	105.55	84.84	24.2	3.12	25.51	10.56
综合人工工日		小计							84.84	24.2	3.12	25.51	10.56
0.713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.269505	42.99	11.59		
	卡具	kg	0.142003	4.35	0.62		
	钢管支撑	kg	0.474009	4.08	1.93		
	周转木材	m3	0.0039	1730.06	6.75		
	铁钉	kg	0.241505	7.26	1.75		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	1.500003	0.17	0.26		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	24.2	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	25.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5备注6*2	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.1	276.3	174.02	17.61	85.23	35.27	27.63	17.4	1.76	8.52	3.53

综合人工工日	小计			27.63	17.4	1.76	8.52	3.53
0.2322工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								58.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73			
	卡具	kg	0.067945	4.35	0.3			
	钢管支撑	kg	0.12626	4.08	0.52			
	周转木材	m3	0.00115	1730.06	1.99			
	铁钉	kg	0.0855	7.26	0.62			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	1.5035	5.66	8.51			
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26			
	其他材料费			--	0.46		--	
	材料费小计			--	17.4		--	

项目编码	011702030003	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	88.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-69	现浇构件 整板基础后浇带铺设热镀锌钢丝网	10m2	0.099999	76.34	69.79		22.14	9.16	7.63	6.98		2.21	0.92
综合人工工日		小计							7.63	6.98		2.21	0.92
0.0641工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢丝网			m2	0.549995				10.98	6.04			
	其他材料费								--	0.94		--	
	材料费小计								--	6.98		--	

项目编码	011702030004	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	50.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	375.55	117.75	11.72	112.31	46.47	37.56	11.78	1.17	11.23	4.65
综合人工工日		小计							37.56	11.78	1.17	11.23	4.65

0.3156工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							66.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.445655	4.08	1.82		
	周转木材	m3	0.0019	1730.06	3.29		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.78	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			542328.12			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	409055.27			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	92367.32			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	40905.53			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6597.67			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	26390.66			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	16494.16			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3298.83			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	217722.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	6597.67			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	15174.63			
合计					834604.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		1500000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1500000	
合计			1500000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	594796.55		594796.55
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15529935.95	3.2	496957.95
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15529935.95	0.53	82308.66
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	15529935.95	0.1	15529.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16124732.5	9	1451225.93
合计					2046022.48

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心人防土建工程(0805)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5242242.54	
1.1	人工费	1155799.27	
1.2	材料费	3497269.15	
1.3	施工机具使用费	81691.35	
1.4	企业管理费	358925.66	
1.5	利润	148557.11	
2	措施项目费	1621968.66	
2.1	单价措施项目费	1213634.43	
2.2	总价措施项目费	408334.23	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	265336.55	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	262899.29	
5	税金	641439.94	
6	工程造价	7768550.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	287.58	485.05	139490.68	
2	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：150厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	0.62	485.05	300.73	
3	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块防火墙 B06A5.0 2、墙体类型：200厚防火墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	9.45	485.05	4583.72	
4	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：300mm厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	13.77	484.71	6674.46	
5	010402001005	砌块墙	1、150mm厚混凝土砌块保护层 2、地下室外墙	m3	261.8	462.84	121171.51	
		分部小计					272221.1	
		混凝土及钢筋混凝土工程						
6	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道A底板	m3	90.87	478.9	43517.64	
7	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	12.31	480.15	5910.65	
8	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m3	146.56	626.79	91862.34	
9	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道部位	m3	10.29	567.41	5838.65	
10	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	20.83	696.04	14498.51	
11	010507007001	其他构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	4.38	574.8	2517.62	
12	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	20.04	532.32	10667.69	
13	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	13.12	568.02	7452.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	010503005001	过梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	1	626.45	626.45	
15	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m3	411.32	583.69	240083.37	
16	010504004002	挡土墙	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道挡土墙	m3	121.35	524.19	63610.46	
17	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m3	156.81	606.39	95088.02	
18	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井壁	m3	74.15	701.21	51994.72	
19	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚200mm以内	m3	911.75	519.4	473562.95	
20	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内	m3	256.36	519.4	133153.38	
21	010505003001	平板	1、混凝土种类：c35泵送商品混凝土 2、电缆井顶板	m3	0.94	530.18	498.37	
22	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	26.51	579.88	15372.62	
23	010508001001	后浇带	1、混凝土强度等级：C60非泵送商品混凝土 2、后浇部位：剪力墙	m3	4.08	653.2	2665.06	
24	010508001003	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C40非泵送商品混凝土	m3	10.6	578.7	6134.22	
25	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢 2、层高8m以内	t	3.838	5309.2	20376.71	
26	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢 2、层高8m以内	t	19.589	5053.38	98990.66	
27	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢 2、层高8m以内	t	67.11	5047.57	338742.42	
28	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢 2、层高8m以内	t	48.635	4963.26	241388.15	
29	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢 2、层高8m以内	t	40.482	4214.4	170607.34	
30	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢 2、层高8m以内	t	12.875	4196.96	54035.86	
31	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢 2、层高8m以内	t	1.26	4188.24	5277.18	
32	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢 2、层高8m以内	t	9.803	4200.83	41180.74	
33	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢 2、层高8m以内	t	2.292	4207.62	9643.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
34	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢 2、层高8m以内	t	23.47	4214.4	98911.97	
35	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢 2、层高8m以内	t	1.418	4048.01	5740.08	
36	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.126	5072.76	639.17	
37	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢加E 2、层高8m以内	t	4.167	4989.43	20790.95	
38	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢加E 2、层高8m以内	t	2.449	4263.82	10442.1	
39	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E 2、层高8m以内	t	5.108	4223.12	21571.7	
40	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢加E 2、层高8m以内	t	1.806	4224.09	7628.71	
41	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E 2、层高8m以内	t	4.414	4225.06	18649.41	
42	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E 2、层高8m以内	t	2.076	4232.81	8787.31	
43	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E 2、层高8m以内	t	54.076	4241.53	229364.98	
44	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢加E 2、层高8m以内	t	10.385	4062.54	42189.48	
45	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.128	5363.46	686.52	
46	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.067	4552.58	305.02	
47	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.059	4552.58	268.6	
48	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.04	4552.58	182.1	
49	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.306	4552.58	1393.09	
50	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，四级钢加E 2、层高8m以内	t	0.05	4552.58	227.63	
51	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.134	4552.58	5162.63	
52	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，四级钢加E 2、层高8m以内	t	7.151	4432.7	31698.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
53	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	0.902	7235.38	6526.31	
54	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	3247	15.6	50653.2	
55	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	3042	7.59	23088.78	
56	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	0.03	13997.91	419.94	
		分部小计					2830625.99	
		金属结构工程						
57	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网 2、楼梯间和人群通道的填充墙采用钢丝网砂浆面层加强	m2	2288.8	23.41	53580.81	
		分部小计					53580.81	
		门窗工程						
58	081004001030	人防门	1、人防门WSFM5522(G6)-P-S 2、人防专用门窗参见《人防工程防护设备图集》(RFJ01-2008)	樘	1	80230	80230	
59	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMA、FM甲，钢质甲级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	87.44	497.11	43467.3	
60	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMA1523g，钢质甲级防火隔声门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	3.45	497.11	1715.03	
61	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMB，钢质乙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	17.25	470.22	8111.3	
62	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号：M1222，铝合金玻璃平开门 2、门框、扇材质：普通型材 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	2.64	300	792	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号：JLM，无机纤维复合特级防火卷帘（洞口尺寸） 2、耐火极限大于4.0小时，满足隔热性，背火面温升不低于3.0小时 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	46.2	350	16170	
64	010803002002	防火卷帘（闸）门	1、门代号及洞口尺寸：FHJL5522 2、门材质：特种防火卷帘(背火面温升不小于3.0h.) 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	12.57	350	4399.5	
65	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金进风防雨百叶 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	2.25	280	630	
		分部小计					155515.13	
		屋面及防水工程						
66	010902001001	屋面卷材防水	BM2 1、4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	577.4	56.61	32686.61	
67	010902003001	屋面刚性层	BM2 1、≥200g/m2聚酯纤维无纺布过滤层,搭接宽度>200 2、50厚碎石滤水层; 3、40厚C20细石混凝土保护层,配∅6@150双向(设分格缝) 4、0.4厚塑料薄膜一层 5、4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材（另计） 4、4.0厚SBS改性沥青防水卷材两道（另计） 6、20厚DP20水泥砂浆找平层 7、LC5.0轻集料混凝土找坡2%,最低处厚30 8、2厚聚氨酯防水涂料（另计）	m2	518.3	120.08	62237.46	
68	010902003002	屋面刚性层	楼梯b顶板、坡道1部分顶板 1、浇筑泡沫混凝土	m3	87.44	493.54	43155.14	
69	010903001001	墙面卷材防水	BM3、BM2 1、4.0厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	2322.75	97.91	227420.45	
70	010903002001	墙面涂膜防水	BM3、BM2 1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层	m2	2322.75	32.54	75582.29	
71	010903004001	墙面变形缝	1、止水带材料种类：3厚300mm宽止水钢板 2、部位：外墙	m	373.85	83.97	31392.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	010903004002	墙面变形缝	1、止水带材料种类：3厚300mm宽止水钢板 2、部位：后浇带	m	139.8	83.97	11739.01	
73	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚聚合物水泥基防水涂料	m2	2352.19	35.8	84208.4	
74	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道	m2	270.37	28.09	7594.69	
		分部小计					576016.23	
		楼地面装饰工程						
75	011101001001	水泥砂浆楼地面	L8 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)（另计） 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	35.48	35.9	1273.73	
76	011101001002	水泥砂浆楼地面	L11 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、刷素水泥浆一道（内参建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	40.32	38.73	1561.59	
77	011101003001	细石混凝土楼地面	L1地下车库 1、表面刷密封固化剂 2、100厚C30细石混凝土面层内配C8@200双层双向 3、2.0厚聚合物水泥基防水涂料（另计） 4、100厚C20细石混凝土找坡抹平,最薄处40 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	2233.77	174.74	390328.97	
78	011101003002	细石混凝土楼地面	L5 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层,中配∅6@150双向钢筋网片设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫(聚氨酯) 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	355.46	83.87	29812.43	
79	011101003003	细石混凝土楼地面	L6 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层,中配∅6@150双向钢筋网片设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫(聚氨酯)（另计） 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道（另计） 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	204.95	83.87	17189.16	
80	011101003005	细石混凝土楼地面	D3 1、100厚C30混凝土面层留出横向凹槽,深15,内配A8@200双层双向 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、钢筋混凝土楼板	m2	653.2	122.28	79873.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	011102003001	块料楼地面	L2，楼梯间、前室 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	163.27	140.11	22875.76	
82	011104004001	防静电活动地板	L7 1、150高架空防静电钢质活动地板(600X600)(成品) 2、混凝土密封固化剂一道 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	33.28	359.43	11961.83	
83	011105001001	水泥砂浆踢脚线	T1 1、10厚DP15水泥砂浆抹面赶光 2、8厚DP15砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、基层墙体	m	773.65	10.12	7829.34	
84	011105003001	块料踢脚线	T3 1、8厚地砖贴面,干水泥擦缝 2、10厚DP15水泥砂浆粘贴 3、界面剂一道	m	147.27	27.78	4091.16	
85	011105004001	塑料板踢脚线	T2 1、8厚成品PVC踢脚板安装在金属卡件上 2、金属踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内20木塞上,中距500	m	22.84	27.1	618.96	
86	011106002001	块料楼梯面层	楼梯楼面 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 楼梯踏步防滑条详见22J403-1 10/5-7	m2	170.54	231.08	39408.38	
87	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	8.57	28.08	240.65	
88	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	17.13	34.96	598.86	
		分部小计					607664.12	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
89	011201001005	墙面一般抹灰	N1 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子（另计） 2、20厚DS20水泥石灰砂浆粉刷 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	384.36	38.41	14763.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
90	011201001001	墙面一般抹灰	N3 1、无机防霉防潮涂料（另计） 2、3厚耐水腻子分遍抹平（另计） 3、5厚DPM20砂浆压实抹平 4、10厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	4101.08	33.39	136935.06	
91	011201001003	墙面一般抹灰	N4 1、10厚DPM5水泥砂浆罩面	m2	453.96	28.56	12965.1	
92	011201001006	墙面一般抹灰	BM3 1、10厚DP20防水保护层	m2	1745.35	28.69	50074.09	
93	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1、无机防霉防潮涂料（另计） 2、3厚耐水腻子分遍抹平（另计） 3、5厚DPM20砂浆压实抹平 4、10厚聚合物水泥防水砂浆打底扫毛或划出纹道 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 6、刷界面处理剂	m2	197.92	48.06	9512.04	
		分部小计					224249.56	
		天棚工程						
94	011301001001	天棚抹灰	P1 1、界面剂一道 2、5~8厚DP M10水泥砂浆抹平	m2	230.1	26.45	6086.15	
95	011301001002	天棚抹灰	P3 1、界面剂一道 2、5~8厚DP M10水泥砂浆抹平	m2	4451.32	26.45	117737.41	
		分部小计					123823.56	
		油漆、涂料、裱糊工程						
96	011406001001	抹灰面油漆	N1 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子	m2	384.36	24.47	9405.29	
97	011406001002	抹灰面油漆	N3及独立梁柱 1、无机防霉防潮涂料 2、3厚耐水腻子分遍抹平	m2	4415.05	34.3	151436.22	
98	011406001003	抹灰面油漆	P1 1、白色无机涂料一底二度面层,批嵌腻子 2、2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	230.1	30.18	6944.42	
99	011406001004	抹灰面油漆	P2 1、A级白色防霉防潮面漆喷涂	m2	287	21.56	6187.72	
100	011406001005	抹灰面油漆	P3 1、白色防霉涂料一底二度面层,批嵌腻子 2、2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	4451.32	36.46	162295.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					336268.78	
		其他装饰工程						
101	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	42.97	280	12031.6	
102	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、坡道栏杆 2、人防大样图	m	107.5	260	27950	
103	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、混凝土强度等级：150厚C25混凝土盖板内配Φ8@150钢筋 2、集水坑	m3	0.78	1102.96	860.31	
104	070205001002	铸铁盖板	1、热镀锌扁钢格栅盖板，详见详图64/1 2、集水坑	m2	4.56	1128.27	5144.91	
105	070205001003	铸铁盖板	1、5厚花纹镀锌钢盖板，详见详图64/3 2、集水坑	m2	4.16	704.68	2931.47	
106	070205001004	铸铁盖板	1、镀锌钢篦子500*350*40，详见详图65/2 2、汽车坡道排水沟	m2	9.99	268.38	2681.12	
107	070205001005	铸铁盖板	1、成品树脂篦子500*350*40，详见详图65/3 2、设备用房排水沟盖板	m2	12.18	268.38	3268.87	
108	010606013002	零星钢构件	1、部位：集水坑 2、成品镀锌钢爬梯，详见集水坑详图	个	14	4.99	69.86	
109	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	钢制车档05J927-1-（2-29）	个	124	50	6200	
110	011505009001	橡胶护角	橡胶护角	个	11	15	165	
111	040205019001	减速垄	减速垄	m	14.55	66.95	974.12	
		分部小计					62277.26	
		分部分项合计					5242242.54	
1	011701001001	综合脚手架	1、层高8m以内综合脚手架 2、层高8m以内浇捣脚手架	m2	3818.42	49.99	190882.82	
2	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	m	69.9	218.27	15257.07	
3	011702001001	基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道A底板	m2	365.59	65.89	24088.73	
4	011702001002	基础	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	94.13	58.25	5483.07	
5	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m2	591.66	92.39	54663.47	
6	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、坡道部位	m2	50.02	66.52	3327.33	
7	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	233.75	80.07	18716.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702025001	其他现浇构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	78.91	85.21	6723.92	
9	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	148.99	86.86	12941.27	
10	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	109.29	60.34	6594.56	
11	011702009001	过梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	14.8	78.59	1163.13	
12	01B001	补充清单	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m2	2997.25	76.58	229529.41	
13	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土	m2	895.67	58.67	52548.96	
14	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井壁	m2	527.66	60.19	31759.86	
15	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚200mm以内	m2	5022.06	86.3	433403.78	
16	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、板厚300mm以内	m2	1014.2	95.65	97008.23	
17	011702016001	平板	1、混凝土种类：c35泵送商品混凝土 2、电缆井顶板	m2	4.39	67.35	295.67	
18	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	127.98	176.8	22626.86	
19	011702030002	后浇带	1、混凝土强度等级：C60非泵送商品混凝土 2、后浇部位：剪力墙	m2	24.95	78.71	1963.81	
20	011702030003	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C40非泵送商品混凝土	m2	58.34	79.81	4656.12	
		单价措施合计					1213634.43	
合计							6455876.97	

福信网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	287.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	0.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	329.09	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	9.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													485.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块防火墙 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	13.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	346.69	0.18	28.39	11.75	97.7	346.69	0.18	28.39	11.75
综合人工工日		小计							97.7	346.69	0.18	28.39	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													484.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	56	28		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×240×150	m3	0.861	281.47	242.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	343.35	75.71		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	346.69	--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	261.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-16	M5普通混凝土小型空心砌块(预拌)	m3	1	122.22	290.32	0.14	35.48	14.68	122.22	290.32	0.14	35.48	14.68
综合人工工日		小计							122.22	290.32	0.14	35.48	14.68
1.0271工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													462.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.28	56	15.68		
	混凝土小型空心砌块190×190×390	m3	0.76	240	182.4		
	混凝土小型空心砌块190×190×190	m3	0.103	253	26.06		
	混凝土小型空心砌块190×190×90	m3	0.037	262	9.69		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.168	333.59	56.04		
	水	m3	0.07	4.57	0.32		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	290.32	--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	90.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-184	泵送现浇构件 C35现浇满堂(板式)基础 有梁式	m3	1	29.99	421.14	10.97	11.88	4.92	29.99	421.14	10.97	11.88	4.92
综合人工工日		小计							29.99	421.14	10.97	11.88	4.92
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													478.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.38	0.69	0.95		
	水	m3	1.06	4.57	4.84		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	421.14	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	12.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188	泵送现浇构件 C35现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	419.37	10.98	12.5	5.17	32.13	419.37	10.98	12.5	5.17
综合人工工日		小计							32.13	419.37	10.98	12.5	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													480.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3		1.02			406.99	415.13			
	塑料薄膜			m2		0.39			0.69	0.27			
	水			m3		0.82			4.57	3.75			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	419.37		--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	146.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C55现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	489	17.32	28.34	11.73	80.4	489	17.32	28.34	11.73
综合人工工日		小计							80.4	489	17.32	28.34	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55			m3		0.99			466.97	462.3			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t		0.05425			378.84	20.55			
	塑料薄膜			m2		0.28			0.69	0.19			
	水			m3		1.25			4.57	5.71			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	489		--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	10.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C35现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	429.62	17.32	28.34	11.73	80.4	429.62	17.32	28.34	11.73

综合人工工日	小计			80.4	429.62	17.32	28.34	11.73
0.6756工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								567.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.99	406.99	402.92			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19			
	水	m3	1.25	4.57	5.71			
	其他材料费			--	0.25		--	
	材料费小计			--	429.62		--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	20.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	212.13	395.34	1.13	61.85	25.59	212.13	395.34	1.13	61.85	25.59
综合人工工日		小计							212.13	395.34	1.13	61.85	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													696.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	372.84	369.11			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16			
	水	m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	395.34		--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	4.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件C20门框	m3	1	130.66	388.06	1.78	38.41	15.89	130.66	388.06	1.78	38.41	15.89
综合人工工日		小计							130.66	388.06	1.78	38.41	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.06	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	20.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194	泵送现浇构件 C35现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	423.36	17.3	22.41	9.27	59.98	423.36	17.3	22.41	9.27
综合人工工日		小计							59.98	423.36	17.3	22.41	9.27
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													532.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	423.36	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	13.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件 C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	36.66	15.17	125.31	389.77	1.11	36.66	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	36.66	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	389.77	--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件 C20过梁	m3	1	166.01	390.82	1.11	48.46	20.05	166.01	390.82	1.11	48.46	20.05
综合人工工日		小计							166.01	390.82	1.11	48.46	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.97	4.57	9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	390.82	--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	411.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C55现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	488.09	17.32	19.66	8.14	50.48	488.09	17.32	19.66	8.14
综合人工工日		小计							50.48	488.09	17.32	19.66	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													583.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.992	466.97	463.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	488.09	--	

项目编码	010504004002	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	121.35

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件 C35现浇挡土墙 和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	428.59	17.32	19.66	8.14	50.48	428.59	17.32	19.66	8.14
综合人工工日		小计							50.48	428.59	17.32	19.66	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3		0.992		406.99	403.73			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05075		378.84	19.23			
	塑料薄膜				m2		0.17		0.69	0.12			
	水				m3		1.15		4.57	5.26			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	428.59		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	156.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202	泵送现浇构件 C55现浇地面以上直(圆)形墙 厚在200mm外(预拌)	m3	1	65.47	489.66	17.32	24.01	9.93	65.47	489.66	17.32	24.01	9.93
综合人工工日		小计							65.47	489.66	17.32	24.01	9.93
0.5502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													606.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55				m3		0.992		466.97	463.23			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t		0.05075		378.84	19.23			
	塑料薄膜				m2		0.41		0.69	0.28			
	水				m3		1.46		4.57	6.67			
	其他材料费								--	0.25		--	
	材料费小计								--	489.66		--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	74.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-204	泵送现浇构件 C55现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	121.16	490.49	28.29	43.34	17.93	121.16	490.49	28.29	43.34	17.93
综合人工工日		小计							121.16	490.49	28.29	43.34	17.93
1.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													701.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C55				m3	0.992	466.97	463.23					
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)				t	0.05075	378.84	19.23					
	塑料薄膜				m2	0.28	0.69	0.19					
	水				m3	1.66	4.57	7.59					
	其他材料费						--	0.25			--		
	材料费小计						--	490.49			--		

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	911.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
综合人工工日		小计							47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35				m3	1.02	406.99	415.13					
	塑料薄膜				m2	5.03	0.69	3.47					
	水				m3	2.03	4.57	9.28					
	其他材料费						--	0.22			--		
	材料费小计						--	428.1			--		

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	256.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C35现浇有梁板	m3	1	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77	47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
综合人工工日		小计							47.12	428.1	17.63	18.78	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													519.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	428.1	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C35现浇平板	m3	1	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54	53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
综合人工工日		小计							53.55	429.82	17.63	20.64	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													530.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.02	406.99	415.13		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	429.82	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	26.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C35现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.016311	83.54	409.24	28.25	32.42	13.41	1.36	6.68	0.46	0.53	0.22
6-213备注1	泵送现浇构件 C35现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.482742	164.93	859.92	63.53	66.25	27.42	79.62	415.12	30.67	31.98	13.24
综合人工工日		小计							80.98	421.8	31.13	32.51	13.46
0.6806工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													579.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	1.015668	406.99	413.37		

	塑料薄膜	m2	2.655081	0.69	1.83		
	水	m3	1.395124	4.57	6.38		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	421.8	--	

项目编码	010508001001	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	4.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-324	非泵送现浇构件 C60挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	78.32	504.23	27.33	30.64	12.68	78.32	504.23	27.33	30.64	12.68
综合人工工日		小计							78.32	504.23	27.33	30.64	12.68
0.6582工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													653.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C60	m3	0.992	483.59	479.72		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.12	4.57	5.12		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	504.23	--	

项目编码	010508001003	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	10.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件 C40后浇板带	m3	1	95.32	442.27	1.44	28.06	11.61	95.32	442.27	1.44	28.06	11.61
综合人工工日		小计							95.32	442.27	1.44	28.06	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C40	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	442.27	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.838

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm	t	1	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5309.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	19.589

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5053.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	67.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5047.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	48.635

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4963.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	40.482

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4214.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.875

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4196.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42

5.9235工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4188.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.803

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4200.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	三级钢直径20			t	1.02	2960.2	3019.4						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	3103.18			--			

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.292

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4207.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	23.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4214.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.418

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78	580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4048.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径28	t	1.02	3006.75	3066.89		

	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3157.57	--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61	1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5072.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10	t	1.02	3143.55	3206.42		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.59	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.167

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61	1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4989.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径12	t	1.02	3061.85	3123.09		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3196.26	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42	704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4263.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径14	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42	704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4223.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3125.47	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.806

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42	704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4224.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径18	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.414

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42	704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4225.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.076

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42	704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4232.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径22	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	54.076

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42	704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4241.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径25	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.385

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78	580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4062.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢加E直径28			t	1.02	3021	3081.42						
	镀锌铁丝22#			kg	0.87	8.79	7.65						
	电焊条J422			kg	12	6.87	82.44						
	水			m3	0.13	4.57	0.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3172.1		--				

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.128

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61	1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5363.46				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	四级钢加E直径12			t	1.02	3428.55	3497.12						
	镀锌铁丝22#			kg	6.85	8.79	60.21						
	电焊条J422			kg	1.86	6.87	12.78						
	水			m3	0.04	4.57	0.18						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3570.29		--				

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.067

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42

综合人工工日	小计			704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								4552.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径14	t	1.02	3305.05	3371.15			
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14			
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09			
	水	m3	0.12	4.57	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	3454.93		--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.059

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日	小计								704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4552.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径16	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日	小计								704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费												

清单项目综合单价							4552.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径18	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.306

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4552.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径20	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4552.58
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	四级钢加E直径22	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.134

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径25	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.151

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78	580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4432.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径28	t	1.02	3383.9	3451.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		

	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3542.26	--	

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.902

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7235.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋	t	1.02	3174.9	3238.4		
	镀锌铁丝22#	kg	7	8.79	61.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3299.93	--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	3247

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	26.4	10.92	8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头Φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	3042

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.38	16.79	14.5	6	3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	0.0001	2973.5	0.3		
	焊剂	kg	0.313	3.43	1.07		
	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	828.92	343	2526.61	292.8	331.73	828.92	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1883.46	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13997.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	2288.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层　热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									23.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	081004001030	项目名称	人防门	计量单位	樘	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-15	人防门 WSFM5522(G6)-P-S	樘	1		80230					80230			
综合人工工日		小计								80230			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80230				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人防门WSFM5522(G6)-P-S	樘	1	80230	80230		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80230	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	87.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级防火门	10m2	0.1	336.29	4496.89		97.52	40.35	33.63	449.69		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									497.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级防火隔声门	10m2	0.1	336.29	4496.89		97.52	40.35	33.63	449.69		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火隔声门	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	17.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		97.52	40.35	33.63	422.8		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	2.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1		3000					300			

综合人工工日	小计		300			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金玻璃平开门室内	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	46.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	无机纤维复合特级防火卷帘	10m2	0.1		3500					350			

综合人工工日	小计		350			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机纤维复合特级防火卷帘	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010803002002	项目名称	防火卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	12.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-24	防火卷帘门	10m2	0.1		3500					350			

综合人工工日	小计		350			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						350

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	特种防火卷帘(背火面温升不小于3.0h.)	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金进风防雨百叶					m2	1	280	280				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	280			--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	577.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	455.83		22.67	9.38	7.82	45.58		2.27	0.94
综合人工工日		小计							7.82	45.58		2.27	0.94
0.0657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	1.25	33.71	42.14		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.052	5.83	0.3		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	45.58	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	518.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.035	104.96	345.54		30.44	12.6	3.67	12.09		1.07	0.44
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	19.01	7.87	6.53	13.89	0.03	1.9	0.79

10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	48.13	19.92	15.96	19.57	0.64	4.81	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
3-5-26	碎石滤层	m3	0.05	43.59	199.27		12.64	5.23	2.18	9.96		0.63	0.26
通10-补18	隔根滤水层 滤水层	10m2	0.1	12.85	38.93		3.73	1.54	1.29	3.89		0.37	0.15
综合人工工日		小计							35.2	69.29	0.83	10.44	4.32
0.2958工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.0357	332.23	11.86		
	水	m3	0.09945	4.57	0.45		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	374.69	15.21		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	碎石50～80mm	t	0.08415	118.4	9.96		
	土工布	m2	1.1	3.5	3.85		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	69.29	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m3	工程量	87.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
盐补10-1	屋面泡沫混凝土找坡	m3	1	104.96	345.54		30.44	12.6	104.96	345.54		30.44	12.6
综合人工工日		小计							104.96	345.54		30.44	12.6
0.882工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													493.54

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	B05泡沫混凝土	m3	1.02	332.23	338.87		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	345.54	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	2322.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	832.55		30.13	12.47	10.39	83.26		3.01	1.25
综合人工工日		小计							10.39	83.26		3.01	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚SBS改性沥青防水卷材	m2	2.35	33.71	79.22		
	APP及SBS基层处理剂	kg	0.355	6.86	2.44		
	SBS封口油膏	kg	0.11	6	0.66		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	83.26	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2322.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	10.16	4.21	3.21	27.6	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料	kg	2.4	11.5	27.6		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.6	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	373.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	309.52	390.92	8.83	92.32	38.2	30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
综合人工工日		小计							30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
0.2601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚300mm宽止水钢板	m	1.005	37.92	38.11		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.09	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	139.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-193	地下室底板、墙止水带 钢板	10m	0.1	309.52	390.92	8.83	92.32	38.2	30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
综合人工工日		小计							30.95	39.09	0.88	9.23	3.82
0.2601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	3厚300mm宽止水钢板	m	1.005	37.92	38.11		
	电焊条J422	kg	0.143	6.87	0.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.09	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2352.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	聚合物水泥基防水涂料(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	10.16	4.21	3.21	30.86	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料(II型)	kg	2.4	12.86	30.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	270.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	聚合物水泥基防水涂料(II型)(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	231.48	2.92	10.16	4.21	3.21	23.15	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	23.15	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							28.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料(II型)	kg	1.8	12.86	23.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	23.15	--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	35.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	136.56	0.29	26.16	10.82	8.99	13.66	0.03	2.62	1.08
综合人工工日		小计							15.74	13.66	0.03	4.58	1.89
0.1323工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							35.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	13.66	--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	136.56	0.29	26.16	10.82	8.99	13.66	0.03	2.62	1.08
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
综合人工工日		小计							17.35	14.19	0.05	5.05	2.09
0.1458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.05152	4.57	0.24		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	2233.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
13-18-2+[13-19-2]*12	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	104.96	382.29	1.54	30.89	12.78	10.5	38.23	0.15	3.09	1.28
13-18-2+[13-19-2]*12	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚100mm	10m2	0.1	104.96	401.05	1.54	30.89	12.78	10.5	40.11	0.15	3.09	1.28
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	49.27	20.39	14.36	10.27	2.63	4.93	2.04
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	0.00395	1156.68	3260.21	80.37	358.74	148.45	4.57	12.88	0.32	1.42	0.59
综合人工工日		小计							48.29	102.02	3.27	14.96	6.2
0.4047工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									174.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.254678	4.57	1.16		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.1016	372.84	37.88		
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.1016	391.3	39.76		
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	三级钢直径8	t	0.004029	3124.55	12.59		
	镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		
	电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	102.02	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	355.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	16.98	7.02	5.78	17.58	0.07	1.7	0.7
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		39.3	16.26	13.55	10.13		3.93	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	7.76	3.22
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05652	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		

	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	204.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	16.98	7.02	5.78	17.58	0.07	1.7	0.7
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		39.3	16.26	13.55	10.13		3.93	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	7.76	3.22
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.056552	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	46.13	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	653.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*8	C30预拌非泵送细石砼找平层 厚80mm	10m2	0.1	87.82	320.67	1.24	25.83	10.69	8.78	32.07	0.12	2.58	1.07
13-165	水泥砂浆搓牙做在地面混凝土斜坡或钢筋混凝土斜坡上(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	266.48	203.15	0.4	77.4	32.03	26.65	20.32	0.04	7.74	3.2
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.00395	1156.68	3242.77	80.37	358.74	148.45	4.57	12.81	0.32	1.42	0.59
综合人工工日		小计							40	65.2	0.48	11.74	4.86
0.3361工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.28

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.0812	391.3	31.77		
水	m3	0.103678	4.57	0.47		
水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.047775	391.26	18.69		
周转木材	m3	0.0003	1730.06	0.52		
草袋	m2	0.245	1.71	0.42		
钢筋一级钢，直径8	t	0.004029	3107.45	12.52		
镀锌铁丝22#	kg	0.027058	8.79	0.24		
电焊条J422	kg	0.007347	6.87	0.05		
水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
其他材料费			--	0.06	--	
材料费小计			--	65.2	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	163.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	900.71	1.91	102.92	42.59	35.3	90.07	0.19	10.29	4.26

综合人工工日	小计			35.3	90.07	0.19	10.29	4.26
0.287工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								140.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83			
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45			
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11			
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19			
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	水	m3	0.02652	4.57	0.12			
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42			
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04			
	其他材料费			--	0.37		--	
	材料费小计			--	90.07		--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	33.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补59	混凝土密封固化剂地坪	10m2	0.1	143.64	102.66	26.27	49.27	20.39	14.36	10.27	2.63	4.93	2.04
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	766.04	2071.16	3.85	223.27	92.39	76.6	207.12	0.39	22.33	9.24
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
综合人工工日		小计							97.71	217.39	3.02	29.22	12.09
0.7992工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													359.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固化剂	kg	0.5	12.86	6.43		
	抛光剂	kg	0.3	8.58	2.57		
	水	m3	0.089	4.57	0.41		
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	203	207.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	217.39	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	773.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	13.95	5.77	4.81	2.59	0.01	1.4	0.58
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05
综合人工工日		小计							5.23	2.73	0.01	1.52	0.63
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.0066	4.57	0.03		
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	147.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	118.94	0.29	31.18	12.9	10.72	11.89	0.03	3.12	1.29
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05
综合人工工日		小计							11.14	12.03	0.03	3.24	1.34
0.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	391.26	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	380.61	2		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		

	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.0046	4.57	0.02		
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	011105004001	项目名称	塑料板踢脚线	计量单位	m	工程量	22.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	50.92	199.16		14.77	6.11	5.09	19.92		1.48	0.61
综合人工工日		小计							5.09	19.92		1.48	0.61
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC踢脚板	m2	0.153	120	18.36		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	170.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	951.35	4.55	272.87	112.91	93.64	95.14	0.46	27.29	11.29
D00001	地砖抽槽	m	0.932039		3.5					3.26			
综合人工工日		小计							93.64	98.4	0.46	27.29	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													231.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.098	60	65.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		

	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	0.932039	3.5	3.26		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	98.4	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	8.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	23.98	9.92	8.24	16.42	0.03	2.4	0.99
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.4	0.99
0.0693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	17.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	36.64	15.16	12.6	17.15	0.03	3.66	1.52
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	3.66	1.52
0.1059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		

	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	17.15	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	384.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	150.63	143.09	0.31	43.77	18.11	15.06	14.31	0.03	4.38	1.81
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							16.56	15.05	0.01	4.81	1.98
0.1392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	378.84	0.2		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	378.84	13.86		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	4101.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	164.13	122.6	0.23	47.66	19.72	16.41	12.26	0.02	4.77	1.97
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.12	12.07		4.39	1.81
0.1271工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008925	378.84	3.38		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018813	458.84	8.63		
	水	m3	0.0083	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.07	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	453.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	71.96	0.16	48.12	19.91	16.58	7.2	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.01		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	371.74	6.96		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1745.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	73.29	0.16	48.12	19.91	16.58	7.33	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.14		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	378.84	7.09		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.14	--	

项目编码	011202001001	项目名称	柱、梁面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	197.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-23	抹水泥砂浆 矩形混凝土柱、梁面(预拌)	10m2	0.1	229.18	129.03	0.24	66.53	27.53	22.92	12.9	0.02	6.65	2.75
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							24.42	13.64		7.08	2.92
0.2052工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00945	378.84	3.58		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.019775	458.84	9.07		
	水	m3	0.0125	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			

	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.64	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	230.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	143.66	39.42	0.09	41.69	17.25	14.37	3.94	0.01	4.17	1.73
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.14	1.88	0.15	5.01	2.07	-1.71	-0.19	-0.02	-0.5	-0.21
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
综合人工工日		小计							15.45	4.68	-0.01	4.48	1.85
0.1297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.5:5(干拌（混）砂浆)	t	0.01085	342.46	3.72		
	水	m3	0.0106	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.68	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4451.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	143.66	39.42	0.09	41.69	17.25	14.37	3.94	0.01	4.17	1.73
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.14	1.88	0.15	5.01	2.07	-1.71	-0.19	-0.02	-0.5	-0.21
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
综合人工工日		小计							15.45	4.68	-0.01	4.48	1.85
0.1297工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							26.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.5:5(干拌（混）砂浆)	t	0.01085	342.46	3.72		
	水	m3	0.0106	4.57	0.05		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.68	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	384.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	125.53	67.67		36.4	15.06	12.55	6.77		3.64	1.51
综合人工工日		小计							12.55	6.77		3.64	1.51
0.1021工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							24.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.77	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4415.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	96.64	65.7		28.03	11.6	9.66	6.57		2.8	1.16
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		16.37	6.78	5.65	6.14		1.64	0.68
综合人工工日		小计							15.31	12.71		4.44	1.84

0.1245工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							34.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	230.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注4	内墙面 刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	67.95	56.86		19.71	8.15	6.8	5.69		1.97	0.82
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.11	61.44		18.01	7.45	6.21	6.14		1.8	0.75
综合人工工日		小计							13.01	11.83		3.77	1.57
0.1057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内墙乳胶漆			kg	0.463	12	5.56						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.72	5.83						
	弹性底涂			kg		17.15							
	其他材料费					--	0.44				--		
	材料费小计					--	11.83				--		

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	287

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		30.83	12.76	10.63	6.57		3.08	1.28
综合人工工日		小计							10.63	6.57		3.08	1.28
0.0864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.56
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	4451.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		30.83	12.76	10.63	6.57		3.08	1.28
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.11	61.44		18.01	7.45	6.21	6.14		1.8	0.75
综合人工工日		小计							16.84	12.71		4.88	2.03
0.1369工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	12.71	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	42.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=900mm	m	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	107.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	坡道栏杆	10m	0.1		2600					260			
综合人工工日		小计								260			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													260
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	坡道栏杆				m	1	260	260					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	260			--		

项目编码	010512008002	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	0.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-89	混凝土构件 平板 履带式起重机	m3	1	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59	40.7	27.33	30.89	20.76	8.59
6-369	现场非泵送预制构件 C30平板 隔断板	m3	1	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09	114.6	418.68	19.5	38.89	16.09
5-9	现场预制混凝土构件钢筋 直径φ20mm以内	t	0.047308	1259.5	3169.86	81.47	388.88	160.92	59.58	149.96	3.85	18.4	7.61
21-141备注1	现场预制构件 隔断板 木模板(预拌)	10m2	0.471154	101.07	127.43	0.53	29.46	12.19	47.62	60.04	0.25	13.88	5.74
综合人工工日		小计							262.5	656.01	54.49	91.93	38.03
2.2059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1102.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	麻绳				kg	0.01	5.75	0.06					
	周转木材				m3	0.017077	1730.06	29.54					
	预拌混凝土(非泵送型) C30				m3	1.025	391.3	401.08					
	塑料薄膜				m2	5.9	0.69	4.07					
	水				m3	2.963785	4.57	13.54					
	三级钢直径12				t	0.048254	3036.2	146.51					
	镀锌铁丝22#				kg	0.307155	8.79	2.7					
	电焊条J422				kg	0.215251	6.87	1.48					
	铁钉				kg	0.032981	7.26	0.24					

	塑料卡	个	14.13462	0.17	2.4		
	标准砖240×115×53	百块	0.240289	56	13.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.019788	378.84	7.5		
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)	t	0.018552	342.46	6.35		
	其他材料费			--	27.08	--	
	材料费小计			--	656.01	--	

项目编码	070205001002	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	4.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	0.138399	1713.6	5012.26	393.46	611.05	252.85	237.16	693.69	54.45	84.57	34.99
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							244.12	706.8	54.79	86.69	35.87
2.0514工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1128.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢热镀锌	t	0.145319	4388.05	637.67		
	电焊条J422	kg	2.075985	6.87	14.26		
	防锈漆	kg	0.837314	13.96	11.69		
	氧气	m3	3.044778	2.83	8.62		
	油漆溶剂油	kg	0.085807	12.01	1.03		
	乙炔气	m3	1.314791	14.05	18.47		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	1.95	--	
	材料费小计			--	706.8	--	

项目编码	070205001003	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	4.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-56	钢盖板制、安	t	0.088269	1713.6	5012.26	393.46	611.05	252.85	151.26	442.43	34.73	53.94	22.32
综合人工工日		小计							151.26	442.43	34.73	53.94	22.32
1.2711工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									704.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢热镀锌	t	0.092682	4388.05	406.69		
	电焊条J422	kg	1.324035	6.87	9.1		
	防锈漆	kg	0.534027	13.96	7.46		
	氧气	m3	1.941918	2.83	5.5		
	油漆溶剂油	kg	0.054727	12.01	0.66		
	乙炔气	m3	0.838556	14.05	11.78		
	其他材料费			--	1.24	--	
	材料费小计			--	442.43	--	

项目编码	070205001004	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	9.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.83	2601.24	0.77	16.99	7.03	5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
综合人工工日		小计							5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
0.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									268.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.000025	1730.06	0.04		
	镀锌钢篦子	m2	1	260	260		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	260.12	--	

项目编码	070205001005	项目名称	铸铁盖板	计量单位	m2	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通7-补5	成品不锈钢盖板安装	10m2	0.1	57.83	2601.24	0.77	16.99	7.03	5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
综合人工工日		小计							5.78	260.12	0.08	1.7	0.7
0.0486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													268.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.000025	1730.06	0.04			
	成品树脂篦子						m2	1	260	260			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	260.12		--	

项目编码	010606013002	项目名称	零星钢构件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-58	U形爬梯制、安	t	1		4.99					4.99			
综合人工工日		小计								4.99			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品镀锌钢爬梯						个	1.05	4.75	4.99			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.99		--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-11	钢制车档	10个	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制车档						个	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	011505009001	项目名称	橡胶护角	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-6	橡胶护角	10个	0.1		150					15			
综合人工工日		小计								15			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶护角	个	1	15	15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15	--	

项目编码	040205019001	项目名称	减速垄	计量单位	m	工程量	14.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-5-50	减速垄	m	1	12.74	8.59		3.69	1.53	12.74	8.59		3.69	1.53
综合人工工日		小计							12.74	8.59		3.69	1.53
0.1071工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													66.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减速垄	m	1.01	40	40.4		
	膨胀螺栓M10	10套	0.204	8.83	1.8		
	环氧树脂	kg	0.255	25.73	6.56		
	电	kW·h	0.125	0.8	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	48.99	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3818.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-3备注1	综合脚手架 檐高在12m以内 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	18.56	13.79	2.38	6.07	2.51	18.56	13.79	2.38	6.07	2.51
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	35.99	10.53	3.9	11.57	4.79	3.6	1.05	0.39	1.16	0.48
综合人工工日		小计							22.16	14.84	2.77	7.23	2.99

0.1862工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							49.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00168	1730.06	2.91		
	脚手钢管	kg	1.0578	4.507	4.77		
	底座	个	0.0056	4.12	0.02		
	脚手架扣件	个	0.1725	6.83	1.18		
	镀锌铁丝8#	kg	0.3399	7.12	2.42		
	其他材料费			--	3.54	--	
	材料费小计			--	14.84	--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m	工程量	69.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5备注6	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.1		1893.83	204.89	59.42	24.59		189.38	20.49	5.94	2.46
综合人工工日		小计								189.38	20.49	5.94	2.46
工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													218.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	复合木模板18mm	m2	3.124	42.99	134.3								
	钢管支撑	kg	10.32657	4.08	42.13								
	周转木材	m3	0.0019	1730.06	3.29								
	钢板网δ0.8	m2	0.525	10.98	5.76								
	塑料卡	个	3	0.17	0.51								
	其他材料费			--	3.39	--							
	材料费小计			--	189.38	--							

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	365.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-10备注1	现浇构件 有梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.099999	255.05	282.65	11.93	77.42	32.04	25.5	28.26	1.19	7.74	3.2

综合人工工日	小计	25.5	28.26	1.19	7.74	3.2
0.2143工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						65.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.081999	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.131999	4.08	0.54		
	铁钉	kg	0.348597	7.26	2.53		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.488995	5.66	2.77		
	塑料管dn20	m	1.199988	3.11	3.73		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	28.26	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	94.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.1	223.82	247.49	13.75	68.9	28.51	22.38	24.75	1.38	6.89	2.85
综合人工工日		小计							22.38	24.75	1.38	6.89	2.85
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0045	1730.06	7.79		
	卡具	kg	0.083	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.17	4.08	0.69		
	铁钉	kg	0.3456	7.26	2.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.309	5.66	1.75		
	塑料管dn20	m	0.46	3.11	1.43		

	其他材料费	--	0.73	--	
	材料费小计	--	24.75	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	591.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	483.03	220.99	15.48	144.57	59.82	48.3	22.1	1.55	14.46	5.98
综合人工工日		小计							48.3	22.1	1.55	14.46	5.98
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		
	卡具	kg	0.20355	4.35	0.89		
	钢管支撑	kg	0.41055	4.08	1.68		
	铁钉	kg	0.2034	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	22.1	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	50.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.100008	301.89	217.66	15.48	92.04	38.08	30.19	21.77	1.55	9.2	3.81
综合人工工日		小计							30.19	21.77	1.55	9.2	3.81
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220018	42.99	9.46		
	周转木材	m3	0.0041	1730.06	7.09		

	卡具	kg	0.177014	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.357029	4.08	1.46		
	铁钉	kg	0.203416	7.26	1.48		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00024	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.97	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	233.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件 构造柱 复合木模板	10m2	0.099999	381.7	248.08	10.25	113.67	47.03	38.17	24.81	1.02	11.37	4.7
综合人工工日		小计							38.17	24.81	1.02	11.37	4.7
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									80.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0066	1730.06	11.42		
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	铁钉	kg	0.257197	7.26	1.87		
	卡具	kg	0.042	4.35	0.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	钢管支撑	kg	0.101999	4.08	0.42		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.92	--	
	材料费小计			--	24.81	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	78.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框 复合木模板	10m2	0.100003	400.79	261.41	18.11	121.48	50.27	40.08	26.14	1.81	12.15	5.03

综合人工工日	小计	40.08	26.14	1.81	12.15	5.03
0.3368工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						85.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220007	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.116003	4.35	0.5		
	钢管支撑	kg	0.386012	4.08	1.57		
	周转木材	m3	0.0067	1730.06	11.59		
	铁钉	kg	0.209206	7.26	1.52		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00009	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.96	--	
	材料费小计			--	26.14	--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	148.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099999	405.99	266.22	21.23	123.89	51.27	40.6	26.62	2.12	12.39	5.13
综合人工工日		小计							40.6	26.62	2.12	12.39	5.13
0.3412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219998	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.177618	4.35	0.77		
	钢管支撑	kg	0.698703	4.08	2.85		
	周转木材	m3	0.0058	1730.06	10.03		
	铁钉	kg	0.270597	7.26	1.96		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	2.99997	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	26.62	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	109.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	259.39	220.71	12.03	78.71	32.57	25.94	22.07	1.2	7.87	3.26
综合人工工日		小计							25.94	22.07	1.2	7.87	3.26
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									60.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.058	4.35	0.25		
	钢管支撑	kg	0.169	4.08	0.69		
	周转木材	m3	0.0054	1730.06	9.34		
	铁钉	kg	0.1176	7.26	0.85		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	22.07	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	370.43	243.86	14.02	111.49	46.13	37.04	24.39	1.4	11.15	4.61
综合人工工日		小计							37.04	24.39	1.4	11.15	4.61
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.074	4.35	0.32		
	钢管支撑	kg	0.147	4.08	0.6		
	周转木材	m3	0.0062	1730.06	10.73		
	铁钉	kg	0.2556	7.26	1.86		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		

	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.88	--	
	材料费小计			--	24.39	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	2997.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.024538	276.3	326.48	35.19	90.33	37.38	6.78	8.01	0.86	2.22	0.92
21-48备注2备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.075462	276.3	326.48	35.19	90.33	37.38	20.85	24.64	2.66	6.82	2.82
综合人工工日		小计							27.63	32.65	3.52	9.04	3.74
0.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													76.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.13589	4.35	0.59		
	钢管支撑	kg	0.25252	4.08	1.03		
	周转木材	m3	0.0023	1730.06	3.98		
	铁钉	kg	0.171	7.26	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	2.627	5.66	14.87		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	32.65	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	895.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注2备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	256	209.75	11.26	77.51	32.07	25.6	20.98	1.13	7.75	3.21
综合人工工日		小计							25.6	20.98	1.13	7.75	3.21
0.2151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.13589	4.35	0.59		
	钢管支撑	kg	0.25038	4.08	1.02		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.172	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.477	5.66	2.7		
	塑料管dn20	m	0.41	3.11	1.28		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	20.98	--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	527.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注2备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.1	278.56	194.95	9.99	83.68	34.63	27.86	19.5	1	8.37	3.46
综合人工工日		小计							27.86	19.5	1	8.37	3.46
0.2341工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.1177	4.35	0.51		
	钢管支撑	kg	0.19902	4.08	0.81		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.173	7.26	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.394	5.66	2.23		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.94	--	
	材料费小计			--	19.5	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	5022.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	428.72	228.67	21.11	130.45	53.98	42.87	22.87	2.11	13.05	5.4
综合人工工日		小计							42.87	22.87	2.11	13.05	5.4
0.3603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													86.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.20815	4.35	0.91		
	钢管支撑	kg	0.7981	4.08	3.26		
	周转木材	m3	0.0036	1730.06	6.23		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	22.87	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1014.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注4备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度30cm内复合木模板	10m2	0.1	485.63	238.83	23.42	147.62	61.09	48.56	23.88	2.34	14.76	6.11
综合人工工日		小计							48.56	23.88	2.34	14.76	6.11
0.4081工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.22	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.20815	4.35	0.91		
	钢管支撑	kg	0.95795	4.08	3.91		
	周转木材	m3	0.0038	1730.06	6.57		
	铁钉	kg	0.193	7.26	1.4		

	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.09	--	
	材料费小计			--	23.88	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	4.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注5	现浇构件 现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.100091	288.88	232.56	23.42	90.57	37.48	28.91	23.28	2.34	9.07	3.75
综合人工工日		小计							28.91	23.28	2.34	9.07	3.75
0.243工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.2202	42.99	9.47		
	卡具	kg	0.181165	4.35	0.79		
	钢管支撑	kg	0.833758	4.08	3.4		
	周转木材	m3	0.003803	1730.06	6.58		
	铁钉	kg	0.193176	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00273	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	23.28	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	127.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.099996	848.42	483.95	62.29	264.11	109.29	84.84	48.39	6.23	26.41	10.93
综合人工工日		小计							84.84	48.39	6.23	26.41	10.93
0.7129工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.538978	42.99	23.17		
	卡具	kg	0.283989	4.35	1.24		
	钢管支撑	kg	0.947962	4.08	3.87		
	周转木材	m3	0.0078	1730.06	13.49		
	铁钉	kg	0.482981	7.26	3.51		
	镀锌铁丝22#	kg	0.006	8.79	0.05		
	塑料卡	个	2.99988	0.17	0.51		
	其他材料费			--	2.55	--	
	材料费小计			--	48.39	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	24.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注2备注5备注6*2	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.099988	276.3	347.99	35.19	90.33	37.38	27.63	34.79	3.52	9.03	3.74
综合人工工日		小计							27.63	34.79	3.52	9.03	3.74
0.2322工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.219974	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.135874	4.35	0.59		
	钢管支撑	kg	0.25249	4.08	1.03		
	周转木材	m3	0.0023	1730.06	3.98		
	铁钉	kg	0.170979	7.26	1.24		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	3.006639	5.66	17.02		
	塑料卡	个	2.99964	0.17	0.51		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	34.79	--	

项目编码	011702030003	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	58.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-61备注2备注5	现浇构件　现浇板厚度30cm内 复合木模板	10m2	0.100003	375.55	235.49	23.42	115.7	47.88	37.56	23.55	2.34	11.57	4.79
综合人工工日		小计							37.56	23.55	2.34	11.57	4.79
0.3156工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.220007	42.99	9.46		
	卡具	kg	0.193676	4.35	0.84		
	钢管支撑	kg	0.891337	4.08	3.64		
	周转木材	m3	0.0038	1730.06	6.57		
	铁钉	kg	0.193006	7.26	1.4		
	镀锌铁丝22#	kg	0.003	8.79	0.03		
	塑料卡	个	3.00009	0.17	0.51		
	其他材料费			--	1.1	--	
	材料费小计			--	23.55	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			265336.55			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	200132.19			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	45191.14			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	20013.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3227.94			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	12911.75			
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	8069.85			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1613.97			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	106521.97			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	3227.94			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	7424.26			
合计					408334.23			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	262899.29		262899.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6864211.2	3.2	219654.76
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6864211.2	0.53	36380.32
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	6864211.2	0.1	6864.21
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	7127110.49	9	641439.94
合计					904339.23

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心地下室土建工程(0806)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	19818825.41	
1.1	人工费	4240865.16	
1.2	材料费	13434810.03	
1.3	施工机具使用费	286706.19	
1.4	企业管理费	1313141.53	
1.5	利润	543302.5	
2	措施项目费	8297752.92	
2.1	单价措施项目费	6675005.74	
2.2	总价措施项目费	1622747.18	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1088896.47	
3	其他项目费	53730221.4	
3.1	其中：暂列金额	7500000	
3.2	其中：专业工程暂估	46230221.4	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	3134732.43	
5	税金	7648337.89	
6	工程造价	92629870.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
1	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B07A5.0 2、墙体类型：200mm厚外墙 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	309.42	525.79	162689.94	
2	010402001002	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：200mm内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	1559.68	485.05	756522.78	
3	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：200厚内墙（顶层楼梯间） 3、砂浆强度等级：DMM7.5水泥砂浆	m3	24	485.05	11641.2	
4	010402001003	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块防火墙 B06A5.0 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	150.46	485.05	72980.62	
5	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块防火隔墙 B06A5.0 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	152.43	485.05	73936.17	
6	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：150mm内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	8.31	485.05	4030.77	
7	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：300mm内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	98.51	484.71	47748.78	
8	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：DMM5.0水泥砂浆	m3	37.2	516.76	19223.47	
9	010401012001	零星砌砖	1、零星砖砌台阶	m2	4.62	251.46	1161.75	
		分部小计					1149935.48	
		混凝土及钢筋混凝土工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：轻质陶粒砼浇捣,砼容重不大于12kN/m3 2、出屋面设备基础	m3	50	433.69	21684.5	
11	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m3	394.43	629.07	248124.08	
12	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m3	356.09	597.09	212617.78	
13	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、牛腿	m3	6.93	597.09	4137.83	
14	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m3	228.28	569.69	130048.83	
15	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	227.97	696.04	158676.24	
16	010507007001	其他构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	24.32	574.8	13979.14	
17	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m3	69.48	520.49	36163.65	
18	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m3	156.47	520.49	81441.07	
19	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内	m3	27	520.49	14053.23	
20	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	120.25	568.02	68304.41	
21	010503005001	过梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m3	1	626.45	626.45	
22	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m3	289.63	608.68	176291.99	
23	010504001002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井壁，层高8m以内	m3	210.88	704.95	148659.86	
24	010504001003	直形墙	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m3	320.21	576.64	184645.89	
25	010504001004	直形墙	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、电梯井壁，层高5m以内	m3	223.7	672.91	150529.97	
26	010504001005	直形墙	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m3	174.81	549.18	96002.16	
27	010504001006	直形墙	1、混凝土种类：C35泵送商品混凝土 2、电梯井壁，层高5m以内	m3	94.62	645.45	61072.48	
28	010504001007	直形墙	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙，屋顶零星	m3	57.82	579.64	33514.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m3	1522.58	507.56	772800.7	
30	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚200mm以内	m3	2810.23	507.56	1426360.34	
31	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m3	169.59	507.56	86077.1	
32	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土 2、止水坎	m3	43.26	516.12	22327.35	
33	010505002001	无梁板	1、混凝土种类：C35微膨胀非泵送商品混凝土 2、设备管井	m3	2.85	531.09	1513.61	
34	010505003001	平板	1、混凝土种类：c30泵送商品混凝土 2、120mm厚桁架板	m3	318.94	518.35	165322.55	
35	010505003002	平板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、各种出屋面设备井顶板，100mm	m3	6.16	518.35	3193.04	
36	010505006001	栏板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、花槽栏板	m3	52.07	607.86	31651.27	
37	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、花槽顶部造型	m3	62.99	596.13	37550.23	
38	010505007002	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、与连廊连接部位挑檐板	m3	3.06	596.13	1824.16	
39	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：C30非泵送商品混凝土 2、屋面雨蓬板	m3	2.72	454.46	1236.13	
40	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土	m3	165.59	565.11	93576.56	
41	010507007002	其他构件	1、部位：剪力墙线条 2、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m3	0.66	611.06	403.3	
42	010507001001	散水、坡道	1、室外设800宽散水坡,做法参 23J909第1-19页节点散1,采用砾石垫层。	m2	148.34	142.38	21120.65	
43	010507001002	散水、坡道	1、坡道做法详见图集，12J003 12A/A8，石材材质同台阶	m2	5.4	357.79	1932.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010507004001	台阶	D1踏步 1、30厚花岗岩DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 3、界面剂一道 4、50厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 5、100厚C20混凝土 6、300厚粒径10-40碎石灌DSM5砂浆(M5混合砂浆) 7、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	20.63	548.05	11306.27	
45	010507002001	室外地坪	D1室外平台 1、30厚花岗岩DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 3、界面剂一道 4、50厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 5、100厚C20混凝土 6、300厚粒径10-40碎石灌DSM5砂浆(M5混合砂浆) 7、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	50.43	397.97	20069.63	
46	010508001003	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C35非泵送商品混凝土	m3	48.35	564.57	27296.96	
47	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径6，三级钢	t	16.084	5309.2	85393.17	
48	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径8，三级钢	t	369.321	5053.38	1866319.35	
49	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢	t	191.267	5047.57	965433.57	
50	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢	t	98.579	4963.26	489273.21	
51	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢	t	49.535	4214.4	208760.3	
52	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢	t	3.815	4196.96	16011.4	
53	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢	t	10.255	4188.24	42950.4	
54	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢	t	40.588	4200.83	170503.29	
55	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢	t	31.88	4207.62	134138.93	
56	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢	t	69.334	4214.4	292201.21	
57	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢 2、层高8m以内	t	1.329	4048.01	5379.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径10，三级钢加E 2、层高8m以内	t	0.343	5072.76	1739.96	
59	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，三级钢加E 2、层高8m以内	t	28.556	4989.43	142478.16	
60	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，三级钢加E 2、层高8m以内	t	12.931	4263.82	55135.46	
61	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，三级钢加E 2、层高8m以内	t	22.712	4223.12	95915.5	
62	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，三级钢加E 2、层高8m以内	t	9.091	4224.09	38401.2	
63	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，三级钢加E 2、层高8m以内	t	35.745	4225.06	151024.77	
64	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，三级钢加E 2、层高8m以内	t	44.36	4232.81	187767.45	
65	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，三级钢加E 2、层高8m以内	t	201.533	4241.53	854808.27	
66	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，三级钢加E 2、层高8m以内	t	49.682	4062.54	201835.11	
67	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径12，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.549	5363.46	8308	
68	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径14，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.848	4552.58	8413.17	
69	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径16，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.118	4552.58	5089.78	
70	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径18，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.543	4552.58	7024.63	
71	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径20，四级钢加E 2、层高8m以内	t	3.037	4552.58	13826.19	
72	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径22，四级钢加E 2、层高8m以内	t	1.943	4552.58	8845.66	
73	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径25，四级钢加E 2、层高8m以内	t	4.625	4552.58	21055.68	
74	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：直径28，四级钢加E 2、层高8m以内	t	37.654	4432.7	166908.89	
75	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	13.596	7235.38	98372.23	
76	010516003001	机械连接	1、直螺纹接头	个	16087	15.6	250957.2	
77	010516004001	钢筋电渣压力焊接头	1、电渣压力焊接头	个	769	7.59	5836.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	010516002001	预埋铁件	预埋铁件	t	1.6	13997.91	22396.66	
		分部小计					11188641.58	
		金属结构工程						
79	010606008001	钢梯	1、钢材品种、规格：Q235B 2、钢梯形式：钢爬梯 4、图集：15J401-WT1b/D3	t	1.035	9732.7	10073.34	
80	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网 2、楼梯间和人群通道的填充墙采用钢丝网砂浆面层加强	m2	12275.56	23.41	287370.86	
		分部小计					297444.2	
		门窗工程						
81	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMA，钢质甲级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	127.45	497.11	63356.67	
82	010802003002	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMA1523g，钢质甲级防火隔声门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	20.7	497.11	10290.18	
83	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMB，钢质乙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	253	470.22	118965.66	
84	010802003004	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMB1223a，冷库钢制乙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	8.28	470.22	3893.42	
85	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FMC，钢质丙级防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	15.4	443.34	6827.44	
86	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号：GM，钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	42.05	650	27332.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
87	010801002001	木质门带套	1、门代号：M，木质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	207.92	500.33	104028.61	
88	010802001003	金属（塑钢）门	1、门代号：M10026，铝合金玻璃平开门 2、门框、扇材质：普通型材 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	26	300	7800	
89	010802001002	金属（塑钢）门	1、门代号：LM，铝合金节能门 2、门框、扇材质：隔热型铝合金型材 3、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 4、满足设计图纸的技术要求 5、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	33.9	650	22035	
90	010803001001	金属卷帘（闸）门	1、门代号：JLM，无机纤维复合特级防火卷帘（洞口尺寸） 2、耐火极限大于4.0小时，满足隔热性，背火面温升不低于3.0小时 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	119.15	350	41702.5	
91	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号：FNCA4515，甲级防火固定观察窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+15A+6（中透光） 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	5.4	620	3348	
92	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号：C1214，铝合金节能窗 2、玻璃品种、厚度：6中透光Low-E+12氩气+6透明 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	10.08	580	5846.4	
93	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金进风防雨百叶 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	3.03	280	848.4	
		分部小计					416274.78	
		屋面及防水工程						
94	010902001001	屋面卷材防水	1、3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道	m2	4881.19	89.59	437305.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	010902002001	屋面涂膜防水	1、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜	m2	4881.19	35.8	174746.6	
96	010902003001	屋面刚性层	R1，上人保温屋面 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、15厚DP20预拌砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 4、0.4厚塑料薄膜一层 5、3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道（另计） 6、20厚DSM15水泥砂浆找平层 7、100厚XPS保温层（另计） 8、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 9、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)(结构找坡)	m2	2373.38	216.41	513623.17	
97	010902003002	屋面刚性层	R2，不上人保温屋面 1、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、3.0厚SBS改性沥青防水卷材两道（另计） 4、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 5、100厚XPS保温层（另计） 6、最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找2%坡 7、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 8、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)(结构找坡)	m2	404.35	137.41	55561.73	
98	010902003003	屋面刚性层	出屋面风井屋面 1、20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	63.27	29.87	1889.87	
99	010902003004	屋面刚性层	1、零星部位浇筑轻质陶粒台阶	m3	8.93	416.67	3720.86	
100	010902003005	屋面刚性层	R4 1、25厚塑木架空地板 2、热镀锌钢龙骨 3、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 4、0.4厚塑料薄膜一层 5、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（两道）（另计） 6、20厚DP20水泥砂浆找平层 7、最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找2%坡 8、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 9、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)	m2	1302.82	372.49	485287.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	010902003006	屋面刚性层	R3 1、25厚塑木架空地板 2、热镀锌钢龙骨 3、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 4、0.4厚塑料薄膜一层 5、3.0厚SBS改性沥青防水卷材（两道）（另计） 6、20厚DP20水泥砂浆找平层 7、100厚XPS保温层（另计） 7、最薄处30厚LC7.5轻骨料混凝土找2%坡 8、2.0厚高聚物改性沥青防水涂膜（另计） 9、钢筋混凝土屋面板(随打随抹平)	m2	165.73	378.32	62698.97	
102	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参见14J936-1/AW4	m	62.96	78.56	4946.14	
103	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、做法参见14J936-1/AQ1(2/AQ1)	m	63.04	36.4	2294.66	
104	010903004002	墙面变形缝	1、内墙、顶棚变形缝 2、做法参见14J936-3/AN2	m	64.16	36.4	2335.42	
105	010903002001	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚（两道）	m2	970.51	88.97	86346.27	
106	010903002002	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚	m2	405.71	52.79	21417.43	
107	010903002003	墙面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)	m2	2991.33	25.64	76697.7	
108	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚（两道）	m2	2147.36	78.2	167923.55	
109	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道	m2	185.31	25.64	4751.35	
		分部小计					2101546.95	
		保温、隔热、防腐工程						
110	011001001001	保温隔热屋面	1、100厚XPS保温层	m2	2943.46	73.11	215196.36	
111	011001003001	保温隔热墙面	1、5厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道 2、80厚岩棉保温板(A级)	m2	2991.33	106.12	317439.94	
		分部小计					532636.3	
		楼地面装饰工程						
112	011101001001	水泥砂浆楼地面	L8 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)（另计） 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	89.56	35.9	3215.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	011101001002	水泥砂浆楼地面	L10 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、聚氨酯防水层1.5厚（两道）沿墙上翻300（另计） 2、DP15预拌砂浆找平 3、250厚LC5.0轻集料混凝土找坡≮0.5%,坡向地沟,(降板300区有该层) 4、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	94.05	178.43	16781.34	
114	011101001003	水泥砂浆楼地面	L10 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、聚氨酯防水层1.5厚（两道）沿墙上翻300（另计） 2、DP15预拌砂浆找平 3、300厚LC5.0轻集料混凝土找坡≮0.5%%%,坡向地沟,(降板300区有该层) 4、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	528.68	203.1	107374.91	
115	011101001004	水泥砂浆楼地面	L10 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、聚氨酯防水层1.5厚（两道）沿墙上翻300（另计） 2、DP15预拌砂浆找平 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	588.23	55.04	32376.18	
116	011101001005	水泥砂浆楼地面	L11、L12 1、20厚DSM15干拌水泥砂浆找平抹光 2、刷素水泥浆一道（内参建筑胶） 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	14289.16	38.73	553419.17	
117	011101003003	细石混凝土楼地面	L6 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层,中配∅6@150双向钢筋网片设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫(聚氨酯)（另计） 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道（另计） 5、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	341.22	83.87	28618.12	
118	011101003005	细石混凝土楼地面	L5 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层,中配∅6@150双向钢筋网片设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫(聚氨酯)（另计） 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	194.26	83.87	16292.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	011101003004	细石混凝土楼地面	L9 1、50厚C25细石混凝土刚性层随打随抹平,中配%%c6@150双向钢筋网片 2、5厚隔声橡胶减震垫 3、现浇钢筋混凝土楼板,随捣随抹平	m2	2041.36	63.9	130442.9	
120	011102003001	块料楼地面	L2 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1264.3	140.11	177141.07	
121	011102003002	块料楼地面	L3 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆 3、15厚DP20预拌砂浆结合层 4、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道),沿墙上翻300,凝固前表面撒粘细砂（另计） 5、DP15预拌砂浆找坡(最薄处30厚),压实赶光 6、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	38.73	166.44	6446.22	
122	011102003003	块料楼地面	L4 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物水泥砂浆 3、15厚DP20预拌砂浆结合层 4、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道),沿墙上翻300,凝固前表面撒粘细砂（另计） 5、DP15预拌砂浆找坡 6、300厚LC5.0轻集料混凝土找坡≤0.5%,坡向地沟) 7、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	631.97	299.07	189003.27	
123	011102001001	石材楼地面	D3室外平台 1、30厚花岗岩DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 3、素水泥浆一道	m2	61.04	155.63	9499.66	
124	011105001001	水泥砂浆踢脚线	T1 1、10厚DP15水泥砂浆抹面赶光 2、8厚DP15砂浆打底并划出纹道 3、界面剂一道 4、基层墙体	m	524.28	10.12	5305.71	
125	011105003001	块料踢脚线	T3 1、8厚地砖贴面,干水泥擦缝 2、10厚DP15水泥砂浆粘贴 3、界面剂一道	m	1083.63	27.78	30103.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	011105006001	金属踢脚线	T2 金属踢脚线 1、8厚成品镀钛不锈钢踢脚板安装在金属卡件上 2、金属踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内20木塞上,中距500	m	98.58	35.25	3474.95	
127	011106002001	块料楼梯面层	楼梯楼面 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 楼梯踏步防滑条详见22J403-1 10/5-7	m2	980.5	232.94	228397.67	
128	011106001001	石材楼梯面层	D3室外楼梯 1、30厚花岗岩DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层, 3、素水泥浆一道 4、50厚C30细石混凝土现浇层（平面）	m2	70.91	228.07	16172.44	
129	040201009001	塑料排水板	1、种植槽内排水板	m2	238.37	21.96	5234.61	
		分部小计					1559299.25	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
130	011201001005	墙面一般抹灰	N1 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子（另计） 2、20厚DS20水泥石灰砂浆粉刷 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 4、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	9331.05	38.41	358405.63	
131	011201001003	墙面一般抹灰	N4 1、10厚DPM5水泥砂浆罩面	m2	3937.82	28.56	112464.14	
132	011201001008	墙面一般抹灰	N4（防水） 1、10厚聚合物防水砂浆罩面	m2	1687.64	34.29	57869.18	
133	011201001006	墙面一般抹灰	玻璃幕墙内侧墙面 1、10厚DPM5水泥砂浆罩面	m2	503.04	28.56	14366.82	
134	011201001007	墙面一般抹灰	外墙、女儿墙内侧 1、5厚聚合物抗裂砂浆,压入耐碱玻纤网格布一道（另计） 2、80厚岩棉保温板(A级)（另计） 3、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 4、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)（另计） 5、9厚DP15砂浆压实抹平 6、专用界面剂一道 7、基层墙体	m2	2991.33	40.58	121388.17	
135	011203001001	零星项目一般抹灰	1、屋面雨蓬抹灰	m2	22.65	149.57	3387.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011204003001	块料墙面	N2 1、浅色8厚瓷砖(300*300)贴面,白水泥擦缝; 2、4厚强力胶粉泥粘结层 3、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道)（另计） 4、8厚DS20水泥砂浆压实抹平, 5、12厚DS20水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 6、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 接缝处粘贴耐碱玻纤网格布 7、基层墙体,遇混凝土墙先刷界面处理剂	m2	1299.71	180.41	234480.68	
		分部小计					902362.38	
		天棚工程						
137	011301001001	天棚抹灰	P1 1、界面剂一道 2、5~8厚DP M10水泥砂浆抹平	m2	2476.49	26.45	65503.16	
138	011301001002	天棚抹灰	P3 1、界面剂一道 2、5~8厚DP M10水泥砂浆抹平	m2	4451.32	26.45	117737.41	
139	011302001001	吊顶天棚	P4 1、膨胀螺栓Φ8钢筋吊杆,双向中距1200 2、铝扣板配套专用轻钢龙骨,主龙骨间距1200 3、600*600铝合金扣板吊顶	m2	675.9	155.19	104892.92	
140	011302001002	吊顶天棚	P5 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、C型承载龙骨,中距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨,中距600,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、T型横撑龙骨,中距600,用挂插件与次龙骨连接 6、600X600防潮矿棉板吊顶	m2	215.58	113.25	24414.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011302001003	吊顶天棚	P6 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、 Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、U型承载龙骨,中距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨,中距600,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、T型横撑龙骨,中距600,用挂插件与次龙骨连接 6、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 7、3厚穿孔金属板	m2	109.65	341.23	37415.87	
142	011302002001	格栅吊顶	WP2 1、A级黑色防霉防潮面漆喷涂 2、配套专用龙骨 3、铝格栅天花(颜色待定)(50mm*150mm,2mm厚,中心间距200mm	m2	621.71	834.38	518742.39	
		分部小计					868706.19	
		油漆、涂料、裱糊工程						
143	011406001001	抹灰面油漆	N1 1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子	m2	9409.69	24.47	230255.11	
144	011406001003	抹灰面油漆	P1 1、白色无机涂料一底二度面层,批嵌腻子 2、2~3厚面层耐水腻子刮平	m2	2476.49	30.18	74740.47	
145	011406001004	抹灰面油漆	P2 1、A级白色防霉防潮面漆喷涂	m2	199.32	21.56	4297.34	
146	011406001005	抹灰面油漆	1、外墙涂料一底两度(颜色、种类另定) 2、2厚抗裂柔性耐水腻子;	m2	2093.95	44.18	92510.71	
		分部小计					401803.63	
		其他装饰工程						
147	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	318.66	280	89224.8	
148	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=1100mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	6.73	300	2019	
149	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、室外楼梯靠墙扶手	m	36.56	50	1828	
150	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、影视厅楼梯靠墙扶手 2、22J403-1 3/5-3	m	4.2	80	336	
151	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠窗栏杆，H=1100mm 2、22J403-1 PB33/3-45	m	757.47	300	227241	
152	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、女儿墙顶部，H=400mm 2、22J403-1 PB33/3-45	m	94.44	150	14166	
153	011503008001	玻璃栏板	1、玻璃栏板，H=1200mm 2、12.76厚钢化夹层玻璃 2、22J403-1 PC12/3-64	m	96.9	420	40698	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
154	011210005001	卫生间成品隔断	1、木纹抗倍特板，本色不锈钢配件 2、参见16J914-1 XT8 2、后勤男卫、女卫、后勤男更衣、女更衣	间	3	1246.02	3738.06	
155	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造石材 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、参见16J914-1 XT12	m2	2.1	686.06	1440.73	
156	011505010001	镜面玻璃	1、参见16J914-1 4/XT25	m2	1.51	119.78	180.87	
157	011501008001	成品衣柜	1、台柜规格：2200高 2、材料种类、规格：免漆板制作安装	m2	22.11	860	19014.6	
158	011405001002	金属面油漆	1、构件名称：钢梯 2、油漆品种、刷漆遍数：水性无机锌底漆两遍，环氧云铁中间漆一遍	t	1.035	277.88	287.61	
		分部小计					400174.67	
		分部分项合计					19818825.41	
1	011701001001	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高8m以内综合脚手架 2、层高8m以内浇捣脚手架	m2	6832.42	102.05	697248.46	
2	011701001002	综合脚手架	1、檐高12m以上，层高5m以内综合脚手架 2、层高5m以内浇捣脚手架	m2	17398.16	76.94	1338614.43	
3	011701001003	综合脚手架	1、檐口高度：12m以内，层高3.6m以内综合脚手架	m2	425.76	23.44	9979.81	
4	011701009001	电梯井脚手架	1、电梯井高度：50m以内	座	6	5582.12	33492.72	
5	011701001004	综合脚手架	1、檐口高度：20m-40m 2、五至七层超高脚手架材料增加费	m2	10119.06	11.55	116875.14	
6	011701001005	综合脚手架	1、檐口高度：20m-40m 2、八层超高脚手架材料增加费	m2	425.76	9.63	4100.07	
7	011701001006	综合脚手架	1、檐口高度：20m-40m 2、四层超高脚手架材料增加费	m2	3639.55	1.71	6223.63	
8	011704001001	超高施工增加	1、建筑物檐口高度、层数：40m以内 2、层高4.5m	m2	10119.06	54.37	550173.29	
9	011704001002	超高施工增加	1、建筑物檐口高度、层数：40m以内 2、层高3.6m以内	m2	425.76	45.32	19295.44	
10	011704001003	超高施工增加	1、檐高超过20m，楼面未超过20m	m2	3639.55	9.06	32974.32	
11	011703001001	垂直运输	1、建筑物建筑类型及结构形式：框架 2、建筑物檐口高度、层数：檐口高度35.4m，层高7层	项	1	272426	272426	
12	011702030001	后浇带	1、后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	m	364.3	109.14	39759.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	011702001001	基础	1、混凝土种类：轻质陶粒砼浇捣,砼容重不大于12kN/m3 2、出屋面设备基础	m2	347.22	44.91	15593.65	
14	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m2	1708.29	80.24	137073.19	
15	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m2	2470.65	67.4	166521.81	
16	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	2792.51	66.95	186958.54	
17	011702025001	其他现浇构件	1、部位：门窗框 2、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	442.55	70.87	31363.52	
18	011702006001	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m2	411.8	85.4	35167.72	
19	011702006002	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m2	1097.44	72.05	79070.55	
20	011702006003	矩形梁	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内	m2	197.19	58.71	11577.02	
21	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	1291.82	48.47	62614.52	
22	011702009001	过梁	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土	m2	14.8	65.41	968.07	
23	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、层高8m以内	m2	1750.14	55.77	97605.31	
24	011702011002	直形墙	1、混凝土种类：C55泵送商品混凝土 2、电梯井壁，层高8m以内	m2	3343.13	58.83	196676.34	
25	011702011003	直形墙	1、混凝土种类：C45泵送商品混凝土 2、层高5m以内	m2	3106.12	47.38	147167.97	
26	011702011004	直形墙	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、女儿墙，屋顶零星	m2	818.82	38.98	31917.6	
27	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高8m以内，板厚200mm以内	m2	10969.17	73.38	804917.69	
28	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高5m以内，板厚200mm以内	m2	20305.74	60.9	1236619.57	
29	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、层高3.6m以内，板厚200mm以内	m2	1288.42	49.68	64008.71	
30	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：C20非泵送商品混凝土 2、止水坎	m2	447.82	59.22	26519.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
31	011702015001	无梁板	1、混凝土种类：C35微膨胀非泵送商品混凝土 2、设备管井	m2	23.76	62.52	1485.48	
32	011702016001	平板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、各种出屋面设备井顶板，100mm	m2	66.36	42.17	2798.4	
33	011702021001	栏板	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、花槽栏板	m2	523.27	61.23	32039.82	
34	011702022001	天沟、檐沟	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土 2、花槽顶部造型	m2	833.27	60.61	50504.49	
35	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：C30非泵送商品混凝土 2、屋面雨蓬板	m2	22.65	83.76	1897.16	
36	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：C30泵送商品混凝土	m2	730.7	148.23	108311.66	
37	011702025002	其他现浇构件	1、部位：剪力墙线条 2、混凝土种类：C35泵送商品混凝土	m2	14.88	60.59	901.58	
38	011702027001	台阶	D1踏步 1、30厚花岗岩DTG砂浆勾缝 2、20厚DSM15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层,表面撒素水泥面(撒适量清水) 3、界面剂一道 4、50厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 5、100厚C20混凝土 6、300厚粒径10-40碎石灌DSM5砂浆(M5混合砂浆) 7、素土夯实(压实系数不小于0.95)	m2	20.63	25.15	518.84	
39	011702030002	后浇带	1、后浇部位：梁板 2、混凝土强度等级：C35非泵送商品混凝土	m2	368.58	62.52	23043.62	
		单价措施合计					6675005.74	
合计							26493831.15	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	309.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	369.83	0.14	32.08	13.27	110.47	369.83	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	369.83	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									525.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B07A5.0600×250×200	m3	0.915	326	298.29		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	369.83	--	

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	1559.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	329.09	--	

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M7.5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													485.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402001003	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	150.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													485.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块防火墙 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	329.09	--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	152.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													485.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块防火隔墙 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	8.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27	110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
综合人工工日		小计							110.47	329.09	0.14	32.08	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													485.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	329.09	--	

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	98.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	346.69	0.18	28.39	11.75	97.7	346.69	0.18	28.39	11.75
综合人工工日		小计							97.7	346.69	0.18	28.39	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													484.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	0.5	56	28		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×240×150	m3	0.861	281.47	242.35		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.2205	343.35	75.71		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	346.69	--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	37.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M5普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	132.96	329.09	0.14	38.6	15.97	132.96	329.09	0.14	38.6	15.97
综合人工工日		小计							132.96	329.09	0.14	38.6	15.97
1.1174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													516.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	蒸压加气混凝土砌块 B06A5.0600×250×100	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	343.35	57.08		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	329.09	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	4.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	498.29	1809.95	1.39	144.91	59.96	49.83	181	0.14	14.49	6
综合人工工日		小计							49.83	181	0.14	14.49	6
0.4187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													251.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53	百块	2.2	56	123.2		
	混合砂浆 M7.5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16765	343.35	57.56		
	水	m3	0.023	4.57	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	181	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-188备注1	泵送现浇构件 轻质陶粒砼浇捣 现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	371.44	12.02	12.8	5.3	32.13	371.44	12.02	12.8	5.3
综合人工工日		小计							32.13	371.44	12.02	12.8	5.3
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													433.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻质陶粒砼浇捣	m3	1.02	360	367.2		
	塑料薄膜	m2	0.39	0.69	0.27		
	水	m3	0.82	4.57	3.75		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	371.44	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	394.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-190备注1	泵送现浇构件C55现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	489	18.94	28.81	11.92	80.4	489	18.94	28.81	11.92
综合人工工日		小计							80.4	489	18.94	28.81	11.92
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													629.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.99	466.97	462.3		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	489	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	356.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	457.02	18.94	28.81	11.92	80.4	457.02	18.94	28.81	11.92
综合人工工日		小计							80.4	457.02	18.94	28.81	11.92
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													597.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	434.67	430.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	457.02	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	6.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件C45现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	457.02	18.94	28.81	11.92	80.4	457.02	18.94	28.81	11.92
综合人工工日		小计							80.4	457.02	18.94	28.81	11.92

0.6756工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							597.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.99	434.67	430.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	457.02	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	228.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190备注1	泵送现浇构件C35现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	429.62	18.94	28.81	11.92	80.4	429.62	18.94	28.81	11.92
综合人工工日		小计							80.4	429.62	18.94	28.81	11.92
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													569.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	0.99	406.99	402.92						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25				--		
	材料费小计					--	429.62				--		

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	227.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	212.13	395.34	1.13	61.85	25.59	212.13	395.34	1.13	61.85	25.59
综合人工工日		小计							212.13	395.34	1.13	61.85	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													696.04
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	372.84	369.11		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	395.34	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	24.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	130.66	388.06	1.78	38.41	15.89	130.66	388.06	1.78	38.41	15.89
综合人工工日		小计							130.66	388.06	1.78	38.41	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													574.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.06	--	

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	69.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
综合人工工日		小计							59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503002002	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	156.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
综合人工工日		小计							59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503002003	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-194备注1	泵送现浇构件 C30现浇单梁 框架梁 连续梁	m3	1	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47	59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
综合人工工日		小计							59.98	409.24	18.92	22.88	9.47
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													520.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.27	0.69	0.88		
	水	m3	1.56	4.57	7.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	409.24	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	120.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	36.66	15.17	125.31	389.77	1.11	36.66	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	36.66	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													568.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	389.77		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	166.01	390.82	1.11	48.46	20.05	166.01	390.82	1.11	48.46	20.05
综合人工工日		小计							166.01	390.82	1.11	48.46	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													626.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	390.82		--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	289.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202备注1	泵送现浇构件C55现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(预拌)	m3	1	65.47	489.66	18.94	24.48	10.13	65.47	489.66	18.94	24.48	10.13
综合人工工日		小计							65.47	489.66	18.94	24.48	10.13
0.5502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													608.68
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.992	466.97	463.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	489.66	--	

项目编码	010504001002	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	210.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件 C55现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	121.16	490.49	30.94	44.11	18.25	121.16	490.49	30.94	44.11	18.25
综合人工工日		小计							121.16	490.49	30.94	44.11	18.25
1.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									704.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C55	m3	0.992	466.97	463.23		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	490.49	--	

项目编码	010504001003	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	320.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202备注1	泵送现浇构件 C45现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(预拌)	m3	1	65.47	457.62	18.94	24.48	10.13	65.47	457.62	18.94	24.48	10.13
综合人工工日		小计							65.47	457.62	18.94	24.48	10.13
0.5502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									576.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	434.67	431.19		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		

	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	457.62	--	

项目编码	010504001004	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	223.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件C45现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	121.16	458.45	30.94	44.11	18.25	121.16	458.45	30.94	44.11	18.25
综合人工工日		小计							121.16	458.45	30.94	44.11	18.25
1.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													672.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C45	m3	0.992	434.67	431.19		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	458.45	--	

项目编码	010504001005	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	174.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-202备注1	泵送现浇构件C35现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm外(预拌)	m3	1	65.47	430.16	18.94	24.48	10.13	65.47	430.16	18.94	24.48	10.13
综合人工工日		小计							65.47	430.16	18.94	24.48	10.13
0.5502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													549.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	406.99	403.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.41	0.69	0.28		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	430.16	--	

项目编码	010504001006	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	94.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-204备注1	泵送现浇构件C35现浇电梯井壁(预拌)	m3	1	121.16	430.99	30.94	44.11	18.25	121.16	430.99	30.94	44.11	18.25
综合人工工日		小计							121.16	430.99	30.94	44.11	18.25
1.0182工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													645.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	406.99	403.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.66	4.57	7.59		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	430.99	--	

项目编码	010504001007	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	57.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201备注1	泵送现浇构件C35现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	434.64	30.94	29.82	12.34	71.9	434.64	30.94	29.82	12.34
综合人工工日		小计							71.9	434.64	30.94	29.82	12.34
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													579.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C35	m3	0.992	406.99	403.73		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	434.64	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	1522.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
综合人工工日		小计							47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2810.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207备注1	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
综合人工工日		小计							47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													507.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	169.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207备注1	泵送现浇构件C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96	47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
综合人工工日		小计							47.12	413.98	19.25	19.25	7.96
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									507.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	413.98		--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	43.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331备注1	非泵送现浇构件C20有梁板	m3	1	85.94	392.91	1.44	25.34	10.49	85.94	392.91	1.44	25.34	10.49
综合人工工日		小计							85.94	392.91	1.44	25.34	10.49
0.7222工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									516.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2	4.57	9.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	392.91		--	

项目编码	010505002001	项目名称	无梁板	计量单位	m3	工程量	2.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-332	非泵送现浇构件C35无梁板	m3	1	67.47	433.93	1.44	19.98	8.27	67.47	433.93	1.44	19.98	8.27
综合人工工日		小计							67.47	433.93	1.44	19.98	8.27
0.567工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									531.09				
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌混凝土(非泵送型) C35微膨胀	m3	1.02	418.99	427.37		
	塑料薄膜	m2	1.82	0.69	1.26		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	433.93	--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	318.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注1	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	19.25	21.11	8.74	53.55	415.7	19.25	21.11	8.74
综合人工工日		小计							53.55	415.7	19.25	21.11	8.74
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	415.7	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	6.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209备注1	泵送现浇构件C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	19.25	21.11	8.74	53.55	415.7	19.25	21.11	8.74
综合人工工日		小计							53.55	415.7	19.25	21.11	8.74
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													518.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	415.7	--	

项目编码	010505006001	项目名称	栏板	计量单位	m3	工程量	52.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-222备注1	泵送现浇构件C30现浇栏板	m3	1	107.1	413.24	30.93	40.03	16.56	107.1	413.24	30.93	40.03	16.56
综合人工工日		小计							107.1	413.24	30.93	40.03	16.56
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													607.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.52	0.69	0.36		
	水	m3	2.55	4.57	11.65		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.24	--	

项目编码	010505007001	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	62.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	98.53	417.33	28.28	36.77	15.22	98.53	417.33	28.28	36.77	15.22
综合人工工日		小计							98.53	417.33	28.28	36.77	15.22
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													596.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77		
	水	m3	2.48	4.57	11.33		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	417.33	--	

项目编码	010505007002	项目名称	天沟（檐沟）、挑檐板	计量单位	m3	工程量	3.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-219	泵送现浇构件C30现浇天、檐沟竖向挑板	m3	1	98.53	417.33	28.28	36.77	15.22	98.53	417.33	28.28	36.77	15.22

综合人工工日	小计			98.53	417.33	28.28	36.77	15.22
0.828工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								596.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜	m2	6.92	0.69	4.77			
	水	m3	2.48	4.57	11.33			
	其他材料费			--	0.22		--	
	材料费小计			--	417.33		--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	2.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-339	非泵送现浇构件 C30水平挑檐 板式雨篷	10m2水平投影面积	0.832721	121.02	372.86	1.6	35.56	14.71	100.78	310.49	1.33	29.61	12.25
综合人工工日		小计							100.78	310.49	1.33	29.61	12.25
0.8469工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													454.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.765271	391.3	299.45						
	塑料薄膜			m2	4.579966	0.69	3.16						
	水			m3	1.723732	4.57	7.88						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	310.49				--		

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m3	工程量	165.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.10157	83.54	395.34	28.25	32.42	13.41	8.49	40.15	2.87	3.29	1.36
6-213备注1	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.441269	164.93	831.27	63.53	66.25	27.42	72.78	366.81	28.03	29.23	12.1
综合人工工日		小计							81.27	406.96	30.9	32.52	13.46
0.6829工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							565.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.015505	393.15	399.25		
	塑料薄膜	m2	2.42698	0.69	1.67		
	水	m3	1.275267	4.57	5.83		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	406.96	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-227	泵送现浇构件 C35现浇小型构件	m3	1	102.82	426.21	28.28	38.02	15.73	102.82	426.21	28.28	38.02	15.73
综合人工工日		小计							102.82	426.21	28.28	38.02	15.73
0.864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													611.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C35			m3	1.02	406.99	415.13						
	塑料薄膜			m2	3.75	0.69	2.59						
	水			m3	1.81	4.57	8.27						
	其他材料费					--	0.22				--		
	材料费小计					--	426.21				--		

项目编码	010507001001	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	148.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.16	1.31	1		0.09	0.32	0.13
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.15	73.26	379.22	1.33	21.63	8.95	10.99	56.88	0.2	3.24	1.34
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	22.34	9.24	6.08	30.52	0.08	1.79	0.74
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	19.11	7.91	6.58	3.83	0.01	1.91	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.123406	58.91	45.47		17.08	7.07	7.27	5.61		2.11	0.87

综合人工工日	小计			31.92	96.84	0.38	9.37	3.87
0.2688工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								142.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		118.4				
	碎石5～40mm	t	0.2415	118.4	28.59			
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.084	333.59	28.02			
	水	m3	0.1366	4.57	0.62			
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27			
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65			
	建筑油膏	kg	1.243932	3	3.73			
	木柴	kg	0.666392	0.94	0.63			
	煤	kg	1.332785	0.94	1.25			
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	96.84		--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水、坡道	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.16	1.31	1		0.09	0.32	0.13
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	73.26	379.22	1.33	21.63	8.95	21.98	113.77	0.4	6.49	2.69
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	22.34	9.24	7.6	38.15	0.1	2.23	0.92
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼地面(预拌)	10m2	0.1	410.6	1036.72	2.47	119.79	49.57	41.06	103.67	0.25	11.98	4.96
综合人工工日		小计							71.64	255.59	0.84	21.02	8.7
0.5914工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													357.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	碎石5～16mm			t		118.4							
	碎石5～40mm			t	0.483	118.4	57.19						
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)			t	0.168	333.59	56.04						
	水			m3	0.18352	4.57	0.84						
	预拌混凝土(非泵送型) C20			m3	0.1015	372.84	37.84						

	石材块料面板30厚花岗岩	m2	1.02	78.88	80.46		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.279	1.71		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.053025	380.61	20.18		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	255.59	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	20.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.16	1.31	1		0.09	0.32	0.13
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	73.26	379.22	1.33	21.63	8.95	21.98	113.77	0.4	6.49	2.69
6-351	非泵送现浇构件C20台阶	10m2水平投影面积	0.1	161.72	625.04	2.89	47.74	19.75	16.17	62.5	0.29	4.77	1.98
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	18.24	7.55	6.21	19.63	0.08	1.82	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.156873	519.12	974.4	5.94	152.27	63.01	81.44	152.86	0.93	23.89	9.88
综合人工工日		小计							132.37	358.65	1.95	38.95	16.13
1.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													548.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		118.4			
	碎石5～40mm	t	0.483	118.4	57.19		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	333.59	56.04		
	水	m3	0.397603	4.57	1.82		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1638	372.84	61.07		
	塑料薄膜	m2	0.62	0.69	0.43		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		

	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	石材块料面板30厚花岗岩	m2	1.600105	78.88	126.22		
	水泥32.5级	kg	9.591215	0.279	2.68		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.055455	380.61	21.11		
	白水泥	kg	0.156873	1.082	0.17		
	合金钢切割锯片	片	0.018197	68.6	1.25		
	锯(木)屑	m3	0.009412	47.17	0.44		
	棉纱头	kg	0.015687	5.57	0.09		
	其他材料费			--	0.83	--	
	材料费小计			--	358.65	--	

项目编码	010507002001	项目名称	室外地坪	计量单位	m2	工程量	50.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	3.16	1.31	1		0.09	0.32	0.13
13-9备注2	垫层 碎石 干铺(预拌)	m3	0.3	73.26	379.22	1.33	21.63	8.95	21.98	113.77	0.4	6.49	2.69
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	22.34	9.24	7.6	38.15	0.1	2.23	0.92
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	18.24	7.55	6.21	19.63	0.08	1.82	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	413.95	969.32	2.32	120.72	49.95	41.4	96.93	0.23	12.07	5
综合人工工日		小计							83.76	278.37	1.06	24.59	10.19
0.6932工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													397.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t		118.4			
	碎石5～40mm	t	0.483	118.4	57.19		
	水泥砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.168	333.59	56.04		
	水	m3	0.22952	4.57	1.05		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		

	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	石材块料面板30厚花岗岩	m2	1.02	78.88	80.46		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.279	1.71		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	278.37	--	

项目编码	010508001003	项目名称	后浇带	计量单位	m3	工程量	48.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-335	非泵送现浇构件C35后浇板带	m3	1	95.32	428.14	1.44	28.06	11.61	95.32	428.14	1.44	28.06	11.61
综合人工工日		小计							95.32	428.14	1.44	28.06	11.61
0.801工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.5	4.57	11.43		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	428.14	--	

项目编码	010515001011	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	16.084

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ6mm	t	1	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61	1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5309.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001012	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	369.321

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ8mm	t	1	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61	1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5053.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径8	t	1.02	3124.55	3187.04		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3260.21	--	

项目编码	010515001013	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	191.267

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61	1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5047.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10	t	1.02	3118.85	3181.23		

	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3254.4	--	

项目编码	010515001014	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	98.579

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61	1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4963.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001015	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	49.535

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4214.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3116.75	--	

项目编码	010515001016	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.815

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42	704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4196.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001017	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	10.255

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42	704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4188.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001018	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	40.588

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42	704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3103.18	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4200.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001019	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	31.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42	704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4207.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001020	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	69.334

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42	704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4214.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25				t	1.02	2973.5	3032.97					
	镀锌铁丝22#				kg	1.95	8.79	17.14					
	电焊条J422				kg	9.62	6.87	66.09					
	水				m3	0.12	4.57	0.55					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3116.75				--	

项目编码	010515001021	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.329

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm以外	t	1	580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78	580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3157.57	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4048.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径28				t	1.02	3006.75	3066.89					
	镀锌铁丝22#				kg	0.87	8.79	7.65					
	电焊条J422				kg	12	6.87	82.44					
	水				m3	0.13	4.57	0.59					
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--	3157.57				--	

项目编码	010515001033	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.343

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm	t	1	1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61	1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3279.59	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5072.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径10	t	1.02	3143.55	3206.42		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3279.59	--	

项目编码	010515001034	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	28.556

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61	1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3196.26	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4989.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径12	t	1.02	3061.85	3123.09		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3196.26	--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.931

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42	704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42

综合人工工日	小计	704.9	3166.17	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4263.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径14	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	22.712

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42	704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42

综合人工工日	小计	704.9	3125.47	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4223.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径16	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3125.47	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.091

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42	704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42

综合人工工日	小计	704.9	3126.44	73.57	225.76	93.42
5.9235工日	未计价材料费					

清单项目综合单价							4224.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径18	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	35.745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42	704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4225.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径20	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	44.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42	704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3135.16	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							4232.81
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	三级钢加E直径22	t	1.02	2991.55	3051.38		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3135.16	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	201.533

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42	704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4241.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径25	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	49.682

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78	580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3172.1	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4062.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢加E直径28	t	1.02	3021	3081.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		

	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3172.1	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.549

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm	t	1	1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61	1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3570.29	80.37	368.81	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5363.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径12	t	1.02	3428.55	3497.12		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3570.29	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.848

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径14	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	3454.93	--	

项目编码	010515001046	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.118

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4552.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径16	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.543

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4552.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径18	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.037

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径20	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.943

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四级钢加E直径22	t	1.02	3305.05	3371.15		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3454.93	--	

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.625

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm	t	1	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42	704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3454.93	73.57	225.76	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4552.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	四级钢加E直径25			t	1.02	3305.05	3371.15						
	镀锌铁丝22#			kg	1.95	8.79	17.14						
	电焊条J422			kg	9.62	6.87	66.09						
	水			m3	0.12	4.57	0.55						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3454.93		--				

项目编码	010515001051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	37.654

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm	t	1	580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78	580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3542.26	51.27	183.14	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4432.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	四级钢加E直径28			t	1.02	3383.9	3451.58						
	镀锌铁丝22#			kg	0.87	8.79	7.65						
	电焊条J422			kg	12	6.87	82.44						
	水			m3	0.13	4.57	0.59						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3542.26		--				

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	13.596

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93	2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3299.93	63.26	809.42	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7235.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋砌体拉筋						t	1.02	3174.9	3238.4			
	镀锌铁丝22#						kg	7	8.79	61.53			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3299.93		--	

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	16087

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	26.4	10.92	8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.64	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													15.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516004001	项目名称	钢筋电渣压力焊接头	计量单位	个	工程量	769

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-32	电渣压力焊	每10个接头	0.1	33.2	5.38	16.79	14.5	6	3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
综合人工工日		小计							3.32	0.54	1.68	1.45	0.6
0.0279工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14						t	0.0001	2973.5	0.3			
	焊剂						kg	0.313	3.43	1.07			

	石棉板	m2	0.02	5.15	0.1		
	电焊条J422	kg	-0.151	6.87	-1.04		
	水	m3	-0.002	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36	2998.8	4547.61	637.54	1054.54	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	828.92	343	2526.61	292.8	331.73	828.92	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1883.46	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									13997.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	1.035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-39	钢梯子 爬式 制作	t	1	1518.68	4197.03	609.1	617.06	255.33	1518.68	4197.03	609.1	617.06	255.33
8-25	Ⅰ类金属构件运输距离在1km以内	t	1	6	7.15	24.67	8.89	3.68	6	7.15	24.67	8.89	3.68
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	69.69	75.43	423.47	175.23	1384.8	69.69	75.43	423.47	175.23
7-62备注2	喷砂除锈	t	1	119.95	100.9	61.32	52.57	21.75	119.95	100.9	61.32	52.57	21.75
综合人工工日		小计							3029.43	4374.77	770.52	1101.99	455.99

25.461工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							9732.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	3.08	2.83	8.72		
	乙炔气	m3	1.34	14.05	18.83		
	防锈漆	kg	5.58	13.96	77.9		
	油漆溶剂油	kg	0.58	12.01	6.97		
	周转木材	m3	0.023	1730.06	39.79		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.68	7.12	19.08		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢砂	kg	23.52	4.29	100.9		
	其他材料费			--	11.7	--	
	材料费小计			--	4374.77	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	12275.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	钢丝网			m2	1.1	10.98	12.08						
	塑料胀管螺钉			套	4.9	0.09	0.44						
	镀锌铁丝U形卡			个	1.4	0.18	0.25						
	合金钢钻头一字型			根	0.049	6.86	0.34						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	13.11			--			

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	127.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级防火门	10m2	0.1	336.29	4496.89		97.52	40.35	33.63	449.69		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火门					m2	1.01		443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码	010802003002	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	20.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质甲级防火隔声门	10m2	0.1	336.29	4496.89		97.52	40.35	33.63	449.69		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													497.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质甲级防火隔声门					m2	1.01		443.61	448.05			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	449.69		--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	253

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质乙级防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		97.52	40.35	33.63	422.8		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质乙级防火门					m2	1.01		416.99	421.16			
	其他材料费								--	1.64		--	
	材料费小计								--	422.8		--	

项目编码	010802003004	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	8.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	冷库钢制乙级防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		97.52	40.35	33.63	422.8		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													470.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷库钢制乙级防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	15.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢质丙级防火门	10m2	0.1	336.29	3959.17		97.52	40.35	33.63	395.92		9.75	4.04
综合人工工日		小计							33.63	395.92		9.75	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													443.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质丙级防火门	m2	1.01	390.37	394.27		
	其他材料费			--	1.65	--	
	材料费小计			--	395.92	--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	42.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢质平开门	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	207.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	木质平开门	10m2	0.1		5000	2.31	0.67	0.28		500	0.23	0.07	0.03
综合人工工日		小计								500	0.23	0.07	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质平开门	m2	1	500	500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	500	--	

项目编码	010802001003	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金玻璃平开门室内	m2	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	010802001002	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	33.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铝合金门 平开门及推拉门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金节能门6中透光Low-E+12氩气+6透明	m2	1	650	650		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘（闸）门	计量单位	m2	工程量	119.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-22	无机纤维复合特级防火卷帘	10m2	0.1		3500					350			
综合人工工日		小计								350			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							350
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机纤维复合特级防火卷帘	m2	1	350	350		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	甲级防火固定观察窗	10m2	0.1		6200					620			
综合人工工日		小计								620			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							620
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	甲级防火固定观察窗	m2	1	620	620		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620	--	

项目编码	010807001004	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	10.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

16-4	铝合金节能窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金节能窗6中透光Low-E+12氩气+6透明						m2	1	580	580			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	580		--	

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金进风防雨百叶						m2	1	280	280			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	4881.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		30.13	12.47	10.39	74.94		3.01	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		3.01	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS聚脂胎乙烯膜卷材δ3mm						m2	2.35	30.17	70.9			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			

	石油液化气	kg	0.104	5.83	0.61		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	74.94	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	4881.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	10.16	4.21	3.21	30.86	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	2.4	12.86	30.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	2373.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-72	屋面找平层 水泥砂浆 有分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	79.19	149.99	0.29	23.05	9.54	7.92	15	0.03	2.31	0.95
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	48.13	19.92	15.96	19.57	0.64	4.81	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
13-85	楼地面单块 0.4m2以外地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	350.27	796.54	1.58	102.04	42.22	35.03	79.65	0.16	10.2	4.22
综合人工工日		小计							64.48	124.11	0.99	18.98	7.85
0.5323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													216.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	371.74	13.14		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.605	7.55	4.57		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		

	铁钉	kg	0.008	7.26	0.06		
	水	m3	0.08572	4.57	0.39		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	374.69	15.21		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	同质地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	124.11	--	

项目编码	010902003002	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	404.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	48.13	19.92	15.96	19.57	0.64	4.81	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
10-70	屋面找平层 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	67.47	184.59	6.39	21.42	8.86	6.75	18.46	0.64	2.14	0.89
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.06	104.96	345.54		30.44	12.6	6.3	20.73		1.83	0.76
综合人工工日		小计							40.15	78.54	1.6	12.1	5.02
0.3373工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0812	374.69	30.42		

细	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.738	7.55	5.57		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水	m3	0.1754	4.57	0.8		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.006032	3174.9	19.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070377	8.79	0.62		
	轻集料混凝土	m3	0.0612	332.23	20.33		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	78.54	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	63.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	92.04	168.47	0.29	26.78	11.08	9.2	16.85	0.03	2.68	1.11
综合人工工日		小计							9.2	16.85	0.03	2.68	1.11
0.0774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													29.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.03852	4.57	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.85	--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m3	工程量	8.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补20	陶粒混凝土地面垫层(商品砼)(非泵送)	m3	1	33.5	368.14	0.92	9.98	4.13	33.5	368.14	0.92	9.98	4.13
综合人工工日		小计							33.5	368.14	0.92	9.98	4.13
0.2815工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							416.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	陶粒混凝土CL10(商品砼)(非泵送)	m3	1.01	360	363.6		
	其他材料费			--	4.54	--	
	材料费小计			--	368.14	--	

项目编码	010902003005	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	1302.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	塑木地板	10m2	0.1	766.04	1530.56	3.85	223.27	92.39	76.6	153.06	0.39	22.33	9.24
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	48.13	19.92	15.96	19.57	0.64	4.81	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	19.01	7.87	6.53	13.89	0.03	1.9	0.79
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.035	104.96	345.54		30.44	12.6	3.67	12.09		1.07	0.44
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
综合人工工日		小计							115.08	208.5	1.22	33.73	13.96
0.9462工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑木地板（含热镀锌钢龙骨）25mm厚	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	374.69	15.21		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.09945	4.57	0.45		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		

	轻集料混凝土	m3	0.0357	332.23	11.86		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	208.5	--	

项目编码	010902003006	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	165.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	塑木地板	10m2	0.1	766.04	1530.56	3.85	223.27	92.39	76.6	153.06	0.39	22.33	9.24
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	48.13	19.92	15.96	19.57	0.64	4.81	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
13-16	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 在填充材料上(预拌)	10m2	0.1	81.84	173.84	0.37	23.84	9.87	8.18	17.38	0.04	2.38	0.99
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.035	104.96	345.54		30.44	12.6	3.67	12.09		1.07	0.44
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
综合人工工日		小计							116.73	211.99	1.23	34.21	14.16
0.9601工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													378.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑木地板（含热镀锌钢龙骨）25mm厚	m2	1.02	150	153		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	374.69	15.21		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.09945	4.57	0.45		
	冷轧带肋钢筋φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.044275	391.26	17.32		
	轻集料混凝土	m3	0.0357	332.23	11.86		
	其他材料费			--	0.1	--	

	材料费小计	--	211.99	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	62.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	49.27	715.95	0.11	14.32	5.93	4.93	71.6	0.01	1.43	0.59
综合人工工日		小计							4.93	71.6	0.01	1.43	0.59
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	101.57	61.04		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	71.6	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	63.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	11.82	4.89	4.07	30.65	0.01	1.18	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.18	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	

	材料费小计	--	30.65	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	64.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	11.82	4.89	4.07	30.65	0.01	1.18	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.18	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.65	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	970.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 3.0mm	10m2	0.1	117.81	723.55		34.16	14.14	11.78	72.36		3.42	1.41
综合人工工日		小计							11.78	72.36		3.42	1.41
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.205	12.87	28.38		
	聚氨酯乙料	kg	3.417	12.87	43.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.36	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	405.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料（立面）二涂 1.5mm	10m2	0.1	117.81	361.77		34.16	14.14	11.78	36.18		3.42	1.41
综合人工工日		小计							11.78	36.18		3.42	1.41
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													52.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料				kg	1.1025	12.87		14.19				
	聚氨酯乙料				kg	1.7085	12.87		21.99				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		36.18			--	

项目编码	010903002003	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2991.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	207	2.92	10.16	4.21	3.21	20.7	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	20.7	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料				kg	1.8	11.5		20.7				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		20.7			--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	2147.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料（平面）二涂 3.0mm	10m2	0.1	74.97	676.25		21.74	9	7.5	67.63		2.17	0.9
综合人工工日		小计							7.5	67.63		2.17	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.2
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料				kg	2.061	12.87		26.53				

细	聚氨酯乙料	kg	3.1935	12.87	41.1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.63	--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	185.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	聚合物水泥基防水涂料(II型)(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	207	2.92	10.16	4.21	3.21	20.7	0.29	1.02	0.42
综合人工工日		小计							3.21	20.7	0.29	1.02	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料(II型)	kg	1.8	11.5	20.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.7	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	2943.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15备注1	屋面、楼地面保温隔热 聚苯乙烯挤塑板(厚25mm)	10m2	0.1	85.68	608.98	0.87	25.1	10.39	8.57	60.9	0.09	2.51	1.04
综合人工工日		小计							8.57	60.9	0.09	2.51	1.04
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	XPS聚苯乙烯挤塑板	m3	0.104	585.56	60.9		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.9	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	2991.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-39+[11-40]*11	外墙外保温 聚苯乙烯挤塑板 厚度80mm 混凝土墙面	10m2	0.1	338.44	573.53	7.53	100.33	41.52	33.84	57.35	0.75	10.03	4.15
综合人工工日		小计							33.84	57.35	0.75	10.03	4.15
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													106.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	岩棉保温板(A级)						m3	0.081	430	34.83			
	耐碱玻璃纤维网格布						m2	1.51	3.26	4.92			
	专用界面剂						kg	0.08	0.71	0.06			
	专用粘结剂						kg	4	0.71	2.84			
	聚合物砂浆						kg	4	0.87	3.48			
	塑料保温螺钉						套	7	1.46	10.22			
	合金钢钻头φ20						根	0.077	13.03	1			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	57.35		--	

项目编码	011101001001	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	89.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	136.56	0.29	26.16	10.82	8.99	13.66	0.03	2.62	1.08
综合人工工日		小计							15.74	13.66	0.03	4.58	1.89
0.1323工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)						t	0.03535	380.61	13.45			
	水						m3	0.038	4.57	0.17			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	13.66		--	

项目编码	011101001002	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	94.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81

盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.25	104.96	345.54		30.44	12.6	26.24	86.39		7.61	3.15
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
综合人工工日		小计							46.05	113.41	0.06	13.37	5.54
0.387工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													178.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.255	332.23	84.72		
	水	m3	0.2995	4.57	1.37		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	380.61	26.91		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	113.41	--	

项目编码	011101001003	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	528.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.3	104.96	345.54		30.44	12.6	31.49	103.66		9.13	3.78
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
综合人工工日		小计							51.3	130.68	0.06	14.89	6.17
0.4311工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻集料混凝土	m3	0.306	332.23	101.66		
	水	m3	0.357	4.57	1.63		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	380.61	26.91		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	130.68	--	

项目编码	011101001004	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	588.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
综合人工工日		小计							19.81	27.02	0.06	5.76	2.39
0.1665工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0707	380.61	26.91		
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	27.02	--	

项目编码	011101001005	项目名称	水泥砂浆楼地面	计量单位	m2	工程量	14289.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
13-22	水泥砂浆 楼地面 厚20mm(预拌)	10m2	0.1	89.9	136.56	0.29	26.16	10.82	8.99	13.66	0.03	2.62	1.08
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
综合人工工日		小计							17.35	14.19	0.05	5.05	2.09
0.1458工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.035335	380.61	13.45		
	水	m3	0.05152	4.57	0.24		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.19	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	341.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	16.98	7.02	5.78	17.58	0.07	1.7	0.7
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		39.3	16.26	13.55	10.13		3.93	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	7.76	3.22
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.056552	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋 φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	194.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.7	1.95	1.61	0.53	0.02	0.47	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	16.98	7.02	5.78	17.58	0.07	1.7	0.7
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆　双组分混合型　三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		39.3	16.26	13.55	10.13		3.93	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	7.76	3.22
0.2191工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.056552	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	011101003004	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	2041.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	195.43	0.78	18.24	7.55	6.21	19.54	0.08	1.82	0.76
13-26	随捣随抹	10m2	0.1	67.47			19.57	8.1	6.75			1.96	0.81
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	562.2	232.64	5.57	9.89	0.16	1.66	0.69
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
综合人工工日		小计							18.53	37.43	0.24	5.44	2.26

0.1557工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							63.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0506	382.07	19.33		
	水	m3	0.046	4.57	0.21		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.43	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1264.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	353	900.71	1.91	102.92	42.59	35.3	90.07	0.19	10.29	4.26
综合人工工日		小计							35.3	90.07	0.19	10.29	4.26
0.287工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													140.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	90.07	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	38.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	773.03	1.61	104.78	43.36	35.97	77.3	0.16	10.48	4.34
13-15+[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚35mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	102.12	237.2	0.51	29.76	12.32	10.21	23.72	0.05	2.98	1.23
综合人工工日		小计							46.18	101.02	0.21	13.46	5.57
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													166.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	471.26	4.21		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.026425	391.26	10.34		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062125	380.61	23.65		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	101.02	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	631.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块 0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	773.03	1.61	104.78	43.36	35.97	77.3	0.16	10.48	4.34
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	19.01	7.87	6.53	13.51	0.03	1.9	0.79
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.3	104.96	345.54		30.44	12.6	31.49	103.66		9.13	3.78
综合人工工日		小计							73.99	194.47	0.19	21.51	8.91
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													299.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	471.26	4.21		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.026425	391.26	10.34		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.37752	4.57	1.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	轻集料混凝土	m3	0.306	332.23	101.66		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.78	--	
	材料费小计			--	194.47	--	

项目编码	011102001001	项目名称	石材楼地面	计量单位	m2	工程量	61.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-44	石材块料面板 干硬性水泥砂浆 楼地面(预拌)	10m2	0.1	413.95	969.32	2.32	120.72	49.95	41.4	96.93	0.23	12.07	5
综合人工工日		小计							41.4	96.93	0.23	12.07	5
0.3366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石材块料面板30厚花岗岩	m2	1.02	78.88	80.46		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.279	1.71		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	96.93	--	

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	524.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.91	0.06	13.95	5.77	4.81	2.59	0.01	1.4	0.58
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05
综合人工工日		小计							5.23	2.73	0.01	1.52	0.63
0.0439工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	391.26	1.03		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.0066	4.57	0.03		
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	1083.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板 同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	118.94	0.29	31.18	12.9	10.72	11.89	0.03	3.12	1.29
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.015	27.85	9.34		8.08	3.34	0.42	0.14		0.12	0.05
综合人工工日		小计							11.14	12.03	0.03	3.24	1.34
0.0907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	391.26	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	380.61	2		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		

	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.0046	4.57	0.02		
	界面剂	kg	0.1935	0.71	0.14		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	011105006001	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	98.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-129	成品不锈钢镜面踢脚线	10m	0.1	71.96	247.35	2.57	21.61	8.94	7.2	24.74	0.26	2.16	0.89
综合人工工日		小计							7.2	24.74	0.26	2.16	0.89
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	细木工板δ12mm	m2	0.105	41.43	4.35		
	8厚成品镀钛不锈钢踢脚板	m2	0.105	185	19.43		
	万能胶	kg	0.0032	17.15	0.05		
	铁钉70mm	kg	0.012	7.26	0.09		
	防腐油	kg	0.037	5.15	0.19		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	24.74	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	980.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	951.35	4.55	272.87	112.91	93.64	95.14	0.46	27.29	11.29
D00001	地砖抽槽	m	1.461754		3.5					5.12			
综合人工工日		小计							93.64	100.26	0.46	27.29	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													232.94

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	同质地砖600*600	m2	1.098	60	65.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.461754	3.5	5.12		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	100.26	--	

项目编码	011106001001	项目名称	石材楼梯面层	计量单位	m2	工程量	70.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-18-2+[13-19-2]*2	C30预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.073001	62.12	200.1	0.78	18.24	7.55	4.53	14.61	0.06	1.33	0.55
13-45	石材块料面板 干硬性水泥砂浆楼梯(预拌)	10m2	0.1	711.73	998.06	5.94	208.12	86.12	71.17	99.81	0.59	20.81	8.61
D00001	地砖抽槽	m	1.71344		3.5					6			
综合人工工日		小计							75.7	120.42	0.65	22.14	9.16
0.6168工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													228.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.036939	391.3	14.45		
	水	m3	0.0601	4.57	0.27		
	石材块料面板30厚花岗岩	m2	1.05	78.88	82.82		
	水泥32.5级	kg	6.114	0.279	1.71		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0116	68.6	0.8		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		

	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	地砖抽槽	m	1.71344	3.5	6		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	120.42	--	

项目编码	040201009001	项目名称	塑料排水板	计量单位	m2	工程量	238.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	隔根滤水层 阻根排水板	10m2	0.1	21.42	189.43		6.21	2.57	2.14	18.94		0.62	0.26
综合人工工日		小计							2.14	18.94		0.62	0.26
0.018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水板	m2	1.05	18	18.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.94	--	

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	9331.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-40	抹混合砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	150.63	143.09	0.31	43.77	18.11	15.06	14.31	0.03	4.38	1.81
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							16.56	15.05	0.01	4.81	1.98
0.1392工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.000525	378.84	0.2		
	混合砂浆 1:0.1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036575	378.84	13.86		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		

	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	3937.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	71.96	0.16	48.12	19.91	16.58	7.2	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.01		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	371.74	6.96		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.01	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1687.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	164.05	131.7	0.23	47.64	19.71	16.41	13.17	0.02	4.76	1.97
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.12	12.98		4.38	1.81
0.1271工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.028175	458.84	12.93		
	水	m3	0.0073	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg		2.14			
	水泥32.5级	kg	-0.6068	0.279	-0.17		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	12.98	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	503.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-26	水泥砂浆刮糙(毛坯)混凝土墙(预拌)	10m2	0.1	165.78	71.96	0.16	48.12	19.91	16.58	7.2	0.02	4.81	1.99
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							15.29	7.01		4.43	1.83
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.018725	371.74	6.96						
	水			m3	0.0073	4.57	0.03						
	水泥32.5级			kg	0.6068	0.279	0.17						
	901胶			kg		2.14							
	水泥32.5级			kg	-0.6068	0.279	-0.17						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	7.01				--		

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	2991.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33

14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	185.66	115.45	0.22	53.91	22.31	18.57	11.55	0.02	5.39	2.23
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.77	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.38	-0.16
综合人工工日		小计							20.07	12.29		5.82	2.4
0.1686工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水	m3	0.0125	4.57	0.06		
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.00945	458.84	4.34		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017675	371.74	6.57		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12.29	--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	22.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-14	抹水泥砂浆 阳台、雨篷(预拌)	10m2水平投影面积	0.1	816.63	343.16	0.75	237.04	98.09	81.66	34.32	0.08	23.7	9.81
综合人工工日		小计							81.66	34.32	0.08	23.7	9.81
0.6862工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													149.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.017675	378.84	6.7		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.008225	378.84	3.12		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.04585	371.74	17.04		
	混合砂浆 1:0.3:3(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.018725	371.74	6.96		
	水	m3	0.022364	4.57	0.1		
	水泥32.5级	kg	1.0619	0.279	0.3		
	901胶	kg	0.0147	2.14	0.03		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	34.32	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	1299.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	566.99	953.25	1.87	164.97	68.26	56.7	95.33	0.19	16.5	6.83
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
综合人工工日		小计							59.49	96.26	0.19	17.31	7.16
0.4844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													180.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×300	m2	1.025	60	61.5		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.039725	378.84	15.05		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01262	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	96.26	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	2476.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	143.66	39.42	0.09	41.69	17.25	14.37	3.94	0.01	4.17	1.73
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.14	1.88	0.15	5.01	2.07	-1.71	-0.19	-0.02	-0.5	-0.21
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂 混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33

综合人工工日	小计			15.45	4.68	-0.01	4.48	1.85
0.1297工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								26.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 1:0.5:5(干拌（混）砂浆)	t	0.01085	342.46	3.72			
	水	m3	0.0106	4.57	0.05			
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92			
	水泥32.5级	kg		0.279				
	901胶	kg		2.14				
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	4.68		--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	4451.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	143.66	39.42	0.09	41.69	17.25	14.37	3.94	0.01	4.17	1.73
通13-补57	砼天棚面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	-0.1	17.14	1.88	0.15	5.01	2.07	-1.71	-0.19	-0.02	-0.5	-0.21
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		8.08	3.34	2.79	0.93		0.81	0.33
综合人工工日		小计							15.45	4.68	-0.01	4.48	1.85
0.1297工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	混合砂浆 1:0.5:5(干拌（混）砂浆)			t	0.01085	342.46	3.72						
	水			m3	0.0106	4.57	0.05						
	界面剂			kg	1.29	0.71	0.92						
	水泥32.5级			kg		0.279							
	901胶			kg		2.14							
	其他材料费					--	-0.01				--		
	材料费小计					--	4.68				--		

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	675.9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋　吊筋规格Φ8mm H=750mm	10m2	0.1		38.61	8.19	2.38	0.98		3.86	0.82	0.24	0.1
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	95.2	851.13		27.61	11.42	9.52	85.11		2.76	1.14
15-30	铝合金轻型方板龙骨 中龙骨直接吊挂骨架 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	177.12	211.83	1.31	51.74	21.41	17.71	21.18	0.13	5.17	2.14
18-15	金属装饰条安装阴阳角线	100m	0.00609	336.53	376.73	15.38	102.05	42.23	2.05	2.29	0.09	0.62	0.26
综合人工工日		小计							29.28	112.44	1.04	8.79	3.64
0.2381工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													155.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.12	1.23		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.62	0.58		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	81.06	85.11		
	角铝∟25×25×1	m	0.651	5.15	3.35		
	铝合金T型主龙骨	m	1.867	4.72	8.81		
	铝合金T型副龙骨	m	1.894	3.86	7.31		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.2	0.64	0.13		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	铝合金角线20×25×2	m	0.63945	3.26	2.08		
	万能胶	kg	0.005359	17.15	0.09		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	112.44	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	215.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋　吊筋规格Φ8mm H=750mm	10m2	0.1		38.61	8.19	2.38	0.98		3.86	0.82	0.24	0.1
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	194.83	297.19	1.31	56.88	23.54	19.48	29.72	0.13	5.69	2.35

15-57	矿棉板天棚面层搁放在T型铝合金龙骨上	10m2	0.1	102.95	363.3		29.86	12.35	10.3	36.33		2.99	1.24
综合人工工日		小计							29.78	69.91	0.95	8.92	3.69
0.2421工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.12	1.23		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.62	0.58		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 Φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	矿棉板600×600×12	m2	1.05	34.6	36.33		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	69.91	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	109.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-34	天棚吊筋 吊筋规格Φ8mm H=750mm	10m2	0.1		38.61	8.19	2.38	0.98		3.86	0.82	0.24	0.1
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	208.12	311.56	2.62	61.11	25.29	20.81	31.16	0.26	6.11	2.53
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	488.61		47.21	19.53	16.28	48.86		4.72	1.95
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	102.95	1890		29.86	12.35	10.3	189		2.99	1.24
综合人工工日		小计							47.39	272.88	1.08	14.06	5.82
0.3897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													341.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢	kg	0.393	3.12	1.23		
	等边角钢∟40×4	kg	0.16	3.62	0.58		
	膨胀螺栓M10×110	套	1.326	0.69	0.91		
	螺杆L=250 φ8	根	1.326	0.3	0.4		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	44	48.4		
	3mm穿孔金属板	m2	1.05	180	189		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	272.88	--	

项目编码	011302002001	项目名称	格栅吊顶	计量单位	m2	工程量	621.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.53	0.73	0.3		4.14	0.25	0.07	0.03
15-53	铝格栅天花 开缝	10m2	0.1	109.59	7928.65		31.78	13.15	10.96	792.87		3.18	1.32
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		30.83	12.76	10.63	6.57		3.08	1.28
综合人工工日		小计							21.59	803.58	0.25	6.33	2.63
0.1755工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													834.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝格栅天花2.0mm	m2	0.879	900	791.1		
	接插件	个	3.46	0.51	1.76		
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	803.58	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	9409.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-1	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	125.53	67.67		36.4	15.06	12.55	6.77		3.64	1.51
综合人工工日		小计							12.55	6.77		3.64	1.51
0.1021工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.2324	2.14	0.5		
	石膏粉325目	kg	0.0581	0.36	0.02		
	大白粉	kg	0.0581	0.73	0.04		
	白水泥	kg	0.4816	1.082	0.52		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	6.77	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2476.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177备注1*-3备注4	内墙面 刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	67.95	56.86		19.71	8.15	6.8	5.69		1.97	0.82
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.11	61.44		18.01	7.45	6.21	6.14		1.8	0.75
综合人工工日		小计							13.01	11.83		3.77	1.57
0.1057工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	11.83	--	

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	199.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		30.83	12.76	10.63	6.57		3.08	1.28
综合人工工日		小计							10.63	6.57		3.08	1.28
0.0864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	2093.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	89.67	166.28		26	10.76	8.97	16.63		2.6	1.08
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	62.11	61.44		18.01	7.45	6.21	6.14		1.8	0.75
综合人工工日		小计							15.18	22.77		4.4	1.83
0.1234工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	22.77	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	318.66

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=900mm						m	1	280	280			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	6.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=1100mm						m	1	300	300			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	300		--	

项目编码	011503001005	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	36.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	室外楼梯靠墙扶手	10m	0.1		500					50			
综合人工工日		小计								50			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室外楼梯靠墙扶手						m	1	50	50			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	50		--	

项目编码	011503001006	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	4.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	靠墙扶手（木扶手）	10m	0.1		800					80			
综合人工工日		小计								80			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	靠墙扶手（木扶手）	m	1	80	80		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	757.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													300

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	94.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	女儿墙顶部栏杆，H=400mm	10m	0.1		1500					150			
综合人工工日		小计								150			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													150

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	女儿墙顶部栏杆，H=400mm	m	1	150	150		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	150	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	96.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-143	钢化夹层玻璃栏杆，H=1200mm	10m	0.1		4200					420			
综合人工工日		小计								420			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													420

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢化夹层玻璃栏杆H=1200mm	m	1	420	420		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	420	--	

项目编码	011210005001	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	249.08	12102.47	4.62	73.57	30.44	24.91	1210.25	0.46	7.36	3.04
综合人工工日		小计							24.91	1210.25	0.46	7.36	3.04
0.2025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1246.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断	间	1.01	1197.84	1209.82		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	1210.25	--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1245.38	4498.31	163.94	408.7	169.12	124.54	449.83	16.39	40.87	16.91
18-36	石材面开孔	10个	0.090905	66.42	2.06	0.72	19.47	8.06	6.04	0.19	0.07	1.77	0.73

18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.102381	166.05	29.69	11.85	51.59	21.35	17	3.04	1.21	5.28	2.19
综合人工工日		小计							147.58	453.06	17.67	47.92	19.83
1.1998工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													686.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石材面板	m2	1.05	337.14	354		
	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	角钢	kg	23.4	3.62	84.71		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.002727	68.6	0.19		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.545691	5.57	3.04		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	453.06	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	1.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1		1197.8					119.78			
综合人工工日		小计								119.78			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1	119.78	119.78		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.78	--	

项目编码	011501008001	项目名称	成品衣柜	计量单位	m2	工程量	22.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-109	成品衣柜	m2	1		860					860			
综合人工工日		小计								860			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							860
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品衣柜	m2	1	860	860		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	860	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆	计量单位	t	工程量	1.035

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面底漆	10m2	4	23.91	24.56		6.93	2.87	95.64	98.24		27.72	11.48
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.4	22.91	21.45		6.64	2.75	9.16	8.58		2.66	1.1
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.4	23.91	24.56		6.93	2.87	9.56	9.82		2.77	1.15
综合人工工日		小计							114.36	116.64		33.15	13.73
0.9299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													277.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	5.276	15.44	81.46		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	1.356	12.86	17.44		
	砂纸	张	4.488	0.94	4.22		
	白布	m2	0.092	3.43	0.32		
	环氧云铁中间漆	kg	0.484	15.44	7.47		
	环氧云铁稀释剂X6	kg	0.124	12.86	1.59		
	其他材料费			--	4.14	--	
	材料费小计			--	116.64	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	6832.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	39.98	32.29	4.76	12.97	5.37	39.98	32.29	4.76	12.97	5.37
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	35.99	10.53	3.9	11.57	4.79	3.6	1.05	0.39	1.16	0.48
综合人工工日		小计							43.58	33.34	5.15	14.13	5.85
0.3662工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							102.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00318	1730.06	5.5		
	脚手钢管	kg	2.6728	4.507	12.05		
	底座	个	0.0106	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.4375	6.83	2.99		
	镀锌铁丝8#	kg	0.6699	7.12	4.77		
	其他材料费			--	7.99	--	
	材料费小计			--	33.34	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	17398.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	30.46	23.79	3.46	9.84	4.07	30.46	23.79	3.46	9.84	4.07
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	9.19	3.8	2.86	0.85	0.31	0.92	0.38
综合人工工日		小计							33.32	24.64	3.77	10.76	4.45
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							76.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.00215	1730.06	3.72		
	脚手钢管	kg	2.0123	4.507	9.07		
	底座	个	0.0063	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.326	6.83	2.23		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4978	7.12	3.54		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	011701001003	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	425.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	8.57	9.53	1.3	2.86	1.18	8.57	9.53	1.3	2.86	1.18
综合人工工日		小计							8.57	9.53	1.3	2.86	1.18

0.072工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							23.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.76	4.507	3.43		
	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.13	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	9.53	--	

项目编码	011701009001	项目名称	电梯井脚手架	计量单位	座	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-45	电梯井字架 搭设高度50m以内	座	1	2753.18	1578.09	86.56	823.52	340.77	2753.18	1578.09	86.56	823.52	340.77
综合人工工日		小计							2753.18	1578.09	86.56	823.52	340.77
23.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5582.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.158	1730.06	273.35		
	脚手钢管	kg	210.88	4.507	950.44		
	底座	个	0.38	4.12	1.57		
	脚手架扣件	个	32.3	6.83	220.61		
	其他材料费			--	132.12	--	
	材料费小计			--	1578.09	--	

项目编码	011701001004	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	10119.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-50	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	1		9.63					9.63			
20-50备注2	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	1		1.92					1.92			

综合人工工日	小计		11.55			
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						11.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	1.056	4.507	4.76		
	底座	个	0.0036	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.18	6.83	1.23		
	其他材料费			--	5.55	--	
	材料费小计			--	11.55	--	

项目编码	011701001005	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	425.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-50	综合脚手架 建筑物檐高20~40m	每1m2建筑面积	1		9.63					9.63			
综合人工工日		小计								9.63			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.88	4.507	3.97		
	底座	个	0.003	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.15	6.83	1.02		
	其他材料费			--	4.63	--	
	材料费小计			--	9.63	--	

项目编码	011701001006	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3639.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-49备注2	综合脚手架 建筑物檐高20~30m	每1m2建筑面积	1		1.71					1.71			
综合人工工日		小计								1.71			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	0.138	4.507	0.62		
	底座	个	0.0004	4.12			

	脚手架扣件	个	0.024	6.83	0.16		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	1.71	--	

项目编码	011704001001	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	10119.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2备注1	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1	35.41		3.15	11.18	4.63	35.41		3.15	11.18	4.63
综合人工工日		小计							35.41		3.15	11.18	4.63
0.2976工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001002	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	425.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1	29.51		2.63	9.32	3.86	29.51		2.63	9.32	3.86
综合人工工日		小计							29.51		2.63	9.32	3.86
0.248工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011704001003	项目名称	超高施工增加	计量单位	m2	工程量	3639.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
19-2备注2	建筑物超高增加费 建筑物檐口高度20m(7层)~40m	每1m2建筑面积	1	5.9		0.53	1.86	0.77	5.9		0.53	1.86	0.77

综合人工工日	小计			5.9		0.53	1.86	0.77
0.0496工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								9.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
23-10备注2	塔式起重机施工现浇框架 檐口高度40m以内(7~13层)	天	275			702.58	203.75	84.31			193209.5	56031.25	23185.25
综合人工工日		小计									193209.5	56031.25	23185.25
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													272426

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	011702030001	项目名称	后浇带	计量单位	m	工程量	364.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-67备注2备注5备注6	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期在5个月内	10m	0.1		946.91	102.45	29.71	12.29		94.69	10.25	2.97	1.23
综合人工工日		小计								94.69	10.25	2.97	1.23
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	1.562	42.99	67.15		
	钢管支撑	kg	5.163285	4.08	21.07		
	周转木材	m3	0.00095	1730.06	1.64		
	钢板网δ0.8	m2	0.2625	10.98	2.88		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		

	其他材料费	--	1.69	--	
	材料费小计	--	94.69	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	347.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14	现浇构件 块体设备基础 单体20m3以内 复合木模板	10m2	0.100001	223.82	123.75	6.87	66.9	27.68	22.38	12.38	0.69	6.69	2.77
综合人工工日		小计							22.38	12.38	0.69	6.69	2.77
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110001	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00225	1730.06	3.89		
	卡具	kg	0.0415	4.35	0.18		
	钢管支撑	kg	0.085001	4.08	0.35		
	铁钉	kg	0.172802	7.26	1.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.154502	5.66	0.87		
	塑料管dn20	m	0.230002	3.11	0.72		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	12.38	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1708.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注4备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	483.03	110.51	7.74	142.32	58.89	48.3	11.05	0.77	14.23	5.89
综合人工工日		小计							48.3	11.05	0.77	14.23	5.89
0.4059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													80.24

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		

细	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.101775	4.35	0.44		
	钢管支撑	kg	0.205275	4.08	0.84		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	11.05	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	2470.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.038435	392.46	109.61	7.74	116.06	48.02	15.08	4.21	0.3	4.46	1.85
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.001464	392.46	109.61	7.74	116.06	48.02	0.57	0.16	0.01	0.17	0.07
21-27备注2备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.060101	392.46	109.61	7.74	116.06	48.02	23.59	6.59	0.47	6.98	2.89
综合人工工日		小计							39.24	10.96	0.78	11.61	4.81
0.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													67.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	周转木材	m3	0.00205	1730.06	3.55		
	卡具	kg	0.094695	4.35	0.41		
	钢管支撑	kg	0.190995	4.08	0.78		
	铁钉	kg	0.1017	7.26	0.74		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	10.96	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	2792.51

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.1	381.7	124.05	5.12	112.18	46.42	38.17	12.41	0.51	11.22	4.64
综合人工工日		小计							38.17	12.41	0.51	11.22	4.64
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													66.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材				m3		0.0033		1730.06	5.71			
	复合木模板18mm				m2		0.11		42.99	4.73			
	铁钉				kg		0.1286		7.26	0.93			
	卡具				kg		0.021		4.35	0.09			
	镀锌铁丝22#				kg		0.0015		8.79	0.01			
	钢管支撑				kg		0.051		4.08	0.21			
	塑料卡				个		1.5		0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	12.41		--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	442.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件　门框 复合木模板	10m2	0.1	400.79	130.7	9.06	118.86	49.18	40.08	13.07	0.91	11.89	4.92
综合人工工日		小计							40.08	13.07	0.91	11.89	4.92
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm				m2		0.11		42.99	4.73			
	卡具				kg		0.058		4.35	0.25			
	钢管支撑				kg		0.193		4.08	0.79			
	周转木材				m3		0.00335		1730.06	5.8			
	铁钉				kg		0.1046		7.26	0.76			
	镀锌铁丝22#				kg		0.0015		8.79	0.01			
	塑料卡				个		1.5		0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.47		--	
	材料费小计								--	13.07		--	

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	411.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注4备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099999	499.69	134.46	10.61	147.99	61.24	49.97	13.45	1.06	14.8	6.12
综合人工工日		小计							49.97	13.45	1.06	14.8	6.12
0.4199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.095449	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.375471	4.08	1.53		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		
	铁钉	kg	0.135299	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	13.45	--	

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	1097.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注2备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.1	405.99	133.1	10.61	120.81	49.99	40.6	13.31	1.06	12.08	5
综合人工工日		小计							40.6	13.31	1.06	12.08	5
0.3412工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.08881	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.349355	4.08	1.43		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		

	铁钉	kg	0.1353	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.49	--	
	材料费小计			--	13.31	--	

项目编码	011702006003	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	197.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-36备注5	现浇构件 挑梁、单梁、连续梁、框架梁 复合木模板	10m2	0.099997	312.3	131.92	10.61	93.64	38.75	31.23	13.19	1.06	9.36	3.87
综合人工工日		小计							31.23	13.19	1.06	9.36	3.87
0.2624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109997	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.082998	4.35	0.36		
	钢管支撑	kg	0.32649	4.08	1.33		
	周转木材	m3	0.0029	1730.06	5.02		
	铁钉	kg	0.135296	7.26	0.98		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.499955	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	13.19	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	1291.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.1	259.39	110.37	6.02	76.97	31.85	25.94	11.04	0.6	7.7	3.19
综合人工工日		小计							25.94	11.04	0.6	7.7	3.19
0.218工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													48.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.0845	4.08	0.34		
	周转木材	m3	0.0027	1730.06	4.67		
	铁钉	kg	0.0588	7.26	0.43		
	镀锌铁丝22#	kg	0.002	8.79	0.02		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	11.04	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	14.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.1	370.43	121.93	7.01	109.46	45.29	37.04	12.19	0.7	10.95	4.53
综合人工工日		小计							37.04	12.19	0.7	10.95	4.53
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.037	4.35	0.16		
	钢管支撑	kg	0.0735	4.08	0.3		
	周转木材	m3	0.0031	1730.06	5.36		
	铁钉	kg	0.1278	7.26	0.93		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	12.19	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	1750.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注4备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.1	315.08	105.48	5.64	93.01	38.49	31.51	10.55	0.56	9.3	3.85

综合人工工日	小计			31.51	10.55	0.56	9.3	3.85
0.2648工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								55.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73			
	卡具	kg	0.073025	4.35	0.32			
	钢管支撑	kg	0.13455	4.08	0.55			
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56			
	铁钉	kg	0.086	7.26	0.62			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.2385	5.66	1.35			
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64			
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26			
	其他材料费			--	0.51		--	
	材料费小计			--	10.55		--	

项目编码	011702011002	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	3343.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-52备注4备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.017199	342.84	97.97	5	100.87	41.74	5.9	1.68	0.09	1.73	0.72
21-52备注4备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.042675	342.84	97.97	5	100.87	41.74	14.63	4.18	0.21	4.3	1.78
21-52备注4备注5	现浇构件 电梯井壁 复合木模板	10m2	0.040125	342.84	97.97	5	100.87	41.74	13.76	3.93	0.2	4.05	1.67
综合人工工日	小计								34.29	9.79	0.5	10.08	4.17
0.2881工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													58.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)							暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.109999	42.99	4.73								
	卡具	kg	0.063249	4.35	0.28								
	钢管支撑	kg	0.106949	4.08	0.44								
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56								
	铁钉	kg	0.086499	7.26	0.63								

	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.196998	5.66	1.12		
	塑料管dn20	m	0.102499	3.11	0.32		
	塑料卡	个	1.499985	0.17	0.25		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	9.79	--	

项目编码	011702011003	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	3106.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注2备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.03621	256	104.88	5.64	75.88	31.4	9.27	3.8	0.2	2.75	1.14
21-50备注2备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.06379	256	104.88	5.64	75.88	31.4	16.33	6.69	0.36	4.84	2
综合人工工日		小计							25.6	10.49	0.56	7.59	3.14
0.2151工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.067945	4.35	0.3		
	钢管支撑	kg	0.12519	4.08	0.51		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.2385	5.66	1.35		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	10.49	--	

项目编码	011702011004	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	818.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-50备注5	现浇构件　直形墙 复合木模板	10m2	0.1	196.92	104.34	5.64	58.74	24.31	19.69	10.43	0.56	5.87	2.43
综合人工工日		小计							19.69	10.43	0.56	5.87	2.43
0.1655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.0635	4.35	0.28		
	钢管支撑	kg	0.117	4.08	0.48		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.086	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.2385	5.66	1.35		
	塑料管dn20	m	0.205	3.11	0.64		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	10.43	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	10969.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	428.72	114.35	10.56	127.39	52.71	42.87	11.44	1.06	12.74	5.27
综合人工工日		小计							42.87	11.44	1.06	12.74	5.27
0.3603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.104075	4.35	0.45		
	钢管支撑	kg	0.39905	4.08	1.63		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	

	材料费小计	--	11.44	--	

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	20305.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	341.31	112.9	10.56	102.04	42.22	34.13	11.29	1.06	10.2	4.22
综合人工工日		小计							34.13	11.29	1.06	10.2	4.22
0.2868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.37129	4.08	1.51		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1288.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	262.55	111.64	10.56	79.2	32.77	26.26	11.16	1.06	7.92	3.28
综合人工工日		小计							26.26	11.16	1.06	7.92	3.28
0.2206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													49.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.0905	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.347	4.08	1.42		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		

	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	11.16	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	447.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	329.31	112.9	10.56	98.56	40.78	32.93	11.29	1.06	9.86	4.08
综合人工工日		小计							32.93	11.29	1.06	9.86	4.08
0.2767工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.37129	4.08	1.51		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

项目编码	011702015001	项目名称	无梁板	计量单位	m2	工程量	23.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	352.73	112.9	10.56	105.35	43.59	35.27	11.29	1.06	10.54	4.36
综合人工工日		小计							35.27	11.29	1.06	10.54	4.36
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.52

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.37129	4.08	1.51		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	66.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5	现浇构件 现浇板厚度10cm内 复合木模板	10m2	0.100005	213.41	109.22	8.15	64.25	26.59	21.34	10.92	0.82	6.43	2.66
综合人工工日		小计							21.34	10.92	0.82	6.43	2.66
0.1793工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									42.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.110006	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.090505	4.35	0.39		
	钢管支撑	kg	0.289514	4.08	1.18		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.096505	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.500075	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	10.92	--	

项目编码	011702021001	项目名称	栏板	计量单位	m2	工程量	523.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-87备注1	现浇构件 竖向挑板、栏板 复合木模板	10m2	0.1	357.41	97.5	7.65	105.87	43.81	35.74	9.75	0.77	10.59	4.38
综合人工工日		小计							35.74	9.75	0.77	10.59	4.38
0.3004工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													61.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑						kg	0.193	4.08	0.79			
	周转木材						m3	0.0016	1730.06	2.77			
	卡具						kg	0.058	4.35	0.25			
	复合木模板18mm						m2	0.11	42.99	4.73			
	铁钉						kg	0.0585	7.26	0.42			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料卡						个	1.5	0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.52		--	
	材料费小计								--	9.75		--	

项目编码	011702022001	项目名称	天沟、檐沟	计量单位	m2	工程量	833.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.002841	319.24	146.14	6.87	94.57	39.13	0.91	0.42	0.02	0.27	0.11
21-89备注1	现浇构件 檐沟 小型构件 木模板	10m2	0.097159	319.24	146.14	6.87	94.57	39.13	31.02	14.2	0.67	9.19	3.8
综合人工工日		小计							31.93	14.62	0.69	9.46	3.91
0.2682工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.0073	1730.06	12.63			
	铁钉						kg	0.174	7.26	1.26			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料卡						个	1.5	0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.46		--	
	材料费小计								--	14.62		--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	22.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-76备注1备注2	现浇构件　水平挑檐、板式雨篷复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	502.29	112.41	12.02	149.15	61.72	50.23	11.24	1.2	14.92	6.17
综合人工工日		小计							50.23	11.24	1.2	14.92	6.17
0.4221工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.132				42.99	5.67			
	卡具			kg	0.0695				4.35	0.3			
	钢管支撑			kg	0.2315				4.08	0.94			
	周转木材			m3	0.00135				1730.06	2.34			
	铁钉			kg	0.15				7.26	1.09			
	镀锌铁丝22#			kg	0.0015				8.79	0.01			
	塑料卡			个	1.5				0.17	0.26			
	其他材料费								--	0.63		--	
	材料费小计								--	11.24		--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	730.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件　楼梯复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	848.42	241.97	31.15	255.08	105.55	84.84	24.2	3.12	25.51	10.56
综合人工工日		小计							84.84	24.2	3.12	25.51	10.56
0.713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													148.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.2695				42.99	11.59			
	卡具			kg	0.142				4.35	0.62			
	钢管支撑			kg	0.474				4.08	1.93			
	周转木材			m3	0.0039				1730.06	6.75			
	铁钉			kg	0.2415				7.26	1.75			
	镀锌铁丝22#			kg	0.003				8.79	0.03			
	塑料卡			个	1.5				0.17	0.26			
	其他材料费								--	1.27		--	
	材料费小计								--	24.2		--	

项目编码	011702025002	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	14.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-89备注1	现浇构件 檐沟小型构件 木模板	10m2	0.1	319.24	146.14	6.87	94.57	39.13	31.92	14.61	0.69	9.46	3.91
综合人工工日		小计							31.92	14.61	0.69	9.46	3.91
0.2683工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.0073	1730.06	12.63		
	铁钉	kg	0.174	7.26	1.26		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	14.61	--	

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	20.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-82	现浇构件 台阶	10m2水平投影面积	0.1	150.95	34.2	3.1	44.67	18.49	15.1	3.42	0.31	4.47	1.85
综合人工工日		小计							15.1	3.42	0.31	4.47	1.85
0.1269工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	0.0445	4.08	0.18		
	周转木材	m3	0.00125	1730.06	2.16		
	组合钢模板	kg	0.1625	4.29	0.7		
	铁钉	kg	0.016	7.26	0.12		
	卡具	kg	0.008	4.35	0.03		
	镀锌铁丝22#	kg	0.004	8.79	0.04		
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	3.42	--	

项目编码	011702030002	项目名称	后浇带	计量单位	m2	工程量	368.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.1	352.73	112.9	10.56	105.35	43.59	35.27	11.29	1.06	10.54	4.36
综合人工工日		小计							35.27	11.29	1.06	10.54	4.36
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.11	42.99	4.73		
	卡具	kg	0.096835	4.35	0.42		
	钢管支撑	kg	0.37129	4.08	1.51		
	周转木材	m3	0.0018	1730.06	3.11		
	铁钉	kg	0.0965	7.26	0.7		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	1.5	0.17	0.26		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	11.29	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			1088896.47			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	821308.77			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	185456.82			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	82130.88			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13246.92			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	33117.29			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	6623.46			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	437148.21			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	13246.92			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	30467.91			
合计					1622747.18			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	7500000		
2	暂估价	46230221.4		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	46230221.4		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		53730221.4		

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		7500000	
合计			7500000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	锈红色穿孔铝单板幕墙		1371240			
2	铝合金百叶窗		12160			
3	银白色铝板幕墙		2569145.4			
4	玻璃幕墙		4384160			
5	金属雨蓬（按3厚铝单板）		118320			
6	室内精装修		37775196			
合计			46230221.4			

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	3134732.43		3134732.43
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81846799.73	3.2	2619097.59
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81846799.73	0.53	433788.04
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	81846799.73	0.1	81846.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	84981532.16	9	7648337.89
合计					10783070.32

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心地上土建工程(0807)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	601494.63	4224
1.1	人工费	117681.91	
1.2	材料费	443020.69	4224
1.3	施工机具使用费	1978.06	
1.4	企业管理费	22345.14	
1.5	利润	16468.83	
2	措施项目费	12360.73	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	12360.73	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7278.09	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	24247.29	
5	税金	57429.24	
6	工程造价	695531.89	4224

鑫鼎网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011102003001	块料楼地面	1、找平层厚度、砂浆配合比：素土夯实，150厚碎石垫层、100厚C20砼垫层 2、结合层厚度、砂浆配合比：30厚1:3水泥砂浆 3、面层材料品种、规格、颜色：18厚仿石PC砖	m2	1207.84	262.27	316780.2	
2	050201003001	路牙铺设	1、垫层厚度、材料种类：素土夯实，150厚碎石垫层、100厚C20砼垫层 2、路牙材料种类、规格：600*300*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙	m	186.84	127.23	23771.65	
3	050201003002	路牙铺设	1、垫层厚度、材料种类：素土夯实，150厚碎石垫层、100厚C20砼垫层 2、路牙材料种类、规格：600*400*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙	m	594.71	147.53	87737.57	
4	040201022001	排水沟、截水沟	1、断面尺寸：成品缝隙式304不锈钢排水沟	m	92.3	150	13845	
5	050307014001	花盆（坛、箱）	1、平整夯实，100厚C20砼垫层 2、花盆（坛）的材质及类型：泰科石植坛H650，凳面宽350，详见图纸	m	87.12	177.13	15431.57	
6	050307014003	花盆（坛、箱）	1、304不锈钢成品种植槽 2、符合甲方要求 3、屋面造型	m	658.88	200	131776	
7	050307014002	花盆（坛、箱）	1、平整夯实，100厚C20砼垫层 2、花盆（坛）的材质及类型：泰科石植坛H650，凳面宽240，详见图纸	m	7.5	147.13	1103.48	
8	010201002001	铺设土工合成材料	1、品种：土工布	m2	14.51	8.8	127.69	
9	050201003003	路牙铺设	1、路牙材料种类、规格：成品塑胶分隔条	m	25.78	12	309.36	
10	011101006001	平面砂浆找平层	1、找平层厚度、砂浆配合比：45厚Φ8-12石英砂	m2	13.22	72.35	956.47	
11	040201009001	塑料排水板	1、材料品种、规格：30厚排水组合版，挤塑板	m2	210	21.76	4569.6	
12	050301005001	点风景石	1、基础：200厚C20砼垫层 2、石料规格、重量：800*400*600景石	块	1	695.51	695.51	480
13	050301005002	点风景石	1、基础：200厚C20砼垫层 2、石料规格、重量：1800*800*800景石	块	1	2615.51	2615.51	2400

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	050301005003	点风景石	1、基础：200厚C20砼垫层 2、石料规格、重量：700*250*500景石	块	1	599.51	599.51	384
15	050301005004	点风景石	1、基础：200厚C20砼垫层 2、石料规格、重量：1000*500*700景石	块	1	1175.51	1175.51	960
		分部分项合计					601494.63	4224
		单价措施合计						
合计							601494.63	4224

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1207.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.1	46.35			8.81	6.49	4.64			0.88	0.65
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.15	75.19	195.36	1.03	14.29	10.53	11.28	29.3	0.15	2.14	1.58
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.1	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	15.93	40.26	0.25	3.03	2.23
3-519	18厚仿石PC砖(预拌)	10m2	0.1	490.19	836.39	11.24	93.14	68.63	49.02	83.64	1.12	9.31	6.86
综合人工工日		小计							80.87	153.2	1.52	15.36	11.32
0.7851工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													262.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm	t	0.2475	118.4	29.3		
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.102	392.46	40.03		
	水	m3	0.07652	4.57	0.35		
	水泥32.5级	kg	6.117	0.279	1.71		
	18厚仿石PC砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.053025	371.74	19.71		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	52.95	0.22		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	棉纱头	kg	0.01	4.55	0.05		
	锯(木)屑	m3	0.006	8.96	0.05		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	153.2	--	

项目编码	050201003001	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	186.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.03	46.35			8.81	6.49	1.39			0.26	0.19
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.045	75.19	195.36	1.03	14.29	10.53	3.38	8.79	0.05	0.64	0.47

3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	6.37	16.1	0.1	1.21	0.89
2-391	600*300*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙(预拌)	100m	0.01	1211.58	527.74	1.4	230.2	169.62	12.12	5.28	0.01	2.3	1.7
综合人工工日		小计							23.26	30.17	0.16	4.41	3.25
0.2226工日		未计价材料费											65.98
清单项目综合单价													127.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm				t	0.07425	118.4	8.79					
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)				m3	0.0408	392.46	16.01					
	水				m3	0.02	4.57	0.09					
	600*300*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙				m	1.015	65	65.98					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)				t	0.000875	371.74	0.33					
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)				t	0.01435	342.46	4.91					
	其他材料费						--	0.04				--	
	材料费小计						--	96.15				--	

项目编码	050201003002	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	594.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.03	46.35			8.81	6.49	1.39			0.26	0.19
3-495	园路碎石基础垫层	m3	0.045	75.19	195.36	1.03	14.29	10.53	3.38	8.79	0.05	0.64	0.47
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	6.37	16.1	0.1	1.21	0.89
2-391	600*400*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙(预拌)	100m	0.01	1211.58	527.74	1.4	230.2	169.62	12.12	5.28	0.01	2.3	1.7
综合人工工日		小计							23.26	30.17	0.16	4.41	3.25
0.2226工日		未计价材料费											86.28
清单项目综合单价													147.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5-40mm				t	0.07425	118.4	8.79					
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)				m3	0.0408	392.46	16.01					
	水				m3	0.02	4.57	0.09					
	600*400*100芝麻灰烧毛面花岗岩路牙				m	1.015	85	86.28					
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)				t	0.000875	371.74	0.33					

	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.01435	342.46	4.91		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	116.45	--	

项目编码	040201022001	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	92.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-244	成品缝隙式不锈钢排水沟	m	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									150				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安装成品缝隙式不锈钢排水沟	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	150	--	

项目编码	050307014001	项目名称	花盆（坛、箱）	计量单位	m	工程量	87.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.04	46.35			8.81	6.49	1.85			0.35	0.26
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	6.37	16.1	0.1	1.21	0.89
3-568	泰科石植坛H650，凳面宽350，详见图纸(商品砼)(非泵送)	10m	0.1										
综合人工工日		小计							8.22	16.1	0.1	1.56	1.15
0.0799工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									177.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.0408	392.46	16.01		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	泰科石植坛H650，凳面宽350，详见图纸	m	1	150	150		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	166.1	--	

项目编码	050307014003	项目名称	花盆（坛、箱）	计量单位	m	工程量	658.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	304不锈钢成品种植槽	m	1		200					200			
综合人工工日		小计								200			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													200

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	304不锈钢成品种植槽	m	1	200	200		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200	--	

项目编码	050307014002	项目名称	花盆（坛、箱）	计量单位	m	工程量	7.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-491	园路土基(整理路床)	10m2	0.04	46.35			8.81	6.49	1.85			0.35	0.26
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.04	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	6.37	16.1	0.1	1.21	0.89
3-568	泰科石植坛H650，凳面宽350，详见图纸(商品砼)(非泵送)	10m	0.1										
综合人工工日		小计							8.22	16.1	0.1	1.56	1.15
0.0799工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													147.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.0408	392.46	16.01		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	泰科石植坛H650，凳面宽240，详见图纸	m	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	136.1	--	

项目编码	010201002001	项目名称	铺设土工合成材料	计量单位	m2	工程量	14.51

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-180	土工布铺设	10m2	0.1	37.1	37.82	0.77	7.05	5.19	3.71	3.78	0.08	0.71	0.52
综合人工工日		小计							3.71	3.78	0.08	0.71	0.52
0.035工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	土工布					m2	1.065	3.5	3.73				
	其他材料费							--	0.05			--	
	材料费小计							--	3.78			--	

项目编码	050201003003	项目名称	路牙铺设	计量单位	m	工程量	25.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-391	成品塑胶分隔条	100m	0.01										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											12
清单项目综合单价													12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安装成品塑胶分隔条					m	1	12	12				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	12			--	

项目编码	011101006001	项目名称	平面砂浆找平层	计量单位	m2	工程量	13.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.045	51.5	1538.57	0.77	9.79	7.21	2.32	69.24	0.03	0.44	0.32
综合人工工日		小计							2.32	69.24	0.03	0.44	0.32
0.0225工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石英砂					t	0.07686	900	69.17				
	水					m3	0.0135	4.57	0.06				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	69.24			--	

项目编码	040201009001	项目名称	塑料排水板	计量单位	m2	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补19	隔根滤水层 阻根排水板	10m2	0.1	21.2	189.43		4.03	2.97	2.12	18.94		0.4	0.3
综合人工工日		小计							2.12	18.94		0.4	0.3
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水板	m2	1.05	18	18.9		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.94	--	

项目编码	050301005001	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.096	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	15.3	38.65	0.24	2.91	2.14
3-478	800*400*600景石(预拌)	t	0.48	237.68	6.77	2.66	45.16	33.28	114.09	3.25	1.28	21.68	15.97
综合人工工日		小计							129.39	41.9	1.52	24.59	18.11
1.2561工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													695.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.09792	392.46	38.43		
	水	m3	0.048	4.57	0.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00672	378.84	2.55		
	800*400*600景石	块	0.48			1000	480
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	41.9	--	480

项目编码	050301005002	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.096	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	15.3	38.65	0.24	2.91	2.14
3-478	1800*800*800景石(预拌)	t	0.48	237.68	6.77	2.66	45.16	33.28	114.09	3.25	1.28	21.68	15.97
综合人工工日		小计							129.39	41.9	1.52	24.59	18.11
1.2561工日		未计价材料费							2400				
清单项目综合单价									2615.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.09792	392.46	38.43		
	水	m3	0.048	4.57	0.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00672	378.84	2.55		
	1800*800*800景石	块	0.48			5000	2400
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	41.9	--	2400

项目编码	050301005003	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.096	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	15.3	38.65	0.24	2.91	2.14
3-478	700*250*500景石(预拌)	t	0.48	237.68	6.77	2.66	45.16	33.28	114.09	3.25	1.28	21.68	15.97
综合人工工日		小计							129.39	41.9	1.52	24.59	18.11
1.2561工日		未计价材料费							384				
清单项目综合单价									599.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)	m3	0.09792	392.46	38.43		
	水	m3	0.048	4.57	0.22		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.00672	378.84	2.55		
	700*250*500景石	块	0.48			800	384
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	41.9	--	384

项目编码	050301005004	项目名称	点风景石	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-496	C20砼园路基础垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.096	159.34	402.6	2.48	30.27	22.31	15.3	38.65	0.24	2.91	2.14
3-478	1000*500*700景石(预拌)	t	0.48	237.68	6.77	2.66	45.16	33.28	114.09	3.25	1.28	21.68	15.97
综合人工工日		小计							129.39	41.9	1.52	24.59	18.11
1.2561工日		未计价材料费							960				
清单项目综合单价									1175.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	砼40mm32.5 C20(商品砼)(非泵送)			m3		0.09792			392.46	38.43			
	水			m3		0.048			4.57	0.22			
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)			t		0.00672			378.84	2.55			
	1000*500*700景石			块		0.48						2000	960
	其他材料费								--	0.7		--	
	材料费小计								--	41.9		--	960

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			7278.09			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	6014.95			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	1263.14			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	300.75			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	751.87			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	300.75			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	3308.22			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	240.6			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	180.45			
合计					12360.73			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	ZC0002~5	1000*500*700景石	块	0.48		2000	960					
2	ZC0002~4	700*250*500景石	块	0.48		800	384					
3	ZC0002~3	1800*800*800景石	块	0.48		5000	2400					
4	ZC0002	800*400*600景石	块	0.48		1000	480					
合计							4224					

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	24247.29		24247.29
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	613855.36	3.3	20257.23
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	613855.36	0.55	3376.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	613855.36	0.1	613.86
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	638102.65	9	57429.24
合计					81676.53

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心景观工程(0808)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	225596.39	
1.1	人工费	20034.75	
1.2	材料费	197059.09	
1.3	施工机具使用费	1891.66	
1.4	企业管理费	3815.33	
1.5	利润	2795.56	
2	措施项目费	4636.01	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4636.01	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	2729.71	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	9094.18	
5	税金	21539.39	
6	工程造价	260865.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	050102002001	栽植灌木	1、种类：海桐球 2、冠丛高：H150-180cm 3、蓬径：P150-180cm 4、养护期：1年	株	38	193.47	7351.86	
2	050102007001	栽植色带	1、苗木、花卉种类：红花继木 2、株高或蓬径：H40-45cm，P25-30cm 3、单位面积株数：36株/m2，毛球，满种不露土 4、养护期：1年	m2	644	107.28	69088.32	
3	050102007002	栽植色带	1、苗木、花卉种类：金森女贞 2、株高或蓬径：H30-35cm，P20-25cm 3、单位面积株数：49株/m2，毛球，满种不露土 4、养护期：1年	m2	703	110.44	77639.32	
4	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：马尼拉草坪，5cm黄砂找平，秋季播黑麦草草种 2、铺种方式：满铺 3、养护期：1年	m2	156	38.27	5970.12	
5	050101010001	整理绿化用地	绿地平整	m2	1541	1.29	1987.89	
6	050101009001	种植土回（换）填	1、回填土质要求：外购营养土	m3	154	344.82	53102.28	
7	050101009002	种植土回（换）填	1、回填土质要求：外购种植土	m3	308	33.95	10456.6	
		分部分项合计					225596.39	
		单价措施合计						
合计							225596.39	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

项目编码	050102002001	项目名称	栽植灌木	计量单位	株	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-141	栽植海桐球，H150-180cm，P150-180cm	10株	0.1	412	4.57		78.28	57.68	41.2	0.46		7.83	5.77
3-426备注1	球类植物(III级)蓬径200cm以内	10株	0.1	50.8	16.27	30.16	9.65	7.11	5.08	1.63	3.02	0.97	0.71
综合人工工日		小计							46.28	2.09	3.02	8.8	6.48
0.4493工日		未计价材料费							126.8				
清单项目综合单价									193.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	海桐球，H150-180cm，P150-180cm	株	1.05	120	126		
	基肥	kg	0.4	2	0.8		
	水	m3	0.2152	4.57	0.98		
	肥料	kg	0.456	1.77	0.81		
	药剂	kg	0.0132	22.3	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	128.89	--	

项目编码	050102007001	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	644

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植红花继木H40-45cm，P25-30cm，36株/m2，毛球，满种不露土	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	4.23	3.12	2.23	0.65	0.66	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.66	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费							91.92				
清单项目综合单价									107.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红花继木H40-45cm，P25-30cm，36株/m2，毛球，满种不露土	m2	1.02	90	91.8		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		

	水	m3	0.1432	4.57	0.65		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.11	--	

项目编码	050102007002	项目名称	栽植色带	计量单位	m2	工程量	703

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-167	栽植金森女贞H30-35cm，P20-25cm，49株/m2，毛球，满种不露土	10m2	0.1	79.31	5.39		15.07	11.1	7.93	0.54		1.51	1.11
3-433备注1	片植绿篱类(III级)高度50cm以内	10m2	0.1	22.25	6.48	6.56	4.23	3.12	2.23	0.65	0.66	0.42	0.31
综合人工工日		小计							10.16	1.19	0.66	1.93	1.42
0.0986工日		未计价材料费											95.08
清单项目综合单价													110.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金森女贞H30-35cm，P20-25cm，49株/m2，毛球，满种不露土	m2	1.02	93.1	94.96		
	基肥	kg	0.06	2	0.12		
	水	m3	0.1432	4.57	0.65		
	肥料	kg	0.12	1.77	0.21		
	药剂	kg	0.0144	22.3	0.32		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	96.27	--	

项目编码	050102012001	项目名称	铺种草皮	计量单位	m2	工程量	156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-492	园路基础砂垫层	m3	0.05	51.5	219.99	0.77	9.79	7.21	2.58	11	0.04	0.49	0.36
3-208备注2备注1	铺种草皮播种(膜覆盖)	10m2	0.1	82.4	12.86		15.66	11.54	8.24	1.29		1.57	1.15
3-455备注1	草坪类(III级)(割草机修剪)冷季型	10m2	0.1	18.91	5.76	9.12	3.59	2.65	1.89	0.58	0.91	0.36	0.27
综合人工工日		小计							12.71	12.87	0.95	2.42	1.78
0.1234工日		未计价材料费											7.54

清单项目综合单价							38.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	t	0.0854	128	10.93		
	水	m3	0.0506	4.57	0.23		
	马尼拉	m2	1.02	7.35	7.5		
	基肥	kg	0.02	2	0.04		
	塑料薄膜	m2		0.74			
	细土	m3	0.02	29.14	0.58		
	黑麦草	kg	0.0102	60	0.61		
	肥料	kg	0.24	1.77	0.42		
	药剂	kg	0.0036	22.3	0.08		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.41	--	

项目编码	050101010001	项目名称	整理绿化用地	计量单位	m2	工程量	1541

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-267	绿地平整(人工)	10m2	0.01	51.5			9.79	7.21	0.52			0.1	0.07
3-268	绿地平整(机械)	10m2	0.09	1.03		5.38	0.2	0.14	0.09		0.48	0.02	0.01
综合人工工日		小计							0.61		0.48	0.12	0.08
0.0059工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	050101009001	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	154

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296备注1	土方造型高差在2m以内	m3	1	3.61			0.69	0.51	3.61			0.69	0.51
综合人工工日		小计							3.61			0.69	0.51
0.035工日		未计价材料费											340.01
清单项目综合单价													344.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	营养土	m3	1	340.01	340.01		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	340.01	--	

项目编码	050101009002	项目名称	种植土回（换）填	计量单位	m3	工程量	308

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-296备注1	土方造型高差在2m以内	m3	1	3.61			0.69	0.51	3.61			0.69	0.51
综合人工工日		小计							3.61			0.69	0.51
0.035工日		未计价材料费							29.14				
清单项目综合单价									33.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	种植土	m3	1	29.14	29.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.14	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	050405001001	安全文明施工费			2729.71			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1	2255.96			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	473.75			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	112.8			
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	282			
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	112.8			
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.55	1240.78			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.04	90.24			
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	67.68			
合计					4636.01			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	9094.18		9094.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230232.4	3.3	7597.67
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230232.4	0.55	1266.28
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	230232.4	0.1	230.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	239326.58	9	21539.39
合计					30633.57

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心绿化工程(0809)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	4243159.44	
1.1	人工费	796136.64	
1.2	材料费	2529578.44	
1.3	施工机具使用费	393847.96	
1.4	企业管理费	380784.05	
1.5	利润	142812.35	
2	措施项目费	187335.49	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	187335.49	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	101835.83	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	169687.95	
5	税金	414016.46	
6	工程造价	5014199.34	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	7.024	11611.05	81556.02	
2	010603001002	混领土内置型钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q355B， 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸 6、栓钉Φ19@150.钉长80 7、内置型钢柱	t	86.686	8017.78	695029.28	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:高建钢Q345GJE 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸	t	366.761	7333.05	2689476.75	
4	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价， 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑， 5、构件规格:详见施工图纸	t	4.325	7198.12	31131.87	
5	010606007001	钢连廊	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑， 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	46.362	8918.06	413459.1	
6	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	11.827	10984.98	129919.36	
7	010605001001	楼承板	1、钢材品种、规格：镀锌薄钢板 2、钢板厚度：1.0	m2	2507.7	79.11	198384.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	011702030001	楼承板边模	1、木制模版 2、高度120	m	476.52	8.82	4202.91	
		分部小计					4243159.44	
		分部分项合计					4243159.44	
		单价措施合计						
合计							4243159.44	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板	计量单位	t	工程量	7.024

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15	2165.8	4547.61	460.45	840.4	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07	1834.03	292.8	241.55	664.19	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1504.59	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11611.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	混领土内置型钢柱	计量单位	t	工程量	86.686

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-146	金属构件　剪力栓钉	10套	12.624876	6.43	32.87	5.74	3.89	1.46	81.18	414.98	72.47	49.11	18.43
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63	971.4	4341.34	567.21	492.36	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-113	金属构件　钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63	305.24	68.2	149.99	145.67	54.63
综合人工工日		小计							1369.8	4831.67	842.82	707.98	265.51
11.5177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8017.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	栓钉	套	132.561198	3	397.68		
	合金钢钻头一字型	根	2.524975	6.86	17.32		
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.21	--	
	材料费小计			--	4831.67	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	366.761

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33	908.21	4394.06	502.87	451.55	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82	11.98	7.15	53.15	20.84	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79	355.57	88.61	142.68	159.44	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	631.83	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7333.05				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	4.325

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37	1573.3	3482.14	188.09	563.64	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38	513.01	8.56	215.18	233.02	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	822.99	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7198.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合	t	1.05	3116	3271.8		
	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			

	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢连廊	计量单位	t	工程量	46.362

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82	1579.73	4224.32	552.08	682.18	255.82
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56	451.96	306.74	377.74	265.5	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	974.01	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8918.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	11.827

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38	1952.43	5000.64	609.1	819.69	307.38
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87	17.98	3.96	64.29	26.33	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23	1384.8	70.58	75.43	467.27	175.23
综合人工工日		小计							3355.21	5075.18	748.82	1313.29	492.48
28.206工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10984.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010605001001	项目名称	楼承板	计量单位	m2	工程量	2507.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-145	金属构件 压型钢板楼板	10m2	0.1	149.94	560.09	10.51	51.34	19.25	14.99	56.01	1.05	5.13	1.93
综合人工工日		小计							14.99	56.01	1.05	5.13	1.93
0.126工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													79.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压型彩钢楼板0.5mm	m2	1.04	46	47.84		
	自攻螺钉M8以内	十个	0.1	0.6	0.06		
	密封带3×20mm	m	0.058	1.8	0.1		
	玻璃胶300mL	支	0.011	10.55	0.12		

	耐候胶	L	0.115	68.6	7.89		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	56.01	--	

项目编码	011702030001	项目名称	楼承板边模	计量单位	m	工程量	476.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-68	现浇构件 后浇板带模板、支撑增加费 最底层支撑工期每增1个月	10m	0.1		88.15					8.82			
综合人工工日		小计								8.82			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢管支撑	kg	1.93	4.08	7.87		
	周转木材	m3	0.0004	1730.06	0.69		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	8.82	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			101835.83			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	67890.55			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	29702.12			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	4243.16			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2121.58			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	5303.95			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	1060.79			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	70012.13			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	2121.58			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	4879.63			
合计					187335.49			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	169687.95		169687.95
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4430494.93	3.2	141775.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4430494.93	0.53	23481.62
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	4430494.93	0.1	4430.49
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	4600182.88	9	414016.46
合计					583704.41

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心工程钢结构(0810)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	19223217.62	
1.1	人工费	2844468.88	
1.2	材料费	14427461.72	
1.3	施工机具使用费	213863.29	
1.4	企业管理费	1339211.2	
1.5	利润	398212.53	
2	措施项目费	894400.49	
2.1	单价措施项目费	401250.03	
2.2	总价措施项目费	493150.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	295890.28	
3	其他项目费	2350000	
3.1	其中：暂列金额	2000000	
3.2	其中：专业工程暂估	350000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	495306.48	
5	税金	2066663.21	
6	工程造价	25029587.8	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		强电工程						
1	030401002001	干式变压器	1、名称：10kV电力变压器 2、容量（KV·A）：1600KVA 3、电压（kV）：10KV 4、规格：SCB14-1400/10, 5、变压器配防震底座 6、其它：详见设计要求	台	2	143044.61	286089.22	
2	030402017001	高压成套配电柜	1、名称：高压开关柜 2、型号：KYN12-28A 3、其它：详见设计要求	台	7	48680.76	340765.32	
3	030414001001	电力变压器系统	1、名称：电力变压器系统调试 2、容量(KV·A)16800KVA/ 3、其它：详见设计要求	系统	2	6806.52	13613.04	
4	030414002001	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10KV	系统	7	2362	16534	
5	030414003001	特殊保护装置	1、名称：10KV线路保护 2、其它：详见设计要求	台(套)	1	5520.87	5520.87	
6	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、其它：详见设计要求	段	1	2284.26	2284.26	
7	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV	组	1	1215.57	1215.57	
8	030414005001	中央信号装置	1、名称：中央信号装置 2、类型：直流盘监视系统 3、其它：详见设计要求	系统	1	2747.95	2747.95	
9	030414005002	中央信号装置	1、名称：中央信号装置 2、类型：　配电室系统 3、其它：详见设计要求	系统	1	6395.73	6395.73	
10	030404004001	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、型号：GCK型 3、其它：详见设计要求	台	14	37086.5	519211	
11	030404004002	低压开关柜（屏）	1、名称：低压开关柜 2、型号：空柜 3、其它：详见设计要求	台	1	16161.37	16161.37	
12	030404009001	低压电容器柜	1、名称：0.4kV动态补偿电容柜 2、型号：电容柜 3、规格：低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar。2500A,智能型。 4、其它：详见设计要求	台	4	36848.18	147392.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：封闭母线 2、型号：密集绝缘母线槽 3、规格：封闭绝缘母线,AC1kV,1600A,四相 4、其它：详见设计要求	m	6	4165.38	24992.28	
14	030403007001	始端箱、分线箱	1、名称：母线附件 2、型号：密集绝缘母线槽始端箱 3、规格：1600A,四相,上进线,单体式 4、其它：详见设计要求	台	2	2097.23	4194.46	
15	030413001001	铁构件	1、名称：密集绝缘母线槽吊架 2、规格：厂家配套供应	kg	20	22.24	444.8	
16	030408008001	防火封堵	1、名称：防火封堵 2、方式：阻火包、孔洞防火胶泥封堵 3、具体要求详见设计图纸 4、部位：楼幢桥架竖井、配电柜、穿防火墙等	处	30	172.27	5168.1	
17	030408009001	防火隔板	1、名称：防火隔板 2、方式：做法详见设计图纸	m2	15	231.27	3469.05	
18	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：1KV	系统	14	908.7	12721.8	
19	030414010001	电容器	1、名称：电容器调试 2、电压等级（kV）：1KV	组	4	524.13	2096.52	
20	030408001001	电力电缆	1、名称：高压电缆 2、型号：10kV交联电缆 3、规格：YJV-8.7/15kV-3x95mm2 4、材质：铜芯 5、敷设方式、部位：管内敷设	m	30	338.05	10141.5	
21	030408006001	电力电缆头	1、名称：高压电缆头 2、型号：冷缩式 3、规格：YJV-8.7/15kV-3x95mm2 4、电压等级（kV）：10KV	个	4	810.1	3240.4	
22	030502001001	智能监控装置	1、名称：变配电柜内设置电力环境监控灭火系统 2、技术要求详见设计图纸	套	1	43734.02	43734.02	
23	030404017001	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-AAX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5225.67	5225.67	
24	030404017002	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-tf1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5298.61	5298.61	
25	030404017003	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-tf2、1F-APX-tf3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	6534.72	13069.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	030404017004	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-zt 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4325.5	4325.5	
27	030404017005	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-gALX，5F-gALX~7F-gALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	4	2012.82	8051.28	
28	030404017006	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-AAX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5225.67	5225.67	
29	030404017007	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-AAX/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5062.46	5062.46	
30	030404017008	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-APX-tf1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3844.62	3844.62	
31	030404017009	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-APX-tf2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3206.36	3206.36	
32	030404017010	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-EALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3451.09	3451.09	
33	030404017011	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-ELX就是系统图2F-EALX配电箱 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	3472.54	3472.54	
34	030404017012	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-gALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2017.1	2017.1	
35	030404017013	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-AAX~5F-AAX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2，4~6mm2	台	3	5252.16	15756.48	
36	030404017014	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-AAX/1~7F-AAX/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	5	5247.12	26235.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
37	030404017015	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-ELX~7F-ELX就是系统图3F-EALX~7F-EALX配电箱 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	5	3472.54	17362.7	
38	030404017016	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-gALX，4F-gALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	3489.7	6979.4	
39	030404017017	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：6F-AAX~7F-AAX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2,4~6mm2	台	2	2013.56	4027.12	
40	030404017018	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：7F-ALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	7976.27	7976.27	
41	030404017019	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：FHJL控制箱 3、规格：详电气系统图	台	11	1063.64	11700.04	
42	030404017020	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：充电桩电箱60W 3、规格：详电气系统图	台	2	6517.55	13035.1	
43	030404017021	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：充电桩电箱7KW 3、规格：详电气系统图	台	15	395.48	5932.2	
44	030404017022	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：接线端子箱 3、规格：详电气系统图	台	22	487.35	10721.7	
45	030404017023	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：母线插接箱 3、规格：详电气系统图	台	8	1596.46	12771.68	
46	030404017024	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：电动挡烟垂壁控制箱 3、规格：详电气系统图	台	34	735.34	25001.56	
47	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱 2、型号：开水器插座箱 3、规格：详电气系统图	台	6	658.54	3951.24	
48	030404017025	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALX-dt1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4454.23	4454.23	
49	030404017026	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：ALX-dt2、ALX-dt3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	3502.58	7005.16	
50	030404017027	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-ALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5405.89	5405.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
51	030404017028	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-APX-ps1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2025.68	2025.68	
52	030404017029	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-APX-ps2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2025.68	2025.68	
53	030404017030	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-APX-ps3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2025.68	2025.68	
54	030404017031	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-APX-ps4 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2025.68	2025.68	
55	030404017032	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-APX-ps5~B1-APX-ps7 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	3	2025.68	6077.04	
56	030404017033	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX1/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4998.1	4998.1	
57	030404017034	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX1/2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4989.52	4989.52	
58	030404017035	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX1/3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4998.1	4998.1	
59	030404017036	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX2/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5010.98	5010.98	
60	030404017037	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX5/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4630.32	4630.32	
61	030404017038	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX5/2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4617.43	4617.43	
62	030404017039	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX6 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2,4~6mm2	台	1	5074.05	5074.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
63	030404017040	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX6/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	4668.93	4668.93	
64	030404017041	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX7 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	6530.43	6530.43	
65	030404017042	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX8 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	6517.55	6517.55	
66	030404017043	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-ELX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2900.11	2900.11	
67	030404017044	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-gALX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	2450.71	2450.71	
68	030404017045	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-xk4、B1-xk5 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	6517.55	13035.1	
69	030404017046	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B2-APX-ps1、B2-APX-ps2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	2	1981.31	3962.62	
70	030404017047	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B2-EAPX 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm2	台	1	6570.51	6570.51	
71	030404017048	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：EAPX-dt1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：压铜接线端子10mm2	台	1	6555.83	6555.83	
72	030404017049	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：EAPX-dt2、EAPX-dt3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm2	台	2	6544.04	13088.08	
73	030404017050	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-APX3 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5225.67	5225.67	
74	030404017051	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-EAPX1/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2，压铜接线端子10mm2	台	1	6600.71	6600.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
75	030404017052	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-EAPX2/1 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2，压铜接线端子10mm2	台	1	6600.71	6600.71	
76	030404017053	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-EAPX2/2 3、规格：详电气系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2，压铜接线端子10mm2	台	1	5315.09	5315.09	
77	030404017054	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：加热水泵控制柜 3、规格：详电气系统图	台	1	8738.69	8738.69	
78	030404017055	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：厨房油废水处理间成套控制柜 3、规格：详电气系统图	台	1	4568.43	4568.43	
79	030404017056	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：消防稳压泵稳压泵成套控制柜 3、规格：详电气系统图	台	2	4302.24	8604.48	
80	030404017057	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-ALX 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	8354.11	8354.11	
81	030404017058	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-cf1/1F-APX-cf2 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	14348.34	28696.68	
82	030404017059	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-cf3、1F-APX-cf3/1 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	14348.34	28696.68	
83	030404017060	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：1F-APX-cf4 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm2	台	1	14350.99	14350.99	
84	030404017061	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-ALX 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	8388.88	8388.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
85	030404017062	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：2F-APX-cf 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm2	台	1	12750.93	12750.93	
86	030404017063	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-ALX~6F-ALX 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	4	8287.26	33149.04	
87	030404017064	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：3F-EAPX 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	7374.23	7374.23	
88	030404017065	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX1 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5359.21	5359.21	
89	030404017066	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX2 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5984.6	5984.6	
90	030404017067	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX3 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	5193.18	5193.18	
91	030404017068	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX4 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2，4~6mm2	台	1	8402.48	8402.48	
92	030404017069	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX4/1、B1-EAPX4/2 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2，4~6mm2	台	2	8402.48	16804.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030404017070	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：B1-EAPX5 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线 2.5mm2，4~6mm2	台	1	6565.64	6565.64	
94	030404017071	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：CD-APX 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子10mm2	台	1	12241.34	12241.34	
95	030404017072	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-AAX1 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子10mm2	台	1	15209.64	15209.64	
96	030404017073	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-AAX2 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子10mm2	台	1	12814.58	12814.58	
97	030404017074	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-AAX3 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	5599.65	5599.65	
98	030404017075	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-APX1 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm2	台	1	6800.32	6800.32	
99	030404017076	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-APX2 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子10mm2	台	2	10466.76	20933.52	
100	030404017077	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-APX4 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子 10mm2，无端子接线 2.5mm2	台	1	6931.63	6931.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
101	030404017078	配电箱	1、名称：配电箱 2、型号：RF-EAPX1 3、规格：详电气系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装 6、接线端子材质、规格：压铜接线端子 10mm2，无端子接线 2.5mm2	台	1	11279.02	11279.02	
102	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：低压封闭式插接母线槽 2、型号：800A 3、其它：详见设计要求	m	36.5	1964.54	71705.71	
103	030413001002	铁构件	1、名称：低压封闭式插接母线槽支架安装	kg	1256.2	20.2	25375.24	
104	030411003001	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：200×100 3、其它：详见设计要求	m	331.46	97.55	32333.92	
105	030411003002	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：200×150 3、其它：详见设计要求	m	43.59	108.61	4734.31	
106	030411003003	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：300×100 3、其它：详见设计要求	m	16.97	130.72	2218.32	
107	030411003004	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：300*150 3、其它：详见设计要求	m	195.12	165.34	32261.14	
108	030411003005	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：400*150 3、其它：详见设计要求	m	18.89	189.46	3578.9	
109	030411003006	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：600*150 3、其它：详见设计要求	m	62.6	266.68	16694.17	
110	030411003007	桥架	1、名称：托盘式电缆桥架 2、规格：1000*150 3、其它：详见设计要求	m	78.8	409.34	32255.99	
111	030411003008	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：100*50 3、其它：详见设计要求	m	412.92	66.4	27417.89	
112	030411003009	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：100×100 3、其它：详见设计要求	m	37.26	99.67	3713.7	
113	030411003010	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：400*150 3、其它：详见设计要求	m	85.02	158.78	13499.48	
114	030411003011	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：600*100 3、其它：详见设计要求	m	8.95	263.8	2361.01	
115	030411003012	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：600*150 3、其它：详见设计要求	m	19.42	263.8	5123	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	030411003013	桥架	1、名称：电缆桥架 2、规格：800*150 3、其它：详见设计要求	m	8.54	381.01	3253.83	
117	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	1617.2	22.22	35934.18	
118	030408008002	防火堵洞	1、名称：防火堵洞 2、部位：桥架穿楼层、穿墙处 3、其它：详见设计要求	处	16	158.47	2535.52	
119	030411001001	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC100 4、配置形式：暗配	m	39.02	115.3	4499.01	
120	030411001002	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC80 4、配置形式：明配	m	26.11	102	2663.22	
121	030411001003	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC65 4、配置形式：明配	m	96.13	77.28	7428.93	
122	030411001004	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC50 4、配置形式：暗配	m	214.1	52.73	11289.49	
123	030411001005	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC40 4、配置形式：暗配	m	360.72	45.47	16401.94	
124	030411001006	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC32 4、配置形式：暗配	m	319.35	32.56	10398.04	
125	030411001007	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC25 4、配置形式：暗配	m	1590.75	27.79	44206.94	
126	030411001008	配管	1、名称：镀锌焊接钢管 2、材质：金属 3、规格：SC20 4、配置形式：暗配	m	4793.05	20.53	98401.32	
127	030411001009	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	1092.81	10.35	11310.58	
128	030411001010	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	217.1	15.08	3273.87	
129	030411001011	配管	1、名称：电线管 2、材质：JDG 3、规格：DN40 4、配置形式：暗配	m	77.03	15.08	1161.61	
130	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	791	8.05	6367.55	
131	030411006002	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：金属 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	136	8.26	1123.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
132	031002003001	套管	1、名称、类型：防水套管 2、规格：DN150 3、其它：详见设计要求	个	6	112.67	676.02	
133	031002003002	套管	1、名称、类型：弱电系统进户预埋止水套管 2、规格：DN100 3、其它：详见设计要求	个	5	87.28	436.4	
134	030408001002	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-5×2.5 3、其它：详见设计要求	m	53.07	34.11	1810.22	
135	030408001003	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-5×4 3、其它：详见设计要求	m	254.39	47.65	12121.68	
136	030408001004	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-5×10 3、其它：详见设计要求	m	667.83	95.2	63577.42	
137	030408001005	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-5×16 3、其它：详见设计要求	m	24.87	144.15	3585.01	
138	030408001006	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×25+2×16 3、其它：详见设计要求	m	134.99	173.7	23447.76	
139	030408001007	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-4×25+1×16 3、其它：详见设计要求	m	754.78	214.61	161983.34	
140	030408001008	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×35+2×16 3、其它：详见设计要求	m	245.38	191.88	47083.51	
141	030408001009	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×50+2×25 3、其它：详见设计要求	m	74.99	298.41	22377.77	
142	030408001010	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×95+2×50 3、其它：详见设计要求	m	134.99	548.99	74108.16	
143	030408001011	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×70+2×25 3、其它：详见设计要求	m	134.99	339.34	45807.51	
144	030408001012	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×150+2×70 3、其它：详见设计要求	m	941.21	842.06	792555.29	
145	030408001013	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×185+2×95 3、其它：详见设计要求	m	882.31	828.87	731320.29	
146	030408001014	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：BTRWY-0.6/1kV-3×50+2×25 3、其它：详见设计要求	m	64.99	11.35	737.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030408001015	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×2.5 3、其它：详见设计要求	m	115.36	11.76	1356.63	
148	030408001016	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×2.5 3、其它：详见设计要求	m	77.15	13.88	1070.84	
149	030408001017	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×4 3、其它：详见设计要求	m	16.18	25.22	408.06	
150	030408001018	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5×4 3、其它：详见设计要求	m	27.49	26.03	715.56	
151	030408001019	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×10 3、其它：详见设计要求	m	811.27	35.51	28808.2	
152	030408001020	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-4×10 3、其它：详见设计要求	m	86.61	45	3897.45	
153	030408001021	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×10 3、其它：详见设计要求	m	84.68	45.91	3887.66	
154	030408001022	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×10 3、其它：详见设计要求	m	370.5	56.21	20825.81	
155	030408001023	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-4×16 3、其它：详见设计要求	m	45.27	68.28	3091.04	
156	030408001024	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-5×16 3、其它：详见设计要求	m	253.42	85.57	21685.15	
157	030408001025	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-5×16 3、其它：详见设计要求	m	148.6	87.29	12971.29	
158	030408001026	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：FZ-WDZB-YJY-0.6/1kV-5×16 3、其它：详见设计要求	m	35.88	125.57	4505.45	
159	030408001027	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×25+1×16 3、其它：详见设计要求	m	8.5	97.66	830.11	
160	030408001028	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZBN-YJY-3×35+1×16 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 3、其它：详见设计要求	m	15.82	124.22	1965.16	
161	030408001029	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16 3、其它：详见设计要求	m	123.08	124.72	15350.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
162	030408001030	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16 3、其它：详见设计要求	m	269.1	160.17	43101.75	
163	030408001031	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25 3、其它：详见设计要求	m	322.87	228.61	73811.31	
164	030408001032	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35 3、其它：详见设计要求	m	134.08	287.77	38584.2	
165	030408001033	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3、其它：详见设计要求	m	372.93	423.34	157876.19	
166	030408001034	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：YFD-WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3、其它：详见设计要求	m	125.68	613.63	77121.02	
167	030408001035	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×70+1×35 3、其它：详见设计要求	m	20.13	423.95	8534.11	
168	030408001036	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×95+1×50 3、其它：详见设计要求	m	19.69	335.47	6605.4	
169	030408001037	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×120+2×70 3、其它：详见设计要求	m	30.5	483.54	14747.97	
170	030408001038	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-3×150+2×70 3、其它：详见设计要求	m	41.28	576.53	23799.16	
171	030408001039	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70 3、其它：详见设计要求	m	4194.49	613.31	2572522.66	
172	030408001040	电力电缆	1、名称：电力电缆 2、型号：WDZB-YJY-0.6/1kV-4×185+1×95 3、其它：详见设计要求	m	127.31	811.96	103370.63	
173	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-2×1.5 3、其它：详见设计要求	m	142.6	9.74	1388.92	
174	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZBN-KYJY-3×1.5 3、其它：详见设计要求	m	156.11	11.68	1823.36	
175	030408002003	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：YC-4×2.5(自带)	m	137.59	6	825.54	
176	030411004001	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYJS-2×1.5	m	695.8	4.97	3458.13	
177	030408006002	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：3×2.5	个	14	12.88	180.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030408006003	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：4×2.5	个	22	17.17	377.74	
179	030408006004	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：5*4	个	4	26.49	105.96	
180	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：3*10	个	2	28.72	57.44	
181	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：4*10	个	8	38.28	306.24	
182	030408006007	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：5*10	个	8	47.86	382.88	
183	030408006008	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：4*16	个	2	38.28	76.56	
184	030408006009	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：5*16	个	28	47.86	1340.08	
185	030408006010	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：35mm2以下	个	16	160.64	2570.24	
186	030408006011	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：120mm2以下	个	22	269.29	5924.38	
187	030408006012	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：240mm2以下	个	68	313.95	21348.6	
188	030408006013	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：FZ-WDZB-YJY-0.6/1kV-5×16 3、其它：详见设计要求	个	7	160.64	1124.48	
189	030408006014	电力电缆头	1、名称：电缆头 2、型号：YFD-WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50 3、其它：详见设计要求	个	2	269.29	538.58	
190	030408006015	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-5×2.5 3、其它：详见设计要求	个	2	88.68	177.36	
191	030408006016	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-5×4 3、其它：详见设计要求	个	8	98.78	790.24	
192	030408006017	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-5×10 3、其它：详见设计要求	个	14	103.83	1453.62	
193	030408006018	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-5×16 3、其它：详见设计要求	个	2	108.88	217.76	
194	030408006019	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×25+2×16 3、其它：详见设计要求	个	4	121.39	485.56	
195	030408006020	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×35+2×16 3、其它：详见设计要求	个	4	121.39	485.56	
196	030408006021	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×50+2×25 3、其它：详见设计要求	个	2	152.91	305.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
197	030408006022	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×95+2×50 3、其它：详见设计要求	个	4	220.26	881.04	
198	030408006023	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×150+2×70 3、其它：详见设计要求	个	16	260.66	4170.56	
199	030408006024	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-4×25+1×16 3、其它：详见设计要求	个	12	113.93	1367.16	
200	030408006025	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×185+2×95 3、其它：详见设计要求	个	8	234.84	1878.72	
201	030408006026	电力电缆头	1、名称：矿物电缆头 2、规格：BTRWY-0.6/1kV-3×70+2×25 3、其它：详见设计要求	个	4	141.19	564.76	
202	030411004002	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：1.5mm2	m	119.56	3.06	365.85	
203	030411004003	配线	1、名称：线槽内配线 2、型号：WDZC-BYJ 3、规格：2.5mm2	m	3156.9	3.51	11080.72	
204	030411004004	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZC-BYJ 3、规格：2.5mm2	m	5528.35	3.93	21726.42	
205	030411004005	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：2.5mm2	m	18719.52	4.03	75439.67	
206	030411004006	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：4mm2	m	581.87	4.7	2734.79	
207	030411004007	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZB-BYJ 3、规格：4mm2	m	355.9	4.62	1644.26	
208	030411004008	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZC-BYJ 3、规格：4mm2	m	1567.4	4.62	7241.39	
209	030411004009	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：6mm2	m	203.18	6.49	1318.64	
210	030411004010	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZC-BYJ 3、规格：10mm2	m	715.14	10.3	7365.94	
211	030411004011	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：10mm2	m	686.92	10.41	7150.84	
212	030411004012	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：16mm2	m	874.8	15.56	13611.89	
213	030411004013	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZC-BYJ 3、规格：16mm2	m	203.65	15.18	3091.41	
214	030411004014	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZB-BYJ 3、规格：25mm2	m	28	3.48	97.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
215	030411004015	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：35mm2	m	242.68	40.4	9804.27	
216	030411004016	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZB-BYJ 3、规格：50mm2	m	112	54.17	6067.04	
217	030411004017	配线	1、名称：电气配线 2、型号：WDZCN-BYJ 3、规格：70mm2	m	26.5	76.16	2018.24	
218	030412005001	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、规格：1×21W 3、安装形式：吸顶安装	套	63	58.09	3659.67	
219	030412005002	荧光灯	1、名称：单管LED灯 2、规格：1×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	335	61.62	20642.7	
220	030412005003	荧光灯	1、名称：LED平板灯 2、规格：300*1200 32W 3、安装形式：吸顶安装	套	8	136.84	1094.72	
221	030412005004	荧光灯	1、名称：双管LED荧光灯 2、规格：2×28W 3、安装形式：吸顶安装	套	66	97.1	6408.6	
222	030412001001	普通灯具	1、名称：吸顶灯 带声控装置 led 30w/20w（楼梯间） 2、型号：LED 1x20W	套	149	99.63	14844.87	
223	030412001002	普通灯具	1、名称：井道灯 2、型号：LED 1x12W 3、安装形式：壁装	套	46	69.33	3189.18	
224	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控暗开关 2、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	52	16.87	877.24	
225	030404034002	照明开关	1、名称：单联双控暗开关 2、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	18	17.95	323.1	
226	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控暗开关 2、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	23	20.4	469.2	
227	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控暗开关 2、安装方式：暗装，底边距地1.3m	个	11	24.9	273.9	
228	030404035001	插座	1、名称：单相二三眼暗装插座(防水) 2、安装方式：暗装、底距地0.3m	个	14	25.79	361.06	
229	030404035002	插座	1、名称：空调插座 2、安装方式：暗装、底距地0.3m	个	5	23.08	115.4	
230	030404031001	小电器	1、名称：求助按钮 2、安装形式：暗装	个(套、台)	7	69.2	484.4	
231	030904005001	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、安装形式：暗装	个	7	180.92	1266.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030404031002	小电器	1、名称：就地控制按钮 2、安装形式：暗装	个(套、台)	12	106.45	1277.4	
233	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：3KW以下	台	47	56.25	2643.75	
234	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：13KW以下	台	28	91.16	2552.48	
235	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：30KW以下	台	32	146.88	4700.16	
236	030406006004	低压交流异步电动机	1、名称：电机检查接线 2、容量(kW)：100KW以下	台	18	223.49	4022.82	
237	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：25x4热镀锌扁钢	m	961.47	46.81	45006.41	
238	030409003001	避雷引下线	1、名称：引下线 2、材质：利用柱主筋	m	792.6	23.91	18951.07	
239	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：40×4	m	75.12	47.11	3538.9	
240	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：100*5	m	22.64	57.2	1295.01	
241	030409002003	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：镀锌扁钢 3、规格：25×4	m	26.8	26.15	700.82	
242	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：预埋热镀锌连接钢板(100*100*8) 2、未尽事宜详见图纸、招标文件，并满足设计、验收规范规定施工所需的一切工序	台(块)	23	59.37	1365.51	
243	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位端子箱 2、其它：详见设计要求	套	1	377.1	377.1	
244	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：分等电位端子箱 2、其它：详见设计要求	套	12	39.8	477.6	
245	030411006003	接线盒	1、名称：接地测试点 2、安装形式：暗装	个	4	20.81	83.24	
246	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试接地网	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					8274959.28	
		给排水						
247	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	18.41	186.09	3425.92	
248	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN80 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	94.35	154.07	14536.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN70 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	43.6	140.73	6135.83	
250	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	10.96	135.58	1485.96	
251	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	142.23	113.98	16211.38	
252	031001007006	复合管	1、安装部位：室外 2、介质：给水 3、材质、规格：钢骨架塑料复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	56.52	113.98	6442.15	
253	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	7.8	94.72	738.82	
254	031001007008	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	33.8	83.89	2835.48	
255	031001007009	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	5.5	71.73	394.52	
256	031001007010	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	5.5	54.2	298.1	
257	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	281.33	29.09	8183.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
258	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	92.91	30.49	2832.83	
259	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	172.17	41.09	7074.47	
260	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	30.25	57.93	1752.38	
261	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	19.57	62.69	1226.84	
262	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	241.64	91.66	22148.72	
263	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN15 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	15.6	31.69	494.36	
264	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	13.46	34.52	464.64	
265	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水热水 3、材质、规格：PP-R DN32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	30.25	65.45	1979.86	
266	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格：PP-R DN50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	56.58	95.1	5380.76	
267	031001006011	砖墙刨沟	1、名称：砖墙刨沟 2、规格：公称直径20mm以内 3、其它：详见设计要求	m	104.7	11.14	1166.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
268	031001006012	砖墙刨沟	1、名称：砖墙刨沟 2、规格：公称直径32mm以内 3、其它：详见设计要求	m	65.1	16.76	1091.08	
269	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	27	272.86	7367.22	
270	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：法兰连接	个	1	528.15	528.15	
271	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：法兰连接	个	2	718.64	1437.28	
272	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：可调先导式减压阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	7	574.06	4018.42	
273	031003001001	螺纹阀门	1.自动排气阀 15 2、其它：详见设计要求	个	6	66.81	400.86	
274	031003001002	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	12	38.7	464.4	
275	031003001003	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.93	119.86	
276	031003001004	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	18	95.33	1715.94	
277	031003002001	螺纹法兰阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、其它：详见设计要求	个	6	38.7	232.2	
278	031003013001	水表	1、型号、规格：DN100 2、其它：详见设计要求	组(个)	1	892.35	892.35	
279	031006012001	热水器、开水炉	1、名称：电加热开水炉 2、型号、容积：V=50L N=6Kw ~380V,配活性炭净水器. 3、其它：详见设计要求	台	5	7671.7	38358.5	
280	031006012002	热水器、开水炉	1、名称：电加热开水炉 2、型号、容积：V=50L N=9Kw ~380V,配活性炭净水器. 3、其它：详见设计要求	台	4	10777.22	43108.88	
281	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架	Kg	234.48	17.35	4068.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
282	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	234.48	2.77	649.51	
283	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：DN20*35mm	m	69.48	22.91	1591.79	
284	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：DN25*35mm	m	16.91	26.99	456.4	
285	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：DN32*40mm	m	7	26.99	188.93	
286	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：DN50*40mm	m	154.8	35.13	5438.12	
287	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：管径DN15~20保温厚度30mm;管径DN25~50保温厚度35mm;管径DN65~150保温厚度40mm	m3	2.36	1624.54	3833.91	
288	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑保温管壳 2、绝热厚度：管径DN15~20保温厚度30mm;管径DN25~50保温厚度35mm;管径DN65~150保温厚度40mm	m3	2.03	1689.43	3429.54	
289	031002003003	套管	1、名称、类型：立管穿楼板 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	8	84.35	674.8	
290	031002003004	套管	1、名称、类型：立管穿楼板 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	14	44.25	619.5	
291	031002003005	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80	个	1	72.58	72.58	
292	031002003006	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125	个	1	112.67	112.67	
293	031002003007	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200	个	1	147.27	147.27	
294	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：冷底子油、热沥青、玻璃丝布 2、刷缠遍数：冷底子油一遍、热沥青二遍、玻璃丝布两道；防腐层厚度不小于6mm	m2	11.19	74.9	838.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.6	22.56	58.66	
296	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.6	46.22	120.17	
297	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4、连接形式：粘接	m	223.15	36.26	8091.42	
298	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4、连接形式：粘接	m	109.74	55.42	6081.79	
299	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN100 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计	m	375.2	102.05	38289.16	
300	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN150 4、连接形式：粘接 5、阻火圈设计要求：按设计	m	159.22	139.58	22223.93	
301	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：开水间废水-PP耐高温塑料排水管 DN50 4、连接形式：粘接	m	10.5	44.92	471.66	
302	031001006018	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：开水间废水-PP耐高温塑料排水管 DN75 4、连接形式：粘接	m	42.4	64.25	2724.2	
303	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、其它：详见设计要求	个	20	118.95	2379	
304	031002003009	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、其它：详见设计要求	个	25	84.56	2114	
305	031002003010	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、其它：详见设计要求	个	6	84.56	507.36	
306	031002003011	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、其它：详见设计要求	个	9	44.25	398.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
307	031001006019	塑料管	1、名称、类型：阻火圈 2、其它：详见设计要求	m	42	37.99	1595.58	
308	031002003012	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、其它：详见设计要求	个	8	174.57	1396.56	
309	031002003013	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、其它：详见设计要求	个	5	112.92	564.6	
310	031002003014	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、其它：详见设计要求	个	2	112.92	225.84	
311	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：普通地漏 2、型号、规格：DN50 3、其它：详见设计要求	个(组)	59	41.05	2421.95	
312	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：水井地漏 2、型号、规格：DN50 3、其它：详见设计要求	个(组)	8	41.05	328.4	
313	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：淋浴地漏 2、型号、规格：DN100 3、其它：详见设计要求	个(组)	6	118.98	713.88	
314	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：地面扫除口 2、型号、规格：DN100 3、其它：详见设计要求	个(组)	21	35.96	755.16	
315	031004006001	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：蹲便器 3、附件名称、数量：感应式冲洗阀、角阀、金属软管等配件	组	63	1112.61	70094.43	
316	031004003001	洗脸盆	1、名称：台式洗脸盆 2、规格、类型：台下盆 3、附件名称、数量：感应水嘴、角阀、金属软管等配件	组	72	986.29	71012.88	
317	031004003002	洗脸盆	1、名称：残卫台式洗脸盆 2、规格、类型：台下盆 3、附件名称、数量：感应水嘴、角阀、金属软管等配件	组	7	986.29	6904.03	
318	031004007001	小便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：立式感应小便器 3、附件名称、数量：感应式冲水器、排水栓等配件	组	56	1280.23	71692.88	
319	031004006002	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：座便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀坐便	组	15	1369.88	20548.2	
320	031004006003	大便器	1、材质：陶瓷 2、规格、类型：残卫座便器 3、附件名称、数量：自闭冲洗阀坐便	组	7	1369.88	9589.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	031004004001	洗涤盆	1、规格、类型：洗涤盆 2、附件名称、数量：水嘴、角阀、金属软管等配件	组	6	375.7	2254.2	
322	031004010001	淋浴器	1、规格、类型：淋浴器 2、其它：详见设计要求	套	18	652.33	11741.94	
323	010101003002	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	15.6	22.56	351.94	
324	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	15.6	46.22	721.03	
325	031001007011	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑焊接钢管（沟槽连接）DN100	m	126.18	162.35	20485.32	
326	031001007012	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑焊接钢管（沟槽连接）DN150	m	262.9	258.19	67878.15	
327	031001007013	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑焊接钢管（沟槽连接）DN75	m	7.18	94.82	680.81	
328	031001006020	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压型雨水管（抗紫外线）DN75 4、连接形式：承插连接，塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。	m	247.33	35.77	8846.99	
329	031001006021	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压型雨水管（抗紫外线）DN100 4、连接形式：承插连接，塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。	m	400.62	51.89	20788.17	
330	031001006022	塑料管	1、安装部位：室外 2、介质：雨水 3、材质、规格：UPVC承压型雨水管（抗紫外线）DN150 4、连接形式：承插连接，塑料管道的负压承受能力不小于80Kpa。	m	962.6	93.34	89849.08	
331	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：雨水地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	38	118.98	4521.24	
332	010902004001	雨水斗	1、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87式雨水斗DN100	只	22	120.89	2659.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
333	010902004002	雨水斗	1、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87式雨水斗DN75	只	29	101.82	2952.78	
334	010902004003	雨水斗	1、雨水斗、山墙出水口品种、规格：87侧排雨水斗斗DN75	只	12	101.82	1221.84	
335	031002003015	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、其它：详见设计要求	个	51	44.25	2256.75	
336	031002003016	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、其它：详见设计要求	个	11	84.35	927.85	
337	031002003017	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、其它：详见设计要求	个	16	84.35	1349.6	
338	031002003018	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、其它：详见设计要求	个	32	84.35	2699.2	
339	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：一般管架	Kg	327.68	17.35	5685.25	
340	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：除轻锈 2、油漆品种：樟丹、灰色调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：刷樟丹两道,灰色调和漆两道	kg	327.68	2.77	907.67	
341	031202008002	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：冷底子油、热沥青、玻璃丝布 2、刷缠遍数：冷底子油一遍、热沥青二遍、玻璃丝布两道	m2	16.32	74.9	1222.37	
342	010101003003	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	36.8	22.56	830.21	
343	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	36.8	46.22	1700.9	
		分部小计					820902.31	
		压力排污系统						
344	031001001001	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排污 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：螺纹连接	m	25.66	79.02	2027.65	
345	031001001002	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排污 3、规格、压力等级：DN65 4、连接形式：沟槽连接	m	3.55	70.81	251.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
346	031001001003	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排污 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：沟槽连接	m	42	95.81	4024.02	
347	031001001004	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排污 3、规格、压力等级：DN100 4、连接形式：沟槽连接	m	181.2	104.59	18951.71	
348	031001001005	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：压力排污 3、规格、压力等级：DN150 4、连接形式：沟槽连接	m	33	157.55	5199.15	
349	031002003019	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 3、其它：详见设计要求	个	2	72.58	145.16	
350	031002003020	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、其它：详见设计要求	个	11	112.67	1239.37	
351	031002003021	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、其它：详见设计要求	个	3	174.57	523.71	
352	031002003022	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、其它：详见设计要求	个	14	84.35	1180.9	
353	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：压力排水管上的阀门采用闸阀,阀体材料热熔式环氧树脂粉末涂装铸铁，圆盘及阀座为不锈钢 3、规格、压力等级：DN80 4、连接形式：法兰连接	个	16	565.99	9055.84	
354	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	16	542.99	8687.84	
355	031003010001	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	16	271.6	4345.6	
356	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、材质：压力排水管上的阀门采用闸阀,阀体材料热熔式环氧树脂粉末涂装铸铁，圆盘及阀座为不锈钢 3、规格、压力等级：DN50 4、连接形式：法兰连接	个	2	272.86	545.72	
357	031003003008	焊接法兰阀门	1、类型：橡胶瓣止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	262.56	525.12	
358	031003003009	焊接法兰阀门	1、类型：可绕曲软接头 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	180.39	360.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
359	030601002001	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：不锈钢 3、其它：详见设计要求	台	18	188.3	3389.4	
360	031004014006	给、排水附（配）件	1、名称：防爆地漏 2、型号、规格：DN100 3、其它：详见设计要求	个(组)	11	316.86	3485.46	
361	030109011001	潜水泵	1、名称：潜水排污泵一用一备 2、型号：水泵参数为：Q=40立方米/时，H=10米，N=4.0千瓦；水泵启停由高低液位自动控制。	台	12	2430.95	29171.4	
362	030109011002	潜水泵	1、名称：消防电梯坑潜水排污泵一用一备 2、型号：水泵参数为：Q=40立方米/时、H=20米、N=7.5千瓦；水泵启停由高低液位自动控制。	台	4	2430.95	9723.8	
363	030109011003	潜水泵	1、名称：厨房油废水间潜水排污泵一用一备 2、型号：水泵参数为：Q=10立方米/时，H=10米，N=1.0千瓦；水泵启停由高低液位自动控制。	台	2	1809.85	3619.7	
364	030109011004	潜水泵	1、名称：厨房油废水处理设备 含油废水油酯分离器(带污水提升装置) 一套 双罐系统、二用, 单罐处理能力为 :Q=7.0L/s 自带控制箱,水泵带切割防堵功能,N=7.5Kw	台	1	25633.58	25633.58	
365	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	132.65	17.21	2282.91	
366	031201003003	金属结构刷油	1、油漆品种：红丹防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两遍	Kg	132.65	2.77	367.44	
367	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆二遍 3、标志色方式、品种：压力排水管外壁刷灰色调和漆二道	m2	84.07	10.83	910.48	
368	031202008003	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：冷底子油、热沥青、玻璃丝布 2、刷缠遍数：冷底子油一遍、热沥青二遍、玻璃丝布两道	m2	23.84	74.9	1785.62	
369	010101007001	管沟土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑 4、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	26.73	88.12	2355.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					139789.19	
		生活给水泵房						
370	030801001001	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	6	113.98	683.88	
371	030801001002	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	29.71	135.58	4028.08	
372	030801001003	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN80 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	16.67	154.07	2568.35	
373	030801001004	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	15.98	106.05	1694.68	
374	030801001005	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	11.17	159.93	1786.42	
375	030601005001	物位检测仪表	1、名称：浮球液位控制开关 2、其它：详见设计要求	台	2	184.26	368.52	
376	030807003001	低压法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、其它：详见设计要求	个	2	160.58	321.16	
377	030807003002	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	1	438.57	438.57	
378	030807003003	低压法兰阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	1	893.57	893.57	
379	030807003004	低压法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	3	424.05	1272.15	
380	031003013002	低压法兰式水表	1、类型：水表 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	组(个)	1	521.88	521.88	
381	030807003005	低压法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、其它：详见设计要求	个	6	509.41	3056.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
382	030807003006	低压法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN80 3、其它：详见设计要求	个	6	194.41	1166.46	
383	030807003007	低压法兰阀门	1、类型：速闭止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、其它：详见设计要求	个	3	494.41	1483.23	
384	030807003008	低压法兰阀门	1、类型：偏心异径大小头 2、规格、压力等级：DN80 3、其它：详见设计要求	个	6	114.41	686.46	
385	030807003009	低压法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	2	1746.9	3493.8	
386	030807003010	低压法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	1	347.59	347.59	
387	030807003011	低压法兰阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	3	865.63	2596.89	
388	030807003012	低压法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	2	750.63	1501.26	
389	030601002002	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：铜压力表表弯及其他配件 3、其它：详见设计要求	台	6	170.73	1024.38	
390	030601002003	压力仪表	1、名称：压力开关 2、其它：详见设计要求	台	1	842.09	842.09	
391	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、型号、规格：DN80 3、连接形式：螺纹连接	副(片)	20	115.32	2306.4	
392	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、型号、规格：DN100 3、连接形式：沟槽连接	副(片)	1	73.52	73.52	
393	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接	副(片)	2	73.52	147.04	
394	030817008001	套管制作安装	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	台	1	126.44	126.44	
395	030817008002	套管制作安装	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	台	1	70.75	70.75	
396	030817008003	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	台	2	559.69	1119.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
397	030817008004	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	台	2	708.65	1417.3	
398	030817008005	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：设计要求	台	2	896.39	1792.78	
399	031006015001	水箱	1、材质、类型：生活水池 2、型号、规格：组合式不锈钢结构、尺寸为4×3×2.5(h)m有效水深H=2.0米、有效容量为V=24立方米分两格，设混凝土条形基础，基础高500mm，水池配套一套水箱水处理仪。 3、安装符合设计、规范要求	台	1	40444.45	40444.45	
400	031006001001	变频给水设备	1、设备名称：给水变频泵组 2、型号、规格：供应4~7F生活用水，自带控制柜，供水能力Q=40m3/h,P=55m，配设立式离心泵三台(二用一备)、压力罐一只 3、水泵主要技术参数：水泵Q=20m3/h,H=60m,N=11kW。 3、安装符合设计、规范要求	套	1	79199.34	79199.34	
401	031006008001	水处理器	1、类型：水箱消毒装置(臭氧释能器) 2、型号、规格：WTS-2A 405W 220V　臭氧发生量4g/h 3、安装符合设计、规范要求	台	2	3781.95	7563.9	
402	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	121.68	17.84	2170.77	
403	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	121.68	1.74	211.72	
		分部小计					167419.67	
		屋顶水箱系统						
404	031001007014	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN65 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	46.04	135.58	6242.1	
405	031001007015	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	29.53	113.98	3365.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
406	031001007016	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	5.65	94.72	535.17	
407	031001007017	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	11.67	83.89	979	
408	031001007018	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：钢塑复合管DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒、冲洗	m	2	54.2	108.4	
409	031001003001	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN32，管道工作压力1.0MPa 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：设计要求	m	41.51	75.41	3130.27	
410	031001003002	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN50，管道工作压力1.0MPa 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：设计要求	m	36.5	127.09	4638.79	
411	031001003003	不锈钢管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、规格、压力等级：薄壁不锈钢管DN65，管道工作压力1.0MPa 4、连接形式：卡压连接 5、压力试验及吹、洗设计要求 警示带形式：设计要求	m	26.9	164.01	4411.87	
412	031001006023	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN50 4、连接形式：粘接	m	38.35	36.26	1390.57	
413	031001006024	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：UPVC塑料排水管 DN75 4、连接形式：粘接	m	41.5	55.42	2299.93	
414	031004014007	给、排水附（配）件	1、名称：普通地漏 2、型号、规格：DN50 3、其它：详见设计要求	个(组)	8	41.03	328.24	
415	030601005002	物位检测仪表	1、名称：浮球液位控制开关 2、其它：详见设计要求	台	1	184.26	184.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
416	031003003010	焊接法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN40 3、其它：详见设计要求	个	1	537.38	537.38	
417	031003013003	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN40 3、其它：详见设计要求	组(个)	1	272.71	272.71	
418	031003003011	焊接法兰阀门	1、类型：偏心异径大小头 2、规格、压力等级：DN32 3、其它：详见设计要求	个	10	162.79	1627.9	
419	031003003012	焊接法兰阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、其它：详见设计要求	个	5	177.54	887.7	
420	031003003013	焊接法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN32 3、其它：详见设计要求	个	4	177.54	710.16	
421	031003003014	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、其它：详见设计要求	个	19	272.86	5184.34	
422	031003003015	焊接法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN50 3、其它：详见设计要求	个	6	235.86	1415.16	
423	031003003016	焊接法兰阀门	1、类型：静音式止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、其它：详见设计要求	个	3	286.19	858.57	
424	031003003017	焊接法兰阀门	1、类型：静音式止回阀 2、规格、压力等级：DN32 3、其它：详见设计要求	个	2	220.27	440.54	
425	031003003018	焊接法兰阀门	1、类型：静音式止回阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	1	566.57	566.57	
426	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	4	528.15	2112.6	
427	031003013004	水表	1、安装部位（室内外）：室内 2、型号、规格：水表DN65 3、其它：详见设计要求	组(个)	1	693.72	693.72	
428	031003003020	焊接法兰阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	5	718.64	3593.2	
429	030601002004	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：铜压力表表弯及其他配件 3、其它：详见设计要求	台	8	170.73	1365.84	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
430	031002003023	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：设计要求	个	4	36.98	147.92	
431	031002003024	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	个	11	59.13	650.43	
432	031002003025	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	个	1	84.35	84.35	
433	031002003026	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：设计要求	个	2	65.31	130.62	
434	031002003027	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	个	2	87.28	174.56	
435	030109001001	离心式泵	1、名称：空气源热泵 2、型号：系统设空气源热泵二套，选用低温型、极端值COP>2.6、标准值COP>4.2，其输入N=40千瓦、标准输出N=168.0千瓦。系统设热水储罐二套，选用不锈钢外壳、P=1.0Mpa，其外径Φ1200、高H<2200mm；有效水容量V=1.5立方米。 3、安装符合设计、规范要求	台	2	76590.14	153180.28	
436	030109001002	离心式泵	1、名称：加热水泵立式离心泵（二用一备） 2、型号：Q=12m3/h,H=20m,N=2.2kW自带控制柜 系统设加热水泵三台二用一备，采用热水型立式离心泵，水泵参数Q=12立方米/时，H=20米，N=2.2千瓦 3、安装符合设计、规范要求	台	6	5581.8	33490.8	
437	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温橡塑保温管壳 2、绝热厚度：40mm	m3	2.35	1689.43	3970.16	
438	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5	m2	93.2	58.84	5483.89	
		分部小计					245193.83	
		火灾自动报警系统						
439	030411003014	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：200x100mm 3、类型：钢制槽式桥架	m	28.5	109.28	3114.48	
440	030411003015	桥架	1、名称：火灾报警桥架 2、规格：防火桥架（200+50+50）*100 3、类型：钢制槽式桥架	m	57.98	169.36	9819.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
441	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支撑架制作、安装 2、材质：型钢	kg	85.2	23.83	2030.32	
442	030408008003	防火堵洞	1、名称：防火堵洞(桥架) 2、材质：阻火泥/阻火包	处	8	75.55	604.4	
443	030408009002	防火隔板	1、名称：防火隔板 2、部位：井道桥架处	m2	3	235.81	707.43	
444	030411001012	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	12837.13	20.81	267140.68	
445	030411001013	配管	1、名称：电气配管 2、材质：SC 3、规格：DN25 4、配置形式：暗配	m	283.6	20.81	5901.72	
446	030411001014	配管	1、名称：电气配管 2、材质：金属软管 3、规格：DN20	m	365	32	11680	
447	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	1449	8.64	12519.36	
448	030411004018	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	9575.56	4.06	38876.77	
449	030411004019	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYS-2×1.5	m	10965.89	5	54829.45	
450	030411004020	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYSP-2×1.5	m	1465.8	5	7329	
451	030411004021	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJSP-2×1.5	m	1752.8	5.57	9763.1	
452	030411004022	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZAN-RYJS-7×1.5	m	1752.8	12.52	21945.06	
453	030408002004	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、型号：WDZAN-KYJY-4×1.5	m	1213.5	13.75	16685.63	
454	030404032001	端子箱	1、名称：消防接线端子箱 2、其它：详见设计要求	台	9	413.58	3722.22	
455	030404032002	端子箱	1、名称：模块箱 2、其它：详见设计要求	台	44	184.66	8125.04	
456	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：总线短路隔离器SI 2、其它：详见设计要求	个(台)	64	209.42	13402.88	
457	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：输入输出模块I/O 2、其它：详见设计要求	个(台)	161	280.51	45162.11	
458	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：输入模块I 2、其它：详见设计要求	个(台)	337	218.66	73688.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
459	030904001001	点型探测器	1、名称：点型感烟火灾探测器 2、其它：详见设计要求	个	754	92.27	69571.58	
460	030904001002	点型探测器	1、名称：点型温感火灾探测器 2、其它：详见设计要求	个	40	102.17	4086.8	
461	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：消防广播（扬声器） 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶	个	116	59.17	6863.72	
462	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：消防电话 2、其它：详见设计要求	个(部)	14	102.8	1439.2	
463	030904005002	声光报警器	1、名称：声光报警器 2、其它：详见设计要求	个	89	183.89	16366.21	
464	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：带消防电话插孔的手动火灾报警按钮 2、其它：详见设计要求	个(部)	66	72.35	4775.1	
465	030904003001	按钮	1、名称：消火栓按钮 2、其它：详见设计要求	个	103	132.29	13625.87	
466	030904015001	火灾报警控制微机（CRT）	1、规格：火灾报警区域显示器FI 2、其它：详见设计要求	台	9	1877.12	16894.08	
467	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：火灾事故广播、消防通信	个(部)	196	20.72	4061.12	
468	030905003002	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：风阀	个(部)	168	61.37	10310.16	
469	030905003003	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：电梯	个(部)	6	937.01	5622.06	
470	030905003004	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火卷帘门	个(部)	11	348.45	3832.95	
471	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：　2000点以下 2、线制：总线制	系统	1	37537.44	37537.44	
		分部小计					802033.85	
		消防电源监控系统						
472	030503006001	传感器	1、名称：消防电源监控传感器 2、其它：详见设计要求	支(台)	28	405.6	11356.8	
		分部小计					11356.8	
		电气火灾监控系统						
473	030503006002	传感器	1、名称：电气火灾监控传感器 2、其它：详见设计要求	支(台)	27	372.44	10055.88	
		分部小计					10055.88	
		防火门监控系统						
474	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：常闭防火门门磁开关 2、其它：详见设计要求	个(台)	84	253.15	21264.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
475	030507007001	出入口执行机构设备	1、名称：电动闭门器 2、其它：详见设计要求	台	15	346.26	5193.9	
476	030905003005	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火门	个(部)	84	70.42	5915.28	
		分部小计					32373.78	
		气体灭火系统						
477	030902007001	贮存装置	1、介质、类型：七氟丙烷 2、型号、规格：GQQ120*2/2.5 3、气体增压设计要求：充装量111KG 4、其它：详见设计要求	套	4	11304.8	45219.2	
478	030904003002	按钮	1、名称：紧急启停按钮 2、其它：详见设计要求	个	4	123.33	493.32	
479	030412004001	装饰灯	1、名称：放气指示灯 2、其它：详见设计要求	套	4	111.28	445.12	
480	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：气体控制器 2、其它：详见设计要求	台	1	4865.29	4865.29	
481	030904016001	备用电源及电池主机（柜）	1、名称：壁挂电源 2、其它：详见设计要求	套	1	777.32	777.32	
482	030902009001	无管网气体灭火装置	1、类型：泄压口-XYK/0.12 2、型号、规格：405*405	套	2	457.15	914.3	
483	030905004001	气体灭火系统装置调试	1、气体灭火系统装置调试 试验容器规格 155L 2、其它：详见设计要求	点	4	3065.92	12263.68	
		分部小计					64978.23	
		消防控制室设备						
484	030904015002	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：火灾报警控制器(图形显示装置CRT) 2、其它：详见设计要求	台	1	9632.12	9632.12	
485	030904017001	报警联动一体机	1、名称：消防报警（联动）主机 2、其它：详见设计要求	台	1	21532.89	21532.89	
486	030904014001	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防专用电话总机 2、其它：详见设计要求	台	1	850.85	850.85	
487	030904014002	消防广播及对讲电话主机（柜）	1、名称：消防应急广播设备 2、其它：详见设计要求	台	1	4493.48	4493.48	
488	030904013001	联动控制主机	1、名称：消防应急照明控制主机 2、其它：详见设计要求	台	1	13329.79	13329.79	
489	030904015003	火灾报警控制微机（CRT）	1、名称：液位显示装置 2、其它：详见设计要求	台	2	2528.77	5057.54	
490	030904013002	联动控制主机	1、名称：防火门监控主机 2、其它：详见设计要求	台	1	9276.06	9276.06	
491	030904013003	联动控制主机	1、名称：电气火灾报警设备主机 2、其它：详见设计要求	台	1	8006.05	8006.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
492	030904013004	联动控制主机	1、名称：消防设备电源监控主机 2、其它：详见设计要求	台	1	8006.05	8006.05	
493	030904013005	联动控制主机	1、名称：可燃气体报警主机 2、其它：详见设计要求	台	1	6182.08	6182.08	
494	030904013006	消防远程控制城市联网	1、名称：消防远程控制城市联网	台	1	12000	12000	
		分部小计					98366.91	
		能耗监测						
495	030904013007	联动控制主机	1、名称：能耗监测主机 2、其它：详见设计要求	台	1	16474.47	16474.47	
496	030411001015	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	280	19.37	5423.6	
497	030411004023	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-RYJSP-2×1.5	m	1000	5.57	5570	
498	030904001003	能耗监测探测器	1、名称：能耗监测探测器 2、其它：详见设计要求	个	23	270.82	6228.86	
499	030904001004	采集器	1、名称：能耗监测采集器 2、其它：详见设计要求	个	5	379.36	1896.8	
		分部小计					35593.73	
		消防应急照明						
500	030404017079	配电箱	1、名称：应急集中照明控制箱 2、型号：1F-YJZM~7F-YJZM、B1F-YJZM 3、规格：半周长1.5m 4、端子板外部接线材质、规格：无端子接线2.5mm2 5、安装方式：悬挂嵌入式	台	8	3852.94	30823.52	
501	030411001016	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	7606.2	19.37	147332.09	
502	030411004024	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZCN-BYJ 4、规格：2.5mm2	m	14656.4	4.06	59504.98	
503	030411004025	配线	1、名称：电气配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZN-RYSP-2×1.5	m	365	5	1825	
504	030411006005	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	1043	8.64	9011.52	
505	030412004002	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、型号：36V 1W　LED 3、安装形式：吸顶	套	518	91.57	47433.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
506	030412004003	装饰灯	1、名称：应急照明灯（A型） 2、型号：36V 1W　LED 3、安装形式：吊杆	套	91	98.29	8944.39	
507	030412004004	装饰灯	1、名称：疏散出口指示灯（A型） 2、型号：36V 1W　LED 3、安装形式：壁装	套	210	95.41	20036.1	
508	030412004005	装饰灯	1、名称：楼层指示标志灯（A型） 2、型号：36V 1W　LED 3、安装形式：壁装	套	88	90.66	7978.08	
509	030412004006	装饰灯	1、名称：疏散方向指示灯（A型） 2、型号：安全出口 3、安装形式：壁装	套	129	90.66	11695.14	
510	030904008005	模块（模块箱）	1、名称：应急照明通讯控制模块 2、其它：详见设计要求	个(台)	8	370.15	2961.2	
		分部小计					347545.28	
		喷淋系统						
511	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN25 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	5759.29	47.67	274545.35	
512	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN32 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	3400.05	53.86	183126.69	
513	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN40 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	1526.69	65.17	99494.39	
514	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	290.21	72.86	21144.7	
515	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	280.81	88.32	24801.14	
516	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN80 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	296.18	102.59	30385.11	
517	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	149.74	120.89	18102.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
518	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	1404.94	169.46	238081.13	
519	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内无吊顶 2、材质、型号、规格：直立型喷头DN15 3、连接形式：螺纹 4、装饰盘设计要求：直立型喷头溅水盘与楼板底面的距离为75~150mm，净空高度9m处采用K=115快速响应喷头,净空高度小于8m处采用K=80标准响应喷头。一层厨房热工区域的喷头动作温度93℃,其余区域喷头动作温度68℃。	个	2921	32.04	93588.84	
520	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：室内有吊顶 2、材质、型号、规格：DN15 3、连接形式：螺纹 4、装饰盘设计要求：有吊顶处,采用吊顶型喷头。吊顶内净高大于800mm时,吊顶内设喷头,喷头采用直立型喷头,离顶板10cm。上下喷头位置相同。	个	124	38.67	4795.08	
521	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水阀+压力表DN25 2、组装形式：丝接带压力表等附件	组	15	309.14	4637.1	
522	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	15	738.08	11071.2	
523	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	15	296.43	4446.45	
524	031003003021	焊接法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	15	905.32	13579.8	
525	031003003022	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：沟槽法兰连接	个	2	1101.66	2203.32	
526	031003003023	焊接法兰阀门	1、类型：泄水闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰	个	15	569	8535	
527	031003001005	螺纹阀门	1.自动排气阀 20	个	4	90.21	360.84	
528	031003001006	螺纹阀门	1、类型：截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	4	67.78	271.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
529	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室内 2、型号、规格：地上式DN100 3、其它：详见设计要求	套	3	1307.74	3923.22	
530	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：刷樟丹二道，红色调和漆二道；同时设置方向标志 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 3、标志色方式、品种：色标+水流指示方向	m2	2137.24	11.96	25561.39	
531	031002001005	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	13179.58	17.46	230115.47	
532	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	13179.58	1.77	23327.86	
533	031202008004	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：冷底子油、热沥青、玻璃丝布 2、刷缠遍数：冷底子油一遍、热沥青二遍、玻璃丝布两道；防腐层厚度不小于6mm	m2	18.06	75.78	1368.59	
534	031002003028	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN32 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	77	35.49	2732.73	
535	031002003029	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN40 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	24	36.41	873.84	
536	031002003030	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN50 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	7	37.69	263.83	
537	031002003031	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN65 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	19	45.03	855.57	
538	031002003032	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN80 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	5	45.03	225.15	
539	031002003033	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	1	60.19	60.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
540	031002003034	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	31	85.8	2659.8	
541	031002003035	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN125 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	12	85.8	1029.6	
542	031002003036	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：无缝钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	14	147.98	2071.72	
543	031002003037	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	1	114.73	114.73	
544	010101003004	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	16.25	23.13	375.86	
545	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	16.25	47.36	769.6	
546	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、内容：喷淋	系统	1	1657.56	1657.56	
		分部小计					1331156.04	
		消火栓系统						
547	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN65 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	356.2	72.97	25991.91	
548	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	827.04	107.07	88551.17	
549	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	495.28	161.32	79898.57	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
550	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：室内消防箱 2、型号、规格：室内消防箱采用组合式,箱内设DN65×25米水龙带一条、Φ19水枪一只;另设3具MF/ABC5型手提式灭火器.	套	124	920.86	114186.64	
551	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：室内消防箱（兼试验消火栓） 2、型号、规格：室内消防箱采用组合式,箱内设DN65×25米水龙带一条、Φ19水枪一只;另设3具MF/ABC5型手提式灭火器.	套	1	920.86	920.86	
552	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室内 2、型号、规格：地上式DN100 3、其它：详见设计要求	套	3	1307.74	3923.22	
553	031003003024	焊接法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	16	815.32	13045.12	
554	031003003025	焊接法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	3	520.25	1560.75	
555	031003003026	焊接法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	394.24	394.24	
556	030601002005	压力仪表	1、名称：压力表 2、压力表弯材质、规格：铜压力表表弯及其他配件 3、其它：详见设计要求	台	1	173.09	173.09	
557	031002003038	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	9	60.19	541.71	
558	031002003039	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	108	85.8	9266.4	
559	031002003040	套管	1、名称、类型：过墙过楼板钢套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	8	120.54	964.32	
560	031002003041	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	2	114.73	229.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
561	031002003042	套管	1、名称、类型：刚性防水套管制作、安装 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：符合规范、图纸设计要求	个	2	176.93	353.86	
562	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 3、标志色方式、品种：色标+水流指示方向	m2	597.44	11.96	7145.38	
563	031002001006	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架	Kg	1850	17.46	32301	
564	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	1850	1.77	3274.5	
565	031202008005	埋地管道防腐蚀	1、刷缠品种：冷底子油、热沥青、玻璃丝布 2、刷缠遍数：冷底子油一遍、热沥青二遍、玻璃丝布两道；防腐层厚度不小于6mm	m2	27.87	75.78	2111.99	
566	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 200点以下 2、内容：消火栓	系统	1	6465.09	6465.09	
567	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：离心玻璃棉管壳保温 2、绝热厚度：50mm	m3	0.15	957.2	143.58	
568	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5	m2	2.8	59.64	166.99	
569	010101003005	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	25.09	23.13	580.33	
570	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	25.09	47.36	1188.26	
		分部小计					393378.44	
		消防泵房						
571	031001001006	镀锌钢管	1、安装部位：消防水池进水管 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	56.42	350.73	19788.19	
572	030801001006	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	2	69.18	138.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
573	030801001007	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN65 3、连接形式：螺纹连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	6	84.25	505.5	
574	030801001008	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	30	107.07	3212.1	
575	030801001009	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN150 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	138.83	161.32	22396.06	
576	030801001010	低压碳钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：内衬塑热镀锌无缝钢管DN200 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	25.64	350.73	8992.72	
577	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置 2、型号、规格：　ZSS型,P=1.6MPa,DN150	组	5	2938.11	14690.55	
578	031003003027	焊接法兰阀门	1、类型：闸阀 2、材质：铜质 3、规格、压力等级：DN200 4、连接形式：法兰连接	个	4	1689.6	6758.4	
579	031003013005	水表	1、安装部位（室内外）：室内外 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：法兰连接 3、其它：详见设计要求	组(个)	2	1899.85	3799.7	
580	030601005003	物位检测仪表	1、名称：浮球液位控制开关 2、其它：详见设计要求	台	2	186.77	373.54	
581	030807003013	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	2	605.34	1210.68	
582	030807003014	低压法兰阀门	1、类型：电动阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	2	1670.34	3340.68	
583	030807003015	低压法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	6	350.34	2102.04	
584	030807003016	低压法兰阀门	1、类型：液压水位控制阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	2	812.47	1624.94	
585	030807003017	低压法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、其它：详见设计要求	个	1	161.68	161.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
586	030807003018	低压法兰阀门	1、类型：带启闭标记的蝶阀 2、规格、压力等级：DN65 3、其它：详见设计要求	个	4	260.26	1041.04	
587	030807003019	低压法兰阀门	1、类型：闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、其它：详见设计要求	个	4	640.34	2561.36	
588	030807003020	低压法兰阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	3	869.62	2608.86	
589	030807003021	低压法兰阀门	1、类型：带锁定装置的双向型蝶阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	6	559.62	3357.72	
590	030807003022	低压法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	4	629.62	2518.48	
591	030807003023	低压法兰阀门	1、类型：消声缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	4	794.62	3178.48	
592	030807003024	低压法兰阀门	1、类型：活塞式水锤消除器 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	4	1754.62	7018.48	
593	030807003025	低压法兰阀门	1、类型：安全泄压阀开阀压力P=1.10MPa 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	2	1854.62	3709.24	
594	030807003026	低压法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	2	794.62	1589.24	
595	030807003027	低压法兰阀门	1、类型：信号阀 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	19	559.62	10632.78	
596	030807003028	低压法兰阀门	1、类型：偏心异径大小头 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：详见设计要求	个	8	269.62	2156.96	
597	030601004001	流量仪表	1、类型：压力流量检测装置 2、规格、压力等级：DN150 3、其它：符合设计要求	台	2	1876.75	3753.5	
598	030601002006	压力仪表	1、名称：压力表 2、规格：符合设计要求 3、压力表弯材质、规格：铜压力表表弯及其他配件	台	4	173.09	692.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
599	030601002007	压力仪表	1、名称：真空压力表 2、规格：符合设计要求 3、压力表弯材质、规格：铜压力表表弯及其他配件	台	4	173.09	692.36	
600	030601002008	压力仪表	1、名称：压力开关DN150 2、规格：符合设计要求	台	2	785.4	1570.8	
601	030807003029	低压法兰阀门	1、类型：带启闭标记的蝶阀 2、规格、压力等级：DN200 3、其它：详见设计要求	个	4	1058.09	4232.36	
602	030807003030	低压法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN200 3、其它：详见设计要求	个	4	1478.09	5912.36	
603	030807003031	低压法兰阀门	1、类型：球墨铸铁明杆闸阀 2、规格、压力等级：DN200 3、其它：详见设计要求	个	4	2078.09	8312.36	
604	030807003032	低压法兰阀门	1、类型：活塞式水锤消除器 2、规格、压力等级：DN200 3、其它：详见设计要求	个	4	2378.09	9512.36	
605	030807003033	低压法兰阀门	1、类型：软接头 2、规格、压力等级：DN200 3、其它：详见设计要求	个	4	858.09	3432.36	
606	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：沟槽连接	副(片)	42	94.59	3972.78	
607	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：碳钢 2、型号、规格：DN200 3、连接形式：沟槽连接	副(片)	12	94.59	1135.08	
608	030817008006	套管制作安装	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	台	2	128.77	257.54	
609	030817008007	套管制作安装	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN250 4、填料材质：设计要求	台	10	297.8	2978	
610	030817008008	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	台	1	568.46	568.46	
611	030817008009	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	台	1	719.67	719.67	
612	030817008010	套管制作安装	1、类型：柔性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN200 4、填料材质：设计要求	台	4	909.07	3636.28	
613	031002003043	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：设计要求	个	2	203.52	407.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
614	031002003044	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN300 4、填料材质：设计要求	个	2	173.71	347.42	
615	031006015002	水箱	1、材质、类型：消防水池组合式不锈钢结构 2、型号、规格：尺寸为8×6.5×2.7(h)m有效水深H=2.0米、有效容量为V=100立方米 3、安装符合设计、规范要求	台	1	100787.11	100787.11	
616	030109001003	离心式泵	1、名称：消防泵立式离心泵一用一备 2、型号：Q=90m3/h,H=87m,N=37kW 3、安装符合设计、规范要求	台	2	19504.63	39009.26	
617	030109001004	离心式泵	1、名称：喷淋泵立式离心泵一用一备 2、型号：Q=144m3/h,H=91,N=55kW 3、安装符合设计、规范要求	台	2	17204.63	34409.26	
618	031002001007	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：吊架	Kg	360	18.11	6519.6	
619	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	360	1.77	637.2	
620	031201001004	管道刷油	1、油漆品种：红色调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍 3、标志色方式、品种：色标+水流指示方向	m2	98.7	11.96	1180.45	
		分部小计					364143.75	
		屋顶水箱系统						
621	030901001009	消防水泵钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管DN100 3、连接形式：沟槽连接 4、压力试验及冲洗设计要求：试压及水冲洗	m	34.3	115.53	3962.68	
622	031003003028	焊接法兰阀门	1、类型：消声缓闭止回阀 2、规格、压力等级：DN100	个	2	710.25	1420.5	
623	031003003029	焊接法兰阀门	1、类型：流量开关 2、规格、压力等级：DN100	个	2	750.25	1500.5	
624	031003003030	焊接法兰阀门	1、类型：旋流防止器 2、规格、压力等级：DN100	个	2	735.25	1470.5	
625	031003003031	焊接法兰阀门	1、类型：压力开关 2、规格、压力等级：DN100	个	2	559.74	1119.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
626	031002003045	套管	1、名称、类型：钢套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN150 4、填料材质：设计要求	个	1	85.8	85.8	
627	031002003046	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、材质：焊接钢管 3、规格：DN100 4、填料材质：设计要求	个	2	88.95	177.9	
628	031006015003	水箱	1、材质、类型：″组合式不锈钢结构、尺寸为4×3×2.0(h)m有效水深H=1.5米、有效容量为V=18立方米自重：24吨；最大运行重量：30吨″，设一套AOT消毒装置 2、安装符合设计、规范要求	台	1	23097.61	23097.61	
629	031006002001	稳压给水设备	1、设备名称：消防稳压泵组 2、型号、规格：设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个.稳压泵参数Q=5.4m3/h、H=30m、N=1.5kW，气压罐有效容量为150升. 3、安装符合设计、规范要求	套	1	18691.73	18691.73	
630	031006002002	稳压给水设备	1、设备名称：喷淋稳压泵组 2、型号、规格：设消防稳压泵两台一用一备,气压罐一个.稳压泵参数Q=5.4m3/h、H=30m、N=1.5kW，气压罐有效容量为150升. 3、安装符合设计、规范要求	套	1	18691.73	18691.73	
631	031208002009	管道绝热	1、绝热材料品种：管道保温橡塑保温管壳 2、绝热厚度：40mm	m3	1.85	957.2	1770.82	
632	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：镀锌薄钢板 2、厚度：0.5	m2	65.8	59.64	3924.31	
633	031002001008	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：支吊架	Kg	85	17.46	1484.1	
634	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、油漆品种：红丹防锈漆 3、结构类型：一般钢结构 4、涂刷遍数、漆膜厚度：2遍	kg	85	1.77	150.45	
		分部小计					77548.11	
		防排烟工程						
635	030108001001	轴流通风机	1、名称：消防排烟用轴流风机 2、型号：SEF-RF-01 3、规格：风量:103500m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	32879.11	32879.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
636	030108001002	轴流通风机	1、名称：消防排烟用轴流风机 2、型号：SEF-RF-02 3、规格：风量:103500m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	36428.27	36428.27	
637	030108001003	轴流通风机	1、名称：加压送风用轴流风机 2、型号：VPF-RF-01、02、06、08 3、规格：风量:33000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	4	13539.86	54159.44	
638	030108001004	轴流通风机	1、名称：加压送风用轴流风机 2、型号：VPF-RF-03、04、05、07 3、规格：风量:32000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	4	13539.86	54159.44	
639	030108001005	轴流通风机	1、名称：加压送风用轴流风机 2、型号：VPF-BF-01、04 3、规格：风量:11000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	13539.86	27079.72	
640	030108001006	轴流通风机	1、名称：加压送风用轴流风机 2、型号：VPF-BF-02、03 3、规格：风量:42000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	13539.86	27079.72	
641	030108001007	轴流通风机	1、名称：加压送风用轴流风机 2、型号：VPF-B1-05 3、规格：风量:36000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	13539.86	13539.86	
642	030108001008	轴流通风机	1、名称：消防排烟用轴流风机 2、型号：SEF-B1-01 3、规格：风量:40000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	13539.86	13539.86	
643	030108001009	离心式通风机	1、名称：排风兼排烟用离心风机箱 2、型号：SEF/EAF-B1-01-01 3、规格：风量：40000/20000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	18361.61	18361.61	
644	030108001010	离心式通风机	1、名称：排风兼排烟用离心风机箱 2、型号：SEF/EAF-B1-01-02 3、规格：风量：40000/26000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	18361.61	18361.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
645	030108001011	离心式通风机	1、名称：消防补风用离心风机箱 2、型号：SSF-B1-01 3、规格：风量：8000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	7899.47	7899.47	
646	030108001012	轴流通风机	1、名称：消防补风用轴流风机 2、型号：SSF-B1-02 3、规格：风量:20000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	13539.86	13539.86	
647	030108001013	离心式通风机	1、名称：厨房排油烟用离心风机箱 2、型号：KEF-RF-01 3、规格：风量：27000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	18361.61	18361.61	
648	030108001014	离心式通风机	1、名称：厨房排油烟用离心风机箱 2、型号：KEF-RF-02 3、规格：风量：115000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	36107.41	36107.41	
649	030108001015	离心式通风机	1、名称：厨房排油烟用离心风机箱 2、型号：KEF-RF-03 3、规格：风量：132000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	39656.57	39656.57	
650	030108001016	离心式通风机	1、名称：静电油烟净化器(配活性炭吸附) 2、规格：风量：27000m3/h 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	44823.92	44823.92	
651	030108001017	离心式通风机	1、名称：静电油烟净化器(配活性炭吸附) 2、规格：风量：54000m3/h 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	64787.94	129575.88	
652	030108001018	离心式通风机	1、名称：静电油烟净化器(配活性炭吸附) 2、规格：风量：60000m3/h 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	71886.26	143772.52	
653	030108001019	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：EAF-RF-01 3、规格：风量:3200m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	3374.11	3374.11	
654	030108001020	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：EAF-1F-01、EAF-2F-01 3、规格：风量:8800m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	5946.1	11892.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
655	030108001021	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：EAF-B1-01 3、规格：风量:3500m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	3516.08	3516.08	
656	030108001022	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：EAF-B1-02 3、规格：风量:10500m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	7099.58	7099.58	
657	030108001023	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：EAF-B1-03 3、规格：风量:5000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	5502.46	11004.92	
658	030108001024	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：SAF-RF-01 3、规格：风量:50000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	16109.33	16109.33	
659	030108001025	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：SAF-RF-02 3、规格：风量:24000m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	10304.86	10304.86	
660	030108001026	轴流通风机	1、名称：轴流风机 2、型号：SAF-RF-03 3、规格：风量:13200m3/H 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	8530.28	8530.28	
661	030108001027	离心式通风机	1、名称：离心风机箱 2、型号：SAF-1F-02、SAF-2F-01~03 3、规格：风量：11500m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	4	11529.48	46117.92	
662	030108001028	离心式通风机	1、名称：离心风机箱 2、型号：SAF-1F-03~06、SAF-2F-04~05 3、规格：风量：17000m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	6	12505.5	75033	
663	030108001029	离心式通风机	1、名称：离心风机箱 2、型号：SAF-B1-01 3、规格：风量：3500m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	4171.16	4171.16	
664	030108001030	离心式通风机	1、名称：离心风机箱 2、型号：SAF-B1-02 3、规格：风量：10500m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	7089.55	7089.55	
665	030108001031	离心式通风机	1、名称：离心风机箱 2、型号：SAF-B1-03 3、规格：风量：3200m3/h 4、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	4082.43	4082.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
666	030108001032	轴流通风机	1、名称：静音排风机 2、规格：风量:1200m3/H 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	2	2486.82	4973.64	
667	030108001033	轴流通风机	1、名称：静音排风机 2、规格：风量:1200m3/H 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	3	2664.28	7992.84	
668	030108001034	轴流通风机	1、名称：静音排风机 2、规格：风量:2100m3/H 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	1	2930.47	2930.47	
669	030108001035	轴流通风机	1、名称：静音排风机 2、规格：风量:2600m3/H 3、减振底座形式、数量：减震器及型钢基础	台	6	3729.03	22374.18	
670	030108006001	其他风机	1、名称：吸顶式通风器（带止回阀） 2、型号：BLD-150	台	13	184.76	2401.88	
671	030703019001	柔性接口	1、名称：风管软接	m2	36.8	418.27	15392.34	
672	030703019002	柔性接口	1、名称：通风器软接	m	13	12.31	160.03	
673	030702001001	挡烟垂壁	1、名称：电动挡烟垂壁 2、本项目电动挡烟垂壁材质采用无机纤维织物,其耐火极限应不小于0.5h;具体措施详见规范(XF 533-2012挡烟垂壁)中第5章内容。	m2	752.46	339.65	255573.04	
674	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	82.84	147.54	12222.21	
675	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	1081.91	127.92	138397.93	
676	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	2004.6	136.83	274289.42	
677	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	2181.32	152.93	333589.27	
678	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	1928.51	166.2	320518.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
679	030702001007	碳钢通风管道（排油烟）	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	1070.8	166.2	177966.96	
680	030703020001	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1481.17	2962.34	
681	030703020002	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：2000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	4170.29	4170.29	
682	030703020003	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	2149.84	8599.36	
683	030703020004	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2396.96	2396.96	
684	030703020005	消声器	1、名称：消音器 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2960.34	2960.34	
685	030703020006	消声器	1、名称：消音器 2、规格：2500*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	4243.08	4243.08	
686	030703020007	消声器	1、名称：消音器 2、规格：2000*1600 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	4633.23	4633.23	
687	030703021001	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1250*1250*1250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2654.59	2654.59	
688	030703001001	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*500	个	2	293.31	586.62	
689	030703001002	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：500*320	个	2	270.43	540.86	
690	030703001003	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：630×500	个	1	325.43	325.43	
691	030703001004	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800×320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	13	622.97	8098.61	
692	030703001005	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800×400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	633.97	1267.94	
693	030703001006	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800×500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	657.97	1315.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
694	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800×800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	732.97	1465.94	
695	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	652.97	2611.88	
696	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	717.97	1435.94	
697	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	732.97	2931.88	
698	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	811.07	3244.28	
699	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	921.07	921.07	
700	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	732.97	732.97	
701	030703001014	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	881.07	3524.28	
702	030703001015	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	921.07	1842.14	
703	030703001016	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*1250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1096.07	2192.14	
704	030703001017	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1600*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	16	941.07	15057.12	
705	030703001018	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	936.07	1872.14	
706	030703001019	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	1181.07	4724.28	
707	030703001020	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：2000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2196.43	2196.43	
708	030703001021	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：630*550 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	672.97	1345.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
709	030703001022	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	43	662.97	28507.71	
710	030703001023	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	722.97	2891.88	
711	030703001024	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1250*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	9	732.97	6596.73	
712	030703001025	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	757.97	2273.91	
713	030703001026	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1201.07	2402.14	
714	030703001027	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1181.07	1181.07	
715	030703001028	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1201.07	1201.07	
716	030703001029	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	1181.07	3543.21	
717	030703001030	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	7	2696.43	18875.01	
718	030703001031	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀 2、规格：2500*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1766.45	1766.45	
719	030703001032	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：630*550 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	787.97	787.97	
720	030703001033	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	47	762.97	35859.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
721	030703001034	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	862.97	1725.94	
722	030703001035	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	887.97	3551.88	
723	030703001036	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：1250*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	9	922.97	8306.73	
724	030703001037	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：1600*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	7	1201.07	8407.49	
725	030703001038	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：1600*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1201.07	1201.07	
726	030703001039	碳钢阀门	1、名称：280℃电动排烟阀（远控） 2、规格：2000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	1201.07	3603.21	
727	030703001040	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	353.45	353.45	
728	030703001041	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：630*200 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	341.45	341.45	
729	030703001042	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	361.45	722.9	
730	030703001043	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	800.09	800.09	
731	030703001044	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	635.09	635.09	
732	030703001045	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1000*600 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	475.09	950.18	
733	030703001046	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：200*120	个	1	153.45	153.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
734	030703001047	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	605.09	1815.27	
735	030703001048	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	660.09	1320.18	
736	030703001049	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	636.09	636.09	
737	030703001050	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	625.09	625.09	
738	030703001051	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	936.37	936.37	
739	030703001052	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：2200*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1006.37	1006.37	
740	030703001053	碳钢阀门	1、名称：防火阀（厨房）150℃ 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	996.07	2988.21	
741	030703001054	碳钢阀门	1、名称：防火阀（厨房）150℃ 2、规格：2000*1600 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	3971.89	3971.89	
742	030703001055	碳钢阀门	1、名称：防火阀（厨房）150℃ 2、规格：4000*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1591.89	1591.89	
743	030703001056	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：630*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	272.73	272.73	
744	030703001057	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	505.67	505.67	
745	030703001058	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：800*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	673.19	673.19	
746	030703001059	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	469.03	469.03	
747	030703001060	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1000×630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	667.96	667.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
748	030703001061	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	599.9	2399.6	
749	030703001062	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	750.41	750.41	
750	030703001063	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	992.53	1985.06	
751	030703001064	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1250*1250 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1156.13	1156.13	
752	030703001065	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1400*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	799.88	799.88	
753	030703001066	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	673.19	673.19	
754	030703001067	碳钢阀门	1、名称：止回阀 2、规格：2000*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	756.95	756.95	
755	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：150*150	个	4	56.48	225.92	
756	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：400*400	个	2	129.92	259.84	
757	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*200	个	6	129.92	779.52	
758	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*500	个	11	189.79	2087.69	
759	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：600*600	个	49	194.23	9517.27	
760	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*200	个	40	188.01	7520.4	
761	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*500	个	1	233.18	233.18	
762	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*300	个	1	233.18	233.18	
763	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	4	242.05	968.2	
764	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*600	个	68	259.8	17666.4	
765	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*1000	个	1	384.16	384.16	
766	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*600	个	11	495.07	5445.77	
767	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*800	个	2	384.16	768.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
768	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1200*900	个	1	417.87	417.87	
769	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1250*1250	个	1	498.72	498.72	
770	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*1200	个	6	547.8	3286.8	
771	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：2000*600	个	5	569.7	2848.5	
772	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：常闭多叶送风口 2、规格 ：1000×（600+250）	个	23	1240.4	28529.2	
773	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍、防锈漆2遍	kg	39956.2	2.77	110678.67	
774	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：防火板 2、绝热厚度：8mm 3、耐火极限：1h	m2	6500	128.52	835380	
775	030411001017	配管	1、名称：电气配管 2、材质：焊接钢管SC 3、规格：DN20 4、配置形式：暗配	m	438.9	19.37	8501.49	
776	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：金属 3、安装形式：暗装	个	50	8.64	432	
777	030503006003	传感器	1、名称：风阀执行机构	支(台)	74	131.05	9697.7	
778	030904001005	探测器	1、名称：CO探测器	个	7	230.91	1616.37	
779	030503006004	传感器	1、名称：压力传感器	支(台)	50	338.38	16919	
780	030904008006	模块（模块箱）	1、名称：压差控制器	个(台)	13	1625.03	21125.39	
		分部小计					3845950.28	
		通风空调工程						
781	030701003001	空调器	1、名称：直膨式风管送风型屋顶空调机组 2、型号：VRF(FA)-OU-1F-01~02、VRF(FA)-OU-2F-01~02 3、规格：制冷量:156kW 制热量:104.3kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	4	90398.15	361592.6	
782	030701003002	空调器	1、名称：直膨式风管送风型屋顶空调机组 2、型号：VRF(FA)-OU-3F-01、VRF(FA)-OU-4F-01、VRF(FA)-OU-5F-01 3、规格：制冷量:94.6kW 制热量:62.5kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	3	72652.35	217957.05	
783	030701003003	空调器	1、名称：直膨式风管送风型屋顶空调机组 2、型号：VRF(FA)-OU-6F-01、VRF(FA)-OU-7F-01 3、规格：制冷量:81kW 制热量:52kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	2	53131.98	106263.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
784	030701003004	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机 2、型号：VRF(FA)-OU-1F-01~02、VRF(FA)-OU-2F-01~02 3、规格：制冷量:156kW 制热量:104.3kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	4	29175.15	116700.6	
785	030701003005	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机 2、型号：VRF(FA)-OU-3F-01、VRF(FA)-OU-4F-01、VRF(FA)-OU-5F-01 3、规格：制冷量:94.6kW 制热量:62.5kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	3	29175.15	87525.45	
786	030701003006	空调器	1、名称：分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机 2、型号：VRF(FA)-OU-6F-01、VRF(FA)-OU-7F-01 3、规格：制冷量:81kW 制热量:52kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	2	19414.97	38829.94	
787	030701003007	空调器	1、名称：直膨式风管送风型屋顶空调机组 2、型号：RACU-RF-01~02 3、规格：制冷量:275kW 制热量:277kW 4、其他：详见设计要求	台(组)	2	195098.34	390196.68	
788	030701003008	空调器	1、名称：分体挂壁式空调机 2、型号：2P 3、规格：制冷量:5.0kW 制热量:6.8kW 4、其他：室内外机、配管等	台(组)	2	4362.51	8725.02	
789	030701003009	空调器	1、名称：分体立柜式空调机 2、型号：5P 3、规格：制冷量:12.5kW 制热量:14kW 4、其他：室内外机、配管等	台(组)	1	8976.42	8976.42	
790	030701003010	空调器	1、名称：分体嵌入式空调机 2、型号：5P 3、规格：制冷量:12.5kW 制热量:14kW 4、其他：室内外机、配管等	台(组)	4	8710.23	34840.92	
791	030307005001	设备支架制作安装	1、名称：空调设备支架 2、材质：型钢	t	1.2	15635.7	18762.84	
792	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍、防锈漆2遍	kg	1200	2.77	3324	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
793	030801014001	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：12.7*0.8 3、焊接方法：氮气保护氧乙炔焊、符合设计及规范要求 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空干燥、氮气清洁吹扫气密试验 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	315	43.61	13737.15	
794	030801014002	低压铜及铜合金管	1、材质：磷酸脱氧无缝紫铜管 2、规格：22.2*1.2 3、焊接方法：氮气保护氧乙炔焊、符合设计及规范要求 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空干燥、氮气清洁吹扫气密试验 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	315	77.78	24500.7	
795	031208002010	管道绝热	1、绝热材料品种：橡塑套管 2、绝热厚度：20mm 3、管道外径：液管与气管φ12.7 4、满足设计及规范要求	m	315	12.3	3874.5	
796	031208002011	管道绝热	1、绝热材料品种：复合橡塑套管 2、绝热厚度：25mm 3、管道外径：液管与气管φ22.2 4、满足设计及规范要求	m	315	18.41	5799.15	
797	031001006025	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：冷凝水 3、材质、规格：UPVC40	m	26.5	15.53	411.55	
798	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	39.52	185	7311.2	
799	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	388.07	147.54	57255.85	
800	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	556.85	118.16	65797.4	
801	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	58.95	127.92	7540.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
802	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：风管制作安装 2、材质：镀锌薄钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：角钢法兰连接	m2	656.8	152.93	100444.42	
803	030703020008	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	1596.52	1596.52	
804	030703020009	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1859.03	3718.06	
805	030703020010	消声器	1、名称：消声弯头 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	2235.73	8942.92	
806	030703020011	消声器	1、名称：消音器 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	5	1440.04	7200.2	
807	030703020012	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	7	1785.59	12499.13	
808	030703020013	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1000*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	1900.93	7603.72	
809	030703020014	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	2006.55	4013.1	
810	030703020015	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	7	2290.49	16033.43	
811	030703020016	消声器	1、名称：消音器 2、规格：1600*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	3093.43	6186.86	
812	030703020017	消声器	1、名称：消音器 2、规格：2000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	3888.17	7776.34	
813	030703020018	消声器	1、名称：消音器 2、规格：2000*1600 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	4633.23	4633.23	
814	030703021002	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1400*1200*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	2457.78	9831.12	
815	030703021003	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1600*1000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	2419.17	7257.51	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
816	030703021004	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1600*1000*1500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	3046.98	9140.94	
817	030703021005	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：1600*1400*1500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	3645.77	3645.77	
818	030703021006	静压箱	1、名称：消声静压箱 2、规格 ：2100*1000*1500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	3650.62	3650.62	
819	030703001068	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：120*120	个	5	120.43	602.15	
820	030703001069	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：160*160	个	14	135.43	1896.02	
821	030703001070	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*320	个	4	255.43	1021.72	
822	030703001071	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：400*400	个	7	270.43	1893.01	
823	030703001072	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：800×320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	622.97	2491.88	
824	030703001073	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	732.97	1465.94	
825	030703001074	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀电动 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	732.97	2198.91	
826	030703001075	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	9	881.07	7929.63	
827	030703001076	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	936.07	3744.28	
828	030703001077	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	727.97	2911.88	
829	030703001078	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	921.07	921.07	
830	030703001079	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：2000*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1236.07	2472.14	
831	030703001080	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：2000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	1348.07	2696.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
832	030703001081	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：2300*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2396.43	2396.43	
833	030703001082	碳钢阀门	1、名称：70℃防火阀 2、规格：2500*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	2696.43	2696.43	
834	030703001083	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*320 3、支架形式、材质：型钢支架	个	3	338.45	1015.35	
835	030703001084	碳钢阀门	1、名称：电动多叶调节阀 2、规格：400*400 3、支架形式、材质：型钢支架	个	6	353.45	2120.7	
836	030703001085	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：250*120	个	1	158.45	158.45	
837	030703001086	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：250*160	个	9	168.45	1516.05	
838	030703001087	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：250*200	个	3	173.45	520.35	
839	030703001088	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：320*160	个	3	178.45	535.35	
840	030703001089	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：320*200	个	21	185.45	3894.45	
841	030703001090	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：800*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	1	495.09	495.09	
842	030703001091	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1000*630 3、支架形式、材质：型钢支架	个	4	520.09	2080.36	
843	030703001092	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1250*500 3、支架形式、材质：型钢支架	个	2	638.09	1276.18	
844	030703001093	碳钢阀门	1、名称：调节阀 2、规格：1250*800 3、支架形式、材质：型钢支架	个	7	636.09	4452.63	
845	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：150*150	个	15	56.48	847.2	
846	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：200*200	个	3	63.13	189.39	
847	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、型号：250*200	个	48	65.79	3157.92	
848	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：250*250	个	9	107.73	969.57	
849	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300*200	个	3	107.73	323.19	
850	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：300*250	个	2	111.11	222.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
851	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*200	个	1	188.01	188.01	
852	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：800*500	个	1	233.18	233.18	
853	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1000*400	个	1	242.05	242.05	
854	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*1000	个	3	498.72	1496.16	
855	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*800	个	2	485.69	971.38	
856	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*1300	个	6	565.55	3393.3	
857	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1500*1500	个	1	720.82	720.82	
858	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1600*1250	个	1	569.98	569.98	
859	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：单层百叶风口 2、规格：1900*900	个	1	623.22	623.22	
860	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：轻锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：调和漆2遍、防锈漆2遍	kg	15909.6	2.77	44069.59	
861	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：带铝箔的离心玻璃棉(容重≥48kg/m3) 2、绝热厚度：30MM~40MM	m3	108.47	1305.34	141590.23	
862	030704001001	通风工程检测、调试	1、名称：通风工程检测、调试	系统	1	111164.51	111164.51	
		分部小计					2160472.26	
		分部分项合计					19223217.62	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	199528.01	199528.01	
2	031302007001	高层施工增加		项	1	201722.02	201722.02	
		单价措施合计					401250.03	
合计							19624467.65	

福昌网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

项目编码	030401002001	项目名称	干式变压器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-13	干式变压器安装 容量2000kVA以下	台	1	1332.42	146.4	371.18	586.26	186.54	1332.42	146.4	371.18	586.26	186.54
4-456	槽钢安装	10m	0.32	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	53.59	10.57	3.75	23.58	7.5
综合人工工日		小计							1386.01	156.97	374.93	609.84	194.04
13.0756工日		未计价材料费							140322.82				
清单项目综合单价									143044.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	干式变压器SCB14-1250/10,1600kVA,IP30	台	1	140191.78	140191.78		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	塑料布	m2	2.5	0.67	1.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.3	3.77	1.13		
	汽油	kg	1.5	9.12	13.68		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	2.65	5.15	13.65		
	无光调和漆	kg	3.032	12.86	38.99		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	1	13.96	13.96		
	钢垫板	kg	6.5	3.77	24.51		
	钢锯条	根	2.28	0.21	0.48		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	镀锌扁钢-40×4	kg	5.2584	4.55	23.93		
	精制带母镀锌螺栓M20×100内2平1弹垫	套	4.1	3.06	12.55		
	10#镀锌槽钢	m	3.36	39	131.04		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.3152	3.42	4.5		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2112	3.77	0.8		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.32	3.57	1.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140479.79	--	

项目编码	030402017001	项目名称	高压成套配电柜	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-92	高压成套配电柜安装 单母线柜 断路器柜	台	1	648.72	37.33	83.54	285.44	90.82	648.72	37.33	83.54	285.44	90.82
4-456	槽钢安装	10m	0.28	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	46.89	9.25	3.28	20.63	6.57
综合人工工日		小计							695.61	46.58	86.82	306.07	97.39
6.5624工日		未计价材料费											47448.29
清单项目综合单价													48680.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高压成套配电柜高开关柜	台	1	47333.63	47333.63		
	变压器油	kg	0.43	12.86	5.53		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.3	3.43	1.03		
	无光调和漆	kg	0.128	12.86	1.65		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1	13.96	1.4		
	钢垫板	kg	0.5	3.77	1.89		
	钢锯条	根	1.62	0.21	0.34		
	焊锡丝	kg	0.25	42.88	10.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.05	51.45	2.57		
	电力复合脂	kg	0.1	17.15	1.72		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6.1	1.17	7.14		
	10#镀锌槽钢	m	2.94	39	114.66		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.1508	3.42	3.94		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1848	3.77	0.7		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.28	3.57	1		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.6636	4.55	3.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47494.87	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	935.19	1627.42	517.82	3698.69	27.4	935.19	1627.42	517.82

综合人工工日	小计	3698.69	27.4	935.19	1627.42	517.82	
33.024工日	未计价材料费						
清单项目综合单价						6806.52	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.4	--	
	材料费小计			--	27.4	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1344	9.96	228.52	591.36	188.16	1344	9.96	228.52	591.36	188.16
综合人工工日		小计							1344	9.96	228.52	591.36	188.16
12工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2362
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.96		--	
	材料费小计								--	9.96		--	

项目编码	030414003001	项目名称	特殊保护装置	计量单位	台(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1829	特殊保护装置调试 失灵保护	套	1	3010.56	22.3	741.88	1324.65	421.48	3010.56	22.3	741.88	1324.65	421.48
综合人工工日		小计							3010.56	22.3	741.88	1324.65	421.48
26.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5520.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	22.3		--	
	材料费小计								--	22.3		--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	1182.72	8.76	406.8	520.4	165.58	1182.72	8.76	406.8	520.4	165.58
综合人工工日		小计							1182.72	8.76	406.8	520.4	165.58
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2284.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	8.76		--	
	材料费小计								--	8.76		--	

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	避雷器调试 10kV以下	系统	1	645.12	4.78	191.5	283.85	90.32	645.12	4.78	191.5	283.85	90.32
综合人工工日		小计							645.12	4.78	191.5	283.85	90.32
5.76工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1215.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	4.78		--	
	材料费小计								--	4.78		--	

项目编码	030414005001	项目名称	中央信号装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1845	中央信号装置调试 直流盘监视系统	系统	1	1397.76	10.35	529.14	615.01	195.69	1397.76	10.35	529.14	615.01	195.69
综合人工工日		小计							1397.76	10.35	529.14	615.01	195.69
12.48工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2747.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	10.35		--	
	材料费小计								--	10.35		--	

项目编码	030414005002	项目名称	中央信号装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1843	中央信号装置调试 变电所系统	系统	1	3225.6	23.89	1275.4	1419.26	451.58	3225.6	23.89	1275.4	1419.26	451.58
综合人工工日		小计							3225.6	23.89	1275.4	1419.26	451.58
28.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6395.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	23.89		--				
	材料费小计					--	23.89		--				

项目编码	030404004001	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							398.31	54.86	66.27	175.25	55.76
3.7576工日		未计价材料费											36336.05
清单项目综合单价													37086.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	低压开关柜（屏）低压开关柜			台	1	36245.96	36245.96						
	棉纱头			kg	0.1	5.57	0.56						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.15	3.77	0.57						
	无光调和漆			kg	0.072	12.86	0.93						
	钢垫板			kg	0.2	3.77	0.75						
	塑料软管			kg	0.5	15.78	7.89						
	塑料带20mm×40m			kg	0.3	2.14	0.64						
	焊锡丝			kg	0.2	42.88	8.58						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.04	51.45	2.06						
	电力复合脂			kg	0.05	17.15	0.86						
	自粘橡胶带20mm×5m			卷	0.1	12.43	1.24						
	胶木线夹			个	6	0.54	3.24						
	镀锌扁钢-40×4			kg	2.0214	4.55	9.2						
	异型塑料管dn2.5～5			m	6	1.17	7.02						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	6.1	1.1	6.71						
	10#镀锌槽钢			m	2.31	39	90.09						

	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1452	3.77	0.55		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	36390.91	--	

项目编码	030404004002	项目名称	低压开关柜（屏）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							398.31	54.86	66.27	175.25	55.76
3.7576工日		未计价材料费							15410.92				
清单项目综合单价									16161.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压开关柜（屏）空	台	1	15320.83	15320.83		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
	镀锌扁钢-40×4	kg	2.0214	4.55	9.2		
	异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1452	3.77	0.55		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	15465.78	--	

项目编码	030404009001	项目名称	低压电容器柜	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-244	配电(电源)屏 低压开关柜安装	台	1	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6	361.46	47.59	63.69	159.04	50.6
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							398.31	54.86	66.27	175.25	55.76
3.7576工日		未计价材料费							36097.73				
清单项目综合单价									36848.18				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
低压开关柜（屏）低压电容器柜,AC380V,固定式,200kvar。2500A,智能型。	台	1	36007.64	36007.64		
棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.15	3.77	0.57		
无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
钢垫板	kg	0.2	3.77	0.75		
塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
胶木线夹	个	6	0.54	3.24		
镀锌扁钢-40×4	kg	2.0214	4.55	9.2		
异型塑料管dn2.5～5	m	6	1.17	7.02		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.1452	3.77	0.55		
钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	36152.59	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-201	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流2000A以下	10m	0.1	572.4	231.43	109.53	251.86	80.14	57.24	23.14	10.95	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	23.14	10.95	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费											4040.85
清单项目综合单价													4165.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽 每相1600A以下			m		1.023		3950	4040.85				
	棉纱头			kg		0.06		5.57	0.33				
	铁砂布2#			张		0.3		0.86	0.26				
	电焊条J422 Φ3.2			kg		0.22		3.77	0.83				
	汽油			kg		0.052		9.12	0.47				
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.03		5.15	0.15				
	无光调和漆			kg		0.025		12.86	0.32				
	尼龙砂轮片Φ400			片		0.045		8.66	0.39				
	铜接线端子DT-35mm2			个		0.812		4.78	3.88				
	电力复合脂			kg		0.015		17.15	0.26				
	镀锌扁钢-40×4			kg		2.1		4.55	9.56				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2			m		0.244		25.12	6.13				
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫			套		0.81		0.69	0.56				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	4063.99			--	

项目编码	030403007001	项目名称	始端箱、分线箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-206	分线箱 电流1000A以下	台	1	137.8	29.51		60.63	19.29	137.8	29.51		60.63	19.29
综合人工工日		小计							137.8	29.51		60.63	19.29
1.3工日		未计价材料费											1850
清单项目综合单价													2097.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	始端箱、分线箱1600A			台		1		1850	1850				
	破布			kg		0.15		6	0.9				
	铁砂布2#			张		1		0.86	0.86				
	汽油			kg		0.2		9.12	1.82				
	钢锯条			根		2.1		0.21	0.44				
	铜接线端子DT-35mm2			个		2.04		4.78	9.75				

	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.62	25.12	15.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1879.51	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	98.84	42.23	277.51	88.3	6.31	0.99	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.93	24.94	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.15	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢Φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	13.96	0.21		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.12	--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火封堵	计量单位	处	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											48.8
清单项目综合单价													172.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下	处	1	48.8	48.8		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	70.11	--	

项目编码	030408009001	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	34.07		49.9	15.88	113.42	34.07		49.9	15.88
综合人工工日		小计							113.42	34.07		49.9	15.88
1.07工日		未计价材料费											18
清单项目综合单价													231.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板	m2	1	18	18		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.3	9.12	2.74		
	钢锯条	根	2.06	0.21	0.43		
	镀锌扁钢-25×4	kg	4.12	4.55	18.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	52.07	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	55.32	236.54	75.26	537.6	3.98	55.32	236.54	75.26

综合人工工日	小计			537.6	3.98	55.32	236.54	75.26
4.8工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								908.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98		--	
	材料费小计			--	3.98		--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	97.44	118.27	37.63	268.8	1.99	97.44	118.27	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	97.44	118.27	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													524.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-728	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1027.14	262.03	52.31	451.94	143.8	10.27	2.62	0.52	4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.27	2.62	0.52	4.52	1.44
0.0969工日		未计价材料费											318.68
清单项目综合单价													338.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-8.7/15kV-3x95mm2	m	1.01	315.52	318.68		
	破布	kg	0.006	6	0.04		
	汽油	kg	0.0095	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0045	5.15	0.02		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.223	5.77	1.29		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0155	8.58	0.13		
	沥青绝缘漆	kg	0.0015	15.44	0.02		

	硬酯酸一级	kg	0.0008	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.14	0.69	0.1		
	电缆吊挂3×50	套	0.067	8.45	0.57		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0014	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	321.3	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-847备注1	户内热缩式电力电缆终端头制作、安装 10kV以下终端头 截面120mm2以下	个	1	165.36	141.56		72.76	23.15	165.36	141.56		72.76	23.15
综合人工工日		小计							165.36	141.56		72.76	23.15
1.56工日		未计价材料费											407.27
清单项目综合单价													810.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	户内热缩式电缆终端头YJV-8.7/15kV-3x95mm2	套	1.02	399.28	407.27		
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.96	9.12	8.76		
	丙酮	kg	0.96	5.15	4.94		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.36	58.91	21.21		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.224	3.33	4.08		
	铝接线端子95mm2	个	3.672	2.57	9.44		
	相色带20mm×20m	卷	0.192	2.4	0.46		
	焊锡丝	kg	0.42	42.88	18.01		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.084	51.45	4.32		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.44	12.43	17.9		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.92	1.1	5.41		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	4.92	1.17	5.76		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.336	75.89	25.5		
	其他材料费			--	4.98	--	
	材料费小计			--	548.83	--	

项目编码	030502001001	项目名称	智能监控装置	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-187	安装机柜、机架落地式	台	1	221.76	4.76		97.57	31.05	221.76	4.76		97.57	31.05
综合人工工日		小计							221.76	4.76		97.57	31.05
1.98工日		未计价材料费							43378.88				
清单项目综合单价									43734.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变配电柜内设置电力环境监控灭火系统	个	1	43378.88	43378.88		
	膨胀螺栓M12	套	4.08	1.03	4.2		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43383.64	--	

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费							4880.09				
清单项目综合单价									5225.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-AAX	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4922.35	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2	18.02	14.44		7.93	2.52	36.04	28.88		15.86	5.04
综合人工工日		小计							222.6	66.81		97.95	31.16
2.1工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5298.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-APX-tf1	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4946.9	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		85.26	27.13
1.828工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6534.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-APX-tf2、1F-APX-tf3	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6228.56	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											3992.8

清单项目综合单价								4325.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-APX-zt		只	1	3992.8	3992.8		
	破布		kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#		张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆		kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板		kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2		个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆		kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2		kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管		kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝		kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂		kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	4030.73	--	

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													2012.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-gALX，5F-gALX~7F-gALX	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		

	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1692.42	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费							4880.09				
清单项目综合单价									5225.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-AAX	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	4922.35	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.93	2.52	48.65	38.99		21.41	6.8
综合人工工日		小计							235.21	76.92		103.5	32.92
2.219工日		未计价材料费											4613.91
清单项目综合单价													5062.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-AAX/1	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.7	0.86	3.18		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4690.83	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											3460.43
清单项目综合单价													3844.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-APX-tf1	只	1	3460.43	3460.43		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3515.69	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											2839.33
清单项目综合单价													3206.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-APX-tf2	只	1	2839.33	2839.33		
	破布	kg	0.18	6	1.08		

	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2888.81	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3451.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱1F-EALX	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3147.77	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3472.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-ELX	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3154.99	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.02	14.44		7.93	2.52	18.02	14.44		7.93	2.52
综合人工工日		小计							204.58	52.37		90.02	28.64
1.93工日		未计价材料费							1641.49				
清单项目综合单价									2017.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱2F-gALX	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1693.86	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							204.16	49.48		89.84	28.59
1.926工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5252.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱3F-AAX~5F-AAX	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4929.57	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5247.12

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	悬挂嵌入式配电箱3F-AAX/1~7F-AAX/1	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4929.57	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.8	18.02	14.44		7.93	2.52	14.42	11.55		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	49.48		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3472.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱3F-ELX~7F-ELX	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.18	6	1.08		
	铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3154.99	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							3105.51				
清单项目综合单价									3489.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱3F-gALX，4F-gALX	只	1	3105.51	3105.51		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	3160.77	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							204.16	49.48		89.84	28.59
1.926工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													2013.56

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
悬挂嵌入式配电箱6F-AAX~7F-AAX	只	1	1641.49	1641.49		
破布	kg	0.18	6	1.08		
铁砂布2#	张	1.8	0.86	1.55		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	0.8	1.89	1.51		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.504	17.15	8.64		
异型塑料管dn2.5～5	m	0.2	1.17	0.23		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	1690.97	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费							7630.69				
清单项目综合单价									7976.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱7F-ALX	只	1	7630.69	7630.69		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7672.95	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							754.2				
清单项目综合单价									1063.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱FHJL控制箱	台	1	754.2	754.2		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	783.41	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6517.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱充电桩电箱60W	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6222.78	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-267	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m	台	1	121.9	29.85		53.64	17.07	121.9	29.85		53.64	17.07
综合人工工日		小计							121.9	29.85		53.64	17.07
1.15工日		未计价材料费											173.02
清单项目综合单价													395.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	充电桩电箱	只	1	173.02	173.02		
	破布	kg	0.08	6	0.48		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	塑料软管	kg	0.13	15.78	2.05		
	焊锡丝	kg	0.05	42.88	2.14		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	202.87	--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											221.82
清单项目综合单价													487.35

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱接线端子箱	只	1	221.82	221.82		

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	256.23	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							1330.93				
清单项目综合单价									1596.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱母线插接箱	只	1	1330.93	1330.93		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1365.34	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							425.9				
清单项目综合单价									735.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱电动挡烟垂壁控制箱	台	1	425.9	425.9		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.11	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							576.74				
清单项目综合单价									658.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱开水器插座箱	套	1	576.74	576.74		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	

	材料费小计	--	591.54	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3	18.02	14.44		7.93	2.52	54.06	43.32		23.79	7.56
综合人工工日		小计							240.62	81.25		105.88	33.68
2.27工日		未计价材料费											3992.8
清单项目综合单价													4454.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱ALX-dt1	只	1	3992.8	3992.8		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	3	1.89	5.67		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.89	17.15	32.41		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.75	1.17	0.88		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4074.05	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
综合人工工日		小计							213.59	59.59		93.99	29.9
2.015工日		未计价材料费											3105.51
清单项目综合单价													3502.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱ALX-dt2、ALX-dt3						只	1	3105.51	3105.51			
	破布						kg	0.25	6	1.5			
	铁砂布2#						张	2.5	0.86	2.15			
	无光调和漆						kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板						kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2						个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆						kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2						kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管						kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝						kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂						kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m						卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫						套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6						m	1.5	1.89	2.84			
	黄漆布带20mm×40m						卷	0.945	17.15	16.21			
	异型塑料管dn2.5～5						m	0.375	1.17	0.44			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	3165.1		--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							267.65	102.91		117.78	37.46
2.525工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5405.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-ALX						只	1	4880.09	4880.09			
	破布						kg	0.55	6	3.3			

	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	4983	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							1641.49				
清单项目综合单价									2025.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-APX-ps1	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1696.75	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													2025.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-APX-ps2	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1696.75	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							1641.49				
清单项目综合单价									2025.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-APX-ps3	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1696.75	--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													2025.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-APX-ps4	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1696.75	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1641.49
清单项目综合单价													2025.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-APX-ps5~B1-APX-ps7	只	1	1641.49	1641.49		
	破布	kg	0.22	6	1.32		

	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1696.75	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									4998.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX1/1	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4669.17	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1	18.02	14.44		7.93	2.52	18.02	14.44		7.93	2.52
综合人工工日		小计							204.58	52.37		90.02	28.64
1.93工日		未计价材料费											4613.91
清单项目综合单价													4989.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX1/2	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4666.28	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									4998.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX1/3	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4669.17	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.5	18.02	14.44		7.93	2.52	27.03	21.66		11.9	3.78
综合人工工日		小计							213.59	59.59		93.99	29.9
2.015工日		未计价材料费											4613.91
清单项目综合单价													5010.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX2/1	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.5	0.86	2.15		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.5	1.89	2.84		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.945	17.15	16.21		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.375	1.17	0.44		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4673.5	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											4258.99
清单项目综合单价													4630.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX5/1	只	1	4258.99	4258.99		
	破布	kg	0.19	6	1.14		

	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4309.92	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											4258.99
清单项目综合单价													4617.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX5/2	只	1	4258.99	4258.99		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		

	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4305.58	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.6	18.02	14.44		7.93	2.52	46.85	37.54		20.62	6.55
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.3	24.38	14.44		10.73	3.41	7.31	4.33		3.22	1.02
综合人工工日		小计							240.72	79.8		105.93	33.69
2.271工日		未计价材料费							4613.91				
清单项目综合单价									5074.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX6	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.39	6	2.34		
	铁砂布2#	张	3.9	0.86	3.35		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.9	1.89	5.48		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.827	17.15	31.33		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.725	1.17	0.85		
	其他材料费			--	-0.02	--	

	材料费小计	--	4693.71	--	

项目编码	030404017040	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											4258.99
清单项目综合单价													4668.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX6/1	只	1	4258.99	4258.99		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4322.91	--	

项目编码	030404017041	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6530.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX7	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6227.11	--	

项目编码	030404017042	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6517.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-EAPX8	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6222.78	--	

项目编码	030404017043	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							202.78	50.93		89.23	28.39
1.913工日		未计价材料费											2528.78
清单项目综合单价													2900.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-ELX	只	1	2528.78	2528.78		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2579.71	--	

项目编码	030404017044	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.8	18.02	14.44		7.93	2.52	32.44	25.99		14.27	4.54
综合人工工日		小计							219	63.92		96.36	30.66
2.066工日		未计价材料费											2040.77
清单项目综合单价													2450.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-gALX	只	1	2040.77	2040.77		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.8	0.86	2.41		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.8	1.89	3.4		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.134	17.15	19.45		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.45	1.17	0.53		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	2104.69	--	

项目编码	030404017045	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12
1.76工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6517.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B1-xk4、B1-xk5			只		1			6184.85	6184.85			
	破布			kg		0.1			6	0.6			
	铁砂布2#			张		1			0.86	0.86			
	无光调和漆			kg		0.03			12.86	0.39			
	钢垫板			kg		0.15			3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03			2.43	4.93			
	酚醛磁漆			kg		0.01			12.86	0.13			
	裸铜线10mm2			kg		0.23			56.42	12.98			
	塑料软管			kg		0.18			15.78	2.84			
	焊锡丝			kg		0.08			42.88	3.43			
	电力复合脂			kg		0.41			17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.15			12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1			1.1	2.31			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6222.78		--	

项目编码	030404017046	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		91.61	29.14
1.964工日		未计价材料费											1597.12
清单项目综合单价													1981.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B2-APX-ps1、B2-APX-ps2			只		1			1597.12	1597.12			
	破布			kg		0.22			6	1.32			
	铁砂布2#			张		2.2			0.86	1.89			

	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1652.38	--	

项目编码	030404017047	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		10.73	3.41	24.38	14.44		10.73	3.41
综合人工工日		小计							210.94	52.37		92.82	29.53
1.99工日		未计价材料费							6184.85				
清单项目综合单价									6570.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱B2-EAPX	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6237.22	--	

项目编码	030404017048	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		15.86	5.05	14.42	15.5		6.34	2.02
综合人工工日		小计							200.98	53.43		88.43	28.14
1.896工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6555.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱EAPX-dt1	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.418	17.15	7.17		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6238.28	--	

项目编码	030404017049	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							198.75	45.15		87.46	27.83
1.875工日		未计价材料费							6184.85				
清单项目综合单价									6544.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱EAPX-dt2、EAPX-dt3	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	1.5	0.86	1.29		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6230	--	

项目编码	030404017050	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		84.47	26.88
1.811工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5225.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱RF-APX3	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4922.35	--	

项目编码	030404017051	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.6	36.04	38.75		15.86	5.05	21.62	23.25		9.52	3.03
综合人工工日		小计							218.99	69.84		96.37	30.66
2.066工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6600.71

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	悬挂嵌入式配电箱RF-EAPX1/1	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.422	17.15	7.24		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.414	17.15	7.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	铜接线端子DT-16mm2	个	6.09	3.33	20.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6254.69	--	

项目编码	030404017052	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.6	36.04	38.75		15.86	5.05	21.62	23.25		9.52	3.03
综合人工工日		小计							218.99	69.84		96.37	30.66
2.066工日		未计价材料费											6184.85
清单项目综合单价													6600.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱RF-EAPX2/1	只	1	6184.85	6184.85		
	破布	kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.422	17.15	7.24		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.414	17.15	7.1		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	铜接线端子DT-16mm2	个	6.09	3.33	20.28		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6254.69	--	

项目编码	030404017053	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.8	36.04	38.75		15.86	5.05	28.83	31		12.69	4.04
综合人工工日		小计							226.2	77.59		99.54	31.67
2.134工日		未计价材料费											4880.09
清单项目综合单价													5315.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	悬挂嵌入式配电箱RF-EAPX2/2	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		

	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.426	17.15	7.31		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.426	17.15	7.31		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	汽油	kg	0.16	9.12	1.46		
	铜接线端子DT-16mm2	个	8.12	3.33	27.04		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	4957.68	--	

项目编码	030404017054	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											8429.25
清单项目综合单价													8738.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱加热水泵控制柜	台	1	8429.25	8429.25		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8458.46	--	

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							4258.99				
清单项目综合单价									4568.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱厨房油废水处理间成套控制柜	台	1	4258.99	4258.99		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4288.2	--	

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37	152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	39.06	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									4302.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配电箱消防稳压泵稳压泵成套控制柜	台	1	3992.8	3992.8		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4022.01	--	

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.09	18.02	14.44		7.93	2.52	1.62	1.3		0.71	0.23
综合人工工日		小计							333.15	40.68	66.27	146.58	46.65
3.1429工日		未计价材料费							7720.78				
清单项目综合单价									8354.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1F-ALX	只	1	7630.69	7630.69		
	破布	kg	0.109	6	0.65		
	铁砂布2#	张	1.09	0.86	0.94		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		

	塑料软管dn6	m	0.09	1.89	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.0567	17.15	0.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.0225	1.17	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7761.46	--	

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.38	66.27	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							13718.87				
清单项目综合单价									14348.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1F-APX-cf1、1F-APX-cf2	只	1	13628.78	13628.78		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13758.25	--	

项目编码	030404017059	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.38	66.27	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							13718.87				
清单项目综合单价									14348.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1F-APX-cf3、1F-APX-cf3/1	只	1	13628.78	13628.78		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13758.25	--	

项目编码	030404017060	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16

4-413	无端子外部接线6	10个	0.05	24.38	14.44		10.73	3.41	1.22	0.72		0.54	0.17
综合人工工日		小计							332.75	40.1	66.27	146.41	46.59
3.1391工日		未计价材料费							13718.87				
清单项目综合单价									14350.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱1F-APX-cf4	只	1	13628.78	13628.78		
	破布	kg	0.105	6	0.63		
	铁砂布2#	张	1.05	0.86	0.9		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.05	1.89	0.09		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.0315	17.15	0.54		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.0125	1.17	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13758.97	--	

项目编码	030404017061	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.93	2.52	16.22	13		7.14	2.27
综合人工工日		小计							347.75	52.38	66.27	153.01	48.69

3.2806工日	未计价材料费						7720.78
清单项目综合单价							8388.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱2F-ALX	只	1	7630.69	7630.69		
	破布	kg	0.19	6	1.14		
	铁砂布2#	张	1.9	0.86	1.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.9	1.89	1.7		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.567	17.15	9.72		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.225	1.17	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7773.16	--	

项目编码	030404017062	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-413	无端子外部接线6	10个	1	24.38	14.44		10.73	3.41	24.38	14.44		10.73	3.41
综合人工工日		小计							355.91	53.82	66.27	156.6	49.83
3.3576工日		未计价材料费											12068.5
清单项目综合单价													12750.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱2F-APX-cf	只	1	11978.41	11978.41		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	1	1.89	1.89		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.63	17.15	10.8		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.25	1.17	0.29		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	12122.32	--	

项目编码	030404017063	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							342.34	48.04	66.27	150.63	47.93
3.2296工日		未计价材料费							7632.05				
清单项目综合单价									8287.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱3F-ALX~6F-ALX	只	1	7541.96	7541.96		

	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7680.09	--	

项目编码	030404017064	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.38	66.27	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							6744.76				
清单项目综合单价									7374.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱3F-EAPX	只	1	6654.67	6654.67		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	6784.14	--	

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							342.34	48.04	66.27	150.63	47.93
3.2296工日		未计价材料费							4704				
清单项目综合单价									5359.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1-EAPX1	只	1	4613.91	4613.91		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4752.04	--	

项目编码	030404017066	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.7	18.02	14.44		7.93	2.52	12.61	10.11		5.55	1.76
综合人工工日		小计							344.14	49.49	66.27	151.42	48.18
3.2466工日		未计价材料费											5325.1
清单项目综合单价													5984.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1-EAPX2	只	1	5235.01	5235.01		
	破布	kg	0.17	6	1.02		
	铁砂布2#	张	1.7	0.86	1.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	0.7	1.89	1.32		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.441	17.15	7.56		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.175	1.17	0.2		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5374.59	--	

项目编码	030404017067	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.9	18.02	14.44		7.93	2.52	34.24	27.44		15.07	4.79
综合人工工日		小计							365.77	66.82	66.27	160.94	51.21
3.4506工日		未计价材料费							4482.17				
清单项目综合单价									5193.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1-EAPX3	只	1	4392.08	4392.08		
	破布	kg	0.29	6	1.74		
	铁砂布2#	张	2.9	0.86	2.49		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	1.9	1.89	3.59		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.197	17.15	20.53		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.475	1.17	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4548.99	--	

项目编码	030404017068	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							354.53	55.26	66.27	156	49.64
3.3446工日		未计价材料费											7720.78
清单项目综合单价													8402.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1-EAPX4	只	1	7630.69	7630.69		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		

	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7776.04	--	

项目编码	030404017069	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							354.53	55.26	66.27	156	49.64
3.3446工日		未计价材料费											7720.78
清单项目综合单价													8402.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱B1-EAPX4/1、B1-EAPX4/2	只	1	7630.69	7630.69		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7776.04	--	

项目编码	030404017070	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		10.73	3.41	24.38	14.44		10.73	3.41
综合人工工日		小计							366.72	62.48	66.27	161.36	51.34
3.4596工日		未计价材料费											5857.47
清单项目综合单价													6565.64

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
落地式配电箱B1-EAPX5	只	1	5767.38	5767.38		
破布	kg	0.26	6	1.56		
铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
塑料软管dn6	m	1.6	1.89	3.02		
黄漆布带20mm×40m	卷	1.008	17.15	17.29		

	异型塑料管dn2.5～5	m	0.4	1.17	0.47		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5919.95	--	

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	4.5	36.04	38.75		15.86	5.05	162.18	174.38		71.37	22.73
综合人工工日		小计							493.71	213.76	66.27	217.24	69.15
4.6576工日		未计价材料费							11181.21				
清单项目综合单价									12241.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱CD-APX	只	1	11091.12	11091.12		
	破布	kg	0.775	6	4.65		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.14	17.15	2.4		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	汽油	kg	0.9	9.12	8.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	45.675	3.33	152.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.27	17.15	4.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	11394.97	--	

项目编码	030404017072	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	9	36.04	38.75		15.86	5.05	324.36	348.75		142.74	45.45
综合人工工日		小计							655.89	388.13	66.27	288.61	91.87
6.1876工日		未计价材料费							13718.87				
清单项目综合单价									15209.64				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
落地式配电箱RF-AAX1	只	1	13628.78	13628.78		
破布	kg	1.45	6	8.7		
铁砂布2#	张	10	0.86	8.6		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.23	17.15	3.94		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
汽油	kg	1.8	9.12	16.42		
铜接线端子DT-16mm2	个	91.35	3.33	304.2		
黄漆布带20mm×40m	卷	0.54	17.15	9.26		
其他材料费			--	-0.04	--	
材料费小计			--	14107	--	

项目编码	030404017073	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	4	36.04	38.75		15.86	5.05	144.16	155		63.44	20.2
综合人工工日		小计							475.69	194.38	66.27	209.31	66.62
4.4876工日		未计价材料费							11802.31				
清单项目综合单价									12814.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-AAX2	只	1	11712.22	11712.22		
	破布	kg	0.7	6	4.2		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.13	17.15	2.23		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	铜接线端子DT-16mm2	个	40.6	3.33	135.2		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.24	17.15	4.12		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	11996.69	--	

项目编码	030404017074	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
综合人工工日		小计							331.53	39.38	66.27	145.87	46.42
3.1276工日		未计价材料费							4970.18				
清单项目综合单价									5599.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-AAX3	只	1	4880.09	4880.09		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5009.56	--	

项目编码	030404017075	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.1	18.02	14.44		7.93	2.52	19.82	15.88		8.72	2.77
综合人工工日		小计							351.35	55.26	66.27	154.59	49.19

3.3146工日	未计价材料费				6123.66		
清单项目综合单价					6800.32		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-APX1	只	1	6033.57	6033.57		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	铁砂布2#	张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	塑料软管dn6	m	1.1	1.89	2.08		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.693	17.15	11.88		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.275	1.17	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6178.92	--	

项目编码	030404017076	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	4.5	36.04	38.75		15.86	5.05	162.18	174.38		71.37	22.73
综合人工工日		小计							493.71	213.76	66.27	217.24	69.15
4.6576工日		未计价材料费							9406.63				
清单项目综合单价									10466.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-APX2	只	1	9316.54	9316.54		
	破布	kg	0.775	6	4.65		
	铁砂布2#	张	5.5	0.86	4.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.14	17.15	2.4		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	汽油	kg	0.9	9.12	8.21		
	铜接线端子DT-16mm2	个	45.675	3.33	152.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.27	17.15	4.63		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	9620.39	--	

项目编码	030404017077	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		15.86	5.05	14.42	15.5		6.34	2.02
4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		7.93	2.52	21.62	17.33		9.52	3.02
综合人工工日		小计							367.57	72.21	66.27	161.73	51.46
3.4676工日		未计价材料费											6212.39
清单项目综合单价													6931.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-APX4	只	1	6122.3	6122.3		
	破布	kg	0.28	6	1.68		
	铁砂布2#	张	2.6	0.86	2.24		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆	kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.058	17.15	0.99		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢	m	2.31	39	90.09		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条	根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.5214	4.55	2.37		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.78	17.15	13.38		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6284.6	--	

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26	294.68	32.11	63.69	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.22	167.48	33.03	11.71	73.69	23.45	36.85	7.27	2.58	16.21	5.16
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.8	36.04	38.75		15.86	5.05	28.83	31		12.69	4.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							365.77	74.71	66.27	160.94	51.22
3.4506工日		未计价材料费											10560.11

清单项目综合单价								11279.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	落地式配电箱RF-EAPX1		只	1	10470.02	10470.02		
	破布		kg	0.25	6	1.5		
	铁砂布2#		张	2.1	0.86	1.81		
	电焊条J422 Φ3.2		kg	0.2952	3.77	1.11		
	无光调和漆		kg	0.072	12.86	0.93		
	钢垫板		kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆		kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管		kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝		kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂		kg	0.066	17.15	1.13		
	自粘橡胶带20mm×5m		卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4		kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫		套	6.1	1.1	6.71		
	10#镀锌槽钢		m	2.31	39	90.09		
	圆钢Φ5.5～9		kg	0.9042	3.42	3.09		
	钢锯条		根	0.88	0.21	0.18		
	钢板δ2.0～2.5 Q235		kg	0.22	3.57	0.79		
	镀锌扁钢-40×4		kg	0.5214	4.55	2.37		
	汽油		kg	0.16	9.12	1.46		
	铜接线端子DT-16mm2		个	8.12	3.33	27.04		
	黄漆布带20mm×40m		卷	0.237	17.15	4.06		
	塑料软管dn6		m	0.3	1.89	0.57		
	异型塑料管dn2.5～5		m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	10634.82	--	

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-199	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流800A以下	10m	0.1	305.28	149.53	88.14	134.32	42.74	30.53	14.95	8.81	13.43	4.27
综合人工工日		小计							30.53	14.95	8.81	13.43	4.27
0.288工日		未计价材料费							1892.55				
清单项目综合单价									1964.54				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	母线槽 每相800A以下	m	1.023	1850	1892.55		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	汽油	kg	0.043	9.12	0.39		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.016	12.86	0.21		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.46	4.55	2.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1907.5	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1256.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.94	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
0.0387工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													20.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压封闭式插接母线槽支架安装	kg	1	13.31	13.31		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01296	3.77	0.05		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.04176	1.1	0.05		
	溶剂汽油	kg	0.00072	7.89	0.01		
	无光调和漆	kg	0.00144	12.86	0.02		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.00216	12.86	0.03		
	钢锯条	根	0.0072	0.21			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	13.47	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	331.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.09	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
0.227工日		未计价材料费											52.26
清单项目综合单价													97.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架200*100	m	1.005	52	52.26		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	43.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.09	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
0.227工日		未计价材料费											63.32
清单项目综合单价													108.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架200*150	m	1.005	63	63.32		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			

	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	69.78	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	16.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.09	105.87	33.69	24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
综合人工工日		小计							24.06	6.46	0.81	10.59	3.37
0.227工日		未计价材料费											85.43
清单项目综合单价													130.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架300*100	m	1.005	85	85.43		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	91.89	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	195.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	16.04	168.84	53.72	38.37	6.64	1.6	16.88	5.37

综合人工工日	小计			38.37	6.64	1.6	16.88	5.37
0.362工日	未计价材料费							96.48
清单项目综合单价								165.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架300*150	m	1.005	96	96.48			
	盖板	m	1.005					
	隔板	m	1.005					
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09			
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29				
	砂轮片 φ400	片	0.02	11.58	0.23			
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02			
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71			
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5			
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61			
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1			
	其他材料费			--	0.25		--	
	材料费小计			--	103.12		--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	18.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1321	钢制托盘式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	383.72	66.35	16.04	168.84	53.72	38.37	6.64	1.6	16.88	5.37
综合人工工日		小计							38.37	6.64	1.6	16.88	5.37
0.362工日		未计价材料费											120.6
清单项目综合单价													189.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	托盘式电缆桥架400*150			m	1.005	120	120.6						
	盖板			m	1.005								
	隔板			m	1.005								
	汽油			kg	0.01	9.12	0.09						
	砂轮片 φ100			片	0.001	1.29							
	砂轮片 φ400			片	0.02	11.58	0.23						
	酚醛防锈漆			kg	0.01	12.86	0.13						
	棉纱头			kg	0.003	5.57	0.02						
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2			m	0.225	7.62	1.71						
	铜接线端子DT-16mm2			个	1.05	3.33	3.5						

	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.131	0.76	0.1		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	127.24	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	62.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1322	钢制托盘式桥架宽+高800mm以下	10m	0.1	513.04	68.53	29.04	225.74	71.83	51.3	6.85	2.9	22.57	7.18
综合人工工日		小计							51.3	6.85	2.9	22.57	7.18
0.484工日		未计价材料费											175.88
清单项目综合单价													266.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架600*150	m	1.005	175	175.88		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.013	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.02	11.58	0.23		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.18	0.76	0.14		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	182.73	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	78.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1324	钢制托盘式桥架宽+高1200mm以下	10m	0.1	698.54	68.47	56.85	307.36	97.8	69.85	6.85	5.69	30.74	9.78
综合人工工日		小计							69.85	6.85	5.69	30.74	9.78
0.659工日		未计价材料费											286.43

清单项目综合单价							409.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式电缆桥架1000*150	m	1.005	285	286.43		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	2.01				
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	汽油	kg	0.05	9.12	0.46		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.004	11.58	0.05		
	酚醛防锈漆	kg	0.025	12.86	0.32		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.17	7.62	1.3		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.34	0.76	0.26		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	293.28	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	412.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.26	68.09	21.67	15.48	6.33	0.43	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.43	6.81	2.17
0.146工日		未计价材料费											35.18
清单项目综合单价													66.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架100*50	m	1.005	35	35.18		
	盖板	m	1.005				
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	41.51	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	37.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.09	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											51.72
清单项目综合单价													99.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆桥架200*100	m	1.005	51.46	51.72		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	58.16	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	85.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.49	181.9	57.88	41.34	6.68	1.35	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.35	18.19	5.79
0.39工日		未计价材料费											85.43
清单项目综合单价													158.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架400*150	m	1.005	85	85.43		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	0.603				

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	92.11	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	67.91	34.45	246.73	78.5	56.07	6.79	3.45	24.67	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.79	3.45	24.67	7.85
0.529工日		未计价材料费							164.97				
清单项目综合单价									263.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架600*100	m	1.005	164.15	164.97		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	171.76	--	

项目编码	030411003012	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	19.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1308	钢制槽式桥架 宽+高800mm以下	10m	0.1	560.74	67.91	34.45	246.73	78.5	56.07	6.79	3.45	24.67	7.85
综合人工工日		小计							56.07	6.79	3.45	24.67	7.85
0.529工日		未计价材料费							164.97				
清单项目综合单价									263.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架600*150	m	1.005	164.15	164.97		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.017	3.77	0.06		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	砂轮片Φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.22	7.62	1.68		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.198	0.76	0.15		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	171.76	--	

项目编码	030411003013	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1309	钢制槽式桥架 宽+高1000mm以下	10m	0.1	712.32	68.46	53.35	313.42	99.72	71.23	6.85	5.34	31.34	9.97
综合人工工日		小计							71.23	6.85	5.34	31.34	9.97
0.672工日		未计价材料费							256.28				
清单项目综合单价									381.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	桥架800*150	m	1.005	255	256.28		
	盖板	m	1.005				
	隔板	m	1.005				

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.027	3.77	0.1		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	砂轮片φ100	片	0.003	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.003	11.58	0.03		
	酚醛防锈漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.188	7.62	1.43		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.315	0.76	0.24		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	263.13	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	1617.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.23	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.94	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		

	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-887	防火堵洞 盘柜下	处	1	64.66	21.31		28.45	9.05	64.66	21.31		28.45	9.05
综合人工工日		小计							64.66	21.31		28.45	9.05
0.61工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													158.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞 盘柜下	处	1	35	35		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	钢锯条	根	1.03	0.21	0.22		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.05	4.55	4.78		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	12.2	0.86	10.49		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	56.31	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	39.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.63	1531.19	487.2	34.8	4.83	0.49	15.31	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.49	15.31	4.87
0.3283工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													115.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	59.83	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	26.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	572.18	48.63	1490.15	474.14	33.87	5.72	0.49	14.9	4.74
综合人工工日		小计							33.87	5.72	0.49	14.9	4.74
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													102

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头 φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	13.96	1.18		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头 φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		

	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	48	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	96.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1135	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径70mm以内	100m	0.01	2417.86	497.23	46.71	1063.86	338.5	24.18	4.97	0.47	10.64	3.39
综合人工工日		小计							24.18	4.97	0.47	10.64	3.39
0.2281工日		未计价材料费											33.63
清单项目综合单价													77.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN70	m	1.03	32.65	33.63		
	镀锌电线管接头Φ70×8	个	0.1545	3.98	0.61		
	镀锌锁紧螺母3×70	个	0.1545	1.47	0.23		
	塑料护口(钢管用)dn70	个	0.1545	0.61	0.09		
	镀锌管卡DN70	个	0.515	3.39	1.75		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0738	12.86	0.95		
	溶剂汽油	kg	0.0179	7.89	0.14		
	厚漆	kg	0.0206	8.58	0.18		
	清油	kg	0.0093	13.72	0.13		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0088	6	0.05		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	38.6	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	214.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	261.92	32.99	667.42	212.36	15.17	2.62	0.33	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.62	0.33	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													52.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50						m	1.03	25.07	25.82			
	镀锌电线管接头φ50×7						个	0.1648	3.1	0.51			
	塑料护口(钢管用)dn50						个	0.1545	0.37	0.06			
	镀锌锁紧螺母3×50						个	0.1545	0.93	0.14			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.0278	3.42	0.1			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0113	3.77	0.04			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条						根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.025	13.96	0.35			
	溶剂汽油						kg	0.0062	7.89	0.05			
	沥青清漆						kg	0.007	6	0.04			
	金刚石锯片φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.27	0.42			
	中砂						t	0.009821	67.39	0.66			
	水						m3	0.00183	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	28.44		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	360.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	232.67	32.99	625.91	199.15	14.23	2.33	0.33	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.33	0.33	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													45.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40						m	1.03	19.74	20.33			
	镀锌电线管接头φ40×7						个	0.1648	2.1	0.35			
	塑料护口(钢管用)dn40						个	0.1545	0.37	0.06			

	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	13.96	0.28		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	22.66	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	319.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	170.6	24.12	389.91	124.06	8.86	1.71	0.24	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.71	0.24	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													32.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	13.96	0.23		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		

	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.32	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1590.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.12	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌焊接钢管SC25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4793.05

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌焊接钢管SC20			m	1.03	8.42	8.67						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						
	水泥32.5级			kg	0.4554	0.27	0.12						
	中砂			t	0.002898	67.39	0.2						
	水			m3	0.00054	4.57							
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	9.52		--				

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1092.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1080	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内	100m	0.01	334.96	91.38		147.38	46.89	3.35	0.91		1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.35	0.91		1.47	0.47
0.0316工日		未计价材料费							4.15				
清单项目综合单价									10.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管公称直径20mm以内			m	1.03	4.03	4.15						
	紧定式直管接头φ20			个	0.1751	1.54	0.27						
	紧定式锁母φ20			个	0.1854	0.9	0.17						

	锯条	根	0.025	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0028	5.15	0.01		
	电力复合脂	kg	0.001	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.06	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	217.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		215.01	68.41	4.89	1.43		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费											5.93
清单项目综合单价													15.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	m	1.03	5.76	5.93		
	紧定式直管接头φ25	个	0.1532	2.06	0.32		
	紧定式锁母φ25	个	0.1545	1.29	0.2		
	锯条	根	0.022	0.19			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	电力复合脂	kg	0.0012	17.15	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.0013	4.57	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	77.03

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1081	砖、混凝土结构暗配 紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内	100m	0.01	488.66	142.81		215.01	68.41	4.89	1.43		2.15	0.68
综合人工工日		小计							4.89	1.43		2.15	0.68
0.0461工日		未计价材料费							5.93				
清单项目综合单价									15.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管公称直径25mm以内			m	1.03				5.76	5.93			
	紧定式直管接头φ25			个	0.1532				2.06	0.32			
	紧定式锁母φ25			个	0.1545				1.29	0.2			
	锯条			根	0.022				0.19				
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003				5.15	0.02			
	电力复合脂			kg	0.0012				17.15	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.008				17.15	0.14			
	水泥32.5级			kg	1.0373				0.27	0.28			
	中砂			t	0.006601				67.39	0.44			
	水			m3	0.00123				4.57	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.36		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	791

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							1.81				
清单项目综合单价									8.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒			只	1.02				1.77	1.81			
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225				0.1	0.22			
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225				0.12	0.27			
	其他材料费								--	0.05		--	
	材料费小计								--	2.35		--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	136

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费											1.81
清单项目综合单价													8.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒					只	1.02	1.77	1.81				
	塑料护口(钢管用)dn15					个	1.03	0.1	0.1				
	镀锌锁紧螺母M15～20×3					个	1.03	0.12	0.12				
	其他材料费							--	0.03			--	
	材料费小计							--	2.06			--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.32	226.2	71.97	51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150					m	0.305	72.88	22.23				
	石棉绒					kg	0.427	2.4	1.02				
	油浸麻丝					kg	0.204	8.4	1.71				
	水泥32.5级					kg	1	0.27	0.27				
	钢板 δ3.0 Q235					kg	0.4	3.57	1.43				
	氧气					m3	0.257	2.83	0.73				
	乙炔气					kg	0.1117	15.44	1.72				
	电焊条					kg	0.1	4.97	0.5				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	29.61			--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细					
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.32	183.3	58.32	41.66	19.63	1.83	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.83	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN100				m	0.305	43.42	13.24					
	石棉绒				kg	0.285	2.4	0.68					
	油浸麻丝				kg	0.136	8.4	1.14					
	水泥32.5级				kg	0.667	0.27	0.18					
	钢板δ3.0 Q235				kg	0.4	3.57	1.43					
	氧气				m3	0.257	2.83	0.73					
	乙炔气				kg	0.1117	15.44	1.72					
	电焊条				kg	0.1	4.97	0.5					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	19.63			--		

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	53.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.62	96.08	30.57	2.18	0.44	0.12	0.96	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.96	0.31
0.0206工日		未计价材料费											30.1
清单项目综合单价													34.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-5×2.5				m	1.01	29.8	30.1					
	汽油				kg	0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.0231	5.15	0.12					
	镀锌电缆卡子2×35				个	0.0402	1.46	0.06					
	标志牌				个	0.0689	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%				kg	0.0011	8.58	0.01					
	沥青绝缘漆				kg	0.0049	15.44	0.08					
	硬酯酸一级				kg	0.0001	10.29						
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套	0.0796	0.69	0.05					
	橡胶垫δ2				m2	0.0012	14.58	0.02					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	30.54	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	254.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.62	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											42.93
清单项目综合单价													47.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-5×4	m	1.01	42.5	42.93		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.37	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	667.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.62	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											87.77
清单项目综合单价													95.2

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-5×10	m	1.01	86.9	87.77		

细	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	88.22	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	24.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.62	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费							136.55				
清单项目综合单价									144.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-5×16	m	1.01	135.2	136.55		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	137.02	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	134.99

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.65	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							159.78				
清单项目综合单价									173.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×25+2×16	m	1.01	158.2	159.78		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	161.88	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	754.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.65	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							200.69				
清单项目综合单价									214.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-4×25+1×16	m	1.01	198.7	200.69		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		

	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	202.79	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	245.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.65	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							177.96				
清单项目综合单价									191.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×35+2×16	m	1.01	176.2	177.96		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	180.06	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	74.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							273.21				
清单项目综合单价									298.41				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×50+2×25	m	1.01	270.5	273.21		
破布	kg	0.0078	6	0.05		
汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
其他材料费			--	0.1	--	
材料费小计			--	276.62	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	134.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							523.79				
清单项目综合单价									548.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×95+2×50	m	1.01	518.6	523.79		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	527.2	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	134.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											314.14
清单项目综合单价													339.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×70+2×25	m	1.01	311.03	314.14		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		

	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	317.55	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	941.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	350.96	828.33	263.56	18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							804.16				
清单项目综合单价									842.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×150+2×70	m	1.01	796.2	804.16		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	808.8	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	882.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	350.96	828.33	263.56	18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							790.97				
清单项目综合单价									828.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆BTRWY-0.6/1kV-3×185+2×95	m	1.01	783.14	790.97		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	795.61	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	64.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.72	73.69	23.45	1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费							8.28				
清单项目综合单价									11.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×2.5	m	1.01	8.2	8.28		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		

	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.62	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	115.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.72	73.69	23.45	1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
0.0158工日		未计价材料费											8.69
清单项目综合单价													11.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3×2.5	m	1.01	8.6	8.69		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.03	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	77.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.72	73.69	23.45	1.67	0.34	0.09	0.74	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.74	0.23

0.0158工日	未计价材料费						10.81
清单项目综合单价							13.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4×2.5	m	1.01	10.7	10.81		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.15	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.62	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											20.5
清单项目综合单价													25.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)			暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZB-YJY-5×4		m	1.01	20.3	20.5							
	汽油		kg	0.0098	9.12	0.09							
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0231	5.15	0.12							
	镀锌电缆卡子2×35		个	0.0402	1.46	0.06							
	标志牌		个	0.0689	0.16	0.01							
	封铅含铅65%含锡35%		kg	0.0011	8.58	0.01							
	沥青绝缘漆		kg	0.0049	15.44	0.08							
	硬酯酸一级		kg	0.0001	10.29								
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫		套	0.0796	0.69	0.05							
	橡胶垫δ2		m2	0.0012	14.58	0.02							
	其他材料费				--				--				

	材料费小计	--	20.94	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.62	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											21.31
清单项目综合单价													26.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-5×4	m	1.01	21.1	21.31		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.75	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	811.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.72	146.92	46.75	3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											29.8
清单项目综合单价													35.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3*10	m	1.01	29.5	29.8		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	30.14	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	86.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.72	146.92	46.75	3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费							39.29				
清单项目综合单价									45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-4*10	m	1.01	38.9	39.29		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	39.63	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	84.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.72	146.92	46.75	3.34	0.34	0.09	1.47	0.47	
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.47	0.47	
0.0315工日		未计价材料费											40.2	
清单项目综合单价													45.91	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*10				m		1.01		39.8	40.2				
	汽油				kg		0.0075		9.12	0.07				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.01778		5.15	0.09				
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0309		1.46	0.05				
	标志牌				个		0.053		0.16	0.01				
	封铅含铅65%含锡35%				kg		0.00176		8.58	0.02				
	沥青绝缘漆				kg		0.0038		15.44	0.06				
	硬酯酸一级				kg		0.00017		10.29					
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫				套		0.0612		0.69	0.04				
	橡胶垫δ2				m2		0.0009		14.58	0.01				
	其他材料费								--	-0.01		--		
	材料费小计								--	40.54		--		

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	370.5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.62	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61	
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61	
0.0409工日		未计价材料费											48.78	
清单项目综合单价													56.21	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZB-YJY-5×10				m		1.01		48.3	48.78				
	汽油				kg		0.0098		9.12	0.09				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0231		5.15	0.12				
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.0402		1.46	0.06				

	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.23	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	45.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-726	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	342.38	36.46	8.72	150.65	47.93	3.42	0.36	0.09	1.51	0.48
综合人工工日		小计							3.42	0.36	0.09	1.51	0.48
0.0323工日		未计价材料费											62.42
清单项目综合单价													68.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-4*16	m	1.01	61.8	62.42		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00402	8.58	0.03		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00024	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	62.78	--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	253.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.62	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											77.97
清单项目综合单价													85.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5×16	m	1.01	77.2	77.97		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.44	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	148.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.62	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											79.69
清单项目综合单价													87.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-5×16	m	1.01	78.9	79.69		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		

	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.16	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	35.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.62	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											117.97
清单项目综合单价													125.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FZ-WDZB-YJY-0.6/1kV-5×16	m	1.01	116.8	117.97		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.44	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.75	250.92	79.84	5.7	1.61	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费											86.96
清单项目综合单价													97.66

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3×25+1×16	m	1.01	86.1	86.96		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	88.57	--	

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.75	250.92	79.84	5.7	1.61	0.08	2.51	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.51	0.8
0.0538工日		未计价材料费											113.52
清单项目综合单价													124.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZBN-YJY-3×35+1×16	m	1.01	112.4	113.52		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		

	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	115.13	--	

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	123.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.65	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日		未计价材料费							110.8				
清单项目综合单价									124.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×25+1×16	m	1.01	109.7	110.8		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	112.9	--	

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	269.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.65	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04

综合人工工日	小计			7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
0.0699工日	未计价材料费							146.25
清单项目综合单价								160.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×35+1×16	m	1.01	144.8	146.25			
	破布	kg	0.0065	6	0.04			
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	148.35		--	

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	322.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											203.41
清单项目综合单价													228.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×50+1×25			m	1.01	201.4	203.41						
	破布			kg	0.0078	6	0.05						
	汽油			kg	0.0124	9.12	0.11						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0059	5.15	0.03						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×35			个	0.2899	5.77	1.67						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0202	8.58	0.17						

	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	206.82	--	

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	134.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							262.57				
清单项目综合单价									287.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×70+1×35	m	1.01	259.97	262.57		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	265.98	--	

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	372.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							398.14				
清单项目综合单价									423.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50	m	1.01	394.2	398.14		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	401.55	--	

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	125.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							588.43				
清单项目综合单价									613.63				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	铜芯电缆YFD-WDZB-YJY-0.6/1kV-4×95+1×50	m	1.01	582.6	588.43		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	591.84	--	

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							398.75				
清单项目综合单价									423.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×70+1×35	m	1.01	394.8	398.75		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		

	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	402.16	--	

项目编码	030408001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费							310.27				
清单项目综合单价									335.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×95+1×50	m	1.01	307.2	310.27		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	313.68	--	

项目编码	030408001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.82	587.66	186.98	13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.88	1.87
0.126工日		未计价材料费											458.34
清单项目综合单价													483.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×120+2×70	m	1.01	453.8	458.34		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头 Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	461.75	--	

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	41.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	350.96	828.33	263.56	18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费											538.63
清单项目综合单价													576.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-3×150+2×70	m	1.01	533.3	538.63		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		

	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	543.27	--	

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	4194.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	350.96	828.33	263.56	18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费							575.41				
清单项目综合单价									613.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×150+1×70	m	1.01	569.71	575.41		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	580.05	--	

项目编码	030408001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	127.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	350.96	828.33	263.56	18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.51	8.28	2.64
0.1776工日		未计价材料费											774.06
清单项目综合单价													811.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	铜芯电缆WDZB-YJY-0.6/1kV-4×185+1×95			m	1.01	766.4	774.06						
	破布			kg	0.0104	6	0.06						
	汽油			kg	0.0135	9.12	0.12						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0062	5.15	0.03						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	镀锌电缆卡子3×100			个	0.2782	9.3	2.59						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0263	8.58	0.23						
	沥青绝缘漆			kg	0.0026	15.44	0.04						
	硬酯酸一级			kg	0.0013	10.29	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套	0.5564	1.1	0.61						
	橡胶垫 δ 2			m2	0.0009	14.58	0.01						
	电缆吊挂3×100			套	0.0807	9.86	0.8						
	其他材料费					--	0.13		--				
	材料费小计					--	778.7		--				

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	142.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											3.74
清单项目综合单价													9.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	控制电缆6芯以下WDZBN-KYJY-2×1.5			m	1.015	3.68	3.74						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						

	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	156.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							5.68				
清单项目综合单价									11.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下WDZBN-KYJY-3×1.5	m	1.015	5.6	5.68		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.36	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	137.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			

细	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	0.68	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	695.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									4.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2×1.5	m	1.08	3.46	3.74		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.93	2.52	5.41	4.33		2.38	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.38	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	5.78		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.3	36.04	38.75		15.86	5.05	10.81	11.63		4.76	1.52
综合人工工日		小计							10.81	11.63		4.76	1.52
0.102工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.045	6	0.27		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	3.045	3.33	10.14		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.018	17.15	0.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.63	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		15.86	5.05	14.42	15.5		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		

	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		15.86	5.05	18.02	19.38		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		15.86	5.05	14.42	15.5		6.34	2.02
综合人工工日		小计							14.42	15.5		6.34	2.02
0.136工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									38.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		

	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.5	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		15.86	5.05	18.02	19.38		7.93	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.93	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面 35mm2以下	个	1	53.42	76.24		23.5	7.48	53.42	76.24		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									160.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		

	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		38.62	12.29	87.77	130.61		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	95.4	163.21		41.98	13.36	95.4	163.21		41.98	13.36
综合人工工日		小计							95.4	163.21		41.98	13.36
0.9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													313.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.8	6	4.8		
	汽油	kg	0.4	9.12	3.65		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3×80	个	2.06	2.49	5.13		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	3.76	15.44	58.05		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.02	4.23	4.31		
	塑料带20mm×40m	kg	0.7	2.14	1.5		
	塑料手套	副	2.1	3.43	7.2		
	焊锡丝	kg	0.2	42.88	8.58		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	电力复合脂	kg	0.08	17.15	1.37		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1	12.43	12.43		
	铝接线端子185mm2	个	3.76	4.72	17.75		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4	1.1	4.4		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	7	1.17	8.19		
	其他材料费			--	3.17	--	
	材料费小计			--	163.21	--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		23.5	7.48	53.42	76.24		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		38.62	12.29	87.77	130.61		38.62	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		38.62	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													269.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		

	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													88.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-5×2.5	套	1.01	15	15.15		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	55.18	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													98.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-5×4	套	1.01	25	25.25		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	65.28	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											30.3
清单项目综合单价													103.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-5×10	套	1.01	30	30.3		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		

	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	70.33	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													108.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-5×16	套	1.01	35	35.35		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	75.38	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-792	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面35mm2	个	1	23.32	44.15		10.26	3.26	23.32	44.15		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	44.15		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													121.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×25+2×16				套	1.01	40	40.4					
	羊毛刷				把	0.5	1.72	0.86					
	相色带20mm×20m				卷	0.15	2.4	0.36					
	标志牌塑料扁形				个	1	0.16	0.16					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	2.02	0.86	1.74					
	汽油90#				kg	0.05	8.58	0.43					
	硬酯酸一级				kg	0.1	10.29	1.03					
	酒精				kg	0.5	9	4.5					
	硅胶				kg	0.01	222.96	2.23					
	裸铜线16mm2				m	0.6	12.73	7.64					
	铜接线端子DT-35mm2				个	4.04	4.78	19.31					
	矿物绝缘电缆固定卡子				个	1.03	3.47	3.57					
	其他材料费						--	2.32				--	
	材料费小计						--	84.55				--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-792	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面35mm2	个	1	23.32	44.15		10.26	3.26	23.32	44.15		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	44.15		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													121.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×35+2×16				套	1.01	40	40.4					
	羊毛刷				把	0.5	1.72	0.86					
	相色带20mm×20m				卷	0.15	2.4	0.36					
	标志牌塑料扁形				个	1	0.16	0.16					

	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.6	12.73	7.64		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.04	4.78	19.31		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	84.55	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-793	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面50mm2	个	1	25.44	57.17		11.19	3.56	25.44	57.17		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	57.17		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													152.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×50+2×25	套	1.01	55	55.55		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.15	2.4	0.36		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.15	10.29	1.54		
	酒精	kg	0.6	9	5.4		
	硅胶	kg	0.016	222.96	3.57		
	裸铜线16mm2	m	0.8	12.73	10.18		
	铜接线端子DT-50mm2	个	4.04	6.34	25.61		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	3.75	--	
	材料费小计			--	112.72	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-795	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面95mm2	个	1	28.62	79.09		12.59	4.01	28.62	79.09		12.59	4.01
综合人工工日		小计							28.62	79.09		12.59	4.01
0.27工日		未计价材料费											95.95
清单项目综合单价													220.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×95+2×50			套	1.01	95	95.95						
	羊毛刷			把	0.5	1.72	0.86						
	相色带20mm×20m			卷	0.2	2.4	0.48						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	2.02	0.86	1.74						
	汽油90#			kg	0.05	8.58	0.43						
	硬酯酸一级			kg	0.15	10.29	1.54						
	酒精			kg	0.6	9	5.4						
	硅胶			kg	0.016	222.96	3.57						
	裸铜线16mm2			m	0.8	12.73	10.18						
	铜接线端子DT-95mm2			个	4.04	11.56	46.7						
	矿物绝缘电缆固定卡子			个	1.03	3.47	3.57						
	其他材料费					--	4.46		--				
	材料费小计					--	175.04		--				

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-795	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面95mm2	个	1	28.62	79.09		12.59	4.01	28.62	79.09		12.59	4.01
综合人工工日		小计							28.62	79.09		12.59	4.01
0.27工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													260.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×150+2×70			套	1.01	135	136.35						
	羊毛刷			把	0.5	1.72	0.86						
	相色带20mm×20m			卷	0.2	2.4	0.48						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	2.02	0.86	1.74						

	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.15	10.29	1.54		
	酒精	kg	0.6	9	5.4		
	硅胶	kg	0.016	222.96	3.57		
	裸铜线16mm2	m	0.8	12.73	10.18		
	铜接线端子DT-95mm2	个	4.04	11.56	46.7		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	4.46	--	
	材料费小计			--	215.44	--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													113.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-4*25+16	套	1.01	40	40.4		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	80.43	--	

项目编码	030408006025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											161.31
清单项目综合单价													234.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×185+2×95			套		1.01		159.71	161.31				
	羊毛刷			把		0.5		1.72	0.86				
	相色带20mm×20m			卷		0.1		2.4	0.24				
	标志牌塑料扁形			个		1		0.16	0.16				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		2.02		0.86	1.74				
	汽油90#			kg		0.05		8.58	0.43				
	硬酯酸一级			kg		0.1		10.29	1.03				
	酒精			kg		0.5		9	4.5				
	硅胶			kg		0.01		222.96	2.23				
	裸铜线16mm2			m		0.5		12.73	6.37				
	铜接线端子DT-25mm2			个		4.04		4.23	17.09				
	矿物绝缘电缆固定卡子			个		1.03		3.47	3.57				
	其他材料费							--	1.81			--	
	材料费小计							--	201.34			--	

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											67.66
清单项目综合单价													141.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTRWY-0.6/1kV-3×70+2×25			套		1.01		66.99	67.66				
	羊毛刷			把		0.5		1.72	0.86				
	相色带20mm×20m			卷		0.1		2.4	0.24				
	标志牌塑料扁形			个		1		0.16	0.16				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		2.02		0.86	1.74				
	汽油90#			kg		0.05		8.58	0.43				

	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	107.69	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	119.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		34.98	11.13	0.8	0.13		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.35	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.67
清单项目综合单价													3.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-1.5	m	1.16	1.44	1.67		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1.8	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3156.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.19
清单项目综合单价													3.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.02	2.15	2.19		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5528.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.49
清单项目综合单价													3.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5	m	1.16	2.15	2.49		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18719.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.59
清单项目综合单价													4.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5	m	1.16	2.23	2.59		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	581.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费							3.6				
清单项目综合单价									4.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-4	m	1.05	3.43	3.6		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.75	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	355.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08

0.0057工日	未计价材料费						3.52
清单项目综合单价							4.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-4	m	1.05	3.35	3.52		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1567.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1386	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	60.42	14.61		26.58	8.46	0.6	0.15		0.27	0.08
综合人工工日		小计							0.6	0.15		0.27	0.08
0.0057工日		未计价材料费											3.52
清单项目综合单价													4.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4	m	1.05	3.35	3.52		
	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.008	1.8	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.67	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	203.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		28.45	9.05	0.65	0.15		0.28	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.28	0.09
0.0061工日		未计价材料费											5.32
清单项目综合单价													6.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-6						m	1.05	5.07	5.32			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.001	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.003	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.006	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.009	1.8	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	5.47		--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	715.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											8.9
清单项目综合单价													10.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10						m	1.05	8.48	8.9			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.004	5.57	0.02			
	汽油						kg	0.007	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料胶布带20mm×10m						卷	0.01	1.8	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	9.08		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	686.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1388	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面10mm2以内	100m单线	0.01	77.38	17.62		34.05	10.83	0.77	0.18		0.34	0.11
综合人工工日		小计							0.77	0.18		0.34	0.11
0.0073工日		未计价材料费											9.01
清单项目综合单价													10.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZCN-BYJ-10			m	1.05	8.58	9.01						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.01	1.8	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	9.19		--				

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	874.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费											13.98
清单项目综合单价													15.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	WDZCN-BYJ-16			m	1.05	13.31	13.98						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0013	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.004	5.57	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	焊锡			kg	0.0013	36.87	0.05						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0002	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.011	1.8	0.02						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	14.16		--				

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	203.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		39.18	12.47	0.89	0.18		0.39	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.39	0.12
0.0084工日		未计价材料费							13.6				
清单项目综合单价									15.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16	m	1.05	12.95	13.6		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	13.78	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1390	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面25mm2以内	100m单线	0.01	111.3	20.51		48.97	15.58	1.11	0.21		0.49	0.16
综合人工工日		小计							1.11	0.21		0.49	0.16
0.0105工日		未计价材料费							1.51				
清单项目综合单价									3.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-25	m	1.05	1.44	1.51		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0014	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		

	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.012	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	242.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.09		51.77	16.47	1.18	0.21		0.52	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.52	0.16
0.0111工日		未计价材料费											38.33
清单项目综合单价													40.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-35	m	1.05	36.5	38.33		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.013	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.54	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1392	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面50mm2以内	100m单线	0.01	230.02	24.33		101.21	32.2	2.3	0.24		1.01	0.32
综合人工工日		小计							2.3	0.24		1.01	0.32
0.0217工日		未计价材料费											50.3
清单项目综合单价													54.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-BYJ-50	m	1.05	47.9	50.3		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		

	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	焊锡	kg	0.0016	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0004	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.014	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	50.54	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1393	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面70mm2以内	100m单线	0.01	244.86	25.83		107.74	34.28	2.45	0.26		1.08	0.34
综合人工工日		小计							2.45	0.26		1.08	0.34
0.0231工日		未计价材料费											72.03
清单项目综合单价													76.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-70	m	1.05	68.6	72.03		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0024	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.006	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.009	9.12	0.08		
	焊锡	kg	0.0018	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0005	51.45	0.03		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.015	1.8	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	72.29	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											28.79
清单项目综合单价													58.09

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具单管荧光灯21W	套	1.01	28.5	28.79		

细	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.29	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	335

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													61.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具单管荧光灯28W	套	1.01	32	32.32		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	33.82	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											107.54
清单项目综合单价													136.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具LED平板灯300*1200 32W	套	1.01	106.47	107.53		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	109.04	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1798	荧光灯安装 成套型 吸顶式 双管	10套	0.1	221.54	15.03		97.48	31.02	22.15	1.5		9.75	3.1
综合人工工日		小计							22.15	1.5		9.75	3.1
0.209工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													97.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套灯具双管荧光灯28W*2	套	1.01	60	60.6		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	62.1	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	149

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											70.2
清单项目综合单价													99.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶灯 带声控装置 led 30w/20w（楼梯间）LED 1x20W	套	1.01	69.5	70.2		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	71.99	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1557	半圆球吸顶灯 灯罩直径 250mm以内	10套	0.1	174.9	17.89		76.96	24.49	17.49	1.79		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.79		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费							39.9				
清单项目综合单价									69.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	井道灯LED 1x12W	套	1.01	39.5	39.9		
	圆木台150～250	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.31	--	
	材料费小计			--	41.69	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费							5.57				
清单项目综合单价									16.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		30.32	9.65	6.89	0.51		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											6.55
清单项目综合单价													17.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)						只	1.02	6.42	6.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.406	0.97	0.39			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.06		--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		31.72	10.09	7.21	0.56		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)						只	1.02	8.28	8.45			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2						m	0.458	0.97	0.44			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#						kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	9.01		--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		33.11	10.54	7.53	0.71		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.3
清单项目综合单价													24.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		39.18	12.47	8.9	1.32		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.4
清单项目综合单价													25.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座单相二三眼暗装插座(防水)	套	1.02	10.2	10.4		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.72	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		39.18	12.47	8.9	1.32		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											7.69
清单项目综合单价													23.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成套插座空调插座	套	1.02	7.54	7.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		

	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											17.75
清单项目综合单价													69.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	求助按钮	个	1	17.75	17.75		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.21	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											60.34
清单项目综合单价													180.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器	个	1	60.34	60.34		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		

	冲击钻头φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	63.05	--	

项目编码	030404031002	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-309	按钮安装 普通型	个	1	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41	24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	12.46	0.47	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													106.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	就地控制按钮	个	1	55	55		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	橡皮护套圈φ6～32	只	1	0.69	0.69		
	裸铜线6mm2	kg	0.02	56.42	1.13		
	塑料软管	kg	0.05	15.78	0.79		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	5.1	1.1	5.61		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	67.46	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													56.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.46	18.28	5.82	41.55	8.49	3.46	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.49	3.46	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													91.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	1.2	0.76	0.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.042	9.12	0.38		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		

	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.58	28.64	9.11	65.08	11.5	4.58	28.64	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.58	28.64	9.11
0.614工日		未计价材料费											27.97
清单项目综合单价													146.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	2.04	8.5	17.34		
	金属软管Φ40	m	1.25	8.5	10.63		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	39.47	--	

项目编码	030406006004	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-540*0.2	交流异步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	103.88	16.15	4.58	45.71	14.54	103.88	16.15	4.58	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	16.15	4.58	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费											38.63
清单项目综合单价													223.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ50	套	2.04	12.5	25.5		
	金属软管φ50	m	1.25	10.5	13.13		
	电	kW·h	6	0.76	4.56		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	54.78	--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	961.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-919	避雷网安装 沿折板支架敷设	10m	0.1	246.98	24.15	11.71	108.67	34.58	24.7	2.42	1.17	10.87	3.46
综合人工工日		小计							24.7	2.42	1.17	10.87	3.46
0.233工日		未计价材料费											4.19
清单项目综合单价													46.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	25x4热镀锌扁钢	m	1.05	3.99	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	厚漆	kg	0.009	8.58	0.08		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.016	12.86	0.21		
	镀锌扁钢支架-40×3	kg	0.28	4.72	1.32		
	清油	kg	0.004	13.72	0.05		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.05	6.17	0.31		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	6.61	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	792.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.36	57.37	18.25	13.04	0.46	2.84	5.74	1.83
综合人工工日		小计							13.04	0.46	2.84	5.74	1.83
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	圆钢φ5.5～9				kg	0.056	3.42	0.19					
	钢锯条				根	0.015	0.21						
	电焊条J422 φ4				kg	0.07	3.73	0.26					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	0.46			--		

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	75.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	110.54	35.17	25.12	0.1	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											7.14
清单项目综合单价													47.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌扁钢40×4				m	1.05	6.8	7.14					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.02	3.77	0.08					
	钢锯条				根	0.1	0.21	0.02					
	沥青清漆				kg	0.001	6	0.01					
	其他材料费						--	-0.01			--		
	材料费小计						--	7.24			--		

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	22.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-906	户外接地母线敷设 截面200mm2以内	10m	0.1	251.22	1.04	1.82	110.54	35.17	25.12	0.1	0.18	11.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	0.1	0.18	11.05	3.52
0.237工日		未计价材料费											17.23

清单项目综合单价							57.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢100*5	m	1.05	16.41	17.23		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	沥青清漆	kg	0.001	6	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	17.33	--	

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	26.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	5	54.1	17.21	12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													26.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢25×4	m	1.05	4.3	4.52		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.22	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
综合人工工日		小计							29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
0.275工日		未计价材料费											8.87
清单项目综合单价													59.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*8)	套	1	8.87	8.87		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.07	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	65.76	20.92	149.46	40.08	5.88	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													377.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29

0.087工日	未计价材料费						20.4
清单项目综合单价							39.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20	20.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	金属接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.6		30.32	9.65	6.89	0.06		3.03	0.97
综合人工工日		小计							10.49	0.6		4.62	1.48
0.099工日		未计价材料费											3.62
清单项目综合单价													20.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属接线盒	只	1.02	1.77	1.81		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	接线盒面板	个	1.02	1.77	1.81		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.29	0.06		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4.22	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	18.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-178	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(沟槽连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	364.64	29.09	16.81	160.44	51.05	36.46	2.91	1.68	16.04	5.11
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							37.15	3.28	1.68	16.34	5.21
0.3505工日		未计价材料费											122.43
清单项目综合单价													186.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径100mm以内	m	1.02	111.17	113.39		
	沟槽式管件DN100	个	0.268	33.71	9.03		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.25	3.5	0.88		
	膨胀螺栓M10	套	0.538	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.026	3.77	0.1		
	氧气	m3	0.013	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	防锈漆	kg	0.013	12.86	0.17		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	汽油	kg	0.004	9.12	0.04		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	125.71	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	94.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.58	141.32	44.97	32.12	12.46	1.36	14.13	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							32.81	12.83	1.36	14.43	4.6
0.3095工日		未计价材料费											88.04
清单项目综合单价													154.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN80	m	1.02	86.31	88.04		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	100.87	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	43.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.58	141.32	44.97	32.12	12.46	1.36	14.13	4.5
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1

综合人工工日	小计	32.81	12.83	1.36	14.43	4.6	
0.3095工日	未计价材料费					74.7	
清单项目综合单价						140.73	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN70	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN70	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	87.53	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.58	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													135.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内	m	1.02	73.23	74.69		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		

	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	142.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.18	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													113.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		

	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	56.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.18	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													113.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢骨架塑料复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	钢骨架塑料复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.98	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													94.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径40mm以内	m	1.02	39.84	40.64		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	33.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	107.27	34.13	24.38	6.33	0.41	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													83.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	107.27	34.13	24.38	5.77	0.22	10.73	3.41

10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											26.17
清单项目综合单价													71.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径25mm以内	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007010	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													54.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径15mm以内	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	281.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	48.51	15.43	11.02	1.4	0.06	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.17
清单项目综合单价													29.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	5.8	5.92		
	PP-R给水管件DN15	个	1.637	1.99	3.26		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	10.8	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	92.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.55	48.51	15.43	11.02	1.4	0.06	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.57
清单项目综合单价													30.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	6.92	7.06		
	PP-R给水管件DN20	个	1.152	3.05	3.51		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.2	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	172.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.55	55.04	17.51	12.51	1.32	0.06	5.5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.06	5.73	1.82
0.1229工日		未计价材料费											18.9
清单项目综合单价													41.09

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	PP-R给水管公称直径/管外径 25/32mm	m	1.02	13.89	14.17		
	PP-R给水管件DN25	个	0.978	4.84	4.73		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.45	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.96	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											31.75
清单项目综合单价													57.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	21.45	21.88		
	PP-R给水管件DN32	个	0.716	13.79	9.87		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	33.56	--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	19.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径 40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.96	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

综合人工工日	小计			15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日	未计价材料费							36.51
清单项目综合单价								62.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 40/50mm	m	1.02	26.11	26.63			
	PP-R给水管件DN40	个	0.716	13.79	9.87			
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44			
	漂白粉	kg	0.0009	3.43				
	水	m3	0.05	4.57	0.23			
	其他材料费			--	0.15		--	
	材料费小计			--	38.32		--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	241.64
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.51	65.3	20.78
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27
综合人工工日	小计							
0.1449工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日	15.36	1.86	0.15	6.76	2.15
0.1449工日	65.38				
清单项目综合单价	91.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	52.68	53.73		
	PP-R给水管件DN50	个	0.651	17.89	11.65		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.16	--	
	材料费小计			--	67.24	--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	15.6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润

定额编号	合价				
	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.55	48.51	15.43	11.02	1.4	0.06	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							11.77				
清单项目综合单价									31.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 15/20mm	m	1.02	7.22	7.36		
	PP-R热水管件DN15	个	1.637	2.69	4.4		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.4	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.55	48.51	15.43	11.02	1.4	0.06	4.85	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.06	5.08	1.61
0.1089工日		未计价材料费							14.6				
清单项目综合单价									34.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 20/25mm	m	1.02	10.87	11.09		
	PP-R热水管件DN20	个	1.152	3.05	3.51		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	16.23	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.96	65.3	20.78	14.84	1.58	0.1	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											39.27
清单项目综合单价													65.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 32/40mm	m	1.02	28.82	29.4		
	PP-R热水管管件DN32	个	0.716	13.79	9.87		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	56.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-238	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径50/63mm	10m	0.1	148.4	16.3	1.51	65.3	20.78	14.84	1.63	0.15	6.53	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.86	0.15	6.76	2.15
0.1449工日		未计价材料费											68.82
清单项目综合单价													95.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管公称直径/管外径 50/63mm	m	1.02	54.71	55.8		
	PP-R热水管件DN50	个	0.651	19.99	13.01		
	管子托钩DN50	个	0.694	2.12	1.47		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	70.68	--	

项目编码	031001006011	项目名称	砖墙刨沟	计量单位	m	工程量	104.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-965	配管砖墙刨沟 公称直径20mm以内	10m	0.1	68.9	2.54		30.32	9.65	6.89	0.25		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.25		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.4463	0.27	0.12		
	黄砂	m3	0.0011	120.46	0.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.25	--	

项目编码	031001006012	项目名称	砖墙刨沟	计量单位	m	工程量	65.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-966	配管砖墙刨沟 公称直径32mm以内	10m	0.1	102.82	5.15		45.24	14.39	10.28	0.52		4.52	1.44
综合人工工日		小计							10.28	0.52		4.52	1.44
0.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	0.9713	0.27	0.26		
	黄砂	m3	0.0021	120.46	0.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.52	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													272.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN50	个	1	115	115		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.3	--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	405.22	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	41.04	13.06	93.28	113.69	20.45	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							437.12				
清单项目综合单价									718.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN100	个	1	437.12	437.12		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.81	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							416.2				
清单项目综合单价									574.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调先导式减压阀DN50	个	1	416.2	416.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	485.5	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		7.46	2.37	16.96	7.52		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	7.52		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											32.5
清单项目综合单价													66.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	32.5	32.5		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		
	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 Φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.04	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	40.02	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											17.68
清单项目综合单价													38.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN15					个	1.01		17.5	17.68			
	镀锌活接头DN15					个	1.01		3.89	3.93			
	厚漆					kg	0.008		8.58	0.07			
	机油					kg	0.012		7.72	0.09			
	线麻					kg	0.001		10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15					kg	0.002		7.72	0.02			
	棉纱头					kg	0.01		5.57	0.06			
	砂纸					张	0.1		0.94	0.09			
	钢锯条					根	0.07		0.21	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.96		--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹截止阀DN25					个	1.01		33.21	33.54			
	镀锌活接头DN25					个	1.01		7.42	7.49			
	厚漆					kg	0.012		8.58	0.1			
	机油					kg	0.012		7.72	0.09			
	线麻					kg	0.001		10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15					kg	0.004		7.72	0.03			
	棉纱头					kg	0.015		5.57	0.08			
	砂纸					张	0.15		0.94	0.14			
	钢锯条					根	0.12		0.21	0.03			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	41.51	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											61.83
清单项目综合单价													95.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	截止阀DN32	个	1.01	61.22	61.83		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	71.88	--	

项目编码	031003002001	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											17.68
清单项目综合单价													38.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀DN15	个	1.01	17.5	17.68		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		

	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.96	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-633	螺纹水表 公称直径100mm以内	组	1	117.66	218.44		51.77	16.47	117.66	218.44		51.77	16.47
综合人工工日		小计							117.66	218.44		51.77	16.47
1.11工日		未计价材料费							488.01				
清单项目综合单价									892.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN100	只	1	488.01	488.01		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN100	个	1.01	213.49	215.62		
	橡胶板δ1～15	kg	0.24	7.72	1.85		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.5	0.21	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	706.45	--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-846	电开水炉(立式) KSA型	台	1	80.56	2.45		35.45	11.28	80.56	2.45		35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	2.45		35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费							7541.96				
清单项目综合单价									7671.7				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	电开水炉V=50L N=6Kw ~380V,配活性炭净水器.	台	1	7541.96	7541.96		
	镀锌管箍DN15	个	2	0.94	1.88		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7544.41	--	

项目编码	031006012002	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-846	电开水炉(立式)KSA型	台	1	80.56	2.45		35.45	11.28	80.56	2.45		35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	2.45		35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费							10647.48				
清单项目综合单价									10777.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电开水炉V=50L N=9Kw ~380V,配活性炭净水器.	台	1	10647.48	10647.48		
	镀锌管箍DN15	个	2	0.94	1.88		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10649.93	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	234.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	72.88	204.54	111.47	35.47	2.53	0.73	2.05	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	25.86	60.95	153.91	48.97	3.5	0.26	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.99	2.66	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.35				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	4.4	0.13		
	氧气	m3	0.01432	3.3	0.05		
	乙炔气	kg	0.00488	18	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.00804	13.5	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.31	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	124	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	6.5	0.09		
	破布	kg	0.00006	7			
	水	m3	0.00011	4.7			
	清油	kg	0.00006	16			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	9	0.03		
	机油6～7#	kg	0.00253	12.5	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	93	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1600	0.18		
	厚漆	kg	0.00017	10			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.8			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	5.62	0.04		
	螺母	kg	0.01421	7.2	0.1		
	钢垫圈	kg	0.00561	5.8	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.17	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	234.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03

11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	69.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2292	橡塑保温套管安装管道 厚度40mm	10m	0.1	23.32			10.26	3.26	2.33			1.03	0.33
综合人工工日		小计							2.33			1.03	0.33
0.022工日		未计价材料费							19.22				
清单项目综合单价									22.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温套管DN20*35	m	1.02	14.2	14.48		
	保温扎带	卷	1.067	4.44	4.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.22	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	16.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2292	橡塑保温套管安装管道 厚度40mm	10m	0.1	23.32			10.26	3.26	2.33			1.03	0.33
综合人工工日		小计							2.33			1.03	0.33
0.022工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													26.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温套管DN25*35						m	1.02	18.2	18.56			
	保温扎带						卷	1.067	4.44	4.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.3		--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2292	橡塑保温套管安装管道 厚度40mm	10m	0.1	23.32			10.26	3.26	2.33			1.03	0.33
综合人工工日		小计							2.33			1.03	0.33
0.022工日		未计价材料费											23.3
清单项目综合单价													26.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温套管DN25*35						m	1.02	18.2	18.56			
	保温扎带						卷	1.067	4.44	4.74			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	23.3		--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	154.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2292	橡塑保温套管安装管道 厚度40mm	10m	0.1	23.32			10.26	3.26	2.33			1.03	0.33
综合人工工日		小计							2.33			1.03	0.33
0.022工日		未计价材料费											31.44
清单项目综合单价													35.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温套管DN50*40						m	1.02	26.18	26.7			
	保温扎带						卷	1.067	4.44	4.74			

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	31.44	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2258	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度40mm	m3	1	238.5	117		104.94	33.39	238.5	117		104.94	33.39
综合人工工日		小计							238.5	117		104.94	33.39
2.25工日		未计价材料费							1130.71				
清单项目综合单价									1624.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	9.6	5	48		
	粘结剂	kg	7.5	15.44	115.8		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1247.71	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1137.71				
清单项目综合单价									1689.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	11	5	55		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1223.83	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.32	85.82	27.31	19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.32	152.51	48.53	34.66	15.99	1.83	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.83	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管DN80			m	0.305	33.67	10.27						
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥32.5级			kg	0.445	0.27	0.12						
	钢板 δ3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	15.99		--				

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.32	226.2	71.97	51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	钢板 δ3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	29.61		--				

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-392	刚性防水套管制作、安装 公称直径200mm以内	10个	0.1	550.14	577.87	25.64	242.06	77.02	55.01	57.79	2.56	24.21	7.7
综合人工工日		小计							55.01	57.79	2.56	24.21	7.7
0.519工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	57.79	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	11.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		17.72	5.64	4.03	6.26		1.77	0.56
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							22.26	22.92		9.8	3.12
0.21工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													74.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	3.845	4.72	18.15		
	动力苯	kg	0.258	4.43	1.14		

	木柴	kg	1.299	0.94	1.22		
	滑石粉	kg	1.643	0.53	0.87		
	煤	kg	0.6	0.94	0.56		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14.28			6.28	2	14.28			6.28	2
综合人工工日		小计							14.28			6.28	2
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	223.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							9.82				
清单项目综合单价									36.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	UPVC塑料排水管管件dn50	个	0.902	2.48	2.24		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	11.82	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	109.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							19.55				
清单项目综合单价									55.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	UPVC塑料排水管管件dn75	个	1.076	6.65	7.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		

	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	22.09	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	375.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	102.61	32.65	23.32	3.44	0.16	10.26	3.27
综合人工工日		小计							23.32	3.44	0.16	10.26	3.27
0.22工日		未计价材料费											61.6
清单项目综合单价													102.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE排水管dn110	m	0.852	32.5	27.69		
	HDPE排水管件dn110	个	1.138	29.8	33.91		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	65.04	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	159.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	145.05	46.15	32.97	3.21	0.16	14.51	4.62
综合人工工日		小计							32.97	3.21	0.16	14.51	4.62
0.311工日		未计价材料费											84.11
清单项目综合单价													139.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料排水管dn160	m	0.947	48.28	45.72		
	UPVC塑料排水管管件dn160	个	0.698	55	38.39		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	87.32	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费							18.48				
清单项目综合单价									44.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP耐高温塑料排水管dn50	m	0.967	13.49	13.04		
	PP耐高温塑料排水管管件dn50	个	0.902	6.03	5.44		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	20.48	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费							28.38				
清单项目综合单价									64.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP耐高温塑料排水管 dn75	m	0.963	17.57	16.92		
	PP耐高温塑料排水管 管件dn75	个	1.076	10.65	11.46		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		

	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	30.92	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.64	175.37	55.8	39.86	53.41	2.56	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.56	17.54	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	254.51	18.32	159.51	50.75	36.25	25.45	1.83	15.95	5.08

综合人工工日	小计			36.25	25.45	1.83	15.95	5.08
0.342工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								84.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.5	22.42		
	石棉绒	kg	0.427	2.42	1.03		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.48	1.73		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.45	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	254.51	18.32	159.51	50.75	36.25	25.45	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.45	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.5	22.42		
	石棉绒	kg	0.427	2.42	1.03		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.48	1.73		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.45	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.32	85.82	27.31	19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.1	131.44	7.33		57.83	18.4	13.14	0.73		5.78	1.84
综合人工工日		小计							13.14	0.73		5.78	1.84
0.124工日		未计价材料费											16.5
清单项目综合单价													37.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻火圈DN50～250	个	1	16.5	16.5		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.412	0.81	0.33		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.412	0.11	0.05		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.412	0.86	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	17.23	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.64	259.78	82.66	59.04	78.72	2.56	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.56	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		

	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.64	18.32	226.2	71.97	51.41	29.86	1.83	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.83	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.5	22.42		
	石棉绒	kg	0.427	2.42	1.03		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.48	1.73		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.6	1.44		
	氧气	m3	0.257	2.85	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.57	1.74		
	电焊条	kg	0.1	5.02	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	298.64	18.32	226.2	71.97	51.41	29.86	1.83	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.86	1.83	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	73.5	22.42		
	石棉绒	kg	0.427	2.42	1.03		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.48	1.73		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.6	1.44		
	氧气	m3	0.257	2.85	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.57	1.74		
	电焊条	kg	0.1	5.02	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.86	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.8		70.89	22.56	16.11	2.28		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.28		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									41.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.31	2.03		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.65	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.59	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.8		70.89	22.56	16.11	2.28		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.28		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费							13.31				
清单项目综合单价									41.05				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水井地漏DN50	个	1	13.31	13.31		

细	焊接钢管DN50	m	0.1	20.31	2.03		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.65	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.59	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		165.11	52.53	37.52	4.7		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													118.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴地漏DN100	个	1	55	55		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.7	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	97.52	1.35		42.91	13.65	9.75	0.14		4.29	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		4.29	1.37
0.092工日		未计价材料费											20.41
清单项目综合单价													35.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	扫除口DN100	个	1	20.41	20.41		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.55	--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	63

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-702	蹲便器 感应式暗装式	10组	0.1	908.42	304.59		399.7	127.18	90.84	30.46		39.97	12.72
综合人工工日		小计							90.84	30.46		39.97	12.72
0.857工日		未计价材料费											938.62
清单项目综合单价													1112.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器					套	1.01	252.88	255.41				
	感应式冲水器					组	1	661.03	661.03				
	冲水器配件					套	1	22.18	22.18				
	大便器密封圈					个	1.1	12.43	13.67				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	标准砖240×115×53					百块	0.16	40.8	6.53				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	焊锡丝					kg	0.03	42.88	1.29				
	焊锡膏瓶装50g					kg	0.01	51.45	0.51				
	电力复合脂					kg	0.01	17.15	0.17				
	异型塑料管dn2.5～5					m	0.15	1.17	0.18				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	969.08			--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	72

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93		564.34	179.56	128.26	9.3		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费											774.34
清单项目综合单价													986.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆					套	1.01	208.51	210.6				
	感应水嘴					套	1.01	465	469.65				

	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.31	26.89		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	22.18	22.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	783.64	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装台下盆	10组	0.1	1282.6	93		564.34	179.56	128.26	9.3		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费											774.34
清单项目综合单价													986.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	208.51	210.6		
	感应水嘴	套	1.01	465	469.65		
	角阀	个	2.02	22.18	44.8		
	金属软管	个	2.02	13.31	26.89		
	洗脸盆下水口(铜)	个	1.01	22.18	22.4		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		

	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	783.64	--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	立式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		389.44	123.91	88.51	13.58		38.94	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		38.94	12.39
0.835工日		未计价材料费							1126.81				
清单项目综合单价									1280.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	425.9	430.16		
	感应式冲水器	组	1	661.03	661.03		
	冲水器配件	套	1	22.18	22.18		
	排水栓	套	1.01	13.31	13.44		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1140.39	--	

项目编码	031004006002	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	649.78	80.92		285.9	90.97	64.98	8.09		28.59	9.1

综合人工工日	小计			64.98	8.09		28.59	9.1
0.613工日	未计价材料费							1259.12
清单项目综合单价								1369.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器	套	1.01	1064.75	1075.4			
	自闭式冲洗座便配件	套	1.01	17.75	17.93			
	自闭式冲洗阀DN25	套	1.01	164.15	165.79			
	厚漆	kg	0.032	8.58	0.27			
	机油	kg	0.015	7.72	0.12			
	油灰	kg	0.5	1.29	0.65			
	线麻	kg	0.015	10.29	0.15			
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04			
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1267.21		--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-706	坐式大便器 自闭冲洗阀坐便	10套	0.1	649.78	80.92		285.9	90.97	64.98	8.09		28.59	9.1
综合人工工日		小计							64.98	8.09		28.59	9.1
0.613工日		未计价材料费											1259.12
清单项目综合单价													1369.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自闭式冲洗座便器			套	1.01	1064.75	1075.4						
	自闭式冲洗座便配件			套	1.01	17.75	17.93						
	自闭式冲洗阀DN25			套	1.01	164.15	165.79						
	厚漆			kg	0.032	8.58	0.27						
	机油			kg	0.015	7.72	0.12						
	油灰			kg	0.5	1.29	0.65						
	线麻			kg	0.015	10.29	0.15						
	钢锯条			根	0.2	0.21	0.04						
	硅酮密封胶			L	0.1	68.6	6.86						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	1267.21					--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		171.64	54.61	39.01	7.73		17.16	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		17.16	5.46
0.368工日		未计价材料费							306.34				
清单项目综合单价									375.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗涤盆	只	1.01	265	267.65		
	水嘴	个	1.01	25	25.25		
	排水栓	套	1.01	13.31	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.028	8.58	0.24		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	314.07	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-720	淋浴器组成、安装 铜管制品 冷热水	10组	0.1	201.4	127.22		88.62	28.2	20.14	12.72		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	12.72		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费							607.79				
清单项目综合单价									652.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双管成品淋浴器	套	1	607.79	607.79		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	1.248	0.69	0.86		
	自攻螺钉M6×50	十个	1.248	0.76	0.95		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		

	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	620.51	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14.28			6.28	2	14.28			6.28	2
综合人工工日		小计							14.28			6.28	2
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001007011	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	126.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46

综合人工工日	小计	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
0.233工日	未计价材料费					121.37
清单项目综合单价						162.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内涂塑镀锌钢管公称直径100mm以内	m	1.022	111.17	113.62		
	沟槽式管件DN100	个	0.23	33.71	7.75		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	121.82	--	

项目编码	031001007012	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	262.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
综合人工工日		小计							34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
0.322工日		未计价材料费											201.83
清单项目综合单价													258.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件连接)公称直径150mm以内	个	0.23	48.6	11.18		
	内涂塑镀锌钢管公称直径150mm以内	m	1.022	186.55	190.65		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	202.47	--	

项目编码	031001007013	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2.01	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
综合人工工日		小计							19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
0.182工日		未计价材料费											63.8
清单项目综合单价													94.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件连接）公称直径80mm以内	m	0.23	27.67	6.36		
	内涂塑镀锌钢管DN80	m	1.022	56.2	57.44		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	64.14	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	247.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-319	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径75mm	10m	0.1	100.7	22.3	1.59	44.31	14.1	10.07	2.23	0.16	4.43	1.41
综合人工工日		小计							10.07	2.23	0.16	4.43	1.41
0.095工日		未计价材料费											17.47
清单项目综合单价													35.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）dn75	m	0.982	12.42	12.2		
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）管件dn75	个	0.538	9.8	5.27		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.159	0.21	0.03		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.025	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.459	0.33	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.065	3.64	0.24		

	水	m3	0.019	4.57	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	19.7	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	400.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	48.97	15.58	11.13	3	0.16	4.9	1.56
综合人工工日		小计							11.13	3	0.16	4.9	1.56
0.105工日		未计价材料费											31.14
清单项目综合单价													51.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）dn110	m	0.951	20.68	19.67		
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）管件dn110	个	0.385	29.8	11.47		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
	扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
	水	m3	0.026	4.57	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	34.14	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	962.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-321	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径160mm	10m	0.1	165.36	28.29	1.59	72.76	23.15	16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
综合人工工日		小计							16.54	2.83	0.16	7.28	2.32
0.156工日		未计价材料费											64.21
清单项目综合单价													93.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）dn160	m	0.98	48.28	47.31		
	UPVC承压型雨水管（抗紫外线）管件dn160	个	0.26	65	16.9		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.299	0.21	0.06		
	铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
	棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.096	3.64	0.35		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.243	0.76	0.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	67.04	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		165.11	52.53	37.52	4.7		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													118.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN100	个	1	55	55		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	59.7	--	

项目编码	010902004001	项目名称	雨水斗	计量单位	只	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	87型雨水斗安装 DN100	个	1	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													120.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN100	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	57.91	--	

项目编码	010902004002	项目名称	雨水斗	计量单位	只	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	87型雨水斗安装 DN75	个	1	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											38.6
清单项目综合单价													101.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87型雨水斗DN75	个	1	38.6	38.6		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	38.84	--	

项目编码	010902004003	项目名称	雨水斗	计量单位	只	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补71	87型雨水斗安装 DN75	个	1	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49	39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
综合人工工日		小计							39.22	0.24	1.01	17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											38.6
清单项目综合单价													101.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	87侧排雨水斗DN75	个	1	38.6	38.6		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	38.84	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.32	85.82	27.31	19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.83	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	25.24	--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									84.35				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	327.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	72.88	204.54	111.47	35.47	2.53	0.73	2.05	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	25.86	60.95	153.91	48.97	3.5	0.26	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.99	2.66	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	4.4	0.13		
	氧气	m3	0.01432	3.3	0.05		
	乙炔气	kg	0.00488	18	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.00804	13.5	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.31	0.05		
	黄砂	m3	0.00028	124	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	6.5	0.09		
	破布	kg	0.00006	7			
	水	m3	0.00011	4.7			
	清油	kg	0.00006	16			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	9	0.03		
	机油6～7#	kg	0.00253	12.5	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	93	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1600	0.18		
	厚漆	kg	0.00017	10			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.8			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	5.62	0.04		
	螺母	kg	0.01421	7.2	0.1		
	钢垫圈	kg	0.00561	5.8	0.03		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5.17	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	327.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031202008002	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	16.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		17.72	5.64	4.03	6.26		1.77	0.56
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							22.26	22.92		9.8	3.12

0.21工日	未计价材料费					16.8
清单项目综合单价						74.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	3.845	4.72	18.15		
	动力苯	kg	0.258	4.43	1.14		
	木柴	kg	1.299	0.94	1.22		
	滑石粉	kg	1.643	0.53	0.87		
	煤	kg	0.6	0.94	0.56		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14.28			6.28	2	14.28			6.28	2
综合人工工日		小计							14.28			6.28	2
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	031001001001	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	25.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.12	2.35	130.59	41.55	29.68	6.31	0.24	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.31	0.24	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											25.57
清单项目综合单价													79.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.88	--	

项目编码	031001001002	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.69	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
综合人工工日		小计							16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
0.158工日		未计价材料费											43.66
清单项目综合单价													70.81

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN65	个	0.425	24.21	10.29		

细	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	43.97	--	

项目编码	031001001003	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2.01	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
综合人工工日		小计							19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
0.182工日		未计价材料费											64.79
清单项目综合单价													95.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN80	m	0.826	27.66	22.85		
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	41.04	41.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0067	15.44	0.1		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	65.13	--	

项目编码	031001001004	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	181.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
综合人工工日		小计							24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
0.233工日		未计价材料费											63.61
清单项目综合单价													104.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN100	个	0.268	33.71	9.03		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	64.06	--	

项目编码	031001001005	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
综合人工工日		小计							34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
0.322工日		未计价材料费							101.19				
清单项目综合单价									157.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN150	个	0.23	48.6	11.18		
	热镀锌无缝钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	101.83	--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.32	152.51	48.53	34.66	15.99	1.83	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.83	15.25	4.85

0.327工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							72.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.32	226.2	71.97	51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.83	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	钢板δ3.0 Q235			kg	0.4	3.57	1.43						
	氧气			m3	0.257	2.83	0.73						
	乙炔气			kg	0.1117	15.44	1.72						
	电焊条			kg	0.1	4.97	0.5						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	29.61				--		

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.64	259.78	82.66	59.04	78.72	2.56	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.56	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7			m		0.305			229.64	70.04			
	石棉绒			kg		0.612			2.4	1.47			
	油浸麻丝			kg		0.292			8.4	2.45			
	水泥32.5级			kg		1.416			0.27	0.38			
	钢板δ3.0 Q235			kg		0.4			3.57	1.43			
	氧气			m3		0.257			2.83	0.73			
	乙炔气			kg		0.1117			15.44	1.72			
	电焊条			kg		0.1			4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	78.72		--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150			m		0.305			72.88	22.23			
	石棉绒			kg		0.427			2.4	1.02			
	油浸麻丝			kg		0.204			8.4	1.71			
	水泥32.5级			kg		1			0.27	0.27			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	25.24		--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰闸阀DN80	个	1	75.26	104.66	17.42	33.11	10.54	75.26	104.66	17.42	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.42	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											325
清单项目综合单价													565.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰闸阀DN80				个	1	325	325					
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气				m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆				kg	0.12	8.58	1.03					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					
	砂纸				张	0.5	0.94	0.47					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	429.66			--		

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	法兰止回阀DN80	个	1	75.26	104.66	17.42	33.11	10.54	75.26	104.66	17.42	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.42	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											302
清单项目综合单价													542.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	橡胶瓣止回阀DN80				个	1	302	302					
	平焊法兰1.6MPa DN80				片	2	38.32	76.64					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	16.48	1.35	22.25					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.26	5.57	1.45					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.49	3.77	1.85					
	乙炔气				kg	0.02	15.44	0.31					
	氧气				m3	0.06	2.83	0.17					
	厚漆				kg	0.12	8.58	1.03					
	清油				kg	0.015	13.72	0.21					
	棉纱头				kg	0.05	5.57	0.28					

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	406.66	--	

项目编码	031003010001	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装DN80	个	1	23.32	85.95	7.57	10.26	3.26	23.32	85.95	7.57	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.57	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.24
清单项目综合单价													271.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.24	141.24		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	其他材料费			--	3.1	--	
	材料费小计			--	227.19	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													272.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50	个	1	115	115		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		

	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.3	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											104.7
清单项目综合单价													262.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶瓣止回阀DN50	个	1	104.7	104.7		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.57	10.26	3.26	23.32	59.48	7.57	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.57	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.5

清单项目综合单价							180.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.5	76.5		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	135.98	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力表安装	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
6-655	仪表阀门安装与研磨 内螺纹阀门 碳钢	个	1	20.14	1.15	1.33	8.86	2.82	20.14	1.15	1.33	8.86	2.82
综合人工工日		小计							68.54	4.22	1.75	30.16	9.6
0.624工日		未计价材料费											74.03
清单项目综合单价													188.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	汽油	kg	0.055	9.12	0.5		
	阀门DN15	个	1	15.97	15.97		
	仪表接头	套	2	6	12		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.1	0.3	0.03		
	氧气	m3	0.02	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.01	15.44	0.15		
	碳钢气焊条	kg	0.01	12.86	0.13		
	其他材料费			--	0.69	--	
	材料费小计			--	78.25	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		165.11	52.53	37.52	4.7		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											252.88
清单项目综合单价													316.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆地漏DN100	个	1	252.88	252.88		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	257.58	--	

项目编码	030109011001	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	潜水排污泵	台	1	212	10.86		93.28	29.68	212	10.86		93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	10.86		93.28	29.68
2工日		未计价材料费											2085.13
清单项目综合单价													2430.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	潜水排污泵一用一备 Q=40立方米/时、H=10米、N=4.0千瓦	台	1	2085.13	2085.13		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	2095.99	--	

项目编码	030109011002	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	潜水排污泵	台	1	212	10.86		93.28	29.68	212	10.86		93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	10.86		93.28	29.68
2工日		未计价材料费											2085.13
清单项目综合单价													2430.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电梯坑潜水排污泵一用一备Q=40立方米/时、H=20米、N=7.5千瓦	台	1	2085.13	2085.13		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	2095.99	--	

项目编码	030109011003	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	潜水排污泵	台	1	212	10.86		93.28	29.68	212	10.86		93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	10.86		93.28	29.68
2工日		未计价材料费											1464.03
清单项目综合单价													1809.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房油废水间潜水排污泵一用一备 Q=10立方米/时、H=100米、N=1.5千瓦	台	1	1464.03	1464.03		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		

	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	1474.89	--	

项目编码	030109011004	项目名称	潜水泵	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	潜水排污泵	台	1	212	10.86		93.28	29.68	212	10.86		93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	10.86		93.28	29.68
2工日		未计价材料费							25287.76				
清单项目综合单价									25633.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房油废水处理设备	台	1	25287.76	25287.76		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	25298.62	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	132.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.54	111.47	35.47	2.53	0.63	2.05	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.95	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.18				

清单项目综合单价							17.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	Kg	工程量	132.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	84.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费							2.76				
清单项目综合单价									10.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.96	--	

项目编码	031202008003	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		35.45	11.28	8.06	13.86		3.55	1.13
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		17.72	5.64	4.03	6.26		1.77	0.56
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							22.26	22.92		9.8	3.12
0.21工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													74.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	石油沥青10#				kg	3.845	4.72	18.15					
	动力苯				kg	0.258	4.43	1.14					
	木柴				kg	1.299	0.94	1.22					
	滑石粉				kg	1.643	0.53	0.87					
	煤				kg	0.6	0.94	0.56					
	玻璃丝布				m2	2.8	6	16.8					
	镀锌铁丝20#				kg	0.006	5.15	0.03					
	其他材料费						--	0.95			--		
	材料费小计						--	39.72			--		

项目编码	010101007001	项目名称	管沟土方	计量单位	m3	工程量	26.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-23	沟槽人工挖土 二类干土 深度在1.5m以内	m3	1	26.52			11.67	3.71	26.52			11.67	3.71
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							55.08		1.09	24.24	7.71
0.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--				--		

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.18	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													113.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	内衬塑热镀锌无缝钢管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 Φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	29.71

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.58	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24

10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													135.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管公称直径65mm以内	m	1.02	73.23	74.69		
	内衬塑热镀锌无缝钢管接头零件DN65	个	0.425	19.13	8.13		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.2	3.5	0.7		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.016	3.77	0.06		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	16.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-177	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	124.62	13.58	141.32	44.97	32.12	12.46	1.36	14.13	4.5
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							32.81	12.83	1.36	14.43	4.6
0.3095工日		未计价材料费											88.04
清单项目综合单价													154.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管公称直径80mm以内	m	1.02	86.31	88.04		

细	内衬塑热镀锌无缝钢管接头零件DN80	个	0.391	25.25	9.87		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	型钢	kg	0.22	3.5	0.77		
	膨胀螺栓M10	套	0.53	0.69	0.37		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.025	3.77	0.09		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	调和漆	kg	0.007	11.15	0.08		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	100.87	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	15.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											63.61
清单项目综合单价													106.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN100	个	0.268	33.71	9.03		
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.08	--	

	材料费小计	--	64.43	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	11.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											101.19
清单项目综合单价													159.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN150	个	0.23	48.6	11.18		
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	102.85	--	

项目编码	030601005001	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	浮球液位控制开关	台	1	62.72	13.83	1.33	27.6	8.78	62.72	13.83	1.33	27.6	8.78
综合人工工日		小计							62.72	13.83	1.33	27.6	8.78
0.56工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													184.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球液位控制开关	台	1	70	70		
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		

	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	83.83	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86	27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	12.13	3.86
0.26工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									160.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀公称直径50mm以内	个	1	110.91	110.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	114.75	--	

项目编码	030807003002	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							365				
清单项目综合单价									438.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器公称直径65mm以内	个	1	365	365		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	369.24	--	

项目编码	030807003003	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							820				
清单项目综合单价									893.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀公称直径65mm以内	个	1	820	820		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	824.24	--	

项目编码	030807003004	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94	42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							350.48				
清单项目综合单价									424.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀公称直径65mm以内	个	1	350.48	350.48		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	354.72	--	

项目编码	031003013002	项目名称	低压法兰式水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-639	低压法兰式水表 公称直径65mm以内	个	1	44.52	83.64	17.42	19.59	6.23	44.52	83.64	17.42	19.59	6.23

综合人工工日	小计			44.52	83.64	17.42	19.59	6.23
0.42工日	未计价材料费							350.48
清单项目综合单价								521.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN65	个	1	350.48	350.48			
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58			
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22			
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11			
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77			
	清油	kg	0.015	13.72	0.21			
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28			
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	434.12		--	

项目编码	030807003005	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													509.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀公称直径80mm以内			个	1	420	420						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	424.92					--	

项目编码	030807003006	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							105				
清单项目综合单价									194.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头公称直径80mm以内			个	1	105	105						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	109.92					--	

项目编码	030807003007	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							405				
清单项目综合单价									494.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	速闭止回阀公称直径80mm以内			个	1	405	405						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	2.86					--	
	材料费小计					--	409.92					--	

项目编码	030807003008	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1277	低压阀门 法兰阀门 公称直径80mm以内	个	1	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27	51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.92	2.43	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									114.41				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	偏心异径大小头公称直径80mm以内	个	1	25	25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.13	11.06	1.44		
	其他材料费			--	2.86	--	
	材料费小计			--	29.92	--	

项目编码	030807003009	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-509	法兰液压式水位控制阀 公称直径80mm以内	个	1	86.92	133.06	26.51	38.24	12.17	86.92	133.06	26.51	38.24	12.17
综合人工工日		小计							86.92	133.06	26.51	38.24	12.17
0.82工日		未计价材料费							1450				
清单项目综合单价									1746.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN80 液压式	个	1	1450	1450		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	焊接钢管DN80	m	0.8	33.67	26.94		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.74	3.77	2.79		
	乙炔气	kg	0.04	15.44	0.62		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	钢锯条	根	0.2	0.21	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1583.06	--	

项目编码	030807003010	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.53	30.32	9.65	68.9	6.19	2.53	30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.53	30.32	9.65

0.65工日	未计价材料费					230
清单项目综合单价						347.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀公称直径100mm以内	个	1	230	230		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	236.19	--	

项目编码	030807003011	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	43.84	13.95	99.64	9.35	3.85	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费											695
清单项目综合单价													865.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁明杆闸阀公称直径150mm以内	个	1	695	695		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	704.35	--	

项目编码	030807003012	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	43.84	13.95	99.64	9.35	3.85	43.84	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	43.84	13.95
0.94工日		未计价材料费											580
清单项目综合单价													750.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器公称直径150mm以内	个	1	580	580		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		

	其他材料费	--	5.63	--	
	材料费小计	--	589.35	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							59	7.35	0.42	25.96	8.26
0.534工日		未计价材料费											69.74
清单项目综合单价													170.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	77.09	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	压力仪表 压力开关压力控制器	台	1	72.8	3.23	2.24	32.03	10.19	72.8	3.23	2.24	32.03	10.19
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							87	7.71	2.24	38.28	12.18
0.784工日		未计价材料费											694.68
清单项目综合单价													842.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关DN150	台	1	650	650		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	1.01	--	
	材料费小计			--	702.39	--	

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-599	铸铁法兰(螺纹连接) 公称直径80mm以内	副	1	45.58	2.48		20.06	6.38	45.58	2.48		20.06	6.38
综合人工工日		小计							45.58	2.48		20.06	6.38
0.43工日		未计价材料费											40.82
清单项目综合单价													115.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铸铁法兰公称直径80mm以内						片	2	20.41	40.82			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.13	5.57	0.72			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			
	厚漆						kg	0.11	8.58	0.94			
	线麻						kg	0.01	10.29	0.1			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	砂纸						张	0.35	0.94	0.33			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	43.3		--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副(片)	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52
综合人工工日		小计						
0.17工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	沟槽式法兰公称直径100mm以内						副	1
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	8.24
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.35
	其他材料费							
	材料费小计							

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰		计量单位	副(片)	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-620	沟槽式法兰 公称直径100mm以内	副	1	18.02	13.46		7.93	2.52

综合人工工日	小计			18.02	13.46		7.93	2.52
0.17工日	未计价材料费							31.59
清单项目综合单价								73.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径100mm以内	副	1	31.59	31.59			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95			
	其他材料费			--	0.39		--	
	材料费小计			--	45.05		--	

项目编码	030817008001	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2973	一般穿墙套管制作安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	10.19	2.18	25.65	8.16	58.3	10.19	2.18	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	10.19	2.18	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											21.96
清单项目综合单价													126.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管DN150	m	0.3	73.21	21.96			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08			
	氧气	m3	1.217	2.83	3.44			
	乙炔气	kg	0.406	15.44	6.27			
	其他材料费			--	0.4		--	
	材料费小计			--	32.15		--	

项目编码	030817008002	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2972	一般穿墙套管制作安装 公称直径100mm以内	个	1	30.74	6.62	2.18	13.53	4.3	30.74	6.62	2.18	13.53	4.3
综合人工工日		小计							30.74	6.62	2.18	13.53	4.3
0.29工日		未计价材料费											13.38
清单项目综合单价													70.75

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管DN100	m	0.3	44.6	13.38			

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	0.77	2.83	2.18		
	乙炔气	kg	0.257	15.44	3.97		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	030817008003	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.34	80.69	25.67	183.38	128.72	51.34	80.69	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.34	96.55	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.58
清单项目综合单价													559.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.2	31.58		
	钢板 δ10～20 Q235	kg	23.9	3.57	85.32		
	橡皮 φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.47	3.77	5.54		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.66	--	

项目编码	030817008004	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	163.8	58.47	105.41	33.54	239.56	163.8	58.47	105.41	33.54

8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		15.86	5.05	36.04	1.36		15.86	5.05
综合人工工日		小计							275.6	165.16	58.47	121.27	38.59
2.6工日		未计价材料费											49.56
清单项目综合单价													708.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内						kg	11.8	4.2	49.56			
	钢板δ10～20 Q235						kg	29.46	3.57	105.17			
	橡皮Φ20mm						只	2	0.47	0.94			
	双头带母螺栓						kg	1.28	6.54	8.37			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	2.48	3.77	9.35			
	氧气						m3	4.1	2.83	11.6			
	乙炔气						kg	1.37	15.44	21.15			
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃						kg	0.23	14.02	3.22			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3						片	0.15	3.26	0.49			
	黄油(钙基脂)						kg	0.12	6.86	0.82			
	机油6～7#						kg	0.05	10.72	0.54			
	其他材料费								--	3.51		--	
	材料费小计								--	214.72		--	

项目编码	030817008005	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	250.82	66.72	118	37.55	268.18	250.82	66.72	118	37.55
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		21.45	6.83	48.76	1.68		21.45	6.83
综合人工工日		小计							316.94	252.5	66.72	139.45	44.38
2.99工日		未计价材料费											76.4
清单项目综合单价													896.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	18.19	4.2	76.4		
	钢板δ10～20 Q235	kg	48.17	3.57	171.97		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.56	3.77	17.19		
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91		
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17		

	橡胶石棉盘根编制 φ6～25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	5.53	--	
	材料费小计			--	328.9	--	

项目编码	031006015001	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-304	水箱安装 容积30m3	台	1	1499.9	530.38	748.47	659.96	209.99	1499.9	530.38	748.47	659.96	209.99
通10-补83	水处理器(法兰连接)DN50	台	1	121.9	95.11	65.6	53.64	17.07	121.9	95.11	65.6	53.64	17.07
综合人工工日		小计							1621.8	625.49	814.07	713.6	227.06
15.3工日		未计价材料费							36442.43				
清单项目综合单价									40444.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	生活水池组合式不锈钢结构、尺寸为4×3×2.5(h)m有效水深H=2.0米、有效容量为V=24立方米分两格	台	1	31942.43	31942.43		
	水	m3	36	4.57	164.52		
	氧气	m3	12.009	2.83	33.99		
	乙炔气	kg	4.56	15.44	70.41		
	电焊条J422 φ3.2	kg	6	3.77	22.62		
	碳钢气焊条	kg	0.35	12.86	4.5		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	9	3.57	32.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	6	5.15	30.9		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	5	0.86	4.3		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	3.14	5.57	17.49		
	调和漆	kg	11.8	11.15	131.57		
	松香水	kg	0.94	4.72	4.44		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	3	0.21	0.63		
	水箱水处理仪	台	1	4500	4500		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	8.24	1.84	15.16		
	电焊条	kg	0.133	4.97	0.66		
	汽油	kg	0.042	9.12	0.38		
	柴油	kg	2.734	7.74	21.16		
	机油	kg	0.05	7.72	0.39		

	乙炔气	m3	0.003	14.05	0.04		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	其他材料费			--	13.76	--	
	材料费小计			--	37067.92	--	

项目编码	031006001001	项目名称	变频给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	3	553.32	93.79	46.02	243.46	77.46	1659.96	281.37	138.06	730.38	232.38
9-86	气压罐有效容量为150升	台	1	901	14.26	110.44	396.44	126.14	901	14.26	110.44	396.44	126.14
10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长400mm以内	个	4	49.82	6.27	0.59	21.92	6.97	199.28	25.08	2.36	87.68	27.88
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	1.2	362.52	31.99	136.18	159.51	50.75	435.02	38.39	163.42	191.41	60.9
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	1.2	242.74	11.8	15.83	106.81	33.98	291.29	14.16	19	128.17	40.78
综合人工工日		小计							3486.55	373.26	433.28	1534.08	488.08
32.892工日		未计价材料费							72884.09				
清单项目综合单价									79199.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	10.35	4.29	44.4		
	斜垫铁Q235 1#	kg	9	5.15	46.35		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.36	3.57	1.29		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.9	3.73	3.36		
	木板材	m3	0.012	1543.59	18.52		
	汽油	kg	2.48	9.12	22.62		
	煤油	kg	3.9	4.29	16.73		
	机油	kg	1.84	7.72	14.2		
	黄油(钙基脂)	kg	0.6	6.86	4.12		
	氧气	m3	0.612	2.83	1.73		
	乙炔气	kg	0.204	15.44	3.15		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.9	9.86	8.87		
	水泥32.5级	kg	108	0.27	29.16		
	黄砂	m3	0.195	120.46	23.49		
	碎石	m3	0.24	99.09	23.78		

	棉纱头	kg	1.213	5.57	6.76		
	破布	kg	0.714	6	4.28		
	气压罐有效容量为150升	台	1	5767.38	5767.38		
	给水变频泵组	套	1	66546.73	66546.73		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.4378	3.77	5.42		
	清油	kg	0.248	13.72	3.4		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	高纯氮气40L	m3	3.5	2.14	7.49		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M16×200	套	8.24	2.74	22.58		
	钢材	kg	126	3.73	469.98		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	4.5936	4	18.37		
	钢丝刷子	把	0.1896	1.54	0.29		
	溶剂汽油	kg	0.2052	7.89	1.62		
	无光调和漆	kg	0.6084	12.86	7.82		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.786	12.86	10.11		
	松香水	kg	0.1896	4.72	0.89		
	铁砂布2#	张	1.9008	0.86	1.63		
	锯条	根	0.57	0.19	0.11		
	砂轮片Φ350	片	0.1896	9.86	1.87		
	其他材料费			--	12.76	--	
	材料费小计			--	73257.35	--	

项目编码	031006008001	项目名称	水处理器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补95	水箱自洁器安装(外置式)DN25	台	1	134.62	69.25		59.23	18.85	134.62	69.25		59.23	18.85
综合人工工日		小计							134.62	69.25		59.23	18.85
1.27工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3781.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水箱消毒装置(臭氧释能器) WTS-2A 405W 220V 臭氧发生量4g/h	台	1	3500	3500		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.355	0.3	0.71		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	4.12	1.29	5.31		
	地脚螺栓M12×160	套	6.06	1.97	11.94		
	精制六角螺母M12	十个	0.606	0.77	0.47		
	水泥42.5级	kg	5.913	0.3	1.77		
	黄砂	kg	14.904	0.07	1.04		
	铅油	kg	0.04	14.58	0.58		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	丝扣闸阀DN25	个	1.01	20.74	20.95		
	丝扣法兰1.6MPa DN25	片	1.01	15.06	15.21		
	其他材料费			--	10.79	--	
	材料费小计			--	3569.25	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	121.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.97	298.96	95.12	6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.99	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	121.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.32	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.29
清单项目综合单价													1.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0056	9.12	0.05			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.36		--	

项目编码	031001007014	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	46.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-176	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	303.16	105.64	9.58	133.39	42.44	30.32	10.56	0.96	13.34	4.24
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							31.01	10.93	0.96	13.64	4.34
0.2925工日		未计价材料费											74.7
清单项目综合单价													135.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径65mm以内						m	1.02	73.23	74.69			
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN65						个	0.425	19.13	8.13			
	铅油						kg	0.012	14.58	0.17			
	型钢						kg	0.2	3.5	0.7			
	膨胀螺栓M10						套	0.53	0.69	0.37			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.016	3.77	0.06			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.003	15.44	0.05			

	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	防锈漆	kg	0.008	12.86	0.1		
	调和漆	kg	0.005	11.15	0.06		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.023	8.66	0.2		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.018	7.72	0.14		
	线麻	kg	0.012	10.29	0.12		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	85.63	--	

项目编码	031001007015	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	29.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.18	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													113.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径50mm以内	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 ф3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 ф400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		

	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031001007016	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.98	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													94.72

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢塑复合管公称直径40mm以内	m	1.02	39.84	40.64		
室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
水	m3	0.063	4.57	0.29		
防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
机油	kg	0.02	7.72	0.15		
线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
漂白粉	kg	0.0009	3.43			
其他材料费			--	0.22	--	
材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007017	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	11.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	107.27	34.13	24.38	6.33	0.41	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													83.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径32mm以内	m	1.02	36.84	37.58		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007018	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									54.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管公称直径15mm以内	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001003001	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	41.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-200	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	203.52	81.1	46.65	89.55	28.49	20.35	8.11	4.67	8.96	2.85
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.87	8.34	4.67	9.19	2.92

0.1969工日	未计价材料费						29.42
清单项目综合单价							75.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径32mm以内	m	1.02	28.84	29.42		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN32	个	0.803	9.07	7.28		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.27	0.12		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.76	--	

项目编码	031001003002	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-202	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	249.1	129.94	38.18	109.6	34.87	24.91	12.99	3.82	10.96	3.49
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							25.43	13.22	3.82	11.19	3.56
0.2399工日	未计价材料费												69.87
清单项目综合单价													127.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	薄壁不锈钢管公称直径50mm以内	m	1.02	68.5	69.87								
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN50	个	0.651	19.07	12.41								
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03								
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01								
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13								
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01								
	机油	kg	0.02	7.72	0.15								
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02								
	破布	kg	0.025	6	0.15								
	水	m3	0.066	4.57	0.3								

	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	83.09	--	

项目编码	031001003003	项目名称	不锈钢管	计量单位	m	工程量	26.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-203	室内给排水、采暖管道 不锈钢管(卡压连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	253.34	162.31	37.33	111.47	35.47	25.33	16.23	3.73	11.15	3.55
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							26.02	16.6	3.73	11.45	3.65
0.2455工日		未计价材料费											102.56
清单项目综合单价													164.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄壁不锈钢管公称直径65mm以内	m	1.02	100.55	102.56		
	室内不锈钢管卡压连接接头零件DN65	个	0.425	36.59	15.55		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.022	8.66	0.19		
	机油	kg	0.013	7.72	0.1		
	水泥32.5级	kg	0.143	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01	5.15	0.05		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	119.16	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	38.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	67.63	21.52	15.37	2	0.16	6.76	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.76	2.15
0.145工日		未计价材料费											9.82

清单项目综合单价							36.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	UPVC塑料排水管管件dn50	个	0.902	2.48	2.24		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	11.82	--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	41.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	92.35	29.38	20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	9.24	2.94
0.198工日		未计价材料费											19.55
清单项目综合单价													55.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	UPVC塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	UPVC塑料排水管管件dn75	个	1.076	6.65	7.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		

	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	22.09	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		70.89	22.56	16.11	2.26		7.09	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		7.09	2.26
0.152工日		未计价材料费											13.31
清单项目综合单价													41.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通地漏DN50	个	1	13.31	13.31		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.57	--	

项目编码	030601005002	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	浮球液位控制开关	台	1	62.72	13.83	1.33	27.6	8.78	62.72	13.83	1.33	27.6	8.78
综合人工工日		小计							62.72	13.83	1.33	27.6	8.78
0.56工日		未计价材料费											70
清单项目综合单价													184.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球液位控制开关	台	1	70	70		
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		

	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	83.83	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-508	法兰液压式水位控制阀 公称直径50mm以内	个	1	57.24	86.59	15.15	25.19	8.01	57.24	86.59	15.15	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	86.59	15.15	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费											345.2
清单项目综合单价													537.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN50 液压式	个	1	345.2	345.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	焊接钢管DN50	m	0.8	20.14	16.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.31	3.77	1.17		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	431.79	--	

项目编码	031003013003	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-630	螺纹水表 公称直径40mm以内	组	1	68.9	44.06		30.32	9.65	68.9	44.06		30.32	9.65
综合人工工日		小计							68.9	44.06		30.32	9.65

0.65工日	未计价材料费						119.78
清单项目综合单价							272.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN40	只	1	119.78	119.78		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN40	个	1.01	42.31	42.73		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.26	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	163.84	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													162.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径大小头DN32			个	1	40.25	40.25						
	平焊法兰1.6MPa DN32			片	2	19.54	39.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.08	5.57	0.45						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.14	3.77	0.53						
	厚漆			kg	0.06	8.58	0.51						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.08	0.21	0.02						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	92.65				--		

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													177.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN32				个	1	55	55					
	平焊法兰1.6MPa DN32				片	2	19.54	39.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.08	5.57	0.45					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.14	3.77	0.53					
	厚漆				kg	0.06	8.58	0.51					
	清油				kg	0.01	13.72	0.14					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸				张	0.4	0.94	0.38					
	钢锯条				根	0.08	0.21	0.02					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	107.4			--		

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34	38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.85	16.79	5.34
0.36工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													177.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	截止阀DN32				个	1	55	55					
	平焊法兰1.6MPa DN32				片	2	19.54	39.08					
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80				套	8.24	1.35	11.12					
	石棉橡胶板低压δ0.8～6				kg	0.08	5.57	0.45					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.14	3.77	0.53					
	厚漆				kg	0.06	8.58	0.51					
	清油				kg	0.01	13.72	0.14					
	棉纱头				kg	0.03	5.57	0.17					
	砂纸				张	0.4	0.94	0.38					
	钢锯条				根	0.08	0.21	0.02					

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	107.4	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											115
清单项目综合单价													272.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰阀门闸阀DN50	个	1	115	115		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.3	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97	49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.85	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											78
清单项目综合单价													235.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头DN50	个	1	78	78		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	147.3	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435备注5	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	64.77	69.3	9.85	28.5	9.07	64.77	69.3	9.85	28.5	9.07
综合人工工日		小计							64.77	69.3	9.85	28.5	9.07
0.611工日		未计价材料费											104.7
清单项目综合单价													286.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音式止回阀DN50	个	1	104.7	104.7		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	174	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.85	17.72	5.64	40.28	59.83	9.85	17.72	5.64

综合人工工日	小计	40.28	59.83	9.85	17.72	5.64
0.38工日	未计价材料费					86.95
清单项目综合单价						220.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音式止回阀DN40	个	1	86.95	86.95		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.78	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											360
清单项目综合单价													566.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音式止回阀DN65	个	1	360	360		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	443.64	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35	66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.42	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.22	--	

项目编码	031003013004	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-632	螺纹水表 公称直径80mm以内	组	1	106	153.58		46.64	14.84	106	153.58		46.64	14.84
综合人工工日		小计							106	153.58		46.64	14.84
1工日		未计价材料费											372.66
清单项目综合单价													693.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	螺纹水表DN80	只	1	372.66	372.66		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN80	个	1.01	149.92	151.42		
	橡胶板δ1～15	kg	0.19	7.72	1.47		

	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.005	10.29	0.05		
	钢锯条	根	0.41	0.21	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	526.24	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	41.04	13.06	93.28	113.69	20.45	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											437.12
清单项目综合单价													718.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁明杆闸阀DN100	个	1	437.12	437.12		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.81	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27	44.8	2.87	0.42	19.71	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51

10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							59	7.35	0.42	25.96	8.26
0.534工日		未计价材料费											69.74
清单项目综合单价													170.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	77.09	--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.32	77.42	24.63	17.6	7.35	1.83	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.83	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.98

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		

细	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.32	117.07	37.25	26.61	15.25	1.83	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.83	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	159.51	50.75	36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	25.24	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.32	144.12	45.86	32.75	11.73	1.83	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.83	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003027	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.32	183.3	58.32	41.66	19.63	1.83	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.83	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	030109001001	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	553.32	93.79	46.02	243.46	77.46	553.32	93.79	46.02	243.46	77.46
9-86	隔膜式气压水罐安装(气压罐)公称直径1200mm以内	台	1	901	14.26	110.44	396.44	126.14	901	14.26	110.44	396.44	126.14
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.8	242.74	11.8	15.83	106.81	33.98	194.19	9.44	12.66	85.45	27.18
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.8	362.52	31.99	136.18	159.51	50.75	290.02	25.59	108.94	127.61	40.6
综合人工工日		小计							1938.53	143.08	278.06	852.96	271.38
18.288工日		未计价材料费							73106.13				
清单项目综合单价									76590.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气源热泵低温型、极端值COP>2.6、标准值COP>4.2，其输入N=40千瓦、标准输出N=168.0千瓦	台	1	46139.07	46139.07		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	电焊条J422 φ4	kg	0.3	3.73	1.12		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.27	9.72		

	黄砂	m3	0.065	120.46	7.83		
	碎石	m3	0.08	99.09	7.93		
	棉纱头	kg	0.413	5.57	2.3		
	破布	kg	0.276	6	1.66		
	热水储罐不锈钢外壳，P=1.0MPa,有效水容量V=1.5立方米外径Φ1200、高H<2200	台	1	26618.69	26618.69		
	平焊法兰	片	1	35.05	35.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.0322	3.77	3.89		
	清油	kg	0.172	13.72	2.36		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	高纯氮气40L	m3	3.5	2.14	7.49		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	3.0624	4	12.25		
	溶剂汽油	kg	0.1368	7.89	1.08		
	无光调和漆	kg	0.4056	12.86	5.22		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.524	12.86	6.74		
	钢材	kg	84	3.73	313.32		
	钢丝刷子	把	0.1264	1.54	0.19		
	松香水	kg	0.1264	4.72	0.6		
	铁砂布2#	张	1.2672	0.86	1.09		
	锯条	根	0.38	0.19	0.07		
	砂轮片Φ350	片	0.1264	9.86	1.25		
	其他材料费			--	5.59	--	
	材料费小计			--	73249.21	--	

项目编码	030109001002	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	1	553.32	93.79	46.02	243.46	77.46	553.32	93.79	46.02	243.46	77.46
10-386	设备支架安装 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.2	242.74	11.8	15.83	106.81	33.98	48.55	2.36	3.17	21.36	6.8
10-384	设备支架制作 设备支架单件重量100kg以内	100kg	0.2	362.52	31.99	136.18	159.51	50.75	72.5	6.4	27.24	31.9	10.15
综合人工工日		小计							674.37	102.55	76.43	296.72	94.41
6.362工日		未计价材料费											4337.32
清单项目综合单价													5581.8

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	加热水泵立式离心泵（二用一备）Q=12m3/h,H=20m,N=2.2kW	台	1	4258.99	4258.99		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.45	4.29	14.8		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3	5.15	15.45		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.12	3.57	0.43		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.3	3.73	1.12		
	木板材	m3	0.004	1543.59	6.17		
	汽油	kg	0.8	9.12	7.3		
	煤油	kg	1.3	4.29	5.58		
	机油	kg	0.6	7.72	4.63		
	黄油(钙基脂)	kg	0.2	6.86	1.37		
	氧气	m3	0.204	2.83	0.58		
	乙炔气	kg	0.068	15.44	1.05		
	厚漆	kg	0.1	8.58	0.86		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.3	9.86	2.96		
	水泥32.5级	kg	36	0.27	9.72		
	黄砂	m3	0.065	120.46	7.83		
	碎石	m3	0.08	99.09	7.93		
	棉纱头	kg	0.4	5.57	2.23		
	破布	kg	0.219	6	1.31		
	精制带母镀锌螺栓M20×80以下	套	0.7656	4	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.2028	3.77	0.76		
	溶剂汽油	kg	0.0342	7.89	0.27		
	无光调和漆	kg	0.1014	12.86	1.3		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.131	12.86	1.68		
	钢材	kg	21	3.73	78.33		
	钢丝刷子	把	0.0316	1.54	0.05		
	清油	kg	0.038	13.72	0.52		
	松香水	kg	0.0316	4.72	0.15		
	铁砂布2#	张	0.3168	0.86	0.27		
	锯条	根	0.095	0.19	0.02		
	砂轮片Φ350	片	0.0316	9.86	0.31		
	其他材料费			--	2.84	--	
	材料费小计			--	4439.87	--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2253	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		129.66	41.26	294.68	86.12		129.66	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		129.66	41.26
2.78工日		未计价材料费							1137.71				
清单项目综合单价									1689.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板						m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)						卷	11	5	55			
	粘结剂						kg	5.5	15.44	84.92			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1223.83		--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	93.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	52.16	88.15	28.05	20.03	1.27	5.22	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.22	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							20.69				
清单项目综合单价									58.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板 δ0.5						m2	1.2	17.24	20.69			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头 φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	21.96		--	

项目编码	030411003014	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	28.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.09	123.64	36.06	25.76	6.44	0.81	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费							60.3				
清单项目综合单价									109.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警桥架200x100mm	m	1.005	60	60.3		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	66.74	--	

项目编码	030411003015	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	57.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.09	123.64	36.06	25.76	6.44	0.81	12.36	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	12.36	3.61
0.243工日		未计价材料费											120.38
清单项目综合单价													169.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火桥架（200+50+50）*100	m	1.005	119.78	120.38		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	126.82	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	85.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.23	302.74	88.3	6.31	0.97	0.42	3.03	0.88
4-1355	桥架支撑架	100kg	0.01	477	32.9	19.47	228.96	66.78	4.77	0.33	0.19	2.29	0.67
综合人工工日		小计							11.08	1.3	0.61	5.32	1.55
0.1045工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													23.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01708	3.77	0.06		
	破布	kg	0.00144	6	0.01		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.4536	1.1	0.5		
	溶剂汽油	kg	0.00317	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01008	12.86	0.13		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.01274	12.86	0.16		
	钢锯条	根	0.0144	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	膨胀螺栓M10～16	套	0.21	0.86	0.18		
	冲击钻头φ8～16	根	0.0008	3.43			
	砂轮片φ100	片	0.0002	1.29			
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	黄砂	m3	0.00007	120.46	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.065	0.27	0.02		
	电	kW·h	0.0509	0.76	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.27	--	

项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-889	防火堵洞 保护管	处	1	8.48	1.81		4.07	1.19	8.48	1.81		4.07	1.19
综合人工工日		小计							8.48	1.81		4.07	1.19
0.08工日		未计价材料费											60
清单项目综合单价													75.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火堵洞				处	1	60		60				
	破布				kg	0.1	6		0.6				
	汽油				kg	0.1	9.12		0.91				
	镀锌铁丝13#～17#				kg	0.05	5.15		0.26				
	其他材料费						--		0.04			--	
	材料费小计						--		61.81			--	

项目编码	030408009002	项目名称	防火隔板	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-890	防火隔板	m2	1	113.42	34.07		54.44	15.88	113.42	34.07		54.44	15.88
综合人工工日		小计							113.42	34.07		54.44	15.88
1.07工日		未计价材料费											18
清单项目综合单价													235.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火隔板				m2	1	18		18				
	破布				kg	0.2	6		1.2				
	汽油				kg	0.3	9.12		2.74				
	钢锯条				根	2.06	0.21		0.43				
	镀锌扁钢-25×4				kg	4.12	4.55		18.75				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套	12.2	0.86		10.49				
	其他材料费						--		0.46			--	
	材料费小计						--		52.07			--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	12837.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	329.7	96.16	6.87	0.85	0.16	3.3	0.96

综合人工工日	小计			6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
0.0648工日	未计价材料费							8.67
清单项目综合单价								20.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67			
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14			
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03			
	锯条	根	0.03	0.19	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12			
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02			
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11			
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12			
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2			
	水	m3	0.00054	4.57				
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	9.52		--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	283.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	329.7	96.16	6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	镀锌钢管DN20			m	1.03	8.42	8.67						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	365

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1302	金属软管敷设(灯具用) 公称直径20 每根管长500mm以内	10m	0.1	109.18	106.96		52.41	15.29	10.92	10.7		5.24	1.53
综合人工工日		小计							10.92	10.7		5.24	1.53
0.103工日		未计价材料费											3.61
清单项目综合单价													32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管公称管径20mm以内	m	1.03	3.5	3.61		
	PVC塑料管接头dn15	套	4.12	1.4	5.77		
	镀锌管卡DN20	个	4.12	1.16	4.78		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	14.31	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9575.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.23	2.59		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10965.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									5				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZCN-RYS-2×1.5	m	1.08	3.46	3.74		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1465.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYSP-2×1.5	m	1.08	3.46	3.74		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1752.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.31				

清单项目综合单价							5.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	3.99	4.31		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1752.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1408	管内穿线 多芯软导管八芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	104.94	23.68		50.37	14.69	1.05	0.24		0.5	0.15
综合人工工日		小计							1.05	0.24		0.5	0.15
0.0099工日		未计价材料费							10.58				
清单项目综合单价									12.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	WDZAN-RYJS-7×1.5			m	1.08	9.8	10.58						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0026	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0073	9.12	0.07						
	焊锡			kg	0.0016	36.87	0.06						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0004	51.45	0.02						
	塑料粘胶带			盘	0.0225	3.14	0.07						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	10.82			--			

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	1213.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		161.8	47.19	3.37	0.68		1.62	0.47

综合人工工日	小计			3.37	0.68		1.62	0.47
0.0318工日	未计价材料费							7.61
清单项目综合单价								13.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆6芯以下WDZAN-KYJY-4×1.5	m	1.015	7.5	7.61			
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15				
	破布	kg	0.002	6	0.01			
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条	根	0.01	0.21				
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费			--	0.02		--	
	材料费小计			--	8.29		--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	端子箱安装 户内	台	1	179.14	33.2	5.88	85.99	25.08	179.14	33.2	5.88	85.99	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	85.99	25.08
1.69工日		未计价材料费											84.29
清单项目综合单价													413.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防接线端子箱	台	1	84.29	84.29		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	117.49	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		371.42	108.33	77.38	4.31		37.14	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		37.14	10.83
0.73工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													184.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	模块箱	个	1	55	55		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	59.31	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											24.27
清单项目综合单价													209.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线短路隔离器SI	个	1	24.27	24.27		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		

	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.52	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	161

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-166	控制模块(接口)安装 多输出	个	1	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33	145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
综合人工工日		小计							145.22	8.99	2.03	69.71	20.33
1.37工日		未计价材料费											34.23
清单项目综合单价													280.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	输入输出模块I/O	个	1	34.23	34.23		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.22	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	337

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											33.51
清单项目综合单价													218.66

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	输入模块I	个	1	33.51	33.51		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.76	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	754

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	17.3	5.05	36.04	3.7	0.22	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费											29.96
清单项目综合单价													92.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感烟火灾探测器	个	1	29.96	29.96		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.66	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型探测器 总线制 感温	个	1	36.04	3.73	0.12	17.3	5.05	36.04	3.73	0.12	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费											39.93
清单项目综合单价													102.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型探测器 总线制 感温	个	1	39.93	39.93		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	43.66	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	116

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26	23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	11.19	3.26
0.22工日		未计价材料费											17.39
清单项目综合单价													59.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防广播（扬声器）3W	个	1	17.39	17.39		

细	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.93	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.61	1.93	13.78	5.24		6.61	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.61	1.93
0.13工日		未计价材料费							75.24				
清单项目综合单价									102.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电话分机	部	1	75.24	75.24		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	80.48	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	警报装置安装 声光报警	个	1	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39	74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	35.62	10.39
0.7工日		未计价材料费							60.34				

清单项目综合单价								183.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	声光报警器		个	1	60.34	60.34		
	自攻螺钉M4×30		十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60		十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头φ6～8		根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1		kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6		m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50		十个	0.3	0.69	0.21		
	白布		m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形		个	1	0.16	0.16		
	焊锡		kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g		kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油		kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5		m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	63.05	--	

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-217	消防通信、报警备用电源安装 通信 插孔	个	1	7.42	2.66		3.56	1.04	7.42	2.66		3.56	1.04
综合人工工日		小计							7.42	2.66		3.56	1.04
0.07工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													72.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带消防电话插孔的手动火灾报警按钮-	个	1	57.67	57.67		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	60.33	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	103

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费							42.5				
清单项目综合单价									132.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓按钮	个	1	42.5	42.5		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.32	--	

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机（CRT）	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
8.86工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									1877.12				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	火灾显示盘	台	1	280	280		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	309.31	--	

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	196

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.84	26.38	31.98	44.08	12.86	9.18	2.64	3.2	4.41	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.64	3.2	4.41	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.76	0.58		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030905003002	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	168

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-236	正压送风阀、排烟阀、防火阀	10个	0.1	277.76	135.99	27.68	133.32	38.89	27.78	13.6	2.77	13.33	3.89
综合人工工日		小计							27.78	13.6	2.77	13.33	3.89

0.248工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							61.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蓄电池24AH	块	0.024	547.4	13.14		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.24	0.97	0.23		
	电	kW·h	0.3	0.76	0.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.6	--	

项目编码	030905003003	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-233	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 电梯	部	1	530.88	58.6	18.39	254.82	74.32	530.88	58.6	18.39	254.82	74.32
综合人工工日		小计							530.88	58.6	18.39	254.82	74.32
4.74工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													937.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	23.04	0.76	17.51		
	电池	节	19.2	2.14	41.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	58.6	--	

项目编码	030905003004	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-235	防火卷帘门	10个	0.1	2084.32	52.62	55.33	1000.47	291.8	208.43	5.26	5.53	100.05	29.18
综合人工工日		小计							208.43	5.26	5.53	100.05	29.18
1.861工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													348.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	白炽灯泡100W	只	0.18	1.23	0.22		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.12	0.97	0.12		
	电	kW·h	6.48	0.76	4.92		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	5.26	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-225	自动报警系统装置调试 2000点以下	系统	1	21868	1359.6	751.68	10496.64	3061.52	21868	1359.6	751.68	10496.64	3061.52
综合人工工日		小计							21868	1359.6	751.68	10496.64	3061.52
195.25工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37537.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	562.4	0.76	427.42		
	工业酒精99.5%	kg	0.665	6.86	4.56		
	电池	节	384	2.14	821.76		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	15.979	3.14	50.17		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.475	91.76	43.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1359.6	--	

项目编码	030503006001	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-281	电压变送器	支	1	85.12	2.55	0.15	40.86	11.92	85.12	2.55	0.15	40.86	11.92
综合人工工日		小计							85.12	2.55	0.15	40.86	11.92
0.76工日		未计价材料费											265
清单项目综合单价													405.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监控传感器	支	1	265	265		
	线号套管φ3.5	只	10.5	0.09	0.95		
	自攻螺钉M6×35	十个	1.224	0.62	0.76		
	尼龙扎带L=100～150	根	4	0.14	0.56		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	267.55	--	

项目编码	030503006002	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-280	电流变送器	支	1	85.12	2.55	0.15	40.86	11.92	85.12	2.55	0.15	40.86	11.92
综合人工工日		小计							85.12	2.55	0.15	40.86	11.92
0.76工日		未计价材料费											231.84
清单项目综合单价													372.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控传感器	支	1	231.84	231.84		
	线号套管φ3.5	只	10.5	0.09	0.95		
	自攻螺钉M6×35	十个	1.224	0.62	0.76		
	尼龙扎带L=100～150	根	4	0.14	0.56		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	234.39	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费											68
清单项目综合单价													253.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	常闭防火门门磁开关	个	1	68	68		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		

	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	73.25	--	

项目编码	030507007001	项目名称	出入口执行机构设备	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-742	楼宇安全防范系统 执行机构设备安装 电动闭门器	台	1	127.68	0.67	1.21	61.29	17.88	127.68	0.67	1.21	61.29	17.88
综合人工工日		小计							127.68	0.67	1.21	61.29	17.88
1.14工日		未计价材料费											137.53
清单项目综合单价													346.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动闭门器	台	1	137.53	137.53		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	0.408	0.48	0.2		
	自攻螺钉M8×35	十个	0.408	0.87	0.35		
	自攻螺钉M10×30～50	十个	0.204	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	138.2	--	

项目编码	030905003005	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-234	电动防火门	10个	0.1	427.84	0.91	10.21	205.36	59.9	42.78	0.09	1.02	20.54	5.99
综合人工工日		小计							42.78	0.09	1.02	20.54	5.99
0.382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.12	0.76	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	030902007001	项目名称	贮存装置	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-129	贮存装置安装 贮存容器规格 155L	套	1	983.68	375.22	0.38	472.17	137.72	983.68	375.22	0.38	472.17	137.72
D00009	七氟丙烷药剂	套	111										
综合人工工日		小计							983.68	375.22	0.38	472.17	137.72
9.28工日		未计价材料费											9335.63
清单项目综合单价													11304.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GQQ120*2/2.5 灭火器			套		1			4880.09	4880.09			
	台秤			个		0.01			557.41	5.57			
	厌氧胶325# 200g			瓶		0.4			47.25	18.9			
	高纯氮气40L			瓶		3			85.75	257.25			
	减压阀GA48Y-16C DN100			个		0.02			2176.46	43.53			
	压力表(带弯带阀)YBS-WS 25MPa			套		0.04			222.96	8.92			
	膨胀螺栓M12×100			套		4.12			1.84	7.58			
	冲击钻头φ10～20			根		0.08			6	0.48			
	精制带母镀锌螺栓M16×70			套		2.06			2.16	4.45			
	铝牌			个		1			0.25	0.25			
	七氟丙烷药剂			套		111			40.14	4455.54			
	其他材料费								--	28.29		--	
	材料费小计								--	9710.85		--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	按钮安装	个	1	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27	51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	24.93	7.27
0.49工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													123.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧急启停按钮			个		1			33.54	33.54			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个		0.32			0.59	0.19			
	白布			m		0.05			3.43	0.17			
	钻头φ3			根		0.02			1.2	0.02			
	塑料膨胀管φ6×50			十个		0.17			0.69	0.12			
	焊锡			kg		0.05			36.87	1.84			
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.02			51.45	1.03			

	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.36	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											76.17
清单项目综合单价													111.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放气指示灯	套	1.01	75.42	76.17		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	79.34	--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	远程控制器安装3路以下	台	1	531.06	9.89	2.28	254.91	74.35	531.06	9.89	2.28	254.91	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	254.91	74.35
5.01工日		未计价材料费											3992.8
清单项目综合单价													4865.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气体控制器	台	1	3992.8	3992.8		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4002.69	--	

项目编码	030904016001	项目名称	备用电源及电池主机（柜）	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-218	消防通信、报警备用电源安装 消防报警备用电源	个	1	60.42	4.62	0.48	29	8.46	60.42	4.62	0.48	29	8.46
综合人工工日		小计							60.42	4.62	0.48	29	8.46
0.57工日		未计价材料费											674.34
清单项目综合单价													777.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂电源	个	1	674.34	674.34		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	锯条	根	0.81	0.19	0.15		
	镀锌扁钢＜-59	kg	0.31	4.55	1.41		
	橡皮垫δ2	m2	0.02	32.59	0.65		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.41	0.13	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	678.96	--	

项目编码	030902009001	项目名称	无管网气体灭火装置	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							387.57				
清单项目综合单价									457.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	泄压口-XYK/0.12 405*405			个	1	387.57	387.57						
	扁钢＜-59			kg	1.13	3.64	4.11						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	8	0.22	1.76						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	393.44		--				

项目编码	030905004001	项目名称	气体灭火系统装置调试	计量单位	点	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-240	气体灭火系统装置调试 试验容器规格 155L	点	1	1466.08	660.02		703.72	205.25	1466.08	660.02		703.72	205.25
综合人工工日		小计							1466.08	660.02		703.72	205.25
13.09工日		未计价材料费							30.85				
清单项目综合单价									3065.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	大膜片			片	1	4.26	4.26						
	小膜片			片	1	2.84	2.84						
	锥形堵块			只	1	6.65	6.65						
	金属密封垫			个	1	10	10						
	聚四氟乙烯垫			个	1	7.1	7.1						
	高纯氮气40L			瓶	3	85.75	257.25						
	试验容器155L			个	0.05	8055.48	402.77						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	690.87		--				

项目编码	030904015002	项目名称	火灾报警控制微机（CRT）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
8.86工日		未计价材料费							8035				
清单项目综合单价									9632.12				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防控制室图形显示装置			台	1	8035	8035						
	白布			m	0.07	3.43	0.24						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	0.08	36.87	2.95						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.02	51.45	1.03						
	汽油			kg	0.2	9.12	1.82						
	塑料线卡φ15以下			个	7	0.66	4.62						
	镀锌滚花膨胀螺栓M8			套	4	0.6	2.4						
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120			套	4.1	3.16	12.96						
	玻璃胶310g			支	0.2	12.86	2.57						
	异型塑料管dn5			m	0.2	1.17	0.23						
	冲击钻头φ6～12			根	0.13	2.57	0.33						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	8064.31		--				

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-199	报警联动一体机 安装 落地式 2000点以上	台	1	5964.62	220.06	559.02	2863.02	835.05	5964.62	220.06	559.02	2863.02	835.05
综合人工工日		小计							5964.62	220.06	559.02	2863.02	835.05
56.27工日		未计价材料费							11091.12				
清单项目综合单价									21532.89				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	火灾报警控制器（联动型）			台	1	11091.12	11091.12						
	白布			m	1.44	3.43	4.94						
	标志牌塑料扁形			个	1	0.16	0.16						
	焊锡			kg	1.6	36.87	58.99						

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.4	51.45	20.58		
	汽油	kg	2.6	9.12	23.71		
	塑料线卡φ15以下	个	120	0.66	79.2		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	8.2	3.39	27.8		
	异型塑料管dn5	m	4	1.17	4.68		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11311.18	--	

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.61	1.93	13.78	5.24		6.61	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.61	1.93
0.13工日		未计价材料费							823.29				
清单项目综合单价									850.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火警电话总机	部	1	823.29	823.29		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	828.53	--	

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-209	火灾事故广播安装 消防广播控制柜	台	1	1344.08	90.22	132.17	645.16	188.17	1344.08	90.22	132.17	645.16	188.17
综合人工工日		小计							1344.08	90.22	132.17	645.16	188.17
12.68工日		未计价材料费							2093.68				
清单项目综合单价									4493.48				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	消防应急广播设备　　HJ-9402	台	1	2093.68	2093.68		
	铁砂布2#	张	2	0.86	1.72		
	白布	m	0.27	3.43	0.93		
	棉纱头	kg	1.4	5.57	7.8		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	垫铁	kg	2	4.29	8.58		
	焊锡	kg	0.57	36.87	21.02		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.143	51.45	7.36		
	汽油	kg	1.64	9.12	14.96		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	塑料软管dn4	m	0.15	1.19	0.18		
	异型塑料管dn5	m	1.43	1.17	1.67		
	橡皮绝缘板δ5	m2	0.05	70.92	3.55		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V4mm2	m	3	3.11	9.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2183.9	--	

项目编码	030904013001	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-186	联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下	台	1	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
综合人工工日		小计							2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
19.3工日		未计价材料费							9821.11				
清单项目综合单价									13329.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	消防应急照明控制主机	台	1	9821.11	9821.11		
	白布	m	0.33	3.43	1.13		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.86	9.12	7.84		
	塑料线卡φ15以下	个	24	0.66	15.84		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		

	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9886.33	--	

项目编码	030904015003	项目名称	火灾报警控制微机（CRT）	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装总线制	台	1	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48	939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.37	450.8	131.48
8.86工日		未计价材料费											931.65
清单项目综合单价													2528.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	液位显示装置	台	1	931.65	931.65		
	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	塑料线卡Φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	960.96	--	

项目编码	030904013002	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-186	联动控制器安装总线制(壁挂式)500点以下	台	1	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
综合人工工日		小计							2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
19.3工日		未计价材料费											5767.38
清单项目综合单价													9276.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	防火门监控器主机	台	1	5767.38	5767.38		
	白布	m	0.33	3.43	1.13		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.86	9.12	7.84		
	塑料线卡φ15以下	个	24	0.66	15.84		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5832.6	--	

项目编码	030904013003	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-186	联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下	台	1	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
综合人工工日		小计							2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
19.3工日		未计价材料费							4497.37				
清单项目综合单价									8006.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	电气火灾报警设备主机	台	1	4497.37	4497.37		
	白布	m	0.33	3.43	1.13		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.86	9.12	7.84		
	塑料线卡φ15以下	个	24	0.66	15.84		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	4562.59	--	

项目编码	030904013004	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-186	联动控制器安装 总线制(壁挂式) 500点以下	台	1	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41	2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
综合人工工日		小计							2045.8	65.22	129.27	981.98	286.41
19.3工日		未计价材料费							4497.37				
清单项目综合单价									8006.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	消防设备电源监控主机	台	1	4497.37	4497.37		
	白布	m	0.33	3.43	1.13		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.36	36.87	13.27		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.09	51.45	4.63		
	汽油	kg	0.86	9.12	7.84		
	塑料线卡φ15以下	个	24	0.66	15.84		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.3	12.86	3.86		
	异型塑料管dn5	m	0.9	1.17	1.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4562.59	--	

项目编码	030904013005	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-184	联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下	台	1	1267.76	35.74	99.77	608.52	177.49	1267.76	35.74	99.77	608.52	177.49
综合人工工日		小计							1267.76	35.74	99.77	608.52	177.49
11.96工日		未计价材料费							3992.8				
清单项目综合单价									6182.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警主机	台	1	3992.8	3992.8		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	汽油	kg	0.25	9.12	2.28		
	塑料线卡φ15以下	个	10	0.66	6.6		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4028.54	--	

项目编码	030904013006	项目名称	消防远程控制城市联网	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00001	消防远程控制城市联网	项	1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							12000				
清单项目综合单价									12000				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防远程控制城市联网	项	1	12000	12000		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12000	--	

项目编码	030904013007	项目名称	联动控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-180	联动控制器安装多线制(壁挂式)100点以下	台	1	1247.62	157.41	99.27	598.86	174.67	1247.62	157.41	99.27	598.86	174.67
综合人工工日		小计							1247.62	157.41	99.27	598.86	174.67
11.77工日		未计价材料费							14196.64				

清单项目综合单价							
							16474.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗监测主机	台	1	14196.64	14196.64		
	白布	m	1.64	3.43	5.63		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	1.82	36.87	67.1		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.46	51.45	23.67		
	汽油	kg	1.13	9.12	10.31		
	塑料线卡φ15以下	个	35	0.66	23.1		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.5	12.86	6.43		
	异型塑料管dn5	m	4.55	1.17	5.32		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	14354.05	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	280

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	329.7	96.16	6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													19.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	焊接钢管DN20			m	1.03	7.02	7.23						
	镀锌电线管接头φ20×5			个	0.1648	0.83	0.14						
	塑料护口(钢管用)dn20			个	0.1545	0.1	0.02						
	镀锌锁紧螺母3×20			个	0.1545	0.13	0.02						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.0073	3.42	0.02						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0069	3.77	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0066	5.15	0.03						
	锯条			根	0.03	0.19	0.01						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.0094	12.86	0.12						
	溶剂汽油			kg	0.0024	7.89	0.02						
	金刚石锯片φ114×1.8			片	0.0067	17.15	0.11						

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.08	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1000

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							4.31				
清单项目综合单价									5.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2×1.5	m	1.08	3.99	4.31		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030904001003	项目名称	能耗监测探测器	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型探测器 总线制 感烟	个	1	36.04	3.7	0.22	17.3	5.05	36.04	3.7	0.22	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费							208.51				
清单项目综合单价									270.82				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	能耗监测探测器	个	1	208.51	208.51		

细							
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.21	--	

项目编码	030904001004	项目名称	采集器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-196	抄表采集系统安装、调试 电力载波抄表集中器	个	1	30.24	10.95		14.52	4.23	30.24	10.95		14.52	4.23
综合人工工日		小计							30.24	10.95		14.52	4.23
0.27工日		未计价材料费											319.42
清单项目综合单价													379.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	采集器集中器	个	1	319.42	319.42		
	膨胀螺栓M10	套	6.12	0.69	4.22		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	4.08	0.58	2.37		
	等边角钢∟40×3～4	kg	1.2	3.4	4.08		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	330.37	--	

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		89.55	26.12	186.56	37.93		89.55	26.12

4-412	无端子外部接线2.5	10个	1.2	18.02	14.44		8.65	2.52	21.62	17.33		10.38	3.02
综合人工工日		小计							208.18	55.26		99.93	29.14
1.964工日		未计价材料费											3460.43
清单项目综合单价													3852.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急集中照明控制箱	只	1	3460.43	3460.43		
	破布	kg	0.22	6	1.32		
	铁砂布2#	张	2.2	0.86	1.89		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.2	1.89	2.27		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.756	17.15	12.97		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3515.69	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7606.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	329.7	96.16	6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													19.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		

	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.08	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14656.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		39.18	11.43	0.82	0.15		0.39	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.39	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.59				
清单项目综合单价									4.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.23	2.59		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.74	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	365

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		32.56	9.5	0.68	0.15		0.33	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.33	0.1
0.0064工日		未计价材料费							3.74				
清单项目综合单价									5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZN-RYSP-2×1.5			m	1.08	3.46	3.74						
	钢丝 φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3.89		--				

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	1043

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	接线盒金属			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	其他材料费					--	0.05		--				
	材料费小计					--	2.8		--				

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	518

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		94.64	27.6	19.72	4.08		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													91.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（A型）						套	1.01	55	55.55			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.509	1.65	0.84			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	瓷接头双路						个	1.03	0.24	0.25			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.14		--	
	材料费小计								--	59.63		--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		110.92	32.35	23.11	5.3		11.09	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		11.09	3.24
0.218工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													98.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明灯（A型）吊杆						套	1.01	55	55.55			
	圆木台150～250						块	2.1					
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2						m	0.305	1.65	0.5			
	花线2×23/0.15						m	0.509	2.26	1.15			
	铜接线端子DT-4mm2						个	1.015	1.29	1.31			
	膨胀螺栓M10						套	2.04	0.69	1.41			
	自攻螺钉M4×40						十个	0.612	0.25	0.15			
	冲击钻头φ6～12						根	0.051	2.57	0.13			
	其他材料费								--	0.65		--	
	材料费小计								--	60.85		--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	210

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1746	标志、诱导装饰灯具 嵌入式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	230.02	26.02		110.41	32.2	23	2.6		11.04	3.22
综合人工工日		小计							23	2.6		11.04	3.22
0.217工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													95.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散出口指示灯（A型）E	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.611	1.65	1.01		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	58.15	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号] 171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													90.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层指示标志灯（A型）	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		94.64	27.6	19.72	3.17		9.46	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		9.46	2.76
0.186工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									90.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	疏散方向指示灯（A型）安全出口	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43	110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	52.92	15.43
1.04工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									370.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明通讯控制模块	个	1	185	185		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		

	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190.25	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	5759.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.41	82.43	24.04	17.17	0.5	0.24	8.24	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.28	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	9.33	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.37
清单项目综合单价													47.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.51	12.76		
	镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.23	1.61		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	15.85	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	3400.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.92	85.48	24.93	17.81	0.61	0.39	8.55	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.28	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	9.64	2.81
0.1895工日		未计价材料费							19.26				
清单项目综合单价									53.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	16.13	16.45		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	3.48	2.81		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片Φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.85	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1526.69

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.75	97.18	28.34	20.25	0.88	0.58	9.72	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.28	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.66	10.81	3.15
0.2125工日		未计价材料费											26.16
清单项目综合单价													65.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	19.74	20.13		
	镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	4.93	6.03		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	28.02	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	290.21

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.27	101.25	29.53	21.09	0.89	0.53	10.13	2.95

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.28	109.39	31.91	2.28	0.98	0.08	1.09	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.61	11.22	3.27
0.2205工日		未计价材料费											32.52
清单项目综合单价													72.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	7.45	6.95		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	34.39	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	280.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.69	80.39	23.45	16.75	0.31	0.37	8.04	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.7	120.08	35.02	2.5	1.42	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	9.24	2.7
0.1816工日		未计价材料费											54.94

清单项目综合单价								88.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN65	个	0.891	24.21	21.57			
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37			
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02			
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05			
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1			
	水	m3	0.198	4.57	0.9			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15			
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08			
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09			
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02			
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02			
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21			
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	56.67		--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	296.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2.01	92.6	27.01	19.29	0.34	0.2	9.26	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.91	120.08	35.02	2.5	1.85	0.09	1.2	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	10.46	3.05
0.2056工日		未计价材料费											64.81
清单项目综合单价													102.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN80	个	0.826	27.67	22.86		
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	41.05	41.95		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		

	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	67	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	149.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	118.55	34.58	24.7	0.45	1.5	11.86	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.77	120.08	35.02	2.5	2.7	0.1	1.2	0.35
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	13.06	3.81
0.2566工日		未计价材料费											72.07
清单项目综合单价													120.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN100	个	0.519	33.71	17.5		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		

	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	75.22	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1404.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.47	147.04	42.89	3.06	5.48	0.11	1.47	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	17.85	5.21
0.3509工日		未计价材料费							101.19				
清单项目综合单价									169.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN150	个	0.23	48.6	11.18		
	热镀锌无缝钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	107.31	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	2921

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.04	61.56	17.96	12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	6.16	1.8
0.121工日		未计价材料费							8.59				
清单项目综合单价									32.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头DN15	个	1.01	8.5	8.59		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.05	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.86	75.3	21.96	15.69	4.27	0.39	7.53	2.2
综合人工工日		小计							15.69	4.27	0.39	7.53	2.2
0.148工日		未计价材料费							8.59				
清单项目综合单价									38.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吊顶型自喷喷头DN15	个	1.01	8.5	8.59		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27		
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	12.86	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.22	59.02	17.21	122.96	40.6	1.22	59.02	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.22	59.02	17.21
1.16工日		未计价材料费											68.13
清单项目综合单价													309.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水阀公称直径25mm以内	个	2.02	33.73	68.13		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	108.73	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.97	81.92	23.89	170.66	49.87	20.97	81.92	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.97	81.92	23.89
1.61工日		未计价材料费											390.77
清单项目综合单价													738.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器DN150	套	1	300	300		
	沟槽法兰DN150	片	2.2	41.26	90.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		

	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	440.64	--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.82	27.98	8.16	58.3	46.65	17.82	27.98	8.16
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.82	27.98	8.16
0.55工日		未计价材料费											137.52
清单项目综合单价													296.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN150	个	1	55	55		
	平焊法兰DN150	片	2	41.26	82.52		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.474	3.77	1.79		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.17	--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费							475				
清单项目综合单价									905.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰信号阀DN150	个	1	475	475		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	652.49	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费							671.34				
清单项目综合单价									1101.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		

	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.42	36.12	10.54	75.26	104.66	17.42	36.12	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.42	36.12	10.54
0.71工日		未计价材料费							325				
清单项目综合单价									569				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	泄水闸阀DN80	个	1	325	325		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	429.66	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		10.68	3.12	22.26	9.15		10.68	3.12
综合人工工日		小计							22.26	9.15		10.68	3.12

0.21工日	未计价材料费						45
清单项目综合单价							90.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN20	个	1	45	45		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.024	8.58	0.21		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.009	7.72	0.07		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.15	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		5.09	1.48	10.6	5.16		5.09	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		5.09	1.48
0.1工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													67.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	截止阀DN20			个	1.01	45	45.45						
	镀锌活接头DN20			个	1.01	4.7	4.75						
	厚漆			kg	0.01	8.58	0.09						
	机油			kg	0.012	7.72	0.09						
	线麻			kg	0.001	10.29	0.01						
	橡胶板δ1～15			kg	0.003	7.72	0.02						
	棉纱头			kg	0.012	5.57	0.07						
	砂纸			张	0.12	0.94	0.11						
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	50.61	--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	169.6	115.1	7.28	81.41	23.74	169.6	115.1	7.28	81.41	23.74
综合人工工日		小计							169.6	115.1	7.28	81.41	23.74
1.6工日		未计价材料费							910.61				
清单项目综合单价									1307.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100	套	1	910.61	910.61		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	砂轮片 φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片 φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.76	0.12		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1025.71	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	2137.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01	48.76	1		23.4	6.83	0.49	0.01		0.23	0.07
综合人工工日		小计							5.47	0.21		2.62	0.77

0.0516工日	未计价材料费						2.89
清单项目综合单价							11.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.2073	13.92	2.89		
	汽油	kg	0.0231	9.12	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	13179.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.54	121.6	35.47	2.53	0.63	2.05	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.95	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		

	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	13179.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.35	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.29
清单项目综合单价													1.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	031202008004	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	18.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		12.21	3.56	2.54	2.77		1.22	0.36

11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		38.67	11.28	8.06	13.86		3.87	1.13
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		19.33	5.64	4.03	6.26		1.93	0.56
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		18.32	5.34	7.63	0.03		3.66	1.07
综合人工工日		小计							22.26	22.92		10.68	3.12
0.21工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													75.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	3.845	4.72	18.15		
	动力苯	kg	0.258	4.43	1.14		
	木柴	kg	1.299	0.94	1.22		
	滑石粉	kg	1.643	0.53	0.87		
	煤	kg	0.6	0.94	0.56		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-395	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径32mm以内	10个	0.1	175.96	51.51	18.32	84.46	24.63	17.6	5.15	1.83	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	5.15	1.83	8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32	m	0.305	12.92	3.94		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.15	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.32	84.46	24.63	17.6	6.07	1.83	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.83	8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40					m	0.305		15.92	4.86			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.07		--	

项目编码	031002003030	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.32	84.46	24.63	17.6	7.35	1.83	8.45	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.83	8.45	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50					m	0.305		20.14	6.14			
	石棉绒					kg	0.171		2.4	0.41			
	油浸麻丝					kg	0.082		8.4	0.69			
	水泥32.5级					kg	0.41		0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.35		--	

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.32	93.62	27.31	19.5	11.61	1.83	9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.83	9.36	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003032	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.32	93.62	27.31	19.5	11.61	1.83	9.36	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.83	9.36	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003033	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.32	127.71	37.25	26.61	15.25	1.83	12.77	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.83	12.77	3.73

0.251工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							60.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003034	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	174.01	50.75	36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	25.24			--			

项目编码	031002003035	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	174.01	50.75	36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.8
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003036	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.64	210.64	61.44	43.88	74.34	2.56	21.06	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.56	21.06	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													147.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003037	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.32	246.77	71.97	51.41	29.61	1.83	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.83	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		

	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14.28			6.85	2	14.28			6.85	2
综合人工工日		小计							14.28			6.85	2
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	13.71	4	28.56		1.09	13.71	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	13.71	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	72.79	459.65	134.06	957.6	33.46	72.79	459.65	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	72.79	459.65	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1657.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电						kW·h	26.13	0.76	19.86			
	工业酒精99.5%						kg	0.038	6.86	0.26			
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2						m	14.554	0.69	10.04			
	塑料胶布带20mm×50m						卷	1.05	3.14	3.3			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	33.46		--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	356.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.69	80.39	23.45	16.75	0.31	0.37	8.04	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	8.37	2.45
0.1645工日		未计价材料费											43.66
清单项目综合单价													72.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN65						个	0.425	24.21	10.29			
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.65	33.37			
	砂轮片 φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	44.34		--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	827.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	118.55	34.58	24.7	0.45	1.5	11.86	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	12.19	3.56
0.2395工日		未计价材料费											63.61
清单项目综合单价													107.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式管件DN100			个	0.268	33.71	9.03						
	热镀锌钢管DN100			m	1.022	53.4	54.57						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.008	3.26	0.03						
	氧气			m3	0.024	2.83	0.07						
	乙炔气			kg	0.0086	15.44	0.13						
	水			m3	0.111	4.57	0.51						
	漂白粉			kg	0.0014	3.43							
	其他材料费					--	0.08		--				
	材料费小计					--	64.43		--				

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	495.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	16.79	4.9
0.3301工日		未计价材料费											101.19
清单项目综合单价													161.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	沟槽式管件DN150			个	0.23	48.6	11.18						
	热镀锌无缝钢管DN150			m	1.022	88.07	90.01						
	砂轮片φ200			片	0.001	11.15	0.01						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.012	3.26	0.04						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						

	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	102.85	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费							789.69				
清单项目综合单价									920.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消防箱室内消防箱采用组合式,箱内设DN65×25米水龙带一条、%%C19水枪一只;另设3具MF/ABC5型手提式灭火器.	套	1	789.69	789.69		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	796.91	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68	76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	36.63	10.68
0.72工日		未计价材料费							789.69				
清单项目综合单价									920.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内消防箱（兼试验消火栓）室内消防箱采用组合式,箱内设DN65×25米水龙带一条、%%C19水枪一只;另设3具MF/ABC5型手提式灭火器.	套	1	789.69	789.69		

	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	796.91	--	

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	169.6	115.1	7.28	81.41	23.74	169.6	115.1	7.28	81.41	23.74
综合人工工日		小计							169.6	115.1	7.28	81.41	23.74
1.6工日		未计价材料费							910.61				
清单项目综合单价									1307.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100	套	1	910.61	910.61		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.76	0.12		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1025.71	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89	142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.72	68.18	19.89
1.34工日		未计价材料费											385
清单项目综合单价													815.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀DN150						个	1	385	385			
	平焊法兰1.6MPa DN150						片	2	66.54	133.08			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100						套	16.48	2.02	33.29			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.55	5.57	3.06			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.88	3.77	3.32			
	乙炔气						kg	0.037	15.44	0.57			
	氧气						m3	0.11	2.83	0.31			
	厚漆						kg	0.28	8.58	2.4			
	清油						kg	0.03	13.72	0.41			
	棉纱头						kg	0.07	5.57	0.39			
	砂纸						张	0.7	0.94	0.66			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	562.49		--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											235
清单项目综合单价													520.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀DN100						个	1	235	235			
	平焊法兰1.6MPa DN100						片	2	42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80						套	16.48	1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6						kg	0.35	5.57	1.95			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.59	3.77	2.22			
	乙炔气						kg	0.024	15.44	0.37			
	氧气						m3	0.07	2.83	0.2			
	厚漆						kg	0.15	8.58	1.29			
	清油						kg	0.02	13.72	0.27			

	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	348.69	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.42	32.05	9.35	66.78	83.64	17.42	32.05	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.42	32.05	9.35
0.63工日		未计价材料费											185
清单项目综合单价													394.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀DN65	个	1	185	185		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	268.64	--	

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		5.09	1.48	10.6	4.28		5.09	1.48

综合人工工日	小计			59	7.35	0.42	28.32	8.26
0.534工日	未计价材料费							69.74
清单项目综合单价								173.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06			
	仪表接头	套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯	个	1	15	15			
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68			
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费			--	0.65		--	
	材料费小计			--	77.09		--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.32	127.71	37.25	26.61	15.25	1.83	12.77	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.83	12.77	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100			m	0.305	43.42	13.24						
	石棉绒			kg	0.285	2.4	0.68						
	油浸麻丝			kg	0.136	8.4	1.14						

	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003039	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	174.01	50.75	36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003040	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.64	191.31	55.8	39.86	53.41	2.56	19.13	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.56	19.13	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													120.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003041	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.32	246.77	71.97	51.41	29.61	1.83	24.68	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.83	24.68	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.64	283.4	82.66	59.04	78.72	2.56	28.34	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.56	28.34	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													176.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		

	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	597.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01	48.76	1		23.4	6.83	0.49	0.01		0.23	0.07
综合人工工日		小计							5.47	0.21		2.62	0.77
0.0516工日		未计价材料费											2.89
清单项目综合单价													11.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.2073	13.92	2.89		
	汽油	kg	0.0231	9.12	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	1850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.54	121.6	35.47	2.53	0.63	2.05	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.95	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1850

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.35	0.1
0.0068工日		未计价材料费							0.29				
清单项目综合单价									1.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	031202008005	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	27.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		12.21	3.56	2.54	2.77		1.22	0.36
11-72	管道刷油 热沥青 第一遍	10m2	0.1	80.56	138.57		38.67	11.28	8.06	13.86		3.87	1.13
11-73	管道刷油 热沥青 第二遍	10m2	0.1	40.28	62.62		19.33	5.64	4.03	6.26		1.93	0.56
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		18.32	5.34	7.63	0.03		3.66	1.07
综合人工工日		小计							22.26	22.92		10.68	3.12
0.21工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													75.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	3.845	4.72	18.15		
	动力苯	kg	0.258	4.43	1.14		
	木柴	kg	1.299	0.94	1.22		
	滑石粉	kg	1.643	0.53	0.87		
	煤	kg	0.6	0.94	0.56		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.95	--	
	材料费小计			--	39.72	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-229	水灭火系统控制装置调试 200点以下	系统	1	3827.04	103.68	161.6	1836.98	535.79	3827.04	103.68	161.6	1836.98	535.79
综合人工工日		小计							3827.04	103.68	161.6	1836.98	535.79
34.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6465.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电			kW·h	104.5	0.76	79.42						
	工业酒精99.5%			kg	0.152	6.86	1.04						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m			卷	4.199	3.14	13.18						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	103.68					--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ133以下 厚度50mm	m3	1	192.92	14.94	17.14	92.6	27.01	192.92	14.94	17.14	92.6	27.01
综合人工工日		小计							192.92	14.94	17.14	92.6	27.01
1.82工日		未计价材料费											612.59
清单项目综合单价													957.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉管壳			m3	1.03	576.74	594.04						
	铝箔胶带			m2	3.71	5	18.55						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	2.9	5.15	14.94						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	627.53					--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板 钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	52.16	96.16	28.05	20.03	1.27	5.22	9.62	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.22	9.62	2.81
0.189工日		未计价材料费											20.69

清单项目综合单价							59.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌薄钢板δ0.5	m2	1.2	17.24	20.69		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.96	--	

项目编码	010101003005	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	25.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-2	人工挖一般土方 土壤类别 二类土	m3	1	14.28			6.85	2	14.28			6.85	2
综合人工工日		小计							14.28			6.85	2
0.14工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							23.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	25.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	13.71	4	28.56		1.09	13.71	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	13.71	4
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							47.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001001006	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	56.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-20	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.57	182.15	53.13	37.95	0.87	3.76	18.22	5.31
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.76	18.63	5.43
0.3661工日		未计价材料费											282.21
清单项目综合单价													350.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN200	m	0.23	48.6	11.18		
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN200	m	1.022	265.2	271.03		
	砂轮片 φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	4.57	1.22		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	284.1	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.27	101.25	29.53	21.09	0.89	0.53	10.13	2.95
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		24.93	7.27	0.52	0.23		0.25	0.07
综合人工工日		小计							21.61	1.12	0.53	10.38	3.02
0.2039工日		未计价材料费											32.52
清单项目综合单价													69.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	内衬塑热镀锌无缝钢管接头零件DN50	个	0.933	7.45	6.95		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		

	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.64	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-5	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径70mm以内	10m	0.1	234.26	11.22	5.14	112.44	32.8	23.43	1.12	0.51	11.24	3.28
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							24.12	1.49	0.51	11.57	3.38
0.2275工日		未计价材料费											43.18
清单项目综合单价													84.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN65	m	1.02	32.65	33.3		
	内衬塑热镀锌无缝钢管接头零件公称直径70mm以内	个	0.891	11.09	9.88		
	棉纱头	kg	0.0103	5.57	0.06		
	破布	kg	0.028	6	0.17		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0356	11.58	0.41		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.9536	0.3	0.29		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	44.67	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	118.55	34.58	24.7	0.45	1.5	11.86	3.46

10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	12.19	3.56
0.2395工日		未计价材料费											63.61
清单项目综合单价													107.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN100						个	0.268	33.71	9.03			
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN100						m	1.022	53.4	54.57			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	64.43		--	

项目编码	030801001009	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	138.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.93	163.83	47.78	34.13	0.64	1.79	16.38	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	16.79	4.9
0.3301工日		未计价材料费											101.19
清单项目综合单价													161.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN150						个	0.23	48.6	11.18			
	内衬塑热镀锌无缝钢管DN150						m	1.022	88.07	90.01			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.012	3.26	0.04			
	氧气						m3	0.04	2.83	0.11			
	乙炔气						kg	0.0143	15.44	0.22			
	水						m3	0.258	4.57	1.18			
	漂白粉						kg	0.0038	3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.09		--	

	材料费小计	--	102.85	--	

项目编码	030801001010	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	25.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-20	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径200mm以内	10m	0.1	379.48	8.71	37.57	182.15	53.13	37.95	0.87	3.76	18.22	5.31
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		41.21	12.02	0.86	1.02		0.41	0.12
综合人工工日		小计							38.81	1.89	3.76	18.63	5.43
0.3661工日		未计价材料费											282.21
清单项目综合单价													350.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内衬塑热镀锌无缝钢管公称直径200mm以内	m	1.022	265.2	271.03		
	沟槽式管件DN200	个	0.23	48.6	11.18		
	砂轮片 φ200	片	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.02	3.26	0.07		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	乙炔气	kg	0.0202	15.44	0.31		
	水	m3	0.267	4.57	1.22		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	284.1	--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	751.54	349.5	30.34	360.74	105.22	751.54	349.5	30.34	360.74	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.34	360.74	105.22
7.09工日		未计价材料费											1340.77
清单项目综合单价													2938.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置ZSS型,P=1.6MPa,DN150	套	1	1250	1250		
	平焊法兰DN150	片	2.2	41.26	90.77		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片Φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片Φ400	片	0.504	11.58	5.84		
	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	1690.27	--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.99	99.22	28.94	206.7	254.75	49.99	99.22	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.99	99.22	28.94
1.95工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1689.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀DN200	个	1	1050	1050		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		

	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1304.75	--	

项目编码	031003013005	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-644	低压法兰式水表 公称直径 200mm以内	个	1	135.68	254.75	49.99	65.13	19	135.68	254.75	49.99	65.13	19
综合人工工日		小计							135.68	254.75	49.99	65.13	19
1.28工日		未计价材料费							1375.3				
清单项目综合单价									1899.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水表DN200	个	1	1375.3	1375.3		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1630.05	--	

项目编码	030601005003	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	浮球液位控制开关	台	1	62.72	13.83	1.33	30.11	8.78	62.72	13.83	1.33	30.11	8.78

综合人工工日	小计			62.72	13.83	1.33	30.11	8.78
0.56工日	未计价材料费							70
清单项目综合单价								186.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	浮球液位控制开关	台	1	70	70			
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8			
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82			
	白布	m	0.2	3.43	0.69			
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	其他材料费			--	1.41		--	
	材料费小计			--	83.83		--	

项目编码	030807003013	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费											485
清单项目综合单价													605.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器公称直径100mm以内	个	1	485	485		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	491.19	--	

项目编码	030807003014	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费											1550
清单项目综合单价													1670.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动阀公称直径100mm以内	个	1	1550	1550		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	1556.19	--	

项目编码	030807003015	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费							230				
清单项目综合单价									350.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀公称直径100mm以内	个	1	230	230		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	236.19	--	

项目编码	030807003016	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-510	法兰液压式水位控制阀 公称直径100mm以内	个	1	106	150.1	31.05	50.88	14.84	106	150.1	31.05	50.88	14.84
综合人工工日		小计							106	150.1	31.05	50.88	14.84
1工日		未计价材料费							459.6				
清单项目综合单价									812.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN100 液压式	个	1	459.6	459.6		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	焊接钢管DN100	m	0.8	43.42	34.74		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		

	电焊条J422 φ3.2	kg	0.89	3.77	3.36		
	乙炔气	kg	0.044	15.44	0.68		
	氧气	m3	0.13	2.83	0.37		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	钢锯条	根	0.25	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	609.7	--	

项目编码	030807003017	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1275	低压阀门 法兰阀门 公称直径50mm以内	个	1	27.56	3.84	2.28	13.23	3.86	27.56	3.84	2.28	13.23	3.86
综合人工工日		小计							27.56	3.84	2.28	13.23	3.86
0.26工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									161.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闸阀公称直径50mm以内	个	1	110.91	110.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.07	11.06	0.77		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	114.75	--	

项目编码	030807003018	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1276	低压阀门 法兰阀门 公称直径65mm以内	个	1	42.4	4.24	2.33	20.35	5.94	42.4	4.24	2.33	20.35	5.94
综合人工工日		小计							42.4	4.24	2.33	20.35	5.94
0.4工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									260.26				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀公称直径65mm以内	个	1	185	185		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.09	11.06	1		
	其他材料费			--	2.62	--	
	材料费小计			--	189.24	--	

项目编码	030807003019	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1278	低压阀门 法兰阀门 公称直径100mm以内	个	1	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65	68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
综合人工工日		小计							68.9	6.19	2.53	33.07	9.65
0.65工日		未计价材料费											520
清单项目综合单价													640.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低压法兰闸阀公称直径100mm以内	个	1	520	520		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	3.69	--	
	材料费小计			--	526.19	--	

项目编码	030807003020	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费											695
清单项目综合单价													869.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁明杆闸阀公称直径150mm以内	个	1	695	695		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	704.35	--	

项目编码	030807003021	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							385				
清单项目综合单价									559.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带锁定装置的双向型蝶阀公称直径150mm以内	个	1	385	385		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	394.35	--	

项目编码	030807003022	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							455				
清单项目综合单价									629.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头公称直径150mm以内	个	1	455	455		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	464.35	--	

项目编码	030807003023	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95

综合人工工日	小计			99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日	未计价材料费							620
清单项目综合单价								794.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声缓闭止回阀公称直径150mm以内	个	1	620	620			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费			--	5.63		--	
	材料费小计			--	629.35		--	

项目编码	030807003024	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费											1580
清单项目综合单价													1754.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活塞式水锤消除器公称直径150mm以内	个	1	1580	1580			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1			
	其他材料费			--	5.63		--	
	材料费小计			--	1589.35		--	

项目编码	030807003025	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费											1680
清单项目综合单价													1854.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全泄压阀开阀压力P=1.10MPa公称直径150mm以内	个	1	1680	1680			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	1689.35	--	

项目编码	030807003026	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费											620
清单项目综合单价													794.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器公称直径150mm以内	个	1	620	620		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	629.35	--	

项目编码	030807003027	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费											385
清单项目综合单价													559.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀公称直径150mm以内	个	1	385	385		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.28	11.06	3.1		
	其他材料费			--	5.63	--	
	材料费小计			--	394.35	--	

项目编码	030807003028	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1280	低压阀门 法兰阀门 公称直径150mm以内	个	1	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95	99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
综合人工工日		小计							99.64	9.35	3.85	47.83	13.95
0.94工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									269.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	偏心异径大小头公称直径150mm以内			个	1	95	95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.165	3.77	0.62						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.28	11.06	3.1						
	其他材料费					--	5.63		--				
	材料费小计					--	104.35		--				

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-66	差压、流量仪表 金属转子流量计 电远传式	台	1	197.12	3.96	3.45	94.62	27.6	197.12	3.96	3.45	94.62	27.6
综合人工工日		小计							197.12	3.96	3.45	94.62	27.6
1.76工日		未计价材料费							1550				
清单项目综合单价									1876.75				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	压力流量检测装置DN150			台	1	1550	1550						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	垫片			片	2	0.33	0.66						
	位号牌			个	1	0.51	0.51						
	其他材料费					--	2.51		--				
	材料费小计					--	1553.96		--				

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27

6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		5.09	1.48	10.6	4.28		5.09	1.48
综合人工工日		小计							59	7.35	0.42	28.32	8.26
0.534工日		未计价材料费											69.74
清单项目综合单价													173.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力表	套	1	31.06	31.06		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	77.09	--	

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27	44.8	2.87	0.42	21.5	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		17.3	5.05	3.6	0.2		1.73	0.51
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		5.09	1.48	10.6	4.28		5.09	1.48

综合人工工日	小计			59	7.35	0.42	28.32	8.26
0.534工日	未计价材料费							69.74
清单项目综合单价								173.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空压力表	套	1	31.06	31.06			
	仪表接头	套	1	6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18			
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38			
	白布	m	0.05	3.43	0.17			
	位号牌	个	1	0.51	0.51			
	压力表表弯	个	1	15	15			
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11			
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08			
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05			
	螺纹阀门DN15	个	1.01	17.5	17.68			
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93			
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02			
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09			
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01			
	其他材料费			--	0.65		--	
	材料费小计			--	77.09		--	

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	压力仪表 压力开关压力控制器	台	1	72.8	3.23	2.24	34.94	10.19	72.8	3.23	2.24	34.94	10.19
综合人工工日		小计							72.8	3.23	2.24	34.94	10.19
0.65工日		未计价材料费											662
清单项目综合单价													785.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	压力开关DN150			台	1	650	650						
	取源部件			套	1	6	6						
	仪表接头			套	1	6	6						
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2	0.09	0.18						

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.99	--	
	材料费小计			--	665.23	--	

项目编码	030807003029	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
1.47工日		未计价材料费							780				
清单项目综合单价									1058.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带启闭标记的蝶阀公称直径200mm以内	个	1	780	780		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	791.46	--	

项目编码	030807003030	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
1.47工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1478.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器公称直径200mm以内	个	1	1200	1200		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	1211.46	--	

项目编码	030807003031	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
1.47工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2078.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球墨铸铁明杆闸阀公称直径200mm以内	个	1	1800	1800		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	1811.46	--	

项目编码	030807003032	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
综合人工工日		小计							155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
1.47工日		未计价材料费							2100				
清单项目综合单价									2378.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	活塞式水锤消除器公称直径200mm以内	个	1	2100	2100		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		
	其他材料费			--	7.19	--	
	材料费小计			--	2111.46	--	

项目编码	030807003033	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1281	低压阀门 法兰阀门 公称直径200mm以内	个	1	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81	155.82	11.46	14.21	74.79	21.81

综合人工工日	小计			155.82	11.46	14.21	74.79	21.81
1.47工日	未计价材料费							580
清单项目综合单价								858.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	软接头公称直径200mm以内	个	1	580	580			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.165	3.77	0.62			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65			
	其他材料费			--	7.19		--	
	材料费小计			--	591.46		--	

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-622	沟槽式法兰 公称直径150mm以内	副	1	20.14	20.7		9.67	2.82	20.14	20.7		9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.14	20.7		9.67	2.82
0.19工日		未计价材料费											41.26
清单项目综合单价													94.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径150mm以内	副	1	41.26	41.26		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	8.24	2.02	16.64		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	61.96	--	

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副(片)	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-622	沟槽式法兰 公称直径150mm以内	副	1	20.14	20.7		9.67	2.82	20.14	20.7		9.67	2.82
综合人工工日		小计							20.14	20.7		9.67	2.82
0.19工日		未计价材料费											41.26
清单项目综合单价													94.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式法兰公称直径150mm以内	副	1	41.26	41.26		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	8.24	2.02	16.64		

	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	61.96	--	

项目编码	030817008006	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2973	一般穿墙套管制作安装 公称直径150mm以内	个	1	58.3	10.19	2.18	27.98	8.16	58.3	10.19	2.18	27.98	8.16
综合人工工日		小计							58.3	10.19	2.18	27.98	8.16
0.55工日		未计价材料费											21.96
清单项目综合单价													128.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管DN150	m	0.3	73.21	21.96		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	1.217	2.83	3.44		
	乙炔气	kg	0.406	15.44	6.27		
	其他材料费			--	0.4	--	
	材料费小计			--	32.15	--	

项目编码	030817008007	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2975	一般穿墙套管制作安装 公称直径250mm以内	个	1	148.4	16.34	2.18	71.23	20.78	148.4	16.34	2.18	71.23	20.78
综合人工工日		小计							148.4	16.34	2.18	71.23	20.78
1.4工日		未计价材料费											38.87
清单项目综合单价													297.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碳钢管DN250	m	0.3	129.57	38.87		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	氧气	m3	1.972	2.83	5.58		
	乙炔气	kg	0.657	15.44	10.14		
	其他材料费			--	0.54	--	
	材料费小计			--	55.21	--	

项目编码	030817008008	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2921	柔性防水套管制作 公称直径100mm以内	个	1	183.38	128.72	51.34	88.02	25.67	183.38	128.72	51.34	88.02	25.67
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		17.3	5.05	36.04	1.36		17.3	5.05
综合人工工日		小计							219.42	130.08	51.34	105.32	30.72
2.07工日		未计价材料费											31.58
清单项目综合单价													568.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径100mm以内	kg	7.52	4.2	31.58		
	钢板δ10～20 Q235	kg	23.9	3.57	85.32		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	0.64	6.54	4.19		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.47	3.77	5.54		
	氧气	m3	3.51	2.83	9.93		
	乙炔气	kg	1.17	15.44	18.06		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.17	14.02	2.38		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1	3.26	0.33		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	2.03	--	
	材料费小计			--	161.66	--	

项目编码	030817008009	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2923	柔性防水套管制作 公称直径150mm以内	个	1	239.56	163.8	58.47	114.99	33.54	239.56	163.8	58.47	114.99	33.54
8-2937	柔性防水套管安装 公称直径150mm以内	个	1	36.04	1.36		17.3	5.05	36.04	1.36		17.3	5.05
综合人工工日		小计							275.6	165.16	58.47	132.29	38.59
2.6工日		未计价材料费											49.56
清单项目综合单价													719.67

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径150mm以内	kg	11.8	4.2	49.56		

细	钢板δ10～20 Q235	kg	29.46	3.57	105.17		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.48	3.77	9.35		
	氧气	m3	4.1	2.83	11.6		
	乙炔气	kg	1.37	15.44	21.15		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.23	14.02	3.22		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.15	3.26	0.49		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.05	10.72	0.54		
	其他材料费			--	3.51	--	
	材料费小计			--	214.72	--	

项目编码	030817008010	项目名称	套管制作安装	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2924	柔性防水套管制作 公称直径200mm以内	个	1	268.18	250.82	66.72	128.73	37.55	268.18	250.82	66.72	128.73	37.55
8-2938	柔性防水套管安装 公称直径200mm以内	个	1	48.76	1.68		23.4	6.83	48.76	1.68		23.4	6.83
综合人工工日		小计							316.94	252.5	66.72	152.13	44.38
2.99工日		未计价材料费											76.4
清单项目综合单价													909.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管公称直径200mm以内	kg	18.19	4.2	76.4		
	钢板δ10～20 Q235	kg	48.17	3.57	171.97		
	橡皮Φ20mm	只	2	0.47	0.94		
	双头带母螺栓	kg	1.28	6.54	8.37		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	4.56	3.77	17.19		
	氧气	m3	5.27	2.83	14.91		
	乙炔气	kg	1.76	15.44	27.17		
	橡胶石棉盘根编制Φ6～25 250℃	kg	0.29	14.02	4.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.206	3.26	0.67		
	黄油(钙基脂)	kg	0.12	6.86	0.82		
	机油6～7#	kg	0.08	10.72	0.86		
	其他材料费			--	5.53	--	
	材料费小计			--	328.9	--	

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-394	刚性防水套管制作、安装 公称直径300mm以内	10个	0.1	595.72	1040.76	29.3	285.95	83.4	59.57	104.08	2.93	28.6	8.34
综合人工工日		小计							59.57	104.08	2.93	28.6	8.34
0.562工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													203.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	104.08	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	29.3	210.64	61.44	43.88	99.7	2.93	21.06	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.93	21.06	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	031006015002	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-307	水箱安装 容积100m3	台	1	3147.14	1281.54	1241.78	1510.63	440.6	3147.14	1281.54	1241.78	1510.63	440.6
综合人工工日		小计							3147.14	1281.54	1241.78	1510.63	440.6
29.69工日		未计价材料费							93165.42				
清单项目综合单价									100787.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水箱"尺寸为8×6.5×2.7(h)m有效水深H=2.0米、有效容量为V=100立方米	台	1	93165.42	93165.42		
	水	m3	120	4.57	548.4		
	氧气	m3	18	2.83	50.94		
	乙炔气	kg	6.84	15.44	105.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	14	3.77	52.78		
	碳钢气焊条	kg	0.4	12.86	5.14		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	21	3.57	74.97		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	14	5.15	72.1		
	破布	kg	0.15	6	0.9		
	铁砂布2#	张	11	0.86	9.46		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	5	5.57	27.85		
	调和漆	kg	26.4	11.15	294.36		
	松香水	kg	2.11	4.72	9.96		
	聚四氟乙烯带1×30	kg	0.01	75.89	0.76		
	钢锯条	根	4	0.21	0.84		
	其他材料费			--	27.47	--	
	材料费小计			--	94446.96	--	

项目编码	030109001003	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1411	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积0.05m3以内	m3	0.05	835.28	297.65		400.93	116.94	41.76	14.88		20.05	5.85
4-535*0.2	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	135.04	19.14	4.58	64.82	18.91	135.04	19.14	4.58	64.82	18.91
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1016.54	151.89	92.04	487.94	142.32	1016.54	151.89	92.04	487.94	142.32

10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长 400mm以内	个	4	49.82	6.27	0.59	23.91	6.97	199.28	25.08	2.36	95.64	27.88
综合人工工日		小计							1392.62	210.99	98.98	668.45	194.96
13.138工日		未计价材料费							16938.63				
清单项目综合单价									19504.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	21.9	0.27	5.91		
	黄砂	m3	0.1565	120.46	18.85		
	碎石	m3	0.173	99.09	17.14		
	草袋	m2	0.6	1.29	0.77		
	水	m3	0.06	4.57	0.27		
	金属软管活接头Φ50	套	2.04	12.5	25.5		
	金属软管Φ50	m	1.25	10.5	13.13		
	电	kW·h	6	0.76	4.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.389	9.12	3.55		
	焊锡丝	kg	0.052	42.88	2.23		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.26	12.43	3.23		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.56	7.86	4.4		
	消防泵立式离心泵一用一备Q=90m3/h,H=87m,N=37kW	台	1	16800	16800		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		
	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	1.02	7.72	7.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		

	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M16×200	套	8.24	2.74	22.58		
	其他材料费			--	6.23	--	
	材料费小计			--	17149.62	--	

项目编码	030109001004	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1411	地脚螺栓孔灌浆 一台设备的灌浆体积0.05m3以内	m3	0.05	835.28	297.65		400.93	116.94	41.76	14.88		20.05	5.85
4-535*0.2	交流同步电机检查接线 功率100kW以下	台	1	135.04	19.14	4.58	64.82	18.91	135.04	19.14	4.58	64.82	18.91
1-804	多级离心泵 设备重量1t以内	台	1	1016.54	151.89	92.04	487.94	142.32	1016.54	151.89	92.04	487.94	142.32
10-417	弹簧减震器安装 外形直径或边长400mm以内	个	4	49.82	6.27	0.59	23.91	6.97	199.28	25.08	2.36	95.64	27.88
综合人工工日		小计							1392.62	210.99	98.98	668.45	194.96
13.138工日		未计价材料费							14638.63				
清单项目综合单价									17204.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	21.9	0.27	5.91		
	黄砂	m3	0.1565	120.46	18.85		
	碎石	m3	0.173	99.09	17.14		
	草袋	m2	0.6	1.29	0.77		
	水	m3	0.06	4.57	0.27		
	金属软管活接头Φ50	套	2.04	12.5	25.5		
	金属软管Φ50	m	1.25	10.5	13.13		
	电	kW·h	6	0.76	4.56		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.389	9.12	3.55		
	焊锡丝	kg	0.052	42.88	2.23		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.012	17.15	0.21		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.26	12.43	3.23		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.56	7.86	4.4		
	喷淋泵立式离心泵一用一备"Q=144m3/h,H=91,N=55kW	台	1	14500	14500		
	平垫铁Q235 1#	kg	5.08	4.29	21.79		

	斜垫铁Q235 1#	kg	5.1	5.15	26.27		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.2	3.57	0.71		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 φ4	kg	0.41	3.73	1.53		
	木板材	m3	0.009	1543.59	13.89		
	煤油	kg	1.733	4.29	7.43		
	机油	kg	1.02	7.72	7.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.404	6.86	2.77		
	氧气	m3	0.347	2.83	0.98		
	乙炔气	kg	0.115	15.44	1.78		
	厚漆	kg	0.2	8.58	1.72		
	油浸石棉盘根φ6～10 250℃	kg	0.5	9.86	4.93		
	水泥32.5级	kg	66.164	0.27	17.86		
	棉纱头	kg	0.55	5.57	3.06		
	破布	kg	0.263	6	1.58		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M16×200	套	8.24	2.74	22.58		
	其他材料费			--	6.23	--	
	材料费小计			--	14849.62	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.97	326.14	95.12	6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	3.26	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													18.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	5.41	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	360

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.35	0.1
0.0068工日		未计价材料费											0.29
清单项目综合单价													1.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	98.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		12.21	3.56	2.54	0.1		1.22	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		11.7	3.41	2.44	0.1		1.17	0.34
11-61备注4	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01	48.76	1		23.4	6.83	0.49	0.01		0.23	0.07
综合人工工日		小计							5.47	0.21		2.62	0.77
0.0516工日		未计价材料费											2.89
清单项目综合单价													11.96

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.2073	13.92	2.89		

细	汽油	kg	0.0231	9.12	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.1	--	

项目编码	030901001009	项目名称	消防水泵钢管	计量单位	m	工程量	34.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接） 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.99	118.55	34.58	24.7	0.45	1.5	11.86	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		33.07	9.65	0.69	0.37		0.33	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	12.19	3.56
0.2395工日		未计价材料费											72.07
清单项目综合单价													115.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	沟槽式管件DN100	个	0.519	33.71	17.5		
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07		
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13		
	水	m3	0.111	4.57	0.51		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	72.89	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											425
清单项目综合单价													710.25

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声缓闭止回阀DN100	个	1	425	425		

细							
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	538.69	--	

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费							465				
清单项目综合单价									750.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	流量开关DN100	个	1	465	465		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	578.69	--	

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06	93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.45	44.77	13.06
0.88工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													735.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	旋流防止器DN100			个	1				450	450			
	平焊法兰1.6MPa DN100			片	2				42.17	84.34			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48				1.35	22.25			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.35				5.57	1.95			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.59				3.77	2.22			
	乙炔气			kg	0.024				15.44	0.37			
	氧气			m3	0.07				2.83	0.2			
	厚漆			kg	0.15				8.58	1.29			
	清油			kg	0.02				13.72	0.27			
	棉纱头			kg	0.06				5.57	0.33			
	砂纸			张	0.5				0.94	0.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	563.69		--	

项目编码	031003003031	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-33	压力仪表 压力开关压力控制器	台	1	72.8	3.23	2.24	34.94	10.19	72.8	3.23	2.24	34.94	10.19
综合人工工日		小计							72.8	3.23	2.24	34.94	10.19
0.65工日		未计价材料费											436.34
清单项目综合单价													559.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力开关DN100			套	1				430.34	430.34			
	仪表接头			套	1				6	6			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50			套	2				0.09	0.18			
	白布			m	0.05				3.43	0.17			
	镀锌管卡DN12～40×1.5			个	1				1.38	1.38			
	位号牌			个	1				0.51	0.51			
	其他材料费								--	0.99		--	

	材料费小计	--	439.57	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.32	174.01	50.75	36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.83	17.4	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003046	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.32	199.96	58.32	41.66	19.63	1.83	20	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.83	20	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	19.63	--	

项目编码	031006015003	项目名称	水箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-872	矩形钢板水箱安装 总容量22.5m3	个	1	555.44	4.12	116.9	266.61	77.76	555.44	4.12	116.9	266.61	77.76
通10-补95	水箱自洁器安装(外置式)DN25	台	1	134.62	69.25		64.62	18.85	134.62	69.25		64.62	18.85
综合人工工日		小计							690.06	73.37	116.9	331.23	96.61
6.51工日		未计价材料费							21789.44				
清单项目综合单价									23097.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形水箱"组合式不锈钢结构、尺寸为4×3×2.0(h)m有效水深H=1.5米、有效容量为V=18立方米自重：24吨；最大运行重量：30吨"	个	1	18189.44	18189.44		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.8	5.15	4.12		
	AOT消毒装置	台	1	3600	3600		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.04	5.57	0.22		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.355	0.3	0.71		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M12×14～75	套	4.12	1.29	5.31		
	地脚螺栓M12×160	套	6.06	1.97	11.94		
	精制六角螺母M12	十个	0.606	0.77	0.47		
	水泥42.5级	kg	5.913	0.3	1.77		
	黄砂	kg	14.904	0.07	1.04		
	铅油	kg	0.04	14.58	0.58		
	机油	kg	0.015	7.72	0.12		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	丝扣闸阀DN25	个	1.01	20.74	20.95		
	丝扣法兰1.6MPa DN25	片	1.01	15.06	15.21		
	其他材料费			--	10.79	--	
	材料费小计			--	21862.81	--	

项目编码	031006002001	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	2	553.32	93.79	46.02	265.59	77.46	1106.64	187.58	92.04	531.18	154.92

9-86	气压罐有效容量为150升	台	1	901	14.26	110.44	432.48	126.14	901	14.26	110.44	432.48	126.14
综合人工工日		小计							2007.64	201.84	202.48	963.66	281.06
18.94工日		未计价材料费							15035.05				
清单项目综合单价									18691.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	6.9	4.29	29.6		
	斜垫铁Q235 1#	kg	6	5.15	30.9		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.6	3.73	2.24		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	1.6	9.12	14.59		
	煤油	kg	2.6	4.29	11.15		
	机油	kg	1.2	7.72	9.26		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	氧气	m3	0.408	2.83	1.15		
	乙炔气	kg	0.136	15.44	2.1		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.6	9.86	5.92		
	水泥32.5级	kg	72	0.27	19.44		
	黄砂	m3	0.13	120.46	15.66		
	碎石	m3	0.16	99.09	15.85		
	棉纱头	kg	0.813	5.57	4.53		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	气压罐消防稳压泵组	台	1	15000	15000		
	平焊法兰	片	1	35.05	35.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	高纯氮气40L	m3	3.5	2.14	7.49		
	其他材料费			--	7.28	--	
	材料费小计			--	15236.89	--	

项目编码	031006002002	项目名称	稳压给水设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-802	多级离心泵 设备重量0.3t以内	台	2	553.32	93.79	46.02	265.59	77.46	1106.64	187.58	92.04	531.18	154.92
9-86	气压罐有效容量为150升	台	1	901	14.26	110.44	432.48	126.14	901	14.26	110.44	432.48	126.14
综合人工工日		小计							2007.64	201.84	202.48	963.66	281.06
18.94工日		未计价材料费							15035.05				
清单项目综合单价									18691.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平垫铁Q235 1#	kg	6.9	4.29	29.6		
	斜垫铁Q235 1#	kg	6	5.15	30.9		
	钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.24	3.57	0.86		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.6	3.73	2.24		
	木板材	m3	0.008	1543.59	12.35		
	汽油	kg	1.6	9.12	14.59		
	煤油	kg	2.6	4.29	11.15		
	机油	kg	1.2	7.72	9.26		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	氧气	m3	0.408	2.83	1.15		
	乙炔气	kg	0.136	15.44	2.1		
	厚漆	kg	0.3	8.58	2.57		
	油浸石棉盘根Φ6～10 250℃	kg	0.6	9.86	5.92		
	水泥32.5级	kg	72	0.27	19.44		
	黄砂	m3	0.13	120.46	15.66		
	碎石	m3	0.16	99.09	15.85		
	棉纱头	kg	0.813	5.57	4.53		
	破布	kg	0.4	6	2.4		
	气压罐喷淋稳压泵组	台	1	15000	15000		
	平焊法兰	片	1	35.05	35.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.173	11.06	1.91		
	砂轮片Φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片Φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	高纯氮气40L	m3	3.5	2.14	7.49		
	其他材料费			--	7.28	--	
	材料费小计			--	15236.89	--	

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.85
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1839	纤维类制品(管壳)安装 管道 Φ133以下 厚度50mm	m3	1	192.92	14.94	17.14	92.6	27.01	192.92	14.94	17.14	92.6	27.01
综合人工工日		小计							192.92	14.94	17.14	92.6	27.01
1.82工日		未计价材料费							612.59				
清单项目综合单价									957.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	离心玻璃棉管壳			m3	1.03	576.74	594.04						
	铝箔胶带			m2	3.71	5	18.55						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	2.9	5.15	14.94						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	627.53		--				

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	65.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	52.16	96.16	28.05	20.03	1.27	5.22	9.62	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.22	9.62	2.81
0.189工日		未计价材料费							20.69				
清单项目综合单价									59.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	镀锌薄钢板 δ0.5			m2	1.2	17.24	20.69						
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35			十个	1.74	0.59	1.03						
	钻头 Φ3			根	0.2	1.2	0.24						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	21.96		--				

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.54	121.6	35.47	2.53	0.63	2.05	1.22	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.95	167.9	48.97	3.5	0.22	0.61	1.68	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.66	2.9	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.18				

清单项目综合单价							17.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.03	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04

11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.72	0.07	0.24	0.35	0.1
0.0068工日		未计价材料费							0.29				
清单项目综合单价									1.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0056	9.12	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.36	--	

项目编码	030108001001	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	轴流式通风机安装 20#	台	1	1961	20.53		941.28	274.54	1961	20.53		941.28	274.54
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2312.08	60.01	13.68	1109.81	323.68
21.812工日		未计价材料费							29059.85				
清单项目综合单价									32879.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟用轴流风机风量:103500m3/H	台	1	28836.92	28836.92		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		

	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	26.2	0.27	7.07		
	中砂	t	0.0863	67.39	5.82		
	碎石5～40mm	t	0.1254	60.23	7.55		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	29119.86	--	

项目编码	030108001002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	轴流式通风机安装 20#	台	1	1961	20.53		941.28	274.54	1961	20.53		941.28	274.54
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2312.08	60.01	13.68	1109.81	323.68
21.812工日		未计价材料费							32609.01				
清单项目综合单价									36428.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟用轴流风机风量:133200m3/H	台	1	32386.08	32386.08		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	26.2	0.27	7.07		
	中砂	t	0.0863	67.39	5.82		

	碎石5～40mm	t	0.1254	60.23	7.55		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	32669.02	--	

项目编码	030108001003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费							10870.41				
清单项目综合单价									13539.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压送风用轴流风机风量:33000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001004	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费							10870.41				
清单项目综合单价									13539.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压送风用轴流风机风量:33000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片 Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001005	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费											10870.41
清单项目综合单价													13539.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压送风用轴流风机风量:11000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001006	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费							10870.41				
清单项目综合单价									13539.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压送风用轴流风机风量:42000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001007	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85

15.152工日	未计价材料费				10870.41		
清单项目综合单价					13539.86		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	加压送风用轴流风机风量:36000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001008	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费							10870.41				
清单项目综合单价									13539.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	消防排烟用轴流风机风量:40000m3/H			台	1	10647.48	10647.48						

	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001009	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费							13975.92				
清单项目综合单价									18361.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机风量：40000/20000m3/h	台	1	13752.99	13752.99		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		

	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	14179.93	--	

项目编码	030108001010	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费											13975.92
清单项目综合单价													18361.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机风量：40000/26000m3/h	台	1	13752.99	13752.99		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		

	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	14179.93	--	

项目编码	030108001011	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		291.54	85.03	607.38	37.11		291.54	85.03
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							958.46	76.59	13.68	460.07	134.17
9.042工日		未计价材料费											6256.5
清单项目综合单价													7899.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机风量：8000m3/h	台	1	6033.57	6033.57		
	铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		

	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	6333.09	--	

项目编码	030108001012	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28	轴流式通风机安装 16#	台	1	1255.04	14.37		602.42	175.71	1255.04	14.37		602.42	175.71
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							1606.12	53.85	13.68	770.95	224.85
15.152工日		未计价材料费							10870.41				
清单项目综合单价									13539.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防排烟用轴流风机风量:20000m3/H	台	1	10647.48	10647.48		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	10924.26	--	

项目编码	030108001013	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费							13975.92				
清单项目综合单价									18361.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房排油烟用离心风机箱风量：27000m3/h	台	1	13752.99	13752.99		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		

	砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	14179.93	--	

项目编码	030108001014	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费							31721.72				
清单项目综合单价									36107.41				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
厨房排油烟用离心风机箱风量：115000m3/h	台	1	31498.79	31498.79		
铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
煤油	kg	2	4.29	8.58		
黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
减震器	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		

	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	31925.73	--	

项目编码	030108001015	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费							35270.88				
清单项目综合单价									39656.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厨房排油烟用离心风机箱风量：132000m3/h	台	1	35047.95	35047.95		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		

	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	35474.89	--	

项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							2506.68	199.7	9.76	1203.22	350.93
23.648工日		未计价材料费							40553.63				
清单项目综合单价									44823.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静电油烟净化器(配活性炭吸附)风量：27000m3/h	台	1	40371.68	40371.68		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		

	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	40753.33	--	

项目编码	030108001017	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							2506.68	199.7	9.76	1203.22	350.93
23.648工日		未计价材料费							60517.65				
清单项目综合单价									64787.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静电油烟净化器(配活性炭吸附)风量：54000m3/h	台	1	60335.7	60335.7		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		

	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	60717.35	--	

项目编码	030108001018	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							2506.68	199.7	9.76	1203.22	350.93
23.648工日		未计价材料费							67615.97				
清单项目综合单价									71886.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静电油烟净化器(配活性炭吸附)风量：60000m3/h	台	1	67434.02	67434.02		
	铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
	煤油	kg	2	4.29	8.58		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		

	中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
	碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
	水	m3	0.0126	4.57	0.06		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	67815.67	--	

项目编码	030108001019	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费							2666.36				
清单项目综合单价									3374.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:3200m3/H	台	1	2484.41	2484.41		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	

	材料费小计	--	2703.58	--	

项目编码	030108001020	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		84.97	24.78	177.02	2.05		84.97	24.78
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							461.94	37.22	9.76	221.75	64.66
4.358工日		未计价材料费							5150.77				
清单项目综合单价									5946.1				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
轴流式通风机风量:8800m3/H	台	1	4968.82	4968.82		
减震器	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
水	m3	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.15	--	
材料费小计			--	5187.99	--	

项目编码	030108001021	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费							2808.33				
清单项目综合单价									3516.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:3500m3/H	台	1	2626.38	2626.38		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	2845.55	--	

项目编码	030108001022	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		84.97	24.78	177.02	2.05		84.97	24.78
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							461.94	37.22	9.76	221.75	64.66
4.358工日		未计价材料费							6304.25				
清单项目综合单价									7099.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:10500m3/H	台	1	6122.3	6122.3		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	6341.47	--	

项目编码	030108001023	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-26	轴流式通风机安装 7#	台	1	177.02	2.05		84.97	24.78	177.02	2.05		84.97	24.78
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							461.94	37.22	9.76	221.75	64.66
4.358工日		未计价材料费							4707.13				
清单项目综合单价									5502.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:5000m3/H	台	1	4525.18	4525.18		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	4744.35	--	

项目编码	030108001024	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-29	轴流式通风机安装 20#	台	1	1961	20.53		941.28	274.54	1961	20.53		941.28	274.54
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2312.08	60.01	13.68	1109.81	323.68
21.812工日		未计价材料费							12290.07				
清单项目综合单价									16109.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:50000m3/H	台	1	12067.14	12067.14		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		

	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	26.2	0.27	7.07		
	中砂	t	0.0863	67.39	5.82		
	碎石5～40mm	t	0.1254	60.23	7.55		
	水	m3	0.018	4.57	0.08		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	12350.08	--	

项目编码	030108001025	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		277.3	80.88	577.7	6.16		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							928.78	45.64	13.68	445.83	130.02
8.762工日		未计价材料费											8740.91
清单项目综合单价													10304.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轴流式通风机风量:24000m3/H	台	1	8517.98	8517.98		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	8786.55	--	

项目编码	030108001026	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-27	轴流式通风机安装 10#	台	1	577.7	6.16		277.3	80.88	577.7	6.16		277.3	80.88
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							928.78	45.64	13.68	445.83	130.02
8.762工日		未计价材料费											6966.33
清单项目综合单价													8530.28

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
轴流式通风机风量:13200m3/H	台	1	6743.4	6743.4		
减震器	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
电焊条J422 φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
砂轮片 φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		

	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	7011.97	--	

项目编码	030108001027	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费											7143.79
清单项目综合单价													11529.48

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
离心风机箱风量：11500m3/h	台	1	6920.86	6920.86		
铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
煤油	kg	2	4.29	8.58		
黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
减震器	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
水	m3	0.0126	4.57	0.06		

	其他材料费	--	1.17	--	
	材料费小计	--	7347.8	--	

项目编码	030108001028	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-23	离心式通风机安装 16#	台	1	2221.76	164.53		1066.44	311.05	2221.76	164.53		1066.44	311.05
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							2572.84	204.01	13.68	1234.97	360.19
24.272工日		未计价材料费											8119.81
清单项目综合单价													12505.5

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
离心风机箱风量：17000m3/h	台	1	7896.88	7896.88		
铸铁垫板	kg	28.8	4.72	135.94		
煤油	kg	2	4.29	8.58		
黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
棉纱头	kg	0.15	5.57	0.84		
减震器	台	4	25	100		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
水泥32.5级	kg	18.34	0.27	4.95		
中砂	t	0.06041	67.39	4.07		
碎石5～40mm	t	0.08778	60.23	5.29		
水	m3	0.0126	4.57	0.06		
其他材料费			--	1.17	--	

	材料费小计	--	8323.82	--	

项目编码	030108001029	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	68.9	20.46		33.07	9.65	68.9	20.46		33.07	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							419.98	59.94	13.68	201.6	58.79
3.962工日		未计价材料费							3417.17				
清单项目综合单价									4171.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机3500m3/h	台	1	3194.24	3194.24		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3477.11	--	

项目编码	030108001030	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-20	离心式通风机安装 6#	台	1	275.6	30.86		132.29	38.58	275.6	30.86		132.29	38.58
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							626.68	70.34	13.68	300.82	87.72
5.912工日		未计价材料费											5990.31
清单项目综合单价													7089.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机10500m3/h	台	1	5767.38	5767.38		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	6060.65	--	

项目编码	030108001031	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-19	离心式通风机安装 4#	台	1	68.9	20.46		33.07	9.65	68.9	20.46		33.07	9.65
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	170.77	12.66	11.16	81.97	23.91
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	27.67	0.26	0.6	13.28	3.87
综合人工工日		小计							419.98	59.94	13.68	201.6	58.79
3.962工日		未计价材料费											3328.44
清单项目综合单价													4082.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心式通风机3200m3/h	台	1	3105.51	3105.51		
	铸铁垫板	kg	3.9	4.72	18.41		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	31.2	3.94	122.93		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.57	3.73	2.13		
	乙炔气	kg	0.1446	15.44	2.23		
	氧气	m3	0.4071	2.83	1.15		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.1632	0.67	4.13		
	砂轮片Φ400	片	0.2832	11.58	3.28		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	3388.38	--	

项目编码	030108001032	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费							1779.07				
清单项目综合单价									2486.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音排风机风量:1200m3/H	台	1	1597.12	1597.12		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	1816.29	--	

项目编码	030108001033	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费							1956.53				

清单项目综合单价								2664.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音排风机风量:1700m3/H		台	1	1774.58	1774.58		
	减震器		台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200		套	8.24	3	24.72		
	机油		kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油		kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢		kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 φ4		kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气		kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气		m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75		套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 φ400		片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级		kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂		t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm		t	0.01254	60.23	0.76		
	水		m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费				--	1.15	--	
	材料费小计				--	1993.75	--	

项目编码	030108001034	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费											2222.72
清单项目综合单价													2930.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音排风机风量:2100m3/H	台	1	2040.77	2040.77		
	减震器	台	4	25	100		

	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		
	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片Φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	2259.94	--	

项目编码	030108001035	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		59.02	17.21	122.96	2.05		59.02	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.2	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	113.84	8.44	7.44	54.65	15.94
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.2	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	18.44	0.17	0.4	8.85	2.58
综合人工工日		小计							407.88	37.22	9.76	195.8	57.09
3.848工日		未计价材料费											3021.28
清单项目综合单价													3729.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	静音排风机风量:2600m3/H	台	1	2839.33	2839.33		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	型钢	kg	20.8	3.94	81.95		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.38	3.73	1.42		

	乙炔气	kg	0.0964	15.44	1.49		
	氧气	m3	0.2714	2.83	0.77		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.1088	0.67	2.75		
	砂轮片 φ400	片	0.1888	11.58	2.19		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	3058.5	--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			6.11	1.78	12.72			6.11	1.78
综合人工工日		小计							12.72			6.11	1.78
0.12工日		未计价材料费							164.15				
清单项目综合单价									184.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	吸顶式通风器（带止回阀）BLD-150	台	1	164.15	164.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	164.15	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	36.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	软管接口	m2	1	168.54	125.21	20.02	80.9	23.6	168.54	125.21	20.02	80.9	23.6
综合人工工日		小计							168.54	125.21	20.02	80.9	23.6
1.59工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									418.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢＜-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	帆布	m2	1.15	6.86	7.89		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		

	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	125.21	--	

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-258	柔性软风管安装 无保温套管 直径150mm以内	m	1	2.12			1.02	0.3	2.12			1.02	0.3
综合人工工日		小计							2.12			1.02	0.3
0.02工日		未计价材料费							8.87				
清单项目综合单价									12.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性软风管	m	1	8.87	8.87		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.87	--	

项目编码	030702001001	项目名称	挡烟垂壁	计量单位	m2	工程量	752.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-72	碳钢通风 镀锌薄钢板圆形风管(δ=1.2mm以内咬口) 直径200mm以下 制作	10m2	0.1	357.22	57.45		171.47	50.01	35.72	5.75		17.15	5
综合人工工日		小计							35.72	5.75		17.15	5
0.337工日		未计价材料费							276.03				
清单项目综合单价									339.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动挡烟垂壁	m2	1.02	270.62	276.03		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8.075	0.56	4.52		
	橡胶板δ1～15	kg	0.133	7.72	1.03		
	膨胀螺栓M12	套	0.19	1.03	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.78	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	82.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.57	156.2	45.56	32.54	20.06	8.86	15.62	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	103.8	30.27	21.62	1.06	0.49	10.38	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.35	26	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													147.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.75mm	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1081.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.28	117.02	34.13	24.38	16.32	5.43	11.7	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	78.36	22.85	16.32	0.86	0.29	7.84	2.29

综合人工工日	小计			40.7	17.18	5.72	19.54	5.7
0.384工日	未计价材料费							39.08
清单项目综合单价								127.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.0mm	m2	1.138	34.34	39.08			
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11			
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71			
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	56.26		--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2004.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.28	117.02	34.13	24.38	16.32	5.43	11.7	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	78.36	22.85	16.32	0.86	0.29	7.84	2.29
综合人工工日	小计								40.7	17.18	5.72	19.54	5.7
0.384工日	未计价材料费												47.99
清单项目综合单价													136.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.2mm	m2	1.138	42.17	47.99			
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51			

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.17	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2181.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.3	142.46	41.55	29.68	19.05	4.43	14.25	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	95.15	27.75	19.82	1	0.25	9.52	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	23.77	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													152.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢<-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢Φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	68.04	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1928.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.3	142.46	41.55	29.68	19.05	4.43	14.25	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	95.15	27.75	19.82	1	0.25	9.52	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	23.77	6.94
0.467工日		未计价材料费											61.26
清单项目综合单价													166.2

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
热镀锌钢板 δ1.5	m2	1.138	53.83	61.26		
等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
圆钢Φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
圆钢Φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
橡胶板 δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	81.31	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道（排油烟）	计量单位	m2	工程量	1070.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.3	142.46	41.55	29.68	19.05	4.43	14.25	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	95.15	27.75	19.82	1	0.25	9.52	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	23.77	6.94
0.467工日		未计价材料费											61.26
清单项目综合单价													166.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.5	m2	1.138	53.83	61.26		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢 φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	81.31	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补12	消声弯头安装 周长2500mm以内	个	1	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							234.27	56.56	11	112.45	32.8
2.21工日		未计价材料费											1034.09
清单项目综合单价													1481.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头1000*250	个	1	931.65	931.65		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.6	55.74	33.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	1090.65	--	

项目编码	030703020002	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补17	消声弯头安装 周长6500mm以内	个	1	265	153.15	2.69	127.2	37.1	265	153.15	2.69	127.2	37.1
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							430.37	163.92	12.49	206.58	60.25
4.06工日		未计价材料费							3296.68				
清单项目综合单价									4170.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头2000*1000	个	1	3194.24	3194.24		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.168	55.74	120.84		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	3.01	--	
	材料费小计			--	3460.6	--	

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器安装 周长4500mm以内	个	1	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							344.51	127.34	11.95	165.37	48.23
3.25工日		未计价材料费											1452.44
清单项目综合单价													2149.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音器1250*630	个	1	1350	1350		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	55.74	89.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.339255	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	1579.78	--	

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器安装 周长4500mm以内	个	1	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							344.51	127.34	11.95	165.37	48.23
3.25工日		未计价材料费											1699.56
清单项目综合单价													2396.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音器1250*1000	个	1	1597.12	1597.12		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	55.74	89.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	1826.9	--	

项目编码	030703020005	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补6	微穿孔板消声器安装 周长5200mm以内	个	1	242.74	133	2.42	116.52	33.98	242.74	133	2.42	116.52	33.98
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							408.11	143.77	12.22	195.9	57.13
3.85工日		未计价材料费							2143.21				
清单项目综合单价									2960.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器2000*400	个	1	2040.77	2040.77		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.85	55.74	103.12		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.6	0.64	26.62		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	3.27	--	
	材料费小计			--	2286.98	--	

项目编码	030703020006	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	微穿孔板消声器安装 周长6500mm以内	个	1	308.46	155.54	2.69	148.06	43.18	308.46	155.54	2.69	148.06	43.18
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							473.83	166.31	12.49	227.44	66.33
4.47工日		未计价材料费							3296.68				
清单项目综合单价									4243.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器2500*400	个	1	3194.24	3194.24		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.2	55.74	122.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	3462.99	--	

项目编码	030703020007	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补8	微穿孔板消声器安装 周长8000mm以内	个	1	373.12	174.47	2.96	179.1	52.24	373.12	174.47	2.96	179.1	52.24
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							538.49	185.24	12.76	258.48	75.39
5.08工日		未计价材料费							3562.87				
清单项目综合单价									4633.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器2000*1600	个	1	3460.43	3460.43		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.45	55.74	136.56		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	53	0.64	33.92		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	4	--	
	材料费小计			--	3748.11	--	

项目编码	030703021001	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	0.9375	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	559.48	123.42	25.55	268.55	78.33
7-557	静压箱 安装	10m2	0.9375	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	373.65	21.78	1.41	179.35	52.31
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1098.5	155.97	36.76	527.28	153.79
10.3631工日		未计价材料费							682.29				
清单项目综合单价									2654.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	10.771875	53.83	579.85		
	等边角钢∟60×5	kg	19.6875	3.4	66.94		
	镀锌铆钉M4	kg	0.09375	5.64	0.53		
	密封胶KS型	kg	2.4375	12.86	31.35		
	洗涤剂	kg	7.285313	5.83	42.47		
	白布	m	0.1875	3.43	0.64		
	白绸	m2	0.1875	13.72	2.57		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.065625	7.72	0.51		
	打包带	kg	0.09375	2.14	0.2		

	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	838.26	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											252.88
清单项目综合单价													293.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀400*500	个	1	252.88	252.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	265.84	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											230
清单项目综合单价													270.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀500*320	个	1	230	230		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	242.96	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							285				
清单项目综合单价									325.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀630×500	个	1	285	285		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	297.96	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费							325.98				
清单项目综合单价									622.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀800×320	个	1	285	285		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		

	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	347.05	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											336.98
清单项目综合单价													633.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀800×400	个	1	296	296		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	358.05	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											360.98
清单项目综合单价													657.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀800×500	个	1	320	320		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	382.05	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀800×800	个	1	395	395		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		

	砂轮片 Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	457.05	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											355.98
清单项目综合单价													652.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1000*250	个	1	315	315		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	377.05	--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51

1.584工日	未计价材料费						420.98
清单项目综合单价							717.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1000*500	个	1	380	380		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	442.05	--	

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	70℃防火阀1000*630			个	1	395	395						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片Φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	457.05			--			

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													811.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1000*630	个	1	395	395		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	461.31	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											545.98
清单项目综合单价													921.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1000*1000	个	1	505	505		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	571.31	--	

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*400	个	1	395	395		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	457.05	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											505.98
清单项目综合单价													881.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*630	个	1	465	465		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	531.31	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											545.98
清单项目综合单价													921.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*800	个	1	505	505		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	571.31	--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							720.98				
清单项目综合单价									1096.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*1250	个	1	680	680		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	746.31	--	

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											565.98
清单项目综合单价													941.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	70℃防火阀1600*320			个	1	525	525						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	25	0.64	16						
	橡胶板δ1～15			kg	0.65	7.72	5.02						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片Φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	591.31		--				

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											560.98
清单项目综合单价													936.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	70℃防火阀1600*400			个	1	520	520						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	25	0.64	16						
	橡胶板δ1～15			kg	0.65	7.72	5.02						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						

	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	586.31	--	

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											805.98
清单项目综合单价													1181.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1600*800	个	1	765	765		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	831.31	--	

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							287.68	35.48	3.92	138.09	40.28
2.714工日		未计价材料费							1690.98				
清单项目综合单价									2196.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀2000*1000	个	1	1650	1650		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1726.46	--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费							375.98				
清单项目综合单价									672.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀630*550	个	1	335	335		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	397.05	--	

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费							365.98				
清单项目综合单价									662.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀800*320	个	1	325	325		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	387.05	--	

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29

综合人工工日	小计			167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日	未计价材料费							425.98
清单项目综合单价								722.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀1000*320	个	1	385	385			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32			
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98			
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71			
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74			
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38			
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	447.05		--	

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	280℃排烟防火阀1250*320			个	1	395	395						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01				--		

	材料费小计	--	457.05	--	

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											460.98
清单项目综合单价													757.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀1250*400	个	1	420	420		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	482.05	--	

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											825.98
清单项目综合单价													1201.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀1250*1000	个	1	785	785		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	851.31	--	

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							805.98				
清单项目综合单价									1181.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀1600*800	个	1	765	765		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	831.31	--	

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							825.98				
清单项目综合单价									1201.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀2000*400	个	1	785	785		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	851.31	--	

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							805.98				
清单项目综合单价									1181.07				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀1600*800	个	1	765	765		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	831.31	--	

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							287.68	35.48	3.92	138.09	40.28
2.714工日		未计价材料费											2190.98
清单项目综合单价													2696.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀2000*1000	个	1	2150	2150		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2226.46	--	

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							287.68	35.48	3.92	138.09	40.28
2.714工日		未计价材料费											1261
清单项目综合单价													1766.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	280℃排烟防火阀2500*400			个	1	1220.02	1220.02						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	37	0.64	23.68						
	橡胶板δ1～15			kg	0.97	7.72	7.49						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片Φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	1296.48		--				

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											490.98
清单项目综合单价													787.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	280℃电动排烟阀（远控）630*550			个	1	450	450						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						

	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	512.05	--	

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											465.98
清单项目综合单价													762.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）800*320	个	1	425	425		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	487.05	--	

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											565.98
清单项目综合单价													862.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1000*250	个	1	525	525		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	587.05	--	

项目编码	030703001035	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											590.98
清单项目综合单价													887.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1000*320	个	1	550	550		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		

	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	612.05	--	

项目编码	030703001036	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											625.98
清单项目综合单价													922.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1250*320	个	1	585	585		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	647.05	--	

项目编码	030703001037	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							825.98				
清单项目综合单价									1201.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1600*320	个	1	785	785		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	851.31	--	

项目编码	030703001038	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							825.98				
清单项目综合单价									1201.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1600*800	个	1	785	785		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	851.31	--	

项目编码	030703001039	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											825.98
清单项目综合单价													1201.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃电动排烟阀（远控）1600*800	个	1	785	785		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	851.31	--	

项目编码	030703001040	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											280
清单项目综合单价													353.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀400*400	个	1	280	280		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	293.35	--	

项目编码	030703001041	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											268
清单项目综合单价													341.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀630*100	个	1	268	268		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	281.35	--	

项目编码	030703001042	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													361.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀630*320	个	1	288	288		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	301.35	--	

项目编码	030703001043	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											600.98
清单项目综合单价													800.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀1000*500	个	1	560	560		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	622.05	--	

项目编码	030703001044	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													635.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀1000*630	个	1	395	395		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	457.05	--	

项目编码	030703001045	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费							275.98				
清单项目综合单价									475.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀1000*600	个	1	235	235		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	297.05	--	

项目编码	030703001046	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									153.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀200*120	个	1	80	80		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	93.35	--	

项目编码	030703001047	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费							405.98				
清单项目综合单价									605.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1250*400	个	1	365	365		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	427.05	--	

项目编码	030703001048	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											460.98
清单项目综合单价													660.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1250*630	个	1	420	420		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	482.05	--	

项目编码	030703001049	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											436.98
清单项目综合单价													636.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1250*800	个	1	396	396		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码	030703001050	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											425.98
清单项目综合单价													625.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1600*400	个	1	385	385		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	447.05	--	

项目编码	030703001051	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	48.76	21.02		23.4	6.83	48.76	21.02		23.4	6.83
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							114.9	25.33	3.92	55.15	16.09
1.084工日		未计价材料费											720.98
清单项目综合单价													936.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 2000*400	个	1	680	680		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	746.31	--	

项目编码	030703001052	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-318	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长5200mm以内	个	1	48.76	21.02		23.4	6.83	48.76	21.02		23.4	6.83
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							114.9	25.33	3.92	55.15	16.09
1.084工日		未计价材料费											790.98
清单项目综合单价													1006.37

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 2200*400	个	1	750	750		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	816.31	--	

项目编码	030703001053	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											620.98
清单项目综合单价													996.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀（厨房）1250*800	个	1	580	580		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	646.31	--	

项目编码	030703001054	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	284.61	21.11	18.6	136.62	39.85
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	46.11	0.43	1.01	22.14	6.46
综合人工工日		小计							552.26	52.71	19.61	265.1	77.33
5.21工日		未计价材料费											3004.88
清单项目综合单价													3971.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀（厨房）2000*1600						个	1	2800	2800			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	37	0.64	23.68			
	橡胶板δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	型钢						kg	52	3.94	204.88			
	电焊条J422 Φ4						kg	0.95	3.73	3.54			
	乙炔气						kg	0.241	15.44	3.72			
	氧气						m3	0.6785	2.83	1.92			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	10.272	0.67	6.88			
	砂轮片Φ400						片	0.472	11.58	5.47			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	3057.59		--	

项目编码	030703001055	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.5	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	284.61	21.11	18.6	136.62	39.85
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.5	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	46.11	0.43	1.01	22.14	6.46
综合人工工日		小计							552.26	52.71	19.61	265.1	77.33
5.21工日		未计价材料费											624.88
清单项目综合单价													1591.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火阀（厨房）4000*800						个	1	420	420			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	37	0.64	23.68			
	橡胶板δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	型钢						kg	52	3.94	204.88			

	电焊条J422 φ4	kg	0.95	3.73	3.54		
	乙炔气	kg	0.241	15.44	3.72		
	氧气	m3	0.6785	2.83	1.92		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	10.272	0.67	6.88		
	砂轮片φ400	片	0.472	11.58	5.47		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	677.59	--	

项目编码	030703001056	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长2000mm以内	个	1	34.98	12.96		16.79	4.9	34.98	12.96		16.79	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		16.79	4.9
0.33工日		未计价材料费							203.1				
清单项目综合单价									272.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀 630*320	个	1	203.1	203.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	216.06	--	

项目编码	030703001057	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费							306.1				
清单项目综合单价									505.67				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	止回阀800*400	个	1	265.12	265.12		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	327.63	--	

项目编码	030703001058	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											473.62
清单项目综合单价													673.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀800*800	个	1	432.64	432.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	495.15	--	

项目编码	030703001059	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											269.46
清单项目综合单价													469.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1000×250			个		1			228.48	228.48			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套		21			0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15			kg		0.49			7.72	3.78			
	型钢			kg		10.4			3.94	40.98			
	电焊条J422 Φ4			kg		0.19			3.73	0.71			
	乙炔气			kg		0.0482			15.44	0.74			
	氧气			m3		0.1357			2.83	0.38			
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套		2.0544			0.67	1.38			
	砂轮片Φ400			片		0.0944			11.58	1.09			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	290.99		--	

项目编码	030703001060	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											468.39
清单项目综合单价													667.96
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1000×630			个		1			427.41	427.41			

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	489.92	--	

项目编码	030703001061	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											400.33
清单项目综合单价													599.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1250*400	个	1	359.35	359.35		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	421.86	--	

项目编码	030703001062	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											550.84
清单项目综合单价													750.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1250*630	个	1	509.86	509.86		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	572.37	--	

项目编码	030703001063	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											792.96
清单项目综合单价													992.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1250*1000	个	1	751.98	751.98		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		

	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	814.49	--	

项目编码	030703001064	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											956.56
清单项目综合单价													1156.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1250*1250	个	1	915.58	915.58		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	978.09	--	

项目编码	030703001065	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											600.31
清单项目综合单价													799.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1400*630	个	1	559.33	559.33		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	621.84	--	

项目编码	030703001066	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											473.62
清单项目综合单价													673.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀1600*400	个	1	432.64	432.64		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		

	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	495.15	--	

项目编码	030703001067	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		19.84	5.79	41.34	17.22		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.53	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											557.38
清单项目综合单价													756.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	止回阀2000*400	个	1	516.4	516.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	578.91	--	

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							25.29				
清单项目综合单价									56.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*150	个	1	25.29	25.29		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.83	--	

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									129.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口400*400	个	1	60.34	60.34		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.21	--	

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							60.34				
清单项目综合单价									129.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口600*200	个	1	60.34	60.34		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	66.21	--	

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											88.73
清单项目综合单价													189.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 600*500	个	1	88.73	88.73		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.88	--	

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											93.17
清单项目综合单价													194.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 600*600	个	1	93.17	93.17		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	101.32	--	

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											86.95
清单项目综合单价													188.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 800*200	个	1	86.95	86.95		
	扁钢<-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.1	--	

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费											102.04
清单项目综合单价													233.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 800*500	个	1	102.04	102.04		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	112.8	--	

项目编码	030703011008	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							102.04				
清单项目综合单价									233.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口 1000*300			个	1	102.04	102.04						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	112.8		--				

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									242.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口 1000*400			个	1	110.91	110.91						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	121.67		--				

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							128.66				

清单项目综合单价							259.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 1000*600	个	1	128.66	128.66		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	139.42	--	

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											230.7
清单项目综合单价													384.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1000*1000	个	1	230.7	230.7		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	241.46	--	

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											341.61
清单项目综合单价													495.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1200*600	个	1	341.61	341.61		
	扁钢<-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	352.37	--	

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											230.7
清单项目综合单价													384.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1200*800	个	1	230.7	230.7		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	241.46	--	

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
0.81工日		未计价材料费											264.41
清单项目综合单价													417.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1200*900	个	1	264.41	264.41		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	275.17	--	

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							310.55				
清单项目综合单价									498.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口1250*1250			个	1	310.55	310.55						
	扁钢＜-59			kg	2.63	3.64	9.57						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	19.1	0.22	4.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	324.32		--				

项目编码	030703011016	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费							323.86				
清单项目综合单价									547.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口1500*1200			个	1	323.86	323.86						
	扁钢＜-59			kg	3.22	3.64	11.72						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	23.6	0.22	5.19						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	340.77		--				

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	49.86	14.54

0.98工日	未计价材料费						381.53
清单项目综合单价							569.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口2000*600	个	1	381.53	381.53		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	395.3	--	

项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02	85.86	10.76	3.61	41.21	12.02
7-308	碳钢阀门安装 风管蝶阀 周长4000mm以内	个	1	78.44	20.55	87.52	37.65	10.98	78.44	20.55	87.52	37.65	10.98
综合人工工日		小计							164.3	31.31	91.13	78.86	23
1.55工日		未计价材料费											851.8
清单项目综合单价													1240.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	常闭多叶送风口1000×（600+250）			个	1	851.8	851.8						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	25	0.64	16						
	橡胶板δ1～15			kg	0.59	7.72	4.55						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	883.11			--			

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	39956.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.45				
清单项目综合单价									2.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m2	工程量	6500

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2210	防潮层、保护层安装 金属薄板挂口安装 一般设备	10m2	0.1	414.46	3.78		198.94	58.02	41.45	0.38		19.89	5.8
综合人工工日		小计							41.45	0.38		19.89	5.8
0.391工日		未计价材料费							61				
清单项目综合单价									128.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火板 8mm	m2	1.25	48.8	61		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.6	0.59	0.35		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	61.38	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	438.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.77	329.7	96.16	6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.3	0.96
0.0648工日		未计价材料费											7.23
清单项目综合单价													19.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20	m	1.03	7.02	7.23		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.08	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		17.3	5.05	3.6	0.54		1.73	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.73	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒金属	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030503006003	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-277	风阀执行机构	支	1	42.56	2.91	1.52	20.43	5.96	42.56	2.91	1.52	20.43	5.96
综合人工工日		小计							42.56	2.91	1.52	20.43	5.96
0.38工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													131.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风阀执行机构	支	1	57.67	57.67		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.58	--	

项目编码	030904001005	项目名称	探测器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	17.3	5.05	36.04	8.25	0.12	17.3	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	17.3	5.05
0.34工日		未计价材料费											164.15
清单项目综合单价													230.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CO探测器	个	1	164.15	164.15		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6~8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		

	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	172.4	--	

项目编码	030503006004	项目名称	传感器	计量单位	支(台)	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-277	压力传感器 空气压差开关	支	1	42.56	2.91	1.52	20.43	5.96	42.56	2.91	1.52	20.43	5.96
综合人工工日		小计							42.56	2.91	1.52	20.43	5.96
0.38工日		未计价材料费							265				
清单项目综合单价									338.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力传感器 空气压差开关	支	1	265	265		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.204	0.58	0.12		
	乙炔气	m3	0.11	14.05	1.55		
	氧气	m3	0.34	2.83	0.96		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	267.91	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-244	控制器 气动输出模块	台	1	16.8	0.55	0.15	8.06	2.35	16.8	0.55	0.15	8.06	2.35
综合人工工日		小计							16.8	0.55	0.15	8.06	2.35
0.15工日		未计价材料费							1597.12				
清单项目综合单价									1625.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压差控制器	台	1	1597.12	1597.12		
	自攻螺钉M6×40	十个	0.408	0.67	0.27		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1597.67	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费											87054.4
清单项目综合单价													90398.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直膨式风管送风型屋顶空调机组制冷量:156kW 制热量:104.3kW	台	1	86954.4	86954.4		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	87083.75	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费											69308.6
清单项目综合单价													72652.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直膨式风管送风型屋顶空调机组制冷量:94.6kW 制热量:62.5kW	台	1	69208.6	69208.6		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		

	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	69337.95	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费											49788.23
清单项目综合单价													53131.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直膨式风管送风型屋顶空调机组制冷量:81kW 制热量:52kW	台	1	49688.23	49688.23		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	49817.58	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25

19.29工日	未计价材料费						25831.4
清单项目综合单价							29175.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机制冷量:156kW 制热量:104.3kW	台	1	25731.4	25731.4		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	25860.75	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费							25831.4				
清单项目综合单价									29175.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机制冷量:94.6kW 制热量:62.5kW	台	1	25731.4	25731.4		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	25860.75	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费							16071.22				
清单项目综合单价									19414.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式全新风空调机组(风管送风式)室内机制冷量:81kW 制热量:52kW	台	1	15971.22	15971.22		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	16100.57	--	

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-13	空调器安装 落地式 重量2t以内	台	1	1892.1	2.79		908.21	264.89	1892.1	2.79		908.21	264.89
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	18.32	5.34	152.64	26.56	1.92	73.28	21.36
综合人工工日		小计							2044.74	29.35	1.92	981.49	286.25
19.29工日		未计价材料费							191754.59				
清单项目综合单价									195098.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直膨式风管送风型屋顶空调机组制冷量:275kW 制热量:277kW	台	1	191654.59	191654.59		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震器	台	4	25	100		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	191783.94	--	

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	171.72	2.79		82.43	24.04	171.72	2.79		82.43	24.04
综合人工工日		小计							171.72	2.79		82.43	24.04
1.62工日		未计价材料费											4081.53
清单项目综合单价													4362.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器分体挂壁式空调机2P	台	1	4081.53	4081.53		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4084.32	--	

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	171.72	2.79		82.43	24.04	171.72	2.79		82.43	24.04
综合人工工日		小计							171.72	2.79		82.43	24.04
1.62工日		未计价材料费											8695.44
清单项目综合单价													8976.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器分体挂柜式空调机5P	台	1	8695.44	8695.44		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8698.23	--	

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-9	空调器安装 吊顶式 重量0.2t以内	台	1	171.72	2.79		82.43	24.04	171.72	2.79		82.43	24.04

综合人工工日	小计			171.72	2.79		82.43	24.04
1.62工日	未计价材料费			8429.25				
清单项目综合单价				8710.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调器分体嵌入式空调机5P	台	1	8429.25	8429.25			
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	8432.04		--	

项目编码	030307005001	项目名称	设备支架制作安装	计量单位	t	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	10	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	5692.2	422.1	371.9	2732.3	796.9
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	10	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	922.2	8.6	20.1	442.7	129.1
综合人工工日		小计							6614.4	430.7	392	3175	926
62.4工日		未计价材料费							4097.6				
清单项目综合单价									15635.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1040	3.94	4097.6		
	电焊条J422 Φ4	kg	19	3.73	70.87		
	乙炔气	kg	4.82	15.44	74.42		
	氧气	m3	13.57	2.83	38.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	205.44	0.67	137.64		
	砂轮片Φ400	片	9.44	11.58	109.32		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	4528.3	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030801014001	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-252	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径12.7mm以内	10m	0.1	45.92	2.05	0.02	22.04	6.43	4.59	0.21		2.2	0.64
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.1	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.41	137.38	40.07	2.86	0.2	0.98	1.37	0.4
综合人工工日		小计							8.63	0.79	1.4	4.13	1.2
0.0791工日		未计价材料费											27.46
清单项目综合单价													43.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ12.7	m	1.04	26.4	27.46		
	铜气焊丝	kg	0.0013	34.3	0.04		
	氧气	m3	0.0093	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.0041	15.44	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0003	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0004	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		

	氮气	m3	0.0015	2.83			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	28.25	--	

项目编码	030801014002	项目名称	低压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-253	低压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径22.2mm以内	10m	0.1	60.48	2.71	0.04	29.03	8.47	6.05	0.27		2.9	0.85
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.1	56.48	16.47	1.18	0.38	0.42	0.56	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.41	137.38	40.07	2.86	0.2	0.98	1.37	0.4
综合人工工日		小计							10.09	0.85	1.4	4.83	1.41
0.0921工日		未计价材料费											59.2
清单项目综合单价													77.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸脱氧无缝紫铜管Φ22.2	m	1.04	56.92	59.2		
	铜气焊丝	kg	0.0021	34.3	0.07		
	氧气	m3	0.0131	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0054	15.44	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0008	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氮气	m3	0.0015	2.83			
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	60.05	--	

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2290	橡塑保温套管安装管道 厚度25mm	10m	0.1	13.78			6.61	1.93	1.38			0.66	0.19
综合人工工日		小计							1.38			0.66	0.19
0.013工日		未计价材料费											10.07

清单项目综合单价							12.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑套管φ12.7厚度25	m	1.02	6.19	6.31		
	保温扎带	卷	0.846	4.44	3.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10.07	--	

项目编码	031208002011	项目名称	管道绝热	计量单位	m	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2291	橡塑保温套管安装管道 厚度32mm	10m	0.1	15.9			7.63	2.23	1.59			0.76	0.22
综合人工工日		小计							1.59			0.76	0.22
0.015工日		未计价材料费											15.84
清单项目综合单价													18.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑套管φ22.2厚度25	m	1.02	11.38	11.61		
	保温扎带	卷	0.953	4.44	4.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.84	--	

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	26.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-58	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(粘接连接)公称直径40mm以内	10m	0.1	41.34	2.8		19.84	5.79	4.13	0.28		1.98	0.58
综合人工工日		小计							4.13	0.28		1.98	0.58
0.039工日		未计价材料费											8.56
清单项目综合单价													15.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料管DN40	m	1.015	8.43	8.56		
	聚氯乙烯密封胶	kg	0.009	12.86	0.12		
	水	m3	0.013	4.57	0.06		
	钢锯条	根	0.016	0.21			
	砂布	张	0.036	1.03	0.04		

	电	kW·h	0.029	0.76	0.02		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	8.84	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	39.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.66	214.2	62.48	44.63	26.19	16.37	21.42	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	142.97	41.7	29.79	1.38	0.88	14.3	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.25	35.72	10.42
0.702工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													185

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	47.19	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	388.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.57	156.2	45.56	32.54	20.06	8.86	15.62	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	103.8	30.27	21.62	1.06	0.49	10.38	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.35	26	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													147.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.75mm	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	556.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.28	117.02	34.13	24.38	16.32	5.43	11.7	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	78.36	22.85	16.32	0.86	0.29	7.84	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.72	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													118.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板0.75mm	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	58.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.28	117.02	34.13	24.38	16.32	5.43	11.7	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	78.36	22.85	16.32	0.86	0.29	7.84	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.72	19.54	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													127.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.0mm	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		

	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	656.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.3	142.46	41.55	29.68	19.05	4.43	14.25	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	95.15	27.75	19.82	1	0.25	9.52	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	23.77	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													152.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.04	--	

项目编码	030703020008	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补12	消声弯头安装 周长2500mm以内	个	1	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65	68.9	45.79	1.2	33.07	9.65
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							234.27	56.56	11	112.45	32.8
2.21工日		未计价材料费							1149.44				
清单项目综合单价									1596.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头1000*630	个	1	1047	1047		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.6	55.74	33.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	1.04	--	
	材料费小计			--	1206	--	

项目编码	030703020009	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补14	消声弯头安装 周长3600mm以内	个	1	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32	116.6	79.61	1.78	55.97	16.32
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							281.97	90.38	11.58	135.35	39.47
2.66工日		未计价材料费							1300.28				
清单项目综合单价									1859.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头1250*500	个	1	1197.84	1197.84		

	耐酸橡胶板δ3	kg	1.03	55.74	57.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	1.73	--	
	材料费小计			--	1390.66	--	

项目编码	030703020010	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补15	消声弯头安装 周长4500mm以内	个	1	153.7	103.02	2.15	73.78	21.52	153.7	103.02	2.15	73.78	21.52
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							319.07	113.79	11.95	153.16	44.67
3.01工日		未计价材料费							1593.09				
清单项目综合单价									2235.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声弯头1250*800	个	1	1490.65	1490.65		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.38	55.74	76.92		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.15	--	
	材料费小计			--	1706.88	--	

项目编码	030703020011	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器安装 周长2500mm以内	个	1	77.38	53.04	1.2	37.14	10.83	77.38	53.04	1.2	37.14	10.83
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							242.75	63.81	11	116.52	33.98
2.29工日		未计价材料费											971.98
清单项目综合单价													1440.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	微穿孔板消声器800*320			个	1	869.54	869.54						
	耐酸橡胶板δ3			kg	0.725	55.74	40.41						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17.68	0.64	11.32						
	型钢			kg	26	3.94	102.44						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.475	3.73	1.77						
	乙炔气			kg	0.1205	15.44	1.86						
	氧气			m3	0.33925	2.83	0.96						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	5.136	0.67	3.44						
	砂轮片Φ400			片	0.236	11.58	2.73						
	其他材料费					--	1.32		--				
	材料费小计					--	1035.79		--				

项目编码	030703020012	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							297.87	97.65	11.58	142.98	41.7
2.81工日		未计价材料费											1193.81
清单项目综合单价													1785.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	微穿孔板消声器1000*630			个	1	1091.37	1091.37						
	耐酸橡胶板δ3			kg	1.15	55.74	64.1						

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.31	--	
	材料费小计			--	1291.46	--	

项目编码	030703020013	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补4	微穿孔板消声器安装 周长3600mm以内	个	1	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55	132.5	86.88	1.78	63.6	18.55
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							297.87	97.65	11.58	142.98	41.7
2.81工日		未计价材料费							1309.15				
清单项目综合单价									1900.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器1000*800	个	1	1206.71	1206.71		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.15	55.74	64.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	32	0.64	20.48		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.31	--	
	材料费小计			--	1406.8	--	

项目编码	030703020014	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器安装 周长4500mm以内	个	1	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							344.51	127.34	11.95	165.37	48.23
3.25工日		未计价材料费											1309.15
清单项目综合单价													2006.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音器1250*500	个	1	1206.71	1206.71		
	耐酸橡胶板 δ 3	kg	1.61	55.74	89.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片 φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	1436.49	--	

项目编码	030703020015	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补5	微穿孔板消声器安装 周长4500mm以内	个	1	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08	179.14	116.57	2.15	85.99	25.08
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							344.51	127.34	11.95	165.37	48.23
3.25工日		未计价材料费											1593.09
清单项目综合单价													2290.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消音器1250*800	个	1	1490.65	1490.65		

	耐酸橡胶板δ3	kg	1.61	55.74	89.74		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37.44	0.64	23.96		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	2.88	--	
	材料费小计			--	1720.43	--	

项目编码	030703020016	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补6	微穿孔板消声器 安装 周长5200mm以内	个	1	242.74	133	2.42	116.52	33.98	242.74	133	2.42	116.52	33.98
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							408.11	143.77	12.22	195.9	57.13
3.85工日		未计价材料费											2276.3
清单项目综合单价													3093.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器1600*1000	个	1	2173.86	2173.86		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.85	55.74	103.12		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.6	0.64	26.62		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	3.27	--	
	材料费小计			--	2420.07	--	

项目编码	030703020017	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补7	微穿孔板消声器安装 周长6500mm以内	个	1	308.46	155.54	2.69	148.06	43.18	308.46	155.54	2.69	148.06	43.18
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							473.83	166.31	12.49	227.44	66.33
4.47工日		未计价材料费							2941.77				
清单项目综合单价									3888.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	微穿孔板消声器2000*1000	个	1	2839.33	2839.33		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.2	55.74	122.63		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	45.8	0.64	29.31		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.339255	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	3.61	--	
	材料费小计			--	3108.08	--	

项目编码	030703020018	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补8	微穿孔板消声器安装 周长8000mm以内	个	1	373.12	174.47	2.96	179.1	52.24	373.12	174.47	2.96	179.1	52.24
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							538.49	185.24	12.76	258.48	75.39
5.08工日		未计价材料费							3562.87				
清单项目综合单价									4633.23				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	微穿孔板消声器2000*1600	个	1	3460.43	3460.43		
	耐酸橡胶板δ3	kg	2.45	55.74	136.56		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	53	0.64	33.92		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	4	--	
	材料费小计			--	3748.11	--	

项目编码	030703021002	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	0.856	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	510.84	112.69	23.33	245.2	71.52
7-557	静压箱 安装	10m2	0.856	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	341.17	19.88	1.28	163.76	47.76
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1017.38	143.34	34.41	488.34	142.43
9.5979工日		未计价材料费							631.88				
清单项目综合单价									2457.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	9.83544	53.83	529.44		
	等边角钢∟60×5	kg	17.976	3.4	61.12		
	镀锌铆钉M4	kg	0.0856	5.64	0.48		
	密封胶KS型	kg	2.2256	12.86	28.62		
	洗涤剂	kg	6.651976	5.83	38.78		
	白布	m	0.1712	3.43	0.59		
	白绸	m2	0.1712	13.72	2.35		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.05992	7.72	0.46		
	打包带	kg	0.0856	2.14	0.18		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		

	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	775.22	--	

项目编码	030703021003	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	0.84	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	501.3	110.59	22.89	240.62	70.18
7-557	静压箱 安装	10m2	0.84	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	334.79	19.51	1.26	160.7	46.87
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1001.46	140.87	33.95	480.7	140.2
9.4476工日		未计价材料费							621.99				
清单项目综合单价									2419.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	9.6516	53.83	519.55		
	等边角钢∟60×5	kg	17.64	3.4	59.98		
	镀锌铆钉M4	kg	0.084	5.64	0.47		
	密封胶KS型	kg	2.184	12.86	28.09		
	洗涤剂	kg	6.52764	5.83	38.06		
	白布	m	0.168	3.43	0.58		
	白绸	m2	0.168	13.72	2.3		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.0588	7.72	0.45		
	打包带	kg	0.084	2.14	0.18		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	762.86	--	

项目编码	030703021004	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	1.1	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	656.46	144.82	29.98	315.1	91.91
7-557	静压箱 安装	10m2	1.1	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	438.42	25.55	1.65	210.44	61.38
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1260.25	181.14	41.43	604.92	176.44
11.889工日		未计价材料费											782.8
清单项目综合单价													3046.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	12.639	53.83	680.36		
	等边角钢∟60×5	kg	23.1	3.4	78.54		
	镀锌铆钉M4	kg	0.11	5.64	0.62		
	密封胶KS型	kg	2.86	12.86	36.78		
	洗涤剂	kg	8.5481	5.83	49.84		
	白布	m	0.22	3.43	0.75		
	白绸	m2	0.22	13.72	3.02		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.077	7.72	0.59		
	打包带	kg	0.11	2.14	0.24		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	963.94	--	

项目编码	030703021005	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	1.348	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	804.46	177.46	36.73	386.13	112.63
7-557	静压箱 安装	10m2	1.348	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	537.26	31.31	2.02	257.89	75.22

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1507.09	219.54	48.55	723.4	211
14.2177工日		未计价材料费							936.19				
清单项目综合单价									3645.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	15.48852	53.83	833.75		
	等边角钢∟60×5	kg	28.308	3.4	96.25		
	镀锌铆钉M4	kg	0.1348	5.64	0.76		
	密封胶KS型	kg	3.5048	12.86	45.07		
	洗涤剂	kg	10.475308	5.83	61.07		
	白布	m	0.2696	3.43	0.92		
	白绸	m2	0.2696	13.72	3.7		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.09436	7.72	0.73		
	打包带	kg	0.1348	2.14	0.29		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1155.73	--	

项目编码	030703021006	项目名称	静压箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-556	静压箱 制作	10m2	1.35	596.78	131.65	27.25	286.45	83.55	805.65	177.73	36.79	386.71	112.79
7-557	静压箱 安装	10m2	1.35	398.56	23.23	1.5	191.31	55.8	538.06	31.36	2.03	258.27	75.33
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.25	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	142.31	10.55	9.3	68.31	19.92
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.25	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	23.06	0.22	0.5	11.07	3.23
综合人工工日		小计							1509.08	219.86	48.62	724.36	211.27
14.2365工日		未计价材料费							937.43				

清单项目综合单价							3650.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板1.5mm	m2	15.5115	53.83	834.98		
	等边角钢∟60×5	kg	28.35	3.4	96.39		
	镀锌铆钉M4	kg	0.135	5.64	0.76		
	密封胶KS型	kg	3.51	12.86	45.14		
	洗涤剂	kg	10.49085	5.83	61.16		
	白布	m	0.27	3.43	0.93		
	白绸	m2	0.27	13.72	3.7		
	聚氯乙烯薄膜	kg	0.0945	7.72	0.73		
	打包带	kg	0.135	2.14	0.29		
	型钢	kg	26	3.94	102.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.475	3.73	1.77		
	乙炔气	kg	0.1205	15.44	1.86		
	氧气	m3	0.33925	2.83	0.96		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	5.136	0.67	3.44		
	砂轮片Φ400	片	0.236	11.58	2.73		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1157.29	--	

项目编码	030703001068	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													120.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀120*120	个	1	80	80		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	92.96	--	

项目编码	030703001069	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									135.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀160*160	个	1	95	95		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	030703001070	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日		未计价材料费							215				
清单项目综合单价									255.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	70℃防火阀400*320	个	1	215	215		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	227.96	--	

项目编码	030703001071	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		8.14	2.37	16.96	12.96		8.14	2.37

综合人工工日	小计			16.96	12.96		8.14	2.37
0.16工日	未计价材料费							230
清单项目综合单价								270.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	70℃防火阀400*400	个	1	230	230			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	242.96		--	

项目编码	030703001072	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											325.98
清单项目综合单价													622.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀800×320			个	1	285	285						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	21	0.64	13.44						
	橡胶板δ1～15			kg	0.43	7.72	3.32						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01					--	
	材料费小计					--	347.05					--	

项目编码	030703001073	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀1000*630				个	1	395	395					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	21	0.64	13.44					
	橡胶板 δ1～15				kg	0.43	7.72	3.32					
	型钢				kg	10.4	3.94	40.98					
	电焊条J422 Φ4				kg	0.19	3.73	0.71					
	乙炔气				kg	0.0482	15.44	0.74					
	氧气				m3	0.1357	2.83	0.38					
	精制带母镀锌螺栓M10×75				套	2.0544	0.67	1.38					
	砂轮片 Φ400				片	0.0944	11.58	1.09					
	其他材料费						--	0.01			--		
	材料费小计						--	457.05			--		

项目编码	030703001074	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费											435.98
清单项目综合单价													732.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀电动1000*630				个	1	395	395					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	21	0.64	13.44					
	橡胶板 δ1～15				kg	0.43	7.72	3.32					
	型钢				kg	10.4	3.94	40.98					

	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	457.05	--	

项目编码	030703001075	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											505.98
清单项目综合单价													881.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1000*800	个	1	465	465		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	531.31	--	

项目编码	030703001076	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63

7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							560.98				
清单项目综合单价									936.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀电动1000*1000	个	1	520	520		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	586.31	--	

项目编码	030703001077	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		48.84	14.25	101.76	16.76		48.84	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							167.9	21.07	3.92	80.59	23.51
1.584工日		未计价材料费							430.98				
清单项目综合单价									727.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*320	个	1	390	390		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	452.05	--	

项目编码	030703001078	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费							545.98				
清单项目综合单价									921.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀1250*800	个	1	505	505		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片 φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	571.31	--	

项目编码	030703001079	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29

综合人工工日	小计			213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日	未计价材料费							860.98
清单项目综合单价								1236.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀2000*500	个	1	820	820			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16			
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02			
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98			
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71			
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74			
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38			
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	886.31		--	

项目编码	030703001080	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		70.72	20.63	147.34	21.02		70.72	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							213.48	25.33	3.92	102.47	29.89
2.014工日		未计价材料费											972.98
清单项目综合单价													1348.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	70℃防火阀2000*630			个	1	932	932						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	25	0.64	16						
	橡胶板δ1～15			kg	0.65	7.72	5.02						
	型钢			kg	10.4	3.94	40.98						
	电焊条J422 φ4			kg	0.19	3.73	0.71						
	乙炔气			kg	0.0482	15.44	0.74						
	氧气			m3	0.1357	2.83	0.38						
	精制带母镀锌螺栓M10×75			套	2.0544	0.67	1.38						
	砂轮片φ400			片	0.0944	11.58	1.09						
	其他材料费					--	0.01				--		

	材料费小计	--	998.31	--	

项目编码	030703001081	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							287.68	35.48	3.92	138.09	40.28
2.714工日		未计价材料费											1890.98
清单项目综合单价													2396.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀2300*800	个	1	1850	1850		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1926.46	--	

项目编码	030703001082	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-323	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长8000mm以内	个	1	221.54	31.17		106.34	31.02	221.54	31.17		106.34	31.02
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							287.68	35.48	3.92	138.09	40.28
2.714工日		未计价材料费											2190.98
清单项目综合单价													2696.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防火阀2500*800	个	1	2150	2150		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	37	0.64	23.68		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2226.46	--	

项目编码	030703001083	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							265				
清单项目综合单价									338.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀400*320	个	1	265	265		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.35	--	

项目编码	030703001084	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									353.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动多叶调节阀400*400	个	1	280	280		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	293.35	--	

项目编码	030703001085	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											85
清单项目综合单价													158.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀250*120	个	1	85	85		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.35	--	

项目编码	030703001086	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													168.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀250*160	个	1	95	95		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	108.35	--	

项目编码	030703001087	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											100
清单项目综合单价													173.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀250*200	个	1	100	100		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	113.35	--	

项目编码	030703001088	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											105
清单项目综合单价													178.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀320*160	个	1	105	105		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	118.35	--	

项目编码	030703001089	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		17.81	5.19	37.1	13.35		17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											112
清单项目综合单价													185.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀320*200						个	1	112	112			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	125.35		--	

项目编码	030703001090	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											295.98
清单项目综合单价													495.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 800*500						个	1	255	255			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	21	0.64	13.44			
	橡胶板δ1～15						kg	0.43	7.72	3.32			
	型钢						kg	10.4	3.94	40.98			
	电焊条J422 φ4						kg	0.19	3.73	0.71			
	乙炔气						kg	0.0482	15.44	0.74			
	氧气						m3	0.1357	2.83	0.38			
	精制带母镀锌螺栓M10×75						套	2.0544	0.67	1.38			
	砂轮片φ400						片	0.0944	11.58	1.09			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	317.05		--	

项目编码	030703001091	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											320.98
清单项目综合单价													520.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1000*630	个	1	280	280		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	342.05	--	

项目编码	030703001092	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											438.98
清单项目综合单价													638.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1250*500	个	1	398	398		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		

	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	460.05	--	

项目编码	030703001093	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		19.84	5.79	41.34	16.76		19.84	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1	569.22	42.21	37.19	273.23	79.69	56.92	4.22	3.72	27.32	7.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.1	92.22	0.86	2.01	44.27	12.91	9.22	0.09	0.2	4.43	1.29
综合人工工日		小计							107.48	21.07	3.92	51.59	15.05
1.014工日		未计价材料费											436.98
清单项目综合单价													636.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调节阀 1250*800	个	1	396	396		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	10.4	3.94	40.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.19	3.73	0.71		
	乙炔气	kg	0.0482	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.1357	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.0544	0.67	1.38		
	砂轮片Φ400	片	0.0944	11.58	1.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	458.05	--	

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							25.29				
清单项目综合单价									56.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 150*150	个	1	25.29	25.29		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.83	--	

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							31.94				
清单项目综合单价									63.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 200*200	个	1	31.94	31.94		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.48	--	

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08	14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	7.12	2.08
0.14工日		未计价材料费							34.6				
清单项目综合单价									65.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 250*200	个	1	34.6	34.6		
	扁钢<-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	38.14	--	

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											38.15
清单项目综合单价													107.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口250*250	个	1	38.15	38.15		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.02	--	

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											38.15
清单项目综合单价													107.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口300*200	个	1	38.15	38.15		
	扁钢<-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	44.02	--	

项目编码	030703011024	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19	37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	17.81	5.19
0.35工日		未计价材料费											41.53
清单项目综合单价													111.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层百叶风口300*250	个	1	41.53	41.53		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	47.4	--	

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72	55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	26.46	7.72
0.52工日		未计价材料费											86.95
清单项目综合单价													188.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口 800*200	个	1	86.95	86.95		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	95.1	--	

项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							102.04				
清单项目综合单价									233.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口 800*500			个	1	102.04	102.04						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	112.8		--				

项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09	72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	34.6	10.09
0.68工日		未计价材料费							110.91				
清单项目综合单价									242.05				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口 1000*400			个	1	110.91	110.91						
	扁钢＜-59			kg	2.07	3.64	7.53						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	14.7	0.22	3.23						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	121.67		--				

项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54	103.88	13.77	6.12	49.86	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	49.86	14.54
0.98工日		未计价材料费							310.55				

清单项目综合单价							498.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1500*1000	个	1	310.55	310.55		
	扁钢<-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	324.32	--	

项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费											261.75
清单项目综合单价													485.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1500*800	个	1	261.75	261.75		
	扁钢<-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	278.66	--	

项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费											341.61
清单项目综合单价													565.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1500*1300	个	1	341.61	341.61		
	扁钢<-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	358.52	--	

项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费							496.88				
清单项目综合单价									720.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1500*1500	个	1	496.88	496.88		
	扁钢＜-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.79	--	

项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费							346.04				
清单项目综合单价									569.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	百叶风口1600*1250	个	1	346.04	346.04		
	扁钢＜-59	kg	3.22	3.64	11.72		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	23.6	0.22	5.19		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	362.95	--	

项目编码	030703011033	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-385	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长6400mm以内	只	1	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36	124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
综合人工工日		小计							124.02	16.91	6.12	59.53	17.36
1.17工日		未计价材料费							399.28				
清单项目综合单价									623.22				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	百叶风口1900*900			个	1	399.28	399.28						
	扁钢＜-59			kg	3.22	3.64	11.72						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	23.6	0.22	5.19						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	416.19		--				

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	15909.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.95	14.76	4.3	0.31	0.02	0.08	0.15	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.95	10.18	2.97	0.21	0.03	0.08	0.1	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.95	9.67	2.82	0.2	0.02	0.08	0.1	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.95	9.67	2.82	0.2	0.01	0.08	0.1	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.55	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.45				
清单项目综合单价									2.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.017	13.96	0.24						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	0.54		--				

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	108.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		144.5	42.15	301.04	105.72		144.5	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		144.5	42.15
2.84工日		未计价材料费							711.93				
清单项目综合单价									1305.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心玻璃棉板	m3	1.03	665.47	685.43		
	铝箔胶带	m2	5.3	5	26.5		
	保温钉	个	690	0.13	89.7		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	817.65	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	24061.64	72184.65		11549.59	3368.63	24061.64	72184.65		11549.59	3368.63
综合人工工日		小计							24061.64	72184.65		11549.59	3368.63
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									111164.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72184.65	--	
	材料费小计			--	72184.65	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2875.14	8624.98		1265.06	402.52	2875.14	8624.98		1265.06	402.52
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4274.54	12823.64		1880.8	598.44	4274.54	12823.64		1880.8	598.44
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	124.64	373.97		54.84	17.45	124.64	373.97		54.84	17.45
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3280.57	9841.39		1443.45	459.28	3280.57	9841.39		1443.45	459.28
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	7886.93	23660.79		3470.25	1104.17	7886.93	23660.79		3470.25	1104.17
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	450.99	1352.98		198.44	63.14	450.99	1352.98		198.44	63.14
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3030.75	9092.46		1333.53	424.31	3030.75	9092.46		1333.53	424.31
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327) 脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	15489.51	46468.49		6815.38	2168.53	15489.51	46468.49		6815.38	2168.53
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	34.23	102.67		15.06	4.79	34.23	102.67		15.06	4.79
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	448.51	1345.5		197.34	62.79	448.51	1345.5		197.34	62.79
2-F1	第二册1-5章(定额2-1～2-390) 脚手架搭拆费，取人工费的10%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	116.18	348.53		51.12	16.27	116.18	348.53		51.12	16.27

7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	5553.37	16659.34		2443.48	777.47	5553.37	16659.34		2443.48	777.47
综合人工工日		小计							43565.36	130694.74		19168.75	6099.16
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									199528.01				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	130694.74		--	
	材料费小计								--	130694.74		--	

项目编码	031302007001	项目名称	高层施工增加	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-F3	第四册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	7292.55		35604.66	3208.72	1020.96	7292.55		35604.66	3208.72	1020.96
5-F3	第五册 高层建筑增加费，取人工费的1%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	124.64			54.84	17.45	124.64			54.84	17.45
10-F3	第十册 高层建筑增加费，取人工费的12%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	5353.59		26138.57	2355.58	749.5	5353.59		26138.57	2355.58	749.5
9-F3	第九册 高层建筑增加费，取人工费的10%,其中人工10%,材料0%,机械90%。	项	1	6309.54		56785.9	2776.2	883.34	6309.54		56785.9	2776.2	883.34
11-F3	第十一册 高层建筑增加费，取人工费的6%,其中人工17%,材料0%,机械83%。	项	1	4113.33		20082.88	1809.87	575.87	4113.33		20082.88	1809.87	575.87
7-F3	第七册 高层建筑增加费，取人工费的3%,其中人工33%,材料0%,机械67%。	项	1	7330.04		14882.56	3225.22	1026.21	7330.04		14882.56	3225.22	1026.21
综合人工工日		小计							30523.69		153494.57	13430.43	4273.33
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									201722.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			295890.28			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	220813.64			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	44162.73			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	30913.91			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	7360.45			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	11040.68			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	3680.23			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	161930			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	4416.27			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	8832.55			
合计					493150.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	2000000		
2	暂估价	350000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	350000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		2350000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		2000000	
合计			2000000	

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	抗震支架		350000			
合计			350000			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	495306.48		495306.48
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17564059.73	2.4	421537.43
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17564059.73	0.42	73769.05
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	17564059.73		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	22962924.59	9	2066663.21
合计					2561969.69

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心安装工程(0811)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1771491.31	
1.1	人工费	352137.62	
1.2	材料费	1182658.95	
1.3	施工机具使用费	32428.85	
1.4	企业管理费	154979.37	
1.5	利润	49286.52	
2	措施项目费	66576.22	
2.1	单价措施项目费	17253.2	
2.2	总价措施项目费	49323.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	27161.44	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	39497.99	
5	税金	168980.9	
6	工程造价	2046546.42	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	031001007044	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	14.45	54.2	783.19	
2	031001007020	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	7.33	56.46	413.85	
3	031001007021	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	38.56	71.73	2765.91	
4	031001007022	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	53.37	83.89	4477.21	
5	031001007023	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN40 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	37.61	94.72	3562.42	
6	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	118.39	113.98	13494.09	
7	031002001080	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	151.13	17.14	2590.37	
8	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	151.13	9.13	1379.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031202008015	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	0.28	68.16	19.08	
10	031201001018	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道调和漆	m2	40.73	10.83	441.11	
11	031002003178	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	65.29	130.58	
12	031002003217	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	65.29	130.58	
13	031002003213	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	3	72.56	217.68	
14	031003001107	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	78	156	
15	031003001074	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	10	145.5	1455	
16	031003001126	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	88.24	176.48	
17	031003001125	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	119.92	239.84	
18	031003002008	螺纹法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹法兰连接	个	3	451.17	1353.51	
19	031003003019	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	1	297.81	297.81	
20	031003003117	焊接法兰阀门	1、类型：Y型过滤器 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	8	292.55	2340.4	
21	031003001128	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	195.1	390.2	
22	031004014032	给、排水附（配）件	1、材质：自带真空破坏器组合式洗消冲洗龙头 2、型号、规格：DN25	个(组)	4	51.41	205.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	031003003224	焊接法兰阀门	1、类型：50X液压水位控制 2、规格、压力等级：DN50 安装见01SS105中43页 3、连接形式：法兰连接	个	8	537.34	4298.72	
24	031003013012	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表 DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	1	839.36	839.36	
25	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	0.63	72.53	45.69	
26	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	0.63	46.22	29.12	
		分部小计					42233.66	
		排水工程						
27	031004003005	洗脸盆	1、名称：单柄水嘴立柱式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-39 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	2	569.36	1138.72	
		分部小计					1138.72	
		压力排水工程						
28	030109001023	离心式泵	1、名称：不锈钢自动搅匀潜污泵 2、型号：50WQ/E10-18-1.1 3、规格：10m3/h;18mH2O;1.1KW	台	4	1413.34	5653.36	
29	030109001024	离心式泵	1、名称：不锈钢自动搅匀潜污泵 2、型号：65WQ/E30-18.5-3 3、规格：30m3/h;18.5mH2O;3.0KW	台	10	2195.82	21958.2	
30	030817007001	手摇泵安装	1、规格：手摇泵 2、型号：SH-38 2.34-3.53m3/h 30mH2O 安装详07FS02-35	个	7	828.12	5796.84	
31	031001001027	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN50 4、连接形式：螺纹连接	m	120.15	79.01	9493.05	
32	031001001022	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN80 4、连接形式：螺纹连接	m	85.96	102.21	8785.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001001023	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN100 4、连接形式：螺纹连接	m	193.02	124.92	24112.06	
34	031001001024	镀锌钢管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、规格、压力等级：热镀锌钢管 DN150 4、连接形式：螺纹连接	m	7.78	181.75	1414.02	
35	031002001023	管道支架	1、材质：管道支架制作安装	Kg	135.63	17.14	2324.7	
36	031201003017	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、涂刷遍数、漆膜厚度：刷红丹防锈漆二遍、刷调和漆二遍	kg	135.63	2.71	367.56	
37	031002003180	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	72.56	580.48	
38	031002003215	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	10	112.65	1126.5	
39	031202008016	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	3.25	68.16	221.52	
40	031201001019	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道调和漆	m2	116.61	10.83	1262.89	
41	031003003239	焊接法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	451.84	903.68	
42	031003003240	焊接法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	4	719.5	2878	
43	031003003163	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	451.37	1805.48	
44	031003003093	焊接法兰阀门	1、类型：法兰闸阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	10	614.03	6140.3	
45	031003003160	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	11	297.81	3275.91	
46	031003003094	焊接法兰阀门	1、类型：法兰止回阀 2、规格、压力等级：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	10	450.31	4503.1	
47	031003010035	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	4	180.38	721.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031003010019	软接头（软管）	1、材质：可曲挠橡胶接头 2、规格：DN80 3、连接形式：法兰连接	个	10	271.59	2715.9	
49	030601002023	压力仪表	1、名称：Y-100 压力表(计量精度1.6级)0~1.0MPa 2、规格：DN15 3、压力表弯材质、规格：　自带球阀及表弯	台	14	154.48	2162.72	
50	031004014034	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢无水封直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	8	59.72	477.76	
51	031004014035	给、排水附（配）件	1、材质：防爆地漏（不锈钢） 2、型号、规格：DN80	个(组)	15	197.95	2969.25	
52	031004014047	给、排水附（配）件	1、材质：防爆地漏（不锈钢） 2、型号、规格：DN100	个(组)	9	278.98	2510.82	
53	010101002014	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	4.41	72.53	319.86	
54	010103001017	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	4.41	46.22	203.83	
		分部小计					114685.28	
		消防水工程						
55	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	122.19	74.73	9131.26	
56	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	196.45	111.76	21955.25	
57	031002001011	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	640.68	17.14	10981.26	
58	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	640.69	2.77	1774.71	
59	031201001010	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	99.54	23.04	2293.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	031002003154	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	5	112.65	563.25	
61	030901010019	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：减压稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J型（1000*700*240） 3、附件材质、规格：内配SNW65-III型栓口一只,25m长衬胶水带及JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘各一个,QZ19水枪一只,消防按钮一个,详国标15S202-13	套	12	858.12	10297.44	
62	031003003113	焊接法兰阀门	1、类型：带自锁装置蜗轮蜗杆型对夹式蝶阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6MPa 3、连接形式：法兰连接	个	2	623.14	1246.28	
63	031003003241	焊接法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN100 3、连接形式：法兰连接	个	6	719.5	4317	
64	030901013013	灭火器	1、形式：磷酸铵盐干粉式灭火器 2、规格、型号：MF/ABC4*2（带灭火器箱）	组	35	203.38	7118.3	
65	030901001094	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接	m	109.97	206.31	22687.91	
66	030901001102	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN125 3、连接形式：卡箍连接	m	10.16	165.22	1678.64	
67	030901001095	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接	m	49.86	130.85	6524.18	
68	030901001096	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接	m	64.22	113.39	7281.91	
69	030901001097	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接	m	67.69	92.71	6275.54	
70	030901001098	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接	m	94.01	72.99	6861.79	
71	030901001099	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接	m	65.18	64.4	4197.59	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030901001100	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接	m	319	53.63	17107.97	
73	030901001101	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接	m	867.24	47.33	41046.47	
74	031002001082	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	1052.92	17.14	18047.05	
75	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	1052.92	2.77	2916.59	
76	031201001017	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	275.95	23.04	6357.89	
77	031002003172	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	35.68	142.72	
78	031002003171	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	36.96	147.84	
79	031002003182	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	3	44.23	132.69	
80	031002003170	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	3	44.23	132.69	
81	031002003234	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	118.93	118.93	
82	031002003183	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	65.29	261.16	
83	031002003184	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	65.29	391.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031002003185	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	72.56	72.56	
85	031002003232	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	87.26	87.26	
86	031002003174	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	174.55	174.55	
87	031003001133	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	1	145.5	145.5	
88	031003001134	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	4	88.24	352.96	
89	031003001127	螺纹阀门	1、类型：防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	6	119.92	719.52	
90	031003002006	螺纹法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹法兰连接	个	1	451.17	451.17	
91	031003003162	焊接法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN65 3、连接形式：法兰连接	个	1	528.69	528.69	
92	031003003243	焊接法兰阀门	1、类型：法兰防护密闭闸阀 2、规格、压力等级：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	2	1230.2	2460.4	
93	030807003049	低压法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	1	690.03	690.03	
94	030901006004	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器 ZSJZ150 2、连接形式：法兰连接	个	1	976.43	976.43	
95	030901007001	减压孔板	1、材质、规格：DN150 2、连接形式：沟槽法兰连接	个	1	294.1	294.1	
96	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25 1.6Mpa 2、组装形式：参见标集04S206-76	组	1	585.54	585.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
97	030901003008	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：无吊顶 2、材质、型号、规格：闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80 参考图集04S206 3、连接形式：螺纹连接	个	442	32.53	14378.26	
98	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、只配合检测、验收	点	1	1618.16	1618.16	
		分部小计					235524.58	
		消防电工程						
99	030404032006	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、型号：参考型号 JBF-11A/X40	台	1	645.98	645.98	
100	030404032004	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块2个I/O、5个I）	台	6	645.98	3875.88	
101	030411003045	桥架	1、名称：槽式防火桥架（内设隔板） 2、规格：200*100	m	47.99	115.44	5539.97	
102	030413001026	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	62.73	22.22	1393.86	
103	030411001218	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	902.9	17.83	16098.71	
104	030411001220	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	1640.07	20.53	33670.64	
105	030411006010	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	140	8.5	1190	
106	030411001047	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	60.5	59.3	3587.65	
107	030411004211	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm²	m	826.5	3.53	2917.55	
108	030411004105	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm²	m	96.52	3.76	362.92	
109	030411004196	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	1173.6	8.54	10022.54	
110	030411004247	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	95.83	8.51	815.51	
111	030411004201	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-4*1.5mm²	m	296.08	16.06	4755.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
112	030411004348	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RYJS-4*1.5mm²	m	9.65	15.64	150.93	
113	030408002011	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZN-KYJY-4*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	216.52	13.83	2994.47	
114	030904005002	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	7	195.58	1369.06	
115	030904003004	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2、规格：参考型号 JBF-301F-N/P	个	7	127.21	890.47	
116	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1、名称：总线式电话分机 2、安装方式：　壁装	个(部)	5	132.01	660.05	
117	030904003005	按钮	1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：参考型号 JBF-VM33332A 消火栓箱内	个	12	128.71	1544.52	
118	030904001011	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、规格：参考型号 JTY-GD-JBF-3100 3、线制：总线制 4、类型：吸顶安装	个	88	102.87	9052.56	
119	030904001012	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、规格：参考型号 JTW-ZD-JBF-3110 3、线制：总线制 4、类型：吸顶安装	个	2	102.8	205.6	
120	030904008026	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：参考型号 JBF-171K　带载点≤32个 3、类型：吸顶安装 4、输出形式：总线制	个(台)	6	262.74	1576.44	
121	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶安装	个	11	72.85	801.35	
122	030904008027	模块（模块箱）	1、名称：楼层火灾显示盘 2、规格：参考型号 JBF-VDP3060B 3、类型：明装距地1.5米 4、输出形式：总线制	个(台)	2	1883.16	3766.32	
123	030904008024	模块（模块箱）	1、名称：单输入/输出模块 2、规格：参考型号 JBF-3141 3、输出形式：总线制	个(台)	5	219.74	1098.7	
124	030904008025	模块（模块箱）	1、名称：单输入模块 2、规格：参考型号 JBF-3131 3、输出形式：总线制	个(台)	4	216.74	866.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
125	030905003001	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：火灾事故广播、消防通信	个(部)	23	20.35	468.05	
126	030905001001	自动报警系统调试	1、点数：256点以下 2、线制：总线制	系统	1	12988.75	12988.75	
127	030411001302	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	143.8	20.53	2952.21	
128	030411006025	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	4	8.5	34	
129	030411004234	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	146.8	8.54	1253.67	
130	030904001005	点型探测器	1、名称：一氧化碳探测器 2、规格：液晶显示	个	4	214.32	857.28	
131	030904010002	联动控制箱	1、总线制：防火门监控分机 2、控制点数量：满足使用需求	台	1	4937.88	4937.88	
132	030411001223	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	109.01	20.53	2237.98	
133	030411006023	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	3	8.5	25.5	
134	030411004352	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm²	m	218.02	3.38	736.91	
135	030411004353	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm²	m	28.16	3.62	101.94	
136	030411004143	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	109.01	5.48	597.37	
137	030411004144	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	14.08	5.94	83.64	
138	030904008028	模块（模块箱）	1、名称：双开常闭防火门监控模块 2、输出形式：总线制	个(台)	3	429.18	1287.54	
139	030507001003	入侵探测设备	1、名称：门磁开关 2、类别：双门、一体式 3、安装方式：壁装	套	3	75.57	226.71	
140	030905003005	防火控制装置调试	1、名称：防火控制装置调试 2、类型：防火门	个(部)	3	68.71	206.13	
141	030411001250	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	48.64	20.53	998.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	030411004254	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*1.0mm²	m	56.64	7.83	443.49	
143	030411004255	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*1.0mm²	m	38.94	7.85	305.68	
144	030904008030	模块	1、名称：电气火灾监控模块 2、类型：参考型号 DH-GSTN5600 3、输出形式：总线制	个	5	460.74	2303.7	
145	030411001304	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	289.74	17.83	5166.06	
146	030411004359	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm²	m	305.74	3.38	1033.4	
147	030411004360	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：NH-BV-2.5mm²	m	177.66	3.62	643.13	
148	030411004361	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.0mm²	m	152.87	4.24	648.17	
149	030411004362	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.0mm²	m	88.83	4.46	396.18	
150	030904008034	模块	1、名称：　消防电源监控模块 2、规格：三相交流电源配置一套AFPM3-AVI型传感器,测三相交流电源的电压、开关量信号,同时还具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能 3、输出形式：总线制	个	6	460.74	2764.44	
151	030411001174	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	33.03	20.53	678.11	
152	030411004363	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RVSP-2*1.5mm²	m	35.03	9.29	325.43	
153	030411004364	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：桥架穿线 3、规格：WDZN-RVSP-2*1.5mm²	m	37.87	9.54	361.28	
154	030904008032	模块	1、名称：市电监控模块 2、输出形式：总线制	个	2	429.18	858.36	
155	030904008033	模块	1、名称：通信控制模块 2、输出形式：总线制	个	2	460.74	921.48	
		分部小计					156696.73	
		防排烟工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
156	030108001086	通风机	1、名称：消防用轴流式排烟风机 2、型号：PYHL-14A-9A 3、规格：风量:34500m3/h 风压:570Pa 功率:12KW Ws=0.268W/(m3/h) 4、减振底座形式、数量：减震器由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	2	11272.14	22544.28	
157	030108001006	通风机	1、名称：混流式风机 2、型号：SWF-Ⅰ-9 3、规格：风量:27000m3/h 风压:430Pa 功率:5.5KW Ws=0.202W/(m3/h) 4、减振底座形式、数量：减震器由设备自带 5、设备支架制作、安装	台	2	7705.95	15411.9	
158	030108006031	其他风机	1、名称：排气扇(配防火阀) 2、型号：PQ-250 3、规格：风量：300m3/h，全压：55Pa，电功率：16W	台	6	240.1	1440.6	
159	030703019014	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	6.4	443.89	2840.9	
160	030702001142	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800以下 5、板材厚度：0.75mm	m2	3.73	191.72	715.12	
161	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	5.76	155.13	893.55	
162	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	220.13	126.28	27798.02	
163	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	349.03	135.19	47185.37	
164	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以上 5、板材厚度：1.5mm	m2	51.5	454.41	23402.12	
165	031201003018	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	2439.86	2.72	6636.42	
166	031202005002	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：风管外刷防火涂料 2、耐火极限（h）：0.5h以内 3、耐火厚度（mm）：2.0mm	m2	630.15	38.32	24147.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030703001966	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	1408.93	5635.72	
168	030703001967	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（FDSH）常开，280℃熔断关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	1577.51	3155.02	
169	030703001968	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（FDSH）常开，280℃熔断关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：2000*500 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	1626.02	3252.04	
170	030703001962	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀（N.R.D） 2、规格：1000*1000 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	807.31	3229.24	
171	030703001659	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	510.5	1531.5	
172	030703007029	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防火风口（GF）常开，手动复位，70℃熔断关闭 2、规格：400*200	个	6	546.11	3276.66	
173	030703020069	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：2000*500*1100（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架（手工除锈、防锈漆两道、调和漆两道）	个	2	4637.41	9274.82	
174	030703007176	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口（铝合金） 2、规格：1800*2000	个	1	1680.91	1680.91	
175	030703007175	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称： 单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：800*250	个	32	319.79	10233.28	
176	011210005003	成品隔断	1、名称：固定式挡烟垂壁 2、规格：不燃无机纤维织物，满足消防验收3C要求	m2	11.06	246.73	2728.83	
		分部小计					217013.65	
		动力照明工程						
177	030404017719	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：XFAP1 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6627.42	6627.42	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
178	030404017720	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：XFAP2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6627.42	6627.42	
179	030404017721	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：ZAA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	9970.73	9970.73	
180	030404017722	配电箱	1、名称：防护单元A动力配电柜 2、型号：A-ZAP 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	12004.4	12004.4	
181	030404017723	配电箱	1、名称：防护单元A动力配电柜 2、型号：B-ZAP 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	1978.02	1978.02	
182	030404017724	配电箱	1、名称：排烟风机双电源切换配电箱 2、型号：PYAT1/2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	4094.23	8188.46	
183	030404017725	配电箱	1、名称：消防补风机双电源切换配电箱 2、型号：JFAT 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4218.45	4218.45	
184	030404017726	配电箱	1、名称：消防双电源切换配电箱 2、型号：AT 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	8424.78	8424.78	
185	030404017727	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱 2、型号：ALE1/ALE2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm²	台	2	4233.55	8467.1	
186	030404017730	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：TY-D-1.0KVA，连续供电时间应≥90min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	4592.78	9185.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	030404017729	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：AL1/AL2 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	4941.22	9882.44	
188	030404016036	控制箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：PSB1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	1359.33	1359.33	
189	030404016037	控制箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：PSB2 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	3	1359.33	4077.99	
190	030404016038	控制箱	1、名称：排水泵控制箱 2、型号：PSB3 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	1359.33	1359.33	
191	030404016039	控制箱	1、名称：战时给水泵控制箱 2、型号：ZGSB 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	1359.33	2718.66	
192	030404016040	控制箱	1、名称：战时排水泵控制箱 2、型号：ZPSB1 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	4	1359.33	5437.32	
193	030404016041	控制箱	1、名称：战时进风机控制箱 2、型号：ZJFX 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	1359.33	2718.66	
194	030404016042	控制箱	1、名称：战时排风机控制箱 2、型号：ZPFX 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	1359.33	2718.66	
195	030404016035	控制箱	1、名称：防火卷帘控制箱(由设备厂家提供) 2、型号：RS	台	1	309.33	309.33	
196	030404018006	插座箱	1、名称：防化电源插座箱 2、型号：Dr 3.0kw 参见07FD02第17页 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	2	1481.8	2963.6	
197	030404016043	控制箱	1、名称：现场按钮控制箱	台	5	659.33	3296.65	
198	030411003078	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：100*50	m	422	63.86	26948.92	
199	030411003072	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：300*100	m	126.34	138.85	17542.31	
200	030411003093	桥架	1、名称：槽式防火桥架（内置隔板） 2、规格：300*100	m	154.3	145.89	22510.83	
201	030411001241	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	33.7	39.53	1332.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030411001246	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC15 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	579.13	17.83	10325.89	
203	030411001182	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	1325.04	20.53	27203.07	
204	030411001164	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	368.07	27.79	10228.67	
205	030411001125	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	174.75	32.54	5686.37	
206	030411001208	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	10.78	45.44	489.84	
207	030411006021	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	338	8.5	2873	
208	030411006022	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	17	8.71	148.07	
209	030408001286	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BBTRZ-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	14.44	192.9	2785.48	
210	030408006286	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BBTRZ-5*16mm²	个	4	93.73	374.92	
211	030408001287	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BBTRZ-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	377.56	138.9	52443.08	
212	030408006287	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BBTRZ-5*10mm²	个	12	93.73	1124.76	
213	030408001343	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BBTRZ-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	175.63	104.28	18314.7	
214	030408006288	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BBTRZ-5*6mm²	个	12	93.73	1124.76	
215	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	79.5	118.76	9441.42	
216	030408006172	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-4*25+1*16mm²	个	4	160.64	642.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
217	030408001210	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	15.15	45.1	683.27	
218	030408006195	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*10mm²	个	4	38.28	153.12	
219	030408001164	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	217	34.7	7529.9	
220	030408006173	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*6mm²	个	20	26.49	529.8	
221	030408001206	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	83.72	36.82	3082.57	
222	030408006191	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*6mm²	个	2	26.49	52.98	
223	030408001211	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-4*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	13.87	29.38	407.5	
224	030408006196	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-4*6mm²	个	4	21.18	84.72	
225	030408001180	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	476.55	24.21	11537.28	
226	030408006174	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*4mm²	个	24	26.49	635.76	
227	030408001207	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZN-YJY-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	363.63	25.93	9428.93	
228	030408006192	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZN-YJY-5*4mm²	个	14	26.49	370.86	
229	030408001344	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZR-YJV-4*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	60.8	19.95	1212.96	
230	030408006289	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZR-YJV-4*4mm²	个	16	21.18	338.88	
231	030408001191	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	19.19	16.74	321.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
232	030408006175	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZ-YJY-5*2.5mm²	个	4	21.46	85.84	
233	030408002032	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：YC-4*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	26.2	17.72	464.26	
234	030408007012	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：YC-4*2.5mm²	个	8	111.35	890.8	
235	030408002031	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KYJV-14*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	93.22	28.38	2645.58	
236	030408007006	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：KYJV-14*1.5mm²	个	12	181.41	2176.92	
237	030408002007	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：防水电缆（设备配套提供） 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	256.7	6	1540.2	
238	030408007011	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：6芯以下	个	56	111.35	6235.6	
239	030411004086	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm²	m	2382.84	4.02	9579.02	
240	030411004092	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-2.5mm²	m	929.04	4.21	3911.26	
241	030411004132	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-BYJ-4mm²	m	33.24	5.13	170.52	
242	030411004197	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RYJSP-2*2.5mm²	m	584.13	13.65	7973.37	
243	030411004098	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZ-BYJ-2.5mm²	m	3325.08	3.59	11937.04	
244	030412004072	装饰灯	1、名称：　A型单面疏散出口标志灯（大型） 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	7	89.88	629.16	
245	030412004020	装饰灯	1、名称：楼层显示灯(A型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	1	89.88	89.88	
246	030412004080	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	1	89.88	89.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
247	030412004073	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：吊装	套	37	97.37	3602.69	
248	030412004085	装饰灯	1、名称：A型应急照明壁灯 2、规格：LED 6w DC~36V 连续供电时间不应小于90min 3、安装形式：壁装	套	1	120.18	120.18	
249	030412004084	装饰灯	1、名称：A型应急照明吸顶灯 2、规格：LED 11w DC~36V 连续供电时间不应小于90min 3、安装形式：吸顶安装	套	38	161.49	6136.62	
250	030412005047	荧光灯	1、名称：应急型单管荧光灯 2、规格：T5 1X18W LED 连续供电时间不应小于180min 3、安装形式：吸顶安装	套	24	158.58	3805.92	
251	030412001020	普通灯具	1、名称：A型应急照明红外感应吸顶灯 2、规格：LED 10w DC~36V 连续供电时间不应小于90min 3、类型：吸顶安装	套	12	150.71	1808.52	
252	030412001018	普通灯具	1、名称：红外感应灯 2、规格：1X11W LED 3、类型：吸顶安装	套	12	86.07	1032.84	
253	030412001019	普通灯具	1、名称：LED红外感应延时吸顶灯 2、规格：LED 18w AC~220V 3、类型：吸顶安装	套	170	85.06	14460.2	
254	030404034002	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	3	16.87	50.61	
255	030404034003	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	12	20.4	244.8	
256	030404034004	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	2	24.9	49.8	
257	030404035002	插座	1、名称：暗装安全型2+3插座 2、规格：　～220V，10A	个	22	26.1	574.2	
258	030404034016	照明开关	1、名称：卷帘门手动控制按钮	个	2	50.07	100.14	
259	030404033003	风扇	1、名称：排风扇 2、型号：详见暖通专业图纸 3、规格：主材不计 4、安装方式：嵌吊顶安装	台	6	80.47	482.82	
260	030601005002	物位检测仪表	1、名称：液位控制器 2、规格：设备自带（不计主材）	台	8	114.22	913.76	
261	030406006007	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	25	56.25	1406.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
262	030406006005	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	4	91.15	364.6	
		分部小计					444018.17	
		防雷及接地						
263	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根Φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子 4、柱内主筋与基础钢筋焊接	m	250.4	36.54	9149.62	
264	030409004003	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	997.83	8.95	8930.58	
265	030409008005	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	8	69.6	556.8	
266	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150 详15D502	台(块)	2	377.1	754.2	
267	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：LEB局部等电位箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：150*75*50 详15D502	台(块)	11	39.8	437.8	
268	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	137.89	27.88	3844.37	
269	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	982.66	982.66	
		分部小计					24656.03	
		人防战时预埋工程						
270	030404017412	配电箱	1、名称：空气放射性监测仪 2、型号：JFK1-1,底边距地1.6m	台	2	10765.53	21531.06	
271	030404017461	配电箱	1、名称：空气染毒监测仪 2、型号：DFS-4700,底边距地1.0m	台	10	11065.53	110655.3	
272	030404017414	配电箱	1、名称：空气质量检测仪 2、型号：BFS6800,底边距地1.6m	台	2	4765.53	9531.06	
273	030404017408	配电箱	1、名称：三防信号控制箱 2、型号：RF-AAC/RF-BAC 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	2	2350.44	4700.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	030411005026	接线箱	1、名称：战时电话转接箱 2、安装形式：明装	个	2	506.57	1013.14	
275	030411001196	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	226.8	20.53	4656.2	
276	030411001268	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：G32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	394.9	32.54	12850.05	
277	030411006028	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	34	8.5	289	
278	030411006008	接线盒	1、名称：密闭接线盒 2、材质：金属	个	94	78.64	7392.16	
279	030411006034	接线盒	1、名称：密闭接线盒 2、材质：δ=3mm钢板 3、规格：隔离密封胶泥做密闭封堵，δ=3mm钢盖板 4、安装形式：暗装	个	26	78.64	2044.64	
280	030502006002	大对数电缆	1、名称：电话线 2、规格：HYA-5*2*0.5mm² 3、敷设方式：管内穿线	m	146.82	5.69	835.41	
281	030502005003	双绞线缆	1、名称：网络线 2、规格：UTP-5 3、敷设方式：管内穿线	m	135.19	4.51	609.71	
282	030408002033	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-2*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	16.68	9.36	156.12	
283	030408002013	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-4*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	116.99	12.3	1438.98	
284	030408002034	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：KVV-8*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	252.08	16.8	4234.94	
285	030411005001	接线箱	1、名称：战时通风显示箱 2、安装形式：明装	个	14	814.57	11403.98	
286	030404031001	小电器	1、名称：防爆呼叫按钮	个(套、台)	2	170.88	341.76	
287	030502004001	电视、电话插座	1、名称：电话插座 2、安装方式：暗装	个	6	17.67	106.02	
288	031002003005	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN20 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	77	65.29	5027.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
289	031002003192	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN25 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	12	65.29	783.48	
290	031002003193	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN32 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	20	65.29	1305.8	
291	031002003194	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	86	65.29	5614.94	
292	031002003195	套管	1、名称、类型：人防密闭套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	10	87.26	872.6	
		分部小计					207394.56	
		人防战时通风工程						
293	030108001034	通风机	1、名称：混流风机 2、型号：HL3A-2A-4.5A 3、规格：风量:4700m3/h 全压:435Pa 功率:1.1kW/380V n=1450rpm 4、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带	台	1	4766.41	4766.41	
294	030108001085	通风机	1、名称：混流风机 2、型号：HL3A-2A-5A 3、规格：风量:6700m3/h 全压:530Pa 功率:2.2kW/380V n=1450rpm 4、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带	台	1	6766.41	6766.41	
295	030108001016	离心式通风机	1、名称：电动脚踏两用风机 2、型号：DJF-1 3、规格：电动(滤毒式):L=1278m3/h,P=1430Pa,n=3000rpm,N=1.1KW;电动(清洁式):L=2250m3/h,P=1050Pa,n=3000rpm,N=1.1KW;脚踏:L=1225~2300m3/h,P=1208~770Pa,n=2750rpm	台	6	4584.83	27508.98	
296	030703019012	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：三防帆布软接头	m2	4.31	432.39	1863.6	
297	030701015011	人防过滤吸收器	1、名称：过滤吸收器 2、规格：RFP-1000,L=1000m3/h 3、支架形式、材质：型钢 ，调和漆两道	台	5	17295.23	86476.15	
298	030701015015	人防过滤吸收器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：LWP-X　1×4型; L=1400m3/h	组	1	3080.05	3080.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
299	030701015014	人防过滤吸收器	1、名称：油网滤尘器 2、规格：LWP-X　1×5型；L=1400m3/h	组	1	3720.05	3720.05	
300	030702001114	碳钢通风管道	1、名称：人防战时风管 2、材质：Q235钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径500mm以下 5、板材厚度：3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：防锈漆、调和漆两道 7、接口形式：焊接	m2	73.8	369.9	27298.62	
301	030702001115	碳钢通风管道	1、名称：人防战时风管 2、材质：Q235钢板 3、形状：圆形 4、规格：直径1120mm以下 5、板材厚度：3mm 6、管件、法兰等附件及支架设计要求：防锈漆、调和漆两道 7、接口形式：焊接	m2	35.84	311.48	11163.44	
302	030702001116	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	7.93	135.67	1075.86	
303	030702001117	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	18.15	145.37	2638.47	
304	030702001132	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	153.58	116.52	17895.14	
305	031201003025	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	1096.22	2.72	2981.72	
306	030703023003	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF40 3、规格：N=0.37kw 4、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	2	3350.18	6700.36	
307	030703023002	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF50 3、规格：N=0.55kw 4、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	1	4334.25	4334.25	
308	030703023009	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手电动两用密闭阀门 2、型号：DMF60 3、规格：N=0.55kw 4、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	3	8077.05	24231.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030703023006	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀 2、型号：SMF40 3、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	3	1685.16	5055.48	
310	030703023005	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀 2、型号：SMF50 3、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	3	2204.3	6612.9	
311	030703023008	人防手动密闭阀	1、名称：双连杆手动密闭阀 2、型号：SMF60 3、支架形式、材质：镀锌型钢，调和漆两道	个	2	2772.08	5544.16	
312	030703001622	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：Φ500	个	1	692.56	692.56	
313	030703001946	碳钢阀门	1、名称：插板阀 2、规格：Φ664	个	1	862.56	862.56	
314	030703001789	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：Φ400	个	2	229.19	458.38	
315	030703001790	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：250*320	个	6	190.5	1143	
316	030703001947	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：630*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	295.66	295.66	
317	030703001948	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	326.45	326.45	
318	030703001920	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、型号：800*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	354.72	354.72	
319	030703001949	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	441.18	1323.54	
320	030703001784	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	493.37	493.37	
321	030703001950	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	441.16	882.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
322	030703001918	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭 2、规格：800*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	493.37	986.74	
323	030703001793	碳钢阀门	1、名称：风管止回阀（N.R.D） 2、规格：250*320	个	6	207.71	1246.26	
324	030703020065	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：800*250*1100（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架	个	3	1718.75	5156.25	
325	030703020066	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：800*320*1100（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架	个	1	1855.19	1855.19	
326	030703020067	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：800*400*1100（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架	个	2	2011.2	4022.4	
327	030703007118	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称： 单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：500*320	个	1	262.58	262.58	
328	030703007164	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称： 单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：600*400	个	6	346.23	2077.38	
329	030703007163	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称： 单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：800*250	个	1	319.79	319.79	
330	030703007165	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称： 单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：800*320	个	1	356.8	356.8	
331	030703022001	人防超压自动排气阀	1、名称：防爆超压排气活门 2、型号：FCH250（含渐缩管等）	个	8	1963.63	15709.04	
332	030601004001	流量仪表	1、名称：风量测量装置 2、型号：LUGB-2-400	套	2	1339.34	2678.68	
333	030601002025	压力仪表	1、名称：倾斜式微压计(0～200Pa)	台	2	1661.45	3322.9	
334	030703024021	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格： Φ300	个(套)	1	547.55	547.55	
335	030703024001	人防其他部件	1、名称：换气堵头 2、规格： Φ400	个(套)	3	607.55	1822.65	
336	031001001010	镀锌钢管	1、名称：放射性检测取样管预埋管 2、规格、压力等级：DN32	m	3.2	59.58	190.66	
337	031002003121	套管	1、名称、类型：放射性监测取样预埋套管 2、规格：DN32	个	2	65.29	130.58	
338	031003001030	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	77.91	155.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
339	031001001012	镀锌钢管	1、名称：增压管预埋管 2、规格、压力等级：DN25	m	17.7	55.32	979.16	
340	031002003120	套管	1、名称、类型：增压管预埋套管 2、规格：DN25	个	2	65.29	130.58	
341	031001001011	镀锌钢管	1、名称：压差测量管、尾气监测取样管、压差测量管预埋管 2、规格、压力等级：DN15	m	29.6	41.65	1232.84	
342	031002003199	套管	1、名称、类型：压差测量管预埋套管 2、规格：DN15	个	6	65.29	391.74	
343	031002003117	套管	1、名称、类型：尾气监测取样管预埋套管 2、规格：DN15	个	8	65.29	522.32	
344	031002003118	套管	1、名称、类型：油网过滤器、过滤吸收器压差测量管 2、规格：DN15	个	10	65.29	652.9	
345	031002003200	套管	1、名称、类型：气密测量管 2、规格：DN50	个	12	65.29	783.48	
346	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：镀锌管件 2、规格：气密测量管堵头DN50	个	24	51.34	1232.16	
347	031003001104	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.93	119.86	
348	031003001105	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	8	37.88	303.04	
349	031003001032	螺纹阀门	1、类型：球阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	16	37.84	605.44	
350	030703024012	人防其他部件	1、名称：人防穿墙密闭套管 2、规格：Φ250，III型做法见详图	个(套)	8	410.56	3284.48	
351	030703024015	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ400，I型做法见详图	个(套)	2	438.55	877.1	
352	030703024017	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ500，II型做法见详图	个(套)	3	555.16	1665.48	
353	030703024019	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ500，III型做法见详图	个(套)	2	555.16	1110.32	
354	030703024018	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ664，Ⅰ型做法见详图	个(套)	2	840.65	1681.3	
355	030703024022	人防其他部件	1、名称：预埋管 2、规格：Φ664，II型做法见详图	个(套)	3	840.65	2521.95	
		分部小计					315481.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程检测、调试						
356	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	12648.75	12648.75	
		分部小计					12648.75	
		分部分项合计					1771491.31	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	17253.2	17253.2	
		单价措施合计					17253.2	
合计							1788744.51	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

项目编码	031001007044	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	89.08	28.34	20.25	5.37	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费							15.66				
清单项目综合单价									54.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001007020	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.33

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	89.08	28.34	20.25	4.35	0.13	8.91	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	9.14	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													56.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007021	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	38.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	107.27	34.13	24.38	5.77	0.22	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07

综合人工工日	小计		24.9	6	0.22	10.96	3.48
0.2349工日	未计价材料费						26.17
清单项目综合单价							71.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007022	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	53.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	107.27	34.13	24.38	6.33	0.41	10.73	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	10.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													83.89

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN32	m	1.02	36.84	37.58		

细	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32	个	0.803	6.2	4.98		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007023	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	37.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-174	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	290.44	66.41	4.97	127.79	40.66	29.04	6.64	0.5	12.78	4.07
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							29.56	6.87	0.5	13.01	4.14
0.2789工日		未计价材料费											40.64
清单项目综合单价													94.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	39.84	40.64		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN40	个	0.716	6.89	4.93		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.12	3.5	0.42		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		

	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.063	4.57	0.29		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.267	0.21	0.06		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	118.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	130.59	41.55	29.68	9.61	0.62	13.06	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		22.85	7.27	0.52	0.23		0.23	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	13.29	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													113.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		

	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031002001080	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	151.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片Φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		

	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	151.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.115223	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	2.44	0.32	0.91	1.08	0.34
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							3.35	0.38	1.23	1.49	0.47
0.0316工日		未计价材料费											2.21
清单项目综合单价													9.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.143159	13.96	2		
	汽油	kg	0.038867	9.12	0.35		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	031202008015	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031201001018	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	40.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.76
清单项目综合单价													10.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2.96	--	

项目编码	031002003178	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003217	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		

	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003213	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	152.51	48.53	34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	031003001107	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.5
清单项目综合单价													78

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN32	个	1.01	44.06	44.5		

细	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.55	--	

项目编码	031003001074	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													145.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003001126	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63

综合人工工日	小计			11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日	未计价材料费							61.85
清单项目综合单价								88.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN25	个	1.01	61.24	61.85			
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1			
	机油	kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	69.82		--	

项目编码	031003001125	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											86.42
清单项目综合单价													119.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN32			个	1.01				85.56	86.42			
	镀锌活接头DN32			个	1.01				9.36	9.45			
	厚漆			kg	0.014				8.58	0.12			
	机油			kg	0.012				7.72	0.09			
	线麻			kg	0.002				10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15			kg	0.006				7.72	0.05			
	棉纱头			kg	0.019				5.57	0.11			
	砂纸			张	0.19				0.94	0.18			
	钢锯条			根	0.16				0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	96.47		--	

项目编码	031003002008	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-432	螺纹法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	78.45		21.92	6.97	49.82	78.45		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	78.45		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											294.01
清单项目综合单价													451.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护密闭闸阀DN50	个	1	294.01	294.01		
	螺纹法兰0.6MPa DN50	片	2	32.28	64.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	厚漆	kg	0.11	8.58	0.94		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.46	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											139.98
清单项目综合单价													297.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN50	个	1	139.98	139.98		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.28	--	

项目编码	031003003117	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											134.72
清单项目综合单价													292.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y型过滤器DN50	个	1	134.72	134.72		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	204.02	--	

项目编码	031003001128	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											161.6
清单项目综合单价													195.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN32	个	1.01	160	161.6		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.65	--	

项目编码	031004014032	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-740	水龙头安装 公称直径25mm以内	10个	0.1	37.1	0.96		16.32	5.19	3.71	0.1		1.63	0.52
综合人工工日		小计							3.71	0.1		1.63	0.52
0.035工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													51.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自带真空破坏器组合式洗消冲洗龙头DN25	个	1.01	45	45.45		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.55	--	

项目编码	031003003224	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-508	法兰液压式水位控制阀 公称直径50mm以内	个	1	57.24	86.59	15.11	25.19	8.01	57.24	86.59	15.11	25.19	8.01
综合人工工日		小计							57.24	86.59	15.11	25.19	8.01
0.54工日		未计价材料费											345.2
清单项目综合单价													537.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰水位控制阀DN50 液压式	个	1	345.2	345.2		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	焊接钢管DN50	m	0.8	20.14	16.11		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.31	3.77	1.17		
	乙炔气	kg	0.034	15.44	0.52		
	氧气	m3	0.1	2.83	0.28		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	431.79	--	

项目编码	031003013012	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		35.45	11.28	80.56	67.07		35.45	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		35.45	11.28
0.76工日		未计价材料费							645				
清单项目综合单价									839.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN50	只	1	645	645		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.07	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	031004003005	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		564.34	179.56	128.26	8.16		56.43	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		56.43	17.96
1.21工日		未计价材料费											358.55
清单项目综合单价													569.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆			套	1.01				265	267.65			
	立式单柄水嘴DN15			个	2.02				45	90.9			
	橡胶板δ1～15			kg	0.015				7.72	0.12			
	厚漆			kg	0.02				8.58	0.17			

	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	366.71	--	

项目编码	030109001023	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1418	地下室积水坑排污泵 出水管口径50mm以内	台	1	159	12.12		69.96	22.26	159	12.12		69.96	22.26
综合人工工日		小计							159	12.12		69.96	22.26
1.5工日		未计价材料费											1150
清单项目综合单价													1413.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢自动搅匀潜污泵 50WQ/E10-18-1.1 10m3/h;18mH2O;1.1KW	台	1	1150	1150		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.2	4.29	0.86		
	机油	kg	0.3	7.72	2.32		
	厚漆	kg	0.04	8.58	0.34		
	水泥32.5级	kg	10	0.27	2.7		
	黄砂	m3	0.01	120.46	1.2		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	破布	kg	0.42	6	2.52		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	1162.12	--	

项目编码	030109001024	项目名称	离心式泵	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1419	地下室积水坑排污泵 出水管口径100mm以内	台	1	212	10.86		93.28	29.68	212	10.86		93.28	29.68

综合人工工日	小计		212	10.86		93.28	29.68
2工日	未计价材料费						1850
清单项目综合单价							2195.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢自动搅匀潜污泵 65WQ/E30-18.5-3 30m3/h;18.5mH2O;3.0KW	台	1	1850	1850		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.04	3.57	0.14		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	煤油	kg	0.3	4.29	1.29		
	机油	kg	0.4	7.72	3.09		
	厚漆	kg	0.05	8.58	0.43		
	水泥32.5级	kg	2.15	0.27	0.58		
	黄砂	m3	0.02	120.46	2.41		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	其他材料费			--	1.03	--	
	材料费小计			--	1860.86	--	

项目编码	030817007001	项目名称	手摇泵安装	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2985	手摇泵安装 公称直径40mm以内	个	1	29.68	1.22		13.06	4.16	29.68	1.22		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	1.22		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											780
清单项目综合单价													828.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手摇泵，SH-38 2.34-3.53m3/h 30mH2O 安装详07FS02-35	个	1	780	780		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.11	11.06	1.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	781.22	--	

项目编码	031001001027	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	120.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-164	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	63.12	2.33	130.59	41.55	29.68	6.31	0.23	13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	6.31	0.23	13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											25.57
清单项目综合单价													79.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	室内镀锌钢管接头零件DN50	个	0.651	8.6	5.6		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	水泥32.5级	kg	0.039	0.27	0.01		
	黄砂	m3	0.0001	120.46	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	破布	kg	0.025	6	0.15		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	31.88	--	

项目编码	031001001022	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	85.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-166	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	321.18	92.26	3.6	141.32	44.97	32.12	9.23	0.36	14.13	4.5
综合人工工日		小计							32.12	9.23	0.36	14.13	4.5
0.303工日		未计价材料费											41.87
清单项目综合单价													102.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.02	41.05	41.87		
	室内镀锌钢管接头零件DN80	个	0.391	21.64	8.46		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.011	7.72	0.08		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	水泥32.5级	kg	0.149	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.0004	120.46	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	水	m3	0.02	4.57	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	51.1	--	

项目编码	031001001023	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	193.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-167	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	364.64	102.56	25.75	160.44	51.05	36.46	10.26	2.58	16.04	5.11
综合人工工日		小计							36.46	10.26	2.58	16.04	5.11
0.344工日		未计价材料费											54.47
清单项目综合单价													124.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.02	53.4	54.47		
	室内镀锌钢管接头零件DN100	个	0.268	35.06	9.4		
	尼龙砂轮片Φ400	片	0.021	8.66	0.18		
	机油	kg	0.004	7.72	0.03		
	厚漆	kg	0.011	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	水泥32.5级	kg	0.099	0.27	0.03		
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
	破布	kg	0.035	6	0.21		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	皂化冷却液	kg	0.024	3.86	0.09		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	64.73	--	

项目编码	031001001024	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	7.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-169	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	463.22	164.48	22.76	203.82	64.85	46.32	16.45	2.28	20.38	6.49
综合人工工日		小计							46.32	16.45	2.28	20.38	6.49
0.437工日		未计价材料费											89.83
清单项目综合单价													181.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150						m	1.02	88.07	89.83			
	室内镀锌钢管接头零件DN150						个	0.23	68.31	15.71			
	机油						kg	0.003	7.72	0.02			
	厚漆						kg	0.016	8.58	0.14			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	水泥32.5级						kg	0.063	0.27	0.02			
	黄砂						m3	0.0002	120.46	0.02			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	破布						kg	0.04	6	0.24			
	水						m3	0.047	4.57	0.21			
	皂化冷却液						kg	0.013	3.86	0.05			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	106.28		--	

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	135.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.883	4.12			
	电焊条J422 Φ3.2						kg	0.03029	3.77	0.11			
	氧气						m3	0.01432	2.83	0.04			
	乙炔气						kg	0.00488	15.44	0.08			
	砂轮片Φ400						片	0.00804	11.58	0.09			

	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003017	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	135.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-122	一般钢结构 银粉漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	5.84	7.9	8.86	2.82	0.2	0.06	0.08	0.09	0.03
11-123	一般钢结构 银粉漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	5.11	7.9	8.86	2.82	0.2	0.05	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.18	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.35

清单项目综合单价							2.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0155	9.12	0.14		
	银粉漆	kg	0.0048	13.92	0.07		
	银粉漆	kg	0.0014	13.72	0.02		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	0.53	--	

项目编码	031002003180	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	152.51	48.53	34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							72.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	031002003215	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031202008016	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		11.19	3.56	2.54	2.77		1.12	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		34.51	10.98	7.84	0.37		3.45	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		28.92	9.2	6.57	0.29		2.89	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		16.79	5.34	7.63	0.03		3.36	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		10.82	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													68.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		

	其他材料费	--	0.03	--	
	材料费小计	--	29.31	--	

项目编码	031201001019	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	116.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.76
清单项目综合单价													10.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.96	--	

项目编码	031003003239	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											294.01
清单项目综合单价													451.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN50	个	1	294.01	294.01		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	363.31	--	

项目编码	031003003240	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费							438.03				
清单项目综合单价									719.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN100	个	1	438.03	438.03		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	551.72	--	

项目编码	031003003163	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费							293.54				
清单项目综合单价									451.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN50	个	1	293.54	293.54		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	362.84	--	

项目编码	031003003093	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											373.08
清单项目综合单价													614.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰闸阀DN80	个	1	373.08	373.08		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	477.74	--	

项目编码	031003003160	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97	49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											139.98
清单项目综合单价													297.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN50	个	1	139.98	139.98		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.28	--	

项目编码	031003003094	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54	75.26	104.66	17.38	33.11	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	33.11	10.54
0.71工日		未计价材料费											209.36
清单项目综合单价													450.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰止回阀DN80	个	1	209.36	209.36		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	314.02	--	

项目编码	031003010035	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-570	可曲挠橡胶接头安装 公称直径50mm以内	个	1	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26	23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	59.48	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											76.5
清单项目综合单价													180.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN50	个	1	76.5	76.5		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	0.82	1.84	1.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16	3.77	0.6		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	其他材料费			--	1.51	--	
	材料费小计			--	135.98	--	

项目编码	031003010019	项目名称	软接头（软管）	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-572	可曲挠橡胶接头安装 公称直径80mm以内	个	1	23.32	85.95	7.56	10.26	3.26	23.32	85.95	7.56	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	85.95	7.56	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											141.24
清单项目综合单价													271.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可曲挠橡胶接头DN80	个	1	141.24	141.24		
	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×85～140	套	1.65	1.84	3.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.33	3.77	1.24		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		

	其他材料费	--	3.1	--	
	材料费小计	--	227.19	--	

项目编码	030601002023	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											62.92
清单项目综合单价													154.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯	套	1	31.06	31.06		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	71.87	--	

项目编码	031004014034	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		70.89	22.56	16.11	2.26		7.09	2.26

综合人工工日	小计			16.11	2.26		7.09	2.26
0.152工日	未计价材料费							32
清单项目综合单价								59.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无水封直通地漏DN50	个	1	32	32			
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01			
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16			
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	34.26		--	

项目编码	031004014035	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-750	地漏安装 80	10个	0.1	375.24	36.72		165.11	52.53	37.52	3.67		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	3.67		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											135
清单项目综合单价													197.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆地漏（不锈钢）DN80					个	1	135	135				
	焊接钢管DN80					m	0.1	33.67	3.37				
	水泥32.5级					kg	0.65	0.27	0.18				
	厚漆					kg	0.015	8.58	0.13				
	其他材料费							--	-0.01			--	
	材料费小计							--	138.67			--	

项目编码	031004014047	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		165.11	52.53	37.52	4.7		16.51	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		16.51	5.25
0.354工日		未计价材料费											215
清单项目综合单价													278.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆地漏（不锈钢）DN100					个	1	215	215				
	焊接钢管DN100					m	0.1	43.42	4.34				

	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	219.7	--	

项目编码	010101002014	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001017	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	4.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	122.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35

10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日		未计价材料费											46.12
清单项目综合单价													74.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65						m	1.022	32.65	33.37			
	沟槽配件DN65						个	0.425	30	12.75			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.006	3.26	0.02			
	氧气						m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气						kg	0.0059	15.44	0.09			
	水						m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.06		--	
	材料费小计								--	46.8		--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	196.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											69.32
清单项目综合单价													111.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100						m	1.022	53.4	54.57			
	沟槽配件DN100						个	0.268	55	14.74			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉						kg	0.0014	3.43				
	其他材料费								--	0.08		--	

	材料费小计	--	70.14	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	640.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
厚漆	kg	0.00017	8.58			
尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		

	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	640.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001010	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	99.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.47		--	

项目编码	031002003154	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	226.2	71.97	51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	22.62	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													112.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150						m	0.305	72.88	22.23			
	石棉绒						kg	0.427	2.4	1.02			
	油浸麻丝						kg	0.204	8.4	1.71			
	水泥32.5级						kg	1	0.27	0.27			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	29.61		--	

项目编码	030901010019	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68

综合人工工日	小计	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日	未计价材料费					730
清单项目综合单价						858.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压稳压甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J型（1000*700*240）内配SNW65-III型栓口一只,25m长衬胶水带及JPS1.0(1.6)-19消防软管卷盘各一个,QZ19水枪一只,消防按钮一个,详国标15S202-13	套	1	730	730		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		
	砂轮片 Φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	737.22	--	

项目编码	031003003113	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											341.67
清单项目综合单价													623.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带自锁装置蜗轮蜗杆型对夹式蝶阀DN100	个	1	341.67	341.67		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	455.36	--	

项目编码	031003003241	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											438.03
清单项目综合单价													719.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN100	个	1	438.03	438.03		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	551.72	--	

项目编码	030901013013	项目名称	灭火器	计量单位	组	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	10具	0.1	103.88			45.71	14.54	10.39			4.57	1.45
综合人工工日		小计							10.39			4.57	1.45
0.098工日		未计价材料费											186.97
清单项目综合单价													203.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4-2	个	1	141.97	141.97		
	灭火器放置箱	个	1	45	45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.97	--	

项目编码	030901001094	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	109.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费											139.52
清单项目综合单价													206.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.519	95.4	49.51		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.0439	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0156	15.44	0.24		
	水	m3	1.082	4.57	4.94		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	145.64	--	

项目编码	030901001102	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-18	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径125mm以内	10m	0.1	276.66	5.82	17.64	121.73	38.73	27.67	0.58	1.76	12.17	3.87

9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							30.73	6.06	1.87	13.52	4.3
0.2899工日		未计价材料费											108.74
清单项目综合单价													165.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN125	m	1.022	74.41	76.05		
	沟槽配件DN125	个	0.519	63	32.7		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.01	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.0399	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0141	15.44	0.22		
	水	m3	1.079	4.57	4.93		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	114.8	--	

项目编码	030901001095	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	49.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											83.12
清单项目综合单价													130.85

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		

细	沟槽配件DN100	个	0.519	55	28.55		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	86.27	--	

项目编码	030901001096	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	64.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											76.48
清单项目综合单价													113.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	41.05	41.95		
	沟槽配件DN80	个	0.826	41.8	34.53		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	78.67	--	

项目编码	030901001097	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	67.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费							60.1				
清单项目综合单价									92.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.891	30	26.73		
	砂轮片Φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	61.83	--	

项目编码	030901001098	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	94.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											33.6
清单项目综合单价													72.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	热镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	8.6	8.02		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 Φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	030901001099	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	65.18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											26.3
清单项目综合单价													64.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	19.74	20.13		
	热镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 Φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 Φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 Φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	28.16	--	

项目编码	030901001100	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	319

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49

9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.83
清单项目综合单价													53.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	16.13	16.45		
	热镀锌钢管管头零件DN32	个	0.807	4.19	3.38		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.42	--	

项目编码	030901001101	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	867.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.8

清单项目综合单价							47.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.51	12.76		
	热镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.28	--	

项目编码	031002001082	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1052.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		

	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板 δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1052.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码	031201001017	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	275.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.277	13.96	3.87			
	汽油						kg	0.092	9.12	0.84			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.47		--	

项目编码	031002003172	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	77.42	24.63	17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40	m	0.305	15.92	4.86		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.07	--	

项目编码	031002003171	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	031002003182	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73

0.184工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							44.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003170	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	焊接钢管DN80			m	0.305	33.67	10.27						
	石棉绒			kg	0.19	2.4	0.46						
	油浸麻丝			kg	0.091	8.4	0.76						
	水泥32.5级			kg	0.445	0.27	0.12						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	11.61				--		

项目编码	031002003234	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.35	175.37	55.8	39.86	53.41	2.54	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.54	17.54	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.93
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003183	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003184	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003185	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-389	刚性防水套管制作、安装 公称直径80mm以内	10个	0.1	346.62	159.86	18.11	152.51	48.53	34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
综合人工工日		小计							34.66	15.99	1.81	15.25	4.85
0.327工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.99	--	

项目编码	031002003232	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83

0.393工日	未计价材料费	
清单项目综合单价		87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	031002003174	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	259.78	82.66	59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	25.98	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													174.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	78.72	--	

项目编码	031003001133	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		11.19	3.56	25.44	19.7		11.19	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		11.19	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													145.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50					个	1.01	84.76	85.61				
	镀锌活接头DN50					个	1.01	18.6	18.79				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.016	7.72	0.12				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15					kg	0.01	7.72	0.08				
	棉纱头					kg	0.03	5.57	0.17				
	砂纸					张	0.3	0.94	0.28				
	钢锯条					根	0.32	0.21	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	105.31			--	

项目编码	031003001134	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											61.85
清单项目综合单价													88.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN25					个	1.01	61.24	61.85				
	镀锌活接头DN25					个	1.01	7.42	7.49				
	厚漆					kg	0.012	8.58	0.1				
	机油					kg	0.012	7.72	0.09				
	线麻					kg	0.001	10.29	0.01				
	橡胶板δ1～15					kg	0.004	7.72	0.03				
	棉纱头					kg	0.015	5.57	0.08				
	砂纸					张	0.15	0.94	0.14				
	钢锯条					根	0.12	0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	69.82	--	

项目编码	031003001127	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											86.42
清单项目综合单价													119.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护密闭闸阀DN32	个	1.01	85.56	86.42		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	96.47	--	

项目编码	031003002006	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-432	螺纹法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	78.45		21.92	6.97	49.82	78.45		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	78.45		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											294.01
清单项目综合单价													451.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护密闭闸阀DN50	个	1	294.01	294.01		
	螺纹法兰0.6MPa DN50	片	2	32.28	64.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	厚漆	kg	0.11	8.58	0.94		

	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	372.46	--	

项目编码	031003003162	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											322.16
清单项目综合单价													528.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护密闭闸阀DN65	个	1	322.16	322.16		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.8	--	

项目编码	031003003243	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89

综合人工工日	小计	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日	未计价材料费	805.61				
清单项目综合单价		1230.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰防护密闭闸阀DN150	个	1	805.608	805.61		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	983.1	--	

项目编码	030807003049	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		10.26	3.26	23.32	5.57		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							647.62				
清单项目综合单价									690.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀 DN150	个	1	585.62	585.62		
	沟槽式夹箍DN150	个	2	31	62		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	653.19	--	

项目编码	030901006004	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											636
清单项目综合单价													976.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器ZSJZ150			套	1	460	460						
	沟槽式法兰DN150			片	2.2	80	176						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.687	3.77	2.59						
	棉纱头			kg	0.056	5.57	0.31						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	电			kW·h	0.215	0.76	0.16						
	清油			kg	0.12	13.72	1.65						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	1.104	11.06	12.21						
	砂轮片φ100			片	0.188	1.29	0.24						
	砂轮片φ400			片	0.071	11.58	0.82						
	厚漆			kg	0.56	8.58	4.8						
	带母螺栓			kg	5.582	4.68	26.12						
	铝牌			个	1	0.25	0.25						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	685.87					--	

项目编码	030901007001	项目名称	减压孔板	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-49	减压孔板安装 公称直径 150mm以内	个	1	58.3	46.65	17.82	25.65	8.16	58.3	46.65	17.82	25.65	8.16
综合人工工日		小计							58.3	46.65	17.82	25.65	8.16
0.55工日		未计价材料费											137.52
清单项目综合单价													294.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	减压孔板DN150			个	1	55	55						
	平焊法兰DN150			片	2	41.26	82.52						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.474	3.77	1.79						
	棉纱头			kg	0.12	5.57	0.67						
	破布			kg	0.12	6	0.72						
	电			kW·h	0.215	0.76	0.16						
	清油			kg	0.12	13.72	1.65						

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	汽油	kg	0.12	9.12	1.09		
	精制带母镀锌螺栓M16×100	套	8.24	2.73	22.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.17	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											349.46
清单项目综合单价													585.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25	个	2.02	173	349.46		
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	390.06	--	

项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	442

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8

0.121工日	未计价材料费						9.6
清单项目综合单价							32.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80	个	1.01	9.5	9.6		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.06	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1618.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电			kW·h	26.13	0.76	19.86						
	工业酒精99.5%			kg	0.038	6.86	0.26						
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2			m	14.554	0.69	10.04						
	塑料胶布带20mm×50m			卷	1.05	3.14	3.3						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	33.46				--		

项目编码	030404032006	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86

清单项目综合单价							645.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警接线端子箱 JBF-11A/X40	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030404032004	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	金属模块箱（内含切非模块2个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块2个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		

	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411003045	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	47.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.39	8.06	136	43.27	30.91	6.44	0.81	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.44	0.81	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											59.35
清单项目综合单价													115.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架（内设隔板）200*100	m	1.005	59.05	59.35		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	65.79	--	

项目编码	030413001026	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	62.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001218	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	902.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	76.65	15.75	283.57	90.23	6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
0.0608工日		未计价材料费											6.72
清单项目综合单价													17.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN15	m	1.03	6.52	6.72		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001220	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1640.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头 φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	140

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411001047	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	60.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费							2.27				
清单项目综合单价									59.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15	m	1.03	2.2	2.27		
	镀锌管卡DN15	个	4.12	1.1	4.53		
	镀锌管接头(金属软管用)DN15	个	2.06	0.41	0.84		
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15	个	4.16	0.38	1.58		
	金属软管尼龙接头dn15	个	2.06	0.43	0.89		
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50	十个	0.816	0.13	0.11		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	10.56	--	

项目编码	030411004211	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	826.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.51				
清单项目综合单价									3.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1.05	2.39	2.51		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.63	--	

项目编码	030411004105	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	96.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-2.5mm²	m	1.02	2.39	2.44		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.47	--	

项目编码	030411004196	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1173.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													8.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5mm²						m	1.08	6.766	7.31			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0011	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.01	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.46		--	

项目编码	030411004247	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	95.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		43.84	13.95	1	0.03		0.44	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.44	0.14
0.0094工日		未计价材料费											6.9
清单项目综合单价													8.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5mm²						m	1.02	6.766	6.9			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0006	5.15				
	标志牌塑料扁形						个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头						kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	6.93		--	

项目编码	030411004201	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	296.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1404	管内穿线 多芯软导管四芯以内导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	80.56	18.43		35.45	11.28	0.81	0.18		0.35	0.11
综合人工工日		小计							0.81	0.18		0.35	0.11
0.0076工日		未计价材料费											14.61
清单项目综合单价													16.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-4*1.5mm²						m	1.08	13.532	14.61			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0024	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0066	9.12	0.06			
	焊锡						kg	0.0013	36.87	0.05			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0002	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.015	3.14	0.05			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	14.79		--	

项目编码	030411004348	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	9.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注2	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	114.27	3.83		50.28	16	1.14	0.04		0.5	0.16
综合人工工日		小计							1.14	0.04		0.5	0.16
0.0108工日		未计价材料费											13.8
清单项目综合单价													15.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-4*1.5mm²						m	1.02	13.532	13.8			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.00084	5.15				
	标志牌塑料扁形						个	0.084	0.16	0.01			
	棉纱头						kg	0.0035	5.57	0.02			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	13.84		--	

项目编码	030408002011	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	216.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											7.83
清单项目综合单价													13.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZN-KYJY-4*1.5mm²						m	1.015	7.716	7.83			
	自粘性塑料带20mm×20m						卷	0.0001	5.15				
	破布						kg	0.002	6	0.01			
	汽油						kg	0.003	9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.002	5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35						个	0.234	1.46	0.34			
	钢锯条						根	0.01	0.21				
	标志牌						个	0.06	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.306	0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	8.51		--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费											75
清单项目综合单价													195.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器						个	1	75	75			
	自攻螺钉M4×30						十个	0.1	0.25	0.03			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.3	0.26	0.08			
	冲击钻头φ6～8						根	0.1	1.72	0.17			
	防火涂料A60-1						kg	0.03	16.29	0.49			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.01	10.29	0.1			
	塑料膨胀管φ6×50						十个	0.3	0.69	0.21			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.01	9.12	0.09			

	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.71	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动火灾报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							39.5				
清单项目综合单价									127.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动火灾报警按钮（带电话插孔） JBF-301F-N/P	个	1	39.5	39.5		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.32	--	

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔（电话）	计量单位	个(部)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-216	消防通信、报警备用电源安装 通信 分机	部	1	13.78	5.24		6.06	1.93	13.78	5.24		6.06	1.93
综合人工工日		小计							13.78	5.24		6.06	1.93
0.13工日		未计价材料费							105				

清单项目综合单价							132.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总线式电话分机	部	1	105	105		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2	2.43	4.86		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	自攻螺钉M6×30	十个	0.2	0.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	110.24	--	

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	消火栓启泵按钮	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											41
清单项目综合单价													128.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓启泵按钮 JBF-VM33332A	个	1	41	41		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.82	--	

项目编码	030904001011	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型光电感烟探测器	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											42
清单项目综合单价													102.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF-3100				个		1		42	42			
	白布				m		0.02		3.43	0.07			
	塑料膨胀管φ6×50				十个		0.04		0.69	0.03			
	焊锡				kg		0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.01		51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65				十个		0.3		0.27	0.08			
	汽油				kg		0.03		9.12	0.27			
	冲击钻头φ6～8				根		0.02		1.72	0.03			
	胶合板2440×1220×6				m2		0.02		10.29	0.21			
	防火涂料A60-1				kg		0.05		16.29	0.81			
	901胶				kg		0.01		2.14	0.02			
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B				m2		0.01		87.01	0.87			
	异型塑料管dn5				m		0.05		1.17	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	45.7		--	

项目编码	030904001012	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型感温火灾探测器	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											42
清单项目综合单价													102.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-3110				个		1		42	42			
	电				kW·h		0.04		0.76	0.03			
	白布				m		0.02		3.43	0.07			
	塑料膨胀管φ6×50				十个		0.04		0.69	0.03			
	焊锡				kg		0.02		36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.01		51.45	0.51			
	自攻螺钉M4×65				十个		0.3		0.27	0.08			

	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.73	--	

项目编码	030904008026	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											82
清单项目综合单价													262.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器 JBF-171K 带载点≤32个	个	1	82	82		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.25	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价													72.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播扬声器(阻燃材料制作) 3W						个	1	32	32			
	白布						m	0.02	3.43	0.07			
	焊锡						kg	0.02	36.87	0.74			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.01	51.45	0.51			
	汽油						kg	0.02	9.12	0.18			
	异型塑料管dn5						m	0.05	1.17	0.06			
	胶合板2440×1220×6						m2	0.04	10.29	0.41			
	防火涂料A60-1						kg	0.05	16.29	0.81			
	玻璃胶310g						支	0.01	12.86	0.13			
	立时得胶						kg	0.05	12.43	0.62			
	自攻螺钉M4×60						十个	0.04	0.26	0.01			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	35.54		--	

项目编码	030904008027	项目名称	模块（模块箱）				计量单位		个(台)	工程量		2	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													1883.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层火灾显示盘 JBF-VDP3060B						台	1	323.86	323.86			
	白布						m	0.07	3.43	0.24			
	标志牌塑料扁形						个	1	0.16	0.16			
	焊锡						kg	0.08	36.87	2.95			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.02	51.45	1.03			
	汽油						kg	0.2	9.12	1.82			
	塑料线卡φ15以下						个	7	0.66	4.62			
	镀锌滚花膨胀螺栓M8						套	4	0.6	2.4			
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120						套	4.1	3.16	12.96			

	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.17	--	

项目编码	030904008024	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入/输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							39				
清单项目综合单价									219.74				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
单输入/输出模块　JBF-3141	个	1	39	39		
白布	m	0.05	3.43	0.17		
塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	44.25	--	

项目编码	030904008025	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	单输入模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									216.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入模块　JBF-3131	个	1	36	36		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.25	--	

项目编码	030905003001	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-232	火灾事故广播、消防通信、消防电梯系统装置调试 广播喇叭及音箱(10只) 通信分机及插孔(10个)	10只、10个	0.1	91.84	26.38	31.98	40.41	12.86	9.18	2.64	3.2	4.04	1.29
综合人工工日		小计							9.18	2.64	3.2	4.04	1.29
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.768	0.76	0.58		
	电池	节	0.96	2.14	2.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.64	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-222	自动报警系统装置调试 256点以下	系统	1	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93	7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
综合人工工日		小计							7935.2	214.78	236.35	3491.49	1110.93
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12988.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	65.36	0.76	49.67		
	工业酒精99.5%	kg	0.437	6.86	3		
	电池	节	48	2.14	102.72		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	8.398	3.14	26.37		
	光盘	张	1	2.06	2.06		
	打印纸132行(381-1)	箱	0.228	91.76	20.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	214.78	--	

项目编码	030411001302	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	143.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		

	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411006025	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411004234	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	146.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											7.31
清单项目综合单价													8.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJS-2*1.5mm²	m	1.08	6.766	7.31		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.46	--	

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							149				
清单项目综合单价									214.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	一氧化碳探测器液晶显示	个	1	149	149		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.25	--	

项目编码	030904010002	项目名称	联动控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-184	联动控制器安装 总线制(壁挂式) 100点以下	台	1	1267.76	35.74	99.08	557.81	177.49	1267.76	35.74	99.08	557.81	177.49
综合人工工日		小计							1267.76	35.74	99.08	557.81	177.49
11.96工日		未计价材料费							2800				

清单项目综合单价							4937.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	FJ防火门监控分机	台	1	2800	2800		
	冲击钻头φ10～20	根	0.13	6	0.78		
	白布	m	0.11	3.43	0.38		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.12	36.87	4.42		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	汽油	kg	0.25	9.12	2.28		
	塑料线卡φ15以下	个	10	0.66	6.6		
	镀锌滚花膨胀螺栓M10	套	4	0.69	2.76		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M10×80～120	套	4.1	3.39	13.9		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.3	1.17	0.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2835.74	--	

项目编码	030411001223	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	109.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		

	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411006023	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411004352	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	218.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.36
清单项目综合单价													3.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5mm²	m	1.05	2.25	2.36		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		

	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码	030411004353	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	28.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.3
清单项目综合单价													3.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5mm²	m	1.02	2.25	2.3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.33	--	

项目编码	030411004143	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	109.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.25
清单项目综合单价													5.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	1.08	3.9358	4.25		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.4	--	

项目编码	030411004144	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	14.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511备注1	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	119.57	3.28		52.61	16.74	1.2	0.03		0.53	0.17
综合人工工日		小计							1.2	0.03		0.53	0.17
0.0113工日		未计价材料费											4.01
清单项目综合单价													5.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	1.02	3.9358	4.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00072	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	030904008028	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	双开常闭防火门监控模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											248.44
清单项目综合单价													429.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双开常闭防火门监控模块	个	1	248.44	248.44		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		

	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	253.69	--	

项目编码	030507001003	项目名称	入侵探测设备	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-686	楼宇安全防范系统 入侵探测器安装(室内外、周界) 门磁开关	套	1	25.76	3.52	0.29	11.33	3.61	25.76	3.52	0.29	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	3.52	0.29	11.33	3.61
0.23工日		未计价材料费							31.06				
清单项目综合单价									75.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门磁开关（双门）	套	1	31.06	31.06		
	松香焊锡丝φ2.3	kg	0.01	42.88	0.43		
	焊片φ3.5	个	3	1.03	3.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.58	--	

项目编码	030905003005	项目名称	防火控制装置调试	计量单位	个(部)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-234	电动防火门	10个	0.1	427.84	0.91	10.21	188.25	59.9	42.78	0.09	1.02	18.83	5.99
综合人工工日		小计							42.78	0.09	1.02	18.83	5.99
0.382工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									68.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	0.12	0.76	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.09	--	

项目编码	030411001250	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	48.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411004254	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	56.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费											6.64
清单项目综合单价													7.83

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZN-RYJSP-2*1.0mm²	m	1.08	6.1446	6.64		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	6.78	--	

项目编码	030411004255	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	38.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注1	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	97.94	3.28		43.09	13.71	0.98	0.03		0.43	0.14
综合人工工日		小计							0.98	0.03		0.43	0.14
0.0092工日		未计价材料费											6.27
清单项目综合单价													7.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2*1.0mm²	m	1.02	6.1446	6.27		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00072	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.3	--	

项目编码	030904008030	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											280
清单项目综合单价													460.74

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控模块 DH-GSTN5600	个	1	280	280		

细	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285.25	--	

项目编码	030411001304	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	289.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	76.65	15.75	283.57	90.23	6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
0.0608工日		未计价材料费							6.72				
清单项目综合单价									17.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN15	m	1.03	6.52	6.72		
	镀锌电线管接头Φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	7.49	--	

项目编码	030411004359	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	305.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费							2.36				
清单项目综合单价									3.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5mm²	m	1.05	2.25	2.36		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.48	--	

项目编码	030411004360	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	177.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.3				
清单项目综合单价									3.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	NH-BV-2.5mm²	m	1.02	2.25	2.3		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	2.33	--	

项目编码	030411004361	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	152.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1399	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1mm2以内	100m/束	0.01	66.78	14.19		29.38	9.35	0.67	0.14		0.29	0.09
综合人工工日		小计							0.67	0.14		0.29	0.09
0.0063工日		未计价材料费							3.05				
清单项目综合单价									4.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.0mm²	m	1.08	2.8262	3.05		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.009	3.14	0.03		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.19	--	

项目编码	030411004362	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	88.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510备注1	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	97.94	3.28		43.09	13.71	0.98	0.03		0.43	0.14
综合人工工日		小计							0.98	0.03		0.43	0.14
0.0092工日		未计价材料费							2.88				
清单项目综合单价									4.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.0mm²	m	1.02	2.8262	2.88		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00072	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	2.91	--	

项目编码	030904008034	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									460.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监控模块三相交流电源配置一套AFPM3-AVI型传感器,测三相交流电源的电压、开关量信号,同时还具备过压、欠压、缺相、错相的保护功能	个	1	280	280		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285.25	--	

项目编码	030411001174	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.53				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411004363	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	35.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							8.06				
清单项目综合单价									9.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVSP-2*1.5mm²	m	1.08	7.463	8.06		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.21	--	

项目编码	030411004364	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	37.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511备注1	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	119.57	3.28		52.61	16.74	1.2	0.03		0.53	0.17
综合人工工日		小计							1.2	0.03		0.53	0.17
0.0113工日		未计价材料费											7.61
清单项目综合单价													9.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVSP-2*1.5mm²	m	1.02	7.463	7.61		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.00072	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.072	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.64	--	

项目编码	030904008032	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											248.44
清单项目综合单价													429.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	市电监控模块	个	1	248.44	248.44		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	253.69	--	

项目编码	030904008033	项目名称	模块	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									460.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	通信控制模块	个	1	280	280		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管Φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头Φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	285.25	--	

项目编码	030108001086	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	轴流通风机 设备重量0.5t以内	台	1	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.3859	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	219.66	16.29	14.31	96.65	30.75
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.3859	92.22	0.86	2	40.58	12.91	35.59	0.33	0.77	15.66	4.98

11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.3859	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	11.86	0.8	3.05	5.22	1.66
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3859	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	8.18	0.98	3.05	3.6	1.15
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.3859	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	7.77	0.88	3.05	3.42	1.09
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3859	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	7.77	0.32	3.05	3.42	1.09
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.3859	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	7.77	0.28	3.05	3.42	1.09
综合人工工日		小计							1027.88	144.67	78.08	452.27	143.9
9.697工日		未计价材料费							9425.34				
清单项目综合单价									11272.14				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
消防用轴流式排烟风机 PYHL-14A-9A 风量:34500m3/h 风压:570Pa 功率:12KW Ws=0.268W/(m3/h) 配套减震器	台	1	9250	9250		
平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
钢板 δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
机油	kg	0.646	7.72	4.99		
氧气	m3	1.543666	2.83	4.37		
乙炔气	kg	0.526004	15.44	8.12		
水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
碎石	m3	0.095	99.09	9.41		
棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
破布	kg	0.267885	6	1.61		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
汽油	kg	0.31013	9.12	2.83		
型钢	kg	40.1336	3.94	158.13		
电焊条J422 Φ4	kg	0.73321	3.73	2.73		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	7.92793	0.67	5.31		
砂轮片Φ400	片	0.36429	11.58	4.22		
钢丝刷子	把	0.057885	1.54	0.09		

	铁砂布2#	张	0.420631	0.86	0.36		
	酚醛防锈漆	kg	0.65603	13.96	9.16		
	调和漆	kg	0.57885	13.92	8.06		
	其他材料费			--	3.89	--	
	材料费小计			--	9570.01	--	

项目编码	030108001006	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-685	轴流通风机 设备重量0.5t以内	台	1	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73	576.64	98.23	45.83	253.72	80.73
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.3216	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	183.06	13.57	11.92	80.55	25.63
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.3216	92.22	0.86	2	40.58	12.91	29.66	0.28	0.64	13.05	4.15
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.3216	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	9.89	0.67	2.54	4.35	1.38
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.3216	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	6.82	0.82	2.54	3	0.96
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.3216	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	6.48	0.73	2.54	2.85	0.91
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.3216	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	6.48	0.26	2.54	2.85	0.91
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.3216	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	6.48	0.23	2.54	2.85	0.91
综合人工工日		小计							978.15	141.35	73.01	430.38	136.94
9.2277工日		未计价材料费											5946.12
清单项目综合单价													7705.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混流式风机 SWF-Ⅰ-9 风量:27000m3/h 风压:430Pa 功率:5.5KW Ws=0.202W/(m3/h) 配套减震器	台	1	5800	5800		
	平垫铁Q235 1#	kg	3.048	4.29	13.08		
	斜垫铁Q235 1#	kg	3.06	5.15	15.76		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	木板材	m3	0.006	1543.59	9.26		
	煤油	kg	1.575	4.29	6.76		
	机油	kg	0.646	7.72	4.99		
	氧气	m3	1.456411	2.83	4.12		

	乙炔气	kg	0.495011	15.44	7.64		
	水泥32.5级	kg	50.75	0.27	13.7		
	黄砂	m3	0.086	120.46	10.36		
	碎石	m3	0.095	99.09	9.41		
	棉纱头	kg	0.22	5.57	1.23		
	破布	kg	0.25824	6	1.55		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.26512	9.12	2.42		
	型钢	kg	33.4464	3.94	131.78		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.61104	3.73	2.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	6.60695	0.67	4.43		
	砂轮片Φ400	片	0.30359	11.58	3.52		
	钢丝刷子	把	0.04824	1.54	0.07		
	铁砂布2#	张	0.350544	0.86	0.3		
	酚醛防锈漆	kg	0.54672	13.96	7.63		
	调和漆	kg	0.4824	13.92	6.72		
	其他材料费			--	3.88	--	
	材料费小计			--	6087.47	--	

项目编码	030108006031	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							220				
清单项目综合单价									240.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排气扇PQ-250(配防火阀) 风量：300m3/h，全压：55Pa，电功率：16W	台	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	030703019014	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	6.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													443.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢＜-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1.15	35	40.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.57	--	

项目编码	030702001142	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	196.35	62.48	44.63	26.19	16.36	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	131.06	41.7	29.79	1.38	0.88	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													191.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		

	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	56.89	--	

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	5.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													155.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	60.2	--	

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	220.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	349.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41

7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													135.19
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2				m2	1.138	42.17	47.99					
	等边角钢∟60×5				kg	3.504	3.4	11.91					
	等边角钢∟63×5				kg	0.016	3.4	0.05					
	扁钢＜-59				kg	0.112	3.64	0.41					
	圆钢φ5.5～9				kg	0.1491	3.42	0.51					
	电焊条J422 φ3.2				kg	0.0491	3.77	0.19					
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	4.3	0.64	2.75					
	铁铆钉				kg	0.022	5.15	0.11					
	橡胶板δ1～15				kg	0.092	7.72	0.71					
	膨胀螺栓M12				套	0.15	1.03	0.15					
	乙炔气				kg	0.016	15.44	0.25					
	氧气				m3	0.0451	2.83	0.13					
	其他材料费						--	0.01				--	
	材料费小计						--	65.17				--	

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	51.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.278893	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	82.78	53.12	12.35	36.42	11.59
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.278893	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	55.28	2.79	0.69	24.33	7.74
综合人工工日		小计							138.06	55.91	13.04	60.75	19.33
1.3024工日		未计价材料费											167.32
清单项目综合单价													454.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.5				m2	3.173802	52.72	167.32					

	等边角钢∟60×5	kg	12.589 23	3.4	42.8		
	等边角钢∟63×5	kg	0.0725 12	3.4	0.25		
	扁钢＜-59	kg	0.2844 71	3.64	1.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0223 11	3.42	0.08		
	圆钢φ10～14	kg	0.5162 31	3.42	1.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0948 24	3.77	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.3429 16	0.64	5.98		
	铁铆钉	kg	0.0613 56	5.15	0.32		
	橡胶板δ1～15	kg	0.2261 82	7.72	1.75		
	膨胀螺栓M12	套	0.2788 93	1.03	0.29		
	乙炔气	kg	0.0557 79	15.44	0.86		
	氧气	m3	0.1561 8	2.83	0.44		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	223.23	--	

项目编码	031201003018	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	2439.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		

	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031202005002	项目名称	防火涂料	计量单位	m2	工程量	630.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2217	防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(管道) 耐火极限/厚度 0.5h以内/2.0mm	10m2	0.1	32.86	1.65	105.97	14.46	4.6	3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
0.031工日		未计价材料费											22.35
清单项目综合单价													38.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料BA101-1	kg	1.679	13.31	22.35		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.52	--	

项目编码	030703001966	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.06745	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	38.39	2.85	2.5	16.89	5.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.06745	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.22	0.06	0.13	2.74	0.87
综合人工工日		小计							191.95	23.93	2.63	84.46	26.88
1.8109工日		未计价材料费											1079.08
清单项目综合单价													1408.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭1000*1000	个	1	1051.44	1051.44		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	7.0148	3.94	27.64		

	电焊条J422 Φ4	kg	0.128155	3.73	0.48		
	乙炔气	kg	0.032511	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.09153	2.83	0.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.385693	0.67	0.93		
	砂轮片Φ400	片	0.063673	11.58	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1103.01	--	

项目编码	030703001967	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.06745	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	38.39	2.85	2.5	16.89	5.38
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.06745	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.22	0.06	0.13	2.74	0.87
综合人工工日		小计							191.95	23.93	2.63	84.46	26.88
1.8109工日		未计价材料费											1247.66
清单项目综合单价													1577.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀（FDSH）常开，280℃熔断关闭，手动复位，并输出信号 1000*1000	个	1	1220.02	1220.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	7.0148	3.94	27.64		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.128155	3.73	0.48		
	乙炔气	kg	0.032511	15.44	0.5		
	氧气	m3	0.09153	2.83	0.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.385693	0.67	0.93		
	砂轮片Φ400	片	0.063673	11.58	0.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1271.59	--	

项目编码	030703001968	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.099	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	56.35	4.18	3.67	24.8	7.89
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.099	92.22	0.86	2	40.58	12.91	9.13	0.09	0.2	4.02	1.28
综合人工工日		小计							212.82	25.29	3.87	93.65	29.8
2.0077工日		未计价材料费											1260.59
清单项目综合单价													1626.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀（FDSH）常开，280℃熔断关闭，手动复位，并输出信号 2000*500	个	1	1220.02	1220.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	10.296	3.94	40.57		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1881	3.73	0.7		
	乙炔气	kg	0.047718	15.44	0.74		
	氧气	m3	0.134343	2.83	0.38		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.033856	0.67	1.36		
	砂轮片 Φ400	片	0.093456	11.58	1.08		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1285.88	--	

项目编码	030703001962	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-312	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长3200mm以内	个	1	41.34	17.22		18.19	5.79	41.34	17.22		18.19	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.06745	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	38.39	2.85	2.5	16.89	5.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.06745	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.22	0.06	0.13	2.74	0.87
综合人工工日		小计							85.95	20.13	2.63	37.82	12.04
0.8109工日		未计价材料费											648.74

清单项目综合单价								807.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀（N.R.D）1000*1000		个	1	621.1	621.1		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下		套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15		kg	0.49	7.72	3.78		
	型钢		kg	7.0148	3.94	27.64		
	电焊条J422 Φ4		kg	0.128155	3.73	0.48		
	乙炔气		kg	0.032511	15.44	0.5		
	氧气		m3	0.09153	2.83	0.26		
	精制带母镀锌螺栓M10×75		套	1.385693	0.67	0.93		
	砂轮片Φ400		片	0.063673	11.58	0.74		
	其他材料费				--		--	
	材料费小计				--	668.87	--	

项目编码	030703001659	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-317	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长4000mm以内	个	1	41.34	16.76		18.19	5.79	41.34	16.76		18.19	5.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.069467	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	39.54	2.93	2.58	17.4	5.54
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.069467	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.41	0.06	0.14	2.82	0.9
综合人工工日		小计							87.29	19.75	2.72	38.41	12.23
0.8234工日		未计价材料费											350.1
清单项目综合单价													510.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	对开多叶调节阀1250*400		个	1	321.64	321.64							
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下		套	21	0.64	13.44							
	橡胶板δ1～15		kg	0.43	7.72	3.32							
	型钢		kg	7.224568	3.94	28.46							
	电焊条J422 Φ4		kg	0.131987	3.73	0.49							
	乙炔气		kg	0.033483	15.44	0.52							
	氧气		m3	0.094267	2.83	0.27							

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.427113	0.67	0.96		
	砂轮片 φ400	片	0.065577	11.58	0.76		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	369.85	--	

项目编码	030703007029	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							31.8	16.5	3.61	13.99	4.45
0.3工日		未计价材料费											475.76
清单项目综合单价													546.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火风口（GF）常开，手动复位，70℃熔断关闭400*200	个	1	475.76	475.76		
	扁钢＜-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	492.26	--	

项目编码	030703020069	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补6	微穿孔板消声器安装 周长5200mm以内	个	1	242.74	133	2.42	106.81	33.98	242.74	133	2.42	106.81	33.98
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.19795	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	112.68	8.36	7.34	49.58	15.77
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.19795	92.22	0.86	2	40.58	12.91	18.25	0.17	0.4	8.03	2.56
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.19795	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	6.08	0.41	1.56	2.68	0.85
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.19795	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	8.18	1.01	3.13	3.6	1.15

11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.19795	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	7.97	0.31	3.13	3.51	1.12
综合人工工日		小计							395.9	143.26	17.98	174.21	55.43
3.735工日		未计价材料费							3850.63				
清单项目综合单价									4637.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100 2000*500*1100（L）	个	1	3759.56	3759.56		
	耐酸橡胶板δ3	kg	1.85	55.74	103.12		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	41.6	0.64	26.62		
	型钢	kg	20.5868	3.94	81.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.376105	3.73	1.4		
	乙炔气	kg	0.095412	15.44	1.47		
	氧气	m3	0.268618	2.83	0.76		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	4.066685	0.67	2.72		
	砂轮片Φ400	片	0.186865	11.58	2.16		
	钢丝刷子	把	0.029693	1.54	0.05		
	铁砂布2#	张	0.215766	0.86	0.19		
	破布	kg	0.029693	6	0.18		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.417675	13.96	5.83		
	汽油	kg	0.144504	9.12	1.32		
	调和漆	kg	0.296925	13.92	4.13		
	其他材料费			--	3.27	--	
	材料费小计			--	3993.89	--	

项目编码	030703007176	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-386	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长7700mm以内	只	1	148.4	25.06	3.61	65.3	20.78	148.4	25.06	3.61	65.3	20.78
综合人工工日		小计							148.4	25.06	3.61	65.3	20.78
1.4工日		未计价材料费							1417.76				

清单项目综合单价							
							1680.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口（铝合金）1800*2000	个	1	1417.76	1417.76		
	扁钢＜-59	kg	4.77	3.64	17.36		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	35	0.22	7.7		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1442.82	--	

项目编码	030703007175	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											220.94
清单项目综合单价													319.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）800*250	个	1	220.94	220.94		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.09	--	

项目编码	011210005003	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	11.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-23	固定式挡烟垂壁（不燃无机纤维织物）	10m2	0.1	605.92	32.25	13.21	266.6	84.83	60.59	3.23	1.32	26.66	8.48
综合人工工日		小计							60.59	3.23	1.32	26.66	8.48
0.541工日		未计价材料费											146.45
清单项目综合单价													246.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定式挡烟垂壁（不燃无机纤维织物）	m2	1.01	145	146.45		
	电焊条J422	kg	0.051	4.97	0.25		

	膨胀螺栓M12×110	套	2.1	0.86	1.81		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	149.68	--	

项目编码	030404017719	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费											5973.42
清单项目综合单价													6627.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电柜 XFAP1	只	1	5824.17	5824.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6015.44	--	

项目编码	030404017720	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							5973.42				
清单项目综合单价									6627.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电柜 XFAP2	只	1	5824.17	5824.17		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6015.44	--	

项目编码	030404017721	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							9316.73				
清单项目综合单价									9970.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电柜 ZAA	只	1	9167.48	9167.48		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9358.75	--	

项目编码	030404017722	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费							11350.4				
清单项目综合单价									12004.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护单元A动力配电柜 A-ZAP	只	1	11201.15	11201.15		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11392.42	--	

项目编码	030404017723	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26	294.68	32.11	63.48	129.66	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	73.69	23.45	50.24	9.91	3.51	22.11	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	151.77	48.3
3.254工日		未计价材料费											1324.02
清单项目综合单价													1978.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防护单元A动力配电柜 B-ZAP	只	1	1174.77	1174.77		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1366.04	--	

项目编码	030404017724	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		85.26	27.13
1.828工日		未计价材料费											3744.36
清单项目综合单价													4094.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟风机双电源切换配电箱 PYAT1/2	只	1	3744.36	3744.36		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3788.07	--	

项目编码	030404017725	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.93	2.52	7.21	5.78		3.17	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		85.26	27.13
1.828工日		未计价材料费											3868.58
清单项目综合单价													4218.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防补风机双电源切换配电箱 JFAT	只	1	3868.58	3868.58		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3912.29	--	

项目编码	030404017726	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		82.09	26.12

1.76工日	未计价材料费						8092.08
清单项目综合单价							8424.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防双电源切换配电箱 AT	只	1	8092.08	8092.08		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8130.01	--	

项目编码	030404017727	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
4-413	无端子外部接线6	10个	0.8	24.38	14.44		10.73	3.41	19.5	11.55		8.58	2.73
综合人工工日		小计							216.87	58.14		95.43	30.36
2.046工日		未计价材料费											3832.75
清单项目综合单价													4233.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	应急照明双电源切换配电箱 ALE1/ALE2			只	1	3832.75	3832.75						
	破布			kg	0.24	6	1.44						
	铁砂布2#			张	2.4	0.86	2.06						
	无光调和漆			kg	0.03	12.86	0.39						
	钢垫板			kg	0.15	3.77	0.57						
	铜接线端子DT-10mm2			个	2.03	2.43	4.93						

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	3890.89	--	

项目编码	030404017730	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	1.4	18.02	14.44		7.93	2.52	25.23	20.22		11.1	3.53
综合人工工日		小计							211.79	58.15		93.19	29.65
1.998工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4592.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 TY-D-1.0KVA，连续供电时间应≥90min	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.24	6	1.44		
	铁砂布2#	张	2.4	0.86	2.06		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	1.4	1.89	2.65		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.882	17.15	15.13		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.35	1.17	0.41		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4258.15	--	

项目编码	030404017729	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	4.5	18.02	14.44		7.93	2.52	81.09	64.98		35.69	11.34
综合人工工日		小计							227.37	99.39		100.05	31.82
2.145工日		未计价材料费											4482.59
清单项目综合单价													4941.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 AL1/AL2	只	1	4482.59	4482.59		
	破布	kg	0.55	6	3.3		
	铁砂布2#	张	5.3	0.86	4.56		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.5	1.89	8.51		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.835	17.15	48.62		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.125	1.17	1.32		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	4581.98	--	

项目编码	030404016036	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水泵控制箱 PSB1	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016037	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水泵控制箱 PSB2	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		

	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016038	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水泵控制箱 PSB3	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016039	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	战时给水泵控制箱 ZGSB	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016040	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时排水泵控制箱 ZPSB1	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016041	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时进风机控制箱 ZJFX	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016042	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费							1050				
清单项目综合单价									1359.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时排风机控制箱 ZPFX	台	1	1050	1050		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1079.21	--	

项目编码	030404016035	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													309.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404018006	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		18.66	5.94	42.4	14.8		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											1400

清单项目综合单价							1481.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防化电源插座箱 3.0kw 参见07FD02第17页 Dr	套	1	1400	1400		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1414.8	--	

项目编码	030404016043	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37	152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	67.16	21.37
1.44工日		未计价材料费											350
清单项目综合单价													659.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场按钮控制箱	台	1	350	350		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.21	--	

项目编码	030411003078	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	422

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	68.09	21.67	15.48	6.33	0.42	6.81	2.17
综合人工工日		小计							15.48	6.33	0.42	6.81	2.17

0.146工日	未计价材料费						32.65
清单项目综合单价							63.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架100*50	m	1.005	32.49	32.65		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	38.98	--	

项目编码	030411003072	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	126.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日	未计价材料费												90.9
清单项目综合单价													138.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	槽式镀锌桥架300*100	m	1.005	90.45	90.9								
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09								
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29									
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01								
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15								
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03								
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71								
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5								
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61								
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11								
	其他材料费			--	0.23	--							
	材料费小计			--	97.34	--							

项目编码	030411003093	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	154.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306备注3	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	309.1	64.39	8.06	136	43.27	30.91	6.44	0.81	13.6	4.33
综合人工工日		小计							30.91	6.44	0.81	13.6	4.33
0.2916工日		未计价材料费											89.8
清单项目综合单价													145.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架（内置隔板）300*100	m	1.005	89.35	89.8		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	96.24	--	

项目编码	030411001241	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	548.95	174.67	12.48	2.96	0.24	5.49	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	5.49	1.75
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													39.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		

	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001246	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	579.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1140	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径15mm以内	100m	0.01	644.48	76.65	15.75	283.57	90.23	6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
综合人工工日		小计							6.44	0.77	0.16	2.84	0.9
0.0608工日		未计价材料费											6.72
清单项目综合单价													17.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN15	m	1.03	6.52	6.72		
	镀锌电线管接头φ15×5	个	0.1648	0.51	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	0.1545	0.12	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0075	12.86	0.1		
	溶剂汽油	kg	0.002	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		

	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.49	--	

项目编码	030411001182	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1325.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
水	m3	0.00054	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001164	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	368.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001125	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	174.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	389.91	124.06	8.86	1.69	0.24	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		

	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411001208	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	10.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1144	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1422.52	230.47	32.84	625.91	199.15	14.23	2.3	0.33	6.26	1.99
综合人工工日		小计							14.23	2.3	0.33	6.26	1.99
0.1342工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													45.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.02	12.86	0.26		
	溶剂汽油	kg	0.005	7.89	0.04		
	沥青清漆	kg	0.0056	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		

	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.63	--	

项目编码	030411006021	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	338

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006022	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		17.26	5.49	3.92	0.25		1.73	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.73	0.55
0.037工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030408001286	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	195.42	62.18	4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.95	0.62
0.0419工日		未计价材料费											185.3
清单项目综合单价													192.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆 BBTRZ-5*16mm² 16mm2（五芯）	m	1.01	183.47	185.3		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	185.77	--	

项目编码	030408006286	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													93.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTRZ-5*16mm²	套	1.01	20	20.2		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		

	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	60.23	--	

项目编码	030408001287	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	377.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	190.76	60.7	4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.91	0.61
0.0409工日		未计价材料费											131.47
清单项目综合单价													138.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆 BBTRZ-5*10mm² 10mm2（五芯）	m	1.01	130.17	131.47		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.92	--	

项目编码	030408006287	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													93.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTRZ-5*10mm²	套	1.01	20	20.2		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	60.23	--	

项目编码	030408001343	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	175.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	148.78	47.34	3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											98.37
清单项目综合单价													104.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物电缆 BBTRZ-5*6mm² 6mm2（五芯）	m	1.01	97.4	98.37		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		

	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	98.82	--	

项目编码	030408006288	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		9.33	2.97	21.2	40.03		9.33	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		9.33	2.97
0.2工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													93.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BBTRZ-5*6mm²	套	1.01	20	20.2		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	60.23	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	79.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	326.01	103.73	7.41	2.1	0.11	3.26	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	3.26	1.04

0.0699工日	未计价材料费							104.84
清单项目综合单价								118.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-4*25+1*16mm²	m	1.01	103.8	104.84			
	破布	kg	0.0065	6	0.04			
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02			
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44			
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01			
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11			
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02			
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34			
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01			
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15			
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78			
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01			
	其他材料费			--	0.07		--	
	材料费小计			--	106.94		--	

项目编码	030408006172	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		23.5	7.48	53.42	76.24		23.5	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		23.5	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													160.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	破布		kg	0.36	6	2.16							
	汽油		kg	0.36	9.12	3.28							
	镀锡裸铜绞线16mm2		kg	0.24	58.91	14.14							
	固定卡子3×80		个	2.472	2.49	6.16							
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2		个	4.512	2.14	9.66							
	铜接线端子DT-25mm2		个	1.224	4.23	5.18							
	塑料带20mm×40m		kg	0.168	2.14	0.36							
	塑料手套		副	2.52	3.43	8.64							

	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001210	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-725	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	333.9	34.44	8.69	146.92	46.75	3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
综合人工工日		小计							3.34	0.34	0.09	1.47	0.47
0.0315工日		未计价材料费											39.39
清单项目综合单价													45.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*10mm²	m	1.01	39	39.39		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	39.73	--	

项目编码	030408006195	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.4	36.04	38.75		15.86	5.05	14.42	15.5		6.34	2.02

综合人工工日	小计			14.42	15.5		6.34	2.02
0.136工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								38.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.06	6	0.36			
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34			
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73			
	铜接线端子DT-16mm2	个	4.06	3.33	13.52			
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.024	17.15	0.41			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	15.5		--	

项目编码	030408001164	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	217

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	148.78	47.34	3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
综合人工工日	小计								3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
0.0319工日	未计价材料费												28.79
清单项目综合单价													34.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*6mm²	m	1.01	28.5	28.79		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	030408006173	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001206	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	83.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	148.78	47.34	3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.49	0.47
0.0319工日		未计价材料费											30.91
清单项目综合单价													36.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*6mm²	m	1.01	30.6	30.91		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.36	--	

项目编码	030408006191	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001211	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-724	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	259.7	34.44	8.69	114.27	36.36	2.6	0.34	0.09	1.14	0.36
综合人工工日		小计							2.6	0.34	0.09	1.14	0.36
0.0245工日		未计价材料费											24.85
清单项目综合单价													29.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-4*6mm²	m	1.01	24.6	24.85		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00176	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.00017	10.29			

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	25.19	--	

项目编码	030408006196	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		10.73	3.41	9.75	5.78		4.29	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.29	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001180	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	476.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											19.49
清单项目综合单价													24.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*4mm²	m	1.01	19.3	19.49		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		

	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.93	--	

项目编码	030408006174	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001207	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	363.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	115.67	36.8	2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.16	0.37
0.0248工日		未计价材料费											21.21
清单项目综合单价													25.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZN-YJY-5*4mm²	m	1.01	21	21.21		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.65	--	

项目编码	030408006192	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		10.73	3.41	12.19	7.22		5.37	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		5.37	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001344	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	89.08	28.34	2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.89	0.28
0.0191工日		未计价材料费											16.33
清单项目综合单价													19.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZR-YJV-4*4mm²	m	1.01	16.17	16.33		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16.67	--	

项目编码	030408006289	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.4	24.38	14.44		10.73	3.41	9.75	5.78		4.29	1.36
综合人工工日		小计							9.75	5.78		4.29	1.36
0.092工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.04	6	0.24		
	铁砂布2#	张	0.4	0.86	0.34		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.78	--	

项目编码	030408001191	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-736	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	218.36	43.66	11.59	96.08	30.57	2.18	0.44	0.12	0.96	0.31
综合人工工日		小计							2.18	0.44	0.12	0.96	0.31
0.0206工日		未计价材料费											12.73
清单项目综合单价													16.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZ-YJY-5*2.5mm²	m	1.01	12.6	12.73		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.17	--	

项目编码	030408006175	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.5	18.02	14.44		7.93	2.52	9.01	7.22		3.97	1.26
综合人工工日		小计							9.01	7.22		3.97	1.26
0.085工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408002032	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	26.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费							11.72				
清单项目综合单价									17.72				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆YC-4*2.5mm²					m	1.015	11.55	11.72				
	自粘性塑料带20mm×20m					卷	0.0001	5.15					
	破布					kg	0.002	6	0.01				
	汽油					kg	0.003	9.12	0.03				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.002	5.15	0.01				
	镀锌电缆卡子2×35					个	0.234	1.46	0.34				
	钢锯条					根	0.01	0.21					
	标志牌					个	0.06	0.16	0.01				
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫					套	0.306	0.86	0.26				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	12.4			--	

项目编码	030408007012	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费							6.3				
清单项目综合单价									111.35				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下					个	1.05	6	6.3				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	汽油					kg	0.1	9.12	0.91				
	镀锡裸铜绞线16mm2					kg	0.14	58.91	8.25				
	铜接线端子DT-16mm2					个	1.02	3.33	3.4				
	端子号牌					个	5	0.59	2.95				
	塑料软管					kg	0.04	15.78	0.63				
	塑料带20mm×40m					kg	0.02	2.14	0.04				

	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	030408002031	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	93.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											21.66
清单项目综合单价													28.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆KYJV-14*1.5mm²	m	1.015	21.34	21.66		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0002	5.15			
	破布	kg	0.003	6	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	22.39	--	

项目编码	030408007006	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-879	控制电缆头制作、安装 终端头14芯以下	个	1	67.84	51.12		29.85	9.5	67.84	51.12		29.85	9.5
综合人工工日		小计							67.84	51.12		29.85	9.5

0.64工日	未计价材料费					23.1	
清单项目综合单价						181.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 14芯以下	个	1.05	22	23.1		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	汽油	kg	0.15	9.12	1.37		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	12	0.59	7.08		
	塑料软管	kg	0.19	15.78	3		
	塑料带20mm×40m	kg	0.05	2.14	0.11		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.03	51.45	1.54		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.4	12.43	4.97		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	74.22	--	

项目编码	030408002007	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	256.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						

	其他材料费	--	0.02	--	
	材料费小计	--	0.68	--	

项目编码	030408007011	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		18.66	5.94	42.4	38.05		18.66	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		18.66	5.94
0.4工日		未计价材料费											6.3
清单项目综合单价													111.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	6	6.3		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	030411004086	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2382.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11

0.0077工日	未计价材料费						2.58
清单项目综合单价							4.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZ-BYJ-2.5mm²	m	1.16	2.226	2.58		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.73	--	

项目编码	030411004092	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	929.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		35.91	11.43	0.82	0.15		0.36	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.36	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.77
清单项目综合单价													4.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	WDZN-BYJ-2.5mm²			m	1.16	2.39	2.77						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	焊锡			kg	0.002	36.87	0.07						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025	3.14	0.01						
	其他材料费					--	-0.01			--			
	材料费小计					--	2.92			--			

项目编码	030411004132	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	33.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		25.19	8.01	0.57	0.15		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											4.08
清单项目综合单价													5.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-BYJ-4mm²						m	1.1	3.706	4.08			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0013	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.002	5.57	0.01			
	焊锡						kg	0.002	36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	汽油						kg	0.005	9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m						卷	0.002	3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	4.23		--	

项目编码	030411004197	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	584.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1401	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面2.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	15.02		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											12.42
清单项目综合单价													13.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RYJSP-2*2.5mm²						m	1.08	11.4972	12.42			
	钢丝 Φ1.6						kg	0.0009	6	0.01			
	棉纱头						kg	0.0022	5.57	0.01			
	汽油						kg	0.0055	9.12	0.05			
	焊锡						kg	0.0012	36.87	0.04			
	焊锡膏瓶装50g						kg	0.0001	51.45	0.01			
	塑料粘胶带						盘	0.0105	3.14	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	12.57		--	

项目编码	030411004098	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3325.08

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		35.91	11.43	0.82	0.03		0.36	0.11	
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.36	0.11	
0.0077工日		未计价材料费											2.27	
清单项目综合单价													3.59	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZ-BYJ-2.5mm²				m		1.02		2.226	2.27				
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.0006		5.15					
	标志牌塑料扁形				个		0.06		0.16	0.01				
	棉纱头				kg		0.0025		5.57	0.01				
	其他材料费								--	0.01		--		
	材料费小计								--	2.3		--		

项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76	
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76	
0.186工日		未计价材料费											55.55	
清单项目综合单价													89.88	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	A型单面疏散出口标志灯（大型）1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min				套		1.01		55	55.55				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2				m		0.509		1.65	0.84				
	铜接线端子DT-4mm2				个		1.015		1.29	1.31				
	瓷接头双路				个		1.03		0.24	0.25				
	塑料膨胀管φ8×50				十个		0.408		0.86	0.35				
	自攻螺钉M4×40				十个		0.408		0.25	0.1				
	冲击钻头φ6～12				根		0.102		2.57	0.26				
	其他材料费								--	0.06		--		
	材料费小计								--	58.72		--		

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	楼层显示灯(A型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min			套	1.01	55	55.55						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	58.72		--				

项目编码	030412004080	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min			套	1.01	55	55.55						
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2			m	0.509	1.65	0.84						
	铜接线端子DT-4mm2			个	1.015	1.29	1.31						
	瓷接头双路			个	1.03	0.24	0.25						
	塑料膨胀管φ8×50			十个	0.408	0.86	0.35						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.408	0.25	0.1						
	冲击钻头φ6～12			根	0.102	2.57	0.26						

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	58.72	--	

项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		101.68	32.35	23.11	5.3		10.17	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		10.17	3.24
0.218工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													97.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	圆木台150～250	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	60.85	--	

项目编码	030412004085	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		86.75	27.6	19.72	3.17		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													120.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明壁灯 LED 6w DC~36V 连续供电时间不应小于90min	套	1.01	85	85.85		

	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	89.02	--	

项目编码	030412004084	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		86.75	27.6	19.72	4.08		8.68	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		8.68	2.76
0.186工日		未计价材料费											126.25
清单项目综合单价													161.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明吸顶灯 LED 11w DC~36V 连续供电时间不应小于90min	套	1.01	125	126.25		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	130.33	--	

项目编码	030412005047	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1797	荧光灯安装 成套型 吸顶式 单管	10套	0.1	175.96	15.03		77.42	24.63	17.6	1.5		7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	1.5		7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											129.28
清单项目综合单价													158.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急型单管荧光灯 T5 1X18W LED 连续供电时间不应小于180min	套	1.01	128	129.28		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	130.78	--	

项目编码	030412001020	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											121.2
清单项目综合单价													150.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明红外感应吸顶灯 LED 10w DC~36V 连续供电时间不应小于90min	套	1.01	120	121.2		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	123.07	--	

项目编码	030412001018	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											56.56
清单项目综合单价													86.07

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红外感应灯 1X11W LED	套	1.01	56	56.56		

细	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	58.43	--	

项目编码	030412001019	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		76.96	24.49	17.49	1.87		7.7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7.7	2.45
0.165工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													85.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED红外感应延时吸顶灯 LED 18w AC~220V	套	1.01	55	55.55		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	57.42	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		30.32	9.65	6.89	0.41		3.03	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		3.03	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	5.98	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		31.72	10.09	7.21	0.56		3.17	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		3.17	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		33.11	10.54	7.53	0.71		3.31	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.31	1.05
0.071工日		未计价材料费											12.3
清单项目综合单价													24.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		39.18	12.47	8.9	1.32		3.92	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.92	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													26.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3插座 250V 10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-352	照明开关 一般按钮 暗装	10套	0.1	67.84	3.53		29.85	9.5	6.78	0.35		2.99	0.95
综合人工工日		小计							6.78	0.35		2.99	0.95
0.064工日		未计价材料费											39
清单项目综合单价													50.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卷帘门手动控制按钮	套	1	39	39		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	39.35	--	

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		21.92	6.97	49.82	1.76		21.92	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		21.92	6.97
0.47工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							80.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030601005002	项目名称	物位检测仪表	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-109	物位检测仪表 浮球液位控制器 液位开关	台	1	62.72	13.83	1.29	27.6	8.78	62.72	13.83	1.29	27.6	8.78
综合人工工日		小计							62.72	13.83	1.29	27.6	8.78
0.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													114.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	精制螺栓M10×20～50	套	6	0.3	1.8		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	白布	m	0.2	3.43	0.69		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.4	19.01	7.6		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	1.41	--	
	材料费小计			--	13.83	--	

项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-537*0.2	交流异步电机检查接线 功率3kW以下	台	1	21.84	5	3.18	9.61	3.06	21.84	5	3.18	9.61	3.06
综合人工工日		小计							21.84	5	3.18	9.61	3.06
0.206工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													56.25

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	金属软管活接头φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	0.4	0.76	0.3		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.008	3.77	0.03		
	汽油	kg	0.024	9.12	0.22		
	焊锡丝	kg	0.016	42.88	0.69		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.004	51.45	0.21		
	电力复合脂	kg	0.004	17.15	0.07		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.06	12.43	0.75		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.3	4.55	1.37		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.16	7.86	1.26		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	18.56	--	

项目编码	030406006005	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82	41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.49	3.45	18.28	5.82
0.392工日		未计价材料费							13.56				
清单项目综合单价									91.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	1.2	0.76	0.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.042	9.12	0.38		
	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	250.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	57.37	18.25	13.04	0.46	2.83	5.74	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.018371	293.62	23.35	40.48	129.19	41.11	5.39	0.43	0.74	2.37	0.76
4-910	接地跨接线安装	10处	0.01278	110.24	47.53	8.99	48.51	15.43	1.41	0.61	0.11	0.62	0.2
综合人工工日		小计							19.84	1.5	3.68	8.73	2.79
0.1872工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.064522	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ4	kg	0.075112	3.73	0.28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.036742	3.77	0.14		
	圆钢φ10～14	kg	0.08267	3.42	0.28		
	厚漆	kg	0.000256	8.58			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.000511	12.86	0.01		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.05866	4.55	0.27		
	清油	kg	0.000128	13.72			
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.130356	2.32	0.3		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1.5	--	

项目编码	030409004003	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	997.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	22.39	7.12	5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.24	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	128.26	40.81	29.15	4.2	0.24	12.83	4.08
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		30.32	9.65	6.89	0.05		3.03	0.97
综合人工工日		小计							36.04	4.25	0.24	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													69.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.47	4.55	2.14		
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫	套	2.06	0.99	2.04		
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*6)	个	1.02	8	8.16		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.41	--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	65.76	20.92	149.46	40.08	5.88	65.76	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	65.76	20.92
1.41工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													377.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		

	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-962	等电位端子箱、测试板 分等电位联结端子箱	10个	0.1	92.22	48.28		40.58	12.91	9.22	4.83		4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	4.83		4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											20.4
清单项目综合单价													39.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分等电位联结端子箱	个	1.02	20	20.4		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线300V/500V6mm2	m	0.75	4.47	3.35		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.252	4.55	1.15		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	25.23	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	137.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	54.1	17.21	12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	5.41	1.72
0.116工日		未计价材料费											6.25
清单项目综合单价													27.88

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		

细	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管Φ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试 接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26	537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	236.54	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													982.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030404017412	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											10500
清单项目综合单价													10765.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气放射性监测仪 JFK1-1	只	1	10500	10500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10534.41	--	

项目编码	030404017461	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											10800
清单项目综合单价													11065.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气染毒监测仪 DFS-4700	只	1	10800	10800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	10834.41	--	

项目编码	030404017414	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		64.36	20.48	146.28	34.41		64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	34.41		64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费											4500
清单项目综合单价													4765.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空气质量检测仪 BFS6800	只	1	4500	4500		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4534.41	--	

项目编码	030404017408	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		82.09	26.12	186.56	37.93		82.09	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.93	2.52	10.81	8.66		4.76	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		86.85	27.63
1.862工日		未计价材料费											1992
清单项目综合单价													2350.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三防信号控制箱 RF-AAC/RF-BAC	只	1	1992	1992		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		

	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2038.59	--	

项目编码	030411005026	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											380
清单项目综合单价													506.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时电话转接箱	个	1	380	380		
	地脚螺栓M8×120	套	4.08	1.03	4.2		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	384.31	--	

项目编码	030411001196	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	226.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													20.53

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001268	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	394.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	389.91	124.06	8.86	1.69	0.24	3.9	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.9	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		

	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411006028	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							72.4				
清单项目综合单价									78.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭接线盒	只	1.02	70.98	72.4		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	72.94	--	

项目编码	030411006034	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											72.4
清单项目综合单价													78.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	密闭接线盒	只	1.02	70.98	72.4		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	72.94	--	

项目编码	030502006002	项目名称	大对数电缆	计量单位	m	工程量	146.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-150	管/暗槽内穿放电话线 10对以内	100m	0.01	118.72	7.88		52.24	16.62	1.19	0.08		0.52	0.17
综合人工工日		小计							1.19	0.08		0.52	0.17
0.0106工日		未计价材料费											3.73
清单项目综合单价													5.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电话线 HYA-5*2*0.5mm²	m	1.02	3.66	3.73		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0153	5.15	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.81	--	

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	135.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-72	管/暗槽内穿放双绞线缆 4对以内	100m	0.01	100.8	1.03	0.29	44.35	14.11	1.01	0.01		0.44	0.14

综合人工工日	小计			1.01	0.01		0.44	0.14
0.009工日	未计价材料费							2.91
清单项目综合单价								4.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络线 UTP-5	m	1.02	2.85	2.91			
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.002	5.15	0.01			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	2.92		--	

项目编码	030408002033	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	16.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日	小计								3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日	未计价材料费												3.36
清单项目综合单价													9.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	控制电缆KVV-2*1.5mm²			m	1.015	3.31	3.36						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0001	5.15							
	破布			kg	0.002	6	0.01						
	汽油			kg	0.003	9.12	0.03						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.002	5.15	0.01						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02				--		
	材料费小计					--	4.04				--		

项目编码	030408002013	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	116.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		148.32	47.19	3.37	0.68		1.48	0.47
综合人工工日	小计								3.37	0.68		1.48	0.47
0.0318工日	未计价材料费												6.3

清单项目综合单价							12.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆KVV-4*1.5mm²	m	1.015	6.21	6.3		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.98	--	

项目编码	030408002034	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	252.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-801	一般电缆 电缆14芯以下	100m	0.01	374.18	72.87	7.52	164.64	52.39	3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
综合人工工日		小计							3.74	0.73	0.08	1.65	0.52
0.0353工日		未计价材料费											10.08
清单项目综合单价													16.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆KVV-8*1.5mm²			m	1.015	9.9344	10.08						
	自粘性塑料带20mm×20m			卷	0.0002	5.15							
	破布			kg	0.003	6	0.02						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.003	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.234	1.46	0.34						
	钢锯条			根	0.01	0.21							
	标志牌			个	0.06	0.16	0.01						
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套	0.306	0.86	0.26						
	其他材料费					--	0.02					--	
	材料费小计					--	10.81					--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1541	接线箱明装 接线箱半周长700mm以内	10个	0.1	773.8	43.1		340.47	108.33	77.38	4.31		34.05	10.83
综合人工工日		小计							77.38	4.31		34.05	10.83
0.73工日		未计价材料费											688
清单项目综合单价													814.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	战时通风显示箱				个		1		688	688			
	地脚螺栓M8×120				套		4.08		1.03	4.2			
	其他材料费								--	0.11		--	
	材料费小计								--	692.31		--	

项目编码	030404031001	项目名称	小电器	计量单位	个(套、台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-310	按钮安装 防爆型	个	1	40.28	11.77	0.47	17.72	5.64	40.28	11.77	0.47	17.72	5.64
综合人工工日		小计							40.28	11.77	0.47	17.72	5.64
0.38工日		未计价材料费											95
清单项目综合单价													170.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆呼叫按钮人防				个		1		95	95			
	破布				kg		0.1		6	0.6			
	电焊条J422 Φ3.2				kg		0.04		3.77	0.15			
	铜接线端子DT-6mm2				个		2.03		1.72	3.49			
	裸铜线6mm2				kg		0.02		56.42	1.13			
	塑料软管				kg		0.05		15.78	0.79			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫				套		5.1		1.1	5.61			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	106.77		--	

项目编码	030502004001	项目名称	电视、电话插座	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-169	电话出线口 普通型 单联	个	1	3.36	0.12		1.48	0.47	3.36	0.12		1.48	0.47
综合人工工日		小计							3.36	0.12		1.48	0.47

0.03工日	未计价材料费					12.24		
清单项目综合单价						17.67		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电话出线口	个	1.02	12	12.24			
	带母镀锌螺栓M6×16～25	套	2.04	0.06	0.12			
	其他材料费			--		--		
	材料费小计			--	12.36	--		

项目编码	031002003005	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	77
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86
综合人工工日		小计						
0.309工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计		32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003192	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86
综合人工工日		小计						
0.309工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计		32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003193	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003194	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003195	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	030108001034	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		267.25	85.03	607.38	37.11		267.25	85.03
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							760.02	63.67	1.92	334.41	106.39
7.17工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													4766.41

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
混流风机 HL3A-2A-4.5A 风量:4700m3/h 全压:435Pa 功率:1.1kW/380V n=1450rpm	台	1	3500	3500		
铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
水	m3	0.0054	4.57	0.02		
其他材料费			--	1.18	--	
材料费小计			--	3563.67	--	

项目编码	030108001085	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		267.25	85.03	607.38	37.11		267.25	85.03
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
综合人工工日		小计							760.02	63.67	1.92	334.41	106.39
7.17工日		未计价材料费											5500
清单项目综合单价													6766.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混流风机 HL3A-2A-5A 风量:6700m3/h 全压:530Pa 功率:2.2kW/380V n=1450rpm	台	1	5500	5500		
	铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.04	9.12	0.36		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.02589	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	5563.67	--	

项目编码	030108001016	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补30	脚踏电动两用风机安装	个	1	202.46	4.85	1.11	89.08	28.34	202.46	4.85	1.11	89.08	28.34
综合人工工日		小计							202.46	4.85	1.11	89.08	28.34
1.91工日		未计价材料费							4258.99				
清单项目综合单价									4584.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动脚踏两用风机 DJF-1 电动(滤毒式):L=1278m3/h,P=1430Pa,n=3000rpm,N=1.1KW;电动(清洁式):L=2250m3/h,P=1050Pa,n=3000rpm,N=1.1KW;脚踏:L=1225~2300m3/h,P=1208~770Pa,n=2750rpm	台	1	4258.99	4258.99		
	水泥32.5级	kg	5.24	0.27	1.41		
	中砂	t	0.01726	67.39	1.16		
	碎石5～40mm	t	0.02508	60.23	1.51		
	水	m3	0.0036	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	4263.84	--	

项目编码	030703019012	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	三防帆布软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费							28.75				
清单项目综合单价									432.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢<-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	三防帆布软接头	m2	1.15	25	28.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.07	--	

项目编码	030701015011	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-65	人防过滤吸收器安装 1000型	台	1	460.04	130.47	23.03	202.42	64.41	460.04	130.47	23.03	202.42	64.41
综合人工工日		小计							460.04	130.47	23.03	202.42	64.41
4.34工日		未计价材料费							16414.86				
清单项目综合单价									17295.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	过滤吸收器 RFP-1000,L=1000m3/h	只	1	16414.86	16414.86		
	等边角钢∟60×5	kg	15.21	3.4	51.71		
	精制带母镀锌螺栓M14×75	套	30	1.34	40.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.02	3.77	7.62		
	橡胶板δ1～15	kg	3.084	7.72	23.81		
	棉纱头	kg	1.28	5.57	7.13		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	16545.33	--	

项目编码	030701015015	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补31	油网滤尘器	个	1	146.28	24.38	24.55	64.36	20.48	146.28	24.38	24.55	64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	24.38	24.55	64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									3080.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油网滤尘器 LWP-X 1×4型; L=1400m3/h	个	1	2800	2800		
	型钢	kg	4.5	3.5	15.75		
	膨胀螺栓M10	套	8.32	0.69	5.74		
	电焊条	kg	0.15	4.97	0.75		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	2824.38	--	

项目编码	030701015014	项目名称	人防过滤吸收器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补31	油网滤尘器	个	1	146.28	24.38	24.55	64.36	20.48	146.28	24.38	24.55	64.36	20.48
综合人工工日		小计							146.28	24.38	24.55	64.36	20.48
1.38工日		未计价材料费							3440				
清单项目综合单价									3720.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	油网滤尘器 LWP-X 1×5型; L=1400m3/h	个	1	3440	3440		
	型钢	kg	4.5	3.5	15.75		
	膨胀螺栓M10	套	8.32	0.69	5.74		
	电焊条	kg	0.15	4.97	0.75		
	其他材料费			--	2.14	--	
	材料费小计			--	3464.38	--	

项目编码	030702001114	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	73.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-112	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 制作	10m2	0.1	839.52	276.88	154.01	369.39	117.53	83.95	27.69	15.4	36.94	11.75
7-113	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接）直径500mm以下 安装	10m2	0.1	559.68	14.57	7.98	246.26	78.36	55.97	1.46	0.8	24.63	7.84
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.03934	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	1.21	0.08	0.31	0.53	0.17
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.03934	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	1.63	0.2	0.62	0.72	0.23
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03934	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.58	0.06	0.62	0.7	0.22
综合人工工日		小计							144.34	29.49	17.75	63.52	20.21
1.3616工日		未计价材料费											94.59
清单项目综合单价													369.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0	m2	1.08	85.7456	92.61		
	等边角钢∟60×5	kg	3.388	3.4	11.52		
	扁钢＜-59	kg	0.356	3.64	1.3		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.19	3.42	0.65		
	电焊条J422	kg	1.0071	4.97	5.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	气焊条	kg	0.168	5.32	0.89		
	乙炔气	kg	0.1896	15.44	2.93		
	氧气	m3	0.5311	2.83	1.5		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	7.1671	0.56	4.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	钢丝刷子	把	0.005901	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.042881	0.86	0.04		
	破布	kg	0.005901	6	0.04		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.083007	13.96	1.16		
	汽油	kg	0.028718	9.12	0.26		
	调和漆	kg	0.05901	13.92	0.82		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	124.08	--	

项目编码	030702001115	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	35.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-114	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接） 直径1120mm以下 制作	10m2	0.1	633.88	266.26	113.05	278.91	88.74	63.39	26.63	11.31	27.89	8.87
7-115	碳钢通风 薄钢板圆形风管（δ=3mm以内焊接） 直径1120mm以下 安装	10m2	0.1	421.88	14.03	6.12	185.63	59.06	42.19	1.4	0.61	18.56	5.91
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.043892	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	1.35	0.09	0.35	0.59	0.19
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.043892	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	1.81	0.22	0.69	0.8	0.25
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.043892	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.77	0.07	0.69	0.78	0.25
综合人工工日		小计							110.51	28.41	13.65	48.62	15.47
1.0425工日		未计价材料费											94.82
清单项目综合单价													311.48

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
钢板 δ3.0	m2	1.08	85.7456	92.61		
等边角钢∟60×5	kg	3.7271	3.4	12.67		
等边角钢∟63×5	kg	0.2331	3.4	0.79		
扁钢＜-59	kg	0.258	3.64	0.94		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0751	3.42	0.26		
圆钢φ10～14	kg	0.096	3.42	0.33		
电焊条J422	kg	0.828	4.97	4.12		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0151	3.77	0.06		
气焊条	kg	0.148	5.32	0.79		
乙炔气	kg	0.1661	15.44	2.56		
氧气	m3	0.4651	2.83	1.32		
精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	5.15	0.64	3.3		
橡胶板 δ1～15	kg	0.0971	7.72	0.75		
膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
钢丝刷子	把	0.006584	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.047842	0.86	0.04		
破布	kg	0.006584	6	0.04		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.092612	13.96	1.29		
	汽油	kg	0.032041	9.12	0.29		
	调和漆	kg	0.065838	13.92	0.92		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	123.23	--	

项目编码	030702001116	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													135.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001117	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001132	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	153.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32

清单项目综合单价							116.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	031201003025	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1096.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.017	13.96	0.24						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21						

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	0.54	--	

项目编码	030703023003	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	双连杆手电动两用密闭阀门 DMF-40	个	1	369.94	87	7.32	162.77	51.79	369.94	87	7.32	162.77	51.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.03745	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	21.32	1.58	1.39	9.38	2.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.03745	92.22	0.86	2	40.58	12.91	3.45	0.03	0.07	1.52	0.48
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.03745	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.51	0.06	0.59	0.66	0.21
综合人工工日		小计							396.22	88.67	9.37	174.33	55.46
3.7379工日		未计价材料费											2626.13
清单项目综合单价													3350.18

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
双连杆手电动两用密闭阀门 DMF40N=0.37kw	个	1	2610	2610		
扁钢＞-60	kg	8.51	3.64	30.98		
圆钢φ10～14	kg	0.315	3.42	1.08		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24.769373	0.67	16.6		
花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
型钢	kg	3.8948	3.94	15.35		
电焊条J422 φ4	kg	0.071155	3.73	0.27		
乙炔气	kg	0.018051	15.44	0.28		
氧气	m3	0.05082	2.83	0.14		
砂轮片φ400	片	0.035353	11.58	0.41		
调和漆	kg	0.056175	13.92	0.78		
汽油	kg	0.006367	9.12	0.06		
其他材料费			--	-0.01	--	
材料费小计			--	2714.8	--	

项目编码	030703023002	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	双连杆手电动两用密闭阀门 DMF50	个	1	470.64	133.1	8.05	207.08	65.89	470.64	133.1	8.05	207.08	65.89
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0424	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.13	1.79	1.57	10.62	3.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0424	92.22	0.86	2	40.58	12.91	3.91	0.04	0.08	1.72	0.55
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0424	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.71	0.07	0.67	0.75	0.24
综合人工工日		小计							500.39	135	10.37	220.17	70.06
4.7207工日		未计价材料费											3398.26
清单项目综合单价													4334.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手电动两用密闭阀门 DMF50N=0.55kw	个	1	3380	3380		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.64	62.49		
	圆钢Φ10～14	kg	0.448	3.42	1.53		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24.871066	0.67	16.66		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	型钢	kg	4.4096	3.94	17.37		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.080556	3.73	0.3		
	乙炔气	kg	0.020437	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.057537	2.83	0.16		
	砂轮片Φ400	片	0.040026	11.58	0.46		
	调和漆	kg	0.0636	13.92	0.89		
	汽油	kg	0.007208	9.12	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3533.26	--	

项目编码	030703023009	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-569	双连杆手动密闭阀 SMF60	个	1	597.84	185.89	8.85	263.05	83.7	597.84	185.89	8.85	263.05	83.7
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.047433	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	27	2	1.76	11.88	3.78
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.047433	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.37	0.04	0.09	1.92	0.61
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.047433	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.91	0.07	0.75	0.84	0.27
综合人工工日		小计							631.12	188	11.45	277.69	88.36
5.954工日		未计价材料费							6880.43				
清单项目综合单价									8077.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手电动两用密闭阀门 DMF60N=0.55kw	个	1	6860	6860		
	扁钢＞-60	kg	25.749	3.64	93.73		
	圆钢Φ10～14	kg	0.448	3.42	1.53		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	11.5	1.35	15.53		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	7.269	7.72	56.12		
	棉纱头	kg	0.944	5.57	5.26		
	型钢	kg	4.933032	3.94	19.44		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.090123	3.73	0.34		
	乙炔气	kg	0.022863	15.44	0.35		
	氧气	m3	0.064367	2.83	0.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.974464	0.67	0.65		
	砂轮片Φ400	片	0.044777	11.58	0.52		
	调和漆	kg	0.07115	13.92	0.99		
	汽油	kg	0.008064	9.12	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7068.43	--	

项目编码	030703023006	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-567	双连杆手动密闭阀 SMF40	个	1	369.94	87	7.32	162.77	51.79	369.94	87	7.32	162.77	51.79
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.037433	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	21.31	1.58	1.39	9.38	2.98

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.037433	92.22	0.86	2	40.58	12.91	3.45	0.03	0.07	1.52	0.48
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.037433	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.51	0.06	0.59	0.66	0.21
综合人工工日		小计							396.21	88.67	9.37	174.33	55.46
3.7378工日		未计价材料费							961.12				
清单项目综合单价									1685.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 SMF40	个	1	945	945		
	扁钢＞-60	kg	8.51	3.64	30.98		
	圆钢φ10～14	kg	0.315	3.42	1.08		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24.769024	0.67	16.6		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	2.868	7.72	22.14		
	棉纱头	kg	0.538	5.57	3		
	型钢	kg	3.893032	3.94	15.34		
	电焊条J422 φ4	kg	0.071123	3.73	0.27		
	乙炔气	kg	0.018043	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.050797	2.83	0.14		
	砂轮片φ400	片	0.035337	11.58	0.41		
	调和漆	kg	0.05615	13.92	0.78		
	汽油	kg	0.006364	9.12	0.06		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1049.79	--	

项目编码	030703023005	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-568	双连杆手动密闭阀 SMF50	个	1	470.64	133.1	8.05	207.08	65.89	470.64	133.1	8.05	207.08	65.89
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.042433	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.15	1.79	1.57	10.63	3.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.042433	92.22	0.86	2	40.58	12.91	3.91	0.04	0.08	1.72	0.55
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.042433	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.71	0.07	0.67	0.75	0.24
综合人工工日		小计							500.41	135	10.37	220.18	70.06

4.7209工日	未计价材料费				1268.28		
清单项目综合单价					2204.3		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双连杆手动密闭阀 SMF50	个	1	1250	1250		
	扁钢＞-60	kg	17.168	3.64	62.49		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.42	1.53		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	24.871744	0.67	16.66		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	4.572	7.72	35.3		
	棉纱头	kg	0.715	5.57	3.98		
	型钢	kg	4.413032	3.94	17.39		
	电焊条J422 φ4	kg	0.080623	3.73	0.3		
	乙炔气	kg	0.020453	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.057582	2.83	0.16		
	砂轮片φ400	片	0.040057	11.58	0.46		
	调和漆	kg	0.06365	13.92	0.89		
	汽油	kg	0.007214	9.12	0.07		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1403.28	--	

项目编码	030703023008	项目名称	人防手动密闭阀	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-569	双连杆手动密闭阀 SMF60	个	1	597.84	185.89	8.85	263.05	83.7	597.84	185.89	8.85	263.05	83.7
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.04745	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	27.01	2	1.76	11.88	3.78
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.04745	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.38	0.04	0.09	1.93	0.61
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.04745	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	1.91	0.07	0.75	0.84	0.27
综合人工工日		小计							631.14	188	11.45	277.7	88.36
5.9541工日		未计价材料费							1575.43				
清单项目综合单价									2772.08				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细							
	双连杆手动密闭阀　　SMF60	个	1	1555	1555		
	扁钢＞-60	kg	25.749	3.64	93.73		
	圆钢φ10～14	kg	0.448	3.42	1.53		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	11.5	1.35	15.53		
	花篮吊钩M10×150	个	2	6.86	13.72		
	橡胶板δ1～15	kg	7.269	7.72	56.12		
	棉纱头	kg	0.944	5.57	5.26		
	型钢	kg	4.9348	3.94	19.44		
	电焊条J422 φ4	kg	0.090155	3.73	0.34		
	乙炔气	kg	0.022871	15.44	0.35		
	氧气	m3	0.06439	2.83	0.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.974813	0.67	0.65		
	砂轮片φ400	片	0.044793	11.58	0.52		
	调和漆	kg	0.071175	13.92	0.99		
	汽油	kg	0.008067	9.12	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1763.43	--	

项目编码	030703001622	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-315	碳钢阀门安装 密闭式斜插板阀 直径340mm以内	个	1	23.32	5.72		10.26	3.26	23.32	5.72		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.72		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							650				
清单项目综合单价									692.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插板阀φ500	个	1	650	650		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	8	0.56	4.48		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	655.72	--	

项目编码	030703001946	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-315	碳钢阀门安装 密闭式斜插板阀 直径340mm以内	个	1	23.32	5.72		10.26	3.26	23.32	5.72		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.72		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费							820				
清单项目综合单价									862.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	插板阀 φ664			个	1	820	820						
	精制带母镀锌螺栓M6×75			套	8	0.56	4.48						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.16	7.72	1.24						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	825.72		--				

项目编码	030703001789	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							157.23				
清单项目综合单价									229.19				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	对开多叶调节阀 φ400			个	1	157.23	157.23						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板 δ1～15			kg	0.32	7.72	2.47						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	170.58		--				

项目编码	030703001790	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19

0.35工日	未计价材料费		118.54
清单项目综合单价			190.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀250*320	个	1	118.54	118.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.89	--	

项目编码	030703001947	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0442	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	25.16	1.87	1.64	11.07	3.52
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0442	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.08	0.04	0.09	1.79	0.57
综合人工工日		小计							66.34	15.26	1.73	29.18	9.28
0.6259工日		未计价材料费											173.87
清单项目综合单价													295.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀630*250	个	1	156.02	156.02		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	4.5968	3.883	17.85		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08398	3.73	0.31		
	乙炔气	kg	0.021304	15.44	0.33		
	氧气	m3	0.059979	2.83	0.17		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.908045	0.67	0.61		
	砂轮片Φ400	片	0.041725	11.58	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	189.13	--	

项目编码	030703001948	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0507	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.86	2.14	1.88	12.7	4.04
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0507	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.68	0.04	0.1	2.06	0.65
综合人工工日		小计							70.64	15.53	1.98	31.08	9.88
0.6664工日		未计价材料费											197.34
清单项目综合单价													326.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀800*250	个	1	176.57	176.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	5.2728	3.94	20.77		
	电焊条J422 φ4	kg	0.09633	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.024437	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.0688	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.041581	0.67	0.7		
	砂轮片 φ400	片	0.047861	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.87	--	

项目编码	030703001920	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0515	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	29.31	2.17	1.91	12.9	4.1
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0515	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.75	0.04	0.1	2.09	0.66
综合人工工日		小计							71.16	15.56	2.01	31.31	9.95
0.6714工日		未计价材料费											224.73
清单项目综合单价													354.72

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀800*320	个	1	203.63	203.63		

细	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	5.356	3.94	21.1		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.09785	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.024823	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.069886	2.83	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.058016	0.67	0.71		
	砂轮片Φ400	片	0.048616	11.58	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	240.29	--	

项目编码	030703001949	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.050667	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.84	2.14	1.88	12.69	4.04
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.050667	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.67	0.04	0.1	2.06	0.65
综合人工工日		小计							50.47	15.14	1.98	22.21	7.06
0.4762工日		未计价材料费							344.32				
清单项目综合单价									441.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭800*250	个	1	323.86	323.86		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	型钢	kg	5.269368	3.883	20.46		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.096267	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.024421	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.068755	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.040903	0.67	0.7		
	砂轮片Φ400	片	0.04783	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	359.46	--	

项目编码	030703001784	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0515	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	29.31	2.17	1.91	12.9	4.1
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0515	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.75	0.04	0.1	2.09	0.66
综合人工工日		小计							51.02	15.17	2.01	22.45	7.13
0.4814工日		未计价材料费											395.59
清单项目综合单价													493.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FD） 常开，70℃熔断关闭800*320	个	1	374.79	374.79		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	型钢	kg	5.356	3.883	20.8		
	电焊条J422 φ4	kg	0.09785	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.024823	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.069886	2.83	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.058016	0.67	0.71		
	砂轮片φ400	片	0.048616	11.58	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	410.76	--	

项目编码	030703001950	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05065	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.83	2.14	1.88	12.69	4.04
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05065	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.67	0.04	0.1	2.06	0.65

综合人工工日	小计			50.46	15.14	1.98	22.21	7.06
0.4761工日	未计价材料费							344.31
清单项目综合单价								441.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭800*250	个	1	323.86	323.86			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08			
	型钢	kg	5.2676	3.883	20.45			
	电焊条J422 Φ4	kg	0.096235	3.73	0.36			
	乙炔气	kg	0.024413	15.44	0.38			
	氧气	m3	0.068732	2.83	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.040554	0.67	0.7			
	砂轮片Φ400	片	0.047814	11.58	0.55			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	359.45		--	

项目编码	030703001918	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0515	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	29.31	2.17	1.91	12.9	4.1
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0515	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.75	0.04	0.1	2.09	0.66
综合人工工日		小计							51.02	15.17	2.01	22.45	7.13
0.4814工日		未计价材料费											395.59
清单项目综合单价													493.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火调节阀（FVD） 常开，70℃熔断关闭800*320			个	1	374.79	374.79						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.27	7.72	2.08						
	型钢			kg	5.356	3.883	20.8						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.09785	3.73	0.36						
	乙炔气			kg	0.024823	15.44	0.38						

	氧气	m3	0.069886	2.83	0.2		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.058016	0.67	0.71		
	砂轮片 φ400	片	0.048616	11.58	0.56		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	410.76	--	

项目编码	030703001793	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-311	碳钢阀门安装 圆、方形风管止回阀 周长2000mm以内	个	1	34.98	12.96		15.39	4.9	34.98	12.96		15.39	4.9
综合人工工日		小计							34.98	12.96		15.39	4.9
0.33工日		未计价材料费											139.48
清单项目综合单价													207.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风管止回阀（N.R.D）250*320	个	1	139.48	139.48		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	152.44	--	

项目编码	030703020065	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 安装 周长2500mm以内	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.1013	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	57.66	4.28	3.76	25.37	8.07
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.1013	92.22	0.86	2	40.58	12.91	9.34	0.09	0.2	4.11	1.31
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.1013	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	3.11	0.21	0.8	1.37	0.44
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1013	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	4.19	0.52	1.6	1.84	0.59
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1013	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	4.08	0.16	1.6	1.8	0.57
综合人工工日		小计							155.76	58.3	9.16	68.54	21.81

1.4695工日	未计价材料费				1405.18		
清单项目综合单价					1718.75		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100800*250*1100（L）	个	1	1358.57	1358.57		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	10.5352	3.94	41.51		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19247	3.73	0.72		
	乙炔气	kg	0.048827	15.44	0.75		
	氧气	m3	0.137464	2.83	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.081107	0.67	1.39		
	砂轮片φ400	片	0.095627	11.58	1.11		
	钢丝刷子	把	0.015195	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.110417	0.86	0.09		
	破布	kg	0.015195	6	0.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.213743	13.96	2.98		
	汽油	kg	0.073949	9.12	0.67		
	调和漆	kg	0.15195	13.92	2.12		
	其他材料费			--	1.34	--	
	材料费小计			--	1463.48	--	

项目编码	030703020066	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 安装 周长2500mm以内	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.103	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	58.63	4.35	3.82	25.8	8.21
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.103	92.22	0.86	2	40.58	12.91	9.5	0.09	0.21	4.18	1.33
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.103	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	3.17	0.21	0.81	1.39	0.44
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.103	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	4.26	0.53	1.63	1.87	0.6

11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.103	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	4.15	0.16	1.63	1.83	0.58
综合人工工日		小计							157.09	58.38	9.3	69.12	21.99
1.4819工日		未计价材料费							1539.31				
清单项目综合单价									1855.19				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100800*320*1100（L）	个	1	1491.92	1491.92		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	10.712	3.94	42.21		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1957	3.73	0.73		
	乙炔气	kg	0.049646	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.139771	2.83	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.116032	0.67	1.42		
	砂轮片Φ400	片	0.097232	11.58	1.13		
	钢丝刷子	把	0.01545	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.11227	0.86	0.1		
	破布	kg	0.01545	6	0.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.21733	13.96	3.03		
	汽油	kg	0.07519	9.12	0.69		
	调和漆	kg	0.1545	13.92	2.15		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	1597.69	--	

项目编码	030703020067	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补2	微穿孔板消声器 安装 周长2500mm以内	个	1	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83	77.38	53.04	1.2	34.05	10.83
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.105	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	59.77	4.43	3.89	26.3	8.37
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.105	92.22	0.86	2	40.58	12.91	9.68	0.09	0.21	4.26	1.36
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.105	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	3.23	0.22	0.83	1.42	0.45

11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.105	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	4.34	0.54	1.66	1.91	0.61
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.105	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	4.23	0.16	1.66	1.86	0.59
综合人工工日		小计							158.63	58.48	9.45	69.8	22.21
1.4967工日		未计价材料费							1692.63				
清单项目综合单价									2011.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100800*400*1100（L）	个	1	1644.33	1644.33		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.725	55.74	40.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17.68	0.64	11.32		
	型钢	kg	10.92	3.94	43.02		
	电焊条J422 φ4	kg	0.1995	3.73	0.74		
	乙炔气	kg	0.05061	15.44	0.78		
	氧气	m3	0.142485	2.83	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.15712	0.67	1.45		
	砂轮片φ400	片	0.09912	11.58	1.15		
	钢丝刷子	把	0.01575	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.11445	0.86	0.1		
	破布	kg	0.01575	6	0.09		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.22155	13.96	3.09		
	汽油	kg	0.07665	9.12	0.7		
	调和漆	kg	0.1575	13.92	2.19		
	其他材料费			--	1.32	--	
	材料费小计			--	1751.11	--	

项目编码	030703007118	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-380	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1800mm以内	个	1	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19	37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	5.87	3.61	16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							194.49				

清单项目综合单价							262.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）500*320	个	1	194.49	194.49		
	扁钢＜-59	kg	1.13	3.64	4.11		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	8	0.22	1.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	200.36	--	

项目编码	030703007164	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											247.38
清单项目综合单价													346.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）600*400	个	1	247.38	247.38		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	255.53	--	

项目编码	030703007163	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											220.94
清单项目综合单价													319.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）800*250	个	1	220.94	220.94		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		

	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	229.09	--	

项目编码	030703007165	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							257.95				
清单项目综合单价									356.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）800*320	个	1	257.95	257.95		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	266.1	--	

项目编码	030703022001	项目名称	人防超压自动排气阀	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-563	FCS防爆超压排气活门 φ250 阀安装	个	1	167.48	181.11	32.9	73.69	23.45	167.48	181.11	32.9	73.69	23.45
综合人工工日		小计							167.48	181.11	32.9	73.69	23.45
1.58工日		未计价材料费							1485				
清单项目综合单价									1963.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防爆超压排气活门 FCH250（含变径）	个	1	1485	1485		
	焊接钢管DN250	m	0.48	196.46	94.3		
	扁钢＜-59	kg	1.43	3.64	5.21		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	8.32	0.67	5.57		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.08	3.77	0.3		
	水泥32.5级	kg	18.9	0.27	5.1		
	乙炔气	kg	0.065	15.44	1		

	氧气	m3	0.17	2.83	0.48		
	橡胶石棉垫圈δ4	kg	2.63	10.29	27.06		
	石棉绒	kg	8.09	2.4	19.42		
	油麻	kg	3.86	4.63	17.87		
	黄油(钙基脂)	kg	0.7	6.86	4.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1666.11	--	

项目编码	030601004001	项目名称	流量仪表	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-69	风量测量装置 LUGB-2-400	套	1	287.84	15.62	18.93	126.65	40.3	287.84	15.62	18.93	126.65	40.3
综合人工工日		小计							287.84	15.62	18.93	126.65	40.3
2.57工日		未计价材料费							850				
清单项目综合单价									1339.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风量测量装置 Φ400	台	1	850	850		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	石棉橡胶板δ1～6	kg	0.1	19.01	1.9		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	1	0.97	0.97		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	1	7.62	7.62		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	4.28	--	
	材料费小计			--	865.62	--	

项目编码	030601002025	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-32	倾斜式微压计(0～200Pa)	台	1	54.88	4.01	11.73	24.15	7.68	54.88	4.01	11.73	24.15	7.68
综合人工工日		小计							54.88	4.01	11.73	24.15	7.68
0.49工日		未计价材料费							1559				
清单项目综合单价									1661.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	倾斜式微压计(0～200Pa)	套	1	1559	1559		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		

	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	医用胶管φ8	m	0.5	1.72	0.86		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.91	--	
	材料费小计			--	1563.01	--	

项目编码	030703024021	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补29	换气堵头 φ300	个	1	55.12	12.46		24.25	7.72	55.12	12.46		24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	12.46		24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											448
清单项目综合单价													547.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气堵头φ300	个	1	448	448		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	粗制六角螺栓M22×180～300	套	1.236	2.77	3.42		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	460.46	--	

项目编码	030703024001	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通7-补29	换气堵头 φ400	个	1	55.12	12.46		24.25	7.72	55.12	12.46		24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	12.46		24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费											508
清单项目综合单价													607.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	换气堵头φ400	个	1	508	508		
	石棉橡胶板中压δ0.8～6	kg	0.4	19.38	7.75		
	粗制六角螺栓M22×180～300	套	1.236	2.77	3.42		
	其他材料费			--	1.29	--	
	材料费小计			--	520.46	--	

项目编码	031001001010	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-162	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	45.25	0.84	107.27	34.13	24.38	4.53	0.08	10.73	3.41
综合人工工日		小计							24.38	4.53	0.08	10.73	3.41
0.23工日		未计价材料费											16.45
清单项目综合单价													59.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	16.13	16.45		
	室内镀锌钢管接头零件DN32	个	0.803	4.19	3.36		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN50	个	0.206	1.24	0.26		
	水泥32.5级	kg	0.45	0.27	0.12		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.009	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	20.98	--	

项目编码	031002003121	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		

细	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031003001030	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		6.53	2.08	14.84	10.05		6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.41
清单项目综合单价													77.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN32	个	1.01	43.97	44.41		
	镀锌活接头DN32	个	1.01	9.36	9.45		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.006	7.72	0.05		
	棉纱头	kg	0.019	5.57	0.11		
	砂纸	张	0.19	0.94	0.18		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	54.46	--	

项目编码	031001001012	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-161	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	39.6	0.84	107.27	34.13	24.38	3.96	0.08	10.73	3.41

综合人工工日	小计	24.38	3.96	0.08	10.73	3.41
0.23工日	未计价材料费					12.76
清单项目综合单价						55.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.51	12.76		
	室内镀锌钢管接头零件DN25	个	0.978	2.82	2.76		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	厚漆	kg	0.013	8.58	0.11		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.206	0.68	0.14		
	水泥32.5级	kg	0.42	0.27	0.11		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.044	5.15	0.23		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.008	4.57	0.04		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.72	--	

项目编码	031002003120	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	11.73	--	

项目编码	031001001011	项目名称	镀锌钢管	计量单位	m	工程量	29.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-159	室内给排水、采暖管道 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	30.08		89.08	28.34	20.25	3.01		8.91	2.83
综合人工工日		小计							20.25	3.01		8.91	2.83
0.191工日		未计价材料费											6.65
清单项目综合单价													41.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN15	m	1.02	6.52	6.65		
	室内镀锌钢管接头零件DN15	个	1.637	1.25	2.05		
	钢锯条	根	0.379	0.21	0.08		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	厚漆	kg	0.014	8.58	0.12		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	单管卡子DN25	个	0.164	0.68	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.134	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.001	120.46	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.014	5.15	0.07		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	水	m3	0.005	4.57	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9.66	--	

项目编码	031002003199	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003117	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.73	--	

项目编码	031002003118	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.73		--	

项目编码	031002003200	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-388	刚性防水套管制作、安装 公称直径50mm以内	10个	0.1	327.54	117.3	18.11	144.12	45.86	32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
综合人工工日		小计							32.75	11.73	1.81	14.41	4.59
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50						m	0.305	20.14	6.14			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	钢板 δ3.0 Q235						kg	0.4	3.57	1.43			
	氧气						m3	0.257	2.83	0.73			
	乙炔气						kg	0.1117	15.44	1.72			
	电焊条						kg	0.1	4.97	0.5			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	11.73		--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-634	低压管件 碳钢管件(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10个	0.1	262.88	10.13	1.04	115.67	36.8	26.29	1.01	0.1	11.57	3.68
综合人工工日		小计							26.29	1.01	0.1	11.57	3.68
0.248工日		未计价材料费											8.69
清单项目综合单价													51.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	气密测量管堵头DN50	个	1.01	8.6	8.69		
	氧气	m3	0.036	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.0138	15.44	0.21		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	031003001104	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		5.13	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	厚漆	kg	0.012	8.58	0.1		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	钢锯条	根	0.12	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.51	--	

项目编码	031003001105	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.86
清单项目综合单价													37.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.14	--	

项目编码	031003001032	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.66	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.82
清单项目综合单价													37.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	球阀DN15	个	1.01	16.65	16.82		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		

	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.1	--	

项目编码	030703024012	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-562	FCS防爆超压排气活门 φ250 密闭套管制作安装	个	1	104.94	239.47	5.29	46.17	14.69	104.94	239.47	5.29	46.17	14.69
综合人工工日		小计							104.94	239.47	5.29	46.17	14.69
0.99工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													410.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN300	m	0.9	250.24	225.22		
	扁钢＜-59	kg	1.31	3.64	4.77		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	乙炔气	kg	0.08	15.44	1.24		
	氧气	m3	0.21	2.83	0.59		
	其他材料费			--	6.9	--	
	材料费小计			--	239.47	--	

项目编码	030703024015	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-572	人防穿墙密闭套管 公称直径400mm以内	个	1	212	92.6	10.99	93.28	29.68	212	92.6	10.99	93.28	29.68
综合人工工日		小计							212	92.6	10.99	93.28	29.68
2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													438.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板δ3.0 Q235	kg	16.626	3.57	59.35		
	钢板δ3.5～4.0 Q235	kg	3.022	3.57	10.79		
	防锈漆	kg	0.19	12.86	2.44		

	氧气	m3	1.347	2.83	3.81		
	乙炔气	m3	0.523	14.05	7.35		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.472	3.77	5.55		
	其他材料费			--	3.31	--	
	材料费小计			--	92.6	--	

项目编码	030703024017	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	人防穿墙密闭套管 公称直径500mm以内	个	1	269.24	116.54	13.22	118.47	37.69	269.24	116.54	13.22	118.47	37.69
综合人工工日		小计							269.24	116.54	13.22	118.47	37.69
2.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	21.124	3.57	75.41		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	3.759	3.57	13.42		
	防锈漆	kg	0.241	12.86	3.1		
	氧气	m3	1.589	2.83	4.5		
	乙炔气	m3	0.612	14.05	8.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.737	3.77	6.55		
	其他材料费			--	4.96	--	
	材料费小计			--	116.54	--	

项目编码	030703024019	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-573	人防穿墙密闭套管 公称直径500mm以内	个	1	269.24	116.54	13.22	118.47	37.69	269.24	116.54	13.22	118.47	37.69
综合人工工日		小计							269.24	116.54	13.22	118.47	37.69
2.54工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													555.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	21.124	3.57	75.41		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	3.759	3.57	13.42		
	防锈漆	kg	0.241	12.86	3.1		

	氧气	m3	1.589	2.83	4.5		
	乙炔气	m3	0.612	14.05	8.6		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.737	3.77	6.55		
	其他材料费			--	4.96	--	
	材料费小计			--	116.54	--	

项目编码	030703024018	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-575	人防穿墙密闭套管 公称直径800mm以内	个	1	403.86	179.52	23.03	177.7	56.54	403.86	179.52	23.03	177.7	56.54
综合人工工日		小计							403.86	179.52	23.03	177.7	56.54
3.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									840.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	32.081	3.57	114.53		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	5.652	3.57	20.18		
	防锈漆	kg	0.373	12.86	4.8		
	氧气	m3	2.211	2.83	6.26		
	乙炔气	m3	0.859	14.05	12.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.497	3.77	9.41		
	其他材料费			--	12.27	--	
	材料费小计			--	179.52	--	

项目编码	030703024022	项目名称	人防其他部件	计量单位	个(套)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-575	人防穿墙密闭套管 公称直径800mm以内	个	1	403.86	179.52	23.03	177.7	56.54	403.86	179.52	23.03	177.7	56.54
综合人工工日		小计							403.86	179.52	23.03	177.7	56.54
3.81工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									840.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ3.0 Q235	kg	32.081	3.57	114.53		
	钢板 δ3.5～4.0 Q235	kg	5.652	3.57	20.18		
	防锈漆	kg	0.373	12.86	4.8		

	氧气	m3	2.211	2.83	6.26		
	乙炔气	m3	0.859	14.05	12.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	2.497	3.77	9.41		
	其他材料费			--	12.27	--	
	材料费小计			--	179.52	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	118.38	355.11		52.09	16.57	118.38	355.11		52.09	16.57
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	2643.36	7930.09		1163.08	370.07	2643.36	7930.09		1163.08	370.07
综合人工工日		小计							2761.74	8285.2		1215.17	386.64
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12648.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8285.2	--	
	材料费小计			--	8285.2	--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	664.32	1992.85		292.3	93	664.32	1992.85		292.3	93
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	38.16	114.49		16.79	5.34	38.16	114.49		16.79	5.34
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	345.36	1036.05		151.96	48.35	345.36	1036.05		151.96	48.35

11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	104.88	314.64		46.15	14.68	104.88	314.64		46.15	14.68
8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.68	44.03		6.46	2.06	14.68	44.03		6.46	2.06
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	17.71	53.11		7.79	2.48	17.71	53.11		7.79	2.48
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	781.32	2343.91		343.78	109.38	781.32	2343.91		343.78	109.38
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	374.96	1124.78		164.98	52.49	374.96	1124.78		164.98	52.49
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	811.66	2434.98		357.13	113.63	811.66	2434.98		357.13	113.63
5-F1	第五册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	4.07	12.24		1.79	0.57	4.07	12.24		1.79	0.57
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	610.04	1830.02		268.42	85.41	610.04	1830.02		268.42	85.41
综合人工工日		小计							3767.16	11301.1		1657.55	527.39
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17253.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11301.1	--	
	材料费小计			--	11301.1	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			27161.44			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20269.73			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4053.95			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	2837.76			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	675.66			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4053.95			
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	1013.49			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	337.83			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	14864.47			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	405.39			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	810.79			
合计					49323.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	39497.99		39497.99
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1400638.08	2.4	33615.31
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1400638.08	0.42	5882.68
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1400638.08		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1877565.52	9	168980.9
合计					208478.89

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心地下室及人防安装工程(0812)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

鑫鼎网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1357467.18	
1.1	人工费	51510.53	
1.2	材料费	1081772.23	
1.3	施工机具使用费	186140.82	
1.4	企业管理费	26148.14	
1.5	利润	11895.46	
2	措施项目费	75548.75	
2.1	单价措施项目费	21825.29	
2.2	总价措施项目费	53723.46	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	26344.49	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	23501.47	
5	税金	131086.57	
6	工程造价	1587603.97	

福昌网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	010301001005	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长32.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、X-HYRS-A 350-11、11、10-a，图集号320981-R072-2024 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程桩，桩顶相对标高-1.5M	m	969	227.16	220118.04	
2	010301001006	预制钢筋混凝土方桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告 2、送桩深度、桩长：桩长33.3m(含桩尖) 3、沉桩方法：静压桩 4、接桩：详见图集20G361，67页 5、X-HYRS-A 350-11、11、11-a，图集号320981-R072-2024 6、桩身混凝土抗渗等级P12 7、工程试桩，桩顶相对标高-0.5M	m	66.6	267.4	17808.84	
3	010301002002	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-12-12-11，图集号23G409 6、桩顶相对标高-1.7m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	1960	283.31	555287.6	
4	010301002005	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-12-12-11，图集号23G409 6、桩顶相对标高-1.9m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	175	283.62	49633.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
5	010301002006	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长35m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-12-12-11，图集号23G409 6、桩顶相对标高-2.2m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	560	284.11	159101.6	
6	010301002007	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长40m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-14-13-13，图集号23G409 6、桩顶相对标高-1.7m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	160	281.63	45060.8	
7	010301002008	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长36m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-12-12-12，图集号23G409 6、桩顶相对标高-1.7m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑	m	972	282.92	274998.24	
8	010301002009	预制钢筋混凝土管桩	1、地层情况：详见本工程勘察报告层 2、送桩深度、桩长：桩长36m 3、沉桩方法：静压桩 4、PHC 500 B 100-12-12-12，图集号23G409 6、桩顶相对标高-0.7m 7、桩身混凝土抗渗等级P12 8、备注：工程量为不含桩尖的长度，桩尖费用在综合单价中考虑 9、工程试桩	m	108	328.32	35458.56	
		分部分项合计					1357467.18	
1	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、静力压桩机3000kN 场内转运	项	1	21825.29	21825.29	
		单价措施合计					21825.29	
合计							1379292.47	

综合单价分析表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

项目编码	010301001005	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	969

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-16	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	30.19	1353.29	146	19.38	8.81	3.7	165.78	17.89	2.37	1.08
3-20	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩桩长在30m以上	m3	0.007016	24.42	17.94	119.45	15.83	7.19	0.17	0.13	0.84	0.11	0.05
3-25	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06192	115.43	189.14	209.27	35.72	16.24	7.15	11.71	12.96	2.21	1.01
综合人工工日		小计							11.02	177.62	31.69	4.69	2.14
0.0949工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									227.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X-HYRS-A 350-11、11、10-a预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1318.87	163.18		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.005402	5.32	0.03		
	周转木材	m3	0.000203	1730.06	0.35		
	角钢	t	0.002724	3620.45	9.86		
	垫铁	kg	0.006811	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24768	6.87	1.7		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	177.62	--	

项目编码	010301001006	项目名称	预制钢筋混凝土方桩	计量单位	m	工程量	66.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

3-16备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩　桩长在30m以上	m3	0.1225	52.39	1353.29	256.56	33.98	15.45	6.42	165.78	31.43	4.16	1.89
3-20备注2	静力压预制钢筋混凝土方桩送桩　桩长在30m以上	m3	0.003128	48.84	17.94	238.89	31.65	14.39	0.15	0.06	0.75	0.1	0.05
3-25备注1	电焊接桩　方桩包角钢	个	0.06006	230.86	189.14	418.52	71.43	32.47	13.87	11.36	25.14	4.29	1.95
综合人工工日		小计							20.44	177.2	57.32	8.55	3.89
0.1757工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													267.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X-HYRS-A 350-11、11、11-a预应力钢筋混凝土方桩C60 P12	m3	0.123725	1318.87	163.18		
	普通木成材	m3	0.001103	1951.87	2.15		
	送桩器摊销	kg	0.002409	5.32	0.01		
	周转木材	m3	0.000172	1730.06	0.3		
	角钢	t	0.002643	3620.45	9.57		
	垫铁	kg	0.006607	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg	0.24024	6.87	1.65		
	钢丝绳	kg	0.002205	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01764	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015435	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	177.2	--	

项目编码	010301002002	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	1960

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	6.44	226.71	30.71	4.09	1.86
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩　送桩 桩长在24m以上	m3	0.007357	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.47	0.13	2.26	0.3	0.14
3-27备注7	电焊接桩　螺栓+电焊	个	0.057143	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	2.92	0.06	4.71	0.84	0.38

D00001	桩尖	个	0.028571		45					1.29			
综合人工工日		小计							9.83	228.19	37.68	5.23	2.38
0.0868工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													283.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 500 B 100-12-12-11P12						m3	0.126856	1766.11	224.04			
	普通木成材						m3	0.00113	1951.87	2.21			
	周转木材						m3	0.00021	1730.06	0.36			
	送桩器摊销						kg	0.005665	5.32	0.03			
	型钢						t		3715.45				
	垫铁						kg	0.006286	4.29	0.03			
	电焊条J422						kg		6.87				
	桩尖						个	0.028571	45	1.29			
	钢丝绳						kg	0.002261	5.46	0.01			
	镀锌铁丝8#						kg	0.018086	7.12	0.13			
	钢支架、平台及连接件						kg	0.015826	3.57	0.06			
	其他材料费								--	0.03		--	
	材料费小计								--	228.19		--	

项目编码	010301002005	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	175

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	6.44	226.71	30.71	4.09	1.86
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.008074	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.51	0.14	2.48	0.33	0.15
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.057143	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	2.92	0.06	4.71	0.84	0.38
D00001	桩尖	个	0.028571		45					1.29			
综合人工工日		小计							9.87	228.2	37.9	5.26	2.39
0.0872工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								283.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 500 B 100-12-12-11P12		m3	0.126856	1766.11	224.04		
	普通木成材		m3	0.00113	1951.87	2.21		
	周转木材		m3	0.000215	1730.06	0.37		
	送桩器摊销		kg	0.006217	5.32	0.03		
	型钢		t		3715.45			
	垫铁		kg	0.006286	4.29	0.03		
	电焊条J422		kg		6.87			
	桩尖		个	0.028571	45	1.29		
	钢丝绳		kg	0.002261	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#		kg	0.018086	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件		kg	0.015826	3.57	0.06		
	其他材料费				--	0.03	--	
	材料费小计				--	228.2	--	

项目编码	010301002006	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	560

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	6.44	226.71	30.71	4.09	1.86
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.009151	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.58	0.16	2.82	0.37	0.17
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.057143	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	2.92	0.06	4.71	0.84	0.38
D00001	桩尖	个	0.028571		45					1.29			
综合人工工日		小计							9.94	228.22	38.24	5.3	2.41
0.0878工日		未计价材料费											
清单项目综合单价								284.11					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	PHC 500 B 100-12-12-11P12		m3	0.126856	1766.11	224.04							

	普通木成材	m3	0.00113	1951.87	2.21		
	周转木材	m3	0.000224	1730.06	0.39		
	送桩器摊销	kg	0.007046	5.32	0.04		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.006286	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	桩尖	个	0.028571	45	1.29		
	钢丝绳	kg	0.002261	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.018086	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015826	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	228.22	--	

项目编码	010301002007	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	160

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	6.44	226.71	30.71	4.09	1.86
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.006437	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.41	0.12	1.98	0.26	0.12
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.05	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	2.56	0.05	4.12	0.74	0.33
D00001	桩尖	个	0.025		45					1.13			
综合人工工日		小计							9.41	228.01	36.81	5.09	2.31
0.0832工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													281.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 500 B 100-14-13-13P12	m3	0.126856	1766.11	224.04		
	普通木成材	m3	0.00113	1951.87	2.21		
	周转木材	m3	0.000202	1730.06	0.35		
	送桩器摊销	kg	0.004956	5.32	0.03		

	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.0055	4.29	0.02		
	电焊条J422	kg		6.87			
	桩尖	个	0.025	45	1.13		
	钢丝绳	kg	0.002261	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.018086	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015826	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	228.01	--	

项目编码	010301002008	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	972

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	51.28	1805	244.53	32.54	14.79	6.44	226.71	30.71	4.09	1.86
3-24	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.007152	63.27	17.94	307.62	40.8	18.54	0.45	0.13	2.2	0.29	0.13
3-27备注7	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.055556	51.17	0.98	82.49	14.7	6.68	2.84	0.05	4.58	0.82	0.37
D00001	桩尖	个	0.027778		45					1.25			
综合人工工日		小计							9.73	228.14	37.49	5.2	2.36
0.086工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													282.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 500 B 100-12-12-12P12	m3	0.126856	1766.11	224.04		
	普通木成材	m3	0.00113	1951.87	2.21		
	周转木材	m3	0.000208	1730.06	0.36		
	送桩器摊销	kg	0.005507	5.32	0.03		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.006111	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			

	桩尖	个	0.027778	45	1.25		
	钢丝绳	kg	0.002261	5.46	0.01		
	镀锌铁丝8#	kg	0.018086	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015826	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	228.14	--	

项目编码	010301002009	项目名称	预制钢筋混凝土管桩	计量单位	m	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-22备注1	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 压桩 桩长在24m以上	m3	0.1256	94.57	1805	453.61	60.3	27.41	11.88	226.71	56.97	7.57	3.44
3-24备注2	静力压预制钢筋混凝土离心管桩(空心方桩)、送桩 送桩 桩长在24m以上	m3	0.003663	126.54	17.94	615.23	81.59	37.09	0.46	0.07	2.25	0.3	0.14
3-27备注7备注1	电焊接桩 螺栓+电焊	个	0.055556	102.34	0.98	164.98	29.41	13.37	5.69	0.05	9.17	1.63	0.74
D00001	桩尖	个	0.027778		45					1.25			
综合人工工日		小计							18.03	228.08	68.39	9.5	4.32
0.159工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													328.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PHC 500 B 100-12-12-12P12	m3	0.126856	1766.11	224.04		
	普通木成材	m3	0.00113	1951.87	2.21		
	周转木材	m3	0.00018	1730.06	0.31		
	送桩器摊销	kg	0.002821	5.32	0.02		
	型钢	t		3715.45			
	垫铁	kg	0.006111	4.29	0.03		
	电焊条J422	kg		6.87			
	桩尖	个	0.027778	45	1.25		
	钢丝绳	kg	0.002261	5.46	0.01		

	镀锌铁丝8#	kg	0.018086	7.12	0.13		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.015826	3.57	0.06		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	228.08	--	

项目编码	011705001002	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-34*0.75	静力压桩机 3000kN 场外运输费用	次	1	3240	4409.02	14176.27			3240	4409.02	14176.27		
综合人工工日		小计							3240	4409.02	14176.27		
27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									21825.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4409.02	--	
	材料费小计			--	4409.02	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			26344.49			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	20689.39			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	4137.88			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.11	1517.22			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	689.65			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	1724.12			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	344.82			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	22758.33			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.02	275.86			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	1586.19			
合计					53723.46			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	23501.47		23501.47
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433015.93	1.3	18629.21
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433015.93	0.24	3439.24
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1433015.93	0.1	1433.02
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1456517.4	9	131086.57
合计					154588.04

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：实训中心桩基工程(0901)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	8625306.44	
1.1	人工费	1845137.92	
1.2	材料费	5847700.21	
1.3	施工机具使用费	166168.84	
1.4	企业管理费	524587.91	
1.5	利润	241711.56	
2	措施项目费	1717105.48	
2.1	单价措施项目费	1120193.59	
2.2	总价措施项目费	596911.89	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	400540.05	
3	其他项目费	5848564.6	
3.1	其中：暂列金额	1500000	
3.2	其中：专业工程暂估	4348564.6	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	620114.41	
5	税金	1512998.18	
6	工程造价	18324089.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		土石方工程						
1	010101001001	平整场地	1、土壤类别：综合考虑	m2	2517.93	0.88	2215.78	
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、清单量取定额量	m3	1402.41	20.53	28791.48	
3	010101003001	挖沟槽土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、清单量取定额量	m3	180.09	20.83	3751.27	
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合考虑 2、弃土运距：投标人自行考虑 3、清单量取定额量	m3	842.22	21.08	17754	
5	010103001002	回填方	1、密实度要求：夯实，满足设计要求 2、填方材料品种：投标人根据设计要求验收后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求 3、填方来源、运距：投标人自行考虑	m3	475.15	22.28	10586.34	
6	010103002001	余方弃置	1、多余土方外运：运距3KM 2、清单量取定额量	m3	1949.58	20.13	39245.05	
		分部小计					102343.92	
		桩基工程						
7	010301007003	方桩与承台连接	1、方桩截面尺寸：X-HYRS-A 350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71、73页中节点,桩顶埋入承台内深度100,锚固钢筋参该图集第74页,锚固长度 La=40d	根	30	102.2	3066	
8	010301004001	截（凿）桩头	1、方桩截面尺寸：X-HYRS-A 350 2、做法：图集号20G361;方桩与承台连接参该图集第71页中节点	根	2	69.59	139.18	
9	010301004002	截（凿）桩头	1、桩类型：管桩 2、桩头截面：Φ400(95) 3、自行运出厂外	根	3	57.74	173.22	
10	010301007001	预制管桩填芯	1、管桩截面尺寸：Φ500(100) 2、填芯高度：3m 3、填芯材料：C40微膨胀混凝土 4、其它：灌芯前，先将管桩内壁浮浆清理干净，内壁涂刷水泥净浆 5、做法：详见10G409第41、42页	根	111	334.92	37176.12	
		分部小计					40554.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		砌筑工程						
11	010401001001	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：240厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷 4、部位：厂房区域	m3	12.02	646.88	7775.5	
12	010401001002	砖基础	1、砖品种、规格、强度等级：200厚混凝土小型实心砌块 2、砂浆强度等级：DM10水泥砂浆砌筑 3、防潮层材料种类：20厚DP20预拌砂浆<加3-5%防水剂>粉刷 4、部位：辅房区域	m3	41.75	646.67	26998.47	
13	010402001001	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：240厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆 4、部位：厂房区域	m3	16.76	483.92	8110.5	
14	010402001004	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆 4、部位：辅房区域	m3	161.96	483.35	78283.37	
15	010402001008	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚外墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆 4、部位：景观围墙	m3	10.34	483.35	4997.84	
16	010402001005	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	528.26	483.35	255334.47	
17	010402001006	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块（防火墙） 2、墙体类型：200厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	139.45	483.35	67403.16	
18	010402001007	砌块墙	1、砌块品种、规格、强度等级：A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块 2、墙体类型：100厚内墙 3、砂浆强度等级：Mb10混合砂浆	m3	14.97	514.39	7700.42	
19	010401012001	零星砌砖	1、零星砌砖名称、部位：台阶 2、砖品种、规格、强度等级：MU15混凝土实心砖 3、砂浆强度等级、配合比：混合M5.0	m2	10.33	254.92	2633.32	
		分部小计					459237.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土及钢筋混凝土工程						
20	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁、围墙	m3	60.73	469.43	28508.48	
21	010501001002	垫层	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：设备基础	m3	17.43	469.43	8182.16	
22	010404001001	垫层	1、垫层材料种类、配合比、厚度：300厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 2、部位：设备基础	m3	45.56	167.49	7630.84	
23	010501005001	桩承台基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	307.4	465.47	143085.48	
24	010501006001	设备基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、单体20m3以内	m3	18.87	464.74	8769.64	
25	010501006002	设备基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、单体20m3以外	m3	74.64	461.36	34435.91	
26	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井	m3	2.69	486.75	1309.36	
27	010501002001	带形基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围墙有梁式带形基础	m3	23.58	466.7	11004.79	
28	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、部位：基础层	m3	10.55	578.18	6099.8	
29	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、部位：厂房区域基础层	m3	7.43	578.18	4295.88	
30	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、层高：5M以内 5、部位：1~4层	m3	216.36	578.18	125095.02	
31	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、层高：8M以内 5、部位：5层	m3	16.24	578.18	9389.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：3.6M以内 4、层高：8M以内 5、部位：5层	m3	40.37	550.78	22234.99	
33	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、周长：1.6M以内 4、层高：3.6M以内 5、部位：楼梯柱及顶层	m3	8.02	550.78	4417.26	
34	010502002002	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：景观围墙	m3	8.99	707.92	6364.2	
35	010502002001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20	m3	77.96	689.64	53764.33	
36	010502002003	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、围墙	m3	11.35	707.92	8034.89	
37	010502002004	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、工具间	m3	1.3	698.78	908.41	
38	010507007002	其他构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C20	m3	14.7	570.82	8391.05	
39	010503001001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m3	64.43	476.83	30722.16	
40	010503004001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围墙	m3	2.11	583.06	1230.26	
41	010503004002	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：工具间	m3	0.7	573.64	401.55	
42	010503004003	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：腰梁	m3	56.77	564.23	32031.34	
43	010503005001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20	m3	9.13	621.44	5673.75	
44	010504004001	挡土墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井	m3	2.58	535.89	1382.6	
45	010504001001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m3	47.74	559.17	26694.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	010505001001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：止水坎 4、板厚：200mm以内 5、层高：5M以内	m3	10.8	495.4	5350.32	
47	010505001002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：工具间 4、板厚：100mm以内	m3	2.21	493.92	1091.56	
48	010505001003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m3	8.21	503.34	4132.42	
49	010505001004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m3	816.07	503.34	410760.67	
50	010505001005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：8M以内	m3	225.54	503.34	113523.3	
51	010505003001	平板	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C35、微膨胀 3、层高：5M以内 4、板厚：200mm以内	m3	12.07	556.03	6711.28	
52	010505003002	平板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：风井 4、板厚：100mm	m3	1.43	513.93	734.92	
53	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m3	0.42	559.31	234.91	
54	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	221.71	113.91	25254.99	
55	010507005001	扶手、压顶	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m3	3.49	593.26	2070.48	
56	010507001002	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J909 1/1-19，采用砾石垫层。	m2	312.93	130	40680.9	
57	010507001001	坡道	1、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 2、100厚C20混凝土垫层 3、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.94或中密 4、素土夯实 5、做法参照地6.	m2	14.7	445.75	6552.53	
58	010507004001	台阶	1、台阶做法参见12J003-5A/B2	m2	31.54	403.23	12717.87	
59	010507007001	其他构件	1、C35细石混凝土灌实 2、部位：钢柱基础	m3	0.91	736.37	670.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
60	010507003001	地沟	1、沟截面净空尺寸：详见图纸 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30P8 4、排水沟：参24J306-3B/3-11	m3	18.77	552.97	10379.25	
61	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、排水沟算子 2、做法参照24J306-5/3-31	m3	5.41	957.73	5181.32	
62	010515001038	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm	t	0.253	5223.16	1321.46	
63	010515001002	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm	t	3.852	4967.34	19134.19	
64	010515001028	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm	t	9.912	4961.53	49178.69	
65	010515001004	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm	t	4.449	4877.22	21698.75	
66	010515001035	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm	t	0.715	4162.7	2976.33	
67	010515001006	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm	t	2.153	4145.26	8924.74	
68	010515001007	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm	t	4.959	4136.54	20513.1	
69	010515001008	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm	t	9.532	4149.13	39549.51	
70	010515001037	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm	t	8.582	4155.92	35666.11	
71	010515001036	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm	t	12.915	4162.7	53761.27	
72	010515001039	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm+E	t	0.079	4903.39	387.37	
73	010515001040	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E	t	0.359	4212.12	1512.15	
74	010515001041	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm+E	t	1.281	4171.42	5343.59	
75	010515001042	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm+E	t	0.016	4172.39	66.76	
76	010515001043	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm+E	t	0.731	4173.36	3050.73	
77	010515001044	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm+E	t	0.848	4155.92	3524.22	
78	010515001045	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm+E	t	5.617	4189.83	23534.28	
79	010515001067	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ28mm+E	t	0.333	4020.27	1338.75	
80	010515001048	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ6mm 层高：8M以内	t	6.124	5271.05	32279.91	
81	010515001049	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ8mm 层高：8M以内	t	71.311	5015.23	357641.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
82	010515001050	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ10mm 层高：8M以内	t	47.685	5009.42	238874.19	
83	010515001051	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm 层高：8M以内	t	18.844	4925.11	92808.77	
84	010515001052	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm 层高：8M以内	t	14.964	4191.04	62714.72	
85	010515001053	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm 层高：8M以内	t	1.621	4173.6	6765.41	
86	010515001054	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm 层高：8M以内	t	2.748	4164.88	11445.09	
87	010515001055	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm 层高：8M以内	t	4.745	4177.47	19822.1	
88	010515001056	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm 层高：8M以内	t	2.909	4184.26	12172.01	
89	010515001057	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm 层高：8M以内	t	20.03	4191.04	83946.53	
90	010515001058	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ28mm 层高：8M以内	t	2.719	4029.07	10955.04	
91	010515001059	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ12mm+E 层高：8M以内	t	4.978	4951.28	24647.47	
92	010515001060	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ14mm+E 层高：8M以内	t	0.891	4240.46	3778.25	
93	010515001061	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ16mm+E 层高：8M以内	t	2.258	4199.76	9483.06	
94	010515001062	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ18mm+E 层高：8M以内	t	0.44	4200.73	1848.32	
95	010515001063	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ20mm+E 层高：8M以内	t	4.371	4201.7	18365.63	
96	010515001064	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ22mm+E 层高：8M以内	t	5.945	4184.26	24875.43	
97	010515001065	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ25mm+E 层高：8M以内	t	100.177	4218.17	422563.62	
98	010515001066	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ28mm+E 层高：8M以内	t	11.982	4043.6	48450.42	
99	010515001047	现浇构件钢筋	现浇混凝土构件钢筋 三级钢 直径Φ32mm+E 层高：8M以内	t	4.064	4065.89	16523.78	
100	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规格：砌体拉筋	t	6.431	7356.11	47307.14	
101	010516003001	机械连接	直螺纹接头 Φ25以内	个	3156	10.28	32443.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	010516003002	机械连接	直螺纹接头 φ25以外	个	315	15.33	4828.95	
103	010516002001	预埋铁件	1、预埋铁件制作安装 2、钢材品种、规格：采用Q235B钢材	t	0.318	11529.33	3666.33	
104	010516002002	预埋铁件	1、上屋面检修钢直梯 2、90° 钢梯,15J401-D3-WT1a-36	t	0.185	13803.07	2553.57	
		分部小计					3118347.88	
		金属结构工程						
105	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、不同砌体交界处钢丝网	m2	2819.45	23.19	65383.05	
106	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、楼梯间及人流通道满铺钢丝网	m2	3237.62	23.19	75080.41	
		分部小计					140463.46	
		门窗工程						
107	010802003001	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM甲，钢制甲级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	39.47	496.1	19581.07	
108	010802003003	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM乙，钢制乙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	80.04	469.21	37555.57	
109	010802003005	钢质防火门	1、门代号及洞口尺寸：FM丙，钢制丙级隔热防火门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	12.65	442.33	5595.47	
110	010802001001	金属（塑钢）门	1、门代号：M，钢质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	139.15	650	90447.5	
111	010802001005	金属（塑钢）门	1、门代号：M，钢质平开保温门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	3.45	650	2242.5	
112	010802001004	金属（塑钢）门	1、门代号：M，铁艺围墙大门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	10.8	650	7020	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
113	010802001006	金属（塑钢）门	1、门代号：淋浴间磨砂玻璃门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	2.4	600	1440	
114	010801002001	木质门带套	1、门代号：M，木质平开门 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件一切相关费用	m2	25.3	500.32	12658.1	
115	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、框、扇材质：断热铝合窗，氟碳喷涂 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	2.25	580	1305	
116	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、窗代号：FC1，乙级隔热防火窗 2、玻璃品种、厚度：6+12A+6 3、满足设计图纸的技术要求 4、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	113.4	600	68040	
117	010807003002	金属百叶窗	1、铝合金进风防雨百叶 2、满足设计图纸的技术要求 3、报价包含制作、安装、所有小五金件等一切相关费用	m2	3.4	280	952	
118	010809004001	石材窗台板	1、粘结层厚度、砂浆配合比：粘接剂 2、窗台板材质、规格、颜色：180宽，长度根据现场实际尺寸定制 3、磨双边	m	159.72	73.21	11693.1	
		分部小计					258530.31	
		屋面及防水工程						
119	010902002002	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料 2、部位：屋面2	m2	69.4	56.09	3892.65	
120	010902002001	屋面涂膜防水	1、3厚高聚物改性沥青防水涂膜 2、部位：屋面2	m2	69.4	51.13	3548.42	
121	010902002004	屋面涂膜防水	1、2厚高聚物改性沥青防水涂膜 2、部位：屋面3、屋面5	m2	1011.47	35.69	36099.36	
122	010902001002	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材 2、部位：屋面2、屋面5	m2	107.8	51.95	5600.21	
123	010902001001	屋面卷材防水	1、3厚SBS改性沥青防水卷材 2、3厚SBS改性沥青防水卷材 3、部位：屋面3	m2	973.07	89.28	86875.69	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
124	010902001003	屋面卷材防水	1、4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材 2、部位：屋面5	m2	38.4	56.37	2164.61	
125	010902003004	屋面刚性层	1、40厚C20细石混凝土内配筋∅6@150双向设分隔缝不大于2000x2000,(钢筋必须断开),缝内嵌PVC防水油膏 2、0.4厚塑料薄膜一层 3、20厚DS M15水泥砂浆找平层 4、LC5.0轻集料混凝土找坡2%,最低处厚30 5、部位：屋面2	m2	47.08	115.35	5430.68	
126	010902003001	屋面刚性层	部位：屋面3 1、10厚防滑地砖,干水泥擦缝 2、15厚DP20预拌砂浆结合层 3、40厚C20细石混凝土保护层,内配6@150单层双向钢筋网片,均设分仓缝与分隔缝。 4、0.4厚塑料薄膜一层 5、40厚C20细石混凝土保护层随捣随光,配∅6@150双向(设分格缝) 6、LC5.0轻集料混凝土找坡2%,最低处厚30	m2	859.83	305.96	263073.59	
127	010902003006	屋面刚性层	1、种植土(另计) 2、≥200g/m2无纺布过滤层 3、25高凹凸型排水板 4、40厚C20细石混凝土保护层,配∅6@150双向(设分格缝) 5、0.4厚塑料薄膜一层 5、部位：屋面5	m2	17.7	88.19	1560.96	
128	010902003005	屋面刚性层	出屋面风井屋面 1、20厚聚合物水泥防水砂浆	m2	11.92	29.59	352.71	
129	010902002003	屋面涂膜防水	1、防水膜品种：2厚聚氨酯防水涂料 2、部位：雨棚、突出板	m2	40.3	56.09	2260.43	
130	010902003003	屋面刚性层	1、20厚DP20防水预拌砂浆找坡层,i=1% 2、素水泥浆结合层一道(内掺建筑胶) 3、部位：雨棚、突出板	m2	40.3	30.76	1239.63	
131	010902008001	屋面变形缝	1、屋面变形缝 2、做法参见14J936-1/AW4	m	27.73	78.41	2174.31	
132	010903004001	墙面变形缝	1、外墙变形缝 2、做法参见14J936-1/AQ1(2/AQ1)	m	59	36.28	2140.52	
133	010903004002	墙面变形缝	1、内墙、顶棚变形缝 2、做法参见14J936-3/AN2	m	127.49	36.28	4625.34	
134	010904004003	楼（地）面变形缝	1、地面变形缝 2、做法参见14J936-1/AD6	m	62.49	78.41	4899.84	
135	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1、3厚改性沥青防水层 2、电梯井底板	m2	8.98	47.3	424.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	010904002002	楼（地）面涂膜防水	1、2.0厚水泥基渗透结晶型防水涂层(防水涂料用量,每平米不小于1.5Kg) 2、部位：电梯井地面	m2	6.23	32.43	202.04	
137	010904002003	楼（地）面涂膜防水	1、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道 2、部位：无机地坪漆楼地面2	m2	11.28	27.98	315.61	
138	010904002004	楼（地）面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚（两道）	m2	226.83	77.98	17688.2	
139	010903001001	墙面卷材防水	1、3.00mm厚自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) 2、电梯井外侧	m2	21.6	44.13	953.21	
140	010903002001	墙面涂膜防水	1、1.5厚SBS弹性沥青防水涂料 2、电梯井外侧	m2	21.6	28.01	605.02	
141	010903002002	墙面涂膜防水	1、聚氨酯防水层1.5厚（两道）	m2	586.93	88.61	52007.87	
		分部小计					498135.65	
		保温、隔热、防腐工程						
142	011001001001	保温隔热屋面	1、50厚XPS保温层 2、部位：屋面3	m2	859.83	42.28	36353.61	
143	011001003001	保温隔热墙面	1、30mm岩棉带组合板 2、抹面胶浆(5.0mm) 内铺耐碱网布 3、部位：内墙2、外墙6	m2	887.36	83.27	73890.47	
144	011001003002	保温隔热墙面	1、30厚岩棉带组合板(幕墙专用,铝箔包裹) 2、5厚抹面胶浆 3、耐碱涂覆网布(一层) 4、专用粘结剂 5、部位：外墙2、外墙3	m2	1292.32	83.27	107611.49	
		分部小计					217855.57	
		楼地面装饰工程						
145	011101003001	细石混凝土楼地面	1、3-5厚金刚砂耐磨面层 2、200厚C30钢筋混凝土随捣随抹光(上层钢筋C12@150双向,下层钢筋C14@150双向) 3、100厚C20混凝土垫层 4、600厚级配碎石垫层,压实系数>0.95或中密 5、原土压实,压实系数≥0.94处理 6、部位：地坪1	m2	1566.43	477.89	748581.23	
146	011101003002	细石混凝土楼地面	1、150厚C30钢筋混凝土面层(内配钢筋 C8@200双向双层) 2、100厚C20细石混凝土 3、300厚水泥稳定碎石层(内掺5%水泥) 4、素土夯实 5、部位：地坪7	m2	22.72	182.56	4147.76	
147	011101003003	细石混凝土楼地面	1、150厚C30钢筋混凝土面层(内配钢筋 C8@200双向双层) 2、部位：地坪7	m2	6.54	118.36	774.07	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011101003010	细石混凝土楼地面	地4 无机地坪漆楼地面1 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层中配∅6@150双向钢筋网片,设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5、50厚C20细石混凝土配筋6@150 6、100厚C15混凝土垫层 7、600厚级配碎石垫层,压实系数大于等于0.95或中密; 8、原土压实,压实系数≥0.94	m2	13.46	346	4657.16	
149	011101003013	细石混凝土楼地面	地5 无机地坪漆楼地面2 1、无机地坪漆一底两度 2、50厚C25细石混凝土找平层中配∅6@150双向钢筋网片,设分格缝(纵横向6mX6m) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道 (另计) 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 5、50厚C20细石混凝土配筋6@150 6、100厚C15混凝土垫层 7、600厚级配碎石垫层,压实系数大于等于0.95或中密; 8、原土压实,压实系数≥0.94	m2	2.73	340.7	930.11	
150	011101003011	细石混凝土楼地面	楼面5 无机地坪漆楼地面1 1、无机地坪漆一底两度 2、45厚C25细石混凝土找平层中配∅6@150双向钢筋网片,设分格缝(纵横向6mX6m) 3、5厚隔声减震垫 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶);	m2	41.92	83.06	3481.88	
151	011101003012	细石混凝土楼地面	楼面6 无机地坪漆楼地面2 1、无机地坪漆一底两度 2、50厚C25细石混凝土找平层中配∅6@150双向钢筋网片,设分格缝(纵横向6mX6m) 3、1.5厚聚合物水泥基防水涂料(II型)两道 (另计) 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶);	m2	13.48	77.66	1046.86	
152	011101003005	细石混凝土楼地面	1、C20混凝土柱包封表面C8@200钢筋网 2、部位：柱脚包封	m3	1.26	994.13	1252.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	011101003009	细石混凝土楼地面	1、50厚C20细石混凝土(内配 C6@200双向钢筋) 2、隔离层 3、20厚DP预拌砂浆找平层 4、100厚道渣碾压; 5、500厚级配碎石垫层,压实系数大于等于0.95或中密; 6、原土压实,压实系数≥0.95 7、部位：电梯基坑下	m2	8.98	247.57	2223.18	
154	011102003001	块料楼地面	地面2 防滑地砖地面1 1、10厚防滑同质地砖(600x600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物砂浆结合层; 3、15厚DS20预拌砂浆结合层; 4、20厚DS15预拌砂浆找平层; 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、50厚C20细石混凝土配筋6@150 6、100厚C15混凝土垫层 7、600厚级配碎石垫层,压实系数大于等于0.95或中密; 8、原土压实,压实系数≥0.94	m2	764.98	411.96	315141.16	
155	011102003002	块料楼地面	地面3 防滑地砖地面2 1、10厚防滑同质地砖(600x600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物砂浆结合层; 3、15厚DS20预拌砂浆结合层; 4、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道),沿墙上翻300 5、DS15预拌砂浆找坡层(最薄30mm)， 压实赶光 6、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶) 5、50厚C20细石混凝土配筋6@150 6、100厚C15混凝土垫层 7、600厚级配碎石垫层,压实系数大于等于0.95或中密; 8、原土压实,压实系数≥0.94	m2	30.56	427.27	13057.37	
156	011102003003	块料楼地面	楼面1 防滑地砖地面1 1、10厚防滑同质地砖(600x600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物砂浆结合层; 3、15厚DS20预拌砂浆结合层; 4、20厚DS15预拌砂浆找平层; 5、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	1785.23	149.02	266034.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	011102003004	块料楼地面	防滑地砖地面2 1、10厚防滑同质地砖(600x600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物砂浆结合层; 3、15厚DS20预拌砂浆结合层; 4、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道),沿墙上翻300（另计） 5、DS15预拌砂浆找坡层(最薄30mm)，压实赶光 6、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	171.76	164.33	28225.32	
158	011102003005	块料楼地面	防滑地砖地面3 1、10厚防滑同质地砖(600x600),干水泥擦缝 2、5厚聚合物砂浆结合层; 3、15厚DS20预拌砂浆结合层; 4、聚氨脂防水涂料防水层1.5厚(两道),沿墙上翻300 5、DS15预拌砂浆找平 6、300厚LC7.5轻集料混凝土找坡≮0.5%,坡向地沟 7、素水泥浆一道(内掺建筑胶)	m2	24.51	296.14	7258.39	
159	011104004001	防静电活动地板	楼面4 防静电架空楼面 1、防静电弹性面层 2、钢质活动地板(600X600)(成品) 3、150高支架 4、20厚 DS15预拌砂浆找平	m2	1217.5	335.94	409006.95	
160	011105001002	水泥砂浆踢脚线	1、10厚DP15水泥砂浆抹面赶光 2、8厚DP15水泥砂浆打底划出纹道 3、刷素水泥浆一道 4、水泥砂浆踢脚线H=150MM	m	314.6	9.5	2988.7	
161	011105003001	块料踢脚线	面砖踢脚150mm 1、8厚地砖贴面,干水泥擦缝 2、10厚DP15水泥砂浆打底划出纹道 3、刷素水泥浆一道	m	1245.25	27.13	33783.63	
162	011105007001	防静电踢脚线	PVC踢脚150mm 1、8厚成品PVC踢脚板安装在金属卡件上 2、金属踢脚卡件用钉子预埋固定在墙内Φ20木塞上,中距500	m	311.06	26.94	8379.96	
163	011106002001	块料楼梯面层	楼梯楼面 1、10厚防滑地砖面层(600*600),干水泥擦缝 2、20厚DP20预拌砂浆结合层 3、20厚DP15预拌砂浆找平层 4、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶) 楼梯踏步防滑条详见22J403-1 10/5-7	m2	316.42	230.11	72811.41	
164	011108001040	门槛石	1、面层材料品种、规格、颜色：灰麻花岗石	m2	47.51	424.04	20146.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					1943928.85	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
165	011201001001	墙面一般抹灰	1、20厚DP20水泥石灰砂浆粉刷 2、界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 3、部位：内墙1	m2	5604.56	39.1	219138.3	
166	011201001003	墙面一般抹灰	1、20厚DP20水泥石灰砂浆粉刷 2、界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面) 3、20厚DP20水泥石灰砂浆粉刷 4、3厚耐水腻子批嵌平整 5、部位：内墙2	m2	705.89	87.37	61673.61	
167	011201001009	墙面一般抹灰	内墙5防霉防潮无机涂料 1、A级白色面漆喷涂（另计） 2、20厚DP20水泥石灰砂浆粉刷 3、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	516.81	39.1	20207.27	
168	011201001004	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、专用界面剂一道 4、20厚水泥砂浆找平 5、5厚抹面胶浆内铺耐碱网布 6、3厚耐水腻子批嵌平整 7、部位：外墙1B	m2	149.89	102.31	15335.25	
169	011201001008	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、专用界面剂一道 4、20厚水泥砂浆找平 5、5厚抹面胶浆内铺耐碱网布（另计） 6、3厚耐水腻子批嵌平整 7、部位：外墙6	m2	315.63	76.79	24237.23	
170	011201001010	墙面一般抹灰	1、专用界面剂一道 2、20厚水泥砂浆找平 3、部位：围墙	m2	224.7	43.46	9765.46	
171	011201001005	墙面一般抹灰	1、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 2、5厚聚合物水泥防水砂浆(干粉型) 3、20厚水泥砂浆找平 4、部位：外墙2、外墙3	m2	1019.66	58.06	59201.46	
172	011201001007	墙面一般抹灰	1、120厚DM5.0预拌砂浆砌砖护墙 2、20厚DP20水泥砂浆保护层 3、20厚DP20水泥砂浆找平层 4、部位：电梯井外侧	m2	21.6	157.72	3406.75	
173	011203001001	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟地面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	70.58	27.83	1964.24	
174	011203001002	零星项目一般抹灰	1、部位：排水沟墙面 2、20厚DP20防水砂浆粉刷	m2	78.09	34.59	2701.13	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
175	011201001006	墙面一般抹灰	1、20厚DP20防水砂浆找平层 2、电梯井内侧	m2	15	37.65	564.75	
176	011204003001	块料墙面	内墙4面砖内墙 1、8厚面砖贴面,干水泥擦缝 2、5厚DTA砂浆或瓷砖胶粘剂粘结层 3、1.5厚聚氨酯防水涂膜(2400以下二道,2400以上一道满铺到顶)（另计） 4、15厚DP20水泥砂浆刮糙 5、3厚外加剂专用砂浆打底刮糙或界面处理剂一道甩毛(甩前喷湿墙面)	m2	709.23	205.82	145973.72	
177	011207001001	墙面装饰板	内墙3吸声穿孔板墙面 1、8厚FC穿孔吸音板(P=8%%%)(专用螺钉固定于竖龙骨上) 2、5厚无纺布包玻璃纤维(24kg/m3) 3、穿孔吸声板配套竖龙骨,间距500 4、穿孔吸声板配套专用轻钢龙骨,主龙骨间距1200; 5、专用U型卡件,膨胀螺栓固定于墙面	m2	197.57	193.43	38215.97	
178	011207001002	石膏板包封消防箱	1、龙骨材料种类、规格、中距：C75轻钢隔墙龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚石膏板	m2	36.54	93.29	3408.82	
179	011207001005	石膏板包封柱	1、龙骨材料种类、规格、中距：C75轻钢隔墙龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚石膏板 3、石膏板包封柱	m2	21.6	93.29	2015.06	
180	011207001006	石膏板隔墙	1、龙骨材料种类、规格、中距：C75轻钢隔墙龙骨 2、面层材料品种、规格、颜色：1.2厚石膏板	m2	518.26	93.29	48348.48	
		分部小计					656157.5	
		天棚工程						
181	011301001001	天棚抹灰	1、部位：雨棚、突出板 2、8厚专用抹面胶浆(压入耐碱玻纤网格布一层)	m2	40.68	30.61	1245.21	
182	011301001002	天棚抹灰	部位：顶棚7 1、刷素水泥浆一道(内掺建筑胶); 2、20厚DP20预拌砂浆找平层腻子刮平	m2	438.09	35.09	15372.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
183	011302001001	吊顶天棚	顶1石膏板吊顶 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、C型次龙骨,中距400,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、C型横撑龙骨,中距<1200,用挂插件与次龙骨连接板材用自攻螺丝与龙骨固定中距<200,螺钉(防锈)距板边长边>10,短边>15 5、刷防潮涂料2道,横纵向各刷1道 6、12mm防潮石膏板吊顶 7、2mm耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平（另计） 8、防霉涂料饰面 （另计）	m2	129	152.58	19682.82	
184	011302001002	吊顶天棚	顶2矿棉板吊顶 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、C型承载龙骨,中距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨,中距600,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、T型横撑龙骨,中距600,用挂插件与次龙骨连接 6、600X600防潮矿棉板吊顶	m2	2983.29	104.38	311395.81	
185	011302001003	吊顶天棚	顶3吸声穿孔铝板吊顶 1、板底钻孔,固定镀锌膨胀螺栓间距1200 2、Φ8钢筋吊杆,双向中距1200,吊杆上部与膨胀螺栓固定; 3、U型承载龙骨,中距1200,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 4、T型次龙骨,中距600,用吊件与钢筋吊杆连接后找平 5、T型横撑龙骨,中距600,用挂插件与次龙骨连接 6、50厚超细玻璃丝棉吸声层,玻璃丝布袋填于龙骨间 7、3厚穿孔铝板	m2	578	339.27	196098.06	
186	011302001004	吊顶天棚	顶5铝扣板吊顶 1、膨胀螺栓Φ8钢筋吊杆,双向中距1200; 2、铝扣板配套专用轻钢龙骨,主龙骨间距1200; 3、铝扣板配套专用骨条 4、600x600铝扣板吊顶	m2	226.83	159.52	36183.92	
		分部小计					579978.4	
		油漆、涂料、裱糊工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
187	011406001003	抹灰面油漆	1、填补缝隙、局部腻子,辊、刷或喷底层涂料 2、喷主层涂料(厚质) 3、涂饰面层涂料(透明),涂饰第二遍面层涂料(透明) 4、罩面涂料一遍(侧面采用真石漆,底面采用涂料,颜色待定) 5、部位：雨棚突出板	m2	40.68	76.26	3102.26	
188	011406001004	抹灰面油漆	1、白色防霉涂料一底二度面层,批嵌腻子 2、部位：顶棚7	m2	438.09	29.69	13006.89	
189	011406001007	抹灰面油漆	顶6防霉防潮无机涂料顶棚1 1、A级白色防霉涂料面漆喷涂	m2	71.59	21.24	1520.57	
190	011406001008	抹灰面油漆	顶1石膏板吊顶 1、2mm耐水腻子找平,面板接缝处贴嵌缝带,刮腻子抹平 2、防霉涂料饰面	m2	129	38.75	4998.75	
191	011406001001	抹灰面油漆	1、白色内墙涂料一底二度面层,批嵌腻子 3、内墙1、内墙2	m2	6310.45	28.95	182687.53	
192	011406001006	抹灰面油漆	内墙5防霉防潮无机涂料 1、A级白色面漆喷涂	m2	516.81	19.9	10284.52	
193	011406001002	抹灰面油漆	1、真石漆一底二度面层(颜色待定)3、2、部位：外墙6	m2	315.63	76.26	24069.94	
194	011406001005	抹灰面油漆	1、外墙涂料 2、部位：景观围墙	m2	58.01	29.71	1723.48	
		分部小计					241393.94	
		其他装饰工程						
195	030411001002	配管	1、预埋热镀锌钢管SC100	m	21.36	112.8	2409.41	
196	030411001001	配管	1、预埋无缝钢管Φ89mm	m	14.64	95.32	1395.48	
197	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、围墙栏杆H=2000MM 2、做法详见图纸	m	10.4	400	4160	
198	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=900mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	120.63	280	33776.4	
199	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、楼梯栏杆，H=1200mm 2、22J403-1 B1/2-7	m	4.4	300	1320	
200	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、靠窗栏杆，H=1100mm 2、22J403-1 PB33/3-45	m	151.92	300	45576	
201	011210005001	卫生间成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格：本色不锈钢	间	187.04	1245.26	232913.43	
202	011210005012	卫生间成品小便隔板	1、隔断材料品种、规格、颜色：WD-02木纹抗倍特板 2、配件品种、规格。 ：本色不锈钢	块	15	120	1800	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
203	011505001001	洗漱台	1、材料品种、规格、颜色：人造石材 2、支架、配件品种、规格：热镀锌角铁支架 3、参见16J914-1 XT12	m2	22.99	684.83	15744.24	
204	011505010001	镜面玻璃	1、参见16J914-1 4/XT25	m2	29.04	154.02	4472.74	
205	011501009001	开水间低柜	1、茶水间低柜，铺不锈钢台面	m	10.1	1292.8	13057.28	
206	010810002001	木窗帘盒	1、窗帘盒材质、规格：150*150　18厚阻燃板+纸面石膏板 2、防护材料种类：无机涂料	m	213.6	55.03	11754.41	
		分部小计					368379.39	
		分部分项合计					8625306.44	
1	011701001001	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以上 层高在3.6m内	m2	56.83	23.15	1315.61	
2	011701001002	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以上 层高在5m内 2、满堂浇捣脚手架 基本层 高5m以内	m2	3696.69	75.82	280283.04	
3	011701001003	综合脚手架	1、综合脚手架　檐高在12m以上 层高在8m内 2、满堂浇捣脚手架 基本层 高8m以内	m2	945.96	100.59	95154.12	
4	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、投标人自行考虑	项	1	4720.93	4720.93	
5	011702001001	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：承台、基础梁、围墙	m2	133.8	54.63	7309.49	
6	011702001002	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	385.08	45.14	17382.51	
7	011702001003	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、单体20m3以内	m2	120.61	37.67	4543.38	
8	011702001004	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、单体20m3以外	m2	34	37.59	1278.06	
9	011702001005	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井	m2	3.6	34.79	125.24	
10	011702001006	基础	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围墙有梁式带形基础	m2	40.81	37.18	1517.32	
11	011702002001	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、部位：基础层	m2	178.82	47.65	8520.77	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	011702002002	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、层高：5M以内 5、部位：1~4层	m2	1014.68	60.19	61073.59	
13	011702002003	矩形柱	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C40 3、周长：3.6M以内 4、层高：8M以内 5、部位：5层	m2	281.14	72.71	20441.69	
14	011702003001	构造柱	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：景观围墙	m2	1208.88	59.23	71601.96	
15	011702025001	其他现浇构件	1、构件的类型：门框 2、混凝土种类：商品砼（非泵送） 3、混凝土强度等级：C20	m2	272.15	62.47	17001.21	
16	011702005001	基础梁	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	355.57	32.85	11680.47	
17	011702008001	圈梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：围墙	m2	541.77	41.71	22597.23	
18	011702009001	过梁	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20	m2	141.61	57.7	8170.9	
19	01B001	补充清单	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 P8 3、部位：电梯井	m2	20.64	38.68	798.36	
20	011702011001	直形墙	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：女儿墙	m2	590.28	32.78	19349.38	
21	011702014001	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C20 3、部位：止水坎 4、板厚：200mm以内 5、层高：5M以内	m2	13.62	41.26	561.96	
22	011702014002	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：工具间 4、板厚：100mm以内	m2	24.1	38.7	932.67	
23	011702014003	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内	m2	65.04	44.5	2894.28	
24	011702014004	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：5M以内	m2	5720.36	55.06	314963.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	011702014005	有梁板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、板厚：200mm以内 4、层高：8M以内	m2	1482.66	65.61	97277.32	
26	011702016001	平板	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C35、微膨胀 3、层高：5M以内 4、板厚：200mm以内	m2	79.13	55.05	4356.11	
27	011702016002	平板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：风井 4、板厚：100mm	m2	15.33	38.7	593.27	
28	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30 3、部位：复式雨棚	m2	2	92.93	185.86	
29	011702024001	楼梯	1、混凝土种类：商品砼（泵送） 2、混凝土强度等级：C30	m2	221.71	131.33	29117.17	
30	011702028001	扶手	1、混凝土种类：商品砼（非泵送） 2、混凝土强度等级：C25 3、部位：压顶	m2	30.89	46.72	1443.18	
31	011702029001	散水	1、散水宽度800mm，做法详见图集做法参23J909 1/1-19，采用砾石垫层。	m2	26.66	54.61	1455.9	
32	011702026001	电缆沟、地沟	1、沟截面净空尺寸：详见图纸 2、混凝土种类：商品砼（泵送） 3、混凝土强度等级：C30 P8 4、排水沟：参24J306-3B/3-11	m2	268.05	43.08	11547.59	
		单价措施合计					1120193.59	
合计							9745500.03	

综合单价分析表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

项目编码	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	2517.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-273	平整场地(厚300mm以内) 推土机75kW以内	1000m2	0.001166	99.9		441.79	140.84	65	0.12		0.52	0.16	0.08
综合人工工日		小计							0.12		0.52	0.16	0.08
0.001工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													0.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1402.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	299.7		2833.6	814.66	376	0.27		2.55	0.73	0.34
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.27	0.04	9.58	3.86	1.78
0.0474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0086	4.57	0.04		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	180.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-216	挖掘机挖底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	339.66		3033.58	877.04	404.79	0.31		2.73	0.79	0.36
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.31	0.04	9.76	3.92	1.8
0.0478工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方	计量单位	m3	工程量	842.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-224	挖掘机挖底面积≤20m2的基坑 挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.0009	360.64		3214.52	929.54	429.02	0.32		2.89	0.84	0.39
1-3备注1	人工挖一般土方 土壤类别 三类土	m3	0.1	49.95			12.99	5.99	5			1.3	0.6
1-262备注1	自卸汽车运土 运距在1km以内	1000m3	0.001		39.3	7027.27	1827.09	843.27		0.04	7.03	1.83	0.84
综合人工工日		小计							5.32	0.04	9.92	3.97	1.83
0.0479工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	475.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
通1-补12	自卸汽车运土反铲挖掘机装车 运距在（1km以内）	1000m3	0.001			6822.61	1773.88	818.71			6.82	1.77	0.82
1-288	填土碾压 内燃压路机8t以内	1000m3	0.0008	599.4		1673.95	591.07	272.8	0.48		1.34	0.47	0.22
通1-补3	机械取土 基（槽）坑回填土夯填	m3	0.2	20.88		0.98	5.68	2.62	4.18		0.2	1.14	0.52
综合人工工日		小计							4.96		11.19	4.19	1.94
0.0446工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3		4.57				
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	1949.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-263备注1	自卸汽车运土 运距在3km以内	1000m3	0.001		39.3	11428.61	2971.44	1371.43		0.04	11.43	2.97	1.37
1-204	挖掘机挖土(斗容量1m3以内) 反铲 装车	1000m3	0.001	299.7		2833.6	814.66	376	0.3		2.83	0.81	0.38
综合人工工日		小计							0.3	0.04	14.26	3.78	1.75
0.0027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													20.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水						m3	0.0086	4.57	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.04		--	

项目编码	010301007003	项目名称	方桩与承台连接	计量单位	根	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.015783	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	11.92	52.53	2.76	3.82	1.76

5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接18）	t	0.006393	755.06	3315.45	174.66	241.73	111.57	4.83	21.2	1.12	1.55	0.71
综合人工工日		小计							16.75	73.73	3.88	5.37	2.47
0.1407工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									102.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	0.016099	2960.2	47.66		
	电焊条J422	kg	0.994372	6.87	6.83		
	水	m3	0.002883	4.57	0.01		
	三级钢直径18	t	0.006521	2947.85	19.22		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	73.73	--	

项目编码	010301004001	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	105.55	48.71	26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
通3-补33	桩头钢筋整理	10根	0.1	85.91			22.34	10.31	8.59			2.23	1.03
综合人工工日		小计							35.26	1.72	13.92	12.79	5.9
0.3177工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									69.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301004002	项目名称	截（凿）桩头	计量单位	根	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
3-94	人工凿截断桩预制桩	10根	0.1	266.73	17.15	139.22	105.55	48.71	26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
综合人工工日		小计							26.67	1.72	13.92	10.56	4.87
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									57.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	1.72	--	

项目编码	010301007001	项目名称	预制管桩填芯	计量单位	根	工程量	111

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通3-补9	预制混凝土管桩填芯 填混凝土	10m3	0.021195	1285.2	4442.52	344.56	423.74	195.57	27.24	94.16	7.3	8.98	4.15
5-6	现浇构件 钢筋笼（一级钢，直径6）	t	0.003674	755.06	3547.04	174.66	241.73	111.57	2.77	13.03	0.64	0.89	0.41
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直径8）	t	0.000316	755.06	3495.68	174.66	241.73	111.57	0.24	1.1	0.06	0.08	0.04
5-6	现浇构件 钢筋笼（三级钢，直接20）	t	0.036496	755.06	3328.04	174.66	241.73	111.57	27.56	121.46	6.37	8.82	4.07
14-79	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷素水泥浆	10m2	0.2826	12.85	1.7	0.15	3.38	1.56	3.63	0.48	0.04	0.96	0.44
综合人工工日		小计							61.44	230.23	14.41	19.73	9.11
0.5163工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													334.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	导管、护筒及料斗摊销	kg	0.131409	4.46	0.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C40微膨胀	m3	0.216189	432.83	93.57		
	一级钢直径6	t	0.003747	3174.9	11.9		
	电焊条J422	kg	1.815392	6.87	12.47		
	水	m3	0.005851	4.57	0.03		
	三级钢直径8	t	0.000322	3124.55	1.01		
	三级钢直径20	t	0.037226	2960.2	110.2		
	水泥32.5级	kg	1.714817	0.279	0.48		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	230.23	--	

项目编码	010401001001	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	12.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.141323	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	9.79	23.55	0.04	2.56	1.18
综合人工工日		小计							130.53	466.21	0.39	34.04	15.71
1.097工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													646.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	240厚混凝土小型实心砌块240×115×53			百块	5.22	56	292.32						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.4235	353.11	149.54						
	水			m3	0.104	4.57	0.48						
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.051936	452.63	23.51						
	其他材料费					--	0.36		--				
	材料费小计					--	466.21		--				

项目编码	010401001002	项目名称	砖基础	计量单位	m3	工程量	41.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1	M10砖基础 直形(预拌)	m3	1	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53	120.74	442.66	0.35	31.48	14.53
4-52	墙基防潮层 防水砂浆(预拌)	10m2投影面积	0.140551	69.29	166.62	0.3	18.09	8.35	9.74	23.42	0.04	2.54	1.17
综合人工工日		小计							130.48	466.08	0.39	34.02	15.7
1.0965工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													646.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	混凝土小型实心砌块			百块	5.22	56	292.32						
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.4235	353.11	149.54						
	水			m3	0.104	4.57	0.48						
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)			t	0.051652	452.63	23.38						
	其他材料费					--	0.36		--				
	材料费小计					--	466.08		--				

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.76

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-8	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚以上(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75	97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
综合人工工日		小计							97.7	348.84	0.18	25.45	11.75
0.821工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	标准砖240×115×53				百块		0.5		56	28			
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×240×150				m3		0.861		281.47	242.35			
	水				m3		0.1		4.57	0.46			
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t		0.2205		353.11	77.86			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	348.84		--	

项目编码	010402001004	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	161.96
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40				m3		0.051		272	13.87			
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200				m3		0.915		281.47	257.55			
	水				m3		0.1		4.57	0.46			
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)				t		0.16625		353.11	58.7			
	其他材料费								--	0.13		--	
	材料费小计								--	330.71		--	

项目编码	010402001008	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	10.34
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.11	58.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	330.71	--	

项目编码	010402001005	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	528.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.11	58.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	330.71	--	

项目编码	010402001006	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	139.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-7	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 200厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27	110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
综合人工工日		小计							110.47	330.71	0.14	28.76	13.27
0.9284工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													483.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块（防火墙）600×250×200	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.11	58.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	330.71	--	

项目编码	010402001007	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	14.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-6	M10普通砂浆砌筑加气混凝土砌块墙 100厚(用于无水房间、底无混凝土坎台)(预拌)	m3	1	132.96	330.71	0.14	34.61	15.97	132.96	330.71	0.14	34.61	15.97
综合人工工日		小计							132.96	330.71	0.14	34.61	15.97
1.1174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													514.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	配砖190×90×40	m3	0.051	272	13.87		
	A5.0,B06级蒸压加气混凝土砌块600×250×100	m3	0.915	281.47	257.55		
	水	m3	0.1	4.57	0.46		
	混合砂浆 M10(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.16625	353.11	58.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	330.71	--	

项目编码	010401012001	项目名称	零星砌砖	计量单位	m2	工程量	10.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-55	M5砖砌台阶(预拌)	10m2	0.1	498.29	1859.58	1.39	129.92	59.96	49.83	185.96	0.14	12.99	6
综合人工工日		小计							49.83	185.96	0.14	12.99	6
0.4187工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													254.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	MU15混凝土实心砖240×115×53						百块	2.2	59	129.8			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)						t	0.16765	333.59	55.93			
	水						m3	0.023	4.57	0.11			
	其他材料费								--	0.12	--		
	材料费小计								--	185.96	--		

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	60.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	374.69	380.31			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			
	其他材料费								--	0.22	--		
	材料费小计								--	382.95	--		

项目编码	010501001002	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	17.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-178	泵送现浇构件C20现浇垫层	m3	1	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52	51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
综合人工工日		小计							51.41	382.95	11.26	16.29	7.52
0.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20						m3	1.015	374.69	380.31			
	水						m3	0.53	4.57	2.42			

	其他材料费	--	0.22	--	
	材料费小计	--	382.95	--	

项目编码	010404001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	45.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
综合人工工日		小计							11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
0.0942工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									167.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	其他材料费			--	0.71	--	
	材料费小计			--	142.03	--	

项目编码	010501005001	项目名称	桩承台基础	计量单位	m3	工程量	307.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-185	泵送现浇构件 C30现浇桩承台 独立柱基	m3	1	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17	32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.99	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									465.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	0.81	0.69	0.56		
	水	m3	0.92	4.57	4.2		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	405.99	--	

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	18.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-188	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以内	m3	1	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17	32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	405.25	10.98	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													464.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			393.15	401.01			
	塑料薄膜			m2		0.39			0.69	0.27			
	水			m3		0.82			4.57	3.75			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	405.25		--	

项目编码	010501006002	项目名称	设备基础	计量单位	m3	工程量	74.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-189	泵送现浇构件 C30现浇设备基础 混凝土块体 20m3以外	m3	1	29.99	404.82	10.98	10.65	4.92	29.99	404.82	10.98	10.65	4.92
综合人工工日		小计							29.99	404.82	10.98	10.65	4.92
0.252工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													461.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3		1.02			393.15	401.01			
	塑料薄膜			m2		0.17			0.69	0.12			
	水			m3		0.76			4.57	3.47			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	404.82		--	

项目编码	010501004001	项目名称	满堂基础	计量单位	m3	工程量	2.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-183	泵送现浇构件 C30现浇满堂(板式)基础 无梁式	m3	1	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4	25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
综合人工工日		小计							25.7	436.15	10.97	9.53	4.4
0.216工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													486.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	1.02	420.83	429.25		
	塑料薄膜	m2	1.87	0.69	1.29		
	水	m3	1.18	4.57	5.39		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	436.15	--	

项目编码	010501002001	项目名称	带形基础	计量单位	m3	工程量	23.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-181	泵送现浇构件 C30现浇条形基础 混凝土 有梁式	m3	1	32.13	407.22	10.97	11.21	5.17	32.13	407.22	10.97	11.21	5.17
综合人工工日		小计							32.13	407.22	10.97	11.21	5.17
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													466.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.47	0.69	1.01		
	水	m3	1.09	4.57	4.98		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	407.22	--	

项目编码	010502001002	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	10.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.99	420.83	416.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		

	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	443.32	--	

项目编码	010502001003	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	7.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.99	420.83	416.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	443.32	--	

项目编码	010502001004	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	216.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件 C40现浇矩形柱 (预拌)	m3	1	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.99	420.83	416.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	443.32	--	

项目编码	010502001005	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	16.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C40现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73	80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	443.32	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													578.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C40	m3	0.99	420.83	416.62		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	443.32	--	

项目编码	010502001006	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	40.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.99	393.15	389.22		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.28	0.69	0.19		
	水	m3	1.25	4.57	5.71		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	415.92	--	

项目编码	010502001007	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	8.02

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-190	泵送现浇构件C30现浇矩形柱(预拌)	m3	1	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73	80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
综合人工工日		小计							80.4	415.92	17.32	25.41	11.73
0.6756工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													550.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(泵送型) C30			m3	0.99	393.15	389.22						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.28	0.69	0.19						
	水			m3	1.25	4.57	5.71						
	其他材料费					--	0.25				--		
	材料费小计					--	415.92				--		

项目编码	010502002002	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	8.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	212.13	413.62	1.13	55.45	25.59	212.13	413.62	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	413.62	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													707.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	预拌混凝土(非泵送型) C30			m3	0.99	391.3	387.39						
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.05425	378.84	20.55						
	塑料薄膜			m2	0.23	0.69	0.16						
	水			m3	1.2	4.57	5.48						
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	413.62				--		

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	77.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C20构造柱(预拌)	m3	1	212.13	395.34	1.13	55.45	25.59	212.13	395.34	1.13	55.45	25.59

综合人工工日	小计			212.13	395.34	1.13	55.45	25.59
1.7826工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								689.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.99	372.84	369.11			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55			
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16			
	水	m3	1.2	4.57	5.48			
	其他材料费			--	0.04		--	
	材料费小计			--	395.34		--	

项目编码	010502002003	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	11.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C30构造柱(预拌)	m3	1	212.13	413.62	1.13	55.45	25.59	212.13	413.62	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	413.62	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													707.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	0.99	391.3	387.39		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	413.62	--	

项目编码	010502002004	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-316	非泵送现浇构件C25构造柱(预拌)	m3	1	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59	212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
综合人工工日		小计							212.13	404.48	1.13	55.45	25.59
1.7826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													698.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.99	382.07	378.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05425	378.84	20.55		
	塑料薄膜	m2	0.23	0.69	0.16		
	水	m3	1.2	4.57	5.48		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	404.48	--	

项目编码	010507007002	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-346	非泵送现浇构件 C20门框	m3	1	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89	130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
综合人工工日		小计							130.66	388.06	1.78	34.43	15.89
1.098工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	0.71	0.69	0.49		
	水	m3	1.59	4.57	7.27		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	388.06	--	

项目编码	010503001001	项目名称	基础梁	计量单位	m3	工程量	64.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-193	泵送现浇构件 C30现浇基础梁 地坑支撑梁	m3	1	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93	32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
综合人工工日		小计							32.13	408.62	17.3	12.85	5.93
0.27工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													476.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	水	m3	1.46	4.57	6.67		
	其他材料费			--	0.22	--	

	材料费小计	--	408.62	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	2.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C30圈梁	m3	1	125.31	408.6	1.11	32.87	15.17	125.31	408.6	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	408.6	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									583.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C30	m3	1.02	391.3	399.13		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	408.6	--	

项目编码	010503004002	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-320	非泵送现浇构件C25圈梁	m3	1	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17	125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	399.18	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									573.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	2.2	0.69	1.52		
	水	m3	1.74	4.57	7.95		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	399.18	--	

项目编码	010503004003	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	56.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-320	非泵送现浇构件C20圈梁	m3	1	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17	125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
综合人工工日		小计							125.31	389.77	1.11	32.87	15.17
1.053工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													564.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.74	4.57	7.95			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	389.77		--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	9.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-321	非泵送现浇构件C20过梁	m3	1	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05	166.01	390.82	1.11	43.45	20.05
综合人工工日		小计							166.01	390.82	1.11	43.45	20.05
1.395工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													621.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20						m3	1.02	372.84	380.3			
	塑料薄膜						m2	2.2	0.69	1.52			
	水						m3	1.97	4.57	9			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	390.82		--	

项目编码	010504004001	项目名称	挡土墙	计量单位	m3	工程量	2.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-200	泵送现浇构件C30现浇挡土墙和地下室墙 混凝土(预拌)	m3	1	50.48	442.32	17.32	17.63	8.14	50.48	442.32	17.32	17.63	8.14
综合人工工日		小计							50.48	442.32	17.32	17.63	8.14
0.4242工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													535.89
材料	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30	m3	0.992	420.83	417.46		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.17	0.69	0.12		
	水	m3	1.15	4.57	5.26		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	442.32	--	

项目编码	010504001001	项目名称	直形墙	计量单位	m3	工程量	47.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-201	泵送现浇构件C30现浇地面以上直(圆)形墙厚在200mm内(预拌)	m3	1	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02	71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
综合人工工日		小计							71.9	420.91	28.29	26.05	12.02
0.6042工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.992	393.15	390		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.05075	378.84	19.23		
	塑料薄膜	m2	0.61	0.69	0.42		
	水	m3	2.41	4.57	11.01		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	420.91	--	

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-331	非泵送现浇构件C20有梁板	m3	1	72.83	392.91	1.44	19.31	8.91	72.83	392.91	1.44	19.31	8.91
综合人工工日		小计							72.83	392.91	1.44	19.31	8.91
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2	4.57	9.14		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	392.91	--	

项目编码	010505001002	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	2.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C25现浇有梁板	m3	1	47.12	404.56	17.63	16.84	7.77	47.12	404.56	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	404.56	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													493.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C25	m3	1.02	383.91	391.59		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	404.56	--	

项目编码	010505001003	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	8.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.03	0.69	3.47		
	水	m3	2.03	4.57	9.28		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	413.98	--	

项目编码	010505001004	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	816.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	413.98		--	

项目编码	010505001005	项目名称	有梁板	计量单位	m3	工程量	225.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-207	泵送现浇构件 C30现浇有梁板	m3	1	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77	47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
综合人工工日		小计							47.12	413.98	17.63	16.84	7.77
0.396工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													503.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30						m3	1.02	393.15	401.01			
	塑料薄膜						m2	5.03	0.69	3.47			
	水						m3	2.03	4.57	9.28			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	413.98		--	

项目编码	010505003001	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	12.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-333	非泵送现浇构件 C35平板	m3	1	81.4	441.71	1.44	21.54	9.94	81.4	441.71	1.44	21.54	9.94
综合人工工日		小计							81.4	441.71	1.44	21.54	9.94
0.684工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													556.03
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35微膨胀						m3	1.02	418.99	427.37			

细	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.24	4.57	10.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	441.71	--	

项目编码	010505003002	项目名称	平板	计量单位	m3	工程量	1.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-209	泵送现浇构件 C30现浇平板	m3	1	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54	53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
综合人工工日		小计							53.55	415.7	17.63	18.51	8.54
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													513.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.02	393.15	401.01		
	塑料薄膜	m2	5.94	0.69	4.1		
	水	m3	2.27	4.57	10.37		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	415.7	--	

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m3	工程量	0.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-216	泵送现浇构件 C30现浇水平挑檐 复式雨篷	10m2水平投影面积	0.47619	95.32	453.12	31.38	32.94	15.2	45.39	215.77	14.94	15.69	7.24
6-218	泵送现浇构件 C30现浇楼梯、雨篷、阳台、台阶混凝土含量每增减	m3	0.473571	83.54	395.34	28.25	29.07	13.41	39.56	187.22	13.38	13.77	6.35
综合人工工日		小计							84.95	402.99	28.32	29.46	13.59
0.7138工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													559.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	1.007367	393.15	396.05		
	塑料薄膜	m2	2.619045	0.69	1.81		
	水	m3	1.076189	4.57	4.92		

	其他材料费	--	0.21	--	
	材料费小计	--	402.99	--	

项目编码	010506001001	项目名称	直形楼梯	计量单位	m2	工程量	221.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-213	泵送现浇构件 C30现浇楼梯 直形	10m2水平投影面积	0.1	164.93	831.27	58.08	57.98	26.76	16.49	83.13	5.81	5.8	2.68
综合人工工日		小计							16.49	83.13	5.81	5.8	2.68
0.1386工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													113.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.207	393.15	81.38		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.289	4.57	1.32		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	83.13	--	

项目编码	010507005001	项目名称	扶手、压顶	计量单位	m3	工程量	3.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-349	非泵送现浇构件 C25压顶	m3	1	132.8	409.99		34.53	15.94	132.8	409.99		34.53	15.94
综合人工工日		小计							132.8	409.99		34.53	15.94
1.116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													593.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	1.02	382.07	389.71		
	塑料薄膜	m2	9.13	0.69	6.3		
	水	m3	3.06	4.57	13.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	409.99	--	

项目编码	010507001002	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	312.93

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.15	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	11.32	53.18	0.16	2.99	1.38
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.08	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	6.08	30.52	0.08	1.6	0.74
13-26	水泥砂浆 加浆抹光随捣随抹厚5mm(预拌)	10m2	0.1	65.83	38.31	0.07	17.13	7.91	6.58	3.83	0.01	1.71	0.79
10-170	伸缩缝 建筑油膏	10m	0.059447	58.91	45.47		15.32	7.07	3.5	2.7		0.91	0.42
综合人工工日		小计							28.48	90.23	0.34	7.49	3.46
0.2399工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													130

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0399	333.59	13.31		
	卵石杂色	t	0.2475	160.29	39.67		
	水	m3	0.1291	4.57	0.59		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0812	372.84	30.27		
	水泥砂浆 1:1(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	409	3.65		
	建筑油膏	kg	0.599226	3	1.8		
	木柴	kg	0.321014	0.94	0.3		
	煤	kg	0.642028	0.94	0.6		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	90.23	--	

项目编码	010507001001	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	14.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.011837	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.69	37.52	0.95	3.81	1.76

5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm以内	t	0.016109	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	11.02	50.21	1.19	3.17	1.47
综合人工工日		小计							57.48	349.51	12.26	18.13	8.37
0.4837工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									445.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.173407	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012074	3036.2	36.66		
	镀锌铁丝22#	kg	0.112496	8.79	0.99		
	电焊条J422	kg	0.176985	6.87	1.22		
	三级钢直径14	t	0.016431	2973.5	48.86		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	349.51	--	

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	31.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
13-8	M2.5卵石 灌浆垫层(预拌)	m3	0.3	75.44	354.55	1.09	19.9	9.18	22.63	106.37	0.33	5.97	2.75
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.06	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	4.56	22.89	0.06	1.2	0.55
13-46	石材块料面板 干硬性水泥砂浆台阶(预拌)	10m2	0.133044	515.76	1041.8	6.09	135.68	62.62	68.62	138.61	0.81	18.05	8.33
综合人工工日		小计							96.81	267.87	1.29	25.5	11.76
0.7954工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									403.23				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	混合砂浆 M2.5(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0798	333.59	26.62		
	卵石杂色	t	0.495	160.29	79.34		
	水	m3	0.150483	4.57	0.69		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.0609	372.84	22.71		
	石材块料面板台阶	m2	1.357049	78.88	107.04		
	水泥32.5级	kg	8.13431	0.279	2.27		
	干硬性水泥砂浆(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.070547	380.61	26.85		
	白水泥	kg	0.133044	1.082	0.14		
	合金钢切割锯片	片	0.015433	68.6	1.06		
	锯(木)屑	m3	0.007983	47.17	0.38		
	棉纱头	kg	0.013304	5.57	0.07		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	267.87	--	

项目编码	010507007001	项目名称	其他构件	计量单位	m3	工程量	0.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-347	非泵送现浇构件 C35柱接柱及框架柱接头	m3	1	230.27	418.6		59.87	27.63	230.27	418.6		59.87	27.63
综合人工工日		小计							230.27	418.6		59.87	27.63
1.935工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													736.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C35	m3	1.02	405.14	413.24		
	塑料薄膜	m2	0.08	0.69	0.06		
	水	m3	1.16	4.57	5.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	418.6	--	

项目编码	010507003001	项目名称	地沟	计量单位	m3	工程量	18.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

6-221	泵送现浇构件 C30现浇地沟	m3	1	55.69	437.09	28.28	21.83	10.08	55.69	437.09	28.28	21.83	10.08
综合人工工日		小计							55.69	437.09	28.28	21.83	10.08
0.468工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													552.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌防水混凝土P8(泵送型) C30						m3	1.02	420.83	429.25			
	塑料薄膜						m2	1.18	0.69	0.81			
	水						m3	1.49	4.57	6.81			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	437.09		--	

项目编码	010512008001	项目名称	沟盖板、井盖板、井圈	计量单位	m3	工程量	5.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-103	C30加工厂预制沟盖板(商品砼)(非泵送)	m3	1	128.36	425.35	45.07	45.09	20.81	128.36	425.35	45.07	45.09	20.81
5-11	加工厂预制混凝土构件钢筋 直径Φ6mm以内	t	0.056007	1310.9	3324.12	71.91	359.53	165.94	73.42	186.17	4.03	20.14	9.29
综合人工工日		小计							201.78	611.52	49.1	65.23	30.1
1.6957工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													957.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径16砼42.5级坍落度10-30(商品砼)(非泵送)						m3	1.02	391.3	399.13			
	周转木材						m3	0.003	1730.06	5.19			
	塑料薄膜						m2	5.9	0.69	4.07			
	水						m3	2.96336	4.57	13.54			
	一级钢直径6						t	0.057127	3174.9	181.37			
	镀锌铁丝22#						kg	0.418372	8.79	3.68			
	电焊条J422						kg	0.1613	6.87	1.11			
	其他材料费								--	3.43		--	
	材料费小计								--	611.52		--	

项目编码	010515001038	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.253

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ6mm，三级钢	t	1	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45	1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3516.03	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5223.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径6				t	1.02	3375.35	3442.86					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3516.03			--		

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.852

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm，三级钢	t	1	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4967.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径8				t	1.02	3124.55	3187.04					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3260.21			--		

项目编码	010515001028	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.912

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ10mm，三级钢	t	1	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45	1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3254.4	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4961.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径10				t		1.02		3118.85	3181.23			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		8.79	60.21			
	电焊条J422				kg		1.86		6.87	12.78			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3254.4		--	

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.449

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4877.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12				t		1.02		3036.2	3096.92			
	镀锌铁丝22#				kg		6.85		8.79	60.21			
	电焊条J422				kg		1.86		6.87	12.78			
	水				m3		0.04		4.57	0.18			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	3170.09		--	

项目编码	010515001035	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.715

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95

综合人工工日	小计	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.153

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95	684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3099.31	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4145.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001007	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.959

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95	684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3090.59	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4136.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001008	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	9.532

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95	684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3103.18	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4149.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001037	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	8.582

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4155.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		

	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001036	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	12.915

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm，三级钢	t	1	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4162.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001039	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.079

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm+E，三级钢	t	1	1156.68	3196.26	80.37	321.63	148.45	1156.68	3196.26	80.37	321.63	148.45
综合人工工日		小计							1156.68	3196.26	80.37	321.63	148.45
9.72工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4903.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12+E	t	1.02	3061.85	3123.09		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3196.26	--	

项目编码	010515001040	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.359

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm+E，三级钢	t	1	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95	684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3166.17	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4212.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001041	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.281

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm+E，三级钢	t	1	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95	684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3125.47	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4171.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16+E	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3125.47	--	

项目编码	010515001042	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.016

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95	684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3126.44	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4172.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18+E	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001043	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.731

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm+E，三级钢	t	1	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95	684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3127.41	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4173.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20+E	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001044	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.848

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm+E，三级钢	t	1	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95	684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3109.97	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4155.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001045	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.617

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95	684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
综合人工工日		小计							684.37	3143.88	73.57	197.06	90.95
5.751工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4189.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001067	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.333

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm+E，三级钢	t	1	563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75	563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75
综合人工工日		小计							563.35	3172.1	51.27	159.8	73.75
4.734工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4020.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径28+E	t	1.02	3021	3081.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3172.1	--	

项目编码	010515001048	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.124

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ6mm，三级钢	t	1	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61	1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3516.03	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5271.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径6	t	1.02	3375.35	3442.86		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3516.03	--	

项目编码	010515001049	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	71.311

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ8mm，三级钢	t	1	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61	1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3260.21	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5015.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径8				t	1.02	3124.55	3187.04					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3260.21			--		

项目编码	010515001050	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	47.685

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ10mm，三级钢	t	1	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61	1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3254.4	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5009.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	三级钢直径10				t	1.02	3118.85	3181.23					
	镀锌铁丝22#				kg	6.85	8.79	60.21					
	电焊条J422				kg	1.86	6.87	12.78					
	水				m3	0.04	4.57	0.18					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	3254.4			--		

项目编码	010515001051	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	18.844

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm，三级钢	t	1	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61	1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3170.09	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4925.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12	t	1.02	3036.2	3096.92		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3170.09	--	

项目编码	010515001052	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	14.964

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ14mm，三级钢	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14	t	1.02	2973.5	3032.97		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001053	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	1.621

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ16mm，三级钢	t	1	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42	704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3099.31	73.57	202.4	93.42

5.9235工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							4173.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16	t	1.02	2956.4	3015.53		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3099.31	--	

项目编码	010515001054	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.748

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm，三级钢	t	1	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42	704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3090.59	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4164.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18	t	1.02	2947.85	3006.81		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3090.59	--	

项目编码	010515001055	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.745

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm，三级钢	t	1	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42	704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3103.18	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4177.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20	t	1.02	2960.2	3019.4		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3103.18	--	

项目编码	010515001056	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.909

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm，三级钢	t	1	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4184.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001057	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	20.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm，三级钢	t	1	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42	704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3116.75	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4191.04

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25	t	1.02	2973.5	3032.97		

细	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3116.75	--	

项目编码	010515001058	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.719

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm，三级钢	t	1	580.25	3157.57	51.27	164.2	75.78	580.25	3157.57	51.27	164.2	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3157.57	51.27	164.2	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4029.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径28	t	1.02	3006.75	3066.89		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3157.57	--	

项目编码	010515001059	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.978

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-1备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm+E，三级钢	t	1	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61	1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
综合人工工日		小计							1191.38	3196.26	80.37	330.66	152.61
10.0116工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4951.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径12+E	t	1.02	3061.85	3123.09		
	镀锌铁丝22#	kg	6.85	8.79	60.21		
	电焊条J422	kg	1.86	6.87	12.78		

	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3196.26	--	

项目编码	010515001060	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.891

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ14mm+E，三级钢	t	1	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42	704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3166.17	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4240.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径14+E	t	1.02	3021.95	3082.39		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3166.17	--	

项目编码	010515001061	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	2.258

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径φ16mm+E，三级钢	t	1	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42	704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3125.47	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4199.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径16+E	t	1.02	2982.05	3041.69		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	3125.47	--	

项目编码	010515001062	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ18mm+E，三级钢	t	1	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42	704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3126.44	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4200.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径18+E	t	1.02	2983	3042.66		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3126.44	--	

项目编码	010515001063	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.371

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ20mm+E，三级钢	t	1	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42	704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3127.41	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4201.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径20+E	t	1.02	2983.95	3043.63		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3127.41	--	

项目编码	010515001064	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	5.945

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ22mm+E，三级钢	t	1	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42	704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3109.97	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4184.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径22+E	t	1.02	2966.85	3026.19		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3109.97	--	

项目编码	010515001065	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	100.177

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-2备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ25mm+E，三级钢	t	1	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42	704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
综合人工工日		小计							704.9	3143.88	73.57	202.4	93.42
5.9235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4218.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径25+E	t	1.02	3000.1	3060.1		
	镀锌铁丝22#	kg	1.95	8.79	17.14		
	电焊条J422	kg	9.62	6.87	66.09		
	水	m3	0.12	4.57	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3143.88	--	

项目编码	010515001066	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	11.982

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ28mm+E，三级钢	t	1	580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78	580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3172.1	51.27	164.2	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4043.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径28+E	t	1.02	3021	3081.42		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3172.1	--	

项目编码	010515001047	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.064

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-3备注5	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ32mm+E，三级钢	t	1	580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78	580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78
综合人工工日		小计							580.25	3194.39	51.27	164.2	75.78
4.876工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													4065.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三级钢直径32+E	t	1.02	3042.85	3103.71		
	镀锌铁丝22#	kg	0.87	8.79	7.65		
	电焊条J422	kg	12	6.87	82.44		
	水	m3	0.13	4.57	0.59		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3194.39	--	

项目编码	010515001026	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	6.431

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-26	砌体、板缝内加固钢筋 绑扎	t	1	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93	2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
综合人工工日		小计							2727.84	3504.39	63.26	725.69	334.93
22.923工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7356.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	三级钢直径6			t	1.02	3375.35	3442.86						
	镀锌铁丝22#			kg	7	8.79	61.53						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3504.39		--				

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	3156

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-33	直螺纹接头 Φ25以内	每10个接头	0.1	59.98	19.38	0.42	15.7	7.25	6	1.94	0.04	1.57	0.73
综合人工工日		小计							6	1.94	0.04	1.57	0.73
0.0504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直螺纹套筒接头Φ25以内			个	1.02	3	3.06						
	电焊条J422			kg	-0.162	6.87	-1.11						
	水			m3	-0.002	4.57	-0.01						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	1.94		--				

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	315

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-34	直螺纹接头 Φ25以外	每10个接头	0.1	88.89	27.68	2.13	23.67	10.92	8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
综合人工工日		小计							8.89	2.77	0.21	2.37	1.09
0.0747工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直螺纹套筒接头φ25以外	个	1.02	4.29	4.38		
	电焊条J422	kg	-0.232	6.87	-1.59		
	水	m3	-0.003	4.57	-0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.77	--	

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.318

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4	2099.16	4547.61	637.54	711.54	328.4
5-28	铁件安装	t	1	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24	1778.62	292.8	331.73	548.69	253.24
综合人工工日		小计							3877.78	4840.41	969.27	1260.23	581.64
32.5864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11529.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢Q235B	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.185

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36	2998.8	4547.61	637.54	945.45	436.36
5-28	铁件安装	t	1	2526.61	292.8	331.73	743.17	343	2526.61	292.8	331.73	743.17	343
综合人工工日		小计							5525.41	4840.41	969.27	1688.62	779.36
46.432工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13803.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	2819.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010607005002	项目名称	砌块墙钢丝网加固	计量单位	m2	工程量	3237.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	18.98	8.76	6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
综合人工工日		小计							6.96	13.11	0.34	1.9	0.88
0.0585工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.19

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	13.11	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	39.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢制甲级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4496.89		87.44	40.35	33.63	449.69		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	449.69		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													496.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制甲级隔热防火门	m2	1.01	443.61	448.05		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	449.69	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	80.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-32	钢制乙级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	4228.03		87.44	40.35	33.63	422.8		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	422.8		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													469.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制乙级隔热防火门	m2	1.01	416.99	421.16		
	其他材料费			--	1.64	--	
	材料费小计			--	422.8	--	

项目编码	010802003005	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	12.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-32	钢制丙级隔热防火门	10m2	0.1	336.29	3959.17		87.44	40.35	33.63	395.92		8.74	4.04
综合人工工日		小计							33.63	395.92		8.74	4.04
0.2826工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													442.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢制丙级隔热防火门						m2	1.01	390.37	394.27			
	其他材料费								--	1.65		--	
	材料费小计								--	395.92		--	

项目编码	010802001001	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	139.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门						m2	1	650	650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010802001005	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	3.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	钢质平开保温门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开保温门						m2	1	650	650			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	650		--	

项目编码	010802001004	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	铁艺围墙大门	10m2	0.1		6500					650			
综合人工工日		小计								650			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													650
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质平开门					m2	1	650	650				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	650			--	

项目编码	010802001006	项目名称	金属（塑钢）门	计量单位	m2	工程量	2.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-2	淋浴间磨砂玻璃门	10m2	0.1		6000					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	淋浴间磨砂玻璃门					m2	1	600	600				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	600			--	

项目编码	010801002001	项目名称	木质门带套	计量单位	m2	工程量	25.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-31	木质平开门	10m2	0.1		5000	2.31	0.6	0.28		500	0.23	0.06	0.03
综合人工工日		小计								500	0.23	0.06	0.03
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													500.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质平开门					m2	1	500	500				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	500			--	

项目编码	010807001001	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	2.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-5	断热铝合窗	10m2	0.1		5800					580			
综合人工工日		小计								580			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													580

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	断热铝合窗，氟碳喷涂6+12A+6	m2	1	580	580		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	580	--	

项目编码	010807001003	项目名称	金属（塑钢、断桥）窗	计量单位	m2	工程量	113.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-4	乙级隔热防火窗	10m2	0.1		6000					600			
综合人工工日		小计								600			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													600

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙级隔热防火窗	m2	1	600	600		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	600	--	

项目编码	010807003002	项目名称	金属百叶窗	计量单位	m2	工程量	3.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
16-49	百叶窗 普通铝型材	10m2	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													280

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金进风防雨百叶	m2	1	280	280		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	280	--	

项目编码	010809004001	项目名称	石材窗台板	计量单位	m	工程量	159.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板 零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.018	564.88	2068.33	2.01	147.39	68.03	10.17	37.23	0.04	2.65	1.22
18-31	石材磨边加工 45°斜边	10m	0.1	132.84	22.28	9.68	37.06	17.1	13.28	2.23	0.97	3.71	1.71
综合人工工日		小计							23.45	39.46	1.01	6.36	2.93
0.1907工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													73.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	窗台板	m2	0.21186	140	29.66		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.007056	380.61	2.69		
	干粉型粘结剂	kg	1.08	4.29	4.63		
	白水泥	kg	0.0198	1.082	0.02		
	棉纱头	kg	0.0036	5.57	0.02		
	锯(木)屑	m3	0.00108	47.17	0.05		
	合金钢切割锯片	片	0.000756	68.6	0.05		
	水	m3	0.00522	4.57	0.02		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.4	5.57	2.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	39.46	--	

项目编码	010902002002	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	69.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	74.97	457.41		19.49	9	7.5	45.74		1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.5	45.74		1.95	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.09

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	聚氨酯甲料	kg	1.374	12.87	17.68		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	12.87	27.4		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.74	--	

项目编码	010902002001	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	69.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷高聚物改性沥青防水涂膜(厚3mm)	10m2	0.1	32.13	462.96	2.92	9.11	4.21	3.21	46.3	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	46.3	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	3.6	12.86	46.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	46.3	--	

项目编码	010902002004	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	1011.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷高聚物改性沥青防水涂膜(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	308.64	2.92	9.11	4.21	3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	30.86	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水涂膜	kg	2.4	12.86	30.86		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.86	--	

项目编码	010902001002	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	107.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	411.58		20.33	9.38	7.82	41.16		2.03	0.94
综合人工工日		小计							7.82	41.16		2.03	0.94
0.0657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													51.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材一道δ3mm						m2	1.25	30.17	37.71			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.062	6	0.37			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	石油液化气						kg	0.052	5.83	0.3			
	其他材料费								--	0.09		--	
	材料费小计								--	41.16		--	

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	973.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-33	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 双层	10m2	0.1	103.89	749.36		27.01	12.47	10.39	74.94		2.7	1.25
综合人工工日		小计							10.39	74.94		2.7	1.25
0.0873工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													89.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	SBS改性沥青防水卷材δ3mm						m2	2.35	30.17	70.9			
	APP及SBS基层处理剂						kg	0.355	6.86	2.44			
	SBS封口油膏						kg	0.11	6	0.66			
	钢压条						kg	0.052	4.29	0.22			
	钢钉						kg	0.003	8.77	0.03			
	石油液化气						kg	0.104	5.83	0.61			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	74.94		--	

项目编码	010902001003	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	38.4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-32	卷材屋面 SBS改性沥青防水卷材 热熔满铺法 单层	10m2	0.1	78.18	455.83		20.33	9.38	7.82	45.58		2.03	0.94
综合人工工日		小计							7.82	45.58		2.03	0.94
0.0657工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													56.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4.0厚改性沥青耐根穿刺防水卷材				m2		1.25		33.71	42.14			
	APP及SBS基层处理剂				kg		0.355		6.86	2.44			
	SBS封口油膏				kg		0.062		6	0.37			
	钢压条				kg		0.052		4.29	0.22			
	钢钉				kg		0.003		8.77	0.03			
	石油液化气				kg		0.052		5.83	0.3			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	45.58		--	

项目编码	010902003004	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	47.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	43.15	19.92	15.96	19.57	0.64	4.32	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003466	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	6.53	11.59	0.19	1.75	0.81
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.06	104.96	345.54		27.29	12.6	6.3	20.73		1.64	0.76
综合人工工日		小计							35.32	65.4	0.86	9.42	4.35
0.2968工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C20				m3		0.0406		374.69	15.21			
	塑料薄膜				m2		1.05		0.69	0.72			
	APP高强嵌缝膏				kg		0.369		7.55	2.79			
	周转木材				m3		0.0001		1730.06	0.17			
	细砂				t		0.003		128	0.38			
	铁钉				kg		0.005		7.26	0.04			

	水	m3	0.1282	4.57	0.59		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003535	3174.9	11.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.041245	8.79	0.36		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	轻集料混凝土	m3	0.0612	332.23	20.33		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	65.4	--	

项目编码	010902003001	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	859.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-85	楼地面单块0.4m2以外地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	351.96	765.31	1.5	91.9	42.42	35.2	76.53	0.15	9.19	4.24
10-80	刚性防水屋面C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	43.15	19.92	15.96	19.57	0.64	4.32	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003467	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	6.53	11.59	0.19	1.75	0.81
10-80	刚性防水屋面C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	43.15	19.92	15.96	19.57	0.64	4.32	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003467	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	6.53	11.59	0.19	1.75	0.81
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.11	104.96	345.54		27.29	12.6	11.55	38.01		3	1.39
综合人工工日		小计							91.73	176.86	1.81	24.33	11.23
0.7612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													305.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖	m2	1.02	60	61.2		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.008925	391.26	3.49		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.026425	391.26	10.34		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0025	68.6	0.17		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.25942	4.57	1.19		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0812	374.69	30.42		

	塑料薄膜	m2	2.1	0.69	1.45		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.738	7.55	5.57		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	细砂	t	0.006	128	0.77		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.007073	3174.9	22.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.082515	8.79	0.73		
	轻集料混凝土	m3	0.1122	332.23	37.28		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	176.86	--	

项目编码	010902003006	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补19	隔根滤水层 阻根排水板	10m2	0.1	21.42	189.43		5.57	2.57	2.14	18.94		0.56	0.26
14-28	无纺布 一层	10m2	0.1	14.99	8.47		3.9	1.8	1.5	0.85		0.39	0.18
10-80	刚性防水屋面 C20泵送预拌细石混凝土 有分格缝 40mm厚	10m2	0.1	159.58	195.68	6.39	43.15	19.92	15.96	19.57	0.64	4.32	1.99
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.003469	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	6.54	11.6	0.19	1.75	0.81
综合人工工日		小计							26.14	50.96	0.83	7.02	3.24
0.2196工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料排水板	m2	1.05	18	18.9		
	无纺布	m2	1.1	0.77	0.85		
	预拌混凝土(泵送型) C20	m3	0.0406	374.69	15.21		
	塑料薄膜	m2	1.05	0.69	0.72		
	APP高强嵌缝膏	kg	0.369	7.55	2.79		
	周转木材	m3	0.0001	1730.06	0.17		
	细砂	t	0.003	128	0.38		
	铁钉	kg	0.005	7.26	0.04		
	水	m3	0.0532	4.57	0.24		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003538	3174.9	11.23		

	镀锌铁丝22#	kg	0.041281	8.79	0.36		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	50.96	--	

项目编码	010902003005	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	11.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 20mm厚(预拌)	10m2	0.1	92.04	168.47	0.29	24.01	11.08	9.2	16.85	0.03	2.4	1.11
综合人工工日		小计							9.2	16.85	0.03	2.4	1.11
0.0774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.03535	458.84	16.22		
	水	m3	0.03852	4.57	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	16.85	--	

项目编码	010902002003	项目名称	屋面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	40.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 2.0mm	10m2	0.1	74.97	457.41		19.49	9	7.5	45.74		1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.5	45.74		1.95	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									56.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	1.374	12.87	17.68		
	聚氨酯乙料	kg	2.129	12.87	27.4		
	二甲苯	kg	0.13	5.06	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.74	--	

项目编码	010902003003	项目名称	屋面刚性层	计量单位	m2	工程量	40.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75-[10-76]*0.8	刚性防水屋面 防水砂浆 无分格缝 21.0mm厚(预拌)	10m2	0.1	94.5	176.67	0.31	24.65	11.38	9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
综合人工工日		小计							9.45	17.67	0.03	2.47	1.14
0.0794工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									30.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.037135	458.84	17.04		
	水	m3	0.03852	4.57	0.18		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.67	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋面变形缝	计量单位	m	工程量	27.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝 铝合金板盖面 平面	10m	0.1	49.27	715.95	0.11	12.84	5.93	4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									78.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.601	101.57	61.04		
	木砖与拉条	m3	0.0069	1286.32	8.88		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.3	0.26	0.08		
	钢钉	kg	0.021	8.77	0.18		
	玻璃胶300mL	支	0.056	10.55	0.59		
	防腐油	kg	0.11	5.15	0.57		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	71.6	--	

项目编码	010903004001	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	10.6	4.89	4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.65	--	

项目编码	010903004002	项目名称	墙面变形缝	计量单位	m	工程量	127.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-183	盖缝 铝合金板盖面 立面	10m	0.1	40.7	306.45	0.07	10.6	4.89	4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
综合人工工日		小计							4.07	30.65	0.01	1.06	0.49
0.0342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm	m2	0.264	101.57	26.81		
	木砖与拉条	m3	0.0025	1286.32	3.22		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.2	0.26	0.05		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	玻璃胶300mL	支	0.023	10.55	0.24		
	防腐油	kg	0.034	5.15	0.18		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	30.65	--	

项目编码	010904004003	项目名称	楼（地）面变形缝	计量单位	m	工程量	62.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-182	盖缝　铝合金板盖面　平面	10m	0.1	49.27	715.95	0.11	12.84	5.93	4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
综合人工工日		小计							4.93	71.6	0.01	1.28	0.59
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝合金条板1.0mm			m2	0.601				101.57	61.04			
	木砖与拉条			m3	0.0069				1286.32	8.88			
	铝拉铆钉LD-1			十个	0.3				0.26	0.08			
	钢钉			kg	0.021				8.77	0.18			
	玻璃胶300mL			支	0.056				10.55	0.59			
	防腐油			kg	0.11				5.15	0.57			
	其他材料费								--	0.26		--	
	材料费小计								--	71.6		--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	刷高聚物改性沥青防水涂膜	10m2	0.1	78.18	422.96		20.33	9.38	7.82	42.3		2.03	0.94
14-28	保温砂浆及抗裂基层　墙面耐碱玻纤网格布　一层	10m2	-0.1	14.99	37.16		3.9	1.8	-1.5	-3.72		-0.39	-0.18
综合人工工日		小计							6.32	38.58		1.64	0.76
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高聚物改性沥青防水涂膜			kg	3				12.86	38.58			
	耐碱玻璃纤维网格布			m2	1.14				3.26	3.72			
	玻璃纤维网格布			m2	-1.14				3.26	-3.72			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	38.58		--	

项目编码	010904002002	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	6.23

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	刷水泥基渗透结晶防水材料 二~三遍(厚2mm)	10m2	0.1	32.13	276	2.92	9.11	4.21	3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	27.6	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥基渗透结晶防水涂料					kg	2.4	11.5	27.6				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	27.6			--	

项目编码	010904002003	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	11.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-120	聚合物水泥基防水涂料(II型)(厚1.5mm)	10m2	0.1	32.13	231.48	2.92	9.11	4.21	3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
综合人工工日		小计							3.21	23.15	0.29	0.91	0.42
0.027工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚合物水泥基防水涂料(II型)					kg	1.8	12.86	23.15				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	23.15			--	

项目编码	010904002004	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	226.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-116	刷聚氨脂防水涂料 (平面)二涂 3.0mm	10m2	0.1	74.97	676.25		19.49	9	7.5	67.63		1.95	0.9
综合人工工日		小计							7.5	67.63		1.95	0.9
0.063工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料					kg	2.061	12.87	26.53				
	聚氨酯乙料					kg	3.1935	12.87	41.1				
	其他材料费							--				--	

	材料费小计	--	67.63	--	

项目编码	010903001001	项目名称	墙面卷材防水	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.1	80.33	330.48		20.89	9.64	8.03	33.05		2.09	0.96
综合人工工日		小计							8.03	33.05		2.09	0.96
0.0675工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚合物改性沥青防水卷材(聚酯胎) δ 3mm	m2	1.25	23.95	29.94		
	改性沥青粘结剂	kg	0.355	6.77	2.4		
	SBS封口油膏	kg	0.062	6	0.37		
	钢压条	kg	0.052	4.29	0.22		
	钢钉	kg	0.003	8.77	0.03		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	33.05	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-118	1.5厚SBS弹性沥青防水涂料	10m2	0.1	78.18	230.06		20.33	9.38	7.82	23.01		2.03	0.94
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	-0.1	14.99	37.16		3.9	1.8	-1.5	-3.72		-0.39	-0.18
综合人工工日		小计							6.32	19.29		1.64	0.76
0.0531工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													28.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚SBS弹性沥青防水涂料	kg	1.5	12.86	19.29		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.14	3.26	3.72		
	玻璃纤维网格布	m2	-1.14	3.26	-3.72		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19.29	--	

项目编码	010903002002	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	586.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-117	刷聚氨脂防水涂料 (立面)二涂 3.0mm	10m2	0.1	117.81	723.55		30.63	14.14	11.78	72.36		3.06	1.41
综合人工工日		小计							11.78	72.36		3.06	1.41
0.099工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													88.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯甲料	kg	2.205	12.87	28.38		
	聚氨酯乙料	kg	3.417	12.87	43.98		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	72.36	--	

项目编码	011001001001	项目名称	保温隔热屋面	计量单位	m2	工程量	859.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-15	屋面、楼地面保温隔热 50厚XPS保温层	10m2	0.1	85.68	304.49		22.28	10.28	8.57	30.45		2.23	1.03
综合人工工日		小计							8.57	30.45		2.23	1.03
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													42.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	50厚XPS保温层	m3	0.052	585.56	30.45		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.45	--	

项目编码	011001003001	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	887.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 30mm岩棉带组合板 混凝土墙面	10m2	0.1	338.44	355.27	7.53	89.95	41.52	33.84	35.53	0.75	9	4.15
综合人工工日		小计							33.84	35.53	0.75	9	4.15
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm岩棉带组合板	m3	0.031	430	13.33		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.26	4.6		
	专用界面剂	kg	0.08	0.71	0.06		
	专用粘结剂	kg	4	0.71	2.84		
	聚合物砂浆	kg	4	0.87	3.48		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.53	--	

项目编码	011001003002	项目名称	保温隔热墙面	计量单位	m2	工程量	1292.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-39+[11-40]	外墙外保温 30mm岩棉带组合板 混凝土墙面	10m2	0.1	338.44	355.27	7.53	89.95	41.52	33.84	35.53	0.75	9	4.15
综合人工工日		小计							33.84	35.53	0.75	9	4.15
0.2844工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													83.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	30mm岩棉带组合板	m3	0.031	430	13.33		
	耐碱玻璃纤维网格布	m2	1.41	3.26	4.6		
	专用界面剂	kg	0.08	0.71	0.06		
	专用粘结剂	kg	4	0.71	2.84		
	聚合物砂浆	kg	4	0.87	3.48		
	塑料保温螺钉	套	7	1.46	10.22		
	合金钢钻头φ20	根	0.077	13.03	1		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.53	--	

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	1566.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21

13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*10	C30泵送混凝土 路面面层 20cm厚	10m2	0.1	129.59	815.98	26.91	40.69	18.78	12.96	81.6	2.69	4.07	1.88
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.01184	1156.68	3170.09	80.37	321.63	148.45	13.7	37.53	0.95	3.81	1.76
5-2	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ14mm以内	t	0.01611	684.37	3116.75	73.57	197.06	90.95	11.03	50.21	1.19	3.17	1.47
通13-补33	金刚砂耐磨地坪 4厚	10m2	0.1	107.1	142.39	22.36	33.66	15.54	10.71	14.24	2.24	3.37	1.55
综合人工工日		小计							68.21	363.76	14.5	21.5	9.92
0.5737工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													477.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.173407	4.57	0.79		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.2035	393.15	80.01		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径12	t	0.012077	3036.2	36.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.112519	8.79	0.99		
	电焊条J422	kg	0.177001	6.87	1.22		
	三级钢直径14	t	0.016432	2973.5	48.86		
	水泥42.5级	kg	3.1248	0.319	1		
	金刚砂	kg	4.8848	2.43	11.87		
	其他材料费			--	2.11	--	
	材料费小计			--	363.76	--	

项目编码	011101003002	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	22.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13

2-241+[2-242]*15	水泥稳定碎石 厂拌机铺 厚度(cm) 30	100m2	0.01	881.01		129.07	262.62	121.21	8.81		1.29	2.63	1.21
13-13	C20预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	381.49	0.98	20.03	9.24	7.6	38.15	0.1	2	0.92
12-20+[12-21]*5	C30泵送混凝土 路面面层 15cm厚	10m2	0.1	108.17	615.4	19.04	33.07	15.27	10.82	61.54	1.9	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.007901	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	9.14	25.76	0.64	2.54	1.17
综合人工工日		小计							37.37	125.45	4.02	10.76	4.96
0.3146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													182.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	稳定土混合料	m3	0.306				
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	0.1015	372.84	37.84		
	水	m3	0.171316	4.57	0.78		
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1525	393.15	59.96		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径8	t	0.008059	3124.55	25.18		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054122	8.79	0.48		
	电焊条J422	kg	0.014696	6.87	0.1		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	125.45	--	

项目编码	011101003003	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	6.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
12-20+[12-21]*5	C30泵送混凝土 路面面层 15cm厚	10m2	0.1	108.17	615.4	19.04	33.07	15.27	10.82	61.54	1.9	3.31	1.53
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ12mm以内	t	0.007905	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	9.14	25.77	0.64	2.54	1.17
综合人工工日		小计							19.96	87.31	2.54	5.85	2.7
0.1677工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							118.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(泵送型) C30	m3	0.1525	393.15	59.96		
	塑料薄膜	m2	0.55	0.69	0.38		
	水	m3	0.104316	4.57	0.48		
	周转木材	m3	0.0002	1730.06	0.35		
	铁钉	kg	0.01	7.26	0.07		
	水泥32.5级	kg	1	0.279	0.28		
	三级钢直径8	t	0.008063	3124.55	25.19		
	镀锌铁丝22#	kg	0.054149	8.79	0.48		
	电焊条J422	kg	0.014703	6.87	0.1		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	87.31	--	

项目编码	011101003010	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	13.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	372.12	0.98	20.03	9.24	7.6	37.21	0.1	2	0.92
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	16.35	7.55	6.21	19.63	0.08	1.64	0.76
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	15.22	7.02	5.78	17.58	0.07	1.52	0.7
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		35.23	16.26	13.55	10.13		3.52	1.63
综合人工工日		小计							58.1	254.89	7.92	17.16	7.93

0.4852工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							346
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	363.61	36.91		
	水	m3	0.16952	4.57	0.77		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.006032	3174.9	19.15		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070377	8.79	0.62		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	254.89	--	

项目编码	011101003013	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	2.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	372.12	0.98	20.03	9.24	7.6	37.21	0.1	2	0.92
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002967	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.59	9.92	0.16	1.5	0.69
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	16.35	7.55	6.21	19.63	0.08	1.64	0.76
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	195.43	0.78	16.35	7.55	6.21	19.54	0.08	1.64	0.76

5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002967	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.59	9.92	0.16	1.5	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		35.23	16.26	13.55	10.13		3.52	1.63
综合人工工日		小计							58.57	248.91	7.93	17.3	7.99
0.4892工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													340.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	363.61	36.91		
	水	m3	0.172252	4.57	0.79		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.006053	3174.9	19.22		
	镀锌铁丝22#	kg	0.070615	8.79	0.62		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0506	382.07	19.33		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.82	--	
	材料费小计			--	248.91	--	

项目编码	011101003011	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	41.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
11-15	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	10m2	0.1		80					8			
13-18-2+[13-19-2]	C25预拌非泵送细石砼找平层厚45mm	10m2	0.1	57.83	175.82	0.71	15.22	7.02	5.78	17.58	0.07	1.52	0.7
5-4	现浇构件　冷轧带肋钢筋	t	0.002958	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		35.23	16.26	13.55	10.13		3.52	1.63
综合人工工日		小计							26.51	46.13	0.25	6.95	3.22

0.2191工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.05652	4.57	0.26		
	5厚隔声减震垫(聚氨酯)	m2	1	8	8		
	预拌混凝土(非泵送型) C25	m3	0.0455	382.07	17.38		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003017	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0352	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	46.13	--	

项目编码	011101003012	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	13.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通13-补54	砼楼地面涂刷一遍901胶素水泥浆	10m2	0.1	16.07	5.3	0.15	4.22	1.95	1.61	0.53	0.02	0.42	0.2
13-18-2+[13-19-2]*2	C25预拌非泵送细石砼找平层厚50mm	10m2	0.1	62.12	195.43	0.78	16.35	7.55	6.21	19.54	0.08	1.64	0.76
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.00296	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.58	9.9	0.16	1.49	0.69
17-115	地板刷聚氨酯清漆 双组分混合型 三遍	10m2	0.1	135.5	101.27		35.23	16.26	13.55	10.13		3.52	1.63
综合人工工日		小计							26.95	40.1	0.26	7.07	3.28
0.2228工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													77.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	水			m3	0.05952	4.57	0.27						
	预拌混凝土(非泵送型) C25			m3	0.0506	382.07	19.33						
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢			t	0.003019	3174.9	9.59						

	镀锌铁丝22#	kg	0.035224	8.79	0.31		
	地坪漆	kg	0.432	22.02	9.51		
	油漆溶剂油	kg	0.031	12.01	0.37		
	滑石粉	kg	0.007	0.53			
	水砂纸	张	0.23	0.6	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	40.1	--	

项目编码	011101003005	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m3	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-350	非泵送现浇构件 C20小型构件	m3	1	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33	151.01	391.02	1.78	39.73	18.33
5-1	现浇混凝土构件 钢筋 直径 Φ8mm，三级钢	t	0.078968	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	91.34	257.45	6.35	25.4	11.72
综合人工工日		小计							242.35	648.47	8.13	65.13	30.05
2.0366工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									994.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预拌混凝土(非泵送型) C20	m3	1.02	372.84	380.3		
	塑料薄膜	m2	3.75	0.69	2.59		
	水	m3	1.783159	4.57	8.15		
	三级钢直径8	t	0.080547	3124.55	251.67		
	镀锌铁丝22#	kg	0.540931	8.79	4.75		
	电焊条J422	kg	0.14688	6.87	1.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	648.47	--	

项目编码	011101003009	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	8.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13

13-9	垫层　碎石 干铺	m3	0.5	56.76	209.57	0.87	14.98	6.92	28.38	104.79	0.44	7.49	3.46
13-10	垫层　道碴 干铺	m3	0.1	84.61	197.36	0.87	22.22	10.26	8.46	19.74	0.09	2.22	1.03
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	138.85	0.29	17.05	7.87	6.53	13.89	0.03	1.71	0.79
10-90	刚性防水屋面 石灰砂浆隔离层 3mm(预拌)	10m2	0.1	29.02	18.02	0.04	7.56	3.49	2.9	1.8		0.76	0.35
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	16.35	7.55	6.21	19.63	0.08	1.64	0.76
5-1	现浇混凝土构件钢筋 直径Φ12mm以内	t	0.002595	1156.68	3260.21	80.37	321.63	148.45	3	8.46	0.21	0.83	0.39
综合人工工日		小计							56.48	168.31	0.94	14.93	6.91
0.4753工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													247.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石5～16mm	t	0.072	118.4	8.52		
	碎石5～40mm	t	0.825	118.4	97.68		
	道碴40～80mm	t	0.165	111	18.32		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水	m3	0.052104	4.57	0.24		
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)	t	0.00525	342.46	1.8		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	三级钢直径8	t	0.002647	3124.55	8.27		
	镀锌铁丝22#	kg	0.017776	8.79	0.16		
	电焊条J422	kg	0.004827	6.87	0.03		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	168.31	--	

项目编码	011102003001	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	764.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21

13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	372.12	0.98	20.03	9.24	7.6	37.21	0.1	2	0.92
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002957	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	16.35	7.55	6.21	19.63	0.08	1.64	0.76
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	765.93	1.61	93.94	43.36	35.97	76.59	0.16	9.39	4.34
综合人工工日		小计							74.09	298.86	7.86	21.31	9.84
0.6135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													411.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	363.61	36.91		
	水	m3	0.14552	4.57	0.67		
	冷轧带肋钢筋Φ6，一级钢	t	0.003016	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.035188	8.79	0.31		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0051	0.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	1.07	--	
	材料费小计			--	298.86	--	

项目编码	011102003002	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	30.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

1-99	原土打底夯 地面	10m2	0.1	9.99		0.89	2.83	1.31	1		0.09	0.28	0.13
2-205*4	碎石底层 人机配合 厚度60cm	100m2	0.01	1120.69	14202.88	723.66	479.53	221.32	11.21	142.03	7.24	4.8	2.21
13-13	C15预拌混凝土 非泵送 不分格垫层	m3	0.1	76.04	372.12	0.98	20.03	9.24	7.6	37.21	0.1	2	0.92
5-4	现浇构件 冷轧带肋钢筋	t	0.002958	1883.89	3343	54.74	504.04	232.64	5.57	9.89	0.16	1.49	0.69
13-18-2+[13-19-2]*2	C20预拌非泵送细石砼找平层 厚50mm	10m2	0.1	62.12	196.31	0.78	16.35	7.55	6.21	19.63	0.08	1.64	0.76
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	765.93	1.61	93.94	43.36	35.97	76.59	0.16	9.39	4.34
13-15+[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚35mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	102.12	237.2	0.51	26.68	12.32	10.21	23.72	0.05	2.67	1.23
综合人工工日		小计							77.77	309.07	7.88	22.27	10.28
0.6444工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													427.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	1.1936	118.4	141.32		
	预拌混凝土(非泵送型) C15	m3	0.1015	363.61	36.91		
	水	m3	0.14552	4.57	0.67		
	冷轧带肋钢筋 Φ6，一级钢	t	0.003017	3174.9	9.58		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0352	8.79	0.31		
	C20预拌非泵送细石砼	m3	0.0506	383.8	19.42		
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0051	0.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062125	380.61	23.65		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	1.08	--	
	材料费小计			--	309.07	--	

项目编码	011102003003	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	1785.23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	765.93	1.61	93.94	43.36	35.97	76.59	0.16	9.39	4.34
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
综合人工工日		小计							42.5	90.1	0.19	11.1	5.13
0.3474工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									149.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0051	0.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.37	--	
	材料费小计			--	90.1	--	

项目编码	011102003004	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	171.76

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	765.93	1.61	93.94	43.36	35.97	76.59	0.16	9.39	4.34
13-15+[13-17]*3	找平层 水泥砂浆(厚35mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	102.12	237.2	0.51	26.68	12.32	10.21	23.72	0.05	2.67	1.23
综合人工工日		小计							46.18	100.31	0.21	12.06	5.57
0.3783工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									164.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0051	0.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.03252	4.57	0.15		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.062125	380.61	23.65		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	100.31	--	

项目编码	011102003005	项目名称	块料楼地面	计量单位	m2	工程量	24.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-83	楼地面单块0.4m2以内地砖水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	359.71	765.93	1.61	93.94	43.36	35.97	76.59	0.16	9.39	4.34
13-15	找平层　水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
盐补10-1	屋面轻集料混凝土找坡	m3	0.3	104.96	345.54		27.29	12.6	31.49	103.66		8.19	3.78
综合人工工日		小计							73.99	193.76	0.19	19.29	8.91
0.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													296.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.02	60	61.2		
	聚合物面层砂浆	m3	0.0051	0.87			
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0027	68.6	0.19		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		

	水	m3	0.37752	4.57	1.73		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	轻集料混凝土	m3	0.306	332.23	101.66		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.79	--	
	材料费小计			--	193.76	--	

项目编码	011104004001	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	1217.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-134	活动地板 钢质	10m2	0.1	766.04	2071.16	3.85	200.17	92.39	76.6	207.12	0.39	20.02	9.24
13-15	找平层 水泥砂浆(厚20mm) 混凝土或硬基层上(预拌)	10m2	0.1	65.27	135.09	0.29	17.05	7.87	6.53	13.51	0.03	1.71	0.79
综合人工工日		小计							83.13	220.63	0.42	21.73	10.03
0.6777工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									335.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗静电全钢活动地板600×600×30	m2	1.02	203	207.06		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	水	m3	0.006	4.57	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	220.63	--	

项目编码	011105001002	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m	工程量	314.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-27	水泥砂浆 踢脚线(预拌)	10m	0.1	48.05	25.63	0.06	12.51	5.77	4.81	2.56	0.01	1.25	0.58
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	0.015	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	0.19	0.03		0.05	0.02
综合人工工日		小计							5	2.59	0.01	1.3	0.6
0.042工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							9.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.002625	380.61	1		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.004025	380.61	1.53		
	水	m3	0.006031	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.09102	0.279	0.03		
	901胶	kg	0.00126	2.14			
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.59	--	

项目编码	011105003001	项目名称	块料踢脚线	计量单位	m	工程量	1245.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-95	地砖、橡胶塑料板　同质地砖踢脚线 水泥砂浆(预拌)	10m	0.1	107.22	118.94	0.29	27.95	12.9	10.72	11.89	0.03	2.8	1.29
通13-补55	砼楼地面涂刷一遍素水泥浆	10m2	0.015	16.07	4.85	0.15	4.22	1.95	0.24	0.07		0.06	0.03
综合人工工日		小计							10.96	11.96	0.03	2.86	1.32
0.0892工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	0.153	60	9.18		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0014	391.26	0.55		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.00525	380.61	2		
	白水泥	kg	0.02	1.082	0.02		
	合金钢切割锯片	片	0.0004	68.6	0.03		
	锯(木)屑	m3	0.0009	47.17	0.04		
	棉纱头	kg	0.0015	5.57	0.01		
	水	m3	0.006028	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.22755	0.279	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	011105007001	项目名称	防静电踢脚线	计量单位	m	工程量	311.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-100	塑料板踢脚线 粘贴	10m	0.1	50.92	199.16		13.24	6.11	5.09	19.92		1.32	0.61
综合人工工日		小计							5.09	19.92		1.32	0.61
0.0414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC踢脚板	m2	0.153	120	18.36		
	上光蜡	kg	0.0038	81.47	0.31		
	塑胶地板粘结剂	kg	0.0743	15.61	1.16		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	19.92	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	316.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-91	地砖、橡胶塑料板 楼梯单块 0.4m2以内 水泥砂浆(预拌)	10m2	0.1	936.39	951.35	4.55	244.64	112.91	93.64	95.14	0.46	24.46	11.29
D00001	地砖抽槽	m	1.461754		3.5					5.12			
综合人工工日		小计							93.64	100.26	0.46	24.46	11.29
0.7613工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													230.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	同质地砖600*600	m2	1.098	60	65.88		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	391.26	13.83		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.03535	380.61	13.45		
	白水泥	kg	0.1	1.082	0.11		
	合金钢切割锯片	片	0.0083	68.6	0.57		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.02652	4.57	0.12		
	地砖抽槽	m	1.461754	3.5	5.12		

	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	901胶	kg	0.021	2.14	0.04		
	其他材料费			--	0.38	--	
	材料费小计			--	100.26	--	

项目编码	011108001040	项目名称	门槛石	计量单位	m2	工程量	47.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-52	石材块料面板零星项目 干粉型粘结剂(预拌)	10m2	0.1	564.88	3344.67	2.01	243.76	85.03	56.49	334.47	0.2	24.38	8.5
综合人工工日		小计							56.49	334.47	0.2	24.38	8.5
0.4593工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									424.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ST-05灰色花岗石	m2	1.177	248.44	292.41		
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)(地面DS)	t	0.0392	380.61	14.92		
	干粉型粘结剂	kg	6	4.29	25.74		
	白水泥	kg	0.11	1.082	0.12		
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11		
	锯(木)屑	m3	0.006	47.17	0.28		
	合金钢切割锯片	片	0.0042	68.6	0.29		
	水	m3	0.029	4.57	0.13		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	334.47	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	5604.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.63	138.44	0.3	42.36	19.55	16.26	13.84	0.03	4.24	1.96
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		7.24	3.34	2.79	0.93		0.72	0.33
综合人工工日		小计							17.76	14.58	0.01	4.62	2.13
0.1493工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							39.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.035875	378.84	13.59		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	705.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.63	138.44	0.3	42.36	19.55	16.26	13.84	0.03	4.24	1.96
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-31	保温砂浆及抗裂基层　刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		7.24	3.34	2.79	0.93		0.72	0.33
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.63	138.44	0.3	42.36	19.55	16.26	13.84	0.03	4.24	1.96
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
综合人工工日		小计							38.38	34.37	0.02	9.99	4.61
0.3211工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)			t	0.07175	378.84	27.18						
	水			m3	0.0206	4.57	0.09						
	界面剂			kg	1.29	0.71	0.92						
	柔性耐水腻子			kg	1.236	4.72	5.83						
	水泥32.5级			kg		0.279							
	901胶			kg		2.14							
	其他材料费					--	0.35			--			

	材料费小计	--	34.37	--	

项目编码	011201001009	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	516.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.63	138.44	0.3	42.36	19.55	16.26	13.84	0.03	4.24	1.96
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		7.24	3.34	2.79	0.93		0.72	0.33
综合人工工日		小计							17.76	14.58	0.01	4.62	2.13
0.1493工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													39.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.035875	378.84	13.59		
	水	m3	0.0123	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	14.58	--	

项目编码	011201001004	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	149.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
14-35	保温砂浆及抗裂基层 抗裂砂浆抹面5mm (网格布)	10m2	0.1	84.61	79.92	1.36	22.35	10.32	8.46	7.99	0.14	2.24	1.03
14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		3.9	1.8	1.5	3.59		0.39	0.18
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21

14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							48.52	34.25	0.79	12.83	5.92
0.4062工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													102.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	抗裂砂浆ZL	m3	0.0051	1566	7.99		
	水	m3	0.0525	4.57	0.24		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	378.84	14.65		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	界面剂	kg	1.714	0.71	1.22		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.33	--	
	材料费小计			--	34.25	--	

项目编码	011201001008	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	315.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							38.56	22.67	0.65	10.2	4.71
0.3225工日		未计价材料费											

清单项目综合单价								76.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柔性耐水腻子		kg	1.236	4.72	5.83		
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	0.038675	378.84	14.65		
	普通木成材		m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水		m3	0.0515	4.57	0.24		
	界面剂		kg	1.714	0.71	1.22		
	聚合物防水砂浆		m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级		kg		0.279			
	901胶		kg		2.14			
	其他材料费				--	0.33	--	
	材料费小计				--	22.67	--	

项目编码	011201001010	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	224.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
14-32	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂加气混凝土面	10m2	0.1	25.7	12.4		6.68	3.08	2.57	1.24		0.67	0.31
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							19.63	16.35	0.01	5.11	2.36
0.165工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)					
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)		t	0.038675	378.84	14.65							
	普通木成材		m3	0.0002	1951.87	0.39							
	水		m3	0.0135	4.57	0.06							
	界面剂		kg	1.714	0.71	1.22							
	水泥32.5级		kg		0.279								
	901胶		kg		2.14								
	其他材料费				--	0.03	--						
	材料费小计				--	16.35	--						

项目编码	011201001005	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	1019.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
10-122	聚合物防水砂浆	10m2	0.1	132.8	1.83	6.37	36.18	16.7	13.28	0.18	0.64	3.62	1.67
综合人工工日		小计							30.34	15.29	0.65	8.06	3.72
0.255工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									58.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.038675	378.84	14.65		
	普通木成材	m3	0.0002	1951.87	0.39		
	水	m3	0.0465	4.57	0.21		
	聚合物防水砂浆	m3	0.01025	0.87	0.01		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	15.29	--	

项目编码	011201001007	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
14-10	抹水泥砂浆 混凝土墙外墙(预拌)	10m2	0.1	183.54	152.98	0.32	47.8	22.06	18.35	15.3	0.03	4.78	2.21
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
4-33	M5 1/2砖外墙标准砖(预拌)	m3	0.12	172.46	431.4	0.29	44.92	20.73	20.7	51.77	0.03	5.39	2.49

综合人工工日	小计			54.82	81.99	0.05	14.27	6.59
0.4607工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								157.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.07735	378.84	29.3			
	普通木成材	m3	0.0004	1951.87	0.78			
	水	m3	0.03044	4.57	0.14			
	标准砖240×115×53	百块	0.672	56	37.63			
	混合砂浆 M5(干拌（混）砂浆)(砌筑DM)	t	0.04179	333.59	13.94			
	水泥32.5级	kg		0.279				
	901胶	kg		2.14				
	其他材料费			--	0.2		--	
	材料费小计			--	81.99		--	

项目编码	011203001001	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	70.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-121	防水砂浆 平面(预拌)	10m2	0.1	82.4	164.21	0.29	21.5	9.92	8.24	16.42	0.03	2.15	0.99
综合人工工日		小计							8.24	16.42	0.03	2.15	0.99
0.0693工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)			t	0.03535	458.84	16.22						
	水			m3	0.038	4.57	0.17						
	其他材料费					--	0.03				--		
	材料费小计					--	16.42				--		

项目编码	011203001002	项目名称	零星项目一般抹灰	计量单位	m2	工程量	78.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-122	防水砂浆 立面(预拌)	10m2	0.1	126.02	171.45	0.31	32.85	15.16	12.6	17.15	0.03	3.29	1.52
综合人工工日		小计							12.6	17.15	0.03	3.29	1.52
0.1059工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	17.15	--	

项目编码	011201001006	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-11	抹水泥砂浆 混凝土墙内墙(预拌)	10m2	0.1	162.44	171.96	0.31	42.32	19.53	16.24	17.2	0.03	4.23	1.95
14-78	混凝土墙、柱、梁面每增一遍刷901胶素水泥浆	10m2	-0.1	12.85	1.88	0.15	3.38	1.56	-1.29	-0.19	-0.02	-0.34	-0.16
综合人工工日		小计							14.95	17.01	0.01	3.89	1.79
0.1257工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防水砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.036925	458.84	16.94		
	水	m3	0.0083	4.57	0.04		
	水泥32.5级	kg		0.279			
	901胶	kg		2.14			
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	17.01	--	

项目编码	011204003001	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	709.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-88	单块面积0.18m2以内墙砖 干粉型粘结剂粘贴 墙面(预拌)	10m2	0.1	568.89	1222.89	1.79	148.38	68.48	56.89	122.29	0.18	14.84	6.85
14-31	保温砂浆及抗裂基层 刷界面剂混凝土面	10m2	0.1	27.85	9.34		7.24	3.34	2.79	0.93		0.72	0.33
综合人工工日		小计							59.68	123.22	0.18	15.56	7.18
0.4859工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							205.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	墙面砖300×300	m2	1.5375	60	92.25		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)(抹灰DP)	t	0.02975	378.84	11.27		
	白水泥	kg	0.15	1.082	0.16		
	干粉型粘结剂	kg	4.2	4.29	18.02		
	901胶	kg	0.0221	2.14	0.05		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	水	m3	0.01262	4.57	0.06		
	界面剂	kg	1.29	0.71	0.92		
	水泥32.5级	kg	1.517	0.279	0.42		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	123.22	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面装饰板	计量单位	m2	工程量	197.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-181	附墙卡式轻钢龙骨	10m2	0.1	91.88	548.2	5.81	25.4	11.72	9.19	54.82	0.58	2.54	1.17
14-217	墙、柱梁面各种面层 8厚FC穿孔吸音板	10m2	0.1	114.02	856.56		29.65	13.68	11.4	85.66		2.97	1.37
11-46	墙体保温隔热 无纺布包玻璃纤维(24kg/m3)	10m2	0.1	86.75	117.52		22.56	10.41	8.68	11.75		2.26	1.04
综合人工工日		小计							29.27	152.23	0.58	7.77	3.58
0.2403工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	U型轻钢龙骨50×20	m	3.776	9.43	35.61		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	卡式轻钢龙骨25×20	m	1.788	7.72	13.8		
	边龙骨30×20	m	0.255	7.72	1.97		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	型钢	kg	0.324	3.72	1.21		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	8厚FC穿孔吸音板	m2	1.05	80	84		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		

	无纺布包玻璃纤维(24kg/m3)厚5mm	m2	1.05	11.15	11.71		
	铁钉	kg	0.006	7.26	0.04		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	152.23	--	

项目编码	011207001002	项目名称	石膏板包封消防箱	计量单位	m2	工程量	36.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	135.05	140.2		35.11	16.21	13.51	14.02		3.51	1.62
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	100.74	458.82	6.18	27.8	12.83	10.07	45.88	0.62	2.78	1.28
综合人工工日		小计							23.58	59.9	0.62	6.29	2.9
0.1917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1220*2440*12	m2	1.1	11.24	12.36		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	59.9	--	

项目编码	011207001005	项目名称	石膏板包封柱	计量单位	m2	工程量	21.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	135.05	140.2		35.11	16.21	13.51	14.02		3.51	1.62
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	100.74	458.82	6.18	27.8	12.83	10.07	45.88	0.62	2.78	1.28
综合人工工日		小计							23.58	59.9	0.62	6.29	2.9
0.1917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.29

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1220*2440*12	m2	1.1	11.24	12.36		

细	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	59.9	--	

项目编码	011207001006	项目名称	石膏板隔墙	计量单位	m2	工程量	518.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
14-215	石膏板墙面	10m2	0.1	135.05	140.2		35.11	16.21	13.51	14.02		3.51	1.62
14-180	隔墙轻钢龙骨	10m2	0.1	100.74	458.82	6.18	27.8	12.83	10.07	45.88	0.62	2.78	1.28
综合人工工日		小计							23.58	59.9	0.62	6.29	2.9
0.1917工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纸面石膏板1220*2440*12	m2	1.1	11.24	12.36		
	自攻螺钉M5×25～30	十个	3.45	0.48	1.66		
	U型轻钢龙骨38×25	m	1.414	9.43	13.33		
	U型轻钢龙骨75×40	m	2.756	8.58	23.65		
	膨胀螺栓M8×80	套	2.5	0.51	1.28		
	U型轻钢龙骨75×50	m	0.707	9.43	6.67		
	射钉	百个	0.015	18.01	0.27		
	橡皮垫圈	百个	0.025	25.73	0.64		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.18	0.26	0.05		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	59.9	--	

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	40.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-87	混凝土天棚 混合砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	142.99	52.03	0.12	37.21	17.17	14.3	5.2	0.01	3.72	1.72

14-28	保温砂浆及抗裂基层 墙面耐碱玻纤网格布 一层	10m2	0.1	14.99	35.86		3.9	1.8	1.5	3.59		0.39	0.18
综合人工工日		小计							15.8	8.79	0.01	4.11	1.9
0.1328工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													30.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	M10水泥石灰膏砂(干拌（混）砂浆)	t	0.014525	342.46	4.97		
	水	m3	0.006808	4.57	0.03		
	玻璃纤维网格布	m2	1.1	3.26	3.59		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	011301001002	项目名称	天棚抹灰	计量单位	m2	工程量	438.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-85	混凝土天棚 水泥砂浆面 现浇(预拌)	10m2	0.1	152.94	139.49	0.3	39.84	18.39	15.29	13.95	0.03	3.98	1.84
综合人工工日		小计							15.29	13.95	0.03	3.98	1.84
0.1285工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥砂浆 1:2.5(干拌（混）砂浆)	t	0.036173	378.84	13.7		
	水	m3	0.006808	4.57	0.03		
	水泥32.5级	kg	0.6068	0.279	0.17		
	901胶	kg	0.0084	2.14	0.02		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	13.95	--	

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.53	1.09	0.38		4.14	0.25	0.11	0.04
15-45*2	纸面石膏板天棚面层 安装在U型轻钢龙骨上 平面	10m2	0.1	247.97	444.08		106.63	37.2	24.8	44.41		10.66	3.72
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm 简单	10m2	0.1	208.12	311.56	2.62	90.62	31.61	20.81	31.16	0.26	9.06	3.16
综合人工工日		小计							45.61	79.71	0.51	19.83	6.92
0.3708工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													152.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片Φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	纸面石膏板12mm防潮石膏板吊顶	m2	2.2	19.37	42.61		
	自攻螺钉M4×15	十个	6.9	0.26	1.79		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		
	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	79.71	--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2983.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.53	0.66	0.3		4.14	0.25	0.07	0.03
15-28	铝合金(嵌入式)方板龙骨(不上人型) 面层规格600mm×600mm	10m2	0.1	208.12	209.06	1.31	54.45	25.13	20.81	20.91	0.13	5.45	2.51
15-58	矿棉板天棚面层 嵌入式	10m2	0.1	99.63	363.3		25.9	11.96	9.96	36.33		2.59	1.2
综合人工工日		小计							30.77	61.38	0.38	8.11	3.74
0.2502工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													104.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	铝合金T型主龙骨	m	1.917	4.72	9.05		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	4.6	0.51	2.35		
	铝合金T型龙骨平面连接件	只	0.6	0.43	0.26		
	矿棉板600×600×12	m2	1.05	34.6	36.33		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	61.38	--	

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	578

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.53	0.66	0.3		4.14	0.25	0.07	0.03
15-7	装配式U型(不上人型)轻钢龙骨面层规格400mm×600mm简单	10m2	0.1	208.12	311.56	2.62	54.79	25.29	20.81	31.16	0.26	5.48	2.53
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	488.61		42.33	19.53	16.28	48.86		4.23	1.95
15-59	铝合金微孔方板天棚面层 搁在龙骨上	10m2	0.1	102.95	1890		26.77	12.35	10.3	189		2.68	1.24
综合人工工日		小计							47.39	273.16	0.51	12.46	5.75
0.3897工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													339.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	轻钢龙骨(中)50×20×0.5	m	2.505	3.43	8.59		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.368	5.57	7.62		
	轻钢龙骨主接件	只	0.5	0.51	0.26		
	轻钢龙骨次接件	只	0.9	0.6	0.54		
	中龙骨横撑	m	2.561	3	7.68		

	中龙骨垂直吊件	只	3.08	0.39	1.2		
	中龙骨平面连接件	只	9.7	0.43	4.17		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.6	0.43	0.69		
	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	44	48.4		
	3mm穿孔金属板	m2	1.05	180	189		
	其他材料费			--	0.93	--	
	材料费小计			--	273.16	--	

项目编码	011302001004	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	226.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
15-39	全丝杆天棚吊筋 H=1050mm 8	10m2	0.1		41.35	2.53	0.66	0.3		4.14	0.25	0.07	0.03
15-50	铝合金(嵌入式)方板天棚面层 平板	10m2	0.1	95.2	851.13		24.75	11.42	9.52	85.11		2.48	1.14
15-19	装配式T型(不上人型)铝合金龙骨 面层规格600mm×600mm 简单	10m2	0.1	194.83	297.19	1.31	51	23.54	19.48	29.72	0.13	5.1	2.35
综合人工工日		小计							29	118.97	0.38	7.65	3.52
0.2358工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌丝杆	kg	0.55	5.15	2.83		
	胀头、胀管	套	1.326	0.43	0.57		
	双螺母双垫片φ8	副	1.326	0.51	0.68		
	铝合金方板600×600×0.6	m2	1.05	81.06	85.11		
	轻钢龙骨(大)50×15×1.2	m	1.337	5.57	7.45		
	大龙骨垂直吊件(轻钢)45	只	1.5	0.43	0.65		
	角铝∟25×25×1	m	0.646	5.15	3.33		
	铝合金T型主龙骨	m	1.894	4.72	8.94		
	铝合金T型副龙骨	m	1.82	3.86	7.03		
	铝合金T型龙骨主接件	只	0.6	0.94	0.56		
	铝合金T型龙骨次接件	只	0.3	0.64	0.19		
	铝合金T型龙骨挂件	个	2.3	0.51	1.17		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	118.97	--	

项目编码	011406001003	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	40.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	76.72	632.21	17.8	24.58	11.34	7.67	63.22	1.78	2.46	1.13	
综合人工工日		小计							7.67	63.22	1.78	2.46	1.13	
0.0624工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													76.26	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	仿石型外墙涂料					kg	4.5		10.6	47.7				
	透明罩光漆					kg	0.4		21.44	8.58				
	白水泥					kg	0.53		1.082	0.57				
	油漆溶剂油					kg	0.058		12.01	0.7				
	水性封底漆					kg	0.35		14.99	5.25				
	901胶					kg	0.18		2.14	0.39				
	其他材料费								--	0.03		--		
	材料费小计								--	63.22		--		

项目编码	011406001004	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	438.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	96.64	65.7		25.13	11.6	9.66	6.57		2.51	1.16	
17-164	满批腻子 抹灰面 二遍	10m2	0.1	59.78	15.41		15.54	7.17	5.98	1.54		1.55	0.72	
综合人工工日		小计							15.64	8.11		4.06	1.88	
0.1272工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													29.69	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	高效内墙防霉涂料					kg	0.45		14.6	6.57				
	羧甲基纤维素					kg	0.02		2.14	0.04				
	大白粉					kg	0.3		0.73	0.22				
	滑石粉					kg	0.3		0.53	0.16				
	白水泥					kg	0.15		1.082	0.16				
	酚醛清漆					kg	0.028		13.29	0.37				
	901胶					kg	0.09		2.14	0.19				
	油漆溶剂油					kg	0.007		12.01	0.08				
	其他材料费								--	0.32		--		
	材料费小计								--	8.11		--		

项目编码	011406001007	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	71.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	106.31	65.7		27.64	12.76	10.63	6.57		2.76	1.28
综合人工工日		小计							10.63	6.57		2.76	1.28
0.0864工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.57	--	

项目编码	011406001008	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	129

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-173	板面钉眼封点防锈漆	10m2	0.1	24.91	3.07		10.71	3.74	2.49	0.31		1.07	0.37
17-174	清油封底	10m2	0.1	24.91	14.44		10.71	3.74	2.49	1.44		1.07	0.37
17-175	天棚墙面板缝贴自粘胶带	10m	0.2	4.98	2.73		2.14	0.75	1	0.55		0.43	0.15
13-B29备注1	柔性耐水腻子	10m2	0.1	56.46	61.44		14.68	6.78	5.65	6.14		1.47	0.68
17-182备注1	夹板面 批腻子、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	163.29	62.69		42.46	19.59	16.33	6.27		4.25	1.96
17-166+[17-167]	满批腻子 夹板面 三遍	10m2	-0.1	98.63	21.36		25.64	11.84	-9.86	-2.14		-2.56	-1.18
综合人工工日		小计							18.1	12.57		5.73	2.35
0.1472工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	红丹防锈漆	kg	0.02	14.99	0.3		
	酚醛清漆	kg	0.063	13.29	0.84		
	油漆溶剂油	kg	0.012	12.01	0.14		
	自粘胶带	m	2.04	0.1286	0.26		
	密封油膏	kg	0.014	5.57	0.08		

	柔性耐水腻子	kg	1.236	4.72	5.83		
	弹性底涂	kg		17.15			
	内墙乳胶漆	kg	0.4	12	4.8		
	羧甲基纤维素	kg	0.003	2.14	0.01		
	聚醋酸乙烯乳液	kg	0.01	4.29	0.04		
	大白粉	kg	0.1	0.73	0.07		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	12.57	--	

项目编码	011406001001	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	6310.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-177	内墙面 在抹灰面上 901胶白水泥腻子批、刷乳胶漆各三遍	10m2	0.1	157.42	72.31		40.93	18.89	15.74	7.23		4.09	1.89
综合人工工日		小计							15.74	7.23		4.09	1.89
0.128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									28.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内墙乳胶漆	kg	0.463	12	5.56		
	901胶	kg	0.332	2.14	0.71		
	石膏粉325目	kg	0.083	0.36	0.03		
	大白粉	kg	0.083	0.73	0.06		
	白水泥	kg	0.688	1.082	0.74		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	7.23	--	

项目编码	011406001006	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	516.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-230	刷(喷)浆 内墙防霉涂料抹灰面上刷三遍	10m2	0.1	96.64	65.7		25.13	11.6	9.66	6.57		2.51	1.16
综合人工工日		小计							9.66	6.57		2.51	1.16
0.0786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									19.9				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高效内墙防霉涂料	kg	0.45	14.6	6.57		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	6.57	--	

项目编码	011406001002	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	315.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-218	外墙真石漆 胶带分格	10m2	0.1	76.72	632.21	17.8	24.58	11.34	7.67	63.22	1.78	2.46	1.13
综合人工工日		小计							7.67	63.22	1.78	2.46	1.13
0.0624工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									76.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	仿石型外墙涂料	kg	4.5	10.6	47.7		
	透明罩光漆	kg	0.4	21.44	8.58		
	白水泥	kg	0.53	1.082	0.57		
	油漆溶剂油	kg	0.058	12.01	0.7		
	水性封底漆	kg	0.35	14.99	5.25		
	901胶	kg	0.18	2.14	0.39		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	63.22	--	

项目编码	011406001005	项目名称	抹灰面油漆	计量单位	m2	工程量	58.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-197	外墙弹性涂料 二遍	10m2	0.1	89.67	173.3		23.31	10.76	8.97	17.33		2.33	1.08
综合人工工日		小计							8.97	17.33		2.33	1.08
0.0729工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	高渗透性表面底漆	kg	0.12	30.01	3.6		
	外墙弹性乳胶涂料(中涂)	kg	0.6	16.23	9.74		
	外墙弹性乳胶涂料(面涂)	kg	0.2	16.23	3.25		
	白水泥	kg	0.3	1.082	0.32		
	901胶	kg	0.15	2.14	0.32		
	砂纸	张	0.06	0.94	0.06		
	其他材料费			--	0.04	--	

	材料费小计	--	17.33	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	21.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内(预拌)	100m	0.01	3487.82	904.71	44.74	918.47	423.91	34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
综合人工工日		小计							34.88	9.05	0.45	9.18	4.24
0.2931工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									112.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管公称直径100mm	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头Φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	14.99	0.76		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.0154	364.64	5.62		
	金刚石锯片Φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	64.05	--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1147	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径80mm以内(预拌)	100m	0.01	3288.08	705.47	44.52	866.48	399.91	32.88	7.05	0.45	8.66	4
综合人工工日		小计							32.88	7.05	0.45	8.66	4
0.2763工日		未计价材料费							42.28				
清单项目综合单价									95.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管公称直径80mm	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.11	0.13		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	6.87	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	8.38	0.06		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0395	14.99	0.59		
	溶剂汽油	kg	0.0099	7.89	0.08		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.012775	364.64	4.66		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0116	17.15	0.2		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	49.33	--	

项目编码	011503001001	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	10.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
D00003	围墙栏杆 H=2000MM	m	1		400					400			
综合人工工日		小计								400			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													400

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	围墙栏杆H=2000MM	m	1	400	400		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	400	--	

项目编码	011503001004	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	120.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆 ，H=900mm	10m	0.1		2800					280			
综合人工工日		小计								280			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							280
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=900mm	m	1	280	280		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	280	--	

项目编码	011503001002	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	楼梯栏杆，H=1200mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼梯栏杆，H=1200mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011503001003	项目名称	金属扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	151.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
13-149	护窗栏杆，H=1100mm	10m	0.1		3000					300			
综合人工工日		小计								300			
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							300
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	护窗栏杆，H=1100mm	m	1	300	300		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	300	--	

项目编码	011210005001	项目名称	卫生间成品隔断	计量单位	间	工程量	187.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

18-88	成品卫生间 隔断	10间	0.1	249.08	12102.47	4.62	65.96	30.44	24.91	1210.25	0.46	6.6	3.04
综合人工工日		小计							24.91	1210.25	0.46	6.6	3.04
0.2025工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1245.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间隔断						间	1.01	1197.84	1209.82			
	其他材料费								--	0.43		--	
	材料费小计								--	1210.25		--	

项目编码	011210005012	项目名称	卫生间成品小便隔板	计量单位	块	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-88	成品卫生间 小便隔板	10块	0.1										
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											120
清单项目综合单价													120
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	成品卫生间 小便隔板						间	1	120	120			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	120		--	

项目编码	011505001001	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	22.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-44	卫生间配件 石材洗漱台	10m2	0.1	1245.38	4498.31	163.94	366.42	169.12	124.54	449.83	16.39	36.64	16.91
18-36	石材面开孔	10个	0.121792	66.42	2.06	0.72	17.46	8.06	8.09	0.25	0.09	2.13	0.98
18-33	石材磨边加工 指甲圆	10m	0.105263	166.05	29.69	11.85	46.25	21.35	17.48	3.13	1.25	4.87	2.25
综合人工工日		小计							150.11	453.21	17.73	43.64	20.14
1.2204工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													684.83
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	人造石材面板						m2	1.05	337.14	354			

细	膨胀螺栓M8×80	套	8.716	0.51	4.45		
	电焊条J422	kg	0.631	6.87	4.33		
	角钢	kg	23.4	3.62	84.71		
	防锈漆	kg	0.098	13.96	1.37		
	油漆溶剂油	kg	0.01	12.01	0.12		
	合金钢切割锯片	片	0.003654	68.6	0.25		
	金刚石磨边轮100×16(粒度120～150#)	片	0.561052	5.57	3.13		
	其他材料费			--	0.85	--	
	材料费小计			--	453.21	--	

项目编码	011505010001	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	29.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-39	盥洗室内成品镜面玻璃安装 无基层	10m2	0.1	199.26	1259.83	3.85	52.81	24.37	19.93	125.98	0.39	5.28	2.44
综合人工工日		小计							19.93	125.98	0.39	5.28	2.44
0.162工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													154.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀银镜面玻璃(成品)6mm	m2	1.05	119.78	125.77		
	其他材料费			--	0.21	--	
	材料费小计			--	125.98	--	

项目编码	011501009001	项目名称	开水间低柜	计量单位	m	工程量	10.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
苏补18-7	茶水间低柜	m	1		1292.8					1292.8			
综合人工工日		小计								1292.8			
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1292.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	茶水间低柜	m	1.01	1280	1292.8		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1292.8	--	

项目编码	010810002001	项目名称	木窗帘盒	计量单位	m	工程量	213.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-66	暗窗帘盒 细木工板、纸面石膏板	100m	0.01	1245.38	3602.74	3.53	324.72	149.87	12.45	36.03	0.04	3.25	1.5
17-183备注1	抹灰面上 增减批901胶白水泥腻子一遍	10m2	0.03	38.97	5.12		10.13	4.68	1.17	0.15		0.3	0.14
综合人工工日		小计							13.62	36.18	0.04	3.55	1.64
0.1108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	普通木成材	m3	0.00084	1951.87	1.64		
	细木工板δ18mm	m2	0.4725	58.12	27.46		
	纸面石膏板	m2	0.4725	9.65	4.56		
	自攻螺钉M4×15	十个	1.725	0.26	0.45		
	901胶	kg	0.0231	2.14	0.05		
	石膏粉325目	kg	0.0057	0.36			
	大白粉	kg	0.0057	0.73			
	白水泥	kg	0.0477	1.082	0.05		
	其他材料费			--	1.97	--	
	材料费小计			--	36.18	--	

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	56.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-5	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在3.6m内	每1m2建筑面积	1	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18	8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
综合人工工日		小计							8.57	9.53	1.3	2.57	1.18
0.072工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													23.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材	m3	0.001	1730.06	1.73		
	工具式金属脚手	kg	0.1	4.08	0.41		
	脚手钢管	kg	0.76	4.507	3.43		

	底座	个	0.002	4.12	0.01		
	脚手架扣件	个	0.13	6.83	0.89		
	镀锌铁丝8#	kg	0.14	7.12	1		
	其他材料费			--	2.06	--	
	材料费小计			--	9.53	--	

项目编码	011701001002	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	3696.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-20备注4	满堂脚手架 基本层 高5m以内	10m2	0.1	28.56	8.54	3.12	8.24	3.8	2.86	0.85	0.31	0.82	0.38
20-6	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在5m内	每1m2建筑面积	1	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07	30.46	23.79	3.46	8.82	4.07
综合人工工日		小计							33.32	24.64	3.77	9.64	4.45
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													75.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脚手钢管	kg	2.0123	4.507	9.07		
	底座	个	0.0063	4.12	0.03		
	脚手架扣件	个	0.326	6.83	2.23		
	周转木材	m3	0.00215	1730.06	3.72		
	镀锌铁丝8#	kg	0.4978	7.12	3.54		
	其他材料费			--	6.05	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	011701001003	项目名称	综合脚手架	计量单位	m2	工程量	945.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
20-21备注4	满堂脚手架 基本层 高8m以内	10m2	0.1	35.99	10.53	3.9	10.37	4.79	3.6	1.05	0.39	1.04	0.48
20-7	综合脚手架 檐高在12m以上 层高在8m内	每1m2建筑面积	1	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37	39.98	32.29	4.76	11.63	5.37
综合人工工日		小计							43.58	33.34	5.15	12.67	5.85
0.3662工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													100.59

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	脚手钢管	kg	2.6728	4.507	12.05		
	底座	个	0.0106	4.12	0.04		
	脚手架扣件	个	0.4375	6.83	2.99		
	周转木材	m3	0.00318	1730.06	5.5		
	镀锌铁丝8#	kg	0.6699	7.12	4.77		
	其他材料费			--	7.99	--	
	材料费小计			--	33.34	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-1	履带式挖掘机 1m3以内 场外运输费用	次	0.5	1428	1244.31	2593.74			714	622.16	1296.87		
25-3	履带式推土机 90kW以内 场外运输费用	次	0.5	714	1038.3	2423.5			357	519.15	1211.75		
综合人工工日		小计							1071	1141.31	2508.62		
9工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4720.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1730.06	138.4		
	镀锌铁丝8#	kg	5	7.12	35.6		
	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	橡胶板 δ3	m2	0.39	15.44	6.02		
	其他材料费			--	944.19	--	
	材料费小计			--	1141.31	--	

项目编码	011702001001	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	133.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.006447	348.74	61.54	2.42	91.3	42.14	2.25	0.4	0.02	0.59	0.27
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.093556	348.74	61.54	2.42	91.3	42.14	32.63	5.76	0.23	8.54	3.94
综合人工工日		小计							34.88	6.16	0.25	9.13	4.21
0.2931工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							54.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055002	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.00165	1730.06	2.85		
	卡具	kg	0.0035	4.35	0.02		
	钢管支撑	kg	0.037251	4.08	0.15		
	铁钉	kg	0.083152	7.26	0.6		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0035	8.79	0.03		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	6.16	--	

项目编码	011702001002	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	385.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-12备注1	现浇构件 基础 各种柱基、桩承台 复合木模板	10m2	0.1	279.34	60.86	3.58	73.56	33.95	27.93	6.09	0.36	7.36	3.4
综合人工工日		小计							27.93	6.09	0.36	7.36	3.4
0.2347工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							45.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.0014	1730.06	2.42		
	卡具	kg	0.0065	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.06325	4.08	0.26		
	铁钉	kg	0.0854	7.26	0.62		
	镀锌铁丝8#	kg	0.01475	7.12	0.11		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00275	8.79	0.02		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	6.09	--	

项目编码	011702001003	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	120.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-14备注1	现浇构件　块体设备基础　单体20m3以内　复合木模板	10m2	0.1	223.82	63.14	3.44	59.09	27.27	22.38	6.31	0.34	5.91	2.73
综合人工工日		小计							22.38	6.31	0.34	5.91	2.73
0.1881工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.055	42.99	2.36						
	周转木材			m3	0.001125	1730.06	1.95						
	卡具			kg	0.02075	4.35	0.09						
	钢管支撑			kg	0.0425	4.08	0.17						
	铁钉			kg	0.0864	7.26	0.63						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						
	对拉螺栓(止水螺栓)			kg	0.07725	5.66	0.44						
	塑料管dn20			m	0.115	3.11	0.36						
	塑料卡			个	0.75	0.17	0.13						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	6.31		--				

项目编码	011702001004	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-16备注1	现浇构件　块体设备基础　单体20m3以外　复合木模板	10m2	0.099985	226.42	58.7	3.44	59.76	27.58	22.64	5.87	0.34	5.98	2.76
综合人工工日		小计							22.64	5.87	0.34	5.98	2.76
0.1902工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	复合木模板18mm			m2	0.054992	42.99	2.36						
	周转木材			m3	0.001075	1730.06	1.86						
	卡具			kg	0.018247	4.35	0.08						
	钢管支撑			kg	0.044993	4.08	0.18						

	铁钉	kg	0.087637	7.26	0.64		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.039994	5.66	0.23		
	塑料管dn20	m	0.06499	3.11	0.2		
	塑料卡	个	0.749888	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	5.87	--	

项目编码	011702001005	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-8备注1	现浇构件 无梁式钢筋混凝土满堂基础 复合木模板	10m2	0.1	205.6	59.28	3.48	54.36	25.09	20.56	5.93	0.35	5.44	2.51
综合人工工日		小计							20.56	5.93	0.35	5.44	2.51
0.1728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.0014	1730.06	2.42		
	卡具	kg	0.00725	4.35	0.03		
	钢管支撑	kg	0.0385	4.08	0.16		
	铁钉	kg	0.0859	7.26	0.62		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00775	8.79	0.07		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	5.93	--	

项目编码	011702001006	项目名称	基础	计量单位	m2	工程量	40.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-6备注1	现浇构件 有梁式带形基础 复合木模板	10m2	0.099995	214.27	71.31	3.49	56.62	26.13	21.43	7.13	0.35	5.66	2.61

综合人工工日	小计			21.43	7.13	0.35	5.66	2.61
0.1801工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								37.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.054997	42.99	2.36			
	周转木材	m3	0.001525	1730.06	2.64			
	卡具	kg	0.027749	4.35	0.12			
	钢管支撑	kg	0.058247	4.08	0.24			
	铁钉	kg	0.086396	7.26	0.63			
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.097995	5.66	0.55			
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01			
	塑料管dn20	m	0.099995	3.11	0.31			
	塑料卡	个	0.749963	0.17	0.13			
	其他材料费			--	0.14		--	
	材料费小计			--	7.13		--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	178.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.051744	301.89	54.41	3.87	79.5	36.69	15.62	2.82	0.2	4.11	1.9
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.017744	301.89	54.41	3.87	79.5	36.69	5.36	0.97	0.07	1.41	0.65
21-27备注5	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.030511	301.89	54.41	3.87	79.5	36.69	9.21	1.66	0.12	2.43	1.12
综合人工工日		小计							30.19	5.45	0.39	7.95	3.67
0.2537工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.054999	42.99	2.36						
	周转木材			m3	0.001025	1730.06	1.77						
	卡具			kg	0.04425	4.35	0.19						

	钢管支撑	kg	0.089249	4.08	0.36		
	铁钉	kg	0.050849	7.26	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.749993	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.45	--	

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	1014.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注2	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.1	392.46	54.81	3.87	103.05	47.56	39.25	5.48	0.39	10.31	4.76
综合人工工日		小计							39.25	5.48	0.39	10.31	4.76
0.3298工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	周转木材	m3	0.001025	1730.06	1.77		
	卡具	kg	0.047348	4.35	0.21		
	钢管支撑	kg	0.095498	4.08	0.39		
	铁钉	kg	0.05085	7.26	0.37		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	5.48	--	

项目编码	011702002003	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	281.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.072053	483.03	55.25	3.87	126.59	58.43	34.8	3.98	0.28	9.12	4.21
21-27备注5备注4	现浇构件 矩形柱 复合木模板	10m2	0.027947	483.03	55.25	3.87	126.59	58.43	13.5	1.54	0.11	3.54	1.63

综合人工工日	小计			48.3	5.52	0.39	12.66	5.84
0.4059工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								72.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36			
	周转木材	m3	0.001025	1730.06	1.77			
	卡具	kg	0.050888	4.35	0.22			
	钢管支撑	kg	0.102638	4.08	0.42			
	铁钉	kg	0.05085	7.26	0.37			
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01			
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13			
	其他材料费			--	0.24		--	
	材料费小计			--	5.52		--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	1208.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.00132	381.7	62.04	2.56	99.91	46.11	0.5	0.08		0.13	0.06
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.009484	381.7	62.04	2.56	99.91	46.11	3.62	0.59	0.02	0.95	0.44
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.08363	381.7	62.04	2.56	99.91	46.11	31.92	5.19	0.21	8.36	3.86
21-32备注5	现浇构件　构造柱 复合木模板	10m2	0.005567	381.7	62.04	2.56	99.91	46.11	2.12	0.35	0.01	0.56	0.26
综合人工工日		小计							38.16	6.21	0.24	10	4.62
0.3208工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材			m3	0.00165	1730.06	2.85						
	复合木模板18mm			m2	0.055001	42.99	2.36						
	铁钉			kg	0.064301	7.26	0.47						
	卡具			kg	0.0105	4.35	0.05						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						

	钢管支撑	kg	0.0255	4.08	0.1		
	塑料卡	个	0.750008	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	6.21	--	

项目编码	011702025001	项目名称	其他现浇构件	计量单位	m2	工程量	272.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-96备注1	现浇构件 门框复合木模板	10m2	0.100001	400.79	65.37	4.52	105.38	48.64	40.08	6.54	0.45	10.54	4.86
综合人工工日		小计							40.08	6.54	0.45	10.54	4.86
0.3368工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													62.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055001	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.029	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.096501	4.08	0.39		
	周转木材	m3	0.001675	1730.06	2.9		
	铁钉	kg	0.052301	7.26	0.38		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.750008	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	6.54	--	

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁	计量单位	m2	工程量	355.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-34备注5	现浇构件 基础梁 复合木模板	10m2	0.100001	199.53	49.26	2.78	52.6	24.28	19.95	4.93	0.28	5.26	2.43
综合人工工日		小计							19.95	4.93	0.28	5.26	2.43
0.1677工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.85

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	复合木模板18mm	m2	0.055001	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.02925	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.055001	4.08	0.22		
	周转木材	m3	0.000975	1730.06	1.69		
	铁钉	kg	0.0345	7.26	0.25		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.750008	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	4.93	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	541.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.097007	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	25.16	5.35	0.29	6.62	3.05
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.001831	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	0.47	0.1	0.01	0.12	0.06
21-42备注5	现浇构件 圈梁、地坑支撑梁 复合木模板	10m2	0.001163	259.39	55.18	3.01	68.22	31.49	0.3	0.06		0.08	0.04
综合人工工日		小计							25.93	5.51	0.3	6.82	3.15
0.2179工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055001	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.0145	4.35	0.06		
	钢管支撑	kg	0.04225	4.08	0.17		
	周转木材	m3	0.00135	1730.06	2.34		
	铁钉	kg	0.0294	7.26	0.21		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.750008	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	5.51	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁	计量单位	m2	工程量	141.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-44备注5	现浇构件 过梁 复合木模板	10m2	0.099996	370.43	60.97	3.5	97.22	44.87	37.04	6.1	0.35	9.72	4.49
综合人工工日		小计							37.04	6.1	0.35	9.72	4.49
0.3113工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													57.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.054998	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.018499	4.35	0.08		
	钢管支撑	kg	0.036749	4.08	0.15		
	周转木材	m3	0.00155	1730.06	2.68		
	铁钉	kg	0.063897	7.26	0.46		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.74997	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	6.1	--	

项目编码	01B001	项目名称	补充清单	计量单位	m2	工程量	20.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-48备注5	现浇构件 地下室外墙 墙厚300mm 复合木模板	10m2	0.09999	212.54	81.36	8.79	57.55	26.56	21.25	8.14	0.88	5.75	2.66
综合人工工日		小计							21.25	8.14	0.88	5.75	2.66
0.1786工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.054995	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.031747	4.35	0.14		
	钢管支撑	kg	0.058994	4.08	0.24		

	周转木材	m3	0.000575	1730.06	0.99		
	铁钉	kg	0.042746	7.26	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.656684	5.66	3.72		
	塑料卡	个	0.749925	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	8.14	--	

项目编码	011702011001	项目名称	直形墙	计量单位	m2	工程量	590.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-50备注5	现浇构件 直形墙 复合木模板	10m2	0.099999	196.92	52.18	2.81	51.93	23.97	19.69	5.22	0.28	5.19	2.4
综合人工工日		小计							19.69	5.22	0.28	5.19	2.4
0.1655工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.054999	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.03175	4.35	0.14		
	钢管支撑	kg	0.058499	4.08	0.24		
	周转木材	m3	0.00045	1730.06	0.78		
	铁钉	kg	0.043	7.26	0.31		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	对拉螺栓(止水螺栓)	kg	0.119249	5.66	0.67		
	塑料管dn20	m	0.102499	3.11	0.32		
	塑料卡	个	0.749993	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	13.62

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099985	253.31	55.82	5.28	67.23	31.03	25.33	5.58	0.53	6.72	3.1
综合人工工日		小计							25.33	5.58	0.53	6.72	3.1
0.2128工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.054992	42.99	2.36						
	卡具			kg	0.045243	4.35	0.2						
	钢管支撑			kg	0.173474	4.08	0.71						
	周转木材			m3	0.0009	1730.06	1.56						
	铁钉			kg	0.048243	7.26	0.35						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						
	塑料卡			个	0.749888	0.17	0.13						
	其他材料费					--	0.26				--		
	材料费小计					--	5.58				--		

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	24.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.1	236.83	54.61	4.08	62.64	28.91	23.68	5.46	0.41	6.26	2.89
综合人工工日		小计							23.68	5.46	0.41	6.26	2.89
0.199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	复合木模板18mm			m2	0.055	42.99	2.36						
	卡具			kg	0.04525	4.35	0.2						
	钢管支撑			kg	0.14475	4.08	0.59						
	周转木材			m3	0.0009	1730.06	1.56						
	铁钉			kg	0.04825	7.26	0.35						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						

	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.46	--	

项目编码	011702014003	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	65.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.100006	276.74	55.82	5.28	73.33	33.84	27.68	5.58	0.53	7.33	3.38
综合人工工日		小计							27.68	5.58	0.53	7.33	3.38
0.2326工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055003	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.045253	4.35	0.2		
	钢管支撑	kg	0.17351	4.08	0.71		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.048253	7.26	0.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.750045	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	011702014004	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	5720.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内　复合木模板	10m2	0.1	352.73	56.45	5.28	93.08	42.96	35.27	5.65	0.53	9.31	4.3
综合人工工日		小计							35.27	5.65	0.53	9.31	4.3
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.06

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.048418	4.35	0.21		
	钢管支撑	kg	0.185645	4.08	0.76		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.04825	7.26	0.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	5.65	--	

项目编码	011702014005	项目名称	有梁板	计量单位	m2	工程量	1482.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注4备注5备注6	现浇构件 现浇板厚度20cm内 复合木模板	10m2	0.1	428.72	57.17	5.28	112.84	52.08	42.87	5.72	0.53	11.28	5.21
综合人工工日		小计							42.87	5.72	0.53	11.28	5.21
0.3603工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.055	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.052038	4.35	0.23		
	钢管支撑	kg	0.199525	4.08	0.81		
	周转木材	m3	0.0009	1730.06	1.56		
	铁钉	kg	0.04825	7.26	0.35		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	5.72	--	

项目编码	011702016001	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	79.13

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-59备注2备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度20cm内复合木模板	10m2	0.099999	352.73	56.45	5.28	93.08	42.96	35.27	5.64	0.53	9.31	4.3
综合人工工日		小计							35.27	5.64	0.53	9.31	4.3
0.2964工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													55.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.054999	42.99	2.36						
	卡具			kg	0.048417	4.35	0.21						
	钢管支撑			kg	0.185643	4.08	0.76						
	周转木材			m3	0.0009	1730.06	1.56						
	铁钉			kg	0.04825	7.26	0.35						
	镀锌铁丝22#			kg	0.00075	8.79	0.01						
	塑料卡			个	0.749993	0.17	0.13						
	其他材料费					--	0.26				--		
	材料费小计					--	5.64				--		

项目编码	011702016002	项目名称	平板	计量单位	m2	工程量	15.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-57备注5备注6	现浇构件　现浇板厚度10cm内复合木模板	10m2	0.0998	236.83	54.61	4.08	62.64	28.91	23.68	5.46	0.41	6.26	2.89
综合人工工日		小计							23.68	5.46	0.41	6.26	2.89
0.199工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													38.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	复合木模板18mm			m2	0.054989	42.99	2.36						
	卡具			kg	0.045241	4.35	0.2						
	钢管支撑			kg	0.144721	4.08	0.59						
	周转木材			m3	0.0009	1730.06	1.56						
	铁钉			kg	0.04824	7.26	0.35						

	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.74985	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.46	--	

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-78备注1备注2	现浇构件 复式雨篷 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	598.58	91.49	8.5	157.84	72.85	59.86	9.15	0.85	15.78	7.29
综合人工工日		小计							59.86	9.15	0.85	15.78	7.29
0.503工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.0935	42.99	4.02		
	卡具	kg	0.04925	4.35	0.21		
	钢管支撑	kg	0.164	4.08	0.67		
	周转木材	m3	0.001675	1730.06	2.9		
	铁钉	kg	0.10575	7.26	0.77		
	镀锌铁丝22#	kg	0.001	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	9.15	--	

项目编码	011702024001	项目名称	楼梯	计量单位	m2	工程量	221.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-74备注1备注2	现浇构件 楼梯 复合木模板	10m2水平投影面积	0.1	848.42	121	15.58	224.64	103.68	84.84	12.1	1.56	22.46	10.37
综合人工工日		小计							84.84	12.1	1.56	22.46	10.37
0.713工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													131.33

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	复合木模板18mm	m2	0.13475	42.99	5.79		
	卡具	kg	0.071	4.35	0.31		
	钢管支撑	kg	0.237	4.08	0.97		
	周转木材	m3	0.00195	1730.06	3.37		
	铁钉	kg	0.12075	7.26	0.88		
	镀锌铁丝22#	kg	0.0015	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.75	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	12.1	--	

项目编码	011702028001	项目名称	扶手	计量单位	m2	工程量	30.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-94备注1	现浇构件 压顶复合木模板	10m2	0.099994	292.35	58.31	3.96	77.04	35.56	29.23	5.83	0.4	7.7	3.56
综合人工工日		小计							29.23	5.83	0.4	7.7	3.56
0.2457工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm	m2	0.054997	42.99	2.36		
	卡具	kg	0.028748	4.35	0.13		
	钢管支撑	kg	0.096494	4.08	0.39		
	周转木材	m3	0.00125	1730.06	2.16		
	铁钉	kg	0.056497	7.26	0.41		
	镀锌铁丝22#	kg	0.00075	8.79	0.01		
	塑料卡	个	0.749955	0.17	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	5.83	--	

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	26.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.005626	348.74	61.54	2.42	91.3	42.14	1.96	0.35	0.01	0.51	0.24
21-2	现浇构件 基础混凝土垫层 复合木模板	10m2	0.094359	348.74	61.54	2.42	91.3	42.14	32.91	5.81	0.23	8.61	3.98
综合人工工日		小计							34.87	6.16	0.24	9.12	4.22
0.293工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	复合木模板18mm						m2	0.054992	42.99	2.36			
	周转木材						m3	0.00165	1730.06	2.85			
	卡具						kg	0.003499	4.35	0.02			
	钢管支撑						kg	0.037244	4.08	0.15			
	铁钉						kg	0.083138	7.26	0.6			
	镀锌铁丝22#						kg	0.003499	8.79	0.03			
	其他材料费								--	0.15		--	
	材料费小计								--	6.16		--	

项目编码	011702026001	项目名称	电缆沟、地沟	计量单位	m2	工程量	268.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
21-92备注1	现浇构件 地沟复合木模板	10m2	0.1	268.06	51.72	6.56	71.4	32.95	26.81	5.17	0.66	7.14	3.3
综合人工工日		小计							26.81	5.17	0.66	7.14	3.3
0.2253工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													43.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	周转木材						m3	0.000975	1730.06	1.69			
	复合木模板18mm						m2	0.055	42.99	2.36			
	铁钉						kg	0.03125	7.26	0.23			
	卡具						kg	0.02875	4.35	0.13			
	镀锌铁丝22#						kg	0.00075	8.79	0.01			
	钢管支撑						kg	0.0965	4.08	0.39			
	塑料卡						个	0.75	0.17	0.13			

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	5.17	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			400540.05			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	3.1	302110.5			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	68218.5			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	30211.05			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4872.75			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	12181.88			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	2436.38			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	160800.75			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	4872.75			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	11207.33			
合计					596911.89			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	1500000		
2	暂估价	4348564.6		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	4348564.6		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计		5848564.6		

暂列金额明细表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金		1500000	
合计			1500000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	锈红色穿孔铝单板幕墙		2094300			
2	铝合金百叶窗		20736			
3	银白色铝板幕墙		638775			
4	玻璃幕墙		1450240			
5	金属雨蓬（按3厚铝单板）		144513.6			
合计			4348564.6			

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	620114.41		620114.41
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16190976.52	3.2	518111.25
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16190976.52	0.53	85812.18
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	16190976.52	0.1	16190.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	16811090.93	9	1512998.18
合计					2133112.59

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：实训中心土建工程(0902)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1931752.33	
1.1	人工费	417619.65	
1.2	材料费	1159435.62	
1.3	施工机具使用费	130104.89	
1.4	企业管理费	158789.46	
1.5	利润	65802.71	
2	措施项目费	112788.16	
2.1	单价措施项目费	26338.45	
2.2	总价措施项目费	86449.71	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	46994.18	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	78305.9	
5	税金	191056.18	
6	工程造价	2313902.57	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		金属结构工程						
1	010516002001	埋板、地脚锚栓	1、预埋铁件制作安装； 2、钢材品种、规格：具体按图纸要求； 3、工程量按设计图示尺寸以质量计算；	t	2.652	11469.99	30418.41	
2	010603001002	实腹钢柱	1、钢柱及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、钢柱、抗风柱	t	46.244	7319.85	338499.14	
3	010604001001	屋面钢梁	1、钢屋架及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	47.285	7273.81	343942.11	
4	010604002001	钢吊车梁、设备平台	1、钢吊车梁及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸 6、吊车梁、设备平台	t	24.679	7028.23	173449.69	
5	010606002004	C、Z钢檩条	1、成品热镀锌檩条的制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓并报价, 2、成品檩条安装,螺栓按照图纸设计及规范要求执行, 3、规格:见图纸设计, 4、材质:Q355B热镀锌,冷弯薄壁型钢凛条，双面镀锌量不小于275q/m2。 5、运输距离:投标人自行考虑, 6、构件规格:详见施工图纸	t	8.112	6072.81	49262.63	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	010606002005	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	1、墙面檩条及节点制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q355B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	14.376	5396.7	77582.96	
7	010606001007	柱间钢支撑、水平支撑	1、柱间支撑、水平支撑、制作、运输、拼装、安装、固定用螺栓螺帽、高强螺栓花篮螺栓满足图纸设计要求并报价, 2、钢材品种、规格:Q235B 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	10.184	7120.97	72519.96	
8	010606001008	隅撑、系杆、拉条套管	1、墙面、屋面隅撑、系杆、拉条套管制作、安装、固定用螺栓螺帽满足图纸设计要求并报价 2、钢材品种、规格:Q235B, 3、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 4、运输距离:投标人自行考虑, 5、构件规格:详见施工图纸	t	3.738	8879.26	33190.67	
9	010606007001	钢走道	1、钢材品种、规格：Q235B 2、除锈等级:喷砂除锈等级要求达到Sa2 1/2; 3、运输距离:投标人自行考虑, 4、构件规格:详见施工图纸 5、走道及检修平台	t	7.283	8826.74	64285.15	
10	010606008001	钢梯	1、钢楼梯，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	2.159	10861.86	23450.76	
11	010606009001	走道栏杆制安	1、钢栏杆，制作安装 2、热镀锌处理，Q235B 3、做法见设计详图	t	2.159	9516.4	20545.91	
		分部小计					1227147.39	
		屋面及墙面彩钢板工程						
12	010901002001	型材屋面	1、型材品种、规格：0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板 2、0.49㎜厚纺粘聚乙烯膜防水透气层; 3、单面铝箔50厚超细玻璃棉毡隔热层; 4、白色金属化聚丙烯贴膜面层 5、Φ1不锈钢丝网（孔径50㎜*50㎜） 6、屋面及雨棚	m2	1255.39	159.07	199694.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
13	010901003001	采光板屋面	1、屋面采光带采用聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型),选用360度直立锁缝实心波形板,板厚3mm 2、收边：0.6mm镀铝锌彩钢板 3、保证十年采光板不会粉化脆化和龟裂,使用年限应达20年。满足JG/T347-2012《聚碳酸酯(PC)实心板》的有关规定。 4、做法：详见施工图	m2	244.22	101.42	24768.79	
14	010902008002	采光板与彩钢板搭接处防水	1、耐候氟碳膜高耐热自粘丁基胶防水卷材，涂料展开宽度≥200mm 2、胎体增强材料 3、做法：详见施工图	m	98	8.66	848.68	
15	010902007003	屋面天沟、檐沟	1、中间天沟制作安装 2、1.2厚304不锈钢板（沟宽及上翻尺寸详见图纸） 3、不含支架（支架算在钢结构内了）	m	111.4	194.36	21651.7	
16	011207001001	墙面彩钢板（女儿墙内板）	1、龙骨材料种类、规格、中距：另计 2、面层材料品种、规格、颜色：外墙彩钢板采用0.6厚（灰白色）镀铝锌彩钢板，具体要求详见设计图纸 3、报价包含包边、施工等一切费用	m2	500.49	71.78	35925.17	
17	010902008001	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	门窗边、包角、泛水板、女儿墙上翻等；	m	530.1	33.64	17832.56	
		分部小计					300721.79	
		油漆、涂料工程						
18	011405001004	金属面油漆（底漆）	1、构件名称：柱、梁及柱间支撑 2.水性无机锌底漆2遍，干膜厚度90um ；	m2	4037.69	11.21	45262.5	
19	011405001002	金属面油漆（中间漆）	1、构件名称：柱、梁及支撑系统 2、环氧云铁中间漆1遍，干膜厚度室内60um ,室外7oum ；	m2	4037.69	5.83	23539.73	
20	011405001003	金属面油漆（面漆）	1、构件名称：面漆 2、聚氨酯面漆2遍，干膜厚度室内70um ,室外100um ;漆膜总厚度室内220um ,室外为260	m2	4037.69	13.09	52853.36	
21	011407005009	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢管砼柱钢管防火 2、防火等级要求：2.5小时（厚型防火涂料）	m2	1267.09	86.94	110160.8	
22	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：梁、吊车梁、檩条、支撑、系杆等 2、防火等级要求：1.5小时 （薄型防火涂料）	m2	1463.22	59.98	87763.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、喷刷防火涂料构件名称：钢楼梯、刚走道、检修平台等 2、防火等级要求：1小时（薄型防火涂料）	m2	2094.48	40.25	84302.82	
		分部小计					403883.15	
		分部分项合计					1931752.33	
1	011705001001	大型机械设备进出场及安拆		项	1	26338.45	26338.45	
		单价措施合计					26338.45	
合计							1958090.78	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

项目编码	010516002001	项目名称	埋板、地脚锚栓	计量单位	t	工程量	2.652

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
5-27	铁件制作	t	1	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15	2165.8	4547.61	460.45	761.61	315.15
5-28	铁件安装	t	1	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07	1834.03	292.8	241.55	601.92	249.07
综合人工工日		小计							3999.83	4840.41	702	1363.53	564.22
33.612工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									11469.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.0605	3715.45	3940.23		
	电焊条J422	kg	66.3	6.87	455.48		
	氧气	m3	43.935	2.83	124.34		
	乙炔气	m3	19.089	14.05	268.2		
	防锈漆	kg	2.4442	13.96	34.12		
	油漆溶剂油	kg	0.2525	12.01	3.03		
	其他材料费			--	15.01	--	
	材料费小计			--	4840.41	--	

项目编码	010603001002	项目名称	实腹钢柱	计量单位	t	工程量	46.244

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-2	钢柱制作 每根质量在3t以内	t	1	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63	971.4	4341.34	567.21	446.2	184.63
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-113	金属构件 钢柱每根重量10t以内	t	1	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63	305.24	68.2	149.99	132.02	54.63
综合人工工日		小计							1288.62	4416.69	770.35	597.11	247.08
10.836工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7319.85				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	18.48	6.87	126.96		
	碳钢埋弧焊丝	kg	22.47	7.72	173.47		
	焊剂	kg	8.65	3.43	29.67		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.006	1730.06	10.38		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.41	7.12	2.92		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	垫铁	kg	10.37	4.29	44.49		
	金属校正器	kg	0.12	4.72	0.57		
	钢管支撑	kg	0.12	4.08	0.49		
	麻袋	条	0.03	4.29	0.13		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	4416.69	--	

项目编码	010604001001	项目名称	屋面钢梁	计量单位	t	工程量	47.285

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-27	Ⅰ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82	11.98	7.15	53.15	18.89	7.82
8-115	金属构件 钢梁	t	1	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79	355.57	88.61	142.68	144.49	59.79
综合人工工日		小计							1275.76	4489.82	698.7	572.59	236.94
10.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									7273.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		

	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		
	周转木材	m3	0.014	1730.06	24.22		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	2.41	7.12	17.16		
	钢支架、平台及连接件	kg	0.16	3.57	0.57		
	圆木	m3	0.002	1951.87	3.9		
	垫铁	kg	6.35	4.29	27.24		
	麻袋	条	0.26	4.29	1.12		
	麻绳	kg	0.03	5.75	0.17		
	其他材料费			--	14.39	--	
	材料费小计			--	4489.82	--	

项目编码	010604002001	项目名称	钢吊车梁、设备平台	计量单位	t	工程量	24.679

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-22	钢梁、钢吊车梁制作 每根质量在3t以内	t	1	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33	908.21	4394.06	502.87	409.21	169.33
8-33	Ⅱ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8	11.98	8.53	44.7	16.44	6.8
8-116	金属构件 钢吊车梁3t以内	t	1	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78	207.77	76.95	132.05	98.55	40.78
综合人工工日		小计							1127.96	4479.54	679.62	524.2	216.91
9.486工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7028.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	22.09	6.87	151.76		
	碳钢埋弧焊丝	kg	26.17	7.72	202.03		
	焊剂	kg	10.08	3.43	34.57		
	氧气	m3	7.49	2.83	21.2		
	乙炔气	m3	3.25	14.05	45.66		
	防锈漆	kg	2.93	13.96	40.9		
	油漆溶剂油	kg	0.3	12.01	3.6		

	周转木材	m3	0.011	1730.06	19.03		
	钢丝绳	kg	0.02	5.46	0.11		
	镀锌铁丝8#	kg	0.44	7.12	3.13		
	圆木	m3	0.005	1951.87	9.76		
	垫铁	kg	7.34	4.29	31.49		
	麻袋	条	0.13	4.29	0.56		
	麻绳	kg	0.02	5.75	0.12		
	其他材料费			--	14.4	--	
	材料费小计			--	4479.54	--	

项目编码	010606002004	项目名称	C、Z钢檩条	计量单位	t	工程量	8.112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	C.Z轻钢檩条制作	t	1	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25	414.48	4684.26	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4694.64	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6072.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C、Z轻钢Q355B双面热镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	周转木材	m3	0.004	1730.06	6.92		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.13	7.12	0.93		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	螺栓M12	套	0.56	0.14	0.08		
	麻绳	kg	0.05	5.75	0.29		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4694.64	--	

项目编码	010606002005	项目名称	槽钢檩条、H型钢檩条、角钢檩条	计量单位	t	工程量	14.376

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-35	型钢檩条制作	t	1	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25	414.48	4008.15	129.26	157.68	65.25
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-136	金属构件　钢檩条 C、Z檩条	t	1	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17	194.92	6.42	156.5	101.91	42.17
综合人工工日		小计							627.38	4018.53	350.05	283.45	117.29
5.283工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5396.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽钢檩条、H型钢檩条Q355B				t		1.05		3715.45	3901.22			
	防锈漆				kg		6.2		13.96	86.55			
	油漆溶剂油				kg		0.64		12.01	7.69			
	周转木材				m3		0.004		1730.06	6.92			
	钢丝绳				kg		0.04		5.46	0.22			
	镀锌铁丝8#				kg		0.13		7.12	0.93			
	圆木				m3		0.001		1951.87	1.95			
	螺栓M12				套		0.56		0.14	0.08			
	麻绳				kg		0.05		5.75	0.29			
	其他材料费								--	12.68		--	
	材料费小计								--	4018.53		--	

项目编码	010606001007	项目名称	柱间钢支撑、水平支撑	计量单位	t	工程量	10.184

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-49	轻钢檩条钢拉杆制作	t	1	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37	1573.3	3482.14	188.09	510.8	211.37
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-137	金属构件　钢檩条 轻钢檩条圆钢拉杆	t	1	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38	513.01	8.56	215.18	211.18	87.38
综合人工工日		小计							2104.29	3494.66	467.56	745.84	308.62
17.694工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7120.97
材料费明	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋综合				t		1.05		3116	3271.8			

细	螺母	kg	32.2	6.17	198.67		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.24	7.12	1.71		
	圆木	m3	0.001	1951.87	1.95		
	其他材料费			--	11.66	--	
	材料费小计			--	3494.66	--	

项目编码	010606001008	项目名称	隅撑、系杆、拉条套管	计量单位	t	工程量	3.738

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-28备注1	柱间钢支撑制作	t	1	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55	1650.52	4174.23	554.06	639.33	264.55
8-39	Ⅲ类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件　柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2120.46	4484.93	996.09	903.8	373.98
17.8299工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8879.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg		13.96			
	油漆溶剂油	kg		12.01			
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	4484.93	--	

项目编码	010606007001	项目名称	钢走道	计量单位	t	工程量	7.283

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-37	钢平台、走道板式 制作	t	1	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82	1579.73	4224.32	552.08	618.22	255.82
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-141	金属构件 柱间钢支撑 每个构件重量0.3t以内	t	1	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56	451.96	306.74	377.74	240.61	99.56
综合人工工日		小计							2049.67	4535.02	994.11	882.69	365.25
17.235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									8826.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3715.45	3901.22		
	电焊条J422	kg	72.56	6.87	498.49		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	3.3	13.96	46.07		
	油漆溶剂油	kg	0.34	12.01	4.08		
	周转木材	m3	0.005	1730.06	8.65		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.23	7.12	1.64		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	4535.02	--	

项目编码	010606008001	项目名称	钢梯	计量单位	t	工程量	2.159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-38	钢梯子 踏步式制作	t	1	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38	1952.43	5000.64	609.1	742.84	307.38
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-148	金属构件 踏步式扶梯	t	1	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23	1384.8	70.58	75.43	423.47	175.23

综合人工工日	小计	3355.21	5075.18	748.82	1190.17	492.48
28.206工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						10861.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢镀锌	t	1.05	4461.2	4684.26		
	电焊条J422	kg	26.5	6.87	182.06		
	氧气	m3	6.16	2.83	17.43		
	乙炔气	m3	2.68	14.05	37.65		
	防锈漆	kg	5.12	13.96	71.48		
	油漆溶剂油	kg	0.53	12.01	6.37		
	周转木材	m3	0.022	1730.06	38.06		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	2.54	7.12	18.08		
	圆木	m3	0.004	1951.87	7.81		
	其他材料费			--	11.76	--	
	材料费小计			--	5075.18	--	

项目编码	010606009001	项目名称	走道栏杆制安	计量单位	t	工程量	2.159

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-42	钢栏杆 钢管为主 制作	t	1	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02	1720.03	4233.1	546.77	657.37	272.02
8-39	III类金属构件运输距离在10km以内	t	1	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87	17.98	3.96	64.29	23.86	9.87
8-149	金属构件 钢扶手、栏杆	t	1	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42	1304.1	82.21	32.74	387.68	160.42
综合人工工日		小计							3042.11	4319.27	643.8	1068.91	442.31
25.5748工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9516.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.055303	3715.45	3920.93		
	电焊条J422	kg	27.7215	6.87	190.45		
	氧气	m3	3.299675	2.83	9.34		
	乙炔气	m3	1.435445	14.05	20.17		

	防锈漆	kg	7.962221	13.96	111.15		
	油漆溶剂油	kg	0.821263	12.01	9.86		
	周转木材	m3	0.026	1730.06	44.98		
	钢丝绳	kg	0.04	5.46	0.22		
	镀锌铁丝8#	kg	0.04	7.12	0.28		
	其他材料费			--	11.89	--	
	材料费小计			--	4319.27	--	

项目编码	010901002001	项目名称	型材屋面	计量单位	m2	工程量	1255.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-22	彩钢复合板屋面	10m2	0.1	121.02	617.45		35.1	14.52	12.1	61.75		3.51	1.45
10-26	单层彩钢板屋面 屋脊 宽600mm,带背托	10m	0.000366	87.82	1032.6		25.47	10.54	0.03	0.38		0.01	
10-98	涂膜屋面 0.49mm厚纺粘聚乙烯膜防水透气层	10m2	0.1	5.36	102.58		1.55	0.64	0.54	10.26		0.16	0.06
11-27	天棚保温 超细玻璃棉袋	10m2	0.1	162.79	224.61		47.21	19.53	16.28	22.46		4.72	1.95
14-30	保温砂浆及抗裂基层 热镀锌钢丝网	10m2	0.1	69.62	131.07	3.38	21.17	8.76	6.96	13.11	0.34	2.12	0.88
综合人工工日		小计							35.91	107.96	0.34	10.52	4.34
0.3018工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													159.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	0.6厚镀铝锌直立锁缝式压型钢板	m2	1.04	55	57.2		
	连结支板	只	1.02	3.09	3.15		
	彩钢堵头	m	0.114537	9.43	1.08		
	自攻螺钉	十个	0.212562	0.51	0.11		
	密封带3×20mm	m	0.073372	1.8	0.13		
	玻璃胶300mL	支	0.012332	10.55	0.13		
	彩钢屋脊	m2	0.004568	70	0.32		
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.002562	0.26			
	聚氨酯甲料	kg	0.319	12.87	4.11		
	聚氨酯乙料	kg	0.478	12.87	6.15		

	超细玻璃棉厚50mm	m2	1.1	20	22		
	钢丝网	m2	1.1	10.98	12.08		
	塑料胀管螺钉	套	4.9	0.09	0.44		
	镀锌铁丝U形卡	个	1.4	0.18	0.25		
	合金钢钻头一字型	根	0.049	6.86	0.34		
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	107.96	--	

项目编码	010901003001	项目名称	采光板屋面	计量单位	m2	工程量	244.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补3	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)屋面	10m2	0.1	54.62	937.15		15.84	6.55	5.46	93.72		1.58	0.66
综合人工工日		小计							5.46	93.72		1.58	0.66
0.0459工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													101.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.323	0.26	0.08		
	聚碳酸酯(PC)采光板(漫射型)双层1.2mm+1.5mm	m2	1.05	79.86	83.85		
	采光板收口条	m	1.056	4.29	4.53		
	耐候胶	L	0.0765	68.6	5.25		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	93.72	--	

项目编码	010902008002	项目名称	采光板与彩钢板搭接处防水	计量单位	m	工程量	98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-46	卷材屋面 自粘聚酯胎卷材	10m2	0.02	80.33	319.48		23.3	9.64	1.61	6.39		0.47	0.19
综合人工工日		小计							1.61	6.39		0.47	0.19
0.0135工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自粘聚脂胎乙烯膜卷材 δ 2mm	m2	0.25	23.07	5.77		
	改性沥青粘结剂	kg	0.071	6.77	0.48		
	SBS封口油膏	kg	0.0124	6	0.07		

	钢压条	kg	0.0104	4.29	0.04		
	钢钉	kg	0.0006	8.77	0.01		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	6.39	--	

项目编码	010902007003	项目名称	屋面天沟、檐沟	计量单位	m	工程量	111.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-27	不锈钢天沟	10m	0.1	66.4	1849.87		19.26	7.97	6.64	184.99		1.93	0.8
综合人工工日		小计							6.64	184.99		1.93	0.8
0.0558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													194.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.2厚不锈钢天沟	m	1.32	120	158.4		
	槽型彩钢条[2	m	1.63	13.31	21.7		
	自攻螺钉	十个	1.39	0.51	0.71		
	玻璃胶300mL	支	0.021	10.55	0.22		
	彩钢堵头	m	0.42	9.43	3.96		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	184.99	--	

项目编码	011207001001	项目名称	墙面彩钢板（女儿墙内板）	计量单位	m2	工程量	500.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通14-补15	单层彩钢板墙	10m2	0.1	128.52	536.55		37.27	15.42	12.85	53.66		3.73	1.54
综合人工工日		小计							12.85	53.66		3.73	1.54
0.108工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													71.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝拉铆钉LD-1	十个	0.7	0.26	0.18		
	镀铝锌压型钢板0.6mm	m2	1.06	50	53		
	玻璃胶	L	0.0066	34.3	0.23		
	自攻螺钉	十个	0.42	0.51	0.21		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	53.66	--	

项目编码	010902008001	项目名称	屋脊瓦、山墙泛水、女儿墙压顶、包边	计量单位	m	工程量	530.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-28	单层彩钢板屋面泛水、包墙转角、山头 展开宽500mm	10m	0.1	48.2	268.4		13.98	5.78	4.82	26.84		1.4	0.58
综合人工工日		小计							4.82	26.84		1.4	0.58
0.0405工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层彩板	m2	0.52	43.48	22.61		
	铝拉铆钉LD-1	十个	1.5	0.26	0.39		
	玻璃胶300mL	支	0.364	10.55	3.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.84	--	

项目编码	011405001004	项目名称	金属面油漆（底漆）	计量单位	m2	工程量	4037.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-143	水性无机锌底漆 第二遍 金属面底漆	10m2	0.1	22.91	21.45		6.64	2.75	2.29	2.15		0.66	0.28
17-142	水性无机锌底漆 第一遍 金属面	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							4.68	4.61		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水性无机锌底漆底漆	kg	0.23	15.44	3.55		
	水性无机锌底漆稀释剂X6	kg	0.06	12.86	0.77		
	白布	m2	0.003	3.43	0.01		
	砂纸	张	0.102	0.94	0.1		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	4.61	--	

项目编码	011405001002	项目名称	金属面油漆（中间漆）	计量单位	m2	工程量	4037.69

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	环氧云铁中间漆	10m2	0.1	23.91	24.56		6.93	2.87	2.39	2.46		0.69	0.29
综合人工工日		小计							2.39	2.46		0.69	0.29
0.0194工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	环氧云铁中间漆					kg	0.121		15.44	1.87			
	环氧云铁稀释剂X6					kg	0.031		12.86	0.4			
	砂纸					张	0.102		0.94	0.1			
	白布					m2	0.002		3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.08		--	
	材料费小计								--	2.46		--	

项目编码	011405001003	项目名称	金属面油漆（面漆）	计量单位	m2	工程量	4037.69

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-142	聚氨酯漆 第一遍 金属面面漆	10m2	0.1	23.91	34.48		6.93	2.87	2.39	3.45		0.69	0.29
17-143	聚氨酯漆 第二遍 金属面面漆	10m2	0.1	22.91	30.39		6.64	2.75	2.29	3.04		0.66	0.28
综合人工工日		小计							4.68	6.49		1.35	0.57
0.038工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													13.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	聚氨酯漆面漆					kg	0.23		23.64	5.44			
	聚氨酯漆稀释剂X6					kg	0.06		12.86	0.77			
	砂纸					张	0.102		0.94	0.1			
	白布					m2	0.003		3.43	0.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	6.49		--	

项目编码	011407005009	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1267.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-149	金属面防火涂料 厚型 2.5小时	10m2	0.1	311.84	387.82	29.71	99.05	40.99	31.18	38.78	2.97	9.91	4.1

综合人工工日	小计			31.18	38.78	2.97	9.91	4.1
0.2535工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								86.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	厚型防火涂料(粉料、黏结胶料)	kg	9	4.29	38.61			
	其他材料费			--	0.17		--	
	材料费小计			--	38.78		--	

项目编码	011407005002	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	1463.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-146	金属面防火涂料 薄型 1.5小时	10m2	0.1	142.47	342.95	39.61	52.8	21.85	14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
综合人工工日		小计							14.25	34.3	3.96	5.28	2.19
0.1158工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	2.1	16.29	34.21		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	34.3	--	

项目编码	011407005003	项目名称	金属构件刷防火涂料	计量单位	m2	工程量	2094.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
17-145	金属面防火涂料 薄型 1小时	10m2	0.1	109.59	206.11	29.71	40.4	16.72	10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
综合人工工日		小计							10.96	20.61	2.97	4.04	1.67
0.0891工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火涂料	kg	1.26	16.29	20.53		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	20.61	--	

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-13	轮胎式起重机 25t以内 场外运输费用	次	1	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16	1800	1247.39	3043.02	1404.48	581.16
25-14	轮胎式起重机 25t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01	1500	73.26	1650.06	913.52	378.01
25-15	轮胎式起重机 40t以内 场外运输费用	次	1	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15	1800	1379.82	3426.22	1515.6	627.15
25-16	轮胎式起重机 40t以内 组装拆卸费	次	1	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19	1500	73.26	1993.26	1013.05	419.19
综合人工工日		小计							6600	2773.73	10112.56	4846.65	2005.51
55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									26338.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费						--	2773.73			--		
	材料费小计						--	2773.73			--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			46994.18			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.6	31329.45			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.7	13706.64			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.1	1958.09			
2	011707002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	979.05			
3	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	011707004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.125	2447.61			
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	489.52			
8	011707008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	32308.5			
9	011707009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	011707010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	979.05			
13	011707091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.115	2251.8			
合计					86449.71			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

新点网上招投标系统

规费、税金项目计价表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	78305.9		78305.9
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2044540.49	3.2	65425.3
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2044540.49	0.53	10836.06
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	2044540.49	0.1	2044.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	2122846.39	9	191056.18
合计					269362.08

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：实训中心钢结构工程(0903)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	5471111.95	
1.1	人工费	786989.67	
1.2	材料费	4173663.41	
1.3	施工机具使用费	69212.87	
1.4	企业管理费	331206.34	
1.5	利润	110039.66	
2	措施项目费	160933.15	
2.1	单价措施项目费	47203.04	
2.2	总价措施项目费	113730.11	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	68238.07	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	98944.18	
5	税金	515789.04	
6	工程造价	6246778.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		给水工程						
1	040501004001	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN20 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	17.61	9.66	170.11	
2	040501004002	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN25 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	28.37	11.8	334.77	
3	040501004003	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN50 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	47.42	22.38	1061.26	
4	031001006001	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	87.38	28.58	2497.32	
5	031001006002	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De25 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	102.51	29.9	3065.05	
6	031001006003	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De32 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	33.92	40.35	1368.67	
7	031001006004	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De40 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	17.71	49.81	882.14	
8	031001006005	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格： PP-R给水管De50 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	6.6	64.13	423.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	031001006006	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：热水 3、材质、规格： PP-R热水管De20 4、连接形式：热熔连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	5.56	31.73	176.42	
10	031001007001	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN15 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	4.11	53.37	219.35	
11	031001007002	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN20 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	42.94	55.63	2388.75	
12	031001007003	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN25 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	3.85	70.73	272.31	
13	031001007004	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN32 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	1.8	82.89	149.2	
14	031001007005	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：给水 3、材质、规格：内衬塑钢塑复合管（冷水型）DN50 4、连接形式：螺纹连接 5、压力试验及吹、洗设计要求：消毒冲洗、水压试验	m	32.4	112.77	3653.75	
15	031002001001	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	31.39	16.9	530.49	
16	031201003001	金属结构刷油	1、除锈级别：管道支架除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	31.39	35.11	1102.1	
17	031208002001	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	0.94	1997.16	1877.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
18	031208002002	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：35mm 3、管道外径：Φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木，厚35mm	m3	0.82	1677.64	1375.66	
19	031208007001	防潮层、保护层	1、材料：铝箔胶带缠绕保护	m2	41.89	35.81	1500.08	
20	031208007002	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm不锈钢板保护层	m2	30.98	62.51	1936.56	
21	031002003001	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	14	58.04	812.56	
22	031002003002	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	11	82.88	911.68	
23	031002003003	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	10	82.88	828.8	
24	031002003004	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	110.59	110.59	
25	031003001001	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	5	37.46	187.3	
26	031003001002	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	6	44.31	265.86	
27	031003001003	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	59.46	118.92	
28	031003001004	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	4	77.41	309.64	
29	031003001005	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：螺纹连接	个	1	115.12	115.12	
30	031003001006	螺纹阀门	1、类型：黄铜截止阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：螺纹连接	个	2	144.49	288.98	
31	031003001007	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	5	37.27	186.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
32	031003001008	螺纹阀门	1、类型：消声止回阀 2、规格、压力等级：DN20 3、连接形式：螺纹连接	个	1	44.61	44.61	
33	031003003001	焊接法兰阀门	1、类型：缓闭消音止回阀 2、规格、压力等级：DN50 3、连接形式：法兰连接	个	2	295.82	591.64	
34	031003001009	螺纹阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN32 3、连接形式：螺纹连接	个	2	194.51	389.02	
35	031003003002	焊接法兰阀门	1、类型：可调式支管减压阀，阀后压力0.18MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器 2、规格、压力等级：DN40 3、连接形式：法兰连接	个	1	340.69	340.69	
36	031003013001	水表	1、安装部位（室内外）：室外 2、型号、规格：螺纹水平旋翼湿式远程电磁水表DN50 3、连接形式：螺纹连接 4、附件配置：含表前阀	组(个)	2	836.13	1672.26	
37	031003001010	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN15 3、连接形式：螺纹连接	个	2	103.59	207.18	
38	031003001011	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN20 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	3	132.74	398.22	
39	031003001012	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器（压力型）（水平直通形） 2、规格、压力等级：DN25 详国标图集12S108-2-P28 3、连接形式：螺纹连接	个	1	168.95	168.95	
40	031004014001	给、排水附（配）件	1、材质：水龙头 2、型号、规格：DN15 3、安装方式：参照09S304-19	个(组)	3	19.66	58.98	
41	031004014002	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机水龙头 2、型号、规格：DN25	个(组)	4	31.06	124.24	
42	031004010001	淋浴器	1、材质、规格：埋入式单柄混水阀淋浴器 2、组装形式：参见09S304-128	套	2	904.55	1809.1	
43	031006012001	热水器、开水炉	1、能源种类：电开水炉 2、型号、容积：P=1.0MPa 配活性炭净水器 V=50L N=3Kw ~380V 3、安装方式：落地 4、满足业主使用要求	台	5	1976.51	9882.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	031006012002	热水器、开水炉	1、能源种类：容积式电热水器 2、型号、容积：V=300L N=12Kw ~380V P=1.0MPa Φ610*1550(h)mm 3、安装方式：落地安装 4、满足业主使用要求	台	1	6957.6	6957.6	
45	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	52.44	70.69	3706.98	
46	010103001001	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	52.44	45.07	2363.47	
		分部小计					57835.87	
		排水工程						
47	031001006007	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN50 4、连接形式：承插粘接	m	108.53	36.57	3968.94	
48	031001006008	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN75 4、连接形式：承插粘接	m	67.31	54.42	3663.01	
49	031001006009	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、阻火圈设计要求：阻火圈 DN100	m	169.54	74.03	12551.05	
50	031001006010	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：污废水 3、材质、规格：U-PVC排水管 DN150 4、连接形式：承插粘接 5、阻火圈设计要求：阻火圈 DN150	m	49.67	123.15	6116.86	
51	031002003005	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	17	58.04	986.68	
52	031002003006	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	12	82.88	994.56	
53	031002003007	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	117.33	938.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
54	031002003008	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	144.45	866.7	
55	031002003009	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	85.59	85.59	
56	031002003010	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	110.59	110.59	
57	031002003011	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	172.19	172.19	
58	031004014003	给、排水附（配）件	1、材质：不锈钢无水封直通地漏 2、型号、规格：DN50	个	25	59.08	1477	
59	031004014004	给、排水附（配）件	1、材质：洗衣机专用地漏 2、型号、规格：DN50	个	4	62.08	248.32	
60	031004014005	给、排水附（配）件	1、材质：镀铬防反溢网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个	4	187.48	749.92	
61	031004014006	给、排水附（配）件	1、材质：清扫口（铜制面） 2、型号、规格：DN100	个(组)	5	74.16	370.8	
62	031004003001	洗脸盆	1、名称：单柄感应水嘴立柱式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-39 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	3	1412.63	4237.89	
63	031004003002	洗脸盆	1、名称：单冷水感应水嘴台下式洗脸盆 2、组装形式：参照09S304-52 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	28	887.07	24837.96	
64	031004004001	洗涤盆	1、材质：污水盆 2、组装形式：参照09S304-24 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	5	296.06	1480.3	
65	031004006001	大便器	1、材质：连体式下排水坐便器（普通连接） 2、组装形式：参照09S304-72 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	28	991.08	27750.24	
66	031004007001	小便器	1、材质：感应式冲洗阀壁挂式小便器 2、组装形式：参照09S304-105 3、附件名称、数量：含配套连接配件	组	14	1101.79	15425.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	61.94	70.69	4378.54	
68	010103001002	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	61.94	45.07	2791.64	
		分部小计					114202.48	
		雨水工程						
69	031001006011	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN100 4、连接形式：电熔连接 5、压力雨水排水斗 :Q=12L/s DN100	m	105.2	193.16	20320.43	
70	031001006012	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150 4、连接形式：电熔连接	m	101.19	230.32	23306.08	
71	031001006013	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200 4、连接形式：电熔连接	m	101.93	334.14	34058.89	
72	031001007006	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑钢管 DN100 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、87型雨水斗 DN100	m	4.8	218.72	1049.86	
73	031001007007	复合管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：热镀锌内涂塑钢管 DN150 4、连接形式：沟槽式卡箍连接 5、87型雨水斗 DN150	m	82.91	275.44	22836.73	
74	031001006014	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：雨水 3、材质、规格：U-PVC抗紫外线排水管 DN100 4、连接形式：承插粘接 5、87型雨水斗 DN100	m	182.98	48.38	8852.57	
75	031202008001	埋地管道防腐蚀	1、除锈级别：三油两布	m2	3.17	67.18	212.96	
76	031002003012	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	14	117.33	1642.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	031002003013	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	2	170.17	340.34	
78	031004014007	给、排水附（配）件	1、材质：网框式地漏 2、型号、规格：DN100	个(组)	1	187.48	187.48	
79	010101002003	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	18.79	70.69	1328.27	
80	010103001003	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	18.79	45.07	846.87	
		分部小计					114983.1	
		消防水工程						
81	040501004004	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN65 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	5.92	29.43	174.23	
82	040501004005	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN150 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	130.4	62.61	8164.34	
83	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	126.71	74.73	9469.04	
84	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	125.45	111.76	14020.29	
85	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接 4、压力试验及冲洗设计要求：水冲洗	m	146.93	170.69	25079.48	
86	031002001002	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	802.44	17.14	13753.82	
87	031201003002	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	802.44	2.77	2222.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	031201001001	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	151.37	23.04	3487.56	
89	031208002003	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜ φ ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚50mm	m3	3.09	1717.62	5307.45	
90	031208002004	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤ φ ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	2.8	1612.11	4513.91	
91	031208007003	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板	m2	240.65	63.82	15358.28	
92	031002003014	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	12	59.11	709.32	
93	031002003015	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN150 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	21	84.33	1770.93	
94	031002003016	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	146.21	1169.68	
95	031002003017	套管	1、名称、类型：刚性防水套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	87.26	87.26	
96	030901010001	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：丙型带灭火器箱组合式消防柜 3、附件材质、规格：1800*700*240,其中含SN65-个QZ19直流水枪一个,φ65衬胶消防水龙带25米一条,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3三具.详见15S202-48	套	28	1183.74	33144.72	
97	030901010002	室内消火栓	1、安装方式：墙内嵌入及挂墙，栓口距地1.1m 2、型号、规格：屋顶试验消火栓（自带压力表）DN65 3、附件材质、规格：（带箱体）,详国标15S202-54页	套	1	793.59	793.59	
98	031003003003	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	4	528.11	2112.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
99	031003003004	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN100 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	8	718.59	5748.72	
100	031003003005	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	6	1095.93	6575.58	
101	030601002001	压力仪表	1、名称： 压力表 2、型号：Y-100 3、规格：(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 4、压力表弯材质、规格： 自带球阀及表弯	台	1	154.48	154.48	
102	031003001013	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	171.78	343.56	
103	030901012001	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：消防水泵接合器 SQS100-A型 地上式 3、附件材质、规格：（单组布置、砖砌井室、顶面不过汽车）详见图集99S203-P11	套	1	1300.92	1300.92	
104	030905002001	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下	点	1	1618.16	1618.16	
105	040504001001	砌筑井	1、名称：砖砌圆形立式闸阀井 φ1200 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层厚100mm、C25钢筋砼底板厚200mm，详见图集05S502-P16、21 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 4、勾缝、抹面要求：井内外侧水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：C25预制钢筋砼盖板厚150mm 7、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、盖座	座	4	2668.41	10673.64	
106	010101002004	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	92.97	72.53	6743.11	
107	010103001004	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	92.97	46.22	4297.07	
108	040501004006	塑料管	1、材质及规格：钢丝网骨架塑料复合PE管 DN150 2、连接形式：热熔连接 3、管道检验及试验要求：水压试验、消毒、冲洗	m	39.52	62.61	2474.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	030901001001	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN150 3、连接形式：卡箍连接	m	118.75	206.31	24499.31	
110	030901001002	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN100 3、连接形式：卡箍连接	m	53.31	130.85	6975.61	
111	030901001003	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN80 3、连接形式：卡箍连接	m	100.54	113.39	11400.23	
112	030901001004	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN65 3、连接形式：丝扣连接	m	33.29	92.71	3086.32	
113	030901001005	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN50 3、连接形式：丝扣连接	m	23.94	72.99	1747.38	
114	030901001006	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN40 3、连接形式：丝扣连接	m	23.94	64.4	1541.74	
115	030901001007	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN32 3、连接形式：丝扣连接	m	590.9	53.63	31689.97	
116	030901001008	水喷淋钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热镀锌钢管 DN25 3、连接形式：丝扣连接	m	829.39	47.33	39255.03	
117	031002001003	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	kg	1094.05	17.14	18752.02	
118	031201003003	金属结构刷油	1、除锈级别：手工轻度除锈 2、油漆品种：防锈漆、调和漆 3、结构类型：管道支架 4、涂刷遍数、漆膜厚度：防锈漆两遍，调和漆两遍	kg	1094.05	2.77	3030.52	
119	031201001002	管道刷油	1、油漆品种：防锈漆、调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道防锈漆，两道调和漆	m2	291.58	23.04	6718	
120	031208002005	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：φ≤57mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	9.85	2014.97	19847.45	
121	031208002006	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：57mm＜φ≤133mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	2.27	1717.62	3899	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
122	031208002007	管道绝热	1、绝热材料品种：闭孔橡塑海绵管壳 2、绝热厚度：30mm 3、管道外径：133mm≤Φ≤325mm 4、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	2.27	1612.11	3659.49	
123	031208007004	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm铝板	m2	688.45	63.82	43936.88	
124	031002003018	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN40 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	20	35.68	713.6	
125	031002003019	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN50 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	102	36.96	3769.92	
126	031002003020	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN65 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	44.23	44.23	
127	031002003021	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN80 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	1	44.23	44.23	
128	031002003022	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN100 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	59.11	354.66	
129	031002003023	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN125 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	5	84.33	421.65	
130	031002003024	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN200 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	8	118.93	951.44	
131	031002003025	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN250 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	6	146.21	877.26	
132	031002003026	套管	1、名称、类型：钢套管 2、规格：DN300 3、填料材质：阻燃密实材料和防水油膏填实,端面光滑	个	4	171.93	687.72	
133	030901004001	报警装置	1、名称：湿式报警装置 2、型号、规格：ZSFZ150 参见04S206　9页	组	1	3976.31	3976.31	
134	030807003001	低压法兰阀门	1、名称：信号蝶阀 2、型号、规格：DN150 3、连接形式：法兰连接	个	7	690.03	4830.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	030901006001	水流指示器	1、规格、型号：水流指示器 ZSJZ150 2、连接形式：法兰连接	个	5	976.43	4882.15	
136	031003003006	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN65 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	5	528.11	2640.55	
137	031003003007	焊接法兰阀门	1、类型：铜芯闸阀 2、规格、压力等级：DN150 1.6Mpa 3、连接形式：法兰连接	个	1	1095.93	1095.93	
138	030901008001	末端试水装置	1、规格：末端试水装置 DN25 1.6Mpa 2、组装形式：参见标集04S206-76	组	5	585.54	2927.7	
139	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：无吊顶 2、材质、型号、规格：闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80 参考图集04S206 3、连接形式：螺纹连接	个	72	32.53	2342.16	
140	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1、安装部位：有吊顶 2、材质、型号、规格：装饰型吊顶玻璃球喷头 ZSTZ15/68 K=80 参考图集04S206 3、连接形式：螺纹连接	个	419	54.69	22915.11	
141	031003001014	螺纹阀门	1、类型：自动排气阀（含配套阀门） 2、规格、压力等级：DN25 3、连接形式：螺纹连接	个	2	171.78	343.56	
142	030901012002	消防水泵接合器	1、安装部位：室外 2、型号、规格：消防水泵接合器 SQS100-A型 地上式 3、附件材质、规格：（单组布置、砖砌井室、顶面不过汽车）详见图集99S203-P11	套	1	1300.92	1300.92	
143	030905002002	水灭火控制装置调试	1、系统形式：水灭火系统控制装置调试 50点以下 2、只配合检测、验收	点	1	485.45	485.45	
144	040504001002	砌筑井	1、名称：砖砌圆形立式闸阀井 Φ1200 2、垫层、基础材质及厚度：C10砼垫层厚100mm、C25钢筋砼底板厚200mm，详见图集05S502-P16、21 3、砌筑材料品种、规格、强度等级：MU10级砖 4、勾缝、抹面要求：井内外侧水泥砂浆抹灰 5、砂浆强度等级、配合比：M10水泥砂浆 6、盖板材质、规格：C25预制钢筋砼盖板厚150mm 7、井盖、井圈材质及规格：D700球墨铸铁井盖、盖座	座	1	2668.25	2668.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
145	010101002005	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	27.59	72.53	2001.1	
146	010103001005	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	27.59	46.22	1275.21	
		分部小计					462856.96	
		消防电工程						
147	030411001001	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	131.84	40.29	5311.83	
148	030411004001	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	263.68	3.63	957.16	
149	030411004002	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm² 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	131.84	8.79	1158.87	
150	030404032001	端子箱	1、名称：火灾报警接线端子箱 2、型号：参考型号 JBF-11A/X40	台	5	645.98	3229.9	
151	030411003001	桥架	1、名称：槽式防火桥架（内设隔板） 2、规格：150*100	m	12.6	93.38	1176.59	
152	030411003002	桥架	1、名称：槽式防火桥架（内设隔板） 2、规格：(100+100+100)*150	m	1.6	172.02	275.23	
153	030413001001	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	9.68	22.22	215.09	
154	030411001002	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	158.55	34.16	5416.07	
155	030411001003	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	2900.63	20.53	59549.93	
156	030411001004	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	14.98	52.7	789.45	
157	030411006001	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	289	8.5	2456.5	
158	030411001005	配管	1、名称：金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	m	11	59.3	652.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
159	030411004003	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-1.5mm²	m	3810.02	2.55	9715.55	
160	030411004004	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-BV-2.5mm²	m	1754.28	3.33	5841.75	
161	030411004005	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVS-2*1.5mm²	m	332.03	5.61	1862.69	
162	030411004006	配线	1、名称：多芯软导线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	162.55	8.44	1371.92	
163	030904005001	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	11	195.58	2151.38	
164	030904003001	按钮	1、名称：手动火灾报警按钮（带电话插孔） 2、规格：参考型号 JBF-301F-N/P	个	11	127.21	1399.31	
165	030904003002	按钮	1、名称：消火栓启泵按钮 2、规格：参考型号 JBF-VM33332A 消火栓箱内	个	22	128.71	2831.62	
166	030904001001	点型探测器	1、名称：点型光电感烟探测器 2、规格：参考型号 JTY-GD-JBF-3100 3、线制：总线制 4、类型：吸顶安装	个	170	102.87	17487.9	
167	030904001002	点型探测器	1、名称：点型感温火灾探测器 2、规格：参考型号 JTW-ZD-JBF-3110 3、线制：总线制 4、类型：吸顶安装	个	5	102.8	514	
168	030904008001	模块（模块箱）	1、名称：短路隔离器 2、规格：参考型号 JBF-171K　带载点≤32个 3、类型：吸顶安装 4、输出形式：总线制	个(台)	11	262.74	2890.14	
169	030904007001	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率：3W 3、安装方式：吸顶安装	个	19	72.85	1384.15	
170	030904007002	消防广播（扬声器）	1、名称：应急广播扬声器(阻燃材料制作) 2、功率：3W 3、安装方式：壁装	个	11	62.81	690.91	
171	030904008002	模块（模块箱）	1、名称：楼层火灾显示盘 2、规格：参考型号 JBF-VDP3060B 3、类型：明装距地1.5米 4、输出形式：总线制	个(台)	5	1883.16	9415.8	
172	030904008003	模块（模块箱）	1、名称：单输入/输出模块 2、规格：参考型号 JBF-3141 3、输出形式：总线制	个(台)	22	219.74	4834.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
173	030904008004	模块（模块箱）	1、名称：单输入模块 2、规格：参考型号 JBF-3131 3、输出形式：总线制	个(台)	2	216.74	433.48	
174	010101002006	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.26	72.53	163.92	
175	010103001006	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.26	46.22	104.46	
176	030904011001	远程控制箱（柜）	1、规格：可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55 2、控制回路：详见图纸设计	台	1	3501.25	3501.25	
177	030404032002	端子箱	1、名称：金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	645.98	645.98	
178	030411001006	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	18.36	27.79	510.22	
179	030411006002	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	7	8.5	59.5	
180	030904001003	点型探测器	1、名称：可燃气体探测器 2、规格：GT-GDC810 点型红外、隔爆型 ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	5	250.32	1251.6	
181	030904005002	声光报警器	1、名称：编址型声光报警器 隔爆型 ExdIICT6Gb级 2、规格：参考型号 JBF-VM3372B	个	2	285.58	571.16	
182	010101002007	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	2.97	72.53	215.41	
183	010103001007	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	2.97	46.22	137.27	
		分部小计					151174.57	
		防排烟工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
184	030108006001	其他风机	1、名称：采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜) 2、规格：48米(长)x4米(宽)x0.6米(高);电源:500W/24V/70m/平时;全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m;抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50;	台	1	103467.07	103467.07	
185	030108001001	通风机	1、名称：消防排烟用轴流风机 2、型号：PYHL-14A-9A 3、规格：风量:36000m3/h;全压:1006Pa,静压:943Pa;全压效率:43%;转速:1450r/min;功率:30.0kW/380V;噪声≤61dB(A);风机置于具有耐火极限不小于1.0h,可在280℃烟气条件下连续运行30min;外设60度防雨弯头 4、质量：1200KG 5、减振底座形式、数量：减震器由设备自带 6、设备支架制作、安装	台	1	19460.36	19460.36	
186	030703019001	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1.41	443.89	625.88	
187	030702001001	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.0mm	m2	42.12	126.28	5318.91	
188	030702001002	碳钢通风管道	1、名称：排烟风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000以下 5、板材厚度：1.2mm	m2	150.77	135.19	20382.6	
189	031201003004	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	888.25	2.72	2416.04	
190	031202005001	防火涂料	1、涂刷（喷）品种：风管外刷防火涂料 2、耐火极限（h）：0.5h以内 3、耐火厚度（mm）：2.0mm	m2	192.89	38.32	7391.54	
191	030703001001	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（PYF）常闭，并输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	774.98	2324.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030703001002	碳钢阀门	1、名称：排烟防火阀（PYF）常闭，并输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	842.75	2528.25	
193	030703001003	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	774.63	2323.89	
194	030703001004	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：1000*320 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	842.4	2527.2	
195	030703001005	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：1250*400 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	1029.28	1029.28	
196	030703001006	碳钢阀门	1、名称：280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号 2、规格：1250*630 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	1382.69	2765.38	
197	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：　单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：1000*800	个	6	767.53	4605.18	
198	030703007002	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2 2、规格：　Φ1120	个	1	672.95	672.95	
199	011210005001	成品隔断	1、名称：活动式挡烟垂壁 2、规格：含挡烟垂壁布、底帘、电机、备电型控制箱、按钮盒等；满足消防验收3C要求	m2	32.08	401.94	12894.24	
		分部小计					190733.71	
		动力照明工程						
200	030404017001	配电箱	1、名称：母线槽始端箱 2、型号：800A 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	1	1894.02	1894.02	
201	030404017002	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带50A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	1	819.02	819.02	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
202	030404017003	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带100A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	1	1706.23	1706.23	
203	030404017004	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带400A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	3	1334.02	4002.06	
204	030404017005	配电箱	1、名称：母线槽插接箱 2、型号：内带630A塑壳开关 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	台	3	1614.02	4842.06	
205	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：800A，铜质4P，IP54 3、超高安装：（5m＜H＜20m） 4、支架制作、安装	m	34.24	1407.4	48189.38	
206	030411003003	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：200*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	79.78	123.02	9814.54	
207	030411003004	桥架	1、名称：托盘式镀锌桥架(中间加隔板) 2、规格：300*100 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	42.26	147.46	6231.66	
208	030413001002	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	49.26	27.07	1333.47	
209	030411001007	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	119.4	32.27	3853.04	
210	030411001008	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	299.59	39.66	11881.74	
211	030411001009	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	38.56	45.38	1749.85	
212	030411001010	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配 4、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	7.67	64.55	495.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
213	030411001011	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC80 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	16.78	117.76	1976.01	
214	030411001012	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC150 3、配置形式：明配 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	90.7	186.05	16874.74	
215	030411006003	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装 5、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	15	14.99	224.85	
216	030408001001	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*240+2*120mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	110.99	809.97	89898.57	
217	030408006001	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*240+2*120mm² 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	20	430.36	8607.2	
218	030408001002	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZA-YJV-3*240+2*120mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	52.15	955.65	49837.15	
219	030408006002	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZA-YJV-3*240+2*120mm² 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	个	2	430.36	860.72	
220	030408001003	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*25+2*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	22.62	116.47	2634.55	
221	030408001004	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-4*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	10.32	146.24	1509.2	
222	030408001005	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZB-YJY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	14.61	38.57	563.51	
223	030408001006	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	29.38	36.79	1080.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
224	030408001007	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	21.73	25.75	559.55	
225	030408001008	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	393.19	12.12	4765.46	
226	030411004007	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	358.2	4.38	1568.92	
227	030411004008	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：桥架敷设 3、规格：ZC-BV-2.5mm² 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	394.11	3.76	1481.85	
228	030412002001	工厂灯	1、名称：嵌入式工矿灯 2、规格：led 200w 4000K 3、安装形式：吊链安装 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	套	15	507.88	7618.2	
229	030412001001	普通灯具	1、名称：带电指示灯 2、类型：壁装 3、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	套	2	355.22	710.44	
230	030407001001	滑触线	1、名称：安全型滑触线 2、规格：DHG-4-25,100A，四极 室外防水型 3、材质：铜质 4、超高安装 ：（5m＜H＜20m）	m	50	418.21	20910.5	
231	030402018001	组合型成套箱式变电站	1、名称：预装配箱式变电站 2、容量（KV·A）：10kV高压进线柜（环网柜）AH1 共1台、干式变压器 SCB14-1000/10 1000kVA 共1台、低压配电柜LV1.4.5 共3台、电容补偿柜LV2~3 200kvar 共2台	台	1	289694.75	289694.75	
232	030404017006	配电箱	1、名称：电源进线总配电柜 2、型号：APZA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6909.45	6909.45	
233	030404017007	配电箱	1、名称：电源进线总配电柜 2、型号：APZB 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6909.45	6909.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030404017008	配电箱	1、名称：电源总进线配电柜 2、型号：APX-gy1 仅1个主开关800A IP55 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6549.45	6549.45	
235	030404017009	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：APX-gy2 150kW IP55 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	6669.45	6669.45	
236	030404017010	配电箱	1、名称：动力配电柜 2、型号：APX-gy3 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、安装方式：落地安装	台	1	5082.11	5082.11	
237	030404017011	配电箱	1、名称：空调主机配电柜(户外型) 2、型号：RF-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线4~6mm² 6、安装方式：落地安装	台	1	12250.72	12250.72	
238	030404017012	配电箱	1、名称：离心风机动力配电柜 2、型号：AP-HQ 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	7629.45	7629.45	
239	030404017013	配电箱	1、名称：离心通风机室外电控柜 2、型号：N=75kW/台（380V） 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	2	10372.18	20744.36	
240	030404017014	配电箱	1、名称：屋面通风器控制箱 2、规格：元器配件详见图纸系统图 3、基础形式、材质、规格：槽钢基础 4、安装方式：落地安装	台	1	7589.45	7589.45	
241	030404017015	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：AX型(40kVAx14) 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	3	20109.45	60328.35	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
242	030404017016	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：BX型落地式（40kVAx4）2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座2个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	7710.31	7710.31	
243	030404017017	配电箱	1、名称：多种电源接头箱(工业插座设于柜面) 2、型号：CX型 2kW220V单相插座4个 , 5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm² 6、安装方式：落地安装	台	1	5794.23	5794.23	
244	030404017018	配电箱	1、名称：焊条烘箱接电箱(工业插座设于柜面) 2、型号：2kW220V单相插座1个，4kW380V三相插座1个 0.5kW220V单相插座1个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	7000.48	7000.48	
245	030404017019	配电箱	1、名称：曝光设备接电箱(工业插座设于柜面) 2、型号：5kW380V三相插座1个 0.5kW220V单相插座1个 3、规格：元器配件详见图纸系统图； 4、基础形式、材质、规格：槽钢基础 5、安装方式：落地安装	台	1	7000.48	7000.48	
246	030404017020	配电箱	1、名称：起重机电源箱 2、型号：APX-EX 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	1	3185.23	3185.23	
247	030404017021	配电箱	1、名称：空调楼层配电箱 2、型号：1F-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	1810.71	1810.71	
248	030404017022	配电箱	1、名称：空调楼层配电箱 2、型号：2F-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	1810.71	1810.71	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
249	030404017023	配电箱	1、名称：空调楼层配电箱 2、型号：3F-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	1810.71	1810.71	
250	030404017024	配电箱	1、名称：空调楼层配电箱 2、型号：4F-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	1789.61	1789.61	
251	030404017025	配电箱	1、名称：空调楼层配电箱 2、型号：5F-AA 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	1810.71	1810.71	
252	030404017026	配电箱	1、名称：排烟风机双电源切换配电箱 2、型号：RF-EAP 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4525.23	4525.23	
253	030404017027	配电箱	1、名称：电梯双电源切换配电箱 2、型号：5F-DT 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	5170.54	5170.54	
254	030404017028	配电箱	1、名称：监控中心双电源切换配电箱 2、型号：4F-JK 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	5497.89	5497.89	
255	030404017029	配电箱	1、名称：应急照明双电源切换配电箱 2、型号：1F-ATLE 挂墙式,带ATS装置 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm²	台	1	5305.59	5305.59	
256	030404017030	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：1F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4550.54	4550.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
257	030404017031	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：2~4F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	3	4533.66	13600.98	
258	030404017032	配电箱	1、名称：A型应急照明集中电源 2、型号：5F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4542.11	4542.11	
259	030404017033	配电箱	1、名称：公共照明配电箱 2、型号：ALX-gy 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	4333.59	4333.59	
260	030404017034	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：1F-AL 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、25mm²	台	1	4071.27	4071.27	
261	030404017035	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：2F-AL 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、25mm²	台	1	4567.22	4567.22	
262	030404017036	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：3F-AL 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、25mm²	台	1	4567.22	4567.22	
263	030404017037	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：4F-AL 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、25mm²	台	1	4567.22	4567.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030404017038	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：5F-AL 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5、4~6mm² 5、端子板外部接线材质、规格：压铜接线端子10~16、25mm²	台	1	3960.22	3960.22	
265	030404017039	配电箱	1、名称：照明配电箱 2、型号：5F-AL-1 挂墙式 3、规格：元器配件详见图纸系统图 4、接线端子材质、规格：无端子接线2.5mm²	台	1	2713.59	2713.59	
266	030404016001	控制箱	1、名称：电梯控制箱(由设备厂家提供)	台	1	303.23	303.23	
267	030404018001	插座箱	1、名称：插座箱(防尘型) 2、型号：JXZ 6kW挂墙式,IP50 3、规格：元器配件详见图纸系统图	台	5	530.1	2650.5	
268	030404016002	控制箱	1、名称：现场按钮控制箱	台	9	653.23	5879.07	
269	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1、名称：三相五线密集型封闭母线槽 2、规格：400A，铜质4P，IP54	m	22.6	716.61	16195.39	
270	030411003005	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：150*100	m	9.51	92.35	878.25	
271	030411003006	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：300*100	m	293.42	137.82	40439.14	
272	030411003007	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：400*100	m	44.65	193.16	8624.59	
273	030411003008	桥架	1、名称：封闭式防水槽式镀锌桥架 2、规格：200*100	m	39.77	113.38	4509.12	
274	030411003009	桥架	1、名称：封闭式防水槽式镀锌桥架 2、规格：300*100	m	73.92	137.82	10187.65	
275	030413001003	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装	kg	620.68	21.79	13524.62	
276	030411001013	配管	1、名称：刚性阻燃管 2、规格：DN50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	14.84	23.17	343.84	
277	030411001014	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	1447.64	27.09	39216.57	
278	030411001015	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：明配	m	87.62	33.69	2951.92	
279	030411001016	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：明配	m	78.59	39.03	3067.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
280	030411001017	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC40 3、配置形式：明配	m	9.01	48.01	432.57	
281	030411001018	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：明配	m	83.31	56.3	4690.35	
282	030411001019	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：明配	m	41.65	119.16	4963.01	
283	030411001020	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	4259.5	20.26	86297.47	
284	030411001021	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC25 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	471.3	27.45	12937.19	
285	030411001022	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	130.94	32.18	4213.65	
286	030411001023	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC50 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	28.16	52.1	1467.14	
287	030411001024	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC100 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	55.46	113.9	6316.89	
288	030411006004	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	814	8.35	6796.9	
289	030411006005	接线盒	1、名称：开关盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：暗装	个	219	8.55	1872.45	
290	030411006006	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	20	12.61	252.2	
291	030408001009	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-4*35+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	162.46	291.34	47331.1	
292	030408006003	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTTWY-4*35+1*16mm²	个	2	125.51	251.02	
293	030408001010	电力电缆	1、名称：矿物电缆 2、规格：BTTWY-5*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	21.07	96.79	2039.37	
294	030408006004	电力电缆头	1、名称：矿物绝缘电缆终端头 2、规格：BTTWY-5*4mm²	个	4	92.88	371.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
295	030408001011	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJV-5*4mm²	m	6.8	24.41	165.99	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
296	030408001012	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YFD-WDZB-YJY-5*16mm²	m	25.84	131.32	3393.31	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
297	030408006005	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：YFD-WDZB-YJY-5*16mm²	个	2	128.41	256.82	
298	030408001013	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：FD-WDZB-YJY-5*6mm²	m	27.64	38.4	1061.38	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
299	030408006006	电力电缆头	1、名称：电缆绝缘穿刺线夹 2、规格：FD-WDZB-YJY-5*6mm²	个	5	92.56	462.8	
300	030408001014	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-4*240+1*120mm²	m	68.9	1006.54	69350.61	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
301	030408006007	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-4*240+1*120mm²	个	4	372.18	1488.72	
302	030408001015	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*95+2*50mm²	m	16.54	370.08	6121.12	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
303	030408006008	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*95+2*50mm²	个	4	265.78	1063.12	
304	030408001016	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*70+2*35mm²	m	47.61	246.91	11755.39	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
305	030408006009	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*70+2*35mm²	个	2	265.78	531.56	
306	030408001017	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*35+2*16mm²	m	48.22	138.36	6671.72	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					
307	030408006010	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*35+2*16mm²	个	4	158.51	634.04	
308	030408001018	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*35+1*16mm²	m	133.26	163.04	21726.71	
			3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设					

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
309	030408006011	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZC-YJY-4*35+1*16mm²	个	4	158.51	634.04	
310	030408001019	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	401.17	126.78	50860.33	
311	030408006012	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJY-4*25+1*16mm²	个	10	158.51	1585.1	
312	030408001020	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-4*25+1*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	228.78	126.78	29004.73	
313	030408006013	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZC-YJY-4*25+1*16mm²	个	8	158.51	1268.08	
314	030408001021	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZBN-YJV-4*35mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	5.6	146.85	822.36	
315	030408006014	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZBN-YJV-4*35mm²	个	2	158.51	317.02	
316	030408006015	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-4*35mm²	个	2	158.51	317.02	
317	030408001022	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZAN-YJY-5*16mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	11.29	90.89	1026.15	
318	030408006016	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZAN-YJY-5*16mm²	个	2	47.14	94.28	
319	030408001023	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*10mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	166.5	56.25	9365.63	
320	030408006017	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZC-YJY-5*10mm²	个	6	47.14	282.84	
321	030408001024	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：WDZC-YJY-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	113.2	36.25	4103.5	
322	030408006018	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZC-YJY-5*6mm²	个	4	26	104	
323	030408001025	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-5*6mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	19.55	35.06	685.42	
324	030408006019	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*6mm²	个	4	26	104	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
325	030408006020	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-5*4mm²	个	2	26	52	
326	030408006021	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：WDZA-YJV-5*4mm²	个	2	26	52	
327	030408001026	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：YJV-3*4mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	21.4	15.76	337.26	
328	030408006022	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：YJV-3*4mm²	个	4	15.59	62.36	
329	030408001027	电力电缆	1、名称：铜芯电力电缆 2、规格：ZB-YJV-3*2.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	32.8	11.27	369.66	
330	030408006023	电力电缆头	1、名称：电力电缆头 2、规格：ZB-YJV-3*2.5mm²	个	8	12.66	101.28	
331	030408002001	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：WDZB-KYJV-5*1.5mm² 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	312.03	12.32	3844.21	
332	030408002002	控制电缆	1、名称：控制电缆 2、规格：ZBN-KYJV-0.6/1kV-5*1.5 3、敷设方式、部位：桥架、管内敷设	m	21.3	12.32	262.42	
333	030408007001	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：WDZB-KYJV-5*1.5mm²	个	12	109.65	1315.8	
334	030408007002	控制电缆头	1、名称：控制电缆头 2、规格：ZBN-KYJV-0.6/1kV-5*1.5	个	2	109.65	219.3	
335	030411004009	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-1.5mm²	m	221.54	2.87	635.82	
336	030411004010	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：BV-2.5mm²	m	415.86	3.78	1571.95	
337	030411004011	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZBN-BV-2.5mm²	m	34.26	4.23	144.92	
338	030411004012	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	5397.29	3.96	21373.27	
339	030411004013	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-2.5mm²	m	3374.93	3.96	13364.72	
340	030411004014	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5mm²	m	10709.62	4.14	44337.83	
341	030411004015	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	184.86	4.34	802.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
342	030411004016	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：ZCN-BV-4mm²	m	140.25	4.81	674.6	
343	030411004017	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4mm²	m	205.7	5.14	1057.3	
344	030411004018	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-6mm²	m	75.35	7.03	529.71	
345	030411004019	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-16mm²	m	19.84	17.3	343.23	
346	030411004020	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZC-BYJ-35mm²	m	79.36	36.6	2904.58	
347	030411004021	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	6.1	5.45	33.25	
348	030411004022	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：ZC-BV-2.5mm²	m	2596.15	3.34	8671.14	
349	030411004023	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：ZCN-BV-4mm²	m	332.16	5.07	1684.05	
350	030411004024	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZC-BYJ-2.5mm²	m	7021.36	3.69	25908.82	
351	030411004025	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZC-BYJ-4mm²	m	187.45	5.38	1008.48	
352	030411004026	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZC-BYJ-6mm²	m	146.3	7.28	1065.06	
353	030411004027	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZC-BYJ-10mm²	m	101.05	11.69	1181.27	
354	030411004028	配线	1、名称：铜芯线 2、配线形式：线槽穿线 3、规格：WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	12.38	5.58	69.08	
355	030412004001	装饰灯	1、名称：A型单面安全出口标志灯(大型) 2、型号：1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	6	89.09	534.54	
356	030412004002	装饰灯	1、名称： A型单面疏散出口标志灯（大型）(防爆型)ExdIIAT1 Gb 2、型号：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	12	179.99	2159.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
357	030412004003	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	37	89.09	3296.33	
358	030412004004	装饰灯	1、名称：楼层显示灯(A型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：壁装	套	10	89.09	890.9	
359	030412004005	装饰灯	1、名称：A型疏散方向标志灯(大型) 2、规格：LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min 3、安装形式：吊装	套	12	96.44	1157.28	
360	030412004006	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：壁装	套	36	119.39	4298.04	
361	030412004007	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 5W 3、安装形式：吸顶安装	套	55	120.3	6616.5	
362	030412004008	装饰灯	1、名称：消防应急照明灯具(A型) 2、型号：LED 12W 3、安装形式：吸顶安装	套	4	140.5	562	
363	030412005001	荧光灯	1、名称：单管T5支架灯 2、规格：led光源 1x18w色温4000K 3、安装形式：吊杆安装	套	59	83.31	4915.29	
364	030412005002	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：600x300 LED 18w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	48	95.56	4586.88	
365	030412005003	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：600x600 LED 45w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	42	171.31	7195.02	
366	030412005004	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：1200x600 LED 45w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	186	171.31	31863.66	
367	030412005005	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：1800x300 LED 54w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	25	198.58	4964.5	
368	030412005006	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：2200x400 LED 68w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	20	234.94	4698.8	
369	030412005007	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：6600x400 LED 142w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	6	467.24	2803.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
370	030412005008	荧光灯	1、名称：LED嵌入式面板灯 2、规格：2200x2400 LED 200w 色温 4000K 3、安装形式：吸顶安装	套	36	638.94	23001.84	
371	030412001002	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、规格：12W LED	套	4	64.16	256.64	
372	030412001003	普通灯具	1、名称：节能型吸顶灯 2、规格：1X15W LED	套	34	69.21	2353.14	
373	030412004009	装饰灯	1、名称：LED筒灯 2、规格：LED ~220V 15W 3、安装形式：嵌吊顶安装	套	61	89.24	5443.64	
374	030412002002	工厂灯	1、名称：嵌入式工矿灯 2、规格：~220V,配200W LED灯 3、安装形式：壁装	套	20	533.95	10679	
375	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	18	16.6	298.8	
376	030404034002	照明开关	1、名称：双联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	56	20.11	1126.16	
377	030404034003	照明开关	1、名称：三联单控开关 2、规格：　250V,10A	个	33	24.6	811.8	
378	030404034004	照明开关	1、名称：单联双控开关 2、规格：　250V,10A	个	19	17.68	335.92	
379	030404034005	照明开关	1、名称：双联双控开关 2、规格：　250V,10A	个	12	22.07	264.84	
380	030404036001	其他电器	1、名称：风机盘管控制面板	个(套、台)	81	263.35	21331.35	
381	030404035001	插座	1、名称：暗装安全型2+3插座 2、规格：　～220V，10A	个	148	25.74	3809.52	
382	030404035002	插座	1、名称：暗装安全型2+3防溅插座 2、规格：　～220V，10A	个	15	27.78	416.7	
383	030404035003	插座	1、名称：暗装安全型2+3洗衣机插座 2、规格：　～220V，10A	个	4	27.78	111.12	
384	030404033001	风扇	1、名称：排风扇 2、型号：详见暖通专业图纸 3、规格：主材不计 4、安装方式：嵌吊顶安装	台	15	78.48	1177.2	
385	030406006001	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	5	89.49	447.45	
386	030406006002	低压交流异步电动机	1、名称：交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	8	121.89	975.12	
387	030406006003	低压交流异步电动机	1、名称：风机盘管检查接线	台	81	34.89	2826.09	
388	030414001001	电力变压器系统	1、名称：10KV电力变压器调试 2、容量(KV·A)：2000以下	系统	1	6654.98	6654.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
389	030414009001	避雷器	1、名称：避雷器调试 2、电压等级（kV）：10KV	组	1	1189.13	1189.13	
390	030414002001	送配电装置系统	1、名称：交流送配电调试　负荷开关 2、电压等级（kV）：10KV	系统	1	1960.57	1960.57	
391	030414002002	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试 2、电压等级（kV）：10KV 3、类型：断路器	系统	1	3854.72	3854.72	
392	030414002003	送配电装置系统	1、名称：送配电装置系统调试（综合） 2、电压等级（kV）：1KV	系统	6	886.31	5317.86	
393	030414010001	电容器	1、名称：电容器 2、电压等级（kV）：1KV	组	1	512.92	512.92	
394	030414008001	母线	1、名称：母线系统调试1KV	段	1	430.7	430.7	
395	030414008002	母线	1、名称：母线系统调试10kV以下	段	1	1544.31	1544.31	
396	010101002008	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	8.26	70.69	583.9	
397	010103001008	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	8.26	45.07	372.28	
		分部小计					1717418.16	
		防雷及接地						
398	030409005001	避雷网	1、名称：避雷网 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装形式：沿屋面女儿墙或檐口的外墙外表面敷设，做法参照15D501第16-17页	m	1368.45	19.36	26493.19	
399	030409003001	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用金属构件引下 3、安装形式：跨接	m	175.2	7.53	1319.26	
400	030409003002	避雷引下线	1、名称：避雷引下线 2、材质：利用建筑物钢筋混凝土柱子或剪力墙内两根φ16以上主筋通长机械连接作为引下线 3、断接卡子、箱材质、规格：断接卡子 4、柱内主筋与基础钢筋焊接	m	154.1	25.39	3912.6	
401	030409004001	均压环	1、名称：接地极为建筑物基础底梁上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网	m	309.63	8.75	2709.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
402	030409008001	等电位端子箱、测试板	1、名称：柱子上预埋热镀锌连接钢板(100*100*6);做法见图集15D503-P29	台(块)	7	68.16	477.12	
403	030409008002	等电位端子箱、测试板	1、名称：接地测试端子	台(块)	8	69.88	559.04	
404	030409008003	等电位端子箱、测试板	1、名称：总等电位联结箱 2、材质：钢制箱体，内置铜排 3、规格：300X200X150详15D502	台(块)	1	371.12	371.12	
405	030409002001	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-25*4 4、安装部位：户内	m	14.23	25.08	356.89	
406	030409002002	接地母线	1、名称：接地母线 2、材质：热镀锌扁钢 3、规格：-40*4 4、安装部位：户内	m	497.68	27.39	13631.46	
407	030414011001	接地装置	1、名称：接地装置调试 2、类别：接地网	系统	1	961.16	961.16	
		分部小计					50791.1	
		弱电系统						
408	030411003010	桥架	1、名称：槽式镀锌桥架 2、规格：60*40 3、超高安装：（5m＜H＜20m）	m	165.49	61.37	10156.12	
409	030413001004	铁构件	1、名称：桥架支架制作、安装 2、超高安装：（5m＜H＜20m）	kg	66.8	27.08	1808.94	
410	030411005001	接线箱	1、名称：数据采集器箱（壁挂式） 2、安装形式：明装	个	1	816.82	816.82	
411	030411001025	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC20 3、配置形式：明配	m	293.37	27.09	7947.39	
412	030411001026	配管	1、名称：镀锌钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配（含墙体开槽及恢复）	m	20.54	32.18	660.98	
413	030411006007	接线盒	1、名称：接线盒 2、材质：铁质 3、规格：86型 4、安装形式：明装	个	34	11.71	398.14	
414	010101002009	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3.35	70.69	236.81	
415	010103001009	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	3.35	45.07	150.98	
		分部小计					22176.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		通风工程						
416	030108001002	通风机	1、名称：低噪声轴流风机 2、规格：风量:8200m3/h;全压:210Pa,静压:157Pa;全压效率:64%;转速:1450r/min ;功率:1.55kW/380V;噪声≤73dB(A);外设向下60度防雨弯头,带防虫网; 3、质量：90kg	台	7	4640.73	32485.11	
417	030108001003	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、规格：风量:1000m3/h;静压:300Pa;功率:0.25kW/220V;噪声≤54dB(A); 3、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台	1	920.64	920.64	
418	030108001004	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、规格：风量:1100m3/h;静压:300Pa;功率:0.25kW/220V;噪声≤50dB(A); 3、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台	1	1420.64	1420.64	
419	030108001005	通风机	1、名称：超静音管道风机 2、规格：风量:1600m3/h;静压:300Pa;功率:0.20kW/220V;噪声≤60dB(A); 3、减振底座形式、数量：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台	4	1420.54	5682.16	
420	030108006002	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：CF270 3、规格：风量:270m3/h;静压:100Pa;功率:0.024kW/220V;噪声≤31dB(A);	台	10	240.1	2401	
421	030108006003	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：CF660 3、规格：风量:660m3/h;静压:255Pa;功率:0.090kW/220V;噪声≤45dB(A);	台	1	470.1	470.1	
422	030108006004	其他风机	1、名称：天花板型吸顶式换气扇 2、型号：CF800 3、规格：风量:800m3/h;静压:333Pa;功率:0.122kW/220V;噪声≤50dB(A);	台	2	700.1	1400.2	
423	030703019002	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：三防帆布软接头	m2	7.65	432.39	3307.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
424	030702001003	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	7.52	182.02	1368.79	
425	030702001004	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	43.59	135.67	5913.86	
426	030702001005	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	83.82	139.5	11692.89	
427	030702001006	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	14.66	145.37	2131.12	
428	030702001007	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	40.25	116.52	4689.93	
429	030702001008	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	30.94	142.03	4394.41	
430	030702001009	碳钢通风管道	1、名称：送、排风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	88.76	150.94	13397.43	
431	031201003005	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	1317.91	2.72	3584.72	
432	030703001007	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：200*160	个	10	340.75	3407.5	
433	030703001008	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：400*200	个	4	386.33	1545.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
434	030703001009	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：400*250	个	4	405.31	1621.24	
435	030703001010	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：500*120	个	1	367.34	367.34	
436	030703001011	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：500*200	个	1	405.31	405.31	
437	030703001012	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：630*500 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	819.91	819.91	
438	030703001013	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：1600*400 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	1258.69	1258.69	
439	030703001014	碳钢阀门	1、名称：电动双位密封风阀 2、规格：400*200	个	2	385.71	771.42	
440	030703001015	碳钢阀门	1、名称：电动双位密封风阀 2、规格：400*250	个	4	395.38	1581.52	
441	030703001016	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*160	个	17	171.16	2909.72	
442	030703001017	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*120	个	1	170.39	170.39	
443	030703001018	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*160	个	1	176.57	176.57	
444	030703001019	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*200	个	1	182.76	182.76	
445	030703001020	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*200	个	1	190.5	190.5	
446	030703001021	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*250	个	2	200.17	400.34	
447	030703007003	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：200*200	个	4	145.77	583.08	
448	030703007004	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：300*150	个	2	149.08	298.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
449	030703007005	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：400*150	个	16	166.38	2662.08	
450	030703007006	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：单层格栅风口带调节阀（铝合金） 2、规格：400*200	个	1	179.6	179.6	
451	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2 2、规格：200*160	个	10	87.17	871.7	
452	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2 2、规格：630*500	个	1	263.4	263.4	
453	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2 2、规格：1600*400	个	1	438.58	438.58	
454	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：1500*1100	个	7	953.08	6671.56	
		分部小计					123037.47	
		空调工程						
455	030701003001	空调器	1、名称：分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 2、规格：制冷量:25.3kw;制热量:17.2kw;功率:8.75KW/380V;噪声:60dB(A);重量:250KG;减振垫;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	67748.78	135497.56	
456	030701003002	空调器	1、名称：分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 2、规格：制冷量:40.5kw;制热量:26.6kw;功率:12.8KW/380V;噪声:60dB(A);重量:350KG;减振垫;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	87748.78	175497.56	
457	030701003003	空调器	1、名称：分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 2、规格：制冷量:52.5kw;制热量:36.5kw;功率:17.5KW/380V;噪声:60dB(A);重量:500KG;减振垫;冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减振垫由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	97748.78	97748.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
458	030701003004	空调器	1、名称：变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 2、规格：风量:2800m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:25.3kW,制热量:17.2kW,功率:0.55kW/380V,噪音值:≤43dB(A);重量:150kg;吊装(配全套温湿度控制装置) 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	13349.91	26699.82	
459	030701003005	空调器	1、名称：变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 2、规格：风量:4200m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:40.5kW,制热量:26.6kW,功率:1.55kW/380V,噪音值:≤47dB(A);重量:150kg;吊装(配全套温湿度控制装置) 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	23349.91	46699.82	
460	030701003006	空调器	1、名称：变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 2、规格：风量:5200m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:52.5kW,制热量:36.5kW,功率:2.2kW/380V,噪音值:≤51dB(A);重量:250kg;吊装(配全套温湿度控制装置) 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩由设备自带 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	32749.91	32749.91	
461	030702001010	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长800mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	29.48	182.02	5365.95	
462	030702001011	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	97.08	135.67	13170.84	
463	030702001012	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	67.98	139.5	9483.21	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
464	030702001013	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	110.06	145.37	15999.42	
465	030702001014	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	110.11	116.52	12830.02	
466	030702001015	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	3	126.28	378.84	
467	030702001016	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	1.76	142.03	249.97	
468	030702001017	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以上 5、板材厚度：1.2mm 6、接口形式：咬口连接	m2	2.81	150.94	424.14	
469	031201003006	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	1651.95	2.72	4493.3	
470	031208003001	通风管道绝热	1、绝热材料品种：不燃A级夹筋铝箔复合面离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm 3、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	12.67	1493.67	18924.8	
471	030703019003	柔性接口	1、名称：软接头（与风机连接处） 2、材质：B1级难燃绿色维纶防火帆布	m2	4.34	443.89	1926.48	
472	030703019004	柔性接口	1、名称：软接头（与风口连接处） 2、材质：B1级难燃绿色维纶防火帆布	m2	6.38	120.79	770.64	
473	030703020001	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：630*200*1600（L） 3、支架形式、材质：型钢支架（手工除锈、防锈漆两道、调和漆两道）	个	1	1736.62	1736.62	
474	030703020002	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：630*250*1600（L） 3、支架形式、材质：型钢支架（手工除锈、防锈漆两道、调和漆两道）	个	1	1856.76	1856.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
475	030703020003	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：800*250*1600（L） 3、支架形式、材质：型钢支架（手工除锈、防锈漆两道、调和漆两道）	个	2	2216.24	4432.48	
476	030703020004	消声器	1、名称：消声器ZP100 2、规格：1000*250*1600（L） 3、支架形式、材质：型钢支吊架（手工除锈、防锈漆两道、调和漆两道）	个	1	2648.03	2648.03	
477	030703001022	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：200*120	个	1	333.16	333.16	
478	030703001023	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	578.17	578.17	
479	030703001024	碳钢阀门	1、名称：70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	2	774.98	1549.96	
480	030703001025	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：200*120	个	7	163.42	1143.94	
481	030703001026	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：250*120	个	3	166.32	498.96	
482	030703001027	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*120	个	14	170.39	2385.46	
483	030703001028	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：320*160	个	4	176.57	706.28	
484	030703001029	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：400*200	个	6	190.5	1143	
485	030703001030	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*200 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	279.51	279.51	
486	030703001031	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：630*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	295.66	295.66	
487	030703001032	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800*200 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	1	305.73	305.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
488	030703001033	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：800*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	4	326.08	1304.32	
489	030703001034	碳钢阀门	1、名称：对开多叶调节阀 2、规格：1000*250 3、支架形式、材质：支架制作、安装	个	3	361.83	1085.49	
490	030703007007	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：1200*300	个	2	339.24	678.48	
491	030703007008	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带调节阀（铝合金） 2、规格：120*120	个	9	129.07	1161.63	
492	030703007009	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带调节阀（铝合金） 2、规格：180*180	个	8	152.34	1218.72	
493	030703007010	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带调节阀（铝合金） 2、规格：240*240	个	9	174.37	1569.33	
494	030703007011	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带调节阀（铝合金） 2、规格：300*300	个	6	218.61	1311.66	
495	030703007012	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：1500*700	个	1	689.55	689.55	
496	030703007013	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：防雨百叶风口（铝合金） 2、规格：2000*300	个	1	491.91	491.91	
497	030701003007	空调器	1、名称：直流变频多联机室外机（热泵型） 2、规格：30HP;制冷量:83.9kw;制热量:94.0kw;功率:22.54kW/380V;重量:500kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	83231.11	166462.22	
498	030701003008	空调器	1、名称：直流变频多联机室外机（热泵型） 2、规格：38HP;制冷量:118.0kw;制热量:132.0kw;功率:28.6kW/380V;重量:650kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 4、设备支架制作、安装	台(组)	2	98231.11	196462.22	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
499	030701003009	空调器	1、名称：直流变频多联机室外机（热泵型） 2、规格：40HP 制冷量:111.9kw:制热量:97.89kw:制冷功率:31.8kW:制热功率:32kW:COP:3.52W/W:IPLV(C):8.40W/W:噪音:63dB(A):重量:600Kg:冷媒:R410A: 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	128511.61	128511.61	
500	030701003010	空调器	1、名称：直流变频多联机室外机（热泵型） 2、规格：50HP;制冷量:140.4kw;制热量:157.0kw;功率:37.84kW/380V;重量:800kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A; 3、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震垫 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	141511.61	141511.61	
501	030701003011	空调器	1、名称：薄型风管式多联机室内机 2、型号：FG100 3、规格：风量:1428m3/h,制冷量:10.0kW,制热量:11.2kW,功率:220V/194W,机外静压:80Pa,噪音:≤35dB(A),厂家自带控制及相关零部件（配冷凝水提升泵） 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	16	4347.42	69558.72	
502	030701003012	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH36 3、规格：风量:870m3/h;制冷量:3.6kW;制热量:4.0kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	1	3664.91	3664.91	
503	030701003013	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH40 3、规格：风量:870m3/h;制冷量:4.0kW;制热量:4.5kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：厂家自带减振吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	1	3844.91	3844.91	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
504	030701003014	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH45 3、规格：风量:1020m3/h;制冷量:4.5kW;制热量:5.0kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	7	3904.89	27334.23	
505	030701003015	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH50 3、规格：风量:1020m3/h;制冷量:5.0kW;制热量:5.6kW;功率:220V/74W;噪音:≤33dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	2	4075.91	8151.82	
506	030701003016	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH63 3、规格：风量:1380m3/h;制冷量:6.3kW;制热量:7.1kW;功率:220V/86W;噪音:≤34dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	11	3997.82	43976.02	
507	030701003017	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH71 3、规格：风量:1380m3/h;制冷量:7.1kW;制热量:8.0kW;功率:220V/86W;噪音:≤34dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	22	3997.82	87952.04	
508	030701003018	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH80 3、规格：风量:1380m3/h;制冷量:8.0kW;制热量:9.0kW;功率:220V/111W;噪音:≤38dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	16	4889.82	78237.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
509	030701003019	空调器	1、名称：四面出风嵌入式多联机室内机 2、型号：QH100 3、规格：风量:1428m3/h;制冷量:10.0kW;制热量:11.2kW;功率:220V/194W;噪音:≤35dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵) 4、安装形式：吊装 5、隔振垫（器）、支架形式、材质：减震吊钩 6、设备支架制作、安装	台(组)	4	4489.81	17959.24	
510	030701003020	空调器	1、名称：薄型风管式多联机室内机（配套室外机） 2、型号：5HP 3、规格：风量:1680m3/h,制冷量:12.5kW,制热量:14.0kW,功率:380V/5.0KW,APF≥3.70,重量:107kg,噪音:≤35dB(A),厂家自带控制及相关零部件(配冷凝水提升泵) 4、设备支架制作、安装	台(组)	1	9079.74	9079.74	
511	030702001018	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.5mm 6、接口形式：咬口连接	m2	1.2	135.67	162.8	
512	030702001019	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.6mm 6、接口形式：咬口连接	m2	3.25	139.5	453.38	
513	030702001020	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长2000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	69.24	145.37	10065.42	
514	030702001021	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：0.75mm 6、接口形式：咬口连接	m2	35.2	116.52	4101.5	
515	030702001022	碳钢通风管道	1、名称：空调新风风管 2、材质：镀锌钢板 3、形状：矩形 4、规格：周长4000mm以下 5、板材厚度：1.0mm 6、接口形式：咬口连接	m2	82.04	126.28	10360.01	
516	031201003007	金属结构刷油	1、除锈级别：轻型 2、油漆品种：防锈漆+调和漆 3、涂刷遍数、漆膜厚度：各二遍	kg	597.52	2.72	1625.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
517	031208003002	通风管道绝热	1、绝热材料品种：不燃A级夹筋铝箔复合面离心玻璃棉 2、绝热厚度：30mm 3、软木品种：防腐垫木，厚30mm	m3	4.67	1493.67	6975.44	
518	030703019005	柔性接口	1、名称：B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	20.03	120.79	2419.42	
519	030703007014	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：矩形散流器带调节阀（铝合金） 2、规格：300*300	个	2	218.61	437.22	
520	030703007015	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰形百叶回风口（铝合金）带可拆洗过滤网 2、规格：800*300	个	16	316.59	5065.44	
521	030703007016	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：门铰形百叶回风口（铝合金）带可拆洗过滤网 2、规格：1200*200	个	1	345.98	345.98	
522	030703007017	碳钢风口、散流器、百叶窗	1、名称：双层格栅风口（铝合金） 2、规格：800*300	个	16	258.74	4139.84	
523	030802005001	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ6.4*0.8mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	34.39	26.4	907.9	
524	030802005002	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ9.5*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	385.05	35.53	13680.83	
525	030802005003	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ12.7*1.0mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	297.04	42.71	12686.58	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
526	030802005004	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ15.9*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	424.54	56.12	23825.18	
527	030802005005	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ19.05*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	142.14	64.68	9193.62	
528	030802005006	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ22.2*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	324.21	76.38	24763.16	
529	030802005007	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ25.4*1.2mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	104.01	85.02	8842.93	
530	030802005008	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ28.6*1.5mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	39.25	111.27	4367.35	
531	030802005009	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ31.8*1.5mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	86.52	124.96	10811.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
532	030802005010	中压铜及铜合金管	1、材质：脱磷无缝紫铜管 2、规格：φ34.9*1.5mm 3、焊接方法：氧乙炔焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：真空试验、空气吹扫（满足施工验收要求） 5、其它：空调冷媒管及冷凝水管、配管等规格及长度均能满足验收及使用要求	m	109.71	135.46	14861.32	
533	030805005001	中压铜及铜合金管件	1、材质：分歧管 2、规格：综合 3、焊接方法：氧乙炔焊局部充氮保护	个	74	205.31	15192.94	
534	030901013001	空调冷媒	1、形式：R410 2、规格、型号：10KG/罐	罐	465	574.13	266970.45	
535	031201001003	管道刷油	1、油漆品种：调和漆 2、涂刷遍数、漆膜厚度：两道调和漆	m2	318.44	10.83	3448.71	
536	031208002008	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：厚度15mm 3、管道外径：≤DN50 4、软木品种：防腐垫木，厚15mm	m3	1.04	2318.03	2410.75	
537	031208002009	管道绝热	1、绝热材料品种：难燃B1级橡塑 2、绝热厚度：厚度20mm 3、管道外径：≤DN50 4、软木品种：防腐垫木，厚20mm	m3	3.23	2265.88	7318.79	
538	031208007005	防潮层、保护层	1、材料：外缠防火绝缘包扎带	m2	318.44	10.95	3486.92	
539	031208007006	防潮层、保护层	1、材料：管道保温后，保温层外采用0.5mm镀锌铁皮保护	m2	73.99	58.81	4351.35	
540	031002001004	管道支架	1、材质：型钢 2、管架形式：管道支架	Kg	300.3	16.4	4924.92	
541	031201003008	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，灰色调和漆二道。	kg	300.3	5.18	1555.55	
542	031001006015	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PVC硬塑料管DN20 4、连接形式：粘接连接	m	249.89	21.67	5415.12	
543	031001006016	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PVC硬塑料管DN25 4、连接形式：粘接连接	m	139.68	22.29	3113.47	
544	031001006017	塑料管	1、安装部位：室内 2、介质：空调冷凝水 3、材质、规格：U-PVC硬塑料管DN40 4、连接形式：粘接连接	m	174.97	26.71	4673.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
545	031208002010	管道绝热	1、绝热材料品种：柔性泡沫橡塑保温（难燃B1） 2、绝热厚度：19mm 3、管道外径：φ57mm以内 4、软木品种：防腐垫木 DN≤50 厚19mm	m3	1.88	2265.88	4259.85	
546	031208007007	防潮层、保护层	1、材料：外缠防火绝缘包扎带	m2	146.48	10.95	1603.96	
		分部小计					2109840.62	
		压缩空气管道工程						
547	030411005002	接线箱	1、名称：室内压缩空气接头箱（四接头 入口DN50）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	10	666.82	6668.2	
548	030113014001	分离器	1、名称：直通式油水分离器 2、规格：DN200型 PN1.6MPa 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	1	2815.77	2815.77	
549	030801001001	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	8.4	23.2	194.88	
550	030801001002	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ57*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	60.05	45.12	2709.46	
551	030801001003	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ89*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	9.6	74.42	714.43	
552	030801001004	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ108*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	25	79.63	1990.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
553	030801001005	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ219*6 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	146.8	210.82	30948.38	
554	031209001001	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	123.62	29.01	3586.22	
555	030815001001	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	100.86	17.57	1772.11	
556	031201003009	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	100.86	2.71	273.33	
557	030804001001	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	66.42	66.42	
558	030804001002	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN200-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	458.43	458.43	
559	030804001003	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN50x50x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	72.92	72.92	
560	030804001004	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN100x100x20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	168.95	168.95	
561	030804001005	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	433.43	866.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
562	030804001006	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	433.43	433.43	
563	030804001007	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN200x200x100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	433.43	2600.58	
564	030804001008	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	23.03	92.12	
565	030804001009	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	12	59.58	714.96	
566	030804001010	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	103.48	413.92	
567	030804001011	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	10	151.63	1516.3	
568	030804001012	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN200-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	390.43	5466.02	
569	030804001013	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN50×25-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	67.02	134.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
570	030804001014	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200×50-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	307.83	307.83	
571	030804001015	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN200×80-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	307.83	615.66	
572	030804001016	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL50-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	98.42	98.42	
573	030804001017	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL200-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	418.43	418.43	
574	031003003008	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	310.98	1243.92	
575	031003003009	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	348.48	696.96	
576	031003003010	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	784.03	1568.06	
577	031003003011	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN100 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	762.74	3813.7	
578	031003003012	焊接法兰阀门	1、材质：法兰蝶阀 2、规格、压力等级：DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	1529.43	3058.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
579	031003003013	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：压缩空气 DN200 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	2602.93	2602.93	
580	031003003014	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：DN200 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：60-6000m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	7436.93	7436.93	
581	031003003015	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：29-1034m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	2765.98	2765.98	
582	031003003016	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN80 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：压缩空气；测量范围：197-7892m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	3522.94	3522.94	
583	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	48.95	195.8	
584	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	62.92	62.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
585	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL50（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	123.04	246.08	
586	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL80（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	3	157.29	471.87	
587	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL100（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	5	196.79	983.95	
588	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL200（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	405.91	1623.64	
589	030601002002	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	140.03	420.09	
590	030601002003	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	552.28	1104.56	
591	030816003001	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	84	92.28	7751.52	
592	010101002010	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	24.92	70.69	1761.59	
593	010103001010	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	24.92	45.07	1123.14	
		分部小计					108574.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		二氧化碳管道工程						
594	030411005003	接线箱	1、名称：室内二氧化碳接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	681.82	3409.1	
595	030801001006	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	0.3	23.2	6.96	
596	030801001007	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ32*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水压试验、空气吹扫 5、详见图纸设计规范要求。	m	10.8	27.05	292.14	
597	030801001008	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：水气压试验、空气吹扫等见设计图纸要求 5、详见图纸设计规范要求。	m	162.73	37.62	6121.9	
598	031209001002	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	24.11	29.01	699.43	
599	030815001002	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	70.18	17.57	1233.06	
600	031201003010	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	70.18	2.71	190.19	
601	030804001018	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	55.08	220.32	
602	030804001019	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	55.08	110.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
603	030804001020	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	55.08	110.16	
604	030804001021	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	33.36	133.44	
605	030804001022	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	28	48.77	1365.56	
606	030804001023	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	52.68	210.72	
607	030804001024	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	79.08	158.16	
608	031003003017	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	310.98	621.96	
609	031003003018	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	280.98	561.96	
610	031003003019	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	401.68	2410.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
611	031003003020	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：二氧化碳 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	581.68	581.68	
612	031003003021	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4091.68	4091.68	
613	031003003022	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：二氧化碳；测量范围：11-143m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	765.98	1531.96	
614	030810002007	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL20（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	48.95	97.9	
615	030810002008	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL25（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	62.92	125.84	
616	030810002009	低压碳钢焊接法兰	1、材质：板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009 2、型号、规格：PL40（B）-16 RF（带配对垫片、紧固件） 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	8	93.09	744.72	
617	030601002004	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	140.03	420.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
618	030601002005	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格：　0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	552.28	1104.56	
619	030816003002	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	58	92.28	5352.24	
620	010101002011	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	23	70.69	1625.87	
621	010103001011	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	23	45.07	1036.61	
		分部小计					34568.45	
		天然气管道工程						
622	030411005004	接线箱	1、名称：室内天然气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	681.82	3409.1	
623	030801001009	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ18*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	1.8	36.22	65.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
624	030801001010	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	0.6	39.26	23.56	
625	030801001011	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	1.2	45.97	55.16	
626	030801001012	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	107.95	49.5	5343.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
627	030801001013	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	73.25	53.68	3932.06	
628	030801001014	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	136	96.61	13138.96	
629	031209001003	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	55.99	30.07	1683.62	
630	030815001003	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	129.51	17.57	2275.49	
631	031201003011	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	129.51	2.71	350.97	
632	030804001025	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	42.26	126.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
633	030804001026	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	99.33	99.33	
634	030804001027	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	43.26	129.78	
635	030804001028	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	50.49	50.49	
636	030804001029	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	50.49	50.49	
637	030804001030	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	99.33	198.66	
638	030804001031	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	99.33	99.33	
639	030804001032	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	16	36.31	580.96	
640	030804001033	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	15	44.18	662.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
641	030804001034	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	14	82.41	1153.74	
642	030804001035	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN32×25-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	38.43	38.43	
643	030804001036	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	48.09	96.18	
644	030804001037	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN40×32-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	48.09	48.09	
645	030804001038	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	90.28	180.56	
646	030804001039	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×20-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	90.28	90.28	
647	030804001040	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×32-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	90.28	90.28	
648	030804001041	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65×40-ê-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	90.28	90.28	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
649	031003003023	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	212.22	424.44	
650	031003003024	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	310.98	310.98	
651	031003003025	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	7	360.98	2526.86	
652	031003003026	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	451.68	451.68	
653	031003003027	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：J41H-16C型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	436.46	1309.38	
654	031003001015	螺纹阀门	1、材质：内螺纹截止阀 2、规格、压力等级：J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	53.72	161.16	
655	031003003028	焊接法兰阀门	1、材质：回火防止器 2、规格、压力等级：DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1431.86	1431.86	
656	031003003029	焊接法兰阀门	1、材质：放散阻火器 2、规格、压力等级：DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	755.98	1511.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
657	031003003030	焊接法兰阀门	1、材质：天然气紧急切断阀 2、规格、压力等级：MSV型 法兰接口DN65 关闭时间<1s 输入电压220V 最大工作压力0.1MPa 电闭型 可远程控制 防爆等级EEXM Ⅱ T4 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1323.86	1323.86	
658	031003003031	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：2-200m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4503.86	4503.86	
659	031003003032	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：天然气；测量范围：11-96m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	765.98	1531.96	
660	030810002010	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	62.19	124.38	
661	030810002011	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	77.55	155.1	
662	030810002012	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	92.71	92.71	
663	030810002013	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN32（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	9	125.1	1125.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
664	030810002014	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	138.1	138.1	
665	030810002015	低压碳钢焊接法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=5mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN65（B）-16 RF 3、其他：详见图纸设计规范要求。	副	6	208.11	1248.66	
666	030601002006	压力仪表	1、名称：燃气压力表 2、规格：0~0.25MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	160.03	480.09	
667	030601002007	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～2.5MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	652.28	1304.56	
668	030816003003	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	108	92.28	9966.24	
669	010101002012	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	16.27	70.69	1150.13	
670	010103001012	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	16.27	45.07	733.29	
		分部小计					66071.17	
		氧气管道工程						
671	030411005005	接线箱	1、名称：室内氧气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	581.82	2909.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
672	030801001015	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ25*3 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	0.6	39.26	23.56	
673	030801001016	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ32*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	5.9	45.97	271.22	
674	030801001017	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：φ38*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	14.4	77.89	1121.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
675	030801001018	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ45*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	67.65	53.68	3631.45	
676	030801001019	低压碳钢管	1、材质：无缝钢管 20# GB/T8163-2018 2、规格：Φ76*4 3、连接形式、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	120.69	96.61	11659.86	
677	030801006001	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：Φ18*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	10	48.83	488.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
678	030801006002	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ32*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	10	74.59	745.9	
679	030801006003	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ76*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	10	171.21	1712.1	
680	031209001004	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 再刷色标 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	44.71	30.07	1344.43	
681	030815001004	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	96.58	17.57	1696.91	
682	031201003012	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	96.58	2.71	261.73	
683	030804001042	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	50.49	50.49	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
684	030804001043	低压碳钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	99.33	99.33	
685	030804001044	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	50.49	50.49	
686	030804001045	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	50.49	50.49	
687	030804001046	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*20-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	99.33	99.33	
688	030804001047	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	99.33	198.66	
689	030804001048	低压碳钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS CF415-DN65*65*40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	99.33	99.33	
690	030804001049	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE SF304-DN40×15-ê-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	49.69	99.38	
691	030804001050	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65*25-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	90.28	180.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
692	030804001051	低压碳钢管件	1、材质：偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：RE CF415-DN65*40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	90.28	90.28	
693	030804001052	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	29.95	59.9	
694	030804001053	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	5	36.31	181.55	
695	030804001054	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	12	44.18	530.16	
696	030804001055	低压碳钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	10	82.41	824.1	
697	030804001056	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	74.49	74.49	
698	030804001057	低压碳钢管件	1、材质：法兰盖 20# HG/T20592-2009 2、规格：BL65-16 RF 3、连接方式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	122.33	122.33	
699	031003003033	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	490.98	981.96	
700	031003003034	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	582.18	582.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
701	031003003035	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN32 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	254.81	1019.24	
702	031003003036	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	541.68	541.68	
703	031003003037	焊接法兰阀门	1、材质：法兰截止阀 2、规格、压力等级：Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、安装高度3.6～8m 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	2685.86	5371.72	
704	031003003038	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀(防爆型) 2、规格、压力等级：介质：氧气 DN65 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1028.86	1028.86	
705	031003003039	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN65 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：2-200m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	4503.86	4503.86	
706	031003003040	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN15 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：13-334m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口本安防爆型 配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	765.98	765.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
707	031003003041	焊接法兰阀门	1、材质：涡街流量计 2、规格、压力等级：DN25 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：29-1034m3/h；供电要求：24V DC 10W；防护等级IP65；带RS485通讯接口本安防爆型 配压力变送器 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	2765.98	2765.98	
708	030810004001	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN15（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	62.19	62.19	
709	030810004002	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	77.55	155.1	
710	030810004003	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	92.71	185.42	
711	030810004004	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN32（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	125.1	500.4	
712	030810004005	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	138.1	138.1	
713	030810004006	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 20# S=5mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN65（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	208.11	832.44	
714	030810004007	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	2	368.03	736.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
715	030810004008	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=5mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN65（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	555.75	2223	
716	030601002008	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	140.03	420.09	
717	030601002009	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	2	552.28	1104.56	
718	030816003004	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	80	92.28	7382.4	
719	010101002013	挖一般土方	1、土壤类别：综合，由投标人根据地勘报告决定报价 2、挖土深度：满足设计和规范的要求 3、弃土运距：投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	14.45	70.69	1021.47	
720	010103001013	回填方	1、填方材料品种：由投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m3	14.45	45.07	651.26	
		分部小计					61651	
		氩气管道工程						
721	030411005006	接线箱	1、名称：室内氩气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门 2、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	681.82	2727.28	
722	030801006004	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：φ32*3 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	9.28	65.79	610.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
723	030801006005	低压不锈钢管	1、材质：不锈钢无缝钢管 06Cr19Ni10 GB/T14976-2012 2、规格：Φ45*4 3、焊接方法：氩电联焊 4、压力试验、吹扫与清洗设计要求：气压试验、空气吹扫、泄露性试验 5、脱脂设计要求：酸洗、中和钝化 6.钢管焊缝焊完后应立即除去渣皮、飞溅，并将表面清理干净，应进行目视检查。检查的范围、等级、及验收标准见设计文件规定，但不得低于《压力管道规范工业管道》(GB/T20801.5-2006)第6条的规定。 7.详见图纸设计规范要求。	m	58.98	96.13	5669.75	
724	031209001005	刷油	1、除锈级别：动力工具除锈 金属面 轻锈 2、油漆品种：刷防锈漆二遍 调和漆二遍 3、其他：详见图纸设计规范要求。	m2	9.26	29.01	268.63	
725	030815001005	管架制作安装	1、管架形式：一般管架制作安装 2、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1527.56	17.57	26839.23	
726	031201003013	金属结构刷油	1、除锈级别：手工除锈 2、油漆品种：刷樟丹二道，调和漆二道 3、其他：详见图纸设计规范要求。	kg	1527.56	2.71	4139.69	
727	030804003001	低压不锈钢管件	1、材质：等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TS SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	3	93.53	280.59	
728	030804003002	低压不锈钢管件	1、材质：异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：TR SF304-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	83.53	83.53	
729	030804003003	低压不锈钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	4	40.94	163.76	
730	030804003004	低压不锈钢管件	1、材质：90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017） 2、规格：90EL SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	19	64.5	1225.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
731	030804003005	低压不锈钢管件	1、材质：法兰盖 06Cr19Ni10 HG/T20592-2009 2、规格：BL40-16 RF 3、焊接方法：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	90.53	90.53	
732	031003003042	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16P型 DN25 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	582.18	582.18	
733	031003003043	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-16P型 DN40 PN1.6MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	6	401.68	2410.08	
734	031003003044	焊接法兰阀门	1、材质：法兰球阀 2、规格、压力等级：Q41F-25P型 DN40 PN2.5MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	459.94	459.94	
735	031003003045	焊接法兰阀门	1、材质：低温不锈钢焊接截止阀 2、规格、压力等级：KDJ61F-40P型 DN25 PN4.0MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	437.78	437.78	
736	031003003046	焊接法兰阀门	1、材质：电动开关阀 2、规格、压力等级：介质：氩气 DN40 PN1.6MPa 供电要求：220V 防护等级IP68 可远程控制 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	581.68	581.68	
737	031003003047	焊接法兰阀门	1、材质：电动切断阀(温控)(供电220V) 2、规格、压力等级：DN25 PN4.0MPa T=-196℃ 介质：液态氩气 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	540.98	540.98	
738	031003003048	焊接法兰阀门	1、材质：安全阀(液相) 2、规格、压力等级：KDA21F-40P型 DN20 PN4.0MPa 带入口截止阀 开启压力：2.31MPa 回座压力：1.97MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	1066.98	1066.98	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
739	031003003049	焊接法兰阀门	1、材质：安全阀(气相) 2、规格、压力等级：A42Y-25P型 DN25 PN2.5MPa 带入口截止阀 开启压力：2.31MPa 回座压力：1.97MPa 3、焊接方法：焊接法兰连接 4、其他：详见图纸设计规范要求。	个	1	808.98	808.98	
740	031003003050	焊接法兰阀门	1、材质：热式气体质量流量计 2、规格、压力等级：管道式 DN40 PN1.6MPa 3、连接形式：测量介质：氧气；测量范围：1-100m3/h；供电要求：24V DC 10W； 4、焊接方法：焊接法兰连接 5、其他：详见图纸设计规范要求。	个	2	4091.68	8183.36	
741	030810004009	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN20（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	1	217.45	217.45	
742	030810004010	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN25（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	4	254.62	1018.48	
743	030810004011	低压不锈钢法兰	1、材质：带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009 2、型号、规格：WN40（B）-16 RF 3、连接形式：氩电联焊 4、其他：详见图纸设计规范要求。	副	10	368.03	3680.3	
744	030601002010	压力仪表	1、名称：弹簧管压力表 Y-100型 2、规格：0~1.6MPa 带远传信号功能 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	4	140.03	560.12	
745	030601002011	压力仪表	1、名称：压力变送器(带取压针形阀) 2、规格： 0～1.6MPa 4~20mA 3、其他：详见图纸设计规范要求。	台	3	552.28	1656.84	
746	030601001001	温度仪表	1、名称：带热电阻温度变送器的双金属温度计 2、规格：WSS-302型 -40~+80℃ 4~20mA	支	2	167.93	335.86	
747	030816003005	焊缝X射线探伤	1、名称：管材表面焊缝X射线探伤 2、底片规格：80mm×150mm 3、管壁厚度：16mm以内 4、其他：详见图纸设计规范要求。	张(口)	24	92.28	2214.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					66854.75	
		通风工程检测、调试						
748	030704001001	通风工程检测、调试	1、风管工程量：通风工程检测、调试	系统	1	18342.1	18342.1	
		分部小计					18342.1	
		分部分项合计					5471111.95	
1	031301017001	脚手架搭拆		项	1	47203.04	47203.04	
		单价措施合计					47203.04	
合计							5518314.99	

综合单价分析表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

项目编码	040501004001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-66	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径20mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							3.3				
清单项目综合单价									9.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN20	m	1.015	2.95	2.99		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN20	个	0.192	1.6	0.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	3.62	--	

项目编码	040501004002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	28.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-67	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接)公称直径25mm以内	10m	0.1	33.92	0.86	0.14	13.57	4.75	3.39	0.09	0.01	1.36	0.48
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							3.91	0.32	0.01	1.57	0.55
0.0369工日		未计价材料费							5.44				
清单项目综合单价									11.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN25	m	1.015	4.87	4.94		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN25	个	0.192	2.6	0.5		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			

	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	040501004003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	47.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-70	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	36.04	1.07	0.27	14.42	5.05	3.6	0.11	0.03	1.44	0.51
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							4.12	0.34	0.03	1.65	0.58
0.0389工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													22.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN50	m	1.015	14.01	14.22		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN50	个	0.185	7.8	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	16	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	87.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											9.13
清单项目综合单价													28.58

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN15	m	1.02	5.8	5.92		

细	PP-R给水管件DN15	个	1.637	1.96	3.21		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	10.76	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	102.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-234	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径20/25mm	10m	0.1	110.24	14	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											10.45
清单项目综合单价													29.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN20	m	1.02	6.92	7.06		
	PP-R给水管件DN20	个	1.152	2.94	3.39		
	管子托钩DN20	个	1.141	1.14	1.3		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	12.08	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-235	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径25/32mm	10m	0.1	125.08	13.15	0.54	50.03	17.51	12.51	1.32	0.05	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.55	0.05	5.21	1.82

0.1229工日	未计价材料费						18.69
清单项目综合单价							40.35
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN25	m	1.02	13.89	14.17		
	PP-R给水管件DN25	个	0.978	4.62	4.52		
	管子托钩DN25	个	0.925	1.31	1.21		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	20.24	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-236	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径32/40mm	10m	0.1	125.08	14.05	0.95	50.03	17.51	12.51	1.41	0.1	5	1.75
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							13.03	1.64	0.1	5.21	1.82
0.1229工日		未计价材料费											28.01
清单项目综合单价													49.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	PP-R给水管DN32			m	1.02	21.45	21.88						
	PP-R给水管件DN32			个	0.803	7.64	6.13						
	管子托钩DN32			个	0.831	1.54	1.28						
	漂白粉			kg	0.0009	3.43							
	水			m3	0.05	4.57	0.23						
	其他材料费					--	0.13			--			
	材料费小计					--	29.65			--			

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	6.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-237	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径40/50mm	10m	0.1	148.4	15.77	0.95	59.36	20.78	14.84	1.58	0.1	5.94	2.08
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							15.36	1.81	0.1	6.15	2.15
0.1449工日		未计价材料费											38.56
清单项目综合单价													64.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DN40	m	1.02	26.11	26.63		
	PP-R给水管件DN40	个	0.716	16.66	11.93		
	管子托钩DN40	个	0.763	1.89	1.44		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	40.37	--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-233	室内给排水、采暖管道 室内给水塑料管(热熔、电熔连接) 公称直径/管外径15/20mm	10m	0.1	110.24	14.04	0.54	44.1	15.43	11.02	1.4	0.05	4.41	1.54
10-371	管道消毒、冲洗公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							11.54	1.63	0.05	4.62	1.61
0.1089工日		未计价材料费											12.28
清单项目综合单价													31.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R热水管DN15	m	1.02	7.22	7.36		
	PP-R热水管件DN15	个	1.637	3	4.91		
	管子托钩DN15	个	1.301	1.01	1.31		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	水	m3	0.05	4.57	0.23		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	13.91	--	

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-170	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径15mm以内	10m	0.1	202.46	53.7	1.33	80.98	28.34	20.25	5.37	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	5.6	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											15.66
清单项目综合单价													53.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN15	m	1.02	15.35	15.66		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN15	个	1.637	2.65	4.34		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	管子托钩DN15	个	0.146	1.01	0.15		
	型钢	kg	0.04	3.5	0.14		
	膨胀螺栓M8	套	0.22	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.055	4.57	0.25		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.023	7.72	0.18		
	线麻	kg	0.0014	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.39	0.21	0.08		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	21.26	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	42.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-171	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径20mm以内	10m	0.1	202.46	43.5	1.33	80.98	28.34	20.25	4.35	0.13	8.1	2.83
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							20.77	4.58	0.13	8.31	2.9
0.1959工日		未计价材料费											18.94
清单项目综合单价													55.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN20	m	1.02	18.57	18.94		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN20	个	1.152	2.9	3.34		
	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN20	个	0.144	1.14	0.16		
	型钢	kg	0.042	3.5	0.15		
	膨胀螺栓M8	套	0.233	0.3	0.07		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.001	2.83			
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.056	4.57	0.26		
	防锈漆	kg	0.001	12.86	0.01		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.341	0.21	0.07		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	23.52	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	3.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-172	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	243.8	57.69	2.17	97.52	34.13	24.38	5.77	0.22	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6	0.22	9.96	3.48

0.2349工日	未计价材料费						26.17
清单项目综合单价							70.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN25	m	1.02	25.66	26.17		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN25	个	0.978	4.72	4.62		
	铅油	kg	0.013	14.58	0.19		
	管子托钩DN25	个	0.116	1.31	0.15		
	型钢	kg	0.06	3.5	0.21		
	膨胀螺栓M8	套	0.305	0.3	0.09		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	氧气	m3	0.002	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.001	15.44	0.02		
	水	m3	0.058	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.002	12.86	0.03		
	调和漆	kg	0.001	11.15	0.01		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0013	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.255	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	32.17	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-173	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	243.8	63.33	4.08	97.52	34.13	24.38	6.33	0.41	9.75	3.41
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							24.9	6.56	0.41	9.96	3.48
0.2349工日		未计价材料费											37.58
清单项目综合单价													82.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	钢塑复合管DN32			m	1.02	36.84	37.58						
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN32			个	0.803	6.2	4.98						

	铅油	kg	0.012	14.58	0.17		
	管子托钩DN32	个	0.116	1.54	0.18		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	膨胀螺栓M8	套	0.353	0.3	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	氧气	m3	0.004	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.059	4.57	0.27		
	防锈漆	kg	0.004	12.86	0.05		
	调和漆	kg	0.002	11.15	0.02		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.005	8.66	0.04		
	汽油	kg	0.001	9.12	0.01		
	机油	kg	0.017	7.72	0.13		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.241	0.21	0.05		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	44.14	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	32.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-175	室内给排水、采暖管道 镀锌钢塑复合管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	296.8	96.14	6.16	118.72	41.55	29.68	9.61	0.62	11.87	4.16
10-371	管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	51.94	23.16		20.78	7.27	0.52	0.23		0.21	0.07
综合人工工日		小计							30.2	9.84	0.62	12.08	4.23
0.2849工日		未计价材料费											55.8
清单项目综合单价													112.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN50	m	1.02	54.71	55.8		
	室内镀锌钢塑复合管接头零件DN50	个	0.651	11.89	7.74		
	铅油	kg	0.014	14.58	0.2		
	型钢	kg	0.125	3.5	0.44		
	膨胀螺栓M10	套	0.525	0.69	0.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.005	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	水	m3	0.066	4.57	0.3		
	防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	调和漆	kg	0.003	11.15	0.03		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.015	8.66	0.13		
	汽油	kg	0.002	9.12	0.02		
	机油	kg	0.02	7.72	0.15		
	线麻	kg	0.0012	10.29	0.01		
	钢锯条	根	0.133	0.21	0.03		
	漂白粉	kg	0.0009	3.43			
	其他材料费			--	0.29	--	
	材料费小计			--	65.64	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	31.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	101.34	35.47	2.53	0.63	2.04	1.01	0.35
10-383	管道支架 安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	139.92	48.97	3.5	0.22	0.61	1.4	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.41	0.84
0.0569工日		未计价材料费							4.12				
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			

	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	31.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.55475	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	11.76	1.52	4.38	4.7	1.65
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							12.67	1.58	4.7	5.06	1.78
0.1196工日		未计价材料费											9.32
清单项目综合单价													35.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.65301	13.96	9.12		
	汽油	kg	0.170725	9.12	1.56		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		

	其他材料费	--	-0.01	--	
	材料费小计	--	10.9	--	

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		178.08	62.33	445.2	146.34		178.08	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		178.08	62.33
4.2工日		未计价材料费							1165.21				
清单项目综合单价									1997.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2253	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度40mm	m3	1	294.68	86.12		117.87	41.26	294.68	86.12		117.87	41.26
综合人工工日		小计							294.68	86.12		117.87	41.26
2.78工日		未计价材料费							1137.71				
清单项目综合单价									1677.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	11	5	55		
	粘结剂	kg	5.5	15.44	84.92		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1223.83	--	

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	41.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2173	防潮层、保护层安装 铝箔 管道	10m2	0.1	115.54	180.19		46.22	16.18	11.55	18.02		4.62	1.62
综合人工工日		小计							11.55	18.02		4.62	1.62
0.109工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.003	5.15	0.02		
	铝箔	m2	1.4	12.86	18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	18.02	--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	30.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	80.14	28.05	20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.01	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.2
清单项目综合单价													62.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢板 δ0.5	m2	1.2	21	25.2		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 Φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.47	--	

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73

0.251工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							58.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	焊接钢管DN150			m	0.305	72.88	22.23						
	石棉绒			kg	0.427	2.4	1.02						
	油浸麻丝			kg	0.204	8.4	1.71						
	水泥32.5级			kg	1	0.27	0.27						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	25.24			--			

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.88
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.86
清单项目综合单价													37.46

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.14	--	

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											22.83
清单项目综合单价													44.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.99	--	

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							11.66	7.97		4.66	1.63
0.11工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													59.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN25						个	1.01	33.21	33.54			
	镀锌活接头DN25						个	1.01	7.42	7.49			
	厚漆						kg	0.012	8.58	0.1			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.001	10.29	0.01			
	橡胶板δ1～15						kg	0.004	7.72	0.03			
	棉纱头						kg	0.015	5.57	0.08			
	砂纸						张	0.15	0.94	0.14			
	钢锯条						根	0.12	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	41.51		--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											44.5
清单项目综合单价													77.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN32						个	1.01	44.06	44.5			
	镀锌活接头DN32						个	1.01	9.36	9.45			
	厚漆						kg	0.014	8.58	0.12			
	机油						kg	0.012	7.72	0.09			
	线麻						kg	0.002	10.29	0.02			
	橡胶板δ1～15						kg	0.006	7.72	0.05			
	棉纱头						kg	0.019	5.57	0.11			
	砂纸						张	0.19	0.94	0.18			
	钢锯条						根	0.16	0.21	0.03			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	54.55		--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-422	阀门安装 螺纹阀 公称直径40mm以内	个	1	25.44	12.95		10.18	3.56	25.44	12.95		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	12.95		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											62.99
清单项目综合单价													115.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN40	个	1.01	62.37	62.99		
	镀锌活接头DN40	个	1.01	12.07	12.19		
	厚漆	kg	0.017	8.58	0.15		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.008	7.72	0.06		
	棉纱头	kg	0.024	5.57	0.13		
	砂纸	张	0.24	0.94	0.23		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	75.94	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-423	阀门安装 螺纹阀 公称直径50mm以内	个	1	25.44	19.7		10.18	3.56	25.44	19.7		10.18	3.56
综合人工工日		小计							25.44	19.7		10.18	3.56
0.24工日		未计价材料费											85.61
清单项目综合单价													144.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄铜截止阀DN50	个	1.01	84.76	85.61		
	镀锌活接头DN50	个	1.01	18.6	18.79		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.016	7.72	0.12		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		

	橡胶板δ1～15	kg	0.01	7.72	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.3	0.94	0.28		
	钢锯条	根	0.32	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	105.31	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											16.67
清单项目综合单价													37.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN15	个	1.01	16.5	16.67		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.95	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	5.16		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											23.13
清单项目综合单价													44.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声止回阀DN20	个	1.01	22.9	23.13		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.012	5.57	0.07		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	28.29	--	

项目编码	031003003001	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											139.98
清单项目综合单价													295.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	缓闭消音止回阀DN50	个	1	139.98	139.98		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	209.28	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-421	阀门安装 螺纹阀 公称直径32mm以内	个	1	14.84	10.05		5.94	2.08	14.84	10.05		5.94	2.08
综合人工工日		小计							14.84	10.05		5.94	2.08
0.14工日		未计价材料费											161.6
清单项目综合单价													194.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.20MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN32			个		1.01		160	161.6				
	镀锌活接头DN32			个		1.01		9.36	9.45				
	厚漆			kg		0.014		8.58	0.12				
	机油			kg		0.012		7.72	0.09				
	线麻			kg		0.002		10.29	0.02				
	橡胶板δ1～15			kg		0.006		7.72	0.05				
	棉纱头			kg		0.019		5.57	0.11				
	砂纸			张		0.19		0.94	0.18				
	钢锯条			根		0.16		0.21	0.03				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	171.65			--	

项目编码	031003003002	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-431	螺纹法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	49.82	68.97		19.93	6.97	49.82	68.97		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	68.97		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											195
清单项目综合单价													340.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可调式支管减压阀，阀后压力0.18MPa，减压阀自带控制阀、压力表及过滤器DN40			个		1		195	195				
	螺纹法兰0.6MPa DN40			片		2		27.75	55.5				
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套		8.24		1.35	11.12				
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg		0.11		5.57	0.61				
	厚漆			kg		0.1		8.58	0.86				
	清油			kg		0.01		13.72	0.14				
	机油			kg		0.015		7.72	0.12				
	线麻			kg		0.002		10.29	0.02				
	棉纱头			kg		0.03		5.57	0.17				

	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.23	0.21	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	263.97	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	组(个)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-631	螺纹水表 公称直径50mm以内	组	1	80.56	67.07		32.22	11.28	80.56	67.07		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	67.07		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													836.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	远程电磁水表DN50	只	1	645	645		
	螺纹闸阀Z15T-10K DN50	个	1.01	64.73	65.38		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	厚漆	kg	0.03	8.58	0.26		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.34	0.21	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	712.07	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-485	自动排气阀 15	个	1	16.96	7.52		6.78	2.37	16.96	7.52		6.78	2.37
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							27.56	11.8		11.02	3.85
0.26工日		未计价材料费											49.36
清单项目综合单价													103.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN15	个	1	32.5	32.5		
	镀锌管箍DN15	个	2.02	0.94	1.9		
	镀锌弯头DN15	个	1.01	1.18	1.19		

	镀锌丝堵DN15	个	1.01	0.93	0.94		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.002	10.29	0.02		
	钢锯条	根	0.11	0.21	0.02		
	黄铜截止阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	61.16	--	

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-486	自动排气阀 20	个	1	22.26	9.15		8.9	3.12	22.26	9.15		8.9	3.12
10-419	阀门安装 螺纹阀 公称直径20mm以内	个	1	10.6	5.16		4.24	1.48	10.6	5.16		4.24	1.48
综合人工工日		小计							32.86	14.31		13.14	4.6
0.31工日		未计价材料费							67.83				
清单项目综合单价									132.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN20	个	1	45	45		
	镀锌管箍DN20	个	2.02	1.23	2.48		
	镀锌弯头DN20	个	1.01	1.83	1.85		
	镀锌丝堵DN20	个	1.01	1.14	1.15		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.034	8.58	0.29		

	棉纱头	kg	0.042	5.57	0.23		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.15	0.21	0.03		
	黄铜截止阀DN20	个	1.01	22.6	22.83		
	镀锌活接头DN20	个	1.01	4.7	4.75		
	橡胶板δ1～15	kg	0.003	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.12	0.94	0.11		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	82.14	--	

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		11.02	3.86	27.56	12.05		11.02	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		4.66	1.63	11.66	7.97		4.66	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		15.68	5.49
0.37工日		未计价材料费											88.54
清单项目综合单价													168.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	真空破坏器（压力型）（水平直通形）DN25	个	1	55	55		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		

	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	108.56	--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-738	水龙头安装 公称直径15mm以内	10个	0.1	28.62	0.96		11.45	4.01	2.86	0.1		1.15	0.4
综合人工工日		小计							2.86	0.1		1.15	0.4
0.027工日		未计价材料费											15.15
清单项目综合单价													19.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水龙头DN15	个	1.01	15	15.15		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-740	水龙头安装 公称直径25mm以内	10个	0.1	37.1	0.96		14.84	5.19	3.71	0.1		1.48	0.52
综合人工工日		小计							3.71	0.1		1.48	0.52
0.035工日		未计价材料费											25.25
清单项目综合单价													31.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机水龙头 DN25	个	1.01	25	25.25		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	25.35	--	

项目编码	031004010001	项目名称	淋浴器	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-718	淋浴器组成、安装 钢管组成 冷热水	10组	0.1	593.6	589.37		237.44	83.1	59.36	58.94		23.74	8.31
综合人工工日		小计							59.36	58.94		23.74	8.31
0.56工日		未计价材料费											754.2
清单项目综合单价													904.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	埋入式单柄混水阀淋浴器			套	1				754.2	754.2			
	热镀锌钢管DN15			m	2.5				6.11	15.28			
	镀锌弯头DN15			个	3.03				1.18	3.58			
	镀锌活接头DN15			个	1.01				3.89	3.93			
	镀锌三通DN15			个	1.01				1.71	1.73			
	单管卡子DN25			个	1.05				0.68	0.71			
	螺纹截止阀J11T-16 DN15			个	2.02				12.78	25.82			
	厚漆			kg	0.06				8.58	0.51			
	机油			kg	0.04				7.72	0.31			
	硅酮密封胶			L	0.1				68.6	6.86			
	线麻			kg	0.015				10.29	0.15			
	钢锯条			根	0.3				0.21	0.06			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	813.14		--	

项目编码	031006012001	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-846	电开水炉(立式) KSA型	台	1	80.56	2.45		32.22	11.28	80.56	2.45		32.22	11.28
综合人工工日		小计							80.56	2.45		32.22	11.28
0.76工日		未计价材料费											1850
清单项目综合单价													1976.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电开水炉 P=1.0MPa 配活性炭净水器 V=50L N=3Kw ~380V			台	1				1850	1850			
	镀锌管箍DN15			个	2				0.94	1.88			
	线麻			kg	0.01				10.29	0.1			
	厚漆			kg	0.05				8.58	0.43			
	钢锯条			根	0.2				0.21	0.04			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1852.45		--	

项目编码	031006012002	项目名称	热水器、开水炉	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-843	电热水器(立式) RS50型	台	1	99.64	4.15		39.86	13.95	99.64	4.15		39.86	13.95
综合人工工日		小计							99.64	4.15		39.86	13.95
0.94工日		未计价材料费							6800				
清单项目综合单价									6957.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	容积式电热水器 V=300L N=12Kw ~380V P=1.0MPa φ610*1550(h)mm	台	1	6800	6800		
	镀锌管箍DN25	个	2	1.93	3.86		
	线麻	kg	0.02	10.29	0.21		
	钢锯条	根	0.4	0.21	0.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6804.15	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	52.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	52.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4

综合人工工日	小计			28.56		1.09	11.42	4
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	108.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-309	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	153.7	19.99	1.59	61.48	21.52	15.37	2	0.16	6.15	2.15
综合人工工日		小计							15.37	2	0.16	6.15	2.15
0.145工日		未计价材料费											10.74
清单项目综合单价													36.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn50	m	0.967	7.84	7.58		
	承插塑料排水管件dn50	个	0.902	3.5	3.16		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.011	10.72	0.12		
	丙酮	kg	0.017	5.15	0.09		
	钢锯条	根	0.051	0.21	0.01		
	透气帽(铅丝球)DN50	个	0.026	1.66	0.04		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.021	5.57	0.12		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.274	3	0.82		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.52	0.33	0.17		
	扁钢＜-59	kg	0.06	3.64	0.22		
	水	m3	0.016	4.57	0.07		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.005	5.15	0.03		
	电	kW·h	0.15	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	12.74	--	

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	67.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-310	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	209.88	25.44	1.59	83.95	29.38	20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
综合人工工日		小计							20.99	2.54	0.16	8.4	2.94
0.198工日		未计价材料费							19.39				
清单项目综合单价									54.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn75	m	0.963	12.87	12.39		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	6.5	6.99		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.019	10.72	0.2		
	丙酮	kg	0.028	5.15	0.14		
	钢锯条	根	0.187	0.21	0.04		
	透气帽(铅丝球)DN75	个	0.05	2.38	0.12		
	铁砂布2#	张	0.07	0.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.316	3	0.95		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.54	0.33	0.18		
	扁钢＜-59	kg	0.076	3.64	0.28		
	水	m3	0.022	4.57	0.1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.176	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	21.93	--	

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	169.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-311	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径110mm以内	10m	0.1	233.2	34.39	1.59	93.28	32.65	23.32	3.44	0.16	9.33	3.27
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.002949	131.44	7.33		52.58	18.4	0.39	0.02		0.16	0.05
综合人工工日		小计							23.71	3.46	0.16	9.49	3.32
0.2237工日		未计价材料费							33.89				
清单项目综合单价									74.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	22.51	19.18		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	12.5	14.23		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
	丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
	钢锯条	根	0.438	0.21	0.09		
	透气帽(铅丝球)DN100	个	0.05	3.27	0.16		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.7	0.33	0.23		
	扁钢＜-59	kg	0.16	3.64	0.58		
	水	m3	0.031	4.57	0.14		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.224	0.76	0.17		
	阻火圈DN100	个	0.02949	16.5	0.49		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.01215	0.81	0.01		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.01215	0.11			
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.01215	0.86	0.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	37.35	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	49.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-312	室内给排水、采暖管道 承插塑料排水管(零件粘接) 公称直径160mm以内	10m	0.1	329.66	32.09	1.59	131.86	46.15	32.97	3.21	0.16	13.19	4.62
10-413	排水管阻火圈 公称直径(50～250mm以内)	10个	0.010066	131.44	7.33		52.58	18.4	1.32	0.07		0.53	0.19
综合人工工日		小计							34.29	3.28	0.16	13.72	4.81
0.3235工日		未计价材料费											66.89
清单项目综合单价													123.15

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	承插塑料排水管dn160	m	0.947	48.28	45.72		
	承插塑料排水管件dn160	个	0.698	26.5	18.5		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.025	10.72	0.27		
	丙酮	kg	0.037	5.15	0.19		
	钢锯条	根	0.352	0.21	0.07		
	透气帽(铅丝球)DN150	个	0.03	5.11	0.15		
	铁砂布2#	张	0.09	0.86	0.08		
	棉纱头	kg	0.029	5.57	0.16		
	膨胀螺栓M18×200	套	0.3	3.43	1.03		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.58	0.33	0.19		
	扁钢＜-59	kg	0.113	3.64	0.41		
	水	m3	0.047	4.57	0.21		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.008	5.15	0.04		
	电	kW·h	0.286	0.76	0.22		
	阻火圈DN150	个	0.10066	26.5	2.67		
	自攻螺钉M6×100	十个	0.041472	0.81	0.03		
	镀锌平垫圈M6	十个	0.041472	0.11			
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.041472	0.86	0.04		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	70.17	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	106.42	37.25	26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	10.64	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													58.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	

	材料费小计	--	15.25	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	145.01	50.75	36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	14.5	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.35	159.42	55.8	39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									117.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	175.54	61.44	43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													144.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	166.63	58.32	41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	16.66	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													85.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-391	刚性防水套管制作、安装 公称直径150mm以内	10个	0.1	514.1	296.14	18.11	205.64	71.97	51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
综合人工工日		小计							51.41	29.61	1.81	20.56	7.2
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													110.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.61	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-393	刚性防水套管制作、安装 公称直径250mm以内	10个	0.1	590.42	787.21	25.35	236.17	82.66	59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
综合人工工日		小计							59.04	78.72	2.54	23.62	8.27
0.557工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													172.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		
	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	78.72	--	

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价													59.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无水封直通地漏DN50	个	1	32	32		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.26	--	

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-749	地漏安装 50	10个	0.1	161.12	22.62		64.45	22.56	16.11	2.26		6.45	2.26
综合人工工日		小计							16.11	2.26		6.45	2.26
0.152工日		未计价材料费											35
清单项目综合单价													62.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗衣机专用地漏DN50	个	1	35	35		
	焊接钢管DN50	m	0.1	20.14	2.01		
	水泥32.5级	kg	0.6	0.27	0.16		
	厚漆	kg	0.01	8.58	0.09		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.26	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													187.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀铬防反溢网框式地漏DN100						个	1	125	125			
	焊接钢管DN100						m	0.1	43.42	4.34			
	水泥32.5级						kg	0.7	0.27	0.19			
	厚漆						kg	0.02	8.58	0.17			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	129.7		--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-755	地面扫除口安装 100	10个	0.1	97.52	1.35		39.01	13.65	9.75	0.14		3.9	1.37
综合人工工日		小计							9.75	0.14		3.9	1.37
0.092工日		未计价材料费											59
清单项目综合单价													74.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	清扫口（铜制面） DN100						个	1	59	59			
	水泥32.5级						kg	0.5	0.27	0.14			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	59.14		--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-674	洗脸盆安装 立式冷热水	10组	0.1	1282.6	81.61		513.04	179.56	128.26	8.16		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	8.16		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											1206.95
清单项目综合单价													1412.63
材料费明	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆						套	1.01	265	267.65			

细	立式单柄感应水嘴DN15	个	2.02	465	939.3		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1215.11	--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-679	台式洗脸盆安装 台下盆	10组	0.1	1282.6	93		513.04	179.56	128.26	9.3		51.3	17.96
综合人工工日		小计							128.26	9.3		51.3	17.96
1.21工日		未计价材料费											680.25
清单项目综合单价													887.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗脸盆	套	1.01	208.51	210.6		
	感应水嘴（洗脸盆）	套	1.01	465	469.65		
	橡胶板δ1～15	kg	0.015	7.72	0.12		
	等边角钢∟60×5	kg	0.269	3.4	0.91		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	硅酮密封胶	L	0.1	68.6	6.86		
	油灰	kg	0.15	1.29	0.19		
	棉纱头	kg	0.0187	5.57	0.1		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	铅油	kg	0.02	14.58	0.29		
	膨胀螺栓M8	套	2.06	0.3	0.62		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	689.55	--	

项目编码	031004004001	项目名称	洗涤盆	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-681	洗涤盆 单嘴	10组	0.1	390.08	77.26		156.03	54.61	39.01	7.73		15.6	5.46
综合人工工日		小计							39.01	7.73		15.6	5.46
0.368工日		未计价材料费											228.26
清单项目综合单价													296.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	污水盆					只	1.01	226	228.26				
	橡胶板δ1～15					kg	0.02	7.72	0.15				
	厚漆					kg	0.028	8.58	0.24				
	机油					kg	0.02	7.72	0.15				
	油灰					kg	0.15	1.29	0.19				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	线麻					kg	0.01	10.29	0.1				
	钢锯条					根	0.1	0.21	0.02				
	其他材料费							--	0.02			--	
	材料费小计							--	235.99			--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-705	坐式大便器 连体水箱坐便	10套	0.1	611.62	80.88		244.65	85.63	61.16	8.09		24.47	8.56
综合人工工日		小计							61.16	8.09		24.47	8.56
0.577工日		未计价材料费											888.8
清单项目综合单价													991.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	连体坐便器					套	1.01	880	888.8				
	橡胶板δ1～15					kg	0.03	7.72	0.23				
	厚漆					kg	0.02	8.58	0.17				
	机油					kg	0.015	7.72	0.12				
	油灰					kg	0.5	1.29	0.65				
	线麻					kg	0.002	10.29	0.02				
	钢锯条					根	0.2	0.21	0.04				
	硅酮密封胶					L	0.1	68.6	6.86				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	896.89			--	

项目编码	031004007001	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-716	挂式小便器 感应式暗装式	10组	0.1	885.1	135.81		354.04	123.91	88.51	13.58		35.4	12.39
综合人工工日		小计							88.51	13.58		35.4	12.39
0.835工日		未计价材料费							951.91				
清单项目综合单价									1101.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	壁挂式小便器	套	1.01	288	290.88		
	感应式冲洗阀	组	1	661.03	661.03		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.412	0.69	0.28		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.412	0.26	0.11		
	油灰	kg	0.1	1.29	0.13		
	厚漆	kg	0.022	8.58	0.19		
	机油	kg	0.01	7.72	0.08		
	橡胶板δ1～15	kg	0.03	7.72	0.23		
	硅酮密封胶	L	0.15	68.6	10.29		
	线麻	kg	0.01	10.29	0.1		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	焊锡丝	kg	0.03	42.88	1.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	965.49	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	61.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--		--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	61.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	105.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补21	室内塑料排水管(电熔连接) DN100	10m	0.1	333.9	201.86	5.57	133.56	46.75	33.39	20.19	0.56	13.36	4.68
10-206	PVC管排水 PVC水斗 φ110	10只	0.015209	0.4	359.89		0.16	0.06	0.01	5.47			
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.015209	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	3.45	12.96	0.12	1.38	0.48
综合人工工日		小计							36.85	38.62	0.68	14.74	5.16
0.3476工日		未计价材料费											97.11
清单项目综合单价													193.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN125	m	0.852	48.8	41.58		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN125	个	1.138	48.8	55.53		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.7	14.69	10.28		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.7	2.44	1.71		
	管卡子（不锈钢）	个	0.7	10.78	7.55		
	钢锯条	根	0.3723	0.21	0.08		
	水	m3	0.0264	4.57	0.12		
	PVC塑料落水斗φ110	只	0.155132	35	5.43		
	胶水	kg	0.004106	10.72	0.04		

	铸铁落水斗φ100	只	0.153611	79.75	12.25		
	型钢	t	0.000176	3498.8	0.62		
	电焊条J422	kg	0.005019	4.97	0.02		
	氧气	m3	0.007278	2.83	0.02		
	乙炔气	m3	0.003162	14.05	0.04		
	防锈漆	kg	0.000405	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000042	12.01			
	其他材料费			--	0.45	--	
	材料费小计			--	135.73	--	

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	101.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
通10-补22	室内塑料排水管(电熔连接) DN150	10m	0.1	508.8	194.39	3.43	203.52	71.23	50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
综合人工工日		小计							50.88	19.44	0.34	20.35	7.12
0.48工日		未计价材料费											132.19
清单项目综合单价													230.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN150	m	0.947	80.8	76.52		
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN150	个	0.689	80.8	55.67		
	G1/2安装片（不锈钢）	个	0.67	14.69	9.84		
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm	个	0.67	2.44	1.63		
	管卡子（不锈钢）	个	0.67	10.78	7.22		
	钢锯条	根	0.2992	0.21	0.06		
	水	m3	0.04	4.57	0.18		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	151.63	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	101.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

通10-补23	室内塑料排水管(电熔连接) DN200	10m	0.1	610.56	61.46	2.52	244.22	85.48	61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
综合人工工日		小计							61.06	6.15	0.25	24.42	8.55
0.576工日		未计价材料费											233.71
清单项目综合单价													334.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管 DN200						m	0.947	144.8	137.13			
	HDPE承压高密度聚氯乙烯排水管件DN200						个	0.667	144.8	96.58			
	G1/2安装片（不锈钢）						个	0.2	14.69	2.94			
	G1/2螺纹杆（不锈钢）100mm						个	0.2	2.44	0.49			
	管卡子（不锈钢）						个	0.2	10.78	2.16			
	钢锯条						根	0.2405	0.21	0.05			
	水						m3	0.0485	4.57	0.22			
	其他材料费								--	0.29		--	
	材料费小计								--	239.86		--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	98.79	34.58	24.7	0.45	1.5	9.88	3.46
10-216	铸铁管排水 铸铁水斗 φ100	10只	0.041667	226.63	852.35	7.79	90.65	31.73	9.44	35.51	0.32	3.78	1.32
综合人工工日		小计							34.14	35.96	1.82	13.66	4.78
0.3221工日		未计价材料费											128.36
清单项目综合单价													218.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌内涂塑钢管DN100						m	1.022	111.17	113.62			
	热镀锌内涂塑沟槽配件DN100						个	0.268	55	14.74			
	砂轮片φ200						片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3						片	0.008	3.26	0.03			
	氧气						m3	0.043938	2.83	0.12			
	乙炔气						kg	0.0086	15.44	0.13			
	水						m3	0.031	4.57	0.14			
	铸铁落水斗φ100						只	0.420837	79.75	33.56			
	型钢						t	0.000481	3498.8	1.68			

	电焊条J422	kg	0.01375	4.97	0.07		
	乙炔气	m3	0.008663	14.05	0.12		
	防锈漆	kg	0.001109	12.86	0.01		
	油漆溶剂油	kg	0.000115	12.01			
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	164.32	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	82.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	136.53	47.78	34.13	0.64	1.79	13.65	4.78
10-217	铸铁管排水 铸铁水斗 φ150	10只	0.004825	229.6	1263.74	8.5	91.84	32.14	1.11	6.1	0.04	0.44	0.16
综合人工工日		小计							35.24	6.74	1.83	14.09	4.94
0.3325工日		未计价材料费							212.6				
清单项目综合单价									275.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌内涂塑钢管DN150	m	1.022	186.55	190.65		
	热镀锌内涂塑沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.042519	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.038	4.57	0.17		
	铸铁落水斗φ150	只	0.048733	120.06	5.85		
	型钢	t	0.000061	3498.8	0.21		
	电焊条J422	kg	0.001737	4.97	0.01		
	乙炔气	m3	0.001094	14.05	0.02		
	防锈漆	kg	0.00014	12.86			
	油漆溶剂油	kg	0.000014	12.01			
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	219.34	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	182.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-320	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径110mm	10m	0.1	111.3	29.96	1.59	44.52	15.58	11.13	3	0.16	4.45	1.56
10-206	PVC管排水 PVC水斗 Φ110	10只	0.003279	0.4	106.63		0.16	0.06		0.35			
10-214	铸铁管排水 屋面铸铁落水口(带罩) Φ100	10只	0.003279	193.98	216.54		77.59	27.16	0.64	0.71		0.25	0.09
综合人工工日		小计							11.77	4.06	0.16	4.7	1.65
0.111工日		未计价材料费							26.04				
清单项目综合单价									48.38				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
承插塑料抗紫外线排水管dn110	m	0.951	20.68	19.67		
承插塑料抗紫外线排水管件dn110	个	0.385	13.5	5.2		
聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.022	10.72	0.24		
丙酮	kg	0.033	5.15	0.17		
钢锯条	根	0.372	0.21	0.08		
铁砂布2#	张	0.08	0.86	0.07		
棉纱头	kg	0.026	5.57	0.14		
膨胀螺栓M16×200	套	0.432	2.74	1.18		
精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.595	0.33	0.2		
扁钢＜-59	kg	0.136	3.64	0.5		
水	m3	0.026	4.57	0.12		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.007	5.15	0.04		
电	kW·h	0.19	0.76	0.14		
电焊条J422 Φ3.2	kg	0.003	3.77	0.01		
87型雨水斗DN100	只	0.033446	35	1.17		
PVC塑料抱箍Φ110	副	0.033446	4.29	0.14		
PVC塑料管束节dn110	个	0.033446	5.88	0.2		
胶水	kg	0.000885	10.72	0.01		
铸铁落水口(带罩)Φ100	套	0.033118	21.44	0.71		
其他材料费			--	0.11	--	
材料费小计			--	30.1	--	

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-80	管道刷油 冷底子 第一遍	10m2	0.1	25.44	27.65		10.18	3.56	2.54	2.77		1.02	0.36
11-250	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第一遍	10m2	0.1	78.44	3.72		31.38	10.98	7.84	0.37		3.14	1.1
11-251	玻璃布、白布面刷油 管道 沥青漆 第二遍	10m2	0.1	65.72	2.88		26.29	9.2	6.57	0.29		2.63	0.92
11-2161	防潮层、保护层安装 玻璃布 管道	10m2	0.2	38.16	0.15		15.26	5.34	7.63	0.03		3.05	1.07
综合人工工日		小计							24.58	3.46		9.84	3.45
0.232工日		未计价材料费											25.85
清单项目综合单价													67.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石油沥青10#	kg	0.111	4.72	0.52		
	动力苯	kg	0.407	4.43	1.8		
	木柴	kg	1.154	0.94	1.08		
	沥青漆	kg	0.905	10	9.05		
	玻璃丝布	m2	2.8	6	16.8		
	镀锌铁丝20#	kg	0.006	5.15	0.03		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	29.31	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.35	159.42	55.8	39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.54	15.94	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													117.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		

	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	175.54	61.44	43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	17.55	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													170.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附（配）件	计量单位	个(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-751	地漏安装 100	10个	0.1	375.24	47.03		150.1	52.53	37.52	4.7		15.01	5.25
综合人工工日		小计							37.52	4.7		15.01	5.25
0.354工日		未计价材料费											125
清单项目综合单价													187.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网框式地漏DN100	个	1	125	125		
	焊接钢管DN100	m	0.1	43.42	4.34		
	水泥32.5级	kg	0.7	0.27	0.19		
	厚漆	kg	0.02	8.58	0.17		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	129.7	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	18.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	5.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-71	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径75mm以内	10m	0.1	46.64	1.29	0.77	20.52	6.53	4.66	0.13	0.08	2.05	0.65
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							5.35	0.5	0.08	2.35	0.75

0.0505工日	未计价材料费						20.4
清单项目综合单价							29.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN65	m	1.015	18.43	18.71		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN65	个	0.176	9.6	1.69		
	漂白粉	kg	0.0014	3.43			
	水	m3	0.08	4.57	0.37		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	20.9	--	

项目编码	040501004005	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	130.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	25.19	8.01	5.72	0.17	0.1	2.52	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	2.9	0.92
0.0621工日		未计价材料费											50.92
清单项目综合单价													62.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN150	m	1.015	47.4	48.11		
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100	个	0.151	18.6	2.81		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	水	m3	0.22	4.57	1.01		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	52.11	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	126.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-15	镀锌钢管安装 (沟槽式管件连接) 公称直径 65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径 100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1

综合人工工日	小计			17.44	0.68	0.37	7.67	2.45
0.1645工日	未计价材料费							46.12
清单项目综合单价								74.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37			
	沟槽配件DN65	个	0.425	30	12.75			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02			
	氧气	m3	0.017	2.83	0.05			
	乙炔气	kg	0.0059	15.44	0.09			
	水	m3	0.098	4.57	0.45			
	漂白粉	kg	0.0014	3.43				
	其他材料费			--	0.06		--	
	材料费小计			--	46.8		--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	125.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
10-372	管道消毒、冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	68.9	37.04		30.32	9.65	0.69	0.37		0.3	0.1
综合人工工日		小计							25.39	0.82	1.5	11.17	3.56
0.2395工日		未计价材料费											69.32
清单项目综合单价													111.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57			
	沟槽配件DN100	个	0.268	55	14.74			
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03			
	氧气	m3	0.024	2.83	0.07			
	乙炔气	kg	0.0086	15.44	0.13			
	水	m3	0.111	4.57	0.51			
	漂白粉	kg	0.0014	3.43				
	其他材料费			--	0.08		--	
	材料费小计			--	70.14		--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	146.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装（沟槽式管件连接）公称直径150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
10-373	管道消毒、冲洗公称直径200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							34.99	1.66	1.79	15.4	4.9
0.3301工日		未计价材料费											111.95
清单项目综合单价													170.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150	m	1.022	88.07	90.01		
	沟槽配件DN150	个	0.23	95.4	21.94		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.012	3.26	0.04		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	乙炔气	kg	0.0143	15.44	0.22		
	水	m3	0.258	4.57	1.18		
	漂白粉	kg	0.0038	3.43	0.01		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	113.61	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	802.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		

	砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
	破布	kg	0.00006	6			
	水	m3	0.00011	4.57			
	清油	kg	0.00006	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		
	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	802.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16

0.0106工日	未计价材料费	0.5
清单项目综合单价		2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	151.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84

综合人工工日	小计			270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日	未计价材料费							1144.21
清单项目综合单价								1717.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)	卷	12.3	5	61.5			
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14			
	破布	kg	0.2	6	1.2			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	1290.55		--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	146.34		98.88	31.46
2.12工日		未计价材料费											1110.71
清单项目综合单价													1612.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑			m3	1.03	1051.17	1082.71						
	胶带(9m/卷)			卷	5.6	5	28						
	粘结剂			kg	9.4	15.44	145.14						
	破布			kg	0.2	6	1.2						
	其他材料费					--						--	
	材料费小计					--	1257.05					--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	240.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费											25.7
清单项目综合单价													63.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板 δ0.5	m2	1.2	21.42	25.7		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头 φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	26.97	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		

	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	25.24	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-390	刚性防水套管制作、安装 公称直径100mm以内	10个	0.1	416.58	196.26	18.11	183.3	58.32	41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
综合人工工日		小计							41.66	19.63	1.81	18.33	5.83
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													87.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	钢板 δ3.0 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	氧气	m3	0.257	2.83	0.73		
	乙炔气	kg	0.1117	15.44	1.72		

	电焊条	kg	0.1	4.97	0.5		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.63	--	

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53备注3	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82	91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
综合人工工日		小计							91.58	8.66	0.38	40.3	12.82
0.864工日		未计价材料费											1030
清单项目综合单价													1183.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	丙型带灭火器箱组合式消防柜1800*700*240,其中含SN65-个QZ19直流水枪一个,φ65衬胶消防水龙带25米一条,手提磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC3三具.详见15S202-48	套	1	1030	1030		
	棉纱头	kg	0.12	5.57	0.67		
	木方材	m3	0.0036	1543.59	5.56		
	砂轮片φ400	片	0.0456	11.58	0.53		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.016	0.3	0.6		
	水泥32.5级	kg	1.716	0.27	0.46		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	1038.66	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-53	室内消火栓安装 单栓 公称直径65mm以内	套	1	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68	76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
综合人工工日		小计							76.32	7.22	0.32	33.58	10.68
0.72工日		未计价材料费											665.47
清单项目综合单价													793.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋顶试验消火栓（自带压力表） DN65 （带箱体）国标15S202/54	套	1	665.47	665.47		
	棉纱头	kg	0.1	5.57	0.56		
	木方材	m3	0.003	1543.59	4.63		

	砂轮片 φ400	片	0.038	11.58	0.44		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	1.68	0.3	0.5		
	水泥32.5级	kg	1.43	0.27	0.39		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	672.69	--	

项目编码	031003003003	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	405.22	--	

项目编码	031003003004	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06	93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	41.04	13.06
0.88工日		未计价材料费											437.12
清单项目综合单价													718.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN100	个	1	437.12	437.12		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	550.81	--	

项目编码	031003003005	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	030601002001	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-23	压力表	台	1	38.08	4.47		16.76	5.33	38.08	4.47		16.76	5.33
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		15.86	5.05	3.6	0.2		1.59	0.51
10-418	配旋塞阀DN15	个	1	10.6	4.28		4.66	1.48	10.6	4.28		4.66	1.48
综合人工工日		小计							52.28	8.95		23.01	7.32
0.474工日		未计价材料费											62.92
清单项目综合单价													154.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	Y-100 压力表(计量精度1.6级) 0~1.0MPa 自带球阀及表弯	套	1	31.06	31.06		
	精制螺栓M10×20～50	套	4	0.3	1.2		
	棉纱头	kg	0.115	5.57	0.64		
	医用胶管	m	1	1.72	1.72		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	旋塞阀DN15	个	1.01	16.69	16.86		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	71.87	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63

综合人工工日	小计			39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日	未计价材料费							89.79
清单项目综合单价								171.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25			
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9			
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73			
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68			
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12			
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01				
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21			
	圆钢φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72			
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14			
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33			
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31			
	机油	kg	0.021	7.72	0.16			
	线麻	kg	0.003	10.29	0.03			
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04			
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54			
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49			
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03			
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	109.81		--	

项目编码	030901012001	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式100	套	1	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74
综合人工工日		小计							169.6	115.1	7.25	74.62	23.74
1.6工日		未计价材料费											910.61
清单项目综合单价													1300.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	消防水泵接合器地上式100			套	1	910.61	910.61						
	热镀锌钢管DN25			m	0.2	11.62	2.32						
	砂轮片φ100			片	0.066	1.29	0.09						
	砂轮片φ400			片	0.057	11.58	0.66						

	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.76	0.12		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1025.71	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-227	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06	957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
综合人工工日		小计							957.6	33.46	71.7	421.34	134.06
8.55工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1618.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电	kW·h	26.13	0.76	19.86		
	工业酒精99.5%	kg	0.038	6.86	0.26		
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2	m	14.554	0.69	10.04		
	塑料胶布带20mm×50m	卷	1.05	3.14	3.3		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.46	--	

项目编码	040504001001	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.033975	1549.72	2164.54	151.08	681.88	216.96	52.65	73.54	5.13	23.17	7.37
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.006525	1054.64	2568.22	46.5	464.04	147.65	6.88	16.76	0.3	3.03	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0555	1320.76	2669.84		581.13	184.91	73.3	148.18		32.25	10.26

6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0118	2924.01	1258.76	72.91	1286.56	409.36	34.5	14.85	0.86	15.18	4.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	996.14	3587.49	125.78	438.3	139.46	60.76	218.84	7.67	26.74	8.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1444	1879.09	3279.81	103.41	826.8	263.07	271.34	473.6	14.93	119.39	37.99
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.023625	2122.97	2751.02	151.08	934.11	297.22	50.16	64.99	3.57	22.07	7.02
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.023625	1161.23	1377.91	3.66	510.94	162.57	27.43	32.55	0.09	12.07	3.84
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.041	627.94	3584.76	145.93	276.29	87.91	25.75	146.98	5.98	11.33	3.6
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.007075	1137.67	480.37	224.3	500.57	159.27	8.05	3.4	1.59	3.54	1.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3957.67	0.46	205.16	65.28	46.63	395.77	0.05	20.52	6.53
综合人工工日		小计							657.45	1589.46	40.17	289.29	92.04
6.2023工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2668.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.346545	203.45	70.5		
	电	kW·h	0.408806	0.76	0.31		
	水	m3	1.632749	4.57	7.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.287435	5.15	1.48		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.065041	250.42	16.29		
	圆钉	kg	0.387595	4.97	1.93		
	模板木材	m3	0.031019	1586.47	49.21		
	脱模剂	kg	0.188573	17.15	3.23		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.805894	251.51	202.69		
	草袋子	只	4.576646	0.86	3.94		
	复合木模板面板	m2	0.2478	30.3	7.51		
	钢支撑	kg	0.171218	4.1	0.7		
	零星卡具	kg	0.098294	4.18	0.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.10608	3395.9	360.24		

	电焊条	kg	0.80784	4.97	4.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.818495	178.18	145.84		
	机砖MU15	百块	7.481364	41.77	312.5		
	沥青漆	kg	0.943394	10.29	9.71		
	铸铁井盖井座D700	套	1	370.46	370.46		
	其他材料费			--	21.04	--	
	材料费小计			--	1589.46	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	92.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													72.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	92.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040501004006	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	39.52

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-75	室外给排水、采暖管道 塑料给水管(热熔连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	57.24	1.72	1.03	25.19	8.01	5.72	0.17	0.1	2.52	0.8
10-373	管道消毒、冲洗 公称直径 200mm以内	100m	0.01	85.86	101.84		37.78	12.02	0.86	1.02		0.38	0.12
综合人工工日		小计							6.58	1.19	0.1	2.9	0.92
0.0621工日		未计价材料费							50.92				
清单项目综合单价									62.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝网骨架塑料复合PE管DN150			m		1.015			47.4	48.11			
	钢丝网骨架塑料复合PE管件DN100			个		0.151			18.6	2.81			
	漂白粉			kg		0.0038			3.43	0.01			
	水			m3		0.22			4.57	1.01			
	其他材料费								--	0.17		--	
	材料费小计								--	52.11		--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	118.75

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-19	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径 150mm以内	10m	0.1	341.32	6.41	17.89	150.18	47.78	34.13	0.64	1.79	15.02	4.78
9-92	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径 150mm以内	100m	0.01	306.34	547.75	11.45	134.79	42.89	3.06	5.48	0.11	1.35	0.43
综合人工工日		小计							37.19	6.12	1.9	16.37	5.21
0.3509工日		未计价材料费							139.52				
清单项目综合单价									206.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN150			m		1.022			88.07	90.01			
	沟槽配件DN150			个		0.519			95.4	49.51			
	砂轮片 φ200			片		0.001			11.15	0.01			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.012			3.26	0.04			
	氧气			m3		0.0439			2.83	0.12			
	乙炔气			kg		0.0156			15.44	0.24			
	水			m3		1.082			4.57	4.94			

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.046	3.57	0.16		
	螺栓	套	0.076	0.21	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0126	11.06	0.14		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	145.64	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	53.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-17	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	246.98	4.51	14.96	108.67	34.58	24.7	0.45	1.5	10.87	3.46
9-91	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	250.16	269.75	9.75	110.07	35.02	2.5	2.7	0.1	1.1	0.35
综合人工工日		小计							27.2	3.15	1.6	11.97	3.81
0.2566工日		未计价材料费											83.12
清单项目综合单价													130.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN100	m	1.022	53.4	54.57		
	沟槽配件DN100	个	0.519	55	28.55		
	砂轮片φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.008	3.26	0.03		
	氧气	m3	0.027	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.0096	15.44	0.15		
	水	m3	0.481	4.57	2.2		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.047	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0095	11.06	0.11		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		

	其他材料费	--	0.06	--	
	材料费小计	--	86.27	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	100.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-16	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径80mm以内	10m	0.1	192.92	3.41	2	84.88	27.01	19.29	0.34	0.2	8.49	2.7
9-90	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径80mm以内	100m	0.01	250.16	185.39	8.9	110.07	35.02	2.5	1.85	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							21.79	2.19	0.29	9.59	3.05
0.2056工日		未计价材料费											76.48
清单项目综合单价													113.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN80	m	1.022	41.05	41.95		
	沟槽配件DN80	个	0.826	41.8	34.53		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.0215	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.0075	15.44	0.12		
	水	m3	0.29	4.57	1.33		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.042	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0081	11.06	0.09		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	78.67	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	33.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-15	镀锌钢管安装(沟槽式管件连接) 公称直径65mm以内	10m	0.1	167.48	3.1	3.67	73.69	23.45	16.75	0.31	0.37	7.37	2.35
9-89	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径70mm以内	100m	0.01	250.16	142.42	8.69	110.07	35.02	2.5	1.42	0.09	1.1	0.35
综合人工工日		小计							19.25	1.73	0.46	8.47	2.7
0.1816工日		未计价材料费											60.1
清单项目综合单价													92.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN65	m	1.022	32.65	33.37		
	沟槽配件DN65	个	0.891	30	26.73		
	砂轮片 φ200	片	0.001	11.15	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.006	3.26	0.02		
	氧气	m3	0.019	2.83	0.05		
	乙炔气	kg	0.0066	15.44	0.1		
	水	m3	0.198	4.57	0.9		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.041	3.57	0.15		
	螺栓	套	0.037	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	61.83	--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	23.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-4	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径50mm以内	10m	0.1	210.94	8.86	5.23	92.81	29.53	21.09	0.89	0.52	9.28	2.95
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							23.37	1.87	0.6	10.28	3.27
0.2205工日		未计价材料费											33.6
清单项目综合单价													72.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN50	m	1.02	25.07	25.57		
	热镀锌钢管接头零件DN50	个	0.933	8.6	8.02		
	棉纱头	kg	0.0082	5.57	0.05		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0087	7.72	0.07		
	砂轮片 φ400	片	0.0243	11.58	0.28		
	水	m3	0.106	4.57	0.48		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.8219	0.3	0.25		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	35.47	--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	23.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-3	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径40mm以内	10m	0.1	202.46	8.84	5.71	89.08	28.34	20.25	0.88	0.57	8.91	2.83
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							22.53	1.86	0.65	9.91	3.15
0.2125工日		未计价材料费											26.3
清单项目综合单价													64.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN40	m	1.02	19.74	20.13		
	热镀锌钢管接头零件DN40	个	1.223	5.04	6.16		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		

	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0105	7.72	0.08		
	砂轮片 φ400	片	0.0257	11.58	0.3		
	水	m3	0.103	4.57	0.47		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.7958	0.3	0.24		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管 φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管 φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	28.16	--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	590.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-2	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径32mm以内	10m	0.1	178.08	6.11	3.89	78.36	24.93	17.81	0.61	0.39	7.84	2.49
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							20.09	1.59	0.47	8.84	2.81
0.1895工日		未计价材料费											19.83
清单项目综合单价													53.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN32	m	1.02	16.13	16.45		
	热镀锌钢管管头零件DN32	个	0.807	4.19	3.38		
	棉纱头	kg	0.0062	5.57	0.03		
	破布	kg	0.022	6	0.13		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0057	7.72	0.04		
	砂轮片 φ400	片	0.0145	11.58	0.17		
	水	m3	0.099	4.57	0.45		

	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.5027	0.3	0.15		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			
	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	21.42	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	829.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-1	镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径25mm以内	10m	0.1	171.72	4.97	2.4	75.56	24.04	17.17	0.5	0.24	7.56	2.4
9-88	自动喷水灭火系统管网水冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	227.9	97.74	8.26	100.28	31.91	2.28	0.98	0.08	1	0.32
综合人工工日		小计							19.45	1.48	0.32	8.56	2.72
0.1835工日		未计价材料费											14.8
清单项目综合单价													47.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢管DN25	m	1.02	12.51	12.76		
	热镀锌钢管接头零件DN25	个	0.723	2.82	2.04		
	棉纱头	kg	0.0041	5.57	0.02		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0077	5.15	0.04		
	机油	kg	0.0049	7.72	0.04		
	砂轮片φ400	片	0.0116	11.58	0.13		
	水	m3	0.098	4.57	0.45		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.3514	0.3	0.11		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.037	3.57	0.13		
	螺栓	套	0.032	0.21	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	氧气	m3	0.0015	2.83			

	乙炔气	kg	0.0005	15.44	0.01		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0054	11.06	0.06		
	阀门DN50 PN10	个	0.001	92.9	0.09		
	平焊法兰0.6MPa DN50	片	0.001	20.32	0.02		
	无缝钢管φ57×3	m	0.001	20.86	0.02		
	橡胶软管φ50	m	0.008	26.76	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	16.28	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	1094.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架制作	100kg	0.01	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.53	0.63	2.04	1.11	0.35
10-383	管道支架安装	100kg	0.01	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.5	0.22	0.61	1.54	0.49
综合人工工日		小计							6.03	0.85	2.65	2.65	0.84
0.0569工日		未计价材料费											4.12
清单项目综合单价													17.14

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
型钢	kg	1.06	3.883	4.12		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.03029	3.77	0.11		
氧气	m3	0.01432	2.83	0.04		
乙炔气	kg	0.00488	15.44	0.08		
砂轮片φ400	片	0.00804	11.58	0.09		
水泥32.5级	kg	0.16441	0.27	0.04		
黄砂	m3	0.00028	120.46	0.03		
棉纱头	kg	0.01339	5.57	0.07		
破布	kg	0.00006	6			
水	m3	0.00011	4.57			
清油	kg	0.00006	13.72			
橡胶板δ1～15	kg	0.00287	7.72	0.02		
机油6～7#	kg	0.00253	10.72	0.03		
碎石5～32mm	m3	0.00028	90.34	0.03		

	普通木成材	m3	0.00011	1372.08	0.15		
	厚漆	kg	0.00017	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.00045	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.00679	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.01421	6.17	0.09		
	钢垫圈	kg	0.00561	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.97	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1094.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	291.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-51	管道刷油 红丹防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.37		10.73	3.41	2.44	0.34		1.07	0.34
11-52	管道刷油 红丹防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.01		10.73	3.41	2.44	0.3		1.07	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							9.86	0.84		4.33	1.38
0.093工日		未计价材料费											6.63
清单项目综合单价													23.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.277	13.96	3.87		
	汽油	kg	0.092	9.12	0.84		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.47	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	9.85

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2252	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度30mm	m3	1	445.2	146.34		195.89	62.33	445.2	146.34		195.89	62.33
综合人工工日		小计							445.2	146.34		195.89	62.33
4.2工日		未计价材料费											1165.21
清单项目综合单价													2014.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	16.5	5	82.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	9.4	15.44	145.14		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.55	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2257	橡塑保温管道 Φ133mm以下 厚度30mm	m3	1	270.3	146.34		118.93	37.84	270.3	146.34		118.93	37.84
综合人工工日		小计							270.3	146.34		118.93	37.84
2.55工日		未计价材料费											1144.21
清单项目综合单价													1717.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑					m3	1.03	1051.17	1082.71				
	胶带(9m/卷)					卷	12.3	5	61.5				
	粘结剂					kg	9.4	15.44	145.14				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1290.55			--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	2.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2262	橡塑保温管道 Φ325mm以下 厚度30mm	m3	1	224.72	146.34		98.88	31.46	224.72	146.34		98.88	31.46
综合人工工日		小计							224.72	146.34		98.88	31.46
2.12工日		未计价材料费											1110.71
清单项目综合单价													1612.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑					m3	1.03	1051.17	1082.71				
	胶带(9m/卷)					卷	5.6	5	28				
	粘结剂					kg	9.4	15.44	145.14				
	破布					kg	0.2	6	1.2				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	1257.05			--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	688.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							25.7				
清单项目综合单价									63.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铝板δ0.5						m2	1.2	21.42	25.7			
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35						十个	1.74	0.59	1.03			
	钻头φ3						根	0.2	1.2	0.24			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	26.97		--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	20
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-396	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径40mm以内	10个	0.1	175.96	60.66	18.11	77.42	24.63	17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	6.07	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													35.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN40						m	0.305	15.92	4.86			
	石棉绒						kg	0.171	2.4	0.41			
	油浸麻丝						kg	0.082	8.4	0.69			
	水泥32.5级						kg	0.41	0.27	0.11			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	6.07		--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管		计量单位	个	工程量	102
清单综合单价组成明细								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-397	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径50mm以内	10个	0.1	175.96	73.53	18.11	77.42	24.63	17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.35	1.81	7.74	2.46
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN50	m	0.305	20.14	6.14		
	石棉绒	kg	0.171	2.4	0.41		
	油浸麻丝	kg	0.082	8.4	0.69		
	水泥32.5级	kg	0.41	0.27	0.11		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.35	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		
	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-398	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径80mm以内	10个	0.1	195.04	116.09	18.11	85.82	27.31	19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
综合人工工日		小计							19.5	11.61	1.81	8.58	2.73
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													44.23

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN80	m	0.305	33.67	10.27		

细	石棉绒	kg	0.19	2.4	0.46		
	油浸麻丝	kg	0.091	8.4	0.76		
	水泥32.5级	kg	0.445	0.27	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-399	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径100mm以内	10个	0.1	266.06	152.49	18.11	117.07	37.25	26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
综合人工工日		小计							26.61	15.25	1.81	11.71	3.73
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													59.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN100	m	0.305	43.42	13.24		
	石棉绒	kg	0.285	2.4	0.68		
	油浸麻丝	kg	0.136	8.4	1.14		
	水泥32.5级	kg	0.667	0.27	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.25	--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-400	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径150mm以内	10个	0.1	362.52	252.37	18.11	159.51	50.75	36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
综合人工工日		小计							36.25	25.24	1.81	15.95	5.08
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													84.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN150	m	0.305	72.88	22.23		
	石棉绒	kg	0.427	2.4	1.02		
	油浸麻丝	kg	0.204	8.4	1.71		
	水泥32.5级	kg	1	0.27	0.27		

	其他材料费	--	0.01	--	
	材料费小计	--	25.24	--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-401	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径200mm以内	10个	0.1	398.56	534.1	25.35	175.37	55.8	39.86	53.41	2.54	17.54	5.58
综合人工工日		小计							39.86	53.41	2.54	17.54	5.58
0.376工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													118.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ219×6	m	0.305	163.32	49.81		
	石棉绒	kg	0.511	2.4	1.23		
	油浸麻丝	kg	0.244	8.4	2.05		
	水泥32.5级	kg	1.19	0.27	0.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	53.41	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-402	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径250mm以内	10个	0.1	438.84	743.44	25.35	193.09	61.44	43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	74.34	2.54	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ273×7	m	0.305	229.64	70.04		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	74.34	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-403	过墙过楼板钢套管制作、安装 套管公称直径300mm以内	10个	0.1	438.84	996.99	28.97	193.09	61.44	43.88	99.7	2.9	19.31	6.14
综合人工工日		小计							43.88	99.7	2.9	19.31	6.14
0.414工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													171.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管φ325×8	m	0.305	312.77	95.39		
	石棉绒	kg	0.612	2.4	1.47		
	油浸麻丝	kg	0.292	8.4	2.45		
	水泥32.5级	kg	1.416	0.27	0.38		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	99.7	--	

项目编码	030901004001	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-29	湿式报警装置安装 公称直径150mm以内	组	1	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22	751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
综合人工工日		小计							751.54	349.5	30.22	330.68	105.22
7.09工日		未计价材料费											2409.15
清单项目综合单价													3976.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	湿式报警装置 ZSFZ150	套	1	2250	2250		
	平焊法兰DN150	片	2.2	72.34	159.15		
	热镀锌钢管DN80	m	2	39.07	78.14		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.175	5.57	0.97		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.504	11.58	5.84		

	机油	kg	0.181	7.72	1.4		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	热镀锌钢管DN15	m	2	6.11	12.22		
	热镀锌钢管DN20	m	10	7.91	79.1		
	热镀锌钢管DN25	m	4	11.62	46.48		
	镀锌弯头DN15	个	2.02	1.18	2.38		
	镀锌弯头DN20	个	4.04	1.83	7.39		
	镀锌弯头DN25	个	2.02	2.7	5.45		
	镀锌弯头DN80	个	2.02	21.92	44.28		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	17.762	0.3	5.33		
	镀锌三通DN20×15	个	1.01	2.52	2.55		
	带母螺栓	kg	5.583	4.68	26.13		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--	9.22	--	
	材料费小计			--	2758.65	--	

项目编码	030807003001	项目名称	低压法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-451	沟槽式阀门安装 公称直径 150mm以内	个	1	23.32	5.57		10.26	3.26	23.32	5.57		10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	5.57		10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											647.62
清单项目综合单价													690.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号蝶阀 DN150	个	1	585.62	585.62		
	沟槽式夹箍DN150	个	2	31	62		
	其他材料费			--	5.57	--	
	材料费小计			--	653.19	--	

项目编码	030901006001	项目名称	水流指示器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-43	水流指示器安装 法兰连接 公称直径150mm以内	个	1	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89	170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
综合人工工日		小计							170.66	49.87	20.92	75.09	23.89
1.61工日		未计价材料费											636

清单项目综合单价							976.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水流指示器ZSJZ150	套	1	460	460		
	沟槽式法兰DN150	片	2.2	80	176		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.687	3.77	2.59		
	棉纱头	kg	0.056	5.57	0.31		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	电	kW·h	0.215	0.76	0.16		
	清油	kg	0.12	13.72	1.65		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	1.104	11.06	12.21		
	砂轮片φ100	片	0.188	1.29	0.24		
	砂轮片φ400	片	0.071	11.58	0.82		
	厚漆	kg	0.56	8.58	4.8		
	带母螺栓	kg	5.582	4.68	26.12		
	铝牌	个	1	0.25	0.25		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	685.87	--	

项目编码	031003003006	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35	66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	29.38	9.35
0.63工日		未计价材料费											321.58
清单项目综合单价													528.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN65	个	1	321.58	321.58		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	405.22	--	

项目编码	031003003007	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-440	焊接法兰阀 公称直径150mm以内	个	1	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89	142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
综合人工工日		小计							142.04	177.49	22.67	62.5	19.89
1.34工日		未计价材料费											671.34
清单项目综合单价													1095.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯闸阀DN150	个	1	671.34	671.34		
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	66.54	133.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	16.48	2.02	33.29		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.55	5.57	3.06		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.88	3.77	3.32		
	乙炔气	kg	0.037	15.44	0.57		
	氧气	m3	0.11	2.83	0.31		
	厚漆	kg	0.28	8.58	2.4		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.07	5.57	0.39		
	砂纸	张	0.7	0.94	0.66		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	848.83	--	

项目编码	030901008001	项目名称	末端试水装置	计量单位	组	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-50	末端试水装置安装 公称直径25mm以内	组	1	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21	122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
综合人工工日		小计							122.96	40.6	1.21	54.1	17.21
1.16工日		未计价材料费											349.46
清单项目综合单价													585.54

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	末端试水装置DN25	个	2.02	173	349.46		

细							
	棉纱头	kg	0.041	5.57	0.23		
	机油	kg	0.024	7.72	0.19		
	砂轮片 φ400	片	0.064	11.58	0.74		
	热镀锌钢管DN15	m	0.3	6.11	1.83		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	2.108	0.3	0.63		
	镀锌三通DN25×15	个	1.01	3.67	3.71		
	压力表0-1.6MPa	只	1	23.87	23.87		
	压力表气门QZ-2 黄铜 M10-φ6	个	1	7.29	7.29		
	镀锌六角外丝DN15	个	1.01	0.95	0.96		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	390.06	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-24	喷头安装 公称直径 无吊顶 15mm以内	10个	0.1	128.26	24.64	2.02	56.43	17.96	12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
综合人工工日		小计							12.83	2.46	0.2	5.64	1.8
0.121工日		未计价材料费							9.6				
清单项目综合单价									32.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	闭式玻璃球喷头 直立型 ZSTZ15/68 K=80	个	1.01	9.5	9.6		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	机油	kg	0.003	7.72	0.02		
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03		
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.642	0.3	0.19		
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09		
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95		
	砂轮片 φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.06	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋（雾）喷头	计量单位	个	工程量	419

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-25	喷头安装 公称直径 有吊顶 15mm以内	10个	0.1	156.88	42.74	3.83	69.03	21.96	15.69	4.27	0.38	6.9	2.2

综合人工工日	小计			15.69	4.27	0.38	6.9	2.2
0.148工日	未计价材料费							25.25
清单项目综合单价								54.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	装饰型吊顶玻璃球喷头 ZSTZ15/68 K=80	个	1.01	25	25.25			
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06			
	机油	kg	0.0066	7.72	0.05			
	工业酒精99.5%	kg	0.005	6.86	0.03			
	聚四氟乙烯生料带宽20	m	0.899	0.3	0.27			
	镀锌弯头DN25	个	0.606	2.7	1.64			
	镀锌丝堵DN15	个	0.1	0.93	0.09			
	镀锌管箍DN25	个	1.01	1.93	1.95			
	砂轮片 φ400	片	0.016	11.58	0.19			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	29.52		--	

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-487	自动排气阀 25	个	1	27.56	12.05		12.13	3.86	27.56	12.05		12.13	3.86
10-420	阀门安装 螺纹阀 公称直径25mm以内	个	1	11.66	7.97		5.13	1.63	11.66	7.97		5.13	1.63
综合人工工日		小计							39.22	20.02		17.26	5.49
0.37工日		未计价材料费											89.79
清单项目综合单价													171.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	自动排气阀DN25	个	1	56.25	56.25		
	镀锌管箍DN25	个	2.02	1.93	3.9		
	镀锌弯头DN25	个	1.01	2.7	2.73		
	镀锌丝堵DN25	个	1.01	1.66	1.68		
	精制六角螺母M8	十个	0.206	0.6	0.12		
	钢垫圈M8.5	十个	0.206	0.01			
	等边角钢∟60×5	kg	0.65	3.4	2.21		
	圆钢 φ8～14	kg	0.21	3.42	0.72		
	水泥32.5级	kg	0.5	0.27	0.14		
	厚漆	kg	0.039	8.58	0.33		
	棉纱头	kg	0.055	5.57	0.31		
	机油	kg	0.021	7.72	0.16		

	线麻	kg	0.003	10.29	0.03		
	钢锯条	根	0.18	0.21	0.04		
	黄铜截止阀DN25	个	1.01	33.21	33.54		
	镀锌活接头DN25	个	1.01	7.42	7.49		
	橡胶板δ1～15	kg	0.004	7.72	0.03		
	砂纸	张	0.15	0.94	0.14		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	109.81	--	

项目编码	030901012002	项目名称	消防水泵接合器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-71	消防水泵接合器安装 地上式 100	套	1	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74	169.6	115.1	7.25	74.62	23.74
综合人工工日		小计							169.6	115.1	7.25	74.62	23.74
1.6工日		未计价材料费											910.61
清单项目综合单价													1300.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防水泵接合器地上式100	套	1	910.61	910.61		
	热镀锌钢管DN25	m	0.2	11.62	2.32		
	砂轮片φ100	片	0.066	1.29	0.09		
	砂轮片φ400	片	0.057	11.58	0.66		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	1	42.17	42.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.221	3.77	0.83		
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	棉纱头	kg	0.013	5.57	0.07		
	电	kW·h	0.162	0.76	0.12		
	清油	kg	0.08	13.72	1.1		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.68	11.06	7.52		
	厚漆	kg	0.4	8.58	3.43		
	精制带母镀锌螺栓M16×70	套	24.72	2.16	53.4		
	其他材料费			--	3.21	--	
	材料费小计			--	1025.71	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-227备注2	水灭火系统控制装置调试 50点以下	系统	1	287.28	10.04	21.51	126.4	40.22	287.28	10.04	21.51	126.4	40.22
综合人工工日		小计							287.28	10.04	21.51	126.4	40.22
2.565工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									485.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电				kW·h	7.839	0.76	5.96					
	工业酒精99.5%				kg	0.0114	6.86	0.08					
	ZR-BV阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘电线1mm2				m	4.3662	0.69	3.01					
	塑料胶布带20mm×50m				卷	0.315	3.14	0.99					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	10.04			--		

项目编码	040504001002	项目名称	砌筑井	计量单位	座	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-785	非定型井垫层 C10混凝土(商品砼)(非泵送)	10m3	0.034	1549.72	2164.54	151.08	681.88	216.96	52.69	73.59	5.14	23.18	7.38
6-1519	混凝土基础垫层 木模(预拌)	100m2	0.0065	1054.64	2568.22	46.5	464.04	147.65	6.86	16.69	0.3	3.02	0.96
6-1156	C25半地下室平池底(厚度)50cm以内(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0555	1320.76	2669.84		581.13	184.91	73.3	148.18		32.25	10.26
6-1522	平池底模板 复合模板	100m2	0.0118	2924.01	1258.76	72.91	1286.56	409.36	34.5	14.85	0.86	15.18	4.83
6-1604备注4	现浇、预制构件钢筋 现浇(直径20mm以内)	t	0.061	996.14	3587.49	125.78	438.3	139.46	60.76	218.84	7.67	26.74	8.51
6-786	M10砖砌 圆形(预拌)	10m3	0.1444	1879.09	3279.81	103.41	826.8	263.07	271.34	473.6	14.93	119.39	37.99
6-879	C25钢筋混凝土盖板预制 井室盖板(商品砼)(非泵送)	10m3	0.0236	2122.97	2751.02	151.08	934.11	297.22	50.1	64.92	3.57	22.04	7.01
6-1599	井盖板 木模(预拌)	10m3	0.0236	1161.23	1377.91	3.66	510.94	162.57	27.41	32.52	0.09	12.06	3.84
6-1607	现浇、预制构件钢筋 预制(直径20mm以内)	t	0.041	627.94	3584.76	145.93	276.29	87.91	25.75	146.98	5.98	11.33	3.6
6-891	矩形井室盖板安装(每块体积在0.5m3以内)(预拌)	10m3	0.0071	1137.67	480.37	224.3	500.57	159.27	8.08	3.41	1.59	3.55	1.13
6-808	井盖、井箅安装 检查井 铸铁井盖、座(预拌)	10套	0.1	466.27	3957.67	0.46	205.16	65.28	46.63	395.77	0.05	20.52	6.53
综合人工工日		小计							657.42	1589.35	40.18	289.26	92.04

6.202工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							2668.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C10粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.3468	203.45	70.56		
	电	kW·h	0.408806	0.76	0.31		
	水	m3	1.63258	4.57	7.46		
	镀锌铁丝18～22#	kg	0.287409	5.15	1.48		
	水泥砂浆 1:2(干拌（混）砂浆)	t	0.065084	250.42	16.3		
	圆钉	kg	0.387043	4.97	1.92		
	模板木材	m3	0.030963	1586.47	49.12		
	脱模剂	kg	0.188192	17.15	3.23		
	C25粒径16砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.80564	251.51	202.63		
	草袋子	只	4.574711	0.86	3.93		
	复合木模板面板	m2	0.2478	30.3	7.51		
	钢支撑	kg	0.171218	4.1	0.7		
	零星卡具	kg	0.098294	4.18	0.41		
	钢筋Φ10以外	t	0.10608	3395.9	360.24		
	电焊条	kg	0.80784	4.97	4.01		
	水泥砂浆 M10(干拌（混）砂浆)	t	0.818495	178.18	145.84		
	机砖MU15	百块	7.481364	41.77	312.5		
	沥青漆	kg	0.943394	10.29	9.71		
	铸铁井盖井座D700	套	1	370.46	370.46		
	其他材料费			--	21.03	--	
	材料费小计			--	1589.35	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	27.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43

综合人工工日	小计			45.9			20.2	6.43
0.45工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								72.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方		计量单位	m3	工程量	27.59
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日	小计			28.56		1.09	12.57	4
0.28工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								46.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--			--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	131.84
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007585	510.98			224.83	71.54
综合人工工日	小计			15.62	2.48	0.24	6.88	2.18
0.1108工日	未计价材料费							12.89
清单项目综合单价								40.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89			
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2			
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04			
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04			
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19			

	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	263.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003792	49.81			21.92	6.97	0.19			0.08	0.03
综合人工工日		小计							0.76	0.12		0.33	0.11
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-2.5mm²	m	1.05	2.2042	2.31		
	钢丝φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.007	1.8	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	131.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.007585	29.52			12.99	4.13	0.22			0.1	0.03
综合人工工日		小计							0.9	0.15		0.4	0.13
0.0064工日		未计价材料费											7.21
清单项目综合单价													8.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	1.08	6.68	7.21		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030404032001	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-333	火灾报警接线端子箱	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾报警接线端子箱 JBF-11A/X40	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		

	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	12.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	113.34	36.06	25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	11.33	3.61
0.243工日		未计价材料费											45.43
清单项目综合单价													93.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架（内设隔板）150*100	m	1.005	45.2	45.43		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	51.87	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架 宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	181.9	57.88	41.34	6.68	1.34	18.19	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	18.19	5.79

0.39工日	未计价材料费						98.68
清单项目综合单价							172.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式防火桥架（内设隔板）(100+100+100)*150	m	1.005	98.19	98.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	105.36	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	9.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	277.51	88.3	6.31	0.97	0.42	2.78	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	180.5	57.43	4.1	0.16	0.25	1.81	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.59	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													22.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		

	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	158.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	516.77	164.43	11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	5.17	1.64
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													34.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头Φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2900.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	302.23	96.16	6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	3.02	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.53				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
锯条	根	0.03	0.19	0.01		
醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
水	m3	0.00054	4.57			
其他材料费			--	0.01	--	
材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	667.42	212.36	15.17	2.59	0.33	6.67	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.67	2.12
0.1431工日		未计价材料费							25.82				
清单项目综合单价									52.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	289

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1283	金属软管敷设 公称管径15mm以内 每根管长500mm以内	10m	0.1	308.46	82.89		135.72	43.18	30.85	8.29		13.57	4.32
综合人工工日		小计							30.85	8.29		13.57	4.32
0.291工日		未计价材料费											2.27
清单项目综合单价													59.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管DN15			m		1.03	2.2		2.27				
	镀锌管卡DN15			个		4.12	1.1		4.53				
	镀锌管接头(金属软管用)DN15			个		2.06	0.41		0.84				
	镀锌锁紧螺母(金属软管用)M15			个		4.16	0.38		1.58				
	金属软管尼龙接头dn15			个		2.06	0.43		0.89				
	镀锌半圆头螺钉M6～12×12～50			十个		0.816	0.13		0.11				
	其他材料费						--		0.34			--	
	材料费小计						--		10.56			--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3810.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1384	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	56.18	11.99		24.72	7.87	0.56	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.56	0.12		0.25	0.08
0.0053工日		未计价材料费											1.54
清单项目综合单价													2.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-BV-1.5mm²			m		1.05	1.4639		1.54				
	钢丝 φ1.6			kg		0.0009	6		0.01				
	棉纱头			kg		0.002	5.57		0.01				
	汽油			kg		0.005	9.12		0.05				
	焊锡			kg		0.001	36.87		0.04				
	焊锡膏瓶装50g			kg		0.0001	51.45		0.01				
	塑料胶布带20mm×10m			卷		0.0065	1.8		0.01				
	其他材料费						--		-0.01			--	
	材料费小计						--		1.66			--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1754.28

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1385	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	57.24	12.48		25.19	8.01	0.57	0.12		0.25	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.12		0.25	0.08
0.0054工日		未计价材料费											2.31
清单项目综合单价													3.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ZDN-BV-2.5mm²			m	1.05	2.2042	2.31						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.002	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.005	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料胶布带20mm×10m			卷	0.007	1.8	0.01						
	其他材料费					--	-0.01		--				
	材料费小计					--	2.43		--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	332.03

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.38
清单项目综合单价													5.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	ZDN-RVS-2*1.5mm²			m	1.08	4.0578	4.38						
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009	6	0.01						
	棉纱头			kg	0.0022	5.57	0.01						
	汽油			kg	0.0055	9.12	0.05						
	焊锡			kg	0.0011	36.87	0.04						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001	51.45	0.01						
	塑料粘胶带			盘	0.01	3.14	0.03						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	4.53		--				

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	162.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内导线截面1.5mm2以内	100m单线	0.01	67.84	14.5		29.85	9.5	0.68	0.15		0.3	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.3	0.1
0.0064工日		未计价材料费							7.21				
清单项目综合单价									8.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZDN-RVSP-2*1.5mm²	m	1.08	6.68	7.21		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.36	--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							75				
清单项目综合单价									195.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器	个	1	75	75		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		

	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	77.71	--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-164	手动火灾报警按钮（带电话插孔）	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费											39.5
清单项目综合单价													127.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	手动火灾报警按钮（带电话插孔） JBF-301F-N/P	个	1	39.5	39.5		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.32	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-164	消火栓启泵按钮	个	1	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27	51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
综合人工工日		小计							51.94	4.82	0.83	22.85	7.27
0.49工日		未计价材料费							41				
清单项目综合单价									128.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消火栓启泵按钮 JBF-VM33332A	个	1	41	41		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	0.32	0.59	0.19		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	钻头φ3	根	0.02	1.2	0.02		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.17	0.69	0.12		
	焊锡	kg	0.05	36.87	1.84		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	镀锌自攻螺钉M6×100	十个	0.04	0.48	0.02		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.06	1.72	0.1		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	异型塑料管dn5	m	0.13	1.17	0.15		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.82	--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	170

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-158	点型光电感烟探测器	个	1	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05	36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.7	0.22	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							42				
清单项目综合单价									102.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型光电感烟探测器 JTY-GD-JBF-3100	个	1	42	42		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		

	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.7	--	

项目编码	030904001002	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-159	点型感温火灾探测器	个	1	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05	36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	3.73	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							42				
清单项目综合单价									102.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	点型感温火灾探测器 JTW-ZD-JBF-3110	个	1	42	42		
	电	kW·h	0.04	0.76	0.03		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	45.73	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

9-165	控制模块(接口)安装 单输出	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											82
清单项目综合单价													262.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	短路隔离器 JBF-171K 带载点≤32个	个	1	82	82		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	87.25	--	

项目编码	030904007001	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-210	火灾事故广播安装 吸顶式扬声器	个	1	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26	23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
综合人工工日		小计							23.32	3.54	0.47	10.26	3.26
0.22工日		未计价材料费											32
清单项目综合单价													72.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播扬声器(阻燃材料制作) 3W	个	1	32	32		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.04	10.29	0.41		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		

	玻璃胶310g	支	0.01	12.86	0.13		
	立时得胶	kg	0.05	12.43	0.62		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.04	0.26	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	35.54	--	

项目编码	030904007002	项目名称	消防广播（扬声器）	计量单位	个	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-211	火灾事故广播安装 壁挂式音箱	个	1	18.02	1.87	0.47	7.93	2.52	18.02	1.87	0.47	7.93	2.52
综合人工工日		小计							18.02	1.87	0.47	7.93	2.52
0.17工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									62.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急广播扬声器(阻燃材料制作) 3W	个	1	32	32		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	冲击钻头φ6～8	根	0.07	1.72	0.12		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.2	0.69	0.14		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.2	0.26	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.87	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-201	重复显示器安装 总线制	台	1	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48	939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
综合人工工日		小计							939.16	29.31	46.12	413.23	131.48
8.86工日		未计价材料费							323.86				
清单项目综合单价									1883.16				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层火灾显示盘 JBF-VDP3060B	台	1	323.86	323.86		

细	白布	m	0.07	3.43	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.08	36.87	2.95		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	汽油	kg	0.2	9.12	1.82		
	塑料线卡φ15以下	个	7	0.66	4.62		
	镀锌滚花膨胀螺栓M8	套	4	0.6	2.4		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈M8×80～120	套	4.1	3.16	12.96		
	玻璃胶310g	支	0.2	12.86	2.57		
	异型塑料管dn5	m	0.2	1.17	0.23		
	冲击钻头φ6～12	根	0.13	2.57	0.33		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	353.17	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	输入/输出模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费											39
清单项目综合单价													219.74

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	单输入/输出模块　JBF-3141	个	1	39	39		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	44.25	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块（模块箱）	计量单位	个(台)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-165	单输入模块	个	1	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43	110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
综合人工工日		小计							110.24	5.25	1.31	48.51	15.43
1.04工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									216.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单输入模块　JBF-3131	个	1	36	36		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.08	0.69	0.06		
	焊锡	kg	0.06	36.87	2.21		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2	0.27	0.05		
	汽油	kg	0.08	9.12	0.73		
	冲击钻头φ6～8	根	0.03	1.72	0.05		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	异型塑料管dn5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	41.25	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030904011001	项目名称	远程控制箱（柜）	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-204	可燃气体报警控制器	台	1	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35	531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
综合人工工日		小计							531.06	9.89	2.28	233.67	74.35
5.01工日		未计价材料费											2650
清单项目综合单价													3501.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	可燃气体报警控制器（壁挂式） GM820 带备用电源 应急时间大于180min 外壳防护等级IP55	台	1	2650	2650		
	冲击钻头φ6～8	根	0.13	1.72	0.22		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.4	0.26	0.1		
	塑料膨胀管φ6×50	十个	0.4	0.69	0.28		
	白布	m	0.12	3.43	0.41		
	焊锡	kg	0.13	36.87	4.79		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.04	51.45	2.06		
	汽油	kg	0.18	9.12	1.64		
	异型塑料管dn5	m	0.33	1.17	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2659.89	--	

项目编码	030404032002	项目名称	端子箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-333	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08	179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
综合人工工日		小计							179.14	33.2	5.88	78.82	25.08
1.69工日		未计价材料费											323.86
清单项目综合单价													645.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属模块箱（内含切非模块1个I/O、5个I）	台	1	323.86	323.86		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	无光调和漆	kg	0.3	12.86	3.86		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.15	12.86	1.93		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	铰链	副	1	1.29	1.29		
	塑料胶线2×16/0.15	m	1.5	1.46	2.19		
	清油	kg	0.15	13.72	2.06		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	357.06	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	18.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	366.59	116.64	8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.67	1.17
0.0786工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													27.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		15.86	5.05	3.6	0.54		1.59	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.59	0.51
0.034工日		未计价材料费							2.26				
清单项目综合单价									8.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-162	点型探测器 总线制 可燃气体	个	1	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05	36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
综合人工工日		小计							36.04	8.25	0.12	15.86	5.05
0.34工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									250.32				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	可燃气体探测器 GT-GDC810 点型红外、隔爆型ExdIICT6Gb级 探测气体为天然气　自带防爆声光警报器	个	1	185	185		
	丙烷	kg	1	4.55	4.55		
	热镀锌钢板 δ2.5 Q235B	m2	0.01	87.01	0.87		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.04	0.69	0.03		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.3	0.27	0.08		
	汽油	kg	0.03	9.12	0.27		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.02	1.72	0.03		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.02	10.29	0.21		
	防火涂料A60-1	kg	0.05	16.29	0.81		
	901胶	kg	0.01	2.14	0.02		
	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	193.25	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-202	编址型声光报警器	个	1	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39	74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
综合人工工日		小计							74.2	2.71	0.63	32.65	10.39
0.7工日		未计价材料费							165				
清单项目综合单价									285.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	编码型火灾声光报警器 隔爆型ExdIICT6Gb级	个	1	165	165		
	自攻螺钉M4×30	十个	0.1	0.25	0.03		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.3	0.26	0.08		
	冲击钻头 φ6～8	根	0.1	1.72	0.17		
	防火涂料A60-1	kg	0.03	16.29	0.49		
	胶合板2440×1220×6	m2	0.01	10.29	0.1		
	塑料膨胀管 φ6×50	十个	0.3	0.69	0.21		
	白布	m	0.02	3.43	0.07		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	焊锡	kg	0.02	36.87	0.74		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.01	51.45	0.51		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		

	异型塑料管dn5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	167.71	--	

项目编码	010101002007	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽 人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			20.2	6.43	45.9			20.2	6.43
综合人工工日		小计							45.9			20.2	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									72.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001007	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	2.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	12.57	4	28.56		1.09	12.57	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	12.57	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									46.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030108006001	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-21	彩钢夹芯板屋面板厚100mm	10m2	19.2	171.72	117.59		75.56	24.04	3297.02	2257.73		1450.75	461.57
50290105	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)	台	1										

综合人工工日	小计			3297.02	2257.73		1450.75	461.57
31.104工日	未计价材料费							96000
清单项目综合单价								103467.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	固定卡子100mm	个	84.48	3.11	262.73			
	橡皮密封条20×3～4mm	m	332.736	3.86	1284.36			
	铝拉铆钉LD-1	十个	243.84	0.26	63.4			
	自攻螺钉	十个	26.88	0.51	13.71			
	密封带3×20mm	m	11.136	1.8	20.04			
	玻璃胶300mL	支	58.176	10.55	613.76			
	采光型电动薄型屋顶通风装置(自带控制柜)48米(长)x4米(宽)x0.6米(高);电源:500W/24V/70m/平时;全钢重量≤45kg/m;由厂商自带220V-24V转换器;应设置距地面1.3m-1.5m的手动开启装置;最大抗风荷载:1200Pa;最大抗雪荷载:0.6KN/m;抗地震烈度≤7级;空气流量系数:≥0.50;	台	1	96000	96000			
	其他材料费			--	-0.27		--	
	材料费小计			--	98257.73		--	

项目编码	030108001001	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-687	轴流通风机 设备重量1.5t以内	台	1	1182.96	145.84	108.43	520.5	165.61	1182.96	145.84	108.43	520.5	165.61
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.48	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	273.23	20.26	17.8	120.22	38.25
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.48	92.22	0.86	2	40.58	12.91	44.27	0.41	0.96	19.48	6.2
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.48	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	14.76	0.99	3.79	6.49	2.06
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.48	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	10.18	1.22	3.79	4.48	1.43
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.48	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	9.67	1.09	3.79	4.25	1.35
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.48	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	9.67	0.39	3.79	4.25	1.35
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.48	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	9.67	0.35	3.79	4.25	1.35
综合人工工日		小计							1707.05	197.11	148.06	751.08	238.96
16.104工日		未计价材料费											16418.1
清单项目综合单价													19460.36
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	消防排烟用轴流风机 风量:36000m3/h;全压:1006Pa,静压:943Pa;全压效率:43%;转速:1450r/min;功率:30.0kW/380V;噪声≤61dB(A);重量:1200kg;风机置于具有耐火极限不小于1.0h,可在280℃烟气条件下连续运行30min;外设60度防雨弯头	台	1	16200	16200		
	平垫铁Q235 1#	kg	4.064	4.29	17.43		
	斜垫铁Q235 1#	kg	4.08	5.15	21.01		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.5	3.57	1.79		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	0.8	5.15	4.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	木板材	m3	0.01	1543.59	15.44		
	煤油	kg	3.15	4.29	13.51		
	机油	kg	1.05	7.72	8.11		
	黄油(钙基脂)	kg	0.303	6.86	2.08		
	氧气	m3	1.67136	2.83	4.73		
	乙炔气	kg	0.57136	15.44	8.82		
	水泥32.5级	kg	65.25	0.27	17.62		
	黄砂	m3	0.115	120.46	13.85		
	碎石	m3	0.126	99.09	12.49		
	棉纱头	kg	0.44	5.57	2.45		
	破布	kg	0.492	6	2.95		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	汽油	kg	0.376	9.12	3.43		
	型钢	kg	49.92	3.94	196.68		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.912	3.73	3.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	9.86112	0.67	6.61		
	砂轮片Φ400	片	0.45312	11.58	5.25		
	钢丝刷子	把	0.072	1.54	0.11		
	铁砂布2#	张	0.5232	0.86	0.45		
	酚醛防锈漆	kg	0.816	13.96	11.39		
	调和漆	kg	0.72	13.92	10.02		
	其他材料费			--	5.17	--	
	材料费小计			--	16615.21	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-270	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													443.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5						kg	18.33	3.4	62.32			
	扁钢＜-59						kg	8.32	3.64	30.28			
	不燃型耐高温(280度）硅钛合成软接头						m2	1.15	35	40.25			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.06	3.77	0.23			
	铁铆钉						kg	0.07	5.15	0.36			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	26	0.64	16.64			
	橡胶板δ1～15						kg	0.97	7.72	7.49			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	157.57		--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	42.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0						m2	1.138	34.34	39.08			
	等边角钢∟60×5						kg	3.504	3.4	11.91			
	等边角钢∟63×5						kg	0.016	3.4	0.05			
	扁钢＜-59						kg	0.112	3.64	0.41			
	圆钢φ5.5～9						kg	0.1491	3.42	0.51			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0491	3.77	0.19			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	4.3	0.64	2.75			
	铁铆钉						kg	0.022	5.15	0.11			

	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	150.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													135.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	65.17	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	888.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢丝刷子			把	0.0015	1.54							
	铁砂布2#			张	0.0109	0.86	0.01						
	破布			kg	0.0015	6	0.01						
	酚醛防锈漆			kg	0.017	13.96	0.24						
	汽油			kg	0.007	9.12	0.06						
	调和漆			kg	0.015	13.92	0.21						
	其他材料费					--	0.01		--				
	材料费小计					--	0.54		--				

项目编码	031202005001	项目名称	防火涂料	计量单位	m2	工程量	192.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2217	防潮层、保护层安装 防腐防火涂料(管道) 耐火极限/厚度 0.5h以内/2.0mm	10m2	0.1	32.86	1.65	105.97	14.46	4.6	3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
综合人工工日		小计							3.29	0.17	10.6	1.45	0.46
0.031工日		未计价材料费											22.35
清单项目综合单价													38.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防火涂料BA101-1			kg	1.679	13.31	22.35						
	其他材料费					--	0.17		--				
	材料费小计					--	22.52		--				

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0582	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.13	2.46	2.16	14.58	4.64
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0582	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.37	0.05	0.12	2.36	0.75
综合人工工日		小计							140.26	19.27	2.28	61.71	19.64
1.3231工日		未计价材料费											531.82
清单项目综合单价													774.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟防火阀（PYF）常闭，并输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作1000*250	个	1	507.97	507.97		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.0528	3.94	23.85		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.11058	3.73	0.41		
	乙炔气	kg	0.028052	15.44	0.43		
	氧气	m3	0.078977	2.83	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.195661	0.67	0.8		
	砂轮片Φ400	片	0.054941	11.58	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	551.09	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.059067	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.62	2.49	2.19	14.79	4.71
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.059067	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.45	0.05	0.12	2.4	0.76
综合人工工日		小计							140.83	19.3	2.31	61.96	19.72
1.3286工日		未计价材料费											598.63

清单项目综合单价							842.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排烟防火阀（PYF）常闭，并输出信号，远程、手动复位，电动控制一次动作1000*320	个	1	574.43	574.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.142968	3.94	24.2		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.112227	3.73	0.42		
	乙炔气	kg	0.02847	15.44	0.44		
	氧气	m3	0.080154	2.83	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.213472	0.67	0.81		
	砂轮片Φ400	片	0.055759	11.58	0.65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	617.93	--	

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0582	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.13	2.46	2.16	14.58	4.64
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0582	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.37	0.05	0.12	2.36	0.75
综合人工工日		小计							140.26	19.27	2.28	61.71	19.64
1.3231工日		未计价材料费											531.47
清单项目综合单价													774.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号1000*250	个	1	507.97	507.97								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44								
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32								
	型钢	kg	6.0528	3.883	23.5								
	电焊条J422 Φ4	kg	0.11058	3.73	0.41								
	乙炔气	kg	0.028052	15.44	0.43								
	氧气	m3	0.078977	2.83	0.22								

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.195661	0.67	0.8		
	砂轮片 φ400	片	0.054941	11.58	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	550.74	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.059067	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.62	2.49	2.19	14.79	4.71
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.059067	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.45	0.05	0.12	2.4	0.76
综合人工工日		小计							140.83	19.3	2.31	61.96	19.72
1.3286工日		未计价材料费											598.28
清单项目综合单价													842.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号1000*320	个	1	574.43	574.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.142968	3.883	23.85		
	电焊条J422 φ4	kg	0.112227	3.73	0.42		
	乙炔气	kg	0.02847	15.44	0.44		
	氧气	m3	0.080154	2.83	0.23		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.213472	0.67	0.81		
	砂轮片 φ400	片	0.055759	11.58	0.65		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	617.58	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0695	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	39.56	2.93	2.58	17.41	5.54
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0695	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.41	0.06	0.14	2.82	0.9
综合人工工日		小计							147.73	19.75	2.72	65	20.69
1.3937工日		未计价材料费											773.39
清单项目综合单价													1029.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号1250*400	个	1	745.32	745.32		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	7.228	3.883	28.07		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.13205	3.73	0.49		
	乙炔气	kg	0.033499	15.44	0.52		
	氧气	m3	0.094312	2.83	0.27		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.427808	0.67	0.96		
	砂轮片 Φ400	片	0.065608	11.58	0.76		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	793.14	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0723	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	41.15	3.05	2.68	18.11	5.76
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0723	92.22	0.86	2	40.58	12.91	6.67	0.06	0.14	2.93	0.93
综合人工工日		小计							195.16	24.13	2.82	85.87	27.32
1.8412工日		未计价材料费											1047.39
清单项目综合单价													1382.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	280℃排烟防火阀（PFHF）常开，280℃熔断自动关闭，手动复位，并输出信号1250*630	个	1	1018.19	1018.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		

	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	7.5192	3.883	29.2		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.13737	3.73	0.51		
	乙炔气	kg	0.034849	15.44	0.54		
	氧气	m3	0.098111	2.83	0.28		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.485331	0.67	1		
	砂轮片Φ400	片	0.068251	11.58	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	1071.52	--	

项目编码	030703007001	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											617.5
清单项目综合单价													767.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）1000*800	个	1	617.5	617.5		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	628.26	--	

项目编码	030703007002	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费											522.92

清单项目综合单价							672.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2φ1120	个	1	522.92	522.92		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	533.68	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	32.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
18-84	铝合金板隔断板条	10m2	0.1	1.12	17.54	0.12	0.49	0.16	0.11	1.75	0.01	0.05	0.02
综合人工工日		小计							0.11	1.75	0.01	0.05	0.02
0.001工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													401.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	活动式挡烟垂壁			m2	1	400	400						
	铝合金扣板0.5mm			m2	0.00982	68.6	0.67						
	铝合金角线20×25×2			m	0.028	3.26	0.09						
	铝合金槽线30×15×1.5			m	0.0634	3.6	0.23						
	膨胀螺栓M8×80			套	0.026	0.51	0.01						
	自攻螺钉M4×15			十个	0.0526	0.26	0.01						
	铝合金型材			kg	0.0397	18.44	0.73						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	401.75			--			

项目编码	030404017001	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	48.27			19.31	6.76	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24

1.38工日	未计价材料费	1560
清单项目综合单价		1894.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽始端箱800A	只	1	1560	1560		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1594.41	--	

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	48.27			19.31	6.76	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24

1.38工日	未计价材料费	485
清单项目综合单价		819.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带50A塑壳开关	只	1	485	485		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		

	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	519.41	--	

项目编码	030404017003	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	1	48.27			19.31	6.76	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24
1.38工日		未计价材料费											1372.21
清单项目综合单价													1706.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	母线槽插接箱内带100A塑壳开关	只	1	1372.21	1372.21		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1406.62	--	

项目编码	030404017004	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.333333	144.82			57.93	20.27	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24
1.38工日		未计价材料费											1000
清单项目综合单价													1334.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	母线槽插接箱内带400A塑壳开关			只		1	1000	1000					
	破布			kg		0.1	6	0.6					
	铁砂布2#			张		0.8	0.86	0.69					
	无光调和漆			kg		0.03	12.86	0.39					
	钢垫板			kg		0.15	3.77	0.57					
	铜接线端子DT-10mm2			个		2.03	2.43	4.93					
	裸铜线10mm2			kg		0.2	56.42	11.28					
	塑料软管			kg		0.15	15.78	2.37					
	焊锡丝			kg		0.07	42.88	3					
	电力复合脂			kg		0.41	17.15	7.03					
	自粘橡胶带20mm×5m			卷		0.1	12.43	1.24					
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		2.1	1.1	2.31					
	其他材料费						--				--		
	材料费小计						--	1034.41			--		

项目编码	030404017005	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.333333	144.82			57.93	20.27	48.27			19.31	6.76
综合人工工日		小计							194.55	34.41		77.82	27.24
1.38工日		未计价材料费											1280
清单项目综合单价													1614.02
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	母线槽插接箱内带630A塑壳开关			只		1	1280	1280					

细	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	0.8	0.86	0.69		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1314.41	--	

项目编码	030403006001	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	34.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-199	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流800A以下	10m	0.1	305.28	149.53	88.05	122.11	42.74	30.53	14.95	8.81	12.21	4.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.029206	344.94			137.98	48.29	10.07			4.03	1.41
综合人工工日		小计							40.6	14.95	8.81	16.24	5.68
0.288工日		未计价材料费							1321.12				
清单项目综合单价									1407.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五线密集型封闭母线槽800A，铜质4P，IP54	m	1.023	1291.42	1321.12		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	铁砂布2#	张	0.2	0.86	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2	3.77	0.75		
	汽油	kg	0.043	9.12	0.39		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	无光调和漆	kg	0.016	12.86	0.21		
	尼龙砂轮片 φ400	片	0.025	8.66	0.22		
	铜接线端子DT-35mm2	个	0.812	4.78	3.88		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.46	4.55	2.09		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		

	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1336.07	--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	79.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.012534	633.49			253.4	88.69	7.94			3.18	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	12.81	4.48
0.227工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													123.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)200*100	m	1.005	66.13	66.46		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片Φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片Φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	72.92	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	42.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1320	钢制托盘式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	240.62	64.56	8.06	96.25	33.69	24.06	6.46	0.81	9.63	3.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.023663	335.56			134.22	46.98	7.94			3.18	1.11
综合人工工日		小计							32	6.46	0.81	12.81	4.48

0.227工日	未计价材料费						90.9
清单项目综合单价							147.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	托盘式镀锌桥架(中间加隔板)300*100	m	1.005	90.45	90.9		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.01	11.58	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.005	12.86	0.06		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.09	0.76	0.07		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	97.36	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	49.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.0203	169.2			67.68	23.69	3.43			1.37	0.48
综合人工工日		小计							13.84	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													27.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		

	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	119.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.008375	401.79			160.72	56.25	3.36			1.35	0.47
综合人工工日		小计							13.56	2.55	0.16	5.43	1.9
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													32.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		

	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	299.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.003338	1161.14			464.46	162.56	3.88			1.55	0.54
综合人工工日		小计							15.62	2.48	0.24	6.25	2.18
0.1108工日		未计价材料费											12.89
清单项目综合单价													39.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	15.37	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	38.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.025934	158.76			63.5	22.23	4.12			1.65	0.58
综合人工工日		小计							16.6	2.96	0.24	6.64	2.33
0.1177工日		未计价材料费											16.61
清单项目综合单价													45.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头Φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢Φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.130378	41.1			16.44	5.75	5.36			2.14	0.75
综合人工工日		小计							21.6	5.14	0.33	8.64	3.02
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													64.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1136	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径80mm以内	100m	0.01	3386.7	562.9	48.29	1354.68	474.14	33.87	5.63	0.48	13.55	4.74

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.059595	187.54			75.02	26.26	11.18			4.47	1.56
综合人工工日		小计							45.05	5.63	0.48	18.02	6.3
0.3195工日		未计价材料费											42.28
清单项目综合单价													117.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN80	m	1.03	41.05	42.28		
	镀锌电线管接头φ80×8	个	0.1545	4.74	0.73		
	镀锌锁紧螺母3×80	个	0.1545	1.78	0.28		
	塑料护口(钢管用)dn80	个	0.1545	0.65	0.1		
	镀锌管卡DN80	个	0.515	3.88	2		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0844	12.86	1.09		
	溶剂汽油	kg	0.0216	7.89	0.17		
	厚漆	kg	0.0238	8.58	0.2		
	清油	kg	0.0109	13.72	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.01	6	0.06		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	47.91	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	90.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1139	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径150mm以内	100m	0.01	4193.36	793.93	150.92	1677.34	587.07	41.93	7.94	1.51	16.77	5.87
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.011025	1255.12			502.05	175.72	13.84			5.54	1.94
综合人工工日		小计							55.77	7.94	1.51	22.31	7.81
0.3956工日		未计价材料费											90.71
清单项目综合单价													186.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN150	m	1.03	88.07	90.71		
	镀锌电线管接头φ150×10	个	0.0824	14.11	1.16		
	镀锌管卡DN150	个	0.2884	9.68	2.79		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1574	12.86	2.02		
	溶剂汽油	kg	0.0384	7.89	0.3		
	厚漆	kg	0.0443	8.58	0.38		
	清油	kg	0.0204	13.72	0.28		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0544	2.57	0.14		
	沥青清漆	kg	0.0186	6	0.11		
	膨胀螺栓M6	套	0.816	0.43	0.35		
	其他材料费			--	0.18	--	
	材料费小计			--	98.65	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.066667	32.01			12.8	4.48	2.13			0.85	0.3
综合人工工日		小计							8.6	0.38		3.44	1.21
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													14.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	110.99

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.00901	689.52			275.81	96.53	6.21			2.49	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.02	3.51
0.1776工日		未计价材料费											763.26
清单项目综合单价													809.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*240+2*120mm²			m		1.01			755.7	763.26			
	破布			kg		0.0104			6	0.06			
	汽油			kg		0.0135			9.12	0.12			
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0062			5.15	0.03			
	标志牌			个		0.078			0.16	0.01			
	镀锌电缆卡子3×100			个		0.2782			9.3	2.59			
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0263			8.58	0.23			
	沥青绝缘漆			kg		0.0026			15.44	0.04			
	硬酯酸一级			kg		0.0013			10.29	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫			套		0.5564			1.1	0.61			
	橡胶垫δ2			m2		0.0009			14.58	0.01			
	电缆吊挂3×100			套		0.0807			9.86	0.8			
	其他材料费								--	0.13	--		
	材料费小计								--	767.9	--		

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.05	755.57			302.23	105.78	37.78			15.11	5.29
综合人工工日		小计							152.26	195.88		60.9	21.32
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													430.36
材料	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	52.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.019175	323.98			129.59	45.36	6.21			2.48	0.87
综合人工工日		小计							25.04	4.64	3.5	10.01	3.51
0.1776工日		未计价材料费											908.95
清单项目综合单价													955.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZA-YJV-3*240+2*120mm²	m	1.01	899.955	908.95		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		

	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	913.59	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	75.56			30.22	10.58	37.78			15.11	5.29
综合人工工日		小计							152.26	195.88		60.9	21.32
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													430.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.96	6	5.76		
	汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.42	58.91	24.74		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2	个	4.512	15.44	69.67		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.84	2.14	1.8		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.24	42.88	10.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.048	51.45	2.47		
	电力复合脂	kg	0.096	17.15	1.65		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.044209	55.31			22.12	7.74	2.45			0.98	0.34
综合人工工日		小计							9.86	2.1	0.11	3.94	1.38
0.0699工日		未计价材料费											99.08
清单项目综合单价													116.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*25+2*16mm²	m	1.01	98.1	99.08		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	101.18	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	10.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8

4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.096899	19.42			7.77	2.72	1.88			0.75	0.26
综合人工工日		小计							7.58	1.61	0.08	3.03	1.06
0.0538工日		未计价材料费											132.88
清单项目综合单价													146.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-4*35mm²	m	1.01	131.565	132.88		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	134.49	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	14.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.068446	16.3			6.52	2.28	1.12			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.5	0.45	0.12	1.8	0.63
0.0319工日		未计价材料费											31.07
清单项目综合单价													38.57

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZB-YJY-5*6mm²	m	1.01	30.765	31.07		

细	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	31.52	--	

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.034037	32.79			13.12	4.59	1.12			0.45	0.16
综合人工工日		小计							4.5	0.45	0.12	1.8	0.63
0.0319工日		未计价材料费											29.29
清单项目综合单价													36.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6mm²	m	1.01	29	29.29		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.046019	18.85			7.54	2.64	0.87			0.35	0.12
综合人工工日		小计							3.5	0.44	0.12	1.4	0.49
0.0248工日		未计价材料费											19.8
清单项目综合单价													25.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*4mm²	m	1.01	19.6	19.8		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.24	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	393.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002543	217.31			86.92	30.42	0.55			0.22	0.08
综合人工工日		小计							2.22	0.34	0.09	0.89	0.31
0.0158工日		未计价材料费											8.27
清单项目综合单价													12.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	8.19	8.27		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	358.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002792	96.48			38.59	13.51	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.15		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.55
清单项目综合单价													4.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	394.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.002537	106.15			42.46	14.86	0.27			0.11	0.04
综合人工工日		小计							1.09	0.03		0.44	0.15
0.0077工日		未计价材料费											2.05
清单项目综合单价													3.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.0072	2.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.08	--	

项目编码	030412002001	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1571	工厂罩灯安装 吊链式	10套	0.1	167.48	30.78		66.99	23.45	16.75	3.08		6.7	2.35
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.066667	82.9			33.16	11.61	5.53			2.21	0.77
综合人工工日		小计							22.28	3.08		8.91	3.12
0.158工日		未计价材料费											470.49
清单项目综合单价													507.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式工矿灯 led 200w 4000K	套	1.01	465.83	470.49		
	圆木台63～138×22	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.04	0.09	0.18		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	473.57	--	

项目编码	030412001001	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-671	滑触线支架安装 指示灯	套	1	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82	20.14	25.08	0.88	8.06	2.82
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.5	13.29			5.32	1.86	6.65			2.66	0.93
综合人工工日		小计							26.79	25.08	0.88	10.72	3.75
0.19工日		未计价材料费											288
清单项目综合单价													355.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带电指示灯	套	1	288	288		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.45	3.57	1.61		
	瓷灯头	个	3	1.72	5.16		
	绕线电阻300Ω 15W	个	3	1.29	3.87		
	圆木台63～138×22	块	3	1.03	3.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2	1.1	2.2		
	红色灯泡220V 35W	只	3	1.91	5.73		
	镀锌半圆头螺栓M6～12×22～80	套	6.12	0.3	1.84		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.08	--	

项目编码	030407001001	项目名称	滑触线	计量单位	m	工程量	50

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-644	轻型滑触线安装 铜质Ⅰ型	100m/单相	0.01	9730.8	655.69	1106.94	3892.32	1362.31	97.31	6.56	11.07	38.92	13.62
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.02	1605.58			642.23	224.78	32.11			12.84	4.5
综合人工工日		小计							129.42	6.56	11.07	51.76	18.12
0.918工日		未计价材料费											201.28
清单项目综合单价													418.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型滑触线：DHG-4-25，100A，铜质，四极 室外防水型	m	1.05	191.697	201.28		
	乙炔气	kg	0.0522	15.44	0.81		
	氧气	m3	0.12	2.83	0.34		
	破布	kg	0.01	6	0.06		
	铁砂布2#	张	0.1	0.86	0.09		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.04	3.77	0.15		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	无光调和漆	kg	0.06	12.86	0.77		
	钢锯条	根	0.05	0.21	0.01		
	型钢	kg	0.08	3.5	0.28		
	铜接线端子DT-185mm2	个	0.025	21.95	0.55		
	焊锡丝	kg	0.042	42.88	1.8		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.005	51.45	0.26		
	裸铜线95mm2	kg	0.024	56.42	1.35		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	207.84	--	

项目编码	030402018001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-105	组合型成套箱式变电站安装 带高压开关柜 变压器容量1000kVA以下	台	1	1822.14	1159.6	381.14	728.86	255.1	1822.14	1159.6	381.14	728.86	255.1
4-456	槽钢安装	10m	1.8	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	301.46	59.45	21.04	120.58	42.21
综合人工工日		小计							2123.6	1219.05	402.18	849.44	297.31
20.034工日		未计价材料费							284803.17				
清单项目综合单价									289694.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预装配箱式变电站10kV高压进线柜（环网柜）AH1 共1台、干式变压器 SCB14-1000/10 1000kVA 共1台、低压配电柜LV1.4.5 共3台、电容补偿柜LV2~3 200kvar 共2台	台	1	283907.69	283907.69		
	变压器油	kg	1.2	12.86	15.43		
	棉纱头	kg	0.2	5.57	1.11		
	铁砂布2#	张	4	0.86	3.44		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.438	3.77	5.42		
	汽油	kg	1.2	9.12	10.94		
	白布	m	1	3.43	3.43		

	无光调和漆	kg	0.98	12.86	12.6		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.8	12.86	10.29		
	钢垫板	kg	21	3.77	79.17		
	钢锯条	根	8.7	0.21	1.83		
	镀锌扁钢-60×6	kg	216	4.55	982.8		
	焊锡丝	kg	0.5	42.88	21.44		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.1	51.45	5.15		
	电力复合脂	kg	0.3	17.15	5.15		
	精制带母镀锌螺栓M16×250内2平1弹垫	套	6.1	1.59	9.7		
	镀锌槽钢10#	m	18.9	47.38	895.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	7.398	3.42	25.3		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	1.8	3.57	6.43		
	镀锌扁钢-40×4	kg	4.266	4.55	19.41		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	286022.22	--	

项目编码	030404017006	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费											6269.25
清单项目综合单价													6909.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源进线总配电柜 APZA	只	1	6120	6120		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		

	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6311.27	--	

项目编码	030404017007	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6269.25				
清单项目综合单价									6909.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电源进线总配电柜 APZB	只	1	6120	6120		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6311.27	--	

项目编码	030404017008	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							5909.25				
清单项目综合单价									6549.45				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
电源总进线配电柜 APX-gy1 仅1个主开关800A IP55	只	1	5760	5760		
破布	kg	0.1	6	0.6		
铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
其他材料费			--		--	
材料费小计			--	5951.27	--	

项目编码	030404017009	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04

综合人工工日	小计	344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日	未计价材料费	6029.25				
清单项目综合单价		6669.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电柜 APX-gy2 150kW IP55	只	1	5880	5880		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6071.27	--	

项目编码	030404017010	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							350.33	46.35	66.99	140.13	49.06
3.305工日		未计价材料费							4429.25				
清单项目综合单价									5082.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	动力配电柜 APX-gy3	只	1	4280	4280		
	破布	kg	0.13	6	0.78		

	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4475.6	--	

项目编码	030404017011	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-413	无端子外部接线6	10个	2	24.38	14.44		9.75	3.41	48.76	28.88		19.5	6.82
综合人工工日		小计							393.68	70.9	66.99	157.47	55.12
3.714工日		未计价材料费							11506.56				
清单项目综合单价									12250.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调主机配电柜 RF-AA（户外型） 276kW IP55	只	1	11357.31	11357.31		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	11577.46	--	

项目编码	030404017012	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6989.25				
清单项目综合单价									7629.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心风机动力配电柜 AP-HQ	只	1	6840	6840		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7031.27	--	

项目编码	030404017013	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							9731.98				
清单项目综合单价									10372.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	离心通风机室外电控柜 N=75kW/台（380V）	只	1	9582.73	9582.73		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		

	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	9774	--	

项目编码	030404017014	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6949.25				
清单项目综合单价									7589.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	屋面通风器控制箱	只	1	6800	6800		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6991.27	--	

项目编码	030404017015	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							19469.25				
清单项目综合单价									20109.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) AX型(40kVAx14)	只	1	19320	19320		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	19511.27	--	

项目编码	030404017016	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							7070.11				
清单项目综合单价									7710.31				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) BX型落地式（40kVAx4）2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座2个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	6920.86	6920.86		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢Φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7112.13	--	

项目编码	030404017017	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							355.73	50.68	66.99	142.3	49.81
3.356工日		未计价材料费							5128.72				
清单项目综合单价									5794.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	多种电源接头箱(工业插座设于柜面) CX型 2kW220V单相插座4个，5kW380V三相插座4个 0.5kW220V单相插座2个	只	1	4979.47	4979.47		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		

	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢 φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板 δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5179.4	--	

项目编码	030404017018	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装 落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6360.28				
清单项目综合单价									7000.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊条烘箱接电箱(工业插座设于柜面) 2kW220V单相插座1个，4kW380V三相插座1个 0.5kW220V单相插座1个	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		

	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		
	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6402.3	--	

项目编码	030404017019	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-266	成套配电箱安装落地式	台	1	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26	294.68	32.11	63.48	117.87	41.26
4-456	槽钢安装	10m	0.3	167.48	33.03	11.69	66.99	23.45	50.24	9.91	3.51	20.1	7.04
综合人工工日		小计							344.92	42.02	66.99	137.97	48.3
3.254工日		未计价材料费							6360.28				
清单项目综合单价									7000.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	曝光设备接电箱(工业插座设于柜面) 5kW380V三相插座1个 0.5kW220V单相插座1个	只	1	6211.03	6211.03		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.348	3.77	1.31		
	无光调和漆	kg	0.08	12.86	1.03		
	钢垫板	kg	0.3	3.77	1.13		
	酚醛磁漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	塑料软管	kg	0.3	15.78	4.73		
	焊锡丝	kg	0.15	42.88	6.43		
	电力复合脂	kg	0.05	17.15	0.86		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	6.1	1.1	6.71		
	镀锌槽钢10#	m	3.15	47.38	149.25		
	圆钢φ5.5～9	kg	1.233	3.42	4.22		
	钢锯条	根	1.2	0.21	0.25		

	钢板δ2.0～2.5 Q235	kg	0.3	3.57	1.07		
	镀锌扁钢-40×4	kg	0.711	4.55	3.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6402.3	--	

项目编码	030404017020	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费											2860
清单项目综合单价													3185.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	起重机电源箱 APX-EX	只	1	2860	2860		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2897.93	--	

项目编码	030404017021	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线2.5	10个	2.5	18.02	14.44		7.21	2.52	45.05	36.1		18.03	6.3

综合人工工日	小计			231.61	74.03		92.65	32.42
2.185工日	未计价材料费							1380
清单项目综合单价								1810.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调楼层配电箱 1F-AA	只	1	1380	1380			
	破布	kg	0.35	6	2.1			
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73			
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73			
	其他材料费			--	-0.02		--	
	材料费小计			--	1454.03		--	

项目编码	030404017022	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.02	14.44		7.21	2.52	45.05	36.1		18.03	6.3
综合人工工日		小计							231.61	74.03		92.65	32.42
2.185工日		未计价材料费											1380
清单项目综合单价													1810.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调楼层配电箱 2F-AA	只	1	1380	1380			
	破布	kg	0.35	6	2.1			
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1454.03	--	

项目编码	030404017023	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.02	14.44		7.21	2.52	45.05	36.1		18.03	6.3
综合人工工日		小计							231.61	74.03		92.65	32.42
2.185工日		未计价材料费											1380
清单项目综合单价													1810.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调楼层配电箱 3F-AA	只	1	1380	1380		
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		

	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1454.03	--	

项目编码	030404017024	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2	18.02	14.44		7.21	2.52	36.04	28.88		14.42	5.04
综合人工工日		小计							222.6	66.81		89.04	31.16
2.1工日		未计价材料费											1380
清单项目综合单价													1789.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调楼层配电箱 4F-AA	只	1	1380	1380		
	破布	kg	0.3	6	1.8		
	铁砂布2#	张	3	0.86	2.58		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2	1.89	3.78		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.26	17.15	21.61		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.5	1.17	0.59		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1446.81	--	

项目编码	030404017025	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.5	18.02	14.44		7.21	2.52	45.05	36.1		18.03	6.3
综合人工工日		小计							231.61	74.03		92.65	32.42
2.185工日		未计价材料费							1380				
清单项目综合单价									1810.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调楼层配电箱 5F-AA	只	1	1380	1380		
	破布	kg	0.35	6	2.1		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.5	1.89	4.73		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.575	17.15	27.01		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.625	1.17	0.73		
	其他材料费			--	-0.02	--	
	材料费小计			--	1454.03	--	

项目编码	030404017026	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
综合人工工日		小计							186.56	37.93		74.62	26.12
1.76工日		未计价材料费							4200				
清单项目综合单价									4525.23				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	排烟风机双电源切换配电箱 RF-EAP	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.1	6	0.6		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4237.93	--	

项目编码	030404017027	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63
1.862工日		未计价材料费							4820				
清单项目综合单价									5170.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电梯双电源切换配电箱 5F-DT	只	1	4820	4820		
	破布	kg	0.16	6	0.96		
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4866.59	--	

项目编码	030404017028	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							191.97	42.26		76.78	26.88
1.811工日		未计价材料费											5160
清单项目综合单价													5497.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控中心双电源切换配电箱 4F-JK	只	1	5160	5160		
	破布	kg	0.13	6	0.78		
	铁砂布2#	张	1.3	0.86	1.12		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	5202.26	--	

项目编码	030404017029	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.9	18.02	14.44		7.21	2.52	16.22	13		6.49	2.27
4-413	无端子外部接线 6	10个	1.2	24.38	14.44		9.75	3.41	29.26	17.33		11.7	4.09
综合人工工日		小计							232.04	68.26		92.81	32.48
2.189工日		未计价材料费											4880
清单项目综合单价													5305.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	应急照明双电源切换配电箱 1F-ATLE	只	1	4880	4880		
	破布	kg	0.31	6	1.86		
	铁砂布2#	张	3.1	0.86	2.67		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.1	1.89	3.97		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.323	17.15	22.69		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.525	1.17	0.61		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4948.26	--	

项目编码	030404017030	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.6	18.02	14.44		7.21	2.52	10.81	8.66		4.33	1.51
综合人工工日		小计							197.37	46.59		78.95	27.63

1.862工日	未计价材料费							4200
清单项目综合单价								4550.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 1F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	4200	4200			
	破布	kg	0.16	6	0.96			
	铁砂布2#	张	1.6	0.86	1.38			
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39			
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57			
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93			
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13			
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98			
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84			
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43			
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31			
	塑料软管dn6	m	0.6	1.89	1.13			
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.378	17.15	6.48			
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.15	1.17	0.18			
	其他材料费			--	-0.01		--	
	材料费小计			--	4246.59		--	

项目编码	030404017031	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.2	18.02	14.44		7.21	2.52	3.6	2.89		1.44	0.5
综合人工工日		小计							190.16	40.82		76.06	26.62
1.794工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4533.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 2~4F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	铁砂布2#	张	1.2	0.86	1.03		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		

	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.2	1.89	0.38		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.126	17.15	2.16		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.05	1.17	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4240.82	--	

项目编码	030404017032	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-269	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m	台	1	186.56	37.93		74.62	26.12	186.56	37.93		74.62	26.12
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.4	18.02	14.44		7.21	2.52	7.21	5.78		2.88	1.01
综合人工工日		小计							193.77	43.71		77.5	27.13
1.828工日		未计价材料费											4200
清单项目综合单价													4542.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明集中电源 5F-YJZM TY-D-0.3KVA，连续供电时间应≥60min	只	1	4200	4200		
	破布	kg	0.14	6	0.84		
	铁砂布2#	张	1.4	0.86	1.2		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	裸铜线10mm2	kg	0.23	56.42	12.98		
	塑料软管	kg	0.18	15.78	2.84		
	焊锡丝	kg	0.08	42.88	3.43		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.15	12.43	1.86		

	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	0.4	1.89	0.76		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.252	17.15	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.1	1.17	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4243.71	--	

项目编码	030404017033	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							194.93	73.4		77.98	27.28
1.839工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									4333.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	公共照明配电箱 ALX-gy	只	1	3960	3960		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4033.4	--	

项目编码	030404017034	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3.6	18.02	14.44		7.21	2.52	64.87	51.98		25.96	9.07
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							285.99	150.85		114.4	40.03
2.698工日		未计价材料费											3480
清单项目综合单价													4071.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 1F-AL	只	1	3480	3480		
	破布	kg	0.75	6	4.5		
	铁砂布2#	张	6.4	0.86	5.5		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.438	17.15	7.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	4.6	1.89	8.69		
	黄漆布带20mm×40m	卷	2.99	17.15	51.28		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.15	1.17	1.35		
	汽油	kg	0.28	9.12	2.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	3630.85	--	

项目编码	030404017035	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.4	18.02	14.44		7.21	2.52	97.31	77.98		38.93	13.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							318.43	176.85		127.37	44.57
3.004工日		未计价材料费											3900
清单项目综合单价													4567.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 2F-AL	只	1	3900	3900		
	破布	kg	0.93	6	5.58		
	铁砂布2#	张	8.2	0.86	7.05		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.438	17.15	7.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.4	1.89	12.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.124	17.15	70.73		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.6	1.17	1.87		
	汽油	kg	0.28	9.12	2.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	4076.85	--	

项目编码	030404017036	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.4	18.02	14.44		7.21	2.52	97.31	77.98		38.93	13.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							318.43	176.85		127.37	44.57
3.004工日		未计价材料费							3900				
清单项目综合单价									4567.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 3F-AL	只	1	3900	3900		
	破布	kg	0.93	6	5.58		
	铁砂布2#	张	8.2	0.86	7.05		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.438	17.15	7.51		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	6.4	1.89	12.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	4.124	17.15	70.73		
	异型塑料管dn2.5～5	m	1.6	1.17	1.87		
	汽油	kg	0.28	9.12	2.55		
	铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		
	其他材料费			--	-0.04	--	
	材料费小计			--	4076.85	--	

项目编码	030404017037	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	5.4	18.02	14.44		7.21	2.52	97.31	77.98		38.93	13.61
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	0.2	36.04	38.75		14.42	5.05	7.21	7.75		2.88	1.01
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							318.43	176.85		127.37	44.57
3.004工日		未计价材料费											3900
清单项目综合单价													4567.22

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
照明配电箱 4F-AL	只	1	3900	3900		
破布	kg	0.93	6	5.58		
铁砂布2#	张	8.2	0.86	7.05		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.438	17.15	7.51		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	6.4	1.89	12.1		
黄漆布带20mm×40m	卷	4.124	17.15	70.73		
异型塑料管dn2.5～5	m	1.6	1.17	1.87		
汽油	kg	0.28	9.12	2.55		
铜接线端子DT-16mm2	个	2.03	3.33	6.76		
钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		
其他材料费			--	-0.04	--	

	材料费小计	--	4076.85	--	

项目编码	030404017038	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	3	18.02	14.44		7.21	2.52	54.06	43.32		21.63	7.56
4-413	无端子外部接线 6	10个	1	24.38	14.44		9.75	3.41	24.38	14.44		9.75	3.41
4-424	压铜接线端子 导线截面 16mm2以内	10个	1.2	36.04	38.75		14.42	5.05	43.25	46.5		17.3	6.06
4-425	压铜接线端子 导线截面 35mm2以内	10个	0.8	54.06	52.84		21.62	7.57	43.25	42.27		17.3	6.06
综合人工工日		小计							311.22	180.94		124.49	43.57
2.936工日		未计价材料费											3300
清单项目综合单价													3960.22

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
照明配电箱 5F-AL	只	1	3300	3300		
破布	kg	0.84	6	5.04		
铁砂布2#	张	6.8	0.86	5.85		
无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
电力复合脂	kg	0.458	17.15	7.85		
自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
塑料软管dn6	m	4	1.89	7.56		
黄漆布带20mm×40m	卷	2.672	17.15	45.82		
异型塑料管dn2.5～5	m	1	1.17	1.17		
汽油	kg	0.48	9.12	4.38		
铜接线端子DT-16mm2	个	12.18	3.33	40.56		
钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
铜接线端子DT-25mm2	个	4.064	4.23	17.19		
铜接线端子DT-35mm2	个	4.064	4.78	19.43		

	其他材料费	--	-0.03	--	
	材料费小计	--	3480.94	--	

项目编码	030404017039	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-268	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m	台	1	146.28	34.41		58.51	20.48	146.28	34.41		58.51	20.48
4-412	无端子外部接线 2.5	10个	2.7	18.02	14.44		7.21	2.52	48.65	38.99		19.47	6.8
综合人工工日		小计							194.93	73.4		77.98	27.28
1.839工日		未计价材料费											2340
清单项目综合单价													2713.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	照明配电箱 5F-AL-1	只	1	2340	2340		
	破布	kg	0.37	6	2.22		
	铁砂布2#	张	3.5	0.86	3.01		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.15	3.77	0.57		
	铜接线端子DT-10mm2	个	2.03	2.43	4.93		
	裸铜线10mm2	kg	0.2	56.42	11.28		
	塑料软管	kg	0.15	15.78	2.37		
	焊锡丝	kg	0.07	42.88	3		
	电力复合脂	kg	0.41	17.15	7.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	2.1	1.1	2.31		
	塑料软管dn6	m	2.7	1.89	5.1		
	黄漆布带20mm×40m	卷	1.701	17.15	29.17		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.675	1.17	0.79		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2413.4	--	

项目编码	030404016001	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37

1.44工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							303.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.21	--	

项目编码	030404018001	项目名称	插座箱	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-271	插座箱安装	套	1	42.4	14.8		16.96	5.94	42.4	14.8		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	14.8		16.96	5.94
0.4工日	未计价材料费								450				
清单项目综合单价									530.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	插座箱(防尘型)JXZ ,6kW IP50	套	1	450	450		
	裸铜线6mm2	kg	0.17	56.42	9.59		
	铜接线端子DT-6mm2	个	2.03	1.72	3.49		
	其他材料费			--	1.72	--	
	材料费小计			--	464.8	--	

项目编码	030404016002	项目名称	控制箱	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-265	控制箱安装	台	1	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37	152.64	29.21	38.95	61.06	21.37
综合人工工日		小计							152.64	29.21	38.95	61.06	21.37

1.44工日	未计价材料费						350
清单项目综合单价							653.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	现场按钮控制箱	台	1	350	350		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	无光调和漆	kg	0.03	12.86	0.39		
	钢垫板	kg	0.1	3.77	0.38		
	镀锌扁钢-60×6	kg	1	4.55	4.55		
	酚醛磁漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	塑料软管	kg	0.5	15.78	7.89		
	塑料带20mm×40m	kg	0.3	2.14	0.64		
	胶木线夹	个	8	0.54	4.32		
	异型塑料管dn2.5～5	m	5	1.17	5.85		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	379.21	--	

项目编码	030403006002	项目名称	低压封闭式插接母线槽	计量单位	m	工程量	22.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-198	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流400A以下	10m	0.1	228.96	141.07	66.68	91.58	32.05	22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
综合人工工日		小计							22.9	14.11	6.67	9.16	3.21
0.216工日		未计价材料费											660.56
清单项目综合单价													716.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三相五线密集型封闭母线槽400A，铜质4P，IP54			m	1.023	645.71	660.56						
	棉纱头			kg	0.04	5.57	0.22						
	铁砂布2#			张	0.1	0.86	0.09						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.2	3.77	0.75						
	汽油			kg	0.043	9.12	0.39						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.03	5.15	0.15						
	无光调和漆			kg	0.013	12.86	0.17						
	尼龙砂轮片φ400			片	0.01	8.66	0.09						
	铜接线端子DT-35mm2			个	0.812	4.78	3.88						
	电力复合脂			kg	0.01	17.15	0.17						
	镀锌扁钢-40×4			kg	0.33	4.55	1.5						

	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V35mm2	m	0.244	25.12	6.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.81	0.69	0.56		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	674.67	--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	9.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											45.43
清单项目综合单价													92.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架150*100	m	1.005	45.2	45.43		
	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	51.87	--	

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	293.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架 宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											90.9
清单项目综合单价													137.82

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架300*100	m	1.005	90.45	90.9		

细	汽油	kg	0.01	9.12	0.09		
	砂轮片φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.012	12.86	0.15		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.14	0.76	0.11		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	97.34	--	

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	44.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1307	钢制槽式桥架宽+高600mm以下	10m	0.1	413.4	66.79	13.43	165.36	57.88	41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
综合人工工日		小计							41.34	6.68	1.34	16.54	5.79
0.39工日		未计价材料费							121.47				
清单项目综合单价									193.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架400*100	m	1.005	120.87	121.47		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	汽油	kg	0.02	9.12	0.18		
	砂轮片φ100	片	0.002	1.29			
	砂轮片φ400	片	0.002	11.58	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.015	12.86	0.19		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.169	0.76	0.13		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	128.15	--	

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	39.77

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											66.46
清单项目综合单价													113.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭式防水槽式镀锌桥架200*100				m		1.005	66.13	66.46				
	汽油				kg		0.01	9.12	0.09				
	砂轮片φ100				片		0.001	1.29					
	砂轮片φ400				片		0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆				kg		0.012	12.86	0.15				
	棉纱头				kg		0.005	5.57	0.03				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05	0.58	0.61				
	电				kW·h		0.14	0.76	0.11				
	其他材料费							--	0.23			--	
	材料费小计							--	72.9			--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	73.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1306	钢制槽式桥架宽+高400mm以下	10m	0.1	257.58	64.39	8.06	103.03	36.06	25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
综合人工工日		小计							25.76	6.44	0.81	10.3	3.61
0.243工日		未计价材料费											90.9
清单项目综合单价													137.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	封闭式防水槽式镀锌桥架300*100				m		1.005	90.45	90.9				
	汽油				kg		0.01	9.12	0.09				
	砂轮片φ100				片		0.001	1.29					
	砂轮片φ400				片		0.001	11.58	0.01				
	酚醛防锈漆				kg		0.012	12.86	0.15				
	棉纱头				kg		0.005	5.57	0.03				
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2				m		0.225	7.62	1.71				
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.05	3.33	3.5				
	精制带母镀锌螺栓M8×30				套		1.05	0.58	0.61				
	电				kW·h		0.14	0.76	0.11				

	其他材料费	--	0.23	--	
	材料费小计	--	97.34	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	620.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
综合人工工日		小计							10.41	1.13	0.67	4.16	1.45
0.0982工日		未计价材料费											3.97
清单项目综合单价													21.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	14.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1254	砖、混凝土结构暗配 刚性阻燃管公称直径50mm以内	100m	0.01	740.94	143.49		296.38	103.73	7.41	1.43		2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	1.43		2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											10.33
清单项目综合单价													23.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	刚性阻燃管DN50						m	1.1	9.39	10.33			
	管接头FST50						个	0.147	0.72	0.11			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.0025	5.15	0.01			
	镀锌铁丝22#						kg	0.0024	4.72	0.01			
	锯条						根	0.01	0.19				
	胶合剂						kg	0.0014	8.56	0.01			
	金刚石锯片 φ114×1.8						片	0.0096	17.15	0.16			
	水泥32.5级						kg	1.5433	0.27	0.42			
	中砂						t	0.009821	67.39	0.66			
	水						m3	0.00183	4.57	0.01			
	其他材料费								--	0.04		--	
	材料费小计								--	11.76		--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1447.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费											8.67
清单项目综合单价													27.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20						m	1.03	8.42	8.67			
	镀锌电线管接头 φ20×5						个	0.1648	0.83	0.14			
	镀锌锁紧螺母3×20						个	0.1545	0.13	0.02			
	塑料护口(钢管用)dn20						个	0.1545	0.1	0.02			
	镀锌管卡DN20						个	1.236	1.16	1.43			
	自攻螺钉M4×65						十个	0.2496	0.27	0.07			
	圆钢 φ5.5～9						kg	0.0073	3.42	0.02			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0069	3.77	0.03			

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	87.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1131	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	1174.48	248.38	24.04	469.79	164.43	11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
综合人工工日		小计							11.74	2.48	0.24	4.7	1.64
0.1108工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									33.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN25	个	0.8549	1.39	1.19		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0297	12.86	0.38		
	溶剂汽油	kg	0.0074	7.89	0.06		
	厚漆	kg	0.0102	8.58	0.09		
	清油	kg	0.0042	13.72	0.06		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		

	其他材料费	--	0.07	--	
	材料费小计	--	15.37	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	78.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1132	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	1247.62	295.69	24.04	499.05	174.67	12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
综合人工工日		小计							12.48	2.96	0.24	4.99	1.75
0.1177工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									39.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌管卡DN32	个	0.8549	1.59	1.36		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.17264	0.27	0.05		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0376	12.86	0.48		
	溶剂汽油	kg	0.0094	7.89	0.07		
	厚漆	kg	0.0129	8.58	0.11		
	清油	kg	0.0053	13.72	0.07		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.1743	0.86	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0115	2.57	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0053	6	0.03		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	19.57	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1133	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径40mm以内	100m	0.01	1529.58	378.8	32.84	611.83	214.14	15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
综合人工工日		小计							15.3	3.79	0.33	6.12	2.14
0.1443工日		未计价材料费											20.33
清单项目综合单价													48.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN40	m	1.03	19.74	20.33		
	镀锌电线管接头φ40×7	个	0.1648	2.1	0.35		
	镀锌锁紧螺母3×40	个	0.1545	0.72	0.11		
	塑料护口(钢管用)dn40	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN40	个	0.6798	2.51	1.71		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0444	12.86	0.57		
	溶剂汽油	kg	0.0109	7.89	0.09		
	厚漆	kg	0.0145	8.58	0.12		
	清油	kg	0.006	13.72	0.08		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	24.12	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	83.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1134	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1623.92	514.43	32.84	649.57	227.35	16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
综合人工工日		小计							16.24	5.14	0.33	6.5	2.27
0.1532工日		未计价材料费											25.82
清单项目综合单价													56.3

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	镀锌钢管DN50	m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7	个	0.1648	3.1	0.51		
	镀锌锁紧螺母3×50	个	0.1545	0.93	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn50	个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌管卡DN50	个	0.6798	3.88	2.64		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.06864	0.27	0.02		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0556	12.86	0.72		
	溶剂汽油	kg	0.0137	7.89	0.11		
	厚漆	kg	0.0181	8.58	0.16		
	清油	kg	0.0074	13.72	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0092	2.57	0.02		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.0693	0.86	0.06		
	沥青清漆	kg	0.0063	6	0.04		
	膨胀螺栓M6	套	0.6732	0.43	0.29		
	其他材料费			--	0.09	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	41.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1137	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3596.58	828.28	48.29	1438.63	503.52	35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
综合人工工日		小计							35.97	8.28	0.48	14.39	5.04
0.3393工日		未计价材料费											55
清单项目综合单价													119.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌管卡DN100	个	0.515	6.5	3.35		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.1088	12.86	1.4		
	溶剂汽油	kg	0.0266	7.89	0.21		
	厚漆	kg	0.0306	8.58	0.26		
	清油	kg	0.0141	13.72	0.19		
	冲击钻头 Φ6～12	根	0.0068	2.57	0.02		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	膨胀螺栓M6	套	1.02	0.43	0.44		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	63.28	--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	4259.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1141	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	686.88	85.15	15.75	274.75	96.16	6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
综合人工工日		小计							6.87	0.85	0.16	2.75	0.96
0.0648工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									20.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头 Φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0094	12.86	0.12		
	溶剂汽油	kg	0.0024	7.89	0.02		
	金刚石锯片 Φ114×1.8	片	0.0067	17.15	0.11		
	水泥32.5级	kg	0.4554	0.27	0.12		
	中砂	t	0.002898	67.39	0.2		
	水	m3	0.00054	4.57			
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.52	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	471.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1142	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径25mm以内	100m	0.01	833.16	148.59	24.04	333.26	116.64	8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
综合人工工日		小计							8.33	1.49	0.24	3.33	1.17
0.0786工日		未计价材料费							12.89				
清单项目综合单价									27.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN25	m	1.03	12.51	12.89		
	镀锌电线管接头φ25×6	个	0.1648	1.23	0.2		
	塑料护口(钢管用)dn25	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×25	个	0.1545	0.24	0.04		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0128	12.86	0.16		
	溶剂汽油	kg	0.0032	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0049	6	0.03		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.38	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	130.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				

清单项目综合单价								32.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32		m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6		个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32		个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32		个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条		根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1		kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油		kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆		kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8		片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级		kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂		t	0.006601	67.39	0.44		
	水		m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费				--	0.04	--	
	材料费小计				--	18.3	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	28.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1145	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 钢管公称直径50mm以内	100m	0.01	1516.86	259.17	32.84	606.74	212.36	15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
综合人工工日		小计							15.17	2.59	0.33	6.07	2.12
0.1431工日		未计价材料费											25.82

清单项目综合单价								52.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN50		m	1.03	25.07	25.82		
	镀锌电线管接头φ50×7		个	0.1648	3.1	0.51		
	塑料护口(钢管用)dn50		个	0.1545	0.37	0.06		
	镀锌锁紧螺母3×50		个	0.1545	0.93	0.14		
	圆钢φ5.5～9		kg	0.0278	3.42	0.1		
	电焊条J422 φ3.2		kg	0.0113	3.77	0.04		
	镀锌铁丝13#～17#		kg	0.0066	5.15	0.03		

	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.025	12.86	0.32		
	溶剂汽油	kg	0.0062	7.89	0.05		
	沥青清漆	kg	0.007	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.0096	17.15	0.16		
	水泥32.5级	kg	1.5433	0.27	0.42		
	中砂	t	0.009821	67.39	0.66		
	水	m3	0.00183	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	28.41	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	55.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1148	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径100mm以内	100m	0.01	3479.98	482.95	48.29	1391.99	487.2	34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
综合人工工日		小计							34.8	4.83	0.48	13.92	4.87
0.3283工日		未计价材料费							55				
清单项目综合单价									113.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN100	m	1.03	53.4	55		
	镀锌电线管接头φ100×10	个	0.1545	9.12	1.41		
	塑料护口(钢管用)dn100	个	0.1545	0.98	0.15		
	镀锌锁紧螺母3×100	个	0.1545	2	0.31		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0431	3.42	0.15		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0136	3.77	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.045	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0509	12.86	0.65		
	溶剂汽油	kg	0.0127	7.89	0.1		
	沥青清漆	kg	0.0128	6	0.08		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.01392	17.15	0.24		
	水泥32.5级	kg	2.2264	0.27	0.6		
	中砂	t	0.014168	67.39	0.95		
	水	m3	0.00264	4.57	0.01		

	其他材料费	--	0.09	--	
	材料费小计	--	59.83	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	814

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
综合人工工日		小计							3.6	0.54		1.44	0.51
0.034工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	2.225	0.1	0.22		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	2.225	0.12	0.27		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	2.8	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	219

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1546	接线盒暗装 开关盒	10个	0.1	39.22	2.52		15.69	5.49	3.92	0.25		1.57	0.55
综合人工工日		小计							3.92	0.25		1.57	0.55
0.037工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													8.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）	只	1.02	2.22	2.26		
	塑料护口(钢管用)dn15	个	1.03	0.1	0.1		
	镀锌锁紧螺母M15～20×3	个	1.03	0.12	0.12		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	2.51	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											2.26
清单项目综合单价													12.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒（铁质）						只	1.02	2.22	2.26			
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50						套	2.06	0.09	0.19			
	塑料膨胀管Φ8×50						十个	0.206	0.86	0.18			
	其他材料费								--	0.01		--	
	材料费小计								--	2.64		--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	162.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-767备注3	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面50mm2	100m	0.01	2853.84	840.76	106.99	1141.54	399.54	28.54	8.41	1.07	11.42	4
综合人工工日		小计							28.54	8.41	1.07	11.42	4
0.2692工日		未计价材料费											237.9
清单项目综合单价													291.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BTTWY-4*35+1*16mm²						m	1.02	233.24	237.9			
	镀锌铁丝13#～17#						kg	0.026	5.15	0.13			
	膨胀螺栓M8						套	2.6	0.3	0.78			
	橡胶垫δ2						m2	0.0013	14.58	0.02			
	橡胶锤						把	0.0013	3.43				
	自粘性塑料带20mm×5m						卷	0.0065	1.72	0.01			
	羊毛刷						把	0.0065	1.72	0.01			
	相色带20mm×20m						卷	0.0026	2.4	0.01			
	冲击钻头Φ10～20						根	0.0169	6	0.1			
	标志牌塑料扁形						个	0.078	0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫						套	0.6825	0.86	0.59			
	汽油90#						kg	0.0039	8.58	0.03			
	硬酯酸一级						kg	0.00195	10.29	0.02			
	酒精						kg	0.0078	9	0.07			
	硅胶						kg	0.000208	222.96	0.05			
	电缆吊挂3×100						套	0.0871	9.86	0.86			

	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.625	3.47	5.64		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	246.31	--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-792	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面35mm2	个	1	23.32	44.15		9.33	3.26	23.32	44.15		9.33	3.26
综合人工工日		小计							23.32	44.15		9.33	3.26
0.22工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													125.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTTWY-4*35+1*16mm²	套	1.01	45	45.45		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.15	2.4	0.36		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		
	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.6	12.73	7.64		
	铜接线端子DT-35mm2	个	4.04	4.78	19.31		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	2.32	--	
	材料费小计			--	89.6	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-763	四芯矿物绝缘电力电缆(水平) 4芯 水平 电缆截面4mm2	100m	0.01	648.72	632.31	11.75	259.49	90.82	6.49	6.32	0.12	2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.49	6.32	0.12	2.59	0.91
0.0612工日		未计价材料费											80.36
清单项目综合单价													96.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆BTTWY-5*4mm²	m	1.02	78.78	80.36		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.015	5.15	0.08		
	膨胀螺栓M8	套	2	0.3	0.6		
	橡胶垫δ2	m2	0.001	14.58	0.01		
	橡胶锤	把	0.001	3.43			
	自粘性塑料带20mm×5m	卷	0.003	1.72	0.01		
	羊毛刷	把	0.005	1.72	0.01		
	相色带20mm×20m	卷	0.001	2.4			
	冲击钻头φ10～20	根	0.013	6	0.08		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.525	0.86	0.45		
	汽油90#	kg	0.002	8.58	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	酒精	kg	0.005	9	0.05		
	硅胶	kg	0.0001	222.96	0.02		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.25	3.47	4.34		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	86.68	--	

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-791	四芯矿物绝缘电力电缆终端头 4芯 电缆截面25mm2	个	1	21.2	40.03		8.48	2.97	21.2	40.03		8.48	2.97
综合人工工日		小计							21.2	40.03		8.48	2.97
0.2工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													92.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矿物绝缘电缆终端头BTTWY-5*4mm²	套	1.01	20	20.2		
	羊毛刷	把	0.5	1.72	0.86		
	相色带20mm×20m	卷	0.1	2.4	0.24		
	标志牌塑料扁形	个	1	0.16	0.16		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	2.02	0.86	1.74		
	汽油90#	kg	0.05	8.58	0.43		
	硬酯酸一级	kg	0.1	10.29	1.03		

	酒精	kg	0.5	9	4.5		
	硅胶	kg	0.01	222.96	2.23		
	裸铜线16mm2	m	0.5	12.73	6.37		
	铜接线端子DT-25mm2	个	4.04	4.23	17.09		
	矿物绝缘电缆固定卡子	个	1.03	3.47	3.57		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	60.23	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-737	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	262.88	43.66	11.59	105.15	36.8	2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
综合人工工日		小计							2.63	0.44	0.12	1.05	0.37
0.0248工日		未计价材料费											19.8
清单项目综合单价													24.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZA-YJV-5*4mm²	m	1.01	19.6	19.8		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0011	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	20.24	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-796	预分支主干电缆竖井内敷设 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	2556.72	371.99	49.55	1022.69	357.94	25.57	3.72	0.5	10.23	3.58
综合人工工日		小计							25.57	3.72	0.5	10.23	3.58

0.2412工日	未计价材料费						87.72
清单项目综合单价							131.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YFD-WDZB-YJY-5*16mm²	m	1.01	86.856	87.72		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.03	5.15	0.15		
	镀锌电缆卡子2×35	个	1.71	1.46	2.5		
	橡胶垫δ2	m2	0.0015	14.58	0.02		
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	1.02	0.86	0.88		
	汽油90#	kg	0.0075	8.58	0.06		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	91.44	--	

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费							71.69				
清单项目综合单价									128.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	电缆绝缘穿刺线夹YFD-WDZB-YJY-5*16mm²			套	1.01	70.98	71.69						
	电力复合脂			kg	0.03	17.15	0.51						
	其他材料费					--	1.81				--		
	材料费小计					--	74.01				--		

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费							32.63				
清单项目综合单价									38.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆FD-WDZB-YJY-5*6mm²	m	1.01	32.3033	32.63		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	33.08	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-874	电缆绝缘穿刺线夹安装 电缆截面35mm2	套	1	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16	29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
综合人工工日		小计							29.68	2.32	8.69	11.87	4.16
0.28工日		未计价材料费											35.84
清单项目综合单价													92.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电缆绝缘穿刺线夹FD-WDZB-YJY-5*6mm²	套	1.01	35.49	35.84		
	电力复合脂	kg	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	1.81	--	
	材料费小计			--	38.16	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	68.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-743	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面240mm2以下	100m	0.01	1882.56	463.91	349.62	753.02	263.56	18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
综合人工工日		小计							18.83	4.64	3.5	7.53	2.64
0.1776工日		未计价材料费											969.4

清单项目综合单价							1006.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-4*240+1*120mm²	m	1.01	959.8	969.4		
	破布	kg	0.0104	6	0.06		
	汽油	kg	0.0135	9.12	0.12		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0062	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×100	个	0.2782	9.3	2.59		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0263	8.58	0.23		
	沥青绝缘漆	kg	0.0026	15.44	0.04		
	硬酯酸一级	kg	0.0013	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	电缆吊挂3×100	套	0.0807	9.86	0.8		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	974.04	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-830备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面240mm2以下	个	1	114.48	195.88		45.79	16.03	114.48	195.88		45.79	16.03
综合人工工日		小计							114.48	195.88		45.79	16.03
1.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													372.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	破布			kg	0.96	6	5.76						
	汽油			kg	0.48	9.12	4.38						
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg	0.42	58.91	24.74						
	固定卡子3×80			个	2.472	2.49	6.16						
	铜铝过渡接线端子DTL-185mm2			个	4.512	15.44	69.67						
	铜接线端子DT-25mm2			个	1.224	4.23	5.18						
	塑料带20mm×40m			kg	0.84	2.14	1.8						
	塑料手套			副	2.52	3.43	8.64						
	焊锡丝			kg	0.24	42.88	10.29						
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.048	51.45	2.47						
	电力复合脂			kg	0.096	17.15	1.65						

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	1.2	12.43	14.92		
	铝接线端子185mm2	个	4.512	4.72	21.3		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	8.4	1.17	9.83		
	其他材料费			--	3.81	--	
	材料费小计			--	195.88	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费							345.42				
清单项目综合单价									370.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*95+2*50mm²	m	1.01	342	345.42		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	348.83	--	

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													265.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		
	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-742	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面120mm2以下	100m	0.01	1335.6	340.77	67.6	534.24	186.98	13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
综合人工工日		小计							13.36	3.41	0.68	5.34	1.87
0.126工日		未计价材料费											222.25
清单项目综合单价													246.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*70+2*35mm²	m	1.01	220.05	222.25		
	破布	kg	0.0078	6	0.05		
	汽油	kg	0.0124	9.12	0.11		

	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0059	5.15	0.03		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	镀锌电缆卡子3×35	个	0.2899	5.77	1.67		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0202	8.58	0.17		
	沥青绝缘漆	kg	0.002	15.44	0.03		
	硬酯酸一级	kg	0.001	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.182	0.69	0.13		
	电缆吊挂3×50	套	0.0871	8.45	0.74		
	合金钢钻头Φ8mm～10mm	根	0.00182	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	225.66	--	

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-829备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面120mm2以下	个	1	87.77	130.61		35.11	12.29	87.77	130.61		35.11	12.29
综合人工工日		小计							87.77	130.61		35.11	12.29
0.828工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									265.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.6	6	3.6		
	汽油	kg	0.42	9.12	3.83		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.3	58.91	17.67		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-95mm2	个	4.512	8.58	38.71		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.54	2.14	1.16		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.12	42.88	5.15		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.024	51.45	1.23		
	电力复合脂	kg	0.06	17.15	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.96	12.43	11.93		
	铝接线端子95mm2	个	4.512	2.57	11.6		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.8	1.1	5.28		

	精制带母镀锌螺栓M12×100内2平1弹垫	套	6	1.17	7.02		
	其他材料费			--	2.42	--	
	材料费小计			--	130.61	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	48.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											124.74
清单项目综合单价													138.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*35+2*16mm²	m	1.01	123.5	124.74		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫 δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头 φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	126.84	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48

综合人工工日	小计			53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								158.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16			
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28			
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14			
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16			
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66			
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18			
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36			
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64			
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57			
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62			
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62			
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95			
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88			
	其他材料费			--	2.02		--	
	材料费小计			--	76.24		--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	133.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费											149.42
清单项目综合单价													163.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZC-YJY-4*35+1*16mm²			m	1.01	147.945	149.42						
	破布			kg	0.0065	6	0.04						
	汽油			kg	0.0098	9.12	0.09						
	镀锌铁丝13#～17#			kg	0.0042	5.15	0.02						
	镀锌电缆卡子2×35			个	0.3042	1.46	0.44						
	标志牌			个	0.078	0.16	0.01						
	封铅含铅65%含锡35%			kg	0.0133	8.58	0.11						
	沥青绝缘漆			kg	0.0013	15.44	0.02						

	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	151.52	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	401.17

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							113.16				
清单项目综合单价									126.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	铜芯电缆WDZA-YJY-4*25+1*16mm²			m		1.01	112.035	113.16					
	破布			kg		0.0065	6	0.04					
	汽油			kg		0.0098	9.12	0.09					
	镀锌铁丝13#～17#			kg		0.0042	5.15	0.02					
	镀锌电缆卡子2×35			个		0.3042	1.46	0.44					
	标志牌			个		0.078	0.16	0.01					
	封铅含铅65%含锡35%			kg		0.0133	8.58	0.11					
	沥青绝缘漆			kg		0.0013	15.44	0.02					
	硬酯酸一级			kg		0.0007	10.29	0.01					
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫			套		0.3978	0.86	0.34					
	橡胶垫 δ 2			m2		0.0009	14.58	0.01					
	膨胀螺栓M10			套		0.2106	0.69	0.15					
	电缆吊挂3×50			套		0.0924	8.45	0.78					
	合金钢钻头 φ8mm～10mm			根		0.0021	6.86	0.01					
	其他材料费						--	0.07			--		
	材料费小计						--	115.26			--		

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	破布			kg		0.36	6	2.16					
	汽油			kg		0.36	9.12	3.28					
	镀锡裸铜绞线16mm2			kg		0.24	58.91	14.14					

	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	228.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-741	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	740.94	209.7	10.62	296.38	103.73	7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
综合人工工日		小计							7.41	2.1	0.11	2.96	1.04
0.0699工日		未计价材料费							113.16				
清单项目综合单价									126.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZC-YJY-4*25+1*16mm²	m	1.01	112.035	113.16		
	破布	kg	0.0065	6	0.04		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0042	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.3042	1.46	0.44		
	标志牌	个	0.078	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0133	8.58	0.11		
	沥青绝缘漆	kg	0.0013	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0007	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.3978	0.86	0.34		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.2106	0.69	0.15		
	电缆吊挂3×50	套	0.0924	8.45	0.78		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0021	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.07	--	

	材料费小计	--	115.26	--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-727	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面35mm2以下	100m	0.01	570.28	161.21	7.73	228.11	79.84	5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
综合人工工日		小计							5.7	1.61	0.08	2.28	0.8
0.0538工日		未计价材料费											136.38
清单项目综合单价													146.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZBN-YJV-4*35mm²	m	1.01	135.03	136.38		
	破布	kg	0.005	6	0.03		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0032	5.15	0.02		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0102	8.58	0.09		
	沥青绝缘漆	kg	0.001	15.44	0.02		
	硬酯酸一级	kg	0.0005	10.29	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	橡胶垫δ2	m2	0.0007	14.58	0.01		
	膨胀螺栓M10	套	0.162	0.69	0.11		
	电缆吊挂3×50	套	0.0711	8.45	0.6		
	合金钢钻头φ8mm～10mm	根	0.0016	6.86	0.01		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	137.99	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		

	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-828备注1	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头 1kV以下截面35mm2以下	个	1	53.42	76.24		21.37	7.48	53.42	76.24		21.37	7.48
综合人工工日		小计							53.42	76.24		21.37	7.48
0.504工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.36	6	2.16		
	汽油	kg	0.36	9.12	3.28		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.24	58.91	14.14		
	固定卡子3×80	个	2.472	2.49	6.16		
	铜铝过渡接线端子DTL-25mm2	个	4.512	2.14	9.66		
	铜接线端子DT-25mm2	个	1.224	4.23	5.18		
	塑料带20mm×40m	kg	0.168	2.14	0.36		
	塑料手套	副	2.52	3.43	8.64		
	焊锡丝	kg	0.06	42.88	2.57		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.012	51.45	0.62		
	电力复合脂	kg	0.036	17.15	0.62		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.72	12.43	8.95		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	10.8	1.1	11.88		
	其他材料费			--	2.02	--	
	材料费小计			--	76.24	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-740	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面16mm2以下	100m	0.01	444.14	47.39	11.59	177.66	62.18	4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
综合人工工日		小计							4.44	0.47	0.12	1.78	0.62
0.0419工日		未计价材料费											83.46
清单项目综合单价													90.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZAN-YJY-5*16mm²	m	1.01	82.635	83.46		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0052	8.58	0.04		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0003	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	83.93	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	166.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-739	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面10mm2以下	100m	0.01	433.54	44.8	11.59	173.42	60.7	4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
综合人工工日		小计							4.34	0.45	0.12	1.73	0.61
0.0409工日		未计价材料费											49
清单项目综合单价													56.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZC-YJY-5*10mm²	m	1.01	48.513	49		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	49.45	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-424	压铜接线端子 导线截面16mm2以内	10个	0.5	36.04	38.75		14.42	5.05	18.02	19.38		7.21	2.53
综合人工工日		小计							18.02	19.38		7.21	2.53
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													47.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.075	6	0.45		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	铜接线端子DT-16mm2	个	5.075	3.33	16.9		
	电力复合脂	kg	0.01	17.15	0.17		

	黄漆布带20mm×40m	卷	0.03	17.15	0.51		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	19.38	--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	113.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											30.48
清单项目综合单价													36.25

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆WDZC-YJY-5*6mm²	m	1.01	30.179	30.48		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.93	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		

细	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	19.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-738	铜芯电力电缆敷设 一般五芯电缆 电缆截面6mm2以下	100m	0.01	338.14	44.8	11.59	135.26	47.34	3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.38	0.45	0.12	1.35	0.47
0.0319工日		未计价材料费											29.29
清单项目综合单价													35.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-5*6mm²	m	1.01	29	29.29		
	汽油	kg	0.0098	9.12	0.09		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0231	5.15	0.12		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0402	1.46	0.06		
	标志牌	个	0.0689	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.0023	8.58	0.02		
	沥青绝缘漆	kg	0.0049	15.44	0.08		
	硬酯酸一级	kg	0.0002	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0796	0.69	0.05		
	橡胶垫δ2	m2	0.0012	14.58	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	29.74	--	

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.5	24.38	14.44		9.75	3.41	12.19	7.22		4.88	1.71
综合人工工日		小计							12.19	7.22		4.88	1.71
0.115工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.05	6	0.3		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		

	塑料软管dn6	m	0.5	1.89	0.95		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.315	17.15	5.4		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.125	1.17	0.15		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	7.22	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	21.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-723	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面4mm2以下	100m	0.01	202.46	33.62	8.69	80.98	28.34	2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
综合人工工日		小计							2.02	0.34	0.09	0.81	0.28
0.0191工日		未计价材料费							12.22				
清单项目综合单价									15.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆YJV-3*4mm²	m	1.01	12.1	12.22		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫 δ 2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	12.56	--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-413	无端子外部接线6	10个	0.3	24.38	14.44		9.75	3.41	7.31	4.33		2.93	1.02
综合人工工日		小计							7.31	4.33		2.93	1.02
0.069工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-722	铜芯电力电缆敷设 一般四芯电缆 电缆截面2.5mm2以下	100m	0.01	167.48	33.62	8.69	66.99	23.45	1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
综合人工工日		小计							1.67	0.34	0.09	0.67	0.23
0.0158工日		未计价材料费											8.27
清单项目综合单价													11.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	铜芯电缆ZB-YJV-3*2.5mm²	m	1.01	8.19	8.27		
	汽油	kg	0.0075	9.12	0.07		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.01778	5.15	0.09		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.0309	1.46	0.05		
	标志牌	个	0.053	0.16	0.01		
	封铅含铅65%含锡35%	kg	0.00088	8.58	0.01		
	沥青绝缘漆	kg	0.0038	15.44	0.06		
	硬酯酸一级	kg	0.0001	10.29			
	精制带母镀锌螺栓M8×50内2平1弹垫	套	0.0612	0.69	0.04		
	橡胶垫δ2	m2	0.0009	14.58	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	8.61	--	

项目编码	030408006023	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-412	无端子外部接线 2.5	10个	0.3	18.02	14.44		7.21	2.52	5.41	4.33		2.16	0.76
综合人工工日		小计							5.41	4.33		2.16	0.76
0.051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.03	6	0.18		
	铁砂布2#	张	0.3	0.86	0.26		
	塑料软管dn6	m	0.3	1.89	0.57		
	黄漆布带20mm×40m	卷	0.189	17.15	3.24		
	异型塑料管dn2.5～5	m	0.075	1.17	0.09		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.33	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	312.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆 6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													12.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆WDZB-KYJV-5*1.5mm²	m	1.015	6.358	6.45		
	自粘性塑料带20mm×20m	卷	0.0001	5.15			
	破布	kg	0.002	6	0.01		
	汽油	kg	0.003	9.12	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.002	5.15	0.01		
	镀锌电缆卡子2×35	个	0.234	1.46	0.34		
	钢锯条	根	0.01	0.21			
	标志牌	个	0.06	0.16	0.01		
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫	套	0.306	0.86	0.26		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.13	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	21.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-800	一般电缆 电缆6芯以下	100m	0.01	337.08	68		134.83	47.19	3.37	0.68		1.35	0.47
综合人工工日		小计							3.37	0.68		1.35	0.47
0.0318工日		未计价材料费											6.45
清单项目综合单价													12.32
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆ZBN-KYJV-0.6/1kV-5*1.5				m		1.015		6.358	6.45			
	自粘性塑料带20mm×20m				卷		0.0001		5.15				
	破布				kg		0.002		6	0.01			
	汽油				kg		0.003		9.12	0.03			
	镀锌铁丝13#～17#				kg		0.002		5.15	0.01			
	镀锌电缆卡子2×35				个		0.234		1.46	0.34			
	钢锯条				根		0.01		0.21				
	标志牌				个		0.06		0.16	0.01			
	精制带母镀锌螺栓M8×100内2平1弹垫				套		0.306		0.86	0.26			
	其他材料费								--	0.02		--	
	材料费小计								--	7.13		--	

项目编码	030408007001	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头6芯以下	个	1	42.4	38.05		16.96	5.94	42.4	38.05		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费											6.3
清单项目综合单价													109.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位		数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下				个		1.05		6	6.3			
	破布				kg		0.2		6	1.2			
	汽油				kg		0.1		9.12	0.91			
	镀锡裸铜绞线16mm2				kg		0.14		58.91	8.25			
	铜接线端子DT-16mm2				个		1.02		3.33	3.4			
	端子号牌				个		5		0.59	2.95			
	塑料软管				kg		0.04		15.78	0.63			
	塑料带20mm×40m				kg		0.02		2.14	0.04			
	焊锡丝				kg		0.1		42.88	4.29			
	焊锡膏瓶装50g				kg		0.02		51.45	1.03			

	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	030408007002	项目名称	控制电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-878	控制电缆头制作、安装 终端头 6芯以下	个	1	42.4	38.05		16.96	5.94	42.4	38.05		16.96	5.94
综合人工工日		小计							42.4	38.05		16.96	5.94
0.4工日		未计价材料费							6.3				
清单项目综合单价									109.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	控制电缆头套终端头 6芯以下	个	1.05	6	6.3		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.14	58.91	8.25		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.02	3.33	3.4		
	端子号牌	个	5	0.59	2.95		
	塑料软管	kg	0.04	15.78	0.63		
	塑料带20mm×40m	kg	0.02	2.14	0.04		
	焊锡丝	kg	0.1	42.88	4.29		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.02	51.45	1.03		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.2	12.43	2.49		
	尼龙扎带L=100～150	根	10	0.14	1.4		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	3.1	1.1	3.41		
	套管KT2型	个	1.05	4.29	4.5		
	固定卡子1.5×32	个	1.03	2.7	2.78		
	其他材料费			--	0.77	--	
	材料费小计			--	44.35	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	221.54

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1358	管内穿线 照明线路 导线截面1.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	79.5	13.42		31.8	11.13	0.8	0.13		0.32	0.11
综合人工工日		小计							0.8	0.13		0.32	0.11
0.0075工日		未计价材料费											1.51
清单项目综合单价													2.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-1.5mm²			m	1.16				1.3	1.51			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.0015				36.87	0.06			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.02		--	
	材料费小计								--	1.64		--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	415.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.37
清单项目综合单价													3.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV-2.5mm²			m	1.16				2.04	2.37			
	钢丝 Φ1.6			kg	0.0009				6	0.01			
	棉纱头			kg	0.002				5.57	0.01			
	焊锡			kg	0.002				36.87	0.07			
	焊锡膏瓶装50g			kg	0.0001				51.45	0.01			
	汽油			kg	0.005				9.12	0.05			
	塑料胶布带25mm×10m			卷	0.0025				3.14	0.01			
	其他材料费								--	-0.01		--	
	材料费小计								--	2.52		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.82				
清单项目综合单价									4.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZBN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.4318	2.82		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.97	--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	5397.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	

	材料费小计	--	2.7	--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	3374.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.55				
清单项目综合单价									3.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-2.5mm²	m	1.16	2.2	2.55		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.7	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	10709.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费							2.73				
清单项目综合单价									4.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5mm²	m	1.16	2.3546	2.73		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		

	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	2.88	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	184.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1359	管内穿线 照明线路 导线截面2.5mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	81.62	15.33		32.65	11.43	0.82	0.15		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.15		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.93
清单项目综合单价													4.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZCN-BYJ-2.5mm²	m	1.16	2.5256	2.93		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.0025	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.08	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	140.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											3.78
清单项目综合单价													4.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-4mm²	m	1.1	3.432	3.78		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		

	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	3.93	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	205.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1360	管内穿线 照明线路 导线截面4mm2以内 铜芯	100m单线	0.01	57.24	15.4		22.9	8.01	0.57	0.15		0.23	0.08
综合人工工日		小计							0.57	0.15		0.23	0.08
0.0054工日		未计价材料费											4.11
清单项目综合单价													5.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4mm²	m	1.1	3.7368	4.11		
	钢丝 Φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.002	5.57	0.01		
	焊锡	kg	0.002	36.87	0.07		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	塑料胶布带25mm×10m	卷	0.002	3.14	0.01		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	4.26	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	75.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1387	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	64.66	14.81		25.86	9.05	0.65	0.15		0.26	0.09
综合人工工日		小计							0.65	0.15		0.26	0.09
0.0061工日		未计价材料费											5.88
清单项目综合单价													7.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-6mm²	m	1.05	5.6011	5.88		

细	钢丝 φ1.6	kg	0.001	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.006	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0012	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.009	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	6.03	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	19.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1389	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	89.04	17.82		35.62	12.47	0.89	0.18		0.36	0.12
综合人工工日		小计							0.89	0.18		0.36	0.12
0.0084工日		未计价材料费											15.75
清单项目综合单价													17.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-16mm²	m	1.05	14.9968	15.75		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0013	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.004	5.57	0.02		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	焊锡	kg	0.0013	36.87	0.05		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0002	51.45	0.01		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.011	1.8	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	79.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1391	管内穿线 动力线路(铜芯) 导线截面35mm2以内	100m单线	0.01	117.66	21.09		47.06	16.47	1.18	0.21		0.47	0.16
综合人工工日		小计							1.18	0.21		0.47	0.16
0.0111工日		未计价材料费											34.58

清单项目综合单价							36.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-35mm²	m	1.05	32.9363	34.58		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0014	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	焊锡	kg	0.0015	36.87	0.06		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0003	51.45	0.02		
	塑料胶布带20mm×10m	卷	0.013	1.8	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	34.79	--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	6.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1400	管内穿线 多芯软导线二芯以内 导线截面1.5mm2以内	100m/束	0.01	67.84	14.5		27.14	9.5	0.68	0.15		0.27	0.1
综合人工工日		小计							0.68	0.15		0.27	0.1
0.0064工日		未计价材料费											4.25
清单项目综合单价													5.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	1.08	3.9358	4.25		
	钢丝 φ1.6	kg	0.0009	6	0.01		
	棉纱头	kg	0.0022	5.57	0.01		
	汽油	kg	0.0055	9.12	0.05		
	焊锡	kg	0.0011	36.87	0.04		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.0001	51.45	0.01		
	塑料粘胶带	盘	0.01	3.14	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4.4	--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	2596.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11

综合人工工日	小计			0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日	未计价材料费							2.05
清单项目综合单价								3.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZC-BV-2.5mm²	m	1.02	2.0072	2.05			
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15				
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01			
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	2.08		--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	332.16
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.5
清单项目综合单价													5.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	ZCN-BV-4mm²					m	1.02	3.432	3.5				
	镀锌铁丝13#～17#					kg	0.0006	5.15					
	标志牌塑料扁形					个	0.06	0.16	0.01				
	棉纱头					kg	0.0025	5.57	0.01				
	其他材料费							--	0.01			--	
	材料费小计							--	3.53			--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线		计量单位		m	工程量	7021.36
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1510	线槽配线 导线截面2.5mm2以内	100m单线	0.01	81.62	2.74		32.65	11.43	0.82	0.03		0.33	0.11
综合人工工日		小计							0.82	0.03		0.33	0.11
0.0077工日		未计价材料费											2.4
清单项目综合单价													3.69
材料费明	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-2.5mm²					m	1.02	2.3546	2.4				

细	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.43	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	187.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											3.81
清单项目综合单价													5.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-4mm²	m	1.02	3.7368	3.81		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3.84	--	

项目编码	030411004026	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	146.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费											5.71
清单项目综合单价													7.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-6mm²	m	1.02	5.6011	5.71		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.74	--	

项目编码	030411004027	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	101.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1512	线槽配线 导线截面16mm2以内	100m单线	0.01	122.96	2.74		49.18	17.21	1.23	0.03		0.49	0.17
综合人工工日		小计							1.23	0.03		0.49	0.17
0.0116工日		未计价材料费							9.77				
清单项目综合单价									11.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZC-BYJ-10mm²	m	1.02	9.5821	9.77		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	9.8	--	

项目编码	030411004028	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1511	线槽配线 导线截面6mm2以内	100m单线	0.01	99.64	2.74		39.86	13.95	1	0.03		0.4	0.14
综合人工工日		小计							1	0.03		0.4	0.14
0.0094工日		未计价材料费							4.01				
清单项目综合单价									5.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZN-RVS-2*1.5mm²	m	1.02	3.9358	4.01		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0006	5.15			
	标志牌塑料扁形	个	0.06	0.16	0.01		
	棉纱头	kg	0.0025	5.57	0.01		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							55.55				
清单项目综合单价									89.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面安全出口标志灯（大型）1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式［示意图号］171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							146.45				
清单项目综合单价									179.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型单面疏散出口标志灯（大型）(防爆型)ExdIIAT1 Gb 1W LED型 DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	145	146.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	149.62	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													89.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	楼层显示灯(A型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	58.72	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1744	标志、诱导装饰灯具 吊杆式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	231.08	52.99		92.43	32.35	23.11	5.3		9.24	3.24
综合人工工日		小计							23.11	5.3		9.24	3.24
0.218工日		未计价材料费											55.55
清单项目综合单价													96.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型疏散方向标志灯(大型) LED 1W DC36V，连续供电时间应≥60min	套	1.01	55	55.55		
	圆木台150～250	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.305	1.65	0.5		
	花线2×23/0.15	m	0.509	2.26	1.15		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.612	0.25	0.15		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	60.85	--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1745	标志、诱导装饰灯具 墙壁式 [示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	31.68		78.86	27.6	19.72	3.17		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	3.17		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费											85.85
清单项目综合单价													119.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.408	0.86	0.35		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.408	0.25	0.1		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.102	2.57	0.26		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	89.02	--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							85.85				
清单项目综合单价									120.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 5W	套	1.01	85	85.85		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	89.93	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1743	标志、诱导装饰灯具 吸顶式[示意图号]171、172、173、174	10套	0.1	197.16	40.76		78.86	27.6	19.72	4.08		7.89	2.76
综合人工工日		小计							19.72	4.08		7.89	2.76
0.186工日		未计价材料费							106.05				

清单项目综合单价							140.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明灯具(A型) LED 12W	套	1.01	105	106.05		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-2.5mm2	m	0.509	1.65	0.84		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	膨胀螺栓M10	套	2.04	0.69	1.41		
	冲击钻头φ6～12	根	0.051	2.57	0.13		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	110.13	--	

项目编码	030412005001	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1794	荧光灯安装 成套型 吊管式 单管	10套	0.1	175.96	36.93		70.38	24.63	17.6	3.69		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	3.69		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											52.52
清单项目综合单价													83.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单管T5支架灯 led光源 1x18w 色温4000K	套	1.01	52	52.52		
	圆木台63～138×22	块	2.1				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.749	0.97	2.67		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.624	0.25	0.16		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	56.21	--	

项目编码	030412005002	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													95.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯600x300 LED 18w 色温 4000K	套	1.01	60	60.6		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	68.46	--	

项目编码	030412005003	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													171.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯600x600 LED 45w 色温 4000K	套	1.01	135	136.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	144.21	--	

项目编码	030412005004	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	186

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											136.35
清单项目综合单价													171.31

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	LED嵌入式面板灯1200x600 LED 45w 色温 4000K	套	1.01	135	136.35		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	144.21	--	

项目编码	030412005005	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											163.62
清单项目综合单价													198.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯1800x300 LED 54w 色温 4000K	套	1.01	162	163.62		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头Φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	171.48	--	

项目编码	030412005006	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											199.98
清单项目综合单价													234.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯2200x400 LED 68w 色温 4000K	套	1.01	198	199.98		

细	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	207.84	--	

项目编码	030412005007	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											432.28
清单项目综合单价													467.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯6600x400 LED 142w 色温 4000K	套	1.01	428	432.28		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		
	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	440.14	--	

项目编码	030412005008	项目名称	荧光灯	计量单位	套	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1800	荧光灯安装 嵌入式 单管	10套	0.1	175.96	78.58		70.38	24.63	17.6	7.86		7.04	2.46
综合人工工日		小计							17.6	7.86		7.04	2.46
0.166工日		未计价材料费											603.98
清单项目综合单价													638.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED嵌入式面板灯2200x2400 LED 200w 色温 4000K	套	1.01	598	603.98		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	2.341	0.97	2.27		

	伞形螺栓M6～8×150	套	1.674	0.34	0.57		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.421	0.22	0.09		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	611.84	--	

项目编码	030412001002	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													64.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯 LED-12W	套	1.01	35	35.35		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		
	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	37.22	--	

项目编码	030412001003	项目名称	普通灯具	计量单位	套	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1558	半圆球吸顶灯 灯罩直径 300mm以内	10套	0.1	174.9	18.7		69.96	24.49	17.49	1.87		7	2.45
综合人工工日		小计							17.49	1.87		7	2.45
0.165工日		未计价材料费											40.4
清单项目综合单价													69.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能型吸顶灯 LED-15W	套	1.01	40	40.4		
	圆木台275～350	块	1.05				
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.713	0.97	0.69		

	伞形螺栓M6～8×150	套	2.04	0.34	0.69		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1		
	其他材料费			--	0.39	--	
	材料费小计			--	42.27	--	

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1752	点光源艺术装饰灯具 嵌入式 灯具直径(φ150)〔示意图号〕179、180、181	10套	0.1	201.4	117.58		80.56	28.2	20.14	11.76		8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.14	11.76		8.06	2.82
0.19工日		未计价材料费							46.46				
清单项目综合单价									89.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED筒灯 LED ~220V 15W	套	1.01	46	46.46		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	2.646	1.09	2.88		
	钢接线盒	个	1.02	2.32	2.37		
	铜接线端子DT-4mm2	个	1.015	1.29	1.31		
	金属软管接头φ15～20	个	2.06	1.37	2.82		
	金属软管CP15	m	1.03	2	2.06		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	58.22	--	

项目编码	030412002002	项目名称	工厂灯	计量单位	套	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1582	投光灯	10套	0.1	251.22	220.74	26.97	100.49	35.17	25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
综合人工工日		小计							25.12	22.07	2.7	10.05	3.52
0.237工日		未计价材料费							470.49				
清单项目综合单价									533.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	嵌入式工矿灯 ~220V,配200W LED灯	套	1.01	465.83	470.49		
	BX铜芯橡皮线500V2.5mm2	m	2.04	2.25	4.59		
	钢板δ3.0 Q235	kg	0.99	3.57	3.53		
	精制带母镀锌螺栓带2个垫圈 M10×14～70	套	4.08	3.26	13.3		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1	3.77	0.38		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	492.56	--	

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-339	扳式暗开关(单控) 单联	10套	0.1	68.9	4.06		27.56	9.65	6.89	0.41		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.41		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费											5.57
清单项目综合单价													16.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(单控)	只	1.02	5.46	5.57		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.305	0.97	0.3		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	030404034002	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-340	扳式暗开关(单控) 双联	10套	0.1	72.08	5.58		28.83	10.09	7.21	0.56		2.88	1.01
综合人工工日		小计							7.21	0.56		2.88	1.01
0.068工日		未计价材料费											8.45
清单项目综合单价													20.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关(单控)	只	1.02	8.28	8.45		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.458	0.97	0.44		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	9.01	--	

项目编码	030404034003	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-341	扳式暗开关(单控) 三联	10套	0.1	75.26	7.12		30.1	10.54	7.53	0.71		3.01	1.05
综合人工工日		小计							7.53	0.71		3.01	1.05
0.071工日		未计价材料费							12.3				
清单项目综合单价									24.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	三联扳式暗开关(单控)	只	1.02	12.06	12.3		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.611	0.97	0.59		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	13.01	--	

项目编码	030404034004	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-345	扳式暗开关(双控) 单联	10套	0.1	68.9	5.07		27.56	9.65	6.89	0.51		2.76	0.97
综合人工工日		小计							6.89	0.51		2.76	0.97
0.065工日		未计价材料费							6.55				
清单项目综合单价									17.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单联扳式暗开关(双控)	只	1.02	6.42	6.55		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.406	0.97	0.39		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.06	--	

项目编码	030404034005	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-346	扳式暗开关(双控) 双联	10套	0.1	72.08	6.74		28.83	10.09	7.21	0.67		2.88	1.01

综合人工工日	小计			7.21	0.67		2.88	1.01
0.068工日	未计价材料费							10.3
清单项目综合单价								22.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双联扳式暗开关安装(双控)	只	1.02	10.1	10.3			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V1.5mm2	m	0.573	0.97	0.56			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	其他材料费			--	0.01		--	
	材料费小计			--	10.97		--	

项目编码	030404036001	项目名称	其他电器	计量单位	个(套、台)	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-395	盘管风机三速开关	10套	0.1	243.8	14.05		97.52	34.13	24.38	1.41		9.75	3.41
综合人工工日		小计							24.38	1.41		9.75	3.41
0.23工日		未计价材料费											224.4
清单项目综合单价													263.35

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	风机盘管控制面板	个	1.02	220	224.4			
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.764	1.5	1.15			
	自攻螺钉M4×40	十个	0.416	0.25	0.1			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	焊锡	kg	0.001	36.87	0.04			
	塑料软管dn5	m	0.03	1.48	0.04			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	225.81		--	

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	148

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											10.71
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3插座 250V 10A	套	1.02	10.5	10.71		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	12.03	--	

项目编码	030404035002	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											12.75
清单项目综合单价													27.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3防溅插座 250V 10A	套	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		
	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.07	--	

项目编码	030404035003	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-373	单相暗插座15A 5孔	10套	0.1	89.04	13.23		35.62	12.47	8.9	1.32		3.56	1.25
综合人工工日		小计							8.9	1.32		3.56	1.25
0.084工日		未计价材料费											12.75
清单项目综合单价													27.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全型2+3洗衣机插座 250V 10A	套	1.02	12.5	12.75		
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.763	1.5	1.14		

	自攻螺钉M4×40	十个	0.208	0.25	0.05		
	自攻螺钉M4×60	十个	0.208	0.26	0.05		
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	14.07	--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-336	轴流排气扇安装	台	1	49.82	1.76		19.93	6.97	49.82	1.76		19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	1.76		19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													78.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线450V/750V2.5mm2	m	0.61	1.5	0.92		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.42	0.27	0.11		
	塑料膨胀管Φ8×50	十个	0.42	0.86	0.36		
	冲击钻头Φ6～12	根	0.03	2.57	0.08		
	瓷接头双路	个	1.03	0.24	0.25		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	1.76	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-538*0.2	交流异步电机检查接线 功率13kW以下	台	1	41.55	8.49	3.45	16.62	5.82	41.55	8.49	3.45	16.62	5.82
综合人工工日		小计							41.55	8.49	3.45	16.62	5.82
0.392工日		未计价材料费											13.56
清单项目综合单价													89.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ25	套	2.04	4.5	9.18		
	金属软管Φ25	m	1.25	3.5	4.38		
	电	kW·h	1.2	0.76	0.91		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.014	3.77	0.05		
	汽油	kg	0.042	9.12	0.38		

	焊锡丝	kg	0.028	42.88	1.2		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.006	51.45	0.31		
	电力复合脂	kg	0.006	17.15	0.1		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.08	12.43	0.99		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.28	7.86	2.2		
	其他材料费			--	0.17	--	
	材料费小计			--	22.05	--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-539*0.2	交流异步电机检查接线 功率30kW以下	台	1	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11	65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
综合人工工日		小计							65.08	11.5	4.57	26.03	9.11
0.614工日		未计价材料费											5.6
清单项目综合单价													121.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	金属软管活接头Φ40	套	0.408	8.5	3.47		
	金属软管Φ40	m	0.25	8.5	2.13		
	电	kW·h	2.4	0.76	1.82		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.02	3.77	0.08		
	汽油	kg	0.06	9.12	0.55		
	焊锡丝	kg	0.04	42.88	1.72		
	焊锡膏瓶装50g	kg	0.008	51.45	0.41		
	电力复合脂	kg	0.008	17.15	0.14		
	自粘橡胶带20mm×5m	卷	0.1	12.43	1.24		
	镀锌扁钢-25×4	kg	0.48	4.55	2.18		
	黄腊带20mm×10m	卷	0.4	7.86	3.14		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	17.1	--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-417	风机盘管检查接线	台	1	20.14	3.87		8.06	2.82	20.14	3.87		8.06	2.82

综合人工工日	小计			20.14	3.87		8.06	2.82
0.19工日	未计价材料费							
清单项目综合单价								34.89
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	BV铜芯聚氯乙烯绝缘线105℃-1.5mm2	m	1	1.09	1.09			
	镀锌铁丝22#	kg	0.01	4.72	0.05			
	焊锡	kg	0.01	36.87	0.37			
	塑料软管dn8	m	0.8	2.27	1.82			
	棉纱头	kg	0.02	5.57	0.11			
	其他材料费			--	0.43		--	
	材料费小计			--	3.87		--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1816备注4	电力变压器系统调试 10kV以下 变压器 容量2000kVA以下	系统	1	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82	3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
综合人工工日	小计								3698.69	27.4	931.59	1479.48	517.82
33.024工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													6654.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	27.4					--	
	材料费小计					--	27.4					--	

项目编码	030414009001	项目名称	避雷器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1854	10KV高压成套配电柜（电压互感器、避雷器柜）调试	系统	1	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32	645.12	4.78	190.86	258.05	90.32
综合人工工日	小计								645.12	4.78	190.86	258.05	90.32
5.76工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													1189.13
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	4.78					--	

细	材料费小计	--	4.78	--	

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1822	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 负荷隔离开关	系统	1	1120	9.96	225.81	448	156.8	1120	9.96	225.81	448	156.8
综合人工工日		小计							1120	9.96	225.81	448	156.8
10工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1960.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.96	--	
	材料费小计			--	9.96	--	

项目编码	030414002002	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1823	送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 断路器	系统	1	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06	2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06
综合人工工日		小计							2150.4	15.93	527.17	860.16	301.06
19.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									3854.72				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.93	--	
	材料费小计			--	15.93	--	

项目编码	030414002003	项目名称	送配电装置系统	计量单位	系统	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1821	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电 (综合)	系统	1	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26	537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	54.43	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									886.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.98	--	
	材料费小计			--	3.98	--	

项目编码	030414010001	项目名称	电容器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1855	电容器调试 1kV以下	组	1	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63	268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
综合人工工日		小计							268.8	1.99	96.98	107.52	37.63
2.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													512.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.99	--	
	材料费小计			--	1.99	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1852	母线系统调试 1kV以下	段	1	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48	210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
综合人工工日		小计							210.56	2.39	104.05	84.22	29.48
1.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													430.7

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.39	--	
	材料费小计			--	2.39	--	

项目编码	030414008002	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1853	母线系统调试 10kV以下	段	1	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86	734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
综合人工工日		小计							734.72	8.76	404.08	293.89	102.86
6.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1544.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	8.76	--	
	材料费小计			--	8.76	--	

项目编码	010101002008	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									70.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	010103001008	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	8.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030409005001	项目名称	避雷网	计量单位	m	工程量	1368.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-918	避雷网安装 沿混凝土块敷设	10m	0.1	87.98	12.8	5.88	35.19	12.32	8.8	1.28	0.59	3.52	1.23
综合人工工日		小计							8.8	1.28	0.59	3.52	1.23

0.083工日	未计价材料费						3.94
清单项目综合单价							19.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	黄砂	m3	0.0002	120.46	0.02		
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	厚漆	kg	0.007	8.58	0.06		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.014	12.86	0.18		
	水泥32.5级	kg	0.078	0.27	0.02		
	清油	kg	0.003	13.72	0.04		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.025	3.73	0.09		
	镀锌扁钢卡子-25×4	kg	0.136	6.17	0.84		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	5.22	--	

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	175.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-913	避雷引下线敷设利用金属构件引下	10m	0.1	23.32	4.87	3.58	9.33	3.26	2.33	0.49	0.36	0.93	0.33
4-910	接地跨接线安装	10处	0.013699	110.24	47.53	8.99	44.1	15.43	1.51	0.65	0.12	0.6	0.21
综合人工工日		小计							3.84	1.14	0.48	1.53	0.54
0.0362工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													7.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	厚漆			kg	0.002274	8.58	0.02						
	醇酸防锈漆C53-1			kg	0.005548	12.86	0.07						
	镀锌扁钢卡子-25×4			kg	0.052	6.17	0.32						
	清油			kg	0.001137	13.72	0.02						
	电焊条J422 Φ4			kg	0.02048	3.73	0.08						
	钢锯条			根	0.013699	0.21							
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.062878	4.55	0.29						
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫			套	0.13973	2.32	0.32						
	其他材料费					--	0.02		--				
	材料费小计					--	1.14		--				

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	154.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-915	避雷引下线敷设 利用建筑物主筋引下	10m	0.1	130.38	4.56	28.32	52.15	18.25	13.04	0.46	2.83	5.22	1.83
4-916	避雷引下线敷设 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.003894	293.62	23.35	40.48	117.45	41.11	1.14	0.09	0.16	0.46	0.16
综合人工工日		小计							14.18	0.55	2.99	5.68	1.99
0.1338工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ5.5～9	kg	0.056	3.42	0.19		
	钢锯条	根	0.022788	0.21			
	电焊条J422 φ4	kg	0.07	3.73	0.26		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.007788	3.77	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.017523	3.42	0.06		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.55	--	

项目编码	030409004001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	309.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-917	均压环敷设 利用圈梁钢筋	10m	0.1	50.88	1.21	7.87	20.35	7.12	5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
综合人工工日		小计							5.09	0.12	0.79	2.04	0.71
0.048工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													8.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电焊条J422 φ4	kg	0.0325	3.73	0.12		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.12	--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							36.04	4.25	0.24	14.42	5.05
0.34工日		未计价材料费											8.16
清单项目综合单价													68.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	预埋热镀锌连接钢板(100*100*6)			个	1.02	8	8.16						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	12.41		--				

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-964	等电位端子箱、测试板 断接卡子制作、安装	10套	0.1	291.5	41.99	2.35	116.6	40.81	29.15	4.2	0.24	11.66	4.08
4-1545	接线盒暗装 接线盒	10个	0.1	36.04	5.44		14.42	5.05	3.6	0.54		1.44	0.51
4-354	照明开关 面板(盖板)	10套	0.1	68.9	0.52		27.56	9.65	6.89	0.05		2.76	0.97
综合人工工日		小计							39.64	4.79	0.24	15.86	5.56
0.374工日		未计价材料费											3.79
清单项目综合单价													69.88
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	钢锯条			根	0.1	0.21	0.02						
	镀锌扁钢-60×6			kg	0.47	4.55	2.14						
	精制带母镀锌螺栓M10×50内2平1弹垫			套	2.06	0.99	2.04						
	接线盒（铁质）			只	1.02	2.22	2.26						
	塑料护口(钢管用)dn15			个	2.225	0.1	0.22						
	镀锌锁紧螺母M15～20×3			个	2.225	0.12	0.27						
	接线盒面板			个	1.02	1.5	1.53						
	自攻螺钉M4×40			十个	0.208	0.25	0.05						

	其他材料费	--	0.05	--	
	材料费小计	--	8.58	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台(块)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-963	等电位端子箱、测试板 总等电位联结端子箱	个	1	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92	149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
综合人工工日		小计							149.46	40.08	5.88	59.78	20.92
1.41工日		未计价材料费							95				
清单项目综合单价									371.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	总等电位联结端子箱	个	1	95	95		
	钢锯条	根	1	0.21	0.21		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V16mm2	m	1.5	11.51	17.27		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	铁砂布2#	张	0.5	0.86	0.43		
	镀锌半圆头螺钉M10×100	十个	0.41	0.34	0.14		
	角钢	kg	2	3.4	6.8		
	镀锌扁钢-25×4	kg	1.5	4.55	6.83		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.5	3.77	1.89		
	其他材料费			--	0.8	--	
	材料费小计			--	135.08	--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	14.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							3.94				
清单项目综合单价									25.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-25*4	m	1.05	3.75	3.94		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		

	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	5.64	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	497.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-905	户内接地母线敷设	10m	0.1	122.96	17.01	4.99	49.18	17.21	12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
综合人工工日		小计							12.3	1.7	0.5	4.92	1.72
0.116工日		未计价材料费							6.25				
清单项目综合单价									27.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌扁钢-40*4	m	1.05	5.95	6.25		
	棉纱头	kg	0.001	5.57	0.01		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.021	3.77	0.08		
	无光调和漆	kg	0.02	12.86	0.26		
	钢锯条	根	0.1	0.21	0.02		
	镀锌扁钢-60×6	kg	0.071	4.55	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M16×100内2平1弹垫	套	0.1	2.32	0.23		
	钢管保护管 ϕ40×400	根	0.1	7.55	0.76		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	7.95	--	

项目编码	030414011001	项目名称	接地装置	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1858	接地装置调试接地网	系统	1	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26	537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
综合人工工日		小计							537.6	3.98	129.28	215.04	75.26
4.8工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									961.16				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细					
	其他材料费	--	3.98	--	
	材料费小计	--	3.98	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	165.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1305	钢制槽式桥架 宽+高150mm以下	10m	0.1	154.76	63.29	4.24	61.9	21.67	15.48	6.33	0.42	6.19	2.17
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.006043	845.17			338.07	118.32	5.11			2.04	0.72
综合人工工日		小计							20.59	6.33	0.42	8.23	2.89
0.146工日		未计价材料费											22.91
清单项目综合单价													61.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	槽式镀锌桥架60*40	m	1.005	22.8	22.91		
	汽油	kg	0.008	9.12	0.07		
	砂轮片 φ100	片	0.001	1.29			
	砂轮片 φ400	片	0.001	11.58	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.01	12.86	0.13		
	棉纱头	kg	0.003	5.57	0.02		
	BVR铜芯聚氯乙烯绝缘软线450V/750V10mm2	m	0.225	7.62	1.71		
	铜接线端子DT-16mm2	个	1.05	3.33	3.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×30	套	1.05	0.58	0.61		
	电	kW·h	0.07	0.76	0.05		
	其他材料费			--	0.23	--	
	材料费小计			--	29.24	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	66.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1811	一般铁构件 制作	100kg	0.01	630.7	97.43	42.09	252.28	88.3	6.31	0.97	0.42	2.52	0.88
4-1812	一般铁构件 安装	100kg	0.01	410.22	15.69	24.91	164.09	57.43	4.1	0.16	0.25	1.64	0.57
4-F2	第四册 施工超高增加费，取人工费的33%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.01497	229.46			91.78	32.12	3.44			1.37	0.48

综合人工工日	小计	13.85	1.13	0.67	5.53	1.93
0.0982工日	未计价材料费					3.97
清单项目综合单价						27.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	圆钢φ10～14	kg	0.08	3.28	0.26		
	角钢	kg	0.75	3.811	2.86		
	扁钢-30×4～50×5	kg	0.22	3.878	0.85		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.02304	3.77	0.09		
	破布	kg	0.00288	6	0.02		
	铁砂布2#	张	0.036	0.86	0.03		
	精制带母镀锌螺栓M10×100内2平1弹垫	套	0.49536	1.1	0.54		
	溶剂汽油	kg	0.00389	7.89	0.03		
	无光调和漆	kg	0.01152	12.86	0.15		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0149	12.86	0.19		
	钢锯条	根	0.0216	0.21			
	松香水	kg	0.0036	4.72	0.02		
	清油	kg	0.00432	13.72	0.06		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5.1	--	

项目编码	030411005001	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											650
清单项目综合单价													816.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	数据采集器箱	个	1	650	650		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	655.7	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	293.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1130	钢管敷设 砖、混凝土结构明配钢管公称直径20mm以内	100m	0.01	1019.72	254.7	15.75	407.89	142.76	10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
综合人工工日		小计							10.2	2.55	0.16	4.08	1.43
0.0962工日		未计价材料费							8.67				
清单项目综合单价									27.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN20	m	1.03	8.42	8.67		
	镀锌电线管接头φ20×5	个	0.1648	0.83	0.14		
	镀锌锁紧螺母3×20	个	0.1545	0.13	0.02		
	塑料护口(钢管用)dn20	个	0.1545	0.1	0.02		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	1.16	1.43		
	自攻螺钉M4×65	十个	0.2496	0.27	0.07		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.0073	3.42	0.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0069	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.03	0.19	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0233	12.86	0.3		
	溶剂汽油	kg	0.0057	7.89	0.04		
	厚漆	kg	0.0071	8.58	0.06		
	清油	kg	0.0033	13.72	0.05		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.252	0.86	0.22		
	冲击钻头φ6～12	根	0.0166	2.57	0.04		
	其他材料费			--	0.07	--	
	材料费小计			--	11.22	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1143	钢管敷设 砖、混凝土结构暗配钢管公称直径32mm以内	100m	0.01	886.16	168.81	24.04	354.46	124.06	8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
综合人工工日		小计							8.86	1.69	0.24	3.54	1.24
0.0836工日		未计价材料费							16.61				
清单项目综合单价									32.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢管DN32	m	1.03	16.13	16.61		
	镀锌电线管接头φ32×6	个	0.1648	1.79	0.29		
	塑料护口(钢管用)dn32	个	0.1545	0.25	0.04		
	镀锌锁紧螺母3×32	个	0.1545	0.54	0.08		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.009	3.42	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.009	3.77	0.03		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.0066	5.15	0.03		
	锯条	根	0.02	0.19			
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0162	12.86	0.21		
	溶剂汽油	kg	0.0041	7.89	0.03		
	沥青清漆	kg	0.0062	6	0.04		
	金刚石锯片φ114×1.8	片	0.008	17.15	0.14		
	水泥32.5级	kg	1.0373	0.27	0.28		
	中砂	t	0.006601	67.39	0.44		
	水	m3	0.00123	4.57	0.01		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	18.3	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1547	接线盒明装 普通接线盒	10个	0.1	64.66	3.79		25.86	9.05	6.47	0.38		2.59	0.91
综合人工工日		小计							6.47	0.38		2.59	0.91
0.061工日		未计价材料费											1.36
清单项目综合单价													11.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	接线盒	只	1.02	1.33	1.36		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2.06	0.09	0.19		
	塑料膨胀管φ8×50	十个	0.206	0.86	0.18		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.74	--	

项目编码	010101002009	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001009	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	3.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030108001002	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-21	离心式通风机安装 8#	台	1	607.38	37.11		267.25	85.03	607.38	37.11		267.25	85.03
7-F2	第七册 施工超高增加费，取人工费的15%,其中人工100%,材料0%,机械0%。	项	0.142857	637.75			280.61	89.29	91.11			40.09	12.76
综合人工工日		小计							698.49	37.11		307.34	97.79
5.73工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													4640.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低噪声轴流风机 风量:8200m3/h;全压:210Pa,静压:157Pa;全压效率:64%;转速:1450r/min ;功率:1.55kW/380V;噪声≤73dB(A);重量:90kg;外设向下60度防雨弯头,带防虫网;						台	1	3500	3500			

	铸铁垫板	kg	5.2	4.72	24.54		
	煤油	kg	0.75	4.29	3.22		
	黄油(钙基脂)	kg	0.4	6.86	2.74		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	水泥32.5级	kg	7.86	0.27	2.12		
	中砂	t	0.025889	67.39	1.74		
	碎石5～40mm	t	0.03762	60.23	2.27		
	水	m3	0.0054	4.57	0.02		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	3537.11	--	

项目编码	030108001003	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							294.72	29.88	3.89	129.67	41.25
2.7803工日		未计价材料费											421.23
清单项目综合单价													920.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超静音管道风机风量:1000m3/h;静压:300Pa;功率:0.25kW/220V;噪声≤54dB(A);	台	1	350	350		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		

	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	451.11	--	

项目编码	030108001004	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							294.72	29.88	3.89	129.67	41.25
2.7803工日		未计价材料费							921.23				
清单项目综合单价									1420.64				

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
超静音管道风机 风量:1100m3/h;静压:300Pa;功率:0.25kW/220V;噪声≤50dB(A);	台	1	850	850		
减震吊钩	台	4	15	60		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
电焊条J422 φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
砂轮片 φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
破布	kg	0.003705	6	0.02		
酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
水	m3	0.0018	4.57	0.01		
其他材料费			--	1.16	--	
材料费小计			--	951.11	--	

项目编码	030108001005	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-25	轴流式通风机安装 5#	台	1	122.96	2.05		54.1	17.21	122.96	2.05		54.1	17.21
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024675	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.91	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024675	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024675	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024675	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024675	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							294.71	29.88	3.83	129.66	41.25
2.7802工日		未计价材料费											921.21
清单项目综合单价													1420.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	超静音管道风机 风量:1600m3/h;静压:300Pa;功率:0.20kW/220V;噪声≤60dB(A);	台	1	850	850		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057273	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5662	3.94	10.11		
	电焊条J422 φ4	kg	0.046883	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011893	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033484	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.506923	0.67	0.34		
	砂轮片 φ400	片	0.023293	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003701	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026896	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003701	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041948	13.96	0.59		

	调和漆	kg	0.037013	13.92	0.52		
	水泥32.5级	kg	2.62	0.27	0.71		
	中砂	t	0.00863	67.39	0.58		
	碎石5～40mm	t	0.01254	60.23	0.76		
	水	m3	0.0018	4.57	0.01		
	其他材料费			--	1.16	--	
	材料费小计			--	951.09	--	

项目编码	030108006002	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费											220
清单项目综合单价													240.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 CF270 风量:270m3/h;静压:100Pa;功率:0.024kW/220V;噪声≤31dB(A);	台	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	030108006003	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													470.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 CF660 风量:660m3/h;静压:255Pa;功率:0.090kW/220V;噪声≤45dB(A);	台	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	030108006004	项目名称	其他风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-33	卫生间通风器安装	台	1	12.72			5.6	1.78	12.72			5.6	1.78
综合人工工日		小计							12.72			5.6	1.78
0.12工日		未计价材料费							680				
清单项目综合单价									700.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天花板型吸顶式换气扇 CF800 风量:800m3/h;静压:333Pa;功率:0.122kW/220V;噪声≤50dB(A);	台	1	680	680		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	680	--	

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	7.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	三防帆布软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费							28.75				
清单项目综合单价									432.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢<-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	三防帆布软接头	m2	1.15	25	28.75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	146.07	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	7.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	196.35	62.48	44.63	26.19	16.36	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	131.06	41.7	29.79	1.38	0.88	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费							19.62				
清单项目综合单价									182.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢＜-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	47.19	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	43.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费							19.62				
清单项目综合单价									135.67				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	83.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.45
清单项目综合单价													139.5

	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
材料费明细	热镀锌钢板δ0.6	m2	1.138	20.61	23.45		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		

	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	14.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	40.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													116.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	30.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													142.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.13	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	88.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													150.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.04	--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1317.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							301				
清单项目综合单价									340.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位200*160	个	1	301	301		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	313.96	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							346.58				
清单项目综合单价									386.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位400*200	个	1	346.58	346.58		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	359.54	--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							365.56				
清单项目综合单价									405.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位400*250	个	1	365.56	365.56		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	378.52	--	

项目编码	030703001010	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											327.59
清单项目综合单价													367.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位500*120	个	1	327.59	327.59		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	340.55	--	

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费											365.56
清单项目综合单价													405.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位500*200	个	1	365.56	365.56		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		

	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	378.52	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0473	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	26.92	2	1.75	11.85	3.77
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0473	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.36	0.04	0.09	1.92	0.61
综合人工工日		小计							133.04	18.8	1.84	58.54	18.63
1.2552工日		未计价材料费											589.06
清单项目综合单价													819.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位630*500	个	1	569.68	569.68		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	4.9192	3.94	19.38		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08987	3.73	0.34		
	乙炔气	kg	0.022799	15.44	0.35		
	氧气	m3	0.064186	2.83	0.18		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.971731	0.67	0.65		
	砂轮片Φ400	片	0.044651	11.58	0.52		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	607.86	--	

项目编码	030703001013	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-322	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长5400mm以内	个	1	147.34	21.02		64.83	20.63	147.34	21.02		64.83	20.63
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0827	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	47.07	3.49	3.07	20.71	6.59

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0827	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.63	0.07	0.17	3.36	1.07
综合人工工日		小计							202.04	24.58	3.24	88.9	28.29
1.906工日		未计价材料费							911.64				
清单项目综合单价									1258.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位1600*400	个	1	878.24	878.24		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	25	0.64	16		
	橡胶板δ1～15	kg	0.65	7.72	5.02		
	型钢	kg	8.6008	3.883	33.4		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.15713	3.73	0.59		
	乙炔气	kg	0.039861	15.44	0.62		
	氧气	m3	0.112224	2.83	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.698989	0.67	1.14		
	砂轮片Φ400	片	0.078069	11.58	0.9		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	936.22	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							313.75				
清单项目综合单价									385.71				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动双位密封风阀400*200	个	1	313.75	313.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	327.1	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											323.42
清单项目综合单价													395.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动双位密封风阀400*250				个	1	323.42		323.42				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64		10.88				
	橡胶板δ1～15				kg	0.32	7.72		2.47				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		336.77			--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											99.2
清单项目综合单价													171.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)		合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀250*160				个	1	99.2		99.2				
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下				套	17	0.64		10.88				
	橡胶板δ1～15				kg	0.32	7.72		2.47				
	其他材料费						--					--	
	材料费小计						--		112.55			--	

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											98.43

清单项目综合单价							
							170.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀320*120	个	1	98.43	98.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.78	--	

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											104.61
清单项目综合单价													176.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	对开多叶调节阀320*160			个	1	104.61	104.61						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.32	7.72	2.47						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	117.96				--		

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											110.8
清单项目综合单价													182.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	对开多叶调节阀320*200			个	1	110.8	110.8						
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下			套	17	0.64	10.88						
	橡胶板δ1～15			kg	0.32	7.72	2.47						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	124.15	--	

项目编码	030703001020	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							118.54				
清单项目综合单价									190.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀400*200	个	1	118.54	118.54		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	131.89	--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费							128.21				
清单项目综合单价									200.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀400*250	个	1	128.21	128.21		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	141.56	--	

项目编码	030703007003	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							115.17				
清单项目综合单价									145.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）200*200			个	1	115.17	115.17						
	扁钢＜-59			kg	0.61	3.64	2.22						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	118.71		--				

项目编码	030703007004	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费							118.48				
清单项目综合单价									149.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）300*150			个	1	118.48	118.48						
	扁钢＜-59			kg	0.61	3.64	2.22						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	6	0.22	1.32						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	122.02		--				

项目编码	030703007005	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	8.4	2.67

0.18工日	未计价材料费						128.39
清单项目综合单价							166.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）400*150	个	1	128.39	128.39		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	132.62	--	

项目编码	030703007006	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-379	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长1280mm以内	个	1	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67	19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
综合人工工日		小计							19.08	4.23	3.61	8.4	2.67
0.18工日		未计价材料费											141.61
清单项目综合单价													179.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	单层格栅风口带调节阀（铝合金）400*200	个	1	141.61	141.61		
	扁钢＜-59	kg	0.8	3.64	2.91		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	145.84	--	

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-378	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长900mm以内	个	1	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08	14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
综合人工工日		小计							14.84	3.54	3.61	6.53	2.08
0.14工日		未计价材料费											56.57
清单项目综合单价													87.17

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2200*160	个	1	56.57	56.57		

细	扁钢＜-59	kg	0.61	3.64	2.22		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	6	0.22	1.32		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	60.11	--	

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							164.55				
清单项目综合单价									263.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.2630*500	个	1	164.55	164.55		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	172.7	--	

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-383	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长4200mm以内	只	1	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02	85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
综合人工工日		小计							85.86	10.76	3.61	37.78	12.02
0.81工日		未计价材料费							288.55				
清单项目综合单价									438.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌钢丝网，网孔10x10，钢丝直径d=1.21600*400	个	1	288.55	288.55		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	299.31	--	

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							769.06				
清单项目综合单价									953.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金） 1500*1100	个	1	769.06	769.06		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	782.83	--	

项目编码	030701003001	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.4	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	227.69	16.88	14.83	100.18	31.88
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.4	92.22	0.86	2	40.58	12.91	36.89	0.34	0.8	16.23	5.16
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.4	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	12.3	0.83	3.16	5.41	1.72
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.4	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	8.48	1.02	3.16	3.73	1.19
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	8.06	0.91	3.16	3.54	1.13
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.4	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	8.06	0.33	3.16	3.54	1.13
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	8.06	0.29	3.16	3.54	1.13
综合人工工日		小计							1572	49.95	33.35	691.65	220.07
14.83工日		未计价材料费							65181.76				
清单项目综合单价									67748.78				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 制冷量:25.3kw;制热量:17.2kw;功率:8.75KW/380V;噪声:60dB(A);重量:250KG;减振垫;冷媒:R410A;	台	1	65000	65000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.32	9.12	2.92		
	型钢	kg	41.6	3.94	163.9		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.76	3.73	2.83		
	乙炔气	kg	0.1928	15.44	2.98		
	氧气	m3	0.5428	2.83	1.54		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	8.2176	0.67	5.51		
	砂轮片Φ400	片	0.3776	11.58	4.37		
	钢丝刷子	把	0.06	1.54	0.09		
	铁砂布2#	张	0.436	0.86	0.37		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	酚醛防锈漆	kg	0.68	13.96	9.49		
	调和漆	kg	0.6	13.92	8.35		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	65231.71	--	

项目编码	030701003002	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.4	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	227.69	16.88	14.83	100.18	31.88
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.4	92.22	0.86	2	40.58	12.91	36.89	0.34	0.8	16.23	5.16
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.4	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	12.3	0.83	3.16	5.41	1.72
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.4	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	8.48	1.02	3.16	3.73	1.19
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	8.06	0.91	3.16	3.54	1.13
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.4	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	8.06	0.33	3.16	3.54	1.13
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	8.06	0.29	3.16	3.54	1.13
综合人工工日		小计							1572	49.95	33.35	691.65	220.07

14.83工日	未计价材料费	85181.76
清单项目综合单价		87748.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 制冷量:40.5kw;制热量:26.6kw;功率:12.8KW/380V;噪声:60dB(A);重量:350KG;减振垫;冷媒:R410A;	台	1	85000	85000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.32	9.12	2.92		
	型钢	kg	41.6	3.94	163.9		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.76	3.73	2.83		
	乙炔气	kg	0.1928	15.44	2.98		
	氧气	m3	0.5428	2.83	1.54		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	8.2176	0.67	5.51		
	砂轮片Φ400	片	0.3776	11.58	4.37		
	钢丝刷子	把	0.06	1.54	0.09		
	铁砂布2#	张	0.436	0.86	0.37		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	酚醛防锈漆	kg	0.68	13.96	9.49		
	调和漆	kg	0.6	13.92	8.35		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	85231.71	--	

项目编码	030701003003	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.4	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	227.69	16.88	14.83	100.18	31.88
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.4	92.22	0.86	2	40.58	12.91	36.89	0.34	0.8	16.23	5.16
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.4	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	12.3	0.83	3.16	5.41	1.72
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.4	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	8.48	1.02	3.16	3.73	1.19
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	8.06	0.91	3.16	3.54	1.13

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.4	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	8.06	0.33	3.16	3.54	1.13
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.4	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	8.06	0.29	3.16	3.54	1.13
综合人工工日		小计							1572	49.95	33.35	691.65	220.07
14.83工日		未计价材料费							95181.76				
清单项目综合单价									97748.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体式落地式风冷热泵型空调新风室外机 制冷量:52.5kw;制热量:36.5kw;功率:17.5KW/380V;噪声:60dB(A);重量:500KG;减振垫;冷媒:R410A;	台	1	95000	95000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.32	9.12	2.92		
	型钢	kg	41.6	3.94	163.9		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.76	3.73	2.83		
	乙炔气	kg	0.1928	15.44	2.98		
	氧气	m3	0.5428	2.83	1.54		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	8.2176	0.67	5.51		
	砂轮片Φ400	片	0.3776	11.58	4.37		
	钢丝刷子	把	0.06	1.54	0.09		
	铁砂布2#	张	0.436	0.86	0.37		
	破布	kg	0.06	6	0.36		
	酚醛防锈漆	kg	0.68	13.96	9.49		
	调和漆	kg	0.6	13.92	8.35		
	其他材料费			--	1.18	--	
	材料费小计			--	95231.71	--	

项目编码	030701003004	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11

11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日		未计价材料费							12811.23				
清单项目综合单价									13349.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 风量:2800m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:25.3kW,制热量:17.2kW,功率:0.55kW/380V,噪音值:≤43dB(A);重量:150kg;吊装(配全套温湿度控制装置)	台	1	12800	12800		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	12841.85	--	

项目编码	030701003005	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日		未计价材料费											22811.23
清单项目综合单价													23349.91

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 风量:4200m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:40.5kW,制热量:26.6kW,功率:1.55kW/380V,噪音值:≤47dB(A);重量:150kg;吊装(配全套温湿度控制装置)	台	1	22800	22800		
棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
破布	kg	0.003705	6	0.02		
酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		

	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	22841.85	--	

项目编码	030701003006	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日		未计价材料费											32211.23
清单项目综合单价													32749.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	变频吊顶式直膨空气处理机组（热泵型） 风量:5200m3/h,机外静压:350Pa,制冷量:52.5kW,制热量:36.5kW,功率:2.2kW/380V,噪音值:≤51dB(A);重量:250kg;吊装(配全套温湿度控制装置)	台	1	32200	32200		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片 φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	32241.85	--	

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	29.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-80	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 制作	10m2	0.1	446.26	261.86	163.57	196.35	62.48	44.63	26.19	16.36	19.64	6.25
7-81	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长800mm以下 安装	10m2	0.1	297.86	13.77	8.78	131.06	41.7	29.79	1.38	0.88	13.11	4.17
综合人工工日		小计							74.42	27.57	17.24	32.75	10.42
0.702工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													182.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	4.042	3.4	13.74		
	扁钢<-59	kg	0.2151	3.64	0.78		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1351	3.42	0.46		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.224	3.77	0.84		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	16.9	0.56	9.46		
	铁铆钉	kg	0.0431	5.15	0.22		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.184	7.72	1.42		
	膨胀螺栓M12	套	0.2	1.03	0.21		
	乙炔气	kg	0.018	15.44	0.28		
	氧气	m3	0.05	2.83	0.14		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	47.19	--	

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	97.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											19.62
清单项目综合单价													135.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	67.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56

7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.45
清单项目综合单价													139.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.6	m2	1.138	20.61	23.45		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	110.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													145.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢<-59	kg	0.1331	3.64	0.48		

	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	50.44	--	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	110.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													116.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	

	材料费小计	--	46.5	--	

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢<-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢 Φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16

7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													142.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	59.13	--	

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-86	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 制作	10m2	0.1	296.8	190.47	44.27	130.59	41.55	29.68	19.05	4.43	13.06	4.16
7-87	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以上 安装	10m2	0.1	198.22	10.02	2.48	87.22	27.75	19.82	1	0.25	8.72	2.78
综合人工工日		小计							49.5	20.05	4.68	21.78	6.94
0.467工日		未计价材料费											47.99
清单项目综合单价													150.94

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.2	m2	1.138	42.17	47.99		

细	等边角钢∟60×5	kg	4.514	3.4	15.35		
	等边角钢∟63×5	kg	0.026	3.4	0.09		
	扁钢＜-59	kg	0.102	3.64	0.37		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.008	3.42	0.03		
	圆钢φ10～14	kg	0.1851	3.42	0.63		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.034	3.77	0.13		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	3.35	0.64	2.14		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.0811	7.72	0.63		
	膨胀螺栓M12	套	0.1	1.03	0.1		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.056	2.83	0.16		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	68.04	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1651.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	12.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		132.46	42.15	301.04	105.72		132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费											912.3
清单项目综合单价													1493.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带铝箔防潮层的离心玻璃棉毡	m3	1.03	860	885.8		
	铝箔胶带	m2	5.3	5	26.5		
	保温钉	个	690	0.13	89.7		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1018.02	--	

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-270	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6	168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
综合人工工日		小计							168.54	117.32	20.02	74.16	23.6
1.59工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													443.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60×5	kg	18.33	3.4	62.32		
	扁钢<-59	kg	8.32	3.64	30.28		
	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1.15	35	40.25		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.06	3.77	0.23		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	26	0.64	16.64		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	157.57	--	

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	6.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费							40.25				
清单项目综合单价									120.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1.15	35	40.25		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.74	--	

项目编码	030703020001	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-554	阻抗复合式消声器 T701-6 制作	个	1	11.69			5.14	1.64	11.69			5.14	1.64
7-555	阻抗复合式消声器 T701-6 安装	100kg	0.5279	115.54	10.3	1.41	50.84	16.18	60.99	5.44	0.74	26.84	8.54
7-66+[7-67]	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0873	661.44	43.07	39.08	291.03	92.6	57.74	3.76	3.41	25.41	8.08
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0873	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	2.68	0.18	0.69	1.18	0.38
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0873	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	3.61	0.45	1.38	1.59	0.51
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0873	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	3.52	0.14	1.38	1.55	0.49
综合人工工日		小计							140.23	9.97	7.6	61.71	19.64
1.323工日		未计价材料费							1497.47				
清单项目综合单价									1736.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100630*200*1600（L）	个	1	1457.83	1457.83		

	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.798713	3.57	2.85		
	等边角钢∟60×5	kg	0.068627	3.4	0.23		
	玻璃布δ0.2	m2	0.109803	3.6	0.4		
	超细玻璃棉毡	kg	0.031146	8.15	0.25		
	人造革	m2	0.003695	12.86	0.05		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.003695	55.74	0.21		
	木方材	m3	0.000528	1543.59	0.82		
	泡钉20	kg	0.001584	6	0.01		
	铁钉20mm	kg	0.001584	3.86	0.01		
	铁钉	kg	0.017421	3.6	0.06		
	自攻螺钉M5×26	十个	0.057541	0.46	0.03		
	铁铆钉	kg	0.001056	5.15	0.01		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.15837	0.22	0.03		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106636	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	0.138838	0.64	0.09		
	型钢	kg	9.0792	3.883	35.25		
	电焊条J422 φ4	kg	0.16587	3.73	0.62		
	乙炔气	kg	0.042079	15.44	0.65		
	氧气	m3	0.118466	2.83	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.793491	0.67	1.2		
	砂轮片φ400	片	0.082411	11.58	0.95		
	钢丝刷子	把	0.013095	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.095157	0.86	0.08		
	破布	kg	0.013095	6	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.184203	13.96	2.57		
	汽油	kg	0.063729	9.12	0.58		
	调和漆	kg	0.13095	13.92	1.82		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	1507.44	--	

项目编码	030703020002	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-554	阻抗复合式消声器 T701-6 制作	个	1	11.69			5.14	1.64	11.69			5.14	1.64
7-555	阻抗复合式消声器 T701-6 安装	100kg	0.5596	115.54	10.3	1.41	50.84	16.18	64.66	5.76	0.79	28.45	9.05
7-66+[7-67]	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0885	661.44	43.07	39.08	291.03	92.6	58.54	3.81	3.46	25.76	8.2
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0885	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	2.72	0.18	0.7	1.2	0.38
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.0885	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	3.66	0.45	1.4	1.61	0.51
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0885	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	3.56	0.14	1.4	1.57	0.5
综合人工工日		小计							144.83	10.34	7.75	63.73	20.28
1.3663工日		未计价材料费							1609.83				
清单项目综合单价									1856.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100630*250*1600（L）	个	1	1569.63	1569.63		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	0.846675	3.57	3.02		
	等边角钢∟60×5	kg	0.072748	3.4	0.25		
	玻璃布δ0.2	m2	0.116397	3.6	0.42		
	超细玻璃棉毡	kg	0.033016	8.15	0.27		
	人造革	m2	0.003917	12.86	0.05		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.003917	55.74	0.22		
	木方材	m3	0.00056	1543.59	0.86		
	泡钉20	kg	0.001679	6	0.01		
	铁钉20mm	kg	0.001679	3.86	0.01		
	铁钉	kg	0.018467	3.6	0.07		
	自攻螺钉M5×26	十个	0.060996	0.46	0.03		
	铁铆钉	kg	0.001119	5.15	0.01		

	自攻螺钉M4×12	十个	0.16788	0.22	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.113039	3.77	0.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	0.147175	0.64	0.09		
	型钢	kg	9.204	3.883	35.74		
	电焊条J422 φ4	kg	0.16815	3.73	0.63		
	乙炔气	kg	0.042657	15.44	0.66		
	氧气	m3	0.120095	2.83	0.34		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.818144	0.67	1.22		
	砂轮片φ400	片	0.083544	11.58	0.97		
	钢丝刷子	把	0.013275	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.096465	0.86	0.08		
	破布	kg	0.013275	6	0.08		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.186735	13.96	2.61		
	汽油	kg	0.064605	9.12	0.59		
	调和漆	kg	0.13275	13.92	1.85		
	其他材料费			--	-0.03	--	
	材料费小计			--	1620.17	--	

项目编码	030703020003	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-554	阻抗复合式消声器 T701-6 制作	个	1	11.69			5.14	1.64	11.69			5.14	1.64
7-555	阻抗复合式消声器 T701-6 安装	100kg	0.6678	115.54	10.3	1.41	50.84	16.18	77.16	6.88	0.94	33.95	10.81
7-66+[7-67]	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1013	661.44	43.07	39.08	291.03	92.6	67	4.36	3.96	29.48	9.38
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.1013	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	3.11	0.21	0.8	1.37	0.44
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1013	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	4.19	0.52	1.6	1.84	0.59
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1013	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	4.08	0.16	1.6	1.8	0.57
综合人工工日		小计							167.23	12.13	8.9	73.58	23.43

1.5777工日	未计价材料费				1930.97		
清单项目综合单价					2216.24		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP100800*250*1600（L）	个	1	1884.96	1884.96		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	1.010381	3.57	3.61		
	等边角钢∟60×5	kg	0.086814	3.4	0.3		
	玻璃布δ0.2	m2	0.138902	3.6	0.5		
	超细玻璃棉毡	kg	0.0394	8.15	0.32		
	人造革	m2	0.004675	12.86	0.06		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.004675	55.74	0.26		
	木方材	m3	0.000668	1543.59	1.03		
	泡钉20	kg	0.002003	6	0.01		
	铁钉20mm	kg	0.002003	3.86	0.01		
	铁钉	kg	0.022037	3.6	0.08		
	自攻螺钉M5×26	十个	0.07279	0.46	0.03		
	铁铆钉	kg	0.001336	5.15	0.01		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.20034	0.22	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.134896	3.77	0.51		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	0.175631	0.64	0.11		
	型钢	kg	10.5352	3.883	40.91		
	电焊条J422 φ4	kg	0.19247	3.73	0.72		
	乙炔气	kg	0.048827	15.44	0.75		
	氧气	m3	0.137464	2.83	0.39		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.081107	0.67	1.39		
	砂轮片φ400	片	0.095627	11.58	1.11		
	钢丝刷子	把	0.015195	1.54	0.02		
	铁砂布2#	张	0.110417	0.86	0.09		
	破布	kg	0.015195	6	0.09		

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.213743	13.96	2.98		
	汽油	kg	0.073949	9.12	0.67		
	调和漆	kg	0.15195	13.92	2.12		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	1943.1	--	

项目编码	030703020004	项目名称	消声器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-554	阻抗复合式消声器 T701-6 制作	个	1	11.69			5.14	1.64	11.69			5.14	1.64
7-555	阻抗复合式消声器 T701-6 安装	100kg	0.795	115.54	10.3	1.41	50.84	16.18	91.85	8.19	1.12	40.42	12.86
7-66+[7-67]	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.1213	661.44	43.07	39.08	291.03	92.6	80.23	5.22	4.74	35.3	11.23
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.1213	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	3.73	0.25	0.96	1.64	0.52
11-117+[11-118]	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.1213	41.34	5.11	15.8	18.19	5.79	5.01	0.62	1.92	2.21	0.7
11-126+[11-127]	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.1213	40.28	1.55	15.8	17.72	5.64	4.89	0.19	1.92	2.15	0.68
综合人工工日		小计							197.4	14.47	10.66	86.86	27.63
1.8624工日		未计价材料费							2311.01				
清单项目综合单价									2648.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消声器ZP1001000*250*1600（L）	个	1	2255.93	2255.93		
	钢板δ1.0～1.5 Q235	kg	1.202835	3.57	4.29		
	等边角钢∟60×5	kg	0.10335	3.4	0.35		
	玻璃布δ0.2	m2	0.16536	3.6	0.6		
	超细玻璃棉毡	kg	0.046905	8.15	0.38		
	人造革	m2	0.005565	12.86	0.07		
	耐酸橡胶板δ3	kg	0.005565	55.74	0.31		
	木方材	m3	0.000795	1543.59	1.23		
	泡钉20	kg	0.002385	6	0.01		

	铁钉20mm	kg	0.002385	3.86	0.01		
	铁钉	kg	0.026235	3.6	0.09		
	自攻螺钉M5×26	十个	0.086655	0.46	0.04		
	铁铆钉	kg	0.00159	5.15	0.01		
	自攻螺钉M4×12	十个	0.2385	0.22	0.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.16059	3.77	0.61		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	0.209085	0.64	0.13		
	型钢	kg	12.6152	3.883	48.98		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.23047	3.73	0.86		
	乙炔气	kg	0.058467	15.44	0.9		
	氧气	m3	0.164604	2.83	0.47		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	2.491987	0.67	1.67		
	砂轮片Φ400	片	0.114507	11.58	1.33		
	钢丝刷子	把	0.018195	1.54	0.03		
	铁砂布2#	张	0.132217	0.86	0.11		
	破布	kg	0.018195	6	0.11		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.255943	13.96	3.57		
	汽油	kg	0.088549	9.12	0.81		
	调和漆	kg	0.18195	13.92	2.53		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2325.48	--	

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
综合人工工日		小计							16.96	12.96		7.46	2.37
0.16工日		未计价材料费							293.41				
清单项目综合单价									333.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位200*120	个	1	293.41	293.41		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	306.37	--	

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-320	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长2200mm以内	个	1	16.96	12.96		7.46	2.37	16.96	12.96		7.46	2.37
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0507	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.86	2.14	1.88	12.7	4.04
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0507	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.68	0.04	0.1	2.06	0.65
综合人工工日		小计							50.5	15.14	1.98	22.22	7.06
0.4764工日		未计价材料费											481.27
清单项目综合单价													578.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位800*250	个	1	460.5	460.5		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	型钢	kg	5.2728	3.94	20.77		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.09633	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.024437	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.0688	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.041581	0.67	0.7		
	砂轮片Φ400	片	0.047861	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	496.41	--	

项目编码	030703001024	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-321	碳钢阀门安装 风管防火阀 周长3600mm以内	个	1	101.76	16.76		44.77	14.25	101.76	16.76		44.77	14.25
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0582	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.13	2.46	2.16	14.58	4.64
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0582	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.37	0.05	0.12	2.36	0.75
综合人工工日		小计							140.26	19.27	2.28	61.71	19.64
1.3231工日		未计价材料费											531.82
清单项目综合单价													774.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	70℃防烟防火阀（FHF） 常开，70℃自动关闭,可输出联动信号,手动复位1000*250	个	1	507.97	507.97		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	21	0.64	13.44		
	橡胶板δ1～15	kg	0.43	7.72	3.32		
	型钢	kg	6.0528	3.94	23.85		
	电焊条J422 φ4	kg	0.11058	3.73	0.41		
	乙炔气	kg	0.028052	15.44	0.43		
	氧气	m3	0.078977	2.83	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.195661	0.67	0.8		
	砂轮片φ400	片	0.054941	11.58	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	551.09	--	

项目编码	030703001025	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											91.46
清单项目综合单价													163.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀200*120	个	1	91.46	91.46		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	104.81	--	

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											94.36
清单项目综合单价													166.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀250*120	个	1	94.36	94.36		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	107.71	--	

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											98.43
清单项目综合单价													170.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀320*120	个	1	98.43	98.43		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	111.78	--	

项目编码	030703001028	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											104.61
清单项目综合单价													176.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀320*160						个	1	104.61	104.61			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	117.96		--	

项目编码	030703001029	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
综合人工工日		小计							37.1	13.35		16.32	5.19
0.35工日		未计价材料费											118.54
清单项目综合单价													190.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀400*200						个	1	118.54	118.54			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下						套	17	0.64	10.88			
	橡胶板δ1～15						kg	0.32	7.72	2.47			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	131.89		--	

项目编码	030703001030	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0436	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	24.82	1.84	1.62	10.92	3.47
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0436	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.02	0.04	0.09	1.77	0.56
综合人工工日		小计							65.94	15.23	1.71	29.01	9.22

0.622工日	未计价材料费						158.4
清单项目综合单价							279.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀630*200	个	1	140.79	140.79		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	4.5344	3.883	17.61		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08284	3.73	0.31		
	乙炔气	kg	0.021015	15.44	0.32		
	氧气	m3	0.059165	2.83	0.17		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.895718	0.67	0.6		
	砂轮片Φ400	片	0.041158	11.58	0.48		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	173.63	--	

项目编码	030703001031	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0442	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	25.16	1.87	1.64	11.07	3.52
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0442	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.08	0.04	0.09	1.79	0.57
综合人工工日		小计							66.34	15.26	1.73	29.18	9.28
0.6259工日		未计价材料费											173.87
清单项目综合单价													295.66
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)						
	对开多叶调节阀630*250	个	1	156.02	156.02								
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88								
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47								
	型钢	kg	4.5968	3.883	17.85								
	电焊条J422 Φ4	kg	0.08398	3.73	0.31								
	乙炔气	kg	0.021304	15.44	0.33								
	氧气	m3	0.059979	2.83	0.17								

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.908045	0.67	0.61		
	砂轮片 φ400	片	0.041725	11.58	0.48		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	189.13	--	

项目编码	030703001032	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.05	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.46	2.11	1.85	12.52	3.98
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.05	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.61	0.04	0.1	2.03	0.65
综合人工工日		小计							70.17	15.5	1.95	30.87	9.82
0.662工日		未计价材料费											177.42
清单项目综合单价													305.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀800*200	个	1	157.23	157.23		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	5.2	3.883	20.19		
	电焊条J422 φ4	kg	0.095	3.73	0.35		
	乙炔气	kg	0.0241	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.06785	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0272	0.67	0.69		
	砂轮片 φ400	片	0.0472	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	192.92	--	

项目编码	030703001033	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0505	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	28.83	2.14	1.88	12.69	4.04

7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0506 5	92.22	0.86	2	40.58	12.91	4.67	0.04	0.1	2.06	0.65
综合人工工日		小计							70.6	15.53	1.98	31.07	9.88
0.6661工日		未计价材料费											197.02
清单项目综合单价													326.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀800*250	个	1	176.57	176.57		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	5.2676	3.883	20.45		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.0962 35	3.73	0.36		
	乙炔气	kg	0.0244 13	15.44	0.38		
	氧气	m3	0.0687 32	2.83	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.0405 54	0.67	0.7		
	砂轮片Φ400	片	0.0478 14	11.58	0.55		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.55	--	

项目编码	030703001034	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-316	碳钢阀门安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内	个	1	37.1	13.35		16.32	5.19	37.1	13.35		16.32	5.19
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0582	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	33.13	2.46	2.16	14.58	4.64
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0582	92.22	0.86	2	40.58	12.91	5.37	0.05	0.12	2.36	0.75
综合人工工日		小计							75.6	15.86	2.28	33.26	10.58
0.7131工日		未计价材料费											224.25
清单项目综合单价													361.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	对开多叶调节阀1000*250	个	1	200.75	200.75		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	17	0.64	10.88		
	橡胶板δ1～15	kg	0.32	7.72	2.47		
	型钢	kg	6.0528	3.883	23.5		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.1105 8	3.73	0.41		

	乙炔气	kg	0.028052	15.44	0.43		
	氧气	m3	0.078977	2.83	0.22		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.195661	0.67	0.8		
	砂轮片 φ400	片	0.054941	11.58	0.64		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	240.11	--	

项目编码	030703007007	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							210.98				
清单项目综合单价									339.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层格栅风口（铝合金）1200*300	个	1	210.98	210.98		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	221.74	--	

项目编码	030703007008	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-400	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长500mm以内	个	1	15.9	2.63		7	2.23	15.9	2.63		7	2.23
综合人工工日		小计							15.9	2.63		7	2.23
0.15工日		未计价材料费							101.31				
清单项目综合单价									129.07				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形散流器带调节阀（铝合金）120*120	个	1	101.31	101.31		

细	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.05	7.72	0.39		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	103.94	--	

项目编码	030703007009	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-401	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长1000mm以内	个	1	20.14	3.48		8.86	2.82	20.14	3.48		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	3.48		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费											117.04
清单项目综合单价													152.34

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形散流器带调节阀（铝合金）180*180	个	1	117.04	117.04		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120.52	--	

项目编码	030703007010	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-401	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长1000mm以内	个	1	20.14	3.48		8.86	2.82	20.14	3.48		8.86	2.82
综合人工工日		小计							20.14	3.48		8.86	2.82
0.19工日		未计价材料费											139.07
清单项目综合单价													174.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形散流器带调节阀（铝合金）240*240	个	1	139.07	139.07		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.16	7.72	1.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	142.55	--	

项目编码	030703007011	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-402	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长2000mm以内	个	1	29.68	4.32		13.06	4.16	29.68	4.32		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	4.32		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费							167.39				
清单项目综合单价									218.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形散流器带调节阀（铝合金）300*300	个	1	167.39	167.39		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.71	--	

项目编码	030703007012	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							505.53				
清单项目综合单价									689.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防雨百叶风口（铝合金）1500*700	个	1	505.53	505.53		
	扁钢＜-59	kg	2.63	3.64	9.57		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	19.1	0.22	4.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	519.3	--	

项目编码	030703007013	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-384	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长5200mm以内	只	1	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54	103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88	13.77	6.12	45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费							307.89				
清单项目综合单价									491.91				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	防雨百叶风口（铝合金） 2000*300			个	1	307.89	307.89						
	扁钢＜-59			kg	2.63	3.64	9.57						
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套	19.1	0.22	4.2						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	321.66		--				

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.6448	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	367.03	27.22	23.91	161.5	51.38
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.6448	92.22	0.86	2	40.58	12.91	59.46	0.55	1.29	26.17	8.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.6448	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	19.82	1.33	5.09	8.72	2.77
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.6448	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	13.67	1.64	5.09	6.02	1.92
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.6448	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	12.99	1.47	5.09	5.71	1.82
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.6448	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	12.99	0.53	5.09	5.71	1.82
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.6448	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	12.99	0.47	5.09	5.71	1.82
综合人工工日		小计							1761.41	62.56	52.57	775.02	246.58
16.6171工日		未计价材料费							80332.97				
清单项目综合单价									83231.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	直流变频多联机室外机（热泵型） 30HP;制冷量:83.9kw;制热量:94.0kw;功率:22.54kW/380V;重量:500kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A;			台	1	80000	80000						

	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.49136	9.12	4.48		
	型钢	kg	67.0592	3.94	264.21		
	电焊条J422 Φ4	kg	1.22512	3.73	4.57		
	乙炔气	kg	0.310794	15.44	4.8		
	氧气	m3	0.874994	2.83	2.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	13.246771	0.67	8.88		
	砂轮片Φ400	片	0.608691	11.58	7.05		
	钢丝刷子	把	0.09672	1.54	0.15		
	铁砂布2#	张	0.702832	0.86	0.6		
	破布	kg	0.09672	6	0.58		
	酚醛防锈漆	kg	1.09616	13.96	15.3		
	调和漆	kg	0.9672	13.92	13.46		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	80395.53	--	

项目编码	030701003008	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.6448	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	367.03	27.22	23.91	161.5	51.38
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.6448	92.22	0.86	2	40.58	12.91	59.46	0.55	1.29	26.17	8.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.6448	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	19.82	1.33	5.09	8.72	2.77
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.6448	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	13.67	1.64	5.09	6.02	1.92
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.6448	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	12.99	1.47	5.09	5.71	1.82

11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.6448	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	12.99	0.53	5.09	5.71	1.82
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.6448	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	12.99	0.47	5.09	5.71	1.82
综合人工工日		小计							1761.41	62.56	52.57	775.02	246.58
16.6171工日		未计价材料费							95332.97				
清单项目综合单价									98231.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流变频多联机室外机（热泵型） 38HP;制冷量:118.0kw;制热量:132.0kw;功率:28.6kW/380V;重量:650kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A;	台	1	95000	95000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.49136	9.12	4.48		
	型钢	kg	67.0592	3.94	264.21		
	电焊条J422 Φ4	kg	1.22512	3.73	4.57		
	乙炔气	kg	0.310794	15.44	4.8		
	氧气	m3	0.874994	2.83	2.48		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	13.246771	0.67	8.88		
	砂轮片Φ400	片	0.608691	11.58	7.05		
	钢丝刷子	把	0.09672	1.54	0.15		
	铁砂布2#	张	0.702832	0.86	0.6		
	破布	kg	0.09672	6	0.58		
	酚醛防锈漆	kg	1.09616	13.96	15.3		
	调和漆	kg	0.9672	13.92	13.46		
	其他材料费			--	1.15	--	
	材料费小计			--	95395.53	--	

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37

10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.8	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	455.38	33.77	29.66	200.37	63.75
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.8	92.22	0.86	2	40.58	12.91	73.78	0.69	1.6	32.46	10.33
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.8	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	24.59	1.66	6.32	10.82	3.44
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.8	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	16.96	2.04	6.32	7.46	2.38
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.8	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	16.11	1.82	6.32	7.09	2.26
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.8	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	16.11	0.66	6.32	7.09	2.26
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.8	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	16.11	0.58	6.32	7.09	2.26
综合人工工日		小计							1881.5	70.57	64.78	827.86	263.41
17.75工日		未计价材料费							125403.49				
清单项目综合单价									128511.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流变频多联机室外机（热泵型）40HP 制冷量:111.9kw:制热量:97.89kw:制冷功率:31.8kW:制热功率:32kW:COP:3.52W/W:IPLV(C):8.40W/W:噪音:63dB(A):重量:600Kg:冷媒:R410A:	台	1	125000	125000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.6	9.12	5.47		
	型钢	kg	83.2	3.94	327.81		
	电焊条J422 Φ4	kg	1.52	3.73	5.67		
	乙炔气	kg	0.3856	15.44	5.95		
	氧气	m3	1.0856	2.83	3.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	16.4352	0.67	11.01		
	砂轮片Φ400	片	0.7552	11.58	8.75		
	钢丝刷子	把	0.12	1.54	0.18		
	铁砂布2#	张	0.872	0.86	0.75		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	酚醛防锈漆	kg	1.36	13.96	18.99		
	调和漆	kg	1.2	13.92	16.7		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	125474.06	--	

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-11	空调器安装 落地式 重量1t以内	台	1	1109.82	2.79		488.32	155.37	1109.82	2.79		488.32	155.37
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.8	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	455.38	33.77	29.66	200.37	63.75
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.8	92.22	0.86	2	40.58	12.91	73.78	0.69	1.6	32.46	10.33
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.8	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	24.59	1.66	6.32	10.82	3.44
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.8	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	16.96	2.04	6.32	7.46	2.38
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.8	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	16.11	1.82	6.32	7.09	2.26
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.8	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	16.11	0.66	6.32	7.09	2.26
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.8	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	16.11	0.58	6.32	7.09	2.26
综合人工工日		小计							1881.5	70.57	64.78	827.86	263.41
17.75工日		未计价材料费							138403.49				
清单项目综合单价									141511.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直流变频多联机室外机（热泵型） 50HP;制冷量:140.4kw;制热量:157.0kw;功率:37.84kW/380V;重量:800kg;APF≥4.00(一级能效);冷媒:R410A;	台	1	138000	138000		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震垫	台	4	10	40		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.6	9.12	5.47		
	型钢	kg	83.2	3.94	327.81		
	电焊条J422 Φ4	kg	1.52	3.73	5.67		
	乙炔气	kg	0.3856	15.44	5.95		
	氧气	m3	1.0856	2.83	3.07		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	16.4352	0.67	11.01		
	砂轮片Φ400	片	0.7552	11.58	8.75		
	钢丝刷子	把	0.12	1.54	0.18		
	铁砂布2#	张	0.872	0.86	0.75		
	破布	kg	0.12	6	0.72		
	酚醛防锈漆	kg	1.36	13.96	18.99		

	调和漆	kg	1.2	13.92	16.7		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	138474.06	--	

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024681	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024681	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024681	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024681	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024681	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024681	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024681	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.84	140.39	44.67
3.0102工日		未计价材料费											3808.81
清单项目综合单价													4347.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型风管式多联机室内机 FG100 风量:1428m3/h,制冷量:10.0kW,制热量:11.2kW,功率:220V/194W,机外静压:80Pa,噪音:≤35dB(A),厂家自带控制及相关零部件（配冷凝水提升泵）	台	1	3797.6	3797.6		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057277	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.566824	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046894	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011896	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033492	2.83	0.09		

	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507046	0.67	0.34		
	砂轮片 φ400	片	0.023299	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026902	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041958	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037022	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3839.43	--	

项目编码	030701003012	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日		未计价材料费											3126.23
清单项目综合单价													3664.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH36 风量:870m3/h;制冷量:3.6kW;制热量:4.0kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3115	3115		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		

	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3156.85	--	

项目编码	030701003013	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07

综合人工工日	小计	319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日	未计价材料费					3306.23
清单项目综合单价						3844.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH40 风量:870m3/h;制冷量:4.0kW;制热量:4.5kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3295	3295		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3336.85	--	

项目编码	030701003014	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.024686	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97

7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.024686	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024686	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024686	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024686	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024686	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024686	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.89	140.39	44.67
3.0103工日		未计价材料费											3366.23
清单项目综合单价													3904.89

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
四面出风嵌入式多联机室内机 QH45 风量:1020m3/h;制冷量:4.5kW;制热量:5.0kW;功率:220V/63W;噪音:≤32dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3295	3295		
棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
减震吊钩	台	4	15	60		
膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
机油	kg	0.04	7.72	0.31		
汽油	kg	0.05728	9.12	0.52		
型钢	kg	2.567344	3.94	10.12		
电焊条J422 Φ4	kg	0.046903	3.73	0.17		
乙炔气	kg	0.011899	15.44	0.18		
氧气	m3	0.033499	2.83	0.09		
精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507149	0.67	0.34		
砂轮片Φ400	片	0.023304	11.58	0.27		
钢丝刷子	把	0.003703	1.54	0.01		
铁砂布2#	张	0.026908	0.86	0.02		
破布	kg	0.003703	6	0.02		
酚醛防锈漆	kg	0.041966	13.96	0.59		
调和漆	kg	0.037029	13.92	0.52		
其他材料费			--	1.18	--	
材料费小计			--	3396.85	--	

项目编码	030701003015	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.0247	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.06	1.04	0.92	6.19	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.0247	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0247	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.2	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0247	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.2	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.2	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0247	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0247	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.2	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.1	30.62	3.89	140.4	44.67
3.0103工日		未计价材料费											3537.23
清单项目综合单价													4075.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH50 风量:1020m3/h;制冷量:5.0kW;制热量:5.6kW;功率:220V/74W;噪音:≤33dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3466	3466		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.05729	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5688	3.94	10.12		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.04693	3.73	0.18		
	乙炔气	kg	0.011905	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033518	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507437	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023317	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003705	1.54	0.01		

	铁砂布2#	张	0.026923	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003705	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.04199	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.03705	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3567.85	--	

项目编码	030701003016	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024682	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024682	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024682	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024682	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024682	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024682	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024682	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.84	140.39	44.67
3.0102工日		未计价材料费											3459.21
清单项目综合单价													3997.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH63 风量:1380m3/h;制冷量:6.3kW;制热量:7.1kW;功率:220V/86W;噪音:≤34dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3388	3388		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057277	9.12	0.52		

	型钢	kg	2.566928	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046896	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011897	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033493	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507067	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.0233	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026903	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041959	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037023	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3489.83	--	

项目编码	030701003017	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024682	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024682	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024682	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024682	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024682	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024682	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024682	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.84	140.39	44.67
3.0102工日		未计价材料费											3459.21
清单项目综合单价													3997.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH71 风量:1380m3/h;制冷量:7.1kW;制热量:8.0kW;功率:220V/86W;噪音:≤34dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3388	3388		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057277	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.566928	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046896	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011897	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033493	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507067	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.0233	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026903	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041959	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037023	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3489.83	--	

项目编码	030701003018	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024681	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.92	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024681	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024681	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11

11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024681	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024681	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024681	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024681	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.84	140.39	44.67
3.0102工日		未计价材料费							4351.21				
清单项目综合单价									4889.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH80 风量:1380m3/h;制冷量:8.0kW;制热量:9.0kW;功率:220V/111W;噪音:≤38dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	4280	4280		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057277	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.566824	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046894	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011896	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033492	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.507046	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023299	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003702	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026902	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003702	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.041958	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037022	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	4381.83	--	

项目编码	030701003019	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-8	空调器安装 吊顶式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
10-414	弹簧减震器安装 外形直径或边长100mm以内	个	4	38.16	6.64	0.48	16.79	5.34	152.64	26.56	1.92	67.16	21.36
7-66	设备支架CG327 50kg以下 制作	100kg	0.024675	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	14.05	1.04	0.91	6.18	1.97
7-67	设备支架CG327 50kg以下 安装	100kg	0.024675	92.22	0.86	2	40.58	12.91	2.28	0.02	0.05	1	0.32
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.024675	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.76	0.05	0.19	0.33	0.11
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.024675	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.52	0.06	0.19	0.23	0.07
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.5	0.06	0.19	0.22	0.07
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.024675	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.024675	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.5	0.02	0.19	0.22	0.07
综合人工工日		小计							319.09	30.62	3.83	140.39	44.67
3.0102工日		未计价材料费											3951.21
清单项目综合单价													4489.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	四面出风嵌入式多联机室内机 QH100 风量:1428m3/h;制冷量:10.0kW;制热量:11.2kW;功率:220V/194W;噪音:≤35dB(A);(配线控器、冷凝水提升泵)	台	1	3880	3880		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	减震吊钩	台	4	15	60		
	膨胀螺栓M12×200	套	8.24	3	24.72		
	机油	kg	0.04	7.72	0.31		
	汽油	kg	0.057273	9.12	0.52		
	型钢	kg	2.5662	3.94	10.11		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.046883	3.73	0.17		
	乙炔气	kg	0.011893	15.44	0.18		
	氧气	m3	0.033484	2.83	0.09		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	0.506923	0.67	0.34		
	砂轮片Φ400	片	0.023293	11.58	0.27		
	钢丝刷子	把	0.003701	1.54	0.01		
	铁砂布2#	张	0.026896	0.86	0.02		
	破布	kg	0.003701	6	0.02		

	酚醛防锈漆	kg	0.041948	13.96	0.59		
	调和漆	kg	0.037013	13.92	0.52		
	其他材料费			--	1.17	--	
	材料费小计			--	3981.83	--	

项目编码	030701003020	项目名称	空调器	计量单位	台(组)	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-15	空调器安装 墙上式 重量0.15t以内	台	1	147.34	2.79		64.83	20.63	147.34	2.79		64.83	20.63
7-66	设备支架CG32750kg以下 制作	100kg	0.0823	569.22	42.21	37.08	250.46	79.69	46.85	3.47	3.05	20.61	6.56
7-67	设备支架CG32750kg以下 安装	100kg	0.0823	92.22	0.86	2	40.58	12.91	7.59	0.07	0.16	3.34	1.06
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.0823	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	2.53	0.17	0.65	1.11	0.35
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.0823	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	1.74	0.21	0.65	0.77	0.24
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	1.66	0.19	0.65	0.73	0.23
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.0823	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	1.66	0.07	0.65	0.73	0.23
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.0823	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	1.66	0.06	0.65	0.73	0.23
综合人工工日		小计							211.03	7.03	6.46	92.85	29.53
1.9908工日		未计价材料费							8732.84				
清单项目综合单价									9079.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	薄型风管式多联机室内机（配套室外机） 5HP 风量:1680m3/h,制冷量:12.5kW,制热量:14.0kW,功率:380V/5.0KW,APF≥3.70,重量:107kg,噪音:≤35dB(A),厂家自带控制及相关零部件(配冷凝水提升泵)	台	1	8695.44	8695.44		
	棉纱头	kg	0.5	5.57	2.79		
	型钢	kg	8.5592	3.94	33.72		
	电焊条J422 Φ4	kg	0.156367	3.73	0.58		
	乙炔气	kg	0.039669	15.44	0.61		
	氧气	m3	0.111681	2.83	0.32		
	精制带母镀锌螺栓M10×75	套	1.690771	0.67	1.13		
	砂轮片 Φ400	片	0.077691	11.58	0.9		
	钢丝刷子	把	0.012345	1.54	0.02		

	铁砂布2#	张	0.089707	0.86	0.08		
	破布	kg	0.012345	6	0.07		
	酚醛防锈漆	kg	0.13991	13.96	1.95		
	汽油	kg	0.05761	9.12	0.53		
	调和漆	kg	0.12345	13.92	1.72		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	8739.87	--	

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费							19.62				
清单项目综合单价									135.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.5	m2	1.138	17.24	19.62		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢 φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	40.74	--	

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03
综合人工工日		小计							54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日		未计价材料费											23.45
清单项目综合单价													139.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.6	m2	1.138	20.61	23.45		
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12		
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79		
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12		
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	44.57	--	

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	69.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-82	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 制作	10m2	0.1	325.42	200.6	88.51	143.18	45.56	32.54	20.06	8.85	14.32	4.56
7-83	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长2000mm以下 安装	10m2	0.1	216.24	10.56	4.9	95.15	30.27	21.62	1.06	0.49	9.52	3.03

综合人工工日	小计			54.16	21.12	9.34	23.84	7.59
0.511工日	未计价材料费							29.32
清单项目综合单价								145.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.76	29.31			
	等边角钢∟60×5	kg	3.566	3.4	12.12			
	扁钢＜-59	kg	0.1331	3.64	0.48			
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1931	3.42	0.66			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.106	3.77	0.4			
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	9.05	0.64	5.79			
	铁铆钉	kg	0.024	5.15	0.12			
	橡胶板δ1～15	kg	0.13	7.72	1			
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15			
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25			
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13			
	其他材料费			--	0.03		--	
	材料费小计			--	50.44		--	

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	35.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											29.32
清单项目综合单价													116.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	热镀锌钢板δ0.75			m2	1.138	25.76	29.31						
	等边角钢∟60×5			kg	3.504	3.4	11.91						
	等边角钢∟63×5			kg	0.016	3.4	0.05						
	扁钢＜-59			kg	0.112	3.64	0.41						
	圆钢φ5.5～9			kg	0.1491	3.42	0.51						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0491	3.77	0.19						

	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.02	--	
	材料费小计			--	46.5	--	

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道	计量单位	m2	工程量	82.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-84	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 制作	10m2	0.1	243.8	163.17	54.24	107.27	34.13	24.38	16.32	5.42	10.73	3.41
7-85	碳钢通风 镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) 周长4000mm以下 安装	10m2	0.1	163.24	8.61	2.86	71.83	22.85	16.32	0.86	0.29	7.18	2.29
综合人工工日		小计							40.7	17.18	5.71	17.91	5.7
0.384工日		未计价材料费											39.08
清单项目综合单价													126.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ1.0	m2	1.138	34.34	39.08		
	等边角钢∟60×5	kg	3.504	3.4	11.91		
	等边角钢∟63×5	kg	0.016	3.4	0.05		
	扁钢＜-59	kg	0.112	3.64	0.41		
	圆钢φ5.5～9	kg	0.1491	3.42	0.51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0491	3.77	0.19		
	精制带母镀锌螺栓M8×75以下	套	4.3	0.64	2.75		
	铁铆钉	kg	0.022	5.15	0.11		
	橡胶板δ1～15	kg	0.092	7.72	0.71		
	膨胀螺栓M12	套	0.15	1.03	0.15		
	乙炔气	kg	0.016	15.44	0.25		
	氧气	m3	0.0451	2.83	0.13		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	56.26	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	597.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.31	0.02	0.08	0.14	0.04
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.21	0.03	0.08	0.09	0.03
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.2	0.02	0.08	0.09	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.2	0.01	0.08	0.09	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.5	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.45
清单项目综合单价													2.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	酚醛防锈漆	kg	0.017	13.96	0.24		
	汽油	kg	0.007	9.12	0.06		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	0.54	--	

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	4.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-1895	纤维类制品(板)安装 通风管道 厚度30mm	m3	1	301.04	105.72		132.46	42.15	301.04	105.72		132.46	42.15
综合人工工日		小计							301.04	105.72		132.46	42.15
2.84工日		未计价材料费											912.3
清单项目综合单价													1493.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带铝箔防潮层的离心玻璃棉毡	m3	1.03	860	885.8		
	铝箔胶带	m2	5.3	5	26.5		
	保温钉	个	690	0.13	89.7		
	氯丁胶粘合剂	kg	0.91	16.29	14.82		

	破布	kg	0.2	6	1.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1018.02	--	

项目编码	030703019005	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	20.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-271	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23	44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
综合人工工日		小计							44.52	8.49	1.71	19.59	6.23
0.42工日		未计价材料费											40.25
清单项目综合单价													120.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢板 δ1.0～1.5 Q235	kg	0.18	3.57	0.64		
	B1级难燃绿色维纶防火帆布软接头	m2	1.15	35	40.25		
	铁铆钉	kg	0.07	5.15	0.36		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.97	7.72	7.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	48.74	--	

项目编码	030703007014	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-402	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 方形散流器 周长2000mm以内	个	1	29.68	4.32		13.06	4.16	29.68	4.32		13.06	4.16
综合人工工日		小计							29.68	4.32		13.06	4.16
0.28工日		未计价材料费											167.39
清单项目综合单价													218.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	矩形散流器带调节阀（铝合金）300*300	个	1	167.39	167.39		
	精制带母镀锌螺栓M6×75	套	4	0.56	2.24		
	橡胶板 δ1～15	kg	0.27	7.72	2.08		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	171.71	--	

项目编码	030703007015	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							217.74				
清单项目综合单价									316.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门铰形百叶回风口（铝合金）带可拆洗过滤网800*300	个	1	217.74	217.74		
	扁钢＜-59	kg	1.57	3.64	5.71		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	11.1	0.22	2.44		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	225.89	--	

项目编码	030703007016	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
7-382	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长3300mm以内	个	1	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09	72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
综合人工工日		小计							72.08	10.76	3.61	31.72	10.09
0.68工日		未计价材料费							217.72				
清单项目综合单价									345.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	门铰形百叶回风口（铝合金）带可拆洗过滤网1200*200	个	1	217.72	217.72		
	扁钢＜-59	kg	2.07	3.64	7.53		
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20	套	14.7	0.22	3.23		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	228.48	--	

项目编码	030703007017	项目名称	碳钢风口、散流器、百叶窗	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

7-381	碳钢风口、散流器、百叶窗安装 百叶风口 周长2500mm以内	个	1	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72	55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
综合人工工日		小计							55.12	8.15	3.61	24.25	7.72
0.52工日		未计价材料费							159.89				
清单项目综合单价									258.74				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双层格栅风口（铝合金）800*300			个		1			159.89	159.89			
	扁钢＜-59			kg		1.57			3.64	5.71			
	精制带母镀锌螺栓M2～5×4～20			套		11.1			0.22	2.44			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	168.04		--	

项目编码	030802005001	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	34.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费							10.09				
清单项目综合单价									26.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ6.4*0.8mm			m		1			10.09	10.09			
	铜气焊丝			kg		0.0033			34.3	0.11			
	氧气			m3		0.0156			2.83	0.04			
	乙炔气			kg		0.0062			15.44	0.1			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.0042			3.26	0.01			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.0005			10.55	0.01			
	硼砂			kg		0.0007			6.69				
	钢板 δ12～20 Q235			kg		0.0122			3.57	0.04			
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.004			3.77	0.02			
	其他材料费								--	0.59		--	
	材料费小计								--	11.01		--	

项目编码	030802005002	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	385.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											19.22
清单项目综合单价													35.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ9.5*1.0mm	m	1	19.22	19.22		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	20.14	--	

项目编码	030802005003	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	297.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											26.4
清单项目综合单价													42.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ12.7*1.0mm	m	1	26.4	26.4		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	27.32	--	

项目编码	030802005004	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	424.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											39.81
清单项目综合单价													56.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ15.9*1.2mm	m	1	39.81	39.81		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	40.73	--	

项目编码	030802005005	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	142.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-499	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径20mm以内	10m	0.1	48.16	3.38	0.02	21.19	6.74	4.82	0.34		2.12	0.67
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							8.86	0.92	1.4	3.9	1.23
0.0811工日		未计价材料费											48.37
清单项目综合单价													64.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 Φ19.05*1.2mm	m	1	48.37	48.37		
	铜气焊丝	kg	0.0033	34.3	0.11		
	氧气	m3	0.0156	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.0062	15.44	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0042	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0007	6.69			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	49.29	--	

项目编码	030802005006	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	324.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5
0.0981工日		未计价材料费											56.92

清单项目综合单价							76.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ22.2*1.2mm	m	1	56.92	56.92		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	57.98	--	

项目编码	030802005007	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	104.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5
0.0981工日		未计价材料费											65.56
清单项目综合单价													85.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ25.4*1.2mm	m	1	65.56	65.56		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	66.62	--	

项目编码	030802005008	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	39.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-500	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10m	0.1	67.2	4.81	0.04	29.57	9.41	6.72	0.48		2.96	0.94
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							10.76	1.06	1.4	4.74	1.5
0.0981工日		未计价材料费											91.81
清单项目综合单价													111.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ28.6*1.5mm	m	1	91.81	91.81		
	铜气焊丝	kg	0.0051	34.3	0.17		
	氧气	m3	0.0225	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.009	15.44	0.14		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0079	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0007	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.001	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	92.87	--	

项目编码	030802005009	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	86.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	36.96	11.76	8.4	0.69	0.01	3.7	1.18
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							12.44	1.27	1.41	5.48	1.74
0.1131工日		未计价材料费											102.62

清单项目综合单价								124.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ31.8*1.5mm	m	1	102.62	102.62			
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23			
	氧气	m3	0.0297	2.83	0.08			
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01			
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02			
	其他材料费			--	0.66		--	
	材料费小计			--	103.89		--	

项目编码	030802005010	项目名称	中压铜及铜合金管	计量单位	m	工程量	109.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-501	中压管道 铜管(氧乙炔焊) 管外径40mm以内	10m	0.1	84	6.86	0.06	36.96	11.76	8.4	0.69	0.01	3.7	1.18
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	51.77	16.47	1.18	0.38	0.42	0.52	0.16
8-2468	低中压管道真空试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	286.2	20.4	98.26	125.93	40.07	2.86	0.2	0.98	1.26	0.4
综合人工工日		小计							12.44	1.27	1.41	5.48	1.74
0.1131工日		未计价材料费											113.12
清单项目综合单价													135.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱磷无缝紫铜管 φ34.9*1.5mm	m	1	113.12	113.12		
	铜气焊丝	kg	0.0068	34.3	0.23		
	氧气	m3	0.0297	2.83	0.08		
	乙炔气	kg	0.012	15.44	0.19		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0107	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0012	10.55	0.01		
	硼砂	kg	0.0014	6.69	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0122	3.57	0.04		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.004	3.77	0.02		
	其他材料费			--	0.66	--	
	材料费小计			--	114.39	--	

项目编码	030805005001	项目名称	中压铜及铜合金管件	计量单位	个	工程量	74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1129	中压管件 铜管件(氧乙炔焊) 管外径30mm以内	10个	0.1	339.36	35.31	0.67	149.32	47.51	33.94	3.53	0.07	14.93	4.75
8-2848	管内局部充氮保护 公称直径50mm以内	10口	0.6	48.76	44.77		21.45	6.83	29.26	26.86		12.87	4.1
综合人工工日		小计							63.2	30.39	0.07	27.8	8.85
0.579工日		未计价材料费											75
清单项目综合单价													205.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分歧管综合	个	1	75	75		
	铜气焊丝	kg	0.042	34.3	1.44		
	氧气	m3	0.1964	2.83	0.56		
	乙炔气	kg	0.0755	15.44	1.17		
	硼砂	kg	0.0089	6.69	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0135	10.55	0.14		
	氮气	m3	0.48	7.81	3.75		
	其他材料费			--	23.17	--	
	材料费小计			--	105.39	--	

项目编码	030901013001	项目名称	空调冷媒	计量单位	罐	工程量	465

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
9-75	灭火器安装 放置式	罐	1	103.88			45.71	14.54	103.88			45.71	14.54
综合人工工日		小计							103.88			45.71	14.54
0.98工日		未计价材料费											410
清单项目综合单价													574.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	冷媒10KG/罐	罐	1	410	410		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	410	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	318.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		11.19	3.56	2.54	0.1		1.12	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		10.73	3.41	2.44	0.1		1.07	0.34
综合人工工日		小计							4.98	0.2		2.19	0.7
0.047工日		未计价材料费											2.76
清单项目综合单价													10.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	汽油	kg	0.022	9.12	0.2		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2.96	--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2250	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度15mm	m3	1	475.94	286.84		209.41	66.63	475.94	286.84		209.41	66.63
综合人工工日		小计							475.94	286.84		209.41	66.63
4.49工日		未计价材料费											1279.21
清单项目综合单价													2318.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	39.3	5	196.5		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	18.5	15.44	285.64		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1566.05	--	

项目编码	031208002009	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	3.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

11-2251	橡塑保温管道 φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		230.4	73.31
4.94工日		未计价材料费							1222.71				
清单项目综合单价									2265.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑						m3	1.03	1051.17	1082.71			
	胶带(9m/卷)						卷	28	5	140			
	破布						kg	0.2	6	1.2			
	粘结剂						kg	13.9	15.44	214.62			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1438.53		--	

项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	318.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.02		1.68	0.53
0.036工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									10.95				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料布						m2	1.4	3.5	4.9			
	镀锌铁丝20#						kg	0.003	5.15	0.02			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	4.92		--	

项目编码	031208007006	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	73.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2207	防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道	10m2	0.1	200.34	12.67	51.9	88.15	28.05	20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
综合人工工日		小计							20.03	1.27	5.19	8.82	2.81
0.189工日		未计价材料费							20.69				
清单项目综合单价									58.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.5	m2	1.2	17.24	20.69		
	镀锌自攻螺钉M4～6×10～35	十个	1.74	0.59	1.03		
	钻头φ3	根	0.2	1.2	0.24		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	21.96	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	Kg	工程量	300.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-382	管道支架 制作	100kg	0.009568	253.34	63.06	204.02	111.47	35.47	2.42	0.6	1.95	1.07	0.34
10-383	管道支架 安装	100kg	0.009568	349.8	22.36	60.79	153.91	48.97	3.35	0.21	0.58	1.47	0.47
综合人工工日		小计							5.77	0.81	2.53	2.54	0.81
0.0545工日		未计价材料费											3.94
清单项目综合单价													16.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.014208	3.883	3.94		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.028981	3.77	0.11		
	氧气	m3	0.013701	2.83	0.04		
	乙炔气	kg	0.004669	15.44	0.07		
	砂轮片φ400	片	0.007693	11.58	0.09		
	水泥32.5级	kg	0.157307	0.27	0.04		
	黄砂	m3	0.000268	120.46	0.03		
	棉纱头	kg	0.012812	5.57	0.07		
	破布	kg	0.000057	6			
	水	m3	0.000105	4.57			
	清油	kg	0.000057	13.72			
	橡胶板δ1～15	kg	0.002746	7.72	0.02		
	机油6～7#	kg	0.002421	10.72	0.03		
	碎石5～32mm	m3	0.000268	90.34	0.02		

	普通木成材	m3	0.000105	1372.08	0.14		
	厚漆	kg	0.000163	8.58			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.000431	3.26			
	精制六角螺栓	kg	0.006497	4.82	0.03		
	螺母	kg	0.013596	6.17	0.08		
	钢垫圈	kg	0.005368	4.97	0.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	4.75	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	300.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.019136	30.74	2.07	7.9	13.53	4.3	0.59	0.04	0.15	0.26	0.08
11-119	一般钢结构 防锈漆 第一遍	100kg	0.019136	21.2	2.55	7.9	9.33	2.97	0.41	0.05	0.15	0.18	0.06
11-120	一般钢结构 防锈漆 第二遍	100kg	0.019136	20.14	2.28	7.9	8.86	2.82	0.39	0.04	0.15	0.17	0.05
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.019136	20.14	0.82	7.9	8.86	2.82	0.39	0.02	0.15	0.17	0.05
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.019136	20.14	0.73	7.9	8.86	2.82	0.39	0.01	0.15	0.17	0.05
综合人工工日		小计							2.17	0.16	0.75	0.95	0.29
0.0201工日		未计价材料费											0.86
清单项目综合单价													5.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.00287	1.54			
	铁砂布2#	张	0.020858	0.86	0.02		
	破布	kg	0.00287	6	0.02		
	酚醛防锈漆	kg	0.032531	13.96	0.45		
	汽油	kg	0.013395	9.12	0.12		
	调和漆	kg	0.028704	13.92	0.4		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	1.02	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	249.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	14.22	1.59	40.58	12.91	9.22	1.42	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.42	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											5.52
清单项目综合单价													21.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬塑料管DN20	m	0.984	3.5	3.44		
	PVC-U塑料管件DN20	个	1.152	1.8	2.07		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.64	0.15		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.76	0.08		
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	6.94	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	139.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-316	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径32mm	10m	0.1	92.22	14.22	1.59	40.58	12.91	9.22	1.42	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.42	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											6.14
清单项目综合单价													22.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬塑料管DN25	m	0.984	4.25	4.18		
	PVC-U塑料管件DN25	个	0.978	2	1.96		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.009	10.72	0.1		
	丙酮	kg	0.014	5.15	0.07		
	钢锯条	根	0.035	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.048	0.86	0.04		
	棉纱头	kg	0.015	5.57	0.08		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.219	3	0.66		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.354	0.33	0.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.041	3.64	0.15		
	水	m3	0.011	4.57	0.05		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.102	0.76	0.08		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	7.56	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	174.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-317	室内给排水、采暖管道 承插塑料空调凝结水管、雨水管(零件粘接) 公称直径40mm	10m	0.1	92.22	15.93	1.59	40.58	12.91	9.22	1.59	0.16	4.06	1.29
综合人工工日		小计							9.22	1.59	0.16	4.06	1.29
0.087工日		未计价材料费											10.39
清单项目综合单价													26.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U硬塑料管DN40	m	0.984	7.5	7.38		
	PVC-U硬塑料管DN40	个	0.716	4.2	3.01		
	聚氯乙烯热熔密封胶	kg	0.01	10.72	0.11		
	丙酮	kg	0.015	5.15	0.08		
	钢锯条	根	0.039	0.21	0.01		
	铁砂布2#	张	0.054	0.86	0.05		
	棉纱头	kg	0.016	5.57	0.09		
	膨胀螺栓M12×200	套	0.247	3	0.74		
	精制带母镀锌螺栓M6～12×12～50	套	0.398	0.33	0.13		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.002	3.77	0.01		
	扁钢＜-59	kg	0.046	3.64	0.17		
	水	m3	0.014	4.57	0.06		
	镀锌铁丝13#～17#	kg	0.004	5.15	0.02		
	电	kW·h	0.115	0.76	0.09		
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	11.98	--	

项目编码	031208002010	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2251	橡塑保温管道 Φ57mm以下 厚度20mm	m3	1	523.64	215.82		230.4	73.31	523.64	215.82		230.4	73.31
综合人工工日		小计							523.64	215.82		230.4	73.31
4.94工日		未计价材料费							1222.71				
清单项目综合单价									2265.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	难燃B1级橡塑	m3	1.03	1051.17	1082.71		
	胶带(9m/卷)	卷	28	5	140		
	破布	kg	0.2	6	1.2		
	粘结剂	kg	13.9	15.44	214.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1438.53	--	

项目编码	031208007007	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	146.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-2165	防潮层、保护层安装 塑料布 管道	10m2	0.1	38.16	0.15		16.79	5.34	3.82	0.02		1.68	0.53
综合人工工日		小计							3.82	0.02		1.68	0.53
0.036工日		未计价材料费							4.9				
清单项目综合单价									10.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	塑料布	m2	1.4	3.5	4.9		
	镀锌铁丝20#	kg	0.003	5.15	0.02		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	4.92	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											500
清单项目综合单价													666.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内压缩空气接头箱（四接头 入口DN50）带入口阀门	个	1	500	500		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	505.7	--	

项目编码	030113014001	项目名称	分离器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-1333	氨油分离器安装 设备直径325mm以内	台	1	304.22	87.28	9.99	121.69	42.59	304.22	87.28	9.99	121.69	42.59
综合人工工日		小计							304.22	87.28	9.99	121.69	42.59
2.87工日		未计价材料费											2250
清单项目综合单价													2815.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	直通式油水分离器DN200型 PN1.6MPa	台	1	2250	2250		
	平垫铁Q235 2#	kg	2.904	4.29	12.46		
	斜垫铁Q235 2#	kg	2.782	5.15	14.33		
	钢板δ1.6～1.9 Q235	kg	0.4	3.57	1.43		
	镀锌铁丝8#～12#	kg	1.1	5.15	5.67		
	电焊条J422 φ4	kg	0.21	3.73	0.78		
	木板材	m3	0.001	1543.59	1.54		
	木枕	m3	0.027	1071.94	28.94		
	煤油	kg	0.5	4.29	2.15		
	机油	kg	0.202	7.72	1.56		

	黄油(钙基脂)	kg	0.202	6.86	1.39		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.3	5.57	1.67		
	水泥32.5级	kg	8.05	0.27	2.17		
	黄砂	m3	0.014	120.46	1.69		
	碎石	m3	0.014	99.09	1.39		
	白油漆	kg	0.05	10.29	0.51		
	棉纱头	kg	0.3	5.57	1.67		
	破布	kg	0.21	6	1.26		
	草袋	m2	0.5	1.29	0.65		
	铁砂布2#	张	1	0.86	0.86		
	塑料布	kg	0.2	7.72	1.54		
	水	m3	0.24	4.57	1.1		
	其他材料费			--	2.52	--	
	材料费小计			--	2337.28	--	

项目编码	030801001001	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	8.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	15.23	5.33	3.81	0.15	0.29	1.52	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.49	1.22
0.0805工日		未计价材料费											7.9
清单项目综合单价													23.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气） φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001002	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	60.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-48	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径50mm以内	10m	0.1	66.08	3.39	14.56	26.43	9.25	6.61	0.34	1.46	2.64	0.93
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							11.54	1.08	2.13	4.61	1.62
0.1055工日		未计价材料费											24.14
清单项目综合单价													45.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ57x4 20#	m	0.957	24.98	23.91		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0109	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0035	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0053	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0018	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0199	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0046	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0013	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.76	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	030801001003	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	9.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-50	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径80mm以内	10m	0.1	96.32	6.39	19.59	38.53	13.48	9.63	0.64	1.96	3.85	1.35

8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	40.16	25.21	150.1	52.53	3.75	0.4	0.25	1.5	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
综合人工工日		小计							14.78	1.53	2.67	5.91	2.08
0.1346工日		未计价材料费											47.45
清单项目综合单价													74.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 20# φ89*5	m	0.957	49.58	47.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0144	3.77	0.05		
	碳钢焊丝	kg	0.0044	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0315	2.83	0.09		
	乙炔气	kg	0.0106	15.44	0.16		
	氩气	m3	0.0123	7.81	0.1		
	铈钨棒	g	0.0247	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0085	3.26	0.03		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0023	10.55	0.02		
	水	m3	0.0082	4.57	0.04		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.84	--	
	材料费小计			--	48.98	--	

项目编码	030801001004	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-51	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径100mm以内	10m	0.1	116.48	8.67	43.48	46.59	16.31	11.65	0.87	4.35	4.66	1.63
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
综合人工工日		小计							16.8	1.72	5.06	6.72	2.36
0.1526工日		未计价材料费											46.97
清单项目综合单价													79.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ108x4 20#	m	0.957	48.836	46.74		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0305	3.77	0.11		

	碳钢焊丝	kg	0.0056	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0441	2.83	0.12		
	乙炔气	kg	0.0147	15.44	0.23		
	氩气	m3	0.0157	7.81	0.12		
	铈钨棒	g	0.0314	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0146	3.26	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0033	10.55	0.03		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.049	3.57	0.17		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	48.69	--	

项目编码	030801001005	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	146.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-54	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径 200mm以内	10m	0.1	160.16	16.17	117.41	64.06	22.42	16.02	1.62	11.74	6.41	2.24
8-2429	低中压管道液压试验 公称直径 200mm以内	100m	0.01	458.98	60.97	28.33	183.59	64.26	4.59	0.61	0.28	1.84	0.64
8-2483	管道系统空气吹扫 公称直径 200mm以内	100m	0.01	171.72	93.62	49.95	68.69	24.04	1.72	0.94	0.5	0.69	0.24
综合人工工日		小计							22.33	3.17	12.52	8.94	3.12
0.2025工日		未计价材料费											160.74
清单项目综合单价													210.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ219x6 20#	m	0.941	169.85	159.83		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.073	3.77	0.28		
	碳钢焊丝	kg	0.011	4.29	0.05		
	氧气	m3	0.0908	2.83	0.26		
	乙炔气	kg	0.0302	15.44	0.47		
	氩气	m3	0.0308	7.81	0.24		
	铈钨棒	g	0.0617	0.33	0.02		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0211	3.26	0.07		
	水洁净水	m3	0.0324	28.17	0.91		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1476	3.57	0.53		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	163.91	--	

项目编码	031209001001	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	123.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		16.96	5.94	4.24	0.25		1.7	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		5.66	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001001	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	100.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		

	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	100.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001001	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	90.5	31.67	22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
0.202工日		未计价材料费							13				
清单项目综合单价									66.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN50-Ⅱ-Sch40			个	1	13	13						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.116	3.77	0.44						
	氧气			m3	0.0092	2.83	0.03						
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.0569	3.26	0.19						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.026	10.55	0.27						
	其他材料费					--	0.34		--				
	材料费小计					--	14.32		--				

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							225				
清单项目综合单价									458.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN200-Ⅱ-Sch40			个	1	225	225						
	电焊条J422 φ3.2			kg	1.1018	3.77	4.15						
	氧气			m3	0.6389	2.83	1.81						
	乙炔气			kg	0.2131	15.44	3.29						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.333	3.26	1.09						
	其他材料费					--	0.68		--				
	材料费小计					--	236.02		--				

项目编码	030804001003	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	90.5	31.67	22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
0.202工日		未计价材料费											19.5
清单项目综合单价													72.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN50x50x20-Ⅱ-Sch80			个	1	19.5	19.5						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.116	3.77	0.44						
	氧气			m3	0.0092	2.83	0.03						
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0569	3.26	0.19						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.026	10.55	0.27						
	其他材料费					--	0.34		--				
	材料费小计					--	20.82		--				

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	164.86	57.7	41.22	5.66	46.81	16.49	5.77
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	16.49	5.77
0.368工日		未计价材料费											53
清单项目综合单价													168.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN100x100x20-Ⅱ-Sch40			个	1	53	53						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.4572	3.77	1.72						
	氧气			m3	0.337	2.83	0.95						
	乙炔气			kg	0.1124	15.44	1.74						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.1743	3.26	0.57						
	其他材料费					--	0.68		--				
	材料费小计					--	58.66		--				

项目编码	030804001005	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									433.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x20-Ⅱ-Sch40			个	1	200	200						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	1.1018	3.77	4.15						
	氧气			m3	0.6389	2.83	1.81						
	乙炔气			kg	0.2131	15.44	3.29						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.333	3.26	1.09						
	其他材料费					--	0.68		--				
	材料费小计					--	211.02		--				

项目编码	030804001006	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									433.43				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x80-Ⅱ-Sch40			个	1	200	200						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	1.1018	3.77	4.15						
	氧气			m3	0.6389	2.83	1.81						
	乙炔气			kg	0.2131	15.44	3.29						
	尼龙砂轮片Φ100×16×3			片	0.333	3.26	1.09						
	其他材料费					--	0.68		--				
	材料费小计					--	211.02		--				

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													433.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN200x200x100-Ⅱ-Sch40					个	1	200	200				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	1.1018	3.77	4.15				
	氧气					m3	0.6389	2.83	1.81				
	乙炔气					kg	0.2131	15.44	3.29				
	尼龙砂轮片Φ100×16×3					片	0.333	3.26	1.09				
	其他材料费							--	0.68			--	
	材料费小计							--	211.02			--	

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-642	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径20mm以内	10个	0.1	86.24	4.41	74.51	34.5	12.07	8.62	0.44	7.45	3.45	1.21
综合人工工日		小计							8.62	0.44	7.45	3.45	1.21
0.077工日		未计价材料费											1.86
清单项目综合单价													23.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN20-Ⅱ-Sch40					个	1	1.86	1.86				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.0374	3.77	0.14				
	氧气					m3	0.0001	2.83					
	乙炔气					kg	0.0001	15.44					
	尼龙砂轮片Φ100×16×3					片	0.0099	3.26	0.03				
	尼龙砂轮片Φ500×25×4					片	0.01	10.55	0.11				
	其他材料费							--	0.16			--	
	材料费小计							--	2.3			--	

项目编码	030804001009	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	90.5	31.67	22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
0.202工日		未计价材料费											6.16
清单项目综合单价													59.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN50-Ⅱ-Sch40	个	1	6.16	6.16		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	7.48	--	

项目编码	030804001010	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-648	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径80mm以内	10个	0.1	324.8	35.95	322.15	129.92	45.47	32.48	3.6	32.22	12.99	4.55
综合人工工日		小计							32.48	3.6	32.22	12.99	4.55
0.29工日		未计价材料费											17.64
清单项目综合单价													103.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN80-Ⅱ-Sch40	个	1	17.64	17.64		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.2456	3.77	0.93		
	氧气	m3	0.2248	2.83	0.64		
	乙炔气	kg	0.0751	15.44	1.16		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.1037	3.26	0.34		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	21.24	--	

项目编码	030804001011	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-649	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 100mm以内	10个	0.1	412.16	56.64	468.09	164.86	57.7	41.22	5.66	46.81	16.49	5.77
综合人工工日		小计							41.22	5.66	46.81	16.49	5.77
0.368工日		未计价材料费											35.68
清单项目综合单价													151.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN100-Ⅱ-Sch40	个	1	35.68	35.68		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.4572	3.77	1.72		
	氧气	m3	0.337	2.83	0.95		
	乙炔气	kg	0.1124	15.44	1.74		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.1743	3.26	0.57		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	41.34	--	

项目编码	030804001012	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径 200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费											157
清单项目综合单价													390.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN200-Ⅱ-Sch40	个	1	157	157		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.1018	3.77	4.15		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	168.02	--	

项目编码	030804001013	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	90.5	31.67	22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
0.202工日		未计价材料费							13.6				
清单项目综合单价									67.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN50×25-ê-Sch40	个	1	13.6	13.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	
	材料费小计			--	14.92	--	

项目编码	030804001014	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							74.4				
清单项目综合单价									307.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN200×50-ê-Sch40	个	1	74.4	74.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.1018	3.77	4.15		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.68	--	

	材料费小计	--	85.42	--	

项目编码	030804001015	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							74.4				
清单项目综合单价									307.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN200×80ê-Sch40	个	1	74.4	74.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.1018	3.77	4.15		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.42	--	

项目编码	030804001016	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-646	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径50mm以内	10个	0.1	226.24	13.2	172.6	90.5	31.67	22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
综合人工工日		小计							22.62	1.32	17.26	9.05	3.17
0.202工日		未计价材料费							45				
清单项目综合单价									98.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL50-16 RF	个	1	45	45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.116	3.77	0.44		
	氧气	m3	0.0092	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0569	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.026	10.55	0.27		
	其他材料费			--	0.34	--	

	材料费小计	--	46.32	--	

项目编码	030804001017	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-652	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径200mm以内	10个	0.1	828.8	110.17	947.78	331.52	116.03	82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
综合人工工日		小计							82.88	11.02	94.78	33.15	11.6
0.74工日		未计价材料费							185				
清单项目综合单价									418.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL200-16 RF	个	1	185	185		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	1.1018	3.77	4.15		
	氧气	m3	0.6389	2.83	1.81		
	乙炔气	kg	0.2131	15.44	3.29		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.333	3.26	1.09		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	196.02	--	

项目编码	031003003008	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									310.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		

	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.4	--	

项目编码	031003003009	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-435	焊接法兰阀 公称直径50mm以内	个	1	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97	49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
综合人工工日		小计							49.82	69.3	9.82	19.93	6.97
0.47工日		未计价材料费											192.64
清单项目综合单价													348.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa	个	1	192.64	192.64		
	平焊法兰1.6MPa DN50	片	2	27.54	55.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.14	5.57	0.78		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.21	3.77	0.79		
	厚漆	kg	0.08	8.58	0.69		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.04	5.57	0.22		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.16	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	261.94	--	

项目编码	031003003010	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费											546.09
清单项目综合单价													784.03

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN80 PN1.6MPa	个	1	546.09	546.09		

细	平焊法兰1.6MPa DN80	片	2	38.32	76.64		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.26	5.57	1.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.49	3.77	1.85		
	乙炔气	kg	0.02	15.44	0.31		
	氧气	m3	0.06	2.83	0.17		
	厚漆	kg	0.12	8.58	1.03		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	650.75	--	

项目编码	031003003011	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-438	焊接法兰阀 公称直径100mm以内	个	1	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06	93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
综合人工工日		小计							93.28	113.69	20.4	37.31	13.06
0.88工日		未计价材料费							485				
清单项目综合单价									762.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN100 PN1.6MPa	个	1	485	485		
	平焊法兰1.6MPa DN100	片	2	42.17	84.34		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	16.48	1.35	22.25		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.35	5.57	1.95		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.59	3.77	2.22		
	乙炔气	kg	0.024	15.44	0.37		
	氧气	m3	0.07	2.83	0.2		
	厚漆	kg	0.15	8.58	1.29		
	清油	kg	0.02	13.72	0.27		
	棉纱头	kg	0.06	5.57	0.33		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	598.69	--	

项目编码	031003003012	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费											906.5
清单项目综合单价													1529.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰蝶阀DTD341H-16C型 DN200 PN1.6MPa			个	1				906.5	906.5			
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2				93.28	186.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72				2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.66				5.57	3.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	2.35				3.77	8.86			
	乙炔气			kg	0.05				15.44	0.77			
	氧气			m3	0.15				2.83	0.42			
	厚漆			kg	0.34				8.58	2.92			
	清油			kg	0.03				13.72	0.41			
	棉纱头			kg	0.08				5.57	0.45			
	砂纸			张	0.8				0.94	0.75			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	1161.25		--	

项目编码	031003003013	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费											1980
清单项目综合单价													2602.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN200 PN1.6MPa			个	1				1980	1980			
	平焊法兰1.6MPa DN200			片	2				93.28	186.56			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100			套	24.72				2.02	49.93			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.66				5.57	3.68			
	电焊条J422 Φ3.2			kg	2.35				3.77	8.86			
	乙炔气			kg	0.05				15.44	0.77			
	氧气			m3	0.15				2.83	0.42			

	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2234.75	--	

项目编码	031003003014	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-441	焊接法兰阀 公称直径200mm以内	个	1	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94	206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
综合人工工日		小计							206.7	254.75	49.86	82.68	28.94
1.95工日		未计价材料费											6814
清单项目综合单价													7436.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN200 PN1.6MPa	个	1	6814	6814		
	平焊法兰1.6MPa DN200	片	2	93.28	186.56		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M20×85～100	套	24.72	2.02	49.93		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.66	5.57	3.68		
	电焊条J422 φ3.2	kg	2.35	3.77	8.86		
	乙炔气	kg	0.05	15.44	0.77		
	氧气	m3	0.15	2.83	0.42		
	厚漆	kg	0.34	8.58	2.92		
	清油	kg	0.03	13.72	0.41		
	棉纱头	kg	0.08	5.57	0.45		
	砂纸	张	0.8	0.94	0.75		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7068.75	--	

项目编码	031003003015	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											2645

清单项目综合单价							2765.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN25 PN1.6MPa	个	1	2645	2645		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.4	--	

项目编码	031003003016	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-437	焊接法兰阀 公称直径80mm以内	个	1	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54	75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
综合人工工日		小计							75.26	104.66	17.38	30.1	10.54
0.71工日		未计价材料费											3285
清单项目综合单价													3522.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	涡街流量计DN80 PN1.6MPa			个	1	3285	3285						
	平焊法兰1.6MPa DN80			片	2	38.32	76.64						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	16.48	1.35	22.25						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.26	5.57	1.45						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.49	3.77	1.85						
	乙炔气			kg	0.02	15.44	0.31						
	氧气			m3	0.06	2.83	0.17						
	厚漆			kg	0.12	8.58	1.03						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	3389.66			--			

项目编码	030810002001	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1500	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm以内	副	1	15.68	1.22	7.18	6.27	2.2	15.68	1.22	7.18	6.27	2.2
综合人工工日		小计							15.68	1.22	7.18	6.27	2.2
0.14工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													48.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.056	3.77	0.21		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.01	10.55	0.11		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	17.62	--	

项目编码	030810002002	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1501	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	19.04	1.58	9.65	7.62	2.67	19.04	1.58	9.65	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.58	9.65	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													62.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.072	3.77	0.27		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.036	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	030810002003	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1504	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径50mm以内	副	1	28	2.7	16.26	11.2	3.92	28	2.7	16.26	11.2	3.92
综合人工工日		小计							28	2.7	16.26	11.2	3.92
0.25工日		未计价材料费							60.96				
清单项目综合单价									123.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL50（B）-16 RF			片	2	30.48	60.96						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.133	3.77	0.5						
	氧气			m3	0.009	2.83	0.03						
	乙炔气			kg	0.003	15.44	0.05						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.06	3.26	0.2						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.026	10.55	0.27						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.07	11.06	0.77						
	其他材料费					--	0.88		--				
	材料费小计					--	63.66		--				

项目编码	030810002004	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1506	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径80mm以内	副	1	36.96	5.02	23.56	14.78	5.17	36.96	5.02	23.56	14.78	5.17
综合人工工日		小计							36.96	5.02	23.56	14.78	5.17
0.33工日		未计价材料费							71.8				
清单项目综合单价									157.29				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL80（B）-16 RF			片	2	35.9	71.8						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.271	3.77	1.02						
	氧气			m3	0.079	2.83	0.22						
	乙炔气			kg	0.027	15.44	0.42						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.144	3.26	0.47						
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg	0.13	11.06	1.44						
	其他材料费					--	1.45		--				
	材料费小计					--	76.82		--				

项目编码	030810002005	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1507	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径100mm以内	副	1	41.44	6.25	30.14	16.58	5.8	41.44	6.25	30.14	16.58	5.8
综合人工工日		小计							41.44	6.25	30.14	16.58	5.8
0.37工日		未计价材料费							96.58				
清单项目综合单价									196.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL100（B）-16 RF	片	2	48.29	96.58		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.363	3.77	1.37		
	氧气	m3	0.105	2.83	0.3		
	乙炔气	kg	0.035	15.44	0.54		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.211	3.26	0.69		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.17	11.06	1.88		
	其他材料费			--	1.47	--	
	材料费小计			--	102.83	--	

项目编码	030810002006	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1510	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径200mm以内	副	1	73.92	15.82	87.23	29.57	10.35	73.92	15.82	87.23	29.57	10.35
综合人工工日		小计							73.92	15.82	87.23	29.57	10.35
0.66工日		未计价材料费							189.02				
清单项目综合单价									405.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL200（B）-16 RF	片	2	94.51	189.02		
	电焊条J422 φ3.2	kg	1.192	3.77	4.49		
	氧气	m3	0.418	2.83	1.18		
	乙炔气	kg	0.139	15.44	2.15		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.518	3.26	1.69		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.33	11.06	3.65		

	其他材料费	--	2.66	--	
	材料费小计	--	204.84	--	

项目编码	030601002002	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	19.36	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002003	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													552.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	482.87	--	

项目编码	030816003001	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	010101002010	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	24.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001010	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											515
清单项目综合单价													681.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内二氧化碳接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门					个	1		515	515			
	地脚螺栓M10×100					套	4.08		1.37	5.59			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	520.7	--	

项目编码	030801001006	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	15.23	5.33	3.81	0.15	0.29	1.52	0.53
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							8.74	0.89	0.96	3.49	1.22
0.0805工日		未计价材料费							7.9				
清单项目综合单价									23.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管（燃气）φ25*3	m	0.972	7.89	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.67	--	
	材料费小计			--	8.79	--	

项目编码	030801001007	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	10.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	18.37	6.43	4.59	0.22	0.41	1.84	0.64
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							9.52	0.96	1.08	3.81	1.33
0.0875工日		未计价材料费											10.35
清单项目综合单价													27.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 Φ32x3 20#	m	0.972	10.41	10.12		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0041	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0046	2.83	0.01		
	乙炔气	kg	0.0016	15.44	0.02		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	11.31	--	

项目编码	030801001008	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	162.73

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	22.85	8	5.71	0.28	0.56	2.29	0.8
8-2428	低中压管道液压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	375.24	36.41	25.21	150.1	52.53	3.75	0.36	0.25	1.5	0.53
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
综合人工工日		小计							10.64	1.02	1.23	4.26	1.49
0.0975工日		未计价材料费											18.98
清单项目综合单价													37.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0042	3.77	0.02		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0052	2.83	0.01		

	乙炔气	kg	0.0017	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	水洁净水	m3	0.0082	28.17	0.23		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0306	3.57	0.11		
	其他材料费			--	0.74	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031209001002	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	24.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		16.96	5.94	4.24	0.25		1.7	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		5.66	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 Φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.096	9.12	0.88		
	调和漆	kg	0.198	13.92	2.76		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	7.28	--	

项目编码	030815001002	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	70.18

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					kg	1.06	3.94	4.18				
	电焊条J422 Φ3.2					kg	0.0323	3.77	0.12				
	氧气					m3	0.02242	2.83	0.06				
	乙炔气					kg	0.00784	15.44	0.12				
	尼龙砂轮片Φ500×25×4					片	0.0076	10.55	0.08				
	水泥32.5级					kg	0.1029	0.27	0.03				
	螺栓					kg	0.04608	10.29	0.47				
	螺母					kg	0.0207	6.17	0.13				
	其他材料费							--	0.22			--	
	材料费小计							--	5.41			--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	70.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子					把	0.0015	1.54					
	铁砂布2#					张	0.0109	0.86	0.01				
	破布					kg	0.0015	6	0.01				

	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001018	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001019	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001020	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									55.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	12	--	

项目编码	030804001021	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-643	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	133.28	6.61	97.81	53.31	18.66	13.33	0.66	9.78	5.33	1.87
综合人工工日		小计							13.33	0.66	9.78	5.33	1.87
0.119工日		未计价材料费							2.39				
清单项目综合单价									33.36				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80	个	1	2.39	2.39		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.059	3.77	0.22		
	氧气	m3	0.0001	2.83			
	乙炔气	kg	0.0001	15.44			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0279	3.26	0.09		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0124	10.55	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	3.05	--	

项目编码	030804001022	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													48.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	5.69	--	

项目编码	030804001023	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													52.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	9.6	--	

项目编码	030804001024	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-645	低压管件 碳钢管件(电弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	189.28	10	139.25	75.71	26.5	18.93	1	13.93	7.57	2.65
综合人工工日		小计							18.93	1	13.93	7.57	2.65
0.169工日		未计价材料费							35				
清单项目综合单价									79.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0838	3.77	0.32		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0397	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.3	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031003003017	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							190				
清单项目综合单价									310.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.4	--	

项目编码	031003003018	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费							160				
清单项目综合单价									280.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	160	160		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	212.4	--	

项目编码	031003003019	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							270				
清单项目综合单价									401.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	270	270		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	329.83	--	

项目编码	031003003020	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									581.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		

	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	509.83	--	

项目编码	031003003021	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											3960
清单项目综合单价													4091.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4019.83	--	

项目编码	031003003022	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													765.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	697.4	--	

项目编码	030810002007	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1500	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm以内	副	1	15.68	1.22	7.18	6.27	2.2	15.68	1.22	7.18	6.27	2.2
综合人工工日		小计							15.68	1.22	7.18	6.27	2.2
0.14工日		未计价材料费											16.4
清单项目综合单价													48.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL20（B）-16 RF	片	2	8.2	16.4		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.056	3.77	0.21		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.03	3.26	0.1		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.01	10.55	0.11		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.02	11.06	0.22		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	17.62	--	

项目编码	030810002008	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1501	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	19.04	1.58	9.65	7.62	2.67	19.04	1.58	9.65	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.58	9.65	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费											22.36
清单项目综合单价													62.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL25（B）-16 RF	片	2	11.18	22.36		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.072	3.77	0.27		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.036	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.04	11.06	0.44		
	其他材料费			--	0.62	--	
	材料费小计			--	23.94	--	

项目编码	030810002009	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1503	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	24.64	2.18	12.96	9.86	3.45	24.64	2.18	12.96	9.86	3.45
综合人工工日		小计							24.64	2.18	12.96	9.86	3.45
0.22工日		未计价材料费											40
清单项目综合单价													93.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	板式平焊钢制管法兰 20# HG/T20592-2009PL40（B）-16 RF	片	2	20	40		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.096	3.77	0.36		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.046	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.06	11.06	0.66		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	42.18	--	

项目编码	030601002004	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	19.36	6.78

0.434工日	未计价材料费						62
清单项目综合单价							140.03
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002005	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日	未计价材料费												480
清单项目综合单价													552.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	482.87	--	

项目编码	030816003002	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	58

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52	
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52	
0.352工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													92.28	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	X射线胶片80×150			张	1.2	5.15	6.18							
	米吐尔			g	0.089	0.09	0.01							
	无水亚硫酸钠			g	3.804	0.02	0.08							
	对苯二酚			g	0.354	0.01								
	无水碳酸钠			g	1.932	0.02	0.04							
	溴化钾			g	0.161	0.06	0.01							
	硫代硫酸钠			g	14.49	0.03	0.43							
	冰醋酸98%			mL	1.509	0.07	0.11							
	硼酸			g	0.453	0.06	0.03							
	硫酸铝钾			g	0.906	0.01	0.01							
	压敏胶粘带			m	0.69	0.77	0.53							
	铅板80×150×3			块	0.038	2.57	0.1							
	其他材料费					--	5.71		--					
	材料费小计					--	13.24		--					

项目编码	010101002011	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	23

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43	
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43	
0.45工日		未计价材料费												
清单项目综合单价													70.69	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--			--					

项目编码	010103001011	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											515
清单项目综合单价													681.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内天然气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门	个	1	515	515		
	地脚螺栓M10×100	套	4.08	1.37	5.59		
	其他材料费			--	0.11	--	
	材料费小计			--	520.7	--	

项目编码	030801001009	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-43	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	34.72	1.21	2.43	13.89	4.86	3.47	0.12	0.24	1.39	0.49
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16

8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							13.95	1.61	2.54	5.59	1.94
0.1298工日		未计价材料费							10.59				
清单项目综合单价									36.22				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ18*3	m	0.972	5.3711	5.22		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0101	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0012	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0076	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0033	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0066	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0013	3.26			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0004	10.55			
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.19	--	
	材料费小计			--	12.2	--	

项目编码	030801001010	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	15.23	5.33	3.81	0.15	0.29	1.52	0.53
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27

8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							14.29	1.64	2.59	5.72	1.98
0.1328工日		未计价材料费											13.04
清单项目综合单价													39.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0101	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0076	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
	铈钨棒	g	0.0084	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	14.68	--	

项目编码	030801001011	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	18.37	6.43	4.59	0.22	0.41	1.84	0.64

8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							15.07	1.71	2.71	6.04	2.09
0.1398工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													45.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0101	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0076	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	030801001012	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	107.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							15.63	1.75	2.77	6.26	2.17
0.1448工日		未计价材料费							20.92				
清单项目综合单价									49.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ38*4	m	0.972	15.9961	15.55		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0102	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.003	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0081	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0027	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0083	7.81	0.06		
	铈钨棒	g	0.0167	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0026	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0008	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	22.67	--	

项目编码	030801001013	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	73.25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	22.85	8	5.71	0.28	0.56	2.29	0.8
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							16.19	1.77	2.86	6.49	2.25
0.1498工日		未计价材料费											24.12
清单项目综合单价													53.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管Φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0102	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0082	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0027	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	25.89	--	

项目编码	030801001014	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	136
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
8-2463	低中压管道泄露性试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	289.38	31.29	51.62	115.75	40.51	2.89	0.31	0.52	1.16	0.41
8-2504	管道系统酸洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	422.94	88.77	39.6	169.18	59.21	4.23	0.89	0.4	1.69	0.59
8-2511	管道中和钝化 公称直径100mm以内	100m	0.01	222.6	82.29	62.01	89.04	31.16	2.23	0.82	0.62	0.89	0.31
综合人工工日		小计							21.25	3.38	4.21	8.5	2.99
0.1963工日		未计价材料费											56.28
清单项目综合单价													96.61

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
无缝钢管 φ76*4	m	0.957	33.9023	32.44		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0187	3.77	0.07		
碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
氧气	m3	0.0346	2.83	0.1		
乙炔气	kg	0.0116	15.44	0.18		
氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.1225	3.57	0.44		
肥皂	块	0.006	1.54	0.01		
酸洗药剂	kg	0.8225	15	12.34		
水	m3	0.00864	4.57	0.04		
耐酸塑料管dn50	m	0.01	10.7	0.11		
脱脂介质	kg	0.7635	15	11.45		
白布	m	0.072	3.43	0.25		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
其他材料费			--	2	--	
材料费小计			--	59.66	--	

项目编码	031209001003	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	55.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		16.96	5.94	4.24	0.25		1.7	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.01	25.44	1		10.18	3.56	0.25	0.01		0.1	0.04
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01	24.38	1		9.75	3.41	0.24	0.01		0.1	0.03
综合人工工日		小计							14.59	1.15		5.86	2.04
0.1377工日		未计价材料费											6.43
清单项目综合单价													30.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片 Φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		
	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.0982	9.12	0.9		
	调和漆	kg	0.2178	13.92	3.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.58	--	

项目编码	030815001003	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	129.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.57

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		

细	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	129.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804001025	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费							9				
清单项目综合单价									42.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN32-Ⅱ-Sch40			个	1	9	9						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0018	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.035	4.29	0.15						
	氧气			m3	0.0074	2.83	0.02						
	乙炔气			kg	0.0024	15.44	0.04						
	氩气			m3	0.098	7.81	0.77						
	铈钨棒			g	0.196	0.33	0.06						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.0409	3.26	0.13						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0156	10.55	0.16						
	其他材料费					--	0.27		--				
	材料费小计					--	10.61		--				

项目编码	030804001026	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费							28				
清单项目综合单价									99.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40			个	1	28	28						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1032	3.77	0.39						
	碳钢焊丝			kg	0.0438	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.1434	2.83	0.41						
	乙炔气			kg	0.0478	15.44	0.74						
	氩气			m3	0.1226	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.2452	0.33	0.08						

	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001027	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费											10
清单项目综合单价													43.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN32x32x15-Ⅱ-Sch80	个	1	10	10		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	11.61	--	

项目编码	030804001028	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													50.49

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001029	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									50.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x32-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001030	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													99.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65*65*32-Ⅱ-Sch40			个	1	28	28						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1032	3.77	0.39						
	碳钢焊丝			kg	0.0438	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.1434	2.83	0.41						
	乙炔气			kg	0.0478	15.44	0.74						
	氩气			m3	0.1226	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.2452	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.105	3.26	0.34						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.038	10.55	0.4						
	其他材料费					--	0.46				--		
	材料费小计					--	31.97				--		

项目编码	030804001031	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													99.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65*65*40-Ⅱ-Sch40			个	1	28	28						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1032	3.77	0.39						
	碳钢焊丝			kg	0.0438	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.1434	2.83	0.41						
	乙炔气			kg	0.0478	15.44	0.74						
	氩气			m3	0.1226	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.2452	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.105	3.26	0.34						

	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001032	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费											3.05
清单项目综合单价													36.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	3.05	3.05		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030804001033	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.18

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001034	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费							11.08				
清单项目综合单价									82.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	030804001035	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费											5.17
清单项目综合单价													38.43
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN32×25-ê-Sch80			个		1		5.17	5.17				
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0018		3.77	0.01				
	碳钢焊丝			kg		0.035		4.29	0.15				
	氧气			m3		0.0074		2.83	0.02				
	乙炔气			kg		0.0024		15.44	0.04				
	氩气			m3		0.098		7.81	0.77				
	铈钨棒			g		0.196		0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.0409		3.26	0.13				
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片		0.0156		10.55	0.16				
	其他材料费							--	0.27			--	
	材料费小计							--	6.78			--	

项目编码	030804001036	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×15-ê-Sch80			个		1		8.6	8.6				
	电焊条J422 φ3.2			kg		0.0024		3.77	0.01				
	碳钢焊丝			kg		0.04		4.29	0.17				
	氧气			m3		0.008		2.83	0.02				
	乙炔气			kg		0.0026		15.44	0.04				
	氩气			m3		0.112		7.81	0.87				
	铈钨棒			g		0.224		0.33	0.07				
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片		0.0469		3.26	0.15				

	尼龙砂轮片 ϕ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030804001037	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											8.6
清单项目综合单价													48.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN40×32-ê-Sch40	个	1	8.6	8.6		
	电焊条J422 ϕ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 ϕ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 ϕ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	10.44	--	

项目编码	030804001038	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											18.95
清单项目综合单价													90.28

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×15-ê-Sch80	个	1	18.95	18.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030804001039	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费							18.95				
清单项目综合单价									90.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×20-ê-Sch80	个	1	18.95	18.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030804001040	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											18.95
清单项目综合单价													90.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×32-ê-Sch80			个	1	18.95	18.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1032	3.77	0.39						
	碳钢焊丝			kg	0.0438	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.1434	2.83	0.41						
	乙炔气			kg	0.0478	15.44	0.74						
	氩气			m3	0.1226	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.2452	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.105	3.26	0.34						
	尼龙砂轮片 φ500×25×4			片	0.038	10.55	0.4						
	其他材料费					--	0.46				--		
	材料费小计					--	22.92				--		

项目编码	030804001041	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											18.95
清单项目综合单价													90.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65×40-ê-Sch40			个	1	18.95	18.95						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.1032	3.77	0.39						
	碳钢焊丝			kg	0.0438	4.29	0.19						
	氧气			m3	0.1434	2.83	0.41						
	乙炔气			kg	0.0478	15.44	0.74						
	氩气			m3	0.1226	7.81	0.96						
	铈钨棒			g	0.2452	0.33	0.08						
	尼龙砂轮片 φ100×16×3			片	0.105	3.26	0.34						

	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	031003003023	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											91.24
清单项目综合单价													212.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN20 PN1.6MPa	个	1	91.24	91.24		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	143.64	--	

项目编码	031003003024	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											190
清单项目综合单价													310.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN25 PN1.6MPa	个	1	190	190		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	242.4	--	

项目编码	031003003025	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											240
清单项目综合单价													360.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN32 PN1.6MPa	个	1	240	240		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	292.4	--	

项目编码	031003003026	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64

综合人工工日	小计			40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日	未计价材料费							320
清单项目综合单价								451.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀J41H-16C型 DN40 PN1.6MPa	个	1	320	320			
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64			
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6			
	清油	kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	379.83		--	

项目编码	031003003027	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											232.6
清单项目综合单价													436.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰截止阀J41H-16C型 DN50 PN1.6MPa			个	1	232.6	232.6						
	平焊法兰1.6MPa DN65			片	2	33.94	67.88						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.18	5.57	1						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.42	3.77	1.58						
	乙炔气			kg	0.014	15.44	0.22						
	氧气			m3	0.04	2.83	0.11						
	厚漆			kg	0.09	8.58	0.77						
	清油			kg	0.015	13.72	0.21						
	棉纱头			kg	0.05	5.57	0.28						
	砂纸			张	0.5	0.94	0.47						
	其他材料费					--					--		

	材料费小计	--	316.24	--	

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-418	阀门安装 螺纹阀 公称直径15mm以内	个	1	10.6	4.28		4.24	1.48	10.6	4.28		4.24	1.48
综合人工工日		小计							10.6	4.28		4.24	1.48
0.1工日		未计价材料费											33.12
清单项目综合单价													53.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内螺纹截止阀J11H-16C型 DN15 PN1.6MPa	个	1.01	32.79	33.12		
	镀锌活接头DN15	个	1.01	3.89	3.93		
	厚漆	kg	0.008	8.58	0.07		
	机油	kg	0.012	7.72	0.09		
	线麻	kg	0.001	10.29	0.01		
	橡胶板δ1～15	kg	0.002	7.72	0.02		
	棉纱头	kg	0.01	5.57	0.06		
	砂纸	张	0.1	0.94	0.09		
	钢锯条	根	0.07	0.21	0.01		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	37.4	--	

项目编码	031003003028	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											1228
清单项目综合单价													1431.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	回火防止器DN65 PN1.6MPa	个	1	1228	1228		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		

	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1311.64	--	

项目编码	031003003029	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											635
清单项目综合单价													755.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	放散阻火器DN32 PN1.6MPa	个	1	635	635		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	687.4	--	

项目编码	031003003030	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											1120

清单项目综合单价							1323.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	天然气紧急切断阀DN65 PN1.6MPa	个	1	1120	1120		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	1203.64	--	

项目编码	031003003031	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											4300
清单项目综合单价													4503.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN65 PN1.6MPa	个	1	4300	4300		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4383.64	--	

项目编码	031003003032	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													765.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	697.4	--	

项目编码	030810002010	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	6.72	2.35	16.8	1.21	1.91	6.72	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	6.72	2.35
0.15工日		未计价材料费											33.2
清单项目综合单价													62.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810002011	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	7.62	2.67	19.04	1.41	2.41	7.62	2.67
综合人工工日		小计							19.04	1.41	2.41	7.62	2.67
0.17工日		未计价材料费							44.4				
清单项目综合单价									77.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4		
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08		
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38		
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.53	--	
	材料费小计			--	45.81	--	

项目编码	030810002012	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	9.41	3.29	23.52	2.04	3.25	9.41	3.29
综合人工工日		小计							23.52	2.04	3.25	9.41	3.29
0.21工日		未计价材料费							51.2				
清单项目综合单价									92.71				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2		
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12		
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62		
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.59	--	
	材料费小计			--	53.24	--	

项目编码	030810002013	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1680	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径32mm以内	副	1	28	2.41	3.97	11.2	3.92	28	2.41	3.97	11.2	3.92
综合人工工日		小计							28	2.41	3.97	11.2	3.92
0.25工日		未计价材料费							75.6				
清单项目综合单价									125.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN32（B）-16 RF	片	2	37.8	75.6		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.007	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.002	15.44	0.03		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.059	3.26	0.19		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.016	10.55	0.17		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	78.01	--	

项目编码	030810002014	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
0.28工日		未计价材料费											82.4
清单项目综合单价													138.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	41.2	82.4		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.003	15.44	0.05		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.069	3.26	0.22		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.018	10.55	0.19		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030810002015	项目名称	低压碳钢焊接法兰	计量单位	副	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	17.02	5.96	42.56	5.55	19.82	17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											117.2
清单项目综合单价													208.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=5mm HG/T20592-2009WN65（B）-16 RF	片	2	58.6	117.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.107	3.77	0.4		
	碳钢焊丝	kg	0.044	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.143	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	氩气	m3	0.123	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.245	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.166	3.26	0.54		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.077	11.06	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	122.75	--	

项目编码	030601002006	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	19.36	6.78
0.434工日		未计价材料费							82				
清单项目综合单价									160.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	燃气压力表	台	1	55	55		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	85.07	--	

项目编码	030601002007	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日		未计价材料费							580				
清单项目综合单价									652.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器(带取压针形阀) 0～2.5MPa 4~20mA	台	1	568	568		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	582.87	--	

项目编码	030816003003	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	108

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150	张	1.2	5.15	6.18		
	米吐尔	g	0.089	0.09	0.01		
	无水亚硫酸钠	g	3.804	0.02	0.08		
	对苯二酚	g	0.354	0.01			
	无水碳酸钠	g	1.932	0.02	0.04		
	溴化钾	g	0.161	0.06	0.01		
	硫代硫酸钠	g	14.49	0.03	0.43		
	冰醋酸98%	mL	1.509	0.07	0.11		
	硼酸	g	0.453	0.06	0.03		
	硫酸铝钾	g	0.906	0.01	0.01		
	压敏胶粘带	m	0.69	0.77	0.53		
	铅板80×150×3	块	0.038	2.57	0.1		
	其他材料费			--	5.71	--	
	材料费小计			--	13.24	--	

项目编码	010101002012	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	16.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土　三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	010103001012	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	16.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													45.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--			--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											415
清单项目综合单价													581.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	室内氧气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门					个	1		415	415			
	地脚螺栓M10×100					套	4.08		1.37	5.59			
	其他材料费								--	0.11		--	

	材料费小计	--	420.7	--	

项目编码	030801001015	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-44	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径20mm以内	10m	0.1	38.08	1.45	2.93	15.23	5.33	3.81	0.15	0.29	1.52	0.53
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							14.29	1.64	2.59	5.72	1.98
0.1328工日		未计价材料费											13.04
清单项目综合单价													39.26

材料费明细

主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
无缝钢管 φ25*3	m	0.972	7.8873	7.67		
电焊条J422 φ3.2	kg	0.0101	3.77	0.04		
碳钢焊丝	kg	0.0015	4.29	0.01		
氧气	m3	0.0076	2.83	0.02		
乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
氩气	m3	0.0042	7.81	0.03		
铈钨棒	g	0.0084	0.33			
尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0016	3.26	0.01		
尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
肥皂	块	0.003	1.54			
酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
水	m3	0.00194	4.57	0.01		
脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
白布	m	0.04	3.43	0.14		
石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		

	其他材料费	--	1.2	--	
	材料费小计	--	14.68	--	

项目编码	030801001016	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-45	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	45.92	2.21	4.09	18.37	6.43	4.59	0.22	0.41	1.84	0.64
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							15.07	1.71	2.71	6.04	2.09
0.1398工日		未计价材料费											18.35
清单项目综合单价													45.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ32*4	m	0.972	13.3552	12.98		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0101	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0024	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0076	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0067	7.81	0.05		
	铈钨棒	g	0.0134	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0021	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0006	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.25	--	
	材料费小计			--	20.06	--	

项目编码	030801001017	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	22.85	8	5.71	0.28	0.56	2.29	0.8
8-46	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径32mm以内	10m	0.1	51.52	2.6	4.71	20.61	7.21	5.15	0.26	0.47	2.06	0.72
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							21.34	2.03	3.33	8.55	2.97
0.1958工日		未计价材料费											39.67
清单项目综合单价													77.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0104	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0064	4.29	0.03		
	氧气	m3	0.0088	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0029	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0178	7.81	0.14		
	铈钨棒	g	0.0357	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0056	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0017	10.55	0.02		
	无缝钢管 φ38*4	m	0.972	15.9961	15.55		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	肥皂	块	0.003	1.54			

	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.43	--	
	材料费小计			--	41.7	--	

项目编码	030801001018	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	67.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-47	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	57.12	2.78	5.58	22.85	8	5.71	0.28	0.56	2.29	0.8
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							16.19	1.77	2.86	6.49	2.25
0.1498工日		未计价材料费											24.12
清单项目综合单价													53.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ45*4	m	0.972	19.2909	18.75		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0102	3.77	0.04		
	碳钢焊丝	kg	0.0034	4.29	0.01		
	氧气	m3	0.0082	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0027	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.0095	7.81	0.07		
	铈钨棒	g	0.019	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.003	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0009	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		

	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.28	--	
	材料费小计			--	25.89	--	

项目编码	030801001019	项目名称	低压碳钢管	计量单位	m	工程量	120.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-49	低压管道 碳钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	81.76	5.63	16.86	32.7	11.45	8.18	0.56	1.69	3.27	1.15
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
8-2463	低中压管道泄露性试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	289.38	31.29	51.62	115.75	40.51	2.89	0.31	0.52	1.16	0.41
8-2504	管道系统酸洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	422.94	88.77	39.6	169.18	59.21	4.23	0.89	0.4	1.69	0.59
8-2511	管道中和钝化 公称直径100mm以内	100m	0.01	222.6	82.29	62.01	89.04	31.16	2.23	0.82	0.62	0.89	0.31
综合人工工日		小计							21.25	3.38	4.21	8.5	2.99
0.1963工日		未计价材料费											56.28
清单项目综合单价													96.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无缝钢管 φ76*4	m	0.957	33.9023	32.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0187	3.77	0.07		
	碳钢焊丝	kg	0.0037	4.29	0.02		
	氧气	m3	0.0346	2.83	0.1		
	乙炔气	kg	0.0116	15.44	0.18		
	氩气	m3	0.0104	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0208	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0072	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0019	10.55	0.02		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1225	3.57	0.44		
	肥皂	块	0.006	1.54	0.01		
	酸洗药剂	kg	0.8225	15	12.34		
	水	m3	0.00864	4.57	0.04		
	耐酸塑料管dn50	m	0.01	10.7	0.11		
	脱脂介质	kg	0.7635	15	11.45		
	白布	m	0.072	3.43	0.25		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	其他材料费			--	2	--	
	材料费小计			--	59.66	--	

项目编码	030801006001	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-129	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径15mm以内	10m	0.1	47.04	1.74	3.04	18.82	6.59	4.7	0.17	0.3	1.88	0.66
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							15.18	1.66	2.6	6.08	2.11
0.1408工日		未计价材料费											21.2
清单项目综合单价													48.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ18*3	m	0.984	16.09	15.83		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.001	38.59	0.04		
	氩气	m3	0.0028	7.81	0.02		
	铈钨棒	g	0.0053	0.33			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0029	3.26	0.01		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0005	10.55	0.01		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		

	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.0075	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.2	--	
	材料费小计			--	22.86	--	

项目编码	030801006002	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-131	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	59.36	3.01	4.48	23.74	8.31	5.94	0.3	0.45	2.37	0.83
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							16.42	1.79	2.75	6.57	2.28
0.1518工日		未计价材料费											44.78
清单项目综合单价													74.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 Φ32*4	m	0.984	40.05	39.41		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0019	38.59	0.07		
	氩气	m3	0.0053	7.81	0.04		
	铈钨棒	g	0.0101	0.33			
	尼龙砂轮片Φ100×16×3	片	0.0047	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		

	钢板δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.0075	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	46.57	--	

项目编码	030801006003	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-142	低压管道 不锈钢管(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10m	0.1	116.48	10.13	26.55	46.59	16.31	11.65	1.01	2.66	4.66	1.63
8-2444	低中压管道气压试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	232.14	31.29	51.62	92.86	32.5	2.32	0.31	0.52	0.93	0.33
8-2482	管道系统空气吹扫 公称直径100mm以内	100m	0.01	139.92	49.36	45.74	55.97	19.59	1.4	0.49	0.46	0.56	0.2
8-2463	低中压管道泄露性试验 公称直径100mm以内	100m	0.01	289.38	31.29	51.62	115.75	40.51	2.89	0.31	0.52	1.16	0.41
8-2504	管道系统酸洗 公称直径100mm以内	100m	0.01	422.94	88.77	39.6	169.18	59.21	4.23	0.89	0.4	1.69	0.59
8-2511	管道中和钝化 公称直径100mm以内	100m	0.01	222.6	82.29	62.01	89.04	31.16	2.23	0.82	0.62	0.89	0.31
综合人工工日		小计							24.72	3.83	5.18	9.89	3.47
0.2273工日		未计价材料费											124.12
清单项目综合单价													171.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ76*4	m	0.974	102.97	100.29		
	不锈钢电焊条	kg	0.0086	53.17	0.46		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.004	38.59	0.15		
	氩气	m3	0.0113	7.81	0.09		
	铈钨棒	g	0.0207	0.33	0.01		

	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0125	3.26	0.04		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.002	10.55	0.02		
	钢板δ12～20 Q235	kg	0.1225	3.57	0.44		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.012	2.83	0.03		
	乙炔气	kg	0.004	15.44	0.06		
	肥皂	块	0.006	1.54	0.01		
	酸洗药剂	kg	0.8225	15	12.34		
	水	m3	0.00864	4.57	0.04		
	耐酸塑料管dn50	m	0.01	10.7	0.11		
	脱脂介质	kg	0.7635	15	11.45		
	白布	m	0.072	3.43	0.25		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0068	11.06	0.08		
	其他材料费			--	2.04	--	
	材料费小计			--	127.95	--	

项目编码	031209001004	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	44.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		16.96	5.94	4.24	0.25		1.7	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.01	25.44	1		10.18	3.56	0.25	0.01		0.1	0.04
11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.01	24.38	1		9.75	3.41	0.24	0.01		0.1	0.03
综合人工工日		小计							14.59	1.15		5.86	2.04
0.1377工日		未计价材料费											6.43
清单项目综合单价													30.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.005	1.54	0.01		
	砂轮片φ200	片	0.005	11.15	0.06		
	电	kW·h	0.08	0.76	0.06		
	破布	kg	0.02	6	0.12		

	酚醛防锈漆	kg	0.243	13.96	3.39		
	汽油	kg	0.0982	9.12	0.9		
	调和漆	kg	0.2178	13.92	3.03		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	7.58	--	

项目编码	030815001004	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	96.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费							4.18				
清单项目综合单价									17.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	3.94	4.18		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0323	3.77	0.12		
	氧气	m3	0.02242	2.83	0.06		
	乙炔气	kg	0.00784	15.44	0.12		
	尼龙砂轮片Φ500×25×4	片	0.0076	10.55	0.08		
	水泥32.5级	kg	0.1029	0.27	0.03		
	螺栓	kg	0.04608	10.29	0.47		
	螺母	kg	0.0207	6.17	0.13		
	其他材料费			--	0.22	--	
	材料费小计			--	5.41	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	96.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03

11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费							0.5				
清单项目综合单价									2.71				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.0015	1.54				
	铁砂布2#						张	0.0109	0.86	0.01			
	破布						kg	0.0015	6	0.01			
	醇酸防锈漆C53-1						kg	0.0211	13.96	0.29			
	汽油						kg	0.0073	9.12	0.07			
	调和漆						kg	0.015	13.92	0.21			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	0.59		--	

项目编码	030804001042	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									50.49				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN40-Ⅱ-Sch40						个	1	11	11			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0024	3.77	0.01			
	碳钢焊丝						kg	0.04	4.29	0.17			
	氧气						m3	0.008	2.83	0.02			
	乙炔气						kg	0.0026	15.44	0.04			
	氩气						m3	0.112	7.81	0.87			
	铈钨棒						g	0.224	0.33	0.07			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3						片	0.0469	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0182	10.55	0.19			
	其他材料费								--	0.32		--	
	材料费小计								--	12.84		--	

项目编码	030804001043	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													99.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001044	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											11
清单项目综合单价													50.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x20-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		

	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001045	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费							11				
清单项目综合单价									50.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR CF415-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80	个	1	11	11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.84	--	

项目编码	030804001046	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费							28				

清单项目综合单价							99.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65*65*20-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001047	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													99.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65*65*32-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001048	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											28
清单项目综合单价													99.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS CF415-DN65*65*40-Ⅱ-Sch40	个	1	28	28		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	31.97	--	

项目编码	030804001049	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											10.2
清单项目综合单价													49.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE SF304-DN40×15-ê-Sch80	个	1	10.2	10.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		

	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	12.04	--	

项目编码	030804001050	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											18.95
清单项目综合单价													90.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65*25-Ⅱ-Sch40	个	1	18.95	18.95		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	22.92	--	

项目编码	030804001051	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											18.95

清单项目综合单价								90.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	偏心异径接头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）RE CF415-DN65*40-Ⅱ-Sch40	个	1	18.95	18.95			
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39			
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19			
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41			
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74			
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96			
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08			
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34			
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4			
	其他材料费			--	0.46		--	
	材料费小计			--	22.92		--	

项目编码	030804001052	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-661	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	141.12	12.51	45.7	56.45	19.76	14.11	1.25	4.57	5.65	1.98
综合人工工日		小计							14.11	1.25	4.57	5.65	1.98
0.126工日		未计价材料费											2.39
清单项目综合单价													29.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN25-Ⅱ-Sch80			个	1	2.39	2.39						
	电焊条J422 φ3.2			kg	0.0014	3.77	0.01						
	碳钢焊丝			kg	0.0282	4.29	0.12						
	氧气			m3	0.0001	2.83							
	乙炔气			kg	0.0001	15.44							
	氩气			m3	0.079	7.81	0.62						
	铈钨棒			g	0.158	0.33	0.05						
	尼龙砂轮片φ100×16×3			片	0.033	3.26	0.11						
	尼龙砂轮片φ500×25×4			片	0.0124	10.55	0.13						
	其他材料费					--	0.21				--		
	材料费小计					--	3.64				--		

项目编码	030804001053	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-662	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径32mm以内	10个	0.1	169.12	16.11	56.01	67.65	23.68	16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
综合人工工日		小计							16.91	1.61	5.6	6.77	2.37
0.151工日		未计价材料费											3.05
清单项目综合单价													36.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN32-Ⅱ-Sch40	个	1	3.05	3.05		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0018	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.035	4.29	0.15		
	氧气	m3	0.0074	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0024	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.098	7.81	0.77		
	铈钨棒	g	0.196	0.33	0.06		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0409	3.26	0.13		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0156	10.55	0.16		
	其他材料费			--	0.27	--	
	材料费小计			--	4.66	--	

项目编码	030804001054	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											4.69
清单项目综合单价													44.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN40-Ⅱ-Sch40	个	1	4.69	4.69		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		

	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	6.53	--	

项目编码	030804001055	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											11.08
清单项目综合单价													82.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL CF415-DN65-Ⅱ-Sch40	个	1	11.08	11.08		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	15.05	--	

项目编码	030804001056	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-663	低压管件 碳钢管件(氩电联焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	201.6	18.39	66.11	80.64	28.22	20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
综合人工工日		小计							20.16	1.84	6.61	8.06	2.82
0.18工日		未计价材料费											35

清单项目综合单价							74.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	35	35		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.0024	3.77	0.01		
	碳钢焊丝	kg	0.04	4.29	0.17		
	氧气	m3	0.008	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0026	15.44	0.04		
	氩气	m3	0.112	7.81	0.87		
	铈钨棒	g	0.224	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.0469	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.0182	10.55	0.19		
	其他材料费			--	0.32	--	
	材料费小计			--	36.84	--	

项目编码	030804001057	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-665	低压管件 碳钢管件(氩电联焊)公称直径65mm以内	10个	0.1	309.12	39.69	197.47	123.65	43.28	30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
综合人工工日		小计							30.91	3.97	19.75	12.37	4.33
0.276工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													122.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 20# HG/T20592-2009BL65-16 RF	个	1	51	51		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.1032	3.77	0.39		
	碳钢焊丝	kg	0.0438	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.1434	2.83	0.41		
	乙炔气	kg	0.0478	15.44	0.74		
	氩气	m3	0.1226	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.2452	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.105	3.26	0.34		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	其他材料费			--	0.46	--	
	材料费小计			--	54.97	--	

项目编码	031003003033	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											370
清单项目综合单价													490.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN20 PN1.6MPa	个	1	370	370		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	422.4	--	

项目编码	031003003034	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											461.2
清单项目综合单价													582.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN25 PN1.6MPa	个	1	461.2	461.2		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		

	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.6	--	

项目编码	031003003035	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											133.83
清单项目综合单价													254.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN32 PN1.6MPa	个	1	133.83	133.83		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	186.23	--	

项目编码	031003003036	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											410
清单项目综合单价													541.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN40 PN1.6MPa	个	1	410	410		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	469.83	--	

项目编码	031003003037	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											2482
清单项目综合单价													2685.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰截止阀Jy41W-16P型 DN65 PN1.6MPa	个	1	2482	2482		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2565.64	--	

项目编码	031003003038	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											825
清单项目综合单价													1028.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀(防爆型) DN65 PN1.6MPa	个	1	825	825		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		
	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	908.64	--	

项目编码	031003003039	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-436	焊接法兰阀 公称直径65mm以内	个	1	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35	66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
综合人工工日		小计							66.78	83.64	17.38	26.71	9.35
0.63工日		未计价材料费											4300
清单项目综合单价													4503.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN65 PN1.6MPa	个	1	4300	4300		
	平焊法兰1.6MPa DN65	片	2	33.94	67.88		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.18	5.57	1		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.42	3.77	1.58		
	乙炔气	kg	0.014	15.44	0.22		
	氧气	m3	0.04	2.83	0.11		
	厚漆	kg	0.09	8.58	0.77		
	清油	kg	0.015	13.72	0.21		
	棉纱头	kg	0.05	5.57	0.28		

	砂纸	张	0.5	0.94	0.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4383.64	--	

项目编码	031003003040	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											645
清单项目综合单价													765.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN15 PN1.6MPa	个	1	645	645		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	697.4	--	

项目编码	031003003041	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											2645
清单项目综合单价													2765.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	涡街流量计DN25 PN1.6MPa	个	1	2645	2645		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		

	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	2697.4	--	

项目编码	030810004001	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1677	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径15mm以内	副	1	16.8	1.21	1.91	6.72	2.35	16.8	1.21	1.91	6.72	2.35
综合人工工日		小计							16.8	1.21	1.91	6.72	2.35
0.15工日		未计价材料费											33.2
清单项目综合单价													62.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN15（B）-16 RF	片	2	16.6	33.2		
	碳钢焊丝	kg	0.014	4.29	0.06		
	氩气	m3	0.039	7.81	0.3		
	铈钨棒	g	0.077	0.33	0.03		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.021	3.26	0.07		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.006	10.55	0.06		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19		
	其他材料费			--	0.5	--	
	材料费小计			--	34.41	--	

项目编码	030810004002	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1678	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径20mm以内	副	1	19.04	1.41	2.41	7.62	2.67	19.04	1.41	2.41	7.62	2.67

综合人工工日	小计			19.04	1.41	2.41	7.62	2.67
0.17工日	未计价材料费							44.4
清单项目综合单价								77.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	22.2	44.4			
	碳钢焊丝	kg	0.018	4.29	0.08			
	氩气	m3	0.049	7.81	0.38			
	铈钨棒	g	0.098	0.33	0.03			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.038	3.26	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.008	10.55	0.08			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.017	11.06	0.19			
	其他材料费			--	0.53		--	
	材料费小计			--	45.81		--	

项目编码	030810004003	项目名称	低压不锈钢法兰		计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	9.41	3.29

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1679	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径25mm以内	副	1	23.52	2.04	3.25	9.41	3.29
综合人工工日	小计			23.52	2.04	3.25	9.41	3.29
0.21工日	未计价材料费							51.2
清单项目综合单价								92.71
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=3mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	25.6	51.2			
	碳钢焊丝	kg	0.028	4.29	0.12			
	氩气	m3	0.079	7.81	0.62			
	铈钨棒	g	0.158	0.33	0.05			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.047	3.26	0.15			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.012	10.55	0.13			
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.034	11.06	0.38			
	其他材料费			--	0.59		--	
	材料费小计			--	53.24		--	

项目编码	030810004004	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1680	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径32mm以内	副	1	28	2.41	3.97	11.2	3.92	28	2.41	3.97	11.2	3.92
综合人工工日		小计							28	2.41	3.97	11.2	3.92
0.25工日		未计价材料费							75.6				
清单项目综合单价									125.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=5mm HG/T20592-2009WN32（B）-16 RF			片		2		37.8	75.6				
	碳钢焊丝			kg		0.035		4.29	0.15				
	氧气			m3		0.007		2.83	0.02				
	乙炔气			kg		0.002		15.44	0.03				
	氩气			m3		0.098		7.81	0.77				
	铈钨棒			g		0.196		0.33	0.06				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.059		3.26	0.19				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片		0.016		10.55	0.17				
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6			kg		0.034		11.06	0.38				
	其他材料费							--	0.64			--	
	材料费小计							--	78.01			--	

项目编码	030810004005	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1681	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径40mm以内	副	1	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39	31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
综合人工工日		小计							31.36	2.83	4.58	12.54	4.39
0.28工日		未计价材料费							82.4				
清单项目综合单价									138.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF			片		2		41.2	82.4				
	碳钢焊丝			kg		0.04		4.29	0.17				
	氧气			m3		0.008		2.83	0.02				
	乙炔气			kg		0.003		15.44	0.05				
	氩气			m3		0.112		7.81	0.87				
	铈钨棒			g		0.224		0.33	0.07				
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3			片		0.069		3.26	0.22				
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4			片		0.018		10.55	0.19				

	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.051	11.06	0.56		
	其他材料费			--	0.68	--	
	材料费小计			--	85.23	--	

项目编码	030810004006	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1683	低压法兰 碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径65mm以内	副	1	42.56	5.55	19.82	17.02	5.96	42.56	5.55	19.82	17.02	5.96
综合人工工日		小计							42.56	5.55	19.82	17.02	5.96
0.38工日		未计价材料费											117.2
清单项目综合单价													208.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 20# S=5mm HG/T20592-2009WN65（B）-16 RF	片	2	58.6	117.2		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.107	3.77	0.4		
	碳钢焊丝	kg	0.044	4.29	0.19		
	氧气	m3	0.143	2.83	0.4		
	乙炔气	kg	0.047	15.44	0.73		
	氩气	m3	0.123	7.81	0.96		
	铈钨棒	g	0.245	0.33	0.08		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.166	3.26	0.54		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.038	10.55	0.4		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.077	11.06	0.85		
	其他材料费			--	1	--	
	材料费小计			--	122.75	--	

项目编码	030810004007	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1699	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	40.32	6.82	17.02	16.13	5.64	40.32	6.82	17.02	16.13	5.64
综合人工工日		小计							40.32	6.82	17.02	16.13	5.64
0.36工日		未计价材料费											282.1
清单项目综合单价													368.03

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	141.05	282.1		
	不锈钢电焊条	kg	0.084	53.17	4.47		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.028	10.55	0.3		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.051	30.01	1.53		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	288.92	--	

项目编码	030810004008	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1701	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径65mm以内	副	1	56	15.09	32.02	22.4	7.84	56	15.09	32.02	22.4	7.84
综合人工工日		小计							56	15.09	32.02	22.4	7.84
0.5工日		未计价材料费							422.4				
清单项目综合单价									555.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=5mm HG/T20592-2009WN65（B）-16 RF	片	2	211.2	422.4		
	不锈钢电焊条	kg	0.208	53.17	11.06		
	尼龙砂轮片φ100×16×3	片	0.241	3.26	0.79		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.046	10.55	0.49		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.077	30.01	2.31		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	437.49	--	

项目编码	030601002008	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	19.36	6.78
0.434工日		未计价材料费							62				
清单项目综合单价									140.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002009	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													552.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	482.87	--	

项目编码	030816003004	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	80

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	X射线胶片80×150			张	1.2	5.15	6.18						
	米吐尔			g	0.089	0.09	0.01						
	无水亚硫酸钠			g	3.804	0.02	0.08						
	对苯二酚			g	0.354	0.01							
	无水碳酸钠			g	1.932	0.02	0.04						
	溴化钾			g	0.161	0.06	0.01						
	硫代硫酸钠			g	14.49	0.03	0.43						
	冰醋酸98%			mL	1.509	0.07	0.11						
	硼酸			g	0.453	0.06	0.03						
	硫酸铝钾			g	0.906	0.01	0.01						
	压敏胶粘带			m	0.69	0.77	0.53						
	铅板80×150×3			块	0.038	2.57	0.1						
	其他材料费					--	5.71		--				
	材料费小计					--	13.24		--				

项目编码	010101002013	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-27	底宽≤3m且底长>3倍底宽的沟槽人工挖土 三类干土 深度在1.5m以内	m3	1	45.9			18.36	6.43	45.9			18.36	6.43
综合人工工日		小计							45.9			18.36	6.43
0.45工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													70.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	010103001013	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	14.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-104	回填土 基(槽)坑 夯填	m3	1	28.56		1.09	11.42	4	28.56		1.09	11.42	4
综合人工工日		小计							28.56		1.09	11.42	4
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.07				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--			--				

项目编码	030411005006	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
4-1542	接线箱明装 接线箱半周长1500mm以内	10个	0.1	1046.22	56.98		418.49	146.47	104.62	5.7		41.85	14.65
综合人工工日		小计							104.62	5.7		41.85	14.65
0.987工日		未计价材料费											515
清单项目综合单价													681.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	室内氩气接头箱（四接头 入口DN25）带入口阀门			个	1	515	515						
	地脚螺栓M10×100			套	4.08	1.37	5.59						
	其他材料费					--	0.11		--				
	材料费小计					--	520.7		--				

项目编码	030801006004	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-131	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10m	0.1	59.36	3.01	4.48	23.74	8.31	5.94	0.3	0.45	2.37	0.83
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16
8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34

8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							16.42	1.79	2.75	6.57	2.28
0.1518工日		未计价材料费											35.98
清单项目综合单价													65.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ32*3	m	0.984	31.11	30.61		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0019	38.59	0.07		
	氩气	m3	0.0053	7.81	0.04		
	铈钨棒	g	0.0101	0.33			
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0047	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.001	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.0075	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.27	--	
	材料费小计			--	37.77	--	

项目编码	030801006005	项目名称	低压不锈钢管	计量单位	m	工程量	58.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-133	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径40mm以内	10m	0.1	79.52	4.45	10.31	31.81	11.13	7.95	0.45	1.03	3.18	1.11
8-2443	低中压管道气压试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	195.04	20.63	47.57	78.02	27.31	1.95	0.21	0.48	0.78	0.27
8-2481	管道系统空气吹扫 公称直径50mm以内	100m	0.01	117.66	37.81	42.06	47.06	16.47	1.18	0.38	0.42	0.47	0.16

8-2462	低中压管道泄露性试验 公称直径50mm以内	100m	0.01	243.8	20.63	47.57	97.52	34.13	2.44	0.21	0.48	0.98	0.34
8-2503	管道系统酸洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	331.78	37.05	35.79	132.71	46.45	3.32	0.37	0.36	1.33	0.46
8-2510	管道中和钝化 公称直径50mm以内	100m	0.01	159	32.46	55.63	63.6	22.26	1.59	0.32	0.56	0.64	0.22
综合人工工日		小计							18.43	1.94	3.33	7.38	2.56
0.1698工日		未计价材料费											62.49
清单项目综合单价													96.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不锈钢无缝钢管 φ45*4	m	0.974	58.64	57.12		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0035	38.59	0.14		
	氩气	m3	0.0099	7.81	0.08		
	铈钨棒	g	0.0188	0.33	0.01		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0073	3.26	0.02		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0014	10.55	0.01		
	钢板 δ12～20 Q235	kg	0.0305	3.57	0.11		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.01	3.77	0.04		
	氧气	m3	0.0075	2.83	0.02		
	乙炔气	kg	0.0025	15.44	0.04		
	肥皂	块	0.003	1.54			
	酸洗药剂	kg	0.1847	15	2.77		
	水	m3	0.00194	4.57	0.01		
	脱脂介质	kg	0.1728	15	2.59		
	白布	m	0.04	3.43	0.14		
	石棉橡胶板低中压 δ0.8～6	kg	0.0028	11.06	0.03		
	其他材料费			--	1.3	--	
	材料费小计			--	64.43	--	

项目编码	031209001005	项目名称	刷油	计量单位	m2	工程量	9.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-16	动力工具除锈 金属面 轻锈	10m2	0.1	42.4	2.45		16.96	5.94	4.24	0.25		1.7	0.59
11-53	管道刷油 防锈漆 第一遍	10m2	0.1	24.38	3.56		9.75	3.41	2.44	0.36		0.98	0.34
11-54	管道刷油 防锈漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	3.19		9.75	3.41	2.44	0.32		0.98	0.34
11-60	管道刷油 调和漆 第一遍	10m2	0.1	25.44	1		10.18	3.56	2.54	0.1		1.02	0.36

11-61	管道刷油 调和漆 第二遍	10m2	0.1	24.38	1		9.75	3.41	2.44	0.1		0.98	0.34
综合人工工日		小计							14.1	1.13		5.66	1.97
0.133工日		未计价材料费											6.15
清单项目综合单价													29.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子						把	0.005	1.54	0.01			
	砂轮片 φ200						片	0.005	11.15	0.06			
	电						kW·h	0.08	0.76	0.06			
	破布						kg	0.02	6	0.12			
	酚醛防锈漆						kg	0.243	13.96	3.39			
	汽油						kg	0.096	9.12	0.88			
	调和漆						kg	0.198	13.92	2.76			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	7.28		--	

项目编码	030815001005	项目名称	管架制作安装	计量单位	kg	工程量	1527.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-2845	一般管架制作安装	100kg	0.01	679.46	123.13	169.73	271.78	95.12	6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
综合人工工日		小计							6.79	1.23	1.7	2.72	0.95
0.0641工日		未计价材料费											4.18
清单项目综合单价													17.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						kg	1.06	3.94	4.18			
	电焊条J422 φ3.2						kg	0.0323	3.77	0.12			
	氧气						m3	0.02242	2.83	0.06			
	乙炔气						kg	0.00784	15.44	0.12			
	尼龙砂轮片 φ500×25×4						片	0.0076	10.55	0.08			
	水泥32.5级						kg	0.1029	0.27	0.03			
	螺栓						kg	0.04608	10.29	0.47			
	螺母						kg	0.0207	6.17	0.13			
	其他材料费								--	0.22		--	
	材料费小计								--	5.41		--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	1527.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
11-7	手工除锈 一般钢结构 轻锈	100kg	0.01	30.74	2.07	7.9	12.3	4.3	0.31	0.02	0.08	0.12	0.04
11-117	一般钢结构 红丹防锈漆 第一遍	100kg	0.01	21.2	2.74	7.9	8.48	2.97	0.21	0.03	0.08	0.08	0.03
11-118	一般钢结构 红丹防锈漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	2.37	7.9	8.06	2.82	0.2	0.02	0.08	0.08	0.03
11-126	一般钢结构 调和漆 第一遍	100kg	0.01	20.14	0.82	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
11-127	一般钢结构 调和漆 第二遍	100kg	0.01	20.14	0.73	7.9	8.06	2.82	0.2	0.01	0.08	0.08	0.03
综合人工工日		小计							1.12	0.09	0.4	0.44	0.16
0.0106工日		未计价材料费											0.5
清单项目综合单价													2.71

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢丝刷子	把	0.0015	1.54			
	铁砂布2#	张	0.0109	0.86	0.01		
	破布	kg	0.0015	6	0.01		
	醇酸防锈漆C53-1	kg	0.0211	13.96	0.29		
	汽油	kg	0.0073	9.12	0.07		
	调和漆	kg	0.015	13.92	0.21		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.59	--	

项目编码	030804003001	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	107.52	37.63	26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
0.24工日		未计价材料费											39
清单项目综合单价													93.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TS SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S	个	1	39	39		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		

	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	42.69	--	

项目编码	030804003002	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	107.52	37.63	26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
0.24工日		未计价材料费							29				
清单项目综合单价									83.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	异径三通 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）TR SF304-DN40x40x25-Ⅱ-Sch80S	个	1	29	29		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	32.69	--	

项目编码	030804003003	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-747	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊) 公称直径25mm以内	10个	0.1	172.48	22.23	49.94	68.99	24.15	17.25	2.22	4.99	6.9	2.42
综合人工工日		小计							17.25	2.22	4.99	6.9	2.42
0.154工日		未计价材料费							7.16				
清单项目综合单价									40.94				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL SF304-DN25-Ⅱ-Sch80S	个	1	7.16	7.16		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0228	38.59	0.88		
	氩气	m3	0.0638	7.81	0.5		
	铈钨棒	g	0.1188	0.33	0.04		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0446	3.26	0.15		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0208	10.55	0.22		
	其他材料费			--	0.43	--	
	材料费小计			--	9.38	--	

项目编码	030804003004	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	107.52	37.63	26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
0.24工日		未计价材料费											9.97
清单项目综合单价													64.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	90° 弯头 GB/T12456-2017（GB/13401-2017）90EL SF304-DN40-Ⅱ-Sch40S	个	1	9.97	9.97		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	13.66	--	

项目编码	030804003005	项目名称	低压不锈钢管件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-749	低压管件 不锈钢管件(氩弧焊)公称直径40mm以内	10个	0.1	268.8	36.94	94.52	107.52	37.63	26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
综合人工工日		小计							26.88	3.69	9.45	10.75	3.76
0.24工日		未计价材料费											36
清单项目综合单价													90.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰盖 06Cr19Ni10 HG/T20592-2009BL40-16 RF	个	1	36	36		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.0416	38.59	1.61		
	氩气	m3	0.1166	7.81	0.91		
	铈钨棒	g	0.2208	0.33	0.07		
	尼龙砂轮片 Φ100×16×3	片	0.0694	3.26	0.23		
	尼龙砂轮片 Φ500×25×4	片	0.0277	10.55	0.29		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	39.69	--	

项目编码	031003003042	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											461.2
清单项目综合单价													582.18

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16P型 DN25 PN1.6MPa	个	1	461.2	461.2		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	513.6	--	

项目编码	031003003043	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64

综合人工工日	小计			40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日	未计价材料费							270
清单项目综合单价								401.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	法兰球阀Q41F-16P型 DN40 PN1.6MPa	个	1	270	270			
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14			
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12			
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61			
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64			
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6			
	清油	kg	0.01	13.72	0.14			
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17			
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38			
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03			
	其他材料费			--			--	
	材料费小计			--	329.83		--	

项目编码	031003003044	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											328.26
清单项目综合单价													459.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	法兰球阀Q41F-25P型 DN40 PN2.5MPa			个	1	328.26	328.26						
	平焊法兰1.6MPa DN40			片	2	23.07	46.14						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压δ0.8～6			kg	0.11	5.57	0.61						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.17	3.77	0.64						
	厚漆			kg	0.07	8.58	0.6						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.13	0.21	0.03						
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--	388.09				--		

项目编码	031003003045	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											316.8
清单项目综合单价													437.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	低温不锈钢焊接截止阀 KDJ61F-40P型 DN25 PN4.0MPa	个	1	316.8	316.8		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	369.2	--	

项目编码	031003003046	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													581.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动开关阀DN40 PN1.6MPa	个	1	450	450		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		

	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	509.83	--	

项目编码	031003003047	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											420
清单项目综合单价													540.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动切断阀(温控)(供电220V) DN25 PN4.0MPa T=-196℃ 介质：液态氩气	个	1	420	420		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	472.4	--	

项目编码	031003003048	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											946

清单项目综合单价							1066.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	安全阀(液相) KDA21F-40P型 DN20 PN4.0MPa 带入口截止阀 开启压力：2.31MPa 回座压力：1.97MPa	个	1	946	946		
	平焊法兰1.6MPa DN32	片	2	19.54	39.08		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6	kg	0.08	5.57	0.45		
	电焊条J422 Φ3.2	kg	0.14	3.77	0.53		
	厚漆	kg	0.06	8.58	0.51		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.08	0.21	0.02		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	998.4	--	

项目编码	031003003049	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-433	焊接法兰阀 公称直径32mm以内	个	1	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34	38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
综合人工工日		小计							38.16	52.4	9.82	15.26	5.34
0.36工日		未计价材料费											688
清单项目综合单价													808.98
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	安全阀(气相) A42Y-25P型 DN25 PN2.5MPa 带入口截止阀 开启压力：2.31MPa 回座压力：1.97MPa			个	1	688	688						
	平焊法兰1.6MPa DN32			片	2	19.54	39.08						
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80			套	8.24	1.35	11.12						
	石棉橡胶板低压 δ0.8～6			kg	0.08	5.57	0.45						
	电焊条J422 Φ3.2			kg	0.14	3.77	0.53						
	厚漆			kg	0.06	8.58	0.51						
	清油			kg	0.01	13.72	0.14						
	棉纱头			kg	0.03	5.57	0.17						
	砂纸			张	0.4	0.94	0.38						
	钢锯条			根	0.08	0.21	0.02						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	740.4		--				

项目编码	031003003050	项目名称	焊接法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-434	焊接法兰阀 公称直径40mm以内	个	1	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64	40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
综合人工工日		小计							40.28	59.83	9.82	16.11	5.64
0.38工日		未计价材料费							3960				
清单项目综合单价									4091.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热式气体质量流量计DN40 PN1.6MPa	个	1	3960	3960		
	平焊法兰1.6MPa DN40	片	2	23.07	46.14		
	精制带母镀锌螺栓带垫 M16×65～80	套	8.24	1.35	11.12		
	石棉橡胶板低压δ0.8～6	kg	0.11	5.57	0.61		
	电焊条J422 φ3.2	kg	0.17	3.77	0.64		
	厚漆	kg	0.07	8.58	0.6		
	清油	kg	0.01	13.72	0.14		
	棉纱头	kg	0.03	5.57	0.17		
	砂纸	张	0.4	0.94	0.38		
	钢锯条	根	0.13	0.21	0.03		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	4019.83	--	

项目编码	030810004009	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1696	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径20mm以内	副	1	21.28	2.33	5.17	8.51	2.98	21.28	2.33	5.17	8.51	2.98
综合人工工日		小计							21.28	2.33	5.17	8.51	2.98
0.19工日		未计价材料费							177.18				
清单项目综合单价									217.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN20（B）-16 RF	片	2	88.59	177.18		
	不锈钢电焊条	kg	0.03	53.17	1.6		
	尼龙砂轮片φ500×25×4	片	0.009	10.55	0.09		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.017	30.01	0.51		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	179.51	--	

项目编码	030810004010	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1697	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径25mm以内	副	1	22.4	3.5	7.12	8.96	3.14	22.4	3.5	7.12	8.96	3.14
综合人工工日		小计							22.4	3.5	7.12	8.96	3.14
0.2工日		未计价材料费							209.5				
清单项目综合单价									254.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN25（B）-16 RF	片	2	104.75	209.5		
	不锈钢电焊条	kg	0.04	53.17	2.13		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.019	10.55	0.2		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.034	30.01	1.02		
	其他材料费			--	0.15	--	
	材料费小计			--	213	--	

项目编码	030810004011	项目名称	低压不锈钢法兰	计量单位	副	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
8-1699	低压法兰 不锈钢对焊法兰(电弧焊) 公称直径40mm以内	副	1	40.32	6.82	17.02	16.13	5.64	40.32	6.82	17.02	16.13	5.64
综合人工工日		小计							40.32	6.82	17.02	16.13	5.64
0.36工日		未计价材料费							282.1				
清单项目综合单价									368.03				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带颈对焊钢制管法兰 06Cr19Ni10 S=4mm HG/T20592-2009WN40（B）-16 RF	片	2	141.05	282.1		
	不锈钢电焊条	kg	0.084	53.17	4.47		
	尼龙砂轮片 φ100×16×3	片	0.085	3.26	0.28		
	尼龙砂轮片 φ500×25×4	片	0.028	10.55	0.3		
	耐酸石棉橡胶板	kg	0.051	30.01	1.53		
	其他材料费			--	0.24	--	
	材料费小计			--	288.92	--	

项目编码	030601002010	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
6-679	取源部件制作安装 压力表弯安装	10套	0.1	36.04	1.95		14.42	5.05	3.6	0.2		1.44	0.51
综合人工工日		小计							48.4	3.07	0.42	19.36	6.78
0.434工日		未计价材料费											62
清单项目综合单价													140.03

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弹簧管压力表 Y-100型 0～1.6MPa	台	1	35	35		
	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	压力表表弯	个	1	15	15		
	调和漆	kg	0.01	11.15	0.11		
	棉纱头	kg	0.005	5.57	0.03		
	汽油	kg	0.005	9.12	0.05		
	其他材料费			--	0.64	--	
	材料费小计			--	65.07	--	

项目编码	030601002011	项目名称	压力仪表	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-25	压力仪表 压力表、真空表 就地	台	1	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27	44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
综合人工工日		小计							44.8	2.87	0.42	17.92	6.27
0.4工日		未计价材料费											480
清单项目综合单价													552.28

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	压力变送器(带取压针形阀) 0～1.6MPa 4~20mA	台	1	468	468		

细	取源部件	套	1	6	6		
	仪表接头	套	1	6	6		
	镀锌半圆头螺栓M2～5×15～50	套	2	0.09	0.18		
	镀锌管卡DN12～40×1.5	个	1	1.38	1.38		
	白布	m	0.05	3.43	0.17		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	482.87	--	

项目编码	030601001001	项目名称	温度仪表	计量单位	支	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
6-2	温度仪表 膨胀式温度计 双金属温度计	支	1	41.44	1.53	0.66	16.58	5.8	41.44	1.53	0.66	16.58	5.8
6-676	取源部件制作安装 温度计套管安装 不锈钢	个	1	28.62	4.28	3.56	11.45	4.01	28.62	4.28	3.56	11.45	4.01
综合人工工日		小计							70.06	5.81	4.22	28.03	9.81
0.64工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													167.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	带热电阻温度变送器的双金属温度计 WSS-302型 -40~+80℃ 4~20mA	套	1	35	35		
	垫片	片	1	0.33	0.33		
	白布	m	0.1	3.43	0.34		
	位号牌	个	1	0.51	0.51		
	温度计不锈钢套管	个	1	15	15		
	不锈钢焊丝1Cr18Ni9Ti	kg	0.05	38.59	1.93		
	氩气	m3	0.13	7.81	1.02		
	铈钨棒	g	0.22	0.33	0.07		
	汽油	kg	0.1	9.12	0.91		
	其他材料费			--	0.7	--	
	材料费小计			--	55.81	--	

项目编码	030816003005	项目名称	焊缝X射线探伤	计量单位	张(口)	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

8-2540	管材表面焊缝X射线探伤 80mm×150mm 管壁厚16mm以内	10张	0.1	394.24	132.37	183.34	157.7	55.19	39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
综合人工工日		小计							39.42	13.24	18.33	15.77	5.52
0.352工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													92.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	X射线胶片80×150						张	1.2	5.15	6.18			
	米吐尔						g	0.089	0.09	0.01			
	无水亚硫酸钠						g	3.804	0.02	0.08			
	对苯二酚						g	0.354	0.01				
	无水碳酸钠						g	1.932	0.02	0.04			
	溴化钾						g	0.161	0.06	0.01			
	硫代硫酸钠						g	14.49	0.03	0.43			
	冰醋酸98%						mL	1.509	0.07	0.11			
	硼酸						g	0.453	0.06	0.03			
	硫酸铝钾						g	0.906	0.01	0.01			
	压敏胶粘带						m	0.69	0.77	0.53			
	铅板80×150×3						块	0.038	2.57	0.1			
	其他材料费								--	5.71		--	
	材料费小计								--	13.24		--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F6	第十册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	567.27	1701.81		249.6	79.42	567.27	1701.81		249.6	79.42
7-F6	第七册 系统调试费，取人工费的13%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	3437.61	10312.57		1512.55	481.27	3437.61	10312.57		1512.55	481.27
综合人工工日		小计							4004.88	12014.38		1762.15	560.69
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													18342.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	12014.38		--	
	材料费小计								--	12014.38		--	

项目编码	031301017001	项目名称	脚手架搭拆	计量单位	项	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
10-F1	第十册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1147.6	3442.5		459.04	160.66	1147.6	3442.5		459.04	160.66
11-F1	第十一册除锈工程(定额11-1～11-50) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	82.28	246.91		32.91	11.52	82.28	246.91		32.91	11.52
11-F1	第十一册刷油工程(定额11-51～11-329) 脚手架搭拆费，取人工费的8%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	685.3	2056.14		274.12	95.94	685.3	2056.14		274.12	95.94
11-F1	第十一册绝热工程(定额11-1169～11-2327)脚手架搭拆费，取人工费的20%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1982.85	5948.58		793.14	277.6	1982.85	5948.58		793.14	277.6
9-F1	第九册 脚手架搭拆费，取人工费的5%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1651.52	4954.57		660.61	231.21	1651.52	4954.57		660.61	231.21
6-F1	第六册 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	14.49	43.46		5.8	2.03	14.49	43.46		5.8	2.03
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1051～4-9999)脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1842.6	5527.74		737.04	257.96	1842.6	5527.74		737.04	257.96
4-F1	第四册10kv以下架空线路除外(定额4-1～4-966) 脚手架搭拆费，取人工费的4%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	814.65	2444.08		325.86	114.05	814.65	2444.08		325.86	114.05
7-F1	第七册 脚手架搭拆费，取人工费的3%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	793.42	2379.88		317.37	111.08	793.42	2379.88		317.37	111.08

8-F1	第八册 脚手架搭拆费，取人工费的7%,其中人工25%,材料75%,机械0%。	项	1	1382.5	4147.48		553	193.55	1382.5	4147.48		553	193.55
综合人工工日		小计							10397.21	31191.34		4158.89	1455.6
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									47203.04				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	31191.34		--	
	材料费小计								--	31191.34		--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			68238.07			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	50923.93			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.3	10184.79			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.21	7129.35			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.05	1697.46			
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.075	2546.2			
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.025	848.73			
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.1	37344.21			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	031302010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	1018.48			
12	031302090001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	031302091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
14	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.06	2036.96			
合计					113730.11			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	98944.18		98944.18
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3508658.69	2.4	84207.81
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3508658.69	0.42	14736.37
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	3508658.69		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	5730989.28	9	515789.04
合计					614733.22

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：实训中心安装工程(0904)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	1307535.19	
1.1	人工费	176498.07	
1.2	材料费	984414.74	
1.3	施工机具使用费	72087.61	
1.4	企业管理费	49669.41	
1.5	利润	24865.36	
2	措施项目费	57817.36	
2.1	单价措施项目费	3664.8	
2.2	总价措施项目费	54152.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	28977.52	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	33314.6	
5	税金	125880.04	
6	工程造价	1524547.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：1m以内 3、运距：3KM	m3	2359.28	21.64	51054.82	
2	040202001001	路床（槽）整形	路床整形	m2	3080	1.97	6067.6	
3	040202011001	碎石	30cm级配碎石垫层	m2	3080	83.45	257026	
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%， 2、厚度：20cm	m2	3080	109.85	338338	
5	040203004001	封层	0.6CM乳化沥青稀浆封层	m2	3080	5.52	17001.6	
6	040203007001	水泥混凝土	1、26cmC30混凝土面层（使用钢筋网另计） 2、胀缝，嵌缝下部油浸甘蔗板，上沥青混合料填缝 3、缩缝，嵌缝沥青混合料填缝	m2	3080	158.83	489196.4	
7	040901003001	钢筋网片	路面双层钢筋焊接网，图纸未注规格间距，参3#组立车间钢筋网Φ9@200	t	28.582	5207.85	148850.77	
		分部分项合计					1307535.19	
1	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	3664.8	3664.8	
		单价措施合计					3664.8	
合计							1311199.99	

综合单价分析表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	2359.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6185.21	1340.07	670.04	0.52		6.19	1.34	0.67
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9904.82	1980.96	990.48		0.05	9.9	1.98	0.99
综合人工工日		小计							0.52	0.05	16.09	3.32	1.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	3080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.61	30.31	15.16	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	3080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.02	277.3	3550.73	201.02	95.66	47.83	5.55	71.01	4.02	1.91	0.96
综合人工工日		小计							5.55	71.01	4.02	1.91	0.96

0.0523工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.5968	118.4	70.66		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.01	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	3080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18	4.81	2.4	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21	10282.29	210.08	102.46	51.23	3.02	102.82	2.1	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.08	102.89	2.28	1.07	0.53
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	4.57	0.07		
	稳定土混合料5%	t	0.4413	233	102.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.89	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	3080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-262	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000m2	0.001	543.78	3892.28	712.69	251.29	125.65	0.54	3.89	0.71	0.25	0.13
综合人工工日		小计							0.54	3.89	0.71	0.25	0.13
0.0051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)	t	0.002538	128	0.32		
	乳化沥青	kg	1.096	3.11	3.41		
	中(粗)砂	t	0.000543	167	0.09		

	矿粉	t	0.000265	257.26	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	040203007001	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	3080

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-329	C30水泥混凝土路面 厚度26cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2841.65	10575.03		568.33	284.17	28.42	105.75		5.68	2.84
2-331	混凝土路面模板	m2	0.040773	30.32	16.45	3.57	6.78	3.39	1.24	0.67	0.15	0.28	0.14
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.001122	335.7	467.54		67.14	33.57	0.38	0.52		0.08	0.04
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	192.7	72.88	36.44	1.72	3.91	1.93	0.73	0.36
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.018701	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	1.03	0.44	0.64	0.33	0.17
综合人工工日		小计							33.65	111.55	2.72	7.27	3.64
0.3174工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2652	391.3	103.77		
	水	m3	0.7576	4.57	3.46		
	普通成材	m3	0.000041	1730.06	0.07		
	零星卡具	kg	0.096632	4.35	0.42		
	圆钉	kg	0.00053	7.26			
	组合钢模板	kg	0.026992	4.29	0.12		
	尼龙帽	个	0.081546	0.74	0.06		
	石粉	kg	0.071471	0.04			
	木柴	kg	0.001795	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000072	4440	0.32		
	石棉	kg	0.070686	2.57	0.18		

	煤	t	0.000018	943.3	0.02		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	钢锯片	片	0.001216	360.17	0.44		
	其他材料费			--	0.55	--	
	材料费小计			--	111.55	--	

项目编码	040901003001	项目名称	钢筋网片	计量单位	t	工程量	28.582

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-353	水泥混凝土路面 钢筋 钢筋网	t	1	1484.53	3258.33	15.1	299.93	149.96	1484.53	3258.33	15.1	299.93	149.96
综合人工工日		小计							1484.53	3258.33	15.1	299.93	149.96
14.005工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5207.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢筋φ9	t	1.026	3124.55	3205.79		
	电焊条	kg	0.17	6.87	1.17		
	镀锌铁丝18～22#	kg	4	8.79	35.16		
	其他材料费			--	16.21	--	
	材料费小计			--	3258.33	--	

项目编码	041106001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
25-25	压路机(振动压路机) 场外运输费用	次	1	600	850.06	2214.74			600	850.06	2214.74		
综合人工工日		小计							600	850.06	2214.74		
5工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													3664.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木枕	m3	0.08	1071.94	85.76		
	镀锌铁丝8#	kg	2	7.12	14.24		

	草袋子	只	10	1.71	17.1		
	其他材料费			--	732.96	--	
	材料费小计			--	850.06	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			28977.52			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	19668			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	5244.8			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	4064.72			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	2622.4			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	131.12			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	21634.8			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	393.36			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	393.36			
合计					54152.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	33314.6		33314.6
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1365352.55	2	27307.05
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1365352.55	0.34	4642.2
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	1365352.55	0.1	1365.35
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	1398667.15	9	125880.04
合计					159194.64

福昌网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#分段预舾装工场引道(1001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程费	235274.95	
1.1	人工费	27720.96	
1.2	材料费	180884.58	
1.3	施工机具使用费	14123.18	
1.4	企业管理费	8361.65	
1.5	利润	4184.58	
2	措施项目费	9716.85	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9716.85	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	5199.57	
3	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5977.8	
5	税金	22587.26	
6	工程造价	273556.86	

鹤壁网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	040101001002	挖一般土方	1、土壤类别：投标人自行考虑 2、挖土深度：1m以内 3、运距：3KM	m3	464.82	21.64	10058.7	
2	040202001001	路床（槽）整形	路床整形	m2	640.24	1.97	1261.27	
3	040202011001	碎石	30cm级配碎石垫层	m2	619.71	83.45	51714.8	
4	040202015001	水泥稳定碎（砾）石	1、水泥含量：5%， 2、厚度：20cm	m2	619.71	109.85	68075.14	
5	040203004001	封层	0.6CM乳化沥青稀浆封层	m2	619.71	5.52	3420.8	
6	040203007002	水泥混凝土	1、22cmC30混凝土面层 2、缩缝，嵌缝沥青混合料填缝	m2	619.71	137.23	85042.8	
7	040203007003	水泥混凝土	现有道路局部抬高：22cmC30混凝土面层	m2	62.49	126.77	7921.86	
8	040204004001	安砌侧（平、缘）石	详见图 1、100厚碎石垫层 2、C15砼基础 3、C30预制砼侧石120*300*1000	m	68.44	76.15	5211.71	
9	040204004003	安砌侧（平、缘）石	预制砼平石120*300*1000	m	68.44	37.52	2567.87	
		分部分项合计					235274.95	
		单价措施合计						
合计							235274.95	

综合单价分析表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

项目编码	040101001002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	464.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
1-225	反铲挖掘机(斗容量1.0m3)装车三类土	1000m3	0.001	515.16		6185.21	1340.07	670.04	0.52		6.19	1.34	0.67
1-309	自卸汽车运土 自卸汽车(15t以内)运距3km以内	1000m3	0.001		54.84	9904.82	1980.96	990.48		0.05	9.9	1.98	0.99
综合人工工日		小计							0.52	0.05	16.09	3.32	1.66
0.0049工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													21.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.012	4.57	0.05		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	040202001001	项目名称	路床（槽）整形	计量单位	m2	工程量	640.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-1	路床(槽)整形 路床碾压检验	100m2	0.01	30.95		120.61	30.31	15.16	0.31		1.21	0.3	0.15
综合人工工日		小计							0.31		1.21	0.3	0.15
0.0029工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													1.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	040202011001	项目名称	碎石	计量单位	m2	工程量	619.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-205	碎石底层 人机配合 厚度15cm	100m2	0.02	277.3	3550.73	201.02	95.66	47.83	5.55	71.01	4.02	1.91	0.96
综合人工工日		小计							5.55	71.01	4.02	1.91	0.96

0.0523工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							83.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	碎石60	t	0.5968	118.4	70.66		
	其他材料费			--	0.35	--	
	材料费小计			--	71.01	--	

项目编码	040202015001	项目名称	水泥稳定碎（砾）石	计量单位	m2	工程量	619.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-184	顶层多合土养生洒水车洒水	100m2	0.01	6.04	6.75	18	4.81	2.4	0.06	0.07	0.18	0.05	0.02
2-168	二灰结石混合料基层 厂拌机铺厚20cm	100m2	0.01	302.21	10282.29	210.08	102.46	51.23	3.02	102.82	2.1	1.02	0.51
综合人工工日		小计							3.08	102.89	2.28	1.07	0.53
0.0291工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水	m3	0.0147	4.57	0.07		
	稳定土混合料5%	t	0.4413	233	102.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	102.89	--	

项目编码	040203004001	项目名称	封层	计量单位	m2	工程量	619.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-262	乳化沥青稀浆封层 ES-1型	1000m2	0.001	543.78	3892.28	712.69	251.29	125.65	0.54	3.89	0.71	0.25	0.13
综合人工工日		小计							0.54	3.89	0.71	0.25	0.13
0.0051工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													5.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	石屑(米砂)	t	0.002538	128	0.32		
	乳化沥青	kg	1.096	3.11	3.41		
	中(粗)砂	t	0.000543	167	0.09		

	矿粉	t	0.000265	257.26	0.07		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	3.89	--	

项目编码	040203007002	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	619.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土 路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	8945.93		498	249	24.9	89.46		4.98	2.49
2-331	混凝土路面模板	m2	0.04691	30.32	16.45	3.57	6.78	3.39	1.42	0.77	0.17	0.32	0.16
2-340	伸缩缝 缩缝 沥青玛蹄脂	10m2	0.001302	335.7	467.54		67.14	33.57	0.44	0.61		0.09	0.04
2-348	水泥混凝土路面养生 塑料膜养生	100m2	0.01	85.86	26		17.17	8.59	0.86	0.26		0.17	0.09
2-344	路面刻痕	100m2道路面积	0.01	171.72	391.37	192.7	72.88	36.44	1.72	3.91	1.93	0.73	0.36
2-341	伸缩缝 锯缝机锯缝	每10延长米	0.009701	54.91	23.41	34.27	17.84	8.92	0.53	0.23	0.33	0.17	0.09
综合人工工日		小计							29.87	95.24	2.43	6.46	3.23
0.2817工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													137.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	391.3	87.81		
	水	m3	0.704	4.57	3.22		
	普通成材	m3	0.000047	1730.06	0.08		
	零星卡具	kg	0.111177	4.35	0.48		
	圆钉	kg	0.00061	7.26			
	组合钢模板	kg	0.031054	4.29	0.13		
	尼龙帽	个	0.09382	0.74	0.07		
	石粉	kg	0.082937	0.04			
	木柴	kg	0.002083	0.94			
	石油沥青60～100#	t	0.000083	4440	0.37		
	石棉	kg	0.082026	2.57	0.21		

	煤	t	0.000021	943.3	0.02		
	塑料薄膜	m2	0.11	0.69	0.08		
	刻槽机锯片	组	0.0005	4116.24	2.06		
	钢锯片	片	0.000631	360.17	0.23		
	其他材料费			--	0.48	--	
	材料费小计			--	95.24	--	

项目编码	040203007003	项目名称	水泥混凝土	计量单位	m2	工程量	62.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-328	C30水泥混凝土 路面 厚度22cm(商品砼)(非泵送)	100m2	0.01	2489.98	8945.93		498	249	24.9	89.46		4.98	2.49
2-331	混凝土路面模板	m2	0.081677	30.32	16.45	3.57	6.78	3.39	2.48	1.34	0.29	0.55	0.28
综合人工工日		小计							27.38	90.8	0.29	5.53	2.77
0.2583工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									126.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	C30粒径40砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)	m3	0.2244	391.3	87.81		
	水	m3	0.264	4.57	1.21		
	普通成材	m3	0.000082	1730.06	0.14		
	零星卡具	kg	0.193574	4.35	0.84		
	圆钉	kg	0.001062	7.26	0.01		
	组合钢模板	kg	0.05407	4.29	0.23		
	尼龙帽	个	0.163354	0.74	0.12		
	其他材料费			--	0.44	--	
	材料费小计			--	90.8	--	

项目编码	040204004001	项目名称	安砌侧（平、缘）石	计量单位	m	工程量	68.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-390	侧缘石安砌 混凝土侧石(立缘石) 长度50cm(预拌)	100m	0.01	894.85	527.74	1.4	179.25	89.63	8.95	5.28	0.01	1.79	0.9

2-384	C15侧缘石垫层 人工铺装 混凝土垫层(商品砼)(非泵送)	m3	0.0378	116.77	373.65		23.35	11.68	4.41	14.12		0.88	0.44
3-284	基础 碎石垫层	10m3	0.003	692.18	2257.89		138.44	69.22	2.08	6.77		0.42	0.21
综合人工工日		小计							15.44	26.17	0.01	3.09	1.55
0.1456工日		未计价材料费											29.89
清单项目综合单价													76.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土侧石120*300*1000					m	1.015	29.45	29.89				
	石灰砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)					t	0.01435	342.46	4.91				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)					t	0.000875	371.74	0.33				
	C15粒径20砼32.5级坍落度35-50(商品砼)(非泵送)					m3	0.038556	363.61	14.02				
	水					m3	0.00756	4.57	0.03				
	碎石50～80					t	0.0459	118.4	5.43				
	碎石25～40					t	0.01131	118.4	1.34				
	其他材料费							--	0.11			--	
	材料费小计							--	56.06			--	

项目编码	040204004003	项目名称	安砌侧（平、缘）石			计量单位	m	工程量	68.44				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
2-392	侧缘石安砌 混凝土缘石 长度50cm(预拌)	100m	0.01	466.51	7.38	1.01	93.5	46.75	4.67	0.07	0.01	0.94	0.47
综合人工工日		小计							4.67	0.07	0.01	0.94	0.47
0.044工日		未计价材料费											31.36
清单项目综合单价													37.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	混凝土缘石					m	1.015	30.9	31.36				
	水泥砂浆 1:3(干拌（混）砂浆)					t	0.000175	371.74	0.07				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	31.43			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	041109001001	安全文明施工费			5199.57			
		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.5	3529.12			
		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.4	941.1			
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.31	729.35			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.2	470.55			
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.01	23.53			
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.65	3882.04			
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	70.58			
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.03	70.58			
合计					9716.85			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

新点网上招投标系统

计日工表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
一	人工						
人工小计							
二	材料						
材料小计							
三	施工机械						
机械小计							
四、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1	发包人发包专业工程			项目价值		
2	发包人供应材料			项目价值		
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	环境保护税+社会保险费+住房公积金	5977.8		5977.8
1.1	社会保险费	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	244991.8	2	4899.84
1.2	住房公积金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	244991.8	0.34	832.97
1.3	环境保护税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费-除税工程设备费	244991.8	0.1	244.99
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-除税甲供材料和甲供设备费/1.01	250969.6	9	22587.26
合计					28565.06

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：3#食堂及培训中心引道及消防场地(1002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统