招标控制价

招　标　人：镇江鹏龙智元汽车销售服务有限公司

（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司

（单位盖章）

2026年02月02日

新点网上招投标系统

鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程 工程

招 标 控 制 价

招标控制价(小写): 7100985.17

(大写): 柒佰壹拾万零玖佰捌拾伍元壹角柒分

招 标 人: 镇江鹏龙智元汽车销售服务有限公司
(单位盖章)

造价咨询人: 中海华咨询有限公司
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人: 蔡涛
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人: 施海荣
(签字或盖章)

编 制 人: 姚金苗
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: 范德成
(造价工程师签字盖专用章)

编制时间:2026年02月02日

复核时间:2026年02月02日

鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程

招 标 控 制 价

招　标　人：镇江鹏龙智元汽车销售服务有限公司
（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司
（单位盖章）

2026-02-02

鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：7100985.17

（大写）：柒佰壹拾万零玖佰捌拾伍元壹角柒分

招 标 人：镇江鸣龙智元汽车销售服务有限公司（单位盖章）

造价咨询人：中海华咨询有限公司（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：蔡涛（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：施海荣（签字或盖章）

编 制 人：姚金苗（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：范德成（造价工程师签字盖专用章）

编制时间：2026-02-02

复核时间：2026-02-02

建设项目招标控制价表

工程名称：鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程

序号	单项工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程	7100985.17	300000	93365.43	178569.99
2	招标代理费				
合计		7100985.17	300000	93365.43	178569.99

新点网上招投标系统

单项工程招标控制价表

工程名称：鸿蒙智行项目经销店2.0改造工程

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	拆除工程	159500.95		4647.36	5397.75
2	建筑工程	132455.07		3859.32	4482.48
3	装饰工程	3599516.82		45939.42	93691.63
4	幕墙工程	432698.88		7266.1	11262.7
5	电气工程	641279.69		9610.67	16691.84
6	弱电工程	691824.18	300000	3765.68	15300.24
7	给排水工程	95911.06		1437.39	2496.47
8	消防电工程	255040.98		3624.56	6295.16
9	消防水工程	239641.81		3591.44	6237.62
10	通风空调工程	584086.51		8532.02	14818.44
11	变配电工程	269029.22		1091.47	1895.66
合计		7100985.17	300000	93365.43	178569.99

单位工程招标控制价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	136286.04	
1.1	人工费	98758	
1.2	材料费		
1.3	施工机具使用费		
1.4	企业管理费	25677.08	
1.5	利润	11850.96	
2	措施项目	4647.36	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	4647.36	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	4647.36	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	5397.75	
4.1	社会保险费	4509.87	
4.2	住房公积金	746.95	
4.3	环境保护税	140.93	
5	税金	13169.8	
6	工程造价	159500.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	01B001	拆除工程	1.本工程范围内墙体、天棚、吊顶、墙面、楼地面、门窗、幕墙、局部土方挖填等图纸和现场情况需要拆除或保护性拆除的项目，包括一切影响装修施工的拆除以及修补、垃圾的清理及外运，投标单位自行考虑，综合报价。 2.本工程范围内电气系统、给水系统、消防系统，空调系统等图纸和现场情况需要拆除或保护性拆除的项目，包括一切影响装修施工的拆除以及修补、垃圾的清理及外运，投标单位自行考虑，综合报价。 3.图纸装修或施工要求的拆除项内容等不在此处及图纸中一一列出，但均在本拆除范围内。 4.工程量以使用面积计算。	m2	4489	30.36	136286.04	
		分部分项合计					136286.04	
		单价措施合计						
合计							136286.04	

综合单价分析表

工程名称：拆除工程(001)

项目编码	01B001	项目名称	拆除工程	计量单位	m2	工程量	4489

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价									30.36					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)				
	其他材料费					--			--					
	材料费小计					--			--					

总价措施项目清单与计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			4647.36			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	4224.87			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	422.49			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					4647.36			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：拆除工程(001)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：拆除工程(001)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	5397.75		5397.75
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	140933.4	3.2	4509.87
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	140933.4	0.53	746.95
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	140933.4	0.1	140.93
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	146331.15	9	13169.8
合计					18567.55

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：拆除工程(001)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	109040.4	
1.1	人工费	18196.65	
1.2	材料费	82814.28	
1.3	施工机具使用费	390.53	
1.4	企业管理费	5322.07	
1.5	利润	2316.89	
2	措施项目	7995.53	
2.1	单价措施项目费	4136.21	
2.2	总价措施项目费	3859.32	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3859.32	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	4482.48	
4.1	社会保险费	3745.15	
4.2	住房公积金	620.29	
4.3	环境保护税	117.04	
5	税金	10936.66	
6	工程造价	132455.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		混凝土、钢筋工程						
1	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C10 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.6	510.83	306.5	
2	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.6	487.88	780.61	
3	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C30 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.8	642.55	1156.59	
4	010503004001	圈梁	止水坎 1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.3	627.76	188.33	
5	010502002001	构造柱	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.36	843.51	303.66	
6	010503005001	过梁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.2	728.92	145.78	
7	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:Φ10以内，HPB300 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.1	5546.52	554.65	
8	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:18以内，HRB400 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.08	4844.14	387.53	
9	011810001001	植筋	板内植筋 1.锚固深度：100mm 2.钢筋种类、规格:18以内 3.包含但不限于植筋所需之开孔、钢筋、植筋胶等一切工艺 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	根	21	9.5	199.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	011810001002	植筋	砌体墙内植筋 1.锚固深度：180mm 2.钢筋种类、规格:18以内 3.包含但不限于植筋所需之开孔、钢筋、植筋胶等一切工艺 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	根	15	38.22	573.3	
11	010606013001	零星钢构件	1.构件名称:预埋件 2.钢材品种、规格:M30预埋地脚螺栓、10厚钢板、预埋螺杆 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.03	9038.3	271.15	
		分部小计					4867.6	
		砌体墙、隔断工程						
12	010402001001	砌块墙	1.砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块B06级,耐火极限不低于2小时 2.墙体类型:砌块墙 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	6.8	495.76	3371.17	
		分部小计					3371.17	
		门窗工程						
13	010803001001	金属卷帘(闸）门	1、电动卷帘门，白色氟碳漆饰面 2、卷帘门电动装置 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8	509.33	4074.64	
14	010803001002	金属卷帘(闸）门	1、电动水晶卷帘门 2、卷帘门电动装置 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8	518.29	4146.32	
15	010805001001	电子感应门	幕墙感应门 1.门代号及洞口尺寸:2200*2800、2600*2800 2.玻璃品种、厚度:超白钢化玻璃8mm+1.52GSP+8mm 3.包括电动感应装置、电动导轨、限位器，后塞口等 4.所有五金配件按照图纸要求安装齐全到位，门窗套，门窗后塞口等按相关规范要求施工到位 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	13.44	743.67	9994.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
16	010805005001	全玻自由门	双开玻璃门： 1、型号：DR02； 2、门洞尺寸 ：3320*3200，12厚超白钢化防火玻璃 3、高强铸铁地弹簧、铝合金上通长门夹、铝合金下通长门夹、铝合金顶轴、铝合金地锁、不锈钢盖板、不锈钢拉手、拉手、门档(选装)、不锈钢防倒安全链等相关配件；后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10.96	518.92	5687.36	
17	010805005004	全玻自由门	双开玻璃门： 1、型号：DR03； 2、门洞尺寸 ：2000*3000，12厚超白钢化防火玻璃 3、含高强度铸铁地弹簧、铝合金(上夹+下夹)、铝合金顶轴、不锈钢拉手等相关配件，后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6	510.32	3061.92	
18	010805005002	全玻自由门	单开玻璃门： 1、型号：DR04； 2、门洞尺寸 ：1000*3000，12厚超白钢化防火玻璃 3、含高强度铸铁地弹簧、铝合金(上夹+下夹)、铝合金顶轴、不锈钢拉手等相关配件；后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	493.11	1479.33	
19	010805005003	全玻自由门	双开玻璃门： 1、型号：DR05； 2、门洞尺寸 ：1500*3000，12厚超白钢化防火玻璃 3、含高强度铸铁地弹簧、铝合金(上夹+下夹)、铝合金顶轴、不锈钢拉手等相关配件；后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.5	510.32	2296.44	
20	010805005005	全玻自由门	外墙面电动玻璃移门 1、型号：DR06； 2、门洞尺寸 ：2970*3000，12厚超白钢化防火玻璃 3、含电动导轨、限位器等相关配件；后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8.91	804.2	7165.42	
21	010805005006	全玻自由门	外墙面电动玻璃移门 1、型号：DR07； 2、门洞尺寸 ：5422*3000，12厚超白钢化防火玻璃 3、含电动导轨、限位器等相关配件；后塞口等 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.42	804.2	4358.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	010801001001	木质门(带门套)	木饰面暗门： 1、门类型：木饰面暗门； 2、型号：DR-08； 3、材质及规格：1000*3000mm，外开； 4、门结构：木饰面饰面，内侧阻燃板 5、含高强度铝合金隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手、不锈钢门档等相关配件 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	9	703.32	6329.88	
23	010801001002	木质门(带门套)	快装板暗门： 1、门类型：快装板暗门； 2、型号：DR-09； 3、材质及规格：1000*3000mm，内开式； 4、门结构：快装板饰面，内侧阻燃板，外侧3mm金属色防火板 5、含高强度铝合金隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手、不锈钢门档等相关配件	m2	3	721.02	2163.06	
24	010801001003	木质门(带门套)	无机涂料暗门： 1、门类型：无机涂料暗门； 2、型号：DR-10 3、材质及规格：1000*3000mm，外开式/内开式； 4、门结构：白色无机涂料，内侧阻燃板，外侧白色烤漆门板 5、含高强度铝合金隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手、不锈钢门档等相关配件 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	667.92	2003.76	
25	010801001008	木质门(带门套)	咖色皮革暗门： 1、门类型：咖色皮革暗门； 2、型号：DR-11 3、材质及规格：1000*3000mm，外开式/内开式； 4、门结构：咖色皮革，内侧阻燃板，外侧防火板 5、含高强度铝合金隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手、不锈钢门档等相关配件 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6	703.32	4219.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
26	010801001011	木质门(带门套)	无机涂料双开暗门： 1、门类型：无机涂料双开暗门； 2、型号：DR-13 3、材质及规格：2000*3000mm，外开式/内开式； 4、门结构：白色无机涂料，内侧阻燃板，外侧白色烤漆门板 5、含高强度铝合金隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手、不锈钢门档等相关配件 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	685.62	2056.86	
27	010801001010	木质门(带门套)	快装板（消火栓）暗门： 1、门类型：快装板暗门； 2、型号：DR-14； 3、材质及规格：1000*3000mm，内开式； 4、门结构：快装板饰面，内侧阻燃板，外侧防火板 5、重型门隐形反弹器、按压式强磁吸按弹器等相关配件 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	721.02	2163.06	
28	010801001012	木质门(带门套)	木饰面暗门： 1、门类型：木饰面暗门； 2、型号：DR-15； 3、材质及规格：1000*3000mm，外开； 4、门结构：木饰面饰面，内侧阻燃板，外侧防火板 5、含锌合金合页、碰珠锁、锌合金暗藏弹碰门吸、锌合金弹跳拧手等相关配件； 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	703.32	2109.96	
29	010801001013	木质门(带门套)	无机涂料暗门： 1、门类型：无机涂料暗门； 2、型号：DR-16 3、材质及规格：2000*3000mm，外开式/内开式； 4、门结构：白色无机涂料，内侧阻燃板，外侧防火板 5、含锌合金合页、碰珠锁、锌合金暗藏弹碰门吸、锌合金弹跳拧手等相关配件；后塞口等 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3	667.92	2003.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
30	010802003001	钢质防火门	成品白色钢制防火门 1、门类型：成品乙级防火门 2、型号：DR-17 3、材质及规格:1000*2200mm，平开式； 4、RAL010白色钢质防火门及门套； 5、按规定铰链*3、执手锁、门碰、明装闭门器、防撞条等所有相关的五金配件；后塞口等 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.2	570.4	1254.88	
31	010802003003	钢质防火门	双开钢制防火门 1、门类型：成品乙级防火门 2、型号：DR-18 3、材质及规格:2000*2200mm，平开式； 4、RAL010白色钢质防火门及门套； 5、按规定铰链*3、执手锁、门碰、明装闭门器、防撞条等所有相关的五金配件；后塞口等 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.4	560.4	2465.76	
32	010801001014	木质门	单开烤漆门 1、门类型：单开烤漆门 2、型号：DR-19 3、材质及规格:1000*2200mm，平开式； 4、单开烤漆门及门套； 5、按规定隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手+套锁、不锈钢门档等所有相关的五金配件；后塞口等 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.2	780.4	1716.88	
33	010801001015	木质门	双开烤漆门 1、门类型：双开烤漆门 2、型号：DR-20 3、材质及规格:2000*2200mm，平开式； 4、单开烤漆门及门套； 5、按规定隐藏式闭门器、锌合金合页、不锈钢把手+套锁、不锈钢门档等所有相关的五金配件；后塞口等 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.4	780.4	3433.76	
		分部小计					74186.65	
		隔断工程						
34	011210006001	其他隔断	轻钢龙骨石膏板隔断150厚 1、轻质隔墙150厚,耐火极限不低于1小时 2、单排75龙骨+双面双层12厚普通纸面石膏板 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23	184.89	4252.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	011210006002	其他隔断	钢结构隔墙150厚 1、钢结构隔墙150厚,耐火极限不低于1小时 2、50*50镀锌方管+双面单层18厚阻燃板 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	45	163.92	7376.4	
36	011210003001	玻璃隔断	玻璃隔断50厚 2.玻璃品种、规格、颜色:6+6钢化夹胶玻璃 3.包含预埋件等材料 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	30.5	205.14	6256.77	
37	011210005001	成品隔断	位置：卫生间隔断 1.隔断材料品种、规格、颜色:木饰面板，深咖色不锈钢包边。包含隔断扶手及支架 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	12.9	245.3	3164.37	
38	011210003004	玻璃隔断	位置：卫生间小便池隔断 1.玻璃品种、规格、颜色:波浪夹丝玻璃，1.5mm深咖色不锈钢边框 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.8	301.96	845.49	
39	01B001	白色波点渐变膜	1.白色波点渐变膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.7	6	40.2	
40	011210003005	玻璃隔断	位置：收银台处 2.玻璃品种、规格、颜色:12厚超白钢化玻璃 3.包含预埋件等材料 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5	193.38	966.9	
41	011210003006	玻璃隔断	2.玻璃品种、规格、颜色:8厚超白钢化玻璃 3.包含预埋件等材料 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.7	177.09	1186.5	
42	011210003007	电动雾化玻璃隔断	电动雾化玻璃隔断50厚 1.位置：高度＞5m 2.玻璃品种、规格、颜色:电动雾化玻璃隔断12厚 3.包含预埋件等材料 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.1	220.54	463.13	
43	011210003008	玻璃隔断	位置：取餐台处 2.玻璃品种、规格、颜色:8厚白色长虹玻璃 3.包含预埋件等材料 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.8	177.09	850.03	
		分部小计					25402.26	
		防水工程						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	010904002001	楼（地）面涂膜防水	1.两道聚氨酯防水涂料、形成结晶膜 2.闭水试验	m2	10	54.19	541.9	
45	010903002001	墙面涂膜防水	1.两道聚氨酯防水涂料、形成结晶膜 2.闭水试验	m2	8.5	45.28	384.88	
46	010903003001	墙面砂浆防水（防潮）	1.砂浆厚度、配合比:防水砂浆 2.闭水试验	m2	8.5	33.64	285.94	
		分部小计					1212.72	
		分部分项合计					109040.4	
16	011702001001	基础 模板	1.基础类型:垫层	m2	1.26	89.47	112.73	
17	011702001002	基础 模板	1.基础类型:独立基础	m2	3.78	66.97	253.15	
18	011702002001	矩形柱 模板	1.基础类型:矩形柱	m2	3.32	78.27	259.86	
19	011702003001	构造柱 模板	1.基础类型:构造柱	m2	20.3	95.74	1943.52	
20	011702008001	圈梁 模板	1.基础类型:圈梁	m2	12.5	70.42	880.25	
21	011702009001	过梁 模板	1.基础类型:过梁	m2	5.6	93.66	524.5	
22	011701002001	外脚手架	1.砌墙脚手架	m2	10	16.22	162.2	
		单价措施合计					4136.21	
合计							113176.61	

综合单价分析表

工程名称：建筑工程(002)

项目编码	010501001001	项目名称	垫层	计量单位	m3	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									510.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	275.53	--	
	材料费小计			--	275.53	--	

项目编码	010501003001	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	1.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									487.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	304.67	--	
	材料费小计			--	304.67	--	

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱	计量单位	m3	工程量	1.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									642.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	311.39	--	
	材料费小计			--	311.39	--	

项目编码	010503004001	项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.92工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														627.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	297.47			--	
	材料费小计								--	297.47			--	

项目编码	010502002001	项目名称	构造柱	计量单位	m3	工程量	0.36

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
3.25工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														843.51
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	293.92			--	
	材料费小计								--	293.92			--	

项目编码	010503005001	项目名称	过梁	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
2.53工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														728.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量				单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	298.5			--	
	材料费小计								--	298.5			--	

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												

10.8工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							5546.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3662.4	--	
	材料费小计			--	3662.4	--	

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
6.39工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													4844.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	3687			--			
	材料费小计					--	3687			--			

项目编码	011810001001	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.069工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													9.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1.91			--			
	材料费小计					--	1.91			--			

项目编码	011810001002	项目名称	植筋	计量单位	根	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.278工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													38.22
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	7.49			--			

细	材料费小计	--	7.49	--	

项目编码	010606013001	项目名称	零星钢构件	计量单位	t	工程量	0.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
25.92工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													9038.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3815	--	
	材料费小计			--	3815	--	

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													495.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蒸压加气混凝土砌块600*250*200	m3	0.915	305.31	279.36		
	其他材料费			--	38.7	--	
	材料费小计			--	318.06	--	

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.541工日		未计价材料费											403.24
清单项目综合单价													509.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动卷帘门，白色氟碳漆饰面	m2	1.01	399.25	403.24		
	其他材料费			--	12.45	--	
	材料费小计			--	415.69	--	

项目编码	010803001002	项目名称	金属卷帘(闸）门	计量单位	m2	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.541工日		未计价材料费							412.2				
清单项目综合单价									518.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电动水晶卷帘门	m2	1.01	408.12	412.2		
	其他材料费			--	12.45	--	
	材料费小计			--	424.65	--	

项目编码	010805001001	项目名称	电子感应门	计量单位	m2	工程量	13.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									743.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电子感应门	m2	1	619.469	619.47		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	619.47	--	

项目编码	010805005001	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	10.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费							413.08				
清单项目综合单价									518.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双开玻璃门DR02	m2	0.97	425.86	413.08		
	其他材料费			--	31.17	--	
	材料费小计			--	444.25	--	

项目编码	010805005004	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											404.48
清单项目综合单价													510.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双开玻璃门DR03	m2	0.97	416.99	404.48		
	其他材料费			--	31.17	--	
	材料费小计			--	435.65	--	

项目编码	010805005002	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											387.27
清单项目综合单价													493.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	418.44	--	
	材料费小计			--	418.44	--	

项目编码	010805005003	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											404.48
清单项目综合单价													510.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	双开玻璃门DR05	m2	0.97	416.99	404.48		
	其他材料费			--	31.17	--	
	材料费小计			--	435.65	--	

项目编码	010805005005	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	8.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									804.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电动玻璃移门DR06			m2	1	680	680						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	680		--				

项目编码	010805005006	项目名称	全玻自由门	计量单位	m2	工程量	5.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									804.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	电动玻璃移门DR06			m2	1	680	680						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	680		--				

项目编码	010801001001	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									703.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	木质门(带门套)DR-08			m2	1	592.9204	592.92						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	592.92		--				

项目编码	010801001002	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									721.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(带门套)DR-09					m2	1	610.6195	610.62				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	610.62			--	

项目编码	010801001003	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									667.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	557.52			--	
	材料费小计							--	557.52			--	

项目编码	010801001008	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									703.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(带门套)DR-11					m2	1	592.9204	592.92				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	592.92			--	

项目编码	010801001011	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						685.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(带门套)DR-13	m2	1	575.2212	575.22		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	575.22	--	

项目编码	010801001010	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													721.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(带门套)DR-14	m2	1	610.6195	610.62		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	610.62	--	

项目编码	010801001012	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													703.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门(带门套)DR-15	m2	1	592.9204	592.92		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	592.92	--	

项目编码	010801001013	项目名称	木质门(带门套)	计量单位	m2	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						667.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	557.52	--	
	材料费小计			--	557.52	--	

项目编码	010802003001	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													570.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	460	--	
	材料费小计			--	460	--	

项目编码	010802003003	项目名称	钢质防火门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													560.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢质防火门DR-18	m2	1	450	450		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	450	--	

项目编码	010801001014	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	2.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													780.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	670	--	
	材料费小计			--	670	--	

项目编码	010801001015	项目名称	木质门	计量单位	m2	工程量	4.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									780.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	木质门	m2	1	670	670		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	670	--	

项目编码	011210006001	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.573工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									184.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	87.12	--	
	材料费小计			--	87.12	--	

项目编码	011210006002	项目名称	其他隔断	计量单位	m2	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4774工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	阻燃板δ18mm	m2	2.1	32.36	67.96		
	其他材料费			--	13.89	--	

	材料费小计	--	81.85	--	

项目编码	011210003001	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	30.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													205.14

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	全玻塑钢隔断(成品)6+6钢化夹胶玻璃	m2	1.02	91.38	93.21		
	其他材料费			--	4.11	--	
	材料费小计			--	136.68	--	

项目编码	011210005001	项目名称	成品隔断	计量单位	m2	工程量	12.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													245.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	卫生间隔断	m2	1	190	190		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	190	--	

项目编码	011210003004	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													301.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	其他材料费			--	194.15	--	

	材料费小计	--	233.51	--	

项目编码	01B001	项目名称	白色波点渐变膜	计量单位	m2	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6	--	
	材料费小计			--	6	--	

项目编码	011210003005	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													193.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	其他材料费			--	85.56	--	
	材料费小计			--	124.92	--	

项目编码	011210003006	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	6.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	其他材料费			--	69.27	--	
	材料费小计			--	108.63	--	

项目编码	011210003007	项目名称	电动雾化玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	2.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											108.6
清单项目综合单价													220.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	其他材料费			--	112.72	--	
	材料费小计			--	152.08	--	

项目编码	011210003008	项目名称	玻璃隔断	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													177.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡胶条	m	6.268	6.28	39.36		
	其他材料费			--	69.27	--	
	材料费小计			--	108.63	--	

项目编码	010904002001	项目名称	楼（地）面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.123工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.05	--	
	材料费小计			--	31.05	--	

项目编码	010903002001	项目名称	墙面涂膜防水	计量单位	m2	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.03工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									45.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	39.1				--		
	材料费小计					--	39.1				--		

项目编码	010903003001	项目名称	墙面砂浆防水（防潮）	计量单位	m2	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	12.47				--		
	材料费小计					--	12.47				--		

项目编码	011702001001	项目名称	基础 模板	计量单位	m2	工程量	1.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.402工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									89.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	22.19				--		
	材料费小计					--	22.19				--		

项目编码	011702001002	项目名称	基础 模板	计量单位	m2	工程量	3.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.265工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							66.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.19	--	
	材料费小计			--	22.19	--	

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱 模板	计量单位	m2	工程量	3.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.348工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							78.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	19.15	--	
	材料费小计			--	19.15	--	

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱 模板	计量单位	m2	工程量	20.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.44工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							95.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.16	--	
	材料费小计			--	22.16	--	

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁 模板	计量单位	m2	工程量	12.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.299工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	19.76	--	
	材料费小计			--	19.76	--	

项目编码	011702009001	项目名称	过梁 模板	计量单位	m2	工程量	5.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.427工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													93.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.72	--	
	材料费小计			--	21.72	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.067工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													16.22

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.42	--	
	材料费小计			--	4.42	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			3859.32			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3.1	3508.47			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.31	350.85			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					3859.32			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑工程(002)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：建筑工程(002)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程(002)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	4482.48		4482.48
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	117035.93	3.2	3745.15
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	117035.93	0.53	620.29
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	117035.93	0.1	117.04
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	121518.41	9	10936.66
合计					15419.14

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：建筑工程(002)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：建筑工程(002)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	2389467.96	
1.1	人工费	701725.87	
1.2	材料费	1265254.65	
1.3	施工机具使用费	9773.68	
1.4	企业管理费	305969.53	
1.5	利润	106744.16	
2	措施项目	49149.42	
2.1	单价措施项目费	3210	
2.2	总价措施项目费	45939.42	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	45939.42	
3	其他项目	770000	
3.1	其中：暂列金额	770000	
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	93691.63	
4.1	社会保险费	77006.82	
4.2	住房公积金	13476.19	
4.3	环境保护税	3208.62	
5	税金	297207.81	
6	工程造价	3599516.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	011102003003	中灰色岩板瓷砖	1、中灰色岩板瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	425.4	269.8	114772.92	
2	011106002001	块料楼梯面层	位置：楼梯 1、中灰色岩板瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、不锈钢防滑条 5、含美缝 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	12.3	309.23	3803.53	
3	01B005	除泥地垫	1.除泥垫，厚度20mm 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.39	101.77	2380.4	
4	011102003005	深灰色花纹地砖	1、深灰色花纹地砖900*1800*9 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	340.53	195.33	66515.72	
5	011104001002	中灰色纹理地毯	1、中灰色纹理地毯，厚度6mm，满刮万能胶 2、2-5mm厚水泥自流平 3、30厚砂浆找平层 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	87.22	234.52	20454.83	
6	011104004002	防静电活动地板	1.钢制防静电地板 2.架空地板支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.6	353.85	8350.86	
7	011102003020	灰粽纹理地砖	1、灰粽纹理地砖600*1200*9 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	362.3	137.07	49660.46	
8	011105006003	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm 2.基层：12厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.3	27.23	716.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
9	011105006007	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层：12厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	54.3	36.86	2001.5	
10	011502001018	金属装饰线	位置：地面收口位置 1.线条材料品种、规格、颜色:本色哑光不锈钢嵌条，5mm 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.3	18.95	81.49	
11	011302001003	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机涂料; 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200；4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 4、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 5、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 6、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 7、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 8、包含跌级、灯槽等做法 9、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	733.8	158.16	116057.81	
12	011302001001	吊顶天棚	1、600x600矿棉板吊顶; 2、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 4、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 5、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 6、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 7、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	58.6	122.67	7188.46	
13	011302001022	吊顶天棚	1、硅酸钙板吊顶; 2、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 4、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 5、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 6、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 7、包含跌级、灯槽等做法 8、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	65.9	122.67	8083.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011302001002	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机防水涂料； 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200； 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结； 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 6、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200； 7、∅10钢筋吊杆，双向中距@1200； 8、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200； 9、包含跌级、灯槽等做法 10、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	52.7	152.75	8049.93	
15	011302001011	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:1.5厚深咖色不锈钢 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	121.5	232.42	28239.03	
16	011302001012	吊顶天棚	位置：楼梯斜面 1.面层材料品种、规格:1.5厚深咖色不锈钢、基层板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.7	244.68	1394.68	
17	011302001013	吊顶天棚	位置：楼梯平台底面 1.面层材料品种、规格:波浪板、基层板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.9	307.68	1199.95	
18	011304001002	灯带（槽）	灯带（槽） 1、哑光黑色铝板、黑色无机涂料 2、含铝合金尖阳角收口线 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.3	40	612	
19	011304002001	灯具开孔	1、灯具开孔； 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	4.53	18.12	
20	011304002002	送风口、回风口	1、石膏板吊顶检修口； 2、尺寸：500*500； 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	127.33	254.66	
21	011304002003	送风口、回风口	1、铝合金无边框风口（300*300）； 2、含防尘网 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	111.68	223.36	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
22	011502001004	金属装饰线	天棚收口线 1.喷可可茶金色铝合金阳角收口线，4mm*4mm 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	24	59.91	1437.84	
23	011502001005	金属装饰线	天棚收口线 1.黑色哑光铝合金阳角收口线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7	23.15	162.05	
24	011502001022	金属装饰线	天棚装饰线 1.成品铝条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.1	26.3	134.13	
25	011502001023	金属装饰线	阳角护角条 1.阳角护角条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.3	19.46	64.22	
26	011502001024	金属装饰线	成品型材，黑色哑光烤漆 1.成品型材，黑色哑光烤漆 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.4	24.18	130.57	
27	011502001025	金属装饰线	成品型材，斜边收口 1.成品型材，斜边收口 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.5	24.18	253.89	
28	01B038	钢骨架	1.钢骨架 2.镀锌方管等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.05	6345.59	317.28	
29	011302001021	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:哑光黑色铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.4	252.62	353.67	
30	011302001023	吊顶天棚	A级灯膜 1.含A级灯膜、阻燃板喷白 2.含LED透镜灯光源 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.5	346.38	519.57	
31	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m2	11.4	40.22	458.51	
32	011207001001	快装板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@450，内填岩棉，岩棉容重50Kg/m3 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:RAL9010快装板（铝锰合金板）9厚 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	22.3	331.58	7394.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	011207001022	深咖色不锈钢板	1.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:1.5厚深咖色不锈钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	17.5	242.73	4247.78	
34	011207001020	GRG定制板/石膏板（色同RAL9010）	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@450，内填岩棉，岩棉容重50Kg/m3 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:定制板 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	91.06	527.76	48057.83	
35	011207001030	柚木木饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:柚木木饰面 2.含铝槽灯带 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	145.6	108.62	15815.07	
36	011207001028	阻燃板基层	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.3	50.23	1170.36	
37	011207001029	石膏板基层	1.基层材料种类、规格:12mm石膏板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	24.5	37.33	914.59	
38	011207001025	柚木木饰面	位置：挑空区栏杆下方 1.基层材料种类、规格:骨架 2.面层材料品种、规格、颜色:柚木木饰面 3.尖阳角收口条 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	42.8	172.86	7398.41	
39	011207001006	柱（梁）面装饰（快装板）	位置：柱饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨间距@1200。 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:RAL9010快装板（含弧形板）9厚 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	163.3	239.3	39077.69	
40	011207001024	柱（梁）面装饰（柚木木饰面）	位置：柱饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:骨架等基层做法 2.面层材料品种、规格、颜色:柚木木饰面（含弧形板） 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	55.4	172.86	9576.44	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
41	011207001057	柱（梁）面装饰（GRG定制板）	位置：柱饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:骨架、基层板等基层做法 2.面层材料品种、规格、颜色:GRG定制板 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	63.03	474.08	29881.26	
42	011207001026	波浪板	1.面层材料品种、规格、颜色:波浪板 2.基层：12mm石膏板/阻燃板 3.骨架：75系列轻钢龙骨，内填岩棉，岩棉容重50Kg/m3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	131	416.66	54582.46	
43	011204003011	块料墙面	灰棕纹理砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:灰棕纹理砖600*1200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	112.5	177.37	19954.13	
44	011407001007	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:RAL9010白色无机涂料二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1739.74	34.8	60542.95	
45	011502001015	金属装饰线	可可茶金装式线 1.线条材料品种、规格、颜色:10mm宽可可茶金不锈钢压条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	51.2	23.15	1185.28	
46	011502001016	金属装饰线	可可茶金收口条 1.线条材料品种、规格、颜色:铝合金尖阳角收口条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	115.6	11.18	1292.41	
47	011502001014	金属装饰线	深咖色不锈钢装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢装饰线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	55.4	20.5	1135.7	
48	011502001026	金属装饰线	深咖色不锈钢压条 1.线条材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢压条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	113.8	16.31	1856.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	011207001027	LED屏幕背景墙	1.LED屏幕背景墙，含加固等做法，满足图纸要求、不含LED设备 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	30.89	143.7	4438.89	
50	010606005001	钢墙架	1.镀锌钢骨架、防锈处理 2.钢材品种、规格:综合考虑	t	0.33	6837.23	2256.29	
51	01B004	防撞贴	1.防撞贴，成品粘贴 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11	12.16	133.76	
52	011501001021	X6客户专属餐厅装饰柜	X6客户专属餐厅装饰柜 1.台柜规格:宽350、高2200mm 2.柜台面层为白色大理石台面、咖色皮革、深咖色不锈钢板、烤漆玻璃、深咖色不锈钢框 3.基层：骨架、基层板、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	2289.6	7212.24	
53	011501001009	咖啡区-咖啡吧台1	1.台柜规格:宽660mm，高900mm，柜台面层为本色磨砂抗指纹不锈钢、仿木花石岩板、踢脚 2.基层：基层板、钢骨架、含加固等做法 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.2	758	9247.6	
54	011501001017	咖啡区-咖啡吧台吊柜	1.台柜规格:宽660mm，高1200mm，柜台面层为黑白根岩板、深咖色不锈钢 2.基层：基层板、钢骨架、暗藏灯槽、含加固等做法 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.2	526.4	6422.08	
55	011501001020	咖啡区-咖啡吧台2	1.台柜规格:宽850mm，高900mm，柜台面层为本色磨砂抗指纹不锈钢、仿木花石岩板、木纹板 2.基层：基层板、钢骨架、含加固等做法 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.3	1305.4	13445.62	
56	01B006	定制蛋糕柜	1.台柜规格:宽800mm，高900mm，柜台面层为本色磨砂抗指纹不锈钢、仿木花石岩板、柚木木饰面、踢脚 2.基层：基层板、钢骨架、含加固等做法 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.2	1037	3318.4	
57	011505010006	镜面玻璃	位置：卫生间 1.镜面玻璃品种、规格:银镜、深咖色不锈钢包边，暗藏LED灯带 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.5	248.93	871.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	011505001003	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:灰色石英石面层、基层板及骨架 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.2	617.45	3210.74	
59	01B014	垃圾桶	1.材料品种、规格、颜色:采购成品垃圾桶（二合一成品嵌入式） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	303.7	911.1	
60	011505008003	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:采购成品纸盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	60.96	182.88	
61	011503002001	硬木扶手、栏杆、栏板	坐便器隔间扶手 1.面层材料品种、规格、颜色:成品木饰面 2.基层：骨架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15	405.3	6079.5	
62	011503008001	玻璃栏板	位置：楼梯栏板 1、6+6超白钢化夹胶玻璃栏板，高度1.1m，φ38本色拉丝不锈钢扶手 2、包含预埋件等材料 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.8	554.89	3773.25	
63	011503008002	玻璃栏板底座	位置：楼梯栏板底座侧面 1、1.5厚深咖色不锈钢面层、阻燃板基层、H型钢骨架 2、包含预埋件等材料 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.8	402.59	1932.43	
64	011503008003	玻璃栏板底座	位置：楼梯平台栏板底座侧面 1、波浪板面层、阻燃板基层、钢骨架 2、包含预埋件等材料 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.5	383.85	1343.48	
		分部小计					812753.73	
		车间						
65	011105006011	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.3	27.23	334.93	
66	011105006012	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	78.6	36.86	2897.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
67	011502001019	金属装饰线	位置：地面收口位置 1.线条材料品种、规格、颜色:本色哑光不锈钢嵌条，5mm 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	23.3	18.96	441.77	
68	011102003012	浅灰地砖	1、浅灰地砖800*800*9 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	410.6	137.07	56280.94	
69	011102003013	浅灰色微晶防滑地砖	1、200*200浅灰色微晶防滑地砖 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	366.69	138.7	50859.9	
70	011102003014	白色微晶防滑地砖	1、200*100白色微晶防滑地砖 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	754	138.7	104579.8	
71	011104001004	绝缘地垫	1.绝缘地垫 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5	94.86	474.3	
72	040201022002	排水沟、截水沟	1、排水沟尺寸宽300mm*深250mm 2、防水涂料：内壁2遍JS防水涂料 3、水箅子，宽300，不锈钢护角 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	28.3	115.8	3277.14	
73	011302001017	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机涂料； 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200；4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结； 4、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 5、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200； 6、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200； 7、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200； 8、包含跌级、灯槽等做法 9、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1136.6	158.16	179764.66	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
74	011302001018	吊顶天棚	1、600x600矿棉板吊顶; 2、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 3、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 4、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 5、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 6、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 7、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	399.4	122.67	48994.4	
75	01B034	钢骨架	1.钢骨架 2.镀锌方管等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.53	6345.48	3363.1	
76	011302001025	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:哑光黑色铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	11.36	252.63	2869.88	
77	011302001036	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色反光膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.6	346.38	1246.97	
78	011302001037	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:A级灯膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8.99	279.45	2512.26	
79	011304002007	灯具开孔	1、灯具开孔; 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	23	4.53	104.19	
80	011304002008	送风口、回风口	1、石膏板吊顶检修口; 2、尺寸：500*500; 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	127.33	509.32	
81	011304002009	送风口、回风口	1、铝合金无边框风口（300*300）; 2、含防尘网 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	11	95.31	1048.41	
82	011201001002	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m2	36.3	40.22	1459.99	
83	011407001008	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:RAL9010白色无机涂料二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	143	34.8	4976.4	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	011407001013	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:白色氟碳喷涂二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	12.3	36.73	451.78	
85	011207001050	本色拉丝不锈钢	发料窗台 1.基层材料种类、规格:9mm阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:本色拉丝不锈钢 3.骨架：镀锌方钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8.5	429.3	3649.05	
86	011204003012	块料墙面	浅灰色防滑砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色防滑砖200*200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	16.45	177.37	2917.74	
87	011207001031	柚木木饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:柚木木饰面 2.含铝槽灯带 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.6	108.62	499.65	
88	011207001035	深咖色不锈钢板	1.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	21.36	242.73	5184.71	
89	011207001032	深茶色铝板	1.面层材料品种、规格、颜色:深茶色铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	42.36	223.09	9450.09	
90	011207001033	米黄色仿石木化石铝板	1.面层材料品种、规格、颜色:米黄色仿石木化石铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	41.25	233.29	9623.21	
91	011207001034	波浪彩钢板	1.面层材料品种、规格、颜色:波浪彩钢板 2.深咖色不锈钢装饰线 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.84	253.69	6047.97	
92	011207001058	黑色烤漆玻璃	1.面层材料品种、规格、颜色:8厚黑色烤漆玻璃 2.基层：基层板 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	12.88	204.93	2639.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	011502001017	金属装饰线	10厚深咖色不锈钢装饰线 1.线条材料品种、规格、颜色:10厚深咖色不锈钢装饰线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.33	26.3	324.28	
94	011502007003	防撞橡胶护角条	1.线条材料品种、规格、颜色:防撞橡胶护角条，高度1.2m 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	24.85	19.45	483.33	
95	010606005002	钢墙架	1.镀锌钢骨架、防锈处理 2.钢材品种、规格:综合考虑	t	0.3	6837.25	2051.18	
96	011207001051	阻燃板基层	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	26	50.23	1305.98	
97	011207001052	石膏板基层	1.基层材料种类、规格:12mm石膏板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	45	37.33	1679.85	
98	011501001010	精品柜水吧	精品柜水吧 1.台柜规格:宽600mm，高3000mm 2.柜台面层为柚面木饰面板、深咖色不锈钢板、灯带 3.基层：基层板、骨架、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	1274	4013.1	
99	011501001018	水吧台下柜	水吧台下柜 1.台柜规格:宽600mm，高900mm 2.柜台面层为黑白根岩板、柚面木饰面板、黑色烤漆玻璃、不锈钢装饰线 3.基层：基层板、骨架、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	1039.6	3274.74	
100	011501001019	水吧台上柜	水吧台上柜 1.台柜规格:宽300mm，高1200mm 2.柜台面层为黑白根岩板、深咖色不锈钢板、成品线性灯 3.基层：骨架、基层板、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	607.4	1913.31	
101	01B016	收银台	1.台柜规格:长3450*高1100 2.饰面:顶部饰面黑色麻面砖，外饰面木化石，深咖色不锈钢 3.基层：9厚阻燃板、钢骨、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	4410.6	4410.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					525915.63	
		售后接待和交付区						
102	011105006013	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	336.3	27.23	9157.45	
103	011105006014	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	523.3	36.86	19288.84	
104	011502001020	金属装饰线	位置：地面收口位置 1.线条材料品种、规格、颜色:本色哑光不锈钢嵌条，5mm 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	42	18.96	796.32	
105	011102003015	中灰色岩板瓷砖	1、中灰色岩板瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	368.62	269.8	99453.68	
106	011104001005	中灰色纹理地毯	1、中灰色纹理地毯，厚度6mm，满刮万能胶 2、2-5mm厚水泥自流平 3、30厚砂浆找平层 4、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	524.63	225.07	118078.47	
107	011102003016	灰粽纹理地砖	1、灰粽纹理地砖600*1200*9 2、10厚砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	342.38	137.07	46930.03	
108	01B024	车位划线	1.白色环氧地坪漆 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	25.3	99.13	2507.99	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
109	011302001019	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机涂料; 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200；4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 6、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 7、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 8、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 9、包含跌级、灯槽等做法 10、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	532.6	158.16	84236.02	
110	011302001020	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机防水涂料; 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200; 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结; 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ; 6、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200; 7、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200; 8、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200; 9、包含跌级、灯槽等做法 10、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	765.4	161.89	123910.61	
111	01B039	钢骨架	1.钢骨架 2.镀锌方管等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	0.3	6345.48	1903.64	
112	011302001028	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:哑光黑色铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	21.36	252.63	5396.18	
113	011302001038	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色反光膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10.3	346.38	3567.71	
114	011302001039	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:A级灯膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2	279.45	558.9	
115	011304002010	灯具开孔	1、灯具开孔; 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	4.53	22.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	011304002011	送风口、回风口	1、石膏板吊顶检修口； 2、尺寸：500*500； 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	127.33	509.32	
117	011304002012	送风口、回风口	1、铝合金无边框风口（300*300）； 2、含防尘网 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	95.31	285.93	
118	011201001003	墙面一般抹灰	1.墙体类型:新建砌块墙 2.底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆	m2	65	40.23	2614.95	
119	011407001009	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:RAL9010白色无机涂料二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	465.3	34.8	16192.44	
120	011204003013	块料墙面	灰棕纹理砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:灰棕纹理砖600*1200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	65.3	177.37	11582.26	
121	011207001037	波浪彩钢板	1.面层材料品种、规格、颜色:波浪彩钢板 2.深咖色不锈钢装饰线 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	61.3	253.69	15551.2	
122	011204003014	块料墙面	浅灰色防滑砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:浅灰色防滑砖200*200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	51.3	177.37	9099.08	
123	011502007004	本色不锈钢护角条	1.线条材料品种、规格、颜色:本色不锈钢护角条 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.3	19.45	511.54	
124	010606005003	钢墙架	1.镀锌钢骨架、防锈处理 2.钢材品种、规格:综合考虑	t	6.5	6837.25	44442.13	
125	011207001053	阻燃板基层	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	28	50.23	1406.44	
126	011207001054	石膏板基层	1.基层材料种类、规格:12mm石膏板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	44	37.33	1642.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011501001015	接待台	1.台柜规格:宽900mm，高1050mm，柜台面层为黑色岩板、冷板基层、可可茶金色金属喷漆、矿泉书置物格 2.基层：钢骨架、含加固等做法 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.3	1863.4	19193.02	
128	011505010007	镜面玻璃	位置：卫生间 1.镜面玻璃品种、规格:银镜、深咖色不锈钢包边，暗藏LED灯带、含加固等做法 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.52	248.92	1622.96	
129	011505001004	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:灰色石英石面层、基层板及骨架 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.58	617.45	2827.92	
130	01B019	垃圾桶	1.材料品种、规格、颜色:采购成品垃圾桶（二合一成品嵌入式） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	303.7	303.7	
131	011505008004	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:采购成品纸盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	60.96	60.96	
		分部小计					643654.86	
		客休区						
132	011105006015	金属踢脚线	1.踢脚线高度:20mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	25	27.23	680.75	
133	011105006016	金属踢脚线	1.踢脚线高度:50mm 2.基层：9厚阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	42.3	36.86	1559.18	
134	011502001021	金属装饰线	位置：地面收口位置 1.线条材料品种、规格、颜色:本色哑光不锈钢嵌条，5mm 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	51	18.95	966.45	
135	011102003017	中灰色岩板瓷砖	1、中灰色岩板瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	36.5	269.8	9847.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
136	011106002002	块料楼梯面层	位置：楼梯 1、中灰色岩板瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、不锈钢防滑条 5、含美缝 6、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	35.3	304.1	10734.73	
137	011102003018	仿鱼骨木纹砖	1、仿鱼骨木纹砖 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	136.74	156.16	21353.32	
138	011102003019	深灰柔光瓷砖	1、深灰柔光瓷砖900*1800*9 2、10mm砂浆粘接层 3、30厚砂浆找平层 4、含美缝 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	288.69	185.13	53445.18	
139	011104001006	纹理地毯	1、纹理地毯，厚度6mm，满刮万能胶 2、2-5mm厚水泥自流平 3、30厚砂浆找平层 4、界面剂 5、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	248.6	234.52	58301.67	
140	011302001014	吊顶天棚	1、一底涂二面涂无机涂料； 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200；4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结； 4、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 5、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200； 6、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200； 7、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200； 8、包含跌级、灯槽等做法 9、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	326.3	158.16	51607.61	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
141	011302001015	吊顶天棚	1、一底涂二面涂黑色乳胶漆； 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200； 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结； 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 6、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200； 7、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200； 8、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200； 9、包含跌级、灯槽等做法 10、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	392.34	153.9	60381.13	
142	011302001016	吊顶天棚	1、一底涂二面涂防水乳胶漆； 2、两道弹性腻子（防水腻子） 3、9厚双层纸面石膏板自攻螺丝固定中距@200； 4、U型轻钢覆面次龙骨CB60*27,间距@400,用挂件与承载龙骨联结； 5、U型轻钢覆面横撑龙骨CB60*27@600,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 ； 6、主龙骨DC60（吊点附吊挂）中距<1200； 7、∅8钢筋吊杆，双向中距@1200； 8、结构板底M10膨胀螺栓双向中距@1200； 9、包含跌级、灯槽等做法 10、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	25.36	153.9	3902.9	
143	01B040	钢骨架	1.钢骨架 2.镀锌方管等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	t	1.3	6345.47	8249.11	
144	011302001031	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:哑光黑色铝板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.65	252.63	5974.7	
145	011302001032	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色反光膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.47	482.57	3122.23	
146	011302001034	吊顶天棚	1.基层材料品种、规格:12厚细木工板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	15.66	46.72	731.64	
147	011302001035	吊顶天棚	1.基层材料品种、规格:9厚石膏板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	13.3	33.81	449.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
148	011302001040	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:白色反光膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	15.6	346.38	5403.53	
149	011302001041	吊顶天棚	1.面层材料品种、规格:A级灯膜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.6	279.45	1006.02	
150	011304002013	灯具开孔	1、灯具开孔; 2、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	4.53	22.65	
151	011304002014	送风口、回风口	1、石膏板吊顶检修口; 2、尺寸：500*500; 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	127.33	127.33	
152	011304002015	送风口、回风口	1、铝合金无边框风口（300*300）; 2、含防尘网 3、未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	95.31	190.62	
153	011207001040	快装板	1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨@450，内填岩棉，岩棉容重50Kg/m3 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 3.面层材料品种、规格、颜色:RAL9010快装板（铝锰合金板）9厚 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	112	297.99	33374.88	
154	011207001038	柚木木饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:柚木木饰面 2.含铝槽灯带 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.6	108.62	391.03	
155	011207001045	原木木饰面	1.面层材料品种、规格、颜色:原木木饰面 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.6	108.62	499.65	
156	011207001039	深咖色不锈钢板	1.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板/阻燃板 2.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	15.6	242.73	3786.59	
157	011207001041	毛毡板	1.面层材料品种、规格、颜色:毛毡板 2.深咖色不锈钢装饰线 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23	93.79	2157.17	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	011207001043	波浪板	1.面层材料品种、规格、颜色:波浪板 2.基层：12mm石膏板/阻燃板 3.骨架：75系列轻钢龙骨，内填岩棉，岩棉容重50Kg/m3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	7.6	416.66	3166.62	
159	011207001048	黑板膜	儿童室造型墙 1.基层材料种类、规格:12厚阻燃板、20厚亚克力板 2.面层材料品种、规格、颜色:黑板膜 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.3	406.9	1342.77	
160	011207001049	GRG基层板	儿童室造型墙 1.基层材料种类、规格:GRG基层板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	32.6	40.12	1307.91	
161	011207001046	定制乐高墙	1.面层材料品种、规格、颜色:定制乐高墙 2.12厚阻燃板基层、镀锌方刚骨架、暗藏灯带 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	14.3	416.9	5961.67	
162	011207001044	米白色皮革	1.面层材料品种、规格、颜色:米白色皮革 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	36	69.04	2485.44	
163	011408001001	墙纸裱糊	山水画墙布 1.面层：山水画墙布 2.基层：15厚阻燃板、镀锌钢骨架 3.柚木木饰面边框、LED成品柔性灯条、成品灯带	m2	10.3	401.38	4134.21	
164	011204003015	块料墙面	灰棕纹理砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:灰棕纹理砖600*1200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	16.9	177.37	2997.55	
165	011204003016	块料墙面	浅灰色墙砖 1.墙体类型:内墙 2.面层材料品种、规格、颜色:灰棕纹理砖600*1200，厚度9mm，水泥砂浆粘结层 3.找平层:水泥砂浆找平层 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	44.6	177.37	7910.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
166	011407001010	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:艺术涂料二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	52.3	29.2	1527.16	
167	011407001011	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:米白色肌理漆二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	68.66	34.59	2374.95	
168	011407001012	墙面喷刷涂料	1.腻子种类、遍数:两道弹性腻子（防水腻子） 2.面层涂料:高强度马来漆二遍 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	126	34.8	4384.8	
169	011207001042	柱（梁）面装饰（深咖色不锈钢）	位置：柱饰面 1.龙骨材料种类、规格、中距:75系列轻钢龙骨间距@1200。 2.基层材料种类、规格:12mm厚石膏板 3.面层材料品种、规格、颜色:深咖色不锈钢 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	22.3	279.51	6233.07	
170	011207001047	LED屏幕背景墙	1.LED屏幕背景墙，含加固等做法，满足图纸要求、不含LED设备 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	15	143.7	2155.5	
171	010606012004	钢支架	1.钢材品种、规格:支架	t	0.4	10757.82	4303.13	
172	010606005004	钢墙架	1.镀锌钢骨架、防锈处理 2.钢材品种、规格:综合考虑	t	0.3	6837.25	2051.18	
173	011207001055	阻燃板基层	1.基层材料种类、规格:12mm阻燃板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	12.3	50.23	617.83	
174	011207001056	石膏板基层	1.基层材料种类、规格:12mm石膏板 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	15.89	37.33	593.17	
175	011501001013	取餐台	取餐台 1.台柜规格:高880mm 2.柜台面层为白色水磨石、柚面木饰面板、深咖色不锈钢、暗藏灯带 3.基层：骨架、基层板、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	926.4	2918.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
176	011501001014	茶室柜体	茶室柜体 1.台柜规格:宽度250mm、高1000mm 2.柜台面层为白色水磨石、柚面木饰面板、深咖色不锈钢、暗藏灯带 3.基层：骨架、基层板、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.6	1089.6	653.76	
177	011501001012	餐厅卡座	餐厅卡座 1.规格:高900mm、宽度650 2.柜台面层为皮革软包、柚面木饰面板、暗藏灯带 3.基层：骨架、基层板、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	976.4	3075.66	
178	011501001016	精品柜	精品柜 1.规格:宽度200 2.柜台面层为、柚面木饰面板、深咖色不锈钢、暗藏灯带 3.基层：骨架、基层板、踢脚、含加固等做法 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.15	1289.6	4062.24	
179	011505010008	镜面玻璃	位置：卫生间 1.镜面玻璃品种、规格:银镜、深咖色不锈钢包边，暗藏LED灯带、含加固等做法 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.22	248.92	801.52	
180	011505001005	洗漱台	1.材料品种、规格、颜色:灰色石英石面层、基层板及骨架 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.88	617.45	3013.16	
181	01B022	垃圾桶	1.材料品种、规格、颜色:采购成品垃圾桶（二合一成品嵌入式） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	303.7	303.7	
182	011505008005	卫生纸盒	1.材料品种、规格、颜色:采购成品纸盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	60.96	60.96	
183	01B003	ABS树脂无边框风口	1.ABS树脂无边框风口 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	97.24	194.48	
		分部小计					406898.74	
		室外热熔线						
184	01B002	室外热熔线	1.室外热熔线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.5	70	245	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计					245	
		分部分项合计					2389467.96	
16	011701006001	满堂脚手架		m2	120	26.75	3210	
		单价措施合计					3210	
合计							2392677.96	

新点网上招投标系统

综合单价分析表

工程名称：装饰工程(003)

项目编码	011102003003	项目名称	中灰色岩板瓷砖	计量单位	m2	工程量	425.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费							176.47				
清单项目综合单价									269.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	中灰色岩板瓷砖900*1800*9	m2	1.02	173.01	176.47		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	188.46	--	

项目编码	011106002001	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9608工日		未计价材料费							82.35				
清单项目综合单价									309.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	21.470852	0.24	5.15		
	中砂	t	0.075038	103.13	7.74		
	其他材料费			--	83.4	--	
	材料费小计			--	96.29	--	

项目编码	01B005	项目名称	除泥地垫	计量单位	m2	工程量	23.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							101.77				

清单项目综合单价							101.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	101.77	--	
	材料费小计			--	101.77	--	

项目编码	011102003005	项目名称	深灰色花纹地砖	计量单位	m2	工程量	340.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费							102				

清单项目综合单价							195.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	深灰色花纹地砖900*1800*9	m2	1.02	100	102		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	113.99	--	

项目编码	011104001002	项目名称	中灰色纹理地毯	计量单位	m2	工程量	87.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							99				

清单项目综合单价							234.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	12.4032	0.24	2.98		
	中砂	t	0.048974	103.13	5.05		
	中灰色纹理地毯	m2	1.1	90	99		
	其他材料费			--	37.36	--	
	材料费小计			--	144.39	--	

项目编码	011104004002	项目名称	防静电活动地板	计量单位	m2	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.692工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													353.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	197.35		--				
	材料费小计					--	197.35		--				

项目编码	011102003020	项目名称	灰粉纹理地砖	计量单位	m2	工程量	362.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费											43.74
清单项目综合单价													137.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级			kg	18.7601	0.24	4.5						
	中砂			t	0.064335	103.13	6.63						
	灰粉纹理地砖600*1200*9			m2	1.02	42.88	43.74						
	其他材料费					--	0.86		--				
	材料费小计					--	55.73		--				

项目编码	011105006003	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	26.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	12.14		--				
	材料费小计					--	12.14		--				

项目编码	011105006007	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	54.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											18.01
清单项目综合单价													36.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	21.77			--			
	材料费小计					--	21.77			--			

项目编码	011502001018	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	4.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											11.55
清单项目综合单价													18.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	11.82			--			
	材料费小计					--	11.82			--			

项目编码	011302001003	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	733.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5			m	2.67	3.04	8.12						
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2			m	1.864	4.94	9.21						
	中龙骨横撑			m	2.058	3	6.17						
	纸面石膏板1200*3000*9.5			m2	1.155	10.29	11.88						
	无机涂料			kg	0.4	26.62	10.65						
	其他材料费					--	11.56			--			
	材料费小计					--	57.59			--			

项目编码	011302001001	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	58.6

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.303工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														122.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5						m	2.67	3.04	8.12				
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2						m	1.864	4.94	9.21				
	中龙骨横撑						m	2.058	3	6.17				
	其他材料费								--	30.47			--	
	材料费小计								--	53.97			--	

项目编码	011302001022	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	65.9

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.303工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														122.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5						m	2.67	3.04	8.12				
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2						m	1.864	4.94	9.21				
	中龙骨横撑						m	2.058	3	6.17				
	其他材料费								--	30.47			--	
	材料费小计								--	53.97			--	

项目编码	011302001002	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	52.7

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.4626工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														152.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5						m	2.67	3.04	8.12				
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2						m	1.864	4.94	9.21				
	中龙骨横撑						m	2.058	3	6.17				

	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	其他材料费			--	16.8	--	
	材料费小计			--	52.18	--	

项目编码	011302001011	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	121.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.274工日		未计价材料费							157.5				
清单项目综合单价									232.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1.5厚深咖色不锈钢1219*3048*1.2	m2	1.05	150	157.5		
	其他材料费			--	13.22	--	
	材料费小计			--	170.72	--	

项目编码	011302001012	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	5.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.274工日		未计价材料费							157.5				
清单项目综合单价									244.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	182.98	--	
	材料费小计			--	182.98	--	

项目编码	011302001013	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	3.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.274工日		未计价材料费							220.5				
清单项目综合单价									307.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	245.98	--	
	材料费小计			--	245.98	--	

项目编码	011304001002	项目名称	灯带（槽）	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	40	--	
	材料费小计			--	40	--	

项目编码	011304002001	项目名称	灯具开孔	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	0.2	3.04	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011304002002	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30.96	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	011304002003	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费											60.6
清单项目综合单价													111.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5			m	2.205	3.04	6.7						
	其他材料费					--	62.76				--		
	材料费小计					--	69.46				--		

项目编码	011502001004	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											52.5
清单项目综合单价													59.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	52.78				--		
	材料费小计					--	52.78				--		

项目编码	011502001005	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											15.75
清单项目综合单价													23.15
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	16.02				--		
	材料费小计					--	16.02				--		

项目编码	011502001022	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	5.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0304工日	未计价材料费						18.9
清单项目综合单价							26.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	19.17	--	
	材料费小计			--	19.17	--	

项目编码	011502001023	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											12.08
清单项目综合单价													19.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	12.33			--			
	材料费小计					--	12.33			--			

项目编码	011502001024	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	5.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													24.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	17.05			--			
	材料费小计					--	17.05			--			

项目编码	011502001025	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	10.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											16.8
清单项目综合单价													24.18
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	17.05			--			

细	材料费小计	--	17.05	--	

项目编码	01B038	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	0.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6345.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4730.2	--	
	材料费小计			--	4730.2	--	

项目编码	011302001021	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.177工日		未计价材料费							194.4				
清单项目综合单价									252.62				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	211.76	--	
	材料费小计			--	211.76	--	

项目编码	011302001023	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费							256.32				
清单项目综合单价									346.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	256.32	--	
	材料费小计			--	256.32	--	

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	11.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	水泥32.5级			kg	9.5668	0.24	2.3						
	中砂			t	0.03512	103.13	3.62						
	其他材料费					--	0.06		--				
	材料费小计					--	5.98		--				

项目编码	011207001001	项目名称	快装板	计量单位	m2	工程量	22.3
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.419工日		未计价材料费											110.25
清单项目综合单价													331.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	快装板			m2	1.05	105	110.25						
	其他材料费					--	125.93		--				
	材料费小计					--	236.18		--				

项目编码	011207001022	项目名称	深咖色不锈钢板	计量单位	m2	工程量	17.5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													242.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	179.65		--				
	材料费小计					--	179.65		--				

项目编码	011207001020	项目名称	GRG定制板/石膏板（色同RAL9010）	计量单位	m2	工程量	91.06
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.419工日		未计价材料费							361.26				
清单项目综合单价									527.76				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	定制板			m2	1.05	323.83	340.02						
	其他材料费					--	92.34		--				
	材料费小计					--	432.36		--				

项目编码	011207001030	项目名称	柚木木饰面	计量单位	m2	工程量	145.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.103工日		未计价材料费							83.84				
清单项目综合单价									108.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柚木木饰面9			m2	1.05	79.85	83.84						
	其他材料费					--	1.59		--				
	材料费小计					--	85.43		--				

项目编码	011207001028	项目名称	阻燃板基层	计量单位	m2	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	23.4		--				
	材料费小计					--	23.4		--				

项目编码	011207001029	项目名称	石膏板基层	计量单位	m2	工程量	24.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.119工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						37.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.5	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	011207001025	项目名称	柚木木饰面	计量单位	m2	工程量	42.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费											83.84
清单项目综合单价													172.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柚木木饰面9	m2	1.05	79.85	83.84		
	其他材料费			--	46.11	--	
	材料费小计			--	129.95	--	

项目编码	011207001006	项目名称	柱（梁）面装饰（快装板）	计量单位	m2	工程量	163.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.316工日		未计价材料费											110.25
清单项目综合单价													239.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	快装板	m2	1.05	105	110.25		
	其他材料费			--	56.82	--	
	材料费小计			--	167.07	--	

项目编码	011207001024	项目名称	柱（梁）面装饰（柚木木饰面）	计量单位	m2	工程量	55.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.186工日	未计价材料费						83.84
清单项目综合单价							172.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柚木木饰面9	m2	1.05	79.85	83.84		
	其他材料费			--	46.11	--	
	材料费小计			--	129.95	--	

项目编码	011207001057	项目名称	柱（梁）面装饰（GRG定制板）	计量单位	m2	工程量	63.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.374工日		未计价材料费											330.31
清单项目综合单价													474.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	GRG定制板	m2	1.02	323.83	330.31		
	其他材料费			--	58.48	--	
	材料费小计			--	388.79	--	

项目编码	011207001026	项目名称	波浪板	计量单位	m2	工程量	131

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.477工日		未计价材料费											235.44
清单项目综合单价													416.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波浪板1219*3048*1.2	m2	1.02	210	214.2		
	其他材料费			--	94	--	
	材料费小计			--	308.2	--	

项目编码	011204003011	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	112.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费											61.5

清单项目综合单价								177.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级		kg	8.6948	0.24	2.09		
	中砂		t	0.031182	103.13	3.22		
	其他材料费				--	61.79	--	
	材料费小计				--	67.1	--	

项目编码	011407001007	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	1739.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	无机涂料			kg	0.343	26.62	9.13						
	其他材料费					--	1.67			--			
	材料费小计					--	10.8			--			

项目编码	011502001015	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	51.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							15.75				
清单项目综合单价									23.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	16.02			--			
	材料费小计					--	16.02			--			

项目编码	011502001016	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	115.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							3.78				
清单项目综合单价									11.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.05	--	
	材料费小计			--	4.05	--	

项目编码	011502001014	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	55.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							13.1				
清单项目综合单价									20.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.37	--	
	材料费小计			--	13.37	--	

项目编码	011502001026	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	113.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							8.93				
清单项目综合单价									16.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.18	--	
	材料费小计			--	9.18	--	

项目编码	011207001027	项目名称	LED屏幕背景墙	计量单位	m2	工程量	30.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	120	--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	010606005001	项目名称	钢墙架	计量单位	t	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6837.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3060.88	3213.92		
	其他材料费			--	270.78	--	
	材料费小计			--	3484.7	--	

项目编码	01B004	项目名称	防撞贴	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													12.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9	--	
	材料费小计			--	9	--	

项目编码	011501001021	项目名称	X6客户专属餐厅装饰柜	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													2289.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2100	--	
	材料费小计			--	2100	--	

项目编码	011501001009	项目名称	咖啡区-咖啡吧台1	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														758
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	600					--		
	材料费小计					--	600					--		

项目编码	011501001017	项目名称	咖啡区-咖啡吧台吊柜	计量单位	m	工程量	12.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														526.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	400					--		
	材料费小计					--	400					--		

项目编码	011501001020	项目名称	咖啡区-咖啡吧台2	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														1305.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)					暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	1100					--		
	材料费小计					--	1100					--		

项目编码	01B006	项目名称	定制蛋糕柜	计量单位	m	工程量	3.2

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												

工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							1037
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011505010006	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	134.55			--			
	材料费小计					--	134.55			--			

项目编码	011505001003	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	5.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.125工日		未计价材料费											248.92
清单项目综合单价													617.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	335.37			--			
	材料费小计					--	335.37			--			

项目编码	01B014	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.7
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	280			--			

细	材料费小计	--	280	--	

项目编码	011505008003	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56.45	--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011503002001	项目名称	硬木扶手、栏杆、栏板	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													405.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	350	--	
	材料费小计			--	350	--	

项目编码	011503008001	项目名称	玻璃栏板	计量单位	m	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													554.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	301.6	--	
	材料费小计			--	301.6	--	

项目编码	011503008002	项目名称	玻璃栏板底座	计量单位	m2	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.8272工日		未计价材料费							153				
清单项目综合单价									402.59				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	210.28		--				
	材料费小计					--	210.28		--				

项目编码	011503008003	项目名称	玻璃栏板底座	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.5536工日		未计价材料费							214.2				
清单项目综合单价									383.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	波浪板1219*3048*1.2			m2	1.02	210	214.2						
	其他材料费					--	41.96		--				
	材料费小计					--	256.16		--				

项目编码	011105006011	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	12.14		--				
	材料费小计					--	12.14		--				

项目编码	011105006012	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	78.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.065工日	未计价材料费						18.01
清单项目综合单价							36.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.77	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011502001019	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	23.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											11.55
清单项目综合单价													18.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	11.83			--			
	材料费小计					--	11.83			--			

项目编码	011102003012	项目名称	浅灰地砖	计量单位	m2	工程量	410.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费											43.74
清单项目综合单价													137.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水泥32.5级			kg	18.7601	0.24	4.5						
	中砂			t	0.064335	103.13	6.63						
	其他材料费					--	44.6			--			
	材料费小计					--	55.73			--			

项目编码	011102003013	项目名称	浅灰色微晶防滑地砖	计量单位	m2	工程量	366.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.385工日		未计价材料费											43.74

清单项目综合单价							138.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	其他材料费			--	44.61	--	
	材料费小计			--	55.74	--	

项目编码	011102003014	项目名称	白色微晶防滑地砖	计量单位	m2	工程量	754

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.385工日		未计价材料费							43.74				

清单项目综合单价							138.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	白色微晶防滑地砖200*100*12	m2	1.02	42.88	43.74		
	其他材料费			--	0.87	--	
	材料费小计			--	55.74	--	

项目编码	011104001004	项目名称	绝缘地垫	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.173工日		未计价材料费							49.5				

清单项目综合单价							94.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55.63	--	
	材料费小计			--	55.63	--	

项目编码	040201022002	项目名称	排水沟、截水沟	计量单位	m	工程量	28.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													115.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	100		--	
	材料费小计								--	100		--	

项目编码	011302001017	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	1136.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	无机涂料	kg	0.4	26.62	10.65		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	57.59	--	

项目编码	011302001018	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	399.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													122.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	其他材料费			--	30.47	--	
	材料费小计			--	53.97	--	

项目编码	01B034	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6345.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4730.21	--	
	材料费小计			--	4730.21	--	

项目编码	011302001025	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	11.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.177工日		未计价材料费											194.4
清单项目综合单价													252.63

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	211.76	--	
	材料费小计			--	211.76	--	

项目编码	011302001036	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费											256.32
清单项目综合单价													346.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	256.32	--	
	材料费小计			--	256.32	--	

项目编码	011302001037	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	8.99

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费											189.39
清单项目综合单价													279.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	189.39			--	
	材料费小计							--	189.39			--	

项目编码	011304002007	项目名称	灯具开孔		计量单位	个	工程量	23
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.017工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5					m	0.2	3.04
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.017工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								4.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5					m	0.2	3.04
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	011304002008	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.428工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								127.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.428工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								127.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	011304002009	项目名称	送风口、回风口		计量单位	个	工程量	11
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.18工日		未计价材料费						

清单项目综合单价							95.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.205	3.04	6.7		
	其他材料费			--	46.39	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	36.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							40.22
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.5668	0.24	2.3		
	中砂	t	0.03512	103.13	3.62		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	011407001008	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	143

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.343	26.62	9.13		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	10.8	--	

项目编码	011407001013	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							36.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.73	--	
	材料费小计			--	12.73	--	

项目编码	011207001050	项目名称	本色拉丝不锈钢	计量单位	m2	工程量	8.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													429.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	374			--			
	材料费小计					--	374			--			

项目编码	011204003012	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	16.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费											61.5
清单项目综合单价													177.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	水泥32.5级			kg	8.6948	0.24	2.09						
	中砂			t	0.031182	103.13	3.22						
	其他材料费					--	61.79			--			
	材料费小计					--	67.1			--			

项目编码	011207001031	项目名称	柚木木饰面	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.103工日		未计价材料费											83.84
清单项目综合单价													108.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	柚木木饰面9	m2	1.05	79.85	83.84		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	85.43	--	

项目编码	011207001035	项目名称	深咖色不锈钢板	计量单位	m2	工程量	21.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费							153				
清单项目综合单价									242.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	179.65	--	
	材料费小计			--	179.65	--	

项目编码	011207001032	项目名称	深茶色铝板	计量单位	m2	工程量	42.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.161工日		未计价材料费							183.6				
清单项目综合单价									223.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	186.85	--	
	材料费小计			--	186.85	--	

项目编码	011207001033	项目名称	米黄色仿石木化石铝板	计量单位	m2	工程量	41.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.161工日		未计价材料费							193.8				
清单项目综合单价									233.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	197.05	--	
	材料费小计			--	197.05	--	

项目编码	011207001034	项目名称	波浪彩钢板	计量单位	m2	工程量	23.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.161工日		未计价材料费							214.2				
清单项目综合单价									253.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	217.45	--	
	材料费小计			--	217.45	--	

项目编码	011207001058	项目名称	黑色烤漆玻璃	计量单位	m2	工程量	12.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.45工日		未计价材料费							62.54				
清单项目综合单价									204.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	102.57	--	
	材料费小计			--	102.57	--	

项目编码	011502001017	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	12.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							18.9				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	19.17	--	
	材料费小计			--	19.17	--	

项目编码	011502007003	项目名称	防撞橡胶护角条	计量单位	m	工程量	24.85

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											12.07
清单项目综合单价													19.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	12.32		--	
	材料费小计								--	12.32		--	

项目编码	010606005002	项目名称	钢墙架			计量单位	t	工程量	0.3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6837.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢						t	1.05	3060.88	3213.92			
	其他材料费								--	270.78		--	
	材料费小计								--	3484.7		--	

项目编码	011207001051	项目名称	阻燃板基层			计量单位	m2	工程量	26
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													50.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	23.4		--	
	材料费小计								--	23.4		--	

项目编码	011207001052	项目名称	石膏板基层			计量单位	m2	工程量	45
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							37.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.5	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	011501001010	项目名称	精品柜水吧	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1274
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011501001018	项目名称	水吧台下柜	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							1039.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	850	--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	011501001019	项目名称	水吧台上柜	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							607.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	560	--	
	材料费小计			--	560	--	

项目编码	01B016	项目名称	收银台	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4410.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4300	--	
	材料费小计			--	4300	--	

项目编码	011105006013	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	336.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									27.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.14	--	
	材料费小计			--	12.14	--	

项目编码	011105006014	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	523.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费							18.01				
清单项目综合单价									36.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.77	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011502001020	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											11.55
清单项目综合单价													18.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	11.83		--	
	材料费小计								--	11.83		--	

项目编码	011102003015	项目名称	中灰色岩板瓷砖	计量单位	m2	工程量	368.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费											176.47
清单项目综合单价													269.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	18.7601	0.24	4.5			
	中砂						t	0.064335	103.13	6.63			
	中灰色岩板瓷砖900*1800*9						m2	1.02	173.01	176.47			
	其他材料费								--	0.86		--	
	材料费小计								--	188.46		--	

项目编码	011104001005	项目名称	中灰色纹理地毯	计量单位	m2	工程量	524.63

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											99
清单项目综合单价													225.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级						kg	12.4032	0.24	2.98			
	中砂						t	0.048974	103.13	5.05			
	中灰色纹理地毯						m2	1.1	90	99			
	其他材料费								--	37.36		--	
	材料费小计								--	144.39		--	

项目编码	011102003016	项目名称	灰粽纹理地砖	计量单位	m2	工程量	342.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费							43.74				
清单项目综合单价									137.07				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	灰粽纹理地砖600*1200*9	m2	1.02	42.88	43.74		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	55.73	--	

项目编码	01B024	项目名称	车位划线	计量单位	m2	工程量	25.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.124工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									99.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	71.05	--	
	材料费小计			--	71.05	--	

项目编码	011302001019	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	532.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									158.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		

	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	无机涂料	kg	0.4	26.62	10.65		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	57.59	--	

项目编码	011302001020	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	765.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4796工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													161.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	其他材料费			--	18.05	--	
	材料费小计			--	53.43	--	

项目编码	01B039	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													6345.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4730.2	--	
	材料费小计			--	4730.2	--	

项目编码	011302001028	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	21.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.177工日		未计价材料费											194.4

清单项目综合单价							252.63
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	211.76	--	
	材料费小计			--	211.76	--	

项目编码	011302001038	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费							256.32				
清单项目综合单价									346.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	256.32			--			
	材料费小计					--	256.32			--			

项目编码	011302001039	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费							189.39				
清单项目综合单价									279.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	189.39			--			
	材料费小计					--	189.39			--			

项目编码	011304002010	项目名称	灯具开孔	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5			m	0.2	3.04	0.61						
	其他材料费					--	0.1			--			

	材料费小计	--	0.71	--	

项目编码	011304002011	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													127.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30.96	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	011304002012	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.205	3.04	6.7		
	其他材料费			--	46.39	--	
	材料费小计			--	53.09	--	

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰	计量单位	m2	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	9.5668	0.24	2.3		
	中砂	t	0.03512	103.13	3.62		
	其他材料费			--	0.06	--	
	材料费小计			--	5.98	--	

项目编码	011407001009	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	465.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无机涂料	kg	0.343	26.62	9.13		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	10.8	--	

项目编码	011204003013	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	65.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费											61.5
清单项目综合单价													177.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.24	2.09		
	中砂	t	0.031182	103.13	3.22		
	其他材料费			--	61.79	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	011207001037	项目名称	波浪彩钢板	计量单位	m2	工程量	61.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.161工日		未计价材料费											214.2
清单项目综合单价													253.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	217.45	--	
	材料费小计			--	217.45	--	

项目编码	011204003014	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费							61.5				
清单项目综合单价									177.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.24	2.09		
	中砂	t	0.031182	103.13	3.22		
	其他材料费			--	61.79	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	011502007004	项目名称	本色不锈钢护角条	计量单位	m	工程量	26.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费							12.07				
清单项目综合单价									19.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.32	--	
	材料费小计			--	12.32	--	

项目编码	010606005003	项目名称	钢墙架	计量单位	t	工程量	6.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
13.3工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6837.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3060.88	3213.92		
	其他材料费			--	270.79	--	
	材料费小计			--	3484.71	--	

项目编码	011207001053	项目名称	阻燃板基层	计量单位	m2	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									50.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.4	--	
	材料费小计			--	23.4	--	

项目编码	011207001054	项目名称	石膏板基层	计量单位	m2	工程量	44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									37.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.5	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	011501001015	项目名称	接待台	计量单位	m	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1863.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1500	--	
	材料费小计			--	1500	--	

项目编码	011505010007	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	6.52

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													248.92
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	134.54		--	
	材料费小计								--	134.54		--	

项目编码	011505001004	项目名称	洗漱台		计量单位	m2	工程量	4.58
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.125工日		未计价材料费											248.92
清单项目综合单价													617.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	335.37		--	
	材料费小计								--	335.37		--	

项目编码	01B019	项目名称	垃圾桶		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量			单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	280		--	
	材料费小计								--	280		--	

项目编码	011505008004	项目名称	卫生纸盒		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56.45	--	
	材料费小计			--	56.45	--	

项目编码	011105006015	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													27.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.14	--	
	材料费小计			--	12.14	--	

项目编码	011105006016	项目名称	金属踢脚线	计量单位	m	工程量	42.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											18.01
清单项目综合单价													36.86

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.77	--	
	材料费小计			--	21.77	--	

项目编码	011502001021	项目名称	金属装饰线	计量单位	m	工程量	51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0304工日		未计价材料费											11.55
清单项目综合单价													18.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.82	--	
	材料费小计			--	11.82	--	

项目编码	011102003017	项目名称	中灰色岩板瓷砖	计量单位	m2	工程量	36.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费											176.47
清单项目综合单价													269.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	中灰色岩板瓷砖900*1800*9	m2	1.02	173.01	176.47		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	188.46	--	

项目编码	011106002002	项目名称	块料楼梯面层	计量单位	m2	工程量	35.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.937工日		未计价材料费											82.35
清单项目综合单价													304.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	其他材料费			--	83.38	--	
	材料费小计			--	94.51	--	

项目编码	011102003018	项目名称	仿鱼骨木纹砖	计量单位	m2	工程量	136.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.385工日		未计价材料费											61.2
清单项目综合单价													156.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	其他材料费			--	62.07	--	
	材料费小计			--	73.2	--	

项目编码	011102003019	项目名称	深灰柔光瓷砖	计量单位	m2	工程量	288.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.378工日		未计价材料费							91.8				
清单项目综合单价									185.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	18.7601	0.24	4.5		
	中砂	t	0.064335	103.13	6.63		
	深灰柔光瓷砖900*1800*9	m2	1.02	90	91.8		
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	103.79	--	

项目编码	011104001006	项目名称	纹理地毯	计量单位	m2	工程量	248.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							99				
清单项目综合单价									234.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	12.4032	0.24	2.98		
	中砂	t	0.048974	103.13	5.05		
	中灰色纹理地毯	m2	1.1	90	99		
	其他材料费			--	37.36	--	
	材料费小计			--	144.39	--	

项目编码	011302001014	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	326.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													158.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	无机涂料	kg	0.4	26.62	10.65		
	其他材料费			--	11.56	--	
	材料费小计			--	57.59	--	

项目编码	011302001015	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	392.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	其他材料费			--	17.95	--	
	材料费小计			--	53.33	--	

项目编码	011302001016	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	25.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4626工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													153.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	2.67	3.04	8.12		
	轻钢龙骨(大)50*15*1.2	m	1.864	4.94	9.21		
	中龙骨横撑	m	2.058	3	6.17		
	纸面石膏板1200*3000*9.5	m2	1.155	10.29	11.88		
	其他材料费			--	17.95	--	
	材料费小计			--	53.33	--	

项目编码	01B040	项目名称	钢骨架	计量单位	t	工程量	1.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.84工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6345.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4730.2	--	
	材料费小计			--	4730.2	--	

项目编码	011302001031	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	23.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.177工日		未计价材料费							194.4				
清单项目综合单价									252.63				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	211.76	--	
	材料费小计			--	211.76	--	

项目编码	011302001032	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	6.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.897工日		未计价材料费							256.32				
清单项目综合单价									482.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	280.33	--	
	材料费小计			--	280.33	--	

项目编码	011302001034	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													46.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.31	--	
	材料费小计			--	23.31	--	

项目编码	011302001035	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	13.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.104工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.4	--	
	材料费小计			--	10.4	--	

项目编码	011302001040	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	15.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费											256.32
清单项目综合单价													346.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	256.32	--	
	材料费小计			--	256.32	--	

项目编码	011302001041	项目名称	吊顶天棚	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.4工日		未计价材料费							189.39				
清单项目综合单价									279.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	189.39	--	
	材料费小计			--	189.39	--	

项目编码	011304002013	项目名称	灯具开孔	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.017工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									4.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5	m	0.2	3.04	0.61		
	其他材料费			--	0.1	--	
	材料费小计			--	0.71	--	

项目编码	011304002014	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.428工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									127.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30.96	--	
	材料费小计			--	30.96	--	

项目编码	011304002015	项目名称	送风口、回风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													95.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5			m	2.205	3.04	6.7						
	其他材料费					--	46.39		--				
	材料费小计					--	53.09		--				

项目编码	011207001040	项目名称	快装板	计量单位	m2	工程量	112

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.419工日		未计价材料费											110.25
清单项目综合单价													297.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	快装板			m2	1.05	105	110.25						
	其他材料费					--	92.34		--				
	材料费小计					--	202.59		--				

项目编码	011207001038	项目名称	柚木木饰面	计量单位	m2	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.103工日		未计价材料费											83.84
清单项目综合单价													108.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	柚木木饰面9			m2	1.05	79.85	83.84						
	其他材料费					--	1.59		--				
	材料费小计					--	85.43		--				

项目编码	011207001045	项目名称	原木木饰面	计量单位	m2	工程量	4.6

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.103工日		未计价材料费											83.84
清单项目综合单价													108.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	85.43		--	
	材料费小计								--	85.43		--	

项目编码	011207001039	项目名称	深咖色不锈钢板		计量单位		m2	工程量	15.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													242.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	179.65		--	
	材料费小计								--	179.65		--	

项目编码	011207001041	项目名称	毛毡板		计量单位		m2	工程量	23
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.161工日		未计价材料费											54.3
清单项目综合单价													93.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	57.55		--	
	材料费小计								--	57.55		--	

项目编码	011207001043	项目名称	波浪板		计量单位		m2	工程量	7.6
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.477工日		未计价材料费											235.44
清单项目综合单价													416.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	波浪板1219*3048*1.2	m2	1.02	210	214.2		
	其他材料费			--	94	--	
	材料费小计			--	308.2	--	

项目编码	011207001048	项目名称	黑板膜	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									406.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	320	--	
	材料费小计			--	320	--	

项目编码	011207001049	项目名称	GRG基层板	计量单位	m2	工程量	32.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费							13.04				
清单项目综合单价									40.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.29	--	
	材料费小计			--	13.29	--	

项目编码	011207001046	项目名称	定制乐高墙	计量单位	m2	工程量	14.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									416.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	330	--	
	材料费小计			--	330	--	

项目编码	011207001044	项目名称	米白色皮革	计量单位	m2	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.179工日		未计价材料费							27.15				
清单项目综合单价									69.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.73	--	
	材料费小计			--	28.73	--	

项目编码	011408001001	项目名称	墙纸裱糊	计量单位	m2	工程量	10.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									401.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	353.98	--	
	材料费小计			--	353.98	--	

项目编码	011204003015	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	16.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费							61.5				
清单项目综合单价									177.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.24	2.09		
	中砂	t	0.031182	103.13	3.22		
	其他材料费			--	61.79	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	011204003016	项目名称	块料墙面	计量单位	m2	工程量	44.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.483工日		未计价材料费							61.5				
清单项目综合单价									177.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	水泥32.5级	kg	8.6948	0.24	2.09		
	中砂	t	0.031182	103.13	3.22		
	其他材料费			--	61.79	--	
	材料费小计			--	67.1	--	

项目编码	011407001010	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	52.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									29.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.2	--	
	材料费小计			--	5.2	--	

项目编码	011407001011	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	68.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.59	--	
	材料费小计			--	10.59	--	

项目编码	011407001012	项目名称	墙面喷刷涂料	计量单位	m2	工程量	126

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1235工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	10.8				--		
	材料费小计					--	10.8				--		

项目编码	011207001042	项目名称	柱（梁）面装饰（深咖色不锈钢）	计量单位	m2	工程量	22.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.374工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									279.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	194.22				--		
	材料费小计					--	194.22				--		

项目编码	011207001047	项目名称	LED屏幕背景墙	计量单位	m2	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									143.7				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	120				--		
	材料费小计					--	120				--		

项目编码	010606012004	项目名称	钢支架	计量单位	t	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
25.92工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10757.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3060.88	3213.92		
	其他材料费			--	600.98	--	
	材料费小计			--	3814.9	--	

项目编码	010606005004	项目名称	钢墙架	计量单位	t	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
13.3工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							6837.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	t	1.05	3060.88	3213.92		
	其他材料费			--	270.78	--	
	材料费小计			--	3484.7	--	

项目编码	011207001055	项目名称	阻燃板基层	计量单位	m2	工程量	12.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							50.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.4	--	
	材料费小计			--	23.4	--	

项目编码	011207001056	项目名称	石膏板基层	计量单位	m2	工程量	15.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.119工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													37.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.5	--	
	材料费小计			--	10.5	--	

项目编码	011501001013	项目名称	取餐台	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									926.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	800	--	
	材料费小计			--	800	--	

项目编码	011501001014	项目名称	茶室柜体	计量单位	m	工程量	0.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1089.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	900	--	
	材料费小计			--	900	--	

项目编码	011501001012	项目名称	餐厅卡座	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									976.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	850	--	
	材料费小计			--	850	--	

项目编码	011501001016	项目名称	精品柜	计量单位	m	工程量	3.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1289.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1100	--	
	材料费小计			--	1100	--	

项目编码	011505010008	项目名称	镜面玻璃	计量单位	m2	工程量	3.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.508工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									248.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	134.54	--	
	材料费小计			--	134.54	--	

项目编码	011505001005	项目名称	洗漱台	计量单位	m2	工程量	4.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.125工日		未计价材料费							248.92				
清单项目综合单价									617.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	335.37	--	
	材料费小计			--	335.37	--	

项目编码	01B022	项目名称	垃圾桶	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													303.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	280			--	
	材料费小计							--	280			--	

项目编码	011505008005	项目名称	卫生纸盒	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.02工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													60.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	56.45			--	
	材料费小计							--	56.45			--	

项目编码	01B003	项目名称	ABS树脂无边框风口	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													97.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	轻钢龙骨(中)50*20*0.5					m	1.1025	3.04	3.35				
	其他材料费							--	72.76			--	
	材料费小计							--	76.11			--	

项目编码	01B002	项目名称	室外热熔线	计量单位	m2	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							70
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70	--	
	材料费小计			--	70	--	

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架	计量单位	m2	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													26.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2.54				--		
	材料费小计					--	2.54				--		

总价措施项目清单与计价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			45939.42			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	40675.53			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	5263.89			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					45939.42			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	770000		
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		770000		

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	工程暂列金		770000	
合计			770000	

新点网上招投标系统

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：装饰工程(003)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：装饰工程(003)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：装饰工程(003)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	93691.63		93691.63
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3208617.38	2.4	77006.82
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3208617.38	0.42	13476.19
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	3208617.38	0.1	3208.62
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	3302309.01	9	297207.81
合计					390899.44

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：装饰工程(003)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：装饰工程(003)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	377962.45	
1.1	人工费	80204.46	
1.2	材料费	238302.18	
1.3	施工机具使用费	8190.35	
1.4	企业管理费	38006.87	
1.5	利润	13258.59	
2	措施项目	7746.3	
2.1	单价措施项目费	480.2	
2.2	总价措施项目费	7266.1	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	7266.1	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	11262.7	
4.1	社会保险费	9257.01	
4.2	住房公积金	1619.98	
4.3	环境保护税	385.71	
5	税金	35727.43	
6	工程造价	432698.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	011209002001	全玻（无框玻璃）幕墙	1.位置:外立面 2.玻璃品种、规格、颜色:12mm超白钢化玻璃，8+1.52SGP+8mm 3.包含预埋件等材料 4.含钢结构 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	190	609.56	115816.4	
2	FA1209001001	干挂铝板幕墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:米黄色仿木化石铝板（20mm厚蜂窝铝板） 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	268	715.65	191794.2	
3	FA1209001004	干挂铝板幕墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:深茶金铝板（3mm厚蜂窝铝板） 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5	715.65	3578.25	
4	FA1209001002	波浪彩钢板幕墙	1.龙骨材料种类、规格、中距:钢龙骨 2.面层材料品种、规格、颜色:1.0mm厚波浪彩钢板 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	230	290.32	66773.6	
		分部分项合计					377962.45	
16	011701002001	外脚手架		m2	20	24.01	480.2	
		单价措施合计					480.2	
合计							378442.65	

综合单价分析表

工程名称：幕墙工程(004)

项目编码	011209002001	项目名称	全玻（无框玻璃）幕墙	计量单位	m2	工程量	190

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													609.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	10.385	7.79	80.9		
	幕墙结构胶	L	0.435	108.62	47.25		
	密封油膏	kg	0.5	6.23	3.12		
	硅酮密封胶	L	0.065	68.6	4.46		
	泡沫条	m	1.55	0.93	1.44		
	膨胀螺栓M8*80	套	2.4	0.59	1.42		
	铅块100*30*10	块	1.05	3.43	3.6		
	电焊条J422	kg	0.12	6	0.72		
	其它材料费	元	0.56	0.86	0.48		
	钢化玻璃8+1.52SGP+8mm	m2	1.03	124.21	127.94		
	其他材料费			--	-0.01	--	
	材料费小计			--	271.32	--	

项目编码	FA1209001001	项目名称	干挂铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	268

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													715.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.79	15.86		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	0.93	2.37		
	其它材料费	元	0.56	0.86	0.48		
	带母不锈钢螺栓M12*45	套	1.3286	2.18	2.9		
	不锈钢螺栓M12*110	套	1.3286	2.99	3.97		
	铝合金型材	kg	0.26	23.78	6.18		

	岩棉	m2	0.091	15.84	1.44		
	自攻螺钉M5*25~30	十个	2.25	0.46	1.04		
	米黄色仿木化石铝板2mm	m2	1.02	505.71	515.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	565.76	--	

项目编码	FA1209001004	项目名称	干挂铝板幕墙	计量单位	m2	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													715.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.79	15.86		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	0.93	2.37		
	其它材料费	元	0.56	0.86	0.48		
	带母不锈钢螺栓M12*45	套	1.3286	2.18	2.9		
	不锈钢螺栓M12*110	套	1.3286	2.99	3.97		
	铝合金型材	kg	0.26	23.78	6.18		
	岩棉	m2	0.091	15.84	1.44		
	自攻螺钉M5*25~30	十个	2.25	0.46	1.04		
	米黄色仿木化石铝板2mm	m2	1.02	505.71	515.82		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	565.76	--	

项目编码	FA1209001002	项目名称	波浪彩钢板幕墙	计量单位	m2	工程量	230

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.558工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													290.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	镀锌连接铁件	kg	2.0361	7.79	15.86		
	硅酮密封胶	L	0.2289	68.6	15.7		
	泡沫条	m	2.5439	0.93	2.37		

	其它材料费	元	0.56	0.86	0.48		
	带母不锈钢螺栓M12*45	套	1.3286	2.18	2.9		
	不锈钢螺栓M12*110	套	1.3286	2.99	3.97		
	铝合金型材	kg	0.26	23.78	6.18		
	岩棉	m2	0.091	15.84	1.44		
	自攻螺钉M5*25~30	十个	2.25	0.46	1.04		
	波浪彩钢板	m2	1.02	88.72	90.49		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	140.43	--	

项目编码	011701002001	项目名称	外脚手架	计量单位	m2	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.075工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									24.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其它材料费	元	2.093	0.86	1.8		
	脚手钢管	kg	0.299	3.03	0.91		
	镀锌铁丝8#	kg	0.185	4.39	0.81		
	周转成材	m3	0.0007	1754.31	1.23		
	其他材料费			--	0.26	--	
	材料费小计			--	5.01	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	011707001001	安全文明施工费			7266.1			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.7	6433.53			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.22	832.57			
2	011707010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	011707002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	011707003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	011707004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	011707005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	011707007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	011707008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	011707009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	011707011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	011707012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	011707015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	011707013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
15	011707014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					7266.1			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：幕墙工程(004)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	11262.7		11262.7
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	385708.75	2.4	9257.01
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	385708.75	0.42	1619.98
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	385708.75	0.1	385.71
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	396971.45	9	35727.43
合计					46990.13

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙工程(004)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：幕墙工程(004)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：电气工程(005)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	562027.48	
1.1	人工费	101725.5	
1.2	材料费	403419.29	
1.3	施工机具使用费	1972.22	
1.4	企业管理费	40692.75	
1.5	利润	14217.73	
2	措施项目	9610.67	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	9610.67	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	9610.67	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	16691.84	
4.1	社会保险费	13719.32	
4.2	住房公积金	2400.88	
4.3	环境保护税	571.64	
5	税金	52949.7	
6	工程造价	641279.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	030404017078	配电箱	1.名称:EQ1-EQ4充电配电箱 2.半周长:1.5m内 3.安装方式:悬挂嵌入式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2129.48	2129.48	
2	030404017079	配电箱	1.名称:AT-XFB1-3配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:2.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3186.53	3186.53	
3	030404036004	其他电器	1.名称:空调开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	131.28	1181.52	
4	030404034008	照明开关	1.名称:卷帘门控制按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	44.73	223.65	
5	030404034009	照明开关	1.名称:声控开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	26.3	52.6	
6	030404034010	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.39	33.39	
7	030404034011	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	24.94	74.82	
8	030404034013	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	29.65	59.3	
9	030404034014	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	34.78	69.56	
10	030404035004	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	36	27.61	993.96	
11	030404035005	插座	1.名称:防水五孔安全型插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	38.49	115.47	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030404035006	插座	1.名称:地面插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	111.85	447.4	
13	030411006003	接线盒	1.名称:预留充电桩电源接线盒 2.规格:380V,11KW 3.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	312.33	1561.65	
14	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	52	8.15	423.8	
15	030411005002	接线箱	1.名称:接线箱 2.规格:箱体半周长1500mm内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	297.64	297.64	
16	030411003001	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	153.85	344.62	
17	030411003002	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	111.16	361.27	
18	030411003005	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	99.38	777.15	
19	030411003003	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	87.58	246.1	
20	030411003004	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	82.28	530.71	
21	030411003021	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	161.82	362.48	
22	030411003022	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	117.36	381.42	
23	030411003023	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	104.4	816.41	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030411003024	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	91.42	256.89	
25	030411003025	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	85.59	552.06	
26	030411001010	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1	151.01	151.01	
27	030411001011	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.5	122.04	427.14	
28	030411001012	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.6	65.25	39.15	
29	030411001013	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.01	41.06	164.65	
30	030411001014	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.12	33.24	402.87	
31	030411001015	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.62	30.94	297.64	
32	030411001016	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.82	23.92	163.13	
33	030411001017	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	79.6	16.54	1316.58	
34	030411001018	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	188.24	14.55	2738.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
35	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-10mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.86	16.9	268.03	
36	030411004007	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	23.6	10.7	252.52	
37	030411004008	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	578.49	7.93	4587.43	
38	030411004009	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	725.61	3.84	2786.34	
39	030411004010	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	627.59	8.6	5397.27	
40	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.73	652.81	2434.98	
41	030408001002	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	8.16	421.55	3439.85	
42	030408001003	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.28	316.17	2934.06	
43	030408001004	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.6	233.41	2707.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
44	030408001005	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*35+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.21	160.13	2435.58	
45	030408001006	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.92	123.44	977.64	
46	030408001007	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	29.21	83.72	2445.46	
47	030408001008	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.93	55.99	1059.89	
48	030408001009	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	37.55	36.6	1374.33	
49	030408001010	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	32.71	25.73	841.63	
50	030408001011	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	27.81	17.18	477.78	
51	030408001012	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30.97	12.3	380.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
52	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*150mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	601.78	601.78	
53	030408006002	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*120mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	457.48	914.96	
54	030408006003	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*70mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	396.28	396.28	
55	030408006004	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*50mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	386.08	386.08	
56	030408006005	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*35mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	370.78	370.78	
57	030408006006	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	246.31	492.62	
58	030408006007	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*10mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	7	241.21	1688.47	
59	030412004001	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:35W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	31	92.55	2869.05	
60	030412004002	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:20W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	5	85.48	427.4	
61	030412004003	装饰灯	1.名称:嵌LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:24W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	8	87.5	700	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
62	030412004004	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	15	82.45	1236.75	
63	030412004005	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:9W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	49	79.42	3891.58	
64	030412004006	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	40	82.45	3298	
65	030412004018	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:S8B9W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	79.42	158.84	
66	030412004007	装饰灯	1.名称:LED吊装线条灯 2.型号:50W 3.规格:1500mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	52	124.76	6487.52	
67	030412004008	装饰灯	1.名称:LED偏光线型洗墙灯 2.型号:24W 3.规格:1200mm4000k 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	5	154.41	772.05	
68	030412004009	装饰灯	1.名称:LED明装防爆灯 2.型号:32W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	7	104.9	734.3	
69	030412004010	装饰灯	1.名称:LED集成面板灯 2.型号:36W 3.规格:600*600mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	18	112.12	2018.16	
70	030412004011	装饰灯	1.名称:LED低压裸板灯带(调光调色) 2.型号:10W/M 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	103.2	31.94	3296.21	
71	030412004012	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号:5W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	22	102.46	2254.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
72	030412004013	装饰灯	1.名称:双向单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
73	030412004014	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	86.58	86.58	
74	030412004015	装饰灯	1.名称:单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	3	81.53	244.59	
75	030412004016	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
76	030412004017	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
77	030409008001	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	319.96	319.96	
78	030409008002	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	45.3	90.6	
79	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线联结 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	19.74	26.33	519.75	
80	030409008003	等电位端子箱、测试板	1.名称:卫生间局部等电位联结 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	块	1	14.05	14.05	
81	030413001001	铁构件	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	154.32	23.84	3678.99	
82	030413001002	铁构件	1.名称:抗震支架安装（金属桥架） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	6	235.42	1412.52	
83	030406006001	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.功率:50kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	908.7	908.7	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	030406006002	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.型号:30kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	584.2	584.2	
85	030404036005	其他电器	1.名称:风机盘管接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	12	36.17	434.04	
86	030404036006	其他电器	1.名称:阀类接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	9	119.34	1074.06	
87	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	2	14.85	29.7	
		分部小计					98619.5	
		售后接待和交付区						
88	030404017076	配电箱	1.名称:EQ1-EQ4充电配电箱 2.半周长:1.5m内 3.安装方式:悬挂嵌入式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2129.48	2129.48	
89	030404017077	配电箱	1.名称:AT-XFB1-3配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:2.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3186.53	3186.53	
90	030404017082	配电箱	1.名称:1AL1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:2.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3186.53	3186.53	
91	030404017083	配电箱	1.名称:1AC1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3829.48	3829.48	
92	030404017084	配电箱	1.名称:1ALE1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2829.48	2829.48	
93	030404017085	配电箱	1.名称:1jALE1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2547.51	2547.51	
94	030404017086	配电箱	1.名称:1jAL1配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2329.48	2329.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
95	030404017087	配电箱	1.名称:1jAT-RD配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1329.48	1329.48	
96	030404017092	配电箱	1.名称:空调检修配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	929.48	1858.96	
97	030404017093	配电箱	1.名称:卷帘门控制箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	4	519.16	2076.64	
98	030404017094	配电箱	1.名称:预留工位电源箱（ip65） 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,5.0KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	6	519.16	3114.96	
99	030404017095	配电箱	1.名称:预留快充DC电源箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,60KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	519.16	1038.32	
100	030404036010	其他电器	1.名称:空调开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	13	131.28	1706.64	
101	030404034021	照明开关	1.名称:卷帘门控制按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	8	44.73	357.84	
102	030404034022	照明开关	1.名称:声控开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	26.3	52.6	
103	030404034023	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	33.4	66.8	
104	030404034024	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	24.94	124.7	
105	030404034025	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	29.65	88.95	
106	030404034026	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	34.78	69.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030404035010	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	52	27.61	1435.72	
108	030404035011	插座	1.名称:防水五孔安全型插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	38.49	192.45	
109	030404035012	插座	1.名称:地面插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	111.84	671.04	
110	030411006007	接线盒	1.名称:预留充电桩电源接线盒 2.规格:380V,11KW 3.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	8	312.33	2498.64	
111	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	75	8.15	611.25	
112	030411005004	接线箱	1.名称:接线箱 2.规格:箱体半周长1500mm内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	297.66	595.32	
113	030411003026	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	153.85	344.62	
114	030411003027	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	111.16	361.27	
115	030411003028	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	99.38	777.15	
116	030411003029	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	87.58	246.1	
117	030411003030	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	82.28	530.71	
118	030411003031	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	161.82	362.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
119	030411003032	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	117.36	381.42	
120	030411003033	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	104.4	816.41	
121	030411003034	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	91.42	256.89	
122	030411003035	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	85.59	552.06	
123	030411001028	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.45	151.01	218.96	
124	030411001029	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.08	122.04	619.96	
125	030411001030	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.87	65.24	56.76	
126	030411001031	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.82	41.07	239.03	
127	030411001032	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	17.57	33.24	584.03	
128	030411001033	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.94	30.94	431.3	
129	030411001034	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.88	23.92	236.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
130	030411001035	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	115.41	16.54	1908.88	
131	030411001036	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	272.95	14.55	3971.42	
132	030411004016	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-10mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22.99	16.9	388.53	
133	030411004017	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	34.22	10.7	366.15	
134	030411004018	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	838.82	7.93	6651.84	
135	030411004019	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1052.13	3.84	4040.18	
136	030411004020	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	910	8.6	7826	
137	030408001025	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.41	652.81	3531.7	
138	030408001026	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.83	421.55	4986.94	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	030408001027	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.46	316.17	4255.65	
140	030408001028	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	16.82	233.41	3925.96	
141	030408001029	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*35+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22.06	160.13	3532.47	
142	030408001030	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.48	123.44	1417.09	
143	030408001031	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	42.36	83.72	3546.38	
144	030408001032	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	27.45	55.99	1536.93	
145	030408001033	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	54.45	36.6	1992.87	
146	030408001034	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	47.43	25.73	1220.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
147	030408001035	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	40.32	17.18	692.7	
148	030408001036	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	44.91	12.3	552.39	
149	030408006015	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*150mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	601.78	601.78	
150	030408006016	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*120mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	457.48	457.48	
151	030408006017	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*70mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	396.28	396.28	
152	030408006018	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*50mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	386.08	772.16	
153	030408006019	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*35mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	370.78	370.78	
154	030408006020	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	246.31	738.93	
155	030408006021	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*10mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	10	241.21	2412.1	
156	030412004039	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:35W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	45	92.55	4164.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
157	030412004040	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:20W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	7	85.48	598.36	
158	030412004041	装饰灯	1.名称:嵌LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:24W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	12	87.5	1050	
159	030412004042	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	21	82.45	1731.45	
160	030412004043	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:9W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	72	79.42	5718.24	
161	030412004044	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	57	82.45	4699.65	
162	030412004045	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:S8B 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	3	79.42	238.26	
163	030412004046	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:S9B 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	82.45	82.45	
164	030412004047	装饰灯	1.名称:LED吊装线条灯 2.型号:50W 3.规格:1500mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	76	124.76	9481.76	
165	030412004048	装饰灯	1.名称:LED偏光线型洗墙灯 2.型号:24W 3.规格:1200mm4000k 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	8	154.41	1235.28	
166	030412004049	装饰灯	1.名称:LED明装防爆灯 2.型号:32W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	11	104.9	1153.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
167	030412004050	装饰灯	1.名称:LED集成面板灯 2.型号:36W 3.规格:600*600mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	26	112.12	2915.12	
168	030412004051	装饰灯	1.名称:LED低压裸板灯带（调光调色） 2.型号:10W/M 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	149.64	31.94	4779.5	
169	030412004052	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号:5W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	31	102.46	3176.26	
170	030412004053	装饰灯	1.名称:双向单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
171	030412004054	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	86.58	86.58	
172	030412004055	装饰灯	1.名称:单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	5	81.53	407.65	
173	030412004056	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
174	030412004057	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	81.54	163.08	
175	030409008007	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	319.96	319.96	
176	030409008008	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	45.3	135.9	
177	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线联结 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	28.62	26.33	753.56	
178	030409008009	等电位端子箱、测试板	1.名称:卫生间局部等电位联结 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	块	1	14.05	14.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
179	030413001005	铁构件	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	223.76	23.84	5334.44	
180	030413001006	铁构件	1.名称:抗震支架安装（金属桥架） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	8.7	235.42	2048.15	
181	030406006005	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.功率:50kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	908.7	908.7	
182	030406006006	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.型号:30kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	584.2	584.2	
183	030404036011	其他电器	1.名称:风机盘管接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	17	36.17	614.89	
184	030404036012	其他电器	1.名称:阀类接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	13	119.34	1551.42	
185	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	3	14.85	44.55	
		分部小计					161192.97	
		车间						
186	030404017055	配电箱	1.名称:1AW1配电箱 2.安装方式:落地式 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	9681.44	9681.44	
187	030404017056	配电箱	1.名称:1AW2配电箱 2.安装方式:落地式 3.基础形式、材质、规格:槽钢基础 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	12181.44	12181.44	
188	030404017057	配电箱	1.名称:EQ1-EQ4充电配电箱 2.半周长:1.5m内 3.安装方式:悬挂嵌入式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2129.48	2129.48	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
189	030404017058	配电箱	1.名称:AT-XFB1-3配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:2.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3186.53	3186.53	
190	030404017065	配电箱	1.名称:AT-PY配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2329.48	2329.48	
191	030404017070	配电箱	1.名称:空调检修配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	929.48	1858.96	
192	030404017071	配电箱	1.名称:卷帘门控制箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	4	519.16	2076.64	
193	030404017072	配电箱	1.名称:预留工位电源箱（ip65） 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,5.0KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	6	519.16	3114.96	
194	030404017075	配电箱	1.名称:预留快充DC电源箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,60KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	519.16	1038.32	
195	030404017073	配电箱	1.名称:预留压缩机房电源箱（ip65） 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,30KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2219.16	2219.16	
196	030404017074	配电箱	1.名称:预留烤漆房电源箱（ip65） 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.型号:380V,40KW 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2419.16	2419.16	
197	030404036007	其他电器	1.名称:空调开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	16	131.28	2100.48	
198	030404034015	照明开关	1.名称:卷帘门控制按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	44.73	402.57	
199	030404034016	照明开关	1.名称:声控开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	26.29	78.87	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	030404034017	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	33.4	66.8	
201	030404034018	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	24.94	124.7	
202	030404034019	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	29.65	118.6	
203	030404034020	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	34.78	104.34	
204	030404035007	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	61	27.61	1684.21	
205	030404035008	插座	1.名称:防水五孔安全型插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	38.49	192.45	
206	030404035009	插座	1.名称:地面插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	7	111.84	782.88	
207	030411006005	接线盒	1.名称:预留充电桩电源接线盒 2.规格:380V,11KW 3.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	312.33	2810.97	
208	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	88	8.15	717.2	
209	030411005003	接线箱	1.名称:接线箱 2.规格:箱体半周长1500mm内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	297.66	595.32	
210	030411003036	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	153.85	344.62	
211	030411003037	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	111.16	361.27	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
212	030411003038	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	99.38	777.15	
213	030411003039	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	87.58	246.1	
214	030411003040	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	82.28	530.71	
215	030411003041	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	161.82	362.48	
216	030411003042	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	117.36	381.42	
217	030411003043	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	104.4	816.41	
218	030411003044	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	91.42	256.89	
219	030411003045	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	85.59	552.06	
220	030411001019	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.7	151.01	256.72	
221	030411001020	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.95	122.05	726.2	
222	030411001021	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.02	65.24	66.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
223	030411001022	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.82	41.07	280.1	
224	030411001023	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	20.6	33.24	684.74	
225	030411001024	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	16.35	30.94	505.87	
226	030411001025	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.59	23.92	277.23	
227	030411001026	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	135.31	16.54	2238.03	
228	030411001027	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	320.02	14.55	4656.29	
229	030411004011	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-10mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.95	16.9	455.46	
230	030411004012	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	40.12	10.7	429.28	
231	030411004013	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	983.44	7.93	7798.68	
232	030411004014	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1233.54	3.84	4736.79	
233	030411004015	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1066.9	8.6	9175.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	030408001013	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	25	652.81	16320.25	
235	030408001014	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	16	421.55	6744.8	
236	030408001015	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	20	316.17	6323.4	
237	030408001016	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22	233.41	5135.02	
238	030408001017	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*35+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	25.86	160.13	4140.96	
239	030408001018	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.46	123.44	1661.5	
240	030408001019	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	49.66	83.72	4157.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030408001020	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	32.19	55.99	1802.32	
242	030408001021	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	63.84	36.6	2336.54	
243	030408001022	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	55.61	25.73	1430.85	
244	030408001023	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	47.28	17.18	812.27	
245	030408001024	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	52.65	12.3	647.6	
246	030408006008	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*150mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	601.78	601.78	
247	030408006009	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*120mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	457.48	457.48	
248	030408006010	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*70mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	396.28	396.28	
249	030408006011	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*50mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	386.08	772.16	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
250	030408006012	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*35mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	370.78	370.78	
251	030408006013	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	246.31	985.24	
252	030408006014	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*10mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	12	241.21	2894.52	
253	030412004020	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:35W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	53	92.55	4905.15	
254	030412004021	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:20W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	8	85.48	683.84	
255	030412004022	装饰灯	1.名称:嵌LED深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:24W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	14	87.5	1225	
256	030412004023	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	25	82.45	2061.25	
257	030412004024	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:9W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	84	79.42	6671.28	
258	030412004025	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	67	82.45	5524.15	
259	030412004026	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源） 2.型号:S8B 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	4	79.42	317.68	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
260	030412004027	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:S9B 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	82.45	82.45	
261	030412004028	装饰灯	1.名称:LED吊装线条灯 2.型号:50W 3.规格:1500mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	89	124.76	11103.64	
262	030412004029	装饰灯	1.名称:LED偏光线型洗墙灯 2.型号:24W 3.规格:1200mm4000k 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	9	154.41	1389.69	
263	030412004030	装饰灯	1.名称:LED明装防爆灯 2.型号:32W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	13	104.9	1363.7	
264	030412004031	装饰灯	1.名称:LED集成面板灯 2.型号:36W 3.规格:600*600mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	31	112.12	3475.72	
265	030412004032	装饰灯	1.名称:LED低压裸板灯带(调光调色) 2.型号:10W/M 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	175.44	31.94	5603.55	
266	030412004033	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号:5W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	37	102.46	3791.02	
267	030412004034	装饰灯	1.名称:双向单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
268	030412004035	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	86.58	86.58	
269	030412004036	装饰灯	1.名称:单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	5	81.53	407.65	
270	030412004037	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
271	030412004038	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	81.54	163.08	
272	030409008004	等电位端子箱、测试板	1.名称:总等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	319.96	319.96	
273	030409008005	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	45.3	135.9	
274	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线联结 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.56	26.33	883.63	
275	030409008006	等电位端子箱、测试板	1.名称:卫生间局部等电位联结 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	块	1	14.05	14.05	
276	030413001003	铁构件	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	262.34	23.84	6254.19	
277	030413001004	铁构件	1.名称:抗震支架安装（金属桥架） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	10.2	235.42	2401.28	
278	030406006003	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.功率:50kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	908.7	908.7	
279	030406006004	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.型号:30kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	584.2	584.2	
280	030404036008	其他电器	1.名称:风机盘管接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	20	36.17	723.4	
281	030404036009	其他电器	1.名称:阀类接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	16	119.34	1909.44	
282	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	3	14.85	44.55	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	040101002002	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.02	18.25	18.62	
		分部小计					210139.04	
		客休区						
284	030404017080	配电箱	1.名称:EQ1-EQ4充电配电箱 2.半周长:1.5m内 3.安装方式:悬挂嵌入式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2129.48	2129.48	
285	030404017081	配电箱	1.名称:AT-XFB1-3配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:2.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3186.53	3186.53	
286	030404017088	配电箱	1.名称:2AP2配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3329.48	3329.48	
287	030404017089	配电箱	1.名称:2AL2配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2329.48	2329.48	
288	030404017090	配电箱	1.名称:2ALE2配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2829.48	2829.48	
289	030404017091	配电箱	1.名称:2FELS2配电箱 2.安装方式:悬挂嵌入式 3.半周长:1.5m内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1829.48	1829.48	
290	030404036013	其他电器	1.名称:空调开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	7	131.28	918.96	
291	030404034027	照明开关	1.名称:卷帘门控制按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	44.73	178.92	
292	030404034028	照明开关	1.名称:声控开关 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	26.29	26.29	
293	030404034029	照明开关	1.名称:双联双控开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.39	33.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
294	030404034030	照明开关	1.名称:单联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	24.94	74.82	
295	030404034031	照明开关	1.名称:双联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	29.65	59.3	
296	030404034032	照明开关	1.名称:三联开关 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	34.78	34.78	
297	030404035013	插座	1.名称:五孔安全型插座 2.规格:10A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	29	27.61	800.69	
298	030404035014	插座	1.名称:防水五孔安全型插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	38.49	115.47	
299	030404035015	插座	1.名称:地面插座 2.规格:16A 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	111.85	447.4	
300	030411006009	接线盒	1.名称:预留充电桩电源接线盒 2.规格:380V,11KW 3.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	312.33	1249.32	
301	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	42	8.15	342.3	
302	030411005005	接线箱	1.名称:接线箱 2.规格:箱体半周长1500mm内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	297.64	297.64	
303	030411003046	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	153.85	344.62	
304	030411003047	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	111.16	361.27	
305	030411003048	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	99.38	777.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
306	030411003049	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	87.58	246.1	
307	030411003050	桥架	1.名称:金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	82.28	530.71	
308	030411003051	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:300*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.24	161.82	362.48	
309	030411003052	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	117.36	381.42	
310	030411003053	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.82	104.4	816.41	
311	030411003054	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.81	91.42	256.89	
312	030411003055	桥架	1.名称:防火金属线槽（中间加防火隔板） 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.45	85.59	552.06	
313	030411001037	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN150 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.8	151.01	120.81	
314	030411001038	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN125 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.8	122.04	341.71	
315	030411001039	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN65 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.48	65.26	31.32	
316	030411001040	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN40 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.21	41.06	131.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
317	030411001041	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.69	33.24	322.1	
318	030411001042	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.69	30.94	237.93	
319	030411001043	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.45	23.92	130.36	
320	030411001044	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	63.68	16.54	1053.27	
321	030411001045	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	150.6	14.55	2191.23	
322	030411004021	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-10mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.68	16.9	214.29	
323	030411004022	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-6mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.88	10.7	202.02	
324	030411004023	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-4mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	462.8	7.93	3670	
325	030411004024	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZB-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	580.49	3.84	2229.08	
326	030411004025	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	502.07	8.6	4317.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
327	030408001037	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*150+1*70mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.98	652.81	1945.37	
328	030408001038	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*95+1*50mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.53	421.55	2752.72	
329	030408001039	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*70+1*35mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.43	316.17	2349.14	
330	030408001040	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*50+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.28	233.41	2166.04	
331	030408001041	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*35+1*25mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.17	160.13	1948.78	
332	030408001042	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-4*25+1*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.33	123.44	781.38	
333	030408001043	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*16mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	23.37	83.72	1956.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
334	030408001044	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*10mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.15	55.99	848.25	
335	030408001045	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*6mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30.04	36.6	1099.46	
336	030408001046	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZA-YJY-5*4mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.17	25.73	673.35	
337	030408001047	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-5*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22.25	17.18	382.26	
338	030408001048	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.规格:WDZA-YJY-4*2.5mm2 3.敷设方式、部位:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	24.78	12.3	304.79	
339	030408006022	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*150mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	601.78	1203.56	
340	030408006024	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*70mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	396.28	396.28	
341	030408006025	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*50mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	386.08	386.08	
342	030408006026	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*35mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	370.78	370.78	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
343	030408006027	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*16mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	246.31	492.62	
344	030408006028	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*10mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	241.21	1447.26	
345	030412004058	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:35W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	25	92.55	2313.75	
346	030412004059	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:20W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	4	85.48	341.92	
347	030412004060	装饰灯	1.名称:嵌LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:24W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	6	87.5	525	
348	030412004061	装饰灯	1.名称:LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	12	82.45	989.4	
349	030412004062	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:9W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	40	79.42	3176.8	
350	030412004063	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:12W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	32	82.45	2638.4	
351	030412004064	装饰灯	1.名称:深藏防眩射灯(配置普通电源) 2.型号:S8B 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	79.42	158.84	
352	030412004066	装饰灯	1.名称:LED吊装线条灯 2.型号:50W 3.规格:1500mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	42	124.76	5239.92	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
353	030412004067	装饰灯	1.名称:LED偏光线型洗墙灯 2.型号:24W 3.规格:1200mm4000k 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	4	154.41	617.64	
354	030412004068	装饰灯	1.名称:LED明装防爆灯 2.型号:32W 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	6	104.9	629.4	
355	030412004069	装饰灯	1.名称:LED集成面板灯 2.型号:36W 3.规格:600*600mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	15	112.12	1681.8	
356	030412004070	装饰灯	1.名称:LED低压裸板灯带（调光调色） 2.型号:10W/M 3.规格:4000K 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	82.56	31.94	2636.97	
357	030412004071	装饰灯	1.名称:A型应急照明灯 2.型号:5W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	17	102.46	1741.82	
358	030412004072	装饰灯	1.名称:双向单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
359	030412004073	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	86.58	86.58	
360	030412004074	装饰灯	1.名称:单向标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	3	81.53	244.59	
361	030412004075	装饰灯	1.名称:安全出口指示灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
362	030412004076	装饰灯	1.名称:楼层标志灯 2.型号:1W 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	81.53	81.53	
363	030409008011	等电位端子箱、测试板	1.名称:等电位端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	45.3	45.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
364	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线联结 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.79	26.33	415.75	
365	030409008012	等电位端子箱、测试板	1.名称:卫生间局部等电位联结 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	块	1	14.05	14.05	
366	030413001007	铁构件	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	123.45	23.84	2943.05	
367	030413001008	铁构件	1.名称:抗震支架安装（金属桥架） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	4.8	235.42	1130.02	
368	030406006007	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.功率:50kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	908.7	908.7	
369	030406006008	低压交流异步电动机	1.名称:交流异步电动机检查接线 2.型号:30kW以 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	584.2	584.2	
370	030404036014	其他电器	1.名称:风机盘管接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	10	36.17	361.7	
371	030404036015	其他电器	1.名称:阀类接线 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	7	119.34	835.38	
372	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	2	14.85	29.7	
		分部小计					92075.97	
		分部分项合计					562027.48	
		单价措施合计						
合计							562027.48	

综合单价分析表

工程名称：电气工程(005)

项目编码	030404017078	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2129.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EQ1-EQ4充电配电箱半周长在1.5以内	只	1	1800	1800		
	其他材料费			--	39.47	--	
	材料费小计			--	1839.47	--	

项目编码	030404017079	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.14工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									3186.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AT-XFB1-3配电箱半周长在2.5以内	只	1	2800	2800		
	其他材料费			--	29.38	--	
	材料费小计			--	2829.38	--	

项目编码	030404036004	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.27工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									131.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80.59	--	
	材料费小计			--	80.59	--	

项目编码	030404034008	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.064工日		未计价材料费							33.54				
清单项目综合单价									44.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.18	--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	030404034009	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费							14.98				
清单项目综合单价									26.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.59	--	
	材料费小计			--	15.59	--	

项目编码	030404034010	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费							21.13				
清单项目综合单价									33.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.18	--	
	材料费小计			--	22.18	--	

项目编码	030404034011	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											13.62
清单项目综合单价													24.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	14.23		--	
	材料费小计								--	14.23		--	

项目编码	030404034013	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费											17.58
清单项目综合单价													29.65
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	18.44		--	
	材料费小计								--	18.44		--	

项目编码	030404034014	项目名称	照明开关			计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											21.97
清单项目综合单价													34.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	23.08		--	
	材料费小计								--	23.08		--	

项目编码	030404035004	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	36
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费											11.56
清单项目综合单价													27.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.76	--	
	材料费小计			--	13.76	--	

项目编码	030404035005	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费											22.44
清单项目综合单价													38.49

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.64	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	030404035006	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.176工日		未计价材料费											81.6
清单项目综合单价													111.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	82.85	--	
	材料费小计			--	82.85	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											306
清单项目综合单价													312.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留充电桩电源接线盒	只	1.02	300	306		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	306.72	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									8.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	030411005002	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费							91.63				
清单项目综合单价									297.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	93.48	--	
	材料费小计			--	93.48	--	

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							79.74				
清单项目综合单价									153.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	88.34	--	
	材料费小计			--	88.34	--	

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											62.02
清单项目综合单价													111.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	70.38			--	
	材料费小计							--	70.38			--	

项目编码	030411003005	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	7.82
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											50.23
清单项目综合单价													99.38
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	58.59			--	
	材料费小计							--	58.59			--	

项目编码	030411003003	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	2.81
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											38.43
清单项目综合单价													87.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	46.79			--	
	材料费小计							--	46.79			--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	6.45
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											33.13
清单项目综合单价													82.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	41.49	--	
	材料费小计			--	41.49	--	

项目编码	030411003021	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											87.71
清单项目综合单价													161.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	96.31	--	
	材料费小计			--	96.31	--	

项目编码	030411003022	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											68.22
清单项目综合单价													117.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	76.58	--	
	材料费小计			--	76.58	--	

项目编码	030411003023	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											55.25
清单项目综合单价													104.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.61	--	
	材料费小计			--	63.61	--	

项目编码	030411003024	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							42.27				
清单项目综合单价									91.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.63	--	
	材料费小计			--	50.63	--	

项目编码	030411003025	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							36.44				
清单项目综合单价									85.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	44.8	--	
	材料费小计			--	44.8	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3956工日		未计价材料费							76.51				
清单项目综合单价									151.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	84.31	--	
	材料费小计			--	84.31	--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3732工日		未计价材料费											52.13
清单项目综合单价													122.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	59.24			--	
	材料费小计							--	59.24			--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	0.6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2281工日		未计价材料费											22.23
清单项目综合单价													65.25
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	27.2			--	
	材料费小计							--	27.2			--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	4.01
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1443工日		未计价材料费											13.22
清单项目综合单价													41.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.95			--	
	材料费小计							--	16.95			--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	12.12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											10.49
清单项目综合单价													33.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.61	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费											10.03
清单项目综合单价													30.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.44	--	
	材料费小计			--	12.44	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											5.46
清单项目综合单价													23.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411001017	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	79.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费											5.95
清单项目综合单价													16.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.33	--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001018	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	188.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									14.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.65	--	
	材料费小计			--	5.65	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	15.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0073工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.7	--	
	材料费小计			--	15.7	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	23.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0061工日		未计价材料费							9.57				
清单项目综合单价									10.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	578.49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0054工日		未计价材料费											6.9
清单项目综合单价													7.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-4mm2铜芯4mm2					m	1.1	6.27	6.9				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	7.04			--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	725.61
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2					m	1.16	2.1	2.44				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	2.58			--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	627.59
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											7.2
清单项目综合单价													8.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2					m	1.16	6.21	7.2				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	7.34			--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	3.73
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.1776工日	未计价材料费					616.45
清单项目综合单价						652.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*150+1*70mm2	m	1.01	610.35	616.45		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	620.35	--	

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	8.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											397.83
清单项目综合单价													421.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*95+1*50mm2	m	1.01	393.89	397.83		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	030408001003	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											292.45
清单项目综合单价													316.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*70+1*35mm2	m	1.01	289.55	292.45		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	294.79	--	

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.126工日	未计价材料费						209.69
清单项目综合单价							233.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*50+1*25mm2	m	1.01	207.61	209.69		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	212.03	--	

项目编码	030408001005	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											146.59
清单项目综合单价													160.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZA-YJY-4*35+1*25mm2			m	1.01	145.14	146.59						
	其他材料费					--	1.92		--				
	材料费小计					--	148.51		--				

项目编码	030408001006	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											109.9
清单项目综合单价													123.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	111.82		--				
	材料费小计					--	111.82		--				

项目编码	030408001007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	29.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0419工日		未计价材料费											76.19
清单项目综合单价													83.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5*16mm2	m	1.01	75.44	76.19		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	76.71	--	

项目编码	030408001008	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	18.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0409工日		未计价材料费											48.64
清单项目综合单价													55.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	49.14	--	
	材料费小计			--	49.14	--	

项目编码	030408001009	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	37.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0319工日		未计价材料费											30.74
清单项目综合单价													36.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.24	--	
	材料费小计			--	31.24	--	

项目编码	030408001010	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0248工日		未计价材料费											21.05
清单项目综合单价													25.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.54	--	
	材料费小计			--	21.54	--	

项目编码	030408001011	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0206工日		未计价材料费							13.19				
清单项目综合单价									17.18				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.68	--	
	材料费小计			--	13.68	--	

项目编码	030408001012	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0158工日		未计价材料费							9.23				
清单项目综合单价									12.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.61	--	
	材料费小计			--	9.61	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.836工日		未计价材料费							153				
清单项目综合单价									601.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	299.25	--	
	材料费小计			--	299.25	--	

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											122.4
清单项目综合单价													457.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	230.09			--	
	材料费小计							--	230.09			--	

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						61.2
清单项目综合单价								396.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						51
清单项目综合单价								386.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030408006005	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						35.7
清单项目综合单价								370.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	143.39	--	
	材料费小计			--	143.39	--	

项目编码	030408006006	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费											30.6
清单项目综合单价													246.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.87	--	
	材料费小计			--	109.87	--	

项目编码	030408006007	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费											25.5
清单项目综合单价													241.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	104.77	--	
	材料费小计			--	104.77	--	

项目编码	030412004001	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													92.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED深藏防眩射灯(配置普通电源）35W	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	61.24	--	

项目编码	030412004002	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价									85.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	54.17	--	
	材料费小计			--	54.17	--	

项目编码	030412004003	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									87.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56.19	--	
	材料费小计			--	56.19	--	

项目编码	030412004004	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.14	--	
	材料费小计			--	51.14	--	

项目编码	030412004005	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	49

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													79.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）9W					套	1.01	32	32.32				
	其他材料费							--	15.79			--	
	材料费小计							--	48.11			--	

项目编码	030412004006	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	40				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													82.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）12W					套	1.01	35	35.35				
	其他材料费							--	15.79			--	
	材料费小计							--	51.14			--	

项目编码	030412004018	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													79.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	48.11			--	
	材料费小计							--	48.11			--	

项目编码	030412004007	项目名称	装饰灯			计量单位	套	工程量	52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.166工日	未计价材料费						79.66
清单项目综合单价							124.76
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊装线条灯	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			--	21.66	--	
	材料费小计			--	97.41	--	

项目编码	030412004008	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							125.11				
清单项目综合单价									154.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	127.06			--			
	材料费小计					--	127.06			--			

项目编码	030412004009	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							75.6				
清单项目综合单价									104.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	77.55			--			
	材料费小计					--	77.55			--			

项目编码	030412004010	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									112.12				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	77.69	--	
	材料费小计	--	77.69	--	

项目编码	030412004011	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	103.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.07工日		未计价材料费							20.2				
清单项目综合单价									31.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED低压裸板灯带（调光调色）	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	20.4	--	

项目编码	030412004012	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									102.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明灯	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			--	6.16	--	
	材料费小计			--	71.81	--	

项目编码	030412004013	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004014	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									86.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55.93	--	
	材料费小计			--	55.93	--	

项目编码	030412004015	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004016	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004017	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													81.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	50.88			--	
	材料费小计							--	50.88			--	

项目编码	030409008001	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.41工日		未计价材料费											42.04
清单项目综合单价													319.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	81.74			--	
	材料费小计							--	81.74			--	

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板		计量单位	台	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费											26.33
清单项目综合单价													45.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	30.97			--	
	材料费小计							--	30.97			--	

项目编码	030409002001	项目名称	接地母线		计量单位	m	工程量	19.74				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费											5.02
清单项目综合单价													26.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.72	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	030409008003	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.97	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	030413001001	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	154.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030413001002	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.858工日		未计价材料费											67.6
清单项目综合单价													235.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	92.39	--	
	材料费小计			--	92.39	--	

项目编码	030406006001	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.9工日		未计价材料费							17.42				
清单项目综合单价									908.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	81.42	--	
	材料费小计			--	81.42	--	

项目编码	030406006002	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.07工日		未计价材料费							15.63				
清单项目综合单价									584.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	58.46	--	
	材料费小计			--	58.46	--	

项目编码	030404036005	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.86	--	
	材料费小计			--	4.86	--	

项目编码	030404036006	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	11.93			--	
	材料费小计							--	11.93			--	

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.08工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.08工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								14.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
1.67		--	
1.67		--	

项目编码	030404017076	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.76工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	EQ1-EQ4充电配电箱半周长在1.5以内					只	1	1800
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.76工日		未计价材料费						1800
清单项目综合单价								2129.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	EQ1-EQ4充电配电箱半周长在1.5以内					只	1	1800
	其他材料费							--
	材料费小计							--

合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
1800			
39.47		--	
1839.47		--	

项目编码	030404017077	项目名称	配电箱		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
2.14工日		未计价材料费						

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
2.14工日		未计价材料费						2800

清单项目综合单价							3186.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AT-XFB1-3配电箱半周长在2.5以内	只	1	2800	2800		
	其他材料费			--	29.38	--	
	材料费小计			--	2829.38	--	

项目编码	030404017082	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.14工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3186.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2829.38			--			
	材料费小计					--	2829.38			--			

项目编码	030404017083	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费											3500
清单项目综合单价													3829.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	3539.47			--			
	材料费小计					--	3539.47			--			

项目编码	030404017084	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费											2500
清单项目综合单价													2829.48
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2539.47			--			

细	材料费小计	--	2539.47	--	

项目编码	030404017085	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							2218.03				
清单项目综合单价									2547.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2257.5	--	
	材料费小计			--	2257.5	--	

项目编码	030404017086	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2329.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2039.47	--	
	材料费小计			--	2039.47	--	

项目编码	030404017087	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							1000				
清单项目综合单价									1329.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1039.47	--	
	材料费小计			--	1039.47	--	

项目编码	030404017092	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							600				
清单项目综合单价									929.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	639.47				--		
	材料费小计					--	639.47				--		

项目编码	030404017093	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									519.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	329.66				--		
	材料费小计					--	329.66				--		

项目编码	030404017094	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									519.16				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	329.66				--		
	材料费小计					--	329.66				--		

项目编码	030404017095	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				

清单项目综合单价							519.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	329.66	--	
	材料费小计			--	329.66	--	

项目编码	030404036010	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.27工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									131.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--	80.59			--				
	材料费小计				--	80.59			--				

项目编码	030404034021	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.064工日		未计价材料费							33.54				
清单项目综合单价									44.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--	34.18			--				
	材料费小计				--	34.18			--				

项目编码	030404034022	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费							14.98				
清单项目综合单价									26.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费				--	15.59			--				
	材料费小计				--	15.59			--				

项目编码	030404034023	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费							21.14				
清单项目综合单价									33.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.19	--	
	材料费小计			--	22.19	--	

项目编码	030404034024	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费							13.62				
清单项目综合单价									24.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	14.23	--	

项目编码	030404034025	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费							17.58				
清单项目综合单价									29.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	030404034026	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											21.97
清单项目综合单价													34.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	23.08			--	
	材料费小计							--	23.08			--	

项目编码	030404035010	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	52				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费											11.56
清单项目综合单价													27.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	13.76			--	
	材料费小计							--	13.76			--	

项目编码	030404035011	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费											22.44
清单项目综合单价													38.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	24.64			--	
	材料费小计							--	24.64			--	

项目编码	030404035012	项目名称	插座			计量单位	个	工程量	6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.176工日		未计价材料费											81.6
清单项目综合单价													111.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	82.84	--	
	材料费小计			--	82.84	--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							306				
清单项目综合单价									312.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留充电桩电源接线盒	只	1.02	300	306		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	306.72	--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									8.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	030411005004	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费							91.63				
清单项目综合单价									297.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	93.49	--	
	材料费小计			--	93.49	--	

项目编码	030411003026	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							79.74				
清单项目综合单价									153.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	88.34	--	
	材料费小计			--	88.34	--	

项目编码	030411003027	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							62.02				
清单项目综合单价									111.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70.38	--	
	材料费小计			--	70.38	--	

项目编码	030411003028	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							50.23				
清单项目综合单价									99.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	58.59	--	
	材料费小计			--	58.59	--	

项目编码	030411003029	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											38.43
清单项目综合单价													87.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	46.79			--	
	材料费小计							--	46.79			--	

项目编码	030411003030	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	6.45
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											33.13
清单项目综合单价													82.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	41.49			--	
	材料费小计							--	41.49			--	

项目编码	030411003031	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	2.24
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											87.71
清单项目综合单价													161.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	96.31			--	
	材料费小计							--	96.31			--	

项目编码	030411003032	项目名称	桥架			计量单位	m	工程量	3.25
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											68.22
清单项目综合单价													117.36

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	76.58	--	
	材料费小计			--	76.58	--	

项目编码	030411003033	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											55.25
清单项目综合单价													104.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.61	--	
	材料费小计			--	63.61	--	

项目编码	030411003034	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											42.27
清单项目综合单价													91.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.63	--	
	材料费小计			--	50.63	--	

项目编码	030411003035	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											36.44
清单项目综合单价													85.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	44.8	--	
	材料费小计			--	44.8	--	

项目编码	030411001028	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3956工日		未计价材料费							76.51				
清单项目综合单价									151.01				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	84.31	--	
	材料费小计			--	84.31	--	

项目编码	030411001029	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3732工日		未计价材料费							52.13				
清单项目综合单价									122.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	59.24	--	
	材料费小计			--	59.24	--	

项目编码	030411001030	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.87

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2281工日		未计价材料费							22.23				
清单项目综合单价									65.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.2	--	
	材料费小计			--	27.2	--	

项目编码	030411001031	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.82

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1443工日		未计价材料费											13.23
清单项目综合单价													41.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	16.96			--	
	材料费小计							--	16.96			--	

项目编码	030411001032	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	17.57
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											10.49
清单项目综合单价													33.24
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	13.61			--	
	材料费小计							--	13.61			--	

项目编码	030411001033	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	13.94
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费											10.03
清单项目综合单价													30.94
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	12.44			--	
	材料费小计							--	12.44			--	

项目编码	030411001034	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	9.88
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											5.46
清单项目综合单价													23.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411001035	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	115.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.33	--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001036	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	272.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									14.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.65	--	
	材料费小计			--	5.65	--	

项目编码	030411004016	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	22.99

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0073工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									16.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.7	--	
	材料费小计			--	15.7	--	

项目编码	030411004017	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	34.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0061工日		未计价材料费							9.57				
清单项目综合单价									10.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411004018	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	838.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0054工日		未计价材料费							6.9				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-4mm2铜芯4mm2	m	1.1	6.27	6.9		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.04	--	

项目编码	030411004019	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1052.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004020	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	910

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							7.2				
清单项目综合单价									8.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	6.21	7.2		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030408001025	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	5.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1776工日		未计价材料费							616.45				
清单项目综合单价									652.81				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*150+1*70mm2	m	1.01	610.35	616.45		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	620.35	--	

项目编码	030408001026	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费							397.83				
清单项目综合单价									421.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*95+1*50mm2	m	1.01	393.89	397.83		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	030408001027	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.46

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.126工日		未计价材料费											292.45	
清单项目综合单价													316.17	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZA-YJY-4*70+1*35mm2				m	1.01	289.55	292.45						
	其他材料费						--	2.34				--		
	材料费小计						--	294.79				--		

项目编码	030408001028	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16.82

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.126工日		未计价材料费											209.69	
清单项目综合单价													233.41	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZA-YJY-4*50+1*25mm2				m	1.01	207.61	209.69						
	其他材料费						--	2.34				--		
	材料费小计						--	212.03				--		

项目编码	030408001029	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.06

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0699工日		未计价材料费											146.59	
清单项目综合单价													160.13	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZA-YJY-4*35+1*25mm2				m	1.01	145.14	146.59						
	其他材料费						--	1.92				--		
	材料费小计						--	148.51				--		

项目编码	030408001030	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	11.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											109.9
清单项目综合单价													123.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	111.82			--			
	材料费小计					--	111.82			--			

项目编码	030408001031	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	42.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0419工日		未计价材料费											76.19
清单项目综合单价													83.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	WDZA-YJY-5*16mm2			m	1.01	75.44	76.19						
	其他材料费					--	0.52			--			
	材料费小计					--	76.71			--			

项目编码	030408001032	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	27.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0409工日		未计价材料费											48.64
清单项目综合单价													55.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	49.14			--			
	材料费小计					--	49.14			--			

项目编码	030408001033	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	54.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0319工日	未计价材料费						30.74
清单项目综合单价							36.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.24	--	
	材料费小计			--	31.24	--	

项目编码	030408001034	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0248工日		未计价材料费											21.05
清单项目综合单价													25.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	21.54			--			
	材料费小计					--	21.54			--			

项目编码	030408001035	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	40.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0206工日		未计价材料费											13.19
清单项目综合单价													17.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	13.68			--			
	材料费小计					--	13.68			--			

项目编码	030408001036	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	44.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0158工日		未计价材料费											9.23
清单项目综合单价													12.3
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	9.61			--			

细	材料费小计	--	9.61	--	

项目编码	030408006015	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.836工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													601.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	299.25	--	
	材料费小计			--	299.25	--	

项目编码	030408006016	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											122.4
清单项目综合单价													457.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	230.09	--	
	材料费小计			--	230.09	--	

项目编码	030408006017	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											61.2
清单项目综合单价													396.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	168.89	--	
	材料费小计			--	168.89	--	

项目编码	030408006018	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费							51				
清单项目综合单价									386.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	158.69				--		
	材料费小计					--	158.69				--		

项目编码	030408006019	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费							35.7				
清单项目综合单价									370.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	143.39				--		
	材料费小计					--	143.39				--		

项目编码	030408006020	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									246.31				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	109.87				--		
	材料费小计					--	109.87				--		

项目编码	030408006021	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							25.5				

清单项目综合单价							241.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	104.77	--	
	材料费小计			--	104.77	--	

项目编码	030412004039	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									92.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	LED深藏防眩射灯(配置普通电源) 35W			套	1.01	45	45.45						
	其他材料费					--	15.79		--				
	材料费小计					--	61.24		--				

项目编码	030412004040	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价									85.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	54.17		--				
	材料费小计					--	54.17		--				

项目编码	030412004041	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									87.5				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	56.19		--				

细	材料费小计	--	56.19	--	

项目编码	030412004042	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													82.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.14	--	
	材料费小计			--	51.14	--	

项目编码	030412004043	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													79.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）9W	套	1.01	32	32.32		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	48.11	--	

项目编码	030412004044	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													82.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）12W	套	1.01	35	35.35		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	51.14	--	

项目编码	030412004045	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											32.32
清单项目综合单价													79.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	48.11	--	
	材料费小计			--	48.11	--	

项目编码	030412004046	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											35.35
清单项目综合单价													82.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.14	--	
	材料费小计			--	51.14	--	

项目编码	030412004047	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											79.66
清单项目综合单价													124.76

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊装线条灯	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			--	21.66	--	
	材料费小计			--	97.41	--	

项目编码	030412004048	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											125.11
清单项目综合单价													154.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	127.06		--	
	材料费小计								--	127.06		--	

项目编码	030412004049	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	11	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											75.6
清单项目综合单价													104.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	77.55		--	
	材料费小计								--	77.55		--	

项目编码	030412004050	项目名称	装饰灯				计量单位	套	工程量	26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													112.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	77.69		--	
	材料费小计								--	77.69		--	

项目编码	030412004051	项目名称	装饰灯				计量单位	m	工程量	149.64	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.07工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													31.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED低压裸板灯带（调光调色）	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	20.4	--	

项目编码	030412004052	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									102.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明灯	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			--	6.16	--	
	材料费小计			--	71.81	--	

项目编码	030412004053	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004054	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									86.58				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	55.93	--	

细	材料费小计	--	55.93	--	

项目编码	030412004055	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004056	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004057	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.89	--	
	材料费小计			--	50.89	--	

项目编码	030409008007	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.41工日		未计价材料费							42.04				
清单项目综合单价									319.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	81.74				--		
	材料费小计					--	81.74				--		

项目编码	030409008008	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							26.33				
清单项目综合单价									45.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	30.97				--		
	材料费小计					--	30.97				--		

项目编码	030409002003	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	28.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费							5.02				
清单项目综合单价									26.33				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	6.72				--		
	材料费小计					--	6.72				--		

项目编码	030409008009	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.043工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							14.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.97	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	030413001005	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	223.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	5.44			--			
	材料费小计					--	5.44			--			

项目编码	030413001006	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	8.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.858工日		未计价材料费											67.6
清单项目综合单价													235.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	92.39			--			
	材料费小计					--	92.39			--			

项目编码	030406006005	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.9工日		未计价材料费											17.42
清单项目综合单价													908.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	81.42			--			
	材料费小计					--	81.42			--			

项目编码	030406006006	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.07工日		未计价材料费							15.63				
清单项目综合单价									584.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	58.46	--	
	材料费小计			--	58.46	--	

项目编码	030404036011	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.86	--	
	材料费小计			--	4.86	--	

项目编码	030404036012	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.93	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	1.67			--	
	材料费小计							--	1.67			--	

项目编码	030404017055	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.412工日		未计价材料费											9013.43
清单项目综合单价													9681.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AW1配电箱					只	1	9000	9000				
	其他材料费							--	56.38			--	
	材料费小计							--	9056.38			--	

项目编码	030404017056	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.412工日		未计价材料费											11513.43
清单项目综合单价													12181.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	1AW2配电箱					只	1	11500	11500				
	其他材料费							--	56.38			--	
	材料费小计							--	11556.38			--	

项目编码	030404017057	项目名称	配电箱			计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

1.76工日	未计价材料费						1800
清单项目综合单价							2129.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EQ1-EQ4充电配电箱半周长在1.5以内	只	1	1800	1800		
	其他材料费			--	39.47	--	
	材料费小计			--	1839.47	--	

项目编码	030404017058	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.14工日		未计价材料费											2800
清单项目综合单价													3186.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	AT-XFB1-3配电箱半周长在2.5以内			只	1	2800	2800						
	其他材料费					--	29.38			--			
	材料费小计					--	2829.38			--			

项目编码	030404017065	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													2329.48
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	2039.47			--			
	材料费小计					--	2039.47			--			

项目编码	030404017070	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费											600
清单项目综合单价													929.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	639.47	--	
	材料费小计			--	639.47	--	

项目编码	030404017071	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									519.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	329.66	--	
	材料费小计			--	329.66	--	

项目编码	030404017072	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									519.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	329.66	--	
	材料费小计			--	329.66	--	

项目编码	030404017075	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							300				
清单项目综合单价									519.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	329.66	--	
	材料费小计			--	329.66	--	

项目编码	030404017073	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2219.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2029.66	--	
	材料费小计			--	2029.66	--	

项目编码	030404017074	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.15工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2419.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2229.66	--	
	材料费小计			--	2229.66	--	

项目编码	030404036007	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.27工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									131.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80.59	--	
	材料费小计			--	80.59	--	

项目编码	030404034015	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.064工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													44.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	34.18			--	
	材料费小计							--	34.18			--	

项目编码	030404034016	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.065工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.065工日		未计价材料费						14.97
清单项目综合单价								26.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
15.58		--	
15.58		--	

项目编码	030404034017	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.068工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

合价				
人工费	材料费	机械费	管理费	利润
				21.14
				33.4

合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
22.19		--	
22.19		--	

项目编码	030404034018	项目名称	照明开关		计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.065工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

合价				
人工费	材料费	机械费	管理费	利润
				13.62
				24.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	14.23	--	

项目编码	030404034019	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费											17.58
清单项目综合单价													29.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	030404034020	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											21.97
清单项目综合单价													34.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.08	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030404035007	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费											11.56
清单项目综合单价													27.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.76	--	
	材料费小计			--	13.76	--	

项目编码	030404035008	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费							22.44				
清单项目综合单价									38.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.64	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	030404035009	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.176工日		未计价材料费							81.6				
清单项目综合单价									111.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	82.84	--	
	材料费小计			--	82.84	--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							306				
清单项目综合单价									312.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留充电桩电源接线盒	只	1.02	300	306		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	306.72	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									8.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2.54				--		
	材料费小计					--	2.54				--		

项目编码	030411005003	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费							91.63				
清单项目综合单价									297.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	93.49				--		
	材料费小计					--	93.49				--		

项目编码	030411003036	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							79.74				
清单项目综合单价									153.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	88.34				--		
	材料费小计					--	88.34				--		

项目编码	030411003037	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							62.02				

清单项目综合单价							111.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70.38	--	
	材料费小计			--	70.38	--	

项目编码	030411003038	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							50.23				
清单项目综合单价									99.38				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费				--	58.59			--				
	材料费小计				--	58.59			--				

项目编码	030411003039	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							38.43				
清单项目综合单价									87.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费				--	46.79			--				
	材料费小计				--	46.79			--				

项目编码	030411003040	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							33.13				
清单项目综合单价									82.28				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费				--	41.49			--				
	材料费小计				--	41.49			--				

项目编码	030411003041	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							87.71				
清单项目综合单价									161.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	96.31	--	
	材料费小计			--	96.31	--	

项目编码	030411003042	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							68.22				
清单项目综合单价									117.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	76.58	--	
	材料费小计			--	76.58	--	

项目编码	030411003043	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							55.25				
清单项目综合单价									104.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.61	--	
	材料费小计			--	63.61	--	

项目编码	030411003044	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											42.27
清单项目综合单价													91.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	50.63		--	
	材料费小计								--	50.63		--	

项目编码	030411003045	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	6.45
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											36.44
清单项目综合单价													85.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	44.8		--	
	材料费小计								--	44.8		--	

项目编码	030411001019	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	1.7
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3956工日		未计价材料费											76.51
清单项目综合单价													151.01
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	84.31		--	
	材料费小计								--	84.31		--	

项目编码	030411001020	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	5.95
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3732工日		未计价材料费											52.13
清单项目综合单价													122.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	59.24	--	
	材料费小计			--	59.24	--	

项目编码	030411001021	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2281工日		未计价材料费											22.23
清单项目综合单价													65.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.2	--	
	材料费小计			--	27.2	--	

项目编码	030411001022	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	6.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1443工日		未计价材料费											13.23
清单项目综合单价													41.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.96	--	
	材料费小计			--	16.96	--	

项目编码	030411001023	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	20.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											10.49
清单项目综合单价													33.24

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.61	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	030411001024	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	16.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费							10.03				
清单项目综合单价									30.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.44	--	
	材料费小计			--	12.44	--	

项目编码	030411001025	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	11.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									23.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411001026	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	135.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.33	--	
	材料费小计			--	7.33	--	

项目编码	030411001027	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	320.02

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									14.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.65		--	
	材料费小计								--	5.65		--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	26.95
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.0073工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日								
0.0073工日								
清单项目综合单价								
材料费明细				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
				--	15.7		--	
				--	15.7		--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	40.12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.0061工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日								
0.0061工日								
清单项目综合单价								
材料费明细				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
				--	9.7		--	
				--	9.7		--	

项目编码	030411004013	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	983.44
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.0054工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日								
0.0054工日								
清单项目综合单价								
材料费明细				单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
				--	6.9		--	
				--	6.9		--	

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-4mm2铜芯4mm2	m	1.1	6.27	6.9		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.04	--	

项目编码	030411004014	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1233.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004015	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1066.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											7.2
清单项目综合单价													8.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	6.21	7.2		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.34	--	

项目编码	030408001013	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1776工日		未计价材料费											616.45
清单项目综合单价													652.81

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	WDZA-YJY-4*150+1*70mm2	m	1.01	610.35	616.45		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	620.35	--	

项目编码	030408001014	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											397.83
清单项目综合单价													421.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*95+1*50mm2	m	1.01	393.89	397.83		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	030408001015	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	20

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											292.45
清单项目综合单价													316.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*70+1*35mm2	m	1.01	289.55	292.45		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	294.79	--	

项目编码	030408001016	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											209.69
清单项目综合单价													233.41

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*50+1*25mm2	m	1.01	207.61	209.69		

细	其他材料费	--	2.34	--	
	材料费小计	--	212.03	--	

项目编码	030408001017	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	25.86

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											146.59
清单项目综合单价													160.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*35+1*25mm2	m	1.01	145.14	146.59		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	148.51	--	

项目编码	030408001018	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	13.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											109.9
清单项目综合单价													123.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	111.82	--	
	材料费小计			--	111.82	--	

项目编码	030408001019	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	49.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0419工日		未计价材料费											76.19
清单项目综合单价													83.72

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-5*16mm2	m	1.01	75.44	76.19		
	其他材料费			--	0.52	--	
	材料费小计			--	76.71	--	

项目编码	030408001020	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	32.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0409工日		未计价材料费							48.64				
清单项目综合单价									55.99				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	49.14	--	
	材料费小计			--	49.14	--	

项目编码	030408001021	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	63.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0319工日		未计价材料费							30.74				
清单项目综合单价									36.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.24	--	
	材料费小计			--	31.24	--	

项目编码	030408001022	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	55.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0248工日		未计价材料费							21.05				
清单项目综合单价									25.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	21.54	--	
	材料费小计			--	21.54	--	

项目编码	030408001023	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	47.28

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0206工日		未计价材料费							13.19				
清单项目综合单价									17.18				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	13.68			--	
	材料费小计							--	13.68			--	

项目编码	030408001024	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	52.65
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.0158工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.0158工日		未计价材料费						9.23
清单项目综合单价								12.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030408006008	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.836工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.836工日		未计价材料费						153
清单项目综合单价								601.78
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030408006009	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.38工日		未计价材料费						122.4
清单项目综合单价								457.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	230.09	--	
	材料费小计			--	230.09	--	

项目编码	030408006010	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											61.2
清单项目综合单价													396.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	168.89	--	
	材料费小计			--	168.89	--	

项目编码	030408006011	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													386.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	158.69	--	
	材料费小计			--	158.69	--	

项目编码	030408006012	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											35.7
清单项目综合单价													370.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	143.39	--	
	材料费小计			--	143.39	--	

项目编码	030408006013	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									246.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.87	--	
	材料费小计			--	109.87	--	

项目编码	030408006014	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							25.5				
清单项目综合单价									241.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	104.77	--	
	材料费小计			--	104.77	--	

项目编码	030412004020	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									92.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED深藏防眩射灯(配置普通电源）35W	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	61.24	--	

项目编码	030412004021	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价									85.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	54.17				--		
	材料费小计					--	54.17				--		

项目编码	030412004022	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									87.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	56.19				--		
	材料费小计					--	56.19				--		

项目编码	030412004023	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	51.14				--		
	材料费小计					--	51.14				--		

项目编码	030412004024	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							32.32				

清单项目综合单价							79.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）9W	套	1.01	32	32.32		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	48.11	--	

项目编码	030412004025	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	深藏防眩射灯(配置普通电源）12W			套	1.01	35	35.35						
	其他材料费					--	15.79			--			
	材料费小计					--	51.14			--			

项目编码	030412004026	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							32.32				
清单项目综合单价									79.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	48.11			--			
	材料费小计					--	48.11			--			

项目编码	030412004027	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细					
	其他材料费	--	51.14	--	
	材料费小计	--	51.14	--	

项目编码	030412004028	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							79.66				
清单项目综合单价									124.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED吊装线条灯	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			--	21.66	--	
	材料费小计			--	97.41	--	

项目编码	030412004029	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							125.11				
清单项目综合单价									154.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	127.06	--	
	材料费小计			--	127.06	--	

项目编码	030412004030	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							75.6				
清单项目综合单价									104.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	77.55	--	
	材料费小计			--	77.55	--	

项目编码	030412004031	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									112.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	77.69	--	
	材料费小计			--	77.69	--	

项目编码	030412004032	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	175.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.07工日		未计价材料费							20.2				
清单项目综合单价									31.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED低压裸板灯带（调光调色）	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	20.4	--	

项目编码	030412004033	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									102.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明灯	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			--	6.16	--	
	材料费小计			--	71.81	--	

项目编码	030412004034	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	50.88				--		
	材料费小计					--	50.88				--		

项目编码	030412004035	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									86.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	55.93				--		
	材料费小计					--	55.93				--		

项目编码	030412004036	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	50.88				--		
	材料费小计					--	50.88				--		

项目编码	030412004037	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				

清单项目综合单价							81.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004038	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.89	--	
	材料费小计			--	50.89	--	

项目编码	030409008004	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.41工日		未计价材料费							42.04				
清单项目综合单价									319.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	81.74	--	
	材料费小计			--	81.74	--	

项目编码	030409008005	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							26.33				
清单项目综合单价									45.3				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	30.97	--	
	材料费小计			--	30.97	--	

项目编码	030409002002	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	33.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费							5.02				
清单项目综合单价									26.33				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.72	--	
	材料费小计			--	6.72	--	

项目编码	030409008006	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.97	--	
	材料费小计			--	6.97	--	

项目编码	030413001003	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	262.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030413001004	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	10.2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.858工日		未计价材料费											67.6
清单项目综合单价													235.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	92.39		--	
	材料费小计								--	92.39		--	

项目编码	030406006003	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.9工日		未计价材料费											17.42
清单项目综合单价													908.7
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	81.42		--	
	材料费小计								--	81.42		--	

项目编码	030406006004	项目名称	低压交流异步电动机			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.07工日		未计价材料费											15.63
清单项目综合单价													584.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	58.46		--	
	材料费小计								--	58.46		--	

项目编码	030404036008	项目名称	其他电器			计量单位	台	工程量	20		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.86	--	
	材料费小计			--	4.86	--	

项目编码	030404036009	项目名称	其他电器	计量单位	台	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									119.34				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.93	--	
	材料费小计			--	11.93	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	1.67	--	

项目编码	040101002002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.02

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									18.25				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	030404017080	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							1800				
清单项目综合单价									2129.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	EQ1-EQ4充电配电箱半周长在1.5以内	只	1	1800	1800		
	其他材料费			--	39.47	--	
	材料费小计			--	1839.47	--	

项目编码	030404017081	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.14工日		未计价材料费							2800				
清单项目综合单价									3186.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	AT-XFB1-3配电箱半周长在2.5以内	只	1	2800	2800		
	其他材料费			--	29.38	--	
	材料费小计			--	2829.38	--	

项目编码	030404017088	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									3329.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3039.47	--	
	材料费小计			--	3039.47	--	

项目编码	030404017089	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2329.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2039.47	--	
	材料费小计			--	2039.47	--	

项目编码	030404017090	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2829.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2539.47	--	
	材料费小计			--	2539.47	--	

项目编码	030404017091	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.76工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									1829.48				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1539.47	--	
	材料费小计			--	1539.47	--	

项目编码	030404036013	项目名称	其他电器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.27工日	未计价材料费					80
清单项目综合单价						131.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	80.59	--	
	材料费小计			--	80.59	--	

项目编码	030404034027	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.064工日		未计价材料费											33.54
清单项目综合单价													44.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	34.18	--	
	材料费小计			--	34.18	--	

项目编码	030404034028	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费											14.97
清单项目综合单价													26.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	15.58	--	
	材料费小计			--	15.58	--	

项目编码	030404034029	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费											21.13
清单项目综合单价													33.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	22.18	--	
	材料费小计	--	22.18	--	

项目编码	030404034030	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.065工日		未计价材料费							13.62				
清单项目综合单价									24.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	14.23	--	
	材料费小计			--	14.23	--	

项目编码	030404034031	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.068工日		未计价材料费							17.58				
清单项目综合单价									29.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.44	--	
	材料费小计			--	18.44	--	

项目编码	030404034032	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费							21.97				
清单项目综合单价									34.78				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	23.08	--	
	材料费小计			--	23.08	--	

项目编码	030404035013	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费							11.56				
清单项目综合单价									27.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.76	--	
	材料费小计			--	13.76	--	

项目编码	030404035014	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.084工日		未计价材料费							22.44				
清单项目综合单价									38.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.64	--	
	材料费小计			--	24.64	--	

项目编码	030404035015	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.176工日		未计价材料费							81.6				
清单项目综合单价									111.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	82.85	--	
	材料费小计			--	82.85	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.034工日	未计价材料费					306
清单项目综合单价						312.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	预留充电桩电源接线盒	只	1.02	300	306		
	其他材料费			--	0.72	--	
	材料费小计			--	306.72	--	

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	030411005005	项目名称	接线箱	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费											91.63
清单项目综合单价													297.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	93.48	--	
	材料费小计			--	93.48	--	

项目编码	030411003046	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											79.74
清单项目综合单价													153.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	88.34	--	
	材料费小计			--	88.34	--	

项目编码	030411003047	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											62.02
清单项目综合单价													111.16

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	70.38	--	
	材料费小计			--	70.38	--	

项目编码	030411003048	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											50.23
清单项目综合单价													99.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	58.59	--	
	材料费小计			--	58.59	--	

项目编码	030411003049	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.81

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											38.43
清单项目综合单价													87.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.79	--	
	材料费小计			--	46.79	--	

项目编码	030411003050	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							33.13				
清单项目综合单价									82.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	41.49	--	
	材料费小计			--	41.49	--	

项目编码	030411003051	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	2.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							87.71				
清单项目综合单价									161.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	96.31	--	
	材料费小计			--	96.31	--	

项目编码	030411003052	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							68.22				
清单项目综合单价									117.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	76.58	--	
	材料费小计			--	76.58	--	

项目编码	030411003053	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	7.82

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											55.25
清单项目综合单价													104.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	63.61		--	
	材料费小计								--	63.61		--	

项目编码	030411003054	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	2.81
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											42.27
清单项目综合单价													91.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	50.63		--	
	材料费小计								--	50.63		--	

项目编码	030411003055	项目名称	桥架		计量单位	m	工程量	6.45
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											36.44
清单项目综合单价													85.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	44.8		--	
	材料费小计								--	44.8		--	

项目编码	030411001037	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	0.8
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3956工日		未计价材料费											76.51
清单项目综合单价													151.01

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	84.31	--	
	材料费小计			--	84.31	--	

项目编码	030411001038	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	2.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3732工日		未计价材料费											52.13
清单项目综合单价													122.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	59.24	--	
	材料费小计			--	59.24	--	

项目编码	030411001039	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2281工日		未计价材料费											22.23
清单项目综合单价													65.26

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	27.19	--	
	材料费小计			--	27.19	--	

项目编码	030411001040	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	3.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1443工日		未计价材料费											13.22
清单项目综合单价													41.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.95	--	
	材料费小计			--	16.95	--	

项目编码	030411001041	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	9.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费							10.49				
清单项目综合单价									33.24				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	13.61	--	
	材料费小计			--	13.61	--	

项目编码	030411001042	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	7.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费							10.03				
清单项目综合单价									30.94				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.44	--	
	材料费小计			--	12.44	--	

项目编码	030411001043	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费							5.46				
清单项目综合单价									23.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	7.91	--	
	材料费小计			--	7.91	--	

项目编码	030411001044	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	63.68

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							5.95				
清单项目综合单价									16.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	7.33		--	
	材料费小计								--	7.33		--	

项目编码	030411001045	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	150.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									14.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	5.65		--	
	材料费小计								--	5.65		--	

项目编码	030411004021	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	12.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0073工日		未计价材料费							15.55				
清单项目综合单价									16.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	15.7		--	
	材料费小计								--	15.7		--	

项目编码	030411004022	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	18.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0061工日		未计价材料费							9.57				
清单项目综合单价									10.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.7	--	
	材料费小计			--	9.7	--	

项目编码	030411004023	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	462.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0054工日		未计价材料费							6.9				
清单项目综合单价									7.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-4mm2铜芯4mm2	m	1.1	6.27	6.9		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	7.04	--	

项目编码	030411004024	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	580.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZB-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004025	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	502.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							7.2				
清单项目综合单价									8.6				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2铜芯2.5mm2	m	1.16	6.21	7.2		

细	其他材料费	--	0.14	--	
	材料费小计	--	7.34	--	

项目编码	030408001037	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	2.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1776工日		未计价材料费											616.45
清单项目综合单价													652.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*150+1*70mm2	m	1.01	610.35	616.45		
	其他材料费			--	3.9	--	
	材料费小计			--	620.35	--	

项目编码	030408001038	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											397.83
清单项目综合单价													421.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*95+1*50mm2	m	1.01	393.89	397.83		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	400.17	--	

项目编码	030408001039	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	7.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											292.45
清单项目综合单价													316.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*70+1*35mm2	m	1.01	289.55	292.45		
	其他材料费			--	2.34	--	

	材料费小计	--	294.79	--	

项目编码	030408001040	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.126工日		未计价材料费											209.69
清单项目综合单价													233.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*50+1*25mm2	m	1.01	207.61	209.69		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	212.03	--	

项目编码	030408001041	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	12.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											146.59
清单项目综合单价													160.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZA-YJY-4*35+1*25mm2	m	1.01	145.14	146.59		
	其他材料费			--	1.92	--	
	材料费小计			--	148.51	--	

项目编码	030408001042	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	6.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0699工日		未计价材料费											109.9
清单项目综合单价													123.44

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	111.82	--	
	材料费小计			--	111.82	--	

项目编码	030408001043	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	23.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0419工日		未计价材料费											76.19
清单项目综合单价													83.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZA-YJY-5*16mm2			m	1.01	75.44	76.19						
	其他材料费					--	0.52				--		
	材料费小计					--	76.71				--		

项目编码	030408001044	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	15.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0409工日		未计价材料费											48.64
清单项目综合单价													55.99
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	49.14				--		
	材料费小计					--	49.14				--		

项目编码	030408001045	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	30.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0319工日		未计价材料费											30.74
清单项目综合单价													36.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	31.24				--		
	材料费小计					--	31.24				--		

项目编码	030408001046	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	26.17

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0248工日		未计价材料费											21.05
清单项目综合单价													25.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	21.54		--	
	材料费小计								--	21.54		--	

项目编码	030408001047	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	22.25
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0206工日		未计价材料费											13.19
清单项目综合单价													17.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	13.68		--	
	材料费小计								--	13.68		--	

项目编码	030408001048	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	24.78
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0158工日		未计价材料费											9.23
清单项目综合单价													12.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	9.61		--	
	材料费小计								--	9.61		--	

项目编码	030408006022	项目名称	电力电缆头		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.836工日		未计价材料费											153
清单项目综合单价													601.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	299.25	--	
	材料费小计			--	299.25	--	

项目编码	030408006024	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											61.2
清单项目综合单价													396.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	168.89	--	
	材料费小计			--	168.89	--	

项目编码	030408006025	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											51
清单项目综合单价													386.08

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	158.69	--	
	材料费小计			--	158.69	--	

项目编码	030408006026	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.38工日		未计价材料费											35.7
清单项目综合单价													370.78

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	143.39	--	
	材料费小计			--	143.39	--	

项目编码	030408006027	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							30.6				
清单项目综合单价									246.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	109.87	--	
	材料费小计			--	109.87	--	

项目编码	030408006028	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.828工日		未计价材料费							25.5				
清单项目综合单价									241.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	104.77	--	
	材料费小计			--	104.77	--	

项目编码	030412004058	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									92.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED深藏防眩射灯(配置普通电源）35W	套	1.01	45	45.45		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	61.24	--	

项目编码	030412004059	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							38.38				
清单项目综合单价									85.48				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	54.17				--		
	材料费小计					--	54.17				--		

项目编码	030412004060	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							40.4				
清单项目综合单价									87.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	56.19				--		
	材料费小计					--	56.19				--		

项目编码	030412004061	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	51.14				--		
	材料费小计					--	51.14				--		

项目编码	030412004062	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							32.32				

清单项目综合单价							79.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	深藏防眩射灯(配置普通电源）9W	套	1.01	32	32.32		
	其他材料费			--	15.79	--	
	材料费小计			--	48.11	--	

项目编码	030412004063	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							35.35				
清单项目综合单价									82.45				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	深藏防眩射灯(配置普通电源）12W			套	1.01	35	35.35						
	其他材料费					--	15.79			--			
	材料费小计					--	51.14			--			

项目编码	030412004064	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费							32.32				
清单项目综合单价									79.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	48.11			--			
	材料费小计					--	48.11			--			

项目编码	030412004066	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							79.66				
清单项目综合单价									124.76				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	LED吊装线条灯	套	1.01	75	75.75		
	其他材料费			--	21.66	--	
	材料费小计			--	97.41	--	

项目编码	030412004067	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							125.11				
清单项目综合单价									154.41				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	127.06	--	
	材料费小计			--	127.06	--	

项目编码	030412004068	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费							75.6				
清单项目综合单价									104.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	77.55	--	
	材料费小计			--	77.55	--	

项目编码	030412004069	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.209工日		未计价材料费							65.65				
清单项目综合单价									112.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	77.69	--	
	材料费小计			--	77.69	--	

项目编码	030412004070	项目名称	装饰灯	计量单位	m	工程量	82.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.07工日		未计价材料费											20.2
清单项目综合单价													31.94

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	LED低压裸板灯带（调光调色）	套	1.01	20	20.2		
	其他材料费			--	0.2	--	
	材料费小计			--	20.4	--	

项目编码	030412004071	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费											65.65
清单项目综合单价													102.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	A型应急照明灯	套	1.01	65	65.65		
	其他材料费			--	6.16	--	
	材料费小计			--	71.81	--	

项目编码	030412004072	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费											45.45
清单项目综合单价													81.53

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030412004073	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							50.5				
清单项目综合单价									86.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	55.93				--		
	材料费小计					--	55.93				--		

项目编码	030412004074	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	50.88				--		
	材料费小计					--	50.88				--		

项目编码	030412004075	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				
清单项目综合单价									81.53				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	50.88				--		
	材料费小计					--	50.88				--		

项目编码	030412004076	项目名称	装饰灯	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.186工日		未计价材料费							45.45				

清单项目综合单价							81.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	50.88	--	
	材料费小计			--	50.88	--	

项目编码	030409008011	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费											26.33
清单项目综合单价													45.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	30.97			--			
	材料费小计					--	30.97			--			

项目编码	030409002004	项目名称	接地母线	计量单位	m	工程量	15.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.116工日		未计价材料费											5.02
清单项目综合单价													26.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	6.72			--			
	材料费小计					--	6.72			--			

项目编码	030409008012	项目名称	等电位端子箱、测试板	计量单位	块	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.043工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.05
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	6.97			--			
	材料费小计					--	6.97			--			

项目编码	030413001007	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	123.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费							4.17				
清单项目综合单价									23.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030413001008	项目名称	铁构件	计量单位	kg	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.858工日		未计价材料费							67.6				
清单项目综合单价									235.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	92.39	--	
	材料费小计			--	92.39	--	

项目编码	030406006007	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.9工日		未计价材料费							17.42				
清单项目综合单价									908.7				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	81.42	--	
	材料费小计			--	81.42	--	

项目编码	030406006008	项目名称	低压交流异步电动机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.07工日		未计价材料费											15.63
清单项目综合单价													584.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	58.46			--	
	材料费小计							--	58.46			--	

项目编码	030404036014	项目名称	其他电器		计量单位	台	工程量	10
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	4.86			--	
	材料费小计							--	4.86			--	

项目编码	030404036015	项目名称	其他电器		计量单位	台	工程量	7
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.61工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													119.34
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	11.93			--	
	材料费小计							--	11.93			--	

项目编码	030408008004	项目名称	防火堵洞		计量单位	处	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	1.67	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			9610.67			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	8430.41			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1180.26			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					9610.67			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：电气工程(005)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：电气工程(005)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：电气工程(005)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：电气工程(005)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	16691.84		16691.84
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	571638.15	2.4	13719.32
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	571638.15	0.42	2400.88
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	571638.15	0.1	571.64
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	588329.99	9	52949.7
合计					69641.54

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：电气工程(005)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：电气工程(005)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	315635.16	
1.1	人工费	81875.93	
1.2	材料费	176138.87	
1.3	施工机具使用费	13415.64	
1.4	企业管理费	32758.29	
1.5	利润	11446.42	
2	措施项目	3765.68	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3765.68	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3765.68	
3	其他项目	300000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价	300000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	15300.24	
4.1	社会保险费	12575.54	
4.2	住房公积金	2200.72	
4.3	环境保护税	523.98	
5	税金	57123.1	
6	工程造价	691824.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	030501005001	插箱、机柜	1.名称:19寸网络机柜 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1377.76	1377.76	
2	030501008001	集线器	1.名称:配线架 2.类别:48口 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	798.86	798.86	
3	030501012001	交换机	1.名称:网络核心交换机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1851.96	1851.96	
4	030501011001	防火墙	1.名称:企业级防火墙 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	10080.13	10080.13	
5	030411003001	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.88	87.55	602.34	
6	030411003002	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	24.78	81.11	2009.91	
7	030411003003	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	8.26	82.44	680.95	
8	030501009001	路由器	1.名称:无线网络 2.安装方式:吊顶面安装 3.功能:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	577.96	1733.88	
9	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	21	37.58	789.18	
10	030411001001	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	130.92	14.56	1906.2	
11	030411001002	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	202.94	12.73	2583.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
12	030502005001	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	501.75	3.69	1851.46	
13	030502005002	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:桥架敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1392.15	3.87	5387.62	
14	030502009001	跳线	1.名称:光纤跳线安装 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	条	9.66	49.85	481.55	
15	030502020001	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	6.72	53.57	359.99	
16	030502019001	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	39.48	25.74	1016.22	
17	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	39	8.04	313.56	
18	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	65.41	23.52	1538.44	
19	030501016001	计算机应用、网络系统试运行	1.名称:计算机应用、网络系统试运行 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	系统	1	11034.75	11034.75	
20	031101007001	不间断电源设备	1.名称:UPS电源主机 2.型号:10KVA 工作时间≥30分钟 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	17157.24	17157.24	
21	030501013001	网络服务器	1.名称:网络服务器 2.类别:包含主机、显示器、鼠标、键盘等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	13411.04	13411.04	
22	030507014001	显示设备	1.名称:监视器 2.规格:42寸 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2737.09	2737.09	
23	030501008002	集线器	1.名称:配线架 2.类别:48口 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	798.86	798.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
24	030507013001	录像设备	1.名称:24路网络硬盘录像机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	4071.85	4071.85	
25	030501012002	交换机	1.名称:24口交换机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1549.79	1549.79	
26	030507012001	视频传输设备	1.名称:4路视频解码器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2087.79	2087.79	
27	030507008001	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	13	488.64	6352.32	
28	030411001003	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	201.15	14.56	2928.74	
29	030502005003	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	669.71	3.69	2471.23	
30	030411004001	配线	1.名称:软导线 2.型号:WDZB-RYY-2*1.0mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	669.71	3.83	2564.99	
31	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	19.32	25.74	497.3	
32	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	19	8.04	152.76	
33	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	71.51	18.2	1301.48	
34	030507018001	安全防范全系统调试	1.名称:安全防范系统调试 2.点位:200点以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	系统	1	5882.87	5882.87	
35	030501013002	网络服务器	1.名称:网络服务器 2.类别:包含主机、显示器、鼠标、键盘等 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	13411.04	13411.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
36	030506004001	背景音乐系统设备	1.名称:背景音乐系统设备 2.功能:包含电源时序器、IP网络主机、前置放大器、音达到频终端解码器、功放、话筒等达到使用要求 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	6230.04	6230.04	
37	030506001001	扩声系统设备	1.名称:广播扬声器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	8	141.65	1133.2	
38	030411001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	112.45	24.54	2759.52	
39	030411004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	224.9	3.82	859.12	
40	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	8	8.04	64.32	
41	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	44.11	18.2	802.8	
42	030408008001	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	3	14.61	43.83	
43	031002002001	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	14	116.4	1629.6	
44	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	42	17.23	723.66	
45	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.2	20.08	24.1	
		分部小计					138044.77	
		车间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030411003004	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.5	87.54	831.63	
47	030411003005	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	34.23	81.13	2777.08	
48	030411003006	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.41	82.46	940.87	
49	030501009002	路由器	1.名称:无线网络 2.安装方式:吊顶面安装 3.功能:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	5	577.96	2889.8	
50	030502012002	信息插座	1.名称:网络插座 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	30	37.58	1127.4	
51	030411001005	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	180.79	14.56	2632.3	
52	030411001006	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	280.24	12.73	3567.46	
53	030502005004	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	692.89	3.69	2556.76	
54	030502005005	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:桥架敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1922.49	3.87	7440.04	
55	030502009002	跳线	1.名称:光纤跳线安装 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	条	13.34	49.85	665	
56	030502020002	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	9.28	53.57	497.13	
57	030502019003	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	54.52	25.74	1403.34	
58	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	55	8.04	442.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
59	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	90.33	23.52	2124.56	
60	030507012002	视频传输设备	1.名称:4路视频解码器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2087.79	2087.79	
61	030507008002	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	19	488.64	9284.16	
62	030411001007	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	277.77	14.56	4044.33	
63	030502005006	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	924.83	3.69	3412.62	
64	030411004003	配线	1.名称:软导线 2.型号:WDZB-RYY-2*1.0mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	924.83	3.83	3542.1	
65	030502019004	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	26.68	25.74	686.74	
66	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	27	8.04	217.08	
67	031002001005	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	98.75	18.2	1797.25	
68	030506001005	扩声系统设备	1.名称:广播扬声器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	10	141.65	1416.5	
69	030411001008	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	155.29	24.54	3810.82	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
70	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ- 2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	310.58	3.82	1186.42	
71	030411006006	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	10	8.04	80.4	
72	031002001006	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	60.91	18.2	1108.56	
73	030408008002	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	5	14.61	73.05	
74	031002002002	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	19	116.4	2211.6	
75	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	65	17.23	1119.95	
		分部小计					65974.94	
		售后接待和交付区						
76	030411003007	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.14	87.57	975.53	
77	030411003008	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	40.13	81.13	3255.75	
78	030411003009	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.38	82.44	1103.05	
79	030501009003	路由器	1.名称:无线网络 2.安装方式:吊顶面安装 3.功能:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	5	577.96	2889.8	
80	030502012003	信息插座	1.名称:网络插座 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	35	37.58	1315.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
81	030411001009	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	211.96	14.56	3086.14	
82	030411001010	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	328.56	12.73	4182.57	
83	030502005007	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	812.36	3.69	2997.61	
84	030502005008	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:桥架敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2253.96	3.87	8722.83	
85	030502009003	跳线	1.名称:光纤跳线安装 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	条	15.64	49.85	779.65	
86	030502020003	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	10.88	53.57	582.84	
87	030502019005	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	63.92	25.74	1645.3	
88	030411006007	接线盒	1.名称:接线盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	64	8.04	514.56	
89	031002001007	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	105.91	23.52	2491	
90	030507012003	视频传输设备	1.名称:4路视频解码器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2087.79	2087.79	
91	030507008003	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	22	488.64	10750.08	
92	030411001011	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	325.67	14.56	4741.76	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
93	030502005009	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1084.29	3.69	4001.03	
94	030411004005	配线	1.名称:软导线 2.型号:WDZB-RYY-2*1.0mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1084.29	3.84	4163.67	
95	030502019006	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	31.28	25.74	805.15	
96	030411006008	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	32	8.04	257.28	
97	031002001008	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	115.78	18.2	2107.2	
98	030506001003	扩声系统设备	1.名称:广播扬声器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	12	141.65	1699.8	
99	030411001012	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	182.07	24.54	4468	
100	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	364.13	3.82	1390.98	
101	030411006009	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	12	8.04	96.48	
102	031002001009	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	71.42	18.2	1299.84	
103	030408008003	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	5	14.61	73.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
104	031002002003	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	23	116.4	2677.2	
105	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	72	17.23	1240.56	
		分部小计					76401.8	
		客休区						
106	030411003010	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:250*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.91	87.56	429.92	
107	030411003011	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*150mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	17.7	81.13	1436	
108	030411003012	桥架	1.名称:弱电金属线槽 2.规格:200*100mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.9	82.46	486.51	
109	030501009004	路由器	1.名称:无线网络 2.安装方式:吊顶面安装 3.功能:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	577.96	1155.92	
110	030502012004	信息插座	1.名称:网络插座 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	15	37.58	563.7	
111	030411001013	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	93.51	14.56	1361.51	
112	030411001014	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	144.95	12.73	1845.21	
113	030502005010	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	358.39	3.69	1322.46	
114	030502005011	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:桥架敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	994.39	3.87	3848.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
115	030502009004	跳线	1.名称:光纤跳线安装 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	条	6.9	49.85	343.97	
116	030502020004	光纤测试	1.名称:光纤测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	4.8	53.57	257.14	
117	030502019007	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	28.2	25.74	725.87	
118	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	28	8.04	225.12	
119	031002001010	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	46.72	23.52	1098.85	
120	030507012004	视频传输设备	1.名称:4路视频解码器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2087.79	2087.79	
121	030507008004	监控摄像设备	1.名称:监控摄像机 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	10	488.64	4886.4	
122	030411001015	配管	1.名称:JDG薄壁钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	143.68	14.56	2091.98	
123	030502005012	双绞线缆	1.名称:网络线 2.规格:CAT6-UTP 3.敷设方式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	478.36	3.69	1765.15	
124	030411004007	配线	1.名称:软导线 2.型号:WDZB-RYY-2*1.0mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	478.36	3.84	1836.9	
125	030502019008	双绞线缆测试	1.名称:双绞线测试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	链路	13.8	25.74	355.21	
126	030411006011	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	14	8.04	112.56	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	031002001011	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	51.08	18.2	929.66	
128	030506001004	扩声系统设备	1.名称:广播扬声器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	5	141.65	708.25	
129	030411001016	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	80.32	24.54	1971.05	
130	030411004008	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	160.65	3.82	613.68	
131	030411006012	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	8.04	40.2	
132	031002001012	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟丹二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	31.51	18.2	573.48	
133	030408008004	防火堵洞	1.名称:防火封堵 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	处	2	14.61	29.22	
134	031002002004	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	10	116.4	1164	
135	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	55	17.23	947.65	
		分部小计					35213.65	
		分部分项合计					315635.16	
		单价措施合计						
合计							315635.16	

综合单价分析表

工程名称：弱电工程(006)

项目编码	030501005001	项目名称	插箱、机柜	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.98工日		未计价材料费							1034.48				
清单项目综合单价									1377.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1039.3	--	
	材料费小计			--	1039.3	--	

项目编码	030501008001	项目名称	集线器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.5工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									798.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	200.57	--	
	材料费小计			--	200.57	--	

项目编码	030501012001	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费							1200				
清单项目综合单价									1851.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1202.21	--	
	材料费小计			--	1202.21	--	

项目编码	030501011001	项目名称	防火墙	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.52工日		未计价材料费											9800	
清单项目综合单价													10080.13	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	企业级防火墙			台	1	9800	9800							
	其他材料费					--	18.6				--			
	材料费小计					--	9818.6				--			

项目编码	030411003001	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	6.88

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.243工日		未计价材料费											39.16	
清单项目综合单价													87.55	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	47.52				--			
	材料费小计					--	47.52				--			

项目编码	030411003002	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	24.78

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.243工日		未计价材料费											32.72	
清单项目综合单价													81.11	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	弱电金属线槽200*150			m	1.005	32.56	32.72							
	其他材料费					--	8.36				--			
	材料费小计					--	41.08				--			

项目编码	030411003003	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	8.26

清单综合单价组成明细														
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价					

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											34.05
清单项目综合单价													82.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	42.41			--	
	材料费小计							--	42.41			--	

项目编码	030501009001	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.29工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													577.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线网络					台	1	200	200				
	其他材料费							--	2.21			--	
	材料费小计							--	202.21			--	

项目编码	030502012001	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.04工日		未计价材料费											30.74
清单项目综合单价													37.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座					个	1.01	30.44	30.74				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	30.74			--	

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	130.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0559工日	未计价材料费						4.14
清单项目综合单价							14.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	4.02	4.14		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	202.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											2.52
清单项目综合单价													12.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管DN20			m	1.03	2.45	2.52						
	其他材料费					--	1.48			--			
	材料费小计					--	4			--			

项目编码	030502005001	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	501.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	CAT6-UTP			m	1.02	2.1	2.14						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	2.15			--			

项目编码	030502005002	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1392.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0096工日		未计价材料费											2.14

清单项目综合单价							3.87
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030502009001	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	9.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											32.28
清单项目综合单价													49.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	32.28			--			
	材料费小计					--	32.28			--			

项目编码	030502020001	项目名称	光纤测试	计量单位	链路	工程量	6.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	030502019001	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	39.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.74
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			

细	材料费小计	--		--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	65.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030501016001	项目名称	计算机应用、网络系统试运行	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
30.4工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													11034.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.63	--	
	材料费小计			--	0.63	--	

项目编码	031101007001	项目名称	不间断电源设备	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.924工日		未计价材料费											17000	
清单项目综合单价													17157.24	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	UPS电源主机					台	1		17000	17000				
	其他材料费								--	2.06		--		
	材料费小计								--	17002.06		--		

项目编码	030501013001	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
2.28工日		未计价材料费											13000	
清单项目综合单价													13411.04	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	网络服务器					台	1		13000	13000				
	其他材料费								--	19.46		--		
	材料费小计								--	13019.46		--		

项目编码	030507014001	项目名称	显示设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.37工日		未计价材料费											2500	
清单项目综合单价													2737.09	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	监视器42寸					台	1		2500	2500				
	其他材料费								--	1.28		--		
	材料费小计								--	2501.28		--		

项目编码	030501008002	项目名称	集线器	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.5工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									798.86				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	200.57		--				
	材料费小计					--	200.57		--				

项目编码	030507013001	项目名称	录像设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.56工日		未计价材料费							3200				
清单项目综合单价									4071.85				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	24路网络硬盘录像机32路视频输入，8个SATA接口，每个接口支持不小于4TB的硬盘			台	1	3200	3200						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	3200		--				

项目编码	030501012002	项目名称	交换机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费							1300				
清单项目综合单价									1549.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	1302.21		--				
	材料费小计					--	1302.21		--				

项目编码	030507012001	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.46工日	未计价材料费					2000		
清单项目综合单价						2087.79		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	4路视频解码器	台	1	2000	2000			
	其他材料费			--	1.02	--		
	材料费小计			--	2001.02	--		

项目编码	030507008001	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									488.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	监控摄像机			kg	1	280	280						
	其他材料费					--	0.51		--				
	材料费小计					--	280.51		--				

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	201.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									14.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	紧定式镀锌电线管DN25			m	1.03	4.02	4.14						
	其他材料费					--	1.38		--				
	材料费小计					--	5.52		--				

项目编码	030502005003	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	669.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费							2.14				

清单项目综合单价							3.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	669.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0063工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													3.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	WDZB-RYY-2*1.0mm21.0mm2			m	1.08	2.5	2.7						
	其他材料费					--	0.12				--		
	材料费小计					--	2.82				--		

项目编码	030502019002	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	19.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	

费明细	其他材料费	--	2.54	--	
	材料费小计	--	2.54	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	71.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费							3.48				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030507018001	项目名称	安全防范全系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
34.2工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									5882.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030501013002	项目名称	网络服务器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.28工日		未计价材料费							13000				
清单项目综合单价									13411.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络服务器	台	1	13000	13000		
	其他材料费			--	19.46	--	
	材料费小计			--	13019.46	--	

项目编码	030506004001	项目名称	背景音乐系统设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.26工日		未计价材料费							5500				
清单项目综合单价									6230.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	背景音乐系统设备	台	1	5500	5500		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5500	--	

项目编码	030506001001	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价									141.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播扬声器	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	112.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费							6.38				
清单项目综合单价									24.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	224.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2			m	1.16	2.1	2.44						
	其他材料费					--	0.14				--		
	材料费小计					--	2.58				--		

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--	2.54				--		
	材料费小计					--	2.54				--		

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	44.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	型钢			kg	1.06	2.8	2.97						
	其他材料费					--	1.49				--		
	材料费小计					--	4.46				--		

项目编码	030408008001	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	1.67		--				
	材料费小计					--	1.67		--				

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									116.4				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	抗震支架			kg	5.2	6.5	33.8						
	其他材料费					--	12.39		--				
	材料费小计					--	46.19		--				

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	0.86		--				
	材料费小计					--	0.86		--				

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	1.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0527工日	未计价材料费						
清单项目综合单价							20.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	030411003004	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	9.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											39.15
清单项目综合单价													87.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	47.51			--			
	材料费小计					--	47.51			--			

项目编码	030411003005	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	34.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											32.72
清单项目综合单价													81.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	弱电金属线槽200*150			m	1.005	32.56	32.72						
	其他材料费					--	8.36			--			
	材料费小计					--	41.08			--			

项目编码	030411003006	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	11.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											34.05
清单项目综合单价													82.46
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	42.41	--	
	材料费小计	--	42.41	--	

项目编码	030501009002	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.29工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									577.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线网络	台	1	200	200		
	其他材料费			--	2.21	--	
	材料费小计			--	202.21	--	

项目编码	030502012002	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.04工日		未计价材料费							30.74				
清单项目综合单价									37.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座	个	1.01	30.44	30.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.74	--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	180.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									14.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	4.02	4.14		
	其他材料费			--	1.38	--	

	材料费小计	--	5.52	--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	280.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											2.52
清单项目综合单价													12.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	2.45	2.52		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030502005004	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	692.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030502005005	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1922.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0096工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030502009002	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	13.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费							32.28				
清单项目综合单价									49.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32.28	--	
	材料费小计			--	32.28	--	

项目编码	030502020002	项目名称	光纤测试	计量单位	链路	工程量	9.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									53.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030502019003	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	54.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	2.54			--	
	材料费小计							--	2.54			--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架			计量单位	kg	工程量	90.33				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	5.44			--	
	材料费小计							--	5.44			--	

项目编码	030507012002	项目名称	视频传输设备			计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.46工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													2087.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4路视频解码器					台	1	2000	2000				
	其他材料费							--	1.02			--	
	材料费小计							--	2001.02			--	

项目编码	030507008002	项目名称	监控摄像设备			计量单位	台	工程量	19				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费											280

清单项目综合单价							488.64
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机	kg	1	280	280		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	280.51	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	277.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价													14.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	紧定式镀锌电线管DN25			m	1.03	4.02	4.14						
	其他材料费					--	1.38			--			
	材料费小计					--	5.52			--			

项目编码	030502005006	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	924.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	CAT6-UTP			m	1.02	2.1	2.14						
	其他材料费					--	0.01			--			
	材料费小计					--	2.15			--			

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	924.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0063工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													3.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-RYY-2*1.0mm21.0mm2	m	1.08	2.5	2.7		
	其他材料费			--	0.12	--	
	材料费小计			--	2.82	--	

项目编码	030502019004	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	26.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411006005	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	98.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	

	材料费小计	--	4.46	--	

项目编码	030506001005	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费											90
清单项目综合单价													141.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播扬声器	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	155.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											6.38
清单项目综合单价													24.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	310.58

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006006	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费							1.82				
清单项目综合单价									8.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	60.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费							3.48				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030408008002	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									14.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	1.67	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费											33.8
清单项目综合单价													116.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	抗震支架			kg	5.2	6.5	33.8						
	其他材料费					--	12.39			--			
	材料费小计					--	46.19			--			

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	0.86			--			
	材料费小计					--	0.86			--			

项目编码	030411003007	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	11.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											39.16
清单项目综合单价													87.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	47.52			--			
	材料费小计					--	47.52			--			

项目编码	030411003008	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	40.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.243工日	未计价材料费						32.72
清单项目综合单价							81.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属线槽200*150	m	1.005	32.56	32.72		
	其他材料费			--	8.36	--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码	030411003009	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	13.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费											34.05
清单项目综合单价													82.44
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	42.41			--			
	材料费小计					--	42.41			--			

项目编码	030501009003	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.29工日		未计价材料费											200
清单项目综合单价													577.96
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	无线网络			台	1	200	200						
	其他材料费					--	2.21			--			
	材料费小计					--	202.21			--			

项目编码	030502012003	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.04工日		未计价材料费											30.74
清单项目综合单价													37.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座	个	1.01	30.44	30.74		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	30.74	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	211.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费											4.14
清单项目综合单价													14.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	4.02	4.14		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	328.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											2.52
清单项目综合单价													12.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	2.45	2.52		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030502005007	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	812.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030502005008	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	2253.96

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0096工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030502009003	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	15.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											32.28
清单项目综合单价													49.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32.28	--	
	材料费小计			--	32.28	--	

项目编码	030502020003	项目名称	光纤测试	计量单位	链路	工程量	10.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030502019005	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	63.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									25.74				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411006007	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费								1.82			
清单项目综合单价										8.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	105.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费								4.17			
清单项目综合单价										23.52			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030507012003	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.46工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									2087.79				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4路视频解码器					台	1	2000	2000				
	其他材料费							--	1.02			--	
	材料费小计							--	2001.02			--	

项目编码	030507008003	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	22
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									488.64				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机					kg	1	280	280				
	其他材料费							--	0.51			--	
	材料费小计							--	280.51			--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	325.67
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									14.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25					m	1.03	4.02	4.14				
	其他材料费							--	1.38			--	
	材料费小计							--	5.52			--	

项目编码	030502005009	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	1084.29
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.009工日	未计价材料费					2.14
清单项目综合单价						3.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	1084.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0063工日		未计价材料费											2.7
清单项目综合单价													3.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-RYY-2*1.0mm21.0mm2	m	1.08	2.5	2.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2.83	--	

项目编码	030502019006	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	31.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.74

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030411006008	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82

清单项目综合单价							8.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	115.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费							3.48				
清单项目综合单价									18.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	030506001003	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3工日		未计价材料费							90				
清单项目综合单价									141.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播扬声器	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	182.07

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费							6.38				
清单项目综合单价									24.54				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	364.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006009	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	71.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	

	材料费小计	--	4.46	--	

项目编码	030408008003	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													14.61

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	1.67	--	

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费											33.8
清单项目综合单价													116.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架	kg	5.2	6.5	33.8		
	其他材料费			--	12.39	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	030411003010	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	4.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							39.15				
清单项目综合单价									87.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	47.51	--	
	材料费小计			--	47.51	--	

项目编码	030411003011	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	17.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							32.72				
清单项目综合单价									81.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	弱电金属线槽200*150	m	1.005	32.56	32.72		
	其他材料费			--	8.36	--	
	材料费小计			--	41.08	--	

项目编码	030411003012	项目名称	桥架	计量单位	m	工程量	5.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.243工日		未计价材料费							34.05				
清单项目综合单价									82.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	42.41	--	
	材料费小计			--	42.41	--	

项目编码	030501009004	项目名称	路由器	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.29工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									577.96				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	无线网络					台	1	200	200				
	其他材料费							--	2.21			--	
	材料费小计							--	202.21			--	

项目编码	030502012004	项目名称	信息插座	计量单位	个	工程量	15
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.04工日		未计价材料费							30.74				
清单项目综合单价									37.58				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	网络插座					个	1.01	30.44	30.74				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	30.74			--	

项目编码	030411001013	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	93.51
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									14.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25					m	1.03	4.02	4.14				
	其他材料费							--	1.38			--	
	材料费小计							--	5.52			--	

项目编码	030411001014	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	144.95
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.054工日	未计价材料费					2.52
清单项目综合单价						12.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN20	m	1.03	2.45	2.52		
	其他材料费			--	1.48	--	
	材料费小计			--	4	--	

项目编码	030502005010	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	358.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030502005011	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	994.39

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0096工日		未计价材料费											2.14
清单项目综合单价													3.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.08	--	
	材料费小计			--	2.22	--	

项目编码	030502009004	项目名称	跳线	计量单位	条	工程量	6.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.1工日	未计价材料费						32.28
清单项目综合单价							49.85
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32.28	--	
	材料费小计			--	32.28	--	

项目编码	030502020004	项目名称	光纤测试	计量单位	链路	工程量	4.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													53.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	030502019007	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	28.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													25.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--				--			

项目编码	030411006010	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	2.54			--			

细	材料费小计	--	2.54	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	46.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1059工日		未计价材料费											4.17
清单项目综合单价													23.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.44	--	
	材料费小计			--	5.44	--	

项目编码	030507012004	项目名称	视频传输设备	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.46工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													2087.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	4路视频解码器	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--	1.02	--	
	材料费小计			--	2001.02	--	

项目编码	030507008004	项目名称	监控摄像设备	计量单位	台	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费											280
清单项目综合单价													488.64

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	监控摄像机	kg	1	280	280		
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	280.51	--	

项目编码	030411001015	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	143.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0559工日		未计价材料费							4.14				
清单项目综合单价									14.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	紧定式镀锌电线管DN25	m	1.03	4.02	4.14		
	其他材料费			--	1.38	--	
	材料费小计			--	5.52	--	

项目编码	030502005012	项目名称	双绞线缆	计量单位	m	工程量	478.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.009工日		未计价材料费							2.14				
清单项目综合单价									3.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	CAT6-UTP	m	1.02	2.1	2.14		
	其他材料费			--	0.01	--	
	材料费小计			--	2.15	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	478.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0063工日		未计价材料费							2.7				
清单项目综合单价									3.84				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZB-RYY-2*1.0mm21.0mm2	m	1.08	2.5	2.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	2.83	--	

项目编码	030502019008	项目名称	双绞线缆测试	计量单位	链路	工程量	13.8

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.14工日		未计价材料费												
清单项目综合单价														25.74
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--			--		
	材料费小计								--			--		

项目编码	030411006011	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.034工日		未计价材料费												1.82
清单项目综合单价														8.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费								--	2.54		--		
	材料费小计								--	2.54		--		

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	51.08

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0675工日		未计价材料费												3.48
清单项目综合单价														18.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	型钢					kg	1.06		2.8	2.97				
	其他材料费								--	1.49		--		
	材料费小计								--	4.46		--		

项目编码	030506001004	项目名称	扩声系统设备	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

综合人工工日	小计					
0.3工日	未计价材料费					90
清单项目综合单价						141.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	广播扬声器	台	1	90	90		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	90	--	

项目编码	030411001016	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	80.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											6.38
清单项目综合单价													24.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	其他材料费			--	2.45	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	160.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411006012	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.034工日	未计价材料费							1.82
清单项目综合单价								8.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费				--	2.54	--	
	材料费小计				--	2.54	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	31.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日	未计价材料费								3.48				
清单项目综合单价									18.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	型钢			kg	1.06	2.8	2.97						
	其他材料费					--	1.49			--			
	材料费小计					--	4.46			--			

项目编码	030408008004	项目名称	防火堵洞	计量单位	处	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.08工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									14.61				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	1.67			--			
	材料费小计					--	1.67			--			

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日	未计价材料费								33.8				
清单项目综合单价									116.4				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细							
	抗震支架	kg	5.2	6.5	33.8		
	其他材料费			--	12.39	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3765.68			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3303.23			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	462.45			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					3765.68			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	300000		
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价	300000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计		300000		

暂列金额明细表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：弱电工程(006)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
1	智能灯光、空调、遮光帘		300000			
合计			300000			

计日工表

工程名称：弱电工程(006)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：弱电工程(006)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	15300.24		15300.24
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	523980.84	2.4	12575.54
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	523980.84	0.42	2200.72
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	523980.84	0.1	523.98
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	634701.08	9	57123.1
合计					72423.34

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：弱电工程(006)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：弱电工程(006)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	84057.94	
1.1	人工费	26025.92	
1.2	材料费	43427.42	
1.3	施工机具使用费	555.38	
1.4	企业管理费	10402.02	
1.5	利润	3647.18	
2	措施项目	1437.39	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1437.39	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1437.39	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	2496.47	
4.1	社会保险费	2051.89	
4.2	住房公积金	359.08	
4.3	环境保护税	85.5	
5	税金	7919.26	
6	工程造价	95911.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	031001007001	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5	38.04	190.2	
2	031001007002	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5	23.38	116.9	
3	031001007003	复合管	1.名称:钢塑复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15	76.87	1153.05	
4	031001006001	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	45	33.1	1489.5	
5	031001006002	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	32	27.6	883.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
6	031001006003	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12	23.85	286.2	
7	031001006004	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.01	25.47	254.95	
8	031202008001	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.53	62.42	220.34	
9	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:DN50以内 4.保护层：外包0.5mm防锈铝板外壳 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.09	85.29	92.97	
10	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:7mm 3.管道外径:DN50以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1	17.62	17.62	
11	031003001001	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	104.81	209.62	
12	031003001002	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	
13	031003001003	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	104.81	209.62	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	031003001004	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	
15	031003001005	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	74.54	149.08	
16	031003013001	水表	1.名称(室内外）:水表 2.型号、规格:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	272.52	272.52	
17	031003013002	水表	1.名称(室内外）:水表 2.型号、规格:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	128.67	128.67	
18	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	15.52	226.13	
19	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	2.1	30.6	
20	031002003001	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	33.5	100.5	
21	031002003002	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	61.91	61.91	
22	031002003003	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
23	031002003004	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
24	031002003005	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
25	030413003001	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	31.21	187.26	
26	011801001001	剔槽	1.名称、类型:墙面剔槽 2.规格:DE20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30	17.23	516.9	
27	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
28	010103001001	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
29	031001006005	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	
30	031001006006	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.27	63.31	2106.32	
31	031001006007	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.13	49.92	655.45	
32	031001006008	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.61	32.83	610.97	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	031001006009	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	
34	031001006010	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.59	66.95	173.4	
35	031001006011	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.04	63.31	1332.04	
36	031001006012	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.91	66.95	2270.27	
37	031001006013	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.14	49.93	1055.52	
38	031001006014	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.22	32.82	302.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
39	031004014001	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 铝合金或铜防返溢漏 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	56.42	282.1	
40	031004014002	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN110 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	26.41	79.23	
41	031004014003	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	24.06	48.12	
42	031004014004	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	17.77	35.54	
43	031002003007	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	82.13	164.26	
44	031002003008	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	54.91	219.64	
45	031002003009	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	41.02	205.1	
46	030413003002	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN125以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	36.12	108.36	
47	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
48	010103001002	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
49	031004003001	洗脸盆	1.材质:台式洗脸盆 2.规格、类型:自动感应式水龙头 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	8	623.36	4986.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	031004006001	大便器	1.材质:座便器 2.规格、类型:水箱连体式 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	11	592.39	6516.29	
51	031004007002	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:自动感应冲洗阀 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	5	702.8	3514	
52	031004008001	其他成品卫生器具	1.材质:拖布盆 2.附件名称、数量:含给排水配件 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	304.09	304.09	
		分部小计					33830.64	
		售后接待和交付区						
53	031001007004	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5	38.04	190.2	
54	031001007005	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	23.39	233.9	
55	031001007006	复合管	1.名称:钢塑复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11	76.87	845.57	
56	031001006015	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	65	33.1	2151.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
57	031001006016	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	42	27.6	1159.2	
58	031001006017	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22	23.85	524.7	
59	031001006018	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30	25.47	764.1	
60	031202008002	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.06	62.45	66.2	
61	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:DN50以内 4.保护层：外包0.5mm防锈铝板外壳 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.33	85.28	28.14	
62	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:7mm 3.管道外径:DN50以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.3	17.59	5.28	
63	031003001006	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	104.81	104.81	
64	031003001007	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
65	031003001008	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	104.81	104.81	
66	031003001009	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	
67	031003001010	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	74.54	74.54	
68	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	15.52	226.13	
69	031201003002	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	2.1	30.6	
70	031002003010	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	33.5	100.5	
71	031002003011	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	61.91	61.91	
72	031002003012	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
73	031002003013	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
74	031002003014	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
75	030413003003	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	31.21	187.26	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
76	011801001002	剔槽	1.名称、类型:墙面剔槽 2.规格:DE20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30	17.23	516.9	
77	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
78	010103001003	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
79	031001006019	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	
80	031001006020	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.27	63.31	2106.32	
81	031001006021	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.13	49.92	655.45	
82	031001006022	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.61	32.83	610.97	
83	031001006023	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
84	031001006024	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.59	66.95	173.4	
85	031001006025	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.04	63.31	1332.04	
86	031001006026	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.91	66.95	2270.27	
87	031001006027	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.14	49.93	1055.52	
88	031001006028	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.22	32.82	302.6	
89	031004014005	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 铝合金或铜防返溢漏 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	56.42	225.68	
90	031004014006	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN110 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	26.41	79.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	031004014007	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	24.06	24.06	
92	031004014008	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	17.77	17.77	
93	031002003015	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	82.13	82.13	
94	031002003016	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	54.91	219.64	
95	031002003017	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	41.02	205.1	
96	030413003004	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN125以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	36.12	108.36	
97	010101002004	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
98	010103001004	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
99	031004003002	洗脸盆	1.材质:台式洗脸盆 2.规格、类型:自动感应式水龙头 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	3	623.36	1870.08	
100	031004006003	大便器	1.材质:座便器 2.规格、类型:水箱连体式 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	4	592.39	2369.56	
101	031004006004	大便器	1.规格、类型:蹲便器 2.附件名称、数量:含给排水附件 3.组装形式:脚踏式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	673.75	673.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
102	031004007003	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:自动感应冲洗阀 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	2	702.8	1405.6	
103	031004008002	其他成品卫生器具	1.材质:拖布盆 2.附件名称、数量:含给排水配件 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	304.09	304.09	
		分部小计					25530.59	
		客休区						
104	031001007007	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.5	38.06	171.27	
105	031001007008	复合管	1.名称:钢塑复合管（室外） 2.介质:给水 3.材质、规格:DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.5	23.39	105.26	
106	031001007009	复合管	1.名称:钢塑复合管 2.介质:给水 3.材质、规格:DN40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.61	76.89	585.13	
107	031001006029	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE40 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	49.59	33.09	1640.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031001006030	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE32 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	35.24	27.6	972.62	
109	031001006031	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.18	23.87	290.74	
110	031001006032	塑料管	1.名称:塑料管 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR-S4 DE20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	40	25.47	1018.8	
111	031202008003	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.53	62.42	220.34	
112	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:40mm 3.管道外径:DN50以内 4.保护层：外包0.5mm防锈铝板外壳 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.33	85.28	28.14	
113	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:柔性泡沫橡塑材料 2.绝热厚度:7mm 3.管道外径:DN50以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.3	17.59	5.28	
114	031003001011	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	104.81	104.81	
115	031003001012	螺纹阀门	1.类型:止回阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
116	031003001013	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN40 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	104.81	104.81	
117	031003001014	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN20 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.29	41.29	
118	031003001015	螺纹阀门	1.类型:全铜闸阀 2.规格、压力等级:DN32 3.连接形式:螺纹 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	74.54	74.54	
119	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	15.52	226.13	
120	031201003003	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	14.57	2.1	30.6	
121	031002003018	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	33.5	100.5	
122	031002003019	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	61.91	61.91	
123	031002003020	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
124	031002003021	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
125	031002003022	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
126	030413003005	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	31.21	156.05	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
127	011801001003	剔槽	1.名称、类型:墙面剔槽 2.规格:DE20 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30	17.23	516.9	
128	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
129	010103001005	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
130	031001006033	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	
131	031001006034	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.27	63.31	2106.32	
132	031001006035	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.13	49.92	655.45	
133	031001006036	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：污水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.61	32.83	610.97	
134	031001006037	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.91	63.31	817.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
135	031001006038	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：通气 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.59	66.95	173.4	
136	031001006039	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 立管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插式胶圈密封柔性连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.04	63.31	1332.04	
137	031001006040	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De110 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.91	66.95	2270.27	
138	031001006041	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De75 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.14	49.93	1055.52	
139	031001006042	塑料管	1.名称:PVC-U 2.介质：废水 横干管及支管 3.材质、规格:De50 4.连接形式:承插粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:消毒，水压试验、水冲洗、通球实验 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.22	32.82	302.6	
140	031004014009	给、排水附(配)件	1.材质:地漏 铝合金或铜防返溢漏 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	56.42	169.26	
141	031004014010	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN110 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	26.41	79.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031004014011	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	24.06	24.06	
143	031004014012	给、排水附(配)件	1.材质:清扫口 铜制 2.型号、规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	17.77	17.77	
144	031002003023	套管	1.名称、类型:刚性防水套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	82.13	82.13	
145	031002003024	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	54.91	219.64	
146	031002003025	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN75 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	41.02	205.1	
147	030413003006	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN125以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	36.12	325.08	
148	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	65.12	32.56	
149	010103001006	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.5	40.55	20.28	
150	031004003003	洗脸盆	1.材质:台式洗脸盆 2.规格、类型:自动感应式水龙头 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	3	623.36	1870.08	
151	031004006005	大便器	1.材质:座便器 2.规格、类型:水箱连体式 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	4	592.39	2369.56	
152	031004006006	大便器	1.规格、类型:蹲便器 2.附件名称、数量:含给排水附件 3.组装形式:脚踏式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	673.75	673.75	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
153	031004007004	小便器	1.材质:小便器 2.规格、类型:自动感应冲洗阀 3.附件名称、数量:含给排水配件 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	2	702.8	1405.6	
154	031004008003	其他成品卫生器具	1.材质:拖布盆 2.附件名称、数量:含给排水配件 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	304.09	304.09	
		分部小计					24696.71	
		分部分项合计					84057.94	
		单价措施合计						
合计							84057.94	

综合单价分析表

工程名称：给排水工程(007)

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0789工日		未计价材料费											23.14
清单项目综合单价													38.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.22	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0729工日		未计价材料费											10.77
清单项目综合单价													23.38

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.6	--	
	材料费小计			--	11.6	--	

项目编码	031001007003	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2789工日		未计价材料费											23.31
清单项目综合单价													76.87

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	22.85	23.31		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	31.28	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费							11.36				
清单项目综合单价									33.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DE40	m	1.02	7.52	7.67		
	PPR管件De40De40	个	0.803	4.6	3.69		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费							6.01				
清单项目综合单价									27.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DE32	m	1.02	5.89	6.01		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	7.68	--	

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1089工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价									23.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	031001006004	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	10.01

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.1189工日		未计价材料费											3.01	
清单项目综合单价													25.47	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	6.25				--			
	材料费小计					--	6.25				--			

项目编码	031202008001	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.53

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.21工日		未计价材料费											12.07	
清单项目综合单价													62.42	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	28.46				--			
	材料费小计					--	28.46				--			

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1.09

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.131工日		未计价材料费											18.28	
清单项目综合单价													85.29	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	64.1				--			
	材料费小计					--	64.1				--			

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												

0.007工日	未计价材料费						16.48
清单项目综合单价							17.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.48	--	
	材料费小计			--	16.48	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											61.32
清单项目综合单价													104.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	66			--			
	材料费小计					--	66			--			

项目编码	031003001002	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											23.26
清单项目综合单价													41.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	25.12			--			
	材料费小计					--	25.12			--			

项目编码	031003001003	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											61.32
清单项目综合单价													104.81
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	66			--			

细	材料费小计	--	66	--	

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											23.26
清单项目综合单价													41.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.12	--	
	材料费小计			--	25.12	--	

项目编码	031003001005	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											41.83
清单项目综合单价													74.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.9	--	
	材料费小计			--	51.9	--	

项目编码	031003013001	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.65工日		未计价材料费											128.6
清单项目综合单价													272.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	167.41	--	
	材料费小计			--	167.41	--	

项目编码	031003013002	项目名称	水表	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.38工日		未计价材料费							53.81				
清单项目综合单价									128.67				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	67.22				--		
	材料费小计					--	67.22				--		

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	3.87				--		
	材料费小计					--	3.87				--		

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	0.57				--		
	材料费小计					--	0.57				--		

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.309工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							61.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.13	--	
	材料费小计			--	10.13	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							109.04
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	030413003001	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	011801001001	项目名称	剔槽	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101002001	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.12
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.04			--	
	材料费小计							--	0.04			--	

项目编码	010103001001	项目名称	回填方			计量单位	m3	工程量	0.5				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--				--	

项目编码	031001006005	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	12.91				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											24.13
清单项目综合单价													63.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110					m	0.852	14.07	11.99				
	承插塑料排水管件dn110					个	1.138	10.67	12.14				
	其他材料费							--	3.48			--	
	材料费小计							--	27.61			--	

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	33.27				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.22工日	未计价材料费					24.13		
清单项目综合单价						63.31		
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99			
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14			
	其他材料费			--	3.48	--		
	材料费小计			--	27.61	--		

项目编码	031001006007	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费							15.44				
清单项目综合单价									49.92				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	PVC-U排水管De75			m	0.963	7.2	6.93						
	承插塑料排水管件dn75			个	1.076	7.91	8.51						
	其他材料费					--	2.33		--				
	材料费小计					--	17.77		--				

项目编码	031001006008	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费							7.45				
清单项目综合单价									32.83				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	9.25		--				
	材料费小计					--	9.25		--				

项目编码	031001006009	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.22工日	未计价材料费						24.13
清单项目综合单价							63.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006010	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											27.77
清单项目综合单价													66.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管De110			m	0.852	21.31	18.16						
	承插塑料排水管件De110			个	1.138	8.45	9.62						
	其他材料费					--	3.47			--			
	材料费小计					--	31.25			--			

项目编码	031001006011	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											24.13
清单项目综合单价													63.31
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	承插塑料排水管dn110			m	0.852	14.07	11.99						
	承插塑料排水管件dn110			个	1.138	10.67	12.14						
	其他材料费					--	3.48			--			
	材料费小计					--	27.61			--			

项目编码	031001006012	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.91

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											27.77
清单项目综合单价													66.95
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管De110					m	0.852	21.31	18.16				
	承插塑料排水管件De110					个	1.138	8.45	9.62				
	其他材料费							--	3.47			--	
	材料费小计							--	31.25			--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	21.14
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费											15.45
清单项目综合单价													49.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管De75					m	0.963	7.2	6.93				
	承插塑料排水管件dn75					个	1.076	7.91	8.51				
	其他材料费							--	2.34			--	
	材料费小计							--	17.78			--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管			计量单位	m	工程量	9.22
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费											7.45
清单项目综合单价													32.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	9.25			--	
	材料费小计							--	9.25			--	

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件			计量单位	个	工程量	5
清单综合单价组成明细									
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价					合价				

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.152工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									56.42				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	31.85		--	
	材料费小计								--	31.85		--	

项目编码	031004014002	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	3
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.092工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.092工日		未计价材料费						11.42
清单项目综合单价								26.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	其他材料费					--	11.54	--
	材料费小计					--	11.54	--

项目编码	031004014003	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.09工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.09工日		未计价材料费						9.4
清单项目综合单价								24.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)
	其他材料费					--	9.51	--
	材料费小计					--	9.51	--

项目编码	031004014004	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.071工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.071工日		未计价材料费						6.19
清单项目综合单价								17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.29	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													82.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.76	--	
	材料费小计			--	16.76	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.51	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	030413003002	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									36.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	0.65	--	

项目编码	010101002002	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031004003001	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.21工日		未计价材料费											417.12
清单项目综合单价													623.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆						套	1.01	283.19	286.02			
	角阀						个	2.02	21.6	43.63			
	扳把式脸盆水嘴						套	1.01	61.4	62.01			
	其他材料费								--	36.04		--	
	材料费小计								--	427.7		--	

项目编码	031004006001	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	11
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.577工日		未计价材料费											490.88
清单项目综合单价													592.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角阀						个	1.01	21.6	21.82			
	连体坐便器						套	1.01	400	404			
	座便器桶盖						个	1.01	25.92	26.18			
	其他材料费								--	47.08		--	
	材料费小计								--	499.08		--	

项目编码	031004007002	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	5
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.835工日		未计价材料费											554.34
清单项目综合单价													702.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器						套	1.01	260	262.6			
	感应式冲水器						组	1	200	200			
	排水栓						套	1.01	44.63	45.08			
	其他材料费								--	60.09		--	
	材料费小计								--	567.77		--	

项目编码	031004008001	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.368工日		未计价材料费							236.8				
清单项目综合单价									304.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水栓	套	1.01	44.63	45.08		
	拖布盆	只	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--	48	--	
	材料费小计			--	244.58	--	

项目编码	031001007004	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0789工日		未计价材料费							23.14				
清单项目综合单价									38.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.22	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	031001007005	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0729工日		未计价材料费							10.77				
清单项目综合单价									23.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.6	--	
	材料费小计			--	11.6	--	

项目编码	031001007006	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2789工日		未计价材料费							23.31				
清单项目综合单价									76.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	22.85	23.31		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	31.28	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费							11.36				
清单项目综合单价									33.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DE40	m	1.02	7.52	7.67		
	PPR管件De40De40	个	0.803	4.6	3.69		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费							6.01				
清单项目综合单价									27.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DE32	m	1.02	5.89	6.01		
	其他材料费			--	1.67	--	
	材料费小计			--	7.68	--	

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1089工日		未计价材料费											4.44
清单项目综合单价													23.85

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1189工日		未计价材料费											3.01
清单项目综合单价													25.47

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.25	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	031202008002	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	1.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.21工日		未计价材料费											12.08
清单项目综合单价													62.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.48	--	
	材料费小计			--	28.48	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.131工日	未计价材料费					18.27
清单项目综合单价						85.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	64.09	--	
	材料费小计			--	64.09	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.007工日		未计价材料费											16.47
清单项目综合单价													17.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.47	--	
	材料费小计			--	16.47	--	

项目编码	031003001006	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											61.32
清单项目综合单价													104.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66	--	
	材料费小计			--	66	--	

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											23.26
清单项目综合单价													41.29

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	25.12	--	
	材料费小计	--	25.12	--	

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											61.32
清单项目综合单价													104.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66	--	
	材料费小计			--	66	--	

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1工日		未计价材料费											23.26
清单项目综合单价													41.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.12	--	
	材料费小计			--	25.12	--	

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.14工日		未计价材料费											41.83
清单项目综合单价													74.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.9	--	
	材料费小计			--	51.9	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.87	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.309工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						61.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.13	--	
	材料费小计			--	10.13	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	4.04	--	
	材料费小计	--	4.04	--	

项目编码	030413003003	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	011801001002	项目名称	剔槽	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101002003	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001003	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费								24.13			
清单项目综合单价										63.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费								24.13			
清单项目综合单价										63.31			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费											15.44
清单项目综合单价													49.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管De75	m	0.963	7.2	6.93		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	7.91	8.51		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	17.77	--	

项目编码	031001006022	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费											7.45
清单项目综合单价													32.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	031001006023	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											24.13
清单项目综合单价													63.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006024	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							27.77				
清单项目综合单价									66.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管De110	m	0.852	21.31	18.16		
	承插塑料排水管件De110	个	1.138	8.45	9.62		
	其他材料费			--	3.47	--	
	材料费小计			--	31.25	--	

项目编码	031001006025	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									63.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006026	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							27.77				
清单项目综合单价									66.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管De110	m	0.852	21.31	18.16		
	承插塑料排水管件De110	个	1.138	8.45	9.62		
	其他材料费			--	3.47	--	
	材料费小计			--	31.25	--	

项目编码	031001006027	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费							15.45				
清单项目综合单价									49.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管De75	m	0.963	7.2	6.93		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	7.91	8.51		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	17.78	--	

项目编码	031001006028	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费							7.45				
清单项目综合单价									32.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	031004014005	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.152工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									56.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	31.85	--	
	材料费小计			--	31.85	--	

项目编码	031004014006	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.092工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													26.41
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--	11.54				--		
	材料费小计					--	11.54				--		

项目编码	031004014007	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											9.4
清单项目综合单价													24.06
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--	9.51				--		
	材料费小计					--	9.51				--		

项目编码	031004014008	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											6.19
清单项目综合单价													17.77
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)
	其他材料费					--	6.29				--		
	材料费小计					--	6.29				--		

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.393工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						82.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.76	--	
	材料费小计			--	16.76	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.91

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.51	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.02

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	030413003004	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.19工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													36.12

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	0.65	--	
	材料费小计	--	0.65	--	

项目编码	010101002004	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.12				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001004	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031004003002	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.21工日		未计价材料费							417.12				
清单项目综合单价									623.36				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	洗面盆	套	1.01	283.19	286.02		
	角阀	个	2.02	21.6	43.63		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	61.4	62.01		
	其他材料费			--	36.04	--	

	材料费小计	--	427.7	--	

项目编码	031004006003	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.577工日		未计价材料费											490.88
清单项目综合单价													592.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角阀	个	1.01	21.6	21.82		
	连体坐便器	套	1.01	400	404		
	座便器桶盖	个	1.01	25.92	26.18		
	其他材料费			--	47.08	--	
	材料费小计			--	499.08	--	

项目编码	031004006004	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.464工日		未计价材料费											570.28
清单项目综合单价													673.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	513.27	518.4		
	其他材料费			--	80.32	--	
	材料费小计			--	598.72	--	

项目编码	031004007003	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.835工日		未计价材料费											554.34
清单项目综合单价													702.8

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	260	262.6		

细	感应式冲水器	组	1	200	200		
	排水栓	套	1.01	44.63	45.08		
	其他材料费			--	60.09	--	
	材料费小计			--	567.77	--	

项目编码	031004008002	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.368工日		未计价材料费											236.8
清单项目综合单价													304.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	排水栓	套	1.01	44.63	45.08		
	拖布盆	只	1.01	150	151.5		
	其他材料费			--	48	--	
	材料费小计			--	244.58	--	

项目编码	031001007007	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0789工日		未计价材料费											23.14
清单项目综合单价													38.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.22	--	
	材料费小计			--	25.22	--	

项目编码	031001007008	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	4.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0729工日		未计价材料费											10.77
清单项目综合单价													23.39

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	11.6	--	
	材料费小计	--	11.6	--	

项目编码	031001007009	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	7.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2789工日		未计价材料费											23.31
清单项目综合单价													76.89

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢塑复合管DN40	m	1.02	22.85	23.31		
	其他材料费			--	7.97	--	
	材料费小计			--	31.28	--	

项目编码	031001006029	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	49.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费											11.36
清单项目综合单价													33.09

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PPR给水管DE40	m	1.02	7.52	7.67		
	PPR管件De40De40	个	0.803	4.6	3.69		
	其他材料费			--	1.77	--	
	材料费小计			--	13.13	--	

项目编码	031001006030	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1229工日		未计价材料费											6.01
清单项目综合单价													27.6

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PP-R给水管DE32	m	1.02	5.89	6.01		

细	其他材料费	--	1.67	--	
	材料费小计	--	7.68	--	

项目编码	031001006031	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1089工日		未计价材料费							4.44				
清单项目综合单价									23.87				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.2	--	
	材料费小计			--	6.2	--	

项目编码	031001006032	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	40

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1189工日		未计价材料费							3.01				
清单项目综合单价									25.47				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.25	--	
	材料费小计			--	6.25	--	

项目编码	031202008003	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.21工日		未计价材料费							12.07				
清单项目综合单价									62.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	28.46	--	

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.131工日		未计价材料费											18.27
清单项目综合单价													85.28
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	64.09				--		
	材料费小计					--	64.09				--		

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.007工日		未计价材料费											16.47
清单项目综合单价													17.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	16.47				--		
	材料费小计					--	16.47				--		

项目编码	031003001011	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.24工日		未计价材料费											61.32
清单项目综合单价													104.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	66				--		
	材料费小计					--	66				--		

项目编码	031003001012	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.1工日	未计价材料费					23.26
清单项目综合单价						41.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25.12	--	
	材料费小计			--	25.12	--	

项目编码	031003001013	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.24工日	未计价材料费												61.32
清单项目综合单价													104.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	66			--			
	材料费小计					--	66			--			

项目编码	031003001014	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.1工日	未计价材料费												23.26
清单项目综合单价													41.29
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	25.12			--			
	材料费小计					--	25.12			--			

项目编码	031003001015	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.14工日	未计价材料费												41.83
清单项目综合单价													74.54
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	51.9	--	
	材料费小计	--	51.9	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.87	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	14.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.309工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									61.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	10.13	--	
	材料费小计			--	10.13	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.166工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	030413003005	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	011801001003	项目名称	剔槽	计量单位	m	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													17.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.12

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	0.04	--	
	材料费小计	--	0.04	--	

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									40.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031001006033	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									63.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006034	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									63.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		

	其他材料费	--	3.48	--	
	材料费小计	--	27.61	--	

项目编码	031001006035	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	13.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费											15.44
清单项目综合单价													49.92

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管De75	m	0.963	7.2	6.93		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	7.91	8.51		
	其他材料费			--	2.33	--	
	材料费小计			--	17.77	--	

项目编码	031001006036	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	18.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费											7.45
清单项目综合单价													32.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	031001006037	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	12.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											24.13
清单项目综合单价													63.31

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		

	其他材料费	--	3.48	--	
	材料费小计	--	27.61	--	

项目编码	031001006038	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	2.59

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							27.77				
清单项目综合单价									66.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管De110	m	0.852	21.31	18.16		
	承插塑料排水管件De110	个	1.138	8.45	9.62		
	其他材料费			--	3.47	--	
	材料费小计			--	31.25	--	

项目编码	031001006039	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							24.13				
清单项目综合单价									63.31				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	承插塑料排水管dn110	m	0.852	14.07	11.99		
	承插塑料排水管件dn110	个	1.138	10.67	12.14		
	其他材料费			--	3.48	--	
	材料费小计			--	27.61	--	

项目编码	031001006040	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	33.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							27.77				
清单项目综合单价									66.95				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	承插塑料排水管De110	m	0.852	21.31	18.16		
	承插塑料排水管件De110	个	1.138	8.45	9.62		
	其他材料费			--	3.47	--	
	材料费小计			--	31.25	--	

项目编码	031001006041	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.198工日		未计价材料费											15.45
清单项目综合单价													49.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	PVC-U排水管De75	m	0.963	7.2	6.93		
	承插塑料排水管件dn75	个	1.076	7.91	8.51		
	其他材料费			--	2.34	--	
	材料费小计			--	17.78	--	

项目编码	031001006042	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	9.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.145工日		未计价材料费											7.45
清单项目综合单价													32.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.25	--	
	材料费小计			--	9.25	--	

项目编码	031004014009	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.152工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													56.42

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	31.85	--	
	材料费小计	--	31.85	--	

项目编码	031004014010	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.092工日		未计价材料费											11.42
清单项目综合单价													26.41

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.54	--	
	材料费小计			--	11.54	--	

项目编码	031004014011	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.09工日		未计价材料费											9.4
清单项目综合单价													24.06

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.51	--	
	材料费小计			--	9.51	--	

项目编码	031004014012	项目名称	给、排水附(配)件	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.071工日		未计价材料费											6.19
清单项目综合单价													17.77

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	6.29	--	
	材料费小计			--	6.29	--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.393工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									82.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.76	--	
	材料费小计			--	16.76	--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.51	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	030413003006	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.19工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						36.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.65	--	
	材料费小计			--	0.65	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													65.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													40.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	031004003003	项目名称	洗脸盆	计量单位	组	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.21工日		未计价材料费											417.12
清单项目综合单价													623.36

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	洗面盆	套	1.01	283.19	286.02		
	角阀	个	2.02	21.6	43.63		
	扳把式脸盆水嘴	套	1.01	61.4	62.01		
	其他材料费			--	36.04	--	
	材料费小计			--	427.7	--	

项目编码	031004006005	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.577工日		未计价材料费											490.88
清单项目综合单价													592.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	角阀	个	1.01	21.6	21.82		
	连体坐便器	套	1.01	400	404		
	座便器桶盖	个	1.01	25.92	26.18		
	其他材料费			--	47.08	--	
	材料费小计			--	499.08	--	

项目编码	031004006006	项目名称	大便器	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.464工日		未计价材料费											570.28
清单项目综合单价													673.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	蹲式陶瓷大便器	套	1.01	513.27	518.4		
	其他材料费			--	80.32	--	
	材料费小计			--	598.72	--	

项目编码	031004007004	项目名称	小便器	计量单位	组	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.835工日		未计价材料费											554.34

清单项目综合单价							
							702.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	立式小便器	套	1.01	260	262.6		
	感应式冲水器	组	1	200	200		
	排水栓	套	1.01	44.63	45.08		
	其他材料费			--	60.09	--	
	材料费小计			--	567.77	--	

项目编码	031004008003	项目名称	其他成品卫生器具	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.368工日		未计价材料费							236.8				
清单项目综合单价									304.09				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	排水栓			套	1.01	44.63	45.08						
	拖布盆			只	1.01	150	151.5						
	其他材料费					--	48		--				
	材料费小计					--	244.58		--				

福昌网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1437.39			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	1260.87			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	176.52			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					1437.39			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：给排水工程(007)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：给排水工程(007)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

总承包服务费计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：给排水工程(007)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	2496.47		2496.47
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	85495.33	2.4	2051.89
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	85495.33	0.42	359.08
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	85495.33	0.1	85.5
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	87991.8	9	7919.26
合计					10415.73

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：给排水工程(007)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：给排水工程(007)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	224062.83	
1.1	人工费	68513.92	
1.2	材料费	115252.61	
1.3	施工机具使用费	3310.04	
1.4	企业管理费	27396.84	
1.5	利润	9589.42	
2	措施项目	3624.56	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3624.56	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3624.56	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6295.16	
4.1	社会保险费	5174.1	
4.2	住房公积金	905.47	
4.3	环境保护税	215.59	
5	税金	21058.43	
6	工程造价	255040.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	030904017001	报警联动一体机	1.名称:消防火灾报警联动一体机 2.控制回路:512点内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	13182.96	13182.96	
2	030502001001	机柜、机架	1.名称:消防联动中控操作台 2.名称:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	8269.92	8269.92	
3	030904015001	火灾报警控制微机(CRT)	1.名称:消防控制室图形显示装置（CRT） 2.安装方式:落地式 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	8634.51	8634.51	
4	030904014001	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:消防专用电话总机 2.控制回路:10回路以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2685.44	2685.44	
5	030904014002	消防广播及对讲电话主机(柜)	1.名称:消防应急广播控制器 2.控制回路:128回路以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	7061.89	7061.89	
6	030904012001	火灾报警系统控制主机	1.名称:消防应急照明控制器 2.控制回路:128点以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	6072.64	6072.64	
7	030904012002	火灾报警系统控制主机	1.名称:消防电源监控器 2.控制回路:64点以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	5179	5179	
8	030904012003	火灾报警系统控制主机	1.名称:防火门监控器 2.控制回路:64点以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	5512.45	5512.45	
9	030904012004	火灾报警系统控制主机	1.安装方式:电气火灾监控器 2.控制回路:64点以内 3.规格、线制:总线制 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	4412.45	4412.45	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030904008001	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	252.2	252.2	
11	030904011001	显示器	1.名称:火灾显示器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3221.29	3221.29	
12	030904008002	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	292.97	1171.88	
13	030904008003	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	221.81	443.62	
14	030904001001	点型探测器	1.名称:智能感烟探测器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	26	116.57	3030.82	
15	030904005001	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	166.52	333.04	
16	030904003001	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	143.16	572.64	
17	030904003002	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	147.61	295.22	
18	030904006001	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.26	78.26	
19	030411001001	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	63.68	35.69	2272.74	
20	030411001002	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	29.8	30.62	912.48	
21	030411001003	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	316.46	24.54	7765.93	
22	030408002001	控制电缆	1.名称:直启控制线 2.型号:WDZBN-KYJY-7*2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	200	21.73	4346	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
23	030411004001	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ- 2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	400	3.82	1528	
24	030411004002	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJSP- 2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	123.72	4.86	601.28	
25	030411004003	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJS- 2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	425.74	4.54	1932.86	
26	030411006001	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	37	8.04	297.48	
27	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	119.26	18.2	2170.53	
28	031002002001	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	6	116.4	698.4	
29	030413002001	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	83.56	17.23	1439.74	
30	010101003001	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.3	20.08	6.02	
31	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:消防自动报警系统调试 2.点数:512点以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	系统	1	12578.09	12578.09	
32	030905001002	广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	只	4	19.42	77.68	
		分部小计					107037.46	
		售后接待和交付区						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
33	030904008004	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	252.2	252.2	
34	030904011002	显示器	1.名称:火灾显示器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3221.29	3221.29	
35	030904008005	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	292.97	1464.85	
36	030904008006	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	221.81	443.62	
37	030904001003	点型探测器	1.名称:智能感烟探测器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	38	116.57	4429.66	
38	030904001004	点型探测器	1.名称:智能感温探测器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	116.5	233	
39	030904005002	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	166.52	499.56	
40	030904003003	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	143.16	715.8	
41	030904003004	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	147.61	442.83	
42	030904006002	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.26	78.26	
43	030411001004	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	92.34	35.69	3295.61	
44	030411001005	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	43.21	30.62	1323.09	
45	030411001006	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	458.87	24.54	11260.67	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
46	030408002002	控制电缆	1.名称:直启控制线 2.型号:WDZBN-KYJY-7*2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	122.32	21.73	2658.01	
47	030411004004	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	440.66	3.82	1683.32	
48	030411004005	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJSP-2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	179.4	4.86	871.88	
49	030411004006	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	617.32	4.54	2802.63	
50	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	54	8.04	434.16	
51	031002001002	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	172.93	18.2	3147.33	
52	031002002002	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	9	116.4	1047.6	
53	030413002002	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	121.16	17.23	2087.59	
54	010101003002	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.44	20.13	8.86	
55	030905001004	广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	只	6	19.42	116.52	
		分部小计					42518.34	
		车间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	030904008007	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	252.2	252.2	
57	030904011003	显示器	1.名称:火灾显示器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3221.29	3221.29	
58	030904008008	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	292.97	1757.82	
59	030904008009	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	221.81	665.43	
60	030904001005	点型探测器	1.名称:智能感烟探测器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	45	116.57	5245.65	
61	030904005003	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	166.52	666.08	
62	030904003005	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	143.16	858.96	
63	030904003006	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	147.61	590.44	
64	030904006003	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	78.26	156.52	
65	030411001007	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	108.26	35.69	3863.8	
66	030411001008	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	50.66	30.62	1551.21	
67	030411001009	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	537.98	24.54	13202.03	
68	030408002003	控制电缆	1.名称:直启控制线 2.型号:WDZBN-KYJY-7*2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	143.4	21.73	3116.08	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
69	030411004007	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ- 2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	516.64	3.82	1973.56	
70	030411004008	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJSP- 2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	210.33	4.86	1022.2	
71	030411004009	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJS- 2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	723.75	4.54	3285.83	
72	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	64	8.04	514.56	
73	031002001003	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	202.74	18.2	3689.87	
74	031002002003	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	10	116.4	1164	
75	030413002003	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	142.05	17.23	2447.52	
76	010101003003	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.51	20.09	10.25	
77	030905001006	广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	只	7	19.42	135.94	
		分部小计					49391.24	
		客休区						
78	030904008010	模块(模块箱)	1.名称:消防接线端子箱 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	252.2	252.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
79	030904011004	显示器	1.名称:火灾显示器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3221.29	3221.29	
80	030904008011	模块(模块箱)	1.名称:输入输出模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	292.97	878.91	
81	030904008012	模块(模块箱)	1.名称:短路隔离模块 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	221.81	221.81	
82	030904001007	点型探测器	1.名称:智能感烟探测器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	21	116.57	2447.97	
83	030904005004	声光报警器	1.名称:声光报警器 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	166.52	333.04	
84	030904003007	按钮	1.名称:消火栓报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	143.16	429.48	
85	030904003008	按钮	1.名称:带电话插孔手动报警按钮 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	147.61	295.22	
86	030904006004	消防报警电话插孔(电话)	1.名称:消防电话 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.26	78.26	
87	030411001010	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN32 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	50.94	35.69	1818.05	
88	030411001011	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN25 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	23.84	30.62	729.98	
89	030411001012	配管	1.名称:焊接钢管 2.规格:DN20 3.配置形式:明敷 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	253.17	24.54	6212.79	
90	030408002004	控制电缆	1.名称:直启控制线 2.型号:WDZBN-KYJY-7*2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	67.48	21.73	1466.34	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
91	030411004010	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-BYJ-2.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	243.12	3.82	928.72	
92	030411004011	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJSP-2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	98.98	4.86	481.04	
93	030411004012	配线	1.名称:绝缘导线 2.型号:WDZBN-RYJS-2*1.5mm2 3.配线形式:管内敷设 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	340.59	4.54	1546.28	
94	030411006004	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	30	8.04	241.2	
95	031002001004	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:樟单二道，灰色调和漆二道 4.管架形式:未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	95.41	18.2	1736.46	
96	031002002004	设备支架	1.名称:抗震支架安装（配管） 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	5	116.4	582	
97	030413002004	凿(压)槽	1.名称:墙体剔槽 2.规格:DN32以下 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	66.84	17.23	1151.65	
98	010101003004	挖沟槽土方	1.名称:电缆沟挖填土（入户管） 2.土壤类别:一二类土 3.挖土深度:1.5m以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.24	20.16	4.84	
99	030905001008	广播系统调试	1.名称:消防广播系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	只	3	19.42	58.26	
		分部小计					25115.79	
		分部分项合计					224062.83	
		单价措施合计						
合计							224062.83	

综合单价分析表

工程名称：消防电工程(008)

项目编码	030904017001	项目名称	报警联动一体机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
26.75工日		未计价材料费							8700				
清单项目综合单价									13182.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防火灾报警联动一体机500点以下	台	1	8700	8700		
	其他材料费			--	32	--	
	材料费小计			--	8732	--	

项目编码	030502001001	项目名称	机柜、机架	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.91工日		未计价材料费							7000				
清单项目综合单价									8269.92				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防联动中控操作台	台	1	7000	7000		
	其他材料费			--	69.91	--	
	材料费小计			--	7069.91	--	

项目编码	030904015001	项目名称	火灾报警控制微机(CRT)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2工日		未计价材料费							8300				
清单项目综合单价									8634.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防控制室图形显示装置（CRT）主机、20寸显示屏	台	1	8300	8300		
	其他材料费			--	5.34	--	
	材料费小计			--	8305.34	--	

项目编码	030904014001	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
6.8681工日		未计价材料费							1500				
清单项目综合单价									2685.44				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防专用电话总机HY5711B,每卡99门	台	1	1500	1500		
	其他材料费			--	8.47	--	
	材料费小计			--	1508.47	--	

项目编码	030904014002	项目名称	消防广播及对讲电话主机(柜)	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
12.68工日		未计价材料费							4800				
清单项目综合单价									7061.89				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急广播控制器128回路	台	1	4800	4800		
	其他材料费			--	84.16	--	
	材料费小计			--	4884.16	--	

项目编码	030904012001	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
16.5工日		未计价材料费							3200				
清单项目综合单价									6072.64				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防应急照明控制器500点以下	台	1	3200	3200		
	其他材料费			--	42.68	--	
	材料费小计			--	3242.68	--	

项目编码	030904012002	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.46工日		未计价材料费							5100				
清单项目综合单价									5179				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防电源监控器	台	1	5100	5100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	5100	--	

项目编码	030904012003	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
8工日		未计价材料费							4100				
清单项目综合单价									5512.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	防火门监控器64点以下	台	1	4100	4100		
	其他材料费			--	56.42	--	
	材料费小计			--	4156.42	--	

项目编码	030904012004	项目名称	火灾报警系统控制主机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
8工日		未计价材料费							3000				
清单项目综合单价									4412.45				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	电气火灾监控器64点以下	台	1	3000	3000		
	其他材料费			--	56.42	--	
	材料费小计			--	3056.42	--	

项目编码	030904008001	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									252.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.85	--	
	材料费小计			--	51.85	--	

项目编码	030904011001	项目名称	显示器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
7.02工日		未计价材料费							2000				
清单项目综合单价									3221.29				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示器	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--	41.72	--	
	材料费小计			--	2041.72	--	

项目编码	030904008002	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费							60.53				
清单项目综合单价									292.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	69.45	--	
	材料费小计			--	69.45	--	

项目编码	030904008003	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.04工日		未计价材料费											47.01
清单项目综合单价													221.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	52.35			--	
	材料费小计							--	52.35			--	

项目编码	030904001001	项目名称	点型探测器		计量单位	个	工程量	26
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.34工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													116.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能感烟探测器					个	1	57.67	57.67				
	其他材料费							--	3.71			--	
	材料费小计							--	61.38			--	

项目编码	030904005001	项目名称	声光报警器		计量单位	个	工程量	2
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													166.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	52.72			--	
	材料费小计							--	52.72			--	

项目编码	030904003001	项目名称	按钮		计量单位	个	工程量	4
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费											58.41

清单项目综合单价							143.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.12	--	
	材料费小计			--	63.12	--	

项目编码	030904003002	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费											62.86
清单项目综合单价													147.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	67.57			--			
	材料费小计					--	67.57			--			

项目编码	030904006001	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.13工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													78.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	57.24			--			
	材料费小计					--	57.24			--			

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	63.68

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											13.3
清单项目综合单价													35.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	焊接钢管DN32*3.5			m	1.029951	12.91	13.3						

	其他材料费	--	3.12	--	
	材料费小计	--	16.42	--	

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	29.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													30.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25*3.2	m	1.03	9.77	10.06		
	其他材料费			--	2.41	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	030411001003	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	316.46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											6.38
清单项目综合单价													24.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	0.86	1.06		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030408002001	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	200

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0353工日		未计价材料费											15.2
清单项目综合单价													21.73

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-7*2.5mm2	m	1	15.2	15.2		

细	其他材料费	--	0.75	--	
	材料费小计	--	15.95	--	

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	400

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	123.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费							3.7				
清单项目综合单价									4.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJSP-2*1.5mm21.5mm2	m	1.08	3.43	3.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411004003	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	425.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费							3.35				
清单项目综合单价									4.54				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJS-2*1.5mm2ZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1.08	3.1	3.35		
	其他材料费			--	0.14	--	

	材料费小计	--	3.49	--	

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	119.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	031002002001	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费											33.8
清单项目综合单价													116.4

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.19	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002001	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	83.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.03	--	
	材料费小计			--	0.03	--	

项目编码	030905001001	项目名称	自动报警系统调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
70.85工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									12578.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	233.54	--	
	材料费小计			--	233.54	--	

项目编码	030905001002	项目名称	广播系统调试	计量单位	只	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.082工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						19.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030904008004	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													252.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.85	--	
	材料费小计			--	51.85	--	

项目编码	030904011002	项目名称	显示器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
7.02工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													3221.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示器	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--	41.72	--	
	材料费小计			--	2041.72	--	

项目编码	030904008005	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费											60.53
清单项目综合单价													292.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	69.45	--	
	材料费小计			--	69.45	--	

项目编码	030904008006	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.04工日		未计价材料费											47.01
清单项目综合单价													221.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52.35	--	
	材料费小计			--	52.35	--	

项目编码	030904001003	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.34工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													116.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能感烟探测器	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			--	3.71	--	
	材料费小计			--	61.38	--	

项目编码	030904001004	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.34工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													116.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	61.41	--	
	材料费小计			--	61.41	--	

项目编码	030904005002	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									166.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52.72	--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	030904003003	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费							58.41				
清单项目综合单价									143.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.12	--	
	材料费小计			--	63.12	--	

项目编码	030904003004	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费							62.86				
清单项目综合单价									147.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	67.57	--	
	材料费小计			--	67.57	--	

项目编码	030904006002	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.13工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													78.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	57.24		--	
	材料费小计								--	57.24		--	

项目编码	030411001004	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	92.34
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											13.3
清单项目综合单价													35.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32*3.5						m	1.029944	12.91	13.3			
	其他材料费								--	3.12		--	
	材料费小计								--	16.42		--	

项目编码	030411001005	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	43.21
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													30.62
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25*3.2						m	1.03	9.77	10.06			
	其他材料费								--	2.41		--	
	材料费小计								--	12.47		--	

项目编码	030411001006	项目名称	配管		计量单位	m	工程量	458.87
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0962工日	未计价材料费						6.38
清单项目综合单价							24.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	0.86	1.06		
	其他材料费			--	1.39	--	
	材料费小计			--	8.83	--	

项目编码	030408002002	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	122.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0353工日	未计价材料费								15.2				
清单项目综合单价									21.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	WDZBN-KYJY-7*2.5mm2			m	1	15.2	15.2						
	其他材料费					--	0.75		--				
	材料费小计					--	15.95		--				

项目编码	030411004004	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	440.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日	未计价材料费								2.44				
清单项目综合单价									3.82				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2			m	1.16	2.1	2.44						
	其他材料费					--	0.14		--				
	材料费小计					--	2.58		--				

项目编码	030411004005	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	179.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0064工日	未计价材料费						3.7
清单项目综合单价							4.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJSP-2*1.5mm21.5mm2	m	1.08	3.43	3.7		
	其他材料费			--	0.13	--	
	材料费小计			--	3.83	--	

项目编码	030411004006	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	617.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费											3.35
清单项目综合单价													4.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJS-2*1.5mm2ZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1.08	3.1	3.35		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	3.49	--	

项目编码	030411006002	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	172.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	031002002002	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费							33.8				
清单项目综合单价									116.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.19	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002002	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	121.16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	0.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.13				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.05	--	
	材料费小计			--	0.05	--	

项目编码	030905001004	项目名称	广播系统调试	计量单位	只	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.082工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													19.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030904008007	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													252.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.85	--	
	材料费小计			--	51.85	--	

项目编码	030904011003	项目名称	显示器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
7.02工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													3221.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示器	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--	41.72	--	
	材料费小计			--	2041.72	--	

项目编码	030904008008	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费											60.53
清单项目综合单价													292.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	69.45				--		
	材料费小计					--	69.45				--		

项目编码	030904008009	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.04工日		未计价材料费											47.01
清单项目综合单价													221.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	52.35				--		
	材料费小计					--	52.35				--		

项目编码	030904001005	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.34工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													116.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	智能感烟探测器			个	1	57.67	57.67						
	其他材料费					--	3.71				--		
	材料费小计					--	61.38				--		

项目编码	030904005003	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.7工日	未计价材料费						50
清单项目综合单价							166.52
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52.72	--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	030904003005	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费											58.41
清单项目综合单价													143.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	63.12				--		
	材料费小计					--	63.12				--		

项目编码	030904003006	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费											62.86
清单项目综合单价													147.61
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	67.57				--		
	材料费小计					--	67.57				--		

项目编码	030904006003	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.13工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													78.26
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	57.24				--		

细	材料费小计	--	57.24	--	

项目编码	030411001007	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	108.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费											13.3
清单项目综合单价													35.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32*3.5	m	1.029952	12.91	13.3		
	其他材料费			--	3.12	--	
	材料费小计			--	16.42	--	

项目编码	030411001008	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.66

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费											10.06
清单项目综合单价													30.62

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25*3.2	m	1.03002	9.77	10.06		
	其他材料费			--	2.41	--	
	材料费小计			--	12.47	--	

项目编码	030411001009	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	537.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费											6.38
清单项目综合单价													24.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8	m	1.03	6.19	6.38		
	镀锌管卡DN20	个	1.236	0.86	1.06		

	其他材料费	--	1.39	--	
	材料费小计	--	8.83	--	

项目编码	030408002003	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	143.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0353工日		未计价材料费							15.2				
清单项目综合单价									21.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-7*2.5mm2	m	1	15.2	15.2		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	15.95	--	

项目编码	030411004007	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	516.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							2.44				
清单项目综合单价									3.82				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2	m	1.16	2.1	2.44		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	2.58	--	

项目编码	030411004008	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	210.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费							3.7				
清单项目综合单价									4.86				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJSP-2*1.5mm21.5mm2	m	1.08	3.43	3.7		
	其他材料费			--	0.13	--	

	材料费小计	--	3.83	--	

项目编码	030411004009	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	723.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费								3.35			
清单项目综合单价										4.54			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJS-2*1.5mm2ZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1.08	3.1	3.35		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	3.49	--	

项目编码	030411006003	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费								1.82			
清单项目综合单价										8.04			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	202.74

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费								3.48			
清单项目综合单价										18.2			

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	031002002003	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费							33.8				
清单项目综合单价									116.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.19	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002003	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	142.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									17.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101003003	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0527工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									20.09				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	030905001006	项目名称	广播系统调试	计量单位	只	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.082工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						19.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

项目编码	030904008010	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.239工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													252.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	51.85	--	
	材料费小计			--	51.85	--	

项目编码	030904011004	项目名称	显示器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
7.02工日		未计价材料费											2000
清单项目综合单价													3221.29

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	火灾显示器	台	1	2000	2000		
	其他材料费			--	41.72	--	
	材料费小计			--	2041.72	--	

项目编码	030904008011	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.37工日		未计价材料费											60.53
清单项目综合单价													292.97

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	69.45	--	
	材料费小计			--	69.45	--	

项目编码	030904008012	项目名称	模块(模块箱)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.04工日		未计价材料费											47.01
清单项目综合单价													221.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52.35	--	
	材料费小计			--	52.35	--	

项目编码	030904001007	项目名称	点型探测器	计量单位	个	工程量	21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.34工日		未计价材料费											57.67
清单项目综合单价													116.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	智能感烟探测器	个	1	57.67	57.67		
	其他材料费			--	3.71	--	
	材料费小计			--	61.38	--	

项目编码	030904005004	项目名称	声光报警器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.7工日		未计价材料费											50
清单项目综合单价													166.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52.72	--	
	材料费小计			--	52.72	--	

项目编码	030904003007	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费							58.41				
清单项目综合单价									143.16				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	63.12	--	
	材料费小计			--	63.12	--	

项目编码	030904003008	项目名称	按钮	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.49工日		未计价材料费							62.86				
清单项目综合单价									147.61				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	67.57	--	
	材料费小计			--	67.57	--	

项目编码	030904006004	项目名称	消防报警电话插孔(电话)	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.13工日		未计价材料费							50				
清单项目综合单价									78.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	57.24	--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	030411001010	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	50.94

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1177工日		未计价材料费							13.3				
清单项目综合单价									35.69				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN32*3.5					m	1.029939	12.91	13.3				
	其他材料费							--	3.12			--	
	材料费小计							--	16.42			--	

项目编码	030411001011	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	23.84
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1108工日		未计价材料费							10.06				
清单项目综合单价									30.62				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN25*3.2					m	1.03	9.77	10.06				
	其他材料费							--	2.41			--	
	材料费小计							--	12.47			--	

项目编码	030411001012	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	253.17
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0962工日		未计价材料费							6.38				
清单项目综合单价									24.54				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	焊接钢管DN20*2.8					m	1.03	6.19	6.38				
	镀锌管卡DN20					个	1.236	0.86	1.06				
	其他材料费							--	1.39			--	
	材料费小计							--	8.83			--	

项目编码	030408002004	项目名称	控制电缆	计量单位	m	工程量	67.48
清单综合单价组成明细							

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0353工日		未计价材料费											15.2
清单项目综合单价													21.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-KYJY-7*2.5mm2					m	1	15.2	15.2				
	其他材料费							--	0.75			--	
	材料费小计							--	15.95			--	

项目编码	030411004010	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	243.12
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											2.44
清单项目综合单价													3.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	绝缘导线WDZBN-BYJ-2.5mm2					m	1.16	2.1	2.44				
	其他材料费							--	0.14			--	
	材料费小计							--	2.58			--	

项目编码	030411004011	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	98.98
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0064工日		未计价材料费											3.7
清单项目综合单价													4.86
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJSP-2*1.5mm21.5mm2					m	1.08	3.43	3.7				
	其他材料费							--	0.13			--	
	材料费小计							--	3.83			--	

项目编码	030411004012	项目名称	配线		计量单位	m	工程量	340.59
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0064工日	未计价材料费					3.35
清单项目综合单价						4.54

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	WDZBN-RYJS-2*1.5mm2ZN-RYJS-2×1.5mm2	m	1.08	3.1	3.35		
	其他材料费			--	0.14	--	
	材料费小计			--	3.49	--	

项目编码	030411006004	项目名称	接线盒	计量单位	个	工程量	30

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.034工日		未计价材料费											1.82
清单项目综合单价													8.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.54	--	
	材料费小计			--	2.54	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	95.41

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0675工日		未计价材料费											3.48
清单项目综合单价													18.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	1.49	--	
	材料费小计			--	4.46	--	

项目编码	031002002004	项目名称	设备支架	计量单位	套	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.429工日		未计价材料费											33.8

清单项目综合单价							116.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.19	--	
	材料费小计			--	46.19	--	

项目编码	030413002004	项目名称	凿(压)槽	计量单位	m	工程量	66.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.125工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							17.23
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.86	--	
	材料费小计			--	0.86	--	

项目编码	010101003004	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	0.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0528工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							20.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	030905001008	项目名称	广播系统调试	计量单位	只	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.082工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							19.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	2.35	--	
	材料费小计			--	2.35	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3624.56			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3179.44			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	445.12			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					3624.56			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防电工程(008)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防电工程(008)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防电工程(008)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	6295.16		6295.16
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	215587.39	2.4	5174.1
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	215587.39	0.42	905.47
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	215587.39	0.1	215.59
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	233982.55	9	21058.43
合计					27353.59

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防电工程(008)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防电工程(008)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	210025.81	
1.1	人工费	54469.22	
1.2	材料费	121756.2	
1.3	施工机具使用费	4387.33	
1.4	企业管理费	21783.9	
1.5	利润	7629.17	
2	措施项目	3591.44	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	3591.44	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	3591.44	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	6237.62	
4.1	社会保险费	5126.81	
4.2	住房公积金	897.19	
4.3	环境保护税	213.62	
5	税金	19786.94	
6	工程造价	239641.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	030901010001	室内消火栓	1.名称:乙型单栓组合式消防柜 2.器具:柜内包含消火栓、麻质衬胶水带、水枪、铜制阀门、软管卷盘、灭火器2具MF/ABC5、内配报警按钮等 3.型号、规格:700*1800*240mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	4	1023.9	4095.6	
2	030901013001	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	具	4	110.73	442.92	
3	030901002001	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	155.05	1550.5	
4	030901002002	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9	102.75	924.75	
5	030901002003	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	23.4	71.15	1664.91	
6	031003002004	螺纹法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	826.73	1653.46	
7	031003009001	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
8	031002003002	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	81.65	163.3	
9	031002003003	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	54.9	54.9	
10	031002003004	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN70 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.02	41.02	
11	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.18	1098.4	197.71	
12	031208007001	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.4	82.37	444.8	
13	031201001001	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	18	28.42	511.56	
14	031002001001	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	183.9	183.9	
15	031002001002	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	173.9	173.9	
16	031002001003	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	146.2	146.2	
17	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	73.54	15.59	1146.49	
18	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	73.54	2.1	154.43	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
19	030413003001	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	8	31.21	249.68	
20	030905002001	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	4	22.73	90.92	
21	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	57	31.46	1793.22	
22	030901003002	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	45	31.46	1415.7	
23	030901001001	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	165.19	1651.9	
24	030901001002	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.6	109.27	393.37	
25	030901001003	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.9	71.13	64.02	
26	030901001004	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.3	76.45	481.64	
27	030901001005	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.2	75.57	544.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
28	030901001006	水喷淋钢管	1.名称:热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.6	53.5	192.6	
29	030901001007	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	63	53.83	3391.29	
30	030901001008	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18	48.39	871.02	
31	031003009003	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	247.4	247.4	
32	031003002010	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	821.73	821.73	
33	031003002011	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	587.84	587.84	
34	031003002012	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN70 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	440.51	440.51	
35	031003002015	螺纹法兰阀门	1.名称:水流指示器 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	703.3	703.3	
36	031003001001	螺纹阀门	1.名称:末端试水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	438.88	438.88	
37	031002003006	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	81.65	81.65	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
38	031002003007	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	54.91	109.82	
39	031002003008	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN80 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.02	41.02	
40	031002003009	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	34.53	103.59	
41	031002003010	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
42	031002003011	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
43	031002003012	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
44	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.08	1098.37	87.87	
45	031208007002	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4	82.37	329.48	
46	031201001002	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10	28.42	284.2	
47	031002001005	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	183.9	183.9	
48	031002001006	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	173.9	347.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
49	031002001007	管道支架	1.名称:抗震支架 DN80 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	163.9	163.9	
50	031002001008	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	146.2	292.4	
51	031002001009	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	125.76	15.59	1960.6	
52	031201003002	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	125.76	2.1	264.1	
53	030413003002	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	16	31.21	499.36	
54	030905002002	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	1	22.73	22.73	
		分部小计					33232.85	
		售后接待和交付区						
55	030901010002	室内消火栓	1.名称:乙型单栓组合式消防柜 2.器具:柜内包含消火栓、麻质衬胶水带、水枪、铜制阀门、软管卷盘、灭火器2具MF/ABC5、内配报警按钮等 3.型号、规格:700*1800*240mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	6	1023.9	6143.4	
56	030901013002	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	具	4	110.73	442.92	
57	030901002004	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	155.05	1550.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
58	030901002005	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.05	102.75	1340.89	
59	030901002006	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	33.93	71.15	2414.12	
60	031003002020	螺纹法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	826.73	2480.19	
61	031003009005	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	
62	031002003013	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
63	031002003014	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	81.65	163.3	
64	031002003015	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	54.9	54.9	
65	031002003016	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN70 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	41.02	82.04	
66	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.26	1098.38	285.58	
67	031208007003	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	7.83	82.37	644.96	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
68	031201001003	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	26.1	28.42	741.76	
69	031002001010	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	183.9	367.8	
70	031002001011	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	173.9	173.9	
71	031002001012	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	146.2	146.2	
72	031002001013	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	106.63	15.59	1662.36	
73	031201003003	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	106.63	2.1	223.92	
74	031202008003	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.8	62.43	362.09	
75	030413003003	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	12	31.21	374.52	
76	030905002003	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	6	22.73	136.38	
77	030901003003	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	83	31.46	2611.18	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
78	030901003004	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	65	31.46	2044.9	
79	030901001009	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	165.19	1651.9	
80	030901001010	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.22	109.28	570.44	
81	030901001011	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.31	71.1	93.14	
82	030901001012	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.14	76.45	698.75	
83	030901001013	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.44	75.56	788.85	
84	030901001014	水喷淋钢管	1.名称:热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.22	53.5	279.27	
85	030901001015	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	91.35	53.83	4917.37	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
86	030901001016	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.1	48.39	1262.98	
87	031003009006	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	
88	031003009007	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	247.4	247.4	
89	031003002022	螺纹法兰阀门	1.名称:安全阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	1112.21	1112.21	
90	031003002023	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
91	031003002024	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
92	031003002025	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	821.73	821.73	
93	031003002026	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	587.84	587.84	
94	031003002027	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN70 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	440.51	440.51	
95	031003002030	螺纹法兰阀门	1.名称:水流指示器 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	703.3	703.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
96	031003001004	螺纹阀门	1.名称:末端试水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	438.88	438.88	
97	031002003017	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
98	031002003018	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	81.65	81.65	
99	031002003019	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	54.9	164.7	
100	031002003020	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN80 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.02	41.02	
101	031002003021	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	34.53	138.12	
102	031002003022	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
103	031002003023	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	32.69	65.38	
104	031002003024	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
105	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.12	1098.48	131.82	
106	031208007004	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.8	82.37	477.75	
107	031201001004	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	14.5	28.42	412.09	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
108	031002001014	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	183.9	183.9	
109	031002001015	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	3	173.9	521.7	
110	031002001016	管道支架	1.名称:抗震支架 DN80 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	163.9	163.9	
111	031002001017	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	146.2	292.4	
112	031002001018	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	182.35	15.59	2842.84	
113	031201003004	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	182.35	2.1	382.94	
114	030413003004	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	23	31.21	717.83	
115	030905002004	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	1	22.73	22.73	
		分部小计					48399.66	
		车间						
116	030901010003	室内消火栓	1.名称:乙型单栓组合式消防柜 2.器具:柜内包含消火栓、麻质衬胶水带、水枪、铜制阀门、软管卷盘、灭火器2具MF/ABC5、内配报警按钮等 3.型号、规格:700*1800*240mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	7	1023.9	7167.3	
117	030901013003	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	具	2	110.73	221.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
118	030901002007	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	120	155.05	18606	
119	030901002008	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.3	102.72	1571.62	
120	030901002009	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	39.78	71.14	2829.95	
121	031003002032	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
122	031003002033	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
123	031003002034	螺纹法兰阀门	1.名称:安全阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	1112.21	1112.21	
124	031003002035	螺纹法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	826.73	3306.92	
125	031003002036	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	533.76	533.76	
126	031003009009	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	
127	031002003025	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
128	031002003026	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	81.65	244.95	
129	031002003027	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	54.9	54.9	
130	031002003028	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN70 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	41.02	82.04	
131	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.31	1098.4	340.5	
132	031208007005	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	9.18	82.36	756.06	
133	031201001005	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	30.6	28.42	869.65	
134	031002001019	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	183.9	367.8	
135	031002001020	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	173.9	173.9	
136	031002001021	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	146.2	292.4	
137	031002001022	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	125.01	15.59	1948.91	
138	031201003005	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	125.01	2.1	262.52	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
139	031202008005	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.8	62.43	424.52	
140	030413003005	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	14	31.21	436.94	
141	010101002005	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.51	65.11	33.21	
142	010103001005	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.51	10.81	5.51	
143	030905002005	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	7	22.73	159.11	
144	030901003005	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	97	31.46	3051.62	
145	030901003006	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	76	31.46	2390.96	
146	030901001017	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	120	165.18	19821.6	
147	030901001018	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.12	109.27	668.73	
148	030901001019	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.53	71.12	108.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
149	030901001020	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.71	76.45	818.78	
150	030901001021	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.24	75.56	924.85	
151	030901001022	水喷淋钢管	1.名称:热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.12	53.5	327.42	
152	030901001023	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	107.1	53.83	5765.19	
153	030901001024	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30.6	48.39	1480.73	
154	031003009010	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	
155	031003009011	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	247.4	247.4	
156	031003009012	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	96.51	96.51	
157	030901004003	报警装置	1.名称:湿式报警阀组 2.型号、规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	组	1	2418.2	2418.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
158	031003002037	螺纹法兰阀门	1.名称:安全阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	1112.21	1112.21	
159	031003002038	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
160	031003002039	螺纹法兰阀门	1.名称:止回阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	806.73	806.73	
161	031003002040	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	821.73	821.73	
162	031003002041	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	587.84	1175.68	
163	031003002042	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN70 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	440.51	440.51	
164	031003002043	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	587.84	587.84	
165	031003002044	螺纹法兰阀门	1.名称:闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN80 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	440.51	440.51	
166	031003002045	螺纹法兰阀门	1.名称:水流指示器 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	703.3	703.3	
167	031003002046	螺纹法兰阀门	1.名称:水流指示器 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	543.78	543.78	
168	031003001007	螺纹阀门	1.名称:末端试水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	438.88	438.88	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
169	031003001008	螺纹阀门	1.名称:试水阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	52.9	52.9	
170	031003001009	螺纹阀门	1.名称:自动排气阀 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	135.06	135.06	
171	031002003029	套管	1.名称:刚性防水套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	109.04	109.04	
172	031002003030	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	81.65	81.65	
173	031002003031	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	54.91	219.64	
174	031002003032	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN80 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	41.02	82.04	
175	031002003033	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	34.53	172.65	
176	031002003034	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
177	031002003035	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	32.69	98.07	
178	031002003036	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
179	031208002006	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.14	1098.5	153.79	
180	031208007006	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.8	82.37	560.12	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	031201001006	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	17	28.42	483.14	
182	031002001023	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	183.9	183.9	
183	031002001024	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	4	173.9	695.6	
184	031002001025	管道支架	1.名称:抗震支架 DN80 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	163.9	163.9	
185	031002001026	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	3	146.2	438.6	
186	031002001027	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	213.79	15.59	3332.99	
187	031201003006	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	213.79	2.1	448.96	
188	031202008006	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.8	62.43	424.52	
189	030413003006	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	27	31.21	842.67	
190	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:综合 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.19	65.13	77.5	
191	010103001006	回填方	1.名称:土方回填 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	1.19	10.81	12.86	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
192	030905002006	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	1	22.73	22.73	
		分部小计					99180.64	
		客休区						
193	030901010004	室内消火栓	1.名称:乙型单栓组合式消防柜 2.器具:柜内包含消火栓、麻质衬胶水带、水枪、铜制阀门、软管卷盘、灭火器2具MF/ABC5、内配报警按钮等 3.型号、规格:700*1800*240mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	6	1023.9	6143.4	
194	030901013004	灭火器	1.形式:磷酸铵盐干粉灭火器 2.规格、型号:MF/ABC5 3.具体要求详见招标文件、图纸及技术说明	具	4	110.73	442.92	
195	030901002010	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	155.05	1550.5	
196	030901002011	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.2	102.75	739.8	
197	030901002012	消火栓钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.72	71.15	1331.93	
198	031003002050	螺纹法兰阀门	1.名称:明杆闸阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	826.73	1653.46	
199	031003009013	补偿器	1.名称:不锈钢波纹管 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN150 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	399.39	399.39	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
200	031002003038	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	81.65	81.65	
201	031002003039	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	54.9	54.9	
202	031002003040	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN70 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.02	41.02	
203	031208002007	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.14	1098.5	153.79	
204	031208007007	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.32	82.37	355.84	
205	031201001007	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	14.4	28.42	409.25	
206	031002001028	管道支架	1.名称:抗震支架 DN150 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	183.9	183.9	
207	031002001029	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	173.9	173.9	
208	031002001030	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	146.2	146.2	
209	031002001031	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	58.83	15.59	917.16	
210	031201003007	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	58.83	2.1	123.54	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
211	030413003007	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	31.21	187.26	
212	030905002007	水灭火控制装置调试	1.系统形式:消火栓灭火系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	4	22.73	90.92	
213	030901003007	水喷淋(雾)喷头	1.名称:直立型金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	46	31.46	1447.16	
214	030901003008	水喷淋(雾)喷头	1.名称:下垂式金属喷头 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、型号、规格:DN15 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	36	31.46	1132.56	
215	030901001025	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN150 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10	165.19	1651.9	
216	030901001026	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN100 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.88	109.28	314.73	
217	030901001027	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:卡箍连接 3.材质、规格:DN80 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.72	71.07	51.17	
218	030901001028	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN70 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.04	76.46	385.36	
219	030901001029	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN50 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.76	75.56	435.23	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
220	030901001030	水喷淋钢管	1.名称:热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN40 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.88	53.5	154.08	
221	030901001031	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN32 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	50.4	53.83	2713.03	
222	030901001032	水喷淋钢管	1.名称:内外热侵镀锌钢管 2.连接形式:螺纹连接 3.材质、规格:DN25 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验，水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	14.4	48.39	696.82	
223	031003002056	螺纹法兰阀门	1.名称:信号阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	587.84	587.84	
224	031003001010	螺纹阀门	1.名称:末端试水装置 2.连接形式:螺纹连接 3.规格、压力等级:DN25 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	438.88	438.88	
225	031002003042	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN150 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	81.65	81.65	
226	031002003043	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN100 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	54.91	109.82	
227	031002003044	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN80 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	41.02	41.02	
228	031002003045	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	34.53	69.06	
229	031002003046	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
230	031002003047	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
231	031002003048	套管	1.名称:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
232	031208002008	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑泡棉 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.06	1098.42	65.91	
233	031208007008	防潮层、保护层	1.保护层材料品种:不燃性玻璃布复合铝箔防潮层 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.2	82.37	263.58	
234	031201001008	管道刷油	1.名称:管道刷油 2.材质:钢管 3.除锈刷漆:红色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8	28.42	227.36	
235	031002001033	管道支架	1.名称:抗震支架 DN100 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	2	173.9	347.8	
236	031002001034	管道支架	1.名称:抗震支架 DN80 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	163.9	163.9	
237	031002001035	管道支架	1.名称:抗震支架 DN70 2.管架形式:纵向+侧向抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	146.2	146.2	
238	031002001036	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:管道支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	100.61	15.59	1568.51	
239	031201003008	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	100.61	2.1	211.28	
240	031202008008	埋地管道防腐蚀	1.名称:埋地管道防腐蚀 2.涂刷（喷)遍数、漆膜厚度:外壁刷冷底子油一道，石油沥青两道外加保护层二层 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.2	62.42	199.74	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
241	030413003008	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN200以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	13	31.21	405.73	
242	030905002008	水灭火控制装置调试	1.系统形式:自动喷水系统调试 2.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	点	1	22.73	22.73	
		分部小计					29212.66	
		分部分项合计					210025.81	
		单价措施合计						
合计							210025.81	

综合单价分析表

工程名称：消防水工程(009)

项目编码	030901010001	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.72工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1023.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓组合式消防柜乙型单栓	套	1	900	900		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	907.16	--	

项目编码	030901013001	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.098工日		未计价材料费							94.88				
清单项目综合单价									110.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	94.88	94.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.88	--	

项目编码	030901002001	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.322工日		未计价材料费							100.87				
清单项目综合单价									155.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	101.45	--	

项目编码	030901002002	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.233工日		未计价材料费							63.36				
清单项目综合单价									102.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN100	m	1.022	62	63.36		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	63.77	--	

项目编码	030901002003	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	23.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.221工日		未计价材料费							33.84				
清单项目综合单价									71.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70	m	1.02	27.5	28.05		
	其他材料费			--	6.85	--	
	材料费小计			--	34.9	--	

项目编码	031003002004	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									826.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	明杆闸阀DN150	个	1	450	450		
	其他材料费			--	46.18	--	
	材料费小计			--	587.38	--	

项目编码	031003009001	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.29工日		未计价材料费							198.42				
清单项目综合单价									399.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	其他材料费			--	251.48	--	
	材料费小计			--	342.68	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.5	--	
	材料费小计			--	12.5	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	9.46				--		
	材料费小计					--	9.46				--		

项目编码	031208002001	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费											608.78
清单项目综合单价													1098.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	648.89				--		
	材料费小计					--	648.89				--		

项目编码	031208007001	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	5.4
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费											51.85
清单项目综合单价													82.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层			m2	1.2	43.21	51.85						
	其他材料费					--	2.22				--		
	材料费小计					--	54.07				--		

项目编码	031201001001	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	18
清单综合单价组成明细							

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.146工日	未计价材料费						4.52
清单项目综合单价							28.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	130			--			
	材料费小计					--	130			--			

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	抗震支架 DN100			套	1	120	120						
	其他材料费					--				--			
	材料费小计					--	120			--			

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.2
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	73.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	73.54

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003001	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	

细	材料费小计	--	0.47	--	

项目编码	030905002001	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901003001	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													31.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901003002	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													31.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901001001	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3509工日		未计价材料费											100.87
清单项目综合单价													165.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	5.91	--	
	材料费小计			--	106.78	--	

项目编码	030901001002	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	3.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2566工日		未计价材料费											63.36
清单项目综合单价													109.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.4	--	
	材料费小计			--	66.4	--	

项目编码	030901001003	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	0.9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2056工日		未计价材料费											35.48
清单项目综合单价													71.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.6	--	
	材料费小计			--	37.6	--	

项目编码	030901001004	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.3

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2446工日		未计价材料费											33.85
清单项目综合单价													76.45
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70					m	1.02	27.5	28.05				
	其他材料费							--	8.26			--	
	材料费小计							--	36.31			--	

项目编码	030901001005	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	7.2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2205工日		未计价材料费											37.51
清单项目综合单价													75.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	39.32			--	
	材料费小计							--	39.32			--	

项目编码	030901001006	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	3.6				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费											20.83
清单项目综合单价													53.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	22.38			--	
	材料费小计							--	22.38			--	

项目编码	030901001007	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	63				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费											21.16

清单项目综合单价							53.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN32	m	1.02	15.5929	15.9		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	6.51	5.25		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	22.71	--	

项目编码	030901001008	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1835工日		未计价材料费											16.95
清单项目综合单价													48.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	18.39			--			
	材料费小计					--	18.39			--			

项目编码	031003009003	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											132.28
清单项目综合单价													247.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	204.27			--			
	材料费小计					--	204.27			--			

项目编码	031003002010	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费											445
清单项目综合单价													821.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	信号阀DN150	个	1	445	445		
	其他材料费			--	46.18	--	
	材料费小计			--	582.38	--	

项目编码	031003002011	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费											334.44
清单项目综合单价													587.84

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀DN100	个	1	334.44	334.44		
	其他材料费			--	90.7	--	
	材料费小计			--	425.14	--	

项目编码	031003002012	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费											238.35
清单项目综合单价													440.51

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	308.32	--	
	材料费小计			--	308.32	--	

项目编码	031003002015	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.61工日		未计价材料费											370.23
清单项目综合单价													703.3

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	422.82	--	
	材料费小计	--	422.82	--	

项目编码	031003001001	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.16工日		未计价材料费							191.56				
清单项目综合单价									438.88				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250.1	--	
	材料费小计			--	250.1	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.51	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.166工日	未计价材料费					
清单项目综合单价						32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.166工日	未计价材料费												
清单项目综合单价													32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	4.04			--	
	材料费小计							--	4.04			--	

项目编码	031208002002	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
2.78工日	未计价材料费												608.75
清单项目综合单价													1098.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	648.88			--	
	材料费小计							--	648.88			--	

项目编码	031208007002	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
0.175工日	未计价材料费												51.85
清单项目综合单价													82.37
材料	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层	m2	1.2	43.21	51.85		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	031201001002	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费							4.52				
清单项目综合单价									28.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	130	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	110	--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	125.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	125.76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003002	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	16

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	030905002002	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901010002	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.72工日	未计价材料费					900
清单项目综合单价						1023.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓组合式消防柜乙型单栓	套	1	900	900		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	907.16	--	

项目编码	030901013002	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.098工日		未计价材料费											94.88
清单项目综合单价													110.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	94.88	94.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.88	--	

项目编码	030901002004	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.322工日		未计价材料费											100.87
清单项目综合单价													155.05

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	101.45	--	

项目编码	030901002005	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	13.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.233工日	未计价材料费						63.36
清单项目综合单价							102.75
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN100	m	1.022	62	63.36		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	63.77	--	

项目编码	030901002006	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	33.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.221工日		未计价材料费							33.84				
清单项目综合单价									71.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内外热侵镀锌钢管DN70			m	1.02	27.5	28.05						
	其他材料费					--	6.85				--		
	材料费小计					--	34.9				--		

项目编码	031003002020	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							450				
清单项目综合单价									826.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	45.6	91.2						
	明杆闸阀DN150			个	1	450	450						
	其他材料费					--	46.18				--		
	材料费小计					--	587.38				--		

项目编码	031003009005	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.29工日	未计价材料费					198.42	
清单项目综合单价						399.39	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	其他材料费			--	251.48	--	
	材料费小计			--	342.68	--	

项目编码	031002003013	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												109.04	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	28.8			--			
	材料费小计					--	28.8			--			

项目编码	031002003014	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												81.65	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	24.54			--			
	材料费小计					--	24.54			--			

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价												54.9	
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细	其他材料费	--	12.5	--	
	材料费小计	--	12.5	--	

项目编码	031002003016	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	031208002003	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费							608.77				
清单项目综合单价									1098.38				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	648.89	--	
	材料费小计			--	648.89	--	

项目编码	031208007003	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	7.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费							51.85				
清单项目综合单价									82.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层	m2	1.2	43.21	51.85		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	031201001003	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费							4.52				
清单项目综合单价									28.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	130	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70					套	1	100	100				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	100			--	

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架		计量单位	kg	工程量	106.63
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													15.59
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢					kg	1.06	2.8	2.97				
	型钢					kg	1.06	2.8	2.97				
	其他材料费							--	0.75			--	
	材料费小计							--	6.69			--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油		计量单位	kg	工程量	106.63
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.57			--	
	材料费小计							--	0.57			--	

项目编码	031202008003	项目名称	埋地管道防腐蚀		计量单位	m2	工程量	5.8
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.21工日	未计价材料费					12.07
清单项目综合单价						62.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.47	--	
	材料费小计			--	28.47	--	

项目编码	030413003003	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	030905002003	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													22.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901003003	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.46

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901003004	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													31.46

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901001009	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3509工日		未计价材料费											100.87
清单项目综合单价													165.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	5.91	--	
	材料费小计			--	106.78	--	

项目编码	030901001010	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2566工日		未计价材料费											63.36
清单项目综合单价													109.28

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.4	--	

细	材料费小计	--	66.4	--	

项目编码	030901001011	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2056工日		未计价材料费											35.47
清单项目综合单价													71.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.58	--	
	材料费小计			--	37.58	--	

项目编码	030901001012	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	9.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2446工日		未计价材料费											33.85
清单项目综合单价													76.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70	m	1.02	27.5	28.05		
	其他材料费			--	8.26	--	
	材料费小计			--	36.31	--	

项目编码	030901001013	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2205工日		未计价材料费											37.51
清单项目综合单价													75.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	39.31	--	
	材料费小计			--	39.31	--	

项目编码	030901001014	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	5.22

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费							20.83				
清单项目综合单价									53.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.38	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	030901001015	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	91.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费							21.16				
清单项目综合单价									53.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN32	m	1.02	15.5929	15.9		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	6.51	5.25		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	22.71	--	

项目编码	030901001016	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	26.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1835工日		未计价材料费							16.95				
清单项目综合单价									48.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.39	--	
	材料费小计			--	18.39	--	

项目编码	031003009006	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.29工日		未计价材料费											198.42
清单项目综合单价													399.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	45.6	91.2						
	其他材料费					--	251.48				--		
	材料费小计					--	342.68				--		

项目编码	031003009007	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费											132.28
清单项目综合单价													247.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	204.27				--		
	材料费小计					--	204.27				--		

项目编码	031003002022	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费											735.48
清单项目综合单价													1112.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150			片	2	45.6	91.2						
	安全阀DN150			个	1	735.48	735.48						
	其他材料费					--	46.18				--		
	材料费小计					--	872.86				--		

项目编码	031003002023	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							430				
清单项目综合单价									806.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2				
	闸阀DN150					个	1	430	430				
	其他材料费							--	46.18			--	
	材料费小计							--	567.38			--	

项目编码	031003002024	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							430				
清单项目综合单价									806.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2				
	止回阀DN150					个	1	430	430				
	其他材料费							--	46.18			--	
	材料费小计							--	567.38			--	

项目编码	031003002025	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							445				
清单项目综合单价									821.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2				
	信号阀DN150					个	1	445	445				
	其他材料费							--	46.18			--	
	材料费小计							--	582.38			--	

项目编码	031003002026	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.88工日		未计价材料费											334.44	
清单项目综合单价													587.84	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	信号阀DN100			个	1	334.44	334.44							
	其他材料费					--	90.7			--				
	材料费小计					--	425.14			--				

项目编码	031003002027	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.71工日		未计价材料费											238.35	
清单项目综合单价													440.51	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	308.32			--				
	材料费小计					--	308.32			--				

项目编码	031003002030	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.61工日		未计价材料费											370.23	
清单项目综合单价													703.3	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	422.82			--				
	材料费小计					--	422.82			--				

项目编码	031003001004	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	

综合人工工日	小计					
1.16工日	未计价材料费					191.56
清单项目综合单价						438.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250.1	--	
	材料费小计			--	250.1	--	

项目编码	031002003017	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													109.04

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003018	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003019	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.9

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	12.5	--	
	材料费小计	--	12.5	--	

项目编码	031002003020	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	031002003021	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003022	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003023	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003024	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031208002004	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费											608.75
清单项目综合单价													1098.48

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	648.92	--	
	材料费小计			--	648.92	--	

项目编码	031208007004	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	5.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.175工日	未计价材料费					51.85
清单项目综合单价						82.37

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层	m2	1.2	43.21	51.85		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	031201001004	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	14.5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													28.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	130	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	031002001015	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001016	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													163.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	110	--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	031002001017	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	031002001018	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	182.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													15.59

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		

细	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	182.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003004	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	030905002004	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901010003	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.72工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1023.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓组合式消防柜乙型单栓	套	1	900	900		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	907.16	--	

项目编码	030901013003	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.098工日		未计价材料费							94.88				
清单项目综合单价									110.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	94.88	94.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.88	--	

项目编码	030901002007	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.322工日		未计价材料费							100.87				
清单项目综合单价									155.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	101.45	--	

项目编码	030901002008	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	15.3

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.233工日		未计价材料费												63.36
清单项目综合单价														102.72
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内外热侵镀锌钢管DN100					m	1.022	62	63.36					
	其他材料费							--	0.41			--		
	材料费小计							--	63.77			--		

项目编码	030901002009	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	39.78

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.221工日		未计价材料费												33.84
清单项目综合单价														71.14
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	内外热侵镀锌钢管DN70					m	1.02	27.5	28.05					
	其他材料费							--	6.85			--		
	材料费小计							--	34.9			--		

项目编码	031003002032	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.34工日		未计价材料费												430
清单项目综合单价														806.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2					
	止回阀DN150					个	1	430	430					
	其他材料费							--	46.18			--		
	材料费小计							--	567.38			--		

项目编码	031003002033	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.34工日		未计价材料费												430
清单项目综合单价														806.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150				片	2	45.6	91.2						
	闸阀DN150				个	1	430	430						
	其他材料费						--	46.18				--		
	材料费小计						--	567.38				--		

项目编码	031003002034	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.34工日		未计价材料费												735.48
清单项目综合单价														1112.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150				片	2	45.6	91.2						
	安全阀DN150				个	1	735.48	735.48						
	其他材料费						--	46.18				--		
	材料费小计						--	872.86				--		

项目编码	031003002035	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
1.34工日		未计价材料费												450
清单项目综合单价														826.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	平焊法兰1.6MPa DN150				片	2	45.6	91.2						
	明杆闸阀DN150				个	1	450	450						
	其他材料费						--	46.18				--		
	材料费小计						--	587.38				--		

项目编码	031003002036	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费							280				
清单项目综合单价									533.76				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	371.06	--	
	材料费小计			--	371.06	--	

项目编码	031003009009	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.29工日		未计价材料费							198.42				
清单项目综合单价									399.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	其他材料费			--	251.48	--	
	材料费小计			--	342.68	--	

项目编码	031002003025	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003026	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.65				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	24.54				--		
	材料费小计					--	24.54				--		

项目编码	031002003027	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	12.5				--		
	材料费小计					--	12.5				--		

项目编码	031002003028	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	9.46				--		
	材料费小计					--	9.46				--		

项目编码	031208002005	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费							608.74				

清单项目综合单价							1098.4
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	648.87	--	
	材料费小计			--	648.87	--	

项目编码	031208007005	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	9.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费											51.85
清单项目综合单价													82.36
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层			m2	1.2	43.21	51.85						
	其他材料费					--	2.22		--				
	材料费小计					--	54.07		--				

项目编码	031201001005	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											4.52
清单项目综合单价													28.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	4.81		--				
	材料费小计					--	4.81		--				

项目编码	031002001019	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													183.9
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)		暂估合价(元)		
	其他材料费					--	130		--				

细	材料费小计	--	130	--	

项目编码	031002001020	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													173.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001021	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													146.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	031002001022	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	125.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费											2.98
清单项目综合单价													15.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	

	材料费小计	--	6.69	--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	125.01

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031202008005	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.21工日		未计价材料费											12.07
清单项目综合单价													62.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.47	--	
	材料费小计			--	28.47	--	

项目编码	030413003005	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													31.21

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	010101002005	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									65.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	0.04				--		
	材料费小计					--	0.04				--		

项目编码	010103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.006工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.81				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--					--		
	材料费小计					--					--		

项目编码	030905002005	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	0.19				--		
	材料费小计					--	0.19				--		

项目编码	030901003005	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费							10.1				

清单项目综合单价							31.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901003006	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	76

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											10.1
清单项目综合单价													31.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	消防喷头			个	1.01	10	10.1						
	其他材料费					--	1.59		--				
	材料费小计					--	11.69		--				

项目编码	030901001017	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	120

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3509工日		未计价材料费											100.87
清单项目综合单价													165.18
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	内外热侵镀锌钢管DN150			m	1.022	98.7	100.87						
	其他材料费					--	5.91		--				
	材料费小计					--	106.78		--				

项目编码	030901001018	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2566工日		未计价材料费											63.36
清单项目综合单价													109.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.4	--	
	材料费小计			--	66.4	--	

项目编码	030901001019	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	1.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2056工日		未计价材料费											35.48
清单项目综合单价													71.12

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.6	--	
	材料费小计			--	37.6	--	

项目编码	030901001020	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2446工日		未计价材料费											33.85
清单项目综合单价													76.45

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70	m	1.02	27.5	28.05		
	其他材料费			--	8.26	--	
	材料费小计			--	36.31	--	

项目编码	030901001021	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	12.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2205工日		未计价材料费											37.51
清单项目综合单价													75.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	39.31	--	
	材料费小计			--	39.31	--	

项目编码	030901001022	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	6.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费							20.83				
清单项目综合单价									53.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	22.38	--	
	材料费小计			--	22.38	--	

项目编码	030901001023	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	107.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费							21.16				
清单项目综合单价									53.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN32	m	1.02	15.5929	15.9		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	6.51	5.25		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	22.71	--	

项目编码	030901001024	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	30.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1835工日		未计价材料费							16.95				
清单项目综合单价									48.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	18.39	--	
	材料费小计			--	18.39	--	

项目编码	031003009010	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.29工日		未计价材料费							198.42				
清单项目综合单价									399.39				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	其他材料费			--	251.48	--	
	材料费小计			--	342.68	--	

项目编码	031003009011	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							132.28				
清单项目综合单价									247.4				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	204.27	--	
	材料费小计			--	204.27	--	

项目编码	031003009012	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.22工日		未计价材料费							9.35				
清单项目综合单价									96.51				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	53.38	--	
	材料费小计			--	53.38	--	

项目编码	030901004003	项目名称	报警装置	计量单位	组	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
7.09工日		未计价材料费							901.2				
清单项目综合单价									2418.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	1242.31		--	
	材料费小计								--	1242.31		--	

项目编码	031003002037	项目名称	螺纹法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							735.48				
清单项目综合单价									1112.21				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2		45.6	91.2			
	安全阀DN150					个	1		735.48	735.48			
	其他材料费								--	46.18		--	
	材料费小计								--	872.86		--	

项目编码	031003002038	项目名称	螺纹法兰阀门				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费							430				
清单项目综合单价									806.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2		45.6	91.2			
	闸阀DN150					个	1		430	430			
	其他材料费								--	46.18		--	
	材料费小计								--	567.38		--	

项目编码	031003002039	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细							
定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价		合价	

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费											430
清单项目综合单价													806.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2				
	止回阀DN150					个	1	430	430				
	其他材料费							--	46.18			--	
	材料费小计							--	567.38			--	

项目编码	031003002040	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费											445
清单项目综合单价													821.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150					片	2	45.6	91.2				
	信号阀DN150					个	1	445	445				
	其他材料费							--	46.18			--	
	材料费小计							--	582.38			--	

项目编码	031003002041	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费											334.44
清单项目综合单价													587.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	信号阀DN100					个	1	334.44	334.44				
	其他材料费							--	90.7			--	
	材料费小计							--	425.14			--	

项目编码	031003002042	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费							238.35				
清单项目综合单价									440.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	308.32				--		
	材料费小计					--	308.32				--		

项目编码	031003002043	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费							334.44				
清单项目综合单价									587.84				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	425.14				--		
	材料费小计					--	425.14				--		

项目编码	031003002044	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.71工日		未计价材料费							238.35				
清单项目综合单价									440.51				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	308.32				--		
	材料费小计					--	308.32				--		

项目编码	031003002045	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.61工日		未计价材料费							370.23				

清单项目综合单价							703.3
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	422.82	--	
	材料费小计			--	422.82	--	

项目编码	031003002046	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.14工日		未计价材料费							309.92				
清单项目综合单价									543.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	342.51			--			
	材料费小计					--	342.51			--			

项目编码	031003001007	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.16工日		未计价材料费							191.56				
清单项目综合单价									438.88				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	250.1			--			
	材料费小计					--	250.1			--			

项目编码	031003001008	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.11工日		未计价材料费							32.53				
清单项目综合单价									52.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	35.11			--			
	材料费小计					--	35.11			--			

项目编码	031003001009	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.26工日		未计价材料费							80.71				
清单项目综合单价									135.06				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	93.02	--	
	材料费小计			--	93.02	--	

项目编码	031002003029	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.485工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									109.04				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.8	--	
	材料费小计			--	28.8	--	

项目编码	031002003030	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003031	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.91
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	12.51			--	
	材料费小计							--	12.51			--	

项目编码	031002003032	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	9.46			--	
	材料费小计							--	9.46			--	

项目编码	031002003033	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	5	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													34.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	5.88			--	
	材料费小计							--	5.88			--	

项目编码	031002003034	项目名称	套管				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003035	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003036	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031208002006	项目名称	管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.14

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费							608.79				
清单项目综合单价									1098.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	648.93	--	
	材料费小计			--	648.93	--	

项目编码	031208007006	项目名称	防潮层、保护层	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费							51.85				
清单项目综合单价									82.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层	m2	1.2	43.21	51.85		
	其他材料费			--	2.22	--	
	材料费小计			--	54.07	--	

项目编码	031201001006	项目名称	管道刷油	计量单位	m2	工程量	17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费							4.52				
清单项目综合单价									28.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									183.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	130	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	031002001024	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									173.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	抗震支架 DN100			套	1	120	120						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	120		--				

项目编码	031002001025	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									163.9				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	110		--				
	材料费小计					--	110		--				

项目编码	031002001026	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									146.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	抗震支架 DN70			套	1	100	100						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	100		--				

项目编码	031002001027	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	213.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0455工日	未计价材料费					2.98
清单项目综合单价						15.59

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	213.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0077工日	未计价材料费					0.51
清单项目综合单价						2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031202008006	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	6.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.21工日	未计价材料费					12.07
清单项目综合单价						62.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.47	--	
	材料费小计			--	28.47	--	

项目编码	030413003006	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	27

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.17工日	未计价材料费					

清单项目综合单价							31.21
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	010101002006	项目名称	挖一般土方	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.28工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							65.13
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.04	--	
	材料费小计			--	0.04	--	

项目编码	010103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	1.19

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.006工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							10.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--		--	

项目编码	030905002006	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							22.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901010004	项目名称	室内消火栓	计量单位	套	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.72工日		未计价材料费							900				
清单项目综合单价									1023.9				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	乙型单栓组合式消防柜乙型单栓	套	1	900	900		
	其他材料费			--	7.16	--	
	材料费小计			--	907.16	--	

项目编码	030901013004	项目名称	灭火器	计量单位	具	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.098工日		未计价材料费							94.88				
清单项目综合单价									110.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	灭火器	个	1	94.88	94.88		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	94.88	--	

项目编码	030901002010	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.322工日		未计价材料费							100.87				
清单项目综合单价									155.05				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	0.58	--	
	材料费小计			--	101.45	--	

项目编码	030901002011	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	7.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.233工日		未计价材料费											63.36
清单项目综合单价													102.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN100	m	1.022	62	63.36		
	其他材料费			--	0.41	--	
	材料费小计			--	63.77	--	

项目编码	030901002012	项目名称	消火栓钢管	计量单位	m	工程量	18.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.221工日		未计价材料费											33.84
清单项目综合单价													71.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70	m	1.02	27.5	28.05		
	其他材料费			--	6.85	--	
	材料费小计			--	34.9	--	

项目编码	031003002050	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.34工日		未计价材料费											450
清单项目综合单价													826.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	明杆闸阀DN150	个	1	450	450		
	其他材料费			--	46.18	--	
	材料费小计			--	587.38	--	

项目编码	031003009013	项目名称	补偿器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.29工日		未计价材料费											198.42
清单项目综合单价													399.39

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	平焊法兰1.6MPa DN150	片	2	45.6	91.2		
	其他材料费			--	251.48	--	
	材料费小计			--	342.68	--	

项目编码	031002003038	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													81.65

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003039	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													54.9

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.5	--	
	材料费小计			--	12.5	--	

项目编码	031002003040	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													41.02
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	9.46			--	
	材料费小计							--	9.46			--	

项目编码	031208002007	项目名称	管道绝热			计量单位	m3	工程量	0.14				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费											608.79
清单项目综合单价													1098.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	648.93			--	
	材料费小计							--	648.93			--	

项目编码	031208007007	项目名称	防潮层、保护层			计量单位	m2	工程量	4.32				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费											51.85
清单项目综合单价													82.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层					m2	1.2	43.21	51.85				
	其他材料费							--	2.22			--	
	材料费小计							--	54.07			--	

项目编码	031201001007	项目名称	管道刷油			计量单位	m2	工程量	14.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											4.52

清单项目综合单价							28.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001028	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							183.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	130	--	
	材料费小计			--	130	--	

项目编码	031002001029	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							173.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001030	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							146.2
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	031002001031	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	58.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	58.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003007	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	030905002007	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

项目编码	030901003007	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	46

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901003008	项目名称	水喷淋(雾)喷头	计量单位	个	工程量	36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.121工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.46				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	消防喷头	个	1.01	10	10.1		
	其他材料费			--	1.59	--	
	材料费小计			--	11.69	--	

项目编码	030901001025	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.3509工日		未计价材料费											100.87
清单项目综合单价													165.19

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN150	m	1.022	98.7	100.87		
	其他材料费			--	5.91	--	
	材料费小计			--	106.78	--	

项目编码	030901001026	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	2.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2566工日		未计价材料费											63.36
清单项目综合单价													109.28

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.4	--	
	材料费小计			--	66.4	--	

项目编码	030901001027	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	0.72

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2056工日		未计价材料费											35.47
清单项目综合单价													71.07

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.58	--	
	材料费小计			--	37.58	--	

项目编码	030901001028	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	5.04

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2446工日		未计价材料费											33.85
清单项目综合单价													76.46
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN70					m	1.02	27.5	28.05				
	其他材料费							--	8.26			--	
	材料费小计							--	36.31			--	

项目编码	030901001029	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	5.76				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.2205工日		未计价材料费											37.51
清单项目综合单价													75.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	39.31			--	
	材料费小计							--	39.31			--	

项目编码	030901001030	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	2.88				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费											20.83
清单项目综合单价													53.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	22.38			--	
	材料费小计							--	22.38			--	

项目编码	030901001031	项目名称	水喷淋钢管			计量单位	m	工程量	50.4				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1895工日		未计价材料费											21.16

清单项目综合单价							53.83
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	内外热侵镀锌钢管DN32	m	1.02	15.5929	15.9		
	镀锌钢管接头零件DN32	个	0.807	6.51	5.25		
	其他材料费			--	1.56	--	
	材料费小计			--	22.71	--	

项目编码	030901001032	项目名称	水喷淋钢管	计量单位	m	工程量	14.4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1835工日		未计价材料费											16.95
清单项目综合单价													48.39
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	18.39			--			
	材料费小计					--	18.39			--			

项目编码	031003002056	项目名称	螺纹法兰阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.88工日		未计价材料费											334.44
清单项目综合单价													587.84
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	信号阀DN100			个	1	334.44	334.44						
	其他材料费					--	90.7			--			
	材料费小计					--	425.14			--			

项目编码	031003001010	项目名称	螺纹阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.16工日		未计价材料费											191.56
清单项目综合单价													438.88

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	250.1	--	
	材料费小计			--	250.1	--	

项目编码	031002003042	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.342工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									81.65				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	24.54	--	
	材料费小计			--	24.54	--	

项目编码	031002003043	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.251工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									54.91				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	12.51	--	
	材料费小计			--	12.51	--	

项目编码	031002003044	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.184工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									41.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	9.46	--	
	材料费小计			--	9.46	--	

项目编码	031002003045	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003046	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003047	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003048	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	4.04			--	
	材料费小计							--	4.04			--	

项目编码	031208002008	项目名称	管道绝热			计量单位		m3	工程量	0.06	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.78工日		未计价材料费											608.83
清单项目综合单价													1098.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	649			--	
	材料费小计							--	649			--	

项目编码	031208007008	项目名称	防潮层、保护层			计量单位		m2	工程量	3.2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.175工日		未计价材料费											51.85
清单项目综合单价													82.37
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	不燃性玻璃布复合铝箔防潮层					m2	1.2	43.21	51.85				
	其他材料费							--	2.22			--	
	材料费小计							--	54.07			--	

项目编码	031201001008	项目名称	管道刷油			计量单位		m2	工程量	8	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.146工日		未计价材料费											4.52

清单项目综合单价							28.42
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.81	--	
	材料费小计			--	4.81	--	

项目编码	031002001033	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							173.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN100	套	1	120	120		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	120	--	

项目编码	031002001034	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							163.9
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	110	--	
	材料费小计			--	110	--	

项目编码	031002001035	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							146.2
材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	抗震支架 DN70	套	1	100	100		

细	其他材料费	--		--	
	材料费小计	--	100	--	

项目编码	031002001036	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	100.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0455工日		未计价材料费							2.98				
清单项目综合单价									15.59				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	型钢	kg	1.06	2.8	2.97		
	其他材料费			--	0.75	--	
	材料费小计			--	6.69	--	

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	100.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031202008008	项目名称	埋地管道防腐蚀	计量单位	m2	工程量	3.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.21工日		未计价材料费							12.07				
清单项目综合单价									62.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	28.46	--	
	材料费小计			--	28.46	--	

项目编码	030413003008	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.17工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									31.21				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.47	--	
	材料费小计			--	0.47	--	

项目编码	030905002008	项目名称	水灭火控制装置调试	计量单位	点	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1303工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									22.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.19	--	
	材料费小计			--	0.19	--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			3591.44			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	3150.39			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	441.05			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					3591.44			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：消防水工程(009)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：消防水工程(009)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：消防水工程(009)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	6237.62		6237.62
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	213617.25	2.4	5126.81
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	213617.25	0.42	897.19
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	213617.25	0.1	213.62
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	219854.87	9	19786.94
合计					26024.56

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：消防水工程(009)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：消防水工程(009)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统

单位工程招标控制价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	512508.72	
1.1	人工费	48967.45	
1.2	材料费	433337.73	
1.3	施工机具使用费	4064.32	
1.4	企业管理费	19319.79	
1.5	利润	6819.43	
2	措施项目	8532.02	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	8532.02	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	8532.02	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	14818.44	
4.1	社会保险费	12179.54	
4.2	住房公积金	2131.42	
4.3	环境保护税	507.48	
5	税金	48227.33	
6	工程造价	584086.51	

新点网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		展厅及办公区						
1	030701003011	空调器	1.名称:空调室外机 2.制冷量118.0KW,制热量132.0KW 3.安装形式:基础型钢上安装 橡胶类隔振方式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	53696.08	53696.08	
2	030701004043	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：2.3KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	2328.08	4656.16	
3	030701004044	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	2428.08	7284.24	
4	030701004045	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.9KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	2728.08	5456.16	
5	030701004046	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：5.2KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	3058.08	6116.16	
6	030701004047	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：8.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3748.43	3748.43	
7	030701004006	风机盘管	1.名称:分体挂壁式空调机组（KT-02） 2.型号：制冷量2.5KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2979.1	2979.1	
8	030701004007	风机盘管	1.名称:分体风管式空调机组（KT-03） 2.型号:制冷量5.0KW,制热量5.8KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3779.1	3779.1	
9	030701004008	风机盘管	1.名称:分体风管式空调机组（KT-01） 2.型号:制冷量7.2KW,制热量8.5KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	4909.1	4909.1	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
10	030702001001	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	7.11	139.67	993.05	
11	030702001002	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.05	130.58	398.27	
12	030702001003	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.03	167.5	340.03	
13	030703019001	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.06	136.55	554.39	
14	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:1500*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	203.42	1220.52	
15	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	145.27	581.08	
16	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调检修口 2.材质:铝合金 3.规格:450*450mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	124.98	749.88	
17	031208003001	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.28	2152.85	602.8	
18	031002001001	管道支架	1.名称:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
19	031002001002	管道支架	1.名称:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
20	031201003001	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	30.45	2.1	63.95	
21	030704001001	通风工程检测、调试	1.系统:通风系统调试	系统	1	898.73	898.73	
22	030108003003	轴流通风机	1.名称:轴流式风机 2.风量：2280m³/h/电机功率：0.37kw 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1237.23	1237.23	
23	030108003002	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机（自带百叶） 2.风量：1650m³/h/电机功率：0.06kw 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1117.23	1117.23	
24	030404033001	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：135CMH/电机功率：25w/机组重量：3.0KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	229.32	229.32	
25	030404033002	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：340CMH/电机功率：48w/机组重量：5.5KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	259.32	518.64	
26	030404033003	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：420CMH/电机功率：60w/机组重量：5.5KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	279.32	279.32	
27	030702001004	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	14.21	139.67	1984.71	
28	030702001005	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.08	130.57	663.3	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	030702001006	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.06	167.5	680.05	
30	030703019002	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	0.65	136.57	88.77	
31	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.规格:300*150mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	89.27	178.54	
32	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*400mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	124.98	124.98	
33	030703001001	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:160*160mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	131.52	131.52	
34	030703001002	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	140.75	422.25	
35	031208003002	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.2	2152.82	430.56	
36	031002001003	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
37	031002001004	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
38	031201003002	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	24.36	2.1	51.16	
39	030704001013	通风工程检测、调试	1.系统:通风系统调试	系统	1	898.73	898.73	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
40	031001004001	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ41.3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.38	124.68	172.06	
41	031001004002	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:, φ34.9 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.67	105.37	386.71	
42	031001004003	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ28.58 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.34	67.11	89.93	
43	031001004004	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ22.2 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.93	65.82	127.03	
44	031001004005	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ19.05 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.94	53.73	372.89	
45	031001004006	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ15.88 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.61	45.47	573.38	
46	031001004007	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ12.7 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	13.48	33.56	452.39	
47	031001004008	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ9.52 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	15.71	27.26	428.25	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
48	031001004009	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ6.35 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.89	23.26	299.82	
49	031001004028	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.8	78.8	
50	031001004029	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*19.05*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	84.8	84.8	
51	031001004030	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	76.8	76.8	
52	031001004031	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	72.8	145.6	
53	031001004032	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	65.8	131.6	
54	031001004033	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*12.7*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	60.8	121.6	
55	031001006001	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-40 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.92	26.15	24.06	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
56	031001006002	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-32 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.32	19.97	425.76	
57	031001006003	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-25 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.97	19.77	98.26	
58	031002003001	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	34.53	34.53	
59	031002003002	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
60	031002003003	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	32.69	130.76	
61	031002003004	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
62	031208003003	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷媒管） 2.绝热厚度:20mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.3	1579	473.7	
63	031208003004	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷凝管） 2.绝热厚度:9mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.2	1584.28	316.86	
64	031002001005	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	22.33	15.52	346.56	
65	031201003003	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	22.33	2.1	46.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
66	030413003001	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	10.56	63.36	
67	030108003001	轴流通风机	1.名称:节能低噪声风机箱 HTFC-I-No.40 2.性能参数:Q=109200m3/h,H=885Pa,R=1100rpm,P=75KW(380V)L≤96dB(A),W=1397kg 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	14622.16	14622.16	
68	030702001007	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	7.11	139.67	993.05	
69	030702001008	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.44	154.33	376.57	
70	030703019003	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.83	136.55	249.89	
71	030703001003	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	400.95	400.95	
72	030703001004	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	372.11	372.11	
73	030703001005	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	748.5	748.5	
74	030703001006	碳钢阀门	1.名称:远程手动电动阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	1020.68	1020.68	
75	030703001007	碳钢阀门	1.名称:远程手动电动阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	568.17	568.17	
76	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1800*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	346.93	346.93	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
77	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	302.11	302.11	
78	031002001006	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
79	031002001007	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
80	031201003004	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	19.89	2.1	41.77	
81	031208003005	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.12	1420.07	170.41	
82	010805004001	电动伸缩门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.门材质:电动挡烟垂壁（防火玻璃） 3.启动装置品种、规格:火灾时下降至距地面2米、2.5米 含电动装置 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.06	302.79	1229.33	
83	030704001003	通风工程检测、调试	1.系统:通风系统调试	系统	1	898.73	898.73	
		分部小计					137706.89	
		售后接待和交付区						
84	030701004038	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：2.3KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	4	2328.08	9312.32	
85	030701004039	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	5	2428.08	12140.4	
86	030701004040	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.9KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	4	2728.08	10912.32	
87	030701004041	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：5.2KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	3058.08	9174.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
88	030701004042	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：8.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	3748.43	11245.29	
89	030701004022	风机盘管	1.名称:分体挂壁式空调机组 2.型号：制冷量2.5KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	2979.1	2979.1	
90	030701004023	风机盘管	1.名称:分体风管式空调机组 2.型号:制冷量5.0KW,制热量5.8KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3779.1	3779.1	
91	030701004024	风机盘管	1.名称:分体风管式空调机组 2.型号:制冷量7.2KW,制热量8.5KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	4909.1	4909.1	
92	030702001017	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	11.97	139.66	1671.73	
93	030702001018	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.13	130.57	669.82	
94	030702001019	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.42	167.5	572.85	
95	030703019007	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.84	136.55	934	
96	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:1500*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	10	203.42	2034.2	
97	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	7	145.27	1016.89	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
98	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调检修口 2.材质:铝合金 3.规格:450*450mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	10	124.98	1249.8	
99	031208003011	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.48	2152.81	1033.35	
100	031002001015	管道支架	1.名称:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
101	031002001016	管道支架	1.名称:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
102	031201003009	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	51.3	2.1	107.73	
103	030108003009	轴流通风机	1.名称:轴流式风机 2.风量：2280m³/h/电机功率：0.37kw 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1237.23	1237.23	
104	030404033007	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：135CMH/电机功率：25w/机组重量：3.0KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	229.32	229.32	
105	030404033008	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：340CMH/电机功率：48w/机组重量：5.5KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	259.32	518.64	
106	030404033009	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：420CMH/电机功率：60w/机组重量：5.5KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	279.32	279.32	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
107	030702001020	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	23.94	139.66	3343.46	
108	030702001021	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	8.55	130.57	1116.37	
109	030702001022	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.84	167.5	1145.7	
110	030703019008	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.09	136.55	148.84	
111	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.规格:300*150mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	89.27	357.08	
112	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*400mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	124.98	124.98	
113	030703001015	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:160*160mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	131.52	131.52	
114	030703001016	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	140.75	563	
115	031208003012	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.34	2152.83	731.96	
116	031002001017	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
117	031002001018	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
118	031201003010	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	41.04	2.1	86.18	
119	031001004067	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ41.3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.32	124.66	289.21	
120	031001004068	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:， Φ34.9 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	6.18	105.37	651.19	
121	031001004069	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ28.58 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.26	67.1	151.65	
122	031001004070	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	3.25	65.82	213.92	
123	031001004071	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	11.69	53.73	628.1	
124	031001004072	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ15.88 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.24	45.47	965.78	
125	031001004073	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ12.7 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22.7	33.56	761.81	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
126	031001004074	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ9.52 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	26.47	27.26	721.57	
127	031001004075	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ6.35 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	21.71	23.26	504.97	
128	031001004083	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	132.8	132.8	
129	031001004084	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*19.05）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	140.8	140.8	
130	031001004085	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	127.8	127.8	
131	031001004086	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	132.8	132.8	
132	031001004087	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*22.2*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	125.8	125.8	
133	031001004088	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*22.2*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	118.8	118.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
134	031001004089	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*19.05*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	112.8	112.8	
135	031001004090	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*19.05*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	101.8	101.8	
136	031001004091	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	92.8	92.8	
137	031001004092	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*22.2*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	96.8	96.8	
138	031001004093	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*22.2*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	96.8	96.8	
139	031001004094	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.8	78.8	
140	031001004095	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*19.05*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	84.8	84.8	
141	031001004096	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	76.8	76.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
142	031001004097	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	72.8	145.6	
143	031001004098	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	65.8	131.6	
144	031001004099	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*12.7*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	60.8	121.6	
145	031001006013	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-40 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.56	26.15	40.79	
146	031001006014	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-32 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	35.91	19.97	717.12	
147	031001006015	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-25 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	8.38	19.77	165.67	
148	031002003009	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	34.53	34.53	
149	031002003010	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
150	031002003011	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	7	32.69	228.83	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
151	031002003012	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
152	031208003013	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷媒管） 2.绝热厚度:20mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.51	1578.99	805.28	
153	031208003014	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷凝管） 2.绝热厚度:9mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.34	1584.28	538.66	
154	031002001019	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	37.62	15.52	583.86	
155	031201003011	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	37.62	2.1	79	
156	030413003003	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	10	10.56	105.6	
157	030702001023	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	11.97	139.66	1671.73	
158	030702001024	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.1	154.3	632.63	
159	030703019009	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.08	136.55	420.57	
160	030703001017	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	400.95	400.95	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
161	030703001018	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	372.11	372.11	
162	030703001019	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	748.5	748.5	
163	030703001021	碳钢阀门	1.名称:远程手动电动阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	568.17	568.17	
164	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1800*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	346.93	346.93	
165	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	302.11	302.11	
166	031002001020	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
167	031002001021	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
168	031201003012	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	33.52	2.1	70.39	
169	031208003015	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.21	1420.08	298.22	
170	010805004003	电动伸缩门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.门材质:电动挡烟垂壁（防火玻璃） 3.启动装置品种、规格:火灾时下降至距地面2米、2.5米 含电动装置 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	6.84	302.79	2071.08	
		分部小计					103565.36	
		车间						

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
171	030701003007	空调器	1.名称:空调室外机 2.制冷量73.5KW,制热量82.5KW 3.安装形式:基础型钢上安装 橡胶类隔振方式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	33696.08	33696.08	
172	030701003009	空调器	1.名称:空调室外机 2.制冷量156.5KW,制热量175.5KW 3.安装形式:基础型钢上安装 橡胶类隔振方式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	73696.08	73696.08	
173	030701003010	空调器	1.名称:空调室外机 2.制冷量68.5KW,制热量76.5KW 3.安装形式:基础型钢上安装 橡胶类隔振方式 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	31696.08	31696.08	
174	030701004033	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：2.3KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	2328.08	6984.24	
175	030701004034	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	5	2428.08	12140.4	
176	030701004035	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.9KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	2728.08	8184.24	
177	030701004036	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：5.2KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	3058.08	9174.24	
178	030701004037	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：8.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	3748.43	7496.86	
179	030701004015	风机盘管	1.名称:分体风管式空调机组（KT-03） 2.型号:制冷量5.0KW,制热量5.8KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3779.1	3779.1	
180	030702001009	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10.12	139.67	1413.46	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
181	030702001010	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.34	130.57	566.67	
182	030702001011	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.89	167.5	484.08	
183	030703019004	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.78	136.55	789.26	
184	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:1500*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	203.42	1830.78	
185	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	145.27	871.62	
186	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调检修口 2.材质:铝合金 3.规格:450*450mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	124.98	1124.82	
187	031208003006	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.4	2152.82	861.13	
188	031002001008	管道支架	1.名称:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
189	031002001009	管道支架	1.名称:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
190	031201003005	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	43.35	2.1	91.04	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
191	030108003006	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机（自带百叶） 2.风量：450m³/h/电机功率：0.025kw 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	1137.23	2274.46	
192	030702001012	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	20.23	139.66	2825.32	
193	030702001013	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	7.23	130.58	944.09	
194	030702001014	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.78	167.5	968.15	
195	030703019005	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	0.92	136.55	125.63	
196	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.规格:300*150mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	89.27	267.81	
197	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*400mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	124.98	124.98	
198	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:160*160mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	131.52	131.52	
199	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	140.75	563	
200	031208003007	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.29	2152.79	624.31	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
201	031002001010	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
202	031002001011	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
203	031201003006	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	34.68	2.1	72.83	
204	031001004034	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ41.3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.96	124.68	244.37	
205	031001004035	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:， Φ34.9 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.22	105.37	550.03	
206	031001004036	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ28.58 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.91	67.11	128.18	
207	031001004037	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ22.2 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.75	65.81	180.98	
208	031001004038	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ19.05 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	9.88	53.73	530.85	
209	031001004039	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ15.88 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	17.95	45.47	816.19	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
210	031001004040	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ12.7 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	19.18	33.56	643.68	
211	031001004041	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ9.52 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	22.37	27.26	609.81	
212	031001004042	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ6.35 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	18.34	23.26	426.59	
213	031001004043	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（41.3*34.9*28.58）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	229.8	229.8	
214	031001004044	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（41.3*41.3*28.58）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	242.8	242.8	
215	031001004045	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（41.3*41.3*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	226.8	226.8	
216	031001004046	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（41.3*28.58*28.58）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	220.8	220.8	
217	031001004047	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（34.9*34.9*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	185.8	185.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
218	031001004048	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（34.9*28.58*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	180.8	180.8	
219	031001004049	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（34.9*28.58*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	176.8	176.8	
220	031001004050	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	132.8	132.8	
221	031001004051	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*19.05）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	140.8	140.8	
222	031001004052	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	127.8	127.8	
223	031001004053	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*28.58*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	132.8	132.8	
224	031001004054	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*22.2*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	125.8	125.8	
225	031001004055	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*22.2*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	118.8	118.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
226	031001004056	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（28.58*19.05*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	112.8	112.8	
227	031001004057	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*19.05*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	101.8	101.8	
228	031001004058	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	92.8	92.8	
229	031001004059	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*22.2*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	96.8	96.8	
230	031001004060	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（22.2*22.2*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	96.8	96.8	
231	031001004061	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	78.8	78.8	
232	031001004062	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*19.05*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	84.8	84.8	
233	031001004063	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（19.05*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	76.8	76.8	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
234	031001004064	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	72.8	145.6	
235	031001004065	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	65.8	131.6	
236	031001004066	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*12.7*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	60.8	121.6	
237	031001006016	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-40 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.31	26.17	34.28	
238	031001006017	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-32 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	30.35	19.97	606.09	
239	031001006018	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-25 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	7.08	19.78	140.04	
240	031002003005	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN50 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	34.53	34.53	
241	031002003006	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN40 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	33.5	33.5	
242	031002003007	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	6	32.69	196.14	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
243	031002003008	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN25 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	32.69	32.69	
244	031208003008	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷媒管） 2.绝热厚度:20mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.43	1578.96	678.95	
245	031208003009	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷凝管） 2.绝热厚度:9mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.29	1584.28	459.44	
246	031002001012	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	31.79	15.52	493.38	
247	031201003007	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	31.79	2.1	66.76	
248	030413003002	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	9	10.56	95.04	
249	030702001015	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	10.12	139.67	1413.46	
250	030702001016	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.47	154.3	535.42	
251	030703019006	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.6	136.55	355.03	
252	030703001011	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	372.11	372.11	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
253	030703001012	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	748.5	748.5	
254	030703001014	碳钢阀门	1.名称:远程手动电动阀 2.规格:1000*250mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	568.17	568.17	
255	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1800*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	346.93	346.93	
256	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	302.11	302.11	
257	031002001013	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
258	031002001014	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
259	031201003008	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	28.32	2.1	59.47	
260	031208003010	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.17	1420.13	241.42	
261	010805004002	电动伸缩门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.门材质:电动挡烟垂壁（防火玻璃） 3.启动装置品种、规格:火灾时下降至距地面2米、2.5米 含电动装置 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.78	302.79	1750.13	
		分部小计					222612.55	
		客休区						
262	030701004025	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：2.3KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	2328.08	4656.16	
263	030701004026	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	3	2428.08	7284.24	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
264	030701004027	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：4.9KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	2728.08	5456.16	
265	030701004028	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：5.2KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	3058.08	6116.16	
266	030701004029	风机盘管	1.名称:风机盘管 2.制冷量：8.1KW 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	3748.43	3748.43	
267	030702001025	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.78	139.67	807.29	
268	030702001026	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	2.48	130.57	323.81	
269	030702001027	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.65	167.49	276.36	
270	030703019010	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.3	136.55	450.62	
271	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:1500*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	203.42	1017.1	
272	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调出风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*120mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	145.27	435.81	
273	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:空调检修口 2.材质:铝合金 3.规格:450*450mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	124.98	624.9	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
274	031208003016	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.23	2152.82	495.15	
275	031002001022	管道支架	1.名称:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
276	031002001023	管道支架	1.名称:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
277	031201003013	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	24.75	2.1	51.98	
278	030108003015	轴流通风机	1.名称:壁式轴流风机（自带百叶） 2.风量：1650m³/h/电机功率：0.06kw 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	1117.23	1117.23	
279	030404033011	风扇	1.名称:天花板式换气扇（自带止回阀） 2.型号:风量：340CMH/电机功率：48w/机组重量：5.5KG 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	2	259.32	518.64	
280	030702001028	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.75mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	11.55	139.66	1613.07	
281	030702001029	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长450mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.6mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	4.13	130.57	539.25	
282	030702001030	碳钢通风管道制作安装	1.名称:通风管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长320mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:0.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.3	167.49	552.72	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
283	030703019011	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	0.53	136.54	72.37	
284	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.材质:铝合金 3.规格:300*150mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	89.27	178.54	
285	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.材质:铝合金 3.规格:600*400mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	124.98	124.98	
286	030703001022	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:160*160mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	131.52	131.52	
287	030703001023	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀 2.材质:钢制 3.规格:200*200mm 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	2	140.75	281.5	
288	031208003017	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:25mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.17	2152.83	365.98	
289	031002001024	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
290	031002001025	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
291	031201003014	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.油漆品种:樟丹二道、灰色调和漆二道 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	19.8	2.1	41.58	
292	031001004100	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:Φ41.3 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.12	124.68	139.64	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
293	031001004101	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:，φ34.9 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	2.98	105.37	314	
294	031001004102	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ28.58 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.09	67.09	73.13	
295	031001004103	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ22.2 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	1.57	65.82	103.34	
296	031001004104	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ19.05 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	5.64	53.73	303.04	
297	031001004105	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ15.88 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.25	45.47	466.07	
298	031001004106	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ12.7 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.95	33.56	367.48	
299	031001004107	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ9.52 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	12.77	27.26	348.11	
300	031001004108	铜管	1.名称:脱氧亚磷无缝铜管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:φ6.35 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	10.47	23.26	243.53	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
301	031001004130	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*15.88）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	72.8	72.8	
302	031001004131	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*15.88*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	65.8	65.8	
303	031001004132	分歧器	1.名称:分歧管 2.连接形式:钎焊 3.规格、压力等级:（15.88*12.7*12.7）以内 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	60.8	60.8	
304	031001006019	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-40 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	0.75	26.15	19.61	
305	031001006020	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-32 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	17.33	19.97	346.08	
306	031001006021	塑料管	1.名称:空调冷凝管 2.材质、规格:UPVC-25 3.连接方式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	4.04	19.78	79.91	
307	031002003015	套管	1.名称、类型:一般填料套管 2.规格:DN32 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	3	32.69	98.07	
308	031208003018	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷媒管） 2.绝热厚度:20mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.25	1579.03	394.76	
309	031208003019	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑（冷凝管） 2.绝热厚度:9mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.17	1584.3	269.33	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
310	031002001026	管道支架	1.名称:管道支架制作安装 2.材质:型钢 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	18.15	15.52	281.69	
311	031201003015	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	18.15	2.1	38.12	
312	030413003004	预留孔洞	1.名称:预留孔洞 2.规格:DN50以内 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	5	10.56	52.8	
313	030702001031	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长2000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1.5mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	5.78	139.67	807.29	
314	030702001032	碳钢通风管道制作安装	1.名称:防排烟管道 2.材质:镀锌钢板 3.规格:大边长1000mm以内 4.形状:矩形 5.板材厚度:δ1mm 6.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.98	154.33	305.57	
315	030703019012	柔性接口	1.名称:柔性伸缩软接头 2.材质:硅玻钛金 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	1.49	136.55	203.46	
316	030703001026	碳钢阀门	1.名称:280° 防火阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	748.5	748.5	
317	030703001027	碳钢阀门	1.名称:远程手动电动阀 2.规格:2000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	1020.68	1020.68	
318	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1800*500mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	346.93	346.93	
319	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:单层格栅风口 2.规格:1000*800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	302.11	302.11	
320	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口 2.规格:2100*1800mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	1	561.15	561.15	

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
321	031002001027	管道支架	1.材质:纵向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	311.6	311.6	
322	031002001028	管道支架	1.材质:侧向抗震支吊架 2.管架形式:抗震支架 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	套	1	266.2	266.2	
323	031201003016	金属结构刷油	1.名称:管道支架刷油 2.材质:型钢 3.除锈刷漆:防锈漆二道，灰色调和漆二道 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	kg	16.17	2.1	33.96	
324	031208003020	通风管道绝热	1.绝热材料品种:B1级防火保温橡塑 2.绝热厚度:50mm 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m3	0.1	1420.02	142	
325	010805004004	电动伸缩门	1.名称:电动挡烟垂壁 2.门材质:电动挡烟垂壁（防火玻璃） 3.启动装置品种、规格:火灾时下降至距地面2米、2.5米 含电动装置 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m2	3.3	302.79	999.21	
		分部小计					48623.92	
		分部分项合计					512508.72	
		单价措施合计						
合计							512508.72	

综合单价分析表

工程名称：通风空调工程(010)

项目编码	030701003011	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.47工日		未计价材料费							52000				
清单项目综合单价									53696.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调室外机制冷量118.0KW,制热量132.0KW	台	1	52000	52000		
	其他材料费			--	3.08	--	
	材料费小计			--	52003.08	--	

项目编码	030701004043	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2100				
清单项目综合单价									2328.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：2.3KW	台	1	2100	2100		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2167.02	--	

项目编码	030701004044	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2428.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.1KW	台	1	2200	2200		

	其他材料费	--	10.14	--	
	材料费小计	--	2267.02	--	

项目编码	030701004045	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2728.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.9KW	台	1	2500	2500		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2567.02	--	

项目编码	030701004046	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2830				
清单项目综合单价									3058.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：5.2KW	台	1	2830	2830		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2897.02	--	

项目编码	030701004047	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							3520.35				
清单项目综合单价									3748.43				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：8.1KW	台	1	3520.354	3520.35		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	3587.37	--	

项目编码	030701004006	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费							2850				
清单项目综合单价									2979.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体挂壁式空调机组（KT-02）	台	1	2850	2850		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	2852.97	--	

项目编码	030701004007	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费							3650				
清单项目综合单价									3779.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体风管式空调机组（KT-03）	台	1	3650	3650		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	3652.97	--	

项目编码	030701004008	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费							4780				
清单项目综合单价									4909.1				

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	分体风管式空调机组（KT-01）	台	1	4780	4780		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	4782.97	--	

项目编码	030702001001	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	7.11

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001002	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	3.05

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											19.46
清单项目综合单价													130.58

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566003	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001003	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	2.03

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费											19.46
清单项目综合单价													167.5

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	等边角钢∟60*5	kg	4.042	3.21	12.97		
	其他材料费			--	26.61	--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	030703019001	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	4.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703011001	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.68工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													203.42

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口1500*120mm	个	1	80	80		
	其他材料费			--	10.54	--	
	材料费小计			--	90.54	--	

项目编码	030703011002	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.35工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													145.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85.75	--	
	材料费小计			--	85.75	--	

项目编码	030703011003	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									124.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	031208003001	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.28

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费							1366.36				
清单项目综合单价									2152.85				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.62	--	
	材料费小计			--	1418.72	--	

项目编码	031002001001	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001002	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003001	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	30.45

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									898.73				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	619.31	--	
	材料费小计			--	619.31	--	

项目编码	030108003003	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.68工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									1237.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	599.54		--	
	材料费小计								--	599.54		--	

项目编码	030108003002	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.68工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									1117.23				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	479.54		--	
	材料费小计								--	479.54		--	

项目编码	030404033001	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									229.32				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	153.32		--	
	材料费小计								--	153.32		--	

项目编码	030404033002	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									259.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.32	--	
	材料费小计			--	183.32	--	

项目编码	030404033003	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							200				
清单项目综合单价									279.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	203.32	--	
	材料费小计			--	203.32	--	

项目编码	030702001004	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	14.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									139.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001005	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	5.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							19.46				
清单项目综合单价									130.57				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		

细	其他材料费	--	28.7	--	
	材料费小计	--	40.15	--	

项目编码	030702001006	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	4.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费							19.46				
清单项目综合单价									167.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.042	3.21	12.97		
	其他材料费			--	26.61	--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	030703019002	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703011004	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费							53.1				
清单项目综合单价									89.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	57.24	--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	030703011005	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									124.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	030703001001	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费							92.48				
清单项目综合单价									131.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	105.65	--	
	材料费小计			--	105.65	--	

项目编码	030703001002	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费							101.71				
清单项目综合单价									140.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	114.88	--	
	材料费小计			--	114.88	--	

项目编码	031208003002	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
4.54工日	未计价材料费					1366.35
清单项目综合单价						2152.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.6	--	
	材料费小计			--	1418.7	--	

项目编码	031002001003	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001004	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003002	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	24.36

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.0077工日	未计价材料费						0.51
清单项目综合单价							2.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030704001013	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													898.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	619.31			--			
	材料费小计					--	619.31			--			

项目编码	031001004001	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费											112.87
清单项目综合单价													124.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	113.38			--			
	材料费小计					--	113.38			--			

项目编码	031001004002	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	3.67

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费											93.56
清单项目综合单价													105.37
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	94.07			--			

细	材料费小计	--	94.07	--	

项目编码	031001004003	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											57.53
清单项目综合单价													67.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	57.87	--	
	材料费小计			--	57.87	--	

项目编码	031001004004	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.93

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											56.25
清单项目综合单价													65.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56.58	--	
	材料费小计			--	56.58	--	

项目编码	031001004005	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	6.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											46.47
清单项目综合单价													53.73

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	46.72	--	
	材料费小计			--	46.72	--	

项目编码	031001004006	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	12.61

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											38.21
清单项目综合单价													45.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	脱氧亚磷无缝铜管φ15.88			m	1	38.21	38.21						
	其他材料费					--	0.25		--				
	材料费小计					--	38.46		--				

项目编码	031001004007	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	13.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											26.3
清单项目综合单价													33.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	26.55		--				
	材料费小计					--	26.55		--				

项目编码	031001004008	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	15.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											20
清单项目综合单价													27.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	20.25		--				
	材料费小计					--	20.25		--				

项目编码	031001004009	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	12.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.041工日	未计价材料费						16
清单项目综合单价							23.26
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.25	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001004028	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											38
清单项目综合单价													78.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	38			--			
	材料费小计					--	38			--			

项目编码	031001004029	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											44
清单项目综合单价													84.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	44			--			
	材料费小计					--	44			--			

项目编码	031001004030	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											36
清单项目综合单价													76.8
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	36			--			

细	材料费小计	--	36	--	

项目编码	031001004031	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									72.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32	--	
	材料费小计			--	32	--	

项目编码	031001004032	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									65.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031001004033	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									60.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031001006001	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							10.55				
清单项目综合单价									26.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	11.96				--		
	材料费小计					--	11.96				--		

项目编码	031001006002	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	21.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									19.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	5.76				--		
	材料费小计					--	5.76				--		

项目编码	031001006003	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									19.77				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	5.58				--		
	材料费小计					--	5.58				--		

项目编码	031002003001	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							34.53
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003002	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							33.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003003	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003004	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031208003003	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.94工日		未计价材料费							701.77				
清单项目综合单价									1579				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	780.2	--	
	材料费小计			--	780.2	--	

项目编码	031208003004	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.49工日		未计价材料费							754.3				
清单项目综合单价									1584.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	858.25	--	
	材料费小计			--	858.25	--	

项目编码	031002001005	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	22.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.87	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003003	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	22.33

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	0.57		--	
	材料费小计								--	0.57		--	

项目编码	030413003001	项目名称	预留孔洞		计量单位	个	工程量	6
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.06工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号		定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.06工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								10.56
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费					--	0.51	--	
	材料费小计					--	0.51	--	

项目编码	030108003001	项目名称	轴流通风机		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
17.83工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号						单位	数量
	节能低噪声风机箱 HTFC-I-No.40						台	1
	其他材料费							
	材料费小计							

定额编号		定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
17.83工日		未计价材料费						11000
清单项目综合单价								14622.16
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	节能低噪声风机箱 HTFC-I-No.40			台	1	11000	11000		
	其他材料费					--	31.37	--	
	材料费小计					--	11031.37	--	

项目编码	030702001007	项目名称	碳钢通风管道制作安装		计量单位	m2	工程量	7.11
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.511工日		未计价材料费						

定额编号		定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.511工日		未计价材料费						28.55

清单项目综合单价							139.67
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001008	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	2.44

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.467工日		未计价材料费											55.7
清单项目综合单价													154.33
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	4.514	3.21	14.49						
	其他材料费					--	60.44		--				
	材料费小计					--	74.93		--				

项目编码	030703019003	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.83

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	66.86		--				
	材料费小计					--	66.86		--				

项目编码	030703001003	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.96工日		未计价材料费											228.63
清单项目综合单价													400.95

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	245.72	--	
	材料费小计			--	245.72	--	

项目编码	030703001004	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.96工日		未计价材料费											199.79
清单项目综合单价													372.11

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	216.88	--	
	材料费小计			--	216.88	--	

项目编码	030703001005	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.09工日		未计价材料费											378.63
清单项目综合单价													748.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	410.55	--	
	材料费小计			--	410.55	--	

项目编码	030703001006	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											940.02
清单项目综合单价													1020.68

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	957.62	--	
	材料费小计			--	957.62	--	

项目编码	030703001007	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费							487.51				
清单项目综合单价									568.17				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	505.11	--	
	材料费小计			--	505.11	--	

项目编码	030703011006	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费							170.03				
清单项目综合单价									346.93				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.51	--	
	材料费小计			--	183.51	--	

项目编码	030703011007	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.81工日		未计价材料费							157.67				
清单项目综合单价									302.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	168.21	--	
	材料费小计			--	168.21	--	

项目编码	031002001006	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架					套	1	250	250				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	250			--	

项目编码	031002001007	项目名称	管道支架			计量单位	套	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架					套	1	220	220				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	220			--	

项目编码	031201003004	项目名称	金属结构刷油			计量单位	kg	工程量	19.89				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	0.57			--	
	材料费小计							--	0.57			--	

项目编码	031208003005	项目名称	通风管道绝热			计量单位	m3	工程量	0.12				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

4.54工日	未计价材料费						633.67
清单项目综合单价							1420.07
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	686	--	
	材料费小计			--	686	--	

项目编码	010805004001	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m2	工程量	4.06

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.79
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	166.81			--			
	材料费小计					--	166.81			--			

项目编码	030704001003	项目名称	通风工程检测、调试	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
1.728工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													898.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	619.31			--			
	材料费小计					--	619.31			--			

项目编码	030701004038	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2328.08
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	等边角钢∟60*5			kg	17.72	3.21	56.88						

细	风机盘管制冷量：2.3KW	台	1	2100	2100		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2167.02	--	

项目编码	030701004039	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2428.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.1KW	台	1	2200	2200		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2267.02	--	

项目编码	030701004040	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2728.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.9KW	台	1	2500	2500		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2567.02	--	

项目编码	030701004041	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2830				
清单项目综合单价									3058.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：5.2KW	台	1	2830	2830		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2897.02	--	

项目编码	030701004042	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费											3520.35
清单项目综合单价													3748.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：8.1KW	台	1	3520.354	3520.35		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	3587.37	--	

项目编码	030701004022	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费											2850
清单项目综合单价													2979.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体挂壁式空调机组（KT-02）	台	1	2850	2850		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	2852.97	--	

项目编码	030701004023	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费											3650

清单项目综合单价							3779.1
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体风管式空调机组（KT-03）	台	1	3650	3650		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	3652.97	--	

项目编码	030701004024	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费							4780				
清单项目综合单价									4909.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	分体风管式空调机组（KT-01）			台	1	4780	4780						
	其他材料费					--	2.97			--			
	材料费小计					--	4782.97			--			

项目编码	030702001017	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	11.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									139.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	热镀锌钢板δ0.75			m2	1.138	25.084	28.55						
	等边角钢∟60*5			kg	3.566	3.21	11.45						
	其他材料费					--	9.24			--			
	材料费小计					--	49.24			--			

项目编码	030702001018	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	5.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							19.46				

清单项目综合单价							130.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001019	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	3.42

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费							19.46				
清单项目综合单价									167.5				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	等边角钢∟60*5			kg	4.042	3.21	12.97						
	其他材料费					--	26.61			--			
	材料费小计					--	39.58			--			

项目编码	030703019007	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	6.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.55				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	66.86			--			
	材料费小计					--	66.86			--			

项目编码	030703011017	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.68工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									203.42				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细							
	空调出风口1500*120mm	个	1	80	80		
	其他材料费			--	10.54	--	
	材料费小计			--	90.54	--	

项目编码	030703011018	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.35工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													145.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85.75	--	
	材料费小计			--	85.75	--	

项目编码	030703011019	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													124.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	031208003011	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费											1366.35
清单项目综合单价													2152.81

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.58	--	
	材料费小计			--	1418.68	--	

项目编码	031002001015	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001016	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003009	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	51.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030108003009	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.68工日		未计价材料费							500				
清单项目综合单价									1237.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	599.54	--	
	材料费小计			--	599.54	--	

项目编码	030404033007	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							150				
清单项目综合单价									229.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	153.32	--	
	材料费小计			--	153.32	--	

项目编码	030404033008	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									259.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.32	--	
	材料费小计			--	183.32	--	

项目编码	030404033009	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.47工日	未计价材料费					200
清单项目综合单价						279.32

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	203.32	--	
	材料费小计			--	203.32	--	

项目编码	030702001020	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	23.94

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001021	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	8.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											19.46
清单项目综合单价													130.57

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566001	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001022	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	6.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.702工日	未计价材料费						19.46
清单项目综合单价							167.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.042	3.21	12.97		
	其他材料费			--	26.61	--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	030703019008	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	66.86			--			
	材料费小计					--	66.86			--			

项目编码	030703011020	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费											53.1
清单项目综合单价													89.27
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	57.24			--			
	材料费小计					--	57.24			--			

项目编码	030703011021	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													124.98
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	37.98	--	
	材料费小计	--	37.98	--	

项目编码	030703001015	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													131.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	105.65	--	
	材料费小计			--	105.65	--	

项目编码	030703001016	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											101.71
清单项目综合单价													140.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	114.88	--	
	材料费小计			--	114.88	--	

项目编码	031208003012	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费											1366.35
清单项目综合单价													2152.83

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.6	--	
	材料费小计			--	1418.7	--	

项目编码	031002001017	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001018	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003010	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	41.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031001004067	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	2.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费							112.87				
清单项目综合单价									124.66				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	113.37				--		
	材料费小计					--	113.37				--		

项目编码	031001004068	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	6.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费							93.56				
清单项目综合单价									105.37				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	94.07				--		
	材料费小计					--	94.07				--		

项目编码	031001004069	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	2.26

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							57.53				
清单项目综合单价									67.1				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	57.86				--		
	材料费小计					--	57.86				--		

项目编码	031001004070	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	3.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费							56.25				

清单项目综合单价							65.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56.59	--	
	材料费小计			--	56.59	--	

项目编码	031001004071	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	11.69

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							46.47				
清单项目综合单价									53.73				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	46.72			--			
	材料费小计					--	46.72			--			

项目编码	031001004072	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	21.24

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							38.21				
清单项目综合单价									45.47				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	脱氧亚磷无缝铜管Φ15.88			m	1	38.21	38.21						
	其他材料费					--	0.25			--			
	材料费小计					--	38.46			--			

项目编码	031001004073	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	22.7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							26.3				
清单项目综合单价									33.56				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	26.55			--			

细	材料费小计	--	26.55	--	

项目编码	031001004074	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	26.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									27.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20.25	--	
	材料费小计			--	20.25	--	

项目编码	031001004075	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	21.71

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									23.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.25	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001004083	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							92				
清单项目综合单价									132.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	92	--	
	材料费小计			--	92	--	

项目编码	031001004084	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									140.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	100		--				
	材料费小计					--	100		--				

项目编码	031001004085	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							87				
清单项目综合单价									127.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	87		--				
	材料费小计					--	87		--				

项目编码	031001004086	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							92				
清单项目综合单价									132.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	92		--				
	材料费小计					--	92		--				

项目编码	031001004087	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							85				

清单项目综合单价							125.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	031001004088	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							78				
清单项目综合单价									118.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	78			--			
	材料费小计					--	78			--			

项目编码	031001004089	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							72				
清单项目综合单价									112.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	72			--			
	材料费小计					--	72			--			

项目编码	031001004090	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							61				
清单项目综合单价									101.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	61			--			
	材料费小计					--	61			--			

项目编码	031001004091	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							52				
清单项目综合单价									92.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52	--	
	材料费小计			--	52	--	

项目编码	031001004092	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							56				
清单项目综合单价									96.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56	--	
	材料费小计			--	56	--	

项目编码	031001004093	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							56				
清单项目综合单价									96.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56	--	
	材料费小计			--	56	--	

项目编码	031001004094	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									78.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	38		--	
	材料费小计								--	38		--	

项目编码	031001004095	项目名称	分歧器			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							44				
清单项目综合单价									84.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	44		--	
	材料费小计								--	44		--	

项目编码	031001004096	项目名称	分歧器			计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									76.8				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量		单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费								--	36		--	
	材料费小计								--	36		--	

项目编码	031001004097	项目名称	分歧器			计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									72.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32	--	
	材料费小计			--	32	--	

项目编码	031001004098	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									65.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031001004099	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									60.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031001006013	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.56

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							10.55				
清单项目综合单价									26.15				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	11.96	--	
	材料费小计			--	11.96	--	

项目编码	031001006014	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	35.91

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									19.97				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.76	--	
	材料费小计			--	5.76	--	

项目编码	031001006015	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	8.38

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.32				
清单项目综合单价									19.77				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.58	--	
	材料费小计			--	5.58	--	

项目编码	031002003009	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003010	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													33.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	4.85		--				
	材料费小计					--	4.85		--				

项目编码	031002003011	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	7

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	4.04		--				
	材料费小计					--	4.04		--				

项目编码	031002003012	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	4.04		--				
	材料费小计					--	4.04		--				

项目编码	031208003013	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.51

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.94工日		未计价材料费											701.75
清单项目综合单价													1578.99

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	780.18	--	
	材料费小计			--	780.18	--	

项目编码	031208003014	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.49工日		未计价材料费							754.29				
清单项目综合单价									1584.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	858.26	--	
	材料费小计			--	858.26	--	

项目编码	031002001019	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	37.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.87	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003011	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	37.62

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003003	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	10

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	0.51	--	

项目编码	030702001023	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	11.97

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001024	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	4.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.467工日		未计价材料费											55.7
清单项目综合单价													154.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.514	3.21	14.49		
	其他材料费			--	60.44	--	
	材料费小计			--	74.93	--	

项目编码	030703019009	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	3.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703001017	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									400.95				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	245.72	--	
	材料费小计			--	245.72	--	

项目编码	030703001018	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.96工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									372.11				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	216.88	--	
	材料费小计			--	216.88	--	

项目编码	030703001019	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
2.09工日	未计价材料费					378.63
清单项目综合单价						748.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	410.55	--	
	材料费小计			--	410.55	--	

项目编码	030703001021	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											487.51
清单项目综合单价													568.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	505.11	--	
	材料费小计			--	505.11	--	

项目编码	030703011022	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费											170.03
清单项目综合单价													346.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.51	--	
	材料费小计			--	183.51	--	

项目编码	030703011023	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.81工日		未计价材料费											157.67
清单项目综合单价													302.11

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	168.21	--	
	材料费小计	--	168.21	--	

项目编码	031002001020	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001021	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003012	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	33.52

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031208003015	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.21

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费							633.62				
清单项目综合单价									1420.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	685.95	--	
	材料费小计			--	685.95	--	

项目编码	010805004003	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m2	工程量	6.84

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	166.81	--	
	材料费小计			--	166.81	--	

项目编码	030701003007	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.47工日		未计价材料费							32000				
清单项目综合单价									33696.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调室外机制冷量73.5KW,制热量82.5KW	台	1	32000	32000		
	其他材料费			--	3.08	--	
	材料费小计			--	32003.08	--	

项目编码	030701003009	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.47工日		未计价材料费											72000
清单项目综合单价													73696.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	空调室外机制冷量156.5KW,制热量175.5KW			台	1	72000	72000						
	其他材料费					--	3.08		--				
	材料费小计					--	72003.08		--				

项目编码	030701003010	项目名称	空调器	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.47工日		未计价材料费											30000
清单项目综合单价													31696.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	空调室外机制冷量68.5KW,制热量76.5KW			台	1	30000	30000						
	其他材料费					--	3.08		--				
	材料费小计					--	30003.08		--				

项目编码	030701004033	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2328.08
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	17.72	3.21	56.88						
	风机盘管制冷量：2.3KW			台	1	2100	2100						
	其他材料费					--	10.14		--				
	材料费小计					--	2167.02		--				

项目编码	030701004034	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2428.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	17.72	3.21	56.88						
	风机盘管制冷量：4.1KW			台	1	2200	2200						
	其他材料费					--	10.14		--				
	材料费小计					--	2267.02		--				

项目编码	030701004035	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2728.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	17.72	3.21	56.88						
	风机盘管制冷量：4.9KW			台	1	2500	2500						
	其他材料费					--	10.14		--				
	材料费小计					--	2567.02		--				

项目编码	030701004036	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2830				
清单项目综合单价									3058.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	17.72	3.21	56.88						
	风机盘管制冷量：5.2KW			台	1	2830	2830						
	其他材料费					--	10.14		--				
	材料费小计					--	2897.02		--				

项目编码	030701004037	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							3520.35				
清单项目综合单价									3748.43				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：8.1KW	台	1	3520.354	3520.35		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	3587.37	--	

项目编码	030701004015	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.78工日		未计价材料费							3650				
清单项目综合单价									3779.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	分体风管式空调机组（KT-03）	台	1	3650	3650		
	其他材料费			--	2.97	--	
	材料费小计			--	3652.97	--	

项目编码	030702001009	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									139.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001010	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	4.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							19.46				
清单项目综合单价									130.57				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001011	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	2.89

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费							19.46				
清单项目综合单价									167.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.042	3.21	12.97		
	其他材料费			--	26.61	--	
	材料费小计			--	39.58	--	

项目编码	030703019004	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									136.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703011009	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.68工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									203.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口1500*120mm	个	1	80	80		
	其他材料费			--	10.54	--	
	材料费小计			--	90.54	--	

项目编码	030703011010	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.35工日		未计价材料费							80				
清单项目综合单价									145.27				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85.75	--	
	材料费小计			--	85.75	--	

项目编码	030703011011	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费							30				
清单项目综合单价									124.98				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	031208003006	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.4

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费											1366.35
清单项目综合单价													2152.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm					m3		1.1	1221	1343.1			
	其他材料费								--	75.6		--	
	材料费小计								--	1418.7		--	

项目编码	031002001008	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.6
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架					套		1	250	250			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	250		--	

项目编码	031002001009	项目名称	管道支架			计量单位		套	工程量		1	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.2
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位		数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架					套		1	220	220			
	其他材料费								--			--	
	材料费小计								--	220		--	

项目编码	031201003005	项目名称	金属结构刷油			计量单位		kg	工程量		43.35	
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0077工日	未计价材料费					0.51
清单项目综合单价						2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030108003006	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.68工日		未计价材料费											400
清单项目综合单价													1137.23

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	499.54	--	
	材料费小计			--	499.54	--	

项目编码	030702001012	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	20.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.66

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001013	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	7.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											19.46

清单项目综合单价							130.58
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001014	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费											19.46
清单项目综合单价													167.5
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	等边角钢∟60*5			kg	4.042	3.21	12.97						
	其他材料费					--	26.61			--			
	材料费小计					--	39.58			--			

项目编码	030703019005	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.92

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	66.86			--			
	材料费小计					--	66.86			--			

项目编码	030703011012	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.18工日		未计价材料费											53.1
清单项目综合单价													89.27
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	

费明细	其他材料费	--	57.24	--	
	材料费小计	--	57.24	--	

项目编码	030703011013	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													124.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	030703001008	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													131.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	105.65	--	
	材料费小计			--	105.65	--	

项目编码	030703001009	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											101.71
清单项目综合单价													140.75

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	114.88	--	
	材料费小计			--	114.88	--	

项目编码	031208003007	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费							1366.34				
清单项目综合单价									2152.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.58	--	
	材料费小计			--	1418.68	--	

项目编码	031002001010	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001011	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003006	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	34.68

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.0077工日		未计价材料费											0.51	
清单项目综合单价													2.1	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	0.57				--			
	材料费小计					--	0.57				--			

项目编码	031001004034	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.96

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.066工日		未计价材料费											112.87	
清单项目综合单价													124.68	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	113.38				--			
	材料费小计					--	113.38				--			

项目编码	031001004035	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	5.22

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												
0.066工日		未计价材料费											93.56	
清单项目综合单价													105.37	
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	94.07				--			
	材料费小计					--	94.07				--			

项目编码	031001004036	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.91

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润	
综合人工工日		小计												

0.054工日	未计价材料费						57.53
清单项目综合单价							67.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	57.87	--	
	材料费小计			--	57.87	--	

项目编码	031001004037	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	2.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											56.25
清单项目综合单价													65.81
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	56.58			--			
	材料费小计					--	56.58			--			

项目编码	031001004038	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	9.88

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											46.47
清单项目综合单价													53.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	46.72			--			
	材料费小计					--	46.72			--			

项目编码	031001004039	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	17.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											38.21
清单项目综合单价													45.47
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	脱氧亚磷无缝铜管φ15.88			m	1	38.21	38.21						

细	其他材料费	--	0.25	--	
	材料费小计	--	38.46	--	

项目编码	031001004040	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	19.18

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							26.3				
清单项目综合单价									33.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	26.55	--	
	材料费小计			--	26.55	--	

项目编码	031001004041	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	22.37

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									27.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20.25	--	
	材料费小计			--	20.25	--	

项目编码	031001004042	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	18.34

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									23.26				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	16.25	--	
	材料费小计			--	16.25	--	

项目编码	031001004043	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							189				
清单项目综合单价									229.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	189	--	
	材料费小计			--	189	--	

项目编码	031001004044	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							202				
清单项目综合单价									242.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	202	--	
	材料费小计			--	202	--	

项目编码	031001004045	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							186				
清单项目综合单价									226.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	186	--	
	材料费小计			--	186	--	

项目编码	031001004046	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计						
工日	未计价材料费						180
清单项目综合单价							220.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	180	--	
	材料费小计			--	180	--	

项目编码	031001004047	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												145
清单项目综合单价													185.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	145			--			
	材料费小计					--	145			--			

项目编码	031001004048	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												140
清单项目综合单价													180.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	140			--			
	材料费小计					--	140			--			

项目编码	031001004049	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												136
清单项目综合单价													176.8
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	136	--	
	材料费小计	--	136	--	

项目编码	031001004050	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							92				
清单项目综合单价									132.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	92	--	
	材料费小计			--	92	--	

项目编码	031001004051	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							100				
清单项目综合单价									140.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	100	--	
	材料费小计			--	100	--	

项目编码	031001004052	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							87				
清单项目综合单价									127.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	87	--	
	材料费小计			--	87	--	

项目编码	031001004053	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							92				
清单项目综合单价									132.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	92	--	
	材料费小计			--	92	--	

项目编码	031001004054	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							85				
清单项目综合单价									125.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85	--	
	材料费小计			--	85	--	

项目编码	031001004055	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							78				
清单项目综合单价									118.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	78	--	
	材料费小计			--	78	--	

项目编码	031001004056	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					72
清单项目综合单价						112.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	72	--	
	材料费小计			--	72	--	

项目编码	031001004057	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												61
清单项目综合单价													101.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	61	--	
	材料费小计			--	61	--	

项目编码	031001004058	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												52
清单项目综合单价													92.8

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	52	--	
	材料费小计			--	52	--	

项目编码	031001004059	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日	小计												
工日	未计价材料费												56
清单项目综合单价													96.8
材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
---	---	---	---	---	---	---	---

费明细	其他材料费	--	56	--	
	材料费小计	--	56	--	

项目编码	031001004060	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							56				
清单项目综合单价									96.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	56	--	
	材料费小计			--	56	--	

项目编码	031001004061	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							38				
清单项目综合单价									78.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	38	--	
	材料费小计			--	38	--	

项目编码	031001004062	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							44				
清单项目综合单价									84.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	44	--	
	材料费小计			--	44	--	

项目编码	031001004063	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							36				
清单项目综合单价									76.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	36	--	
	材料费小计			--	36	--	

项目编码	031001004064	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									72.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32	--	
	材料费小计			--	32	--	

项目编码	031001004065	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									65.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031001004066	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
工日	未计价材料费					20
清单项目综合单价						60.8
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031001006016	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	1.31

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费											10.55
清单项目综合单价													26.17
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	11.96			--			
	材料费小计					--	11.96			--			

项目编码	031001006017	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	30.35

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费											4.5
清单项目综合单价													19.97
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	5.76			--			
	材料费小计					--	5.76			--			

项目编码	031001006018	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	7.08

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费											4.31
清单项目综合单价													19.78
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		

费明细	其他材料费	--	5.57	--	
	材料费小计	--	5.57	--	

项目编码	031002003005	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									34.53				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	5.88	--	
	材料费小计			--	5.88	--	

项目编码	031002003006	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									33.5				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.85	--	
	材料费小计			--	4.85	--	

项目编码	031002003007	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031002003008	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									32.69				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031208003008	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.43

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.94工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1578.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	780.16	--	
	材料费小计			--	780.16	--	

项目编码	031208003009	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.29

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.49工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									1584.28				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	858.25	--	
	材料费小计			--	858.25	--	

项目编码	031002001012	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	31.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0569工日	未计价材料费					2.97
清单项目综合单价						15.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	3.87	--	
	材料费小计			--	3.87	--	

项目编码	031201003007	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	31.79

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003002	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	9

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													10.56

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	0.51	--	

项目编码	030702001015	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	10.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.67

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001016	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	3.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.467工日		未计价材料费											55.7
清单项目综合单价													154.3

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.514	3.21	14.49		
	其他材料费			--	60.44	--	
	材料费小计			--	74.93	--	

项目编码	030703019006	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	2.6

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703001011	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.96工日		未计价材料费											199.79
清单项目综合单价													372.11

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	216.88	--	

细	材料费小计	--	216.88	--	

项目编码	030703001012	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.09工日		未计价材料费											378.63
清单项目综合单价													748.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	410.55	--	
	材料费小计			--	410.55	--	

项目编码	030703001014	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											487.51
清单项目综合单价													568.17

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	505.11	--	
	材料费小计			--	505.11	--	

项目编码	030703011014	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.98工日		未计价材料费											170.03
清单项目综合单价													346.93

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.51	--	
	材料费小计			--	183.51	--	

项目编码	030703011015	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.81工日		未计价材料费							157.67				
清单项目综合单价									302.11				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	168.21		--				
	材料费小计					--	168.21		--				

项目编码	031002001013	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	纵向抗震支吊架			套	1	250	250						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	250		--				

项目编码	031002001014	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	侧向抗震支吊架			套	1	220	220						
	其他材料费					--			--				
	材料费小计					--	220		--				

项目编码	031201003008	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	28.32

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.0077工日	未计价材料费					0.51
清单项目综合单价						2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031208003010	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费											633.65
清单项目综合单价													1420.13

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	686	--	
	材料费小计			--	686	--	

项目编码	010805004002	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													302.79

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	166.81	--	
	材料费小计			--	166.81	--	

项目编码	030701004025	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费											2100
清单项目综合单价													2328.08

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细							
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：2.3KW	台	1	2100	2100		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2167.02	--	

项目编码	030701004026	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2200				
清单项目综合单价									2428.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.1KW	台	1	2200	2200		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2267.02	--	

项目编码	030701004027	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2500				
清单项目综合单价									2728.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：4.9KW	台	1	2500	2500		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2567.02	--	

项目编码	030701004028	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费							2830				
清单项目综合单价									3058.08				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：5.2KW	台	1	2830	2830		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	2897.02	--	

项目编码	030701004029	项目名称	风机盘管	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.95工日		未计价材料费											3520.35
清单项目综合单价													3748.43

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	17.72	3.21	56.88		
	风机盘管制冷量：8.1KW	台	1	3520.354	3520.35		
	其他材料费			--	10.14	--	
	材料费小计			--	3587.37	--	

项目编码	030702001025	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											28.55
清单项目综合单价													139.67

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001026	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	2.48

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											

0.511工日	未计价材料费						19.46
清单项目综合单价							130.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	28.7	--	
	材料费小计			--	40.15	--	

项目编码	030702001027	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	1.65

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日	未计价材料费								19.45				
清单项目综合单价									167.49				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.042006	3.21	12.97		
	其他材料费			--	26.6	--	
	材料费小计			--	39.57	--	

项目编码	030703019010	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日	未计价材料费												
清单项目综合单价									136.55				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703011025	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.68工日	未计价材料费								80				
清单项目综合单价									203.42				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	空调出风口1500*120mm	个	1	80	80		
	其他材料费			--	10.54	--	
	材料费小计			--	90.54	--	

项目编码	030703011026	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.35工日		未计价材料费											80
清单项目综合单价													145.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	85.75	--	
	材料费小计			--	85.75	--	

项目编码	030703011027	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													124.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	031208003016	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.23

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费											1366.35
清单项目综合单价													2152.82

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.6	--	

	材料费小计	--	1418.7	--	

项目编码	031002001022	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													311.6

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001023	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													266.2

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003013	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	24.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费											0.51
清单项目综合单价													2.1

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030108003015	项目名称	轴流通风机	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.68工日		未计价材料费							380				
清单项目综合单价									1117.23				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	479.54	--	
	材料费小计			--	479.54	--	

项目编码	030404033011	项目名称	风扇	计量单位	台	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.47工日		未计价材料费							180				
清单项目综合单价									259.32				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	183.32	--	
	材料费小计			--	183.32	--	

项目编码	030702001028	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	11.55

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									139.66				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板 δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566001	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001029	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	4.13

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费											19.46
清单项目综合单价													130.57
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	3.566	3.21	11.45						
	其他材料费					--	28.7		--				
	材料费小计					--	40.15		--				

项目编码	030702001030	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.702工日		未计价材料费											19.45
清单项目综合单价													167.49
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	等边角钢∟60*5			kg	4.042	3.21	12.97						
	其他材料费					--	26.6		--				
	材料费小计					--	39.57		--				

项目编码	030703019011	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	0.53

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.54
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)		暂估单价(元)	暂估合价(元)			
	其他材料费					--	66.87		--				
	材料费小计					--	66.87		--				

项目编码	030703011028	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润

综合人工工日	小计					
0.18工日	未计价材料费					53.1
清单项目综合单价						89.27

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	57.24	--	
	材料费小计			--	57.24	--	

项目编码	030703011029	项目名称	铝及铝合金风口、散流器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.52工日		未计价材料费											30
清单项目综合单价													124.98

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	37.98	--	
	材料费小计			--	37.98	--	

项目编码	030703001022	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											92.48
清单项目综合单价													131.52

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	105.65	--	
	材料费小计			--	105.65	--	

项目编码	030703001023	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	2

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.16工日		未计价材料费											101.71
清单项目综合单价													140.75

材料	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)

费明细	其他材料费	--	114.88	--	
	材料费小计	--	114.88	--	

项目编码	031208003017	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费							1366.35				
清单项目综合单价									2152.83				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	橡塑保温板25mm	m3	1.1	1221	1343.1		
	其他材料费			--	75.6	--	
	材料费小计			--	1418.7	--	

项目编码	031002001024	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001025	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	

	材料费小计	--	220	--	

项目编码	031201003014	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	19.8

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	031001004100	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.12

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费							112.87				
清单项目综合单价									124.68				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	113.38	--	
	材料费小计			--	113.38	--	

项目编码	031001004101	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	2.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.066工日		未计价材料费							93.56				
清单项目综合单价									105.37				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	94.07	--	
	材料费小计			--	94.07	--	

项目编码	031001004102	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.09

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											57.53
清单项目综合单价													67.09
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	57.86				--		
	材料费小计					--	57.86				--		

项目编码	031001004103	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	1.57

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.054工日		未计价材料费											56.25
清单项目综合单价													65.82
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	56.58				--		
	材料费小计					--	56.58				--		

项目编码	031001004104	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	5.64

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											46.47
清单项目综合单价													53.73
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	46.72				--		
	材料费小计					--	46.72				--		

项目编码	031001004105	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	10.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费											38.21

清单项目综合单价							45.47
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	脱氧亚磷无缝铜管φ15.88	m	1	38.21	38.21		
	其他材料费			--	0.25	--	
	材料费小计			--	38.46	--	

项目编码	031001004106	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	10.95

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							26.3				
清单项目综合单价									33.56				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	26.55			--			
	材料费小计					--	26.55			--			

项目编码	031001004107	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	12.77

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									27.26				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	20.25			--			
	材料费小计					--	20.25			--			

项目编码	031001004108	项目名称	铜管	计量单位	m	工程量	10.47

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.041工日		未计价材料费							16				
清单项目综合单价									23.26				
材料费明	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)		暂估合价(元)	
	其他材料费					--	16.25			--			

细	材料费小计	--	16.25	--	

项目编码	031001004130	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							32				
清单项目综合单价									72.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	32	--	
	材料费小计			--	32	--	

项目编码	031001004131	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							25				
清单项目综合单价									65.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	25	--	
	材料费小计			--	25	--	

项目编码	031001004132	项目名称	分歧器	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费							20				
清单项目综合单价									60.8				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	20	--	
	材料费小计			--	20	--	

项目编码	031001006019	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	0.75

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							10.55				
清单项目综合单价									26.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	11.96				--		
	材料费小计					--	11.96				--		

项目编码	031001006020	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	17.33

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.5				
清单项目综合单价									19.97				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	5.76				--		
	材料费小计					--	5.76				--		

项目编码	031001006021	项目名称	塑料管	计量单位	m	工程量	4.04

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.087工日		未计价材料费							4.31				
清单项目综合单价									19.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)				暂估单价(元)	暂估合价(元)	
	其他材料费					--	5.57				--		
	材料费小计					--	5.57				--		

项目编码	031002003015	项目名称	套管	计量单位	个	工程量	3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.166工日		未计价材料费											

清单项目综合单价							32.69
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	4.04	--	
	材料费小计			--	4.04	--	

项目编码	031208003018	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.25

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.94工日		未计价材料费							701.76				
清单项目综合单价									1579.03				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	780.2			--			
	材料费小计					--	780.2			--			

项目编码	031208003019	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.49工日		未计价材料费							754.29				
清单项目综合单价									1584.3				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	858.23			--			
	材料费小计					--	858.23			--			

项目编码	031002001026	项目名称	管道支架	计量单位	kg	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0569工日		未计价材料费							2.97				
清单项目综合单价									15.52				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)		
	其他材料费					--	3.87			--			
	材料费小计					--	3.87			--			

项目编码	031201003015	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	18.15

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	
	材料费小计			--	0.57	--	

项目编码	030413003004	项目名称	预留孔洞	计量单位	个	工程量	5

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.06工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									10.56				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.51	--	
	材料费小计			--	0.51	--	

项目编码	030702001031	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	5.78

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.511工日		未计价材料费							28.55				
清单项目综合单价									139.67				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	热镀锌钢板δ0.75	m2	1.138	25.084	28.55		
	等边角钢∟60*5	kg	3.566	3.21	11.45		
	其他材料费			--	9.24	--	
	材料费小计			--	49.24	--	

项目编码	030702001032	项目名称	碳钢通风管道制作安装	计量单位	m2	工程量	1.98

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.467工日		未计价材料费											55.7
清单项目综合单价													154.33

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	等边角钢∟60*5	kg	4.514	3.21	14.49		
	其他材料费			--	60.44	--	
	材料费小计			--	74.93	--	

项目编码	030703019012	项目名称	柔性接口	计量单位	m2	工程量	1.49

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.42工日		未计价材料费											
清单项目综合单价													136.55

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	66.86	--	
	材料费小计			--	66.86	--	

项目编码	030703001026	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.09工日		未计价材料费											378.63
清单项目综合单价													748.5

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	410.55	--	
	材料费小计			--	410.55	--	

项目编码	030703001027	项目名称	碳钢阀门	计量单位	个	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.39工日		未计价材料费											940.02
清单项目综合单价													1020.68
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费							--	957.62			--	
	材料费小计							--	957.62			--	

项目编码	030703011030	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.98工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.98工日		未计价材料费						170.03
清单项目综合单价								346.93
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030703011031	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.81工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
0.81工日		未计价材料费						157.67
清单项目综合单价								302.11
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)
	其他材料费							--
	材料费小计							--

项目编码	030703011032	项目名称	铝及铝合金风口、散流器		计量单位	个	工程量	1
清单综合单价组成明细								
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.58工日		未计价材料费						
清单项目综合单价								

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计						
1.58工日		未计价材料费						272.03
清单项目综合单价								561.15

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	300.71	--	
	材料费小计			--	300.71	--	

项目编码	031002001027	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									311.6				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	纵向抗震支吊架	套	1	250	250		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	250	--	

项目编码	031002001028	项目名称	管道支架	计量单位	套	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									266.2				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	侧向抗震支吊架	套	1	220	220		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	220	--	

项目编码	031201003016	项目名称	金属结构刷油	计量单位	kg	工程量	16.17

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.0077工日		未计价材料费							0.51				
清单项目综合单价									2.1				

材料费明	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	0.57	--	

细	材料费小计	--	0.57	--	

项目编码	031208003020	项目名称	通风管道绝热	计量单位	m3	工程量	0.1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
4.54工日		未计价材料费							633.6				
清单项目综合单价									1420.02				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	685.9	--	
	材料费小计			--	685.9	--	

项目编码	010805004004	项目名称	电动伸缩门	计量单位	m2	工程量	3.3

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.9264工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									302.79				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	其他材料费			--	166.81	--	
	材料费小计			--	166.81	--	

新高网上招投标系统

总价措施项目清单与计价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			8532.02			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	7484.23			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	1047.79			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					8532.02			

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

新点网上招投标系统

暂列金额明细表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：通风空调工程(010)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	14818.44		14818.44
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	507480.74	2.4	12179.54
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	507480.74	0.42	2131.42
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	507480.74	0.1	507.48
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	535859.18	9	48227.33
合计					63045.77

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：通风空调工程(010)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：通风空调工程(010)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

单位工程招标控制价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	汇总内容	金额(元)	其中:暂估价(元)
1	分部分项工程	243828.67	
1.1	人工费	9346.39	
1.2	材料费	227475.99	
1.3	施工机具使用费	1959.25	
1.4	企业管理费	3738.54	
1.5	利润	1308.5	
2	措施项目	1091.47	
2.1	单价措施项目费		
2.2	总价措施项目费	1091.47	
2.2.1	其中：安全文明施工措施费	1091.47	
3	其他项目		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：专业工程暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
4	规费	1895.66	
4.1	社会保险费	1558.08	
4.2	住房公积金	272.66	
4.3	环境保护税	64.92	
5	税金	22213.42	
6	工程造价	269029.22	

新高网上招投标系统

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金　额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
1	030402018001	组合型成套箱式变电站	1.名称:箱式变电站（成套） 2.容量(kV·A):500KVA 3.电压(kV):10KV 4.基础型钢形式、规格:详见图纸 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	台	1	183562.75	183562.75	
2	030408001001	电力电缆	1.名称:电力电缆 2.电压等级(kV):1KV 3.规格:WDZ-YJY22-4*185+1*95mm2 4.敷设方式、部位:管内敷设 5.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	m	60	791.96	47517.6	
3	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头 2.型号:5*185mm2以下 3.电压等级(kV):1kv以下 4.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	个	4	819.58	3278.32	
4	030414001001	电力变压器系统	1.名称:箱式变电器调试 2.容量(kV·A):1250KVA 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	系统	1	6639.14	6639.14	
5	030414008001	母线	1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):10KVA 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	段	1	2227.78	2227.78	
6	030414008002	母线	1.名称:母线调试 2.电压等级(kV):1KVA 3.未尽事项详见施工图纸及相关技术规范标准综合报价	段	1	603.08	603.08	
		分部分项合计					243828.67	
		单价措施合计						
合计							243828.67	

综合单价分析表

工程名称：变配电工程(011)

项目编码	030402018001	项目名称	组合型成套箱式变电站	计量单位	台	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
13.94工日		未计价材料费							180000				
清单项目综合单价									183562.75				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	钢垫板	kg	18.5	3.9	72.15		
	焊锡丝	kg	0.45	39.57	17.81		
	汽油	kg	1	7.6	7.6		
	镀锌扁钢-60*6	kg	190	3.83	727.7		
	精制带母镀锌螺栓M16*250内2平1弹垫	套	6.1	7.03	42.88		
	箱式变电站（成套） 500KVA	台	1	180000	180000		
	其他材料费			--	47.78	--	
	材料费小计			--	180915.92	--	

项目编码	030408001001	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	60

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
0.1776工日		未计价材料费							755.6				
清单项目综合单价									791.96				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	0.0104	6.41	0.07		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	0.5564	1.1	0.61		
	其它材料费	元	0.1422	0.86	0.12		
	汽油	kg	0.0135	7.6	0.1		
	镀锌电缆卡子3*100	个	0.2782	5.96	1.66		
	电缆吊挂3*100	套	0.0807	11.43	0.92		
	WDZ-YJY22-4*185+1*95mm2	m	1.01	748.12	755.6		
	其他材料费			--	0.42	--	
	材料费小计			--	759.5	--	

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
3.53工日		未计价材料费							102				
清单项目综合单价									819.58				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	破布	kg	1	6.41	6.41		
	焊锡丝	kg	0.2	39.57	7.91		
	自粘橡胶带20mm*5m	卷	2.05	7.82	16.03		
	精制带母镀锌螺栓M10*100内2平1弹垫	套	4.1	1.1	4.51		
	其它材料费	元	6.1	0.86	5.25		
	汽油	kg	1.2	7.6	9.12		
	镀锡裸铜绞线16mm2	kg	0.35	58.91	20.62		
	固定卡子3*80	个	2.06	2.49	5.13		
	铝接线端子185mm2	个	3.06	4.65	14.23		
	精制带母镀锌螺栓M12*100内2平1弹垫	套	7.1	1.17	8.31		
	聚四氟乙烯带1*30	kg	0.4	75.89	30.36		
	户外热塑头5*185mm2以下	套	1.02	100	102		
	其他材料费			--	8.03	--	
	材料费小计			--	237.91	--	

项目编码	030414001001	项目名称	电力变压器系统	计量单位	系统	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
33.024工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									6639.14				

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费	元	31.952	0.8547	27.31		
	其他材料费			--		--	
	材料费小计			--	27.31	--	

项目编码	030414008001	项目名称	母线	计量单位	段	工程量	1

清单综合单价组成明细

定额编	定额项目名称	定额单	数量	单价	合价

号		位		人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
10.56工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									2227.78				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费					元	10.22	0.8547	8.74				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	8.74			--	

项目编码	030414008002	项目名称	母线			计量单位	段	工程量	1				
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价					合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费	利润	人工费	材料费	机械费	管理费	利润
综合人工工日		小计											
2.88工日		未计价材料费											
清单项目综合单价									603.08				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价(元)	合价(元)			暂估单价(元)	暂估合价(元)
	校验材料费					元	2.79	0.8547	2.38				
	其他材料费							--				--	
	材料费小计							--	2.38			--	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
1	031302001001	安全文明施工费			1091.47			
		基本费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	1.5	957.43			
		增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费	0.21	134.04			
2	031302010001	按质论价	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
3	031302002001	夜间施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
4	031302003001	非夜间施工照明	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
5	031302004001	二次搬运	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
6	031302005001	冬雨季施工	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
7	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
8	031302008001	临时设施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
9	031302009001	赶工措施	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
10	031302011001	住宅分户验收	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
11	031302012001	建筑工人实名制	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
12	031302015001	智慧工地费用	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率（%）	金额（元）	调整费率（%）	调整后金额（元）	备注
13	031302013001	特殊施工降效	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
14	031302014001	协管费	分部分项合计+技术措施项目合计-分部分项设备费-技术措施项目设备费					
合计					1091.47			

新点网上招投标系统

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
5	索赔与现场签证			
合计				

暂列金额明细表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
合计				

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：变配电工程(011)

序号	材料编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认（元）		差额±（元）		备注
				投标	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计												

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	结算金额（元）	差额±（元）	备注
合计						

计日工表

工程名称：变配电工程(011)

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价(元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
4、企业管理费和利润							
总计							

新点网上招投标系统

总承包服务费计价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
合计						

规费、税金项目计价表

工程名称：变配电工程(011)

序号	项目名称	计算基础	计算基数(元)	计算费率(%)	金额（元）
1	规费	社会保险费+住房公积金+环境保护税	1895.66		1895.66
1.1	社会保险费	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	64920.14	2.4	1558.08
1.2	住房公积金	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	64920.14	0.42	272.66
1.3	环境保护税	分部分项工程+措施项目+其他项目-分部分项设备费-技术措施项目设备费	64920.14	0.1	64.92
2	税金	分部分项工程+措施项目+其他项目+规费-(甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费)/1.01	246815.8	9	22213.42
合计					24109.08

新点网上招投标系统

发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：变配电工程(011)

序号	材料编码	材料（工程设备）名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	合价(元)	交货方式	送达地点	备注
合计									

承包人提供主要材料和工程设备一览表
（适用造价信息差额调整法）

工程名称：变配电工程(011)

序号	材料编码	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注

新点网上招投标系统