建设工程工期备案表
填表日期：2025年09月24日
	建设单位名称：丹阳水务集团有限公司

	咨询单位名称：丹阳市正大工程造价咨询有限公司

	[bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK6]工程项目名称：陵口镇萧梁新兴产业园污水管线改造工程

	工程项目位置：丹阳市陵口镇

	[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]工程概况及特征说明：DN600（Ⅱ级钢筋混凝土承插管）50m、d800钢筋混凝土顶管（Ⅲ级）60m、De225PE实壁管（1.0Mpa）牵引管70m、De225Pe实壁管（PE100级、SDR17）（1.0Mpa）3035m、De315Pe实壁管（PE100级、SDR17）（1.0Mpa）422m、DN300球墨铸铁管1016m、DN400球墨铸铁管2852m、DN500球墨铸铁管263m、顶管工作井1座、顶管接收井1座、污水检查井193座

	工期是否经专家论证：无
（如有请附论证材料）

	[bookmark: _GoBack]工期：30日历天（由于没有工期定额，甲方自定工期）
定额编号：无
计算公式：无

	咨询单位（签章）
2025年09月24日
	造价管理机构（签章）
2025年09月24日
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