
 

1 

江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目 

 

标准施工招标文件 

（2025 年版 适用于资格后审） 

 

 

 

 

 

 

 
江苏省住房和城乡建设厅 



 

2 

   

使用说明 

第一部分 总则 

一、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程项目标准施工招标文件（2025 年版适用于

资格后审）》（以下简称《标准施工招标文件》）由江苏省住房和城乡建设厅编制。适用于

江苏省行政区域内国有资金占控股或者主导地位的房屋建筑与市政基础设施工程项目，符合

依法必须招标的范围和规模标准的，采用资格后审方式对投标人进行资格审查的施工电子招

标项目。 

二、《标准施工招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和

投标人选择使用；以空格标示的由招标人填写的内容，招标人应根据招标项目具体特点和实

际需要具体化，无需填写的在空格中用“／”标示；以“□”标识的，由招标人根据具体特

点和实际需要勾选。 

三、招标人按照《标准施工招标文件》第一章的格式发布招标公告或发出投标邀请书

后，将实际发布的招标公告或实际发出的投标邀请书编入招标文件中，作为投标邀请。其中，

招标公告应同时注明发布所在的所有媒介名称。 

四、《标准施工招标文件》第二章“投标人须知”正文和前附表，除以空格标示的由

招标人填空的内容、选择性内容和可补充内容外，均应不加修改地直接引用。填空、选择和

补充内容由招标人根据国家和地方有关法律法规的规定以及招标项目具体情况确定。 

五、《标准施工招标文件》第三章“评标办法”分别规定了经评审的最低投标价法、

综合评估法（含综合评估法—采用评定分离方式）和合理低价法三种评标方法，供招标人根

据招标项目具体特点和实际需要选择使用。招标人选择使用综合评估法的，各评审因素的评

审标准、分值和权重等由招标人根据有关规定和招标项目具体情况确定。 

第三章“评标办法”前附表应列明全部评审因素和评审标准，并在本章（前附表及正

文）标明投标人不满足其要求即导致投标被否决的全部条款。 

六、《标准施工招标文件》第四章“合同条款及格式”由招标人根据国家和地方有关

法律法规的规定以及招标项目具体情况自行编制。 

七、《标准施工招标文件》第五章“招标工程量清单”由招标人根据工程量清单的国

家标准、行业标准、招标项目具体特点和实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同

条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发包人提供的资料”相衔接。 

八、《标准施工招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据招标项目具体特点和
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实际需要编制，并与“投标人须知”、“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人提

供的资料”相衔接。“发包人要求”中的各项技术标准应符合国家强制性标准，不得要求或

标明某一特定的专利、商标、名称、设计、原产地或生产供应者，不得含有倾向或者排斥潜

在投标人的其他内容。如果必须引用某一生产供应者的技术标准才能准确或清楚地说明拟招

标项目的技术标准时，则应当在参照后面加上“或相当于”字样。 

九、《标准施工招标文件》第七章“发包人提供的资料”由招标人根据招标项目具体

特点和实际需要编制。 

十、《标准施工招标文件》为 2025 年版，将根据实际执行过程中出现的问题及时进

行修改。各使用单位或个人对《标准施工招标文件》的修改意见和建议，可向江苏省住房和

城乡建设厅反映。 
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第二部分 使用指南 

一、资格审查分为资格预审和资格后审。 

资格预审是指在投标前对资格预审申请人进行的资格审查。 

资格后审是指在开标后对投标人进行的资格审查。 

二、资格后审均采用合格制。 

三、资格审查的方式选用应当符合下列规定： 

（一）对于具有通用技术标准的工程项目，一般应当采用资格后审； 

（二）对于大型及以上或技术复杂的工程项目，可以采用合格制资格预审； 

（三）对于大型及以上且技术复杂的工程项目，可以选用有限数量制资格预审，对有限

数量制的使用应当严格控制。 

四、资格审查条件分为必要条件和可选条件。 

资格审查必要条件即招标人在资格审查过程中必选的，资格审查合格至少应当满足的条

件。 

资格审查可选条件即招标人根据项目实际可以选择全部或者部分作为资格审查的合格

条件。 

资格后审可根据招标项目需要设置资格审查必选条件和可选条件。采用资格后审的工程

项目，设置“企业或者项目负责人承担过类似工程”作为合格条件，仅限于技术复杂或者大

型及以上工程项目和无资质要求的专业工程项目。 

五、以下条件属于资格审查必要条件： 

（一）具有独立承担民事责任的能力； 

（二）企业的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定； 

（三）以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合资格预审文件或招标

文件要求，并附有共同投标协议； 

（四）企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）； 

（五）项目负责人必须满足下列条件： 

1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。 

2.项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非承包

方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，

但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包

或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 

注：以上项目负责人无在建工程是指不得在其他项目担任施工项目负责人或工程总承包

项目经理职务。 

（六）投标人不得存在下列情形之一： 

1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

2.为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设
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计服务的； 

3.与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控

股、参股的； 

4.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未

划分标段的同一招标项目投标； 

6.处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停

期内； 

7.处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的； 

8.因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程

的； 

9.投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本次招

标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态； 

10.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的； 

11.法律、法规规定的其他条件。 

六、以下条件属于资格审查可选条件： 

（一）企业或者项目负责人承担过类似工程（类似工程设置要求为：1.类似工程业绩的

企业或者项目负责人仅可选 1项。2.类似工程业绩数量仅可选 1个。3.类似工程期限一般不

得低于 3年。类似工程设置的其他要求按第十五条执行。）； 

（二）企业和拟派项目负责人近 2年内没有因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、

骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关部门行政处罚的； 

（三）企业近 1年内没有无正当理由放弃中标资格（不含项目负责人多投多中后放弃）、

不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 

（四）投标人或者拟派项目负责人近五年内在招标人之前的工程中没有履约评价不合格

的（履约评价不合格的名单应当在资格预审公告与招标公告中予以明示）。 

七、经评审的最低投标价法、合理低价法，适用于具有通用技术标准或者招标人对其技

术、性能没有特殊要求的工程。 

综合评估法一般适用于大型及以上或技术复杂工程。 

八、评标入围。招标人可以在招标文件中明确评标入围条件和评标入围方法，确定一定

数量的投标人进行后续评标。 

当满足评标入围条件的投标文件超过 20 家时，f 评标委员会根据招标文件规定的评标

入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。采用经评审的最低投标价法和合理低

价法的，一般在评标入围条件符合性评审后，确定评标入围的投标人；采用综合评估法的，

可在初步评审结束后进入评标入围环节，确定评标入围的投标人。 

九、技术标评审。评标委员会应根据招标文件明确的评审要点、评审办法及相应要求，

对施工组织设计进行独立评审。 
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（一）施工组织设计的评审分为合格制和打分制。 

1.合格制。仅对施工组织设计是否满足招标项目要求进行定性判断是否合格，不合格的

作无效投标处理。一般适用于经评审的最低投标价法。 

2.打分制。由评标委员会对各投标人的施工组织设计进行打分，汇总后作为相应投标人

施工组织设计得分。一般适用于综合评估法。 

施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分中分别去掉一个最高和最低评

分后的平均值为最终得分。施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不得分外，其他各项

评审要点得分不应低于该评审要点满分的 70%。 

（二）采用合理低价法招标的工程不得要求编制施工组织设计；采用经评审的最低投标

价评标法，招标人要求投标人编制施工组织设计的，应在招标文件中明确。 

十、采用综合评估法的，评标委员会应当按照招标文件规定的各项因素进行综合评审。

其评审因素和标准如下： 

（一）投标报价评审（≥79-投标人市场信用评价分（如有）分） 

特大型工程且技术复杂的工程，投标报价评审的分值应大于等于 79 分；特大型工程或

技术复杂工程，投标报价评审的分值应大于等于 81 分；大型工程，投标报价评审的分值应

大于等于 87 分。评标委员会应根据招标文件中明确的投标报价评审方法和评分细则对进入

详细评审投标报价进行评审、打分。 

（二）施工组织设计（≤18 分） 

特大型工程且技术复杂的工程，施工组织设计的分值应小于等于 18 分；特大型工程或

技术复杂工程，施工组织设计的分值应小于等于 16 分；大型工程，施工组织设计的分值应

小于等于 10 分；采用“评定分离”方式的，施工组织设计分值设置应不得小于 10 分。 

招标人应根据招标项目实际，在招标文件中明确招标中施工组织设计评审要点，主要包

括： 

1.总体概述：施工组织总体设想、方案针对性及施工标段划分（建议页数 2-5 页）； 

2.施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置（建议页数 2-4 页）； 

3.施工进度计划和各阶段进度的保证措施（建议页数 5-10 页）； 

4.施工过程各阶段质量安全的保证措施； 

5.劳动力、机械设备和材料投入计划（建议页数 6-12 页）； 

6.关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案（建议页数 15-28 页）； 

7.新技术、新产品、新工艺、新材料应用（建议页数 6-15 页）； 

8.BIM 等信息技术的使用； 

9.项目负责人陈述及答辩； 

10.其他。 

其中评审要点 6至 8项由招标人根据工程项目的实际情况在招标文件中明确。施工组织

设计总篇幅一般不超过 80 页（技术特别复杂的工程可适当增加），具体篇幅（字数）要求

及扣分标准，招标人应在招标文件中明确。 
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招标文件中要求投标项目负责人陈述及答辩的，该项评分分值不得超过 2 分，该项分值

包含在施工组织设计总分中。 

（三）投标人业绩（≤2分） 

招标人可以对投标企业或项目负责人承担过类似及以上工程的业绩进行加分。招标文件

中应当明确类似及以上工程业绩的数量和分值，工程业绩个数一般不得超过两个。如招标人

采用投标人市场信用评价评审因素，则投标人业绩分为 0。 

（四）投标报价合理性（≤1分） 

投标报价合理性评审方法如下： 

1.报价合理性分析基准值的确定。最高投标限价各子目综合单价下浮一定比率后〔下浮

比率：建筑工程一般下浮 6%～10%，安装、装饰及幕墙工程 6%～16%，桩基和基坑支护工程

7%～16%，市政工程 7%～18%，园林绿化工程 7%～20%，其他工程 6%～12%。各市、县（市、

区）建设主管部门可以根据当地情况对上述下浮比率作适当动态调整〕乘以权重系数（50%

及以上），加所有进入详细评审的投标报价中相应子目综合单价的算术平均值（剔除超过最

高投标限价中相应价格正负 20%的综合单价）乘以权重系数（50%及以下），确定报价合理

性分析基准价。 

2.将投标文件中工程量清单相应子目的综合单价金额与报价合理性分析基准值进行比

较，其偏差率的绝对值>10%且该子目的合价金额超过该投标文件的评标价一定幅度（一般为

评标价的 0.5%—1%）的，有一项扣 0.1 分，最多扣 1分。 

（五）投标人市场信用评价（≤6分） 

招标人可以将投标人市场信用评价作为评审因素，投标人市场信用因素比例为总分值的

2%-6%，具体比例由招标人在规定的取值范围内随机抽取。 

十一、采用合理低价法和经评审的最低投标价法，一般以投标报价作为评审因素。评标

委员会应根据招标文件中明确的投标报价评审方法对进入详细评审投标报价进行评审。 

十二、采用综合评估法的工程，提倡实行两阶段评标。投标人按照招标文件的要求编制、

递交投标文件（包括商务技术文件和投标报价文件两部分）。第一阶段投标文件包括：施工

组织设计（包括投标项目负责人答辩）、投标人业绩以及资格审查资料（实行资格后审的）

等；第二阶段投标文件包括投标报价文件。开标、评标活动分两个阶段进行： 

第一阶段：先开启商务技术文件，包括：施工组织设计（包括投标项目负责人答辩）、

投标人业绩以及资格审查资料（实行资格后审的）等。评标委员会先进行初步评审，然后对

初步评审合格的投标人的商务技术文件进行评审。根据第一阶段汇总得分排在前若干名的

（具体数量在招标文件中明确），才能进入第二阶段评标。 

第二阶段：开启所有投标人的报价文件，宣布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委

员会按照招标文件规定的评标方法进行评审。第一阶段汇总得分是否带入第二阶段，由招标

人在招标文件中明确。 

十三、推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件的要求推荐中标候选人。评标委员会

在推荐中标候选人时，如因投标人的评标价、综合得分相同而影响排序，原则上综合得分相

同的应以评标价较低的优先，评标价相同及其他情形的具体要求应在招标文件中明确。 
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十四、招标人编制的招标文件不得含有以下内容： 

（一）设定与招标项目的具体特点和实际需要不相适应的资格、技术、商务条件； 

（二）以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分或者通过资格审查的条件； 

（三）对潜在投标人或者投标人采用不同的资格审查标准； 

（四）非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式； 

（五）以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人： 

1.提高潜在投标人、投标人或者项目负责人的资质（资格）等级，对企业注册地提出要

求的； 

2.施工总承包项目，招标人要求投标人同时具备总承包资质承接范围内的专业承包资质

的； 

3.专业工程发包，招标人要求投标人同时具备两个及以上的专业承包资质但不允许联合

体参加投标的； 

4.单一的房屋建筑或市政工程总承包招标时，一个招标项目（标段）要求投标人同时具

备两个及以上类别的总承包资质的。 

十五、相关概念定义 

（一）工程分类 

特大型工程是指施工单项合同估算价在 10000 万元以上的房屋建筑和 8000 万元以上的

市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在 5000 万元以上的装饰装修、安装、钢结构、

幕墙工程，单项合同估算价在 2000 万元以上的智能化、土石方、桩基、基坑支护、园林绿

化等专业工程。 

大型工程是指施工单项合同估算价在 5000 万元-10000 万元的房屋建筑和 3000 万元

-8000万元的市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在2000万元-5000万元的装饰装修、

安装、钢结构、幕墙工程，单项合同估算价在 1000 万元-2000 万元的智能化、土石方、桩

基、基坑支护、园林绿化等专业工程。 

中型工程是指施工单项合同估算价在1000万元-5000万元的房屋建筑和800万元-3000

万元的市政基础设施总承包工程，单项合同估算价在 500 万元-2000 万元的装饰装修、安装、

钢结构、幕墙工程，单项合同估算价在 300 万元-1000 万元的智能化、土石方、桩基、基坑

支护、园林绿化等专业工程。 

小型工程是指中型规模以下工程。各省辖市建设行政主管部门可以根据当地实际，对上

述规模进行适当调整。 

（二）技术复杂工程 

1.房屋建筑：建筑高度 100 米以上、单跨跨度 39 米以上或者单体建筑面积 10万平方米

以上建筑物；单跨跨度 75 米以上大跨度钢结构工程；高度 120 米以上的高耸构筑物；深度

或者高度 10 米以上的深基坑或者边坡支护（局部开挖面积不一致的，达到 10米深度的基坑

面积须占基坑总开挖面积的 50%以上）工程；按五星及以上标准设计的宾馆；大型仿古建筑

（单体面积 1000 平方米以上）；音乐厅、博物馆、体育场馆、影剧院、候机楼、会展中心
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等大型公共建筑工程；采用装配式等新型技术建设的房屋建筑。 

2.市政工程：断面面积 25 平方米以上或单洞长度 1000 米以上的隧道工程、单跨 45 米

以上的城市桥梁、直径 2米以上的大口径顶管工程、15万吨/日以上污水泵站或雨水泵站、

25 万吨/日以上的给水泵站、垃圾处理场、高压或者次高压天然气场站及管线工程、液化天

然气（LNG）储罐项目、长距离输水隧洞、综合管廊、深度或者高度 10米以上的深基坑或者

边坡支护（局部开挖面积不一致的，达到 10 米深度的基坑面积须占基坑总开挖面积的 50%

以上）。 

3.轨道交通区间车站主体、轨道铺设、监控信号安装、智能化等有特殊专业要求的工程。 

4.施工有特殊要求或者采用新技术的各类实验（检验）室工程。 

5.其他有特殊专业技术要求的工程。如：采用曲面幕墙、爆破拆除、建筑物平移、金库、

大型建筑物的抗震加固工程、大型网架工程等，以及经 5名以上专家论证确定的其他有特殊

专业技术要求的工程。 

上述“工程分类”、“技术复杂工程”仅用于招标投标环节，“技术复杂工程”指标段

特征符合上述规定；其表述“以上”均包括本数。 

（三）类似工程 

类似工程是指项目在高度、面积、造价、层次、跨度、结构形式、施工工艺、特殊施工

技术等量化指标与招标工程相类似。 

设置同类工程业绩应当符合下列规定： 

1.一般只能设置不超过 2个量化指标。施工项目招标中面积、造价量化规模指标，大型

及以下工程、技术复杂的特大型工程可以设置不超过招标工程相应指标的 80%，特大型工程

不超过 60%。其他指标的设置不得超过招标工程相应指标。 

2.“类似工程”期限一般不得低于 3年，以竣工验收合格时间为准。“类似工程”证明

材料一般为合同、竣工验收证明及招标工程的中标通知书。招标人应当根据工程项目的具体

情况，在招标公告、资格预审公告、资格预审文件、招标文件中明确相应的量化指标及期限。 

（四）在建工程 

在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以合同签订时间为准）到合同约定的

工程全部完成且取得验收合格证明期间的工程。验收合格证明是指由建设单位（或监理）组

织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收

记录等验收文件。 
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第一章 招标公告 

   

无锡力神新能源研究院（实验室）建设项目（项目名称）综

合楼（标段名称） 

招标公告 

标段编号：WXXS202212008-X06 
1.招标条件 

本招标项目无锡力神新能源研究院（实验室）建设项目（项目名称）已由锡山经济技术

开发区管委会（项目审批、核准或备案机关名称）以江苏省投资项目备案证 锡山开发区发

备[2023]53 号（批文名称及编号）批准建设，项目业主中汽新能（无锡）技术中心有限公

司，招标人为中汽新能（无锡）技术中心有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），项目

出资比例为政府投资：0.0%、其他国有：100.0%、私有资金：0.0%、外国政府及组织投资：

0.0%、境外私人投资：0.0%，项目建设采用：☑自建□代建□集中建设。项目已具备招标条

件，现对该项目综合楼（标段名称）的施工进行公开招标。 

长春一汽国际招标有限公司（招标代理机构名称）受招标人的委托具体负责本工程的施

工招标事宜。 

2.项目概况与招标范围 

2.1 标段名称：综合楼 

2.2 建设地点：江苏省无锡市锡山区联谦路 172 号 

2.3 建设内容：按招标施工图纸及工程量清单范围内中汽新能无锡技术中心综合楼项目

工程施工。项目总用地面积约 10000 ㎡，建筑面积约 8700 ㎡（具体数据以最终图纸为准），

共 5层，主要为食堂、办公及会议室等，另包含室外配套停车场及道路围墙。 

2.4 质量要求：合格 

2.5 工程规模（工程特征、结构层次、建筑高度、道路宽度长度等）：项目总用地面积

约 10000 ㎡，建筑面积约 8700 ㎡（具体数据以最终图纸为准），共 5层，主要为食堂、办

公及会议室等，另包含室外配套停车场及道路围墙。 

2.6 工程合同估算价（万元）：5110.0 

2.7 单位工程及招标范围说明：按招标施工图纸及工程量清单范围内中汽新能无锡技术

中心综合楼项目工程施工。项目总用地面积约 10000 ㎡，建筑面积约 8700 ㎡（具体数据以

最终图纸为准），共 5 层，主要为食堂、办公及会议室等，另包含室外配套停车场及道路围

墙。 

2.8 工程类别和技术复杂程度： 
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工程类别：□小型 □中型 ☑大型 □特大型 

□技术复杂工程： 

项目技术复杂特征描述： 

2.9 工期：260 天 

2.10 是否属于政府采购工程：   

☑否 

□是。本工程所属行业： 

2.10.1 是否专门面向中小企业预留： 

□是 

☑否：（不专门面向中小企业采购的原因及适用条款） 

2.10.1.1 面向中小企业预留的实施方式： 

□本标段整体面向中小企业。 

□本标段以联合体形式面向中小企业。 

□本标段以分包形式面向中小企业。 

3.投标人资格要求 

3.1 投标人资质类别和等级：[建筑工程(2015 新标准)三级](含)以上； 

3.2 拟选派项目负责人专业及资质等级：[房屋建筑工程注册建造师二级](含)以上； 

3.3 资格审查必要条件： 

3.3.1 投标人具有独立承担民事责任的能力； 

3.3.2 投标人的资质类别、等级和项目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定； 

3.3.3 以联合体形式投标的，联合体的资格（资质）条件必须符合招标文件要求，并附

有共同投标协议； 

3.3.4 投标人具备安全生产条件，并取得安全生产许可证（相关规定不作要求的除外）； 

3.3.5 项目负责人必须满足下列条件： 

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业： 

（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变更后无在建工程；或因非

承包方原因致使工程项目停工超过 120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建

工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分

段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。 

注：以上项目负责人无在建工程是指不得在其他项目担任施工项目负责人或工程总承包

项目经理职务。 

3.3.6 投标人不得有招标文件第二章投标人须知第 1.4.3 项规定的情形。 

3.4 资格审查可选条件： 

☑3.4.1☑企业 □项目负责人 承担过类似工程； 
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类似工程认定标准：企业或者项目负责人 2023 年 08 月 28 日以来类似工程认定标准：

企业或者项目负责人 2023 年 8 月 28 日以来承担过类似工程（类似工程是指单项合同范

围内合同价＞4087万元且建筑面积6900㎡及以上的公共建筑工程。要求提供中标通知书（或

者发包人出具的加盖单位公章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明材料（竣工验收

证明材料上至少应加盖建设单位、设计单位、监理单位和施工单位四方公章（非项目章、科

室章），否则不予采信），以上三份材料缺一不可。三份材料所示工程名称、各相关单位信

息等需前后一致，能证明为同一工程，且时间顺序符合建设工程实际。类似工程的有效期以

竣工验收证明上的时间至本工程发布招标公告首日计算为准。类似工程业绩单项合同金额以

合同上的金额为准。类似工程面积以竣工验收证明或者施工合同上所注为准。上述材料均以

江苏省公共资源交易经营主体信息库的信息为准。公共建筑按照《民用建筑设计统一标准》

GB50352-2022 定义）；； 

（注：除法律法规规定的项目负责人业绩不予认可的情形外，以下情形也不予认可：

（1）项目负责人业绩不是投标人承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未取得建筑施工企业项

目负责人安全生产考核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程

项目上担任项目负责人的。） 

☑3.4.2 自 2024 年 08 月 28 日以来（近 2年内），投标人和拟派项目负责人没有因串通

投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法行为受到建设等有关

部门行政处罚的； 

☑3.4.3 自 2025 年 08 月 28 日以来（近 1年内），投标人没有无正当理由放弃中标资格

（不含项目负责人多投多中后放弃）、不与招标人订立合同、拒不提供履约担保情形的； 

□3.4.4 自以来（近 5年内），投标人或者拟派项目负责人在招标人之前的工程中没有

履约评价不合格的，履约评价不合格的名单如下： 

☑符合法律法规规定的其他条件：投标人在投标文件递交截止时间当日，本次招标中需

要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态 

3.5 本工程□接受☑不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： 

□3.6 以联合体形式或分包形式面向中小企业的实施方式及预留份额： 

□以联合体形式预留。联合体中中小企业承担的合同份额需达到%及以上，且在共同投

标协议中明确。 

□以分包形式预留。若为大型企业中标，须将%及以上的非主体、非关键性工作分包给

一家或者多家中小企业，且在投标函中作出承诺。 

3.7 整体面向或以联合体形式面向中小企业预留份额的，中小企业需提供《中小企业

声明函》 

4．资格审查办法 
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   资格后审 

5．评标办法 

   □合理低价法 □综合评估法 ☑综合评估法（两阶段评标） □综合评估法（评定分离）   

6.招标文件的获取 

6.1 招标文件获取时间为：2026-08-28 08:00 至 2026-09-03 23:59。 

6.2 招标文件获取方式：投标人登录“电子招标投标交易平台”获取，本招标公告及招

标文件中“电子招标投标交易平台”是指：无锡市公共资源交易平台。 

7.投标文件的递交 

7.1 投标截止时间为 ：2026-10-09 09:30。投标人在投标截止时间前，登录“电子招

标投标交易平台”，递交投标文件。 

7.2 以联合体形式投标的，由联合体牵头人完成投标文件递交。  

7.3 逾期未完成投标文件递交，“电子招标投标交易平台”将拒绝接收。 

8.其他要求 

/ 

9．发布公告的媒介 

9.1 本次招标公告同时在无锡市公共资源交易平台、江苏省公共资源交易平台、江苏省

建设工程招标网上发布； 

9.2 本次招标公告为第 1次发布。 

10.联系方式 

10.1 招标主体 

招标人： 中汽新能（无锡）技

术中心有限公司 

招标代理机构： 长春一汽国际招标有

限公司 

招标人地址： 无锡市锡山经济技术

开发区联谦路 172 号 

招标代理机构地址： 吉林省长春市东风大

街 3462 号 

联系人： 李凤年 联系人： 刘庆野 

电话： 18551302356 电话： 19729070206 

传真：  项目负责人：  

邮编：  传真：  

电子邮箱：  邮编：  

  电子邮箱：  

10.2 相关部门 

招投标行政监督部门：无锡市锡山区住房和城乡建设局 

联系电话：0510-88704521 

10.3 异议渠道 

    实行网上受理与处理异议，除开标现场的异议外，异议人必须在无锡市建设工程网上招

投标系统依法提出异议，否则招标人不予受理，视为无异议。 
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招标人及其委托的招标代理机构 （盖单位公章）： 
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第二章 投标人须知 

   

投标人须知前附表 

条款号 条  款  名  称 编  列  内  容 

1.1.2 招标人 

名  称：中汽新能（无锡）技术中心有限公司 

地  址：江苏省无锡市锡山区联谦路 172 号 

联系人：李凤年 

电  话：18551302356 

电子邮箱：/ 

1.1.3 招标代理机构 

名  称：长春一汽国际招标有限公司 

地  址：长春市东风大街 3462 号 

联系人：刘庆野 

电  话：19729070206 

电子邮箱：/ 

1.1.4 招标项目及标段名称 
无锡力神新能源研究院（实验室）建设项目   综

合楼 

1.1.5 招标方式 
☑公开招标 

□邀请招标 

1.1.6 建设地点 江苏省无锡市锡山区联谦路 172 号 

1.2.1 资金来源 

自筹 

本工程属于 

□政府投资项目☑国有非政府投资项目□其他 

1.2.2 出资比例 100% 

1.2.3 资金落实情况 已落实 

1.2.4 工程款支付方式 详见招标文件施工合同相关条款 

1.3.1 招标范围 

按招标施工图纸及工程量清单范围内中汽新能无

锡技术中心综合楼项目工程施工。项目总用地面积

约 10000 ㎡，建筑面积约 8700 ㎡（具体数据以最

终图纸为准），共 5 层，主要为食堂、办公及会议

室等，另包含室外配套停车场及道路围墙 

1.3.2 要求工期 

要求工期：260 日历天 

计划开工日期：2026 年 09 月 30 日 

计划竣工日期：2027 年 06 月 19 日 

除上述总工期外，发包人还要求以下节点工期（如

有）：/ 

1.3.3 质量要求 质量标准：合格 
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1.4.1 投标人资质条件、能力和信誉 见招标公告 

1.4.2 是否接受联合体投标 见招标公告 

1.5.2 招标代理服务费 

□招标人支付 

☑中标人代为支付，根据招标代理合同约定，本标

段招标代理服务费由中标人代为支付，费用包含在

投标报价中。具体如下： 

费用金额或计算方式：155775.00 元 

支付时间：2026 年 10 月 16 日 

1.9.1 踏勘现场 投标人自行踏勘。 

1.10 投标预备会 

☑不召开 

□召开 

召开时间： 

召开地点： 

投标人提出问题的截止时间：2026 年 09 月 14 日 

招标人澄清的截止时间：2026 年 09 月 14 日 

1.11 分包 

☑不允许 

□允许， 

1.分包内容要求： 

1.1 主体结构、关键性工作及其他法律、法规

规定的禁止分包的工程不得分包。 

1.2 承包单位不得转包、违法分包。招标文件

和承包合同中明确不得分包的专业工程，以及投标

文件中承诺自行完成所有工程或者不进行专业分

包的工程不能进行专业分包。 

1.3 

2.分包金额要求： 

2.1 分包合同总额不得大于工程总价的%。 

2.2 承包单位不得将专业工程低于成本价进

行分包,不得以低于承包合同中该项工程造价（包

含管理费、利润、规费、税金等全部费用）的%进

行分包（暂估价专业工程除外）。 

2.3 

3.接受分包的第三人资质要求： 

3.1 分包单位资质资格符合国家有关规定。 

3.2 分包单位资格条件不符合国家有关规定

的，作无效标予以否决。 

4. 
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1.12.1 偏差 不允许 

2.1.1 

(9) 
构成招标文件的其他材料 

招标文件的附件、招标文件的澄清答疑文件、工程

量清单、图纸、现行中华人民共和国以及省、市及

行业的工程建设标准、规范的要求 

2.2.1 
投标人要求澄清招标文件的

截止时间 

2026-09-14 17:00 

2.2.2 招标文件澄清发布时间 2026-09-14 17:00 

2.4 最高投标限价 

金额：51,096,788.53 元 

其中： 

暂估价（含税金）：457800 元 

其中专业工程暂估价（含税金）：457800 元 

暂列金额（含税金）：/ 

2.5 暂估价招标 

本工程以暂估价形式包括在承包范围内的工程、货

物属于依法必须进行招标的项目范围且达到规定

的规模标准的，依法由本工程发包人和承包人共同

组织招标。  

招标主体及其权利义务：/ 

3.1.1 投标文件的组成 

评标分两个阶段进行： 

投标文件组成： 

第一阶段投标文件： 

☑ 第一阶段投标函； 

☑ 法定代表人身份证明； 

☑ 授权委托书； 

□ 共同投标协议（如有）； 

☑ 投标诚信承诺书； 

☑ 施工组织设计； 

□ 中小企业声明函（如有）； 

□ 拟分包项目计划表（如有）； 

☑ 资格审查资料； 

☑ 投标保证金凭证； 

☑ 投标保证金信用承诺书（如有）； 

☑ 业绩资料； 

□ 其他材料； 

□ 定标材料； 

第二阶段投标文件： 

☑ 第二阶段投标函； 

☑ 已标价工程量清单； 
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□ 其他材料； 

需从江苏省公共资源交易经营主体信息库系统中

获取的材料： 

☑企业营业执照； 

☑企业资质证书； 

☑安全生产许可证（如有）； 

☑建造师注册证书； 

☑安全生产考核合格证（B类证书）； 

☑企业或项目负责人类似工程业绩材料（含中

标通知书、合同、工程竣工验收证明材料，直接发

包项目可不提供中标通知书，但须提供发包人出具

的加盖单位公章的直接发包证明）（如有）； 

□定标材料（如有）:； 

□ 

需提供原件扫描件的材料： 

☑投标保证金凭证; 

☑会计师事务所审计的财务审计报告和财务

报表（2023 年-2025 年）  

（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则

时间要求为投标人成立时间至截止时间）  

☑项目负责人养老保险缴费证明（2026 年 4月

-2026 年 6月） 

（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则

时间要求为投标人成立时间至截止时间；已退休人

员提供退休证和相关劳动关系证明）  

☑授权委托人养老保险缴费证明（2026 年 4月

-2026 年 6月）  

（如投标人成立时间迟于要求开始的时间，则

时间要求为投标人成立时间至截止时间）  

☑企业业绩、项目经理业绩其他证明材料 

企业 2023 年 8 月 28 日以来承担过类似工程

（类似工程是指单项合同范围内合同价＞4087 万

元且建筑面积 6900 ㎡及以上的公共建筑工程。要

求提供中标通知书（或者发包人出具的加盖单位公

章的直接发包证明）、施工合同、竣工验收证明材
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料（竣工验收证明材料上至少应加盖建设单位、设

计单位、监理单位和施工单位四方公章（非项目章、

科室章），否则不予采信），以上三份材料缺一不

可。三份材料所示工程名称、各相关单位信息等需

前后一致，能证明为同一工程，且时间顺序符合建

设工程实际。类似工程的有效期以竣工验收证明上

的时间至本工程发布招标公告首日计算为准。类似

工程业绩单项合同金额以合同上的金额为准。类似

工程面积以竣工验收证明或者施工合同上所注为

准。上述材料均以江苏省公共资源交易经营主体信

息库的信息为准。公共建筑按照《民用建筑设计统

一标准》GB50352-2022 定义） 

3.2.3 合同价格形式 
☑单价合同 

□总价合同 

3.3.1 投标有效期 90   天（从投标截止之日起算） 

3.4.1 投标保证金 

1、投标保证金的形式：（投标人不按下列要

求提交保证金的，其投标文件无效） 

☑方式 1：现金、支票（必选项） 

☑方式 2：银行保函（必选项） 

其他形式： 

□方式 3：保险机构保单（可选项，根据苏发

改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用） 

□方式 4：担保公司保函（可选项，根据苏发

改法规发〔2023〕339 号文规定，鼓励招标人使用） 

□方式 5：信用承诺（可选项，根据苏政务办

发〔2023〕29 号文及锡信用办〔2023〕10 号文规

定，鼓励招标人使用） 

2、投标保证金金额或投标保函担保金额：人

民币 50 万元 

3、递交方式和要求：（投标人不按以下要求

提供投标保证金的，其投标文件无效） 

（1）采用方式 1 现金、支票递交投标保证金

的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不

得进入后续评标入围环节： 

投标保证金必须从投标人的基本存款账户汇

到招标文件规定的投标保证金账户。 
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账户名称：无锡市公共资源交易中心锡山分中

心 

开户银行：中国农业银行股份有限公司无锡锡

山支行 

银行账号：投标人在“招标文件下载页面—保

证金信息”查看本标段对应的相关信息。 

（2）采用方式 2 银行保函递交投标保证金的

投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件不得

进入后续评标入围环节： 

①银行保函必须为投标人基本存款账户开户

银行或其具有开具保函权限的上级银行出具的已

生效的不可撤销、不可转让的见索即付独立保函

（保函有效期不得早于投标有效期）。保函的保证

范围应当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规

定的不予退还保证金的情形； 

②投标人须在投标文件中上传保函扫描件或

电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费

从投标人的基本存款账户缴纳至出函银行的相关

证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证，

出函银行免收保函手续费的，提供出函银行开具的

免收凭证）。保函索赔条款中不要求受益人索赔时

提供保函原件的，须在投标文件中提供保函核验方

式；保函索赔条款中要求受益人索赔时提供保函原

件的，保函原件须在投标截止时间前 30 分钟内提

交给招标人核验和保存，提交地点同开标地点一

致，未按时送达的视为未提交投标保证金。 

（3）采用方式 3 保险机构保单方式递交投标

保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标

文件不得进入后续评标入围环节： 

①企业信用考核结果≥分，信用考核结果详见

第三章评标办法前附表第 2.3.4 条“投标人市场信

用评价评分标准”的规定； 

②保险机构保单必须为已生效的不可撤销、不

可转让的见索即付独立保单（保单有效期不得早于

投标有效期），且保费必须从投标人的基本存款账

户缴纳至保险机构，否则无效。保单的承保范围应

当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不

予退还保证金的情形； 
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③投标人须在投标文件中上传保单扫描件或

电子保单、基本存款账户证明材料以及保费从投标

人的基本存款账户缴纳至保险机构的相关证明资

料（包括保费发票、银行支付凭证）。保函索赔条

款中不要求受益人索赔时提供保函原件的，须在投

标文件中提供保函核验方式；保函索赔条款中要求

受益人索赔时提供保函原件的，保函原件须在投标

截止时间前 30 分钟内提交给招标人核验和保存，

提交地点同开标地点一致，未按时送达的视为未提

交投标保证金。 

（4）采用方式 4 担保公司保函方式递交投标

保证金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标

文件不得进入后续评标入围环节： 

①企业信用考核结果≥分，信用考核结果详见

第三章评标办法前附表第 2.3.4 条“投标人市场信

用评价评分标准”的规定； 

②担保公司保函必须为已生效的不可撤销、不

可转让的见索即付独立保函（保函有效期不得早于

投标有效期），且保费必须从投标人的基本存款账

户缴纳至出函机构，否则无效。保函的保证范围应

当包含招标文件投标人须知第 3.4.4 条规定的不

予退还保证金的情形； 

③投标人须在投标文件中上传保函扫描件或

电子保函、基本存款账户证明材料以及保函手续费

从投标人的基本存款账户缴纳至出函机构的相关

证明资料（包括保函手续费发票、银行支付凭证）。

保函索赔条款中不要求受益人索赔时提供保函原

件的，须在投标文件中提供保函核验方式；保函索

赔条款中要求受益人索赔时提供保函原件的，保函

原件须在投标截止时间前 30 分钟内提交给招标人

核验和保存，提交地点同开标地点一致，未按时送

达的视为未提交投标保证金。 

（5）采用方式 5 信用承诺方式递交投标保证

金的投标人，应当满足以下要求，否则其投标文件

不得进入后续评标入围环节： 

①具有信用服务机构评定为 AA 级及以上并加

盖无锡市信用报告备案专用章的第三方信用报告

（信用报告有效期不得早于投标有效期）；招标人
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在开标后通过信用中国（江苏无锡）网站“第三方

报告公示”栏目进行核实； 

②按照招标文件附件要求签署投标保证金信

用承诺书，加盖企业印章和企业法定代表人（或企

业法定代表人委托代理人）印章（或签字）； 

③投标人须在投标文件中上传投标保证金信

用承诺书和加盖无锡市信用报告备案专用章的第

三方信用报告。 

3.4.4(

3) 

投标保证金将不予退还的其

他情形 

☑1、法律法规规定视为串通投标的情形； 

☑2、投标文件异常一致； 

☑3、投标活动异常关联； 

☑4、通过受让、租借、挂靠资质投标，伪造、

变造资质、资格证书或者其他许可证件，提供虚假

业绩、奖项、项目负责人等材料。 

3.5.1 投标人基本情况表材料要求 详见投标人须知前附表 3.1.1 

3.5.2 项目负责人资料表材料要求 详见投标人须知前附表 3.1.1 

3.5.3 

近年完成的类似项目及获奖

情况表（包括企业和项目负责

人业绩）材料要求 

详见投标人须知前附表 3.1.1 

3.6 是否允许递交备选投标方案 

☑不允许 

□允许 

3.7.4 施工组织设计暗标要求 

□不采用 

☑采用，具体规定： 

施工组织设计内容、文字均不得出现投标单位名

称、相关人员姓名等和其他可识别投标人身份的字

符、徽标、人员名称等；不得在不同评分因素对应

的内容中出现相同的特定表述或明显标记。 

3.7.5 其他编制要求 / 

4.1.1 加密要求 

网上投标上传的投标文件应使用数字证书认证并

加密，具体详见“无锡市建设工程网上招投标系统

操作手册”。使用无锡市建设工程投标文件制作专

用工具生成有 JSTF 后缀形式的文件，用于网上递

交。 

4.2.1 投标截止时间 2026-10-09 09:30 

4.2.2 递交投标文件地点 
投标文件由各投标人在投标截止时间前自行在“电

子招标投标交易平台”中递交。 
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5.1.1 开标时间和地点 

开标时间：同投标截止时间 

□开标地点（见面开标）： 

☑开标地点（不见面开标）：无锡市公共资源交易

中心锡山分中心。开标当日，投标人仅需在任意地

点通过无锡不见面开标大厅参加开标会议，并根据

需要使用不见面开标系统与现场开标主持人（项目

招标人或招标代理）进行互动交流、澄清、提疑以

及文件传送等活动。 （ 无 锡 不 见 面 开 标 大 

厅  地  址  ：   

$MARK$http://58.215.18.247:5600/BidOpening/

bidopeninghall   $MARK$action/hall/login）   

$MARK$ 

5.2 开标程序 

采用两阶段开标 

解密投标文件： 

解密时间：60 分钟 

解密地点：无 锡 不 见 面 开 标 大 厅 地 址 ：   

$MARK$http://58.215.18.211:2092/BidOpening/

bidopening   $MARK$hallaction/hall/login)   

$MARK$ 

7.1.1 评标委员会的组建 

评标委员会构成：7人。 

评标专家确定方式：招标人评委 2 人，其余专家

由江苏   $MARK$省公共资源交易中心专家库中随

机抽取   $MARK$。 

7.3.1 评标方法 
☑综合评估法—采用两阶段评标方式 

□综合评估法—采用评定分离方式 

7.3.2 
评标委员会推荐中标候选人

的数量 

采用评定分离方式 

□是 

1.推荐中标候选人数量名。 

（评标委员会应当依法开展评标活动，评标结束后

应当向招标人提交评标报告，按照评标结果的优劣

顺序推荐 3至 7名不排序的中标候选人。） 

2.经评标委员会评审，有效投标不足三个的，评标

委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评

审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性

的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效

投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当

否决全部投标。 
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评标委员会完成评标后，应当向招标人提交评标报

告。 

☑否 

推荐中标候选人数量 3名。 

8.1.1 

(A) 

是否授权评标委员会确定中

标人 

□是 

☑否 ，推荐的中标候选人数：3 名，按评审得分

由高到低。  

8.1.1 

(B) 

采用“评定分离”方式时定标

方法 

1.定标方法为： 

票决法：定标委员会成员根据定标标准对各中标候

选人进行评价比较后记名票决，并确定得票数最多

的为中标人；当得票数相同无法确定中标人或中标

候选人排序时，应当对得票数相同的单位再次票

决。 

2.定标委员会的组建 

定标委员会成员应当符合下列要求：不得与投标人

有利害关系，人数为人。 

8.3 履约担保及支付担保 

履约担保的形式：（由承包人在以下方式中自主选

择） 

银行保函 

保险机构保单 

其他：     / 

履约担保的金额：合同含税价款的 10%,具体详见

合同范本 

支付担保的形式：/ 

支付担保的金额：/ 

10.5.1 招投标行政监督部门 

招投标行政监督部门：无锡市锡山区住房和城乡建

设局 

联系号码：0510-88704521 

12 需要补充的其他内容 

12.1 

评标办法中各类系数值的抽取由招标人通过计算机系统随机抽取。抽取规则如下： 

信用因素比例、评标价相对评标基准价每低 1%扣分值以及基准价计算方法三中的

K、Δ值由招标人根据招标文件中确定的 5 个系数值，分五次依次抽取 1 个系数,

一个权重（权重值 1-100%）。在抽取权重过程中，前几次权重累加已满足 100%，

则不继续抽取。如前 4 次未满足 100%则最后一次补足。最后按多次（最多 5 次）

抽取的系数和权重对应合成本次系数值。 

12.2 
13.1 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》第七条规定，建设单位应

当组织勘察、设计等单位在施工招标文件中列出危大工程清单，要求施工单位在



 

29 

投标时补充完善危大工程清单并明确相应的安全管理措施。本标段的危大工程清

单如下：/。13.2 本系统评标过程中,运算过程及运算结果均保留 2 位小数。 13.3 

本工程实行农民工实名制管理，中标人必须严格遵守《保障农民工工资支付条例》

《市住房城乡建设局关于印发的通知》（锡建规发〔2018〕4 号）、《关于进一

步规范建设工程民工工资支付工作的通知》（锡建建市〔2019〕25 号）、《关于

加强工程建设项目领域保障农民工工资支付管理的通知》（锡建建市〔2020〕3 号）

等有关规定。实名制费用由投标人根据现场管理要求在总价措施费中自行报价，

实名制管理所必须的硬 件设施设备的购买、安装及维护均由投标人负责。13.4 投

标文件递交截止时间前，招标人提前进入无锡不见面开标大厅，播放测试音频，

各投标人的授权委托人或法人代表提前进入不见面开标大厅登录无锡市公共资源

交易网   $MARK$http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/wxsggzyjyzxzl/index.shtml 找

到“网上不见面开标”模块）填写投标单位本项目授权委托人姓名及联系方式（手

机号码）并保持手机畅通，以便于开评会议区并完成登录操作的或未能在开标会

议 区内全程参与交互的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标

人将 无法看到解密指令、异议回复、唱标等实时情况，并承担由此导致的一切后

果。 13.5 投标报价要求：1）本工程计价采用一般计税法。2）本工程不组织集

体踏勘，但各投标单位需自行踏勘。投标人应认真充分踏勘施工现场，熟悉现场

地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且投

标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。

一旦投标人中标，中标人不得以不完全了解施工现场为由，而提出额外的赔偿、

补偿、增加费 用和延长工期等要求，对此招标人可不予采纳。13.6 本项目为远程

不见面开 标项目，招标文件中如有不适用于不见面开标模式的内容以“远程不见

面开标要求 和说明”为准。13.7 中标单位在领取中标通知书时，提供 3份与网上

投标一致的投标文件交代理公司。13.8 未按《中华人民共和国招标投标法实施条

例》、《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施

办法》的规定提出的对本工程招标投标方面的异议，招标人不予受理。13.9《关

于在我省国有资金投资工程建设项目招标投标活动中应用建筑业企业资质动态监

管结果有关要求的通知》（苏建招办〔2022〕2 号）：为进一步规范我省建筑市场，

根据《省住房城乡建设厅关于开展建筑业企业资质动态监管工作的公告》（〔2018〕

第 6 号），现对我省国有资金投资工程建设项目招标投标活动中应用建筑业企业

资质动态监管结果提出如下要求：1）投标人在投标文件递交截止时间当日，本次

招标中需要的建筑业企业资质动态监管结果不处于不合格状态。2）招标人在投标

文件递交截止时间当日，登录“江苏省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”，

检查各投标人的建筑业企业资质动态监管状态，对本次招标中需要的建筑业企业

资质动态监管处于不合格状态的投标人进行截图保存，提供给评标委员会。   

$MARK$13.10 中标人须按照《关于优化公共资源交易服务收费管理有关事项的通

知》苏发改收费发〔2023〕851 号的规定缴纳建设工程交易服务费。交易双方任一

方为中小微企业的，提交《中小微企业声明函》，交易服务费按文件要求减按 80%

收取，中小微企业认定按照工业和信息化部、国家统计局、国家发展改革委、财

政部《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300 号)执行。13.11 投标

保证金递交的其他要求：1、具体在无锡市公共资 源交易中心主页通知公告栏中，

根据《投标保证金缴退、担保、信用承诺办理指南》实 行。2、开标现场能查到

的投标保证金的以保证金系统审查为准，保证金系统内查询不 到的或者异常的具

体由评标委员在评标阶段进行评审。3、《关于在无锡市工程建设招投 标领域推
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广应用第三方信用报告的通知》自 2023 年 9 月 1 日起正式实施，企业可登录 

“ 无 锡 市 公 共 信 用 信 息 服 务 平 台 ” 在 线 申 请 第 三 方 信 用 

报 告 （ 网 址 ： https://ggfw.wuxicredit.wuxi.gov.cn/）。业务咨询电话：

（0510）85021851。13.12 关于询标的约定：本工程评标过程中，若评标委员会

对投标文件有疑问，评标委员会采用在线询标：评委会负责人在系统中发出澄清

要求，招标代理机构工作人员系统中核发澄清，投标人收到澄清要求的 30 分钟

内必须在会员系统中完成在线澄清答复，答复方式参照附件《投标人在线澄清答

复操作提示》。投标人提前做好在线答复澄清的条件（电脑、网络、CA 锁等），

若投标人的授权委托人未按上述要求在规定时间内作出相应答复， 则视为默认评

标委员会评审结果。招标代理机构工作人员也会通过短信提醒投标人的授 权委托

人，如遇特殊情况，经评标委员会同意后，可采用线下询标。若投标人的授权委 托

人未按上述要求在规定时间内作出相应答复，则视为默认评标委员会评审结果。

13.13 特别提醒：请投标各方主体提前注册、登录全省统一主体库，及时录入企业

相关信息及佐证材料，避免影响正常参与公共资源交易活动。（网址：   

$MARK$http://49.77.204.17:7082//jsztk/#/login?redirect=%2Fogin%3Fredir

ect%3D%252F ）。过程中可点击登录页面下方“用户手册”查看操作指南(咨询电

话:025-83668675)。网上招投标活动中使用的信息（具体包括企业与项目负责人

的各类资质证书、营业执照、业绩和获奖情况等）以江苏省公共资源交易经营主

体信息库内信息为准，必须从江苏省公共资源交易经营主体信息库内挑选，各相

关单位及个人应及时更新、完善诚信库，如未能及时更新和完善，由此造成的不

良后果自负。13.14 鼓励各投标单位积极办理全国互认移动 CA，可实现一地办理，

全国互认。具体办理流程详见：“关于进一步推广移动数字证书（CA）全国互认

服务的通知 http://ggzyjy.wuxi.gov.cn/doc/2025/03/31/4532925.shtml”。

13.15 评标委员会启动异常低价投标审查的情形和具体要求，包括：（1）评审过

程中出现下列情形之一的，评标委员会应当启动异常低价投标审查程序：①投标

报价低于全部通过符合性审查投标人投标报价平均值 50%的，即投标报价＜全部通

过符合性审查投标人投标报价平均值×50%；②投标报价低于通过符合性审查的次

低报价投标人投标报价 50%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价投标人投

标报价×50%；③投标报价低于招标控制价 45%的，即投标报价＜招标控制价×45%；

④评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响工程质量或者不

能诚信履约的其他情形。（2）启动异常低价投标审查后，评标委员会应当要求相

关投标人在给定的合理时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书

面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释，由评标委员会依据专业经验对投

标人报价合理性进行判断。投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面

说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处

理。审查相关情况应当在评标报告中进行记录。13.16 本项目采用房建类信用考

核结果，以本项目招标公告发布开始之日无锡市住房和城乡建设局官网公布的最

新一期建筑业企业信用考核结果为准。 

    



 

31 

1. 总则 

1.1 项目概况 

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》

等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。 

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。 

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。 

1.1.4 本招标项目及标段名称：见投标人须知前附表。 

1.1.5 本招标项目招标方式：见投标人须知前附表。 

1.1.6 本标段建设地点：见投标人须知前附表。 

1.2 资金来源和落实情况 

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。 

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。 

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。 

1.2.4 本招标项目的工程款支付方式：见投标人须知前附表。 

1.3 招标范围、要求工期和质量要求 

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。 

1.3.2 本标段的要求工期：见投标人须知前附表。 

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。 

1.4 投标人资格要求 

1.4.1 投标人应具备有效的营业执照以及承担本标段施工的资质条件、能力和信誉，项

目负责人注册专业、资格等级符合国家有关规定及本标段要求，具体资格要求见投标人须知

前附表。 

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须

知前附表的要求外，还应遵守以下规定：  

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订共同投标协议，联合体各方必须指定牵

头人，授权其代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并明确各方

权利义务； 

（2）联合体各成员单位应当具备与共同投标协议中约定的分工相适应的施工资质和施

工能力，共同投标协议约定联合体成员承担同一专业工作的，按照资质等级最低的成员确定

资质等级；  

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。 

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一： 

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、
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设计服务的； 

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相

互控股、参股的； 

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的； 

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或

者未划分标段的同一招标项目投标； 

（6）处于被责令停业，财产被接管，破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在

暂停期内； 

（7）处于财产被冻结，导致不具备履行本次招标项目能力的； 

（8）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工

程的； 

（9）投标人在资格预审申请文件递交截止时间当日及投标文件递交截止时间当日，本

次招标所需建筑业企业资质动态监管结果处于不合格状态； 

（10）在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单的； 

（11）法律、法规规定的其他条件。 

1.5 费用承担 

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 

1.5.2 招标人与招标代理机构应当明确约定代理费用。招标代理机构收取的代理费用应

当由招标人支付；约定由中标人代为支付代理费用的，应当在招标文件中明确支付标准和时

间。招标代理机构不得收取代理合同约定之外的其他费用。 

1.6 保密 

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应

对由此造成的后果承担法律责任。  

1.7 语言文字 

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。 

1.8 计量单位 

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 

1.9 踏勘现场 

1.9.1 招标人不组织投标人踏勘现场，投标人可以自行对工程施工现场和周围环境进行

勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的所有资料。施工现场的联系方式见须知前附表。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。 

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损

失。 

1.9.4 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是招标人现有的能使投标人

利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。 
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1.10 投标预备会 

1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时

间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 

1.10.2投标人提出的问题应在投标人须知前附表规定的时间前，通过“电子招标投标交

易平台”报送招标人。 

1.10.3投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题

的澄清，通过“电子招标投标交易平台”发布。该澄清内容为招标文件的组成部分。 

1.11 分包 

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人

须知前附表规定的分包内容、分包金额和接受分包的第三人资质要求等限制性条件。 

1.12 偏差 

1.12.1 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标

文件 规定的偏差范围和幅度。 

1.13 知识产权 

构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用

于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果

或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 

1.14 同义词语 

构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“发包人要求”、“发

包人提供的资料”和“招标工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在

招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 

    

2. 招标文件 

2.1 招标文件的组成 

2.1.1 本招标文件包括： 

（1）招标公告 

（2）投标人须知； 

（3）评标办法； 

（4）合同主要条款； 

（5）招标工程量清单；  

（6）发包人要求；  

（7）发包人提供的资料；  

（8）投标文件格式； 

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。 

2.1.2 根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组
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成部分。当招标文件及其澄清、修改等内容在同一内容的表述上不一致时或者相互矛盾时，

若无其他特别说明均以最后发出的文件为准。 

2.2 招标文件的澄清 

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时

向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过“电子招标

投标交易平台”提交招标人（或招标代理机构），要求招标人对招标文件予以澄清。投标人

不在澄清期限内提出，招标人有权不予答复。 

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间前通过“电子招标投

标交易平台”发给所有领取招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源，招标人不再另行

通知。如澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不满足相关文件规定的，

并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 

2.2.3 澄清文件按本章第 2.2.2 款规定发出之时起，视为投标人已收到该澄清文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的澄清，或未按照澄清后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.3 招标文件的修改 

2.3.1 招标文件发布后，招标人可以对招标文件进行修改，并通过“电子招标投标交易

平台”发给所有已领取招标文件的投标人。如修改发出的时间距投标人须知前附表规定的投

标截止时间不满足相关文件规定的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投

标截止时间。 

2.3.2 修改文件按本章第 2.3.1 款规定发出之时起，视为投标人已收到该修改文件。投

标人未及时通过“电子招标投标交易平台”查阅招标文件的修改，或未按照修改后的招标文

件编制投标文件，由此造成的后果由投标人自行承担。 

2.4 最高投标限价 

最高投标限价，是招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办

法，以及本招标文件和招标工程量清单，结合工程具体情况编制的本次招标工程的最高投标

限价。本工程最高投标限价金额见投标人须知前附表。招标人确需对已发布的最高投标限价

进行修改的，将通过“电子招标投标交易平台”发给所有投标人。 

2.5 暂估价招标 

暂估价，是本工程招标时不能确定价格而由招标人在招标文件中暂时估定的工程、货物

服务的金额。暂估价的招标主体及其权利义务见投标人须知前附表。 

2.6 招标文件的异议 

投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在法律、法规和规章规定的时间

前提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。 
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3. 投标文件 

3.1 投标文件的组成 

3.1.1 投标文件的组成见投标人须知前附表。 

3.1.2第八章“投标文件格式”要求提供相关证明材料作为附件的，投标人应按要求在

投标文件中提供相应材料，否则不予认可。 

3.2 投标报价 

3.2.1 投标人应按第五章“招标工程量清单”的要求编制投标报价。 

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“招标

工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。   

3.2.3 本项目合同价格形式见投标须知前附表，各投标人的投标报价应充分考虑第四章

“合同条款及格式”所列合同价格风险。 

3.3 投标有效期 

3.3.1 投标有效期见投标人须知前附表。 

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投

标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不

得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投

标保证金及以现金或者支票形式递交的投标保证金的银行同期存款利息。 

3.4 投标保证金 

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第八

章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

境内投标人以现金或者支票形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出并在投标文件中

附上基本账户开户证明。联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人

须知前附表的规定。 

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。 

3.4.3 招标人最迟将在与中标人签订合同后 5日内，向未中标的投标人和中标人退还投

标保证金。投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期存款利息。 

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标截止后投标人撤销投标文件的； 

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向

招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； 

（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 

3.4.5 投标保证金采用保函（或保险）形式递交的，如存在上述 3.4.4 条规定的投标保

证金不予退还的情形，招标人将向保函（或保险）出具单位进行索赔。 
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3.5 资格审查资料 

投标人在编制投标文件时，应按本章第 3.1 项的要求在投标文件中提供资料。 

3.6 备选投标方案 

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选

投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备

选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 

3.7 投标文件的编制 

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”要求进行编制，投标人需另行增加的，应

以扫描件的形式编入投标文件相应章节，作为投标文件的组成部分。 

3.7.2 投标文件必须使用投标文件制作软件编制、签章和加密，投标文件制作软件可在

“电子招标投标交易平台”下载。 

3.7.3 投标文件需要电子签章的位置必须使用单位和个人数字证书按照招标文件要求

加盖电子印章。由投标人的法定代表人签字或加盖电子印章的，应附法定代表人身份证明，

由委托代理人签字或加盖电子印章的，应附由法定代表人签署的授权委托书。 

3.7.4 施工组织设计暗标要求见投标人须知前附表。 

3.7.5 投标文件编制的其他要求详见投标人须知前附表。 

    

4. 投标 

4.1 投标文件的加密和数字证书认证 

4.1.1 潜在投标人应当使用投标文件制作软件按照招标文件规定的内容和格式编制、签

名、加密、递交投标文件。签名和加密必须使用“电子招标投标交易平台”可接受的数字证

书。投标文件加密要求具体见投标人须知前附表。 

4.2 投标文件的递交 

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，登录“电子招标投标交易

平台”，递交投标文件。投标人应充分考虑递交投标文件时的不可预见因素，未在投标截止

时间前完成递交的，“电子招标投标交易平台” 将自动拒绝其投标文件。 

因“电子招标投标交易平台”系统故障导致投标人无法正常递交投标文件的，投标人应

及时与“电子招标投标交易平台”联系。 

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 

4.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。 

4.3 投标文件的修改与撤回 

在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间前，投标人可以对已经递交的投标文件进行修改

或者撤回，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至“电子招标投标交易平台”中最后一

份投标文件为准。 
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5. 开标 

5.1 开标时间和地点 

5.1.1 招标人在投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标，所有投标人应在投

标截止前登录“电子招标投标交易平台”参加开标会。 

5.1.2 投标人参加开标会人员要求：见前附表须知。 

5.2 开标程序 

5.2.1 两阶段开标 

主持人按下列程序进行开标： 

第一阶段开标 

（1）公布投标人名单；  

（2）在规定的时间内解密投标文件； 

（3）按招标文件要求随机抽取评标相关参数（如有）； 

（4）公布开标结果；  

（5）投标人提出异议（如有）；  

（6）招标人答复投标人提出的异议（如有）；  

（7）第一阶段开标结束。  

第二阶段开标 

根据招标文件规定的评审程序，完成第一阶段评审后，进行第二阶段开标。 

（1）公布所有投标人的报价； 

（2）公布第二阶段入围投标人名单； 

（3）公布开标结果； 

（4）投标人提出异议（如有）；  

（5）招标人答复投标人提出的异议（如有）； 

（6）全部开标结束。 

5.3 开标异议 

投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出（通过系统平台提出），招标人当场作出

答复，并制作记录。   

    

6. 招标人评标前准备 

评标前，招标人应当组织进行下列评标准备工作，并向评标委员会提供相关信息，采用

电子招标投标的，应当使用电子交易系统辅助开展评标准备工作： 

（1）根据招标文件，编制评标使用的相应表格； 

（2）对投标报价进行算术性校核； 
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（3）以评标标准和方法为依据，列出投标文件相对于招标文件的所有偏差，并进行归

类汇总； 

（4）核实投标人和项目负责人的资质和资格、经历和业绩、在建工程和信用状况等方

面的情况。 

招标人应当依据招标文件，采用同样的标准对所有投标文件进行全面的审查，但不对投

标文件作出评价。 

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容，招标人可以

提请评标委员会要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。 

评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。评标分两个阶段进

行的，招标人根据第一阶段评审内容和第二阶段评审内容，分两个阶段进行评标准备工作，

每个阶段评标准备工作结束后，招标人应当向评标委员会提交评标准备报告。 

    

7. 评标 

7.1 评标委员会 

7.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表和有关技

术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见

投标人须知前附表。 

7.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避： 

（1）投标人或投标人的主要负责人的近亲属； 

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员； 

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的； 

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚

或刑事处罚的。 

（5）与投标人有其他利害关系。 

7.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续

评标的，招标人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标

委员会成员重新进行评审。 

7.2 评标原则 

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 

7.3 评标 

7.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标

文件进行评审，并对招标人提供的评标准备报告相关信息进行复核，发现错误或者遗漏的，

应当进行补正。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 

7.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评

标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 
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7.4 评标结果（中标候选人）公示 

7.4.1招标人在收到评标报告之日起3日内在本招标项目招标公告发布的同一媒介发布

评标结果公示，公示期不少于3日。  

7.4.2 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间向招

标人提出。招标人将在收到异议之日起 3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。

投标人或者其他利害关系人对招标人的答复不满意或者招标人拒不答复的，可以按照本章

10.5 条的规定程序向有关招投标行政监督部门提出投诉。 

7.4.3 招标人在异议处理过程中认为需要重新评标的，将书面报告招投标监管机构。 

7.4.4 因招投标当事人异议、投诉导致中标候选人发生改变的，招标人将重新公示中标

候选人，公示期不少于 3日。 

    

8. 合同授予 

8.1 定标方式 

8.1.1（A）不采用“评定分离”方式的，除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定

中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选

人的人数见投标人须知前附表。 

8.1.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当按照规定制定定标标准和方法，定标

方法见投标人须知前附表。定标程序应当符合相关规定，定标委员会按照招标文件规定的定

标标准和方法，在评标委员会推荐的中标候选人中择优确定拟定中标人，并向招标人提交定

标报告。 

8.2 拟定中标人公示、中标结果公告及中标通知 

8.2.1（A）不采用“评定分离”方式的，评标结果公示期满无异议或投诉的，招标人应

按规定以书面形式向中标人发出中标通知书。同时，按规定的格式在招标公告发布的同一媒

介发出中标结果公告，并将中标结果通知未中标的投标人。 

8.2.1（B）采用“评定分离”方式的，招标人应当在定标工作完成后的 3 日内，在本招

标项目招标公告发布的同一媒介发布拟定中标人公示，公示期不少于 3日。公示内容包括：

拟定中标人的名称、投标价格、项目负责人等信息，采用票决法的应当包括推荐中标人的得

票情况，采用集体议事法的应当包括定标委员会负责人推荐中标人的理由，提出异议和投诉

的渠道方式，以及法律法规和招标文件规定公示的其他内容。 

投标人或者其他利害关系人对中标结果有异议的，应当在拟定中标人公示期间提出。异

议或投诉处理决定不改变评标委员会推荐的中标候选人名单。中标候选人公示期间已经处理

过的异议或投诉，投标人或者其他利害关系人不得在拟定中标人公示期间以相同理由再次提

出相同异议或投诉。 

拟定中标人公示期满无异议或投诉的，招标人应在公示期满后以书面形式发出中标通知

书，同时发布中标结果公告。公告内容包括中标人名称、中标价和项目负责人等信息。 
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8.3 履约担保及支付担保 

8.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件

第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约保证金。联合体中标的，

其履约保证金由牵头人递交或者由联合体各方按比例分别向招标人递交，并应符合投标人须

知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式

要求。 

8.3.2 中标人不能按本章第 8.3.1 项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保

证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以

赔偿。 

8.3.3 招标人应按规定向中标人提供工程款支付担保。 

8.4 签订合同 

8.4.1 中标人确定后，招标人应当与中标人在投标有效期内以及中标通知书发出之日起

30 日内签订合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。中标人

无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的

损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

8.4.2 不采用“评定分离”方式的，排名第一的中标候选人（或者评标委员会依据招标

人的授权直接确定的中标人）放弃中标，或因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在

影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中

标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预

期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 

采用“评定分离”方式的，中标人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标

文件规定应当提交履约保证金而且在规定的期限内未能提交的，或者被查实存在影响中标结

果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照定标委员会提出的中标候选人名

单排序依次确定其他中标候选人为中标人，依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较

大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。 

8.4.3 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提

出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8.4.4联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承

担连带责任。 

    

9. 重新招标和不再招标 

9.1 重新招标 

依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依

法重新招标： 

9.1.1 获取招标文件的潜在投标人少于 3个的； 
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9.1.2 投标人少于 3个的； 

9.1.3 有效投标不足三个，评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见

的，决定否决全部投标； 

9.1.4 所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决； 

9.1.5 招标投标过程中，因项目发生变更，现有招标资格条件无法满足项目工程规模的； 

9.1.6 评标委员会认为按照评标办法，无法确定中标候选人或者中标人的； 

9.1.7 法律、法规规定的其他情形。 

9.2 不再招标 

有前款 9.1.1-9.1.5 情形重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程

建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招

标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。 

    

10. 纪律和监督 

10.1 对招标人的纪律要求 

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利

益、社会公共利益或者他人合法权益。 

10.2 对投标人的纪律要求 

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行

贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方

式干扰、影响评标工作。 

10.3 对评标委员会成员的纪律要求 

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审

和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员

应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得

使用招标文件规定以外的评审因素和标准进行评标。 

10.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求 

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标

文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评

标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。 

10.5 投诉 

10.5.1 投标人或者其他利害关系人认为本次招标投标活动不符合法律、法规和规章规

定的，可以自知道或者应当知道之日起 10 日内向投标人须知前附表明确的有关招投标行政

监督部门提出投诉。 

10.5.2 投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按

照投标人须知第 2.6 款、第 5.3 款、第 7.4 款和第 8.2 款的规定先向招标人提出异议。异议
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答复期间不计算在第 10.5.1 项规定的期限内。 

10.5.3 投诉必须在规定的时限内严格按照有关法律、法规规定的方式和程序提出。招

投标行政监督部门将依法受理和处理投诉。 

    

11. 解释权 

构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合

同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序

解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请

书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项

的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，

以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 

    

12. 需要补充的其他内容 

招标人补充的具体其他内容见投标人须知前附表。 
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第一种：综合评估法 

第三章 评标办法（综合评估法-采用两阶段评标方式） 

评标办法前附表 

   

评标入围 

条款号 
评审因

素 
评审标准 

1 

中标候

选人排

序方法 

综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，

按第一阶段得分由高到低顺序确定中标候选人。 

2.1.1 
评标入

围条件 

投标文件存在所列情况之一的，不再进行后续评标： 

至投标截止时间止，未按招标文件要求递交投标保证金； 

投标函中载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期

限； 

投标函中载明的投标质量标准未响应招标文件的实质性要求

和条件； 

投标函中载明的投标报价高于最高投标限价的； 

□/ 

2.1.2 

评标入

围方法

和数量 

评标入围方法：全部入围法 

进入评标入围环节的投标人全部进入后续评标程序。 

  初步评审 

2.2.1 

形式

性评

审标

准 

第一阶段 

投标人

名称 

投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致；

不一致的，有有效证明材料。 

投标函 

签字盖

章 

投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人

委托代理人）印章（或签字）。 

投标文

件的组

成 

符合第二章“投标人须知”3.1.1 的要求。 

暗标 符合招标文件有关暗标的要求。 

„„ „„ 

第二阶段 
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投标函 

签字盖

章 

投标函加盖企业公章和企业法定代表人（或企业法定代表人

委托代理人）印章（或签字）。 

报价唯

一 
只能有一个有效报价。 

„„ „„ 

2.2.2 

资格

评审

标准 

营业执

照 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

安全生

产许可

证 

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

资质等

级 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

项目负

责人资

质 

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

项目负

责人 

安全生

产考核 

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

项目负

责人其

他要求 

项目负责人必须满足下列条件： 

（1）项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者

执业； 

（2）项目负责人是非变更后无在建工程；或项目负责人是变

更后无在建工程；或因非承包方原因致使工程项目停工超过

120 天（含），经建设单位同意的；或项目负责人有在建工程，

但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项

目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工

程规模在项目负责人执业范围之内。 

注：以上项目负责人无在建工程是指不得在其他项目担任施

工项目负责人或工程总承包项目经理职务。 

 

业绩要

求 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定。 

联合体

投标人

（如

符合第二章“投标人须知”第 1.4.1、1.4.2 项规定。 
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有） 

其他禁

止性情

形 

无第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任一项情形。 

其他要

求 
符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的其他要求。 

„„ „„ 

2.2.3 

响应

性 

评审

标准 

第一阶段 

投标内

容 
符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定。 

工期 
投标函中载明的工期符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项

规定。 

工程质

量 

投标函中载明的质量符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项

规定。 

投标有

效期 
符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定。 

投标保

证金 
符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定。 

承诺书 按照招标文件要求提交有效的投标诚信承诺书。 

其他 无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。 

„„ „„ 

第二阶段 

投标报

价 

无下列情形之一：（1）低于成本；（2）高于招标文件设定

的最高投标限价；（3）不符合第二章“投标人须知”第 3.2

项的规定。 

其他 无第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形。 

„„ „„ 

详细评审 

条款号 
条款内

容 
编列内容 

2.3.1 分值构 评标采用两阶段评标方式: 
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成 

（总分

100 分） 

评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，进入第二阶段

的投标人不因其他任何情形而改变。 

第一阶段详细评审分值构成： 

□不采用投标人市场信用评价评审因素 

施工组织设计：≤18 分 

投标人业绩：≤2分 

☑采用投标人市场信用评价评审因素 

施工组织设计：9分 

投标人市场信用评价：100*信用因素比例分 

第一阶段汇总得分是否带入第二阶段 □是 ☑否 

第二阶段详细评审分值构成： 

□不采用投标人市场信用评价评审因素 

投标报价合理性：≤1分 

投标报价：100-施工组织设计分-投标人业绩分-投标

报价合理性分分 

☑采用投标人市场信用评价评审因素 

投标报价合理性：0分 

投标报价：100*（1-信用因素比例）-施工组织设计分

-投标报价合理性分分 

投标人市场信用因素比例取值范围：3%、3.1%、3.2%、3.3%、

3.4%，在投标文件开启（解密）后随机抽取确定。 

当招标人所选值不在下表范围中，招标人将重新招标。 

标段类型 
最高投标限价

（万元） 

信用因素比例

范围 

房建、市政施

工总承包项目 

≥10000 4%—6% 

5000-10000 3%—4% 

≤5000 2%—3% 

钢结构、幕墙

专业工程 

≥5000 4%—6% 

2000-5000 3%—4% 

≤2000 2%—3% 

智能化、照明、

交通设施专业

工程 

≥2000 4%—6% 

1000-2000 3%—4% 

≤1000 2%—3% 

机电安装、装

饰装修专业工

程 

 

≥5000 5-6% 

2000-5000 4-5% 

≤2000 3-4% 

园林绿化专业 ≥2000 5-6% 
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工程 

 

1000-2000 4-5% 

≤1000 3-4% 

轨道交通主体

结构工程 

— 4%-6% 

当招标项目信用因素比例范围为 4-6%时，按 0.2%划分进行取

值，即可选信用因素比例为：4.0%、4.2%、4.4%、4.6%、4.8%、

5.0%、5.2%、5.4%、5.6% 、5.8% 、6.0%； 

当招标项目信用因素比例范围为 2-3%、3-4%、4-5%、5-6%，

按 0.1%划分进行取值； 

2.3.2 

评标基

准价计

算方法 

一、评标基准价计算方法：ABC 合成法 

评标基准价=(A×50%＋B×30%＋C×20%)×K 

A=最高投标限价×（100%－下浮率Δ）； 

B=在规定范围内的评标价除 C 值外的任意一个评标价，

在评标时随机抽取确定；抽取方式：若评标价在 A 值的 95%

及以上范围内，则该类评标价不纳入 B 值抽取范围；若在 A

值的 95%以下，则按下表随机确定各范围内评标价抽取个数

后，抽取规定数量的评标价组成 B值的抽取范围。 

序号 范围 
抽取个数（随

机确定） 

1 A 值的 95%-92%（含） 0、1、2 

2 A 值的 92%-89%（含） 0、1、2 

3 A 值的 89%-86%（含） 0、1、2、3 

4 A 值的 86%-83%（含） 0、1、2、3 

5 A 值的 83%-80%（含） 0、1、2、3 

6 A 值的 80%-77%（含） 0、1、2 

7 A 值的 77%以下 0、1、2 

若按上述办法未能抽取 B 值，则在规定范围内的任意一

个评标价（除 C值外）中随机抽取 B值； 

C=在规定范围内的最低评标价； 

规定范围内：评标价算术平均值×70%与最高投标限价×

30%之和下浮 20%以内的所有评标价； 

K 取值范围：96%、96.5%、97%、97.5%、98%，在第二阶

段初步评审后随机抽取确定； 

Δ取值范围：4%、5%、6%、7%、8%，在第二阶段初步评

审后随机抽取确定；本次招标项目下浮率Δ分类为房屋建筑

工程。 

当招标人所选值不在下表范围中，招标人将重新招标。 

分类 取值范围 
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下浮系数 K 
96%、96.5%、97%、97.5%、98%、

98.5%、99% 

下浮

率Δ 

房屋建筑工程 3%、4%、5%、6%、7%、8% 

装饰装修、建

筑幕墙、钢结

构工程 

5%、6%、7%、8%、9%、10%、11%、

12% 

机电安装工程 
6%、7%、8%、9%、10%、11%、12%、

13% 

市政工程（不

含轨道交通主

体结构工程） 

12%、13%、14%、15%、16%、17%、

18%、19%、20% 

绿化工程 
12%、13%、14%、15%、16%、17%、

18%、19%、20% 

 轨道交通主体

结构工程 
2%、3%、4%、5%、6%、7% 

评标时有效标少于等于 3家的，不再采用 ABC 评标基准价办

法，采用最低评标价作为评标基准价。 

ABC 合成法中最高投标限价和评标价均应扣除专业工程暂估

价（含税金）和暂列金额（含税金）后参与计算和抽取；应

扣除的专业工程暂估价（含税金）和暂列金额（含税金）须

在招标文件中予以明确，开标时不再另行计算。 

二、特殊情形下，评标基准价调整方式： 

☑评标结束后，评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复

核或者复议以及其他任何情形而改变。 

□评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，评标基准价

不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何

情形而改变。 

□评标结束后，除确认存在计算错误外，评标基准价不因招

投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而

改变。 

三、如采用两阶段评标，未入围第二阶段评审的单位不参加

评标基准价计算。 

2.3.3 

投标报

价的偏

差率计

算公式 

偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）／评标基准价 

详细评审 

条款号 评分因 评分标准 
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素 

2.3.4(1) 

施工

组织

设计

评分

标准 

施工组

织设计 

评分评

审 

（1）评标委员会对各投标人的施工组织设计按照以下评审要

点进行评分，施工组织设计中除缺少相应内容的评审要点不

得分外，其他各项评审要点得分不应低于该评审要点满分的

70%（不包含第（3）项篇幅扣分和项目负责人陈述及答辩）。 

（2）施工组织设计各评分点得分应当取所有技术标评委评分

中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值为最终得分。 

（3）篇幅要求：施工组织设计各评分点篇幅要求如下，每超

过 1页的，扣☑0.01 □0.02 分。 

（4）项目负责人陈述及答辩，必须采用“暗标”法进行评审。 

/ 

评分因素 
页数要

求 

分

值 

☑总体概述：施工组织总体设想、方案针对

性及施工段划分（建议页数 2-5 页）： 

 

不超过

5页 
2 分 

☑施工现场平面布置和临时设施、临时道路

布置（建议页数 2-4 页）： 

 

不超过

4页 
2 分 

☑施工进度计划和各阶段进度的保证措施

（建议页数 5-10 页）： 

 

不超过

10 页 
1 分 

☑施工过程各阶段质量安全的保证措施： 

 

不超过

6页 
1 分 

☑劳动力、机械设备和材料投入计划（建议

页数 6-12 页）： 

 

不超过

12 页 
1 分 

☑关键施工技术、工艺及工程项目实施的重

点、难点和解决方案（建议页数 15-28 页）： 

 

不超过

28 页 
1 分 

☑新技术、新产品、新工艺、新材料应用（建

议页数 6-15 页）： 

 

不超过

15 页 
1 分 

□BIM 等信息技术的使用： 

 

不超过

页 
分 
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□项目负责人陈述及答辩： 

 
 分 

□建筑垃圾减量化措施（≤1分）： 

 

不超过

页 
分 

□其他（≤1分）： 

 

（注：根据发包内容自行填写，并明确评分

要点。） 

不超过

页 
分 

2.3.4(2) 

投标

人业

绩评

分标

准 

□企业

类似工

程业绩 

□项目

负责人

类似工

程业绩 

/ 

（注：除法律法规规定的项目负责人业绩不予认可的情形外，

以下情形也不予认可：（1）项目负责人业绩不是投标人承担

的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造师资格或

者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未

取得建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书的；（4）

项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程项目上担任

项目负责人的。） 

2.3.4(3) 

投标

报价

评分

标准 

投标报

价评审 

评标价等于评标基准价的得满分，评标价偏离评标基准价的

相应扣减得分，评标价相对评标基准价每低 1%，扣分范围：

0.6、0.65、0.7、0.75、0.8 分（具体分值在初步评审后随机

抽取确定）；每高 1%的扣分值为负偏离扣分的 1.5 倍；偏离

不足 1%的，按照插入法计算得分。 

2.3.4(4) 

报价

合理

性得

分标

准 

报价合

理性评

审 

（1）报价合理性分析基准值的确定。最高投标限价各子目综

合单价下浮%乘以权重系数%（50%及以上），加所有进入详细

评审的投标报价中相应子目综合单价的算术平均值（剔除超

过最高投标限价中相应价格正负 20%的综合单价）乘以权重系

数%（50%及以下），确定报价合理性分析基准值。 

（2）将投标文件中工程量清单相应子目的综合单价金额与报

价合理性分析基准值进行比较，其偏差率的绝对值>10%且该

子目的合价金额超过该投标文件的评标价%（一般为评标价的

0.5%-1%）的，有一项扣 0.1 分，最多扣 1分。 

（3）特殊情形下，报价合理性分析基准值调整方式： 

□评标结束后，报价合理性分析基准值不因招投标当事人异

议、投诉、复核或者复议以及其他任何情形而改变。 

□评标结束后，除确认存在评审或计算错误外，报价合理性

分析基准值不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以

及其他任何情形而改变。 
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□评标结束后，除确认存在计算错误外，报价合理性分析基

准值不因招投标当事人异议、投诉、复核或者复议以及其他

任何情形而改变。 

2.3.4(5) 

投标

人市

场信

用评 

价评

分标

准 

投标人

市场信

用评审 

本项目采用房建类信用考核结果。 

投标人信用因素的评分，为该投标人参与投标的标段招标公

告（或资格预审公告）发布开始之日的企业信用考核得分（房

建和市政项目，以无锡市住房和城乡建设局官网公布的建筑

业企业信用考核结果为准；园林绿化项目，以无锡市市政和

园林局官网公布的企业评价结果为准）乘以评标办法中确定

的企业信用因素所占比例值。投标人以联合体形式投标的，

以联合体牵头人的企业信用考核得分计算。 
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1. 评标方法 

本次评标采用综合评估法。评标委员会依次按照评标入围、初步评审、详细评审的顺序

进行评审，对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.3 款规定的评分标准进行

打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标

报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，按照

评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 

2. 评审标准 

2.1 评标入围标准 

2.1.1 评标入围条件：见评标办法前附表。 

2.1.2 评标入围方法和数量：见评标办法前附表。 

2.2 初步评审标准 

2.2.1 形式性评审标准：见评标办法前附表。 

2.2.2 资格评审标准：见评标办法前附表。 

2.2.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。 

2.3 详细评审 

2.3.1 分值构成 

采用两阶段评标方式 

第一阶段详细评审分值构成： 

（1）施工组织设计：见评标办法前附表； 

（2）投标人业绩：见评标办法前附表； 

（3）其他：见评标办法前附表。 

第二阶段详细评审分值构成： 

（1）投标报价：见评标办法前附表； 

（2）报价合理性：见评标办法前附表。 

2.3.2评标基准价计算 

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。 

2.3.3投标报价的偏差率计算 

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表 

2.3.4评分标准 
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（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表； 

（2）投标人业绩评分标准：见评标办法前附表； 

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表； 

（4）报价合理性评分标准：见评标办法前附表； 

（5）其他：见评标办法前附表。 

3. 评标程序 

3.1 组建评标委员会 

3.1.1 评标委员会的组成：评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的评标专

家组成，评标专家一般采取随机抽取方式确定。 

3.1.2 评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到（或通过门禁系统签到）以证

明其出席。 

3.1.3 评标委员会成员应遵守有关法律、法规、规章，遵守评标纪律和其他评标有关规

定。评标委员会成员推选一名评标委员会负责人，负责评标活动的组织领导工作，评标委员

会负责人与评标委员会其他成员有同等的表决权。 

3.1.4 招标人或其委托的招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的重要信息和数

据，但不得带有明示或者暗示倾向或者排斥特定投标人的信息。评标委员会负责人应组织评

标委员会成员认真研究招标文件，招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依

据。 

3.2 采用两阶段评标方式 

（一）第一阶段评审 

3.2.1 评标入围 

评标委员会依据本章第 2.1 款规定的标准在初步评审前确定进入初步评审的投标人名

单。当满足评标入围条件的投标文件超过 20 家时，评标委员会根据评标办法前附表载明的

评标入围方法和数量，确定进入后续评标程序入围投标人。评标委员会根据本章第 2.1.1

款列出的评标入围评审标准，对投标文件进行评标入围评审，有所列情况之一的，不再进行

后续评标。 

采用综合评估法的，可在初步评审结束后进入评标入围环节，确定评标入围的投标人。

如采用在初步评审结束后进入评标入围环节，确定评标入围的投标人的，具体要求应在评标

办法前附表中明确。 
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3.2.2 初步评审 

（1）形式性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的第一阶段评审标准，对投标文件进行形式性评

审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

（2）资格评审 

评标委员会根据本章第 2.2.2 款列出的评审标准，对投标文件进行资格评审，有一项不

符合评审标准的，作无效标处理。 

（3）响应性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的第一阶段评审标准，对投标文件进行响应性评

审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

（4）评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当

重点核实有关事项，并将核实情况记录在案。 

3.2.3 第一阶段详细评审 

（1）先开启商务技术文件，包括：施工组织设计（包括投标项目负责人答辩）、投标

人业绩以及资格审查资料（实行资格后审的）等。评标委员会先进行初步评审，然后对初步

评审合格的投标人的商务技术文件进行评审。根据第一阶段汇总得分排在前若干名的，才能

进入第二阶段评标。 

①按照投标人商务技术文件得分由高到低的顺序进行排序，投标人得分相同时，得分相

同的单位并列排序；投标人得分家数为 12 个及以上的，取前 9名；投标人得分家数为 9-11

个的，取前 7名；投标人得分家数为 8个及以下的，取前 5名。投标人得分家数为 3-5 个的，

则全部进入第二阶段评标。投标人得分未进入上述规定名次的，不再进入第二阶段评标。 

②取定投标人时，因得分相同并列排序的，同时进入第二阶段。因得分相同并列排序的

情形，不受取定人数的限制。 

③第一阶段汇总得分是否带入第二阶段，见评标办法前附表 2.3.1 项规定。 

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分。 

①评标委员会按本章第 2.3.4（1）项规定的评审因素和分值对施工组织设计进行打分，

并计算出得分 A； 

②评标委员会按本章第 2.3.4（2）项规定的评审因素和分值对投标人业绩进行打分，

并计算出得分 B； 

③评标委员会按本章第 2.3.4（5）项规定的评审因素和分值对投标人进行打分，并计
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算出得分 E。 

（3）第一阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，

其投标作无效标处理。 

（二）第二阶段评审 

开启所有投标人的报价文件，公布进入第二阶段评审入围的投标人，评标委员会按照招

标文件规定的评标方法进行评审。评标委员会仅针对进入第二阶段评标的投标文件进行第二

阶段评审。 

3.2.4 第二阶段初步评审 

（1）形式性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.1 款列出的第二阶段评审标准，对投标文件进行形式性评

审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

（2）响应性评审 

评标委员会根据本章第 2.2.3 款列出的第二阶段评审标准，对投标文件进行响应性评

审，有一项不符合评审标准的，作无效标处理。 

（3）评标委员会对投标文件有异议，或者依照招标文件需要作出无效标决定的，应当

重点核实有关事项，并将核实情况记录在案。 

（4）投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价

格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效标处理。 

①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准； 

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额

小数点有明显错误的除外。 

国家有新的规定的，从其规定。 

3.2.5 第二阶段详细评审 

（1）投标报价重点评审 

第二阶段详细评审，评标委员会首先对投标人的投标报价和已标价工程量清单进行评

审。 

在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者设有最高

投标限价时明显低于最高投标限价，使得其投标报价可能低于其个别成本或者工程成本的，

有可能影响质量或者不能诚信履约的，评标委员会可以要求投标人进行澄清、说明，投标

人应当在合理的时间内做出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能
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提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标被否决。 

招标人认为投标人的投标价有可能无法完成招标文件规定的所有工程内容的，招标人

可以在第二详细评审阶段以书面方式提请评标委员会对该投标人的投标价进行重点评审，

评标委员会认为招标人的提请合理的，按照上述评审办法对投标人的投标价进行重点评审；

评标委员会认为招标人的提请不合理的，可以拒绝招标人的提请并做出书面说明。 

（2）评标委员会按本章第 2.3 项规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估

得分。 

①按本章第 2.3.4（3）项规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C； 

②按本章第 2.3.4（4）项规定的评审因素和分值对投标报价合理性计算出得分 D。 

（3）第二阶段详细评审过程中，出现第三章“评标办法”4.无效标条款所列情形的，

其投标作无效标处理。 

3.2.6 评标过程中，造价数据以元为单位保留两位有效小数，小数点后第三位“四舍五

入”。评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。偏差率计算保留小

数点后四位，小数点后第五位“四舍五入”。（招标人根据实际情况，可以在招标文件评标

办法前附表中明确计算细则。） 

3.2.7 投标人最终得分（第一阶段汇总得分带入第二阶段）=A+B+C+D+E。 

投标人最终得分（第一阶段得分不带入第二阶段）=C+D。 

3.3 投标文件的澄清和补正 

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确

的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出

的澄清、说明或补正。 

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。

投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。 

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。 

3.3.4 投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否

决其投标。 

国家有新的规定的，从其规定。 

3.4 推荐中标候选人或直接确定中标人 

3.4.1除投标人须知前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，
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应遵照以下原则： 

（1）评标委员会按照最终得分由高至低的次序排列，并根据投标人须知前附表规定的

中标候选人数量，将排序在前的投标人推荐为中标候选人。 

（2）经评标委员会评审，符合招标文件要求的投标人少于三个的，评标委员会应当对

有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当

继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当

否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。 

3.4.2 投标人须知前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会按照最终得分

由高至低的次序排列，并确定排名第一的投标人为第一中标候选人。 

3.4.3 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。 

3.5 评标争议处理 

3.5.1 评标委员会全体成员应独立评审，对所提出的评审意见承担个人责任。 

3.5.2 评标委员会成员对同一事项有不同意见，按照下列程序处理： 

（1）评标委员会成员分别陈述意见； 

（2）集体讨论； 

（3）评标委员会成员表决； 

（4）按照少数服从多数原则确定结果。 

评标委员会成员的不同意见以及最终处理结果，应当如实记入评标报告。 

3.5.3 评标委员会成员对书面决议或评审结论持有不同意见的，应当书面阐述其不同意

见和理由。评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在书面决议或评标报告上签

字且不书面陈述其不同意见和理由的，视为同意书面决议或评标结论。评标委员会应当对此

书面说明并记录在案。 

3.5.4 在评标过程中，招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行的，评标委

员会应当停止评标工作，与招标人沟通并作书面记录。招标人确认后，应当修改招标文件，

重新招标。 

4. 无效标条款 

投标人有以下情形之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其

投标作无效标处理： 

（1）投标文件中的投标函未加盖投标人的公章； 

（2）投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印
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章（或签字）的； 

（3）投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代

理人没有合法、有效的委托书（原件）的； 

（4）投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的； 

（5）组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的； 

（6）在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的； 

（7）投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的； 

（8）同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交

备选投标的除外； 

（9）投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价

格不一致的； 

（10）投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率

或计算基础不一致的； 

（11）投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项

目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的； 

（12）未按招标文件要求提供投标保证金的； 

（13）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的； 

（14）明显不符合技术规范、技术标准的要求的； 

（15）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的； 

（16）投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、

价款结算和支付办法的； 

（17）投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不

成功的； 

（18）不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷

同的情况的； 

（19）以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式

投标的； 

（20）施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关

暗标要求的； 

（21）投标文件关键内容模糊、无法辨认的。 
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（22）不同投标人的电子投标文件由同一台电子设备编制、打包、加密或者上传； 

（23）不同投标人的投标文件由同一投标人的电子设备打印、复印； 

（24）不同投标人的投标报价用同一个预算编制软件密码锁制作或者出自同一投标人

的电子文档； 

（25）不同投标人从同一个投标单位或者同一个自然人的互联网协议地址下载招标文

件、上传投标文件； 

（26）不同投标人的投标保证金虽然经由投标人自己的基本账户转出，但所需资金来

自同一单位或者个人的账户； 

（27）参加投标活动的人员为同一标段或者未划分标段的同一招标项目的其他投标人

的在职人员； 

（28）未按招标文件要求提交投标诚信承诺书的； 

（29）拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。 

除上述无效标条款外，招标人一般不得另行规定无效标条款。 
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第四章 合同主要条款 

 

  

建设工程施工合同 
（示范文本） 

（GF—2017—0201） 
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第一部分 合同协议书 

发包人（全称）：中汽新能（无锡）技术中心有限公司   

承包人（全称）：         

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，

遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就无锡力神新能源研究院(实验室)建

设项目(综合楼)（项目名称/工程名称）工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下

协议： 

一、工程概况 

1. 工程名称：无锡力神新能源研究院(实验室)建设项目(综合楼)。 

2.工程地点：江苏省无锡市锡山经济技术开发区联谦路 172 号。 

3.工程立项批准文号：江苏省投资项目备案证 锡山开发区发备〔2023〕53 号。  

4.资金来源：自筹。 

5.工程内容：总用地面积约 10000 ㎡，建筑面积约 8700 ㎡（具体数据以最终图纸为

准），共 5 层，主要为食堂、办公及会议室等，另包含室外配套停车场及道路围墙。  

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件 1）。 

6.工程承包范围：招标施工图纸及工程量清单范围内中汽新能无锡技术中心综合楼项目工

程施工，施工内容包括图纸范围内 5 层砼结构多层综合楼土方、土建含桩基础、砼主体、单

层钢结构连廊、外立面幕墙、电气、通讯弱电及安防、装饰装修、给排水、消防、暖通及空

调设备、室外停车场、道路、室外管道、北侧围墙等，以及综合布线、安防监控、门禁、周

界报警、UPS、智能视频会议室和会议预约、信息发布等智能化系统。包含但不限于本工程

的临时设施搭设、临时大门开设及拆除与恢复（办公所需临时设施、施工环形道路）、临水

临电安装、安全与文明施工、二次搬运、场内运输、大型机械设备进出场、垂直运输、冬雨

季施工措施、材料见证取样及试验、其他施工措施及施工期间确保厂内员工临时食堂与临时

停车场地的正常使用、墙(楼板)屋面预留洞及封堵、结构预留预埋、原有基础拆除、桩芯清

掏及填芯混凝土灌填、接桩、截桩、地基处理、雨污水排出及管道 CCTV 检测、扰民与民

扰的协调、安全保卫、成品保护、防雷接地、室外管廊、办理民工所需保险等，与政府职能

部门协调、分包管理与配合协调、海绵城市及深基坑的专家论证、施工图纸中要求的各项二

次设计深化费用、竣工图制作，合同及资料备案（包含各分包的竣工资料归档、备案等政府

手续办理工作等）、各阶段验收及竣工验收（包含政府相关部门要求的各项检测、施工区域

卫生清理及交付前保洁、专家组聘请、协调等）与交付直至竣工备案完成的所有工作内容。 

工程施工部分包含但不限于以下项目： 

1、桩基施工、地基处理、土方工程、基础、主体（混凝土结构）、装饰装修、

幕墙、屋面工程、门窗、台阶坡道散水、设备基础、连廊钢结构、内外墙所有孔洞

封堵。 

2、一般电气：食堂及办公会议区域、连廊、卫生间等区域照明、插座一般电气，

接地网、避雷带、等电位接地等所有新建区域。 

3、既有厂房门厅改造。 

4、客梯、杂物电梯的安装配套的基础工程（井道、基坑等），为满足电梯正常
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使用条件、外部监管单位相关验收要求。 

5、室外工程（围墙、道路、场坪、停车场、非机动光伏车棚及充电桩线管预埋

及道路照明、雨水、生活污水排水管网、景观绿化）施工等所有工作内容。 

6、埋地管网（不含燃气）：室外自来水管网、强弱电埋地管、井、海绵城市系

统、给水、市政雨污水排水等。 

7、消防系统：消防强弱电（含双电源配电箱）、自动喷淋系统、消火栓系统、

防排烟系统、消防器材、室外管网等。 

8、建筑预留预埋部分：各专业工程所有套管、穿梁、板、墙等孔洞的预留预埋

工作；各专业工程所有埋地出户和入户管道、建筑地漏及埋地排水管等。 

9、暖通部分： 

       1） 负责暖通系统工程施工（包含空调系统、通风系统、冷热水系统及分体空调

等）；自厂房内既有冷热供回水主管开口并接至综合楼暖通系统。  

        2）暖通机房配套管线安装； 

        3）风机盘管、溴化锂机组、冷却塔等暖通设备的采购、吊装、卸货、二次搬运、

就位、调试等；  

        4）空调系统的冷凝水管道工程  

   10、动力专业：蒸汽及凝结水系统，自厂房内既有蒸汽冷凝水管道开口并接至综

合溴化锂余热回收机组。  

   11、本次招标范围及甲方提供的工程量清单如有发现漏项、错项等问题需在答

疑时提出。 

具体内容详见图纸及清单。投标人应结合招标图纸、工程量清单、技术任务书及

招标文件其他组成文件综合理解承包范围；属于上述文件已明确要求且为完成相应

清单项目所必需的工作内容，投标人应在投标报价中综合考虑。 

12、招标人另行发包不纳入总包管理但需配合： 

   1) 桩基检测； 

      2) 结构检测； 

      3) 空气检测； 

      4) 防雷设施检测。  

二、合同工期 

计划开工日期：2026 年 9月 25 日；计划竣工日期：2027 年 6月 12 日 

节点工期要求：详见合同附件《中汽新能无锡技术中心综合楼建设项目【原：无锡力神

新能源研究院（实验室）建设项目（综合楼）】技术任务书》。 

工期总日历天数：260 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天

数不一致的， 以工期总日历天数为准。 

具体开工时间以甲方开工令为准。 

三、质量标准 

工程质量符合 符合国家规定的合格标准 标准。 

四、签约合同价与合同价格形式 
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1.签约合同价为： 

人民币（大写）              (¥         元)；  

其中： 

（1）安全文明施工费： 

人民币（大写）              (¥         元)； 

（2）材料和工程设备暂估价金额： 

 人民币（大写）              (¥         元)； 

（3）专业工程暂估价金额：  

人民币（大写）              (¥         元)； 

（4）暂列金额： 

      人民币（大写）              (¥         元)。 

2.合同价格形式：固定单价。 

五、项目经理 

承包人项目经理：       。 

六、合同文件构成 

本协议书与下列文件一起构成合同文件： 

（1） 中标通知书（如果有）； 

（2） 投标函及其附录（如果有）； 

（3） 专用合同条款及其附件； 

（4） 通用合同条款； 

（5） 技术标准和要求； 

（6） 图纸； 

（7） 已标价工程量清单或预算书； 

（8） 其他合同文件。 

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。  

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同

一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字

盖章。 

七、承诺 

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约

定的期限和方式支付合同价款。 
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2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，

不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。 

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程

另行签订与合同实质性内容相背离的协议。 

八、词语含义  

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。 

九、签订时间 

本合同于 2026 年  月    日签订。  

十、签订地点  

本合同在                        签订。 

十一、补充协议 

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。 

十二、合同生效 

本合同自双方签字、盖章后生效。 

十三、合同份数 

本合同一式 6 份，均具有同等法律效力，发包人执 3份，承包人执 3 份。 

  

发包人：          (公章) 承包人：          (公章) 

法定代表人或其    （签字） 

委托代理人： 

法定代表人或其     （签字） 

委托代理人： 

组织机构代码： 组织机构代码：  

地 址： 地址：  

邮政编码： 邮政编码：  

法定代表人： 法定代表人：  

委托代理人： 委托代理人： 

电 话： 电 话：  

传 真： 传 真：  

电子信箱： 电子信箱：  

开户银行： 开户银行：  
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账 号： 账号：  

  

第二部分 通用合同条款 

采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。 

第三部分 专用合同条款 
 

1. 一般约定 

1.1 词语定义 

1.1.1 合同 

1.1.1.1 其他合同文件包括：(1) 补充协议；(2) 合同协议书；(3) 合同条款专用部分

（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；(4) 中标通知书；(5) 合同条款通用

部分；(6) 招标文件（含工程量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；(7) 投标函及其

附录；(8) 已标价的工程量清单；(9) 技术标准和要求；(10) 投标文件；(11) 合同图纸；

（12）其他。 

1.1.2 合同当事人及其他相关方 

1.1.2.4 监理人： 

名    称：        （合同签订时填写）            ； 

资质类别和等级：     （合同签订时填写）         ； 

联系电话：          （合同签订时填写）          ； 

电子信箱：         （合同签订时填写）            ； 

通信地址：         （合同签订时填写）          。 

1.1.2.5 设计人： 

名    称：       （合同签订时填写）      ； 

资质类别和等级：    （合同签订时填写）     ； 

联系电话：  （合同签订时填写）           ； 

电子信箱：     （合同签订时填写）         ； 

通信地址：         （合同签订时填写）        。 

1.1.3 工程和设备 

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：现场确定。 

1.1.3.9 永久占地包括： 现场确定。 

1.1.3.10 临时占地包括：现场确定。 

1.3 法律  
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适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、

《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全生产管理条

例》等国家及工程所在地现行有效的法律法规和规章。国家、江苏省、无锡市颁布的有关法

律、法规、条例、规范性文件等及锡山政府关于建设工程管理的相关规定。 

1.4 标准和规范 

1.4.1 适用于工程的标准规范包括：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国招

标投标法》、《工程建设项目施工招标投标办法》（七部委 30 号令）、《江苏省工程建设

管理条例》、《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》、《工程量清单计价规范》、

现行工程施工标准规范以及质量验收标准及规范、其他法律法规以及江苏省和无锡市、锡山

区行业主管部门颁布的相关文件规定，以其较为严格者为准。当对同一考核指标适用的前述

标准、规范不一致时，以其较为严格者为准。 

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：：发包人不提供，如需承包人自备； 

发包人提供国外标准、规范的份数：无； 

发包人提供国外标准、规范的名称：无。 

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：如有涉及、双方另行协商。 

1.5 合同文件的优先顺序 

(1) 补充协议；(2) 合同协议书；(3) 合同条款专用部分（含工程量清单编制说明及合

同专用条款附件资料）；(4) 中标通知书；(5) 合同条款通用部分；(6) 招标文件（含工程

量清单编制说明及合同专用条款附件资料）；(7) 投标函及其附录；(8) 已标价的工程量清

单；(9) 标准、规范及有关技术文件、技术要求；(10) 投标文件；(11) 合同图纸。（12）

其他合同文件。 

1.6 图纸和承包人文件  

1.6.1 图纸的提供 

发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在合同签订后 14日内向承包人提供施工图纸； 

发包人向承包人提供图纸的数量：发包人在合同签订后 14 日内向承包人提供施工图纸 3套

（不足的由承包人自行复制，费用自理）； 

发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图纸。 

1.6.4 承包人文件 

需要由承包人提供的文件，包括：（1）用于办理备案的企业及项目部相关人员资质证

书、设备的合格证等（原件）；（2）施工组织设计（含施工总进度计划和材料、机械设备、

人员进场总计划、经发包人批准的施工总平面图），专项施工方案、机械设备合格证书及相

应检测报告、承包人行为资料、项目经理和安全员等管理人员行为资料、机械设备操作人员

上岗证、进场施工人员名单和身份证（复印件）、开工报告等资料；（3）按发包人要求必

须提供的其他文件。根据发包人、监理、全过程咨询单位等相关部门出具的评审意见，合同

签订后 7 日内提供修改后施工实施总进度计划、现金流量计划、劳动力进场计划、机械与
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材料进场计划等；每月 25日前提供下月进度计划、材料供应计划等发包人需要的各种报表； 

每周工程例会前一天报周进度计划；以上计划及报表必须经监理工程师签字认可后报发包人 

承包人提供的文件的期限为：收到发包人（或监理）通知后 5 日内提供 ； 

承包人提供的文件的数量为：纸质(4 套)和电子文件(1套)； 

承包人提供的文件的形式为：纸质(4 套)和电子文件(1套)； 

发包人审批承包人文件的期限：收到承包人提供的文件之日起 7 天，发包人对承包人

文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送发包人。发包人的审查并不减轻或免除承包

人根据合同约定 应当承担的责任。 

1.6.5 现场图纸准备 

关于现场图纸准备的约定：除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存

一套完整的图纸和相关文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用 ；承包人

未经发包人书面同意，不得允许第三人接触、使用本工程图纸及复印件（具体方式包括但不

限于：出卖、出借、复制、查阅等），也不得用于除履行本合同以外的任何用途。因承包人

对图纸保管不当、 遗失、转借他人、复制等原因造成泄密后果的，由其承担一切责任。 

1.7 联络 

1.7.1 发包人和承包人应当在 7  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指

示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。 

1.7.2 发包人接收文件的地点：发包人指定地点； 

发包人指定的接收人为：发包人代表； 

承包人接收文件的地点：中汽新能无锡技术中心； 

承包人指定的接收人为： 项目负责人； 

监理人接收文件的地点： 监理部 ； 

监理人指定的接收人为： 总监理工程师。 

1.10 交通运输 

1.10.1 出入现场的权利 

关于出入现场的权利的约定：发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批

准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手

续费用和建设费用，若该费用已包含在本项目发包范围，则由承包人自行解决并承担费用。

承包人应协助发包人办理修建场内外道路以及其他基础设施的手续。承包人应在订立合同前

查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的打桩设备等进出施工现

场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人

承担。如有需要使用现有道路及占道，需提前报监理单位及发包人审核。不得损坏场内道路

及相关设施，如因工程需要，确需损坏少量已完成设施的，施工方应向发包人申请，在完工

后必须恢复原状或按照核定的价格赔偿；如需施工方自行建设，红线内临时道路及临时交通

设施等由承包人自行考虑并施工，相关施工方案需提前报监理单位及发包人审核，所需费用
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包含在合同价中，不另行支付费用，场内交通边界现场确定。 

1.10.3 场内交通 

关于场外交通和场内交通的边界的约定：承包人已知悉场外交通设施的技术参数和具体

条件，确认场外交通设施可以满足工程施工需要。红线内临时道路及临时交通设施等由承包

人自行考虑并施工，相关施工方案需提前报监理单位及发包人审核，所需费用均包含在合同

价中，不另行支付费用，场内交通边界现场确定。 

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人

可以按相关管理规定使用目前场内外道路和交通设施，但建设维修保养费已含在合同价中，

发包人不另行计量与支付。 

1.10.4 超大件和超重件的运输 

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承

担。 

1.11 知识产权 

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技

术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：著作权属于发

包人。 

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可以为实现合同目的而复制、使

用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书面同意，承包人不得为了合

同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方、不得擅自外借使用；否则，

承包人应当对发包人进行赔偿，数额不低于支付设计机构的设计费用。  

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：著作权属于发包人。 

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人可因实施工程的运行、调试、维

修、改造等目的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项。未经发包人书

面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。 

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：

由承包人承担。费用已包含在签约合同价中。 

1.13 工程量清单错误的修正 

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按照国家、省、市相关文件规定。 

允许调整合同价格的工程量偏差范围：工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价

规范》（GB/T50500-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB/T50856-2024）、《房

屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《市政工程工程量计算规范》

（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB/T50858-2024）)。 

2. 发包人 

2.2 发包人代表 
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发包人代表： 

姓    名：    ； 

身份证号： /  

职    务： /   

联系电话：/； 

电子信箱：/ ； 

通信地址：/。 

施工组织设计和总进度计划的审批权和调整权；人员在岗、工程进度、质量、安全、环

保的监督检查权和建议处罚权；工程款的初步审查权；第三方检测的委托权；主要材料的质

量否决权；工程量的确认权；工程变更签证的审核权；可调价格材料的价格确认权；工程结

算的初步审查权；合同的解释等，发包人代表是本项目发包人第一联系人。 

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供 

2.4.1 提供施工现场 

关于发包人移交施工现场的期限要求：发包人应最迟于开工日期 7 天前向承包人移交

施工现场。 

2.4.2 提供施工条件 

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括如下： 

(1)施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：已到位，满足施工条件。发包人现状

移交场地、进入通道（需设置道闸门）、围墙、大门样式标准，总承包需根据实际需要和发

包人及主管部门要求进一步完善。(2)将施工所需的水、电、接至生活、办公的临时用地及

施工场地的时间、地点和供应要求：1水、电费用由承包人自行承担，由发包人在当期进度

款中扣除。施工用电： 发包人项目开始提供。施工用水： 供水点 2个，水量及水压承包商

自行解决。（承包人自行考虑是否设置蓄水池及增压措施，保证施工、生活及消防正常供水）。

承包人应负责从发包人指定的临时水电接入点接入施工地点，连接、计量、断开供水（电）

由承包人负责并承担相关费用（含维护费用）（与临时水、电管路的长度无关），自行采取

措施穿越现场道路，费用应包含在投标报价中，结算时不再调整。2本项目的水、电费由总

承包人支付发包人，承包人应设置独立水表、电表，水电费按实结算，在进度款中扣除。本

项目的水、电费管理由总承包人统一管理，整个项目的水、电费由总承包人缴纳给发包人，

专业分包工程的承包单位另单独接水表、电表，水费、电费由专业分包工程的承包单位缴纳

给总承包人，总承包人必须确保提供专业工程总承包人现场的接电、接水点及相关事宜。未

经发包人同意，承包人不得私自移动临时水、电设备的位置，否则由此产生的相关费用，均

由总承包人承担；承包人进场后，办理相关接驳手续，总承包人应做好相关设施的保护。

3临时施工通道、道路、网络、通讯由承包人自费自行解决。4施工临时排水：承包人在发

包人指定排水处自费安装排水管线接驳，如排水容量不能满足，由承包人自费解决。5本项

目不提供临时宿舍、临时办公场所，仅提供临时用地。要求：严格按照发包人指定地点和标

准建设、临设符合当地的建设标准、各类指标符合无锡当地的要求。6工程施工场地、办公

等临时设施空间紧张，施工单位自行勘查，投标时已充分考虑施工所增加的措施费用（现场

材料堆放、施工人员合理调配、机械及脚手架延期、现场临时设施延期等所有费用，也包括

未列出的部分内容），投标时已含在投标报价中，结算时不得以任何理由增加工程造价。 

（2）施工出入现场及场内交通要求：详见本专用合同条款的“1.10 运输交通”的约定。 

（3）发包人开工前以书面形式提供工程地质和地下管线资料给承包人。若施工时发现

有地下管线或者地质情况与工程地质勘察报告所描述不相符合，承包人时应及时向监理工程

师报告；发包人、监理人对工程地质和地下管网线路等资料的提供、交付和核查等，并不减
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轻和免除承包人因过错造成工程地质和地下管网线路损坏的任何责任。 

（4）本工程由发包人办理施工许可证等证件，承包人提供资料全力配合并完成承包人

公司入苏/入锡/质监/安监等手续。依法无需取得施工许可证即可实施的施工准备及临建工

作，承包人应按发包人通知及时实施；依法应取得施工许可证后方可实施的工程，以发包人

通知的开工时间为准。开始施工，承包人需协调好相关部门如城管、质安监等部门，发包人

亦将尽力提供配合，无论何时开工，必须按期完成项目工程建设。海绵城市涉及的所有费用

（包括但不限于专家论证费、检测费、资料编制费、协调配合费等）均由投标人在投标报价

中综合考虑，招标人不另行增补。如因承包人原因造成相关证件不能及时取得，由其承担违

约责任。办理所需证件、批件的时间因发包人原因造成延迟 60 日内的，工期及费用均不予

补偿，延迟超过 60 日历天的部分，双方协商解决。 

（5）开工前发包人、承包人及监理人三方移交水准点和控制点，承包人应复测确认并

采取措施保护水准点和控制点，并对此负责。 

（6）发包人开工前组织承包人、监理单位、设计单位进行图纸会审和设计交底。 

（7）单位、分部分项工程开工前，由监理人向承包人做好管理交底。 

（8）作为有经验的承包人在投标时已对施工现场进行了充分了解，中标后不得因自身

的疏忽向发包人提出赔偿、补偿、增加费用和延长工期等要求，发包人一律不予接受。  

（9）现场现状描述:具体以现场实际情况为准，承包人应认真充分踏勘施工现场，熟悉

现场地形、道路、地下和周围环境，了解一切可能影响施工、投标报价的因素，且承包人应

对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，因此所需费用自行承担。文明施工及现场临

设要求及相关情况说明：1投标时已慎重考虑现场的临时大门开设、临时围挡修复、道路、

机械、材料堆放的布置及施工车辆的行驶路线，合理布局及施工期间确保厂内员工临时食堂

与临时停车场地的正常使用。承包人已综合考虑上述相关费用，已包含在合同价款中。2临

时施工道路及两侧排水沟：临时道路及两侧排水沟按照发包人提供的施工平面图及相关要求

施工（见技术任务书附件详图）。3承包人需在施工现场设置 2座临时厕所及化粪池（及时

抽排），具体位置现场确定。临时厕所做法要求见技术任务书附件详图。4承包人需在施工

现场设置 1 处面积不小于 100 平方的建筑垃圾收集点。做法为：地面混凝土硬化、四周 1

米高砖砌体挡墙、挡墙外部设置 2.5 米高夹芯板围挡、封闭管理，定期清运。5本项目的文

明施工要求较高，请承包人严格按照无锡市、锡山区及发包人要求的文明施工的有关文件规

定实施。以上相关费用请总承包人充分考虑，计入投标报价中，结算时不予调整。6承包人

对施工区出入口、市政道路（50 米范围内）、临时办公及生活区域进行保护及清洁，其费

用自行考虑已计入报价中，已包含在合同价款中，结算时不予调整。7 在竣工验收后 20 天

内，临时设施全部拆除并恢复原状或按照发包方要求恢复（施工前留存原状照片）。8用地

范围及施工区域临时围挡具体位置（见技术任务书附件详图）。围挡做法按安全文明施工相

关要求实施。承包人在施工期间必须注意保护，在管线开挖时需要避开围挡基础或采取必要

的保护措施，如造成损坏，由承包人按原状修复，费用均计入投标报价中，结算时不予调整。

施工现场围挡拆除由总承包人负责，围挡的拆除及垃圾清运等相关所有费用已包含在合同价

款中，结算时不予增加。9道路硬化警示：周边须有完整明显及有效围护，没有疏漏部位，

并做明显警示标识。 

2.5 资金来源证明及支付担保 

发包人提供资金来源证明的期限要求： /  

发包人是否提供支付担保： / 。 

发包人提供支付担保的形式： / 。 

3. 承包人 
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3.1 承包人的一般义务 

（1）承包人提交的竣工资料的内容：提供符合无锡市建设工程档案归档规范要求及无

锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料，并无条件配合相关分包专业单位的竣工图纸及资料

的归档，向发包人提供竣工图电子版及完整的点位资料及编号。 

竣工验收前提供完整的施工过程影像资料，包括隐蔽工程。图片、影像管理：承包方必

须负责对本项目实行全过程影像管理。即在项目开工前、实施过程中以及完工，分部、分项

每个环节需采集图片或视频资料，并形成相册或光盘，实现施工过程可回放、可追溯。相册

或光盘应能反映施工前后全过程中的各阶段（如：原地貌、桩基施工阶段、桩基工程收尾阶

段、竣工验收阶段等）及所有细节并及时将整套资料移交发包人，确保满足档案馆存档要求，

并将城建档案管接收资料的单据交发包人（含本工程范围内所有分包项目的档案移交，因承

包人的原因（含专业分包人）而无法备案的,造成的损失由承包人承担，在补齐档案及资料

的同时，需向发包人缴纳 50000 元/标包的违约金。 

承包人需要提交的竣工资料套数：书面四套、电子版二套。 

承包人提交的竣工资料的费用承担：承包人负责竣工资料编制，绘制竣工图，竣工图（包

括电子版）及资料编制费、归档至无锡市城建档案馆的归档相关费用等已含在合同价款中，

一次性包干，不再调整。 

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后 30 天内 。 

承包人提交的竣工资料形式要求：书面（竣工图含电子版）。 

（2）承包人应履行的其他义务： 

1）合同工期规定时间内完成竣工验收合格。  

2）发包人代表有权就其他未尽事宜或临时发生的计划发出指令，承包人须积极配合执

行。 

3）承包人在领取中标通知书后必须配合办理相关报建手续、施工许可证，此项工作必

须在中标通知书发放 60 日内完成（若因发包人原因造成的除外）；否则，每拖延一天，承

包人应承担 50000 元/天的人民币违约金，提前不奖励；  

4）非承包人原因造成的工期延误，则工期顺延，发包人不作经济补偿。本工程如发包

人要求提前竣工，承包人必须按照发包人的要求执行，本工程不因此增加任何费用。  

5）承包人应按要求建立电子脸谱考勤系统，并接入行业主管部门或项目单位的监管系

统。 

人员考核：工程开工进场后，承包人必须按招标文件要求和投标承诺配备项目经理、技

术负责人等施工项目部关键岗位人员。未经发包人同意，不得更换上述人员。发包人将组织

对上述人员进行业务能力考核，对未按投标文件配备或经考核不合格要求更换人员的，承包

人 7日内必须整改调整到位。否则，对于项目经理和技术负责人，承包人按照 50000 元/人•

天的标准承担违约金，对于施工现场其他管理人员，承包人按照 10000 元/人•天的标准承担

违约金。28 日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企

业和人员进行“黑名单”处罚。 
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发包人在施工进场第一个月或施工过程中发现承包人转包、挂靠等行为的，发包人立即

解除合同，清退出场，承包人已完合格工程量按该部分对应合同价的 60%进行结算。 

人员考勤：①项目部所有管理人员上下班实行人脸识别电子考勤，人脸识别电子考勤系

统设备必须与招标单位现行使用的监管平台无缝对接。②监管平台设备及人脸识别电子考勤

系统设备，承包人可以租赁或购买，但租赁或购买费用由承包人在投标报价时自行考虑，含

在投标报价中，招标单位将不再支付任何费用。③监管平台考勤范围为本项目监理部和项目

部所有管理人员，监管平台信息及数据录入（包括质量、进度、安全、施工许可办理等）均

由监理单位负责。④项目经理、技术负责人每月在岗时间不得少于 20 天（含），施工现场

其他管理人员每月在岗时间不得少于 22 天。项目经理未按规定在岗履责的，承包人按照

50000 元/人•天的标准承担违约金，施工现场其他管理人员未按规定在岗履责的，承包人按

照 10000 元/人•天的标准承担违约金。项目部关键岗位人员离岗必须向发包人项目组长履行

请假手续，若被重点处和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗的，又未履行请假手续

的，承包人按照 10000 元/人•次的标准承担违约金。 

6）扬尘污染管理办法： 

处罚范围和标准 

第一条施工现场围挡封闭不全或者无围挡的，责令整改，且承包人应按照 10000 元/次

的标准承担违约金； 

第二条主出入口未配备或者配备不全车辆冲洗、视频监控设施的，责令整改，且承包人

应按照 10000 元/次的标准承担违约金； 

第三条扬尘在线监测设备未配备的，责令整改，且承包人应按照 10000 元/次的标准承

担违约金； 

第四条施工现场主要道路未硬化或者部分硬化的，责令整改，且承包人应按照 10000

元/次的标准承担违约金； 

第五条施工现场加工区及材料堆场未硬化或者部分硬化的，责令整改，且承包人应按照

10000 元/次的标准承担违约金； 

第六条材料分类未集中堆放、无标识的，责令整改，且承包人应按照 10000 元/次的标

准承担违约金； 

第七条管桩无防雨措施的，责令整改，且承包人应按照 5000 元/次的标准承担违约金； 

第八条施工现场裸土覆盖不全或者未覆盖的，责令整改，且承包人应按照 10000 元/次

的标准承担违约金； 

第九条建筑垃圾归集不全或者未归集的，建筑垃圾覆盖不全或者未覆盖的，责令整改，

且承包人应按照 5000 元/次的标准承担违约金； 

第十条易尘材料覆盖不全或者未覆盖的，责令整改，且承包人应按照 5000 元/次的标准

承担违约金； 
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第十一条道路及场区未定时洒水（喷淋、喷雾）的，场内道路、场地多处积尘的，责令

整改，且承包人应按照 10000 元/次的标准承担违约金； 

第十二条主出入口门前市政道路污染的，责令整改，且承包人应按照 10000 元/次的标

准承担违约金； 

第十三条主出入口墙外未张贴扬尘防治公示牌的，责令整改，且承包人应按照 5000 元/

次的标准承担违约金。 

第十四条施工场地内围挡周边有杂草及垃圾的，责令整改，且承包人应按照 5000 元/

㎡/次的标准承担违约金。  

施工单位违反以上条例，第一次下达限令整改通知书，第二次处以相应违约金，第三次

及以上移交行政执法部门。施工单位未按照要求采取扬尘污染防治措施，产生扬尘污染的，

工地扬尘污染问题被县级主管部门通报，承包人应按照该项目安全文明施工费的 30%承担违

约金；被市级主管部门通报，承包人应按照该项目安全文明施工费的 50%承担违约金；被省

级主管部门通报，承包人应按照该项目安全文明施工费的 100%承担违约金。 

7）承包人承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：负责发包人的安全

责任，禁止外单位施工车辆、人员出入工地。禁止非承包人员进入施工现场，并保证工地范

围内的一切人员和财产的安全工作，费用在报价中已包含。承担承包人施工范围的安全保卫

工作，承包人认真做好施工场地的安全防护工作（包括照明、安全设施等），承包人对安全

防护工作负全责（包括但不限于责任和费用），并负责发包人供应的材料设备的保管。如承

包人未履行上述约定及通用条款相关义务造成本工程以及所涉财产和人身伤害的，由承包人

承担全部责任、赔偿损失并支付发生的相关所有费用。 

8）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工交付前由承包人负责已完工程成品

保护，发包人可以协助，费用由承包人负责。在使用中对工程造成了破坏，承包人应在使用

完成后，将相关工程成果进行恢复，费用由承包人承担。精装修成品保护及保洁措施见合同

附件《中汽新能无锡技术中心综合楼建设项目【原：无锡力神新能源研究院（实验室）建设

项目（综合楼）】技术任务书》。 

9）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保

护要求及费用承担：如果在施工期间发现文物或其它有价值的物品时，承包人应采取防止损

害的措施，并立即报告发包人、国家文物或其他管理部门和保护现场；如果在施工过程中意

外发现电线、水管或其它公共设施，承包人应立即停止挖掘工作，并立即报告发包人或专业

管理部门。承包人根据有关指示，负责修理被破坏的上述公共设施，并恢复原状，费用由承

包人承担。如因承包人原因受到相关管理部门的行政处罚，所有责任及费用由承包人承担。 

10）承包人对本工程后续总承包和专业分包产生的建筑垃圾和生活垃圾及自身产生的垃

圾至整体竣工验收日之前均由承包人负责外运，承包人对本工程产生的建筑垃圾已有充分预

见，并已在报价时充分考虑此项费用，施工过程中不予签证，竣工结算不调整。如不进行外
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运，发生一切费用则从工程款中直接扣除。专业分包单位产生的产生的建筑垃圾和生活垃圾

及自身产生的垃圾的清运由专业分包单位和总承包单位协商。 

11）承担发包人总部或上级领导检查、视察工地所需的现场准备工作；配合质监、安监

单位的现场检查，并承担由此引起的相关费用。 

12）承包人应加强工程施工车辆的管理，施工车辆不得无故堵塞道路交通，不得沿途抛

洒弃土，并根据发包人的要求，安排人员在主要路口疏导车辆、行人交通，路面保洁，其费

用由承包人负责。 

13）承包人的脚手架、塔吊、施工电梯、临时用水用电、临时用房等拆除，必须在拆除

前一个月向监理工程师和发包人提出书面申请且经书面批准后方可拆除，否则发包人有权要

求承包人恢复，并承担恢复所发生的费用。承包人的脚手架、塔吊、施工电梯、临时用水用

电、临时用房等应供所有发包人另行分包的分包单位使用至整个工程竣工，收费自行协商，

需符合市场要求，协商不成时依据发包人安排，不得有异议。 

14）发包人需要时，可能对施工做出某些限制和配合要求，承包人应按照要求做出必要

的配合，并承担有可能因此而引起工效降低需增加的费用。 

15）发包人在签订本合同后及时提供用于申办本工程备案、手续报批等所需的必要资料，

承包人应在发包人提供上述资料后 14 天内完成各类备案、手续的办理工作，因承包人原因

逾期未办妥的而导致工期延误，工期不予顺延，并按合同规定缴纳违约金。 

16）承包人必须遵守江苏省、无锡市及锡山区的相关规定，服从行业主管部门的管理，

凡涉及到承包人的安全监督、质量监督、施工备案、车辆准运等有关证、照，均由承包人自

行办理，发包人给予配合，发生的费用全部由承包人承担，包括但不限于外地施工单位施工

备案费用、排污管理费、噪声管理费、垃圾管理费、降尘措施费等。 

17）承包人负责统一协调管理施工现场临时用水、用电工作，包括但不限于以下内容： 

第一条：承包人应将施工用水、用电的额度和设计图纸提交给监理工程师，以便审查和

批准。承包人承担整个工地的水电管理（含生活区）及维修（费用已含在合同价款中）。供

水管路及用水设施、供电线路及供电设施等必须符合有关临时供水、供电设施的安装、使用

标准或规范，承包人对所使用的供水、供电设施的设计、安装、维修和管理负责，并确保其

安全可靠，费用已包含在合同价款内。 

第二条：施工现场用水用电不足部分由承包人自行解决（如自备发电机、蓄水池等），

费用由承包人承担。 

第三条：承包人负责布设临时水、电设施并进行日常维护管理以保证满足整个工程期间

的需要，所发生的布设、维护管理费用已包含在合同价款内。 

第四条：承包人应充分考虑用电负荷控制和漏电保护，否则自行承担一切损失。 

第五条：承包人应按发包人要求，在合同实施期间为其它专业承包人提供临时用水用电

分表接口，承包人应予无条件同意并进行严格管理。其分水电表及以后的管线由使用单位负



 

75 

责安装并自行维护，同时本合同承包人也应安装分表。各分表用量总和与供水供电部门计量

的差额，按分表用户的用量比例分摊。承包人除根据各专业承包人水、电计量结果按供电、

供水部门确定的价格向各户收取水、电费用之外，不得向其他承包人收取其他额外费用。 

第六条：承包人的分包项目，其使用水电由承包人自行解决与管理。 

第七条：承包人应该充分考虑为各专业承包人提供足额的用水量，否则造成重新从总水

源接水的费用由承包人承担。 

第八条：房屋施工出±0.00 米，承包人应修建满足施工消防和正常施工用水水池，并

配置满足要求的提升加压设备一用一备，每层按规定提供消防出水口，消防出水口的数量和

间距按相关规范和规定配置。 

第九条：承包人因充分考虑施工现场电力、供水的使用状况，如因城市供电、供水部门

等非发包人原因导致的停电、停水，承包人不得向发包人提出索赔。 

第十条：临时水电设施的拆除必须征得监理工程师与发包人的书面批准，否则发包人有

权要求承包人恢复，并承担恢复所发生的费用。 

第十一条：施工现场的通讯由承包人自行与电信部门办理，并承担相应费用。 

18）承包人应当服从监理工程师及发包人的现场管理和协调工作，合理调动资源，保障

工期、质量目标的实现。 

19）承包人未能履行本合同承包人的各项义务，造成发包人及其他承包人损失的，承包

人还应当赔偿损失。 

20）承包人必须签收监理工程师发出的书面资料，如有异议必须在收文之日起 3日内书

面回复，否则视同认可。 

21）承包人必须立刻执行发包人派驻的授权代表发出的书面指令。若承包人没有在规定

时间之内执行指令且在收到发包人催促执行的书面通知后 3日之内仍未执行，发包人可另聘

和指派其他承包人执行该指示所要求的工作。该承包人完成此项工作的相关费用从本合同应

付或将会付给承包人的款项中扣除而无须承包人认可，同时承包人还需赔偿发包人因此造成

的直接损失和间接损失。 

22）本工程承包范围包含室外工程及绿化工程，绿化工程中包含的所有乔木、灌木等绿

植，约定养护期为二年，养护等级为三级；本工程竣工验收、移交给发包人前 3个月内不允

许针对绿化工程中的绿植进行补栽。发包人至少提前 3个月进行预验收，到期组织竣工验收，

以验收合格的苗木进行结算。 

23）施工过程中，项目管理人员及施工人员以外的无关人员一律不得留宿施工现场，项

目负责人负责管理及清理出场； 

24）施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、禁噪、防尘、防护等措施，必须满足

当地行政主管部门相关规定及要求,所需费用包含在合同价内，不再另行计取。 

25）本项目施工范围广，时间长，承包人应考虑到施工全过程对于材料的选取、景观绿
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化工程的选苗等，预留合理的时间供监理单位、发包人进行确认。 

26）施工场地及周边场地、道路、绿化、管线、围墙等，若被承包人损坏，承包人必须

无偿按照原貌恢复，如承包人不按照要求恢复，将按 50000 元/次的标准承担违约金，发包

人可委托符合资质的第三方进行修复，违约金及所需费用从当期工程款中直接扣除，如涉及

破坏造成的法律后果，由承包人负全部责任。 

27）在工程建设过程中，出现质量、安全、进度、文明施工、扬尘污染、人员不在岗履

职等违约行为的，发包人将根据合同约定给予违约处罚；如承包人拒不缴纳违约金的，发包

人有权从当期工程款中直接扣除。 

28）承包人需在醒目位置公示经监理、发包人审定批准的总进度计划表、季度/月进度

计划表，否则，当月不支付当月工程进度款。 

29）本工程承包人施工期间应按月提前排定各工程施工计划交发包人及监理单位，确保

不因施工计划不足导致二次返工等情况，若因承包人未提前做好协调工作造成的返工、拆除

等，全部责任由承包人负责。 

30）本项目施工期间，承包人应保障工地的防疫工作符合国家、省、市、县（区）、本

项目指挥部的最新防疫要求，如有疫情发生，应配合政府各部门及发包人的要求，对工程涉

及所有人员进行抗疫安排，配合核酸工作的开展；在日常施工中，应有项目针对的防疫方案，

常态化保障，如有因承包人原因造成的疫情发生等，承包人应承担全部后果及法律责任。防

疫所需费用包含在合同价款中不单列。 

31）发包人有权根据工程进度要求取消或增加工作内容，承包人必须服从和执行，发包

人对取消的未施工工程可以不支付任何费用或期望利润；对取消的已施工工程，由全过程造

价咨询单位核定，按合同条款 12.1 方式予以扣除。按本合同规定应由承包人完成的工作，

如承包人拒绝完成或不能按合同要求完成，发包人有权安排第三方完成，并按全过程造价咨

询单位核定的实际发生费用*1.5 从承包人当期应付工程款中直接扣除，影响工期的责任由

承包人负责。 

32）承包人临建办公室或生活区宿舍规划位置在建设前需经发包人及监理单位同意，施

工阶段需保证施工区域内发包人既有的临时食堂及临时停车场的正常使用，此项费用包含在

临时设施相关费用中，不再单独列支；此处不考虑发包人相关临建所需费用，如发包人自有

临建不满足工作要求，承包人需免费提供场所。 

33）按照最新发布的相关管理办法要求办理民工保险等（即使该管理办法的颁布或修改

日期是在投标截止日以后），并承担相关费用。承包人应按照有关法律规定使用农民工，为

其项目所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险及工伤保险。项目有分包

的，承包人应当要求其项目分包人为分包所用农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医

疗保险，并连带承担分包人不为农民工办理与其他职工同样的城镇职工基本医疗保险的一切

责任。 
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34）承包人在本工程开工前，须全面检查在工地上已由其他施工单位完成而又会影响本

工程的有关工程的标高、定位、尺寸、质量等，若此等已完成的工程有误或者不符合本工程

的需要，承包人须立刻以书面通知发包人。若承包人没有按上述要求通知发包人而进行施工，

则被视为已全面接受此等已完成的工程，而任何以后因上列原因而引起之延误及损失，一概

由承包人承担。 

35)为取土、弃土或其它施工所需修筑的临时便道、便桥、道路加固等费用不单独计量

与支付，已计入所报综合单价中。若未经监理工程师书面批准，承包人自行选择弃土场进行

弃方，则弃方运距不论远近，均为免费运距，对此，监理工程师有权拒绝相应细目的支付，

由此造成的后果应由承包人自负。 

36)临时工程用地由承包人根据其施工组织计划，自行确定项目施工所必需临时用地数

量，经批准后，应严格按照图纸设计和监理工程师要求进行开挖或使用。承包人缺方内运、

多方外运必须经监理工程师书面核准后报发包人批准后实施，由发包人、跟踪审计、监理及

承包人四方现场量测后按照实际发生计取，否则不予计量；弃土用地（如有）由承包人自行

调查落实，此费用不单独计量，应含在其投标报价中。 

37）一切临时工程及构筑物（包括临设基础）工程结束后应负责拆除，合同另有规定或

发包人另有指示者除外，费用不另行计量与支付，已含在合同价款中。 

38)承包人根据项目情况充分考虑各种临建设施费用，并已含在合同价款中，发包人不

再向承包人支付。 

39)承包人应进行放线测量，负责放线的准确性，并保护和保留所有的测量标志。标志

的复测和重新定位应由承包人承担费用并且令工程师满意。发包人将不受理任何关于工程师

或他的代表未给予放线协助的投诉，一旦发现竣工的工程与设计不符，应认为是错误建造，

则有权要求承包人拆毁并重新建造，或者由承包人赔偿因工程错误建造而使发包人蒙受的损

害。 

40)发包人不接受非不可抗力给承包人带来的误工费、机械费、管理费等经济损失的索

赔要求，承包人投标报价中已将该风险因素考虑进去。 

41)资料编制与整理：承包人施工技术资料、竣工文件及决算文件等各类文件的编制费

用，已计入项目投标报价内中，发包人不另行计量支付。 

42)施工中承包人不得擅自对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用

和由此导致发包人的损失，由承包人承担，延误的工期不予顺延。所有设计变更必须经发包

人发出方可有效。 

43)未经发包人书面同意，承包人不得将本合同项下的权利义务转让予第三人，亦不得

在本合同项下的权利上设置任何权利负担（包括但不限于质押、担保等）。 

44）本工程施工场地条件已具备，发包人不再承担二次搬运等的材料倒运、窝工等费用。

承包人可先到工地踏勘以充分了解工地的位置、交通、情况、道路、存储空间、装卸限制及
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任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请

将不被批准。设计单位在设计文件中所介绍的施工方案仅作为参考，承包人应根据施工现场

的实际情况、本招标文件中载明的施工组织要求、现场的交通管制条件、文明施工要求和各

自的施工经验确定合理的施工组织方案，该费用已含在合同价款中不予调整。承包人应认真

踏勘现场，充分考虑临时用地（发包人即发包人无偿提供定点线内土地可供临时用地）、临

时通道、临时排水、临时路灯、居民、村民和沿线企事业单位出入临时通道、来自周围居民

村民可能产生的干扰以及配合规划管线施工或因维护交通或因安排夜间施工使工效受到影

响等因素，并对工程车辆行驶线路认真踏勘，预计可能发生的费用，以及借村道、镇道路须

发生的修复费用的，均可列入。凡未列的一旦发生，由承包人自理, 临时用地退还前，承包

人应自费恢复到临时用地使用前的状态。如因承包人撤离后未按要求对临时用地进行恢复或

虽进行了恢复但未达到使用标准的，将由发包人委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应

付给承包人的任何款项内扣除。发包人不提供超过定点线外的临时用地。若需租用土地，费

用视为已纳入合适的投标报价中。承包人应将对施工影响范围内既有公用管线的防护费用纳

入投标报价中，未将防护费纳入报价的，视为已包含在报价清单的其他子目和总价中。承包

人在进场后，应委派专人成立污水、自来水、燃气、强电、弱电等公用管线的保护小组，及

时联系公用管线产权单位（管养单位）对全线范围内的各种管线、杆线进行现场交底，制定

详细的保护方案，每日不间断现场巡视。确保各公用管线顺利迁移（需要时）和正常运行，

直至工程交工。若工程施工期间有公用管线因保护不力导致损毁、影响正常运行的，无论是

否为承包人自身施工行为所致，管线恢复及停运损失费用概由承包人承担（承包人当场查获

造成损失的责任人，责任人确认无误的，可由责任人承担），并视情节轻重和有关规定对承

包人罚款。 

45）承包人应自行协商与周边居民或企业的和谐关系，若影响到施工，不得以解决纠纷

为由向发包人索赔工期及费用，若承包人施工原因造成周边居民或企业的房屋、道路、管道、

绿化等受损，承包人应承担予以修复补偿等责任，如周边居民或企业向发包人进行索赔，发

包人应及时通知承包人参与处理，对发包人实际发生的损失，发包人可从应付给承包人的款

项中扣除或作为债项向承包人追讨。 

46）对施工过程中出现的工程渣土、建筑、装修垃圾等，承包人将优先考虑采用湿化装

卸，使用符合密闭条件的工具，按照核定的载重量，在指定的时间、线路行驶，由此增加的

费用承包人应考虑在投标报价中。由于政府相关政策调整，造成能效降低或费用增加等，投

标人综合考虑，已包含包含在合同价款中，结算时不予调整。承包人进场后开工前必须完成

对本标段原地面地形的复测工作，并经监理人、跟踪审计及发包人抽测确认，结果作为土石

方工作量的计算依据。此后，承包人负责保管工地现场，外人倾倒的建筑、生活垃圾等均由

承包人清运，费用自理。 

47）政府管理部门或公用事业单位因承包人的过失，而发生的河道清理、修筑道路（或
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管道、绿化）等费用，若向发包人征收，发包人从应付给承包人的款项中扣除或作为债项向

承包人追讨。 

48）承包人应分解工程价款中的人工费用，在工程项目所在地银行开设民工工资（劳务

费）专用账户，专项用于支付民工工资。发包人应按照本合同约定的比例或承包人提供的人

工费用数额，将应付工程款中的人工费单独拨付到承包人开设的民工工资（劳务费）专用账

户，并委托开户银行负责日常监管，确保专款专用。 

为确保施工过程中农民工工资实时、足额发放到位，承包人不得拖欠民工工资。承包人

是本工程农民工管理的负责人，全面负责施工过程中农民工的管理、用工合同管理和民工工

资发放等工作；承包人必须选择有劳务分包资质的劳务分包企业承担本工程劳务施工任务，

所招用农民工必须与施工企业或劳务分包企业签订有效劳动用工合同；承包人在施工过程

中，必须确保按规定、按时支付农民工工资，严格执行《保障农民工工资支付条例》（中华

人民共和国国务院令第 724 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资支付管理办法》（苏

建建管（2016）707 号）、《江苏省建筑工人实名制管理和工资支付保障实施办法（试行）》

（苏建规字〔2019〕4 号）、《江苏省工程建设领域农民工工资专用账户管理细则》（苏人

社规【2022】3号文）、《江苏省工程建设领域农民工工资保证金管理办法》（苏人社规【2022】

4 号文）、无锡市住房和城乡建设局《关于增列建筑工人实名制费用的通知》（锡建建市〔2019〕

15 号）、《关于进一步规范建设工程农民工工资支付工作的通知》（锡建建市〔2019〕25

号）、《无锡市工程建设领域农民工工资保证金操作指引（试行）》（锡人社发〔2022〕41

号）等相关规定来施行，如有新政策按最新政策执行。 

49)对承包人的文明施工要求： 

①安全文明施工要求见合同附件《中汽新能无锡技术中心综合楼建设项目【原：无锡力

神新能源研究院（实验室）建设项目（综合楼）】技术任务书》、《HSE 管理协议书》。

遵守地方政府和有关部门对施工场地交通、环卫、安全和施工噪音等管理规定，根据规范要

求配置相应设施、人员及资料管理。并办理相关审批手续。 

2 承包人应为防止进出场的车辆的遗洒和轮胎夹带物等污染周边和公共道路等行为制

定并落实必要的措施，这类措施应至少包括在现场出入口设立冲刷池、对现场道路做硬化处

理和采用密闭车厢或者对车厢进行必要的覆盖等，由此产生的费用含在投标报价内。一旦出

现遗洒或污染现象，承包人应立即采取措施进行清扫，并承担所有费用。若由此引起的投诉、

相关部门的处罚、停工等一切责任及损失由承包人承担。 

3合理有效落实安全文明施工费用的支付，加强安全文明施工交底、检查，强调做好落

手清工作，安全文明施工要求需贯穿始终。 

4施工期间，承包人要做到文明施工，并符合市创建卫生文明城市的要求。施工现场材

料堆放整齐，做好工地文明创建工作。垃圾堆放到规定地点，并及时外运消纳，严格做到日

产日清。夜间施工必须按照无锡市行政主管部门有关规定执行。 
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5承包人应积极响应文明城市创建相关要求，文明城市创建产生的费用包含在投标报价

以及安全文明施工费内。 

6现场文明施工由承包人负责按要求实施，监理人监督执行，具体要求如下：加强封闭

式管理；防止抛洒滴漏：运输建筑材料、垃圾和工程渣土的车辆，应当采取有效措施，防止

建筑材料、垃圾和工程渣土飞扬、洒落或者流溢，保证行驶途中不污染道路和环境；禁止使

用噪音超标的施工机械，降低噪音污染，并杜绝夜间违规施工；加强施工现场管理：施工现

场平面布置合理，各类材料、设置、预制构件等，堆放位置与施工总平面图相符，并做到整

齐有序，不任意占用人行道。废料、垃圾及不再需要的临时设施应及时清除、拆除及外运；

扬尘污染防治：项目车辆出入口须设置车辆冲洗设备及废水排放管道，车辆冲洗设备必须设

置在车辆必经道路上，且采用水柱喷头地喷式密布装置，电子感应操控；施工区范围须间隔

设置喷雾装置，以起到除尘效果；垃圾堆放清理：承包人负责办公区及现场主干道的日常维

护、清扫；现场指定垃圾堆放地点的垃圾外运消纳。施工场地清洁卫生的要求：施工期间按

创建国家、省、市文明工地及环卫行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，符合发

包人现场指挥要求。 

7承包人应根据无锡市《关于推进建筑工地智慧监管工作的通知》锡建质安〔2020〕21

号相关智慧工地安全管理的规定并结合现场实际情况和发包人要求，安装智慧工地安全管理

系统及相关管理维护工作，相关费用包含在投标报价及安全文明施工费内。 

50）以下附件为合同的组成部分：附件一、《中汽新能无锡技术中心综合楼建设项目【原：

无锡力神新能源研究院（实验室）建设项目（综合楼）】技术任务书》、附件二、履约保函、

附件三、投标报价工程量清单等，上述附件为合同的组成部分，投标人必须遵守实施。 

51）承包人未履行本“（2）承包人应履行的其他义务”条中约定的任何义务，而给发

包人带来任何工期、费用或工程质量上的损失，均应负责赔偿。如果发包人自行完成或另请

他人完成了该等配合工作，则发包人有权将有关费用从承包人单位的合同价款中扣除。本

“（2）承包人应履行的其他义务”条款中所列以上各款的费用（除已经特别说明的外）均

已包含在投标报价中，并已经计入合同价款中，结算时不予调整。 

3.2 项目经理 

3.2.1 项目经理： 

姓    名：          ； 

身份证号：          ； 

建造师执业资格等级：    ； 

建造师注册证书号：  ； 

建造师执业印章号：  ； 

安全生产考核合格证书号：  ； 

联系电话：          ； 
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电子信箱：          ； 

通信地址：          ； 

承包人对项目经理的授权范围如下：

包人备案。 

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月在岗时间不得少于 20 天（含），每周

不少于 5天，每天不少于八小时在岗处理事务，如项目经理有特殊原因离开现场的，需以书

面形式报监理工程师审核后，经发包人审查确认，再报发包人批准（每月累计不超过 8天）。

项目经理必须采取有效措施保证在整个施工期间施工现场有足够的劳力、材料、设备，保证

工程顺利实施，并不受节假日的影响，施工现场其他管理人员每月在岗时间不得少于 22 天。 

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：按通用条

款执行。 

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：对项目经理和技术负责人未按规定

在岗履责的，承包人按照 50000 元/人·天的标准承担违约金，对施工现场其他管理人员未

按规定在岗履责的，承包人按照 10000 元/人·天的标准承担违约金。项目部关键岗位人员

离岗必须向发包人履行请假手续，若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在岗

的，又未履行请假手续的,承包人按照 10000 元/人·次的标准承担违约金。 

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人不得擅自更换投标时所报项目经理,

否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造成发

包人的全部损失；确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并支付

200 万元的违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。如项目

经理在现场时间每月累计少于 20 天（含）的，或耽误实际工作的，视为擅自变更项目经理。 

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：发包人在施工过程中，发现相

关人员业务能力不满足项目需求，要求更换人员的，承包人 7日内必须整改调整到位。否则，

对于项目经理和技术负责人不予更换的，承包人按照 10000 元/人•天的标准承担违约金，对

于施工现场其他管理人员不予更换的，承包人按照 10000 元/人•天的标准承担违约金。28

日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同，并提请相关行政主管部门对企业和人员进行

“黑名单”处罚。 

3.3 承包人人员 

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：承包人应在开工

前 7日内，向监理人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合

同管理、施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执

业资格等，以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包人之间的

劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明；技术负责人、专职质检员、施工员、专职安全员

不得兼任且须常驻现场。 



 

82 

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人在施工过程

中，对未按响应文件配备或业务能力不满足项目需求要求更换人员的，承包人 7日内必须整

改调整到位。否则，未更换项目经理和技术负责人的，承包人按照 10000 元/人·天的标准

承担违约金，未更换施工现场其他管理人员的，承包人按照 10000 元/人·天的标准承担违

约金。28日内未整改调整到位的，发包人有权终止合同。 

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求： 对施工现场其他管理人员

未按规定在岗履责的，承包人按照 10000 元/人·天的标准承担违约金。项目部关键岗位人

员离岗必须向发包人履行请假手续，若被发包人和相关部门日常检查和随机抽查中发现不在

岗的，又未履行请假手续的，承包人按照 10000 元/人·次的标准承担违约金。 

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：承包人不得擅自更换主要管理人

员,否则发包人有权解除合同，由此造成的损失由承包人自行承担，承包人还应赔偿由此造

成发包人的全部损失。确需更换的须在签订合同后，报经发包人同意后按相关规定办理，并

支付 10 万元/人的违约金，更换后的人员不得低于承包人投标时所报人员资质和技术水平。

发包人如认为有必要，可要求对上述人员中的部分人员作出更好的调整。 

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按照未按规定在岗履责进行处

罚。 

3.5 分包 

3.5.1 分包的一般约定 

禁止分包的工程包括：主体结构、关键性工作。分包内容及分包人均须取得发包人书面

同意；经发包人批准同意分包的专业工程不免除合同约定的承包人应承担的责任和义务；不

得进行转包或违法分包。承包人应将发包人专业分包的质量、进度、安全纳入总承包的统一

管理。如果有将禁止分包项目分包的或超出专业资质范围施工的，一经发现，视为承包人根

本违约，发包人立即停止支付工程进度款，并有权按分包项目价款的 10%要求承包人承担违

约责任，并视情况有权解除合同并报建设工程主管部门备案，由此引起的成本增加及工期延

长等责任均由承包人承担。 

主体结构、关键性工作的范围：基础、梁、板、柱、墙（外围护墙体）、屋面结构、楼

梯工程等。 

3.5.2 分包的确定 

允许分包的专业工程包括：非主体结构、关键性工作。 

其他关于分包的约定：承包人确需对非主体结构、非关键性工作的专业工程进行分包的，
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应依法进行专业分包，严禁转包和违法分包；（1）本工程应由承包人自行完成，不得转包

和擅自分包；对确需分包的特殊专业工程，承包人必须分包给符合本工程需要的有资质的施

工单位进行施工。在分包前须提前 15 日将相关分包人的企业状况、企业业绩、资质证书、

从业人员上岗证书等报发包人、监理工程师审核，经审核合格发包人书面批准后，承包人方

可组织分包单位进场。否则，发包人立即停止支付工程进度款，并有权按分包项目价款的

10%要求承包人承担违约责任，并视情况向建设行政主管部门报告，由此引起的成本增加及

工期延长等责任均由承包人承担。 

（2）承包人负责分包单位的管理协调、资料收集整理及交接验收工作，对本分包工程

的质量、安全和进度全面负责。若分包项目产生质量、安全问题、工期延误，或因专业分包

原因导致工程竣工验收不合格、竣工验收延误，承包人和分包单位就分包项目对发包人承担

全部责任。 

（3）施工过程中，承包人如不能保证进度或质量要求，发包人有权将部分工程发包给

具有相应资质的专业施工单位，由此产生的费用从承包人的工程款中直接扣除，且不得计取

总包配合管理费。此项费用包含但不限于受邀请的专业施工单位经由发包人审核的完成指定

工程的费用。发包人的决定并不解除承包人对工程应负的质量、安全责任，并且承包人必须

给予支持配合，以任何形式阻挠发包人的决定和发包人邀请的专业施工单位实施工程的行为

均视为违约。发包人可以采取包括解除合同在内的措施，保证工程的顺利实施。 。 

（4）施工过程中，承包人自行分包的施工内容无法保证进度或无法完成质量要求时，

发包人有权将该分包工程发包给具有相应资质的专业施工单位，由此产生的费用从承包人的

工程款中直接扣除，且不得计取总包配合管理费。若出现发包人认为需要二次招标采购的，

承包人必须无条件提供配合服务。 

3.5.4 分包合同价款 

关于分包合同价款支付的约定：/。 

3.6 工程照管与成品、半成品保护 

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交

施工现场之日起，承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收

证书之日止。 

3.7 履约担保 

承包人是否提供履约担保：  提供 。 

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：签约合同价 10%的银行保函。承包人另行

提供农民工支付保函，提交金额严格按照苏建建管【2016】707 号文执行。履约担保期限至

工程竣工验收合格为止。合同含税价款的 10%,承包人在施工合同签订 15 日历内，向招标人
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提交规定的履约保函，对此发包人无义务提醒、催促承包人。 

履约担保采用履约保函的形式提供，保函的格式应符合招标文件的规定或是招标人批准

同意的格式。不可撤销，见索即付。合同履行过程中，发包人因承包人违约，直接要求保函

开具机构履行保函见索给付的付款义务的，承包人应当在发包人要求保函开具机构承担的付

款金额内，重新补充履约担保。 

提供这种担保的银行应为国有商业银行或股份制商业银行分行及其以上的银行。执行本

条各项要求所需的费用由承包人承担。 

担保的正本由发包人保存，承包人应保证其履约担保在工程竣工验收合格前一直有效。

发包人将在工程接受证书颁发后 28天内把履约担保退还给承包人。 

若承包人逾期未提交履约担保，则每逾期一日，应向发包人支付人民币 1 万元/日的违

约金。若签订合同后 15 日内承包人未提交履约担保的，则视为承包人拒绝履约（即使其已

经进场开始准备工作或监理人已签发开工通知书或承包人已正式施工），发包人有权单方面

解除合同，并可要求承包人支付合同价款的 30%作为工期补偿金；承包人还须赔偿因此给发

包人造成的一切损失(包括但不限于诉讼、律师费、差旅费、鉴定费等)。 

如承包人履约过程中非因不可抗力的原因要求解除合同或拒绝履约，发包人将有权申请

其已经提交的履约保函对应的金额，承包人还需向发包人支付合同价款的 30%作为工期补偿

金，同时承包人还须赔偿因此给发包人造成的一切损失（包括但不限于诉讼、律师费、差旅

费、鉴定费等）。 

以上违约金如实际发生，将在工程款中扣除。工程款金额不足的，发包人有权要求承包人

补足。 

4.2 监理人员 

总监理工程师： 

姓    名：             /                 ； 

职    务：            /                  ； 

监理工程师执业资格证书号：    /          ； 

联系电话：                /            ； 

电子信箱：             /                 ； 

通信地址：              /                ； 

关于监理人的其他约定： 详见发包人与监理人签订的委托监理合同  。 
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4.4 商定或确定 

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确

定： 

（1）  协助确定施工方案  ； 

（2）  /     。 

5. 工程质量 

5. 工程质量 

5.1 质量要求 

5.1.1 特殊质量标准和要求：若达不到招标文件的要求的一次性验收达到合格标准，质

量违约金按合同价的 3%支付给发包人。  

严格按照施工图纸要求进行施工，确保符合国家验收合格标准。同时严格按照设计院针

对本工程具体情况的交底（书面）进行质量控制。 

（1）双方约定中间验收部位： 按质监部门的有关要求及通用条款规定执行； 

（2）工程过程验收： 

①材料进场验收：材料进场后必须提供相关产品的合格证、检测报告、质保书等相关资

料，并按规定进行相关复检，经监理人和发包人共同验收合格后，方可进场使用。 

②工程中间验收及隐蔽验收：承包人应提前（6小时）通知监理人和发包人（或发包人

代表）进行工程中间验收和隐蔽验收，承包人不得以任何理由在未经验收的情况下私自进入

下一道工序，否则重新返工，需向发包人支付 100000 元/次的违约金同时由承包人承担全部

费用和损失。 

③工程验收过程中，对验收不合格的进场材料、半成品、成品等，必须进行整改或退货，

直至整改合格为止，所有损失由承包人自行承担。对验收过程中出现大量不合格（不合格项

超过 5%）或承包人对质量问题拒绝整改的情形，发包人将此行为视为承包人根本违约，发

包人有权解除合同并要求承包人退场，承包人承担合同解除的违约责任。 

（3）工程质量控制要求： 

①在施工过程中，如经政府有关职能部门、发包人（或发包人代表）检查，由于工程质

量或安全生产文明施工未达到国家有关规定要求受到通报批评的，发包人除要求承包人限期

整改外，还将对承包人处以 10000 元/次的罚款；由于工程质量或安全生产文明施工未达到

国家有关规定要求受到处罚的，所有罚金、违约金和相关责任均由承包人负责。 

承包人原因，发生工程质量问题（包括保修期外），由此所造成的所有经济损失（包括

对发包人造成的所有直接和间接损失）和一切责任及费用均由承包人承担。 

③承包人必须精心组织施工，在施工过程中，如承包人未按设计要求和规范规定进行施
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工而造成返工，返工后仍不符合要求的，承包人应再次返工直至符合要求并承担全部费用，

由此造成的工期延误，由承包人自行负责。 

④施工过程中，承包人必须严格按发包人（或发包人代表）和监理人的管理要求执行。 

⑤所有隐蔽工程必须经发包人、监理人验收合格签字认可后方可隐蔽，如隐蔽工程未经

验收合格签字认可而承包人擅自隐蔽的，除全部返工外，还需向发包人支付 100000 元/次的

违约金，直接从当期工程款中扣除。 

⑥施工过程中，对于发包方要求整改的问题未在规定期限内整改的，必须局部停工整改，

如整改不到位，需立即整体停工直至整改到位，由此导致工期延误及相关费用由承包人承担。 

⑦双方其它约定：合同履行中，发包人和监理人对承包人的工程质量进行管理控制，除

本合同约定外，发包人有权根据现场工程质量控制的需要另行制定相应管理规定（不需承包

人认可），承包人承诺遵守该等管理规定包括其中的处罚条款。 

施工单位除遵守上述约定外，还应遵守因管理需要实施的新管理规定，及发包人或发包

人委托监理单位制定的质量管理办法。 

⑧发包人将根据需要委托相关检测机构对施工现场材料半成品等进行跟踪检测，承包人

应积极配合并提供必要的辅助，检测成果作为发包人实施质量管理的主要依据。  

关于工程奖项的约定：无费用 。 

5.3 隐蔽工程检查 

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前6小时书面通知。

隐蔽工程隐蔽前，承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆

盖条件的，承包人应在共同检查前 6小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内

容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场并对隐蔽工程及

其施工工艺、材料和工程设备进行检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记

录上签字后，承包人才能进行覆盖。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的

时间内完成修复，并由监理人重新检查，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

监理人不能按时进行检查的，应在检查前 3小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超

过 6小时，由此导致工期延误的，工期应予以顺延。监理人未按时进行检查，也未提出延期

要求的，视为隐蔽工程检查合格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，

监理人应签字确认。但在此种情形下，承包人覆盖前必须对所涉隐蔽工程的实际工程量（如

管线长度、阀门数量等）进行全覆盖的、带有时间水印的清晰录像和拍照留存。若承包人无

法提供能确切证明实际工程量的影像资料，该部分隐蔽工程在最终结算时不予计量支付。监

理人事后对检查记录有疑问的，可按第 5.3.3 项〔重新检查〕的约定重新检查。 

监理人不能按时进行检查时，应提前  3  小时提交书面延期要求。 
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关于延期最长不得超过： 6 小时。 

6. 安全文明施工与环境保护 

6.1 安全文明施工 

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按最新相关条款、技术标准和规定执行

（如合同执行期间有新的办法发布，承包人无条件按新办法执行，发包人不承担由此增加的

费用）。①按建设部现行的《建设工程安全生产管理条例》的有关规定、《无锡市建设工程

文明施工管理办法》的有关条款以及招标文件中技术标准和要求规定执行。②现场一切安全

问题承包人为第一责任人，如因承包人安全措施不到位造成施工现场发生安全事故而引发人

员伤亡或经济损失，承包人将 作为事故责任方承担所有损失及后果。3安全施工：承包人

必须认真执行国家、省、市及区县有关建筑施工安全生产条例和有关规定，施工期间必须认

真做好安全生产管理工作，杜绝重大安全事故发生。承包人负责现场施工人员的安全管理、

教育工作，施工期间，由于承包人原因发生安全事故和其它事故所造成的所有直接和间接的

损失均由承包人承担。承包人应根据本工程的实际情况落实工程安全生产管理条例和有关工

程安全生产强制性条文，安全防护措施必须责任到人、落实到位。有关防护措施费、文明施

工费已经包含在合同价款中，发包人不再支付任何费用。如因承包人安全措施不到位造成施

工现场发生安全事故而引发人员伤亡或经济损失，承包人将作为事故责任方承担所有直接和

间接的损失及后果。3安全文明施工详见《中汽新能无锡技术中心综合楼建设项目【原：无

锡力神新能源研究院（实验室）建设项目（综合楼）】技术任务书》及《HSE 管理协议书》。 

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人全权负责现场的施工安全、保卫、环保、夜

间照明及场内、场外接口交通疏导，按无锡市建筑管理部门有关规定搞好施工现场管理，工

地门口加设监控设施（进出口都要），影像保存一个月（可随时调看），费用由承包人承担。

由承包人自行负责并承担费用；如发生各类事件，承包人承担直接、间接损失及费用。承包

人负责施工现场的安防监控的架设（进场后 20 天内完成架设，数据存储不少于 30 天，清

晰度满足治安要求），做到全方位无死角；自架设起，按月记录监控数据，刻录光盘交监理

单位留存，承包人同时自行储存，竣工时包含在竣工资料内。现场安防监控数据端口应向发

包人无条件开放。上述承包内容费用已包含在合同价款中，发包人不在另行支付，结算时不

予增加。 

关于编制施工场地治安管理计划的约定：施工单位负责，编制治安管理计划，制定应

对突发治安事件的紧急预案，全面施工现场的安全保卫工作。 

6.1.5 文明施工 

1、合同当事人对文明施工的要求：最新相关条款、技术标准和规定执行（如合同执行

期间有新的办法发布，承包人无条件按新办法执行，发包人不承担由此增加的费用）。施工

期间按创建文明工地及环卫、城管等行政主管部门的要求执行，施工后做到工完场清，承包

人承担由此发生的费用。 

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：  按工程进度款同步支付 。 

7. 工期和进度 

7.1 施工组织设计 

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人应在签订合同后 7

日历天内，把施工方案上报甲方、监理方审核确定。编制基于合同工期的详细的施工组织设

计方案（含工程进度计划、劳动力组织计划、工程设备及施工机械安排计划、材料设备安排
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计划、工期保证措施、质量保证措施、安全文明施工保证措施等），并提交发包人及监理工

程师在 7日历天内审核批准并备案。同时承包人须向发包人及监理工程师提交现场主要管理

人员名单，经发包人和监理工程师审核批准后备案。承包人须及时提交上述资料，承包人逾

期提交的，每延期一日历天，承包人承担 10000 元人民币/天的违约金。 

无论何时，如果监理工程师认为工程的实际进度与已经取得批准的进度计划不符，承包

人应根据工程师的要求提交一份经过修订的进度计划，以显示为保证工程按期竣工而对原进

度计划所做的修改。 

承包人应采取任何必要的且适当的措施来保证工程按照批准的进度计划实施。在承包人

没有合理的理由要求延长工期的情况下，如果监理工程师认为工程或工程的任何区段的施工

进度不符合已经取得批准的进度计划，或不符合经过修订的进度计划，或不符合竣工期限的

要求，则监理工程师应将此情况通知承包人，承包人应在监理工程师的同意下，立即采取必

要的措施，加快工程进度，以使其符合竣工期限的要求。承包人无权要求发包人为采取这些

措施支付附加费用。 

若承包人在与发包人商定的工程计划期限内完成相关工程或工程的任何区段及工序，且

得到监理工程师的确认，承包人无权要求发包人为此采取的必要措施支付附加费用。 

7.1.2 施工组织设计的提交和修改 

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：图纸会审及设计交底后一周内提供标后实

施性施工组织设计 。 

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：发包人和监

理人应在监理人收到施工组织设计后 7天内确认或提出修改意见。对发包人和监理人提出的

合理意见和要求，承包人应自费修改完善。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的，承

包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。 

7.2 施工进度计划 

7.2.2 施工进度计划的修订 

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：发包人确认

施工组织设计后 15 天内，承包人需提供单体及构筑物详细的施工进度计划（含各类施工节

点及横道图）。发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后 7天内完成审核和批准或提

出修改意见。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划的确认，不能减轻或免除承包人

根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。承包人必须按照批准的进度计划组织施

工，接受发包人对进度的检查、监督，工程实际进展与进度计划不符时，应提供修改，调整

后的进度计划及相应的措施报发包人批准后执行。 

7.3 开工 

7.3.1 开工准备 
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关于承包人提交工程开工报审表的期限：：承包人应按照第 7.1 款〔施工组织设计〕约

定的期限，向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行。开工报审表应详

细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备、施工设备、

施工人员等落实情况以及工程的进度安排。 

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限： / 。 

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：应按约定完成开工准备工作。 

7.3.2 开工通知 

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人

有权按照本合同第 11.1 条、第 12.1 条约定提出合同价款调整要求，或者解除合同。 

7.4 测量放线 

7.4.1 发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期

限：发包人应在至迟不得晚于第 7.3.2 项〔开工通知〕载明的开工日期前 7天通过监理人向

承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。发包人应对其提供的测量基准点、

基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责。 

7.5 工期延误 

7.5.1 因发包人原因导致工期延误 

因发包人原因导致工期延误的其他情形：因发包人原因引起的工期延误发包方应予以顺

延工期。如因承包人原因不能按期开工，竣工日期及各工期节点不予顺延。 

7.5.2 因承包人原因导致工期延误 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：根据总工期及节点工期要

求（节点工期工期按技术任务书）每逾期一天，承包人应按照 5 万元/天标准承担违约金。

非承包人原因造成的工期延误，不予以处罚。当承包人工期违约金累计超过 150 万元或延误

的工期累计超过 30 天，发包人有权单方解除合同，承包人需承担解除合同对发包人造成的

一切损失。 

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：签约合同价的 10%。同时发包人

根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理:（1）督促承包人采取有效的赶工措施（费用由

承包人自理）。（2）发包人根据本项目总体施工计划对工程各分部分项工程的进度目标确

定之后，承包人应采取各种措施确保本合同内各分部分项工程进度目标的实现，如果在工程

实施某个分部分项工程，承包人的实际进度滞后该分部分项工程进度目标 30 天以上，监理

工程师应立即通知发包人，并抄送承包人。发包人向承包人发出书面警告通知 7天内，承包

人未向发包人提出经发包人认可的赶工方案的，发包人有权终止合同，并有权将本合同工程
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中的一部分或剩余工作交由其他承包人或指定分包人完成，因此所增加的一切费用由承包人

承担。（3）发包人终止施工合同后，并和承包人按以下原则进行清算：因承包人违约造成

发包人终止合同或解除合同的，承包人已完合格工程量按该部分对应合同价的 60%进行结

算；同时承包人有义务配合发包人立即解除合同，清退出场，并和发包人进行清算，同时发

包人有权另选施工单位进场施工，承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工单

位进场施工，不得向发包人提出任何索赔要求。同时可另选同样资质的施工队伍进场施工，

原承包人须无条件配合，不得以任何借口阻挠另选的施工队伍施工，不得向发包人提出任何

索赔要求，详见补充条款。  

7.6 不利物质条件 

不利物质条件的其他情形和有关约定： / 。 

7.7 异常恶劣的气候条件 

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件： 

（1）按通用条款； 

（2）按通用条款； 

（3）按通用条款。 

7.9 提前竣工的奖励 

7.9.2 提前竣工的奖励： 无  。 

8. 材料与设备 

    8.1 承包人采购材料设备的约定： 

承包人供应的材料、设备： 

①必须符合设计文件和发包人要求及所附报价和澄清文件中所约定的品牌； 

②必须符合相关质量标准； 

③材料、设备必须符合发包人对产品档次的要求；材料、设备档次的标准以承包人投标文

件 

商务报价中材料单价为准 

④进货前须按照规定程序报送样品，得到发包人的批准、认可后进行封样，进场材料需与 

封样样品一致； 

⑤影响外观和使用功能的关键材料设备，必须于采购一周前，提供不少于 3 家符合 

要求的产品样品（或样本）供发包人选择确定； 

⑥所有材料设备必须保证正规进货渠道，严格采用投标文件承诺的品牌与规格，严禁使用

删除的内容:严禁使用假冒伪劣产品；假冒伪劣或未经发包人书面同意的替代品牌产品。若

发现承包人未经发包人及监理书面批准，擅自更换材料或设备品牌的（包括但不限于降级或

平级替换），发包人有权要求无条件拆除重做，并按该批次不合规材料设备总价款的 20%

向承包人收取违约金，直接从当期进度款中扣除。 

8.4 材料与工程设备的保管与使用 

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。 

8.6 样品 
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8.6.1 样品的报送与封存 

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：承包人

在签订材料、设备采购合同时，应向监理工程师或发包人免费提供样品及其说明书作审批之

用，审批合格的样品及说明书存放在监理处，以作为验收的标准。监理工程师或发包人对承

包人自行采购材料的批准或认可并不解除承包人应承担的质量、工期的责任，也不解除承包

人对材料设备应承担的职责。 

8.8 施工设备和临时设施 

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施 

关于修建临时设施费用承担的约定： (1) 招标人办公室 1间，面积不小于 20平方米，

宿舍 1间。 

（2）监理办公室 1间，面积不小于 20 平方米，宿舍 2间。（3）造价办公室 1间，面

积不小于 20 平方米。（4）办公室由承包人负责房屋装修、设施安装。费用由承包人承担 。 

9. 试验与检验 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1 试验设备与试验人员 

9.1.2 试验设备 

施工现场需要配置的试验场所：结合图纸及施工组织，符合项目要求及发包人、监理单

位要求按有关规定执行，承包人自行承担费用。  

施工现场需要配备的试验设备：结合图纸及施工组织，符合项目要求及发包人、监理单

位要求按有关规定执行，承包人自行承担费用 。 

施工现场需要具备的其他试验条件：结合图纸及施工组织，符合项目要求及发包人、监

理单位要求按有关规定执行，承包人自行承担费用。 

9.2检验试验费用 

承包人按规定进行建筑材料、构配件等试样的制作、封样、送达和其它为保证工程质量

进行的材料检验试验工作所发生的费用包含在合同价款内。（如需甲方委托费用从结算中扣

除） 

新结构、新材料的试验费，对构件（如幕墙、门窗）做破坏性试验所发生的试样费用和

建筑物工程质量检测检验发生的第三方检测费用，对此类检测发生的费用，由发包人承担，

在工程建设其他费用中列支；根据国家标准和施工验收规范要求对材料、构配件，发包人有

权进行抽查送第三方检测机构检测，检测费用由发包人承担，在工程建设其他费用中列支。 

以上如果出现对承包人提供的具有合格证明的材料进行检测不合格的，该检测费用由承
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包人支付。 

9.3 检验试验台账 

承包人、监理、检测单位必须建立见证取样、送样、检测台账，施工单位、发包人根据

检测台账承担各自应承担的试验检测费用。检测单位根据检测台账按月列出由发包人承担的

试验检测项目及相应的费用清单，监理单位、跟踪单位审查确认后作为甲方支付试验检测费

的依据。 

9.4 现场工艺试验  

现场工艺试验的有关约定：按监理人指示。 

10. 变更 

10.1 变更的范围 

关于变更的范围的约定：在工程实施过程中，发包人发出的设计变更、签证，增减或调

整工作内容及施工进度、变更材料、材质的指令等，是合同的一部分，承包人须无条件按发

包人的要求实施并承担合同义务，否则视作违约，违约金为 30000 元/次，发包人工程结算

时予以扣除。计量方法按以上约定。工程变更以书面形式为准，无发包人签字并加盖公章的

工程变更指令无效，计价时发包人有权不予认可。变更金额（增减）累计超过签约合同价的

10%，双方需另行签补充协议。 

10.4 变更估价 

10.4.1 变更估价原则 

关于变更估价的约定: 

1.承包人在工程变更签证确定后 14 天内，提出变更工程价款的报告，本工程有关造价

变更的签证必须经由承包人、监理、全过程造价咨询单位及发包人四方签字确认方可作为结

算依据。否则视为无效签证，结算时不予认可。变更合同价款按照第“12.1 合同价格形式”

执行。  

2.承包人在双方确定变更后 14 天内不向发包人提出变更程价款报告时，视为该项变更

不涉及合同价款的变更。  

3.设计单位出具的设计变更必须得到发包人的批准。承包人不得直接从设计单位取得设

计变更，或者以贿赂等不正当手段影响本工程的设计师进行变更。否则，由此增加的工程费

用由承包人承担，工期不予顺延。针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成

的分项工程进行变更，承包人应在施工前将施工方案报发包人工程师及监理工程师确认；对

于有可能重复利用的材料设备，承包人应小心保护，属承包人拆除时未采取保护措施或拆除

后保护不当的，由承包人负责赔偿损失。办理签证时，变更、签证结算费用编制应按“一单

一价”的原则，即每一份变更、签证附一份造价核定单。一份造价核定单上只能申报一项内

容。签证原件一式六份，发包人二份、承包人保留二份，监理保留一份，全过程造价咨询单

位保留一份。  
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4.为避免签证出现混乱、重复结算，承包人在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、

施工 部位、施工时间、签证的编号等，否则，该签证为无效签证。  

5.当月发生的签证（或变更）应当当月完成签证手续，一事一报，并附相应的影像资料。

（对于每月下旬出现的应当在下月中旬完成）；无论签证金额大小或是否存在争议，除事先

经发包人书面同意延期申报外，承包人均必须在上述规定时限内完成上报。逾期未上报、未

申请延期或未提供完整证明资料的，视为承包人自愿放弃该项变更的费用追加权利，结算时

一律不予认可。 

6.涉及造价、工期延长的签证必须按发包人相关流程确认，且必须有监理工程师、全过

程造价咨询单位、发包人代表签字并加盖公章、加盖监理单位、全过程造价咨询单位、发包

人公章方有效。  

7、本工程实行全过程造价咨询，所有涉及确定工程造价方面的资料（含所有的变更签

证资料） 必须经过全过程造价咨询单位的书面确认，并报发包人盖章确认后，方可作为竣

工结算的依据。  

8.工程变更签证工程量确认需：承包人、监理、全过程造价咨询单位及发包人盖章确认方可

作为结算依据。 否则视为无效工作量，结算时不予认可。  

10.5 承包人的合理化建议 

监理人审查承包人合理化建议的期限：监理人应在收到承包人提交的合理化建议后 7

天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改。 

发包人审批承包人合理化建议的期限：发包人应在收到监理人报送的合理化建议后 7

天内审批完毕。合理化建议经发包人批准的，监理人应及时发出变更指示，由此引起的合同

价格调整按照第 10.4 款〔变更估价〕约定执行。发包人不同意变更的，监理人应书面通知

承包人。 

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金

额为： /。 

10.7 暂估价 

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 11：《暂估价一览表》。 

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目 

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 / 种方式确定。 

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目 

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /  种方式确定。 

第 3种方式：承包人直接实施的暂估价项目 

承包人直接实施的暂估价项目的约定：无  。 
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10.8 暂列金额 

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 暂列金额应按照发包人的要求使用。 

11. 价格调整 

11.1 市场价格波动引起的调整 

市场价格波动是否调整合同价格的约定：是。 

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 3种方式对合同价格进行调整： 

第 1种方式：采用价格指数进行价格调整。 

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；   

第 2 种方式：采用造价信息进行价格调整。 

（2）关于基准价格的约定：  / 。 

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格

的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌

幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。 

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条

款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过/ %时，材料单价涨幅以已标价工程量

清单或预算书中载明材料单价为基础超过/ %时，其超过部分据实调整。 

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条

款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。 

第 3种方式：其他价格调整方式：执行无锡市建设局文件关于转发《关于加强建筑材料

价格风险控制的指导意见的通知》（锡建价〔2008〕5 号）的规定，材料价格上涨或下降幅

度按照±5%执行。 

12.1 合同价格形式 

1、单价合同。 

综合单价包含的风险范围： 

(1)采用固定价格合同，合同价款中包括的风险范围： 

ⅰ、除动乱、空中飞行物体坠落或其他非发包人、承包人责任造成的爆炸、火灾、风、

雨、雪、洪、震等自然灾害、不可抗力以外的所有风险；ⅱ、本合同单价已考虑了合同期内

人工、材料、机械的费用、费率等价格要素的波动（合同另有约定的除外）。ⅲ、除合同约

定的可调范围以外的所有风险。 

风险费用的计算方法：按无锡市建设行政主管部门的相关规定计取，承包人应充分考虑

工程建设周期内市场价格等因素的波动风险，风险费用由承包人自主报价。 

风险范围以外合同价款调整方法：  见以下约定。   

双方约定合同价款的调整因素及调整方法： 

见以下约定。双方约定合同价款的调整因素及调整方法： 
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本工程采用固定单价合同，工程量按实调整（按《建设工程工程量清单计价规范》》

（GB/T50500-2024）规则计算），本工程有关造价变更的签证必须经由承包人、监理、全过

程造价咨询单位及发包人四方签字确认方可作为结算依据。（2）未发生变更的计价原则：

投标报价时的施工图纸招标范围内工程量的综合单价和措施项目费（总价措施费的费率或单

价措施费的综合单价）均不变，工程数量按实调整。（3）因变更引起价款调整的计价原则：

投标报价中有综合单价时，按投标报价中的综合单价执行。已定规格、型号、厂家、品牌的

材料如材料品种发生更换的，则只调整材料价差，其他都不变，不承担因此而引起的其他任

何索赔费用。投标报价中无综合单价时，按以下原则重新组价：按《江苏省建筑与装饰工程

计价定额》（2026 年）、《江苏省安装工程计价定额》（2026 年）、《江苏省市政工程计

价定额》（2026 年）、《江苏省仿古建筑与园林工程计价表》（2007 年）、《江苏省建设

工程费用定额》（2026）、《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》

（苏建函价（2019）178 号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工

程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154 号）、《省住房城乡建设厅关于建筑业增值

税计价政策调整的通知》（苏建函价（2018）298 号）、《省住房城乡建设厅关于调整建设

工程计价增值税税率的通知》（苏建函价（2019）178 号）、材料按施工同期信息指导价（无

信息指导价的以承发包双方确认的市场价为准，此类市场认价材料同样参照各专业下浮 

率参与同比例让利）、措施费不计取临时设施费、包干费、夜间施工增加费、冬雨季施工增

加费、已完工程及设备保护费、赶工措施费、按质论价费等计算出综合单价后让利，让利原

则为土建 15%、装饰 17%、安装 15%、市政 19%、园林景观及水利 20%（其中绿化为 22%）、

仿古建筑及修缮 15%、桩基 20%、基坑支护、管井降水、轻型井点降水等 22%。（4）因不平

衡报价引起价款调整的计价原则：a、不平衡报价判断：如果投标报价高于市场价或套用定

额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%（K1 值取定范围：土建 95%、装饰 93%、安装 95%、

市政 91%、园林景观及水利 90%（其中绿化为 88%）、仿古建筑及修缮 95%、桩基 90%、基坑

支护、管井降水、轻型井点降水等 88%）的综合单价，或投标报价低于市场价或套用定额（材

料无信息指导价则按市场价）*K2%（K2 值取定范围：土建 75%、装饰 73%、安装 75%、市政

68%、园林景观及水利 70%（其中绿化为 68%）、仿古建筑及修缮 75%、桩基 70%、基坑支护、

管井降水、轻型井点降水等 68%）可界定为不平衡报价。b、不平衡报价调整：如果投标报

价高于市场价或套用定额（材料无信息指导价则按市场价）*K1%的综合单价，则相关子目涉

及实际工程量比原清单工程量增加部分超过 15%及以上，超出原工程量清单 115%部分的工

程量执行变更计价原则重新组价后结算。如果投标报价低于市场价或套用定额（材料无信息

指导价则按市场价）*K2%的综合单价，则相关子目涉及工程量比原工程量清单减少 15%及以

上，扣除减少 15%以外部分工程量的投标价与其按变更计价原则组价之间的差额。（5）发

包人有权对设计方案进行进一步调整，因此而产生的造价变动，工程造价按上述约定调整，

发包人不承担任何额外的索赔费用。(6)为保证安全文明措施落实到位，现场安全文明施工
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措施费按规定计取基本费。(7)不可抗力因素所造成的损失经发包人审核确认后可调整合同

价款。(8)当工程施工期间非主要建筑材料价格上涨或下降的，其差价均由承包人承担或收

益；当工程施工期间主要建筑材料价格上涨或下降幅度在 5%以内的，其差价由承包人承担

或受益，超过 5%的部分由发包人承担或受益。主要建筑材料差价的计取：应以《无锡工程

造价信息》发布的材料指导价为基准（缺指导价的材料以发承包双方确认的市场信息价为

准），差价为施工期间同类材料加权平均指导价格与合同基准期（招标工程为递交投标文件

截止日期前 28天）当月的材料指导价格的差额。调差计算公式：材料差价=施工期加权平均

指导价－基准期指导价*（1±5%）。主要建筑材料调差范围：钢筋、商品砼、沥青砼、电缆。

(9)因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目的调整，合同有约

定的，按合同约定执行。合同没有约定的按照下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部

分项工程；总价措施项目中以费率报价的、费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时

口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人提出适当的措施费变更要求，

经发包人确认后调整。(10)人工费：按照无锡市市建设局有关文件计费。（11）最终结算总

价以发包人审计监察部门聘请的第三方审计单位出具的审计报告结果为准。（12）本工程不

计取赶工措施费。（13）工程结算审计过程中，不再增加任何结算资料，送审的结算书中若

有遗漏项目均作为让利给发包人，不作增加调整。（14）工程在竣工验收后再做竣工结算。

承包人在工程交工验收合格后 60 天内提交完整的结算资料，由发包人按照有关规定组织结

算审计。工程结算审计审减率在 5%（含 5%）以内审计费由发包方承担；审减率超出 5%部分

审计费由承包人自行承担。 

2、总价合同。 

总价包含的风险范围：/。 

风险费用的计算方法： / 。 

风险范围以外合同价格的调整方法：/ 。 

3、其他价格方式：/。 

12.2 预付款 

12.2.1 预付款的支付 

预付款支付比例或金额：合同金额的 15% （比例范围：10%-30%，招标文件中的其他约

定与此条款不一致的，按此条款执行）。 

预付款支付期限：签订合同后且收到承包人开具的符合合同要求的预付款保函后 30 天

内支付预付款。（发包人支付给承包人的预付款必须专款专用，承包人不得作为他用。） 

预付款扣回的方式：预付款金额在支付工程进度款时，每次扣回预付款金额的 25%（若预付

款扣回金额大于当期进度款，剩余部分顺延至下月扣回），累计工程进度款付至签约合同价

的 70%时，一次性扣完剩余未扣回的预付款。 

12.2.2 预付款担保 

承包人提交预付款担保的期限：合同签订后十五日内日。 
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预付款担保的形式为：与预付款同等金额的预付款保函（见索即付）。预付款保函的有

效期应自发包人支付预付款之日起，至预付款按合同约定全部扣回之日止。若因工期延误等

原因导致预付款未能如期扣回，承包人须在保函到期前至少 15 天无条件办理保函展期；逾

期未办理展期的，发包人有权直接从当期应付工程款中同比例暂扣相应的金额，直至承包人

补交有效保函。 

12.3 计量 

12.3.1 计量原则 

工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB/T50500-2024）、《房屋建筑

与装饰工程工程量计算规范》（GB/T50854-2024）、《通用安装工程工程量计算规范》

（GB/T50856-2024）、《市政工程工程量计算规范》（GB/T50857-2024）、《园林绿化工程

工程量计算规范》（GB/T50858-2024）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2026 年）、

《江苏省安装工程计价定额》（2026 年）、《江苏省市政工程计价定额》（2026 年）、《江

苏省仿古建筑与园林工程计价表》(2007 年)。  

12.3.2 计量周期 

关于计量周期的约定：按月计量（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款

执行） 

12.3.3 单价合同的计量 

关于单价合同计量的约定：每月 25 日前向发包人、造价咨询工程师、监理工程师提交

已完成工程量报告一式六份。 

12.3.4 总价合同的计量 

关于总价合同计量的约定：        / 。 

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项〔总价合同的计量〕

约定进行计量：   /  。 

12.3.6 其他价格形式合同的计量 

其他价格形式的计量方式和程序：    /      。 

12.4 工程进度款支付 

12.4.1 付款周期 

关于付款周期的约定： 

关于付款周期的约定：按月支付进度款，进度款比例为当期已审核后的工程价款的 70%

（比例范围：60%-90%）。发包人须将不低于进度款 20%且不低于同期发生农民工工资的资

金存入承包人农民工工资专用账户内（招标文件中的其他约定与此条款不一致的，按此条款

执行）。 

12.4.2 进度付款申请单的编制 

关于进度付款申请单编制的约定：进度付款申请单编制按通用条款执行。 
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关于付款周期的详细约定：按月申报审核后的已完工程量的 70%作为进度款支付（不超

合同金额 70%，不包含变更增项费用）（发包人须将不低于进度款 20%且不低于同期发生农

民工工资的资金存入承包人农民工工资专用账户内）；工程竣工验收合格后，提供竣工资料

（含竣工图、结算资料）交发包人审核确认后 60 天内，付至已完工程合同价款的 80%；竣

工结算完成后付至结算审定金额总价的 97%，竣工结算完成后 60 日内支付；质保金（二选

一）：1，余款 3%作为质量保修金，待保修期满后 60 天内无息支付剩余的质量保修金。2、

质量保函，需为一类银行开具的见索即付的银行保函（一类银行指工农中建交）收到银行保

函 60 天后无息支付剩余的质量保修金；每笔付款前需开具付款金额的等额发票。。竣工结

算以发包人审计监察部门聘请的第三方审计单位出具的审计报告结果作为双方的最终结算

依据。承包人应提供合法有效的增值税专用发票。因发票原因引起的发包人的任何损失，发

包人有权从工程款中直接扣除。上述款项均不另计利息，且所有款项全部支付至中标单位基

本账户。竣工资料（含竣工图、结算资料），未按时移交的，付款可作同期顺延。 

12.4.3 进度付款申请单的提交 

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：每月 25日前。 

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：不采用。 

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  / 。 

12.4.4 进度款审核和支付 

（1）监理人审查并报送发包人的期限：监理人应在收到承包人进度付款申请单以及相

关资料后 7天内完成审查并报送发包人。 

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：发包人应在收到后 30 天内完成审批并

签发进度款支付证书，全过程造价咨询单位人员审核时间除外。 

（2）发包人支付进度款的期限：不采用 。 

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：不需要支付违约金。 

12.4.6 支付分解表的编制 

2、总价合同支付分解表的编制与审批：     /  。 

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/   。 

13. 验收和工程试车 

13.1 分部分项工程验收 

13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。 

关于延期最长不得超过：  48 小时。 

13.2 竣工验收 

13.2.2 竣工验收程序 

关于竣工验收程序的约定：按通用条款。 

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法： / 
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13.2.5 移交、接收全部与部分工程 

承包人向发包人移交工程的期限：颁发工程接收证书后 7天内完成工程的移交。 

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：发包人自应当接

收工程之日起，承担工程照管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用。 

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人应承担工程照管、成品保护、

保管等与工程有关的各项费用。 

13.3 工程试车 

13.3.1 试车程序 

工程试车内容：依据国家和无锡市的相关规定，应当进行检验和试验的项目，均由承包

人承担费用。 

（1）单机无负荷试车费用由     承包人 承担。 

（2）无负荷联动试车费用由     承包人承担。 

13.3.3 投料试车 

关于投料试车相关事项的约定： 按通用条款  。 

13.6 竣工退场 

13.6.1 竣工退场 

承包人完成竣工退场的期限：工程竣工合格后，7天内退场，超过 7天退场，超出部分

每天需向发包人缴纳 50000 元违约金，从结算款中扣除。 

14. 竣工结算 

14.1 竣工付款申请 

承包人提交竣工付款申请单的期限：_承包人应在工程竣工验收合格后 60 天内。 

竣工付款申请单应包括的内容：（1）竣工结算合同价（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金； （4）发包人应支付承包人的合同价款全部竣工资料（包括全

套竣工图）的份数：4 套，电子版本 2套。承包人负责竣工资料编制，绘制竣工图，竣工图

（包括电子版）及资料编制费、归档至无锡市城建档案馆的归档相关费用等已含在合同价款

中，一次性包干，不再调整。 

14.2 竣工结算审核 

发包人审批竣工付款申请单的期限：竣工验收合格后 60 日历天内，提供符合无锡市建

设工程档案归档规范要求及无锡市城建档案馆要求的竣工图纸及资料各肆套，同时完成结算

书的编制并完整的满足发包人要求的工程结算资料（包括但不限于：竣工验收报告、竣工结

算书盖章版、变更签证盖章版、主材（钢结构的钢材、防火门窗、电缆等）的材料明细表及

对应的发票复印件等）送至发包人，若超过时限按 30000 元/天向发包人递交违约金，且仍

须完成上述工作。所有竣工图需提供纸质及电子版。 如因承包人延期上报竣工资料，造成
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发包人委托的造价咨询单位竣工结算审核工作拖期，给发包人造成损失，承包人应赔偿发包

人因此所遭受的损失。竣工验收后，无论本项目结算进展情况如何，承包人应积极配合发包

人办理与承包人有关的竣工手续。无论本项目结算进展情况如何，承包人应积极配合发包人

办理与承包人有关的竣工手续。若承包人逾期超过 30 天仍未提交完整结算资料的，发包人

有权根据自身及监理掌握的工程凭证单方面委托第三方造价机构进行竣工结算审计，该单方

审计结果作为本工程最终唯一有效结算依据，对承包人具有绝对约束力。 

发包人完成竣工付款的期限：/。 

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序/。 

14.4 最终结清 

14.4.1 最终结清申请单 

承包人提交最终结清申请单的份数：4份      。 

承包人提交最终结算申请单的期限：执行通用条款  。  

14.4.2 最终结清证书和支付 

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到承包人提交

的最终结清申请单后 60天内。 

（2）发包人完成支付的期限：颁发最终结清证书后 60 天内完成支付。 

15. 缺陷责任期与保修 

15.2 缺陷责任期 

缺陷责任期的具体期限：自竣工验收合格之日起 24个月。 

15.3 质量保证金 

关于是否扣留质量保证金的约定：     是    。 

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式 

质量保证金采用以下第 2种方式： 

（1）质量保证金保函，保证金额为：      /  ；  

（2）3%的工程款； 

（3）其他方式:         /      。 

15.3.2 质量保证金的扣留  

质量保证金的扣留采取以下第 3  种方式： 

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付

款的支付、扣回以及价格调整的金额； 

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金； 

（3）其他扣留方式:  质保金（二选一） ：1，余款 3%作为质量保修金，待保修期满

后 60 天内无息支付剩余的质量保修金。2、质量保函，需为一类银行开具的见索即付的银

行保函（一类银行指工农中建交）收到银行保函 60天后无息支付剩余的质量保修金·；每
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笔付款前需开具付款金额的等额发票。 

关于质量保证金的补充约定：承包人在缺陷责任期内未履行保修义务的，缺陷责任期满

经复查不合格的，质量保证金不予退还。质量缺陷较多，多次催促整改不到位，处理不及时

的，发包人可动用质保金，用于工程质量整改。 

15.4 保修 

15.4.1 保修责任 

工程保修期为：执行《工程质量保修书》规定。 

15.4.3 修复通知 

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 自承包人收到保修通知起 24 小时内

到达工程现场。 

16. 违约 

16.1 发包人违约 

16.1.1 发包人违约的情形 

发包人违约的其他情形：          /   。 

    16.1.2 发包人违约的责任 

发包人违约责任的承担方式和计算方法： 

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：/   。 

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：          /        。 

（3）发包人违反第 10.1 款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或

转由他人实施的违约责任：/ 。 

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人

原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/  。 

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。 

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约

责任：  /  。 

（7）其他： /  。 

16.1.3 因发包人违约解除合同 

承包人按 16.1.1 项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 90 天后发包人仍不纠正其

违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。 

16.2 承包人违约 

16.2.1 承包人违约的情形 

承包人违约的其他情形：包括但不限于因承包人原因，不能按期开工的或工期延误的；

发包人限期要求承包人负责对不合格工程进行整改或返工的；承包人拒绝接受或者有效执行

发包人或监理的口头或者书面的合理指令（包括但不限于限期整改或者返工、合理安排或者

配齐工种、跟进工期、提供必要条件配合或者协调分包人完成分包工作、书面提出有效的书

面整改措施等）的。 
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16.2.2 承包人违约的责任 

承包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）如因承包人原因不能按期开工，竣工日

期及各工期节点不予顺延。由于承包人未能按合同进度计划完成工作，或监理工程师认为承

包人施工进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增

加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金

按规定执行。上述赔偿的支付并不能减轻或免除承包人应完成工程的责任和（或）合同的其

他责任，如总工期最终能满足招标文件规定要求，相应扣除的违约金结算时无息退还。如节

点工期根据发包人要求严重滞后超过二个月，则发包人还有权解除本合同，解除合同不免除

承包人的相应赔偿。承包人在收到发包人的解除通知后应立即退出施工现场，否则发包人有

权采取措施将承包人清出施工现场。（2）质量违约：若达不到招标文件的要求的一次性验

收达到合格标准，质量违约金按合同价的 3%支付给发包人。由发包人限期要求承包人负责

对不合格工程进行整改或返工，直至验收合格，承担一切费用。如由此造成工期延误的，还

应前款规定承担工期延误的违约责任。如经承包人三次整改或者返工仍然验收不合格的，发

包人有权解除合同，并要求承包人按本合同总价的 10%支付违约金，并赔偿由此给发包人造

成的全部损失。（3）如承包人拒绝接受或者有效执行发包人或监理的口头或者书面的合理

指令（包括但不限于限期整改或者返工、合理安排或者配齐工种、跟进工期、提供必要条件

配合或者协调分包人完成分包工作、书面提出有效的书面整改措施等）的，发包人有权要求

承包人每次承担 80000 元的违约金。如承包人累计十次拒绝接受或者有效执行发包人或监理

的口头或者书面的合理指令的，发包人有权解除合同，并要求承包人支付相当于签约合同价

的 20%的违约金。造成发包人其他损失的，还须全额赔偿。  

16.2.3 因承包人违约解除合同 

关于承包人违约解除合同的特别约定：  因承包人违约导致合同解除的，承包人的施工

人员、材料、设备必须在收到发包人通知之日起十天内全部退出现场，每延迟一天退场发包

人向承包人收取人民币十万元违约金。承包人在收到发包人要求退场的通知之日起十天内未

全部退出现场的，从第十一天开始，对滞留在施工现场的承包人的财产、物资等，发包人有

权依法依规和合同约定作出处置。 

B、因承包人违约导致合同解除的，承包人应向发包人支付合同价款的 20%的违约金并

且承担因此给发包人造成的一切损失。 
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 C、承包人违约后，发包人要求承包人继续履行合同时，承包人在承担违约责任后仍应

继续履行合同。 

D、承包人发生下列情况解除合同，履约保证金不予退还，承包人退场： 

（一）发生挂靠、转包、违法分包； 

（二）因承包人自身原因延误合同工期 20%以上天数或发生重大质量安全事故的； 

（三）不按合同约定及法律、法规规定要求发放农民工工资因此造成工地工人群体上访

事件的（承包人保证及时给工人结算、支付工人工资。确保不拖欠工人工资，否则发包人有

权直接扣除部分承包人应收工程款以支付工人工资，同时承包人向发包人支付 30 万元/次的

违约金。如因拖欠工人工资引起工人信访、诉讼等集体聚众行为，发包人具有单方解除合同

的权利，合同解除不免除承包人的违约责任）。 

④工程进度款支付时须开具符合发包人要求的正式发票，并按发包人工程款支付流程办

理。 

（四）拒不履行投标承诺及合同责任与义务的。 

合同解除承包人退场后，发包人组织相关责任单位进行工程质量验收和工程造价清算，

重新确定承包人等工作，由此产生的超过原中标价部分的合同价款（含相关费用）由承包人

负责赔偿。 

发包人如需继续使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，承包人应无偿

提供。    

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或

以其名义编制的其他文件的费用承担方式： 无偿提供 。 

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认 

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：执行通用条款。 

17.4 因不可抗力解除合同 

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28天内完成款项的支付。 

18. 保险 

18.1 工程保险 

关于工程保险的特别约定：无。 
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18.3 其他保险 

关于其他保险的约定：执行国家、省、市有关规定。 

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险： 承包人应为其施工设备等办理财产保险。 

18.7 通知义务 

关于变更保险合同时的通知义务的约定：发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应

事先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事先征

得发包人同意，并通知监理人。 

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告。发包人

和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。 

20. 争议解决 

20.3 争议评审 

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：无。 

20.3.1 争议评审小组的确定 

争议评审小组成员的确定：  无   。 

选定争议评审员的期限：  无   。 

争议评审小组成员的报酬承担方式：  无   。 

其他事项的约定：无 。 

20.3.2 争议评审小组的决定 

合同当事人关于本项的约定：无。 

20.4 仲裁或诉讼 

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第（2） 种方式解决： 

（1）向/仲裁委员会申请仲裁； 

（2）向工程所在地人民法院起诉。 
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补充条款 

1.工程进度控制 

工程拖延施工工期的处理：因承包人原因造成工程不能按计划工期完成的，发包人单位

根据拖延工期的严重程度采用以下方法处理：  

（1）督促施工单位采用突击方法赶工期；  

（2）拖延工期按合同执行，并直接从施工单位的履约保证金中扣除；工期提前无奖励。   

（3）对严重拖延工期，经发包人多次督促，承包人拒不执行的，发包人可中止施工合

同，并和承包人进行清算。发包人另选施工单位进场施工，承包人须无条件配合，不得以任

何借口阻挠另选的施工单位施工，不得向发包人提出任何索赔要求。  

2 措施项目变动引起合同价的调整  

2.1 由于承包人改变施工技术措施，造成的价格变动，合同价不予增加。  

2.2 因发包人要求或工程量的增减改变原来施工技术措施，造成的价格变动的，应扣减

相应的原施工技术措施合同价后，按工程量清单漏项的合同价调整方式，进行合同价调整。   

2.3 工程索赔引起合同价的调整，工程索赔是指在合同履行过程中，对于并非自己的过

错，而是由于对方责任所造成的实际损失，向对方提出经济补偿的行为，合同另有约定的除

外。有索赔方依据合同约定和法律、法规的规定，按照索赔处理的原则和程序，在规定的时

间内提出包括索赔事件、索赔理由、索赔费用及有效证据的索赔报告。被索赔方或其委托方

应及时对索赔事件、费用、理由、证据进行调查、分析、判断及计算，核定索赔费用。凡索

赔成立的，应按工程量清单项目漏项的合同价调整方式，进行调整。  

3 项目部人员考核监督管理制度  

3.1 机构设置  

3.1.1 工程开工前，承包人应成立项目部，并由承包人行文组建，明确项目部名称，印

章印模，以及管理人员名单和职责。  

3.1.2 承包人项目部应在施工现场显著位置建立办公场所，不得租用民房用于办公。  

3.1.3 施工现场醒目处，应悬挂“五牌一图”和创优质工程、安全生产标准化工地等宣

传标语，主动接受社会各界的监督。“五牌一图”内容和尺寸规格标准，由发包人制定。  

3.1.4 承包人项目部必须配备电脑、打印机等办公设备；配备卷尺、塌落度桶、全站仪

等必要的测量检测设备。  

3.2 人员配备  

5.2.1 承包人项目部管理人员包括项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、专职安

全员、材料员和见证取样员等。 （不得低于投标要求） 
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承包人项目负责人必须由本企业取得建造师注册证书和“三类人员”安全生产考核合格

证书（B 证）人员担任。  

承包人技术负责人至少应由取得中级以上工程类专业技术职称证书的人员担任。  

承包人专职安全员必须由本企业取得“三类人员”安全生产考核合格证书（C 证）人员

担任。  

承包人其他岗位管理人员必须具有省建设行政主管部门颁发的岗位资格证书，并与施工

企业签订劳动合同。  

3.2.2 承包人项目部实行项目负责人制，项目负责人及项目部其他管理人员不得同时在

两个及以上工程项目中从事项目管理工作。  

3.3 监督管理  

3.3.1 承包人项目部成立时，所有管理人员须集中到发包人约谈，签署承诺书，保证到

岗到位履行岗位管理职责；所有人员证书交发包人押证。未经发包人位同意，管理人员不得

擅自变更；管理人员不能履行岗位管理职责，发包人要求调整人员的，承包人应及时进行调

整。  

3.3.2 承包人项目部管理人员，应到岗到位履行岗位管理职责。   

3.3.3 承包人项目部管理人员上下班实行严格实行人脸识别电子考勤。考勤数据作为人

员到岗履职及违约金扣除的唯一依据。考勤系统报表按月由总监理工程师签字确认后，报发

包人代表处备案，严禁以手工纸质签字代替电子考勤。 

3.3.4 承包人项目部管理人员，在工作时间内应挂牌上岗，在施工现场时应戴安全帽。  

3.3.5 承包人项目部管理人员要认真落实法律、法规赋予的法律责任，严格按照建设行

业有关规章、规范、标准及规范性文件的要求履行岗位职责，全面履行合同规定的各项义务，

恪守职业道德。  

3.3.6 承包人应对项目部的工作情况进行检查考核，以加强对人员的从业管理，规范管

理人员执业行为，指导项目部有效地开展工作。每月检查考核时，应邀请发包人工程技术部

人员参加，并将检查考核结果报发包人。  

3.3.7 承包人项目负责人必须按时参加每周工程调度会及发包人召开的有关工作会议；

承包人项目负责人签署的各项工程资料必须加盖单位公章（或项目部）印章及个人执业印章，

否则，视为无效资料。  

3.3.8 每周五上午召开的监理例会项目部所有管理人员必须参加，并签名。  

3.3.9 承包人项目部接到监理通知单后，应及时进行整改和回复。  

4、其他要求  
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4.1 若承包人与分包单位或施工班组的矛盾对发包人进行上访行为，承包人应按照 

20000 元/次的标准承担违约金，并直接从当期进度款中扣除，若承包人与分包单位或施工

班组的矛盾对县政府及以上进行上访行为，承包人应按照 100000 元/次的标准承担违约金，

并直接从当期进度款中扣除。  

4.2 承包人使用车辆必须符合交通法规的相关规定，发包人无义务协调处理因车辆违规

而造成的相关查处行为。  

4.3 承包人能够承诺并遵守招标文件的全部要求，必须具有一定的信誉，严禁转借、挂

户投标或中标后转包，一经发现取消其中标资格或终止合同，并没收其投标保证金和履约保

证金。    

4.4 承包人施工期间，其公司内部任何劳资纠纷，均由承包人自行解决。因承包人劳资

纠纷影响工程进度及项目声誉的，相关损失由承包人承担。  

4.5 承包人自行采购的材料应满足设计和规范要求的质量等级，并须按有关技术规范要

求对材料质量进行检验。承包人选定的材料供应厂家、质量和价格须经发包人和监理人认可。

如发包人和监理人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须

服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此发生的一切费用由承包人自

负；  

4.6 因承包人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切损

失；   

4.7 施工过程中，除临时办公、管理用房外，其他人员一律不得住施工现场，承包人组

织、管理及清理出场措施；  

4.8 施工过程中，严格执行国家及地方针对环保、交通安全、市容管理、禁噪、防尘、

防护等措施，必须满足当地行政主管部门相关规定及要求，发包人无义务和责任协调，如由

此造成影响导致发包人声誉受损，发包人将向承包人收取 5000 元/次的违约金；  

4.9 施工场地及周边场地、道路、绿化、管线等，若被承包人损坏，承包人必须无偿按

照原貌恢复。如由此造成影响导致发包人声誉受损，发包人将向承包人收取 5000 元/次违

约金。  

4.10 承包人自行勘察施工现场情况，因承包人未勘察现场而造成的损失由承包人承担。  

4.11 承包人项目部驻地建设不得租用民房用于办公。办公场所的位置、规划及建设必

须通过发包人的审核批准。承包人在施工现场必须配备必要的办公设备和交通工具。  

4.12 雨季施工：  

4.12.1、承包人加强雨季安全用电，防湿防潮，防渗防滑等措施的督查，发现问题，及
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时整改；  

4.12.2、承包人对选择的雨季施工段进行详细的现场调查研究，据实编制实施性雨季施

工组织计划；  

4.12.3、承包人修建临时排水设施，保证雨季作业的场地不被洪水淹没并能及时排除地

面水；  

4.13 所有进场材料必须取得试验合格报告后才可投入使用，否则所造成的一切损失及

责任由承包人承担，且发包人将对承包方收取 5000 元/项的违约金。  

5.本合同文本未尽事宜，由合同签定双方在发生时具体商定。  
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第五章 招标工程量清单 

 

工程量清单及投标报价说明 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

随本招标文件同时发布电子工程量清单文件。 
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第六章 发包人要求 

 

一、基本要求 

1.项目概况与基本目标。 

2.性能与功能要求。 

3.工程范围与工作界面。 

4.设计要求。 

5.技术标准、规范与规格。 

6.国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等要求。 

7.材料与设备技术要求。 

8.施工工艺与质量要求。 

9.试验、检验与验收。 

10.竣工交付与培训。 

11.质量保修。 

12.其他：                                                                。     

二、特殊要求： 

1.特殊技术要求：如绿色建筑、BIM 技术应用、装配式建筑、智能建造、科技创新技术

等，需提出具体的技术和实施要求。 

                                                                 

2.特殊保护要求：如历史文化遗产、文物、保护性建筑、古树名木、永久性绿地、河道

桥梁、市政管线等，需提出具体的实施要求。 

                                                                 

3.特殊管控要求：如扬尘、噪音、建筑垃圾减量化等，需提出具体的实施要求。 

                                                                 

注：属于承包人自行采购的主要材料、设备，招标人可以在招标文件中提出材料、设备的技

术标准或者质量要求，也可以推荐 3个以上符合拟招标项目的技术标准或者质量要求的不同

厂家品牌的产品供投标人参照选择。招标文件中不得规定投标人只能选择招标人推荐的厂家

品牌的产品。 

投标人可以在投标时明确所选的厂家品牌的产品，也可以在投标时承诺使用招标人推荐的厂

家品牌的产品并在合同履行过程中进行选择。投标人选择推荐的厂家品牌以外的产品的，应

当满足招标文件中提出的技术标准和质量要求。具体要求招标人应当在招标文件中明确。 

 

具体详见附件技术任务书及管理规定 
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第七章 发包人提供的资料 

 

1.现场条件与基础资料：场地现状图及地形图、地下管线及设施资料、相邻建筑物及构

筑物资料、现场水电接驳点位置。 

2.地质与勘察资料：岩土工程勘察报告。 

3.设计文件与技术要求：随本招标文件同时发布电子图纸。 

4.项目批准与许可文件。 

5.环境与外部条件资料：气象水文资料、周边交通与物流条件、场地及周边环境敏感点

等。 

6.国家标准、行业标准、工程所在地的地方标准以及相应的规范、规程等要求。 

7.合同及相关商务文件：合同条件（草案）；发包人制定的现场管理、质量管理、安全

文明、信息报送等具体规定。 

8.其他：                                       。 

 

具体详见图纸、工程量清单、技术任务书 
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第八章 投标文件格式 



 

114 

 

     （项目名称）   （标段）施工招标 
 

 

第一阶段投标文件 

 
项目编号：                

标段编号：                

 

 

 

 

 

 

     年     月     日 
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目  录 

第一阶段投标文件 

一、第一阶段投标函 

二、法定代表人身份证明 

三、授权委托书 

四、施工组织设计 

五、承诺书 

六、资格审查资料 

七、投标保证金凭证 

八、投标保证金信用承诺书 

九、业绩信息 

十、其他材料（含定标材料） 
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一、第一阶段投标函 

第一阶段投标函 

                   （招标人名称）： 

1.根据你方项目编号为  （标段编号）  的  （标段名称）  工程招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、

合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以第二阶段投标函

中载明的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准和工程量清单的条件要求承包上

述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。我方保证工程质量达到       标准，

工期           日历天。 

2.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二

章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。 

3.我单位委派         （建造师姓名）作为本工程的项目负责人，并承诺拟派项目负

责人满足第二章“投标人须知”第 1.4.1 项中关于项目负责人的相关要求。 

4.我方承诺在本次投标过程中无弄虚作假和串通投标等违法、违规行为，并愿意承担因

弄虚作假和串通投标所引起的一切法律责任。 

5.我方承诺投标文件的投标有效期符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.3.1 项的

规定；在投标有效期内撤销投标文件的，自愿承担招标文件和法律规定的责任。 

6.如我方中标： 

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。 

（2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。 

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。 

（4）我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规

定的投标有效期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。 

□（5）我方承诺按照招标公告和招标文件规定的份额预留项目内容，交由中小企业

承担。（根据项目实际情况选择） 

7．                                      。 

 

 

投 标 人：                                 （盖单位公章） 

 

法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章） 

 

日期：          年          月          日 
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二、法定代表人身份证明 

法定代表人身份证明 

 

 

投 标 人：                                                         

单位性质：                                                         

地    址：                                                         

成立时间：                 年              月              日 

经营期限：                                                         

姓    名：                          性        别：                 

年    龄：                          职        务：                 

系                                    （投标人名称）的法定代表人。 

特此证明。 

 

 

 

 

 

投标人：                          （盖单位公章） 

 

                                                       年        月        日 
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三、授权委托书 

授权委托书 

 

 

本人         （姓名）系          （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓

名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、

修改           （项目名称）           标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，

其法律后果由我方承担。 

委托期限：                          。 

 

代理人无转委托权。 

 

附：法定代表人及委托代理人身份证 

 

 

投标人：                               （盖单位公章） 

 

法定代表人：                               （签字或印章） 

 

身份证号码：                                      

 

委托代理人：                                    

 

委托代理人联系号码：                                    

 

身份证号码：                                       

 

       年       月       日 
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四、施工组织设计 

施工组织设计 

由投标人根据需要自行对施工组织设计内容进行编制。 
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五、承诺书 

投标诚信承诺书 

 

（招标人名称）： 

我单位     （投标人名称）    参加贵单位招标的     （项目名称）     （标段编

号：       ）的投标活动，现郑重承诺如下： 

1、我单位承诺我单位和法定代表人以及授权代表人在参加投标过程中严格遵守国家、

省、市现行法律法规、规范性文件以及各类管理规定，我单位承诺在本项目招标投标活动中，

均不存在、也未参与任何围标串标活动，也不存在以他人名义投标的行为；我单位如被查实

在本项目招标投标活动中存在围标串标的或以他人名义投标的，本单位及法定代表人以及授

权代表人共同承担法律责任，接受相应行政、刑事及失信惩戒等处罚。 

2、我单位知道法律法规规章等规定关于视为投标人相互串通投标的情形，并采取一切

必要措施防止他人共用我单位电脑、预算编制软件密码锁、互联网协议地址等。我单位承诺，

如一定时期内在无锡市公共资源交易中心招标的所有项目（含不同项目、不同标段）中，存

在投标文件制作机器码或预算编制软件密码锁号或上传投标文件的互联网协议地址与其他

投标人一致情形的，愿意接受行政监督部门按照相关规定给予信用惩戒。 

3、我单位承诺我单位如在招投标活动中存在国家、省、市现行有关文件规定的不良行

为的，愿意接受行政监督部门在“江苏建设工程招标网”等媒介上予以公开，接受行政监督

部门按照相关规定给予信用惩戒。不良行为信息在公开期间，其他国有投资项目的招标人可

以在招标文件中明确拒绝我单位投标。不良行为包括以下情形： 

（1）除不可抗力外，资格预审合格的投标人无正当理由不获取招标文件或者获取招标

文件后放弃投标，或者在投标截止时间后撤销投标文件等； 

（2）递交不以中标为目的的投标文件，包括投标报价畸高、投标文件故意漏项缺项、

施工组织设计文件不符合篇幅要求、违反招标文件中已醒目标识的无效投标条款且事先未质

疑等情形 

（3）一年内累计 2次投诉反映情况不属实，缺乏事实或者法律依据的； 

（4）捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料等进行投诉的； 

（5）国家、省、市现行有关文件规定的投标人及其责任人员其他不良行为。 

4、我单位承诺我单位所有企业信息（包括业绩和获奖情况等）以“江苏省公共资源交
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易经营主体信息库”内信息为准，并及时维护和更新；我单位投标所使用的信息库信息均真

实有效，无任何伪造、修改、虚假成分。 

上述承诺事项均为我单位真实意思表达。 本诚信承诺书经我单位加盖单位公章和法定

代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）后生效。 

 

 

 

承 诺 人： （盖章）  

 

法定代表人或其委托代理人： （签字或印章）  

 

日期：  年  月  日 
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六、资格审查资料 

(一)投标人基本情况表 
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投标人基本情况表（含附件） 

投标人名称  

注册地址  邮政编码  

联系方式 

联系人  电 话  

传  真  网 址  

组织结构  

法定代表人 姓名  技术职称  电话  

技术负责人 姓名  技术职称  电话  

成立时间  员工总人数： 

企业资质等级  

其中 

项目负责人  

营业执照号  高级职称人员  

安全生产许可证

号 
 中级职称人员  

信用手册  初级职称人员  

开户银行  技  工  

账号    

经营范围  

备注  

说明： 

1.投标人编制投标文件时，应将  （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）作为本表的附

件。 

(二)项目负责人简历表 
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项目负责人简历表 

 

姓  名  年 龄  学 历  

职  称  职 务  
拟在本合同

任职 
 

建造师证号  建造师专业  

注册建造师执业资格等级  

安全生产考核合格证书  

毕业学校       年毕业于            学校        专业 

项目负责人简历 

 

说明： 

1.投标人编制投标文件时，应将项目负责人  （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的材料）作

为本表的附件。 

(三)近年完成的类似项目情况表 
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近年完成的类似项目情况表 

企业近年完成的类似项目情况 

序号 项目名称 项目负责人 合同价 

    

    

    

    

    

    

项目负责人近年来完成的类似项目情况 

序号 项目名称 项目负责人 合同价 

    

    

    

    

    

    

说明： 

1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩；  

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的  （投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件； 

(四)其他情况 
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具体要求见招标文件要求。 

(五)投标人认为需要的其他材料 
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投标人认为需要提交的其他资格审查材料。 
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七、投标保证金凭证 
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八、投标保证金信用承诺书 

投标保证金信用承诺书 

（招标人名称）： 

根据贵单位招标的     （项目名称）     （标段编号：       ）招标文件要求，我

单位    （投标人名称）    符合以信用承诺方式提交投标保证金的情形，现自愿使用信用

承诺书作为免缴投标保证金的证明，并自行承担相应责任与风险。 

如违反法律、法规及招标文件约定，存在招标人不予退还投标保证金情形的，我单位承

诺自收到招标人书面不予退还投标保证金通知书之日起 3个工作日内，按本项目招标文件约

定的投标保证金金额，以现金方式兑付。未如期兑付的，自愿接受以下处理，且不提出任何

异议： 

1、列入失信行为记录，自记录之日起至保证金兑付之日止，参与无锡市房屋建筑和市

政基础设施招标投标活动的，投标或中标均无效。失信行为记录公示期满一年内，参与无锡

市房屋建筑和市政基础设施招标投标活动时，均以现金方式从投标人基本存款账户缴纳投标

保证金，否则视同未提交投标保证金。 

2、我单位未按承诺及时给付相关款项的行为，属于《中华人民共和国招标投标法实施

条例》第四十二条规定的招标投标活动中的以其他方式弄虚作假骗取中标的行为，愿意接受

由招标投标监管机构根据相关法律、法规和规章对我单位予以处理。 

3、招标人依法提起诉讼的，相关诉讼费用（包括但不限于案件受理费、律师费、申请

费、差旅费等）由我单位承担。无锡市公共资源交易中心及各分中心、招标人可以暂缓退付

我单位以现金方式缴纳的其他项目保证金，并配合法院执行。 

 

 

承 诺 人：                                 （盖单位公章） 

 

法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章） 

 

日期：          年          月          日 
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九、业绩信息 

业绩资料 

项目名称  

项目所在地  

发包人名称  

发包人地址  

发包人联系人及电话  

合同价格  

开工日期  

竣工日期  

承担的工作  

工程质量  

建设规模  

项目负责人（建造师）  

技术负责人  

总监理工程师及电话  

项目描述  

备注  

 

 

 

 

说明：1.近年来完成的类似项目情况包括企业和项目负责人业绩； 

2.投标人编制投标文件时，应将表中所填类似工程的（投标人须知前附表 3.1.1 款规定的

材料）作为本表的附件； 

3.除法律法规规定的项目负责人奖项、业绩不予认可的情形外，以下情形也不予认可：（1）

项目负责人奖项、业绩不是投标人承担的；（2）合同履行时，项目负责人不具备注册建造

师资格或者超越注册建造师执业规模范围执业的；（3）项目负责人未取得建筑施工企业项

目负责人安全生产考核合格证书的；（4）项目负责人违反规定同时在两个及以上建设工程
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项目上担任项目负责人的。 
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十、其他材料（含定标材料） 

其他材料 
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十一、其他材料 
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     （项目名称）   （标段）施工招标 
 

 

第二阶段投标文件 
 

 

项目编号：                

标段编号：                

 

 

 

 

 

 

 

 

投标人：                              （盖单位公章） 

法定代表人或其委托代理人：             （签字或印章） 

     年     月     日 
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目  录 

第二阶段投标文件 

一、第二阶段投标函 

二、已标价工程量清单 

三、其他材料（商务部分） 
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一、第二阶段投标函 

第二阶段投标函 

                   （招标人名称）： 

1.根据你方项目编号为  （标段编号）  的  （标段名称）  工程招标文件，遵照《中

华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、

合同条款、图纸、工程建设标准和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币  

（大写）        （RMB￥      元）的投标报价并按上述图纸、合同条款、工程建设标准

和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。 

2．                                      。 

 

 

投 标 人：                                 （盖单位公章） 

 

法定代表人或其委托代理人：           （签字或印章） 

 

日期：          年          月          日 
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二、已标价工程量清单 
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三、其他材料（商务部分） 

其他材料 
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四、其他材料 
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